



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 00
F: 01 478 81 70
E: gp.mzi@gov.si
www.mzi.gov.si

Številka: 410-8/2025-2430-42			
Ljubljana, 18.7.2025			
EVA			
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si			
ZADEVA: Predlog za uvrstitev in spremembo projekta s področja javne železniške infrastrukture v veljavnem NRP 2025-2028 – predlog za obravnavo			
1. Predlog sklepov vlade:			
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E in 32/25 – ZJU-1) je Vlada Republike Slovenije dne sprejela naslednji SKLEP: 1. V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025–2028 se skladno s tabelami v prilogi spremenijo naslednji projekti: - 2431-22-0026 Nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah - 2431-20-0013 Gradnja podhoda Pavlovci in - 2431-23-0043 Novo železniško postajališče Zbelovo. Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka vlade Priloga: - Tabele. Prejmejo: - Ministrstvo za infrastrukturo, - Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, - Ministrstvo za finance, - Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. <tr><td>2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:</td></tr> <tr><td>/</td></tr> <tr><td>3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:</td></tr>	2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:	/	3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:			
/			
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:			

- mag. Alenka Bratušek, ministrica
- Karmen Praprotnik, direktorica Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
- mag. Dejan Jurkovič, vodja Sektorja za investicije v železnice, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
- Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica Direktorata za železnice, žičnice in upravljanje prometa, Ministrstvo za infrastrukturo

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:

Direkcija RS za infrastrukturo je skladno z Zakonom o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18 in 82/21) med drugim pristojna tudi za opravljanje nalog razvoja javne železniške infrastrukture, strokovno tehničnih, organizacijskih, razvojnih in upravnih nalog s področja gradenj in nadgradenj javne železniške infrastrukture ter tudi za financiranje obveznih gospodarskih javnih služb na področju železniškega prometa.

Predmet vladnega gradiva je sprememba že uvrščenih projektov v Načrtu razvojnih programov (NRP). Skladno z Uredbo o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 5/17) je bila za projekte 2431-22-0026 »Nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah« in 2431-20-0013 »Gradnja podhoda Pavlovci« in 2431-23-0043 »Novo železniško postajališče Zbelovo« izdelana višja stopnja investicijske dokumentacije, katera je osnova za spremembo izhodiščne vrednosti. Predlaga se sprememba vrednosti na omenjenih projektih.

Tabela 2: Sprememba vrednosti projektov v NRP

Šifra in naziv projekta	Izh.vr.	Nova izh.vr.	Realizacija pred 2025	2025	2026	2027
2431-22-0026 Nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah	139.458.740	170.115.223,00	911.661,30	9.733.460,36	52.350.001,00	107.120.100,34
2431-20-0013 Nadgradnja podhoda Pavlovci	3.122.750	4.583.819,00	260.977,00	2.750.152,00	1.572.690,00	0,00
2431-23-0043 Novo železniško postajališče Zbelovo	4.163.484	5.373.318,54	264.227,82	2.519.179,20	2.589.911,52	0,00
Skupaj			1.436.866,12	15.002.791,56	56.512.602,52	107.120.100,34
DRSI			1.426.083,54	15.002.791,56	56.401.385,10	107.120.100,34
ostali viri			10.782,58	0,00	111.217,42	0

6. Presoja posledic za:		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA/NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	DA/NE
c)	administrativne posledice	DA/NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	DA/NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	DA/NE
e)	socialno področje	DA/NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	DA/NE
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: Sredstva za leto 2027 so načrtovana na proračunskih postavkah 153194, 153207, 221079 in 221080 v skupni višini 104.355.365,34 EUR na projektu 2431-22-0026 Nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah, ter v višini 2.764.735,00 na namenski postavki 153207 v okviru evidenčnega projekta 2423-10-0006 Vzdrževalna dela v javno korist in investicije JŽI.		

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
Direkcija RS za infrastrukturo	2431-22-0026 Nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah	153194 Investicije v železniško infrastrukturo	1.000.000,00 EUR	1.270.632,00 EUR
Direkcija RS za infrastrukturo	2431-22-0026 Nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah	153207 Javna železniška infrastruktura - namenski vir	0,00 EUR	11.468.006,00 EUR
Direkcija RS za infrastrukturo	2431-22-0026 Nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah	221079 Vseevropsko omrežje IPE 21-27-EU	7.423.441,31 EUR	33.776.958,00 EUR
Direkcija RS za infrastrukturo	2431-22-0026 Nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah	221080 Vseevropsko omrežje IPE 21-27 - slovenska udeležba	1.310.019,05 EUR	5.834.405,00 EUR
Direkcija RS za infrastrukturo	2431-20-0013 Gradnja podhoda Pavlovci	153207 Javna železniška infrastruktura - namenski vir	2.750.152,00	50.000,00 EUR
Direkcija RS za infrastrukturo	2431-23-0043 Novo železniško postajališče Zbelovo	153207 Javna železniška infrastruktura - namenski vir	0,00 EUR	0,00 EUR
Direkcija RS za infrastrukturo	2431-23-0043 Novo železniško postajališče Zbelovo	153194 Investicije v železniško infrastrukturo	1.603.484,00 EUR	2.160.000,00 EUR
SKUPAJ			14.087.096,36 EUR	54.560.001,00 EUR

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
Direkcija RS za infrastrukturo	2423-10-0006 Vzdrževalna dela v javno korist in investicije JŽI	153207 Javna železniška infrastruktura - namenski vir	915.695,20 EUR	1.841.384,10 EUR
SKUPAJ			915.695,20 EUR	1.841.384,10 EUR
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
OBRAZLOŽITEV:				
* Namenska sredstva bodo zagotovljena iz naslova letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu in/ali koncesijske dajatve Luke Koper, d. d., ki pripadajo proračunu Republike Slovenije na podlagi 2. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo in se uporabljajo za financiranje investicij in vzdrževanje prometne infrastrukture. Pri tem se skupni obseg načrtovane porabe iz naslova namenskih sredstev za leta 2025, 2026 in 2027 ne bo povečal, saj se sorazmerno znižuje plan na evidenčnem projektu 2423-10-0006 »Vzdrževalna dela v javno korist in investicije JŽI«.				
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:				
/				
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:				
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:			DA/NE	
- pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin.				
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:				
- Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE - Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE				
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:				
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:			DA/NE	
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:			DA/NE	
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:			DA/NE	
mag. Alenka Bratušek MINISTRICA 				

PRILOGI:

- Priloga 1: Obrazložitev,
- Priloga 2: Tabele.

A) SPREMEMBA OBSTOJEČIH PROJEKTOV

• 2431-22-0026 Nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah

Železniška postaja Jesenice je na enotirni elektrificirani glavni železniški progi št. 20 na relaciji Ljubljana–Jesenice–d.m. in predstavlja mejno železniško postajo, ki na odseku Jesenice–Področja izpolnjuje funkcijo postaje izmenjave prometa s sosednjo Republiko Avstrijo. Na A (jugovzhodni) strani železniške postaje Jesenice se na glavno železniško progo št. 20 navezuje regionalna proga št. 70 Jesenice–Sežana. Železniška postaja Jesenice predstavlja:

- končno postajo elektrificirane glavne železniške proge št. 20 Ljubljana–Jesenice–d.m.,
- začetno postajo ne-elektrificirane regionalne železniške proge št. 70 Jesenice–Sežana,
- postajo izmenjave prometa – prehodna postaja med slovenskimi in avstrijskimi železnicami.

Slika 1: Lokacija projekta



Namen investicije je povečanje konkurenčnosti z zmanjšanjem potovalnih časov ter možnostjo vzpostavitve taktnega voznega reda, odprava slabše pretočnosti in znižanje prevoznih stroškov, boljša dostopnost do posameznih regij in boljša medregijska povezava, vzpostavitev potniškega prometa na relaciji Jesenice–Hrušica ter preusmeritev potnikov s ceste na železnico.

Z izvedbo investicije bodo izpolnjeni naslednji pglavilni cilji: nadgradnja železniškega vozlišča od km 629+565 do km 631+589, celostna ureditev in sanacija spodnjega in zgornjega stroja tirov, obnova postajnega poslopja in vzpostavitev potniškega informacijskega sistema, umestitev dveh otočnih peronov, umestitev stranskega perona, ureditev dveh novih postajališč Plavž in Hrušica in ureditev parkirnih mest.

Investicija se delno financira z EU sredstvi (CEF). Dne 19.10.2022 je bil sklenjen Grand Agreement (Project 101079749 – 21-SI-TC-CEF Jesenice), s katerim so bila dodeljena EU sredstva za sofinanciranje v višini 56.559.739,50 EUR.

Novembra 2024 je bilo izdelano Poročilo izvajanju projekta (PI) 2431-22-0026, DRI upravljanje investicij, d. o. o., Ljubljana. V poročilu o izvedbi je bilo ugotovljeno, da so na podlagi pregleda novih izhodišč pri realizaciji projekta največja odstopanja pri oceni investicijske vrednosti ter zamik časovnice za več kot eno leto. Skladno

z 11. členom Uredbe o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture so bili izpolnjeni pogoji za izdelavo novelacije investicijskega programa.

Sklep o potrditvi Novelacije investicijskega programa (411-10/2025/13) je bil potrjen dne 7.4.2025. Ocenjena investicijska vrednost projekta po tekočih cenah znaša 170.115.223,00 EUR z DDV. Izhodiščna vrednost projekta se zvišuje za 30.656.483,00 EUR oziroma za 21,98% glede na ocenjeno investicijsko vrednost v investicijskem programu. Povišanje investicijske vrednosti je posledica povišanja cen gradbenih storitev na trgu. Povišale so se cene gradbenega materiala, delovne sile, mehanizacije in opreme. Investicija bo predvidoma finančno zaključena v letu 2027.

- **2431-20-0013 Gradnja podhoda Pavlovci**

Območje investicije je v Občini Ormož pri naselju Pavlovci. V ožjem območju se nahaja železniško postajališče Pavlovci na glavni progi št. 41 Ormož–Hodoš–d. m., ki je del jedrnega TEN-T omrežja. Sosednji oz. najbližji prehod čez progo št. 41 je izvennivojski prehod Pušenci, ki je oddaljen približno 4 km in nivojski prehod Libanja 2, ki oddaljen približno 1,5 km. Investicija bo imela največji vpliv na prebivalce naselij Pavlovci in druga bližnja naselja in njihove prebivalce, ki dnevno prestopajo progo št. 41.

Skladno z Uredbo o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 5/17) je bila za projekt izdelana višja stopnja investicijske dokumentacije, katera je osnova za spremembo izhodiščne vrednosti. Sklep o potrditvi Novelacije investicijskega programa (411-4/2025/5) je bil potrjen dne 27.5.2025. Ocenjena investicijska vrednost projekta po tekočih cenah znaša 4.583.819,00 EUR z DDV. Nova izhodiščna vrednost za projekt 2431-20-0013 »Gradnja podhoda Pavlovci« je višja za 1.461.069 EUR z DDV oziroma za 46,79%.

Povečanje investicijske vrednosti je predvsem posledica povišanja cen gradbenih storitev na trgu, zaradi česar je posledično višja tudi ocena ostalih stroškov (stroški nadzora, inženirskih storitev, stroški upravljavca, zunanje kontrole ter verifikacije), ki so ocenjeni v odstotku od vrednosti izvedbenih del. Investicija bo predvidoma finančno zaključena v letu 2026.

- **2431-23-0043 Novo železniško postajališče Zbelovo**

Lokacija predvidenega postajališča se nahaja med odjavnico Dolga Gora (552+875,68) in postajo Poljčane (561+235,63) na glavni železniški dvotirni in elektrificirani progi št. 30 Zidani Most–Šentilj–d.m. Od Dolge gore je predvidena lokacija postajališča oddaljena cca. 3,9 km, od Poljčan pa cca 4,4 km. Na tem območju do sedaj ni bilo železniškega postajališča. Najbližja železniška postajališča so Poljčane, Dolga Gora in Ostrožno. Dnevne migracije prebivalstva je treba v kar največji meri preusmeriti na sredstva javnega prevoza, ki pa morajo biti konkurenčna po dostopnosti, času prevoza, ceni in tudi udobju. Na odločitev potnika o uporabi javnega prevoznega sredstva vpliva dostopnost, kvaliteta storitve in informiranost (vozni redi, cene vozovnic). Glede na to, da na obravnavanem območju ni železniškega postajališča, so prebivalci prisiljeni uporabljati osebne avtomobile v večji meri, kot bi jih sicer v primeru, če bi imeli možnost uporabljati javni železniški prevoz. Ob tem velja omeniti, da so prebivalci občine Slovenske Konjice edini, kjer poteka železniški promet, a nimajo vstopno izstopno točko oz. železniške postaje/postajališča.

Slika 2: Predvideno območje postajališča Zbelovo



Novo železniško postajališče Zbelovo bo omogočilo vzpostavitev integriranega sistema javnega potniškega prometa na tem območju in s tem pripomoglo k povečanju povpraševanja po uporabi javnega prevoza. Projekt »Novo železniško postajališče Zbelovo« zajema novogradnjo železniškega postajališča ob glavni železniški progi št. 30: Zidani Most-Šentilj-d.m. pri kraju Zbelovo.

Predvidena je izgradnja novega postajališča z bočnima peronoma, gradnja izvennivojskega dostopa (podhod) na bočna perona, ki bo prilagojen funkcionalno oviranim in invalidnim osebam ter gradnja oziroma prilagoditve signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter elektroenergetskih naprav.

Sklep o potrditvi Investicijskega programa (411-13/2025/4) je bil potrjen dne 2.6.2025. Ocenjena investicijska vrednost projekta po tekočih cenah znaša 5.373.318,54 EUR z DDV. Izhodiščna vrednost projekta se povečuje za 1.209.834,54 EUR oziroma za 29,06% in je predvsem posledica povišanja cen gradbenih storitev na trgu ter drugačnih tehničnih rešitev projekta. Projekt sofinancira tudi Občina Slovenske Konjice v skupni vrednosti 100.000,00 EUR brez DDV oziroma 122.000,00 EUR z DDV. Investicija bo predvidoma finančno zaključena v letu 2026.

POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Sifra v NRP: 2431-22-0026 / 52 (Sprememba NRP)		Projekt: Ne					
Naziv: Nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah		Program: 2431 - DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO					
Dolgi naziv: Nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah		Skrbnik v NRP: 2431-19-S006 - Gradnja in nadgradnja žel. postaj in postajališč					
Kraj: 2431 - MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE		Skupna projekcija: 130303 - Investicijska dejavnost na železniški infrastrukturi					
Vodja: Darko Meglič		Tip: O - Ostalo					
Vrsta: INV - Investicija z gradnjo		Ukrep NOC: Prednik (evd. projekt):					
Stanje: V izvedbi		Državna pomoč: Stopnja: Nalaganje					
Celoviti projekt: Jesenice 100%							
Teritorialna enota: Mestna							
Okolijski vpliv: #Trajnostna obveznica							
Oznaka: #Trajnostna obveznica							
Namen in cilji							
Namen investicije je povečanje konkurenčnosti z zmanjšanjem potovalnih časov ter možnostjo vzpostavitve potniškega prometa na relaciji Jesenice-Hrušica ter preusmeritev potnikov s ceste na železnico. Z izvedbo investicije bodo izpolnjeni naslednji posamezni cilji: nadgradnja železniškega vozlišča od km 629+565 do km 631+589, celostna ureditev in osrednja spodbujanje in zagotavljanje uspešnega poslovanja in vzpostavitev potniškega informacijskega sistema, umestitev dveh obročnih peronov, umestitev stranskega perona, ureditev dveh novih postajališč Plaž in Hrušica in ureditev parkirnih mest.							
Opis stanja ter predviden napredek							
V okviru projekta se je v letu 2022 pričelo izvajanje inženirskih storitev, ki se bodo izvajale do konca izvajanja aktivnosti na projektu. V letu 2024 se je končalo izvajanje aktivnosti s strani verifikacijskega organa, ki se je pričelo leta 2023. V letu 2024 so bile izvedene aktivnosti v okviru preveritve upravičenosti projektnih rešitev za nadgradnjo železniškega vozlišča na Jesenicah, na podlagi katere je bila sprejeta odločitev o nadaljnjih aktivnostih, povezanih z izvedbo osrednjega nadgradnje. Izvajanje del v okviru nadgradnje se bo predvidoma pričelo v letu 2025 in končalo leta 2027. Skladno z Uredbo o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture je bila izdelana višja stopnja investicijske dokumentacije, katere je osnova za spremembo izhodiščne vrednosti. Sklep o potrditvi Novelacije investicijskega programa št. 411-10/2025/13 je bil potrjen dne 7.4.2025. Izhodiščna vrednost projekta se zvišuje za 30.656.483,00 EUR oziroma za 21,98% glede na ocenjeno investicijsko vrednost v investicijskem programu. Povišanje investicijske vrednosti je posledica povišanja cen gradbenih storitev na trgu. Povišale so se cene gradbenega materiala, delovne sile, mehanizacije in opreme. Projekt prehaja v izvajanje. V polju "Začetek izvedbe - oznaka sklopa" je navedena številka sklopa za izbor izvajalca.							
Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP			
Potrditev DIP / Zač. fin.:	15.03.2022	37500-1/2022/3		07.04.2025: 411-10/2025/13			
Potrditev PIZ:	18.04.2023	411-13/2022/14					
Potrditev IP:	27.12.2023	411-25/2023/14					
Gradbeno dovoljenje:							
Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost					
170.115.223,00	139.458.735,76	170.115.223,00					
prvotno 89.143.408,00	81,98%	100,00%					
IZDATKI							
			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
Izdatki pred 2025	Izdatki 2025		9.733.460,36	52.350.001,00	107.120.100,34	0,00	0,00
911.661,30	429.318,75		9.733.460,36	52.350.001,00	107.120.100,34	0,00	0,00
			1.000.000,00	1.270.632,00	82.088.337,70	0,00	0,00
			1.000.000,00	1.270.632,00	82.088.337,70	0,00	0,00
			11.463,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.827,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.946,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.298,97	1.214.632,00	82.038.337,70	0,00	0,00
			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DINAMIKA FINANCIRANJA							
			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
Financirano pred 2025	Financirano 2025		9.733.460,36	52.350.001,00	107.120.100,34	0,00	0,00
911.661,30	429.318,75		9.733.460,36	52.350.001,00	107.120.100,34	0,00	0,00
			1.000.000,00	1.270.632,00	82.088.337,70	0,00	0,00
			1.000.000,00	1.270.632,00	82.088.337,70	0,00	0,00
			11.463,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.827,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.946,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.298,97	1.214.632,00	82.038.337,70	0,00	0,00
			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIRI FINANCIRANJA							
			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
Financirano pred 2025	Financirano 2025		9.733.460,36	52.350.001,00	107.120.100,34	0,00	0,00
911.661,30	429.318,75		9.733.460,36	52.350.001,00	107.120.100,34	0,00	0,00
			1.000.000,00	1.270.632,00	82.088.337,70	0,00	0,00
			1.000.000,00	1.270.632,00	82.088.337,70	0,00	0,00
			11.463,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.827,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.946,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.298,97	1.214.632,00	82.038.337,70	0,00	0,00
			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIRI SKUPAJ							
Proračunski viri							
Tip PP: 1 - Odnoski proračuna							
PP: 153194 - investicije v železniško infrastrukturo							
K4: 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve							
K4: 4021 - Posebni material in storitve							
K4: 4026 - Poslovne najemnine in zakupnine							
K4: 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije							
K4: 4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev							

VIRI FINANCIRANJA		DINAMIKA FINANCIRANJA						
		Financirano pred 2025	Financirano 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
VIRI SKUPAJ		911.661,30	429.318,75	9.733.460,36	52.350.001,00	107.120.100,34	0,00	0,00
	Proračunski viri	911.661,30	429.318,75	9.733.460,36	52.350.001,00	107.120.100,34	0,00	0,00
	Tip PP: 1 - Odhodki proračuna	519.755,16	250.709,27	1.000.000,00	1.270.632,00	82.088.337,70	0,00	0,00
	PP: 153194 - Investicije v železniško infrastrukturo	519.755,16	250.709,27	1.000.000,00	1.270.632,00	82.088.337,70	0,00	0,00
	K4: 4208 - Studije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	330.573,33	246.427,80	864.463,63	56.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Tip PP: 803 - EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU		251.995,10	124.441,01	7.423.441,31	33.776.958,00	15.107.345,09	0,00	0,00
	PP: 221079 - Veevropsko omrežje - IPE 21-27 - EU	251.995,10	124.441,01	7.423.441,31	33.776.958,00	15.107.345,09	0,00	0,00
	K4: 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	6.523.441,31	33.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	K4: 4208 - Studije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	251.995,10	124.441,01	900.000,00	776.958,00	107.345,09	0,00	0,00
	Tip PP: 813 - EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba	109.692,05	54.168,47	1.310.019,05	5.834.405,00	2.727.014,40	0,00	0,00
PP: 221080 - Veevropsko omrežje - IPE 21-27 - slovenska udeležba		109.692,05	54.168,47	1.310.019,05	5.834.405,00	2.727.014,40	0,00	0,00
	K4: 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	875.593,05	5.705.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	K4: 4208 - Studije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	109.692,05	54.168,47	434.426,00	129.405,00	27.014,40	0,00	0,00
	Tip PP: 9 - Prispevki in pristojbine	30.218,99	0,00	0,00	11.468.006,00	7.197.403,15	0,00	0,00
	PP: 153207 - Javna železniška infrastruktura - namenski vir	30.218,99	0,00	0,00	11.468.006,00	7.197.403,15	0,00	0,00
K4: 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0,00	0,00	0,00	11.468.006,00	6.614.735,00	0,00	0,00
	K4: 4208 - Studije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	30.218,99	0,00	0,00	0,00	582.668,15	0,00	0,00
	Usklajenosti: USKLAJEN	Skladnost: SKLADEN			Veljavni plan enak realizaciji pred: 2025			
	Kontaktirna oseba: Bojana Kostanjevec Tratnjek	Telefon: 02 234 14 91			E-pošta: bojana.kostanjevec-tratnjek@gov.si			
	Status vloge: MBP							
Opomba								
Izhajajoč iz sklepa o potrditvi Novelacije investicijskega programa št. 411-10/2025/13 z dne 7.4.2025 se spreminja izhodiščna vrednost projekta na 170.115.223,00 EUR. Za financiranje projekta 2431-22-0026 je v veljavnem načrtu razvojnih programov mogoče načrtovati dodatna namenska sredstva proračuna Republike Slovenije za leto 2027 zaradi ustreznega zmanjšanja zneska evidentiranih namenskih sredstev za financiranje na evidenčnem projektu 2423-10-0006 "Vzdrževalna dela v javno korist in investicije JŽI".								

POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP

Sifra v NRP: 2431-20-0013 / 53 (Sprememba NRP) Naziv: Gradnja podhoda Pavlovci Dolg naziv: Gradnja podhoda Pavlovci Nosilec / Investitor: 2431 - MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE Vodja: Bojan Vogrinec Vrsta: INV - Investicija z gradnjo Stanje: V pripravi Celovit projekt: ☒ Teritorialne enote: Ormož 100% Okoljski vpliv: Mešan Oznacbe:		Elementi v NRP: Program: Ne Skrbnik v NRP: 2431 - DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO Skupina projektov: 2423-11-S002 - Modernizacija in zavarovanje nivojskih prehodov Nosilni podprogram: 130303 - Investicijska dejavnost na železniški infrastrukturi Tip: O - Ostalo Ukrep NCO: Prednik (evld. projekt): Državna pomoč: Stopnja: Nalaganje	
Namen in cilji Namen projekta je povečanje stopnje varnosti za pešce in kolesarje v občini Ormož na območju predvidene gradnje podhoda. Cilj projekta je zgraditi podhod za pešce in kolesarje, ki bo omogočil varno prečkanje glavne železniške proge št. 41 Ormož-Hodoš-d.m. za pešce in kolesarje na območju, na katerem regionalna cesta R1-230 z nadvozom izvenmivjsko prečka to železniško progo, in navezavo na obstoječe kolesarsko omrežje in železniško postajališče Pavlovci.			
Opis stanja ter predviden napredek V okviru projekta so bile pred letom 2024 izdelane: projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za podhod na območju železniškega postajališča Pavlovci, projektna dokumentacija PZI za gradnjo tega podhoda, ustrezna investicijska dokumentacija; končalo se je tudi pridobivanje zemljišč. V letu 2025 se bo predvidoma pričelo izvajanje del v okviru gradnje podhoda za pešce in kolesarje pod glavno železniško progo št. 41 Ormož-Hodoš-d.m. na območju, na katerem regionalna cesta R1-230 z nadvozom izvenmivjsko prečka to železniško progo, in navezave na obstoječe kolesarsko omrežje in železniško postajališče Pavlovci. Skladno z Uredbo o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 5/17) je bila za projekt izdelana višja stopnja investicijske dokumentacije, katera je osnova za spremembo izhodiščne vrednosti. Nova izhodiščna vrednost za projekt 2431-20-0013 Gradnja podhoda Pavlovci? je višja za 1.461.069 EUR z DDV oziroma za 46,79%. Povečanje investicijske vrednosti je predvsem posledica povišanja cen gradbenih storitev na trgu, zaradi česar je posledično višja tudi ocena ostalih stroškov (stroški nadzora, inženirskih storitev, stroški upravljalca, zunanje kontrole ter verifikacije), ki so ocenjeni v odstotku vrednosti od izvedbenih del.			
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 411-1/2023/17 Potrditev PIZ: 12.07.2023 411-4/2023/5 Potrditev IP:		Oznaka Datum: 27.05.2025: 411-4/2025/5 Novelacije IP	
Dogaedek Datum: 01.08.2019 37502-8/2018/132 Potrditev DIP / Zač. fin.: 06.03.2023 41			

VIRI FINANCIRANJA		DINAMIKA FINANCIRANJA						
		Financirano pred 2025	Financirano 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
VIRI SKUPAJ		260.977,00	0,00	2.750.152,00	1.572.690,00	0,00	0,00	0,00
Proračunski viri		260.977,00	0,00	2.750.152,00	1.572.690,00	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 9 - Prispevki in prislojbine		260.977,00	0,00	2.750.152,00	1.572.690,00	0,00	0,00	0,00
PP: 153207 - Javna železniška infrastruktura - namenski vir		260.977,00	0,00	2.750.152,00	1.572.690,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4208 - Studije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor.invest.inženiring		248.658,77	0,00	44.992,00	172.690,00	0,00	0,00	0,00
Usklajenost: USKLAJEN		Skladnost: SKLADEN		Veljavni plan enak realizaciji pred: 2025				
Kontaktna oseba: Bojana Kostanjevec Trainjek		Telefon: 02 2341491		E-pošta: bojana.kostanjevec@gov.si				
Status vloge: MBP								
Opomba								
Izhajajoč iz sklepa o potrditvi Novelacije investicijskega programa za gradnjo podhoda Pavlovci št. 411-4/2025/5 z dne 27.5.2025 se spreminja izhodiščna vrednost projekta na 4.583.819,00 EUR. Za financiranje projekta 2431-22-0013 je v veljavnem načrtu razvojnih programov mogoče načrtovati dodatna namenska sredstva proračuna Republike Slovenije za leto 2026 zaradi ustreznega zmanjšanja zneska evidentiranih namenskih sredstev za financiranje na evidenčnem projektu 2423-10-0006 "Vzdrževalna dela v javno korist in investicije JŽR".								

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

POVZETEK PPD IJETA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP

POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP									
Sifra v NRP: 2431-25-0043 / 31 (Sprememba NRP)		Element v NRP: Projekt		Projekt					
Naziv: Novo železniško postajališče Zbelovo		Program: Ne		2431 - DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO					
Dolgi naziv: Novo železniško postajališče Zbelovo		Skupina v NRP:		2431-19-S006 - Gradnja in nadgradnja žel. postaj in postajališč					
Nosilec / investitor:		Skupina projektor:		2431-19-S006 - Gradnja in nadgradnja žel. postaj in postajališč					
Vodja:		Nosilni podprogram:		130303 - Investicijska dejavnost na železniški infrastrukturi					
Vrsta:		Tip:		O - Ostalo					
Stanje:		Ukrepi NOO:							
Cebovski projekt:		Prednik (evr. projekt):							
Tehnične snovi:		Državna pomoč:		Nalaganje					
Osnovni vpis:		Stopnja:							
Oznaka:									
Namen in cili									
Osnovni namen gradnje novega železniškega postajališča Zbelovo na glavni železniški progi št. 30 Zidani Most-Sentilj-d.m. v občini Slovenske Konjice je zagotovitev gospodarnega in skladnega razvoja vseh podsystemov javne železniške infrastrukture in izboljšava povezanosti naselij z večjimi mestnimi središči ter lažji dostop do JZ. povečanje stopnje varovanja okolja, povečanje stopnje varnosti in urejenosti železniškega prometa ter zagotavljanje višje ravnosti storitev železniškega prometa uporabnikom teh storitev. V okviru omenjenega gradnje so med drugim predvidena naslednje aktivnosti: gradnja dveh novih bočnih peronov ob levem in desnem tiru z novimi zavetiščema na peronih; gradnja novega podhoda s stopnišči in dvigaloma, ki bo omogočil dostop na perona tudi funkcionalno oviranim osebam; prilagoditev vozne mreže ter signalizacijskih in telekomunikacijskih naprav; gradnja novih dostopnih poti; gradnja parkirišča za avtomobile, enosledna motorna vozila in kolesa. Osnovni cilj projekta je zgraditi novo železniško postajališče Zbelovo z bočnima peronoma in izvenmivojskim dostopom na bočna perona, ki bo prilagojen funkcionalno oviranim osebam.									
Opis stanja ter predviden napredek									
V letu 2023 sta se pričeli: projektiranje v okviru gradnje novega železniškega postajališča Zbelovo in izvajanje aktivnosti za pridobivanje potrebnih zemljišč, ki sta se končali v začetku leta 2025. Izvedena dela v okviru gradnje tega novega postajališča z bočnima peronoma in izvenmivojskim dostopom na bočna perona pa so predvidena v letih 2025 in 2026. Novo železniško postajališče Zbelovo bo omogočilo vzpostavitev integriranega sistema javnega potniškega prometa na tem območju in s tem pripomoglo k povečanju povpraševanja po uporabi javnega prevoza. Dne 2.6.2025 je bil potrjen sklep o potrditvi investicijskega programa (411-13/2025/4). Izhodiščna vrednost projekta se povečuje za 1.209.834,54 EUR oziroma za 29,06%, kar je posledica povišanja cen gradbenih storitev na trgu ter drugih tehničnih rešitev projekta.									
Dogodek		Datum		Oznaka		Poročila o izvajanju		Novelacije IP	
Potrditev DIP / Zač. fin.:		09.03.2023		37500-3/2023/10					
Potrditev PIZ:		23.12.2024		411-27/2021/24					
Potrditev IP:		02.06.2025		411-13/2025/4					
Gradbeno dovoljenje:									
Izhodiščna vrednost		Sprejeta vrednost		Veljavna vrednost		IZDATKI		Plan po 2028	
5.373.318,54		4.443.237,69		5.373.318,54		Plan 2025		Plan 2026	
82,69%		82,69%		100,00%		2.519.179,20		2.589.911,52	
prosto 4.163.484,00						4.462,76		0,00	
						Izdatki pred 2025		Izdatki 2025	
						264.227,82		4.462,76	
						4.462,76		2.519.179,20	
						253.445,24		2.478.694,10	
						177.411,67		2.160.000,00	
						177.411,67		2.160.000,00	
						0,00		2.060.000,00	
						4.462,76		100.000,00	
						163.484,00		0,00	
						915.695,20		318.694,10	
						0,00		0,00	
						76.033,57		318.694,10	
						0,00		0,00	
						76.033,57		0,00	
						0,00		0,00	
						700.000,00		0,00	
						915.695,20		318.694,10	
						0,00		0,00	
						700.000,00		0,00	
						915.695,20		318.694,10	
						0,00		0,00	
						700.000,00		0,00	
						915.695,20		318.694,10	
						0,00		0,00	
						700.000,00		0,00	
						915.695,20		318.694,10	
						0,00		0,00	
						700.000,00		0,00	
						915.695,20		318.694,10	
						0,00		0,00	
						700.000,00		0,00	
						915.695,20		318.694,10	
						0,00		0,00	
						700.000,00		0,00	
						915.695,20		318.694,10	
						0,00		0,00	
						700.000,00		0,00	
						915.695,20		318.694	

VIRI FINANCIRANJA		DINAMIKA FINANCIRANJA						
		Financirano pred 2025	Financirano 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
VIRI SKUPAJ		264.227,82	4.462,76	2.519.179,20	2.589.911,52	0,00	0,00	0,00
Proračunski viri		253.445,24	4.462,76	2.519.179,20	2.478.694,10	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 9 - Prispevki in prisotjbine		76.033,57	0,00	915.695,20	318.694,10	0,00	0,00	0,00
PP: 153207 - Javna železníška infrastruktura - namenski vir		76.033,57	0,00	915.695,20	318.694,10	0,00	0,00	0,00
K4: 4208 - Studije o izvedljí.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring		76.033,57	0,00	215.695,20	318.694,10	0,00	0,00	0,00
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC		10.782,58	0,00	0,00	111.217,42	0,00	0,00	0,00
OBČINA SLOVENSKE KONJICE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBČINA SLOVENSKE KONJICE		10.782,58	0,00	0,00	111.217,42	0,00	0,00	0,00
Usklajenost: USKLAJEN		10.782,58	SKLADEN	Veljavni plan enak realizaciji pred: 2025				
Kontaktirana oseba: Bojana Kostanjevec Tratnjek		Telefoni: 02 2341491		E-pošta: bojana.kostanjevec@gov.si				
Status vloge: MBP								

Opomba

Izhajajoč iz sklepa o potrditvi IP št. 411-13/2025/A z dne 2.6.2025 se spreminja izhodiščna vrednost projekta na 5.373.318,54 EUR. Projekt sofinancira tudi Občina Slovenske Konjice v skupni višini 122.000,00 EUR z DDV. Za financiranje projekta 2431-23-0043 je v veljavnem načrtu razvojnih programov mogoče načrtovati dodatna namenska sredstva proračuna Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 zaradi ustreznega zmanjšanja zneska evidentiranih namenskih sredstev za financiranje na evidenčnem projektu 2423-10-0006 "Vzdrževalna dela v javno korist in investicije JZT".

