



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 82 00

E: gp.mope@gov.si

www.mope.gov.si

Številka: 35400-181/2023-2570 - 33

Ljubljana, 3. 6. 2024

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

**ZADEVA: Sprememba vrednosti projekta 2111-11-0075 - Projekt odlagališče NSRAO v Načrtu razvojnih programov 2024-2027 – predlog za obravnavo**

**1. Predlog sklepov vlade:**

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23) je Vlada Republike Slovenije na ... dne ... pod točko ... sprejela naslednji

SKLEP:

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2024-2027, se skladno s podatki iz priložene tabele, spremeni vrednost projekta 2111-11-0075 - Projekt odlagališče NSRAO.

Barbara Kolenko Helbl

Generalna sekretarka Vlade RS

Prilogi:

- Mnenje Ministrstva za finance
- Tabela: Obrazec 3 Načrt razvojnih programov

Prejemniki:

- Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
- Ministrstvo za finance
- Generalni sekretariat Vlade RS

**2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:**

/

**3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:**

- mag. Bojan Kumer, minister,
- Uroš Vajgl, državni sekretar
- mag. Tina Seršen, državna sekretarka,
- mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje
- dr. Marija Markeš, sekretarka, Sektor za okolje

**3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:**

/

**4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:**

/

**5. Kratek povzetek gradiva:**

Skladno z novelacijo investicijskega programa, Investicijski program, Rev. F, Odlagališče NSRAO, Vrbinja, Krško, januar 2024, NRVB---4X/01F se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2024-2027 novelira projekt 2111-11-0075 Projekt odlagališče in se ga povečuje na 259.716.685,02 EUR do leta 2030, ko se bo po terminskem

načrtu zaključila gradnja infrastrukture in objektov.

**6. Presoja posledic za:**

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja</li> <li>– razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna</li> <li>– razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij</li> </ul>	NE

**7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:**

Predvideva se več kot 40.000,00 EUR finančnih posledic.

Vir financiranja izgradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov(NSRAO) v Vrbini, Krško se načrtuje iz sredstev državnega proračuna in namenskega prihodka državnega proračuna, v katerem se sredstva zagotavljajo z vplačili iz Sklada NEK na podlagi 8. člena ZSFR-1.

**– I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**

	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				

**II. Finančne posledice za državni proračun**

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t) v EUR	Znesek za t + 1 v EUR
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo	2111-11-0075	231755 Agencija za radioaktivne odpadke	5.100.000	5.100.000
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo	2111-11-0075	231106 Sredstva za izgradnjo NSRAO	41.915.751	48.608.892
SKUPAJ			47.013.571,00	53.708.892,00
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t) v EUR	Znesek za t + 1 v EUR
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
<b>OBRAZLOŽITEV:</b>				
<b>I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu</b>				
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,</li> <li>- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,</li> <li>- obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.</li> </ul>				
<b>II. Finančne posledice za državni proračun</b>				
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:				
<b>II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:</b>				
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,</li> <li>- projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in</li> <li>- proračunske postavke.</li> </ul>				
Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.				
<b>II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:</b>				
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri				

obstojećih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

**II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

**7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**

(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

**Kratka obrazložitev**

**8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:**

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

**9. Predstavitev sodelovanja javnosti:**

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:

NE

**10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:**

NE

**11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:**

NE

mag. Bojan Kumer  
MINISTER

**PRILOGE:**

- Priloga 1: Obrazložitev
- Priloga 2: Obrazec 3 Načrt razvojnih programov

## OBRAZLOŽITEV

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2024-2027, se projekt 2111-11-0075 - Projekt odlagališče NSRAO novelira na 259.716.685,02 EUR do 2030. Takrat bo po terminskem načrtu zaključila gradnja infrastrukture in objektov odlagališča skladno z novelacijo investicijskega programa, Investicijski program, Rev. F, Odlagališče NSRAO, Vrbinja, Krško, januar 2024, NRVB--4X/01F.

Finančni podatki o projektu so v priloženi tabeli Obrazec 3 Načrt razvojnih programov (ime datoteke: spr\_nacrt\_financiranja - 2024-05-21T152007.754).

Izhodiščna vrednost: 202.580.000,00 EUR

Vrednost investicije: 259.716.685,02 EUR

Projekt 2111-11-0075- Projekt odlagališče NSRAO se novelira v višini 259.716.685,02 EUR. Sredstva bodo porabljena za gradnjo odlagališča in opremo v letih 2024-2027 ter potrebno dokumentacijo za poskusno in redno obratovanje, varnostne analize in inženiring. Po terminskem načrtu bo dokončana gradnja odlagališča NSRAO – izgradnja infrastrukture in odlagalnega dela odlagališča kot jedrskega objekta

Investicija v odlagališče NSRAO Vrbinja, Krško je nujna za izvajanje varnega odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: NSRAO), ki nastajajo pri proizvodnji električne energije v NEK in tudi pri drugi uporabi radioaktivnih snovi v Sloveniji pri tki. malih povzročiteljih (v zdravstvu, industriji, raziskovalni dejavnosti). Investicija sledi Strategiji 4 iz Resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023–2032 (Uradni list RS, št. 14/23, v nadaljnjem besedilu ReNPROIG23–32), ki pravi, da je potrebno zgraditi odlagališče NSRAO, uspešno zaključiti poskusno obratovanje in pridobiti obratovalno dovoljenje ter v odlagališče čim prej odložiti obstoječe količine NSRAO. Investicija sledi cilju, da bodo v odlagališče NSRAO odloženi vsi NSRAO malih povzročiteljev, ki nastajajo v Republiki Sloveniji in polovica NSRAO iz NEK, za katere mora poskrbeti Republika Slovenija. Investicija je načrtovana na podlagi predhodno izvedenih analiz, evidentiranja potreb in možnosti ter načinov njenega uresničevanja.

Novelacija investicijskega programa, Investicijski program, Rev. F, Odlagališče NSRAO, Vrbinja, Krško, januar 2024, NRVB---4X/01F, (2550-11-0075 – Projekt odlagališče NSRAO, (v nadaljnjem besedilu: Novelacija) je bila potrebna zaradi splošne inflacije in še zlasti zaradi povišanja cen na trgu gradbenih storitev in opreme, nanaša pa se še na spremembe, ki so se zgodile že po potrditvi rev. E: (i) spremembo terminskega načrta gradnje in poskusnega obratovanja; (ii) upoštevanje nekaterih tehnoloških izboljšav in zahtev, ki so posledica dodatnih strokovnih preverjanj in zunanjih neodvisnih pregledov v okviru priprave Projekta za izvedbo (iii) upoštevanje zahtev iz mnenj Uprave RS za jedrsko varnost, ki so bile podane v letu 2022; (iv) upoštevanje odločitev Meddržavne komisije za BHRNEK glede delitve in prevzema NSRAO v NEK in s tem povezanimi stroški priprave NSRAO ter skladiščenja in odlaganja RAO.

Novelacija je v skladu z določbami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)

(v nadaljevanju UEM), prav tako je usklajena s ReNPROIG23–32, Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 – ZDU-10), Resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (Uradni list RS, št. 119/21 in 44/22 – ZVO-2), Celovitim nacionalnim energetske in podnebnim načrtom, Uredbo o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško (Uradni list RS, št. 114/09 in 50/12).

Pri projektu sta vira financiranja razdeljena na podlagi predvidenih prostorninskih deležev odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (NEK) in prostorninskih deležev odpadkov iz ostalih virov, kar je določeno v ReNPROIG23–32, poglavje 5.

Novelacija je pripravljena v skladu z UEM in vsebuje vse ključne elemente, ki so potrebni za oceno upravičenosti investicije z vidika veljavnih meril uspešnosti in učinkovitosti.