

**POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP**

**Obrazec 3: Načrt razvojnih programov**

<p><b>Šifra v NRP:</b> 3330-21-8226 / 20 (Sprememba NRP)  <b>Naziv:</b> Dozidava objekta OŠ Dolenjske Toplice - vrtec  <b>Dolg naziv:</b> Dozidava objekta OŠ Dolenjske Toplice - vrtec  <b>Nosilec / Investitor:</b> 7656 - OBČINA DOLENJSKE TOPLICE  <b>Vodja:</b> Janja Smrke Šikovc  <b>Vrsta:</b> INVG - Investicija z gradnjo  <b>Stanje:</b> V izvajanju  <b>Celovit projekt:</b>  <b>Teritorialne enote:</b> Dolenjske Toplice 100%</p>	<p><b>Element v NRP:</b> Projekt  <b>Program:</b> Ne  <b>Skrbnik v NRP:</b> 3350 - MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE  <b>Skupina projektov:</b> 3311-11-S002 - Sofinanciranje investicij v vrtcih  <b>Nosilni podprogram:</b> 190202 - Povečanje vključenosti otrok v predšolsko vzgojo  <b>Tip:</b> O - Ostalo  <b>Ukrep NOO:</b>  <b>Prednik (evid. projekt):</b> 2550-17-0003 - Poraba sredstev Sklada za podnebne spremembe  <b>Državna pomoč:</b>  <b>Stopnja:</b> Nalaganje</p>
---	--

**Namen in cilji**

Namen projekta je bil zagotoviti 10 igralnic in spremljevalnih prostorov za potrebe Vrtca Gumbek pri Osnovni šoli Dolenjske Toplice. Cilj projekta je bila dozidava objekta ob obstoječi Osnovni šoli Dolenjske Toplice v obsegu približno 1.991,30 m<sup>2</sup>. Iz Investicijskega programa, izdelanega avgusta 2022 izhaja, da se je vrednost investicije povečala in znaša nova vrednost projekta 8.629.877,51 EUR. V oceni vrednosti v IP so bile vključene določene postavke, ki v DIIP-u niso bile upoštevane in sicer gre za priključke, nepredvidena dela, oprema, podporne strokovne storitve ZRMK, zemljišča. Poveča se kvadrature novega vrtca iz 1.991,30 m<sup>2</sup> na 3.279,86 m<sup>2</sup> (vključno s pokritim parkiriščem, ki v DIIP še ni bilo načrtovano), kar znaša 1.288,56 m<sup>2</sup>.

**Opis stanja ter predviden napredek**

Januarja 2023 je Občina predložila Investicijski program, iz katerega je razvidno, da se je vrednost investicije povečala za 94,32% zaradi: različen nivo projektantske obdelave v obeh dokumentih (DIIP-idejna zasnova/projektna naloga, IP - DGD/PZI projektna dokumentacija); projektantska ocena vrednosti, ki je bila osnova za DIIP, je bila izdelana v letu 2016, ko so bile cene gradbenih storitev in materialov bistveno nižje kot v letu 2022, ko je prišlo do bistvenega povečanja cen zaradi epidemije covid in vojne v Ukrajini; v oceni vrednosti v IP so vključene določene postavke, ki v DIIP niso bile upoštevane: priključki, nepredvidena dela, oprema, podporne strokovne storitve ZRMK, zemljišča, ostali stroški v skupni vrednosti 709.083,24 EUR z DDV; kvadrature novega vrtca so se bistveno povečale: iz 1.991,30 m<sup>2</sup> na 3.279,86 m<sup>2</sup> (vključno s pokritim parkiriščem, ki v DIIP še ni bilo načrtovano) - površine so se povečale za 1.288,56 m<sup>2</sup> oz. kar za 64,7%; v DIIP je bila planirana izgradnja 10-oddelčnega vrtca, v IP pa 12-oddelčnega vrtca; različna stopnje napovedane inflacije za preračun v tekoče cene (v IP bistveno višje kot v DIIP). V letu 2023 so bila skladno s pogodbo izplačana sredstva v višini 300.000,00. Za izvedbo investicije bo občina pridobila nepovratno spodbudo Eko sklada s prijavo na javni poziv 90SUB-sNESLS21, ki zagotavlja finančne spodbude lokalnim skupnostim za skoraj nič energijske stavbe. Subvencija Eko sklada, v predvidenem znesku 733.770,00 EUR, se bo izplačala iz PP 231758 Sklada za podnebne spremembe. Projekt naj bi se predvidoma zaključil do konca leta 2024.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	25.02.2021	600-2/2021(0106)-4	Začetek izvedbe:	25.01.2022	C3330-22-424080	13.01.2022: 4110-184/2021/11	
Potrditev PIZ:	30.03.2022	-	Uporabno dovoljenje:			20.07.2023: 4110-184/2021/27	
Potrditev IP:	19.10.2022	354-55/2022	Konec financiranja:	31.12.2024			
Gradbeno dovoljenje:	24.02.2022						

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
8.629.877,51	4.278.683,00	8.629.877,51	Izdatki pred 2023	Izdatki 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
	49,58%	100,00%	461.633,94	300.000,00	4.595.167,09	3.573.076,48	0,00	0,00	0,00

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2023	Financirano 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
<b>VIRI SKUPAJ</b>	461.633,94	300.000,00	4.595.167,09	3.573.076,48	0,00	0,00	0,00
<b>Proračunski viri</b>	100.000,00	300.000,00	1.072.667,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tip PP: 1 - Odhodki proračuna</b>	100.000,00	300.000,00	1.072.667,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PP: 231739 - Sofinanciranje investicij v vrtcih</b>	0,00	300.000,00	1.072.667,07	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4320 - Investicijski transferi občinam	0,00	300.000,00	1.072.667,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PP: 437810 - Sofinanciranje investicij v vrtcih</b>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4320 - Investicijski transferi občinam	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2023	Financirano 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
<b>VIRI SKUPAJ</b>	<b>461.633,94</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.595.167,09</b>	<b>3.573.076,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Skladi</i>	0,00	0,00	0,00	733.770,00	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 17 - Proračunski skladi	0,00	0,00	0,00	733.770,00	0,00	0,00	0,00
PP: 231758 - Sklad za podnebne spremembe	0,00	0,00	0,00	733.770,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4320 - Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	0,00	733.770,00	0,00	0,00	0,00
<i>Občine</i>	<b>361.633,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522.500,02</b>	<b>2.839.306,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	361.633,94	0,00	3.522.500,02	2.839.306,48	0,00	0,00	0,00
<i>Usklajenost:</i>	USKLAJEN	<i>Skladnost:</i> SKLADEN		<i>Veljavni plan enak realizaciji pred:</i> 2023			
<i>Kontaktna oseba:</i>	Eva Debevec	<i>Telefon:</i> 478 7227		<i>E-pošta:</i> eva.debevec@gov.si			
<i>Status vloge:</i>	MBP						
<b>Opomba</b>							
ponovno uredil projekt - dodali vire PP 231758 (prej PP 559)							