



Župančičeva ulica 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana

T: 01-369-6600
F: 01-369-6609
E: gp.mf@gov.si
www.mf.gov.si

Številka: 546-1/2025-1611-89

Ljubljana, 13. 2. 2026

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Informacija o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 25. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21), 43. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (Uradni list RS, št. 95/2025) in šestega odstavka 21. člena Zakona o vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17, 163/22 in 57/25-ZF) je Vlada Republike Slovenije na svoji ... seji dne...sprejela naslednji

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost.

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka

Priloge:

- Priloga 1: Informacija o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

Prejmejo:

- ministrstva
- vladne službe
- Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost
- Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna

2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

mag. Mojca Pirnat, generalna direktorica Direktorata za proračun

mag. Josip Mihalic, direktor Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost

3. Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:

V Informaciji o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: načrt) se Vlada Republike Slovenije seznani s ključnimi aktivnostmi v izvajanju načrta, finančnim izvajanjem načrta, s predvidenimi zahtevki za plačilo do konca programskega obdobja, s pregledom stanja aktualnih mejnikov in ciljev do konca izvajanja načrta (31. 8. 2026) ter ključnimi izzivi pri izvajanju.

6. Presoja posledic za:

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)		Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
OBRAZLOŽITEV:				
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje): – prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, – odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, – obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.				
II. Finančne posledice za državni proračun				

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:

- proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
- projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /

(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:

- Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
- Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:

NE

Gradivo je predmet razprave z ministrstvi in vladnimi službami, ki so odgovorni za izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost.

(Če je odgovor DA, navedite:

Datum objave:

V razpravo so bili vključeni:

- nevladne organizacije,
- predstavniki zainteresirane javnosti,
- predstavniki strokovne javnosti.
- .

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:

- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o ..., kar je navedeno v predlogu predpisa.)

Klemen Boštjančič
minister

PREDLOG

Na podlagi 25. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21), 43. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (Uradni list RS, št. 95/2025) in šestega odstavka 21. člena Zakona o vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17, 163/22 in 57/25-ZF) je Vlada Republike Slovenije na svoji ... seji dne...sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost.

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka

Priloge:

- Priloga 1: Informacija o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

Prejmejo:

- ministrstva
- vladne službe
- Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost
- Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna

OBRAZLOŽITEV

V skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 41000-2/2023/43 z dne 17. 4. 2025 Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: URSOO), kot koordinacijski organ, mesečno poroča Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) o napredku pri izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: načrt) do konca programskega obdobja.

V skladu s 43. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (Uradni list RS, št. 95/2025) lahko koordinacijski organ, če ugotovi, da obstaja tveganje, da neposredni uporabnik, ki je pristojen za izvajanje projekta ali ukrepa iz načrta, ne bo dosegel ali da ne bo pravočasno dosegel mejnikov in ciljev, določenih v načrtu, s tem seznaniti vlado.

V skladu z drugim odstavkom 25. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) lahko ministrstvo, pristojno za finance na predlog koordinacijskega organa kadar koli poroča vladi o ugotovljenih bistvenih odstopanjih od doseganja mejnikov in ciljev iz načrta ali pri izvajanju načrta ter predlaga ustrezne ukrepe.

Koordinacijski organ v informaciji predstavi ključne aktivnosti v izvajanju načrta, finančno izvajanje načrta, predvidene zahteve za plačilo do konca programskega obdobja, pregled stanja aktualnih mejnikov/ ciljev do konca izvajanja načrta oziroma do 31. 8. 2026 ter ključne izzive pri izvajanju.

a) Ključne aktivnosti v izvajanju načrta

Na podlagi zadnjih informacij o stanju aktivnosti za izpolnitev posameznih mejnikov in ciljev je URSOO skupaj z relevantnimi ministrstvi pripravil predlog spremembe načrta št. 5, ki je bil po potrditvi Vlade RS posredovan Evropski komisiji (v nadaljevanju: EK) v formalni postopek potrditve.

Programsko obdobje 2021-2026 se z vidika zaključka reform in naložb oziroma izvajanja aktivnosti za izpolnitev mejnikov in ciljev v skladu z Uredbo (EU) 2021/241 zaključi 31. avgusta 2026¹ zato je ključno, da se s predlogom spremembe načrta št. 5 izvedba posameznih ukrepov oziroma v tem okviru mejnikov in ciljev prilagodi na način, da bo mogoče načrt uspešno in učinkovito zaključiti do končnega izvedbenega roka.

Za uspešno izvedbo načrta, vključno s predložitvijo ustreznih dokazil o zaključku reform in naložb najpozneje do 31. avgusta 2026, morajo ministrstva in vladne službe, ki so vključeni v izvajanje načrta:

- **v najkrajšem možnem času in prioritarno dokončati nezaključene postopke za izbor projektov oz. javnih naročil in o poteku postopkov dosledno redno poročati v informacijskem sistemu Program dela za spremljanje izvajanja načrta,**
- **o izvajanju načrta skladno s Smernicami za določitev načina izvajanja Mehanizma dvakrat mesečno ustrezno² poročati v informacijski sistem Program dela, da bi bilo mogoče pravočasno in celovito ukrepanje za doseganje mejnikov in ciljev, v tem okviru obvezno poročati tudi o doseganju kvantificiranih kazalnikov za cilje,**
- **pripravljati naslovnice³ o izvedbi ukrepov še v času izvajanja ukrepov in jih posredovati URSOO v pregled in usklajitev, da bi se izognili ugotovitvam EK o neustrezni izpolnitvi mejnika/ cilja ob oddaji zahtevka,**
- **pristopiti k pridobitvi dokazil o doseganju kvalitativnih in kvantificiranih in kazalnikov za relevantne mejnike in cilje že tekom izvajanja ukrepov in jih posredovati v predhodni pregled URSOO, da bi se izognili obsežnemu pregledu dokumentacije ob koncu izvajanja,**

¹ V skladu s točko (i) četrtega odstavka 18. člena Uredbe (EU) 2021/241 je treba predvidene mejnike, cilje in okvirni časovni razpored izvajanja reform in naložb zaključiti do 31. avgusta 2026.

² Računsko sodišče Republike Slovenije v revizijskem poročilu ustreznost poročanja ocenjuje z uporabo kriterijev pravočasnosti, popolnosti, točnosti, celovitosti, primerljivosti, relevantnosti in jasnosti.

³ Naslovnica je kratko poročilo z dokazili o realizaciji mejnika/ cilja, ki se posreduje EK po izpolnitvi mejnika/ cilja.

- **izvajati ukrepe v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in odpravljanjem nepravilnosti, zlasti v zvezi z goljufijami, korupcijo, nasprotjem interesov in dvojnim financiranjem.**

Naložbe, ki z mejniki in cilji niso neposredno povezane in prispevajo k ukrepu iz načrta ter se financirajo s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: Mehanizem) morajo biti prav tako zaključene najkasneje do 31. avgusta 2026 s predložitvijo ustreznih dokazil oz. za njih veljajo enaka pravila glede izvajanja in zaključevanja načrta kot veljajo za naložbe, povezane z mejniki in cilji.

b) Finančno izvajanje načrta

V obdobju izvajanja načrta je bilo do 30. 1. 2026 iz sklada NOO **izplačano** 1.332,7 mio EUR oziroma **62,3 %** razpoložljivih sredstev, od teh je bilo v januarju 2026 izplačano 22,5 mio EUR. V Načrt razvojnih programov je po stanju 30. 1. 2026 uvrščenih 1379 projektov v skupni vrednosti 2.024,2 mio EUR sredstev Mehanizma. V letu 2026 je poraba sredstev glede na razpoložljiva sredstva Mehanizma ocenjena v višini 829 mio EUR, ki se bo tekom leta še spreminjala.

c) Zahtevki za plačilo v letu 2026

V letu 2026 je predvidena predložitev dveh zahtevkov za plačilo v skupni okvirni višini **417,9 mio EUR** bruto, in sicer:

- **konec marca** 6. zahtevek za 8. obrok nepovratnih sredstev v okvirni višini **110,3 mio EUR bruto**,
- **konec septembra** zadnji, 7. zahtevek za 9. obrok nepovratnih sredstev in 4. obrok posojil v okvirni višini **307,6 mio EUR bruto**, od tega **posojila** v višini **59,8 mio EUR**.

Naslednji, 6. zahtevek za plačilo

Za uspešno predložitev 6. zahtevka za plačilo konec marca 2026 je ključna sprememba načrta št. 5.

V predlog **spremembe načrta št. 5** je vključeno **5** mejnikov/ ciljev:

- **T5** Nameščena zmogljivost za energijo iz obnovljivih virov v sistemih daljinskega ogrevanja (MOPE),
- **T31** Udeleženci usposobljeni za odzivanje na požare v naravi (MORS),
- **T65** Registracija polnilnih mest za brezemisijška vozila v nacionalnem registru javno dostopnih polnilnih mest za električna vozila (MOPE),
- **M140** Sprejetje Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2026–2030 (MDDSZ),
- **T161** Pilotni projekti za prenovo visokošolskega študijskega procesa (MVZI).

Na ciljih **T26** Nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov (MOPE) in **T73** Število projektov za podporo podjetjem pri prehodu v krožno gospodarstvo (MGTŠ) je **treba pospešiti aktivnosti za pridobitev dokazil**, da sta cilja izpolnjena v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta.

Zadnji, 7. zahtevek za plačilo

Za predložitev 7. zahtevka je z vidika tveganj za izpolnitev mejnikov/ ciljev v **predlog spremembe načrta št. 5** vključeno **9** mejnikov/ ciljev:

- **T18** Izgradnja nizkonapetostnega distribucijskega omrežja (MOPE),
- **T33** Zgrajena ali vzpostavljena infrastruktura za zmanjšanje nevarnosti plazov (MNVP),
- **T35** Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami (MNVP),
- **T35bis** Vzpostavitev nacionalnega nadzornega centra za vode (MNVP),
- **T48** Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami (MNVP),
- **T68bis** Pripravljena projektna dokumentacija in rekonstruirane železniške proge (MZI),
- **T215bis** Dolžina distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega) (MOPE),
- **T217** Število sofinanciranih projektov (MOPE),
- **T221** Sofinanciranje brezemisijških vozil (MOPE).

Za uspešno predložitev 7. zahtevka je **treba pospešiti aktivnosti** na naslednjih mejnikih/ ciljih:

- **T7bis** Dolžina zgrajenega distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega omrežja) (MOPE),

- **T27bis** Prenove stavb (MOPE - resorno pristojno ministrstvo (MVI, MK, MJU, MVZI)),
- **T27ter** Nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov (MOPE),
- **T33** Zgrajena ali vzpostavljena infrastruktura za zmanjšanje nevarnosti plazov (MNVP),
- **T35** Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami (MNVP),
- **T35bis** Vzpostavitev nacionalnega nadzornega centra za vode (MNVP),
- **T48** Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami (MNVP),
- **M48bis** Ocena poplavne nevarnosti v povodjih Republike Slovenije (MNVP),
- **T96** Izplačilo 2 000 000 EUR (URSIV),
- **T184bis** Usposabljanja zdravstvenega osebja ali drugih udeležencev (MZ),
- **T189** Dobava vozil za nujno medicinsko pomoč (MZ),
- **T191** Dobava linearnih pospeševalnikov za UKC Maribor (MZ),
- **M192** Izgradnja Infekcijske klinike Ljubljana do 3. gradbene faze ter nekatera spremljajoča dela iz 4. in 5. gradbene faze (MZ),
- **T204** Postelje v novozgrajenih ustanovah za institucionalno varstvo (MSP),
- **T215** Dolžina distribucijskega omrežja (MOPE).

Prav tako je **treba pospešiti aktivnosti na projektih, ki niso neposredno vezani na izpolnitev mejnikov/ ciljev in prispevajo k izpolnitvi ukrepa**, in sicer projekti na ukrepih:

- **C2.K7.IG** Modernizacija digitalnega okolja javne uprave (MDP, MJU, MZEZ, MOPE),
- **C4.K14.IC** Digitalna preobrazba zdravstva (MZ).

d) Stanje mejnikov/ ciljev v obdobju izvajanja načrta

Do konca programskega obdobja oziroma najpozneje do 31. 8. 2026 je treba v skladu s četrto spremembo načrta izpolniti 181 mejnikov/ ciljev. Trenutno je **realiziranih 119 mejnikov/ ciljev** oziroma **65,7 %** vseh. Od teh je **formalno izpolnjenih 91** mejnikov/ ciljev v okviru štirih uspešno zaključenih zahtevkov za plačilo za 1. - 6. obrok nepovratnih sredstev in 1. - 3. obrok posojil. **Po oceni resorjev je izpolnjenih 28 mejnikov/ ciljev** v okviru naslednjih zahtevkov za plačilo (7⁴. - 9. obrok nepovratnih sredstev in 4. obrok posojil). Formalno zadovoljivost izpolnitve mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo. Glede na zadnje poročilo je bilo dodatno izpolnjeno devet (9) mejnikov/ ciljev iz pristojnosti MDDSZ (1), MGTŠ (1), MNVP (3), MOPE (1), MVI (1) in MZ (2).

e) Ključni izzivi pri izvajanju načrta

Nezaključeni postopki za izvedbo izbora projektov in javnih naročil

Vlada je na svoji 144. redni seji 5. marca 2025 ministrstvom in vladnim službam, ki so odgovorni za izvajanje načrta naložila, da do 31. marca 2025 oziroma v skladu z roki za izpolnitev mejnikov in ciljev izvedejo še preostale postopke za izbor ponudnikov za izvedbo del oziroma izbor prejemnikov sredstev in o poteku oziroma dokončanju postopkov redno poročajo.

Postopkov izbora projektov in javnih naročil za izvedbo mejnikov in ciljev **do konca januarja 2026** ni zaključilo **7 ministrstev**, od katerih se z vidika možnega vpliva na izpolnitev mejnikov in ciljev v skladu s predpisanimi roki v Izvedbenem sklepu Sveta oziroma v obdobju izvajanja načrta najpozneje do 31. 8. 2026 zaradi zahtevnosti postopkov izpostavi Ministrstvo za naravne vire in prostor, ki ima na cilju T48 Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami eno javno naročilo v zaključevanju in dve javni naročili v izvajanju.

Informacijski sistem Program dela

- Zagotavljanje operativnosti sistema repozitorijev

Slovenija se je z vzpostavitvijo sistema izvajanja načrta zavezala zagotavljati operativen sistem repozitorijev za spremljanje izvajanja načrta, ki omogoča zbiranje informacij in dostop do podatkov za spremljanje doseganja mejnikov in ciljev ter s tem dokumentacije, ki dokazuje doseganje vsakokratnega

⁴ Zahtevek za 7. obrok nepovratnih sredstev je v postopku ocenjevanja EK.

zahtevka za plačilo ter izvajanje revizij in kontrol. Trenutno se na državni ravni usklajuje tehnična rešitev za zagotavljanje dodatnih kapacitet za celoten repozitorij informacijskega sistema Program dela.

- Poročanje o izvajanju načrta

Za uspešno realizacijo načrta oziroma pravočasno ukrepanje, da bi bili mejniki in cilji doseženi, je pomembno, da ministrstva in vladne službe, ki so odgovorni za izvajanje načrta, dosledno spoštujejo dinamiko poročanja o izpolnjevanju mejnikov in ciljev in v informacijski podpori Program dela za spremljanje izvajanja načrta dvakrat mesečno zagotavljajo informacije o izpolnjevanju mejnikov in ciljev. Informacije o izvajanju načrta morajo biti popolne, točne, celovite, primerljive in jasne, da bi lahko pravočasno in celovito ukrepali za doseganje mejnikov in ciljev. URSOO je pregledal datume poročil v IS Program dela v januarju. Večja odstopanja pri poročanju niso bila ugotovljena.

Resorji so pozvani, da v IS Program dela zagotovijo redno in vsebinsko popolno poročanje.