



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Masarykova cesta 16, SI - 1000 Ljubljana

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana
Slovenija
e-naslov: gp.mvi@gov.si

Številka: 4110-209/2023-3350-24

Ljubljana, 9. 4. 2025

EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sprememba vrednosti projektov: 3330-21-8279 Osnovna šola Divača – dozidava, 3330-21-8311 Izobraževalno in športno središče Križe v Trziču, 3330-21-0057 Novogradnja glasbene šole Sežana in 3330-21-8244 Rekonstrukcija in dozidava OŠ in PŠ Kokrica-vrtec, v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 - 2028 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24) je Vlada Republike Slovenije na _____ seji dne _____ sprejela naslednji:

S K L E P:

V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2025-2028 se, skladno s podatki iz priložene tabele, spremeni vrednost projektov: **3330-21-8279 »Osnovna šola Divača – dozidava«, 3330-21-8311 »Izobraževalno in športno središče Križe v Trziču«, 3330-21-0057 »Novogradnja glasbene šole Sežana« in 3330-21-8244 »Rekonstrukcija in dozidava OŠ in PŠ Kokrica-vrtec«.**

Barbara Kolenko Helbl
GENERALNA SEKRETARKA

PRILOGI:

- Predlog sklepa Vlade RS (priloga 3),
- Tabela.

SKLEP PREJMEJO:

1. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
3. Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,
4. Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
5. Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- dr. Vinko Logaj, minister,
- Iztok Žigon, vodja Službe za investicije,
- Janez Čač, vodja Oddelka za opremo, IVD in IKT,
- Mira Koren Mlačnik, vodja Oddelka za pripravo in vodenje investicij.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/

5. Kratak povzetek gradiva:

Vladno gradivo je namenjeno spremembam vrednosti štirih projektov v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 – 2028. Spremembe vrednosti projektov ne predvidevajo povečanja odhodkov iz državnega proračuna, ker gre za prerazporeditev sredstev v okviru Finančnega načrta Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: MVI).

Na podlagi Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v začetku leta 2021, so bile občine Divača, Tržič, Sežana in Kranj izbrane za sofinanciranje investicij »Osnovna šola Divača - dozidava«, »Izobraževalno in športno središče Križe v Tržiču«, »Novogradnja glasbene šole Sežana« in »Rekonstrukcija in dozidava OŠ in PŠ Kokrica-vrtec«.

3330-21-8279 Osnovna šola Divača - dozidava

Predmet sofinanciranja sta bili rekonstrukcija 432 m² in novogradnja 1.213 m² neto notranjih šolskih površin v obdobju 2022 - 2024. Skladno s Sklepom in Pogodbo o sofinanciranju je bilo s strani ministrstva predvideno in izvedeno sofinanciranje v letih 2022 do 2024 v skupni višini 1.381.133,74 EUR za izvedbo gradbeno - obrtniških in instalacijskih del.

Izhodiščna vrednost projekta je v letu 2021 znašala 3.549.956,00 EUR. Načrtovana druga faza investicije – gradnje prizidka se je zaradi dolgotrajnega iskanja izvajalca GOI del na javnem naročilu in povišanja stroškov gradnje pričela šele v začetku leta 2024. Občinski svet je v mesecu novembru 2024 potrdil novelacijo Investicijskega programa iz katerega izhaja, da je občina za dokončanje projekta povečala lastna sredstva na višino 3.484.327,82 EUR od tega 373.548,00 EUR pričakuje iz EKO sklada, kjer je kandidirala za nepovratna sredstva. Končna vrednost investicije se je povečala za 37 % in je predvidena v višini 4.865.461,56 EUR.

Sofinanciranje Ministrstva za vzgojo in izobraževanje se je pričelo v letu 2022 in zaključilo v letu 2024. V letu 2025 se pričakuje še financiranje Ministrstva za okolje in prostor iz sredstev EKO sklada. Gradnja se je pričela v letu 2022 in se bo skupaj z opremljanjem objekta in tehničnim prevzemom objekta zaključila do konca leta 2025, ko se pričakuje zaključek projekta.

3330-21-8311 Izobraževalno in športno središče Križe v Tržiču

Predmet sofinanciranja je bila novogradnja 2.512 m² neto notranjih šolskih površin in površin vrta v obdobju 2022 - 2024. Skladno s Sklepom in Pogodbo o sofinanciranju je bilo s strani ministrstva predvideno sofinanciranje v letih 2022 do 2024 v skupni višini 2.348.677,50 EUR za izvedbo gradbeno - obrtniških in instalacijskih del.

Izhodiščna vrednost projekta je v letu 2021 znašala 11.164.300,00 EUR po takrat potrjeni investicijski dokumentaciji. Investicija je poleg energetske prenove obstoječe stavbe OŠ Križe in izgradnje prizidka za Vrtec in OŠ zajemala še ureditev celotne okolice, izgradnjo nogometnega igrišča s pripadajočimi objekti in prometno ureditvijo. S potrditvijo investicijskega programa v oktobru 2024 je bila sprejeta odločitev za postopno izvedbo projekta s tem, da se najprej zagotavlja potrebne prostore za vrtec in osnovno šolo. Ocena vrednosti investicije se je posledično zmanjšala na 74.38 % izhodiščne vrednosti in sicer na višino 8.303.476,52 EUR. Občina Tržič zagotavlja sredstva v višini 5.954.799,02 EUR.

Sofinanciranje Ministrstva za vzgojo in izobraževanje se bo v celoti izvedlo v letu 2025. Gradnja prizidka OŠ Križe se je pričela v novembru 2024 in se bo skupaj z opremljanjem objekta in tehničnim prevzemom objekta zaključila do konca leta 2025.

3330-21-0057 Novogradnja glasbene šole Sežana

Predmet sofinanciranja je novogradnja 1.512 m² neto notranjih šolskih površin v obdobju 2024 - 2025. Skladno s Sklepom in Pogodbo o sofinanciranju je bilo s strani ministrstva prvotno predvideno sofinanciranje v letih 2023 do 2024 v skupni višini 1.172.667,07 EUR za izvedbo gradbeno - obrtniških in instalacijskih del.

Izhodiščna vrednost projekta je v letu 2021 znašala 3.593.257,41 EUR po takrat potrjenem Dokumentu identifikacije investicijskega projekta. Prostori glasbene šole Sežana so predvideni v sklopu

večnamenskega objekta s podzemno garažo in zunanjo ureditvijo športnih igrišč, vendar so predmet sofinanciranja zgolj normativne površine za potrebe glasbene šole. Zaradi težav pri pridobivanju gradbenega dovoljenja je občina morala spremeniti projekt in investicija se je pričela šele leta 2024. Občina je izdelala PIZ, IP in novelacijo IP ter s sklepom o potrditvi novelacije IP z dne 20.11.2024, izhaja, da je vrednost investicije zrasla na 7.496.387,61 EUR, kar je povečanje za 108,62% glede na izhodiščno vrednost. Neglede na povečano vrednost investicije, ki je posledica slabo pripravljenega DIIP, podražitve gradbenih materialov in gradbenih storitev ter zahtevnega temeljenja, ki prvotno ni bilo predvideno, sofinancerski delež ministrstva in predmet sofinanciranja ostajata nespremenjena. Za izvedena GOI dela v letu 2024 je bilo občini izplačano 350.000,00 EUR sof. sredstev. Gradnja je v teku, sofinanciranje se nadaljuje in zaključi v letu 2025. V letu 2025 je predvideno izplačilo preostalih 822.667,07 EUR sof. sredstev. Gradnja se bo zaključila v letu 2027. Občina Sežana zagotavlja sredstva v višini 6.323.720,54 EUR.

3330-21-8244 Rekonstrukcija in dozidava OŠ in PŠ Kokrica-vrtec

Predmet sofinanciranja je 155 m2 rekonstrukcije in 1.075 m2 novogradnje za potrebe šole in vrtca. Skladno s Sklepom in Pogodbo o sofinanciranju je bilo s strani ministrstva prvotno predvideno sofinanciranje v letih 2022 do 2023 v skupni višini 992.106,38 EUR za izvedbo gradbeno - obrtniških in instalacijskih del.

Izhodiščna vrednost projekta je v letu 2021 znašala 2.105.079,04 EUR po takrat potrjeni investicijski dokumentaciji. Investicija obsega izgradnjo dvoetažnega prizidka ob obstoječem šolskem objektu, v katerem bodo zagotovljene 4 igralnice vrtca s pripadajočimi prostori in 4 učilnice. Občina je s pričetkom investicije odlašala, s predložitvijo Sklepa o potrditvi Investicijskega programa novembra 2024 pa izkazuje namero pričeti z gradnjo v letu 2025 in zaključiti v letu 2026. Ocena vrednosti investicije je v tem času zrasla na 5.601.361,35 EUR, kar je 166% več od izhodiščne vrednosti. Vrednost investicije je izračunana na podlagi izdelane projektne dokumentacije za gradnjo, ki je izdelana v letu 2024. Ministrstvo je vsa pripadajoča sredstva po Sklepu o sofinanciranju zagotovilo v letu 2025 ter bo za izvedbo izplačila potrebno skleniti Dodatek 3 po prejemu soglasja Vlade RS. Predhodno sklenjena dodatka št. 1 in 2 sta bila sklenjena zaradi prenosa sredstev iz leta 2022 v 2023 in nato iz 2023 v 2024. Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva v višini 4.609.254,97 EUR.

Sofinanciranje Ministrstva za vzgojo in izobraževanje se bo v celoti izvedlo v letu 2025.

6. Presoja posledic za:

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 	NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna	/	/	/	/
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov	/	/	/	/

občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna	/	/	/	/
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov	/	/	/	/
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva	/	/	/	/

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje	3330-21-8279 Osnovna šola Divača - dozidava	231738 - Sofinanciranje investicij v osnovno šolstvo	0,00 EUR	0,00 EUR
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje	3330-21-8311 Izobraževalno in športno središče Križe v Tržiču	231738 - Sofinanciranje investicij v osnovno šolstvo	2.348.677,50 EUR	0,00 EUR
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje	3330-21-0057 Novogradnja glasbene šole Sežana	231738 - Sofinanciranje investicij v osnovno šolstvo	590.000,00 EUR	0,00 EUR
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje	3330-21-8244 Rekonstrukcija in dozidava OŠ in PŠ Kokrica-vrtec	231739 - Sofinanciranje investicij v vrtcih	992.106,38 EUR	0,00 EUR

SKUPAJ

3.930.783,88 EUR

0,00

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje	3330-20-0007 Nove investicije v osnovne šole	231738 - Sofinanciranje investicij v osnovno šolstvo	232.667,07 EUR	0,00 EUR

SKUPAJ

232.667,07 EUR

0,00 EUR

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
/	/	/
SKUPAJ		

OBRAZLOŽITEV: /

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: <ul style="list-style-type: none"> - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. 	NE
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: <ul style="list-style-type: none"> - Skupnosti občin Slovenije SOS: NE - Združenju občin Slovenije ZOS: NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE - Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: <ul style="list-style-type: none"> - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.	
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	NE
Pri pripravi predloga sklepa se v skladu z 7. odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS javnost ne povabi k sodelovanju.	
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	NE
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	NE
dr. Vinko Logaj MINISTER	

Priloge:

- PRILOGA 2: Podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade,
- PRILOGA 3: Predlog sklepa Vlade RS,
- PRILOGA 4: Obrazložitev,
- PRILOGA 5a: Sklep o potrditvi novelacije IP občine Divača,
- PRILOGA 5b: Sklep o potrditvi IP občine Tržič,
- PRILOGA 5c: Sklep o potrditvi novelacije IP občine Sežana,
- PRILOGA 5d: Sklep o potrditvi IP MO Kranj,
- PRILOGA 6a: Tabela NRP 3330-21-8279 občina Divača,
- PRILOGA 6b: Tabela NRP 3330-21-8311 občina Tržič,
- PRILOGA 6c: Tabela NRP 3330-21-0057 občina Sežana,
- PRILOGA 6d: Tabela NRP 3330-21-8244 MO Kranj.



REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

PRILOGA 3

Gregorčičeva 20–25, SI-1001 Ljubljana

T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

<http://www.vlada.si/>

Številka:

Datum:

— Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24) je Vlada Republike Slovenije na _____ seji dne _____ sprejela naslednji:

SKLEP:

V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2025-2028 se, skladno s podatki iz priložene tabele, spremenijo vrednosti projektov 3330-21-8279 »Osnovna šola Divača – dozidava«, 3330-21-8311 »Izobraževalno in športno središče Križe v Tržiču«, 3330-21-0057 »Novogradnja glasbene šole Sežana« in 3330-21-8244 »Rekonstrukcija in dozidava OŠ in PŠ Kokrica-vrtec«.

Barbara Kolenko Helbl
GENERALNA SEKRETARKA

PRILOGI:

- Tabela NRP 3330-21-8279 občina Divača,
- Tabela NRP 3330-21-8311 občina Tržič,
- Tabela NRP 3330-21-0057 občina Sežana,
- Tabela NRP 3330-21-8244 MO Kranj.

SKLEP PREJMEJO:

1. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
3. Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,
4. Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
5. Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI.

Priloga 4: OBRAZLOŽITEV

Vladno gradivo je namenjeno spremembam vrednosti štirih projektov v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 – 2028. Spremembe vrednosti projektov ne predvidevajo povečanje odhodkov iz državnega proračuna, ker gre za prerazporeditev sredstev v okviru Finančnih načrtov Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: MVI).

3330-21-8279 Osnovna šola Divača - dozidava

Na podlagi Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v začetku leta 2021, je bila občina Divača izbrana za sofinanciranja investicije »Osnovna šola Divača - dozidava«. Predmet sofinanciranja sta bili rekonstrukcija 432 m² in novogradnja 1.213 m² neto notranjih šolskih površin v obdobju 2022 - 2024. Skladno s Sklepom in Pogodbo o sofinanciranju je bilo s strani ministrstva predvideno in izvedeno sofinanciranje v letih 2022 do 2024 v skupni višini 1.381.133,74 EUR za izvedbo gradbeno - obrtniških in instalacijskih del.

Občina Divača je v letu 2022 izvedla prvo fazo investicijskega projekta - rekonstrukcijo šolskih prostorov v izmeri 432 m², za kar je bila sofinancirana s strani ministrstva v višini 284.786,55 EUR. V začetku leta 2024 je pričela še z drugo fazo – dozidavo šole. V prizidku bo 6 učilnic s pripadajočimi kabinetni, sanitarni vozeli, garderobe, manjši večnamenski prostor ter ločen vhod za učence I. triletja. Sofinanciranje ministrstva v višini 1.096.347,19 EUR se je za drugo fazo pričelo in zaključilo v letu 2024.

Izhodiščna vrednost projekta je v letu 2021 znašala 3.549.956,00 EUR. Načrtovana druga faza investicije – gradnje prizidka se je zaradi dolgotrajnega iskanja izvajalca GOI del na javnem naročilu in povišanja stroškov gradnje pričela šele v začetku leta 2024. Občinski svet je v mesecu novembru 2024 potrdil novelacijo Investicijskega programa iz katerega izhaja, da je občina za dokončanje projekta povečala lastna sredstva na višino 3.484.327,82 EUR od tega 373.548,00 EUR pričakuje iz EKO sklada, kjer je kandidirala za nepovratna sredstva. Končna vrednost investicije se je povečala za 37 % in je predvidena v višini 4.865.461,56 EUR.

Sofinanciranje Ministrstva za vzgojo in izobraževanje se je pričelo v letu 2022 in zaključilo v letu 2024. V letu 2025 se pričakuje še financiranje Ministrstva za okolje in prostor iz sredstev EKO sklada. Gradnja se je pričela v letu 2022 in se bo skupaj z opremljanjem objekta in tehničnim prevzemom objekta zaključila do konca leta 2025, ko se pričakuje zaključek projekta.

3330-21-8311 Izobraževalno in športno središče Križe v Trziču

Na podlagi Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v začetku leta 2021, je bila občina Trzič izbrana za sofinanciranje investicije »Izobraževalno in športno središče Križe v Trziču«. Predmet sofinanciranja je bila novogradnja 2.512 m² neto notranjih šolskih površin in površin vrtca v obdobju 2022 - 2024. Skladno s Sklepom in Pogodbo o sofinanciranju je bilo s strani ministrstva predvideno sofinanciranje v letih 2022 do 2024 v skupni višini 2.348.677,50 EUR za izvedbo gradbeno - obrtniških in instalacijskih del.

Na podlagi obvestil občine Trzič o časovnem zamiku pri pridobivanju zemljišč za gradnjo ter posledično nezmožnosti črpanja sofinancerskih sredstev v letih 2022 in 2023, sta bila sklenjena Dodatka št. 1 in 2 k osnovni pogodbi s katerima je bila spremenjena dinamika sofinanciranja. Sredstva so bila predvidena z novo dinamiko in sicer za leto 2024 v višini 1.548.677,50 EUR in za leto 2025 v višini 800.000,00 EUR.

V juniju 2024 je občina na ministrstvo naslovila dopis s Poročilom o poteku projekta, v katerem je obrazložila problematiko dinamike financiranja projekta iz lastnih sredstev v letu 2024 zaradi požara, ki je nastal na obstoječi OŠ Bistrica pri Trziču in dolgotrajnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja za nov prizidek. Februarja 2025 je bil sklenjen Dodatek št. 3 k pogodbi o sofinanciranju, ki predvideva sofinanciranje celotnih sredstev po Sklepu o sofinanciranju v višini 2.348.677,50 EUR v letu 2025.

Izhodiščna vrednost projekta je v letu 2021 znašala 11.164.300,00 EUR po takrat potrjeni investicijski dokumentaciji. Investicija je poleg energetske prenove obstoječe stavbe OŠ Križe in izgradnje prizidka za Vrtec in OŠ zajemala še ureditev celotne okolice, izgradnjo nogometnega igrišča s pripadajočimi objekti in prometno ureditvijo. S potrditvijo investicijskega programa v oktobru 2024 je bila sprejeta odločitev za postopno izvedbo projekta s tem, da se najprej zagotavlja potrebne prostore za vrtec in osnovno šolo. Ocena vrednosti investicije se je posledično zmanjšala na 74.38 % izhodiščne vrednosti in sicer na višino 8.303.476,52 EUR. Občina Tržič zagotavlja sredstva v višini 5.954.799,02 EUR.

Sofinanciranje Ministrstva za vzgojo in izobraževanje se bo v celoti izvedlo v letu 2025. Gradnja prizidka OŠ Križe se je pričela v novembru 2024 in se bo skupaj z opremljanjem objekta in tehničnim prevzemom objekta zaključila do konca leta 2025.

3330-21-0057 »Novogradnja glasbene šole Sežana«

Na podlagi Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v začetku leta 2021, je bila občina Sežana izbrana za sofinanciranja investicije »Novogradnja glasbene šole Sežana«. Predmet sofinanciranja je novogradnja 1.512 m² neto notranjih normativnih šolskih površin v obdobju 2024 - 2025. Skladno s Sklepom in Pogodbo o sofinanciranju je bilo s strani ministrstva prvotno predvideno sofinanciranje v letih 2023 do 2024 v skupni višini 1.172.667,07 EUR, za izvedbo gradbeno - obrtniških in instalacijskih del.

Z načrtovano novogradnjo bodo za izvajanje glasbenega in baletnega izobraževanja v matični glasbeni šoli v Sežani zagotovljeni naslednji prostori: velika dvorana (161,7m²), orkestralna dvorana (102,4m²), prostori za pripravnico, nauk o glasbi, komorno igro, 17 kabinetov za individualni pouk (od 16 – 24m²), knjižnica, baletna dvorana (100m²) ter upravni in drugi spremljajoči prostori. Investicija bo prispevala k izobraževanju in razvoju kulture v občini.

Občina Sežana ni uspela pričeti z gradnjo v letu 2023, ker je spreminjala faznost izvedbe večnamenskega objekta s podzemno garažo in zunanjo ureditvijo športnih igrišč, znotraj katerega je predvidena tudi glasbena šola. Potrebno je bilo tudi spremeniti projekt in pridobiti spremembo že pridobljenega gradbenega dovoljenja. Gradnja se je tako pričela v letu 2024. Na podlagi predloženih računov o izvedenih GOI delih je bilo v letu 2024 občini izplačano 350.000,00 EUR sof. sredstev.

Izhodiščna vrednost projekta je ob prijavi na razpis, leta 2021, znašala 3.593.257,41 EUR po potrjenem Dokumentu identifikacije investicijskega projekta. Občina je v nadaljevanju izdelala PIZ, IP in novelacijo IP ter posredovala Sklep o potrditvi novelacije IP z dne 20.11.2024, iz katerega izhaja, da je vrednost investicije zrasla na 7.496.387,61 EUR. V primerjavi z izhodiščno vrednostjo, je vrednost investicije večja za 108,62%, kar je posledica podražitve gradbenih materialov in gradbenih storitev, zahtevnega temeljenja na pilotih, ki prvotno ni bilo predvideno in nenazadnje tudi zaradi slabo ocenjene vrednosti investicije v DIIP. Sofinancerski delež ministrstva se zaradi podražitve investicije ne spremeni, prav tako se ne spremeni predmet sofinanciranja, ki je opredeljen z normativnimi površinami za potrebe glasbene šole.

Gradnja je v teku, investicija se bo zaključila v letu 2027. V letu 2025 je predvideno izplačilo preostalih 822.667,07 EUR sof. sredstev, za katera bo sklenjen Dodatek št. 1 k osnovni pogodbi, po prejemu soglasja Vlade RS. Občina Sežana zagotavlja sredstva v višini 6.323.720,54 EUR.

3330-21-8244 »Rekonstrukcija in dozidava OŠ in PŠ Kokrica-vrtec«

Na podlagi Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v začetku leta 2021, je bila MO Kranj izbrana za sofinanciranja investicije »Rekonstrukcija in dozidava OŠ in PŠ Kokrica-vrtec«. Predmet sofinanciranja je 155 m² rekonstrukcije in 1.075 m² novogradnje za potrebe šole in vrtca v let 2025. Skladno s Sklepom in Pogodbo o sofinanciranju je bilo s strani ministrstva prvotno predvideno sofinanciranje v letih 2022 do 2023 v skupni višini 992.106,38 EUR, za izvedbo gradbeno - obrtniških in instalacijskih del.

Z načrtovano novogradnjo bodo izboljšani prostorski pogoji za izvajanje predšolske vzgoje in osnovnega šolstva v skladu z normativi in glede na pričakovano demografsko rast na območju Kranja. Investicija obsega izgradnjo dvoetažnega prizidka ob obstoječem šolskem objektu, v katerem bodo zagotovljene 4 igralnice vrtca s pripadajočimi prostori in 4 učilnice.

MO Kranja ni uspela pričeti z gradnjo po prvotno predvidenih rokih in ne pojasnjuje razlogov za zamik izvedbe investicije, vendar se le ti verjetno nanašajo na zagotavljanje finančnih sredstev za izvedbo investicije. V letu 2024 je bila izdelana projektna dokumentacija za gradnjo tako, da se pričetek gradnje načrtuje v letu 2025 z zaključkom v letu 2026.

Izhodiščna vrednost projekta je v letu 2021 znašala 2.105.079,04 EUR po takrat potrjeni investicijski dokumentaciji. S predložitvijo Investicijskega programa in Sklepa o potrditvi IP novembra 2024 pa je razvidno, da ocena vrednosti investicije znaša 5.601.361,35 EUR, kar je 166% več od izhodiščne vrednosti. Vrednost investicije je izračunana na podlagi izdelane projektne dokumentacije za gradnjo in po trenutnih tržnih cenah gradbenih storitev, ki so se od leta 2021 bistveno povečale. Ministrstvo je vsa pripadajoča sredstva po Sklepu o sofinanciranju zagotovilo v letu 2025 ter bo za izvedbo izplačila potrebno skleniti Dodatek 3 po prejemu soglasja Vlade RS. Predhodno sklenjena dodatka št. 1 in 2 sta bila sklenjena zaradi prenosa sredstev iz leta 2022 v 2023 in nato iz 2023 v 2024. Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva v višini 4.609.254,97 EUR. Sofinanciranje Ministrstva za vzgojo in izobraževanje se bo v celoti izvedlo v letu 2025.