



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 77 00
F: 01 369 78 32
E: gp.mddsz@gov.si www.mddsz.gov.si

Številka: 411-2/2024-2611-18
Ljubljana, 5. 8. 2025
EVA: /
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Sprememba izhodiščne vrednosti in podaljšanje projekta 2611-24-0301 – IS za podporo digitalnemu poslovanju JŠRIPS – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E in 32/25 – ZJU-1) je Vlada Republike Slovenije na seji....., dne..... sprejela naslednji
SKLEP
V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025–2028 se, skladno s podatki iz priložene tabele, poveča izhodiščna vrednost in podaljša projekt, ki izhaja iz evidenčnega projekta 2611-20-0004 »Sredstva za investicije ZRSZ in JŠRIP«: 2611-24-0301 – IS za podporo digitalnemu poslovanju JŠRIPS, ki spada v skupino projektov 2611-11-S014 – Investicije ZRSZ.
Barbara KOLENKO HELBL GENERALNA SEKRETARKA
Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, - Ministrstvo za finance.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Mojca Pršina, generalna direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje - Kaja Pungerčar, vodja Sektorja za vseživljenjsko učenje
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Gradivo se nanaša na povečanje izhodiščne vrednosti ter podaljšanje obdobja projekta (IS za podporo digitalnemu poslovanju JŠRIPS) v veljavnem Načrtu razvojnih programov, in sicer za celovito prenovo

informacijskega sistema Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

6. Presoja posledic za:

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Iz evidenčnega projekta 2611-20-0004 - Sredstva za investicije ZRSZ in JŠRIP se bo na projekt 2611-24-0301 – IS za podporo digitalnemu poslovanju JŠRIPS prerezporedilo 1.338.768,00 EUR, in sicer 228.628,00 EUR za leto 2025, 559.199,00 EUR za leto 2026 in 550.941,00 EUR za leto 2027.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
MDDSZ	2611-24-0301 – IS za podporo digitalnemu poslovanju JŠRIPS	170076 »Delovanje Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS«	451.570,00 EUR	0,00 EUR
SKUPAJ			451.570,00 EUR	0,00 EUR
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
MDDSZ	EP 2611-20-0004 - Sredstva za investicije ZRSZ in JŠRIP	170076 »Delovanje Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS«	228.628,00 EUR	559.199,00 EUR
SKUPAJ			228.628,00 EUR	559.199,00 EUR
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				

Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ		
OBRAZLOŽITEV:		
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /		
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:		
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin.		NE
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: - Skupnosti občin Slovenije SOS: NE - Združenju občin Slovenije ZOS: NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE		
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:		
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:		NE
Pri pripravi gradiva sodelovanje javnosti ni potrebno		
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:		NE
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:		NE
Igor Feketije DRŽAVNI SEKRETAR Priloge: - Predlog Sklepa Vlade RS, - Obrazložitev, - Obrazec 3: Načrt razvojnih programov, - Sklep o potrditvi novelacije investicijskega programa.		

PRILOGA 1: Predlog sklepa Vlade RS

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E in 32/25 – ZJU-1) je Vlada Republike Slovenije na seji....., dne..... sprejela naslednji

SKLEP:

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025–2028 se, skladno s podatki iz priložene tabele, poveča izhodiščna vrednost in podaljša projekt, ki izhaja iz evidenčnega projekta 2611-20-0004 »Sredstva za investicije ZRSZ in JŠRIP«: 2611-24-0301 – IS za podporo digitalnemu poslovanju JŠRIPS, ki spada v skupino projektov 2611-11-S014 – Investicije ZRSZ.

Barbara KOLENKO HELBL
GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo:

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Ministrstvo za finance.

PRILOGA 2: Obrazložitev

Sprememba izhodiščne vrednosti ter podaljšanje projekta 2611-24-0301 »IS za podporo digitalnemu poslovanju JŠRIPS«

NAMEN IN CILJ:

Namen je odpraviti obstoječe stanje informacijskega sistema sklada, ki je nezadostno, in s tem zagotoviti učinkovito informacijsko podporo poslovanju sklada, kar bo omogočalo izvajanje nalog, dodeljenih skladu s strani različnih ministrstev. Ključni cilj je zagotoviti učinkovit, varen in zanesljiv informacijski sistem, ki ohranja ustrezne revizijske sledi in izpolnjuje zakonske zahteve glede upravljanja z dokumentnim in arhivskim gradivom ter omogoča izvajanje vseh nalog sklada.

V okviru izvedbe projekta »IS za podporo digitalnemu poslovanju JŠRIPS« so predvidene aktivnosti investicije v namensko programsko opremo, digitalizacija arhiva, investicije v strojno in licenčno programsko opremo ter investicije v opredmetena sredstva.

Po celoviti prenovi informacijskega sistema bo poslovanje v največji možni meri ustrezalo modernim standardom na področju e-poslovanja, poslovanje bo varno in zanesljivo. Odpravljena bodo tveganja, ki jih prinašajo ročna priprava različnih finančnih dokumentov, analiz, poročil, zbiranje in obdelave podatkov v excel tabelah, nepovezanost različnih baz podatkov in podobno. Za dolgoročno, stabilno in uspešno poslovanje sklada ter nemoteno izvajanje nalog za uporabnike njihovih storitev in različnih ministrstev je celovita prenova informacijskega sistema sklada nujno potrebna.

OPIS STANJA:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) se že dlje časa spopada z nezadostnim oziroma neučinkovitim informacijskim sistemom, kar je predvsem posledica organizacijsko pravnih sprememb na skladu, saj sta se od leta 2013 zgodili dve pripojitvi. Posledice pripojitve so bile spremembe poslovnih procesov, nadgradnje obstoječih podpornih sistemov, pridobitve novih podpornih sistemov za delovanje posameznega področja sklada, različne baze podatkov in podobno. Sklad danes uporablja informacijski sistem, zasnovan na zastarelih tehnologijah, ki se je v celotnem obdobju delovanja le prilagajal zakonskim spremembam. Poleg tega uporablja tudi aplikacije, zasnovane na sodobnih tehnologijah, ki podpirajo sodobno elektronsko poslovanje. Sedanje stanje informacijskega sistema kot celote je za nadaljnje nemoteno delovanje sklada nevzdržno in ga je nujno potrebno celovito prenoviti, saj bo le na ta način možno še naprej zagotavljati izvajanje vseh aktivnosti in nalog, ki jih skladu dodeljujejo različna ministrstva.

Razlog za izdelavo novelacije investicijskega programa je v ugotovljenih odmikih od prvotno zastavljenih vsebinskih in časovnih načrtov ter v spremembi finančnega obsega projekta. Ti odmiki so posledica zakonodajnih sprememb, težav v postopkih javnega naročanja, kadrovskih omejitev in dodatnih tehničnih ter funkcionalnih zahtev, ki so se pojavile med izvajanjem aktivnosti.

Razlogi za spremembo dinamike in vsebine aktivnosti:

- zamiki pri izvedbi že začelih investicij,
- zamiki pri sklepanju pogodb z izbranimi izvajalci,
- zamiki pri objavi javnih naročil,
- spremembe in dopolnitve zahtev med izvajanjem zlasti zaradi spremembe zakonodaje,
- potreba po optimizaciji in racionalizaciji procesov,

- dodatne zahteve po notranjih kontrolah in integracijah z zunanjimi sistemi,
- spremembe zakonodaje,
- pomanjkanje kadrov.

Projekt bo predvidoma trajal do konca leta 2027.

Ocenjena vrednost investicije znaša 2.157.233,28 EUR z DDV.

Izhodiščna vrednost projekta po investicijskem programu je znašala 884.122,00 EUR z DDV in je vsebovala obdobje do konca leta 2025. Z novelacijo investicijskega programa se vrednost projekta povečuje za 1.273.111,28 EUR z DDV oziroma za 144%, obdobje trajanja pa za dve leti, torej do konca leta 2027. Nova izhodiščna vrednost tako znaša 2.157.233,28 EUR z DDV.

Leta 2024 je znašala realizacija projekta 366.895,28 EUR z DDV. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zagotovilo 321.238,33 EUR, Sklad pa je v letu 2024 zagotovil sam sredstva v višini 45.656,95 EUR z DDV, od tega najprej 44.648,95 EUR z DDV, v decembru 2024 pa 1.008 EUR z DDV. Ta znesek (1.008 EUR z DDV) je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti JŠRIPS poravnalo v letu 2025.

Sredstva za investicijo za leta 2025, 2026 in 2027 bodo zagotovljena s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

- za leto 2025 680.198,00 EUR z DDV:
- za leto 2026 559.199,00 EUR z DDV:
- za leto 2027 550.941,00 EUR z DDV.