



REPUBLIKA SLOVENIJA
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

T: 01 478 1000

F: 01 478 1607

E: gp.gs@gov.si

<http://www.gsv.gov.si/>

Številka: 41013-4/2023/11
Ljubljana, 5. 3. 2024
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Predlog za spremembo izhodiščne vrednosti in podaljšanje projekta št. 1511-23-0001 v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2024–2027 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
<p>Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23; v nadaljevanju ZIPRS2425) je Vlada Republike Slovenije na ____ . seji dne _____ 2024 sprejela naslednji</p> <p style="text-align: center;">S K L E P:</p> <p>V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2024–2027 se na podlagi priložene tabele spreminja izhodiščna vrednost in podaljšuje projekt št. 1511-23-0001.</p> <p style="text-align: right;">Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka</p> <p>Prejmejo:</p> <ul style="list-style-type: none">– Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije– Ministrstvo za finance– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
<ul style="list-style-type: none">- Barbara Kolenko Helbl, generalna sekretarka- Gregor Valentinčič, vodja Sektorja za investicije, vzdrževanje in prevoze- Saša Renko, vodja Sektorja za finance in javna naročila
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
-
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
-
5. Kratek povzetek gradiva: <p>Z novelacijo IP se povečuje vrednost projekta »Obnova teras na Vili Bled« na 1.080.432,00 EUR (povečanje vrednosti na 151,50 %) in podaljšuje časovnica za izvedbo projekta do 31. 12. 2025, saj je bilo ob pripravi projektne dokumentacije ugotovljeno, da je poleg prenove zgornjih teras treba obnoviti še spodnjo.</p>
6. Presoja posledic za:

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 	NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Izhodiščna vrednost projekta v višini 429.598,60 EUR se je povečala, ker je izdelava projektne dokumentacije PZI pokazala, da je bila ocenjena investicijska vrednost prenizka. Z novelacijo se zato povečuje vrednost projekta, ki mu je dodana še obnova spodnjih, pritličnih teras. Spreminja se tudi časovnica za izvedbo projekta iz predvidenega zaključka del v novembru 2023 na november 2025.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
GSV	1511-20-0005 Investicije v protokolarne objekte Brdo	190101 – Protokolarni objekti Brdo - investicije	791.963,00 EUR	258.762,00 EUR
SKUPAJ				
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1		
OBRAZLOŽITEV:				
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):				
<ul style="list-style-type: none"> – prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, – odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, – obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. 				
II. Finančne posledice za državni proračun				
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:				

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:

- proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
- projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:**

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:

- Skupnosti občin Slovenije SOS: **NE**
- Združenju občin Slovenije ZOS: **NE**
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: **NE**

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:

NE

Sodelovanje javnosti ni potrebno niti določeno s poslovnikom vlade.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:

NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

NE

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka

Priloge:

- Novelacija DIIP "Obnova teras na vili Bled",

- Sklep o potrditvi novelacije Dokumenta identifikacije investicijskih projektov (DIIP) "Obnova teras na vili Bled",
- obrazec 3,
- priloga 2,
- obrazložitev.

OBRAZLOŽITEV:

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije je januarja 2023 za izvedbo projekta prenove zgornjih teras na Vili Bled pripravil Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki je bil potrjen s sklepom odgovorne osebe, št. dokumenta 35203-1/2023/1 z dne 13. 1. 2023. Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo del (PZI) je pokazala, da je poleg prenove zgornjih teras treba obnoviti še spodnjo teraso in da je bila ocenjena investicijska vrednost projekta prenizka. Z novelacijo se zato povečuje vrednost projekta, ki mu je dodana še obnova spodnjih, pritličnih teras. Spreminja se tudi časovnica za izvedbo projekta.

V letu 2023 so bili izdelani projektna dokumentacija za izvedbo del (PZI) in popisi s projektantsko oceno vrednosti GOI del, za kar je GSV plačal 29.707,00 EUR. V letu 2024 je načrtovana izdelava investicijske dokumentacije, izvedba obnove zgornjih teras, vključno z nadzorom in koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu, izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID) in po potrebi fotogrametrija v skupni vrednosti 791.963,00 EUR. V letu 2025 je načrtovana izvedba spodnjih teras, vključno z nadzorom in koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu, arheološke preiskave pri gradnji in izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID) v skupni vrednosti 258.762,00 EUR. Vrednost investicije se poveča iz izhodiščnih 429.598,60 EUR na 1.080.432,00 EUR z DDV po tekočih cenah. Izvedba projekta se podaljša do predvidoma novembra 2025.