



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 4110-47/2016-2718-279

Ljubljana, 12. 3. 2025

EVA

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog za spremembo veljavnega Načrta razvojnih programov 2025-2028 - Sprememba projekta 2711-22-0012 UKC Ljubljana - Energetska sanacija ZVD – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24) je Vlada Republike Slovenije na _____ seji dne _____ sprejela naslednji:

SKLEP

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025-2028 se skladno s prilogo spremeni vrednost in datum zaključka projekta 2711-22-0012 UKC Ljubljana - Energetska sanacija ZVD, in sicer:

- vrednost projekta se spremeni na 2.255.536,00 EUR;
- datum zaključka se spremeni na 31. 12. 2026.

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka

Priloga:

- Tabela (Obrazec 3).

Sklep prejmejo:

- Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu,
- Ministrstvo za zdravje,
- Generalni sekretariat Vlade RS,
- Ministrstvo za finance.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:		
/		
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:		
– dr. Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje – Iztok Kos, državni sekretar – Ivan Osrečki, vršilec dolžnosti direktorja		
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:		
/		
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:		
/		
5. Kratak povzetek gradiva:		
Z vladnim gradivom se spreminja projekt 2711-22-0012 UKC Ljubljana - Energetska sanacija ZVD. Vrednost in datum zaključka projekta se spremeni na podlagi novelacije investicijske dokumentacije. • vrednost projekta se spremeni na 2.255.536,00 EUR; • datum zaključka se spremeni na 31. 12. 2026. Z aktivnostmi v zvezi z izvedbo projekta se je začelo v prvi polovici 2022, in sicer se je izvajalo javno naročilo za izbiro izvajalca del. Izvajalec je bil izbran in pripravljena pogodba, ki ni bila podpisana. Naročnik je odstopil od izvedbe javnega naročila, ker uporabnik UKCL prostorov za namen, ki je bil predviden s pogodbo, v danem trenutku ni več potreboval, ker je zagotovil prostore na drugi lokaciji, s čimer je racionaliziral poslovanje in dosegel večjo stroškovno učinkovitost. Potreba po celoviti energetski sanaciji projekta je ostala. Stavbo je prioriteten potrebno notranje in zunanje obnoviti iz razloga selitve operativnega, administrativnega in zdravstvenega osebja iz osrednje stavbe UKC Hospital, v kateri se izvaja celotna obnova objekta. Vlada Republike Slovenije je 14.11.2024 sprejela sklep št. 35100-2/2024/3, s katerim je Vlada Republike Slovenije potrdila izbor investicij za sofinanciranje energetske prenove stavb javnega sektorja, ki bodo financirane iz Sklada za podnebne spremembe in s tem za investicijo zagotovila finančne vire izključno iz Sklada za podnebne spremembe, in sicer v višini 2.255.536,00 EUR z DDV. Zaradi soodvisnosti investicije v glavno stavbo UKC je potrebno projekt zaključiti do konca leta 2026. Takoj po potrditvi spremembe projekta se bo pričelo s postopki JN.		
6. Presoja posledic za:		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA/NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	DA/NE
c)	administrativne posledice	DA/NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	DA/NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	DA/NE
e)	socialno področje	DA/NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	DA/NE
Projekt se bo izvajal v letih 2025 in 2026 . Finančni viri so zagotovljeni na podlagi navedenega sklepa Vlade Republike Slovenije št. 35100-2/2024/3 z dne 14.11.2024, s katerim je Vlada potrdila izbor investicij za sofinanciranje energetske prenove stavb javnega sektorja, ki bodo financirane iz Sklada za podnebne spremembe in s tem za investicijo zagotovila finančne vire izključno iz Sklada za		

podnebne spremembe, in sicer v višini 2.255.536,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v okviru finančnega načrta Ministrstva za okolje, podnebje in energijo na postavki, in sicer evidenčnem projektu 2550-17-0003 Sredstva sklada za podnebne spremembe in proračunski postavki 231758 – Sklad za podnebne spremembe.

– I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu	2711-22-0012 UKC Ljubljana - Energetska sanacija ZVD	231758 – Sklad za podnebne spremembe	0,00	0,00
SKUPAJ			0,00	0,00

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo	2550-17-0003 Sredstva sklada za podnebne spremembe	231758 – Sklad za podnebne spremembe	1.692.280,00	563.256,00
SKUPAJ			1.692.280,00	563.256,00

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ		

OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):

- prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
- obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:

- proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
- projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Vrednost projekta se spremeni na 2.255.536,00 EUR, plan financiranja je v letih 2025 in 2026. Sredstva so zagotovljena v okviru finančnega načrta MOPE in sicer na proračunski postavki 231758 – Sklad za podnebne spremembe.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:	DA/NE
- pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin.	

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:

- Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
- Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE

– Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: – v celoti, – večinoma, – delno, – niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.	
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	DA/NE
(Če je odgovor DA, navedite: Datum objave: V razpravo so bili vključeni: – nevladne organizacije, – predstavniki zainteresirane javnosti, – predstavniki strokovne javnosti. – . Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte): Upoštevani so bili: – v celoti, – večinoma, – delno, – niso bili upoštevani. Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: Poročilo je bilo dano Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o ..., kar je navedeno v predlogu predpisa.)	
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	DA/NE
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	DA/NE
dr. Valentina Prevolnik Rupel ministrica za zdravje	

PRILOGE:

- Priloga 1: Obrazložitev
- Priloga 2: Izpis Obrazca 3 iz sistema MFERAC
- Priloga 3: Mnenje Ministrstva za finance

OBRAZLOŽITEV

Z vladnim gradivom in novelacijo investicijske dokumentacije se novelira projekt 2711-22-0012 UKC Ljubljana - Energetska sanacija ZVD

Predmet investicije je celovita energetska prenova stavbe ZVD v UKC Ljubljana (zamenjava stavbnega pohištva, toplotna izolacija zunanjih sten, mehansko prezračevanje z rekuperacijo, CNS, sanacija toplotne postaje, ureditev varčne razsvetljave), zmanjšanje toplotnih izgub objekta in zmanjšanje porabe primarne energije, nižji stroške rabe energije, izboljšanje zanesljivosti energetskega sistema, izboljšanje delovnih pogojev z vidika mikroklimatskih pogojev, zmanjšanje tveganja za prenos okužb ter zagotavljanje kakovostnih pogojev za varno in uspešno zdravstveno obravnavo bolnikov.

Z izpolnitvijo navedenih ciljev se pričakuje nižja potreba po energiji v objektu, prihranek najmanj tretjine energije glede na obstoječo porabo. Zasleduje se tudi cilj celovito energetsko prenovljene površine stavb v lasti in rabi javnega sektorja, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter povišanje temperaturnega ugodja v prostorih.

Trenutno sprejeta vrednost projekta v NRP znaša 1.750.080,00 EUR. UNKIZ je 16. 9. 2024 prejel novelacijo investicijskega programa za investicijo 2711-22-0012 UKC Ljubljana - Energetska sanacija ZVD, številka 2403 R0, z dne 19. 4. 2024, izdelovalec PRO 55 projektiranje in inženiring d.o.o. Novelacija investicijskega programa je izdelana zaradi vsebinskih in sprememb vrednosti projekta.

- Novelirana vrednost projekta po tekočih cenah znaša 2.255.536,00 EUR z DDV ;
- Noveliran zaključek projekta po terminskem načrtu je dne 31. 12. 2026.

Z aktivnostmi v zvezi z izvedbo projekta se je začelo v prvi polovici 2022, in sicer se je izvajalo javno naročilo za izbiro izvajalca del. Izvajalec je bil izbran in pripravljena pogodba, ki ni bila podpisana. Naročnik je odstopil od izvedbe javnega naročila, ker uporabnik UKCL prostorov za namen, ki je bil predviden s pogodbo, v danem trenutku ni več potreboval, ker je zagotovil prostore na drugi lokaciji, s čimer je racionaliziral poslovanje in dosegel večjo stroškovno učinkovitost. Potreba po celoviti energetski sanaciji projekta je ostala. Stavbo je prioriteto potrebno notranje in zunanje obnoviti iz razloga selitve operativnega, administrativnega in zdravstvenega osebja iz osrednje stavbe UKC Hospital, v kateri se izvaja celotna obnova objekta.

Vlada Republike Slovenije je 14.11.2024 sprejela sklep št. 35100-2/2024/3, s katerim je Vlada Republike Slovenije potrdila izbor investicij za sofinanciranje energetske prenove stavb javnega sektorja, ki bodo financirane iz Sklada za podnebne spremembe in s tem za investicijo zagotovila finančne vire izključno iz Sklada za podnebne spremembe, in sicer v višini 2.255.536,00 EUR z DDV. Zaradi soodvisnosti investicije v glavno stavbo UKC je potrebno projekt zaključiti do konca leta 2026. Takoj po potrditvi spremembe projekta se bo pričelo s postopki JN.

Finančni viri so zagotovljeni na podlagi navedenega sklepa Vlade Republike Slovenije št. 35100-2/2024/3 z dne 14.11.2024, s katerim je Vlada potrdila izbor investicij za sofinanciranje energetske prenove stavb javnega sektorja, ki bodo financirane iz Sklada za podnebne spremembe in s tem za investicijo zagotovila finančne vire izključno iz Sklada za podnebne spremembe, in sicer v višini 2.255.536,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v okviru finančnega načrta Ministrstva za okolje, podnebje in energijo na postavki, in sicer evidenčnem projektu 2550-17-0003 Sredstva sklada za podnebne spremembe in proračunski postavki 231758 – Sklad za podnebne spremembe.