



Številka: 35405-179/2024-2570-1

Ljubljana, 10. 9. 2024

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE  
gp.gs@gov.si

**ZADEVA: Sprememba vrednosti projekta 2550-21-0023 »Izvedba sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje« v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2024-2027 – predlog za obravnavo**

### 1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ... pod točko ... sprejela naslednji

#### S K L E P:

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2024 – 2027, se skladno s podatki iz priložene tabele, spremeni projekt: 2550-21-0023 »Izvedba sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje«.

Barbara KOLENKO HELBL  
Generalna sekretarka Vlade RS

#### Priloge:

- mnenje Ministrstva za finance,
- tabela.

#### Prejemniki:

- Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
- Ministrstvo za finance
- Generalni sekretariat Vlade RS

### 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

#### 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- mag. Bojan KUMER, minister,
- Uroš VAJGL, državni sekretar,
- mag. Tanja BOLTE, generalna direktorica Direktorata za okolje.

#### 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

#### 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/

#### 5. Kratek povzetek gradiva:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24) Vlada Republike Slovenije odloča o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 odstotki izhodiščne vrednosti.

Predlagamo, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2024 – 2027 spremeni projekt 2550-21-0023 »Izvedba sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje« tako, da se vrednost projekta poveča na 7.351.860,24 EUR.

Vrednost projekta se spremeni skladno z izdelanim investicijskim programom.

Investicija se bo izvajala skladno s predvidenim časovnim načrtom do 31. 12. 2024.

#### 6. Presoja posledic za:

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja</li> <li>– razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna</li> <li>– razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij</li> </ul>	NE

#### 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Predvideva se več kot 40.000 EUR finančnih posledic.

Vir financiranja se bo v letu 2024 zagotovil s proračunske postavke 231329 Saniranje neurejenih odlagališč, NRP 2550-21-0023 »Izvedba sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje«.

#### I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	Tekoče leto (t)	t+1	t+2	t+3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				

#### II. Finančne posledice za državni proračun

<b>II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za leto 2024	Znesek za leto 2025
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo	2550-21-0023 Izvedba sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje	231329 Saniranje neurejenih odlagališč	3.762.847,24	0
<b>SKUPAJ</b>			<b>3.762.847,24</b>	<b>0</b>
<b>II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
/	/	/	/	/
<b>SKUPAJ</b>			/	/
<b>II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:</b>				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
<b>SKUPAJ</b>				
<b>OBRAZLOŽITEV:</b>				
<b>I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu</b>				
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>– prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,</li> <li>– odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,</li> <li>– obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.</li> </ul>				
<b>II. Finančne posledice za državni proračun</b>				
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:				
<b>II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:</b>				
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>– proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,</li> <li>– projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in</li> <li>– proračunske postavke.</li> </ul>				
Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II. b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.				
<b>II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:</b>				
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh				

projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II. a.

**II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II. a in II. b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

**7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**

(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

**8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:**

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

**9. Predstavitev sodelovanja javnosti:**

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:

NE

**10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:**

NE

**11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:**

NE

**mag. Bojan KUMER  
MINISTER**

Priloge:

- Priloga 1: Obrazložitev
- Priloga 2: Tabela (Obrazec 3)
- Priloga 3: Mnenje MF

## Priloga 1

### OBRAZLOŽITEV

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24) Vlada Republike Slovenije odloča o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 odstotki izhodiščne vrednosti.

Predlagamo, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2024 – 2027 spremeni projekt 2550-21-0023 »Izvedba sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje« tako, da se vrednost projekta poveča na 7.351.860,24 EUR. Finančni podatki o projektu se nahajajo v priloženi tabeli (obrazcu 3).

Izhodiščna vrednost: 5.989.105,00 EUR

Nova izhodiščna vrednost: 7.351.860,24 EUR

Konec financiranja: 31. 12. 2024

Parcela 115/1 k.o. velikosti 60.160 m<sup>2</sup>, se nahaja vzhodno od celjskega mestnega jedra na območju Bukovžlak. Na parceli so do leta 1990 potekale aktivnosti jugoslovanske vojske. V času od leta 1961 do 1991 so se na tem območju izvajala nasipavanja za izboljšanje zamočvirjenih tal in gradnja industrijskih cevovodov. Med leti 2000 in 2006 naj bi se na njej nelegalno nasipavali materiali neidentificiranega izvora. Med nasutimi materiali prevladujejo izkopane zemljine, pomešane z gradbenimi odpadki.

Zaradi nelegalnega nasipavanja materialov neidentificiranega izvora je na pobudo civilne iniciative Evropska komisija (EK) dne 24. 3. 2014 na sodišču Evropske unije (EU) vložila tožbo proti Republiki Sloveniji, le-to pa je dne 16. 7. 2015 izreklo sodbo zaradi nespoštovanja države po direktivah 2008/98/ES in 1999/31/ES.

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor (krajše: MOP) je za izpolnitev zahtev iz sodbe sodišča Evropske Unije izvedla vrsto aktivnosti. Z reorganizacijo Vlade RS se od 24. 1. 2023 projekt vodi v okviru Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (krajše: MOPE).

Za pričetek sanacije je bila ključna pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja št. 35105-7/2021/57, izdanega 2. 6. 2022.

Junija 2023 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem za sanacijo predmetne parcele. Sanacija se izvaja skladno s projektno dokumentacijo PZI (številka projekta: 19/21, marec 2022, dopolnitev avgust 2022, Hidrosvet d.o.o.) in pogoji gradnje ter gradbenim dovoljenjem, št: 35105-7/2021-2550-57. Prav tako se v okviru sanacije izvaja gradbeni, projektantski in geološki nadzor ter notranja in zunanja kontrola gradnje. Uveden je monitoring vplivov na okolje in geotehnični monitoring.

Sanacija zemljišča na parceli št. 115/1 predstavlja prvo etapo urejanja območja CI-6 skladno z Odlokom o OPPN in predstavlja ureditev zemljišča na obravnavanem območju za namen sanacije zemljišča in priprave zemljišča za kasnejšo gradnjo. V okviru sanacije se bodo izvedla naslednja dela:

- oblikovanje konture terena za gradnjo gospodarske cone z dvema platojema na način, da bodo v preteklosti (nenadzorovano) odvrženi nenevarni odpadni materiali z oznako nasutja UN/A in UN/C prestavljeni izven nasičene cone,
- izvedba neprepustnega prekrova zaradi zmanjšanja vdora meteorne vode v nasutja v preteklosti odvrženih odpadnih materialov in zmanjšanja transporta onesnaževal skozi nasute odpadne materiale,
- predstavitev tehnološke vode Cinkarne Celje d.d. iz obstoječih dveh koridorjev v enega na južni strani predvidene gospodarske cone, kar je v celoti tudi financirala Cinkarna Celje d.d.
- zamenjava dotrajanega odseka vodovoda z novim.

Za projekt je v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in glede na 4. člen omenjene uredbe, ki določa mejne vrednosti, izdelana investicijska dokumentacija v obsegu:

- dokument identifikacije investicijskega projekta (izdelal AZ inženiring d.o.o. iz Celja, št. projekta 573/2020, december 2020),
- predinvesticijska zasnova (izdelal AZ inženiring d.o.o. iz Celja, junij 2024) in
- investicijski program (izdelal AZ inženiring d.o.o. iz Celja, junij 2024).

Izdelan investicijski program (krajše: IP) predstavlja razlog za spremembo izhodiščne vrednosti. IP temelji na strokovno utemeljenih rešitvah in izvedbeni projektni dokumentaciji, kar zagotavlja visok nivo zanesljivosti ocenjenih učinkov predmetnega projekta. Stroški izvedbe so prikazani na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci in vrednost investicije znaša 7.351.860,24 EUR z DDV.

Finančna sredstva za celotno obdobje trajanja projekta so zagotovljena na NRP št. 2550-21-0023 »Izvedba sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje« v okviru proračunske postavke MOPE »Saniranje neurejenih odlagališč« št. 231329 v višini 6.274.430,46 EUR ter sofinancerja projekta Cinkarne Celje d.d., v višini 1.077.429,78 EUR, skupaj 7.351.860,24 EUR.