

POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Šifra v NRP: 1714-21-0015 / 17 (Sprememba NRP)	Element v NRP: Projekt
Naziv: Rešitev prostorske problematike PP Ajdovščina	Program: Ne
Dolg naziv: Rešitev prostorske problematike PP Ajdovščina	Skrbnik v NRP: 1714 - POLICIJA
Nosilec / Investitor: 1714 - MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA	Skupina projektov: 1714-17-S001 - Zagotavljanje delovnih pogojev in opreme policije
Vodja: Majda de Gleria	Nosilni podprogram: 080201 - Javni red in splošna varnosti ljudi in premoženja
Vrsta: INVG - Investicija z gradnjo	Tip: O - Ostalo
Stanje: V pripravi	Ukrep NOO:
Celovit projekt:	Prednik (evid. projekt):
Teritorialne enote: Ajdovščina 100%	Državna pomoč:
Okoljski vpliv:	Stopnja: V zaključevanju
Označbe:	

Namen in cilji

Na lastnem zemljišču, bo ob državni regionalni cesti od Razdrtega do mejnega prehoda Vrtojba, ki predstavlja povezavo goriške regije z osrednjo Slovenijo in hkrati tudi drugo povezavo z italijanskim avtocestnim omrežjem ter ob letališču Ajdovščina, zgrajena sodobna več funkcijska policijska postaja Ajdovščina za potrebe policijske postaje. V objektu bodo zagotovljeni tudi večnamenski prostor in prostor za posebni postopek za potrebe Policijske uprave Nova Gorica.

Opis stanja ter predviden napredek

Pri projektu Ajdovščina je bil PIZ (478-205/2021/11) izdelan na podlagi ocene materiala in del iz projektne dokumentacije DGD, pri IP (478-205/2021/24) pa na podlagi opredeljenih površin iz projektne dokumentacije DGD ter spremenjenih cen na trgu. Finančna konstrukcija in dinamika virov financiranja se je bistveno spremenila zaradi podražitve gradbeno-obrtniških del v letih od potrditve PIZ do priprave IP (2021 - 2025). Poleg tega časovni načrt v predinvesticijski zasnovi ni enak časovnemu načrtu v investicijskem programu, saj PIZ predvideva, da se bo investicija izvajala v obdobju 2021 do 2023. Predviden zaključek investicije je bil v PIZ opredeljen za leto 2023, v IP pa je predviden za leto 2028. Za izvedbo projekta je bilo v letu 2023 pridobljen pravnomočno gradbeno dovoljenje. Trenutno se izvajajo aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo PZI. Sredstva v višini 1.000 EUR bomo v letu 2025 zagotovili s prerezporeditvijo sredstev iz projekta 1711-20-0012 Investicijsko vzdrževanje 2021-2025. Za leto 2026, 2027 in 2028 pa z znižanjem plana na projektu 1711-25-0001 Manjše obnove in sanacije objektov MNZ.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	06.08.2021	478-205/2021/16	Začetek izvedbe:				
Potrditev PIZ:	24.01.2022	478-205/2021/11	Uporabno dovoljenje:				
Potrditev IP:	10.04.2025	478-205/2021/24	Konec financiranja:	29.12.2028			
Gradbeno dovoljenje:							

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
3.411.521,00	116.705,00	5.246.496,00	Izdatki pred 2025	Izdatki 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
prvotno 3.411.521,00	3,42%	153,79%	31.705,00	0,00	1.000,00	504.155,00	2.592.168,00	2.117.468,00	0,00

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2025	Financirano 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
VIRI SKUPAJ	31.705,00	0,00	1.000,00	504.155,00	2.592.168,00	2.117.468,00	0,00
Proračunski viri	31.705,00	0,00	1.000,00	504.155,00	2.592.168,00	2.117.468,00	0,00
Tip PP: 1 - Odhodki proračuna	31.705,00	0,00	1.000,00	504.155,00	2.592.168,00	2.117.468,00	0,00
PP: 1228 - Investicije in investicijsko vzdrževanje policije	31.705,00	0,00	1.000,00	504.155,00	2.592.168,00	2.117.468,00	0,00
K4: 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	405.108,00	2.480.544,00	2.026.285,00	0,00
K4: 4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	31.705,00	0,00	1.000,00	99.047,00	111.624,00	91.183,00	0,00

Usklajenost:	NEUSKLAJEN (58 dni)	Skladnost:	NESKLADEN	Veljavni plan enak realizaciji pred:	2025
Kontaktna oseba:	Primož Zupancič	Telefon:	-	E-pošta:	primoz.zupancic1@gov.si
Status vloge:	MBI				

Opomba

Ponovna uvrstitev in podaljšanje projekta v NRP.