



Številka: 4110 - 47/2016-2718 - 292

Ljubljana, 09. 4. 2025

EVA

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sprememba projekta 2711-22-0018 UKC Ljubljana, revitalizacija Hospitala v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 – 2028 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24) je Vlada Republike Slovenije na _____ seji dne _____ sprejela naslednji:

SKLEP

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025-2028 se skladno s prilogo spremeni vrednost in datum zaključka projekta 2711-22-0018 UKC Ljubljana, revitalizacija Hospitala, in sicer:

- vrednost projekta se spremeni na 86.740.235,00 EUR;
- datum zaključka se spremeni na 28. 02 .2029.

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka

Priloga:

- Tabela (Obrazec 3).

Sklep prejmejo:

- Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu,
- Ministrstvo za zdravje,
- Generalni sekretariat Vlade RS,
- Ministrstvo za finance.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:				
/				
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:				
<ul style="list-style-type: none"> - dr. Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje - Iztok Kos, državni sekretar - Ivan Osrečki, vršilec dolžnosti direktorja 				
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:				
/				
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:				
/				
5. Kratek povzetek gradiva:				
<p>Z vladnim gradivom se spreminja projekt 2711-22-0018 UKC Ljubljana, revitalizacija Hospitala, ki je v izvajanju. Vrednost projekta in datum zaključka se spremeni zaradi spremembe obsega GOI del, elektro in strojnih del, spremembe tehnološkega načrta medicinskih tehnologij (TNMT) za del objekta Hospital in odločitve za dodatno dobavo pohištvene in medicinske opreme. Ocenjeno je, da vseh del, ki so povezana s predmetno investicijo, ni možno izvesti v okviru trenutno zastavljenega časovnega načrta in prvotno predvidene vrednosti investicije oziroma že odobrenih sredstev. Skladno z novelacijo investicijske dokumentacije (NIP) se glede na dodatna in nepredvidena dela podaljša predviden zaključek projekta na 28. 2. 2029 ter spremeni vrednost projekta, ki glede na novelacijo po tekočih cenah z DDV znaša 86.740.235,00 EUR.</p> <p>Dodatna proračunska sredstva za izvedbo dodatnih in nepredvidenih del in opreme so zagotovljena na evidenčnem projektu UNKIZ 2711-22-0056 - Investicije v slovensko zdravstvo po ZZSISZ in sicer na PP 221659 - Investicije v javne zdravstvene zavode in/ali PP 221666 - Proračunski sklad po Zakonu o investicijah.</p>				
6. Presoja posledic za:				
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA/NE		
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	DA/NE		
c)	administrativne posledice	DA/NE		
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	DA/NE		
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	DA/NE		
e)	socialno področje	DA/NE		
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 	DA/NE		
- I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov občinskih proračunov				

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu	2711-22-0018 Energetska sanacija Glavne stavbe Hospital - UKC Ljubljana	221659 - Investicije v javne zdravstvene zavode	7.010.005,50	14.347.002,36
Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu	2711-22-0018 Energetska sanacija Glavne stavbe Hospital - UKC Ljubljana	221666 - Proračunski sklad po Zakonu o investicijah	2.058.097,89	1.068.002,00
SKUPAJ			9.068.103,39	15.415.004,36
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
2718 URAD RS ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU	2711-21-0056 - Investicije v slovensko zdravstvo po ZZSISZ	221666- Proračunski sklad po Zakonu o investicijah	8.000.000,00	
SKUPAJ			8.000.000,00	
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
OBRAZLOŽITEV:				
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):				
<ul style="list-style-type: none"> - prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, - odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, - obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. 				
II. Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:				

- proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
- projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Skladno z novelacijo investicijske dokumentacije (NIP) se glede na dodatna in nepredvidena dela in opremo podaljša predviden zaključek projekta na 28. 2. 2029 ter spremeni vrednost projekta, ki glede na novelacijo po tekočih cenah z DDV znaša 86.740.235,00 EUR.

Trenutna vrednost projekta na podlagi investicijske dokumentacije znaša 57.368.764,00 EUR. Trenutno potrjena izhodiščna vrednost v NRP je 57.368.764,00 EUR. Nova vrednost projekta na podlagi novelacije IP znaša 86.740.235,00 EUR.

Dodatna proračunska sredstva oziroma proste pravice porabe za izvedbo dodatnih in nepredvidenih del in opreme so zagotovljena na evidenčnem projektu UNKIZ 2711-22-0056 - Investicije v slovensko zdravstvo po ZZSISZ in sicer na PP 221659 - Investicije v javne zdravstvene zavode in/ali PP 221666 - Proračunski sklad po Zakonu o investicijah.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:

- Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
- Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:

DA/NE

(Če je odgovor DA, navedite:

Datum objave:

V razpravo so bili vključeni:

- nevladne organizacije,
- predstavniki zainteresirane javnosti,
- predstavniki strokovne javnosti.

-

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:

- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o ..., kar je navedeno v predlogu predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:

DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

DA/NE

dr. Valentina Prevolnik Rupel
ministrica za zdravje

PRILOGE:

- Priloga 1: Obrazložitev
- Priloga 2: Izpis Obrazca 3 iz sistema MFERAC
- Priloga 3: Mnenje Ministrstva za finance

OBRAZLOŽITEV

Na podlagi novelacije investicijske dokumentacije se v NRP 2025-2028 spreminja projekt 2711-22-0018 Revitalizacija stavbe UKC Hospital v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2025-2028.

Predmet Novelacije investicijskega programa je izvedba celovite prenove (revitalizacija) stavbe Hospital Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Glavna stavba Hospital in starega dela stavbe UKC Ljubljana – Diagnostično-terapevtska služba (DTS). Prenova oz. revitalizacija stavbe Hospital, poteka vzporedno z energetske prenovo objekta. S sočasno izvedbo energetske sanacije in revitalizacije se na minimum zmanjša izpad bolnišnične oskrbe

V fazi izvajanja investicije je prišlo do določenih sprememb obsega GOI del, elektro in strojnih del, spremembe tehnološkega načrta medicinske tehnologije (TNMT) za del objekta Hospital in odločitve za celovito zamenjavo dobavo pohištvene in medicinske opreme, ki v osnovni dokumentaciji ni bila predvidena.

Investicija na podlagi novelacije IP zajema dodatna dela na naslednjih področjih dela:

- gradbena in obrtniška dela: o pripravljalna, odstranitvena, demontažna, rušitvena in zaključna dela,
- izvedba tlakov,
- izvedba montažnih sten in stropov,
- keramičarska dela,
- slikopleskarska dela,
- zamenjava notranjih vrat,
- zamenjava protipožarnih vrat,
- kompletna izvedba GOI del v 9. nadstropju,
- sprememba dvigal
- izvedba sanitarnih blokov (vsaka bolniška soba ima svojo kopalnico in sanitarije, kar prvotno ni bilo predvideno),
- izvedba centralnih delov bolnišničnih traktov,
- zamenjava vseh revizijskih vrat v objektu,
- vgradnja CNS centralno nadzornega sistema,
- strojna dela: o ogrevanje/hlajenje,
- vodovod, kanalizacija,
- prezračevanje,
- odvod dima in toplote ter presurizacija,
- izvedba instalacij v centralnem delu bolnišničnih traktov,
- vgradnja sprinkler sistema in nove požarne centrale,
- elektro dela: o izvedba elektro instalacij v 9. nadstropju,
- izvedba elektro instalacij v centralnem delu bolnišničnih traktov,
- zamenjava dimno optičnih in termičnih požarnih javljalnikov.
- dobava in montaža pohištvene in medicinske opreme, ki prvotno ni bila predvidena.

Skladno z dodatnimi in nepredvidenimi deli se v dogovoru z izvajalcem podaljša zaključek del na 31. 12. 2028 s končnim plačilom obveznosti v letu 2029. Predviden je zaključek projekta v začetku leta 2029. Trenutno potrjena izhodiščna vrednost v NRP je 57.368.764,00 EUR. Nova vrednost projekta na podlagi novelacije IP znaša 86.740.235,00 EUR. Dodatna proračunska sredstva oziroma proste pravice porabe za izvedbo dodatnih in nepredvidenih del in opreme so zagotovljena na evidenčnem projektu UNKIZ 2711-21-0056 - Investicije v slovensko zdravstvo po ZZSISZ in sicer na PP 221659 - Investicije v javne zdravstvene zavode in/ali PP 221666 - Proračunski sklad po Zakonu o investicijah.