

POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Šifra v NRP: 2432-23-0002 / 26 (Sprememba NRP) Naziv: Nova privezna mesta za plovila URSP Dolg naziv: Nova privezna mesta za plovila URSP Nosilec / Investitor: 2432 - MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Vodja: Boštjan Kocjančič Vrsta: INVG - Investicija z gradnjo Stanje: V izvajanju Celovit projekt: Teritorialne enote: Koper/Capodistria 100% Okoljski vpliv: Ugoden Označbe:	Element v NRP: Projekt Program: Ne Skrbnik v NRP: 2432 - UPRAVA RS ZA POMORSTVO Skupina projektov: 2412-11-S003 - Pristaniška infrastruktura Nosilni podprogram: 130502 - Pristaniška infrastruktura Tip: O - Ostalo Ukrep NOO: Prednik (evid. projekt): Državna pomoč: Stopnja: Nalaganje
---	---

Namen in cilji

Namen projekta je zagotovitev novih priveznih mest za plovila Uprave Republike Slovenije za pomorstvo v neposredni bližini nove upravne stavbe ter s tem omogočiti učinkovitejše izvajanje operativnih nalog URSP (izvajanje reševalnih akcij v primeru nesreč, nadzor nad pomorskimi plovnimi potmi in nad ribolovnimi območji, varstvo obalnega morja pred onesnaženjem in učinkovito ukrepanje ob morebitnem onesnaženju). Cilj investicijske naložbe je dvig nivoja varnosti plovbe ter ohranitev kakovosti morja, kar bo pozitivno vplivalo tudi na gospodarski in družbeni razvoj.

Opis stanja ter predviden napredek

Zaradi zahtevnosti izvajanja projekta (gradnja na strnjenem območju, izpostavljenem koliziji, vrsti negativnih vplivov za ureditev varnih privezov,...) je bila izvedena interna revizija projekta za izvedbo in popisa del. Sprejeta odločitev je neizbežno vplivala tudi na časovni zamik nadaljnjih aktivnosti na projektu, vendar je bilo to nujno potrebni izvesti v izogib kasnejšim težavam oz. zapletom pri izvajanju projekta. Na podlagi revizije projekta so bila odpravljena vsa neskladja med grafikami, dopolnjen je bil popis del z manjkajočimi postavkami ter popravljene količine posameznih postavk, izvedene spremembe in optimizacije projektних rešitev. Vse navedeno je vplivalo na spremembo višine vrednosti projektantske ocene projekta. Na povišanje vrednosti projekta je prav tako vplivalo povišanje cen gradbenega materiala in storitev na trgu (izhodiščna vrednost projekta je bila določena na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta v mesecu aprilu 2022). Na podlagi ugotovitve, da je nova ocenjena vrednost projekta bistveno višja od izhodiščne vrednosti, je bila v juniju 2024 izdelana novelacija investicijskega programa. Nova vrednost projekta presega izhodiščno vrednost projekta za več kot 20%, zato je potrebno novo vrednost projekta potrditi s sklepom Vlade RS. Za projekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje, potrebna je izvedba vseh aktivnosti za realizacijo projekta, vključno z izvedbo postopka za oddajo javnega naročila za izvedbo del.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	07.04.2022	450-110/2022/15	Začetek izvedbe:	28.10.2022	450-1214/2022/15		02.06.2024: 450-133/2024/14
Potrditev PIZ:			Uporabno dovoljenje:				
Potrditev IP:	18.08.2022	450-110/2022	Konec financiranja:	28.02.2027			
Gradbeno dovoljenje:							

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
1.591.477,00	1.909.772,17	3.952.607,33	Izdatki pred 2025	Izdatki 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
prvotno 1.591.477,00	120,00%	248,36%	50.463,77	0,00	287.034,37	3.465.109,19	150.000,00	0,00	0,00

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2025	Financirano 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
VIRI SKUPAJ	50.463,77	0,00	287.034,37	3.465.109,19	150.000,00	0,00	0,00
Proračunski viri	50.463,77	0,00	287.034,37	3.465.109,19	150.000,00	0,00	0,00
Tip PP: 1 - Odhodki proračuna	50.463,77	0,00	287.034,37	3.465.109,19	150.000,00	0,00	0,00
PP: 625610 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	50.463,77	0,00	287.034,37	3.465.109,19	150.000,00	0,00	0,00
K4: 4202 - Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	539.366,97	150.000,00	0,00	0,00
K4: 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	285.082,37	2.925.742,22	0,00	0,00	0,00
K4: 4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	50.463,77	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIRI FINANCIRANJA		DINAMIKA FINANCIRANJA						
		Financirano pred 2025	Financirano 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
VIRI SKUPAJ		50.463,77	0,00	287.034,37	3.465.109,19	150.000,00	0,00	0,00
Usklajenost:	USKLAJEN	Skladnost: SKLADEN				Veljavni plan enak realizaciji pred:	2025	
Kontaktna oseba:	Adela Rožac	Telefon: 05 6632 122				E-pošta:	adela.rozac@gov.si	
Status vloge:	MBP							
Opomba								
Priprava vloge za spremembo projekta, saj se je projekt povečal za več kot 20%								