



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Masarykova cesta 16, SI - 1000 Ljubljana

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana
Slovenija
e-naslov: gp.mvi@gov.si

Številka: 4110-171/2024-3350-27

Ljubljana, 20. 6. 2025

EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sprememba vrednosti projekta 3350-24-0024 »Investicija v izboljšanje dostopnosti stavbe GESŠ Trbovlje za gibalno ovirane osebe« v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 - 2028 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24 in 17/25 – ZFO-1E) je Vlada Republike Slovenije na _____ seji dne _____ sprejela naslednji:

S K L E P:

V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2025-2028 se, skladno s podatki iz priložene tabele, spremeni vrednost projekta 3350-24-0024 »Investicija v izboljšanje dostopnosti stavbe GESŠ Trbovlje za gibalno ovirane osebe«

Barbara Kolenko Helbl
GENERALNA SEKRETARKA

PRILOGI:

- Predlog sklepa Vlade RS (priloga 3),
- Tabela.

SKLEP PREJMEJO:

1. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
3. Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,
4. Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
5. Vlada RS, Odbor za državno ureditev in javne zadeve.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- dr. Vinko Logaj, minister,
- Iztok Žigon, vodja Službe za investicije,
- Janez Čač, vodja Oddelka za opremo, IVD in IKT,

- Mira Koren Mlačnik, vodja Oddelka za pripravo in vodenje investicij.		
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:		
/		
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:		
/		
5. Kratek povzetek gradiva:		
Tekom izvajanje projekta 3350-24-0024 »Investicija v izboljšanje dostopnosti stavbe GESŠ Trbovlje za gibalno ovirane osebe« je prišlo do povečanja njegove vrednosti. V skladu s potrjenim Investicijskim programom je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pripravilo predmetno vladno gradivo za povečanje vrednosti projekta v Načrtu razvojnih programov. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: ministrstvo) zagotavlja sredstva za izvedbo del za zagotavljanje univerzalne dostopnosti in uporabnosti objektov javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija skladno z zahtevami Gradbenega zakona, Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov in Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Projekt »Investicija v izboljšanje dostopnosti stavbe GESŠ Trbovlje za gibalno ovirane osebe« je bil s Sklepom št. 4110-260/2022/14 z dne 15. 3. 2024 izbran za financiranje zagotavljanja univerzalne dostopnosti in uporabnosti objektov srednjega šolstva in zavodov v letih 2024 in 2025. Namen investicije je izboljšanje dostopnosti in uporabnosti objekta Gimnazije in srednje ekonomske šole Trbovlje na Gimnazijski cesti 10 v Trbovljah. Cilj investicije je gradnja dvigala, ki bo povezovalo vsa nadstropja in ureditev medprostora med gimnazijo in telovadnico v zastekljeno vhodno avlo. Ureditev novega centralnega vhoda v stavbo, medetaža in vse potrebne vertikalne komunikacije bodo obsegali približno 223,50 m2 bruto novozgrajenih površin. Uredile se bodo nove skupne garderobe ter za gibalno ovirane osebe preuredile ženske sanitarije v pritličju. Za osebe z okvarami vida se bo uredila tudi dostopnost s talnimi oznakami. Zavod je na Poziv za evidentiranje potreb in pripravo načrta izboljšanja dostopnosti objektov srednjih šol funkcionalno oviranim predložil investicijsko dokumentacijo DIIP, ki je bila izdelana v aprilu 2024. V maju 2025 je zavod na ministrstvo naslovil vlogo za zagotovitev dodatnih sredstev za projekt v višini 368.798,11 EUR. V vlogi je obrazložil vzroke za povišanje vrednosti investicije in spremembo dinamike črpanja sredstev zaradi zamika pridobivanja gradbenega dovoljenja in posledično zamika začetka gradnje. V skladu s potrjenim Investicijskim programom (IP) se zaradi navedenih vzrokov predlaga povečanje vrednosti projekta v Načrtu razvojnih programov iz izhodiščne vrednosti 511.700,68 EUR na veljavno vrednost 880.498,79 EUR, to je za 72,07 %. Potrebna dodatna sredstva za zaprtje finančne konstrukcije projekta bo zagotovilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v višini 368.798,11 EUR.		
6. Presoja posledic za:		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	NE
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:		
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)		

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna	/	/	/	/
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov	/	/	/	/
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna	/	/	/	/
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov	/	/	/	/
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva	/	/	/	/
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje	3350-24-0024 Investicija v izboljšanje dostopnosti stavbe GESŠ Trbovlje za gibalno ovirane osebe	231799 Investicije in investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu	294.544,60 EUR	0,00 EUR
SKUPAJ			294.544,60 EUR	0,00 EUR
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje	3330-17-0006 Nove investicije v srednjem šolstvu	231799 Investicije in investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu	0,00 EUR	565.580,19 EUR
SKUPAJ			0,00 EUR	565.580,19 EUR
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
/		/	/	
SKUPAJ				
OBRAZLOŽITEV: /				
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:				
/				
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:				
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:			NE	

- pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin.	
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: – Skupnosti občin Slovenije SOS: NE – Združenju občin Slovenije ZOS: NE – Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: – v celoti, – večinoma, – delno, – niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.	
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	NE
Pri pripravi predloga sklepa se v skladu z 7. odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS javnost ne povabi k sodelovanju.	
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	NE
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	NE
dr. Vinko Logaj MINISTER	

Priloge:

- PRILOGA 2: Podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade,
- PRILOGA 3: Predlog sklepa Vlade RS,
- PRILOGA 4: Obrazložitev,
- PRILOGA 5: Sklep o potrditvi IP,
- PRILOGA 6: Tabela NRP 3350-24-0024.



REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

PRILOGA 3

Gregorčičeva 20–25, SI-1001 Ljubljana

T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

<http://www.vlada.si/>

Številka:

Datum:

— Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24 in 17/25 – ZFO-1E) je Vlada Republike Slovenije na _____ seji dne _____ sprejela naslednji:

S K L E P:

V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2025-2028 se, skladno s podatki iz priložene tabele, spremeni vrednost projekta 3350-24-0024 »Investicija v izboljšanje dostopnosti stavbe GESŠ Trbovlje za gibalno ovirane osebe«.

Barbara Kolenko Helbl
GENERALNA SEKRETARKA

PRILOGA:

- Tabela NRP 3350-24-0024

SKLEP PREJMEJO:

1. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
3. Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,
4. Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
5. Vlada RS, Odbor za državno ureditev in javne zadeve.

Priloga 4: OBRAZLOŽITEV

Tekom izvajanje projekta 3350-24-0024 »Investicija v izboljšanje dostopnosti stavbe GESŠ Trbovlje za gibalno ovirane osebe« je prišlo do povečanja njegove vrednosti. V skladu s potrjenim Investicijskim programom je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pripravilo predmetno Vlado gradivo za povečanje vrednosti projekta v Načrtu razvojnih programov.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: ministrstvo) zagotavlja sredstva za izvedbo del za zagotavljanje univerzalne dostopnosti in uporabnosti objektov javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija skladno z zahtevami Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP), Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1) in Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17). Projekt »Investicija v izboljšanje dostopnosti stavbe GESŠ Trbovlje za gibalno ovirane osebe« je bil s Sklepom št. 4110-260/2022/14 z dne 15. 3. 2024 izbran za financiranje zagotavljanja univerzalne dostopnosti in uporabnosti objektov srednjega šolstva in zavodov v letih 2024 in 2025.

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti in uporabnosti objekta Gimnazije in srednje ekonomske šole Trbovlje na Gimnazijski cesti 10 v Trbovljah. Cilj investicije je gradnja dvigala, ki bo povezovalo vsa nadstropja in ureditev medprostora med gimnazijo in telovadnico v zastekljeno vhodno avlo. Ureditev novega centralnega vhoda v stavbo, medetaža in vse potrebne vertikalne komunikacije bodo obsegali približno 223,50 m² bruto novozgrajenih površin. Uredile se bodo nove skupne garderobe ter za gibalno ovirane osebe preuredile ženske sanitarije v pritličju. Za osebe z okvarami vida se bo uredila tudi dostopnost s talnimi oznakami.

Zavod je na Poziv za evidentiranje potreb in pripravo načrta izboljšanja dostopnosti objektov srednjih šol funkcionalno oviranim št. 4110-260/2022/1 z dne 28. 10. 2022 predložil investicijsko dokumentacijo DIIP, ki je bila izdelana v aprilu 2024. V maju 2025 je zavod na ministrstvo naslovil vlogo za zagotovitev dodatnih sredstev za projekt »Investicija v izboljšanje dostopnosti stavbe GESŠ Trbovlje za gibalno ovirane osebe« v višini 368.798,11 EUR. V vlogi je obrazložil vzroke za povišanje vrednosti investicije in spremembo dinamike črpanja sredstev zaradi zamika pridobivanja gradbenega dovoljenja in posledično zamika začetka gradnje. V procesu izdelave projektne dokumentacije se je izkazalo, da bo novi prizidek temeljil na globokih temeljih, kar prvotno ni bilo predvideno. Posledično bodo potrebne večje količine izkopov in zasipov ter predstavitev meteorne kanalizacije. Potrebno je izboljšati tudi pogoje za požarno varnost in evakuacijo že obstoječih objektov. Zaradi požarne varnosti bo tudi jašek novega dvigala izveden v AB konstrukciji.

V skladu s potrjenim Investicijskim programom (IP) se zaradi navedenih vzrokov predlaga povečanje vrednosti projekta v Načrtu razvojnih programov iz izhodiščne vrednosti 511.700,68 EUR na veljavno vrednost 880.498,79 EUR, to je za 72,07 %. Potrebna dodatna sredstva za zaprtje finančne konstrukcije projekta bo zagotovilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v višini 368.798,11 EUR.

Za investicijski projekt »Investicija v izboljšanje dostopnosti stavbe GESŠ Trbovlje za gibalno ovirane osebe« je pridobljeno gradbeno dovoljenje in pripravljen Projekt za izvedbo del. V teku je priprava na izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del. Predviden pričetek gradnje je v avgustu 2025, zaključek projekta v decembru 2026.