



Številka: 35500-277/2025-2560-19

Ljubljana, 16. 7. 2025

EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS): /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog sklepov Vlade RS o sprejetju Letnega poročila javnega podjetja Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2024 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17, 65/20 in 18/23 – ZDU-1O), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O, 75/23 in 102/24)

in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5.12.2018 je Vlada Republike Slovenije na seji dne pod točko sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2024.
2. Vlada Republike Slovenije je za vpis sklepa o sprejetju letnega poročila iz prejšnje točke v knjigo sklepov pooblastila mag. Janeza Pustatičnika, direktorja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o..

Barbara Kolenko Helbl
GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:

- Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2024

Prejmejo:

- INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem - Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje - Ministrstvo za naravne vire in prostor - Ministrstvo za podnebje, okolje in energijo - Ministrstvo za finance - Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo - Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje		
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:		
/		
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:		
- Jože Novak, minister - dr. Lidija Kegljjevič Zagorc, državna sekretarka - dr. Lidija Globevnik, generalna direktorica Direktorata za vode - mag. Tomaž Pogačar, vodja po pooblastilu Sektorja za upravljanje z vodami		
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:		
- INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem		
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:		
/		
5. Kratek povzetek gradiva:		
Vlada Republike Slovenije je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Republike Slovenije, na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17, 65/20 in 18/23 – ZDU-1O) in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5.12.2018 pristojna za sprejemanje letnega poročila in odločanje o uporabi bilančnega dobička. Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. je predhodno obravnaval tudi nadzorni svet javnega podjetja (6. izredna seja dne 26.06.2025), kot to zahteva 15. člen citiranega akta o ustanovitvi in je sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2024, ki je sestavni del letnega poročila.		
6. Presoja posledic za:		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA/NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	DA/NE
c)	administrativne posledice	DA/NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	DA/NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	DA/NE
e)	socialno področje	DA/NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	DA/NE
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:		
/		

– I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: /				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	

SKUPAJ		
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /		
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:		
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin.	DA/NE	
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: – Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE – Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE – Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: – v celoti, – večinoma, – delno, – niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.		
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:		
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	DA/NE	
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	DA/NE	
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	DA/NE	
JOŽE NOVAK MINISTER		

O B R A Z L O Ž I T E V

Vlada Republike Slovenije je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Republike Slovenije, na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17, 65/20 in 18/23 – ZDU-1O) in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5.12.2018 pristojna za sprejemanje letnega poročila in odločanje o uporabi bilančnega dobička. Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. je predhodno obravnaval tudi nadzorni svet javnega podjetja na 6. izredni seji dne 26.06.2025, kot to zahteva 15. člen citiranega akta o ustanovitvi in je sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2024, ki je sestavni del Letnega poročila.

Javno podjetje je prejelo poročilo neodvisnega revizorja z dne 19.06.2025, iz katerega izhaja, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe INFRA d.o.o. na dan 31.12.2024 in njeno finančno uspešnost ter denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Pomembne aktivnosti na infrastrukturnem področju, ki so zaznamovale leto 2024 so bile:

HE Boštanj:

V sklopu izgradnje ureditev pri HE Boštanj so bile v letu 2015 dokončane vse aktivnosti izgradnje ureditev na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj. Akumulacijski bazen je bil predan v vzdrževanje koncesionarju HESS, d.o.o. v letu 2019 razen odsekov, na katerih so bile ugotovljene pomanjkljivosti. Izvajala so se redna vzdrževalna dela na pritokih. V Decembru 2023 je bil izdelan DIIP za izvedbo sanacij na območju HE Boštanj.

HE Arto - Blanca:

Izgradnja HE Arto - Blanca je v sklopu izvedbe predvidenih ureditev skoraj v celoti dokončana. Pri tem so dokončane in zgrajene vse ureditve vodne infrastrukture, dela potekajo še na lokalni infrastrukturi.

Za dokončanje vseh ureditev je potrebno izvesti še monitoring drče na Mirni zaradi zagotovitve prehoda vodnih organizmov.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto - Blanca je znašala v letu 2024 4.469 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom in Rebalansom št. 1 za leto 2024 5,22% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 4.919 EUR z DDV.

HE Krško:

Gradnja vodne infrastrukture pri HE Krško je zaključena v letu 2019. V letu 2022 so bile vodne ureditve predane upravljalcu DRSV in vzdrževalcu HESS. Potrebno je urediti še prodni zadrževalnik na Gunškem potoku in potoku Zelenec. V fazi izvajanja monitoringa

naravovarstvenih ureditev je bilo ugotovljeno, da je habitat NH3 pod vplivom poplavnih vod in ga reka Sava zasipava z muljem in plavjem. Prestavitev habitata NH3 je v fazi načrtovanja - pridobivanje potrebnih soglasij in gradbenega dovoljenja. V avgustu 2024 je bil izveden sestanek ZRSVN, DRSV in Infra, kjer je bila določena nova lokacija nadomestnega habitata NH3, ki se je izvedel v oktobru 2024 kot testno polje. V kolikor bo monitoring pokazal uspešno naselitev živalskih vrst, se habitat izvede v celoti.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je v letu 2024 znašala 259.146 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom in Rebalansom št. 1 j.p. INFRA d.o.o. za leto 2024 59,31% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 259.146 EUR z DDV.

HE Brežice:

Na območju DPN za HE Brežice je dokončana gradnja ureditev na območju akumulacijskega bazena. Za dokončanje celotne gradnje na območju HE Brežice je potrebno izgraditi še manjše ureditve na habitatih za odpravo nepravilnosti, dokončanje izgradnje sanacije mostnih opornikov betonskega mostu v Čatežu, dokončati ureditve za zmanjšanje poplavne ogroženosti Močnika v območju Zgornje Pohance. Na akumulacijskem bazenu HE Brežice so izvedene aktivnosti primopredaje izgrajenih ureditev, pri čemer je akumulacijski bazen predan v vzdrževanje koncesionarju HESS ter v upravljanje DRSV. Prenos habitatov na pristojni organ še ni izveden.

V letu 2024 je bilo:

- pridobljeno uporabno dovoljenje izvedenih protipoplavnih ureditev na pritokih Potočnica z Drnikom, Žlapovec,
- nadaljevanje protipoplavnih ureditev na potoku Močnik v Zgornji Pohanci in priprava DZO dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice je v obdobju januar - december 2024 znašala 107.250 EUR z DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 znaša 21,38% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za vode plačano 175.096 EUR.

HE Mokrice:

V juniju 2020 je INFRA skupaj s koncesionarjem HESS, d.o.o. vložila vlogo za pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja za izgradnjo ureditev in objektov na območju HE Mokrice, vključno z jezovno zgradbo HE. Decembra 2020 je Vlada RS izdala Odločbo o prevladi javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt HE Mokrice. V septembru 2021 je bila s sodbo Upravnega sodišča RS odpravljena odločba Vlade RS o prevladi javne koristi energetike - obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave na območju gradnje HE Mokrice in vrnjena Vladi RS v ponovni postopek.

Dne 20.5.2022 je Vlada RS v ponovnem postopku prevlade javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v sklopu integralnega postopka izdala odločbo, s katero se dovoli prevlada druge javne koristi, zoper katero je

Društvo za proučevanje rib Slovenije (DPRS) vložilo tožbo na Upravno sodišče RS. Sodišče je tožbo zavrnilo, zaradi prepozne vložitve s strani DPRS. S strani DPRS je bila vložena pritožba zoper sklep o zavrnitvi na Upravno sodišče RS. Upravno sodišče RS je ugodilo pritožbi DPRS in s sodbo odpravilo odločbo Vlade RS, z dne 13.4.2023 ter zadevo vrnilo Vladi RS v ponovni postopek. Vsled tega je MNVP, ki vodi integralni postopek, s sklepom z dne 15.6.2023 prekinilo integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice – Energetske in infrastrukturne ureditve do odločitve o predhodnem vprašanju prevlade javne koristi. Dne 9. 11. 2024 je oddana dopolnjena okoljska dokumentacija na MOPE.

Izgradnja ureditev na območju HE Mokrice že zaostaja po potrjenem terminskem planu. Iz navedenega razloga je bil podan predlog za novelacijo investicijskih dokumentov.

V pripravi je novelacija krovnih dokumentov: Program izvedbe infrastrukturnih ureditev in Investicijski program za HE Mokrice. Dokumenta bosta na novo zastavila financiranje ureditev in terminske plane izgradnje ureditev na območju DPN za HE Mokrice. Za dokončanje dokumentov bi potrebovali usmeritve pristojnih ministerstev glede virov in roka financiranja.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Mokrice je v obdobju januar- december 2024 znašala 0 EUR z DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 znaša 0% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za podnebne spremembe plačano 61.668,00 EUR.

Pregled virov financiranja po posamezni HE za leto 2024					
					v EUR z DDV
Viri financiranja	HE BLANCA	HE KRŠKO	HE BREŽICE	HE MOKRICE	Skupaj
p.p. 231588 Sklad za vode	4.919,04	259.145,57	175.095,58	0,00	439.160,19
p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe	0,00	0,00	0,00	61.668,00	61.668,00
Skupaj:	4.919,04	259.145,57	175.095,58	61.668,00	500.828,19

Poročilo v zvezi s pridobivanjem zemljišč v imenu in za račun RS za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture prikazuje aktivnosti v letu 2024, in sicer za gradnjo HE Arto - Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice

HE Arto - Blanca:

V obdobju januar – december 2024 so bila porabljena sredstva v višini 95,94 EUR.

S poslovnim Načrtom za leto 2024 so bila planirana sredstva v višini 132.645,32 EUR, tako da znaša realizacija 0,07 %.

HE Krško:

V obdobju januar – december 2024 so bile izvedene parcelacije za potrebe primopredaje ureditev. Prav tako so bila odkupljena zemljišča, katerim je bil ukinjen status javnega dobra in so znotraj linije vzdrževanja v okviru izgradnje HE Krško. Sredstva so bila porabljena v višini 8.755,97 EUR.

S poslovnim Načrtom za leto 2024 so bila planirana sredstva v višini 37.644,41 EUR, tako da znaša realizacija 23,26 %.

HE Brežice:

V obdobju januar – december 2024 so bila porabljena sredstva v višini 167.172,80 EUR, in sicer za odkup zemljišč za potrebe ureditev zgornjega dela potoka Močnik v Zgornji Pohanci. Izvedena je bila tudi parcelacija na območju jezovne zgradbe.

S poslovnim Načrtom za leto 2024 so bila planirana sredstva v višini 470.827,09 EUR, tako da znaša realizacija 35,51 %.

HE Mokrice:

V obdobju januar – december 2024 so bila porabljena sredstva v višini 128.443,97 EUR, in sicer za namen pridobivanja zemljišč za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja (geodetske storitve, izdelava cenitvenih poročil, odkupi, notarske storitve) potrebnih v okviru gradnje HE Mokrice.

S poslovnim Načrtom za leto 2024 in Rebalansom št. 1 so bila planirana sredstva v višini 177.812,91 EUR, tako da znaša realizacija 72,24%.

Skupen pregled virov financiranja po posamezni HE za leto 2024					
					v EUR
Viri financiranja	HE BLANCA	HE KRŠKO	HE BREŽICE	HE Mokrice	Skupaj
p.p. 231588 Sklad za vode	95,94	8.755,97	167.172,80	128.443,97	304.468,68
SKUPAJ	95,94	8.755,97	167.172,80	128.443,97	304.468,68

Poročilo v zvezi z vzdrževanjem vodne infrastrukture na območju HE Boštanj, HE Arto - Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice

Vzdrževalna dela so se odvijala skladno s »Projektom za obratovanje in vzdrževanje« za posamezno HE in pripadajočim akumulacijskim bazenom, ugotovitvami tehničnih in okoljevarstvenih opazovanj za pretekla leta in primopredajnimi zapisniki o pregledu akumulacijskih bazenov.

V obdobju januar – december 2024 so se aktivnosti vzdrževanja izvajale v obsegu:

- zavarovanja po zavarovalnih policah zavarovalnice SAVA d.d.;
- drugih rednih obvez fiksnih stroškov (poplačilo električne energije na črpališčih, ...);
- monitoring (interni) na pritokih in »ne-predanih« ureditvah koncesionarju HESS, d.o.o. na akumulacijskih bazenih;
- vzdrževanja črpališč (ki niso predana in katerih vzdrževanje je obveza INFRA d.o.o.);
- košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin;
- odprave nekaterih manjših pomanjkljivosti na akumulacijskih bazenih, po primopredajnih zapisnikih;
- čiščenje naplavin na pritokih in zadrževalnikih (veje, listje, nanosi) po primopredajnih zapisnikih in zapisnikih o pregledu akumulacijskih bazenov.

Do sedaj predane objekte in ureditve na HE Boštanj, HE Arto - Blanca, HE Krško in HE Brežice vzdržuje koncesionar družba HESS, d.o.o., nekatere ureditve, ki niso predane, pa INFRA d.o.o.. Poleg navedenega obsega INFRA d.o.o. vzdržuje pritoke ter druge površine izven vodne linije vzdrževanja priobalnega območja v lasti RS in upravljanja DRSV (ki je bila določena na primopredaji akumulacijskih bazenov v vzdrževanje podjetju HESS).

	OPIS UREDITVE	VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE V EUR BREZ DDV					
		HE BOŠTANJ	HE ARTO - BLANCA	HE KRŠKO	HE BREŽICE	HE MOKRICE	SKUPAJ
1.	Čiščenje prodnih zadrževalnikov	0	26.986	14.202	463	0	41.651
2.	Električna energija za črpališča	0	0	1.538	0	0	1.538
3.	Zavarovanje objektov vodne infrastrukture	26.664	20.664	16.121	161.876	0	225.325
4.	Obratovanje in vzdrževanje črpališč	0	0	5.722	0	0	5.722
5.	Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven vodne linije	0	0	1.894	2.588	9.708	14.190
6.	Nepredvidena vzdrževalna dela	1.743	0	313	0	0	2.056
	Skupaj:	28.407	47.650	39.790	164.927	9.708	290.482

	VIRI FINANCIRANJA	VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE V EUR BREZ DDV					
		HE BOŠTANJ	HE ARTO - BLANCA	HE KRŠKO	HE BREŽICE	HE MOKRICE	SKUPAJ
1.	p.p 231463 Direkcija RS za vode	28.407	47.650	39.790	164.927	9.708	290.482
	SKUPAJ:	28.407	47.650	39.790	164.927	9.708	290.482

Poročilo v zvezi z odpravo posledic škode nastale zaradi škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023

V Sloveniji so bile močne padavine, ki so se pričele 3. avgusta 2023 v Zahodni Sloveniji in se čez dan, 4. avgusta širile na Vzhodni del Slovenije. Tako je prišlo do poplavljanja najprej v zahodni Sloveniji, nakar so visoke vode dosegle jugovzhodni del in povzročile poplavljanje reke Save 4. avgusta popoldan in preko noči na 5. avgust v porečju Spodnje Save. Projektant je pri načrtovanju pretočne akumulacije za HE Brežice predvidel retenzijske poplavne površine na kmetijskih zemljiščih na območju Vrbine in Krškega polja. Zaradi visokih vod je bil odprt visokovodni razbremenilnik na pretočni akumulaciji HE Brežice, kar je povzročilo poplavljanje Vrbine. Hkrati se je pričela Sava prelivati na desni breg, kar je povzročilo poplavljanje Krškega polja.

Zaradi visoke reke Save je prišlo na sotočju reke Save in Krke do zaježitve reke Krke, ki je poplavljala na območju desnega brega (pri Prahu). Velike Malence niso bile poplavljenе. Je pa v Krški vasi prišlo do poplave na območju retenzije v Krški Vasi, kjer se je Sava prelila

pod AC Drnovo Brežice. Prav tako so bile poplavljeni naselja Loče, Mihalovec, Rigonce in Ribnica na Dolenjskem.

Infra je takoj po poplavih pristopila k pregledu stanja na terenu in popisom škode. Škoda na vodni infrastrukturi zaradi poplav je bila ocenjena na 1,5 mio EUR. Ker so objekti zavarovani, je Infra prijavila škodo zavarovalnici.

V obdobju januar – december 2024 se je izvajalo čiščenje plavja in mulja. Izvedeno je bilo javno naročilo za interventno sanacijo poškodb gorvodno od NEK. Sanacija je potekala po predlogih projektanta in se je zaključila 27.06.2024. Prav tako se je z zavarovalnico Sava sklenila poravnava za odpravo še ostalih posledic delovanja visokih vod. Izvedlo se je javno naročilo in izvedla sanacija do 31.12.2024. S strani MNVP je bilo zagotovljenih 334.072,75 EUR za odpravo posledic naravnih nesreč poškodb vodne infrastrukture. Dela so se zaključila decembra.

Vrednost vlaganj v izvedbo odprave posledic škode nastale zaradi škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023 je v obdobju januar – december 2024 znašala skupaj 2.078.634 EUR in sicer po posamezni HE kot sledi:

- za HE Boštanj 249.536 EUR brez DDV, od tega iz sredstev poravnave Zavarovalnice Sava 211.012 EUR in iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV 38.524 EUR brez DDV;
- za HE Arto-Blanca 3.181 EUR brez DDV iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV;
- za HE Krško 635.687 EUR brez DDV, od tega iz naslova sredstev poravnave Zavarovalnice Sava 413.702 EUR, iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV 43.232 EUR brez DDV ter iz sredstev NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023 178.754 EUR brez DDV;
- za HE Brežice 1.170.391 EUR brez DDV, od tega iz naslova sredstev poravnave Zavarovalnice Sava 914.018 EUR, iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV 161.297 EUR brez DDV ter iz sredstev NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023 95.076 EUR brez DDV;
- za HE Mokrice 19.839 EUR brez DDV iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV.

Skupna realizacija vlaganj v odpravo posledic je znašala 2.078.634 EUR brez DDV, od tega so znašala sredstva poravnave Zavarovalnice Sava 1.538.731 EUR, interventna sredstva 266.073 EUR brez DDV in sredstva NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023 273.830 EUR brez DDV.

Poročilo v zvezi z upravljanjem odlagališča odpadkov Rakovnik

Na odlagališču Rakovnik so bila v obdobju januar – december 2024 izvedena naslednja vzdrževalna dela:

- nadaljevanje del izvajanja obratovalnega monitoringa skladno z OVD;
 - izvajanje odvoza na čiščenje izcednih voda iz telesa odlagališča Rakovnik;
 - redni pregledi stanja telesa zaprtega odlagališča;
 - izdelava poročila o stanju odlagališča in pregledih;
 - izdelava novelacije št 1 letnega programa upravljanja odlagališča;
 - izdelava novelacije št. 2 letnega programa upravljanja odlagališča.
-

Dela na investiciji glede zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (sanacijska dela odlagališča) vodi MOPE, nadzorni inženir na projektu pa je INFRA.

Realizacija vlaganj v upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je v letu 2024 znašala 592.307 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 83,24% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 577.538 EUR z DDV.

Na podlagi krovne pogodbe o upravljanju odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z dne 12.08.2019 in sklenjene letne pogodbe št. 2570-24-410012 o financiranju upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v letu 2024 je INFRA v letu 2024 izvedla 1.218 ur, kar pomeni realizacijo v višini 36.540 EUR brez DDV oziroma 44.579 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 99,95% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 44.046 EUR z DDV.

Poročilo o izvajanju tržne dejavnosti

V obdobju januar – december 2024 smo izvajali tržne dejavnosti v manjšem obsegu.

- **Koordinacija pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za protipoplavne ukrepe v povodju Sotle**

Na osnovi pogodbe »Koordinacija pri pridobivanju DGD za protipoplavne ukrepe v povodju Sotle« št. P-0484-2022 z dne 12.05.2022, aneksa št. 1 z dne 10.10.2022, aneksa št. 2 z dne 27.06.2023 in aneksa št. 3 z dne 30.11.2023 JP INFRA d.o.o. izvaja delo inženirja.

Naročnik pogodbenih del je OBČINA BRŽICE. Pogodbena vrednost del znaša 18.300 EUR z DDV.

V obdobju januar – december 2024 so bila izvedena dela inženirja v naslednjem obsegu:

- Sodelovanje z odgovornim pooblaščenim predstavnikom naročnika.
- Sodelovanje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.
- Seznanjanje naročnika o problematiki izvajanja na posameznih delih projekta in podajanje predlogov za odpravo le te.
- Priprava aneksov k pogodbama med naročnikom in INFRA d.o.o. ter naročnikom in projektantom.

Storitev je zaključena v letu 2024 in izdan je bil zadnji račun po sklenjeni pogodbi v višini 3.660 EUR z DDV.

- **Naloge inženirja pri izdelavi projektne dokumentacije povezovalnega vodovoda Brezovo Sevnica**

Na osnovi naročilnice izvajamo storitve inženirja na projektu »Izgradnja povezovalnega vodovoda ob reki Savi – Občina Sevnica« naročnik del je Komunala Sevnica. Trajanje projekta je predvideno do avgusta 2025.

V tem obdobju so bila izvedena naslednje aktivnosti:

- strokovna pomoč pri pridobivanju podatkov zgrajene vodne infrastrukture,
- sodelovanje s projektantom pri umeščanju idejne rešitve v prostor.

V letu 2024 se je izstavil račun za 1.318 EUR z DDV.

- **Inženirske storitve gradbene stroke za izvedbo svetovanja in nadzora**

Na osnovi naročilnice HESS za izvedbo »Inženirske storitve gradbene stroke za izvedbo svetovanja in nadzora « z dne 15.07.2024 so se v letu 2024 izvajale naslednje aktivnosti:

a) Odprava posledic delovanja visokih voda 4. in 5. avgusta 2023

- izvajanje pregleda stanja poškodb po visokih vodah ob HE Brežice, HE Arto Blanca in HE Boštanj,
- izdelava popisa del z ocenjeno vrednostjo,
- sodelovanje v postopkih javnega naročila,
- izvajanje gradbenega nadzora pri izvedbi sanacije,
- priprava DZO dokumentacije za izvedena dela.

b) Izvajanje nalog gradbenega nadzora pri sanaciji objekta MSOE:

- pregled dokumentacije,
- sodelovanje pri zakoličbi objekta,
- izvajanje nalog gradbenega nadzora,
- vodenje koordinacij med naročnikom, izvajalcem, projektantom in nadzorom,
- opredelitev do zahtevkov od izvajalca,
- pregled knjige obračunskih izmer,
- pregled izdanih mesečnih situacij izvajalca del.

Predvidene aktivnosti se bodo izvajale do oktobra 2025.

V letu 2024 smo skupno izstavili račune v skupni vrednosti 21.045 EUR z DDV.

- **Izdelava razpisne dokumentacije**

Na osnovi naročilnice Občine Brežice »Naročilnica za izdelavo razpisne dokumentacije celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove « se je izdelala razpisna dokumentacija za pridobitev izvajalca del po FIDIC določilih.

Razpisna dokumentacija je bila izdelana in posredovana naročniku. V letu 2024 je bil izstavljen račun za 5.795 EUR z DDV.

• Izvajanje gradbenega nadzora pri sanaciji zaprtega odlagališča Rakovnik

Na osnovi pogodbe podpisane z MOPE »Gradbeni nadzor pri sanaciji zaprtega odlagališča Rakovnik- izvedba vzdrževalnih del z ukrepi za odpravo prekomernih obremenitev okolja«, izvajamo naslednje storitve:

- gradbeni nadzor pri izvajanju del,
- vodenje koordinacij na gradbišču,
- pregled zahtevkov izvajalca in podajanje mnenja investitorju,
- pregled knjige obračunskih izmer,
- kontrola mesečnih situacij.

Dela so se pričela oktobra 2024 in bodo zaključena predvidoma do septembra 2025.

V letu 2024 je bilo izstavljenih več računov v skupni vrednosti 4.563 EUR z DDV.

• Sodelovanje pri geodetskih odmerah na terenu

Na osnovi naročilnice Mestne občine Krško »Sodelovanje pri geodetskih postopkih naročnika« smo izvajali:

- sodelovanje v postopku geodetske odmere na terenu,
- poročanje naročniku o izvedbi odmer.

Dela so se izvajala v obdobju oktober- december 2024 za kar smo izstavili račune v skupni vrednosti 5.368 EUR z DDV.

Pregled realizacije po virih financiranja

v EUR z DDV

Postavka	Realizacija januar - december 2024	Realizacija januar - december 2023	Indeks primerjava realizacije januar - december 2024/ 2023	Poslovni načrt 2024 in Rebalans št. 1 Poslovnega načrta 2024	Indeks primerjava realizacije januar - december 2024/ PN 2024
NRP 2511-110077 Poslovanje j.p. INFRA s stroški vzdrž. vodne infr.	1.634.538	1.620.938	100,84	1.685.567	96,97
NRP2555-22-0001 Oprema in druga neopredmetena dolg. sred. - INFRA	12.465	8.576	145,35	14.433	86,36
NRP 2561-24-0004 Ureditev vodne infrastr.-naravne nesreče 4.8.2023	324.609	0	0,00	324.609	100,00
NRP 2560-24-0075 SAVA S PRITOKI NA SO SPODNJA SAVA	334.073	0	0,00	405.260	82,43
NRP 2561-24-0006 Odprava posledic poplav	0	63.362	0,00	0	0,00
Zavarovalnica Sava - Odprava posledic poplav	1.538.737	184.495	834,03	1.610.714	95,53
NRP 2511-08-0015 HE BLANCA	4.565	132.970	3,43	218.324	2,09
Zemljišča	96	59.981	0,00	132.645	0,07
Infrastrukturni del	4.469	72.989	6,12	85.679	5,22
NRP 2511-08-0016 HE KRŠKO	267.902	197	0,00	474.548	56,45
Zemljišča	8.756	197	0,00	37.644	23,26
Infrastrukturni del	259.146	0	0,00	436.904	59,31
NRP 2511-08-0013 HE BREŽICE	274.423	1.402.589	19,57	972.487	28,22
Zemljišča	167.173	87.988	190,00	470.827	35,51
Infrastrukturni del	107.250	1.314.601	8,16	501.660	21,38
NRP 2550-18-0013 HE Izgradnja HE na spodnji Savi - HE MOKRICE	128.444	713.855	17,99	177.813	72,24
Zemljišča	128.444	652.187	19,69	177.813	72,24
Infrastrukturni del	0	61.668	0,00	0	0,00
NRP 2550-19-0047 Upravljanje zaprtega odlagališča Rakovnik	636.886	485.046	131,30	756.190	84,22
stroški poslovanja INFRE d.o.o.	44.579	41.470	107,50	44.600	99,95
stroški vzdrževanja neurejenih odlagališč - zunanji izvajalci	592.307	443.576	133,53	711.590	83,24
NRP 2550-20-0021 Sanacija zaprtega odlagališča Rakovnik	0	0	0,00	0	0,00
NRP 2550-22-0026 Priprava strokovnih podlag - 3 HE Srednja Sava	0	48.007	0,00	53.985	0,00
TRG	41.748	5.490	760,44	3.660	1140,66
SKUPAJ	5.198.390	4.665.525	111,42	6.697.589	77,62

Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2024 3.580.120 EUR. Prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe so znašali 3.509.360 EUR, prihodki iz naslovov opravljanja »in-house« naročil za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik 36.540 EUR in za izvajanje del inženirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN za umeščanje HE na srednji Savi 0 EUR ter prihodki iz naslova izvajanja tržnih dejavnost 34.220 EUR.

v EUR

PRIHODKI	GJS	»in-house« Rakovnik	»in-house« HE na srednji Savi	»TRG«	SKUPAJ	DELEŽI
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.376.840	36.540	0	34.220	1.447.600	41%
PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PČR	7.447	0	0	0	7.447	0%
DRUGI PRIHODKI	2.125.069	0	0	0	2.125.069	59%
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI	3.509.356	36.540	0	34.220	3.580.116	100%
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB	4	0	0	0	4	
DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI	0	0	0	0	0	
SKUPAJ PRIHODKI	3.509.360	36.540	0	34.220	3.580.120	


V letu 2024 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 3.580.120 EUR. Stroški oz. odhodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe so znašali 3.509.360 EUR. Stroški iz naslovov opravljanja »in-house« naročil za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik 36.540 EUR in za izvajanje del inženirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN za umeščanje HE na srednji Savi 0 EUR ter stroški iz naslova izvajanja tržnih dejavnost 34.220 EUR.

v EUR

STROŠKI	GJS	»in-house« Rakovnik	»in-house« HE na srednji Savi	»TRG«	SKUPAJ	DELEŽI
STROŠKI STORITEV	2.523.718	1.922	0	1.554	2.527.194	71%
STROŠKI DELA	956.922	34.034	0	32.469	1.023.425	28%
STROŠKI MATERIALA	20.600	584	0	197	21.381	1%
AMORTIZACIJA	7.261	0	0	0	7.261	0%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI	663	0	0	0	663	0%
SKUPAJ STROŠKI	3.509.164	36.540	0	34.220	3.579.924	100%
SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	0	
SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	185	0	0	0	185	
DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI	11	0	0	0	11	
SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI	3.509.360	36.540	0	34.220	3.580.120	

V letu 2024 znaša celotni poslovni izid družbe 0 EUR. Iz opravljanja gospodarske javne službe znaša poslovni izid 0 EUR. Iz naslovov opravljanja »in-house« naročil upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik in za izvajanje del inženirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN za umeščanje HE na srednji Savi ravno tako izkazujemo poslovni izid 0 EUR ter iz naslova izvajanja tržnih dejavnost tudi izkazujemo poslovni izid 0 EUR.

Na dan 31.12.2024 je bilo v podjetju zaposlenih 14 delavcev.



Letno poročilo

**javnega podjetja INFRA, izvajanje
investicijske dejavnosti d.o.o.
za leto 2024**

**Pripravili:
Vodje sektorjev**

Junij 2025

**Predlagatelj:
Direktor
mag. Janez Pustatičnik**

KAZALO:

1. UVODNI DEL	4
1.1. KLJUČNI DOSEŽKI POSLOVNEGA LETA	4
1.2. POROČILO DIREKTORJA	9
1.3. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE	10
1.4. POROČILO NADZORNEGA SVETA	13
2. POSLOVNO POROČILO	15
2.1 PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA	15
2.1.1 Splošni podatki	15
2.1.2 Organizacijska shema javnega podjetja	16
2.1.3 Ustanovitelj in organi javnega podjetja	17
2.1.4 Dejavnost in financiranje javnega podjetja	19
2.2 POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKI CILJI JAVNEGA PODJETJA	21
2.2.1 Uresničitev strateških ciljev javnega podjetja	21
2.2.2 Koriščenja naplavin (prod)	22
2.2.3 Trajnostno poslovanje družbe	22
2.3 UPRAVLJANJE TVEGANJ	25
2.4 PRODAJA IN KUPCI	26
2.5 POGODBENI PARTNERJI	26
2.6 AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA	29
2.7 ZAPOSLENI	29
2.8 POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM ZEMLJIŠČ	31
2.8.1 HE ARTO - BLANCA	31
2.8.2 HE KRŠKO	31
2.8.3 HE BREŽICE	32
2.8.4 HE MOKRICE	33
2.9 POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU IZGRADNJE VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE V SKLOPU IZGRADNJE SPODNJESAVSKE VERIGE	34
2.9.1 HE BOŠTANJ	34
2.9.2 HE ARTO-BLANCA	35
2.9.3 HE KRŠKO	38
2.9.4 BREŽICE	41
2.9.5 HE MOKRICE	44
2.10 POROČILO O IZVAJANJU TRŽNIH DEJAVNOSTI	48
2.11 VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE	50
2.11.1 HE BOŠTANJ	51
2.11.2 HE ARTO - BLANCA	53
2.11.3 HE KRŠKO	55
2.11.4 HE BREŽICE	57
2.11.5 HE MOKRICE	59
2.11.6 ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NASTALE ZARADI ŠKODLJIVEGA DELOVANJA VISOKIH VOD 4. IN 5. AVGUSTA 2023	61
2.12 UPRAVLJANJE ODLAGALIŠČA ODPADKOV RAKOVNIK	63
2.13 UREDITVE NA OBMOČJU SREDNJE SAVE	67
2.14 OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE	69
2.15 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE	69
2.16 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO PRETEKU LETA	69
3. RAČUNOVODSKO POROČILO	71
3.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA	71
3.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI	72
3.2.1 Podlage za sestavljanje računovodskih izkazov	72

3.2.2	<i>Tečaj in način preračuna.....</i>	72
3.2.3	<i>Prikaz podatkov v računovodskih izkazih in pojasnilih.....</i>	72
3.2.4	<i>Bilanca stanja.....</i>	72
3.2.4.1	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve.....	72
3.2.4.2	Opredmetena osnovna sredstva.....	73
3.2.4.3	Poslovne terjatve.....	73
3.2.4.4	Denarna sredstva.....	73
3.2.4.5	Kapital.....	73
3.2.4.6	Dolgovi.....	73
3.2.4.7	Rezervacije.....	73
3.2.4.8	Časovne razmejitve.....	74
3.2.4.9	Izvenbilančna evidenca.....	74
3.2.5	<i>Izkaz poslovnega izida.....</i>	74
3.2.5.1	Prihodki.....	74
3.2.5.2	Odhodki.....	74
3.2.5.3	Davek od dohodka pravnih oseb.....	75
3.2.6	<i>Izkaz denarnih tokov.....</i>	75
3.2.7	<i>Izkaz gibanja kapitala.....</i>	75
3.2.8	<i>Računovodski izkazi za leto 2024.....</i>	76
3.2.8.1	Bilanca stanja.....	77
3.2.8.2	Izkaz poslovnega izida.....	78
3.2.8.3	Drugi vseobsegajoči donos.....	78
3.2.8.4	Izkaz denarnih tokov.....	79
3.2.8.5	Izkaz gibanja kapitala za leto 2024.....	80
3.2.8.6	Primerjalni izkaz gibanja kapitala za leto 2023.....	80
3.2.9	<i>Pojasnila / razkritja postavk v bilanci stanja.....</i>	81
3.2.9.1	Dolgoročna sredstva.....	81
3.2.9.2	Kratkoročna sredstva.....	82
3.2.9.3	Aktivne časovne razmejitve.....	83
3.2.9.4	Kapital.....	83
3.2.9.5	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve.....	83
3.2.9.6	Kratkoročne obveznosti.....	83
3.2.9.7	Izvenbilančna evidenca.....	84
3.2.9.8	Pogojne obveznosti.....	84
3.2.10	<i>Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida.....</i>	86
3.2.10.1	Prihodki.....	86
3.2.10.2	Odhodki.....	86
3.2.10.3	Poslovni izid.....	89
3.2.11	<i>Pojasnila/razkritja postavk v izkazu denarnih tokov.....</i>	89
3.2.12	<i>Pojasnila/razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala.....</i>	90
3.2.13	<i>Druga pojasnila/razkritja.....</i>	90
3.2.13.1	Prejemki posloводства.....	90
3.2.13.2	Prejemki nadzornega sveta.....	90
3.2.13.3	Obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom.....	91
3.2.13.4	Pomembni poslovni dogodki po preteku leta.....	91
3.2.13.5	Struktura zaposlenih po izobrazbi.....	92
3.2.13.6	Kazalniki.....	92
3.2.13.7	Pregled porabe prejetih državnih podpor.....	93
3.2.13.8	Dodatna razkritja po SRS 32.....	93
3.3	REVIZORJEVO POROČILO.....	97

1. UVODNI DEL

1.1. KLJUČNI DOSEŽKI POSLOVNEGA LETA

Javno podjetje INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., z dne 5. 12. 2018, dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.

INFRA d.o.o. je bila vpisana v sodni register dne 3. 5. 2004 v obliki družbe z omejeno odgovornostjo z dejavnostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi.

INFRA d.o.o. lahko opravlja poleg dejavnosti gospodarske javne službe tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. Javno podjetje kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne dejavnosti.

Javno podjetje na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. št. 41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 20/2006, 28/2006 - skl. US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 - odl. US, 33/2007 - ZPNačrt, 57/2008 - ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 42/2016, 61/2017 - GZ, 68/2017, 21/2019 - ZNOrg) in pooblastila Vlade Republike Slovenije za Ministrstvo za okolje in prostor (sedaj MOPE) izvaja posamezni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela ter izvaja naloge upravljavca odlagališča v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16).

Javno podjetje pridobiva prihodek:

- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sklada za vode, v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami;
- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru proračuna ministrstva, pristojnega za vode in Direkcije Republike Slovenije za vode, za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja z vodami v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami;
- z namenskimi sredstvi sklada za podnebne spremembe;
- drugih proračunskih virov;
- sredstev koncesionarja po predhodnem dogovoru s koncesionarjem in
- z opravljanjem dejavnosti iz 3. člena akta o ustanovitvi.

Dne 4. 7. 2005 je bila med Republiko Slovenijo kot ustanoviteljem in javnim podjetjem INFRA d.o.o. sklenjena pogodba o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save za obdobje 10 let. Dne 3. 7. 2015 je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala za 1 leto, to je do 3. 7. 2016. Dne 24. 6. 2016 je bil podpisan Aneks št. 2 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala za 1 leto, to je do 3. 7. 2017. Dne 30. 06. 2017 je bil podpisan Aneks št. 3 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala do 31. 12. 2017. Dne 19. 12. 2017 je bil podpisan Aneks št. 4 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala do 31. 12. 2018. Dne 31. 12. 2018 je bil podpisan Aneks št. 5 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala do 4. 7. 2025. Dne 17.6.2025 je bil izveden sestanek na MNVP v zvezi s podaljšanjem pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe. S sklenitvijo Aneksa št. 6 k pogodbi bo izvajanje gospodarske javne službe podaljšano do 31.12.2025. Takoj po podpisu Aneksa št. 6 k pogodbi bo INFRA skladno z dogovorom z MNVP predlagala podaljšanje pogodbe do 31.12.2027.

Letno poročilo za leto 2024 je bilo skladno z določbo SRS 20.13 sprejeto dne 19.06.2025.

Glavne aktivnosti na območju LN za HE Boštanj v letu 2024

V sklopu izgradnje ureditev pri HE Boštanj so bile v letu 2015 dokončane vse aktivnosti izgradnje ureditev na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj. Akumulacijski bazen je bil predan v vzdrževanje koncesionarju HESS, d.o.o. v letu 2019 razen odsekov, na katerih so bile ugotovljene pomanjkljivosti. Izvajala so se redna vzdrževalna dela na pritokih. V Decembru 2023 je bil izdelan DIIP za izvedbo sanacij na območju HE Boštanj. V letu 2024 so se izvajala sanacijska dela za odpravo posledic škode nastale zaradi škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023.

Glavne aktivnosti na območju DLN za HE Arto – Blanca v letu 2024

Gradnja ureditev vodne infrastrukture pri HE Arto - Blanca je zaključena skoraj v celoti. Zgrajene so vse ureditve vodne infrastrukture in predane upravljalcu DRSV in koncesionarju HESS v letu 2020. Na področju vzdrževanja se je izvajalo čiščenje prodnih zadrževalnikov, košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin. Izvajala so se intervencijsko sanacijska dela za odpravo posledic škode nastale zaradi škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023.

Glavne aktivnosti na območju DPN za HE Krško v letu 2024

Gradnja vodne infrastrukture pri HE Krško je zaključena v letu 2019. V letu 2022 so bile vodne ureditve predane upravljalcu DRSV in vzdrževalcu HESS. Potrebno je urediti še prodni zadrževalnik na Gunškem potoku in potoku Zelenec. V fazi izvajanja monitoringa naravovarstvenih ureditev je bilo ugotovljeno, da je habitat NH3 pod vplivom poplavnih vod in ga reka Sava zasipava z muljem in plavjem. Prestavitev habitata NH3 je v fazi načrtovanja - pridobivanje potrebnih soglasij in gradbenega dovoljenja. V avgustu 2024 je bil izveden sestanek ZRSVN, DRSV in Infra, kjer je bila določena nova lokacija nadomestnega habitata NH3, ki se je izvedel v oktobru 2024 kot testno polje. V kolikor bo monitoring pokazal uspešno naselitev živalskih vrst, se habitat izvede v celoti.

Na pritokih so se v letu 2024 izvajala le nujna redna vzdrževalna dela - čiščenje prodnih zadrževalnikov. Izvajala so se intervencijsko sanacijska dela za odpravo posledic škode nastale zaradi škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023.

Glavne aktivnosti na območju DPN za HE Brežice v letu 2024

Na območju DPN za HE Brežice je dokončana gradnja ureditev na območju akumulacijskega bazena. Za dokončanje celotne gradnje na območju HE Brežice je potrebno izgraditi še manjše ureditve na habitatih za odpravo nepravilnosti, dokončanje izgradnje sanacije mostnih opornikov betonskega mostu v Čatežu, dokončati ureditve za zmanjšanje poplavne ogroženosti Močnika v območju Zgornje Pohance. Na akumulacijskem bazenu HE Brežice so izvedene aktivnosti primopredaje izgrajenih ureditev, pri čemer je akumulacijski bazen predan v vzdrževanje koncesionarju HESS ter v upravljanje DRSV. Prenos habitatov na pristojni organ še ni izveden.

V letu 2024 je bilo:

- pridobljeno uporabno dovoljenje izvedenih protipoplavnih ureditev na pritokih Potočnica z Drnikom, Žlapovec,
- nadaljevanje protipoplavnih ureditev na potoku Močnik v Zgornji Pohanci in priprava DZO dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda.

V sklopu vzdrževalnih aktivnosti so se izvajale le najnujnejše aktivnosti zaradi omejenosti finančnih sredstev. Predaje zgrajenih ureditev DRSV in obveznosti vzdrževanja HESS, d.o.o. so bile zaključene 1.7.2020. S tem se je bistveno spremenil obseg aktivnosti vzdrževanja. Obseg vzdrževanja je tako ostal na pritokih in sonaravnih ureditvah. INFRA izvaja zavarovanje celotne zgrajene »nedeljive« infrastrukture.

V septembru 2023 se je pričelo z odpravo posledic škode nastale zaradi škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023, najprej na čiščenju drenažnih kanalov, da se je omogočilo normalno odtekanje vode in s tem preprečilo nadaljnje nastajanje škode. Nadalje so se v predloge odprave posledic po poplavi vključili projektanti infrastrukturnih ureditev za HE Brežice, kjer je nastalo največ poškodb. Sanacija poškodb brežin se je zaključila v decembru 2024. Prav tako so se v letu 2024 izvajala dela odprave posledic naravnih nesreč.

Glavne aktivnosti na območju DPN za HE Mokrice v letu 2024

V juniju 2020 je INFRA skupaj s koncesionarjem HESS, d.o.o. vložila vlogo za pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja za izgradnjo ureditev in objektov na območju HE Mokrice, vključno z jezovno zgradbo HE. Decembra 2020 je Vlada RS izdala Odločbo o prevladi javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt HE Mokrice. V septembru 2021 je bila s sodbo Upravnega sodišča RS odpravljena odločba Vlade RS o prevladi javne koristi energetike - obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave na območju gradnje HE Mokrice in vrnjena Vladi RS v ponovni postopek.

Dne 20.5.2022 je Vlada RS v ponovnem postopku prevlade javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v sklopu integralnega postopka izdala odločbo, s katero se dovoli prevlada druge javne koristi, zoper katero je Društvo za proučevanje rib Slovenije (DPRS) vložilo tožbo na Upravno sodišče RS. Sodišče je tožbo zavrnilo, zaradi prepozne vložitve s strani DPRS. S strani DPRS je bila vložena pritožba zoper sklep o zavrnitvi na Upravno sodišče RS. Upravno sodišče RS je ugodilo pritožbi DPRS in s sodbo odpravilo odločbo Vlade RS, z dne 13.4.2023 ter zadevo vrnilo Vladi RS v ponovni postopek. Vsled tega je MNVP, ki vodi integralni postopek, s sklepom z dne 15.6.2023 prekinilo integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice – Energetske in infrastrukturne ureditve do odločitve o predhodnem vprašanju prevlade javne koristi. Dne 9. 11. 2024 je oddana dopolnjena okoljska dokumentacija na MOPE.

Izgradnja ureditev na območju HE Mokrice že zaostaja po potrjenem terminskem planu. Iz navedenega razloga je bil podan predlog za novelacijo investicijskih dokumentov.

V obdobju januar – december 2024 so se v večjem delu izvajale naslednje aktivnosti:

- pridobivanje zemljišč, ki so potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja v obsegu zagotovljenih sredstev.

V pripravi je novelacija krovnih dokumentov: Program izvedbe infrastrukturnih ureditev in Investicijski program za HE Mokrice. Dokumenta bosta na novo zastavila financiranje ureditev in terminske plane izgradnje ureditev na območju DPN za HE Mokrice. Za dokončanje dokumentov bi potrebovali usmeritve pristojnih ministerstev glede virov in roka financiranja.

Vzdrževalna dela so potekala le v obsegu košnje na nasipih in ob potoku Gabernica.

Upravljanje odlagališča Rakovnik

Aktivnosti na zaprtem odlagališču Rakovnik so se izvajale v obsegu rednih in izrednih vzdrževalnih del ter načrtovanja odprave negativnih vplivov na okolje zaprtega odlagališča Rakovnik.

V obdobju januar – december 2024 so se izvajale naslednje aktivnosti vzdrževanja:

1. Redno se je odvažala izcedna voda iz zbirnega bazena na odlagališču, ki je bila čiščena v čistilni napravi Vrhnika.
2. Izvajal se je obratovalni monitoring na območju zaprtega odlagališča Rakovnik in širše, za potrebe najavljene sanacije negativnih vplivov na okolje.
3. Izvajala se je košnja in odstranjevanje tujerodnih rastlin ter čiščenje prodnega zadrževalnika na potoku Rakovnik.
4. Izvajala so se vzdrževalna dela na zadrževalniku Rakovnik - odvoz nanosov, popravilo poškodovanih delov ograje, odstranitev podrhtih dreves, čiščenje drenažnih jarkov, jaškov, betonskih kanalet in popravilo cestišča po neurju - dostopna cesta do bazena.

MOPE je pripravil projekt sanacije odlagališča Rakovnik. Na podlagi javnega razpisa je bil pridobljen izvajalec za izvajanje gradbenih del. Infra je pridobila posel nadzornega inženirja pri sanaciji zaprtega odlagališča Rakovnik. Dela so se pričela v oktobru 2024. MOPE je o pričetku izvedbe sanacijskih del obvestil tudi pristojni inšpekcijski organ.

Pregled realizacije po virih financiranja

v EUR z DDV

Postavka	Realizacija januar - december 2024	Realizacija januar - december 2023	Indeks primerjava realizacije januar - december 2024/2023	Poslovni načrt 2024 in Rebalans št. 1 Poslovnega načrta 2024	Indeks primerjava realizacije januar - december 2024/PN 2024
NRP 2511-110077 Poslovanje j.p. INFRA s stroški vzdrž. vodne infr.	1.634.538	1.620.938	100,84	1.685.567	96,97
NRP2555-22-0001 Oprema in druga neopredmetena dolg. sred. - INFRA	12.465	8.576	145,35	14.433	86,36
NRP 2561-24-0004 Ureditev vodne infrastr.-naravne nesreče 4.8.2023	324.609	0	0,00	324.609	100,00
NRP 2560-24-0075 SAVA S PRITOKI NA SO SPODNJA SAVA	334.073	0	0,00	405.260	82,43
NRP 2561-24-0006 Odprava posledic poplav	0	63.362	0,00	0	0,00
Zavarovalnica Sava - Odprava posledic poplav	1.538.737	184.495	834,03	1.610.714	95,53
NRP 2511-08-0015 HE BLANCA	4.565	132.970	3,43	218.324	2,09
Zemljišča	96	59.981	0,00	132.645	0,07
Infrastrukturni del	4.469	72.989	6,12	85.679	5,22
NRP 2511-08-0016 HE KRŠKO	267.902	197	0,00	474.548	56,45
Zemljišča	8.756	197	0,00	37.644	23,26
Infrastrukturni del	259.146	0	0,00	436.904	59,31
NRP 2511-08-0013 HE BREŽICE	274.423	1.402.589	19,57	972.487	28,22
Zemljišča	167.173	87.988	190,00	470.827	35,51
Infrastrukturni del	107.250	1.314.601	8,16	501.660	21,38
NRP 2550-18-0013 HE Izgradnja HE na spodnji Savi - HE MOKRICE	128.444	713.855	17,99	177.813	72,24
Zemljišča	128.444	652.187	19,69	177.813	72,24
Infrastrukturni del	0	61.668	0,00	0	0,00
NRP 2550-19-0047 Upravljanje zaprtega odlagališča Rakovnik	636.886	485.046	131,30	756.190	84,22
stroški poslovanja INFRE d.o.o.	44.579	41.470	107,50	44.600	99,95
stroški vzdrževanja neurejenih odlagališč - zunanji izvajalci	592.307	443.576	133,53	711.590	83,24
NRP 2550-20-0021 Sanacija zaprtega odlagališča Rakovnik	0	0	0,00	0	0,00
NRP 2550-22-0026 Priprava strokovnih podlag - 3 HE Srednja Sava	0	48.007	0,00	53.985	0,00
TRG	41.748	5.490	760,44	3.660	1140,66
SKUPAJ	5.198.390	4.665.525	111,42	6.697.589	77,62

Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2024 3.580.120 EUR. Prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe so znašali 3.509.360 EUR, prihodki iz naslovov opravljanja »in-house« naročil za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik 36.540 EUR in za izvajanje del inženirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN za umeščanje HE na srednji Savi 0 EUR ter prihodki iz naslova izvajanja tržnih dejavnost 34.220 EUR.

v EUR

PRIHODKI	GJS	»in-house« Rakovnik	»in-house« HE na srednji Savi	»TRG«	SKUPAJ	DELEŽI
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.376.840	36.540	0	34.220	1.447.600	41%
PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PČR	7.447	0	0	0	7.447	0%
DRUGI PRIHODKI	2.125.069	0	0	0	2.125.069	59%
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI	3.509.356	36.540	0	34.220	3.580.116	100%
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB	4	0	0	0	4	
DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI	0	0	0	0	0	
SKUPAJ PRIHODKI	3.509.360	36.540	0	34.220	3.580.120	

V letu 2024 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 3.580.120 EUR. Stroški oz. odhodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe so znašali 3.509.360 EUR. Stroški iz naslovov opravljanja »in-house« naročil za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik 36.540 EUR in za izvajanje del inženirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN za umeščanje HE na srednji Savi 0 EUR ter stroški iz naslova izvajanja tržnih dejavnost 34.220 EUR.

v EUR

STROŠKI	GJS	»in-house« Rakovnik	»in-house« HE na srednji Savi	»TRG«	SKUPAJ	DELEŽI
STROŠKI STORITEV	2.523.718	1.922	0	1.554	2.527.194	71%
STROŠKI DELA	956.922	34.034	0	32.469	1.023.425	28%
STROŠKI MATERIALA	20.600	584	0	197	21.381	1%
AMORTIZACIJA	7.261	0	0	0	7.261	0%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI	663	0	0	0	663	0%
SKUPAJ STROŠKI	3.509.164	36.540	0	34.220	3.579.924	100%
SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB	0	0	0	0	0	
SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	185	0	0	0	185	
DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI	11	0	0	0	11	
SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI	3.509.360	36.540	0	34.220	3.580.120	

V letu 2024 znaša celotni poslovni izid družbe 0 EUR. Iz opravljanja gospodarske javne službe znaša poslovni izid 0 EUR. Iz naslovov opravljanja »in-house« naročil upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik in za izvajanje del inženirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN za umeščanje HE na srednji Savi ravno tako izkazujemo poslovni izid 0 EUR ter iz naslova izvajanja tržnih dejavnost tudi izkazujemo poslovni izid 0 EUR.

Na dan 31.12.2024 je bilo v podjetju zaposlenih 14 delavcev.

1.2. POROČILO DIREKTORJA

Javno podjetje je sledilo zastavljenim ciljem in obveznostim, ki jih narekujejo Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17, 65/20 in 18/23 – ZDU-10, v nadaljevanju: ZPKEPS-1), kakor tudi drugi dokumenti, ki pomenijo podlago za izvrševanje naših obveznosti. V letu 2024 smo kot prioritete aktivnosti izvajali tiste, ki so bile opredeljene v Poslovnem načrtu za leto 2024. Prav tako smo izvajali, oziroma nadaljevali aktivnosti na projektih iz predhodnih obdobj. Tako nadaljujemo z raznimi vzdrževalnimi deli na območjih DPN posameznih HE (vodne ureditve, objekti namenjeni varovanju okolja). Izvajajo se aktivnosti predaje še nepredanih že zgrajenih infrastrukturnih ureditev. Nadaljujejo se aktivnosti v sklopu HE Mokrice, nakupi zemljišč v okviru razpoložljivih sredstev in pridobivanje projektne dokumentacije za infrastrukturne ureditve, ki so v domeni Infre, zajemajo pa tudi protipoplavne ureditve.

Izvajale so se aktivnosti interventnih del in sanacije za odprave posledic škode nastale zaradi škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023 na območju spodnje Savske verige hidroelektrarn.

Kot upravljavec zaprtega odlagališča odpadkov Rakovnik je Infra skladno s programom upravljanja odlagališča med drugim izvajala tekoča vzdrževalna dela, monitoring, odvažanje izcednih voda na čiščenje v čistilno napravo, itd. V letu 2024 je MOPE pričel izvajati sanacijo zaprtega odlagališča Rakovnik. Infra je pridobila posel nadzornega inženirja pri sanaciji zaprtega odlagališča. Dela so se pričela v oktobru 2024.

Pogodba o izvajanju del inženirja za potrebe naročnika v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za državni prostorski načrt za umeščanje HE na srednji Savi ni bila podpisana in tako v letu 2024 ni bilo realizacije.

Poleg opisanega se je zagotovilo vse potrebno za normalno poslovanje javnega podjetja skladno z veljavnimi akti, zakonskimi podlagami, pogodbami idr. akti. V oktobru 2024 je pripravljen PREDLOG POSLOVNEGA NAČRTA JAVNEGA PODJETJA INFRA D.O.O. ZA LETO 2025 IN NAČRT VZDRŽEVANJA IN OBNAVLJANJA VODNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2025 – 2029.

Z ministrstvom MNVP in MOPE so potekale aktivnosti glede nadaljnjih možnosti poslovanja javnega podjetja za potrebe naročnikov.

1.3. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Na podlagi 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 3.6. Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, december 2023, direktor in nadzorni svet družbe INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. podajata naslednjo izjavo o upravljanju družbe:

1. SKLICEVANJE NA KODEKS O UPRAVLJANJU

Javno podjetje nima sprejetega lastnega kodeksa o upravljanju. Upravljanje družbe poteka v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in ostalo veljavno zakonodajo, Aktom o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., notranjimi akti, ki veljavo v družbi ter v skladu z dobro poslovno prakso. Pri poslovanju in upravljanju je družba, ki je v stoddostni lasti Republike Slovenije, v letu 2024 sledila tudi Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, december 2023 (javno dostopen na spletni strani SDH, d.d.):

<https://sdh.si/Data/Documents/pravni-akti/Kodeks%20korporativnega%20upravljanja%20druz%20december%202023.pdf>

in Priporočilom in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga, december 2023 (javno dostopna na spletni strani SDH, d.d.):

https://sdh.si/Data/Documents/pravni-akti/Priporocila%20in%20pricakovanja_SDH_december%202023.pdf

2. PODATKI O OBSEGU ODSTOPANJA OD KODEKSA O UPRAVLJANJU

Družba je pri svojem delu upoštevala zgoraj navedeni kodeks in priporočila, kolikor je bilo to možno glede na njeno velikost (majhna družba), poseben status in dejavnost, kot sta določena v Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save ter Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter druge državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala spodnje Save in za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na spodnji Savi. Kodeks se ne upošteva v tistih točkah, ki jih drugače ureja veljavna zakonodaja ali akt o ustanovitvi družbe (na primer: pristojnosti ustanovitelja, pristojnosti nadzornega sveta, imenovanje organov upravljanja,...).

- Priporočilo 6.26 - Postopek vrednotenja učinkovitosti dela nadzornega sveta za leto 2024 bo izveden na eni izmed sej v začetku leta 2025.
- Priporočilo 6.5 – sprejem letnega načrta dela nadzornega sveta: v poslovnem letu so izvedene vsaj tri seje, kot to zahteva Zakon o gospodarskih družbah, seje pa so sklicane v skladu s potrebami poslovanja javnega podjetja (soglasja direktorju za sklenitev pravnih poslov, sprejem dokumentov obveznih za delovanje javnega podjetja kot na primer poslovni načrt, letno poročilo).
- Priporočilo 7.10 – Priprava politike notranjega nasledstva: imenovanje direktorja družbe je določeno v 12. členu Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in sicer ga imenuje Vlada Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede nadzorni svet. Zaradi navedene ureditve nadzorni svet ni sprejel politike notranjega nasledstva.
- Priporočila pod točko 8 – Preglednost poslovanja in poročanje: upoštevana so vsa priporočila, razen tistih, ki so vezana na pogoj velikosti družbe.
- Priporočila pod točko 11 – Skladnost poslovanja in integriteta (korporativna integriteta): Sistem korporativne integritete ni opredeljen v enotnem dokumentu, temveč je vpet v številne notranje akte družbe, ki se upoštevajo pri vsakodnevnem poslovanju družbe in zagotavljajo, da poslovanje družbe in delovanje zaposlenih poteka v skladu z veljavno zakonodajo ter priporočili (primer je notranji akt družbe, ki ureja postopek nabave v primerih, ki niso podvrženi zakonodaji, ki ureja javno naročanje).

3. OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI SISTEMOV NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA TVEGANJ V DRUŽBI

INFRA d.o.o. skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, aktom o ustanovitvi ter internimi akti družbe vzpostavlja in vzdržuje ustrezen sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj z učinkovitimi postopki ugotavljanja, merjenja in ocenjevanja ter obvladovanja in spremljanja tveganj, ki jim je ali bi jim bila družba lahko podvržena.

4. PODATKI IZ 3., 8. IN 9. TOČKE ŠESTEGA Odstavka 70. Člena Zakona O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija.

Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor. Pristojnosti in naloge direktorja so določene v 19. členu Akta o ustanovitvi javnega podjetja. Direktorja na podlagi 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save imenuje in odpokliče ustanovitelj, zanj Vlada Republike Slovenije. Imenovanje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede nadzorni svet, za dobo štirih let.

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja in ga sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj, zanj uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.. Člane nadzornega sveta se imenuje za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Član nadzornega sveta, predstavnik ustanovitelja, je lahko razrešen pred potekom časa, če tako sklene ustanovitelj, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d..

Zastopnik ustanovitelja, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., samostojno sprejme akt o ustanovitvi in njegove spremembe in dopolnitve.

Zastopnik ustanovitelja, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., samostojno odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev.

5. PODATKI O DELOVANJU USTANOVITELJA DRUŽBE IN NJEGOVIH KLJUČNIH PRISTOJNOSTIH

INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo. Ustanovitelj ima vlogo in vse pristojnosti skupščine, skladno z aktom o ustanovitvi in z veljavno zakonodajo, pod pogojem statusne oblike družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom. Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (Ur. list RS, št. 25/2014), ki je pričel veljati 26. 4. 2014 in je razveljavil drugi in tretji stavek prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/2011), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Slovenski državni holding, d.d., pristojnosti katerega so določene v 13. členu Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.. Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save pa je v pristojnosti Vlade Republike Slovenije imenovanje direktorja, sprejem letnega poročila ter programa dela javnega podjetja.

Vlada Republike Slovenije je kot predstavnica ustanovitelja javnega podjetja v letu 2024 sprejela tri sklepe, Slovenski državni holding, d.d. pa en sklep (podrobnosti so razvidne v točki 2.1.3 Letnega poročila javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2024).

6. PODATKI O SESTAVI IN DELOVANJU ORGANOV VODENJA ALI NADZORA TER NJIHOVIH KOMISIJ

Na podlagi 12. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. javno podjetje upravljajo ustanovitelj, nadzorni svet in direktor.

Direktor javnega podjetja vodi poslovanje in delo javnega podjetja, zastopa javno podjetje ter je odgovoren za zakonitost poslovanja. Pristojnosti in naloge direktorja so določene v 19. členu Akta o ustanovitvi javnega podjetja.

V letu 2024 je v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 javno podjetje vodil in zastopal direktor mag. Janez Pustatičnik.

Za mandatno obdobje štirih let je bil s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 01411-2/2023/11 z dne 8. 11. 2023 za direktorja javnega podjetja imenovan mag. Janez Pustatičnik (mandatno obdobje 9. 11. 2023 – 8. 11. 2027).

Direktor je dolžan predhodno pridobiti soglasje nadzornega sveta pri sklepanju poslov v vrednosti nad 625.938,90 EUR brez DDV in poslov, ki se nanašajo na obremenitev in/ali odtujitev nepremičnin. Nadzorni svet je na podlagi 3. odstavka 19. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA d.o.o. z dne 15. 7. 2016 na 3. seji sprejel sklep, da je direktor, mag. Vojko Sotošek, predhodno dolžan pridobiti soglasje nadzornega sveta pri sklepanju vseh poslov v skupni vrednosti nad 100.000,00 EUR brez DDV (22. sklep nadzornega sveta na 3. redni seji dne 26. 10. 2017). Enak sklep je nadzorni svet sprejel tudi za direktorja mag. Janeza Pustatičnika (2. izredna seja nadzornega sveta dne 15. 11. 2023, 20. sklep).

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja in ga sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj, uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d..


V letu 2024 je v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 deloval nadzorni svet družbe v sestavi Primož Mlakar, predsednik nadzornega sveta (mandatno obdobje 5. 7. 2023 – 5. 7. 2027), Ervina Jarc, namestnica predsednika nadzornega sveta (mandatno obdobje 28. 6. 2021 – 28. 6. 2025) in Gregor Černoga, član nadzornega sveta (mandatno obdobje 22.12.2023 – 22.12.2027). Nadzorni svet je izvedel trinajst sej (podrobnosti so razvidne v točki 2.1.3 Letnega poročila javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2024).

Višina prejemkov direktorja in članov nadzornega sveta v letu 2024 je razvidna v točki 3.2.12.1 (direktor) in 3.2.12.2 (nadzorni svet) Letnega poročila javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2024.

Podrobnosti o sestavi in delovanju direktorja in nadzornega sveta so razvidne tudi na spletnih straneh javnega podjetja.

Leskovec pri Krškem, 26.06.2025

Direktor:
mag. Janez Pustatičnik



Predsednik nadzornega sveta:
Primož Mlakar



1.4. POROČILO NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Ulica 11. novembra 34, Leskovec pri Krškem, je na podlagi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah in 15. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. z dne 5. 12. 2018 pripravil naslednje

POROČILO O PREVERITVI LETNEGA POROČILA JAVNEGA PODJETJA INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. ZA LETO 2024

V poslovnem letu 2024 je v obdobju od 1.1.2024 do 31.12.2024 poslovanje javnega podjetja nadziral nadzorni svet javnega podjetja v sestavi Primož Mlakar, predsednik nadzornega sveta, Ervina Jarc, namestnica predsednika nadzornega sveta in Gregor Černoga, član nadzornega sveta.

1.1 SPREMLJANJE IN NADZOR POSLOVANJA JAVNEGA PODJETJA

Nadzorni svet je v obdobju 1.1.2024 – 31.12.2024 izvedel trinajst sej, in sicer štiri redne seje, eno izredno sejo ter osem korespondenčnih sej. Skupaj je nadzorni svet sprejel 44 sklepov, realizacijo katerih je nadzorni svet redno preverjal.

Nadzorni svet je na sejah obravnaval in odločal o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. Podrobna vsebina sprejetih sklepov je razvidna v točki 2.1.3 Ustanovitelj in organi javnega podjetja Letnega poročila javnega podjetja za leto 2024.

Poslovanje javnega podjetja v posameznih trimesečjih je nadzorni svet spremljal tudi na podlagi obravnave kvartalnih poslovnih poročil.

Nadzorni svet je obravnaval tudi letno poročilo za leto 2023 z mnenjem revizorja ter predlog uporabe bilančnega dobička in sprejel Poročilo o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2023. Letno poročilo je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 22.8.2024, Uprava Slovenskega državnega holdinga d.d., pa je dne 26.9.2024 sprejela sklep, s katerim je podelila razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2023. Nadzorni svet se je seznanil tudi s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2024, ki je bil dne 23.5.2024 sprejet na Vladi Republike Slovenije ter z Rebalansom št. 1 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2024, ki je bil dne 3.10.2024 sprejet na Vladi Republike Slovenije. Nadzorni svet je izvedel postopek vrednotenja učinkovitosti svojega dela v letu 2024, in sicer v prvi polovici leta 2025, ko so člani nadzornega sveta v obstoječi sestavi skupaj delovali več kot eno leto. Postopek vrednotenja učinkovitosti svojega dela je nadzorni svet zaključil na 9. redni seji, ki je bila dne 26.5.2025, in sicer z izpolnitvijo matrike, katera je bila posredovana tudi na SDH.

Kot izhaja iz zgornjega povzetka o poteku in načinu dela nadzornega sveta javnega podjetja, je nadzorni svet med poslovnim letom 2024 redno preverjal vodenje družbe v skladu s pristojnostmi, ki izhajajo iz zakonskih določil, določil Akta o ustanovitvi in Poslovnika o delu nadzornega sveta, ki ga dne 12.9.2024 tudi na novo sprejel, tako da je sedaj usklajen z veljavnim aktom o ustanovitvi. Nadzorni svet med poslovnim letom ni zaznal, da bi mu bila zamolčana kakšna pomembna informacija, na podlagi katerih se je poslovodstvo odločalo pri sprejemanju poslovnih odločitev in vodenju družbe.

1.2 PREVERITEV LETNEGA POROČILA TER STALIŠČE DO REVIZIJSKEGA POROČILA

Nadzorni svet je revidirano Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2024 z revizorjevim poročilom in predlogom direktorja ustanovitelju o uporabi bilančnega dobička obravnaval na 6. izredni seji dne 26.6.2025.


1

Nadzorni svet je podrobno pregledal in proučil Letno poročilo javnega podjetja INFRA, d.o.o. za leto 2024 in ugotovil, da je skladno s temeljnimi poslovnimi načeli, veljavno zakonodajo ter aktom o ustanovitvi. Na podlagi Letnega poročila ter doseženih poslovnih rezultatov nadzorni svet ugotavlja, da je poslovanje družbe v letu 2024 potekalo v skladu s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA, d.o.o. za leto 2024 in Rebalansom št. 1 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2024

Poslovodstvo družbe je nadzornemu svetu omogočilo pregledovanje in preverbo vseh podlag za letno poročilo.

Revizijo računovodskih izkazov javnega podjetja ter pregled skladnosti poslovnega poročila družbe za leto 2024 je izvedla revizijska družba BSG-REVIZIJA, d.o.o., Kandijska cesta 54, 8000 Novo mesto. Po mnenju revizorja z dne 19.6.2025 računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe INFRA d.o.o. na dan 31.12.2024 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Na osnovi pregleda revizijskega poročila nadzorni svet k revizijskemu poročilu nima pripomb.

Na podlagi pojasnil, ki so bila posredovana na sami seji nadzornega sveta, rednega spremljanja poslovanja javnega podjetja ter mnenja revizorja nadzorni svet po končni preveritvi k letnemu poročilu javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2024 nima pripomb.

1.3 PREVERITEV PREDLOGA UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA

Nadzorni svet se je seznanil tudi z izkazanim čistim izidom poslovnega leta 2024, ki znaša 0 EUR. Zato poslovodstvo družbe ni oblikovalo rezerv v skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah, po katerem se nameni 5% od izkazanega čistega dobička za oblikovanje zakonskih rezerv. Ravno tako znaša čisti dobiček poslovnega leta, ki je hkrati bilančni dobiček 0 EUR.

Leskovec pri Krškem, dne 26.6.2025

Predsednik nadzornega sveta
javnega podjetja INFRA d.o.o.

Primož Wlakar




2. POSLOVNO POROČILO

2.1 PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA

2.1.1 Splošni podatki

Firma:	INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
Sedež:	Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
Dejavnost:	Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
Šifra dejavnosti:	71.129
Transakcijski račun:	02379-0254344403 pri NLB d.d., Ljubljana SI56 0400 0027 9172 634 pri OTP banki d.d., Ljubljana
ID številka za DDV:	SI60617357
Matična številka:	1946510
Vpis v sodni register:	Okrožno sodišče v Krškem, srg. 2004/00150, št. vložka 1/04304/00
Osnovni kapital:	10.015,00 EUR
Ustanovitelj:	Republika Slovenija
Telefon:	(07) 81 63 800
Telefax:	(07) 81 63 814

2.1.2 Organizacijska shema javnega podjetja



2.1.3 Ustanovitelj in organi javnega podjetja

Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (Ur. list RS, št. 25/2014), ki je pričel veljati 26. 4. 2014 in je razveljavil drugi in tretji stavek prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/2011), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Slovenski državni holding, d.d.. Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save pa je v pristojnosti Vlade Republike Slovenije imenovanje direktorja, sprejem letnega poročila ter programa dela javnega podjetja.

INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi. Na podlagi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save pa je obveznost javnega podjetja tudi ureditev objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju.

Osnovni kapital družbe znaša 10.015,00 EUR.

Na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., z dne 5. 12. 2018 nadzorni svet javnega podjetja sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj, zanj Slovenski državni holding d.d..

Vlada Republike Slovenije je kot predstavnik ustanovitelja v letu 2024 sprejela Poslovni načrt javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2024 (datum sklepa: 23.5.2024) ter Rebalans št. 1 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. (datum sklepa: 3. 10. 2024). S sklepom z dne 22. 8. 2024 je bilo sprejeto Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2023.

Slovenski državni holding, d.d. je v skladu s svojimi pristojnostmi v letu 2024 dne 26. 9. 2024 sprejel sklep, s katerim je ustanovitelj podelil razrešnico direktorju in nadzornemu svetu javnega podjetja za poslovno leto 2023, se seznanil s prejemi direktorja in prejemi nadzornega sveta v letu 2023, imenoval pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2024, 2025 in 2026 ter se seznanil s Politiko prejemkov organa vodenja v javnem podjetju INFRA d.o.o.

Nadzorni svet javnega podjetja, v sestavi Primož Mlakar, predsednik nadzornega sveta, Ervina Jarc namestnica predsednika nadzornega sveta in Gregor Černoga, član, je v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 izvedel trinajst sej, in sicer štiri redne seje, eno izredno sejo ter osem korespondenčnih sej. Skupaj je nadzorni svet sprejel 44 sklepov. Med drugim tudi:

- se seznanil o imenovanju novega člana nadzornega sveta s strani SDH ter o sklepu o vpisu sprememb v sodni register z dne 4.1.2024, kjer je Gregor Černoga vpisan kot član nadzornega sveta družbe INFRA d.o.o.;
- direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis aneksa št. 2 k pogodbi »Odstranjevanje naplavin na zemljiščih akumulacijskih bazenov«;
- direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis pogodbe »Odstranjevanje nanosov v zajeznem delu Brestaniškega potoka«;
- obravnaval Aneks št. 1 k pogodbi o zaposlitvi z dne 9.11.2023 za direktorja javnega podjetja INFRA d.o.o., mag. Janeza Pustatičnika ter se z njim strinjal in pooblastil predsednika nadzornega sveta Primoža Mlakarja za podpis tega aneksa;
- sprejel Politiko prejemkov organov vodenja v javnem podjetju INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. in Merila za ugotavljanje zahtevnosti poslovanja družbe ter jih posredoval ustanovitelju SDH v seznanitev;
- obravnaval Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2024 in z njim soglašal;
- sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2023;

- ustanovitelju javnega podjetja predlagal, da kot pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2024, 2025 in 2026 imenuje revizijsko družbo BGS - REVIZIJA d.o.o.;
- direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis Aneksa št. 1 k pogodbi »Izvedba nove skalometne brežine na odseku gorvodno od NEK, izgradnja 3 novih prepustov na desnem drenažnem kanalu na pretočni akumulaciji HE Brežice in sanacija kamnite obloge na desnem bregu reke Save na odseku DB Save od RO GUNTE do pritoka Zelenec na pretočni akumulaciji HE Krško«;
- direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis Aneksa št. 31 k pogodbi »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice« ter se seznanil z analizo v zvezi s to pogodbo ter naročil novo analizo ali je smiselno podaljšati pogodbeni rok izvedbe za poglobljanje in sanacijo mostnih opornikov glede na situacijo izdaje prevlade javnega interesa za HE Mokrice;
- direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis aneksa št. 2 k pogodbi »Izvedba nove skalometne brežine na odseku gorvodno od NEK, izgradnja 3 novih prepustov na desnem drenažnem kanalu na pretočni akumulaciji HE Brežice in sanacija kamnite obloge na desnem bregu reke Save na odseku DB Save od RO GUNTE do pritoka Zelenec na pretočni akumulaciji HE Krško«;
- obravnaval Aneks št. 2 k pogodbi o zaposlitvi z dne 9.11.2023 za direktorja javnega podjetja INFRA d.o.o., mag. Janeza Pustatičnika ter se z njim strinjal in pooblastil predsednika nadzornega sveta Primoža Mlakarja za podpis tega aneksa;
- obravnaval pogodbo o uporabi službenega vozila v zasebne namene št. 2 za direktorja javnega podjetja INFRA d.o.o., Janeza Pustatičnika ter se z njo strinjal in pooblastil predsednika nadzornega sveta Primoža Mlakarja za podpis te pogodbe;
- ugotovil, da javno podjetje INFRA d.o.o. v letu 2024 nima dovolj zagotovljenih finančnih sredstev, da bi se lahko v skladu s Politiko prejemkov organov vodenja v javnem podjetju INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. in Merila za ugotavljanje zahtevnosti poslovanja družbe, z dne 5.3.2024 direktorju izplačeval spremenljivi prejemek, zato akta o določitvi meril za izplačilo spremenljivega prejema direktorja javnega podjetja INFRA d.o.o. v letu 2024 ne bo sprejel;
- naložil direktorju javnega podjetja, da si prizadeva pridobiti čim več novih poslov in racionalno obvladovati stroške poslovanja podjetja;
- obravnaval predlog Rebalansa št. 1 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2024 in z njim soglašal;
- se seznanil s predlogi treh poravnav Zavarovalnica Sava, in sicer: poravnava - škodni spis: PI-00300/23, z dne 15.7.2024 v skupnem znesku 121.232,58 EUR, poravnava - škodni spis: PI-00322/23, z dne 15.7.2024 v skupnem znesku 62.450,85 EUR in poravnava - škodni spis: PI-00323/23, z dne 15.7.2024 v skupnem znesku 86.246,91 EUR ter podal soglasje direktorju javnega podjetja za sklenitev teh poravnav;
- naložil direktorju javnega podjetja, da višino stroškov dela pri obstoječem številu zaposlenih skrbno analizira tudi pri pripravi poslovnega načrta za leto 2025 ter izvede in nadaljuje skladno s sklepom št. 59 tudi analizo racionalnosti poslovanja javnega podjetja INFRA d.o.o., kot npr. racionalnost in potrebnost števila individualnih pogodb glede na velikost podjetja in število zaposlenih ter ponovno vodstvu podjetja naložil pridobitev čim več novih poslov in racionalno obvladovati stroške podjetja ter da je plan zaposlitve tehničnih kadrov vezan na pridobitev novih poslov;
- direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis Aneksa št. 32 k pogodbi »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice« in se seznanil z analizo v zvezi s to pogodbo ter naložil pridobitev nezavezujoče ponudbe za predvidena dodatna dela, ki bi nastala pri sanaciji mostnih opornikov na mostu čez Savo pri Čatežu;
- direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis Aneksa št. 20 k pogodbi »Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Brežice«;
- imenoval Ano Vurnek za sekretarko nadzornega sveta javnega podjetja INFRA d.o.o. in njeni namestnici v času njene odsotnosti;
- sprejel poslovnik o delu nadzornega sveta javnega podjetja izvajanje investicijske dejavnosti INFRA d.o.o.;
- direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis Aneksa št. 3 k pogodbi »Izvajanje zunanje kontrole kvalitete izvajanja del protipoplavne ureditve Močnika v Zgornji Pohanci«;
- direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis pogodbe »Sanacije brežin pretočnih akumulacij HE Boštanj, HE Krško in HE Brežice«;
- se seznanil s pogodbo o revidiranju računovodskih izkazov s prilogami in jo odobril skupaj s prilogami tako, da je to pogodbo s prilogami lahko predsednik nadzornega sveta Primož Mlakar podpisal;

- direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis aneksa št. 1 k pogodbi »Sanacije brežin pretočnih akumulacij HE Boštanj, HE Krško in HE Brežice«;
- obravnaval Aneks št. 3 k pogodbi o zaposlitvi z dne 9.11.2023 za direktorja javnega podjetja INFRA d.o.o., mag. Janeza Pustatičnika ter se z njim strinjal in pooblastil predsednika nadzornega sveta Primoža Mlakarja za podpis tega aneksa.

Nadzorni svet javnega podjetja INFRA d.o.o. se je na podlagi 5.alineje 1. odstavka 19. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA d.o.o., z dne 5.12.2018 pisno seznanil vsake tri mesece z medletnimi poročili, in sicer:

- dne 6.5.2024 s poročilom javnega podjetja INFRA d.o.o. za obdobje januar – marec 2024,
- dne 22.7.2024 s poročilom javnega podjetja INFRA d.o.o. za obdobje januar – junij 2024 in
- dne 4.11.2024 s poročilom javnega podjetja INFRA d.o.o. za obdobje januar – september 2024.

Navedena medletna poročila javnega podjetja INFRA d.o.o. je prejel tudi ustanovitelj SDH d.d.

2.1.4 Dejavnost in financiranje javnega podjetja

INFRA d.o.o. izvaja v skladu z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17, 65/20 in 18/23 – ZDU-10), ZPKEPS-1) in Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save (Uradni list RS, št. 22/04 in 125/04) ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. z dne 5. 12. 2018, dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, ki obsega:

- ureditev vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
- obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
- obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
- izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in
- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save.

Javno podjetje kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne storitve.

Javno podjetje na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. št. 41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 20/2006, 28/2006 - skl. US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 - odl. US, 33/2007 - ZPNačrt, 57/2008 - ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 42/2016, 61/2017 - GZ, 68/2017, 21/2019 – ZNOrg) in pooblastila Vlade Republike Slovenije za Ministrstvo za okolje in prostor izvaja posamezni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela ter izvaja naloge upravljalca odlagališča v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16).

Javno podjetje INFRA d.o.o. opravlja poleg registrirane dejavnosti tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti.

Javno podjetje pridobiva prihodek:

- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sklada za vode, v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami;

-
- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru proračuna ministrstva, pristojnega za vode in Direkcije Republike Slovenije za vode, za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja z vodami v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami;
 - z namenskimi sredstvi sklada za podnebne spremembe;
 - drugih proračunskih virov;
 - sredstev koncesionarja po predhodnem dogovoru s koncesionarjem in
 - z opravljanjem dejavnosti iz 3. člena akta o ustanovitvi.

2.2 POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKI CILJI JAVNEGA PODJETJA

Poslanstvo INFRE d.o.o. je opredeljeno v podlagah,¹ kot sta Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS), Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, Aktu ustanovitve in drugih pravnih aktih oz. dokumentih, ki opredeljujejo poslanstvo in strateške cilje poslovanja družbe. Podjetje mora izpolnjevati vse obveznosti, ki so mu naložene že v Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in vseh drugih dokumentih, ki pomenijo osnovo za izpolnjevanje obveznosti, (torej Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save in drugih aktov podjetja).

Vizija in strateški cilj je poleg realizacije strateških državnih projektov na Spodnji Savi tudi možnost delovanja podjetja na drugih vsebinah, s statusom delovanja kot notranjega izvajalca za naročnika (Republiko Slovenijo), saj je že sedaj usposobljeno, da kot notranji (»In-house«) izvajalec za državo lahko prevzema in strokovno ter cenovno konkurenčno oz. ugodno izvaja storitve investicijskega inženiringa, vodenje investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne dejavnosti. Infra nadaljuje z izvajanjem projekta upravljanja zaprtega odlagališča Rakovnik. Družba si bo prizadevala nadaljevati delovanje na tovrstnih projektih ter pridobivati podobne projekte in širiti poslovanje glede na potrebe ustanovitelja. Interes podjetja je, da se vključi tudi v projekte sanacije okolja (organiziranje, vodenje in nadzor izvajanja sanacije v preteklosti onesnaženih območij) in upravljanja v preteklosti onesnaženih območjih za naročnika. Tovrstne aktivnosti na področju urejanja prostora pomenijo odpravljanje negativnih vplivov na okolje, kažejo pa se tudi dobri rezultati takšnega sodelovanja kot notranjega izvajalca države.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj vizijo podjetja pomeni tudi možnost sodelovanja na projektih zmanjševanja poplavne ogroženosti na širšem območju.

Vizija je prav tako sodelovati pri infrastrukturnih ureditvah strateških državnih projektov izgradnje HE na Srednji Savi.

V svojem delovanju si bo INFRA prizadevala izpolnjevati in spoštovati sodobne okoljevarstvene vidike in standarde ter trajnostno poslovanje.

Letno je prioritetni cilj izvrševanje nalog oz. izvajanje projektov v skladu s programom o izvajanju infrastrukturnih ureditev za vsako HE posebej in v skladu s sprejetim poslovnim načrtom.

2.2.1 Uresničitev strateških ciljev javnega podjetja

Strateški cilji so opredeljeni v različnih dokumentih Javnega podjetja, predvsem v Poslovnem načrtu za vsako leto posebej. Pomembna je izvedba tistih projektov, ki pomenijo zagotavljanje varnega obratovanja posameznih hidroelektrarn na spodnji Savi in tudi drugih infrastrukturnih objektov ter naprav državne in lokalne infrastrukture, ki vključujejo tudi protipoplavne ureditve. Nadaljujemo tudi z aktivnostmi, ki so pomembne za RS, npr. z izvajanjem pogodbe o upravljanju zaprtega odlagališča Rakovnik v Šmartnem pri Litiji.

¹ Javno podjetje izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS), Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA z dne 5. 12. 2018, dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.

Infra lahko opravlja poleg dejavnosti gospodarske javne službe tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. Kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne dejavnosti.

Infra na podlagi Zakona o varstvu okolja in pooblastila Vlade Republike Slovenije za Ministrstvo za okolje in prostor (sedaj MOPE) izvaja posamezni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela ter izvaja naloge upravljavca odlagališča v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16).

V podjetju Infra so glavni poslovni cilji:

- Nadaljevanje izvedbe protipoplavne ureditve na spodnji Savi predvsem na območju izgradnje HE Mokrice. Izvedba pretočne akumulacije za HE Mokrice. *V teku je postopek ponovne prevlade javne koristi in izdaje gradbenega dovoljenja.*
- Odprave posledic škode nastale zaradi škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023 na območju spodnje Savske verige hidroelektrarn.
- Upravljanje zaprtih odlagališč odpadkov, priprava programov sanacij in drugih aktivnosti vezano na področje v preteklosti onesnaženih območij. Nadzor nad izvedbo sanacije zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik.
- Možnosti sodelovanja na drugih projektih vodne infrastrukture in investicijskega inženiringa.
- Možnosti sodelovanja v postopkih odprave posledic poplav.
- Zagotoviti stabilno poslovanje podjetja in rast.
- Možnosti sodelovanja pri pripravi prostorskih aktov na področju srednje Save.

Ključni projekt je izvedba infrastrukturnih ureditev v sklopu izgradnje pretočne akumulacije za HE Mokrice.

2.2.2 Koriščenja naplavin (prod)

Skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save in Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, lahko INFRA d.o.o. delno uporabi naplavine za gradnjo vodne infrastrukture in delno za prodajo. V letu 2024 za potrebe izgradnje akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice in za vzdrževanje vodne infrastrukture nismo koristili in tudi ne prodajali naplavin iz struge Save.

2.2.3 Trajnostno poslovanje družbe

2.2.3.1 Opredelitev vplivov na gospodarstvo, naravo in širšo družbo

Z izvrševanjem nalog oz. izvajanje projektov v skladu s programom o izvajanju infrastrukturnih ureditev za vsako hidroelektrarno posebej na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save kot večnamenskih projektov, se izvedejo in v času delovanja nenehno nadgrajujejo trajnostne infrastrukturne rešitve, ki prinašajo dobrobit lokalnemu prebivalstvu, saj izboljšujejo kakovost bivanja (protipoplavna zaščita, urejanje vodotokov, ustvarjanje možnosti za namakanje kmetijskih površin, razvoj športa, rekreacije, turizma, zanesljiva oskrba z električno energijo idr.).

Proizvedena električna energija kasneje lastnikom preko prihodkov od prodaje, lokalnim skupnostim preko koncesnin ter državi preko koncesnin in vodnih povračil zagotavljajo trajnostne gospodarske koristi, ki se prenesejo tudi v družbene koristi. Zgrajena infrastruktura s hidroelektrarnami pripomore k zagotavljanju čiste električne energije iz obnovljivih virov, prilagajanju in odpornosti proti podnebnim spremembam, zagotavljanju poplavitve varnosti, bogatenju zalog pitne vode, vzpostavitvi novih habitatov, ohranjanju biodiverzitete itn. Ekonomski, družbeni in okoljski vplivi se med seboj prepletajo, dopolnjujejo in medsebojno vplivajo.

Izpostavljeni neposredni in posredni vplivi se nanašajo na ključni projekt, t.j. izvedba infrastrukturnih ureditev v sklopu izgradnje pretočne akumulacije za HE Mokrice.

2.2.3.2 ESG vidik poslovanja

OKOLJSKI VIDIK (E)

Na področju ekologije oziroma odgovornosti do naravnega okolja družba sledi obveznostim, ki jih nalagajo okoljska zakonodaja, upravna dovoljenja, projektna in tehnična dokumentacija, rezultati izvedenih monitoringov, Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1 z vsemi spremembami) in drugi akti.

Odstranjevali smo naplavine zaradi škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023 na ureditvah in izvajali intervencijska ter sanacijska dela.

Infra z zgrajenimi infrastrukturnimi ureditvami iz okoljskega vidika trajnostnega poslovanja posredno ali neposredno vpliva na:

- prilagajanje podnebnim spremembam oz. omilitev podnebnih sprememb;
- odgovorno upravljanje z vodami, saj se z zadrževanjem voda kot naravnim virom omogoča sočasna in večnamenska raba vode;
- poplavno varnost;
- zmanjševanje ogljičnega odtisa in vplivov na okolje z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov zaradi večjega deleža proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov;
- večjo uporabo hidro potenciala, ki ga ponujajo slovenske reke za proizvodnjo čiste električne energije (predvsem izgradnja infrastrukturnih ureditev izgradnje HE);
- odgovorno in varno ter sonaravno prevajanje visokih voda;
- ureditev vodotokov;
- vzpostavitev nadomestnih habitatov, idr..

DRUŽBENI VIDIK (S)

Družba z družbenega vidika trajnostnega poslovanja z izgradnjo infrastrukturnih ureditev v sklopu posameznih HE posredno pripomore k vplivu na:

- izboljševanje energetske neodvisnosti Slovenije in stabilnosti elektroenergetskega sistema z nudenjem predvidene količine električne energije iz posamezne HE, kjer je Infra prispevala z izgradnjo ureditev.
- Ustvarjanje pogojev za izboljšanje kakovosti bivanja in družbenega razvoja na obsavskem prostoru.
- Prispeva k izboljšanju trajnih infrastrukturnih ureditev (komunalnih, prometnih ipd.), saj se ob izgradnji energetske infrastrukture omogočajo pogoji za njihovo izgradnjo in tako vzpostavijo izhodišča za dodaten razvoj lokalnih skupnosti.
- Izobraževanje in izoblikovanje pozitivnega mnenja javnosti z izvajanjem aktivnosti na področju obveščanja javnosti o pomenu dokončanja strateškega večnamenskega državnega projekta izgradnje verige HE na spodnji Savi, s poudarkom na protipoplavni zaščiti.
- Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na nivoju občin pri izvajanju implementacije sprejetega državnega prostorskega načrta v okolje. Pri tem je potrebno seznanjati javnost s planiranimi in izvedenimi ukrepi. Sprotno se preko spletnih orodij obvešča javnost o stanju narave.
- Postavitev dodatnih izobraževalnih orodij na področju narave in ekologije (habitati, opazovalnice ptic in ostalih živali, učilnice na prostem, informativne table, publikacije).

UPRAVLJAVSKI VIDIK (G)

Družba si prizadeva vzpostaviti učinkovito, uspešno, transparentno poslovanje in vodenja družbe. Javno podjetje Infra d.o.o. je v 100 % lasti države. Skladno s sprejetimi akti podjetje vodi direktor podjetja, katerega imenuje Vlada Republike Slovenije. V imenu lastnika nadzoruje delo podjetja tri članski nadzorni svet.

Pri poslovanju si prizadevamo vzpostavljati oz. zagotavljati varnost in zdravja pri delu, varovanje informacij, zagotavljati ugodne delovne pogoje, poskrbeti za zagotavljanje izobraževanja zaposlenih; zagotavljanje zdravstvenega in socialnega varstva zaposlenih; spodbujanje pozitivnih sprememb znotraj podjetja; zagotavljanje dobrih odnosov med strankami, mediji ter ostalimi deležniki. Redno informiranje zaposlenih poteka tedensko s kolegiji in sestanki strokovnih služb, mesečni oz. obdobjni sestanki, občasno potekajo informiranja na zboru vseh zaposlenih.

Družba ima sprejet tudi etični kodeks, v katerem opredeljuje med drugim: odgovoren odnos organov vodenja do zaposlenih in družbe, odgovoren odnos zaposlenih do družbe, odgovoren odnos zaposlenih do strank, dobaviteljev in partnerjev, odgovoren odnos do družbenika, odgovoren odnos družbe do širše družbene skupnosti. odgovoren odnos družbe do medijev.

2.3 UPRAVLJANJE TVEGANJ

Glede na določila Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju smo v javnem podjetju INFRA d.o.o. redno spremljali tveganja, katerim smo izpostavljeni pri poslovanju ter sprejemali ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje.

- Likvidnostno tveganje

V obdobju januar – december 2024 je Direkcija Republike Slovenije za vode v skladu s pogodbo o začasnem financiranju št. 2561-24-430010 z dne 04.01.2024 in k njej sklenjenim aneksom št. 1, 2, 3 in 4 v roku poravnava izstavljenih fakture za opravljene storitve izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.

Dne 15.12.2023 je bil podpisan Aneks št. 3 k pogodbi št. 2555-22-470074 o zagotovitvi sredstev za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca iz Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 o zmanjšanju pogodbene vrednosti na 148.803,00 EUR in podaljšanju roka financiranja do 31.12.2024.

Dne 08.01.2024 je bil podpisan Aneks št. 3 k pogodbi št. 2555-22-470076 o zagotovitvi sredstev za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Krško iz Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 o podaljšanju roka financiranja do 30.04.2024. Dne 10.01.2024 je bila sklenjena pogodba št. C2561-23-470152 o zagotovitvi sredstev za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Krško iz proračuna RS za leto 2023 v višini 365.000,00 EUR z rokom financiranja do 31.12.2024.

Za financiranje izvedbe ureditev vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Brežice je bila dne 09.09.2021 z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana pogodba št. 2555-21-470143 o zagotovitvi sredstev iz Sklada za vode za leto 2021 v višini 4.018.115,00 EUR. Z aneksi k pogodbi 1-6 je bil rok financiranja podaljšan do 31.12.2024. Dne 06.06.2022 je bila podpisana pogodba št. 2555-22-470075 o zagotovitvi sredstev za izvedbo ureditev vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Brežice iz Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 iz p.p. 190133 Sklad za vode v višini 577.499,00 EUR. Z aneksi k pogodbi 1-3 je bil rok financiranja podaljšan do 31.12.2024.

Za financiranje upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik je bila na podlagi Krovne pogodbe o upravljanju odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z dne 12.08.2019, dne 18.01.2024 podpisana pogodba o začasnem financiranju št. 2570-23-410013 o zagotovitvi sredstev iz proračunske postavke p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč za čas od 01.01.2024 do 30.04.2024. Dne 29.04.2024 je bil sklenjen aneks št. 1 k pogodbi za začasno financiranje za čas izvedbe do 31.08.2024. Dne 29.7.2024 je bila sklenjena letna pogodba št. 2570-24-410012 o financiranju upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik za leto 2024, od tega za stroške INFRA v višini 44.600,00 EUR z DDV ter stroške drugih izvajalcev v višini 711.590,00 EUR z DDV.

Dne 05.02.2024 je bila podpisana pogodba št. 2570-23-311059 o zagotovitvi sredstev za izvedbo objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice iz Proračuna Republike Slovenije za leto 2023, na podlagi katere je bilo v letu 2024 plačilo za izvedena dela v letu 2023.

Zaradi zagotavljanja čim boljše plačilne sposobnosti smo redno načrtovali in spremljali denarne tokove.

- Tveganje spremembe tržnih cen

Pred tveganjem spremembe vrednosti pogodbenih del v zvezi z izvedbo vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice smo se zavarovali s sklepanjem pogodb po fiksnih cenah.

- Obrestno in valutno tveganje

Obrestnemu in valutnemu tveganju nismo bili izpostavljeni.

2.4 PRODAJA IN KUPCI

Javno podjetje INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14, 50/14, 90/15, 67/17, 65/20 in 18/23 – ZDU-10) dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.

Za financiranje izvajanja gospodarske javne službe v obdobju januar - december 2024 je bila dne 04.01.2024 z naročnikom Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana pogodba št. 2561-24-430010, dne 21.03.2024 Aneks št. 1, dne 09.05.2024 Aneks št. 2, dne 05.06.2024 Aneks št. 3 in dne 25.10.2024 Aneks št. 4 in sicer za financiranje poslovanja INFRE v višini 1.106.234,34 EUR brez DDV brez investicij v opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva družbe ter za vzdrževanje vodne infrastrukture na območju HE Boštanj, HE Arto - Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice v višini 308.258,00 EUR brez DDV.

Iz naslova izvajanja nalog državne gospodarske javne službe je znašala realizacija v obdobju januar - december 2024 v višini 1.086.357 EUR brez investicij v opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva družbe in iz naslova vzdrževanja vodne infrastrukture v višini 290.484 EUR brez DDV.

Prihodki iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik 36.540 EUR, prihodki za izvajanje del inženirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN za umeščanje HE na srednji Savi 0 EUR ter prihodki iz naslova izvajanja tržnih dejavnost 34.220 EUR.

Kupci	Delež
Republika Slovenija – Direkcija Republike Slovenije za vode	95,11%
Ostali	4,89%

2.5 POGODBENI PARTNERJI

Iz naslova izvedbe infrastrukturnih ureditev, so bili v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, izvedeni postopki in izbrani izvajalci storitev in gradbenih del ter z njimi sklenjene pogodbe. Najpomembnejši pogodbeni partner je VGP Novo mesto, d.d. za sanacije brežin pretočnih akumulacij HE Boštanj, HE Krško in HE Brežice.

Priloge:

- sklenjene pogodbe po postopku zbiranja ponudb v letu 2024 (evidenčna naročila)
- sklenjene pogodbe po postopkih ZJN-3 v letu 2024

EVIDENČNA NAROČILA (POSTOPKI ZBIRANJA PONUDB) V LETU 2024						
Zap. št.	HE	Podjetje	Naslov pogodbe	Znesek v EUR brez DDV	Datum sklenitve pogodbe	Veljavnost pogodbe/rok za izvedbo
1/2024	vse	BGS-Revizija d.o.o., Kandijska 54, 8000 Novo mesto	Revidiranje računovodskih izkazov v obdobju 2024 - 2026	21.012,00 EUR	21.10.2024	2024-2026
2/2024	He Arto Blanca in HE Krško	GEOFOTO, podjetje za geodetske in računalniške storitve, d.o.o., Mariborska cesta 5, 2310 Slovenska Bistrica	Izvajanje geodetskih storitev za potrebe ureditve zemljiško knjižnega stanja na območju DLN za HE Arto-Blanca in DLN za HE Krško	15.105,00 EUR	24.05.2024	do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti
3/2024	HE Brežice	AVTOLINE KRŠKO trgovina in servis d.o.o., Bohoričeva ulica 10, 8270 Krško	Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice	19.680,00 EUR	12.06.2024	12 mesecev
4/2024	Boštanj, Arto - Blanca, Krško, Brežice, Mokrice	TRATA KRŠKO - TONI TOMŠE s.p., Papirniška ulica 15, 8270 Krško	Košnja na območju pritokov in vodnih zemljiščih pretočnih akumulacij hidroelektrarn	31.170,20 EUR	13.11.2024	10.12.2024
5/2024	HE Brežice	SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško	Izdelava projektne dokumentacije za odvodnjo objekta Velike Malence 14 v Krški vasi	18.381,50 EUR	28.10.2024	do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti
6/2024	HE Krško	SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško	Izdelava projektne dokumentacije za "Ureditev dostopnih poti do prodnih pregrad" na območju HE Krško	37.788,80 EUR	14.11.2024	do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti
7/2024	HE Krško in sedež javnega podjetja	ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje	Dobava električne energije v letu 2025	2.681,19 EUR	23.12.2024	31.12.2025
8/2024	HE Arto – Blanca in HE Krško	GRADNJE gradbeništvo in prevoznništvo d.o.o. Boštanj, Dolenji Boštanj 66A, 8294 Boštanj	Čiščenje zadrževalnikov na pritokih v letu 2024	23.588,95 EUR	26.11.2024	10.12.2024
9/2024	Boštanj, Arto - Blanca, Krško, Brežice, Mokrice in tržne dejavnosti	LERO LEŠNJAK d.o.o., Šmarje 7A, 8310 Šentjernej	Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letu 2025	36,00 EUR/uro	pogodba je v postopku podpisa	31.12.2025

POSTOPKI V SKLADU Z ZJN-3 V LETU 2024						
Zap. št.	HE	Podjetje	Naslov pogodbe	Znesek v EUR brez DDV oz. v EUR brez DPZP	Datum sklenitve pogodbe	Veljavnost pogodbe/rok za izvedbo
1-ZJN/2024	Arto-Blanca, Krško, Brežice, Mokrice	GEAS d.o.o., Kotnikova ulica 34, 1000 Ljubljana	Izdelava cenitvenih poročil za kmetijska zemljišča na območju HE Arto – Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice	28.000,00 EUR	27.05.2024	do odkupa vseh zemljišč
2-ZJN/2024	HE Boštanj, HE Krško in HE Brežice	VGP Novo mesto, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto	Sanacije brežin pretočnih akumulacij HE Boštanj, HE Krško in HE Brežice	580.025,14 EUR	2.10.2024	15.12.2024
3-ZJN/2024	HE Boštanj, Arto-Blanca, Krško, Brežice	Zavarovalnica Sava, d.d., Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor	Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov naročnika za obdobje od 1.2.2025 do 1.2.2028 - sklop 2	29.961,42 EUR	29.01.2025	1.2.2028

2.6 AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA

Družba se ne ukvarja z aktivnostmi, ki so povezane z raziskavami in razvojem. Družba je bila ustanovljena z osnovnim namenom izvedbe ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture pri izgradnji HE na Spodnji Savi ter obratovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save.

2.7 ZAPOSLENI

V javnem podjetju je bilo na dan 31. 12. 2024 zaposlenih 14 delavcev. Sklenjenih je bilo štirinajst pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas. Na podlagi sprejetega Poslovnega načrta za leto 2018 je za delovno mesto Samostojni ekonomist za računovodstvo od 1. 4. 2018 dalje sklenjena pogodba s krajšim delovnim časom (30 ur na teden).


V mesecu aprilu 2024 je bila podana odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga zaposlenemu v tehničnem sektorju. Odpovedni rok se je zaposlenemu sicer iztekel v mesecu juniju, zaradi poškodbe izven dela pa je bil zaposleni v bolniškem staležu in mu je delovno razmerje skladno s 3. odst. 116 člena ZDR-1 prenehalo s 30.11.2024. Zaradi bolezni je v letu 2024 prišlo do daljše odsotnosti vodje splošne službe. Nadomeščanje se ureja s sodelavko z ustrezno izobrazbo (pravnik) iz sektorja za upravno pravne in premoženjske zadeve.

Tabela: Število zaposlenih po sektorjih na dan 1. 1. 2024 in 31. 12. 2024

	1. 1. 2024	31. 12. 2024
Direktor družbe	1	1
Svetovalka direktorja	1	1
Pomočnik direktorja	0	0
Splošna služba	2	2+1*
Finančno računovodski sektor	3	3
Tehnični sektor	6	5
Sektor za upravno pravne in premoženjske zadeve	2	1
Vodja projekta	0	0
SKUPAJ	15	14

*nadomeščanje odsotnosti vodje splošne službe v času odsotnosti se izvaja z začasno notranjo prerazporeditvijo delavke z ustrezno izobrazbo iz sektorja za upravno pravne in premoženjske zadeve zaradi nemotenega izvajanja delovnega procesa.

Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2024



Povprečno število zaposlenih v letu 2024 znaša 14,67 zaposlenih.

2.8 POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM ZEMLJIŠČ

Poročilo prikazuje aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč, sanacij posameznih objektov ter rušenj v sklopu ureditev HE Arto - Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice za obdobje januar – december 2024.

2.8.1 HE ARTO - BLANCA

V obdobju januar – december 2024 so bila porabljena sredstva v višini 95,94 EUR.

Tabela: Pregled porabe sredstev za področje pridobivanje zemljišč v imenu in za račun RS, v okviru gradnje HE Arto - Blanca za obdobje januar – december 2024

HE ARTO - BLANCA						
	Noveliran Program izvedbe inf.ureditev HE Blanca-novelacija št. 2 (20.8.2020)	skupaj poraba 2006-31.12.2023	Dejanski prenos iz 2023 v leto 2024	Predlog plana za leto 2024	Skupaj prenos iz leta 2023+predlog plana za leto 2024	Poraba 2024
SKUPAJ HE ARTO - BLANCA	8.101.335,00	7.655.642,94	132.645,32	0,00	132.645,32	95,94
1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)	3.630.505,95	3.183.110,16	-59.981,05	0,00	12.880,00	95,94
1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)		2.268.477,95	-43.642,73	0,00	5.000,00	0,00
2. Začasna zasedba zemljišč (odškodnine)		431.857,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Geodetske storitve		271.660,65	-8.249,64	0,00	5.000,00	0,00
4. Cenitve		160.198,78	-880,00	0,00	880,00	0,00
5. Notar		50.915,45	-7.208,68	0,00	2.000,00	95,94
notarka Anita Ucman Rolih (overitev izbrisnega dovoljenja)						95,94
2 Vplivi na poselitev	4.470.829,05	4.472.532,78	192.626,37	0,00	119.765,32	

2.8.2 HE KRŠKO

V obdobju januar – december 2024 so bile izvedene parcelacije za potrebe primopredaje ureditev. Prav tako so bila odkupljena zemljišča, katerim je bil ukinjen status javnega dobra in so znotraj linije vzdrževanja v okviru izgradnje HE Krško. Sredstva so bila porabljena v višini 8.755,97 EUR.

Tabela: Pregled porabe sredstev za področje pridobivanje zemljišč v imenu in za račun RS, v okviru gradnje HE Krško v obdobju januar – december 2024

HE KRŠKO						
	Novelacija Programa izvedbe inf.ureditev HE KRŠKO-novelacija št. 2 (20.8.2020)	skupaj poraba 2007-31.12.2024	Dejanski prenos iz 2023 v leto 2024	Predlog plana za leto 2024	Skupaj prenos iz leta 2023+predlog plana za leto 2024	Poraba 2024
SKUPAJ HE KRŠKO	4.504.948,00	4.483.369,53	37.644,41	0,00	37.644,41	8.755,97
1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)	2.501.393,56	2.479.815,09	37.644,41	0,00	37.644,41	8.755,97
1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)		1.304.939,81	28.300,00	0,00	28.300,00	2.102,17
Občina Sevnica						2.102,17
2. Služnosti, odškodnina		833.688,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Geodetske storitve		196.494,36	8.000,00	0,00	8.000,00	6.173,20
geodetske storitve- Geofoto - Pogodba z dne 24.5.2024 (št. DRSV C2561-24-470062)						1.293,20
geodetske storitve- Geofoto - Pogodba z dne 24.5.2024 (št. DRSV C2561-24-470062)						2.366,80
geodetske storitve- Geofoto - Pogodba z dne 24.5.2024 (št. DRSV C2561-24-470062)						1.232,20
geodetske storitve- Geofoto - Pogodba z dne 24.5.2024 (št. DRSV C2561-24-470062)						1.281,00
4. Cenitve		123.367,50	630,00	0,00	630,00	480,60
Geas d.o.o.						280,60
Miran Tomšič s.p.						200,00
5. Notar		21.324,55	714,41	0,00	714,41	0,00
2 Vplivi na poselitev	2.003.554,44	2.003.554,44	0,00	0,00	0,00	0,00

2.8.3 HE BREŽICE

V obdobju januar – december 2024 so bila porabljena sredstva v višini 167.172,80 EUR, in sicer za odkup zemljišč za potrebe ureditev zgornjega dela potoka Močnik v Zgornji Pohanci. Izvedena je bila tudi parcelacija na območju jezovne zgradbe.

Tabela: Pregled porabe sredstev za področje pridobivanje zemljišč v imenu in za račun RS, v okviru gradnje HE Brežice v obdobju januar – december 2024

HE BREŽICE						
	Program izvedbe inf.ureditev HE BREŽICE- novelacija št.2 (13.8.2020)	skupaj poraba 2012- 31.12.2024	Dejanski prenos iz 2023 v leto 2024	Predlog plana za leto 2024	Skupaj prenos iz leta 2023+plan za leto 2024	Poraba 2024
SKUPAJ HE BREŽICE	13.542.433,00	12.648.732,22	470.827,09	0,00	470.827,09	167.172,80
1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)		11.854.007,66	470.827,09	0,00	470.827,09	167.172,80
1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)		9.419.001,59	111.658,94	0,00	107.080,61	163.988,99
Krošelj Franc						389,93
Cizl Andreja-delež						1.277,88
Cizl Nada-delež						3.833,64
Mestna občina Krško - Zapisnik o izjavah strank - Sporazum o odškodnini z dne 18.9.2024						158.025,00
Umek Ida-delež						462,54
2. Odškodnina, služnost		1.800.287,70	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
3. Geodetske storitve		451.218,36	-2.278,33	0,00	2.300,00	2.754,66
Geofoto d.o.o.- pogodba 16/21						2.754,66
4. Cenitve		118.385,41	728,00	0,00	728,00	280,60
Geas d.o.o. - potok Močnik						280,60
5. Notar		65.114,60	718,48	0,00	718,48	148,55
notarka Anita Ucman Rolih (Krošelj Franc)						27,38
notarka Anita Ucman Rolih (Cizl Nada)						66,95
notarka Anita Ucman Rolih (Cizl Andreja)						27,38
notar Andrej Šoemen (overitev Umek Ida)						26,84
2 Vplivi na poselitev		794.724,56	0,00	0,00	0,00	0,00

2.8.4 HE MOKRICE

V obdobju januar – december 2024 so bila porabljena sredstva v višini 128.443,97 EUR, in sicer za namen pridobivanja zemljišč za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja (geodetske storitve, izdelava cenitvenih poročil, odkupi, notarske storitve) potrebnih v okviru gradnje HE Mokrice.

Tabela: Pregled porabe sredstev za področje pridobivanje zemljišč v imenu in za račun RS, v okviru gradnje HE Mokrice v obdobju januar – december 2024

HE MOKRICE								
	Program izvedbe objektov-HE MOKRICE (28.9.2017)	skupaj poraba 2018-31.12.2024	Dejanski prenos iz 2023 v leto 2024	Predlog plana za leto 2024	Skupaj prenos iz leta 2023+plan za leto 2024	Predlog rebalansa št. 1 za leto 2024	Plan za leto 2024+rebalans za leto 2024	Poraba 2024
SKUPAJ HE MOKRICE	17.780.102,00	14.636.363,32	47.812,91	0,00	47.812,91	130.000,00	177.812,91	128.443,97
1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)	17.580.275,00	14.484.195,36	37.812,91	0,00	47.812,91	130.000,00	177.812,91	128.443,97
1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)		14.082.755,67	-23.481,79	0,00	30.000,00	122.000,00	152.000,00	116.869,03
Majda Borštnik								8.996,59
Gašparin Jože								913,93
Savnik Iskra Mojca								9.939,49
Gerzina David - delež								38,61
Božič Milan (sklep Višjega sodišča)								16.721,80
Sascha Galic-delež								10.306,58
Sara Galic-delež								10.306,59
Šetinc Ljudmila								4.189,25
Les Krista								4.189,25
Cvetkovič Rajko-delež								482,06
Žibert Anton								11,99
Jurman Feliks, Ljudmila								299,70
Guček Vladimir								16.378,02
Žibert Ivan								8.223,87
Križanec Anton Matjaž - sodna poravnava								2.592,90
Radanovič Helena-delež								241,03
Furlan Marija								599,41
Debogovič Marija-delež								3.901,13
Gerzina Sebastjan-delež								38,61
Humek Jože								7.648,44
Kežman Jožef								7.962,45
Zakšek Zdenka-delež								80,34
Niessner Smiljenka-delež								80,34
Frigelj Terezija-delež								482,06
Furlan Duško-delež								482,06
Hostnik Martin-delež								482,06
Glogovšek Darinka-delež								241,03
Radanovič Zvonko-delež								241,03
Vračun Branka-delež								316,35
Polovič Terezija-delež								482,06
2. Odškodnina, služnost		25.455,39	60.000,00	0,00	4.812,91	0,00	4.812,91	0,00
3. Geodetske storitve		241.163,62	-1.145,72	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.135,17
GEOFOTO d.o.o. (aneks št.3 k pogodbi MOP 2550-18-441183)								7.135,17
4. Cenitve		82.286,00	1.393,00	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	1.606,74
Geas d.o.o.								1.551,84
Geas d.o.o.								54,90
5. Notar		52.534,68	1.047,42	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.833,03
notar Boris Pavlin (Damjan Volovec)								30,50
notar Fredi Bančov (račun pridobljen s strani DRSV)								19,91
notarka Anita Učman Rolih								69,69
notarka Anita Učman Rolih								70,76
notarka Anita Učman Rolih (račun pridobljen s strani DRSV)								27,38
Okrajno sodišče v Brežicah-zapisnik o nepravdni zadevi IV N 29/2024 z dne 17.9.2024 (Matjaž Anton Križanec)								1.300,00
Božič Milan (povrnitev odvetniških stroškov)								345,50
Sascha Galic (povrnitev stroškov v tujini)								101,76
Sara Galic (povrnitev stroškov v tujini)								64,86
notarka Anita Učman Rolih								54,75
Irena Rimc Voglar s.p. (prevod overitve Sara in Sascha Galic)								33,00
notarka Anita Učman Rolih								675,88
notar Blaž Hrovatin (Terezija Polovič)								39,04
2 Vplivi na bivalne in druge objekte	199.827,00	152.167,96	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.9 POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU IZGRADNJE VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE V SKLOPU IZGRADNJE SPODNJESAVSKE VERIGE

2.9.1 HE BOŠTANJ

2.9.1.1 Splošni opis dokončanja izgradnje

V sklopu izgradnje ureditev pri HE Boštanj so bile v letu 2015 dokončane vse aktivnosti izgradnje ureditev na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj po »Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Boštanj«.

Ureditve na reki Savi so bile predane koncedentu MNVP-DRSV v upravljanje in HESS, d.o.o. v vzdrževanje. Nekatera območja in ureditve niso bile predane, ker je koncesionar HESS, d.o.o. zahteval odpravo pomanjkljivosti, in sicer sanacijo brežin na desnem bregu med vasjo Šmarčna in vasjo Prapretno, izvedbo naravnega habitata (otok za vidre in ptice, ki ga je potrebno na novo izvesti), ureditev izlivnega odseka Kobilskega potoka z naplavinami v bazenu (potrebno je zgraditi zadrževalnik), itd.. Ta območja se do nadaljnjega vzdržujejo s strani j.p. INFRA d.o.o..

J.p. INFRA d.o.o. je za DRSV izdelalo DIIP za odpravo navedenih pomanjkljivosti in izgradnjo zgoraj navedenih ureditev, ki so pogoj za izvedbo predaje koncesionarju HESS, d.o.o..

2.9.2 HE ARTO-BLANCA

2.9.1.2 Splošni opis

Izgradnja HE Arto - Blanca je v sklopu izvedbe predvidenih ureditev skoraj v celoti dokončana. Pri tem so dokončane in zgrajene vse ureditve vodne infrastrukture, dela potekajo še na lokalni infrastrukturi.

V obdobju januar – december 2024 je bilo izvedeno:

- V letu 2014 so krajan OC Boštanj vložili tožbo zaradi negativnih vplivov talnih vod (zalednih voda), ki jih je povzročila tudi izgradnja akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca. Okrožno sodišče v Krškem je izdalo sklep in sodbo dne 21.3.2023, v kateri je odločilo, da je potrebno tožnikom izplačati odškodnino v višini 600.629,72 EUR ter zakonske zamudne obresti. V imenu j.p. INFRA d.o.o. je odvetnik podal pritožbo zoper sklep in sodbo sodišča v zakonitem roku. Na predlog javnega podjetja INFRA d.o.o., z dne 26.2.2024, je Državno odvetništvo RS, z dopisoma, z dne 23.4.2024 in 25.4.2024 prevzelo zastopanje v tej pravdni zadevi.

Za dokončanje vseh ureditev je potrebno izvesti še:

- Monitoring drče na Mirni zaradi zagotovitve prehoda vodnih organizmov.

Nekatera območja in ureditve niso predane, in sicer rekreacijska območja, nadomestni habitati (NH), itd.. V DPN ni navedeno kdo je upravljalec in vzdrževalec NH (razen za HE Brežice je navedeno, da NH upravlja in vzdržuje ARSO (stališče koncesionarja družbe HESS, d.o.o. je, da nima pravne podlage za vzdrževanje NH). Zato se ta območja do nadaljnjega vzdržujejo s strani j.p. INFRA d.o.o..

Pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca je prišlo do odstopanj od planirane realizacije v letu 2024 zaradi še neizvedenega letnega monitoringa vodnih organizmov (prehod rib čez novo zgrajeno drčo na reki Mirni), ki bo zaključen konec leta 2025. Šele takrat bomo imeli vhodne podatke za morebitne dodatne posege na drči Mirna.

2.9.2.1 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto - Blanca je znašala v letu 2024 4.469 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom in Rebalansom št. 1 za leto 2024 5,22% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 4.919 EUR z DDV.

Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2024 pa je znašala 43.097.619 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca – Novelacija št. 2 99,30%.

Ostale priloge:

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca in viri financiranja v letu 2024
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto - Blanca s Poslovnim načrtom in Rebalansom št. 1 za leto 2024 j.p. INFRA d.o.o.

Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca in viri financiranje v letu 2024

REALIZACIJA 2024															v EUR z DDV
	OPIS UREDITVE	Realizirana dinamika vlaganj 2024													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ	
1	Ustanovna vlaganja	4.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.469	
2	Vplivi na železniško omrežje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Vplivi na cestno omrežje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Energetski nasipi, tesnitve, deponije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Vodnogospodarske ureditve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Vplivi na energetska omrežja in sisteme zvez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Vplivi na komunalno infrastrukturo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SKUPAJ:	4.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.469	
	VIRI FINANCIRANJA	Realizirana dinamika vlaganj 2024													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ	
1	Zadolževanje s poroštvom RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Kredit Bank Austria Creditanstalt (3.275.030 EUR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	BIIS Banka (22.220.937 EUR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Kredit SKB (2.473.764,48 EUR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Sklad za vode	4.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.469	
	p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št.2555-22-470074	4.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.469	
	Ostale pogodbe iz preteklih let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SKUPAJ:	4.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.469	

Priloga 2: Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto - Blanca na dan 31.12.2024 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024

PN 2024																	v EUR z DDV				
OPIS UREDITVE	Vlaganja po noveliranem programu infr. ureditev - tekoče cene	Planirana dinamika vlaganj 2024														SKUPAJ	Skupaj ocenjena realizacija do 31.12.2024		Sk. ocenjena real.do 31.12.2024/ vlaganja po prog. inf. ured.		
		Realizacija do 31.12.2023	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.							
1 Ustanovna vlaganja	4.945.501	5.031.146	0	0	5.000	10.000	5.000	0	3.000	0	10.000	0	0	0	0	33.000	5.064.146	102,40%			
2 Vplivi na železniško omrežje	5.673.141	5.312.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.312.729	93,65%			
3 Vplivi na cestno omrežje	4.525.472	4.525.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.525.473	100,00%			
4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije	7.776.361	7.776.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.776.361	100,00%			
5 Vodnogospodarske ureditve	16.040.347	16.086.831	0	0	0	0	0	12.679	10.000	0	0	0	0	0	0	22.679	16.109.510	100,43%			
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez	1.107.277	1.107.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107.277	100,00%			
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo	2.142.033	2.142.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.142.033	100,00%			
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino	1.192.024	1.111.300	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	30.000	1.141.300	95,74%			
SKUPAJ:	43.402.156	43.093.150	0	0	5.000	10.000	20.000	12.679	13.000	15.000	10.000	0	0	0	0	85.679	43.178.829	99,49%			
																			v EUR z DDV		
VIRI FINANCIRANJA	Vlaganja po noveliranem programu infr. ureditev - tekoče	Planirana dinamika vlaganj 2024														SKUPAJ	Skupaj ocenjena realizacija do 31.12.2024		Sk. ocenjena real.do 31.12.2024/ vlaganja po prog. inf. ured.		
		Realizacija do 31.12.2023	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.							
1 Zadolževanje s poroštvom RS	27.969.731	27.969.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.969.731	100,00%			
1 Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR)		3.275.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.275.030				
2 BIIS Banka (22.220.937 EUR)		22.220.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.220.937				
3 Kredit SKB (2.473.764,48 EUR)		2.473.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.473.764				
2 Sklad za vode	15.432.425	15.123.419	0	0	5.000	10.000	20.000	12.679	13.000	15.000	10.000	0	0	0	0	85.679	15.209.098	98,55%			
p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št.2555-22-470074		63.124	0	0	5.000	10.000	20.000	12.679	13.000	15.000	10.000	0	0	0	0	85.679	148.803				
Ostale pogodbe iz preteklih let		15.060.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.060.295				
SKUPAJ:	43.402.156	43.093.150	0	0	5.000	10.000	20.000	12.679	13.000	15.000	10.000	0	0	0	0	85.679	43.178.829	99,49%			
																			v EUR z DDV		
REALIZACIJA 2024																			v EUR z DDV		
OPIS UREDITVE	Vlaganja po noveliranem programu infr. ureditev - tekoče	Realizacija do 31.12.2023	Realizirana dinamika vlaganj 2024													Realizacija do 31.12.2024	Primerjava Relizacije 2024/PN 2024	Sk. ocenjena real.do 31.12.2024/ vlaganja po prog. inf. ured.			
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ						
1 Ustanovna vlaganja	4.945.501	5.031.146	4.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.469	5.035.615	13,54%	101,82%		
2 Vplivi na železniško omrežje	5.673.141	5.312.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.312.729		93,65%		
3 Vplivi na cestno omrežje	4.525.472	4.525.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.525.472		100,00%		
4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije	7.776.361	7.776.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.776.361		100,00%		
5 Vodnogospodarske ureditve	16.040.347	16.086.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.086.831		100,29%		
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez	1.107.277	1.107.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107.277		100,00%		
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo	2.142.033	2.142.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.142.033		100,00%		
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino	1.192.024	1.111.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.111.300		93,23%		
SKUPAJ:	43.402.156	43.093.150	4.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.469	43.097.619	5,22%	99,30%		
																			v EUR z DDV		
VIRI FINANCIRANJA	Vlaganja po noveliranem programu infr. ureditev - tekoče cene	Realizacija do 31.12.2023	Realizirana dinamika vlaganj 2024													Realizacija do 31.12.2024	Primerjava Relizacije 2024/PN 2024	Sk. ocenjena real.do 31.12.2024/ vlaganja po prog. inf. ured.			
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ						
1 Zadolževanje s poroštvom RS	27.969.731	27.969.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.969.731		100,00%		
1 Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR)		3.275.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.275.030				
2 BIIS Banka (22.220.937 EUR)		22.220.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.220.937				
3 Kredit SKB (2.473.764,48 EUR)		2.473.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.473.764				
2 Sklad za vode	15.432.425	15.123.419	4.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.469	15.127.888	99,47%	98,03%		
p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št.2555-22-470074		63.124	4.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.469	67.593	45,42%			
Ostale pogodbe iz preteklih let		15.060.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.060.295				
SKUPAJ:	43.402.156	43.093.150	4.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.469	43.097.619	5,22%	99,30%		

2.9.3 HE KRŠKO

2.9.3.1 Splošni opis

Izgradnja večino ureditev na območju DLN za HE Krško je bila zaključena v letu 2019.

V obdobju januar – december 2024 so se nadaljevale aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo nadomestnega habitata NH3. Rezultati monitoringa so pokazali, da zgrajeni habitat zaradi prevelikih vplivov poplavnih vod ni funkcionalen, zato je predvidena prestavitev, ki je v fazi načrtovanja. Pridobivajo se soglasja in gradbeno dovoljenje za prestavitev NH3. Lokacija je predvidena v širšem območju NEK v radiju 1.500 m. Za vsako ureditev v tem območju je potrebno soglasje Urada Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV). Izveden je bil razpis za izvajalca, vendar pogodba še ni podpisana, ker investitor nima gradbenega dovoljenja.

V marcu 2024 je bil na pobudo j.p. INFRA d.o.o. sklican sestanek z DRSV in ZRSVN na temo lokacija NH3. Vsi deležniki so se strinjali, da se izvede testni habitat NH3 na novi lokaciji. Testni habitat se je izvedel v oktobru 2024 in bo spremljan z monitoringom v letu 2025. V kolikor bodo rezultati monitoringa pozitivni, se v letu 2025 izvede nadomestni habitat v projektno predvideni velikosti.

V mesecu maju 2022 so bile v vzdrževanje predane zgrajene ureditve vodne infrastrukture DRSV (MOP, sedaj MNVP) v upravljanje in koncesionarju HESS, d.o.o. v vzdrževanje. V letu 2024 se je v upravljanje družbi HESS predal izlivni odsek Brestaniškega potoka. Prav tako se je z 31.12.2024 izvedla primopredaja črpališča Spodnji grad Brestanica občini Krško v upravljanje.

Nekatera območja in ureditve niso predane, kot so: priobalno območje Podslapja levi breg HE, rekreacijska območja, naravni habitati, itd.. Ta območja se do nadaljnjega vzdržujejo s strani INFRE. Na pobudo INFRE je bil v mesecu juniju 2024 sklican sestanek s koncesionarjem HESS, d.o.o. in DRSV glede postopka za predajo še nepredanih ureditev. Preostala območja in ureditve so bile predane DRSV v upravljanje in koncesionarju HESS, d.o.o. v vzdrževanje ter niso več predmet urejanja in vzdrževanja j.p. INFRA d.o.o..

Pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Krško je prišlo do odstopanj od planirane realizacije v letu 2024 zaradi novih pogojev DRI pri izvedbi dostopov do gradbišč za prodne zadrževalnike na pritokih. V letu 2024 je naročen projekt dostopov, ki pa je v fazi pridobivanja soglasij s strani DRI.

2.9.3.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je v letu 2024 znašala 259.146 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom in Rebalansom št. 1 j.p. INFRA d.o.o. za leto 2024 59,31% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 259.146 EUR z DDV.

Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2024 pa je znašala 42.872.679 EUR z DDV kar v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Krško-Novelacija št. 2 znaša 100,50%.

Ostale priloge:

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranja v letu 2024
- Primerjava realizacije vlaganj HE Krško s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024

Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranje v letu 2024

REALIZACIJA 2024														v EUR z DDV	
OPIS UREDITVE	Realizirana dinamika vlaganj 2024														
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ		
1 Ustanovna vlaganja	0	0	7.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.946		
2 Vplivi na železniško omrežja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Vplivi na cestno omrežje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Zemeljska dela v spodnji strugi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Vodne ureditve	0	238.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.850		
6 Vplivi na energetska omrežja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 Komunalna infrastruktura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.349	0	12.349		
9 Most in obvoznica Krško	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SKUPAJ:	0	238.850	7.946	0	0	0	0	0	0	0	12.349	0	259.146		
Nepredvidena dela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SKUPAJ:	0	238.850	7.946	0	0	0	0	0	0	0	12.349	0	259.146		
														v EUR z DDV	
VIRI FINANCIRANJA	Realizirana dinamika vlaganj 2024														
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ		
1 Sklad za vode	0	71.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.904		
p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št. 2555-22-470076	0	71.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.904		
p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št. C2561-23-470152	0	166.946	7.946	0	0	0	0	0	0	0	12.349	0	187.242		
Ostale pogodbe iz preteklih let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Zadolžitev s poroštvom RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zadržana sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SKUPAJ:	0	238.850	7.946	0	0	0	0	0	0	0	12.349	0	259.146		

Priloga 2: Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško na dan 31.12.2024 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024

PN 2024																	v EUR z DDV	
OPIS UREDITVE	Vlaganja po programu infr. ureditev - tekoče cene	Realizacija do 31.12.2023	Planirana dinamika vlaganj 2024													Skupaj ocenjena realizacija do 31.12.2024		Sk. ocenjena real.do 31.12.2024/ vlaganja po prog. inf. ured.
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ			
1 Ustanovna vlaganja	6.045.777	6.122.185	0	20.000	0	0	0	0	5.000	5.000	10.000	0	0	0	40.000	6.162.185		101,93%
2 Vplivi na železniško omrežja	4.084.469	4.084.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.084.469		100,00%
3 Vplivi na cestno omrežje	6.273.991	6.273.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.273.991		100,00%
4 Zemeljska dela v spodnji strugi	8.850.691	8.850.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.850.691		100,00%
5 Vodne ureditve	10.112.318	10.112.318	30.000	100.000	46.904	50.000	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0	306.904	10.419.222		103,03%
6 Vplivi na energetska omrežja	1.011.999	1.011.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.011.999		100,00%
7 Komunalna infrastruktura	3.686.659	3.686.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.686.659		100,00%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino	1.408.672	1.288.050	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	90.000	1.378.050		97,83%
9 Most in obvoznica Krško	1.138.695	1.138.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.138.695		100,00%
SKUPAJ:	42.613.271	42.569.057	30.000	120.000	46.904	50.000	80.000	60.000	35.000	5.000	10.000	0	0	0	436.904	43.005.961		100,92%
Nepredvidena dela	44.476	44.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.476		
SKUPAJ INVESTICIJA	42.657.747	42.613.533	30.000	120.000	46.904	50.000	80.000	60.000	35.000	5.000	10.000	0	0	0	436.904	43.050.437		100,92%
																	v EUR z DDV	
VIRI FINANCIRANJA	Vlaganja po programu infr. ureditev - tekoče cene	Realizacija do 31.12.2023	Planirana dinamika vlaganj 2024													Skupaj ocenjena realizacija do 31.12.2024		Sk. ocenjena real.do 31.12.2024/ vlaganja po prog. inf. ured.
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ			
1 Sklad za vode	32.657.747	32.613.533	30.000	120.000	46.904	50.000	80.000	60.000	35.000	5.000	10.000	0	0	0	436.904	33.050.437		101,20%
p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št. 2555-22-470076		59.663	30.000	41.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.904	131.567		
p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št. C2561-23-470152			0	78.096	46.904	50.000	80.000	60.000	35.000	5.000	10.000	0	0	0	365.000	365.000		
Ostale pogodbe iz preteklih let		32.553.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.553.870		
2 Zadolžitve s poroštvom RS	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000		100,00%
SKUPAJ:	42.657.747	42.613.533	30.000	120.000	46.904	50.000	80.000	60.000	35.000	5.000	10.000	0	0	0	436.904	43.050.437		100,92%
REALIZACIJA 2024																	v EUR z DDV	
OPIS UREDITVE	Vlaganja po programu infr. ureditev - tekoče cene	Realizacija do 31.12.2023	Realizirana dinamika vlaganj 2024													Realizacija do 31.12.2024	Primerjava Relizacije 2024/PN 2024	Sk. ocenjena real.do 31.12.2024/ vlaganja po prog. inf. ured.
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ			
1 Ustanovna vlaganja	6.045.777	6.122.185	0	0	7.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.946	6.130.131	19,87%	101,40%
2 Vplivi na železniško omrežja	4.084.469	4.084.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.084.469		100,00%
3 Vplivi na cestno omrežje	6.273.991	6.273.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.273.991		100,00%
4 Zemeljska dela v spodnji strugi	8.850.691	8.850.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.850.691		100,00%
5 Vodne ureditve	10.112.318	10.112.318	0	238.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.850	10.351.168	77,83%	102,36%
6 Vplivi na energetska omrežja	1.011.999	1.011.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.011.999		100,00%
7 Komunalna infrastruktura	3.686.659	3.686.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.686.659		100,00%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino	1.408.672	1.288.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.349	0	12.349	1.300.399	13,72%	92,31%
9 Most in obvoznica Krško	1.138.695	1.138.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.138.695		100,00%
SKUPAJ:	42.613.271	42.569.057	0	238.850	7.946	0	0	0	0	0	0	0	12.349	0	259.146	42.828.204	59,31%	100,50%
Nepredvidena dela	44.476	44.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.476		100,00%
SKUPAJ:	42.657.747	42.613.533	0	238.850	7.946	0	0	0	0	0	0	0	12.349	0	259.146	42.872.679	59,31%	100,50%
																	v EUR z DDV	
VIRI FINANCIRANJA	Vlaganja po programu infr. ureditev - tekoče cene	Realizacija do 31.12.2023	Realizirana dinamika vlaganj 2024													Realizacija do 31.12.2024	Primerjava Relizacije 2024/PN 2024	Sk. ocenjena real.do 31.12.2024/ vlaganja po prog. inf. ured.
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ			
1 Sklad za vode	32.657.747	32.613.533	0	71.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.904	32.685.437	59,31%	100,08%
p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št. 2555-22-470076		59.663	0	71.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.904	131.567		
p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št. C2561-23-470152			0	166.946	7.946	0	0	0	0	0	0	0	12.349	0	187.242	187.242		
Ostale pogodbe iz preteklih let		32.553.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.553.870		
2 Zadolžitve s poroštvom RS	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000		100,00%
Zadržana sredstva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SKUPAJ:	42.657.747	42.613.533	0	238.850	7.946	0	0	0	0	0	0	0	12.349	0	259.146	42.872.679	59,31%	100,50%

2.9.4 BREŽICE

2.9.4.1 Splošni opis

V letu 2017 je bilo poskusno obratovanje akumulacijskega bazena HE Brežice, v začetku leta 2020 pa je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za zgrajen akumulacijski bazen HE Brežice.

V obdobju januar – december 2024 so se odvijale naslednje aktivnosti:

- Dela na pritokih, Potočnica in Drnik, so dokončana. Pridobila so se uporabna dovoljenja.
- Za ureditve poplavne varnosti na potoku Močnik – odsek zgornja Pohanca je bilo marca 2023 izdano delno gradbeno dovoljenje. Z deli se je pričelo v aprilu 2023. Dela so v zaključni fazi. V avgustu 2024 so bila pridobljena še zadnja zemljišča potrebna za ureditev potoka. Pričakuje se, da bodo vse ureditve izvedene v I. kvartalu 2025.

Pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Brežice je prišlo do odstopanj od planirane realizacije v letu 2024, ker INFRA še ni mogla pričeti z urejanjem habitata NH1 in NH2 zaradi upravnih sporov glede koncesije za izkoriščanje mineralnih surovin na tem območju. Prav tako še ni pridobljeno gradbeno dovoljenja za izgradnjo infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice, kar onemogoča izvedbo sanacije mostnih opornikov po projektni dokumentaciji.

2.9.4.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice je v obdobju januar - december 2024 znašala 107.250 EUR z DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 znaša 21,38% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za vode plačano 175.096 EUR.

Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2024 pa je znašala 143.344.491 EUR z DDV, kar v primerjavi s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Brežice - Novelacija št. 2 znaša 101,14%.

Ostale priloge:

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranja v letu 2024
- Primerjava realizacije vlaganj HE Brežice s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024

Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranje v 2024

REALIZACIJA 2024													v EUR z DDV
OPIS UREDITVE	Realizirana dinamika vlaganj 2024												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1 Ustanovna vlaganja	9.269	3.865	14.747	4.636	1.553	1.362	1.404	2.909	1.732	1.708	2.502	10.654	56.340
3 Vplivi na cestno omrežje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Vpliv na plovne poti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Bazen in spodnja struga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Vodne ureditve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Vplivi na energetska omrežja in sistemi zvez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Vplivi na komunalno infrastrukturo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino	0	18.160	16.766	0	3.196	0	0	0	1.281	0	0	0	39.403
11 Protipoplavna zaščita	0	0	0	0	11.507	0	0	0	0	0	0	0	11.507
SKUPAJ:	9.269	22.025	31.513	4.636	16.256	1.362	1.404	2.909	3.013	1.708	2.502	10.654	107.250
Nepredvidena dela													0
SKUPAJ INVESTICIJA	9.269	22.025	31.513	4.636	16.256	1.362	1.404	2.909	3.013	1.708	2.502	10.654	107.250
VIRI FINANCIRANJA	Realizirana dinamika vlaganj 2024												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1 p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št.2555-21-470143	9.269	22.025	31.513	4.636	15.785	1.362	1.404	2.909	3.013	1.708	2.319	10.654	106.778
p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št..2555-21-470143	9.269	22.025	31.513	4.636	15.785	1.362	1.404	2.909	3.013	1.708	2.319	8.764	104.706
p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024pog.št.2555-22-470075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	1.890	2.072
Ostale pogodbe iz preteklih let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p.p.190130 Infrastruktura na HE Brežice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p.p.160353 Infrastruktura za HE Brežice-namenski vir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadržana sredstva	0	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	472
3 SKUPAJ:	9.269	22.025	31.513	4.636	16.256	1.362	1.404	2.909	3.013	1.708	2.319	10.654	107.250

Priloga 2: Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12.2024 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024

PN 2024																		v EUR z DDV
	OPIS UREDITVE	Vlaganja po programu infr. ureditev - tekoče cene	Realizacija do 31.12.2023	Planirana dinamika vlaganj 2024												Skupaj ocenjena realizacija do 31.12.2024		Sk. ocenjena real.do 31.12.2024/ vlaganja po prog. inf. uređ.
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			
1	Ustanovna vlaganja	20.989.977	22.102.740	3.000	5.138	6.977	13.000	15.000	10.000	15.000	10.000	44.000	40.000	4.000	0	166.115	22.268.855	106,09%
3	Vplivi na cestno omrežje	4.844.137	4.139.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.139.339	85,45%
4	Vpliv na plovne poti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
5	Bazen in spodnja struga	98.411.331	97.335.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.335.878	98,91%
6	Vodne ureditve	6.161.132	1.746.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.746.474	28,35%
7	Vplivi na energetska omrežja in sistemi zvez	165.076	184.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.896	112,01%
8	Vplivi na komunalno infrastrukturo	52.109	53.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.364	102,41%
9	Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino	8.227.017	8.843.601	0	39.200	10.000	0	20.000	0	40.000	15.000	0	10.000	0	0	134.200	8.977.801	109,13%
11	Protipoplavna zaščita	4.220.189	8.830.948	0	20.000	100.000	20.738	0	50.000	0	0	10.607	0	0	0	201.345	9.032.293	214,03%
	SKUPAJ:	143.070.968	143.237.240	3.000	64.338	116.977	33.738	35.000	60.000	55.000	25.000	54.607	50.000	4.000	0	501.660	143.738.900	100,47%
	Nepredvidena dela	77.886	0											0		0	0	
	SKUPAJ INVESTICIJA	143.148.854	143.237.240	3.000	64.338	116.977	33.738	35.000	60.000	55.000	25.000	54.607	50.000	4.000	0	501.660	143.738.900	100,41%

			v EUR z DDV															
VIRI FINANCIRANJA	Vlaganja po programu infr. ureditev - tekoče cene	Realizacija do 31.12.2023	Planirana dinamika vlaganj 2024													Skupaj ocenjena realizacija do 31.12.2024		Sk. ocenjena real.do 31.12.2024/ vlaganja po prog. inf. ured.
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI.	XII.	SKUPAJ			
1 Sklad za vode	51.005.792	50.873.351	3.000	64.338	116.977	33.738	35.000	60.000	55.000	25.000	54.607	50.000	4.000	0	501.660	51.375.011		101,00%
p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št.2555-21-470143		3.873.127	3.000	64.338	77.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.988	4.018.115		
p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št.2555-22-470075		0	0	0	39.327	33.738	35.000	60.000	55.000	25.000	54.607	50.000	4.000	0	356.672	356.672		
Ostale pogodbe iz preteklih let		47.000.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000.224		
2 p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe	24.164.132	24.164.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.164.132		100,00%
3 p.p.190130 Infrastrukturana HE Brežice	27.295.311	27.295.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.295.311		100,00%
4 p.p.160353 Infrastruktura za HE Brežice - namenski vir	40.683.619	40.683.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.683.619		100,00%
Zadržana sredstva		220827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.827		
SKUPAJ:	143.148.854	143.237.240	3.000	64.338	116.977	33.738	35.000	60.000	55.000	25.000	54.607	50.000	4.000	0	501.660	143.738.900		100,41%

REALIZACIJA 2024																		v EUR z DDV	
OPIS UREDITVE	Vlaganja po programu infr. ureditev - tekoče cene	Realizacija do 31.12.2023	Realizirana dinamika vlaganj 2024														Realizacija do 31.12.2024	Primerjava Realizacije 2024/PN 2024	Sk. ocenjena real.do 31.12.2024/ vlaganja po prog. inf. ured.
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ				
1 Ustanovna vlaganja	20.989.977	22.093.828	9.269	3.865	14.747	4.636	1.553	1.362	1.404	2.909	1.732	1.708	2.502	10.654	56.340	22.150.168	33,92%	105,53%	
3 Vplivi na cestno omrežje	4.844.137	4.139.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.139.339		85,45%	
4 Vpliv na plovne poti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5 Bazen in spodnja struga	98.411.331	97.335.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.335.878		98,91%	
6 Vodne ureditve	6.161.132	1.746.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.746.474		28,35%	
7 Vplivi na energetska omrežja in sistemi zvez	165.076	184.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.896		112,01%	
8 Vplivi na komunalno infrastrukturo	52.109	53.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.364		102,41%	
9 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino	8.227.017	8.852.513	0	18.160	16.766	0	3.196	0	0	0	1.281	0	0	0	0	39.403	8.891.916	29,36%	108,08%
11 Protipoplavna zaščita	4.220.189	8.830.949	0	0	0	0	11.507	0	0	0	0	0	0	0	0	11.507	8.842.456	5,72%	209,53%
SKUPAJ:	143.070.968	143.237.240	9.269	22.025	31.513	4.636	16.256	1.362	1.404	2.909	3.013	1.708	2.502	10.654	107.250	143.344.491	21,38%	100,19%	
Nepredvidena dela	77.886	0													0	0	0		
SKUPAJ INVESTICIJA	143.148.854	143.237.240	9.269	22.025	31.513	4.636	16.256	1.362	1.404	2.909	3.013	1.708	2.502	10.654	107.250	143.344.491	21,38%	100,14%	

v EUR z DDV																			
VIRI FINANCIRANJA	Vlaganja po programu infr. ureditev - tekoče cene	Realizacija do 31.12.2023	Realizirana dinamika vlaganj 2024													Realizacija do 31.12.2024	Primerjava Relizacije 2024/PN 2024	Sk. ocenjena real.do 31.12.2024/ vlaganja po prog. inf. ured.	
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ				
1	p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št.2555-21-470143	51.005.793	50.873.351	9.269	22.025	31.513	4.636	15.785	1.362	1.404	2.909	3.013	1.708	2.319	10.654	106.778	51.047.074	21,29%	100,00%
	p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št..2555-21-470143		3.913.409	9.269	22.025	31.513	4.636	15.785	1.362	1.404	2.909	3.013	1.708	2.319	8.764	104.706	4.018.115	100,00%	
	p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024pog.št.2555-22-470075		26.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	1.890	2.072	28.734	8,06%	
	Ostale pogodbe iz preteklih let		47.000.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000.224		
2	p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe	24.164.131	24.164.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.164.132		100,00%
	p.p.190130 Infrastruktura na HE Brežice	27.295.311	27.295.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.295.311		100,00%
	p.p.160353 Infrastruktura za HE Brežice-namenski vir	40.683.619	40.683.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.683.619		100,00%
	Zadržana sredstva		153.883	0	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	472	154.355		
3	SKUPAJ:	143.148.854	143.170.295	9.269	22.025	31.513	4.636	16.256	1.362	1.404	2.909	3.013	1.708	2.319	10.654	107.250	143.344.491	21,38%	100,14%

2.9.5 HE MOKRICE

2.9.5.1 Splošni opis

Uredba o DPN za HE Mokrice je bila sprejeta na seji Vlade RS dne 22.8.2013. Po sprejeti uredbi o DPN je j.p. INFRA d.o.o. pripravilo »Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice«, ki je bil potrjen s sklepom Vlade RS, številka 36001-2/2017/2, z dne 28.9.2017.

Aktivnosti na projektu HE Mokrice so se pričele v letu 2018. V juniju 2020 je j.p. INFRA d.o.o. skupaj s podjetjem HESS, d.o.o. vložila vlogo za pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja za gradnjo ureditev in objektov na območju HE Mokrice, vključno z jezovno zgradbo HE.

Decembra 2020 je Vlada RS izdala Odločbo o prevladi javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt HE Mokrice. V septembru 2021 je bila s sodbo Upravnega sodišča RS odpravljena odločba Vlade RS o prevladi javne koristi energetike - obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave na območju gradnje HE Mokrice in vrnjena Vladi RS v ponovni postopek.

Dne 20.5.2022 je Vlada RS v ponovnem postopku prevlade javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v sklopu integralnega postopka izdala odločbo, s katero se dovoli prevlada druge javne koristi, zoper katero je Društvo za proučevanje rib Slovenije (DPRS) vložilo tožbo na Upravno sodišče RS. Sodišče je tožbo zavrnilo, zaradi prepozne vložitve s strani DPRS. S strani DPRS je bila vložena pritožba zoper sklep o zavrnitvi na Upravno sodišče RS. Upravno sodišče RS je ugodilo pritožbi DPRS in s sodbo odpravilo odločbo Vlade RS, z dne 13.4.2023 ter zadevo vrnilo Vladi RS v ponovni postopek. Vsled tega je MNVP, ki vodi integralni postopek, s sklepom z dne 15.6.2023 prekinilo integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice – Energetske in infrastrukturne ureditve do odločitve o predhodnem vprašanju prevlade javne koristi. Dne 9. 11. 2024 je oddana dopolnjena okoljska dokumentacija (dopolnjeno poročilo o vplivih na okolje) na MOPE.

Izgradnja ureditev na območju HE Mokrice že zaostaja po potrjenem terminskem planu. Iz navedenega razloga je bil podan predlog za novelacijo investicijskih dokumentov.

V letu 2024 se niso izvajale nobene aktivnosti na infrastrukturnem delu zaradi nezagotovljenih sredstev. Zaradi terminskih zamud na projektu je v pripravi novelacija krovnih dokumentov: Program izvedbe infrastrukturnih ureditev in Investicijski program za HE Mokrice. Dokumenta sta pripravljena v osnutku za razpravo in bosta na novo zastavila financiranje ureditev ter terminske plane izgradnje ureditev na območju DPN za HE Mokrice.

2.9.5.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Mokrice je v obdobju januar-december 2024 znašala 0 EUR z DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 znaša 0% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za podnebne spremembe plačano 61.668 EUR.

Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2024 pa je znašala 8.690.465 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s programom infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice 15,19%.

Ostale priloge:

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranja v letu 2024
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice s Poslovnim načrtom in Rebalansom št. 1 za leto 2024

Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranje v 2024

REALIZACIJA 2024														v EUR z DDV	
OPIS UREDITVE	Realizirana dinamika vlaganj 2024														
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ		
1 Ustanovna vlaganja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Vplivi na železniško omrežje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Vplivi na cestno omrežje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Bazen in spodnja struga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Vodne ureditve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Vplivi na energetska omrežja in sisteme zvez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Ureditev Sotle gorvodno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Nepredvidena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SKUPAJ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
														v EUR z DDV	
VIRI FINANCIRANJA	Realizirana dinamika vlaganj 2024														
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ		
1 Drugi viri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Sklad za vode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
p.p. 231588 Sklad za vode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ostale pogodbe iz preteklih let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ostale pogodbe iz preteklih let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Zadržana sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SKUPAJ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Priloga 2: Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024

PN 2024																	v EUR z DDV	
OPIS UREDITVE	Vlaganja po programu infr. ureditev tekoče cene	Realizacija do 31.12.2023	Planirana dinamika vlaganj 2024												Skupaj ocenjena realizacija do 31.12.2024		Sk. ocenjena real.do 31.12.2024/ vlaganja po prog. inf. ured.	
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.				SKUPAJ
1 Ustanovna vlaganja	6.483.802	8.538.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.538.163		131,68%
2 Vplivi na železniško omrežje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
3 Vplivi na cestno omrežje	505.610	49.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.104	0	9,71%
4 Bazen in spodnja struga	29.953.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5 Vodne ureditve	7.409.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6 Vplivi na energetska omrežja in sisteme zvez	337.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo	27.308	13.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.247	0	48,51%
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino	2.254.479	89.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.951	0	3,99%
9 Ureditev Sotle gonodno	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10 Nepredvidena sredstva	7.651.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
SKUPAJ:	57.221.819	8.690.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.690.465		15,19%

	VIRI FINANCIRANJA	Vlaganja po programu infr. ureditev tekoče cene	Realizacija do 31.12.2023	Planirana dinamika vlaganj 2024												Skupaj ocenjena realizacija do 31.12.2024		Sk. ocenjena real.do 31.12.2024/ vlaganja po prog. inf. ured.
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			
1	Drugi viri	19.295.244	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Sklad za vode	15.076.009	4.469.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.469.237	29,64%
	p.p.231588 Sklad za vode 2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ostale pogodbe iz preteklih let		4.469.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.469.237	
3	p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe	12.262.204	2.641.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.641.616	0,00%
	Ostale pogodbe iz preteklih let		2579948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.579.948	
	p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 2023		61.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.668	
4	p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice	10.588.362	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0,00%
5	Zadržana sredstva		1.279.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.279.612	0,00%
	SKUPAJ:	57.221.819	8.690.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.690.465	15,19%

REALIZACIJA 2024																v EUR z DDV		
	OPIS UREDITVE	Vlaganja po programu infr. ureditev tekoče cene	Realizacija do 31.12.2023	Realizirana dinamika vlaganj 2024												Realizacija do 31.12.2024	Primerjava Relizacije 2024/PN 2024	Sk. ocenjena real.do 31.12.2024/ vlaganja po prog. inf. ured.
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			
1	Ustanovna vlaganja	6.483.802	8.538.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.538.163	131,68%	
2	Vplivi na železniško omrežje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	Vplivi na cestno omrežje	505.610	49.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.104	9,71%	
4	Bazen in spodnja struga	29.953.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5	Vodne ureditve	7.409.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6	Vplivi na energetska omrežja in sisteme zvez	337.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
7	Vplivi na komunalno infrastrukturo	27.308	13.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.247	48,51%	
8	Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino	2.254.479	89.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.951	3,99%	
9	Ureditev Sotle gonodno	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
10	Nepredvidena sredstva	7.651.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	SKUPAJ:	57.221.819	8.690.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.690.465	0,00%	

																	v EUR z DDV	
	VIRI FINANCIRANJA	Vlaganja po programu infr. ureditev tekoče cene	Realizacija do 31.12.2023	Realizirana dinamika vlaganj 2024												Realizacija do 31.12.2024	Primerjava Relizacije 2024/PN 2024	Sk. ocenjena real.do 31.12.2024/ vlaganja po prog. inf. ured.
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			
1	Drugi viri	19.295.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Sklad za vode	15.076.009	4.469.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.469.237	30,00%
	p.p. 231588 Sklad za vode		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ostale pogodbe iz preteklih let		4.469.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.469.237	
3	p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe	12.262.204	2.641.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.641.616	22,00%
	Ostale pogodbe iz preteklih let		2.579.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.579.948	
	p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 2023		61.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.668	
4	p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice	10.588.362	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	3,00%
5	Zadržana sredstva		1.279.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.279.612	0,00%
	SKUPAJ:	57.221.819	8.690.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.690.465	0,00%

2.10 POROČILO O IZVAJANJU TRŽNIH DEJAVNOSTI

V obdobju januar – december 2024 smo izvajali tržne dejavnosti v manjšem obsegu.

2.10.1 Koordinacija pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za protipoplavne ukrepe v povodju Sotle

Na osnovi pogodbe »Koordinacija pri pridobivanju DGD za protipoplavne ukrepe v povodju Sotle« št. P-0484-2022 z dne 12.05.2022, aneksa št. 1 z dne 10.10.2022, aneksa št. 2 z dne 27.06.2023 in aneksa št. 3 z dne 30.11.2023 JP INFRA d.o.o. izvaja delo inženirja.

Naročnik pogodbenih del je OBČINA BRŽICE. Pogodbena vrednost del znaša 18.300 EUR z DDV.

V obdobju januar – december 2024 so bila izvedena dela inženirja v naslednjem obsegu:

- Sodelovanje z odgovornim pooblaščenim predstavnikom naročnika.
- Sodelovanje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.
- Seznanjanje naročnika o problematiki izvajanja na posameznih delih projekta in podajanje predlogov za odpravo le te.
- Priprava aneksov k pogodbama med naročnikom in INFRA d.o.o. ter naročnikom in projektantom.

Storitev je zaključena v letu 2024 in izdan je bil zadnji račun po sklenjeni pogodbi v višini 3.660 EUR z DDV.

2.10.2 Naloge inženirja pri izdelavi projektne dokumentacije povezovalnega vodovoda Brezovo Sevnica

Na osnovi naročilnice izvajamo storitve inženirja na projektu »Izgradnja povezovalnega vodovoda ob reki Savi – Občina Sevnica« naročnik del je Komunala Sevnica. Trajanje projekta je predvideno do avgusta 2025.

V tem obdobju so bila izvedena naslednje aktivnosti:

- strokovna pomoč pri pridobivanju podatkov zgrajene vodne infrastrukture,
- sodelovanje s projektantom pri umeščanju idejne rešitve v prostor.

V letu 2024 se je izstavil račun za 1.318 EUR z DDV.

2.10.3 Inženirske storitve gradbene stroke za izvedbo svetovanja in nadzora

Na osnovi naročilnice HESS za izvedbo »Inženirske storitve gradbene stroke za izvedbo svetovanja in nadzora « z dne 15.07.2024 so se v letu 2024 izvajale naslednje aktivnosti:

a) Odprava posledic delovanja visokih voda 4. in 5. avgusta 2023

- izvajanje pregleda stanja poškodb po visokih vodah ob HE Brežice, HE Arto Blanca in HE Boštanj,
- izdelava popisa del z ocenjeno vrednostjo,
- sodelovanje v postopkih javnega naročila,
- izvajanje gradbenega nadzora pri izvedbi sanacije,
- priprava DZO dokumentacije za izvedena dela.

b) Izvajanje nalog gradbenega nadzora pri sanaciji objekta MSOE:

- pregled dokumentacije,
- sodelovanje pri zakoličbi objekta,
- izvajanje nalog gradbenega nadzora,
- vodenje koordinacij med naročnikom, izvajalcem, projektantom in nadzorom,
- opredelitev do zahtevkov od izvajalca,
- pregled knjige obračunskih izmer,
- pregled izdanih mesečnih situacij izvajalca del.

Predvidene aktivnosti se bodo izvajale do oktobra 2025.

V letu 2024 smo skupno izstavili račune v skupni vrednosti 21.045 EUR z DDV.

2.10.4. Izdelava razpisne dokumentacije

Na osnovi naročilnice Občine Brežice »Naročilnica za izdelavo razpisne dokumentacije celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove « se je izdelala razpisna dokumentacija za pridobitev izvajalca del po FIDIC določilih.

Razpisna dokumentacija je bila izdelana in posredovana naročniku. V letu 2024 je bil izstavljen račun za 5.795 EUR z DDV.

2.10.5 Izvajanje gradbenega nadzora pri sanaciji zaprtega odlagališča Rakovnik

Na osnovi pogodbe podpisane z MOPE »Gradbeni nadzor pri sanaciji zaprtega odlagališča Rakovnik-izvedba vzdrževalnih del z ukrepi za odpravo prekomernih obremenitev okolja«, izvajamo naslednje storitve:

- gradbeni nadzor pri izvajanju del,
- vodenje koordinacij na gradbišču,
- pregled zahtevkov izvajalca in podajanje mnenja investitorju,
- pregled knjige obračunskih izmer,
- kontrola mesečnih situacij.

Dela so se pričela oktobra 2024 in bodo zaključena predvidoma do septembra 2025.

V letu 2024 je bilo izstavljenih več računov v skupni vrednosti 4.563 EUR z DDV.

2.10.6 Sodelovanje pri geodetskih odmerah na terenu

Na osnovi naročilnice Mestne občine Krško »Sodelovanje pri geodetskih postopkih naročnika« smo izvajali:

- sodelovanje v postopku geodetske odmere na terenu,
- poročanje naročniku o izvedbi odmer.

Dela so se izvajala v obdobju oktober- december 2024 za kar smo izstavili račune v skupni vrednosti 5.368 EUR z DDV.

2.11 VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE

Vzdrževalna dela so se odvijala skladno s »Projektom za obratovanje in vzdrževanje« za posamezno HE in pripadajočim akumulacijskim bazenom, ugotovitvami tehničnih in okoljevarstvenih opazovanj za pretekla leta in primopredajnimi zapisniki o pregledu akumulacijskih bazenov.

V obdobju januar – december 2024 so se aktivnosti vzdrževanja izvajale v obsegu:

- zavarovanja po zavarovalnih policah zavarovalnice SAVA d.d.;
- drugih rednih obvez fiksnih stroškov (poplačilo električne energije na črpališčih, ...);
- monitoring (interni) na pritokih in »ne-predanih« ureditvah koncesionarju HESS, d.o.o. na akumulacijskih bazenih;
- vzdrževanja črpališč (ki niso predana in katerih vzdrževanje je obveza INFRA d.o.o.);
- košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin;
- odprave nekaterih manjših pomanjkljivosti na akumulacijskih bazenih, po primopredajnih zapisnikih;
- čiščenje naplavin na pritokih in zadrževalnikih (veje, listje, nanosi) po primopredajnih zapisnikih in zapisnikih o pregledu akumulacijskih bazenov.

Do sedaj predane objekte in ureditve na HE Boštanj, HE Arto - Blanca, HE Krško in HE Brežice vzdržuje koncesionar družba HESS, d.o.o., nekatere ureditve, ki niso predane, pa INFRA d.o.o.. Poleg navedenega obsega INFRA d.o.o. vzdržuje pritoke ter druge površine izven vodne linije vzdrževanja priobalnega območja v lasti RS in upravljanja DRSV (ki je bila določena na primopredaji akumulacijskih bazenov v vzdrževanje podjetju HESS).

	OPIS UREDITVE	VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE V EUR BREZ DDV					
		HE BOŠTANJ	HE ARTO - BLANCA	HE KRŠKO	HE BREŽICE	HE MOKRICE	SKUPAJ
1.	Čiščenje prodnih zadrževalnikov	0	26.986	14.202	463	0	41.651
2.	Električna energija za črpališča	0	0	1.538	0	0	1.538
3.	Zavarovanje objektov vodne infrastrukture	26.664	20.664	16.121	161.876	0	225.325
4.	Obratovanje in vzdrževanje črpališč	0	0	5.722	0	0	5.722
5.	Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven vodne linije	0	0	1.894	2.588	9.708	14.190
6.	Nepredvidena vzdrževalna dela	1.743	0	313	0	0	2.056
	Skupaj:	28.407	47.650	39.790	164.927	9.708	290.482
	VIRI FINANCIRANJA	VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE V EUR BREZ DDV					
		HE BOŠTANJ	HE ARTO - BLANCA	HE KRŠKO	HE BREŽICE	HE MOKRICE	SKUPAJ
1.	p.p 231463 Direkcija RS za vode	28.407	47.650	39.790	164.927	9.708	290.482
	SKUPAJ:	28.407	47.650	39.790	164.927	9.708	290.482

2.11.1 HE BOŠTANJ

V obdobju januar – december 2024 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja na pritokih ter košnje na pritokih in zemljiščih izven linije vzdrževanja. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je po dogovoru eno košnjo izvedel DRSV s svojim izvajalcem. Zaradi poškodb na pretočnem akumulacijskem bazenu se je izvedla batimetrija in izris prečnih profilov med vasjo Šmarčna in vasjo Praprotno. Poškodbe so se sanirale iz Zavarovalnice in DRSV sredstev.

Izvedeno je bilo:

- zavarovanje zgrajenih ureditev na bazenu;
- košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin - izvedel DRSV;
- izvedba - izris profilov med vasjo Šmarčna in Praprotnim.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj je v obdobju januar – december 2024 znašala 28.408 EUR brez DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o in Rebalansom št. 1 za leto 2024 znaša 106,54% realizacijo.

Z Aneksom št. 4 k pogodbi št. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2024 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2024 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2024.

Priloga:

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024

LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA D.O.O. ZA LETO 2024

PN 2024													
OPIS UREDITVE	NACRT 2024- cene v EUR brez DDV												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Nepredvedena vzdrževalna dela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture	0	6.666	0	0	6.666	0	0	6.666	0	0	6.666	0	26.664
4. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja vzdrževanja H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj:	0	6.666	0	0	6.666	0	0	6.666	0	0	6.666	0	26.664
VIRI FINANCIRANJA													
VIRI FINANCIRANJA	NACRT 2024- cene v EUR brez DDV												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1. p.p 231463 Direkcija RS za vode	0	6.666	0	0	6.666	0	0	6.666	0	0	6.666	0	26.664
SKUPAJ:	0	6.666	0	0	6.666	0	0	6.666	0	0	6.666	0	26.664
REALIZACIJA 2024													
OPIS UREDITVE	LETO 2024 - cene v EUR brez DDV												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Nepredvedena vzdrževalna dela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.743	0	1.743
3. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture	0	6.666	0	0	6.666	0	0	6.666	0	0	6.666	0	26.664
4. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja vzdrževanja H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj:	0	6.666	0	0	6.666	0	0	6.666	0	0	8.409	0	28.408
VIRI FINANCIRANJA													
VIRI FINANCIRANJA	LETO 2024 - cene v EUR brez DDV												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1. p.p 231463 Direkcija RS za vode	0	6.666	0	0	6.666	0	0	6.666	0	0	8.409	0	28.408
SKUPAJ:	0	6.666	0	0	6.666	0	0	6.666	0	0	8.409	0	28.408
Primerjava realizacije s Planom 2024													
OPIS UREDITVE	LETO 2024- cene v EUR brez DDV												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1 p.p 231463 Direkcija RS za vode	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	126,15%	0,00%	106,54%
SKUPAJ:	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	126,15%	0,00%	106,54%

2.11.2 HE ARTO - BLANCA

V obdobju januar – december 2024 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja le na pritokih. Enkratno košnjo na pritokih in na ne predanih površinah je po dogovoru izvedel DRSV v mesecu juliju in avgustu 2024, ker za košnjo v poslovnem načrtu za leto 2024 ni bilo dovolj sredstev. V mesecu novembru in decembru se je izvedlo čiščenje zadrževalnikov na pritokih (Vranski in Impoljski potok). V mesecu decembru se je izvedel posek grmovja in drevja na Drožanjskem potoku v mestu Sevnica ter Florjanskem potoku v mestu Sevnica in Mačjem potoku, kjer so se podrla drevesa v zadrževalniku.

Izvajale so se naslednje aktivnosti:

- zavarovanje zgrajenih ureditev na bazenu;
- košnja z odstranjevanjem tujerodnih vrst rastlin- izvedel in financiral DRSV;
- čiščenje zadrževalnikov naplavin z odvozom na deponijo Blanca, Impoljski in Vranski potok;
- posek grmovja in dreves na pritokih Drožanjski, Florjanski in Mačji potok.

Akumulacijski bazen je bil predan v upravljanje DRSV in v vzdrževanje HESS, d.o.o. 1.9.2020. Preostala je obveznost vzdrževanja na pritokih in ne predanih zemljiščih izven vodne linije (RO Blanca, Loško polje in druga zemljišča izven vodne linije). Na teh območjih se vrši košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin.

Čiščenje zadrževalnikov in posek grmovja in drevja na pritokih se je izvedlo s prerazporeditvijo sredstev iz stroškov dela na stroške vzdrževanja z Aneksom št. 4 k pogodbi št. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2024.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Arto - Blanca je v obdobju januar – december 2024 znašala 47.650 EUR brez DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 znaša 230,59% realizacijo.

Z Aneksom št. 4 k pogodbi št. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2024 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2024 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2024.

Priloga:

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Arto - Blanca z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024

LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA D.O.O. ZA LETO 2024

PN 2024		NACRT 2024- cene v EUR brez DDV												
OPIS UREDITVE		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	Čiščenje prodnih zadrževalnikov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nepredvedena vzdrževalna dela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zavarovanje objektov vodne infrastrukture	0	5.166	0	0	5.166	0	0	5.166	0	0	5.166	0	20.664
4.	Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja vzdrževanja HESS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj:		0	5.166	0	0	5.166	0	0	5.166	0	0	5.166	0	20.664
VIRI FINANCIRANJA		NACRT 2024- cene v EUR brez DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	p.p 231463 Direkcija RS za vode	0	5.166	0	0	5.166	0	0	5.166	0	0	5.166	0	20.664
SKUPAJ:		0	5.166	0	0	5.166	0	0	5.166	0	0	5.166	0	20.664
REALIZACIJA 2024		LETO 2024 - cene v EUR brez DDV												
OPIS UREDITVE		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	Čiščenje prodnih zadrževalnikov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.986	26.986
2.	Nepredvedena vzdrževalna dela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zavarovanje objektov vodne infrastrukture	0	5.166	0	0	5.166	0	0	5.166	0	0	5.166	0	20.664
4.	Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja vzdrževanja HESS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj:		0	5.166	0	0	5.166	0	0	5.166	0	0	5.166	26.986	47.650
VIRI FINANCIRANJA		LETO 2024 - cene v EUR brez DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	p.p 231463 Direkcija RS za vode	0	5.166	0	0	5.166	0	0	5.166	0	0	5.166	26.986	47.650
SKUPAJ:		0	5.166	0	0	5.166	0	0	5.166	0	0	5.166	26.986	47.650
Primerjava realizacije s Planom 2024		LETO 2024- cene v EUR brez DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI.	XII.	SKUPAJ
1	p.p 231463 Direkcija RS za vode	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	230,59%
SKUPAJ:		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	230,59%

2.11.3 HE KRŠKO

V obdobju januar – december 2024 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja na pritokih in odsekih, ki niso bili predani (od LB 12-LB 15B) dol vodno od HE Krško do starega mostu čez reko Savo, zajezna površina Brestaniškega potoka in črpališču Spodnji grad Brestanica ter košnja na površinah izven vodne linije (Rožno, Penk, Pijavsko polje). Izvajala so se naslednja dela:

- dežurstvo 24/7 nad obratovanjem črpališča Spodnji grad Brestanica;
- zavarovanje zgrajenih ureditev na bazenu;
- košnja z odstranjevanjem tujerodnih vrst rastlin po dogovoru izvedel DRSV in financiral DRSV v mesecu juliju in avgustu;
- poravnava fiksnih stroškov obratovanja črpališča;
- letni servis agregata in črpalk na črpališču Brestanica;
- čiščenje zadrževalnikov na pritokih Kladje, Žekovec, Bobnič, Škocjanski, Presladolski, Petelinski in Leskovški potok z odvozom na deponijo Blanca;
- na območju levega brega dol vodno od HE Krško se je na odsekih LB12,13,14 odstranjevalo plavje, ki so ga naplavile visoke vode. Po odstranitvi plavja se je izvedla še košnja.

S 1.1.2025 je bilo predano črpališče Spodnji grad Brestanica v upravljanje in vzdrževanje MO Krško in podjetju HESS d.o.o.. Rekreativna območja (RO ROŽNO, območje - zemljišča na Penku - levi breg, Pijavskem polju) do nadaljnjega vzdržuje INFRA d.o.o.. Na teh območjih se je izvedla košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin, ki jih je zaradi pomankanja finančnih sredstev s poslovnim načrtom INFRE za leto 2024 izvedla DRSV. Košnja je bila izvedena enkrat v letu 2024. Prav tako ni predan odsek ob bazenu: LB 12, 13, 14, 15a in 15b, ker še ni določena meja vzdrževanja med HESS d.o.o. in DRSV.

V letu 2024 se je očistil Brestaniški potok in predal v vzdrževanje koncesionarju družbi HESS, d.o.o..

Na območju levega brega dol vodno od HE Krško na odsekih LB 12,13,14, se je izvedlo čiščenje naplavin z odvozom na trajno deponijo (lesna masa in komunalni odpadki) po visokih vodah. Po končanih delih se je izvedla tudi košnja - mulčanje teh odsekov. Na zadrževalnikih pritokov Kladje, Žekovec, Bobnič, Škocjanski, Presladolski, Petelinski in Leskovški potok se je odstranjevalo naplavine, ki so se odvažale na deponijo Blanca. Za izvedbo teh del so bila zagotovljena sredstva s prerazporeditvijo sredstev iz stroškov dela na stroške vzdrževanja z Aneksom št. 4 k pogodbi št. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2024.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Krško je v obdobju januar – december 2024 znašala 39.790 EUR brez DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 znaša 136,95% realizacijo.

Z Aneksom št. 4 k pogodbi št. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2024 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2024 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2024.

Priloga:

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Krško z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024

LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA D.O.O. ZA LETO 2024

PN 2024													
OPIS UREDITVE	NACRT 2024- cene v EUR brez DDV												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Servis črpalšč zalednih voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.148	0	0	6.148
3. Električna energija za črpalšča (agregat, črpalke)	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	245	2.951
4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture	0	4.030	0	0	4.030	0	0	4.030	0	0	4.031	0	16.121
5. Obratovanje in vzdrževanje črpalšč	164	164	164	164	164	164	164	164	164	163	164	164	1.967
6. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja vzdrževanja HESS	0	0	0	0	0	0	1.867	0	0	0	0	0	1.867
7. Nepredvidena vzdrževalna dela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj:	410	4.440	410	410	4.440	410	2.277	4.440	410	6.557	4.441	409	29.054
VIRI FINANCIRANJA													
VIRI FINANCIRANJA	NACRT 2024- cene v EUR brez DDV												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1. p.p 231463 Direkcija RS za vode	410	4.440	410	410	4.440	410	2.277	4.440	410	6.557	4.441	409	29.054
SKUPAJ:	410	4.440	410	410	4.440	410	2.277	4.440	410	6.557	4.441	409	29.054
REALIZACIJA 2024													
OPIS UREDITVE	LETO 2024 - cene v EUR brez DDV												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.202	14.202
2. Servis črpalšč zalednih voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Električna energija za črpalšča (agregat, črpalke)	155	127	139	122	109	116	113	111	102	108	0	336	1.538
4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture	0	4.030	0	0	4.030	0	0	4.030	0	0	4.030	0	16.121
5. Obratovanje in vzdrževanje črpalšč	240	2.672	242	180	180	180	180	180	180	180	1.129	180	5.722
6. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja vzdrževanja HESS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.894	1.894
7. Nepredvidena vzdrževalna dela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	120	313
Skupaj:	395	6.829	381	302	4.319	296	293	4.321	282	288	5.353	16.732	39.790
VIRI FINANCIRANJA													
VIRI FINANCIRANJA	LETO 2024 - cene v EUR brez DDV												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1. p.p 231463 Direkcija RS za vode	395	6.829	381	302	4.319	296	293	4.321	282	288	5.353	16.732	39.790
SKUPAJ:	395	6.829	381	302	4.319	296	293	4.321	282	288	5.353	16.732	39.790
Primerjava realizacije s Planom 2024													
	LETO 2024												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1. p.p 231463 Direkcija RS za vode	96,44%	153,80%	92,83%	73,66%	97,29%	72,15%	12,87%	97,32%	68,72%	4,40%	120,53%	0,00%	136,95%
SKUPAJ:	96,44%	153,80%	92,83%	73,66%	97,29%	72,15%	12,87%	97,32%	68,72%	0,00%	120,53%	0,00%	136,95%

2.11.4 HE BREŽICE

V obdobju januar – december 2024 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja le na pritokih akumulacijskega bazena in protipoplavnih nasipih HE Brežice v obsegu:

- zavarovanje zgrajenih ureditev na bazenu;
- košnja z odstranjevanjem tujerodnih vrst rastlin na pritokih in protipoplavnih nasipih, ki jo je po dogovoru izvedel in financiral DRSV, ker v poslovnem načrtu INFRE za leto 2024 ni bilo dovolj sredstev.

Košnjo na habitatih in otokih za divjad je j.p. Infra d.o.o. izvedla v mesecu november in decembru, ko so bila zagotovljena sredstva s prerazporeditvijo sredstev iz stroškov dela na stroške vzdrževanja z Aneksom št. 4 k pogodbi št. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2024.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Brežice je v obdobju januar – december 2024 znašala 164.927 EUR brez DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2024 in Rebalansom št. 1 znaša 101,88% realizacijo.

Z Aneksom št. 4 k pogodbi št. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2024 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2024 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2024.

Priloga:

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Brežice z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024

LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA D.O.O. ZA LETO 2024

PN 2024														
OPIS UREDITVE		NACRT 2024- cene v EUR brez DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	Čiščenje prodnih zadrževalnikov in nepredvidena vzdrževalna dela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zavarovanje objektov vodne infrastrukture	0	40.469	0	0	40.469	0	0	40.469	0	0	40.469	0	161.876
3.	Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja vzdrževanja HESS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj:		0	40.469	0	0	40.469	0	0	40.469	0	0	40.469	0	161.876
VIRI FINANCIRANJA		NACRT 2024- cene v EUR brez DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	p.p 231463 Direkcija RS za vode	0	40.469	0	0	40.469	0	0	40.469	0	0	40.469	0	161.876
SKUPAJ:		0	40.469	0	0	40.469	0	0	40.469	0	0	40.469	0	161.876
REALIZACIJA 2024														
OPIS UREDITVE		LETO 2024 - cene v EUR brez DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	Čiščenje prodnih zadrževalnikov in nepredvidena vzdrževalna dela	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	0	463
2.	Zavarovanje objektov vodne infrastrukture	0	40.469	0	0	40.469	0	0	40.469	0	0	40.469	0	161.876
3.	Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja vzdrževanja HESS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.588	2.588
Skupaj:		270	40.469	0	0	40.469	0	0	40.469	0	0	40.662	2.588	164.927
VIRI FINANCIRANJA		LETO 2024 - cene v EUR brez DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	p.p 231463 Direkcija RS za vode	270	40.469	0	0	40.469	0	0	40.469	0	0	40.662	2.588	164.927
SKUPAJ:		270	40.469	0	0	40.469	0	0	40.469	0	0	40.662	2.588	164.927
Primerjava realizacije s Planom 2024														
VIRI FINANCIRANJA		LETO 2024												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	p.p 231463 Direkcija RS za vode	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,48%	0,00%	101,88%
SKUPAJ:		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,48%	0,00%	101,88%

2.11.5 HE MOKRICE

V obdobju januar – december 2024 se je na območju HE Mokrice izvajala prva košnja v mesecu juniju in juliju ter avgustu (protipoplavni nasipi na levem in desnem bregu, drenažni kanali in pritok Gabernica), ki jo je zaradi pomankanja sredstev v poslovnem načrtu INFRE za leto 2024 po dogovoru izvajal in financiral DRSV.

Druga košnja protipoplavnih nasipov se je izvedla s strani INFRE v mesecu novembru in decembru, ko so bila zagotovljena sredstva s prerazporeditvijo sredstev iz stroškov dela na stroške vzdrževanja z Aneksom št. 4 k pogodbi št. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2024.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Mokrice je v obdobju januar – december 2024 znašala 9.708 EUR brez DDV. S Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 za vzdrževanje vodne infrastrukture HE Mokrice ni bilo predvidenih sredstev.

Z Aneksom št. 4 k pogodbi št. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2024 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2024 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2024.

Priloga:

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Mokrice z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024

LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA D.O.O. ZA LETO 2024

PN 2024														
	OPIS UREDITVE	NACRT 2024- cene v EUR brez DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, itd ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nepredvidena redna vzdrževalna dela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Skupaj:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIRI FINANCIRANJA														
	VIRI FINANCIRANJA	NACRT 2024- cene v EUR brez DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	p.p 231463 Direkcija RS za vode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SKUPAJ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZACIJA 2024														
	OPIS UREDITVE	LETO 2024- cene v EUR brez DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, itd...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.708	9.708
2.	Nepredvidena redna vzdrževalna dela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Skupaj:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.708	9.708
VIRI FINANCIRANJA														
	VIRI FINANCIRANJA	LETO 2024 - cene v EUR brez DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	p.p 231463 Direkcija RS za vode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.708	9.708
	SKUPAJ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.708	9.708
Primerjava realizacije s Planom 2024														
	VIRI FINANCIRANJA	LETO 2024												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	p.p 231463 Direkcija RS za vode													
	SKUPAJ:													

2.11.6 ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NASTALE ZARADI ŠKODLJIVEGA DELOVANJA VISOKIH VOD 4. IN 5. AVGUSTA 2023

V Sloveniji so bile močne padavine, ki so se pričele 3. avgusta 2023 v Zahodni Sloveniji in se čez dan, 4. avgusta širile na Vzhodni del Slovenije. Tako je prišlo do poplavljanja najprej v zahodni Sloveniji, nakar so visoke vode dosegle jugovzhodni del in povzročile poplavljanje reke Save 4. avgusta popoldan in preko noči na 5. avgust v porečju Spodnje Save. Projektant je pri načrtovanju pretočne akumulacije za HE Brežice predvidel retenzijske poplavne površine na kmetijskih zemljiščih na območju Vrbine in Krškega polja. Zaradi visokih vod je bil odprt visokovodni razbremenilnik na pretočni akumulaciji HE Brežice, kar je povzročilo poplavljanje Vrbine. Hkrati se je pričela Sava prelivati na desni breg, kar je povzročilo poplavljanje Krškega polja.

Zaradi visoke reke Save je prišlo na sotočju reke Save in Krke do zaježitve reke Krke, ki je poplavljala na območju desnega brega (pri Prahu). Velike Malence niso bile poplavljenе. Je pa v Krški vasi prišlo do poplave na območju retenzije v Krški Vasi, kjer se je Sava prelila pod AC Drnovo Brežice. Prav tako so bile poplavljenе naselja Loče, Mihalovec, Rigonce in Ribnica na Dolenjskem.

Infra je takoj po poplavah pristopila k pregledu stanja na terenu in popisom škode. Škoda na vodni infrastrukturi zaradi poplav je bila ocenjena na 1,5 mio EUR. Ker so objekti zavarovani, je Infra prijavila škodo zavarovalnici.

V obdobju januar – december 2024 se je izvajalo čiščenje plavja in mulja. Izvedeno je bilo javno naročilo za interventno sanacijo poškodb gorvodno od NEK. Sanacija je potekala po predlogih projektanta in se je zaključila 27.06.2024. Prav tako se je z zavarovalnico Sava sklenila poravnava za odpravo še ostalih posledic delovanja visokih vod. Izvedlo se je javno naročilo in izvedla sanacija do 31.12.2024. S strani MNVP je bilo zagotovljenih 334.072,75 EUR za odpravo posledic naravnih nesreč poškodb vodne infrastrukture. Dela so se zaključila decembra.

Vrednost vlaganj v izvedbo odprave posledic škode nastale zaradi škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023 je v obdobju januar – december 2024 znašala skupaj 2.078.634 EUR in sicer po posamezni HE kot sledi:

- za HE Boštanj 249.536 EUR brez DDV, od tega iz sredstev poravnave Zavarovalnice Sava 211.012 EUR in iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV 38.524 EUR brez DDV;
- za HE Arto-Blanca 3.181 EUR brez DDV iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV;
- za HE Krško 635.687 EUR brez DDV, od tega iz naslova sredstev poravnave Zavarovalnice Sava 413.702 EUR, iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV 43.232 EUR brez DDV ter iz sredstev NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023 178.754 EUR brez DDV;
- za HE Brežice 1.170.391 EUR brez DDV, od tega iz naslova sredstev poravnave Zavarovalnice Sava 914.018 EUR, iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV 161.297 EUR brez DDV ter iz sredstev NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023 95.076 EUR brez DDV;
- za HE Mokrice 19.839 EUR brez DDV iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV.

Skupna realizacija vlaganj v odpravo posledic je znašala 2.078.634 EUR brez DDV, od tega so znašala sredstva poravnave Zavarovalnice Sava 1.538.731 EUR, interventna sredstva 266.073 EUR brez DDV in sredstva NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023 273.830 EUR brez DDV.

Priloga:

- Realizacija vlaganj v odpravo posledic škode nastale zaradi škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023

LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA D.O.O. ZA LETO 2024

HE Boštanj	Načrt 2024 in Reblans št.1 Načrta 2024				Realizacija do 31.12.2024			
	Skupaj	Zavarovalnica Sava	Interventna sredstva	NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023	Skupaj	Zavarovalnica Sava	Interventna sredstva	NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023
Poškodba sonaravne brežine med Dvorcem in Šmarčno ob DB Save	152.458,43	113.934,43	38.524,00	0,00	241.285,43	202.761,43	38.524,00	0,00
Poškodbe zidu na Šmarčni	13.934,43	13.934,43	0,00	0,00	8.251,00	8.251,00	0,00	0,00
Osnova brez DDV	166.392,86	127.868,86	38.524,00	0,00	249.536,43	211.012,43	38.524,00	0,00
DDV	8.475,28	0,00	8.475,28	0,00	8.475,28	0,00	8.475,28	0,00
SKUPAJ Z DDV	174.868,14	127.868,86	46.999,28	0,00	258.011,71	211.012,43	46.999,28	0,00
HE Arto - Blanca	Načrt 2024 in Reblans št.1 Načrta 2024				Realizacija do 31.12.2024			
	Skupaj	Zavarovalnica Sava	Interventna sredstva	NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023	Skupaj	Zavarovalnica Sava	Interventna sredstva	NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023
Sanacija brežine v Sevnici - Sonaravni del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čiščenje plavja in mulja	3.180,73	0,00	3.180,73	0,00	3.180,73	0,00	3.180,73	0,00
Osnova brez DDV	3.180,73	0,00	3.180,73	0,00	3.180,73	0,00	3.180,73	0,00
DDV	699,76	0,00	699,76	0,00	699,76	0,00	699,76	0,00
SKUPAJ Z DDV	3.880,49	0,00	3.880,49	0,00	3.880,49	0,00	3.880,49	0,00
HE Krško	Načrt 2024 in Reblans št.1 Načrta 2024				Realizacija do 31.12.2024			
	Skupaj	Zavarovalnica Sava	Interventna sredstva	NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023	Skupaj	Zavarovalnica Sava	Interventna sredstva	NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023
Čiščenje plavja in muljev	90.961,21	56.317,50	34.643,71	0,00	90.961,21	56.317,50	34.643,71	0,00
Sanacija brežine gorvodno od Gunškega potoka	307.059,55	298.471,40	8.588,15	0,00	307.059,55	298.471,40	8.588,15	0,00
Sanacija brežine Pijavškega polja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB 1	24.755,74	24.755,74	0,00	0,00	25.077,54	25.077,54	0,00	0,00
LB HE KK ROŽNO	35.876,15	35.876,15	0,00	0,00	33.835,20	33.835,20	0,00	0,00
Dopolnitev oz. popravilo obstoječega kamnitega zavarovanja in vzpostavitev brežine v prvotni naklon s protierozijskimi ukrepi	156.691,62	0,00	0,00	156.691,62	178.753,70	0,00	0,00	178.753,70
Osnova brez DDV	615.344,27	415.420,79	43.231,86	156.691,62	635.687,20	413.701,64	43.231,86	178.753,70
DDV	43.983,17	0,00	9.511,01	34.472,16	48.836,82	0,00	9.511,01	39.325,81
SKUPAJ Z DDV	659.327,44	415.420,79	52.742,87	191.163,78	684.524,02	413.701,64	52.742,87	218.079,51
HE Brežice	Načrt 2024 in Reblans št.1 Načrta 2024				Realizacija do 31.12.2024			
	Skupaj	Zavarovalnica Sava	Interventna sredstva	NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023	Skupaj	Zavarovalnica Sava	Interventna sredstva	NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023
Sanacija brežine gorvodno od nek in 3 propustov na drenažnih kanalih	1.038.191,14	896.728,97	141.462,17	0,00	1.038.191,14	896.728,97	141.462,17	0,00
Sanacija v Levem in desnem drenažnem kanalu humuziranje, usadi	69.672,13	69.672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čiščenje plavja in mulja	37.123,59	17.288,56	19.835,03	0,00	37.123,59	17.288,56	19.835,03	0,00
DB1	19.873,17	19.873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DB 4	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DB 9	5.386,28	5.386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB 2	15.755,94	15.755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB 3	20.251,25	20.251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB4	14.446,94	14.446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBS	7.596,28	7.596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopolnitev oz. popravilo obstoječega kamnitega zavarovanja	175.489,11	0,00	0,00	175.489,11	95.076,42	0,00	0,00	95.076,42
Osnova brez DDV	1.404.210,83	1.067.424,52	161.297,20	175.489,11	1.170.391,15	914.017,53	161.297,20	95.076,42
DDV	74.092,99	0,00	35.485,38	38.607,60	56.402,20	0,00	35.485,38	20.916,81
SKUPAJ Z DDV	1.478.303,82	1.067.424,52	196.782,58	214.096,71	1.226.793,35	914.017,53	196.782,58	115.993,23
HE Mokrice	Načrt 2024 in Reblans št.1 Načrta 2024				Realizacija do 31.12.2024			
	Skupaj	Zavarovalnica Sava	Interventna sredstva	NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023	Skupaj	Zavarovalnica Sava	Interventna sredstva	NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023
Čiščenje plavja	19.838,95	0,00	19.838,95	0,00	19.838,95	0,00	19.838,95	0,00
Osnova brez DDV	19.838,95	0,00	19.838,95	0,00	19.838,95	0,00	19.838,95	0,00
DDV	4.364,57	0,00	4.364,57	0,00	4.364,57	0,00	4.364,57	0,00
SKUPAJ Z DDV	24.203,52	0,00	24.203,52	0,00	24.203,52	0,00	24.203,52	0,00
HE SKUPAJ	Načrt 2024 in Reblans št.1 Načrta 2024				Realizacija do 31.12.2024			
	Skupaj	Zavarovalnica Sava	Interventna sredstva	NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023	Skupaj	Zavarovalnica Sava	Interventna sredstva	NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023
Osnova brez DDV	2.208.967,64	1.610.714,17	266.072,74	332.180,73	2.078.634,46	1.538.731,60	266.072,74	273.830,12
DDV	131.615,76	0,00	58.536,00	73.079,76	118.778,63	0,00	58.536,00	60.242,63
SKUPAJ Z DDV	2.340.583,40	1.610.714,17	324.608,74	405.260,49	2.197.413,09	1.538.731,60	324.608,74	334.072,75

2.12 UPRAVLJANJE ODLAGALIŠČA ODPADKOV RAKOVNIK

2.12.1 Splošni opis

Na osnovi:

- Odločbe ARSO št. 35472-55/2019-3 z dne 30. 8. 2019, s katero je podjetje INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. bilo imenovano za upravljavca zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik,
- sklenjene »Krovne pogodbe o upravljanju odlagališča odpadkov Rakovnik« med strankama MOP in INFRA d.o.o., št. pogodbe 2550-19-34007 z dne 12. 8. 2019,
- potrjenega Letnega programa upravljanja zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik za leto 2024, z dne 20.11.2023,
- sklenjene pogodbe št. 2570-23-410013 o začasnem financiranju upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik od 01.01.2024 – 30.04.2024,
- sklenjenega aneksa št. 1 k pogodbi št. 2570-23-410013 o začasnem financiranju upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik do 31.08.2024 in
- letne pogodbe št. 2570-24-410012 o financiranju upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik za leto 2024, sklenjene dne 29.07.2024,

so bila na odlagališču Rakovnik v obdobju januar – december 2024 izvedena naslednja vzdrževalna dela:

- nadaljevanje del izvajanja obratovalnega monitoringa skladno z OVD;
- izvajanje odvoza na čiščenje odpadnih voda iz telesa odlagališča Rakovnik;
- redni pregledi stanja telesa zaprtega odlagališča;
- izdelava poročila o stanju odlagališča in pregledih;
- izdelava novelacije št 1 letnega programa upravljanja odlagališča;
- izdelava novelacije št. 2 letnega programa upravljanja odlagališča.

Dela na investiciji glede zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (sanacijska dela odlagališča) vodi MOPE, nadzorni inženir na projektu pa je INFRA.

2.12.2 Financiranje « in-house» naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik

Realizacija vlaganj v upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je v letu 2024 znašala 592.307 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 83,24% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 577.538 EUR z DDV.

Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik« je razvidna skupna vrednost izvršenih del in plačil na dan 31.12.2024.

Skupna vrednost sklenjenih pogodb za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je na dan 31.12.2024 znašala 2.814.299 EUR z DDV. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2024 pa je znašala 2.144.856 EUR.

Priloga:

- Primerjava realizacije vlaganj za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024

Priloga 1: Primerjava realizacije vlaganj za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024

PN 2024														
OPIS UREDITVE	NACRT 2024- cene v EUR z DDV													
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ	
1. Vzdrževanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci														
1.2. Obratovalni monitoring podzemnih voda	0	0	0	0	0	20.595		0	0	0	20.604	0	41.199	
1.3. Obratovalni monitoring površinskih voda	0	0	0	3.397	0		30.291	0	0	33.688	0	0	67.376	
1.4. Obratovalni monitoring izcednih voda	0	0	0	1.155	0	0	0	0	0	2.022	0	0	3.177	
1.5. Meritve posedanja ravni telesa odlagališča	0	0	0	4.130	0	0	0	0	0	4.394			8.524	
1.6. Redno odvažanje izcednih voda na čiščenje na čistilno napravo	44.180	45.198	22.999	69.993	48.536	49.766	45.000	46.642	50.000	50.000	45.000	44.000	561.314	
SKUPAJ Vzdrževanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci	44.180	45.198	22.999	78.675	48.536	70.361	75.291	46.642	50.000	90.104	65.604	44.000	681.590	
2. Vzdrževanje zapretega odlagališča - zunanji izvajalci														
2.1. Košnja odlagališča	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0	4.000	
2.2. Sanitarna sečnja rastja na površini odlagališča	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	4.000	
2.3. Čiščenje zadrževalnika naplavin potoka Rakovnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000	
2.4. Razna manjša vzdrževalna dela sistema odvajanja meteornih vod, ograj	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	6.000	
SKUPAJ odprava negativnih vplivov na okolje - Zunanji izvajalci	0	0	0	5.000	0	2.000	0	0	2.000	11.000	0	0	20.000	
3. Plačilo kazni														
3.1. Sklep o izvršbi številka 06182-2685/2019-41 z dne 19.01.2024								10.000					10.000	
Skupaj:	44.180	45.198	22.999	83.675	48.536	72.361	75.291	56.642	52.000	101.104	65.604	44.000	711.590	
VIRI FINANCIRANJA														
VIRI FINANCIRANJA	NACRT 2024- cene v EUR z DDV													
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ	
p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč - izvajanje del NRP 2550-19-0047														
1. Upravljanje zaprtega odlagališča Rakovnik	44.180	45.198	22.999	83.675	48.536	72.361	75.291	56.642	52.000	101.104	65.604	44.000	711.590	
SKUPAJ:	44.180	45.198	22.999	83.675	48.536	72.361	75.291	56.642	52.000	101.104	65.604	44.000	711.590	
REALIZACIJA 2024														
OPIS UREDITVE	LETO 2024 - cene v EUR z DDV													
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ	
1. Vzdrževanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci														
1.2. Obratovalni monitoring podzemnih voda	0	0	0	0	16.338	0	0	0	0	0	22.458	0	38.796	
1.3. Obratovalni monitoring površinskih voda	0	0	0	0	11.923	0	0	0	0	0	14.956	0	26.879	
1.4. Obratovalni monitoring izcednih voda	0	0	0	0	1.486	0	0	0	0	0	1.620	0	3.106	
1.5. Meritve posedanja ravni telesa odlagališča	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6. Redno odvažanje izcednih voda na čiščenje na čistilno napravo	54.181	45.198	23.000	69.992	48.538	49.766	24.828	21.566	51.777	55.969	28.069	37.591	510.475	
SKUPAJ Vzdrževanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci	54.181	45.198	23.000	69.992	78.285	49.766	24.828	21.566	51.777	55.969	67.103	37.591	579.256	
2. Vzdrževanje zapretega odlagališča - zunanji izvajalci														
2.1. Košnja odlagališča	0	0	0	0	0	0	3.056	0	3.056	0	0	0	6.112	
2.2. Sanitarna sečnja rastja na površini odlagališča	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Čiščenje zadrževalnika naplavin potoka Rakovnik	0	0	0	0	0	0	3.837	0	2.155	0	0	947	6.939	
2.4. Razna manjša vzdrževalna dela sistema odvajanja meteornih vod, ograj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SKUPAJ odprava negativnih vplivov na okolje - Zunanji izvajalci	0	0	0	0	0	0	6.893	0	5.211	0	0	947	13.051	
3. Plačilo kazni														
3.1. Sklep o izvršbi številka 06182-2685/2019-41 z dne 19.01.2024								0					0	
Skupaj:	54.181	45.198	23.000	69.992	78.285	49.766	31.721	21.566	56.988	55.969	67.103	38.538	592.307	
VIRI FINANCIRANJA														
VIRI FINANCIRANJA	LETO 2024 - cene v EUR z DDV													
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ	
p.p. 231329 Vzdrževanje neurejenih odlagališč - izvajanje del NRP 2550-19-0047	54.181	45.198	23.000	69.992	78.285	49.766	31.721	21.566	56.988	55.969	67.103	38.538	592.307	
SKUPAJ:	54.181	45.198	23.000	69.992	78.285	49.766	31.721	21.566	56.988	55.969	67.103	38.538	592.307	
Primerjava realizacije z PN 2024														
VIRI FINANCIRANJA	LETO 2024													
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ	
p.p. 231329 Vzdrževanje neurejenih odlagališč	122,64%	100,00%	100,00%	83,65%	161,29%	68,77%	42,13%	38,07%	109,59%	55,36%	102,29%	87,59%	83,24%	
SKUPAJ:	122,64%	100,00%	100,00%	83,65%	161,29%	68,77%	42,13%	38,07%	109,59%	55,36%	102,29%	87,59%	83,24%	

2.12.3 Financiranje »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik - storitev INFRE

Na podlagi krovne pogodbe o upravljanju odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z dne 12.08.2019 in sklenjene letne pogodbe št. 2570-24-410012 o financiranju upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v letu 2024 je INFRA v letu 2024 izvedla 1.218 ur, kar pomeni realizacijo v višini 36.540 EUR brez DDV oziroma 44.579 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 99,95% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 44.046 EUR z DDV.

Priloga:

- Primerjava realizacije stroškov storitev INFRA za upravljanje odlagališča odpadkov s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024

Priloga 1: Primerjava realizacije stroškov storitev INFRA za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024

PN 2024		NACRT 2024- cene v EUR z DDV												
	OPIS UREDITVE	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	Poslovanje INFRA	3.300	3.500	3.500	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	44.600
	Skupaj:	3.300	3.500	3.500	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	44.600
VIRI FINANCIRANJA		NACRT 2024- cene v EUR brez DDV												
	OPIS UREDITVE	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	p.p 231329 Saniranje neurejenih odlagališč	3.300	3.500	3.500	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	44.600
	SKUPAJ:	3.300	3.500	3.500	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	44.600
REALIZACIJA 2024		LETO 2024 - cene v EUR z DDV												
	OPIS UREDITVE	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	Poslovanje INFRA	3.733	4.172	4.685	4.319	4.099	4.209	3.477	3.294	3.038	3.294	3.331	2.928	44.579
	Skupaj:	3.733	4.172	4.685	4.319	4.099	4.209	3.477	3.294	3.038	3.294	3.331	2.928	44.579
VIRI FINANCIRANJA		LETO 2024 - cene v EUR z DDV												
	OPIS UREDITVE	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	p.p 231329 Saniranje neurejenih odlagališč	3.733	4.172	4.685	4.319	4.099	4.209	3.477	3.294	3.038	3.294	3.331	2.928	44.579
	SKUPAJ:	3.733	4.172	4.685	4.319	4.099	4.209	3.477	3.294	3.038	3.294	3.331	2.928	44.579
Primerjava realizacije z PN 2024		LETO 2024												
	VIRI FINANCIRANJA	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	p.p 231329 Saniranje neurejenih odlagališč	113,13%	119,21%	133,85%	100,44%	102,48%	105,23%	86,93%	82,35%	75,95%	82,35%	111,02%	97,60%	99,95%
	SKUPAJ:	113,13%	119,21%	133,85%	100,44%	102,48%	105,23%	86,93%	82,35%	75,95%	82,35%	111,02%	97,60%	99,95%

2.13 UREDITVE NA OBMOČJU SREDNJE SAVE

2.13.1 Splošni opis

Republika Slovenija – Vlada RS je dne 2.10.2020 poleg Koncesijske pogodbe za rabo vode proizvodnje električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola št. 014-12/2018 med koncedentom Republiko Slovenijo in koncesionarjem HSE d.o.o. sklenila z lokalnimi skupnostmi tudi Sporazum o ureditvi načina izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola št. 014-12/2028-1 (Občina Litija, Občina Zagorje ob Savi, Občina Trbovlje, Občina Hrastnik in Občina Laško).

Na osnovi izdane ponudbe je bila dne 20.5.2022 sklenjena pogodba s (takrat) MOP za izvajanje del inženirja za potrebe naročnika v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za državni prostorski načrt za umeščanje HE na srednji Savi, po kateri je j.p. INFRA d.o.o. izvajalo delo inženirja.

Pogodbeni naročnik je MOP (sedaj MOPE oz. MNVP). INFRA je v podala več predlogov in vodila korespondenco z MNVP in MOPE z namenom sklenitve pogodbe za leto 2024. Za leto 2024 pogodba za delo inženirja ni bila podpisana, tako da ni bilo izvedenih nobenih aktivnosti.

2.13.2 Financiranje »in-house« naročila ureditve na območju Srednje Save - storitev INFRE

Pogodba o izvajanju del inženirja za potrebe naročnika v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za državni prostorski načrt za umeščanje HE na srednji Savi ni bila podpisana in tako v letu 2024 ni bilo realizacije. V istem obdobju iz proračunske postavke 231758 - Sklad za podnebne spremembe ni bilo nakazil.

Priloga:

- Prikaz realizacije stroškov storitev INFRA za ureditve na območju Srednje Save

Priloga 1: Prikaz realizacije stroškov storitev INFRA za ureditve na območju Srednje Save

PN 2024														
	OPIS UREDITVE	NACRT 2024- cene v EUR z DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	Poslovanje INFRA	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	53.987
	Skupaj:	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	53.987
	VIRI FINANCIRANJA	NACRT 2024- cene v EUR z DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	p.p 231758 - Sklad za podnebne spremembe	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	53.987
	SKUPAJ:	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499	53.987
REALIZACIJA 2024														
	OPIS UREDITVE	LETO 2024 - cene v EUR z DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	Poslovanje INFRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Skupaj:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VIRI FINANCIRANJA	LETO 2024 - cene v EUR z DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	p.p 231758 - Sklad za podnebne spremembe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SKUPAJ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primerjava realizacije z PN 2024														
	VIRI FINANCIRANJA	LETO 2024												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1.	p.p 231758 - Sklad za podnebne spremembe													
	SKUPAJ:													

2.14 OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE

Z izgradnjo so povezani tudi vplivi na naravo. Vplivi na naravno okolje so vezani tako na čas izgradnje, kot na čas obratovanja ureditev.

Skladno s trenutno veljavno zakonodajo se izvajajo naravovarstvene aktivnosti v času izgradnje:

- uskladitve PVO;
- pridobitve OVS;
- izvajanje sonaravnih ukrepov;
- sodelovanje v sklopu izvajanja strokovnih nadzorov.

V času obratovanja izgrajenih ureditev se izvajajo naravovarstvene aktivnosti v obsegu:

- letnih in obdobjnih opazovanj;
- izvajanja rednih obratovalnih in dodatnih naravovarstvenih ukrepov.

2.15 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE

Razvoj družbe si predstavljamo kot izvajanje investicij v dveh smereh, oziroma vsebinah. Prva je obstoječa in pomeni gradnjo predvsem vodne infrastrukture na vodah, kjer se izkorišča energetski potencial, cilj pa je vodenje investicij tudi na drugih vodah v Sloveniji. Družba ima izkušnje z investicijskim inženiringom, vodenjem, načrtovanjem in izvedbo obsežnih in zahtevnih infrastrukturnih ureditev. Potencial, izkušnje, znanje želimo nadgrajevati in sodelovati pri vodnih projektih in ureditvah širše. Ključni projekt in glavnina aktivnosti bo usmerjenih v izvedbo infrastrukturnih ureditev v sklopu izgradnje pretočne akumulacije za HE Mokrice.

Druga pa je ambicija delovanja in sodelovanja predvsem na drugih projektih komunalne infrastrukture in druge državne infrastrukture.

Podjetje je usposobljeno, da kot notranji (»In-house«) izvajalec za državo lahko prevzema in strokovno ter cenovno konkurenčno oz. ugodno izvaja storitve investicijskega inženiringa, vodenje investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne dejavnosti. INFRA nadaljuje z izvajanjem projekta upravljanja zaprtega odlagališča Rakovnik. Prizadevala si bo nadaljevati delovanje na tovrstnih projektih ter pridobivati podobne projekte in širiti poslovanje glede na potrebe ustanovitelja.

2.16 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO PRETEKU LETA

Dne 20.11.2012 je bila zoper javno podjetje INFRA d.o.o. s strani tožečih strank (lastniki, solastniki in izvajalci registrirane dejavnosti na območju Industrijske cone Boštanj v naselju Dolenji Boštanj) pri Okrožnem sodišču v Krškem vložena tožba zaradi plačila odškodnine v vrednosti 567.500,00 EUR s pp. Tožeče stranke s tožbo zatrjujejo, da je izgradnja akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca povzročila dvig podtalne vode, kar povzroča negativni vpliv na okolje, še posebno na objekte na območju OC Boštanj, katera se nahaja na desnem bregu akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca.

Dne 21.3.2023 je Okrožno sodišče v Krškem izdalo sklep in sodbo pod opr. št. I P 227/2018, s katero je INFRA d.o.o. naložilo plačilo glavnice v skupni višini 600.629,72 EUR ter zakonskih zamudnih obresti. O stroških postopka je bilo odločeno posebej, s sklepom istega sodišča dne 17.8.2023, po katerem je INFRA d.o.o. dolžna povrniti tožečim strankam stroške postopka v višini 31.603,02 EUR v roku 15 dni, po tem roku pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do datuma plačila. Zoper sklep in sodbo je družba INFRA d.o.o. vložila pritožbo, s katero v postopku ni uspela.

Z dne 4.2.2025 izdano sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 2136/2023 je nesporno ugotovljen nastanek škode zaradi gradnje akumulacijskega bazena HE Blanca.

Na podlagi sprejete Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za HE Blanca (Uradni list RS št. 61/05 in 101/05) ter nadalje sprejetega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za hidroelektrarno Blanca, junij 2006, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 350000-2/20006-17 z dne 28.9.2006, in sprejetega noveliranega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Blanca, junij 2007 (novelacija št.1), ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom št.355500-5/2007/13 z dne 20.12. 2007 ter sprejetega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Blanca (novelacija št. 2), ki ga je potrdila

Vlada Republike Slovenije s sklepom, št. 350000-16/2020/3 z dne 20. 8. 2020, sta investitorja Republika Slovenija, po pooblaščenju INFRA d.o.o. v deležu 50% in HESS, d.o.o. prav tako v deležu 50%.

Dne 24.4.2025 je INFRA d.o.o. izstavila e račun na Republiko Slovenijo Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana za polovico dosojene obveznosti v znesku 598.018,10 EUR z valuto 30.04.2025 ter e račun za polovico dosojene obveznosti na družbo HESS, d.o.o. glede na dogovorjeno delitev financiranja stroškov.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je dne 30.4.2025 zagotovilo INFRI d.o.o. sredstva za poravnavo obveznosti v višini 598.018,10 EUR, katera je INFRA d.o.o. še istega dne nakazala na fiduciarni račun odvetnika tožečih strank.

Po 288. členu Obligacijskega zakonika so se s plačilom tega zneska dne 30.4.2025 poračunali vsi stroški postopka v višini 31.603,02 EUR, vse zakonske zamudne obresti od stroškov postopka v višini 6.305,56 EUR in zakonske zamudne obresti od glavnice v višini 557.497,90 EUR do dne 30.4.2025, z razliko plačila v višini 2.611,62 EUR se je pokrila del glavnice.

Družba HESS, d.o.o. je izdal račun z dne 24.4.2025 v višini 598.018,10 EUR v celoti zavrnila dne 29.4.2025, z obrazložitvijo, da HESS ni dolжник po sodbi, ampak je to INFRA d.o.o.

V nadaljevanju je bil dne 27.5.2025 z družbo HESS podpisan Sporazum o poplačilu obveznosti po sodbi (50% glavnice) v višini 300.314,86 EUR, katerega je HESS, d.o.o. dne 28.5.2025 nakazal na fiduciarni račun odvetnika tožnikov.

INFRA d.o.o. je dne 16.06.2025 podpisala s tožniki v pravdni zadevi I P 227/2018, ki jih po pooblastilih zastopa odvetnik Matjaž Medle iz Novega mesta, Sporazum o prehodnem obdobju od 1.7.2025 do 30.6.2026, s katerim so se tožeče stranke zavezale, da v prehodnem obdobju ne bodo zoper INFRO d.o.o. sprožile postopkov za sodno ali drugo izterjavo preostanka terjatve.

Plačilo preostalega dela obveznosti v ocenjeni višini 339.013,35 EUR, ki vključuje preostanek glavnice v višini 297.703,25 EUR in zzo do 30.6.2026 v višini 41.310,10 EUR po zadnji objavljeni obrestni meri zzo v višini 11,15 %, bo potrebno zagotoviti iz virov, ki jih predvideva 8. člen akta o ustanovitvi in v skrajnem primeru, bo ob izčrpanju možnosti potrebno predlagati ustanovitelju dokapitalizacijo družbe.

Na podlagi noveliranega programa infrastrukturnih ureditev HE Arto Blanca št. 2, stroški sanacij ogroženih objektov predstavljajo stroške pridobivanja zemljišč v imenu in za račun RS, ki se evidentirajo v izvenbilančni evidenci. Glede na to, da sodba glasi na Infro d.o.o., se je obveznost po sklepu in sodbi prvostopenjskega sodišča št. I P 227/2018 evidentirala preko prehodnih kontov 145 in 245.

3. RAČUNOVODSKO POROČILO

3.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA

Direktor potrjuje računovodske izkaze za leto končano na dan 31. decembra 2024 na straneh 76 do 80 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 72 do 75 in 81 do 96 letnega poročila.

Direktor je odgovoren za pripravo letnega poročila tako, da le-ti predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto končano 31. decembra 2024.


Direktor potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Direktor tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Direktor je tudi odgovoren za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonnosti.

Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let od dneva, ko je bilo potrebno davek obračunati, preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Direktor družbe ni seznanjen z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.

Direktor:

Mag. Janez Pustatičnik



Leskovec pri Krškem, 19.06.2025

3.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI

3.2.1 Podlage za sestavljanje računovodskih izkazov

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Pri tem sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in časovne neomejenosti delovanja. Izkazujejo resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, finančni položaj ter poslovni izid. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, vsebina pred obliko in pomembnost. Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

3.2.2 Tečaj in način preračuna

Postavke v računovodskih izkazih, ki so izkazane v tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida preračunane v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije. Pozitivne ali negativne tečajne razlike, ki so posledica teh dogodkov, se prepoznajo v izkazu poslovnega izida med finančnimi prihodki oziroma odhodki.

3.2.3 Prikaz podatkov v računovodskih izkazih in pojasnilih

Vsi podatki v računovodskih izkazih in pojasnilih k računovodskim izkazom so prikaz podatkov poslovnega leta in so sestavljeni v evrih brez centov.

3.2.4 Bilanca stanja

Bilanca stanja je dvostranski izkaz sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan obračunskega obdobja. Bilanca stanja na dan 31.12.2024 je sestavljena skladno s Slovenskim računovodskim standardom 20.

3.2.4.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Neopredmeteno sredstvo je opredeljeno kot sredstvo, ki ga ima družba dolgoročno za opravljanje storitev, dajanje v najem ali pisarniške potrebe, fizično pa ne obstaja.

Ta sredstva zajemajo in se v bilanci stanja prikazujejo kot dolgoročno odloženi stroški razvijanja, usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne premoženjske pravice. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški.

V računovodskih razvidih se ločeno izkazuje nabavna vrednost in popravek vrednosti, v bilanci stanja pa se izkazuje neodpisana vrednost, ki je razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom vrednosti. Ta sredstva se ob začetnem prepoznavanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. Za kasnejše merjenje družba uporablja model nabavne vrednosti.

Družba pri amortiziranju neopredmetenih dolgoročnih sredstev uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti. Amortizacijske stopnje so določene v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. List RS št.45/05,114/06-ZUE, 138/06,120/17,48/09,112/09, 58/10 in 100/15) in znaša za programsko opremo 20 %.

3.2.4.2 Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter vsi stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo.

Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se vštevajo med dolgoročne pasivne časovne razmejitev in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo.

Družba pri vseh opredmetenih osnovnih sredstvih uporablja model nabavne vrednosti in metodo enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti in pri tem uporablja amortizacijske stopnje, ki jih določa na podlagi dobe koristnosti in v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih (Uradni List RS št.45/05,114/06-ZUE, 138/06,120/17,48/09,112/09,58/10,108/13 in 100/15) ter v skladu z najvišjimi letnimi amortizacijskimi stopnjami, ki so davčno priznan strošek. Uporabljene amortizacijske stopnje: 15% in 12% za pisarniško pohištvo, 15% za mobilne telefone, 15% in 20% za pisarniško opremo, 50% za računalniško opremo in 25 % za LCD zaslone in tiskalnike.

3.2.4.3 Poslovne terjatve

Terjatve, ki jih izkazujemo v bilanci stanja so na premoženjskopравnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo stvari ali izvedbo storitve. Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane.

Javno podjetje INFRA d.o.o. nekajkrat letno ugotavlja plačljivost terjatev glede na rok dospelosti in v skladu s presojo oblikuje popravek terjatev do kupcev glede na verjetnost poplačanosti. Družba tudi 100% odpiše poslovne in finančne terjatve, ki so zastarane po obligacijskem zakoniku.

3.2.4.4 Denarna sredstva

Denarna sredstva sestavlja denar na računih pri bankah.

3.2.4.5 Kapital

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena izguba, presežek iz prevrednotenja in predhodno še ne razdeljeni čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta.

3.2.4.6 Dolgovi

Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni.

Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin ob njihovem nastanku, ki dokazujejo prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek in odhodek v poslovnem izidu.

3.2.4.7 Rezervacije

Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih zneske za njihovo poravnavo je mogoče zanesljivo oceniti.

3.2.4.8 Časovne razmejitve

V družbi oblikujemo dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova razmejenih prihodkov za prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova pridobitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, se prenašajo med prihodke, ko nastanejo stroški oz. odhodki za pokritje katerih so bile dane, se pravi za pokrivanje stroškov amortizacije.

Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke, ki niso mogli biti zaračunani v obračunski dobi, na katero se nanašajo, bili pa so za največ dvanajst mesecev vnaprej plačani ter kratkoročno nezaračunane prihodke.

Pasivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in kratkoročno odložene prihodke. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida. Kratkoročno odloženi prihodki nastanejo, če še niso opravljene, sicer že zaračunane ali celo plačane storitve.

3.2.4.9 Izvenbilančna evidenca

V izvenbilančni evidenci družba vodi evidenco izvedenih odkupov nepremičnin, nadomestnih gradenj, cenitev, notarskih in geodetskih storitev in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun RS, potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture ter evidenco prejetih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in prejetih garancij za odpravo napak v garancijski dobi.

3.2.5 Izkaz poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida po različici I. je izdelan skladno s SRS 21. Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto in predhodno leto.

3.2.5.1 Prihodki

Prihodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge prihodke.

Družba pri izvajanju storitev vodenja projektov izgradnje infrastrukture posluje v korist države. Družba za izvedbo storitev pridobi sredstva, ki kompenzirajo dejanske stroške izvajanja storitev vodenja projektov izgradnje.

Prihodki od financiranja se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami ali v povezavi s terjatvami. Sestavljajo jih dobljene obresti.

Druge prihodke sestavljajo ostale postavke, ki v obravnavanem obračunskem obdobju povečujejo poslovni izid.

3.2.5.2 Odhodki

Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke.

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.

Poslovni odhodki obsegajo vse v obračunskem obdobju nastale stroške in sicer predstavljajo stroške dela, materiala, storitev in amortizacije, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti gospodarske javne službe urejanja voda. Ker se ti stroški ne zadržujejo v zalogah, se v celoti pripoznajo med odhodki v istem obračunskem obdobju kot nastanejo.

Finančne odhodke sestavljajo odhodki iz posojil, prejetih od bank, odhodki iz drugih finančnih obveznosti ter odhodki iz obveznosti do dobaviteljev.

Druge odhodke sestavljajo ostale postavke, ki v tekočem obračunskem obdobju zmanjšujejo poslovni izid.

3.2.5.3 Davek od dohodka pravnih oseb

Davek od dohodka pravnih oseb se obračuna na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkaz poslovnega izida v skladu z veljavno zakonodajo. Davek od dohodka pravnih oseb se je obračunal po stopnji 22 % od davčne osnove.

Davčno osnovo za leto 2024 zmanjšuje olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za delodajalca, ki financira pokojninski načrt.

3.2.6 Izkaz denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto. Denarni tokovi se obravnavajo posebej pri poslovni dejavnosti, posebej pri investicijski dejavnosti in posebej pri finančni dejavnosti.

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi - različica I v skladu s SRS 22 in prikazuje podatke o prejemkih in izdatkih.

Različica I izkaza denarnih tokov je sestavljena na podlagi izpiskov prometa in stanja poslovnih računov pri bankah.

Prejemki in izdatki pri poslovanju so povezani z opravljanjem glavne dejavnosti družbe.

Prejemki in izdatki pri investiranju so povezani s povečanjem oz. zmanjšanjem denarnih sredstev zaradi odtujevanja oziroma pridobivanja dolgoročnih sredstev, predvsem neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter finančnih naložb.

Prejemki in izdatki pri financiranju so povezani s povečanjem oz. zmanjševanjem denarnih sredstev in denarnih ustreznikov zaradi povečanja oziroma zmanjšanja kapitala in dolgov družbe.

3.2.7 Izkaz gibanja kapitala

Izkaz gibanja kapitala je sestavljen v skladu s SRS 23 tako, da prikazuje vse sestavine kapitala, zajete v bilanci stanja.

3.2.8 Računovodski izkazi za leto 2024

- BILANCA STANJA
- IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA TER IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
- IZKAZ DENARNIH TOKOV
- IZKAZ GIBANJA KAPITALA
- POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Javno podjetje INFRA d.o.o. je v letu 2024 opravljalo poleg dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda tudi »in-house« naročilo upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik in tržno dejavnost, zato po SRS 32 - RAČUNOVODSKE REŠITVE ZA IZVAJALCE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, prikazuje tudi dodatne računovodske izkaze in pojasnila.

3.2.8.1 Bilanca stanja

v EUR

POSTAVKA	Pojasnila	31.12.2024	31.12.2023
SREDSTVA		2.129.861	1.762.052
A. Dolgoročna sredstva		25.472	22.644
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR		4.659	3.758
1. Dolgoročne premoženjske pravice		4.659	3.758
II. Opredmetena osnovna sredstva	3.2.9.1.	20.813	18.886
3. Druge naprave in oprema		20.813	18.886
V. Dolgoročne poslovne terjatve		0	0
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih		0	0
B. Kratkoročna sredstva		2.102.374	1.737.789
IV. Kratkoročne poslovne terjatve		1.503.841	1.622.041
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	3.2.9.2.	64.175	59.013
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih		1.439.666	1.563.028
V. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina		598.533	115.748
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	3.2.9.3.	2.015	1.619
IZVENBILAŃNA EVIDENCA		33.898.776	34.129.985
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		2.129.861	1.762.052
A. Kapital		10.015	10.015
I. Osnovni kapital		10.015	10.015
1. Vpisani kapital	3.2.9.4.	10.015	10.015
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta		0	0
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	3.2.9.5.	25.472	22.644
4. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve		25.472	22.644
C. Dolgoročne obveznosti		0	0
I. Dolgoročne finančne obveznosti		0	0
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank		0	0
Č. Kratkoročne obveznosti		2.094.374	1.729.393
II. Kratkoročne finančne obveznosti		0	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	3.2.9.6.	0	0
III. Kratkoročne poslovne obveznosti		2.094.374	1.729.393
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev		457.827	31.144
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti		1.636.547	1.698.249
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve		0	0
IZVENBILAŃNA EVIDENCA	3.2.9.7.	33.898.776	34.129.985

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

3.2.8.2 Izkaz poslovnega izida

v EUR

		POSTAVKA	Pojasnila	Leto 2024	Leto 2023
1.		Čisti prihodki od prodaje		1.447.600	1.446.768
		a) na domačem trgu	3.2.10.1.	1.447.600	1.446.768
4.		Poslovni prihodki		2.132.516	296.825
	+	- drugi		2.132.516	296.825
5.		Stroški blaga, materiala in storitev		2.548.575	747.869
	-	a) nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški materiala		21.381	16.397
	-	b) stroški storitev		2.527.194	731.472
6.		Stroški dela		1.023.425	988.879
	-	a) stroški plač		777.461	734.293
	-	b) stroški socialnih zavarovanj		158.847	149.303
		- stroški pokojninskih zavarovanj	3.2.10.2.	102.217	94.707
		- ostali stroški socialnih zavarovanj		56.630	54.596
	-	c) drugi stroški dela		87.117	105.283
7.		Odpisi vrednosti		7.446	6.793
	-	a) amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev		7.261	6.413
	-	b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih		185	380
8.	-	Drugi poslovni odhodki	3.2.10.2.	663	70
11.		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.2.10.1.	4	23
	+	- drugi		4	23
12.	-	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih		0	0
13.		Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		0	0
	-	- iz drugih finančnih obveznosti	3.2.10.2.	0	0
14.		Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		0	5
	-	- iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti		0	0
15.	+	Drugi prihodki	3.2.10.1.	0	0
16.	-	Drugi odhodki	3.2.10.2.	11	5
17.		Davek iz dobička		0	0
18.	-	Odloženi davki		0	0
19.	=	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	3.2.10.3.	0	0

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

3.2.8.3 Drugi vseobsegajoči donos

v EUR

		POSTAVKA	Pojasnila	Leto 2024	Leto 2023
19.	=	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	3.2.10.3.	0	0
24.	=	Celotni vseobsegajoči donos obračunskega		0	0

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

3.2.8.4 Izkaz denarnih tokov

v EUR

	Postavka	Pojasnila	Leto 2024	Leto 2023
A.	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
I.	Prejemki pri poslovanju	3.2.11.	5.058.215	4.242.704
1.	Prejemki od prodaje proizvodov in storitev		2.395.503	1.765.051
a.	Domači trg		2.395.503	1.765.051
	- Prejemki iz poslovanja - Direkcija za vode		1.637.276	1.627.196
	- Prejemki iz poslovanja - Odprava posledic poplav		682.323	39.721
	- Prejemki iz poslovanja "in house" Rakovnik		44.046	43.119
	- Prejemki iz poslovanja "in house" HE na Srednji Savi		-	48.007
	- Prejemki iz poslovanja - tržna dejavnost		31.787	5.490
	- Ostalo		71	1.518
2.	Drugi prejemki pri poslovanju		2.662.712	2.477.653
	- Drugi prejemki iz poslovanja - Direkcija za vode		4.364	2.091
	- Drugi prejemki iz poslovanja - Sklad za vode		439.161	1.692.013
	- Drugi prejemki iz poslovanja - Sklad za podnebne spremembe		61.668	83.617
	- Drugi prejemki iz poslovanja - Saniranje neurejenih odlagališč		577.538	455.077
	- Drugi prejemki iz poslovanja - Zavarovalnica Sava - Odprava posledic poplav		1.538.737	184.495
	- Ostalo, refundacija plač		41.244	60.360
II.	Izdatki pri poslovanju		4.562.897	4.448.670
1.	Izdatki za vzdrževanje, nakupe materiala in storitve		2.151.733	766.467
2.	Izdatki za plače		1.018.917	982.666
3.	Izdatki iz naslova DDV		364.263	462.434
4.	Izdatki za davek od dohodka pravnih oseb		4.364	2.472
5.	Izdatki za druge dajatve		-	-
6.	Drugi izdatki pri poslovanju		1.023.620	2.234.631
III.	Prebitek izdatkov nad prejemki		495.317	-205.966
B.	DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU			
I.	Prejemki pri investiranju		4	23
1.	Prejete obresti od depozitov in kreditov		4	23
II.	Izdatki pri investiranju		12.536	8.774
1.	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev		2.383	2.506
2.	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev		10.153	6.268
III.	Prebitek izdatkov pri naložbenju		-12.532	-8.751
C.	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
II.	Izdatki pri financiranju		-	-
1.	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje		-	-
2.	Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti		-	-
III.	Prebitek izdatkov pri financiranju		-	-
Č.	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV		598.533	115.748
x)	Denarni izid v obdobju		482.785	-214.717
y)	Začetno stanje denarnih sredstev		115.748	330.465

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

3.2.8.5 Izkaz gibanja kapitala za leto 2024

v EUR

POSTAVKE		Osnovni kapital	Skupaj
		Vpoklicani kapital	
A.1	Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	10.015	10.015
A.2	Začetno stanje 01.01.2024	10.015	10.015
C.	Končno stanje 31.12.2024	10.015	10.015

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

3.2.8.6 Primerjalni izkaz gibanja kapitala za leto 2023

v EUR

POSTAVKE		Osnovni kapital	Skupaj
		Vpoklicani kapital	
A.1	Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	10.015	10.015
A.2	Začetno stanje 01.01.2023	10.015	10.015
C.	Končno stanje 31.12.2023	10.015	10.015

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

Dodatek k izkazu gibanja kapitala – Bilančni dobiček

v EUR

	POSTAVKA	Leto 2024	Leto 2023
I.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	0	0
=	Bilančni dobiček / Izguba	0	0

POJASNILA / RAZKRITJA K IZKAZOM

3.2.9 Pojasnila / razkritja postavk v bilanci stanja**3.2.9.1 Dolgoročna sredstva****Neopredmetena sredstva**

V tabeli so prikazane spremembe knjigovodske vrednosti neopredmetenih sredstev od začetka do konca obračunskega obdobja. Družba na dan sestavitve bilance stanja v postavki dolgoročne premoženjske pravice izkazuje 4.659 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost računalniških programov. Nabavna vrednost na dan 31.12.2024 znaša 20.374 EUR, popravek vrednosti neopredmetenih sredstev pa 15.715 EUR.

V letu 2024 je družba investirala v nabavo novih računalniških programov v višini 1.953 EUR.

Odtujitev neopredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na odpis neopredmetenih sredstev, ugotovljen s strani popisne komisije in sicer gre za odpis zaradi izrabe in dotrajanosti in znaša po nabavni vrednosti skupaj 3.067 EUR.

Javno podjetje na 31.12.2024 nima obveznosti do dobaviteljev za nakup neopredmetenih sredstev.

Priloga 1 k bilanci stanja**Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2024**

v EUR

2024	Brezplačno pridobljene dolgoročne premoženjske pravice	Neopredmetena sredstva – dolgoročne premoženjske pravice	Skupaj neopredmetena sredstva
Nabavna vrednost			
Stanje 1.1.2024	885	20.603	21.488
Povečanja	0	1.953	1.953
Zmanjšanja	0	3.067	3.067
Stanje 31.12.2024	885	19.489	20.374
Popravek vrednosti			
Stanje 1.1.2024	885	16.845	17.730
Amortizacija tekočega leta	0	1.052	1.052
Povečanje popravka vrednosti	0	0	0
Izločitve popravkov vrednosti	0	3.067	3.067
Stanje 31.12.2024	885	14.830	15.715
Neodpisana vrednost			
Stanje 1.1.2024	0	3.758	3.758
Stanje 31.12.2024	0	4.659	4.659

Opredmetena osnovna sredstva

Družba na dan 31.12.2024 izkazuje 20.813 EUR neodpisane vrednosti drugih naprav in opreme v lasti javnega podjetja. V letu 2024 javno podjetje nima opredmetenih osnovnih sredstev pridobljenih s finančnim najemom.

Pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2024 se nanašajo na pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja, za katera so bila prejeta sredstva iz proračuna in se nanašajo na nakup računalniške in pisarniške opreme v skupni vrednosti 8.322 EUR.

Odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na odpis uničene opreme, ugotovljene s strani popisne komisije in sicer gre za odpis zaradi izrabe in dotrajanosti in znaša skupaj 3.962 EUR. Javno podjetje v letu 2024 nima zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev. Na dan 31.12.2024 javno podjetje nima obveznosti do dobaviteljev za nakup opredmetenih osnovnih sredstev.

Priloga 2 k bilanci stanja

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2024

v EUR

2024	Brezplačno pridobljena oprema	Oprema in drobni inventar	Skupaj opredmetena osnovna sredstva
Nabavna vrednost			
Stanje 1.1.2024	1.396	106.233	107.629
Povečanja	0	8.322	8.322
Zmanjšanja	0	3.962	3.962
Stanje 31.12.2024	1.396	110.593	111.989
Popravek vrednosti			
Stanje 1.1.2024	1.396	87.347	88.743
Amortizacija tekočega leta	0	6.209	6.209
Povečanje popravka vrednosti	0	186	186
Izločitve popravkov vrednosti	0	1.715	1.715
Stanje 31.12.2024	1.396	89.780	91.176
Neodpisana vrednost			
Stanje 1.1.2024	0	18.886	18.886
Stanje 31.12.2024	0	20.813	20.813

3.2.9.2 Kratkoročna sredstva

Poslovne terjatve

v EUR

Vrste kratkoročnih terjatev	31.12.2024	31.12.2023
kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	64.175	59.013
kratkoročne terjatve do drugih	1.439.666	1.563.028
SKUPAJ	1.503.841	1.622.041

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih na dan bilance stanja znašajo skupaj 1.439.666 EUR. Terjatve za refundacijo plač za mesec december 2024 znašajo 5.379 EUR. Terjatve do Direkcije RS za vode iz naslova premalo plačanega davka od dohodka pravnih oseb za leto 2024 v višini 228 EUR in terjatve za prejete račune izvajalcev iz naslova zadržanih sredstev po gradbenih pogodbah, ki bodo plačana po uspešno opravljenem prevzemu del in dostavi garancije za odpravo napak v garancijskem roku za HE Brežice v višini 154.356 EUR. V višini 1.279.612 EUR predstavljajo terjatve do Direkcije RS za vode iz naslova obveznosti na osnovi izdane Odločbe MNVP številka 35114-8/2023-2550-3/1096-05 z dne 14.7.2022 za odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in za katerega je bilo 1.8.2022 dogovorjen zamik plačila do izdaje gradbenega dovoljenja v integralnem postopku za HE Mokrice. Razliko v višini 91 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV iz naslova prejetega računa v mesecu decembru 2024 za storitev opravljeno v letu 2025.

Struktura poslovnih terjatev do kupcev po zapadlosti na dan 31.12.2024:

v EUR

Terjatve po zapadlosti	Nezapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle do 60 dni	Zapadle nad 60 dni
Terjatve do kupcev	64.175	0	0	0
SKUPAJ	64.175	0	0	0

Javno podjetje INFRA d.o.o. ima v letu 2024 terjatve do kupcev, ki se financirajo direktno iz proračunske postavke Direkcije RS za vode in Sklada za vode, zato v letu 2024 ni oblikovalo popravkov vrednosti terjatev. Terjatve niso zavarovane, obrestovane in so izkazane v domači valuti, zaradi česar niso izpostavljene obrestnemu ali valutnemu tveganju. Edino tveganje je, da se nanašajo na enega samega kupca, vendar je ta kupec država, tako, da vodstvo smatra, da je zaupanjso tveganje nepomembno.

Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina

V tej postavki izkazujemo na dan 31.12.2024 stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu pri poslovnih bankah (NLB in OTP) v višini 598.533 EUR.

3.2.9.3 Aktivne časovne razmejitve

Stanje aktivnih časovnih razmejitev iz naslova dejavnosti gospodarske javne službe znaša na dan 31.12.2024 2.015 EUR in predstavljajo kratkoročno odložene stroške licenčnine in naročnine za strokovno literaturo.

3.2.9.4 Kapital

Osnovni kapital

Osnovni kapital se pojavlja kot kapital z deleži in predstavlja obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha delovati. Osnovni kapital družbe je v bilanci stanja v začetnem pripoznanju izkazan v znesku in deležu družbenika, ki je vpisan pri registrskem sodišču, in sicer:

v EUR		
DRUŽBENIK	Delež v %	Delež v EUR
Republika SLOVENIJA	100,00	10.015,00
SKUPAJ	100,00	10.015,00

Čisti poslovni izid poslovnega leta

Ker so prihodki enaki odhodkom znaša čisti poslovni izid poslovnega leta izkazan v bilanci stanja 0 EUR. Javno podjetje nima niti prenesenega poslovnega izida preteklih let, niti rezerv.

3.2.9.5 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na dan bilance stanja so pasivne časovne razmejitve izkazane v višini 25.472 EUR in predstavljajo rezervacije za prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja voda.

V letu 2024 je znašal znesek črpanja zaradi pokrivanja stroškov amortizacije dolgoročnih neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 7.261 EUR. Ta znesek je bil tudi prenesen v druge poslovne prihodke.

3.2.9.6 Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne poslovne obveznosti

v EUR		
Kratkoročne poslovne obveznosti	31.12.2024	31.12.2023
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	457.827	31.144
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	1.636.547	1.698.249
- iz naslova obveznosti za prejete fakture za investicijo za HE Brežice, HE Mokrice	1.435.616	1.565.424
- iz naslova obveznosti za prejete fakture za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik	38.367	23.769
- druge kratkoročne poslovne obveznosti	162.564	109.056
SKUPAJ	2.094.374	1.729.393

Struktura poslovnih obveznosti po zapadlosti na dan 31.12.2024:

v EUR

Obveznosti po zapadlosti	Skupaj	Nezapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle do 60 dni	Zapadle nad 60 dni
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	457.827	415.800	42.027	0	0
Druge kratkoročne poslovne obveznosti				0	0
- iz naslova obveznosti za prejete fakture za investicijo za HE Brežice, HE Mokrice	1.435.616	156.004	0	0	1.279.612
- iz naslova obveznosti za prejete fakture za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik	38.367	38.367	0	0	0
SKUPAJ	1.931.810	610.171	42.027	0	1.279.612

Znesek zapadlih obveznosti nad 60 dni v višini 1.279.612 EUR, predstavljajo obveznosti iz naslova izdane Odločbe MNVP številka 35114-8/2023-2550-3/1096-05 z dne 14.7.2022 za odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v višini 1.279.612 EUR in za katero je bilo 1.8.2022 dogovorjen zamik plačila do izdaje gradbenega dovoljenja v integralnem postopku za HE Mokrice.

3.2.9.7 Izvenbilančna evidenca

Izvenbilančna evidenca znaša skupaj 33.898.776 EUR.

V višini 1.452.108 EUR predstavlja vrednost prejetih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in prejetih garancij za odpravo napak v garancijski dobi in sicer od tega v višini 2.324 EUR za HE Arto - Blanca, v višini 825.772 EUR za HE Mokrice, v višini 464.507 EUR za HE Brežice in v višini 159.505 EUR za vzdrževanje vodne infrastrukture – sanacija po poplavih.

Razliko v višini 32.446.668 EUR predstavljajo zneski izvedenih odkupov nepremičnin, nadomestnih gradenj, cenitev, notarskih in geodetskih storitev in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun RS, potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture, in sicer za HE Boštanj 340.159 EUR, HE Blanca 2.080.464 EUR, HE Krško 2.740.950 EUR, HE Brežice v višini 12.648.732 EUR ter HE Mokrice v višini 14.636.363 EUR.

3.2.9.8 Pogojne obveznosti

Dne 20.11.2012 je bila zoper javno podjetje INFRA d.o.o. s strani tožečih strank (lastniki, solastniki in izvajalci registrirane dejavnosti na območju Industrijske cone Boštanj v naselju Dolenji Boštanj) pri Okrožnem sodišču v Krškem vložena tožba zaradi plačila odškodnine v vrednosti 567.500,00 EUR s pp. Tožeče stranke s tožbo zatrjujejo, da je izgradnja akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca povzročila dvig podtalne vode, kar povzroča negativni vpliv na okolje, še posebno na objekte na območju OC Boštanj, katera se nahaja na desnem bregu akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca.

Dne 21.3.2023 je Okrožno sodišče v Krškem izdalo sklep in sodbo pod opr. št. I P 227/2018, s katero je INFRA d.o.o. naložilo plačilo glavnice v skupni višini 600.629,72 EUR ter zakonskih zamudnih obresti. O stroških postopka je bilo odločeno posebej, s sklepom istega sodišča dne 17.8.2023, po katerem je INFRA d.o.o. dolžna povrniti tožečim strankam stroške postopka v višini 31.603,02 EUR v roku 15 dni, po tem roku pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do datuma plačila. Zoper sklep in sodbo je družba INFRA d.o.o. vložila pritožbo, s katero v postopku ni uspela.

Z dne 4.2.2025 izdano sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 2136/2023 je nesporno ugotovljen nastanek škode zaradi gradnje akumulacijskega bazena HE Blanca.

Na podlagi sprejete Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za HE Blanca (Uradni list RS št. 61/05 in 101/05) ter nadalje sprejetega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za hidroelektrarno Blanca, junij 2006, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 350000-2/20006-17 z dne 28.9.2006, in sprejetega noveliranega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Blanca, junij 2007 (novelacija

št.1), ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom št.355500-5/2007/13 z dne 20.12. 2007 ter sprejetega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Blanca (novelacija št. 2), ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom, št. 350000-16/2020/3 z dne 20. 8. 2020, sta investitorja Republika Slovenija, po pooblaščenju INFRA d.o.o. v deležu 50% in HESS, d.o.o. prav tako v deležu 50%.

Dne 24.4.2025 je INFRA d.o.o. izstavila račun na Republiko Slovenijo Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana za polovico dosojene obveznosti v znesku 598.018,10 EUR z valuto 30.04.2025 ter račun za polovico dosojene obveznosti na družbo HESS, d.o.o. glede na dogovorjeno delitev financiranja stroškov.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je dne 30.4.2025 zagotovilo INFRA d.o.o. sredstva za poravnavo obveznosti v višini 598.018,10 EUR, katera je INFRA d.o.o. še istega dne nakazala na fiduciarni račun odvetnika tožečih strank.

Po 288. členu Obligacijskega zakonika so se s plačilom tega zneska dne 30.4.2025 poračunali vsi stroški postopka v višini 31.603,02 EUR, vse zakonske zamudne obresti od stroškov postopka v višini 6.305,56 EUR in zakonske zamudne obresti od glavnice v višini 557.497,90 EUR do dne 30.4.2025, z razliko plačila v višini 2.611,62 EUR se je pokrila del glavnice.

Družba HESS, d.o.o. je izdala račun z dne 24.4.2025 v višini 598.018,10 EUR v celoti zavrnila dne 29.4.2025, z obrazložitvijo, da HESS ni dolжник po sodbi, ampak je to INFRA d.o.o.

V nadaljevanju je bil dne 27.5.2025 z družbo HESS podpisan Sporazum o poplačilu obveznosti po sodbi (50% glavnice) v višini 300.314,86 EUR, katerega je HESS, d.o.o. dne 28.5.2025 nakazal na fiduciarni račun odvetnika tožnikov.

INFRA d.o.o. je dne 16.06.2025 podpisala s tožniki v pravdni zadevi I P 227/2018, ki jih po pooblastilih zastopa odvetnik Matjaž Medle iz Novega mesta, Sporazum o prehodnem obdobju od 1.7.2025 do 30.6.2026, s katerim so se tožeče stranke zavezale, da v prehodnem obdobju ne bodo zoper INFRA d.o.o. sprožile postopkov za sodno ali drugo izterjavo preostanka terjatve.

Plačilo preostalega dela obveznosti v ocenjeni višini 339.013,35 EUR, ki vključuje preostanek glavnice v višini 297.703,25 EUR in zzo do 30.6.2026 v višini 41.310,10 EUR po zadnji objavljeni obrestni meri zzo v višini 11,15 %, bo potrebno zagotoviti iz virov, ki jih predvideva 8. člen akta o ustanovitvi in v skrajnem primeru, bo ob izčrpanju možnosti potrebno predlagati ustanovitvi dokapitalizacijo družbe.

Na podlagi noveliranega programa infrastrukturnih ureditev HE Arto Blanca št. 2, stroški sanacij ogroženih objektov predstavljajo stroške pridobivanja zemljišč v imenu in za račun RS, ki se evidentirajo v izvenbilančni evidenci. Glede na to, da sodba glasi na Infro d.o.o., se je obveznost po sklepu in sodbi prvostopenjskega sodišča št. I P 227/2018 evidentirala preko prehodnih kontov 145 in 245.

Dne 6. 1. 2023 je tožeča stranka fizična oseba vložila tožbo pri Okrožnem sodišču v Krškem, opr. št. I P 2/2023, na plačilo odškodnine v znesku 136.500,00 EUR s pp. Tožeča stranka toži na plačilo odškodnine, ker naj bi izgradnja akumulacijskega bazena HE Brežice povzročila dvig nivoja podzemnih voda, kar naj bi negativno vplivalo na stanovanjski objekt v njegovi lasti. INFRA navedbe tožeče stranke prereka. Prvi narok za glavno obravnavo še ni bil razpisan. Postopek se bo nadaljeval v letu 2025. Tudi v tej zadevi je javno podjetje v skladu z dogovorom z Ministrstvom za naravne vire in prostor dne 26.2.2024 posredovalo DODV vlogo za prevzem zastopanja v predmetni pravdni zadevi po 3. odst. 12. člena ZDODv, ki jo je po pozivu DODV št. M3-33/2024-3 z dne 27.2.2024 dopnilo dne 6.3.2024 z zahtevanimi podatki in vsebinsko utemeljitvijo, zakaj je predmetna pravdna zadeva izjemnega pomena za javno podjetje INFRA d.o.o..

Dne 23.4.2024 nas je DODV z dopisom št. M3-33/2024-7 obvestilo, da sta za prevzem zastopanja po 3. odst. 12. člena ZDODv izpolnjena tako formalni in vsebinski pogoj in da prevzema zastopanje. V nadaljevanju je javno podjetje v predmetni pravdni zadevi dne 8.5.2024 odpovedalo pooblastilo pooblaščenim odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. iz Ljubljane. DODV je dne 17.5.2024 z dopisom št. PCG-723/2024-SP obvestilo Okrožno sodišče v Krškem, da je prevzelo zastopanje tožene stranke INFRA d.o.o..

3.2.10 Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida**3.2.10.1 Prihodki**

Čisti prihodki od prodaje proizvodov, blaga, materiala in opravljenih storitev so ustvarjeni na domačem trgu iz naslova opravljanja gospodarske javne službe urejanja voda.

v EUR

PRIHODKI	Leto 2024	Leto 2023
Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu	1.447.600	1.446.768
Drugi prihodki od porabe in odprave PČR	7.447	6.793
Drugi prihodki iz naslova refundacij plač	46.429	53.600
Drugi prihodki iz naslova odprave posledic poplav Zavarovalnica Sava in DRSV	2.078.640	236.432
Skupaj poslovni prihodki	3.580.116	1.743.593
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	4	23
Skupaj finančni prihodki iz finančnih naložb	4	23
Drugi prihodki	0	0
Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	0	0
Skupaj prihodki	3.580.120	1.743.616

3.2.10.2 Odhodki

v EUR

P O S T A V K A	Leto 2024	Leto 2023
Vrednost prodanih poslovnih učinkov	3.579.924	1.743.231
Skupaj poslovni odhodki	3.579.924	1.743.231
Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev	185	380
Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki	185	380
Odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0
Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0	0
Skupaj finančni odhodki iz finančnih naložb	0	0
Drugi odhodki	11	5
Skupaj drugi finančni odhodki in ostali odhodki	11	5
Skupaj odhodki	3.580.120	1.743.616

Stroški materiala:

v EUR

VRSTA STROŠKA	Leto 2024	Leto 2023
Stroški energije	14.750	9.025
Stroški nadometnih delov za OS in mat.za vzdrževanje OS	281	748
Odpis drobnega inventarja in embalaže	1.418	342
Stroški pisar. materiala in strokovne literature	3.871	3.640
Drugi stroški materiala	1.061	2.642
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	21.381	16.397

Stroški storitev:

v EUR

VRSTA STROŠKA	Leto 2024	Leto 2023
Stroški storitev pri izdelavi proizvodov in opravljanju storitev – vzdrževanje vodne infrastrukture in sanacija po poplavah	2.369.118	580.022
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih OS	4.157	3.435
Najemnine	52.662	52.662
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	153	139
Str. storitev plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalnih premije	13.198	12.663
Stroški intelektualnih in osebnih storitev	16.022	20.041
Stroški sejmov reklame in reprezentance	2.487	2.247
Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami	19.789	18.337
Stroški drugih storitev	49.608	41.926
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	2.527.194	731.472

Stroški amortizacije:

v EUR

VRSTA STROŠKA	Leto 2024	Leto 2023
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev	1.052	837
Amortizacija opreme in nadomestnih delov	6.209	5.576
SKUPAJ AMORTIZACIJA	7.261	6.413

Stroški dela:

v EUR

VRSTA STROŠKA	Leto 2024	Leto 2023
Plače zaposlencev	777.461	734.293
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	36.028	34.613
Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemki	87.117	105.283
Od tega: - regres	34.625	31.972
- jubilejne nagrade in ostale nagrade	0	1.201
- odpravnine ob upokojitvi	13.044	30.892
- prevoz na delo	17.940	19.170
- prehrana delavcev	21.508	22.048
Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd.	122.819	114.690
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.023.425	988.879

Ostali stroški:

v EUR

VRSTA STROŠKA	Leto 2024	Leto 2023
Ostali stroški	663	70
SKUPAJ OSTALI STROŠKI	663	70

Javno podjetje Infra d.o.o. na dan 31.12.2024 nima terjatev iz naslova danih posojil do članov uprave, posloводства, zaposlenih in članov nadzornega sveta.

Priloga 1 k poslovnemu izidu

Stroški po funkcionalnih skupinah: Zaradi uporabe različice I izkaza poslovnega izida prikazujemo udeležbo posameznih stroškov po funkcionalnih skupinah z vštetiimi ustreznimi stroški amortizacije, skladno s SRS 21 za naslednje vrste:

		v EUR
- Stroški splošnih dejavnosti – GJS	3.509.360	98,02%
- Stroški splošnih dejavnosti - in house	36.540	1,02%
- Stroški splošnih dejavnosti - trg	34.220	0,96%
SKUPAJ:	3.580.120	100,0%

Primerjava stroškov za leto 2024 s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o.:

	v EUR		
VRSTA STROŠKA	Poslovanje 2024	NAČRT 2024	Realizacija / Načrt 2024
SKUPAJ STROŠKI	3.579.924	3.722.475	96,17%
402 Stroški energije	14.750	16.000	92,19%
403 Stroški nadom.delov za OS in mat.za vzdrževanje OS	281	2.000	14,05%
404 Odpis drobnega inventarja in embalaže	1.418	1.500	94,53%
406 Stroški pisar. materiala in strokovne literature	3.871	5.000	77,42%
407 Drugi stroški materiala	1.061	2.000	53,05%
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	21.381	26.500	80,68%
410 Str.stor.pri izdelavi proizvo.in opr.storitev-vzdr.vod.inf.	290.484	238.258	121,92%
410 Stroški storitev v zvezi s sanacijo po poplavih	2.078.634	2.208.968	94,10%
412 Stroški storitev v zvezi z vzdrž.opredmetenih OS	4.157	3.500	118,77%
413 Najemnine	52.662	52.664	100,00%
414 Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	153	1.000	15,30%
415 Str.storitev pl. prometa in bančnih storitev ter zav. prem	13.198	13.500	97,76%
416 Stroški intelektualnih in osebnih storitev	16.022	25.000	64,09%
417 Stroški sejmov reklame in reprezentance	2.487	3.856	64,50%
418 Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami	19.789	20.000	98,95%
419 Stroški drugih storitev	49.608	52.670	94,19%
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	2.527.194	2.619.416	96,48%
430 Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev	1.052	1.239	84,91%
432 Amortizacija opreme in nadomestnih delov	6.209	9.267	67,00%
SKUPAJ AMORTIZACIJA	7.261	10.506	69,11%
470 Plače zaposlencev	777.461	801.624	96,99%
472 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	36.028	35.715	100,88%
473 Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, pre	87.117	98.653	88,31%
Od tega: - regres	34.625	36.325	95,32%
- jubilejne in ostale nagrade	0	0	0,00%
- odpravnine, dokup let	13.044	10.053	129,75%
- prevoz na delo	17.940	23.714	75,65%
- prehrana delavcev	21.508	28.561	75,31%
474 Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd.	122.819	129.061	95,16%
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.023.425	1.065.053	96,09%
489 Ostali stroški	663	1.000	66,30%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI	663	1.000	66,30%

3.2.10.3 Poslovni izid

Iz izkaza poslovnega izida je razviden celotni poslovni izid iz opravljanja gospodarske javne službe v višini 0 EUR, ker so prihodki enaki odhodkom. Čisti poslovni izid poslovnega leta je enak 0 EUR.

V davčnem izkazu prikazujemo prihodke in odhodke ugotovljene v skladu z določili slovenskih računovodskih standardov z upoštevanjem davčno priznanih prihodkov in odhodkov.

Uveljavljamo davčno olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za delodajalca, ki financira pokojninski načrt.

V letu 2024 znaša davek od dohodkov pravnih oseb v višini 3.871 EUR. Ker javno podjetje izkazuje poslovni izid v višini 0 EUR, je iz naslova obveznosti do države za plačilo davka od dohodka pravnih oseb oblikovalo terjatve do Direkcije RS za vode. V letu 2024 javno podjetje ni oblikovalo terjatev za odloženi davek, saj ni prišlo do začasnih razlik med davčnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi.

3.2.11 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu denarnih tokov

V izkazu denarnih tokov izkazujemo 5.058.215 EUR prejemkov pri poslovanju. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev prejeti od Direkcije za vode za izvajanje vodnogospodarske javne službe znašajo 1.637.276 EUR in iz odprave posledic poplav v višini 682.323 EUR, prejemki iz naslovov opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v višini 44.046 EUR in prejemki iz poslovanja za opravljanje tržne dejavnosti 31.787 EUR, ostali prejemki od prodaje proizvodov in storitev pa znašajo 71 EUR.

Drugi prejemki pri poslovanju v višini 2.662.712 EUR predstavljajo prejemke financirane iz Sklada za vode za financiranje infrastrukture v višini 439.161 EUR od tega za HE Arto - Blanca v višini 4.919 EUR, za HE Krško 259.146 EUR in za HE Brežice v višini 175.096 EUR, ter prejemke financirane iz Sklada za podnebne spremembe za HE Mokrice v višini 61.668 EUR. Drugi prejemki pri poslovanju v višini 4.364 EUR predstavljajo prejemke Direkcije za vode iz naslova prejetih sredstev za izdatke akontacij davka od dohodka pravnih oseb. Prejemki iz p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč iz upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik predstavljajo sredstva v višini 577.538 EUR. Drugi prejemki pri poslovanju so znašali, od zavarovalnice za odpravo posledic poplav 1.538.737 EUR in ostali prejemki od refundacij plač 41.244 EUR.

Znesek 4.562.897 EUR predstavlja izdatke pri poslovanju. V višini 2.151.733 EUR predstavlja izdatke iz naslova nakupa materiala in storitev, v višini 1.018.917 EUR izdatke za plače zaposlencev, v višini 364.263 EUR izdatke iz naslova plačila davka na dodano vrednost, ter v višini 4.364 EUR izdatke za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. Drugi izdatki pri poslovanju so v skupni višini 1.023.620 EUR, od tega v višini 4.838 EUR predstavljajo izdatke za infrastrukturne ureditve za HE Arto - Blanca, v višini 214.008 EUR za HE Krško, v višini 166.723 EUR izdatke za infrastrukturne ureditve HE Brežice, v višini 61.593 EUR izdatke za infrastrukturne ureditve HE Mokrice in izdatke iz upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v višini 576.458 EUR.

Prejemki pri investiranju predstavljajo dobljene obresti iz naslova a – vista obresti v višini 4 EUR.

Izdatki pri investiranju v višini 12.536 EUR predstavljajo izdatke za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja v višini 2.383 EUR ter izdatke za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev v višini 10.153 EUR.

Denarni izid v obračunskem obdobju je pozitiven in znaša 482.785 EUR. Začetno stanje denarnih sredstev je znašalo 115.748 EUR, končno stanje denarnih sredstev pa skupaj znaša 598.533 EUR.

3.2.12 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala

V postavkah osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid, čisti poslovni izid poslovnega leta in prevrednotovalni popravki kapitala v letu 2024 ne izkazujemo premikov v kapital, v kapitalu ali iz kapitala, ker v poslovnih razvidih nismo pripoznali povečanja oziroma zmanjšanja teh kategorij kapitala.

V postavki osnovni kapital izkazujemo vpoklican osnovni kapital, ki je v izkazu gibanja kapitala pripoznan v znesku 10.015 EUR in je vpisan v sodni register pri pristojnem registrskem sodišču.

Ker so bili prihodki enaki odhodkom, je čisti izid poslovnega leta enak 0 EUR. Zato Poslovodstvo ni oblikovalo rezerv v skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah, po katerem se nameni 5% od izkazanega čistega dobička za oblikovanje zakonskih rezerv. Ravno tako znaša čisti dobiček poslovnega leta, ki je hkrati bilančni dobiček 0 EUR.

3.2.13 Druga pojasnila/razkritja**3.2.13.1 Prejemki posloводства**

Skupni znesek vseh prejemkov, ki jih je za opravljanje funkcije oz. nalog v družbi v poslovnem letu 2024 prejelo poslovodstvo družbe znaša 87.901 EUR bruto brez prispevkov podjetja oz. skupaj s prispevki 101.678 EUR.

v EUR

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, član)	Opravljanje funkcije od do	Fiksni prejemki – bruto letno (1)	Variabilni prejemki – bruto letno (2)	Odloženi prejemki (3)	Regres (4)	Odpravnine (5)	Bonitete (6)	Vračilo izplačane nagrade - claw-back (7)	Skupaj prejemki bruto 1+2+3+4+5+6+7
Janez Pustatičnik	direktor	1.1.2024 do 31.12.2024	83.981	0	0	2.357	0	1.563	0	87.901
Skupaj										87.901

3.2.13.2 Prejemki nadzornega sveta

Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcije prejeli člani nadzornega sveta v poslovnem letu 2024, znaša 18.249 EUR brez prispevkov podjetja oz. bruto v višini 19.789 EUR.

v EUR

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, član)	Opravljanje funkcije od do	Plačilo za opravljanje funkcije in doplačilo -bruto letno			Sejnine NS in komisij bruto letno (2)	Skupaj bruto (1+2)	Potni stroški (3)	Skupaj prejemki bruto (1+2+3)
			Osnovno plačilo za opravljanje funkcije	Doplačilo za opravljanje funkcije	Skupaj (1)				
Primož Mlakar	predsednik	1.1.2024 do 31.12.2024	3.500	1.750	5.250	1.710	6.960	234	7.194
Ervina Jarc	namestnica predsednika in članica	1.1.2024 do 31.12.2024	3.500	350	3.850	1.710	5.560	189	5.749
Gregor Černoga	član	1.1.2024 do 31.12.2024	3.500	0	3.500	1.710	5.210	95	5.305
Skupaj									18.249

Člani nadzornega sveta so za svoje delo prejeli samo prejemke skladne s Sklepom RS št.47404-2/2012/3 z dne 27.8.2013 in pri svojem delovanju niso imeli nobenih dodatnih stroškov, kot so stroški pravnih mnenj, stroški prevajanja, stroški izobraževanja, najem posebnega izvedenca, ipd.

V letu 2024 niso bila dana nobena posojila ali predujmi upravi ali članom nadzornega sveta, prav tako tudi ne poročila za obveznosti teh oseb.

3.2.13.3 Obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom

V letu 2024 javno podjetje ni imelo nobenih obveznosti zavarovanih s stvarnim jamstvom.

3.2.13.4 Pomembni poslovni dogodki po preteku leta

Dne 20.11.2012 je bila zoper javno podjetje INFRA d.o.o. s strani tožečih strank (lastniki, solastniki in izvajalci registrirane dejavnosti na območju Industrijske cone Boštanj v naselju Dolenji Boštanj) pri Okrožnem sodišču v Krškem vložena tožba zaradi plačila odškodnine v vrednosti 567.500,00 EUR s pp. Tožeče stranke s tožbo zatrjujejo, da je izgradnja akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca povzročila dvig podtalne vode, kar povzroča negativni vpliv na okolje, še posebno na objekte na območju OC Boštanj, katera se nahaja na desnem bregu akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca.

Dne 21.3.2023 je Okrožno sodišče v Krškem izdalo sklep in sodbo pod opr. št. I P 227/2018, s katero je INFRI d.o.o. naložilo plačilo glavnice v skupni višini 600.629,72 EUR ter zakonskih zamudnih obresti. O stroških postopka je bilo odločeno posebej, s sklepom istega sodišča dne 17.8.2023, po katerem je INFRA d.o.o. dolžna povrniti tožečim strankam stroške postopka v višini 31.603,02 EUR v roku 15 dni, po tem roku pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do datuma plačila. Zoper sklep in sodbo je družba INFRA d.o.o. vložila pritožbo, s katero v postopku ni uspela.

Z dne 4.2.2025 izdano sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 2136/2023 je nesporno ugotovljen nastanek škode zaradi gradnje akumulacijskega bazena HE Blanca.

Na podlagi sprejete Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za HE Blanca (Uradni list RS št. 61/05 in 101/05) ter nadalje sprejetega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za hidroelektrarno Blanca, junij 2006, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 350000-2/20006-17 z dne 28.9.2006, in sprejetega noveliranega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Blanca, junij 2007 (novelacija št.1), ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom št.355500-5/2007/13 z dne 20.12. 2007 ter sprejetega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Blanca (novelacija št. 2), ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom, št. 350000-16/2020/3 z dne 20. 8. 2020, sta investitorja Republika Slovenija, po pooblaščenju INFRA d.o.o. v deležu 50% in HESS, d.o.o. prav tako v deležu 50%.

Dne 24.4.2025 je INFRA d.o.o. izstavila e račun na Republiko Slovenijo Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana za polovico dosojene obveznosti v znesku 598.018,10 EUR z valuto 30.04.2025 ter e račun za polovico dosojene obveznosti na družbo HESS, d.o.o. glede na dogovorjeno delitev financiranja stroškov.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je dne 30.4.2025 zagotovilo INFRI d.o.o. sredstva za poravnavo obveznosti v višini 598.018,10 EUR, katera je INFRA d.o.o. še istega dne nakazala na fiduciarni račun odvetnika tožečih strank.

Po 288. členu Obligacijskega zakonika so se s plačilom tega zneska dne 30.4.2025 poračunali vsi stroški postopka v višini 31.603,02 EUR, vse zakonske zamudne obresti od stroškov postopka v višini 6.305,56 EUR in zakonske zamudne obresti od glavnice v višini 557.497,90 EUR do dne 30.4.2025, z razliko plačila v višini 2.611,62 EUR se je pokrili del glavnice.

Družba HESS, d.o.o. je izdani račun z dne 24.4.2025 v višini 598.018,10 EUR v celoti zavrnila dne 29.4.2025, z obrazložitvijo, da HESS ni dolжник po sodbi, ampak je to INFRA d.o.o.

V nadaljevanju je bil dne 27.5.2025 z družbo HESS podpisan Sporazum o poplačilu obveznosti po sodbi (50% glavnice) v višini 300.314,86 EUR, katerega je HESS, d.o.o. dne 28.5.2025 nakazal na fiduciarni račun odvetnika tožnikov.

INFRA d.o.o. je dne 16.06.2025 podpisala s tožniki v pravdni zadevi I P 227/2018, ki jih po pooblastilih zastopa odvetnik Matjaž Medle iz Novega mesta, Sporazum o prehodnem obdobju od 1.7.2025 do 30.6.2026, s katerim so se tožeče stranke zavezale, da v prehodnem obdobju ne bodo zoper INFRO d.o.o. sprožile postopkov za sodno ali drugo izterjavo preostanka terjatve.

Plačilo preostalega dela obveznosti v ocenjeni višini 339.013,35 EUR, ki vključuje preostanek glavnice v višini 297.703,25 EUR in zzo do 30.6.2026 v višini 41.310,10 EUR po zadnji objavljeni obrestni meri zzo v višini 11,15 %, bo potrebno zagotoviti iz virov, ki jih predvideva 8. člen akta o ustanovitvi in v skrajnem primeru, bo ob izčrpanju možnosti potrebno predlagati ustanovitelju dokapitalizacijo družbe.

Na podlagi noveliranega programa infrastrukturnih ureditev HE Arto Blanca št. 2, stroški sanacij ogroženih objektov predstavljajo stroške pridobivanja zemljišč v imenu in za račun RS, ki se evidentirajo v izvenbilančni evidenci. Glede na to, da sodba glasi na Infro d.o.o., se je obveznost po sklepu in sodbi prvostopenjskega sodišča št. I P 227/2018 evidentirala preko prehodnih kontov 145 in 245.

3.2.13.5 Struktura zaposlenih po izobrazbi

Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2024	Število zaposlenih
V. stopnja izobrazbe	1
VI. stopnja izobrazbe	6
VII. stopnja izobrazbe	3
Magisterij	4
SKUPAJ	14

Povprečno število zaposlenih v letu 2024 znaša 14,67 zaposlenih.

3.2.13.6 Kazalniki

Kazalniki, ki jih navajamo, so v skladu s Pravili skrbnega računovodenja 8 - Računovodsko analiziranje.

Delež lastniškega financiranja je opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in obveznostmi do virov sredstev 2.129.861 EUR in predstavlja 0,0047 udeležbo lastniškega financiranja.

Delež dolgoročnega financiranja predstavlja razmerje med vrednostjo kapitala, dolgoročnimi dolgovi in dolgoročnimi rezervacijami 25.472 EUR ter obveznostmi do virov sredstev 2.129.861 EUR in kaže na 0,0167 udeležbo dolgoročnega vira sredstev.

Delež osnovnih sredstev v sredstvih je opredeljena kot razmerje med osnovnimi sredstvi (po neodpisani vrednosti) 20.813 EUR in sredstvi 2.129.861 EUR in pomeni 0,0098 udeležbo osnovnih sredstev v vseh sredstvih.

Kapitalska pokritost osnovnih sredstev prikazuje lastniškosti financiranja osnovnih sredstev in je opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in osnovnimi sredstvi (po neodpisani vrednosti) 20.813 EUR. Vrednost kazalnika 0,4812 nam pove koliko osnovnih sredstev je financiranih z lastniškim kapitalom.

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti prikazuje razmerje med likvidnimi sredstvi v nekem trenutku in kratkoročnimi dolgovi, ki dospejo v plačilo v obdobju do leta dni. Likvidna sredstva zajemajo podatke iz bilance stanja o dobroimetju pri bankah 598.533 EUR in kratkoročnimi obveznostmi 2.094.374 EUR. Izračunana vrednost kazalnika je 0,2858.

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom so v števcu upoštevane še kratkoročne terjatve v višini 1.503.841 EUR. Vrednost kazalnika znaša 1,0038.

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom so v števcu upoštevane še zaloge v višini 0 EUR. Vrednost kazalnika znaša 1,0038.

Koeficient gospodarnosti poslovanja je 1,0001 in je izračunan kot razmerje med poslovnimi prihodki 3.580.116 EUR in poslovnimi odhodki 3.579.924 EUR.

Koeficient čiste donosnosti kapitala kot razmerje med čistim dobičkom v poslovnem letu 0 EUR in povprečnim kapitalom (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta) 10.015 EUR znaša 0,00.

3.2.13.7 Pregled porabe prejetih državnih podpor

V spodnji tabeli so prikazani pritoki in odtoki iz naslova dotacij za pridobitev neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja.

Pregled gibanja namenskih dotacij iz proračuna v letu 2024 za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja

POSTAVKA	ZNESEK v EUR
Začetno stanje 1.1.2024	22.644
Povečanje	10.275
Zmanjšanje	7.447
Končno stanje na dan 31.12.2024	25.472

3.2.13.8 Dodatna razkritja po SRS 32

3.2.13.8.1 Prikaz sodil, v skladu s katerimi so na gospodarsko javno službo urejanja voda in »in-house« dejavnosti razporejeni stroški, odhodki in prihodki

Stroški in prihodki družbe se načrtujejo in spremljajo po stroškovnih (poslovnoizidnih) mestih. Družba v skladu s 16. členom Akta o ustanovitvi, tč. 4.1.2 Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save in SRS 32 vodi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča ločen obračun storitev, ki se izvajajo kot gospodarska javna služba, od storitev drugih dejavnosti.

Družba vse stroške/odhodke in prihodke evidentira v okviru posamezne dejavnosti (gospodarska javna služba, druge dejavnosti), ki je hkrati tudi poslovnoizidno mesto.

Večina prihodkov je neposrednih kar pomeni, da je že izvirno mogoče ugotoviti, na katero dejavnost se nanašajo. Neposredni prihodki se že na podlagi izstavljenih računov knjižijo neposredno na posamezno dejavnost.

Tudi za večino stroškov velja, da so neposredni in da jih je mogoče že na podlagi knjigovodske listine (likvidiranega računa za material/storitve, porabljenih ur dela in obračuna plač, ipd.) knjižiti neposredno na tisto dejavnost, na katero se taki stroški nanašajo. Vsi taki stroški in odhodki, ki so razporejeni na temeljna stroškovna mesta, imajo že ob knjiženju na konte razreda 4 in 7 značaj neposrednih stroškov.

Posredni stroški/odhodki pa se na posamezno dejavnost prenašajo z uporabo sodil-ključev. Pri določanju ustreznih izkustvenih ključev za prenos teh stroškov/odhodkov odgovorne osebe družbe upoštevajo različne kriterije, npr. obseg dela, število zaposlenih, realizacija dejavnosti, obseg investicij in podobno.

Kot pomembno dejavnost družba opredeljuje javno podjetje kot celoto.

LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA D.O.O. ZA LETO 2024

3.2.13.8.2 Izkaz poslovnega izda javnega podjetja, razdeljen na izkaz poslovnega izida za gospodarsko javno službo urejanja voda in »in-house« dejavnosti v EUR

POSTAVKA		Poslovanje 2024					NAČRT 2024					Realizacija / Načrt 2024	Poslovanje 2023				
		GJS	»in-house« Rakovnik	»in-house« HE na srednji Savi	»TRG«	SKUPAJ	GJS	»in-house« Rakovnik	»in-house« HE na srednji Savi	»TRG«	SKUPAJ		GJS	»in-house« Rakovnik	»in-house« HE na srednji Savi	»TRG«	SKUPAJ
1.	Cisti prihodki od prodaje (a+b)	1.376.840	36.540	0	34.220	1.447.600	1.419.193	36.557	44.250	3.000	1.503.001	96%	1.368.926	33.992	39.350	4.500	1.446.768
	a) na domačem trgu	1.376.840	36.540	0	34.220	1.447.600	1.419.193	36.557	44.250	3.000	1.503.001	96%	1.368.926	33.992	39.350	4.500	1.446.768
4.	Poslovni prihodki	2.132.516	0	0	0	2.132.516	2.219.473	0	0	0	2.219.473	96%	296.825	0	0	0	296.825
+	- drugi	2.132.516	0	0	0	2.132.516	2.219.473	0	0	0	2.219.473	96%	296.825	0	0	0	296.825
=	Kosmati donos iz poslovanja	3.509.356	36.540	0	34.220	3.580.116	3.638.667	36.557	44.250	3.000	3.722.475	96%	1.665.751	33.992	39.350	4.500	1.743.593
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	2.544.318	2.506	0	1.751	2.548.575	2.636.894	2.684	6.299	39	2.645.916	96%	741.030	663	6.112	64	747.869
-	b) stroški materiala	20.600	584	0	197	21.381	24.500	648	1.313	39	26.500	81%	15.299	606	428	64	16.397
-	c) stroški storitev	2.523.718	1.922	0	1.554	2.527.194	2.612.394	2.036	4.986	0	2.619.416	96%	725.731	57	5.684	0	731.472
6.	Stroški dela	956.922	34.034	0	32.469	1.023.425	990.267	33.874	37.952	2.961	1.065.053	96%	917.876	33.329	33.238	4.436	988.879
-	a) stroški plač	726.990	25.036	0	25.435	777.461	745.565	25.578	28.217	2.264	801.624	97%	680.871	25.296	24.722	3.404	734.293
-	b) stroški socialnih zavarovanj	148.166	5.371	0	5.310	158.847	153.082	5.463	5.769	463	164.776	96%	138.060	5.405	5.135	703	149.303
-	- stroški pokojninskih zavarovanj	95.405	3.358	0	3.454	102.217	99.028	3.608	3.723	299	106.659	96%	87.378	3.529	3.343	457	94.707
-	- ostali stroški socialnih zavarovanj	52.761	2.013	0	1.856	56.630	54.053	1.854	2.046	164	58.118	97%	50.682	1.876	1.792	246	54.596
-	c) drugi stroški dela	81.766	3.627	0	1.724	87.117	91.620	2.833	3.966	235	98.653	88%	98.945	2.628	3.381	329	105.283
7.	Odpisi vrednosti	7.446	0	0	0	7.446	10.506	0	0	0	10.506	71%	6.793	0	0	0	6.793
-	a) amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	7.261	0	0	0	7.261	10.506	0	0	0	10.506	69%	6.413	0	0	0	6.413
-	b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	185	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0%	380	0	0	0	380
8.	- Drugi poslovni odhodki	663	0	0	0	663	1.000	0	0	0	1.000	66%	70	0	0	0	70
=	Poslovni izid iz poslovanja	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0%	-18	0	0	0	-18
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0%	23	0	0	0	23
+	- drugi	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0%	23	0	0	0	23
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
-	- iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
-	- iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
-	- iz drugih poslovnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
=	Poslovni izid iz rednega delovanja	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0%	5	0	0	0	5
15.	+ Drugi prihodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
16.	- Drugi odhodki	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0%	5	0	0	0	5
=	Celotni poslovni izid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
17.	Davek iz dobička	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
18.	- Odloženi davki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
19.	= Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0

3.2.13.8.3 Prikaz poslovnega izda javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, ki izhaja iz opravljanja »in-house« dejavnosti v EUR

POSTAVKA		Poslovanje 2024					NAČRT 2024					Realizacija / Načrt 2024	Poslovanje 2023				
		GJS	in-house Rakovnik	in-house HE srednja Sava	TRG	SKUPAJ	GJS	in-house Rakovnik	in-house HE srednja Sava	TRG	SKUPAJ		GJS	in-house Rakovnik	in-house HE srednja Sava	TRG	SKUPAJ
19.	= Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
24.	= Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0

LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA D.O.O. ZA LETO 2024

3.2.13.8.4 Pregled prihodkov in odhodkov javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, ki izhaja iz opravljanja »in-house« dejavnosti

v EUR

P O S T A V K A	Poslovanje 2024					NAČRT 2024					Poslovanje 2023				
	GJS	»in-house« Rakovnik	»in-house« HE na srednji Savi	»TRG«	SKUPAJ	GJS	»in-house« Rakovnik	»in-house« HE na srednji Savi	»TRG«	SKUPAJ	GJS	»in-house« Rakovnik	»in-house« HE na srednji Savi	»TRG«	SKUPAJ
PRIHODKI	3.509.360	36.540	0	34.220	3.580.120	3.638.667	36.557	44.250	3.000	3.722.475	1.665.774	33.992	39.350	4.500	1.743.616
760 Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu	1.376.840	36.540	0	34.220	1.447.600	1.419.193	36.557	44.250	3.000	1.503.001	1.368.926	33.992	39.350	4.500	1.446.768
- prihodki	1.376.840	36.540	0	34.220	1.447.600	1.419.193	36.557	44.250	3.000	1.503.001	1.368.926	33.992	39.350	4.500	1.446.768
768 Drugi prihodki	2.132.516	0	0	0	2.132.516	2.219.474	0	0	0	2.219.474	296.825	0	0	0	296.825
-prihodki od porabe in odprave PČR	7.447	0	0	0	7.447	10.506	0	0	0	10.506	6.793	0	0	0	6.793
- prihodki iz naslova refundacij plač	46.429	0	0	0	46.429	0	0	0	0	0	53.600	0	0	0	53.600
- drugi prihodki	2.078.640	0	0	0	2.078.640	2.208.968	0	0	0	2.208.968	236.432	0	0	0	236.432
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI	3.509.356	36.540	0	34.220	3.580.116	3.638.667	36.557	44.250	3.000	3.722.475	1.665.751	33.992	39.350	4.500	1.743.593
777 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23
789 Drugi prihodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ODHODKI	3.509.360	36.540	0	34.220	3.580.120	3.638.667	36.557	44.250	3.000	3.722.475	1.665.774	33.992	39.350	4.500	1.743.616
700 Vrednost prodanih poslovnih učinkov	3.509.164	36.540	0	34.220	3.579.924	3.638.667	36.557	44.250	3.000	3.722.475	1.665.389	33.992	39.350	4.500	1.743.231
SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI	3.509.164	36.540	0	34.220	3.579.924	3.638.667	36.557	44.250	3.000	3.722.475	1.665.389	33.992	39.350	4.500	1.743.231
720-Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredm.in opredmetenih osnovnih sredstev	185	0	0	0	185	0	0	0	0	0	380	0	0	0	380
SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	185	0	0	0	185	0	0	0	0	0	380	0	0	0	380
743 Odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
745 Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759 Drugi odhodki	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
SKUPAJ DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
						0	0	0	0	0					

LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA INFRA D.O.O. ZA LETO 2024

3.2.13.8.5 Pregled stroškov javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, ki izhaja iz opravljanja »in-house« dejavnosti

v EUR

VRSTA STROŠKA	Poslovanje 2024					NAČRT 2024					Realizacija / Načrt 2024
	GJS	»in-house« Rakovnik	»in-house« HE na srednji Savi	»TRG«	SKUPAJ	GJS	»in-house« Rakovnik	»in-house« HE na srednji Savi	»TRG«	SKUPAJ	
SKUPAJ STROŠKI	3.509.164	36.540	0	34.220	3.579.924	3.638.667	36.557	44.250	3.000	3.722.475	96,17%
402 Stroški energije	14.036	578	0	136	14.750	14.467	648	846	39	16.000	92,19%
403 Stroški nadom.delov za OS in mat.za vzdrževanje OS	281	0	0	0	281	2.000	0	0	0	2.000	14,05%
404 Odpis drobnega inventarja in embalaže	1.418	0	0	0	1.418	1.500	0	0	0	1.500	94,53%
406 Stroški pisar. materiala in strokovne literature	3.804	6	0	61	3.871	4.667	0	333	0	5.000	77,42%
407 Drugi stroški materiala	1.061	0	0	0	1.061	1.867	0	133	0	2.000	53,05%
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	20.600	584	0	197	21.381	24.500	648	1.313	39	26.500	80,68%
410 Str.stor.pri izdelavi proizvo.in opr.storitev-vzdr.vod.inf.	290.484	0	0	0	290.484	238.258	0	0	0	238.258	121,92%
410 Stroški storitev v zvezi s sanacijo po poplavih	2.078.634	0	0	0	2.078.634	2.208.968	0	0	0	2.208.968	94,10%
412 Stroški storitev v zvezi z vzdrž.opredmetenih OS	4.157	0	0	0	4.157	3.500	0	0	0	3.500	118,77%
413 Najemnine	49.850	1.922	0	890	52.662	47.117	2.036	3.511	0	52.664	100,00%
414 Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	153	0	0	0	153	1.000	0	0	0	1.000	15,30%
415 Str.storitev pl. prometa in bančnih storitev ter zav. premije	13.191	0	0	7	13.198	13.500	0	0	0	13.500	97,76%
416 Stroški intelektualnih in osebnih storitev	15.998	0	0	24	16.022	25.000	0	0	0	25.000	64,09%
417 Stroški sejmov reklame in reprezentance	2.023	0	0	464	2.487	3.856	0	0	0	3.856	64,50%
418 Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami	19.696	0	0	93	19.789	20.000	0	0	0	20.000	98,95%
419 Stroški drugih storitev	49.532	0	0	76	49.608	51.195	0	1.475	0	52.670	94,19%
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	2.523.718	1.922	0	1.554	2.527.194	2.612.394	2.036	4.986	0	2.619.416	96,48%
430 Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev	1.052	0	0	0	1.052	1.239	0	0	0	1.239	84,91%
432 Amortizacija opreme in nadomestnih delov	6.209	0	0	0	6.209	9.267	0	0	0	9.267	67,00%
SKUPAJ AMORTIZACIJA	7.261	0	0	0	7.261	10.506	0	0	0	10.506	69,11%
470 Plače zaposlencev	726.990	25.036	0	25.435	777.461	745.565	25.578	28.217	2.264	801.623	96,99%
472 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	33.484	1.341	0	1.203	36.028	33.046	1.345	1.226	98	35.715	100,88%
473 Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz	81.766	3.627	0	1.724	87.117	91.620	2.833	3.966	235	98.654	88,31%
Od tega: - regres	32.151	2.474	0	0	34.625	33.851	1.433	1.041	0	36.325	95,32%
- jubilejne in ostale nagrade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
- odpravnine, dokup let	13.044	0	0	0	13.044	10.053	0	0	0	10.053	129,75%
- prevoz na delo	16.667	263	0	1.010	17.940	21.131	292	2.121	170	23.715	75,65%
- prehrana delavcev	19.904	890	0	714	21.508	26.585	1.107	804	64	28.561	75,31%
474 Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd.	114.682	4.030	0	4.107	122.819	120.036	4.118	4.543	364	129.061	95,16%
SKUPAJ STROŠKI DELA	956.922	34.034	0	32.469	1.023.425	990.267	33.874	37.952	2.961	1.065.053	96,09%
489 Ostali stroški	663	0	0	0	663	1.000	0	0	0	1.000	66,30%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI	663	0	0	0	663	1.000	0	0	0	1.000	66,30%

3.3 REVIZORJEVO POROČILO

BGS-REVIZIJA

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Nadzornemu svetu družbe
INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.

Mnenje

Revidirali smo računovodske izkaze gospodarske družbe INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2024 ter izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto, in pojasnila k računovodskim izkazom, vključno s povzetkom bistvenih računovodskih usmeritev.

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe INFRA d.o.o. na dan 31. decembra 2024 in njeno finančno uspešnost ter denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Podlaga za mnenje

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). Naše odgovornosti na podlagi teh standardov so opisane v tem poročilu v odstavku *Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov*. V skladu z Mednarodnim kodeksom etike za računovodske strokovnjake (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od družbe in, da smo izpolnili vse druge etične zahteve v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Druge informacije

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo poslovno poročilo, ki je sestavni del letnega poročila družbe INFRA d.o.o., vendar ne vključujejo računovodskih izkazov in našega revizorjevega poročila o njih.

Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije in o njih ne izražamo nobene oblike zagotovila.

V povezavi z opravljeno revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije in pri tem presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot pomembno napačne. Če na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembna napačna navedba drugih informacij, moramo o takih okoliščinah poročati.

V zvezi s tem na podlagi opisanih postopkov poročamo, da:

- so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi računovodskimi izkazi,
- so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, ter

Stran 1 od 3

Kandijska cesta 54, 8000 Novo mesto, tel. 07 3377 110, družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novem mestu, št. reg. vl. 2017/49540, poslovni račun Addiko Bank d.d. SI56 3300 0000 9128 758, matična številka: 8103712000, ID za DDV: SI24030651, spletni naslov: www.bgs.si, osnovni kapital: 7.500,00 EUR

- na podlagi poznavanja in razumevanja družbe in njenega okolja, ki smo ga pridobili med revizijo, v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovili bistveno napačnih navedb.

Odgovornost posloводства in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo posloводства potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Posloводство je pri pripravi računovodskih izkazov družbe odgovorno za oceno njene sposobnosti, da nadaljuje kot delujoče podjetje, primerno razkritje zadev, povezanih z delujočim podjetjem in uporabo podlage računovodenja za delujoče podjetje, razen če posloводство ne namerava likvidirati podjetja ali zaustaviti poslovanje, ali če nima nobene druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo.

Pristojni za upravljanje so odgovorni za nadzorovanje postopka računovodskega poročanja družbe.

Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov

Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem ali so računovodski izkazi kot celota brez pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu s MRS, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe, lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno pričakovati, da posamič ali skupaj, vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh računovodskih izkazov.

Med izvajanjem revidiranja v skladu z MSR uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno nezaupljivost. Prav tako:

- prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena tveganja ter pridobivamo zadosten in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjim kontrolam;
- pridobimo razumevanje notranjih kontrol, pomembnimi za revizijo z namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o učinkovitosti notranjih kontrol družbe;
- presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen ter z njimi povezanih razkritij posloводства;
- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov ali okoliščin, ki zbuja dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti poslovske uporabe predpostavke delujočega podjetja, kot podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi

Stran 2 od 3

Kandijska cesta 54, 8000 Novo mesto, tel. 07 3377 110, družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novem mestu, št. reg. vl. 2017/49540, poslovni račun Addiko Bank d.d. SI56 3300 0000 9128 758, matična številka: 8103712000, ID za DDV: SI24030651, spletni naslov: www.bgs.si, osnovni kapital: 7.500,00 EUR

sklepi temeljijo na revizijskih dokazih pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poročila. Vendar kasnejši dogodki ali okoliščine lahko povzročijo prenehanje organizacije kot delujočega podjetja.

S pristojnim za upravljanje med drugim razpravljamo o načrtovanem obsegu in časovnem načrtu revizije in bistvenih revizijskih ugotovitvah vključno z bistvenimi pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih ugotovili med revizijo.

V Novem mestu, 19. junija 2025.

BGS – REVIZIJA d.o.o.
Kandijska cesta 54
8000 Novo mesto

BGS-REVIZIJA
revizijska družba d.o.o.

REVIZOR

Gregor Pucelj
pooblaščen revizor

Stran 3 od 3

Kandijska cesta 54, 8000 Novo mesto, tel. 07 3377 110, družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novem mestu, št. reg. vl. 2017/49540,
poslovni račun Addiko Bank d.d. SI56 3300 0000 9128 758, matična številka: 8103712000, ID za DDV: SI24030651,
spletni naslov: www.bgs.si, osnovni kapital: 7.500,00 EUR