

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Naslov investicijskega projekta:

Razvoj operativnega integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (IAKS) (I. faza) v Srbiji v skladu z zahtevami SKP EU

Ljubljana, marec 2026

Naziv investicijskega projekta: **Razvoj operativnega integriranega
administrativnega in kontrolnega sistema
(IAKS) (I. faza) v Srbiji v skladu z zahtevami
SKP EU**

Investitor: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Odgovorna oseba investitorja: mag. Miran Mihelič, generalni direktor

Skrbnik investicijskega projekta: Boštjan Ključevšek, mag

Datum izdelave dokumenta: marec 2026

Št. dokumenta: 410-3/2026/4

KAZALO

1. Analiza obstoječega stanja in opis razlogov za izvedbo	5
1.1 Analiza obstoječega stanja na področju obravnavane investicije	5
1.2 Stanje obravnavane investicije.....	5
Podrobnejši plan izvajanja del po posameznih nalogah se določi na osnovi s strani naročnika usklajenega projektnega plana del.....	6
1.3 Pravni okvirji	6
1.4 Strateški okvirji	6
2. Vsebina projekta.....	7
2.1 Opis vsebine projekta.....	7
3. Namen projekta.....	8
4. Cilj projekta.....	8
4.1 Kazalniki	8
4.2 Okoljski vpliv.....	8
5. Vrednost projekta in finančni načrt.....	9
5.1 Viri sredstev po proračunskih postavkah.....	10
6. Scenariji in možne variante	10
6.1 Različica z investicijo.....	10
6.2 Različica brez investicije	10
7. Ocena investicijskih stroškov in navedba osnov za oceno vrednosti	11
8. Opredelitev temeljnih prvin projekta in ekonomska upravičenost.....	11
8.1 Neposredni ekonomski učinka investicije.....	11
8.2 Posredni ekonomski učinki investicije	11
9. Trajanje projekta	11
10. Povzetek in zaključne ugotovitve	11

**PREDELITEV INVESTITORJA IN DOLOČITEV STROKOVNIH SLUŽB
ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**

INVESTITOR	
Naziv	Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Naslov	Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba	mag. Miran Mihelič, generalni direktor
E-mail	aktrp@gov.si
Davčna številka	25845837
Transakcijski račun	01100-6300109972
Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov	Boštjan Ključevšek, mag.
Telefon	01/580 77 02
E-mail	bostjan.kljucevsek@gov.si
Odgovorna oseba za izvajanje investicije	Boštjan Ključevšek, mag.
Telefon	01/ 580 77 02
E-mail	bostjan.kljucevsek@gov.si

1. Analiza obstoječega stanja in opis razlogov za izvedbo

1.1 Analiza obstoječega stanja na področju obravnavane investicije

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju ARSKTRP) je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s sedežem v Ljubljani. ARSKTRP je zadolžena za pravočasno in zakonito izvedbo plačil kmetovalcem ter drugim upravičencem iz sredstev državnega proračuna in sredstev evropskih skladov EKJS (Evropski kmetijski jamstveni sklad), EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in ESR (Evropski sklad za ribištvo). Temeljno poslanstvo ARSKTRP je učinkovita, hitra in natančna tehnična izvedba ukrepov kmetijske politike, kar pomeni podporo ohranjanju in razvoju podeželja ter krejitvi kmetijskih trgov. Delo ARSKTRP je tako usmerjeno k vsem, ki so posredno ali neposredno vezani na kmetijstvo in podeželje.

ARSKTRP je plačilna agencija, ki je polno akreditirana za izvajanje najzahtevnejših postopkov pri dodeljevanju finančnih sredstev na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva, živilskopredelovalne industrije in razvoja podeželja. Izvaja ukrepe neposrednih plačil, ukrepe razvoja podeželja in ukrepe kmetijskih trgov. Izvaja tudi naloge tržno informacijskega sistema ter notranjo kontrolo in notranjo revizijo. ARSKTRP preverja administrativno in vsebinsko ustreznost prispelih vlog in zahtevkov. Pri obravnavi vlog izvaja, v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo, vrsto administrativnih kontrol in kontrol na kraju samem in obračuna plačila v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo. Skrbi za zakonito in pravočasno izplačevanje odobrenih sredstev končnim prejemnikom ter o tem poroča vladnim in evropskim institucijam.

Agencija je na podlagi odobritve Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sodelovala v konzorciju na razpisu EU komisije za projekt Razvoj operativnega integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (IAKS) (I. faza) v Srbiji v skladu z zahtevami SKP EU.

Na podlagi pridobljenega posla na podlagi razpisa je namen projekta je sodelovanje v konzorciju v skladu s pogodbo med partnerji Geodetski zavod Celje d.o.o (v nadaljevanju GZC) kot vodilni partner v konzorciju Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in Institut BioSense iz Novega Sada na projektu Razvoj operativnega integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (IAKS) (I. faza) v Republiki Srbiji v skladu z zahtevami SKP EU (v nadaljevanju besedila »projekt«).

Pogodba med EU komisijo in partnerji v konzorciju je bila sklenjena 25.8.2025 in s vodi pod oznako EC-NEAR/BEG/2024/EA-RP/0157. Pogodba o sodelovanju med partnerjema Agencijo in Geodetskim zavodom Celje d.o.o., kot vodilnim partnerjem je bila sklenjena 24.11.2025

1.2 Stanje obravnavane investicije

V skladu s pogodbo med partnerji, je na projektu ARSKTRP odgovorna za razvoj metodologij IACS komponent v okviru projekta in pravno podporo za uvedbo IACS v skladu z zahtevami skupne Evropske kmetijske politike, kot to zahtevajo projektni pogoji (ToR), ter zasnovo programskih rešitev in tehničnih specifikacij za v projektu predvidene programske rešitve ter sodelovanje pri pripravi metodologije za geo. – prostorski obrazec (GSA), izvedbo kontrol na kraju samem (OTSC), plačila in poročanje (procesi in kontrole, zagotavljanje kakovosti) in za administrativne preglede.

ARSKTRP izvaja in sodeluje pri naslednjih nalogah opredeljenih v projektnem planu:

- **Outcome 1: Administrativna in pravna podpora za uvedbo IAKS v skladu z zahtevami SKP**
 - Output 2: Razvita pravna podlaga predvsem za metodologijo:
 - LPIS (QA, QC, QA Assess., LPIS ETS),
 - GSA (workflows, QA)
 - Kontrole in kazni (admin checks, cross-checks, CwRS, RFV)
 - Full-scale docs for other IACS components, guidelines included
- **Outcome 2: Razvoj programske opreme za komponente IAKS**
 - Output 1: Geo-prostorski modul aplikacija (GSA).
 - Output 2: Programska oprema za sistem nadzora in kazni.
 - Output 3: Integracijski modul za vse registre IACS.
 - Output 4: Sistemi za poslovno poročanje in upravljanje dokumentov.
 - Sodelovanje pri pripravi tehničnih specifikacij skupaj z GZC in BioSense. Tehnične specifikacije bodo pripravljene na podlagi projektnih pogojev. Tehnične specifikacije mora odobriti upravičenec in bodo služile kot osnova za razvoj programske opreme (integriranega informacijskega sistema).
 - ARSKTRP zagotovi ključne strokovnjake in ekipo svetovalcev za zagotovitev izvedbe nalog, predvidenih v projektu v skladu s časovnim planom projekta, standardi kakovosti in zahtevami CAP/IACS.
 - Ključni strokovnjaki in njihove vloge ter predvideno število so določeni v predlogu projekta in odločitvi o oddaji naročila. Predvidenih je najmanj 60 dni izvajanja nalog v Srbiji.
 - ARSKTRP sodeluje tudi pri izvajanju in dostavi drugih projektnih nalog in rezultatov v okviru:
 - **Outcome 3:** Okrepljene zmogljivosti, povezane z IACS (usposabljanje upravljavcev)
 - **Outcome 5:** Vzpostavitev in uvedba IACS v pilotnih občinah (podpora)

Podrobnejši plan izvajanja del po posameznih nalogah se določi na osnovi s strani naročnika usklajenega projektnega plana del.

1.3 Pravni okvirji

Pravni okvir je sklenjena pogodba o skupni izvedbi projekta - Razvoj operativnega integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (IAKS) (I. faza) v Srbiji v skladu z zahtevami SKP EU, sklenjena dne 24.11.2025. In predhodno pogodba med EU komisijo in partnerji v konzorciju, ki je bila sklenjena 25.8.2025 in s vodi pod oznako EC-NEAR/BEG/2024/EA-RP/0157

1.4 Strateški okvirji

ARSKTRP je pred vključitvijo v konzorcij, ki je kandidiral na mednarodnem razpisu zaprosil za dovoljenje Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, za sodelovanje v konzorciju. Na podlagi odobritve je konzorcij na razpisu pridobil projekt - Razvoj operativnega integriranega

administrativnega in kontrolnega sistema (IAKS) (I. faza) v Republiki Srbiji v skladu z zahtevami SKP EU.

Na podlagi odobritve je sodelovanje na projektu skladno s strategijo mednarodnega sodelovanja in izvoznimi strategijami.

2. Vsebina projekta

2.1 Opis vsebine projekta

ARSKTRP bo v skladu s pogodbo sodelovala pri naslednjih nalogah opredeljenih v projektnem planu:

- **Outcome 1: Administrativna in pravna podpora za uvedbo IAKS v skladu z zahtevami SKP**
 - Output 2: Razvita pravna podlaga predvsem za metodologijo:
 - LPIS (QA, QC, QA Assess., LPIS ETS),
 - GSA (workflows, QA)
 - Kontrole in kazni (admin checks, cross-checks, CwRS, RFV)
 - Full-scale docs for other IACS components, guidelines included
- **Outcome 2: Razvoj programske opreme za komponente IAKS**
 - Output 1: Geo-prostorski modul aplikacija (GSA).
 - Output 2: Programska oprema za sistem nadzora in kazni.
 - Output 3: Integracijski modul za vse registre IACS.
 - Output 4: Sistemi za poslovno poročanje in upravljanje dokumentov.
- Sodelovanje pri pripravi tehničnih specifikacij skupaj z GZC in BioSense. Tehnične specifikacije bodo pripravljene na podlagi projektnih pogojev. Tehnične specifikacije mora odobriti upravičenec in bodo služile kot osnova za razvoj programske opreme (integriranega informacijskega sistema).
- ARSKTRP zagotovi ključne strokovnjake in ekipo svetovalcev za zagotovitev izvedbe nalog, predvidenih v projektu v skladu s časovnim planom projekta, standardi kakovosti in zahtevami CAP/IACS.
- Ključni strokovnjaki in njihove vloge ter predvideno število so določeni v predlogu projekta in odločitvi o oddaji naročila. Predvidenih je najmanj 60 dni izvajanja nalog v Srbiji.
- ARSKTRP sodeluje tudi pri izvajanju in dostavi drugih projektnih nalog in rezultatov v okviru:
 - **Outcome 3:** Okrepljene zmogljivosti, povezane z IACS (usposabljanje upravljavcev)
 - **Outcome 5:** Vzpostavitev in uvedba IACS v pilotnih občinah (podpora)

Podrobnejši plan izvajanja del po posameznih nalogah se določi na osnovi usklajenega projektnega plana dela s strani naročnika.

3. Namen projekta

Namen projekta je sodelovanje v konzorciju v skladu s pogodbo med partnerji Geodetski zavod Celje d.o.o (v nadaljevanju GZC) kot vodilni partner v konzorciju Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju ARSKTRP) in Institut BioSense iz Novega Sada na projektu Razvoj operativnega integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (IAKS) (I. faza) v Republiki Srbiji v skladu z zahtevami SKP EU.

4. Cilj projekta

Generični cilj projekta je mednarodno sodelovanje na projektu razvoja operativnega integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (IAKS) (I. faza) v Republiki Srbiji.

Agencija bo v projektu zagotovila sodelovanje strokovno usposobljenega kadra za izpolnjevanje nalog v skladu z opisom v točki 1.4.

Poleg navedenega glavnega cilja lahko opredelimo tudi naslednje posredne cilje:

- Odpiranje poslovnih poti Slovenskim podjetjem pri razvoju sistemov za podporo SKP
- Mednarodni ugled Slovenije
- Razvoj slovenskih strokovnjakov in njihova prepoznavnost
- Možnost sodelovanja pri nadaljnjem razvoju sistemov za podporo SKP v Srbiji
- Pridobljeni posli na razpisih predstavljajo izvozno dejavnost – predvsem domačega znanja

4.1 Kazalniki

Kazalnik neposrednega ekonomskega učinka je sodelovanje na projektu, ki predstavlja izvozno dejavnost slovenskega znanja, ki je združen na osnovi konzorcijske pogodbe med Slovenskimi partnerji in partnerjem iz Srbije.

Neposredni kazalniki so opredeljeni na podlagi nalog, ki so opisane v poglavju 4.1., ki jih mora opraviti Agencija v okviru zahtev konzorcijske pogodbe.

Operativno delujoč istem IAKS v Srbiji pa je končni cilj projekta in s tem tudi možnost nadaljnjega razvoja sistemov za podporo izvajanja SKP v Srbiji.

4.2 Okoljski vpliv

Na podlagi samoocenitve je bilo ugotovljeno, da mednarodno sodelovanje na projektu razvoja operativnega integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (IAKS) (I. faza) v Republiki Srbiji negativno vpliva le na en okoljski cilj in to je blažitev podnebnih sprememb in sicer zaradi letalskih prevozov ekspertov v Srbijo.

	Ugoden	Mešan	Neugoden	Nevtralen	Neznan
Razvoj IAKS sistema v Srbiji		X			
Okoljski cilji	Vpliv +1 / 0 / -1 / -2		Pojasnilo vpliva		

Razvoj IAKS sistema v Srbiji	Ugoden	Mešan	Neugoden	Nevtralen	Neznan
		X			
1. Blažitev podnebnih sprememb	-1	Negativen vpliv letalskega prometa na podnebne spremembe –strokovnjaki oz. eksperti, ki sodelujejo na projektu, letijo v Srbijo			
2. Prilagajanje podnebnim spremembam	0				
3. Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov	0				
4. Prehod na krožno gospodarstvo	0				
5. Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja	0				
6. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov	0				

5. Vrednost projekta in finančni načrt

Vrednost projekta in finančni načrt sta opredeljena v 7. in 8. člena pogodbe med Geodetskim zavodom Celje d.o.o. in ARSKTRP ki ga navajam v nadaljevanju.

7. Člen – Pogodbena vrednost del

Pogodbena vrednost del za vse naloge, ki jih po tej pogodbi izvaja AKTRP znaša 102.000,00 Eur z vključenim 22 % davkom na dodano vrednost.

Navedena vrednost je porazdeljena glede na obseg projekta po naslednjih fazah :

1. IZID 1: Administrativna in pravna podpora za IACS
2. IZID 2: Razvoj programske opreme za preostale komponente IACS
3. IZID 3 :Okrepljene zmogljivosti (lokalne in centralne)
4. IZID 5 : Vzpostavitev in uvedba IACS (pilotni projekt) v 5 občinah.

8. člen - način plačevanja

Način plačevanja del:

- Skladno s Pogodbo vsa plačila za opravljena dela od naročnika izvaja in prejema izključno GZC kot vodilni partner na osnovi potrjenih pogodbenih rezultatov in izdanih računov.
- Naročnik potrjuje opravljena dela šele po zaključku prevzetih in potrjenih rezultatov projekta skladno s dinamiko izvajanja del po Pogodbi.

- Naročnik bo po potrditvi posameznih rezultatov sporočil vodilnemu partnerju GZC kdaj lahko izstavi posamezen račun. GZC bo partnerje obvestil o izstavitvi računa za njihovega del opravljenih in potrjenih del.
- GZC bo nakazal plačila AKTRP za s strani naročnika sprejete, potrjene in preverjene rezultate v 15 dneh od prejema sredstev od naročnika.

Osnova za plačila :

- Končna plačila se izvedejo po opravljenih delih po potrditvi in sprejemu vseh posameznih rezultatov projekta s strani upravičenca in na osnovi računa izdanega za izvedbo potrjenih del.

Predplačila :

Partner lahko zahteva predplačilo največ 60% skupnega dogovorjene vrednosti predvidenih njegovih del, pod pogojem, da jih je dolžan vrniti do zaključka projekta, če ne izpolni obveznosti.

5.1 Viri sredstev po proračunskih postavkah

Za izvajanje projekta sta bili odprti proračunski postavki:

1. Proračunska postavka 261102 – Razvoj IAKS sistema v Srbiji, tip 804
2. Proračunska postavka 10476 – Prenos sredstev s podračuna- ARSKTRP – IAKS Srbija, tip 19 – posebne transakcije

OPIS	2026	2027	2028	SKUPAJ
261102 – Razvoj IAKS sistema v Srbiji	40.000 €	40.000 €	22.000 €	102.000 €

6. Scenariji in možne variante

6.1 Različica z investicijo

Različica "z investicijo" obsega, odprtje podračuna in proračunske postavke za potrebe izvedbe projekta. Sodelovanje na projektu je bilo odobreno s strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano na podlagi odobritve / prijave projekta na Ministrstvu za zunanje zadeve.

Projekt se financira iz pogodbe EC-NEAR/BEG/2024/EA-RP/0157 sklenjene na podlagi pridobljenega posla na mednarodnem razpisu. ARSKTRP sodeluje kot pogodbeni partner na projektu na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj pri izvajanju SKP v Sloveniji.

Poleg samega sodelovanja na projektu je le ta pomemben tudi zaradi mednarodnega oglada Slovenije in njenih strokovnjakov, ki bodo omogočili razvoj IACS sistema v Srbiji. Samo financiranje projekt bo zagotovljeno iz sklenjene pogodbe.

6.2 Različica brez investicije

Glede na sklenjeno pogodbo in financiranje, ki bo zagotovljeno s strani projekta, je različica brez investicije lahko škodljiva za pridobljen posel na mednarodnem razpisu in glede na odobritev obeh ministrstev, bi bilo takšno dejanje najmanj ne profesionalno. Prav tako gre za finančno pokritje dela strokovnih sodelavcev na projektu s strani sklenjene pogodbe EC-NEAR/BEG/2024/EA-RP/0157.

7. Ocena investicijskih stroškov in navedba osnov za oceno vrednosti

Ocena investicije za projekt izhaja neposredno iz pogodbe in je opredeljena v točki 5., kjer je opredeljen tudi način plačevanja na projektu

8. Opredelitev temeljnih prvin projekta in ekonomska upravičenost

Agencija bo v projektu zagotovila sodelovanje strokovno usposobljenega kadra za izpolnjevanje nalog v skladu z opisom v točki 2.1. tega dokumenta

Za opravljanje strokovnega dela bo prejela finančna sredstva opredeljena v točki 5 tega dokumenta.

Poleg navedenega glavnega cilja lahko opredelimo tudi naslednje posredne cilje:

- Odpiranje poslovnih poti Slovenskim podjetjem pri razvoju sistemov za podporo SKP
- Mednarodni ugled Slovenije
- Razvoj slovenskih strokovnjakov in njihova prepoznavnost
- Možnost sodelovanja pri nadaljnjem razvoju sistemov za podporo SKP v Srbiji
- Pridobljeni posli na razpisih predstavljajo izvozno dejavnost – predvsem domačega znanja

8.1 Neposredni ekonomski učinka investicije

Projekt predstavlja neposredno izvozno dejavnost v okviru sklenjene konzorcijske pogodbe slovenskega podjetja in organa v sestavi Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.

8.2 Posredni ekonomski učinki investicije

Posredni ekonomski učinki se lahko merijo v možnosti pridobivanja novih projektov pri razvoju SKP v Srbiji in povečanja izvoznih dejavnosti na področju znanja.

9. Trajanje projekta

Projekt trajal do 31.12.2028.

10. Povzetek in zaključne ugotovitve

Projekt se bo izvajal na podlagi sklenjene konzorcijske pogodbe in bo predstavljal neposredne in posredne ekonomske učinke, nadgrajeval mednarodno sodelovanje, omogočal izvozno dejavnost našim podjetjem in večal ugled slovenskih strokovnjakov ter njihovega znanja. Uspešno izveden projekt bo omogočal kandidiranje na ostalih projektih, ki jih bo razpisala EU komisija za podporo razvoju sistemov SKP v ostalih kandidatkah za članstvo v EU.