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	[bookmark: _Hlk176785748]ZADEVA: 	Poročilo o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju vrtcev, šol in javnih igrišč v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd za leto 2025 – predlog za obravnavo

	1. Predlog sklepov vlade:

	
Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Odloka o določitvi degradiranega okolja in programa  ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju vrtcev, šol in javnih igrišč v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd (Uradni list RS, št. 4/25) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … pod točko … sprejela naslednji 


S K L E P :

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju vrtcev, šol in javnih igrišč v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd za leto 2025.

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka 

Priloga:
· obrazložitev

Prejmejo:
· Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,
· Ministrstvo za finance,
· Ministrstvo za zdravje,
· Agencija RS za okolje,
· Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
· Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

	2.  Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

	· mag. Bojan Kumer, minister,
· Uroš Vajgl, državni sekretar,
· mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje,
· Petra Dečman, podsekretarka, Sektor za okolje.

	3. Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

	/

	4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

	/

	5. Kratek povzetek gradiva:

	Gradivo vsebuje  poročilo o izvajanju programa ukrepov  za izboljšanje kakovosti okolja na območju vrtcev, šol in javnih igrišč v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd za leto 2025, s katerim se Vlada Republike Slovenije seznani. 

	6. Presoja posledic za:

	a)
	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih
	NE

	b)
	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije
	NE

	c)
	administrativne posledice
	NE

	č)
	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij
	NE

	d)
	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
	DA

	e)
	socialno področje
	NE

	f)
	dokumente razvojnega načrtovanja:
· nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
· razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
· razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
	NE

	7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: 
/

	I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu


	
	Tekoče leto (t) 
	t+1
	t+2
	t+3

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva
	
	
	
	

	II. Finančne posledice za državni proračun

	II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	[bookmark: _Hlk198121402]II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke 
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

	Novi prihodki
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):
· prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
· odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
· obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:
· proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
· projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
· proračunske postavke.
Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

	7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: 
/

	8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

	Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
· pristojnosti občin,
· delovanje občin,
· financiranje občin.
	NE

	Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
· Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
· Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
· Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
· v celoti,
· večinoma,
· delno,
· niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

	9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

	Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
	NE

	Predlog gradiva ni takšne narave, da bi bila potrebna predhodna objava (niti ni predvideno z Odlokom o določitvi degradiranega okolja in programa  ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju vrtcev, šol in javnih igrišč v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd, Uradni list RS, št. 4/25). 

	(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
· nevladne organizacije, 
· predstavniki zainteresirane javnosti,
· predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
· v celoti,
· večinoma,
· delno,
· niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.)


	
	mag. Bojan KUMER
	MINISTER








Priloga

OBRAZLOŽITEV –
POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI OKOLJA NA OBMOČJU VRTCEV, ŠOL IN JAVNIH IGRIŠČ V OBČINAH ČRNA NA KOROŠKEM, MEŽICA, PREVALJE, RAVNE NA KOROŠKEM IN DRAVOGRAD ZA LETO 2025

I. SPLOŠNO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: MOPE) v sklopu uresničevanja strateških ciljev in ukrepov iz Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja 2020–2030 izvaja vrsto aktivnosti, z namenom zmanjšati vpliv na okolje in zdravje ljudi. Med te aktivnosti sodi tudi sanacija degradiranih območji, ki je ena od prioritetnih nalog ministrstva, pristojnega za okolje. Zakonski okvir, ki ureja degradirana okolja ter potrebne aktivnosti v zvezi s programom ukrepov, predstavlja Zakon o varstvu okolja (ZVO-2, Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US), ki ureja tudi subsidiarno ukrepanje države in občine v primerih oprave posledic čezmerne obremenitve okolja in kritja stroškov odprave teh posledic, če jih ni mogoče naprtiti določenim ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače odpraviti. Država skrbi za odpravo posledic tudi v drugih primerih, kadar ni pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače odpraviti.

Območja Mežiške doline so prekomerno onesnažena s svincem in drugimi toksičnimi kovinami (npr. kadmij, cink) predvsem zaradi večstoletne tradicije rudarjenja in obstoječe industrije in predstavljajo t.i. stara okoljska bremena. Blaženje ali odprava okoljskih posledic na območjih, ki jih je v preteklosti obremenilo močno onesnaženje, je enako pomembno kot urejanje in nadzorovanje sedanjih ali prihodnjih obremenitev okolja, saj bodo škodljivi vplivi na zdravje tam živečih ljudi brez ustreznega posega še naprej prisotni.

Na podlagi razvrstitve Zgornje Mežiške doline v razred največje obremenjenosti okolja je bil predhodno že sprejet Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07 in 44/22 - ZVO-2) s programom ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, ki se je zaključil leta 2022. Vendar pa so na stanje na območju močno vplivale poplave v avgustu 2023, ki so uničile tudi večino že izvedenih sanacij. V vseh vzorcih sedimenta, ki so bili odvzeti v porečju Meže od Žerjava do Dravograda po poplavah v avgustu 2023, so bile za posamezna onesnaževala (kadmij, svinec in cink) bistveno presežene kritične vrednosti glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2, v nadaljevanju: Uredba). Nekatera igrišča so bila v celoti poplavljena in na zemljišča je bil nanešen material z visokimi vrednostmi svinca, cinka in kadmija. Na celotnem območju je bilo v nadaljevanju zaradi intervencijskih in sanacijskih del, ki so sledila v mesecih po poplavah, občutno povečano prašenje. Droben prah, ki vsebuje visoke ravni onesnaževal, se je odlagal tudi na bližnja območja, kar je povzročilo še dodatno obremenitev tega območja. 

Na tej podlagi ter upoštevajoč vsa dejstva in okoliščine je minister za okolje dne 22. 10. 2024 izdal Odredbo o razvrstitvi območij občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd v stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, št. 94/24), v nadaljevanju pa je Vlada Republike Slovenije v skladu z 79. členom Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/23 in 81/24) na svoji 138. redni seji dne 22. 1. 2025 sprejela sklep, s katerim je izdala Odlok o določitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju vrtcev, šol in javnih igrišč v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd, ki je bil dne 24. 1. 2025 objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/25 (v nadaljevanju: Odlok).

Predvideni čas izvajanja ukrepov oz. trajanje programa je 10 let, in sicer od leta 2025 do konca leta 2034. MOPE vsako leto pripravi poročilo o izvajanju programa ukrepov za preteklo leto in z njim seznani Vlado Republike Slovenije.
V nadaljevanju so predstavljeni ukrepi po sprejetem programu ter povzete izvedene aktivnosti po poročilih izvajalcev oz. posamičnih nosilcev ukrepov (točka II.). Tabelarični prikaz ukrepov ter njihova realizacija s stroški, ki izhaja iz sprejetega programa, je podan v točki III. 


II. PREDSTAVITEV UKREPOV IN IZVEDENIH AKTIVNOSTI V LETU 2025

Ukrepi za izboljšanje kakovosti degradiranega okolja, ob upoštevanju celotne in skupne obremenitve okolja, so oblikovani po področjih, in sicer:
· ukrepi na okoljskem področju;
· ukrepi na zdravstvenem področju;
· ukrepi skupine TAB za zmanjšanje obremenjenosti okolja v Mežiški dolini.

1. UKREPI NA OKOLJSKEM PODROČJU 

1.1. Celovita ureditev javnih površin, kjer se zadržujejo otroci
Na javnih površinah, kjer se zadržujejo otroci (vrtci, šole, javna otroška igrišča), se izvede zamenjava onesnažene zemljine in zaseje trava/položi travna ruša ali drugo rastlinje, ki prepreči širjenje prahu. Alternativa je ureditev druge namenske podlage za igro otrok, ki učinkovito preprečuje stik otrok z onesnaženimi tlemi. Suha neprekrita zemlja je stalen vir prahu. Za vsako območje sanacije bo pripravljen projekt za izvedbo sanacije, ki bo opredelil natančen način in potek zamenjave onesnažene zemljine in končno ureditev območja. Ukrep obsega zamenjavo zemlje na občutljivih območjih iz tabele 1 Programa (vrtci, šole, javna otroška igrišča) ter prekrivanje virov širjenja onesnaženja z zemljo oz. drugo primerno podlago.

Igrišča se nahajajo na območju, določenem v 2. členu Odloka, in sicer na parc. št.:
– parc. št. 170/10, 163/1, 167/7, 74/3, 55/7, 55/8, 55/33, vse k. o. 906 Črna, 
– parc. št. 73, 74, 87, vse k. o. 900 Žerjav, 
– parc. št. 731, 729, 737/1, vse k. o. 889 Mežica, 
– parc. št. 92 in 103/1, k. o. 884 Farna vas, 
– parc. št. 658 in 660, k. o. 882 Ravne, 
– parc. št. 182/182 in 182/184, k. o. 883 Dobja vas,
in v naravi predstavljajo naslednja igrišča, za katere bo projektno dokumentacijo PZI zagotovilo MOPE ter v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi zagotovilo sanacijo: 
1) Vrtec Kralj Matjaž – Črna, občina Črna na Koroškem,
2) Vrtec Kralj Matjaž – Žerjav, občina Črna na Koroškem,
3) Bognarjeva rida, občina Črna na Koroškem,
4) Blok Rudarjevo, občina Črna na Koroškem,
5) Narodni dom, občina Mežica,
6) Eurospin, občina Prevalje,
7) Čečovje (med bloki; igrišče otrok s posebnimi potrebami), občina Ravne na Koroškem.

Igrišča, kjer bosta občini zaradi presežene opozorilne vrednosti najmanj ene nevarne snovi v tleh samostojno izvedli ustrezno ureditev (tartan, pitniki, zatravitev), so:
1) Rudarjevo na kupu, občina Črna na Koroškem,
2) Kopalca (Žerjav), občina Črna na Koroškem,
3) Dobja vas, občina Ravne na Koroškem.
       Ukrep izvajajo: MOPE v sodelovanju z občinami.
Viri financiranja (ureditev 7 otroških igrišč): proračun MOPE, Sklad za obnovo Slovenije.

Izvedene aktivnosti v letu 2025: aktivnosti MOPE so se tekoče izvajale; zagotovljena je celotna investicijska dokumentacija, v NRP je bil uvrščen nov projekt 2570-25-0014 Sanacija 10 otroških igrišč v Mežiški dolini, poteka izdelava projektne dokumentacije PZI, ki bo v skladu s programom zaključena v letu 2026. 
Pri aktivnostih s strani Občin je zaradi obsežnih popoplavnih projektov v lokalnih skupnosti, ki so še v teku, prišlo do terminskega zamika (izvedba ureditve 3 otroških igrišč s strani Občin Črna na Koroškem in Ravne na Koroškem je zamaknjena v leto 2026).

1.2. Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami
Gole javne površine se uredijo z rastlinskimi prevlekami (zatravitev) tako, da se prepreči širjenje prahu. Na vseh golih površinah, kjer se da, je treba urediti rastlinske prevleke in na tak način preprečiti širjenje prahu. Ukrep obsega predvsem ureditev zelenic na golih površinah. 
Ukrep izvajajo: občine.
Vir financiranja: proračun občin, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Izvedene aktivnosti v letu 2025: aktivnosti so se s strani Občin Črna na Koroškem, Prevalje in Ravne na Koroškem tekoče izvajale (realizacija pri Občini Ravne na Koroškem je bila nižja od načrtovane, pri Občini Prevalje pa znatno višja), pri Občini Mežica je prišlo do terminskega zamika zaradi obsežnih popoplavnih projektov v lokalnih skupnosti, ki so še v teku.

1.3. Mokro čiščenje javnih površin
Ukrep se izvaja na vseh javnih površinah. Zlasti se mokrijo in brišejo utrjene površine v okolici javnih otroških igrišč, šol, vrtcev ter pločniki in ceste. Zaradi intervencijskih in sanacijskih del na cestah ter v strugah, ki so posledica poplav 2023, je v okolju povečano prašenje ter s tem nanos onesnaženega prahu na to področje. Glede na to, da se bodo najverjetneje do konca leta 2028 v večini zaključila sanacijska dela po poplavah, pričakujemo od leta 2029 dalje zmanjšan vnos onesnaževal (predvsem kadmija, svinca in cinka) prek prašenja, ki bo posledica zgodovinske obremenjenosti tega področja in ne dodatnega prašenja zaradi izvajanja sanacijskih del. Za izvedbo mokrega čiščenja javnih površin v predmetnih občinah se z Občinami, ki zagotavljajo izvajanje mokrega čiščenja površin, sklenejo posamične pogodbe o sofinanciranju ukrepa s strani MOPE (v obdobju 2025–2034). 
Ukrep izvajajo: občine.
Vir financiranja: Sklad za obnovo Slovenije (v obdobju 2025–2028), proračun MOPE (2029–2034).

Izvedene aktivnosti v letu 2025: aktivnosti so se tekoče izvajale, izvedena je bila uvrstitev novega ukrepa v NRP št. 2570-25-0015 Izboljšanje kakovosti okolja v Mežiški dolini, z Občinami so bile v mesecu juliju 2025 sklenjene posamične pogodbe o sofinanciranju mokrega čiščenje javnih površin, ki so zagotavljale izvedbo ukrepa v lokalnih okoljih. Realizacija je bila na podlagi dejanskih stroškov po prejetih zahtevkih in priloženih računih nekoliko nižja od načrtovane.

1.4. Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje
Na območju občin se po potrebi uredijo lokacije oz. skupni prostori za ureditev varnega vrtnarjenja. 
Ukrep izvajajo: občine v sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino (LAS).
Vir financiranja: proračun občin, ESRR.

Izvedene aktivnosti v letu 2025: aktivnosti so se s strani Občin Črna na Koroškem in Ravne na Koroškem tekoče izvajale ter v okviru načrtovanih stroškov, pri Občini Mežica pa je prišlo do terminskega zamika zaradi obsežnih popoplavnih projektov v lokalnih skupnosti, ki so še v teku.

1.5. Monitoring tal, vode in prašnih delcev v zraku
Izvajanje monitoringa tal in vode v izbranih točkah na vseh območjih izvajanja ukrepov skladno z veljavnimi predpisi o monitoringu tal in monitoringa površinskih vod, s čimer se bo zagotovilo sledenje učinkov ukrepov in določale letne prioritete za ukrepanje. Meritve obremenitve zraka s prašnimi delci se izvaja skladno z veljavnimi predpisi o monitoringu zraka. Ukrepi so namenjeni spremljanju stanja okolja in učinkovitosti ukrepov iz programa ukrepov.
Ukrep izvaja: ARSO.
Vir financiranja: proračun ARSO.
V letu 2025 je bilo izvedeno sistematično vzorčenje tal na območju navedenih občin z namenom ugotavljanja dejanskega stanja okolja. Aktivnosti so bile usmerjene predvsem v območja, kjer se zadržujejo otroci, in kjer je zaradi zgodovinskih obremenitev prostora ter preteklih okoljskih vplivov utemeljen sum na onesnaženost tal s kovinami. Po programu ukrepov je bilo predvideno vzorčenje na 37 lokacijah (lokacije so navedene v Tabeli 3 programa ukrepov). Glede na stanje oz. potrebe v lokalnem okolju je bilo vzorčenje tal izvedeno na skupno 52 lokacijah, kjer je bilo iz različnih globin, glede na namensko rabo posamezne površine, skupno odvzetih 74 vzorcev tal in sorodnih materialov za potrebe kemijskih analiz anorganskih onesnaževal. Celotno poročilo ARSO je dostopno na povezavi: https://www.gov.si/teme/sanacija-starih-okoljskih-bremen/ (pri vsebini »Raziskovalni monitoring stanja tal na Koroškem«).

Rezultati analiz predstavljajo pomembno strokovno podlago za oceno tveganj za zdravje ljudi, načrtovanje nadaljnjih sanacijskih ukrepov ter dolgoročno spremljanje učinkovitosti izvedenih okoljskih ukrepov.
	
Preglednica: Število odvzetih vzorcev odvzetih v letu 2025, po občinah in glede na vrsto vzorca (»matriks«)
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Od skupno 74 vzorčnih mestih je bilo glede na Uredbo:
· 29 vzorčnih mest (39 %), kjer je bila vsaj za en parameter presežena kritična vrednost;
· na 22 vzorčnih mestih (30 %) je bilo vsaj za en parameter izmerjena vrednost med opozorilno in kritično vrednostjo;
· na 11 vzorčnih mestih (15 %) je bila vsaj za en parameter izmerjena vrednost med mejno in opozorilno vrednostjo;
· le na 12 vzorčnih mestih (16%) ni bilo ugotovljeno nobenih preseganj onesnaževal v tleh

[image: Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, pisava, diagram

Vsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, morda ni pravilna.]Število preseganj zakonsko predpisanih imisijskih vrednosti glede na Uredbo je prikazano na sliki:
Navedeno kaže, da je večina analiziranih površin okoljsko obremenjenih in zahteva nadaljnjo pozornost pri spremljanju stanja ter morebitnem izvajanju sanacijskih ukrepov.
 

[image: Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, pisava, diagram]Pregled števila preseganj zakonsko predpisani imisijskih vrednosti glede na Uredbo v Občini Črna na Koroškem:


[image: Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, diagram, pisava]Pregled števila preseganj zakonsko predpisani imisijskih vrednosti glede na Uredbo v Občini Dravograd:

[image: Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, pisava, krog]Pregled števila preseganj zakonsko predpisani imisijskih vrednosti glede na Uredbo v Občini Mežica:


[image: Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, diagram, pisava]Pregled števila preseganj zakonsko predpisani imisijskih vrednosti glede na Uredbo v Občini Prevalje:


[image: Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, pisava, diagram]Pregled števila preseganj zakonsko predpisani imisijskih vrednosti glede na Uredbo v Občini Ravne na Koroškem:

Na podlagi izvedenih analiz bi bila metodologija priprave nadaljnjih ukrepov v predmetnih občinah sledeča:
· v primeru igrišč vrtcev in šol z otroki s posebnimi potrebami predvideti celovite sanacije, ki vključujejo zamenjavo zemljine, če vsaj eno onesnaževalo iz Priloge 1 Uredbe presega opozorilno vrednost;
· v primeru ostalih igrišč bi bilo potrebno predvideti, da se celovita sanacija izvede, če vsaj eno onesnaževalo presega kritično vrednost;
· v primeru presežene opozorilne vrednosti se na t.i. ostalih igriščih izvedejo omilitveni ukrepi, ki obsegajo predvsem namestitev ustreznih materialov (ustrezen pesek, tartan) na najbolj obremenjenih delih igrišč (gole površine zaradi igre otrok) in ustrezno vzdrževanje travne ruše. Pri nekaterih igriščih, kjer so bile ugotovljene presežene opozorilne vrednosti, dodatne sanacije niso potrebne (takšen primer je npr. igrišče ob Hotelu Korošica, kjer izvedba ureditve igrišča že ustreza predlaganim umeritvenim ukrepom).
Na tej podlagi se v okviru priprave programa nadaljnjih ukrepov določi lokacije oz. igrišča, vrsta posegov, ki jih je potrebno zagotoviti, oceno stroškov z viri, nosilce ter časovni okvir aktivnosti.

ARSO je v letu 2025 spremljal tudi kakovost zraka, in sicer na dveh merilnih mestih v Zgornji Mežiški dolini. Na merilnem mestu Žerjav neprekinjeno poteka vzorčenje delcev PM10 ter določanje vsebnosti kovin v teh delcih že od leta 2009. Po poplavah leta 2023 je bilo vzpostavljeno dodatno merilno mesto za spremljanje kakovosti zraka tudi v Črni na Koroškem. Merilno mesto je postavljeno ob avtobusni postaji in ne izpolnjuje zahtev veljavne zakonodaje. Kljub večkratnim pozivom občini za zagotovitev primernejše lokacije do sedaj nismo prejeli odziva.
Do 20. januarja 2026 so bili iz laboratorija prejeti vsi podatki o masnih koncentracijah delcev, podatki o vsebnosti kovin pa so bili posredovani do 31. oktobra 2025. Vsi podatki so še preliminarni; končni podatki za leto 2025 bodo na voljo 1. aprila 2026. 
V naslednjih tabelah so predstavljene statistične obdelave zbranih podatkov.

Tabela 1: Preliminarne povprečne vrednosti delcev PM10  v letu 2025 na merilnih mestih Črna na Koroškem in  Žerjav
	
	Črna PM10
	Žerjav PM10

	povp. c [µg/m3]
	22
	24

	število preseganj mejne dnevne vrednosti 50 µg/m3 *
	10
	6

	mejna letna vrednost [µg/m3]
	40
	40


*Dovoljeno število preseganj v koledarskem letu znaša 35.

Tabela 2: Preliminarne povprečne vrednosti delcev PM2.5 v letu 2025 na merilnem mestu Črna na Koroškem
	
	Črna PM2,5

	povp. c [ng/m3]
	14

	mejna letna vrednost [µg/m3]
	20



Tabela 3: Preliminarne povprečne vrednosti kovin od 1.1.2025 do 31.10.2025* določene v zunanjem zraku v delcih PM10 na merilnem mestu Žerjav
	
	Nikelj
	Arzen
	Kadmij
	Svinec

	povp. c [ng/m3]
	3
	2
	3
	357

	ciljna/mejna letna vrednost [ng/m3]
	20
	6
	5
	500


*Vzorčenje je potekalo do konec leta 2025, rezultatov analiz še ni iz laboratorija.

1.6. Koordinacija priprave letnih programov ukrepov in poročil o izvajanju programa ter strokovni nadzor nad izvajanjem ukrepov iz tega odloka na operativni ravni
Priprava letnih planov, nadzor nad izvajanjem zastavljenih planov, evalvacija, informacijska podpora, sodelovanje s prebivalstvom, analize in priprava poročil. MOPE, ARSO in NIJZ OE Ravne na Koroškem pripravljajo plane, izvajajo nadzor in pripravljajo poročila vsak za svoje področje.
Ukrep izvajajo: MOPE, ARSO, NIJZ OE Ravne na Koroškem.
Vir financiranja: /
Izvedene aktivnosti v letu 2025: aktivnosti so se tekoče izvajale.

V zvezi z izvedenimi aktivnostmi v letu 2025, upoštevajoč rezultate vzorčenja tal, je potrebno izpostaviti ter opozoriti na:
· neustrezno uporabo onesnaženega materiala za izvajanje infrastrukturnih objektov s strani lokalnih skupnosti (predvsem cestne infrastrukture). V letu 2025 je še posebej izstopala lokacija Koroški Selovec 20, ki je bila sicer vzorčena v okviru preverjanja domačega okolja, kjer živi otrok s povišano vsebnostjo svinca v krvi. Izkazalo se je, da je makadam, s katerim je bilo izvedeno nasutje makadamske ceste, izkazoval ekstremno visoke koncentracije posameznih težkih kovin (cink, kadmij, krom, svinec in molibden); 
· igrišča, kjer je ob poplavah avgusta 2023 prišlo do nanosa onesnaženih sedimentov – rezultati vzorčenja nakazujejo, da je bila njihova sanacija neustrezno izvedena (npr. Stadion Pristava v občini Črna na Koroškem, igrišče ob Trgovskem centru Peca v občini Mežica in Naselje Meža v občini Dravograd).


2. UKREPI NA ZDRAVSTVENEM PODROČJU

V zvezi z ukrepi na zdravstvenem področju, ki so predstavljeni v nadaljevanju, je NIJZ OE Ravne na Koroškem izdelal tudi poročilo za leto 2025, ki je dostopno na povezavi: https://www.sanacija-svinec.si/2026/03/porocilo-o-izvajanju-ukrepov-za-izboljsanje-kakovosti-okolja-v-letu-2025/, kratek povzetek aktivnosti za vse ukrepe pa je podan za točko 2.4..

2.1. Vzpostavitev in izvajanje obveščanja in ozaveščanja prebivalcev o možnih virih strupenih kovin in načinih zmanjšanja njihovega vnosa v telo ter o varni in varovalni prehrani za občine, ki so vključene v Program
Vzpostavi in izvaja se sistem obveščanja in ozaveščanja prebivalcev, ki živijo in delajo na območju iz Odloka. Sistem obveščanja in ozaveščanja obsega zlasti informiranje splošne javnosti o načinih zmanjšanja vnosa svinca v telo, informiranje staršev in vzgojiteljev ter učiteljev otrok o možnih virih svinca in načinih, kako zmanjšati vnos v telo otrok ter informiranje o varni in varovalni prehrani.
Ukrep izvaja: NIJZ OE Ravne na Koroškem.
Vir financiranja: proračun Ministrstva za zdravje (MZ).

2.2. Redno spremljanje vrednosti svinca v krvi tri leta (24 do 48 mesecev) starih otrok, ki imajo stalno prebivališče v omenjenih občinah
Za otroke s stalnim prebivališčem v omenjenih občinah se izvaja spremljanje zdravstvenega stanja, zlasti redno ugotavljanje vsebnosti svinca v krvi za otroke starosti od 24 do 48 mesecev. V letu 2027 ter ob koncu programa se bo izvajala širša presečna študija, ki bo vključevala otroke, stare od ena do šest let, ter otroke, stare devet let, iz omenjenih občin. 
Ukrep izvaja: NIJZ OE Ravne na Koroškem.
Vir financiranja: proračun MZ.

2.3. Zagotavljanje strokovnega spremljanja zdravstvenega stanja vsakega otroka, pri katerem je ugotovljena velika obremenitev s svincem
Za otroke, pri katerih so ugotovljene najvišje vrednosti svinca v krvi (95 percentila ali več), se izvedejo ciljani ukrepi zdravstvenega varstva, ki vključujejo zlasti usmerjeno svetovanje in podajanje navodil o zmanjšanjem vnosa svinca v okviru družine oziroma bivalnega okolja otroka. Za te otroke se izvedeta tudi preverjanje svinca v krvi (kontrolni vzorec v čim krajšem času) in pregled pri zdravniku specialistu.
Ukrep izvaja: NIJZ OE Ravne na Koroškem.
Vir financiranja: proračun MZ.

2.4. Usmerjene informativno motivacijske aktivnosti
Zagotavljanje usmerjenega svetovanja za vsakega otroka, pri katerem je ugotovljena velika obremenitev s svincem (vrednost svinca v krvi 95 percentila ali več). Poleg splošne informativno motivacijske aktivnosti za celotno ogroženo populacijo zagotavlja tudi usmerjene individualne informativno motivacijske aktivnosti za vsakega otroka, pri katerem je ugotovljena velika obremenitev s svincem.
Ukrep izvaja: NIJZ OE Ravne na Koroškem.
Vir financiranja: proračun MZ.

Vrednosti svinca v krvi se na NIJZ OE Ravne spremlja vse od leta 2004, sistematično pa od leta 2007. V letu 2025 je bilo skladno z določili Priloge Odloka izvedeno spremljanje vrednosti v krvi triletnih otrok (24 do 48 mesecev), ki imajo stalno bivališče v eni izmed v letu 2023 poplavljenih občin: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd. Vabila z vso potrebno dokumentacijo so bila poslana na 552 naslovov v petih obravnavanih občinah.
Kapilarni odvzemi krvi za otroke so bili izvedeni v laboratorijskih prostorih Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem ter njegovih zdravstvenih postajah v Mežici, Črni na Koroškem in na Prevaljah in v laboratoriju Zdravstvenega doma Dravograd. Odvzemi krvi pri triletnikih so se izvajali v jesenskem obdobju, praviloma v dopoldanskem času delovanja lokalnih laboratorijev, v vsaki lokalni skupnosti pa je bil zagotovljen tudi en popoldanski termin. 
Vsi udeleženci so prejeli pisno obvestilo o rezultatu vsebnosti svinca v krvi in navodila za nadaljnje zmanjševanje vnosa svinca v telo. Otroci z visokimi vrednostmi svinca v krvi so poleg priporočil za zmanjševanje vnosa svinca v telo prejeli tudi navodila o nadaljnjem spremljanju koncentracije svinca v krvi in zdravstvenega stanja. V primerih, ko je bila izmerjena vrednost svinca v krvi visoka in je presegala vrednost 95 percentila izmerjenih vrednosti, so bili starši dodatno kontaktirani – pogovor o možnih virih izpostavljenosti, podana so bila priporočila za zmanjšanje tveganja ter predlagan ponovni venski odvzem krvi. V primerih povišanih vrednosti tudi pri venskem odvzemu je bil otrok napoten v nadaljnjo specialistično obravnavo.

V letu 2025 je bilo skupno odvzetih 149 vzorcev krvi. Pri pregledu kriterijev je bilo zaradi starosti oz. naslova stalnega bivališča izločenih 11 rezultatov. V končno analizo je bilo vključenih 138 rezultatov. Skupni odziv je znašal 25%, najboljši je bil v občinah Mežica (44,6%) in Črna na koroškem (44,2%), najslabši pa v občini Dravograd (16,5%).

Izmerjene vrednosti svinca v krvi so se gibale med 7 in 153 µg/l. Večina rezultatov analiz je v krvi pokazala vrednosti svinca nižje od 50 µg/l, ki je po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije (SVO) tista, pri kateri je potrebno ukrepanje. Vrednosti nižje od 50 µg svinca na liter krvi je imelo 116 otrok, kar pomeni 84 % delež, vrednost svinca v krvi pod 100 µg/l je imelo 97,8 % otrok, visoke vrednosti (100 µg/l in več) so imeli 3 otroci. Pri 7 otrocih je bila presežena vrednost 95 percentila (83,05 µg/l) – staršem teh otrok je bil predlagan kontrolni odvzem krvi.

Skrbi slab odziv na preiskave, ki je bistveno padel odkar je zbiranje vzorcev krvi prestavljeno na jesenski čas in območje vabljenih otrok razširjeno na pet občin. 

Podatki oz. prikazi po občinah so podani v tabeli in sliki na naslednji strani.
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V letu 2025 so potekale tudi različne informativno motivacijske dejavnosti: objave na spletni strani »Življenje s svincem« (https://www.sanacija-svinec.si/), objave na spletni strani NIJZ OE Ravne na Koroškem (https://nijz.si/regije/obmocna-enota-ravne-na-koroskem/), komuniciranje z občani, medijske kampanje in promocijske aktivnosti (v tednu od 19. – 25. 10. 2025 je že trinajsto leto zapored potekal Mednarodni teden preprečevanja zastrupitve s svincem, kampanje so potekale tudi na družbenem omrežju) ter terenske aktivnosti (obiski vrtcev ter sodelovanje na dogodkih lokalnih skupnosti).

Kot izpostavlja NIJZ OE Ravne na Koroškem, je stalno ozaveščanje prebivalcev o tveganjih, ki jih prinaša izpostavljenost težkim kovinam, ter o tem, kako lahko posamezniki s prilagojenim načinom življenja tveganja učinkovito zmanjšujejo, ključnega pomena. Življenje v Mežiški dolini zahteva zavedanje, da so težke kovine v okolju prisotne, ter poznavanje enostavnih, a učinkovitih ukrepov za zmanjševanje izpostavljenosti. Le z dobrim razumevanjem tveganj in ustreznim ravnanjem je mogoče dolgoročno varovati zdravje prebivalcev. Posebej ranljiva skupina so otroci, ki so zaradi svoje fiziologije, razvojnih značilnosti ter načina življenja bistveno bolj izpostavljeni negativnim vplivom svinca. Pogost stik s tlemi, prahom in predmeti v okolju ter večja absorpcija svinca v telesu pomenijo, da ima lahko izpostavljenost pri otrocih resnejše in trajnejše posledice. Prav zato je zaščita otrok ena izmed najpomembnejših prioritet vseh ukrepov v Mežiški dolini. Številni starši žale ne izkoristijo priložnosti za vključitev otrok v monitoring svinca v krvi, s katerim se lahko pridobi jasen vpogled v stopnjo izpostavljenosti svojega otroka, kar pomeni zamujeno priložnost za zgodnje prepoznavanje morebitnih tveganj in pravočasno ukrepanje

Pomembno je poudariti, da so številni zaščitni ukrepi preprosti, učinkoviti in izvedljivi v vsakdanjem življenju. Prav zato se bo z ozaveščanjem prebivalcev nadaljevalo tudi v prihodnje. Poseben poudarek je namenjen sodobnim in dostopnim oblikam obveščanja ter vsebinam, ki so prilagojene tako odraslim kot otrokom. Širšo javnost se bo na preprost, razumljiv in prijazen način seznanjalo s preventivnimi ukrepi ter pomenom skrbi za zdravje. Takšen pristop omogoča boljše razumevanje problematike in spodbuja odgovorno ravnanje vseh generacij.


3. UKREPI S STRANI SKUPINE TAB
Za zmanjšanje obremenjenosti okolja v Mežiški dolini v okviru svojih dejavnosti izvajajo aktivnosti in ukrepe tudi s strani skupine TAB, ki v ta namen zagotavljajo lastna sredstva. 

Subjekti TAB d.d., MPI-RECIKLAŽA d.o.o. ter Gradbeni materiali d.o.o. se zavzemajo za čim manjši vpliv na okolje (zmanjšanje emisij v zrak, zmanjševanje porabe vode ter zmanjšanje količine odpadnih vod), zato v zvezi s tem izvajajo ustrezne posodobitve tehnologij oz. proizvodnje, zagotavljajo se ustrezna vzdrževalna dela na napravah, redni preventivni pregledi, meritve emisij ter ustrezni monitoringi po izdanih okoljevarstvenih dovoljenjih.

Izvedene aktivnosti v letu 2025 so prikazane v točki III.

Hkrati se v skupini TAB zagotavlja tudi varstvo zdravja zaposlenih, in sicer se izvaja vrsta ukrepov za čim nižje vrednosti svinca v krvi zaposlenih: 
· urejenost delovnih mest; 
· urejenost garderob – čisti in umazani del; 
· dnevno pranje delovnih oblek; 
· zagotovitev vse osebne varovalne opreme (maske, čelade, vizirji …), ki se lahko menja tudi večkrat dnevno; 
· redna topla in hladna malica; 
· urejeni prostori za počitek in kadilnice; 
· tuširanje po koncu izmene; 
· sodelovanje na področju prenosa svinca iz delovnega v domače okolje (prepovedan iznos hrane in pijače iz jedilnice, nevnašanje osebnih predmetov na delovno mesto …).
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III. TABELARIČNI PRIKAZ AKTIVNOSTI Z VIŠINO NAČRTOVANIH TER REALIZIRANIH VLAGANJ PO NOSILCIH UKREPOV ZA LETO 2025
[bookmark: _Hlk166222060]Ministrstvo za okolje podnebje in energijo (MOPE)
	[bookmark: _Hlk198904047]Leto 
	Aktivnost
	Ocena stroškov v EUR
	Realizacija aktivnosti
	Realizacija stroškov v EUR

	2025
	· Priprava DIIP, PIZ, IP (Uredba o enotni metodologiji za pripravo inv. dokumentacije …); Sklep o potrditvi DIIP

UKREPI:
· Zamenjava onesnažene zemljine in zasejanje trave / polaganje rastlinske prevleke na javnih površinah, kjer se zadržujejo otroci: Priprava razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za lokacije; uvrščanje projekta v NRP








· Mokro čiščenje javnih površin 
	41.000
(Sklad za obnovo)

















320.864
(Sklad za obnovo)
	· MOPE je izdelal Dokument identifikacije investicijskega projekta (sklep o potrditvi DIIP z dne 20. 5. 2025);
· izvedena je bila uvrstitev novega projekta v NRP, št. 2570-25-0014 Sanacija 10 otroških igrišč v Mežiški dolini, julij 2025;
· izdelana sta bila Predinvesticijska zasnova (sklep o potrditvi št. 4301-99/2025-2570-13 z dne 11. 11. 2025) in Investicijski program (sklep o potrditvi št. 4301-99/2025-2570-16 z dne 10. 12. 2025), strošek izdelave je bil po izvedenem postopku eJN nižji od ocenjenih;
· pripravljena je bila razpisna dok. ter izvedeno JN za izdelavo PZI za ureditev otroških igrišč (objava na Portalu javnih naročil, dne 9. 9. 2025, št. objave JN007047/2025-EUe16/01 in na portalu TED, dne 9. 9. 2025 pod št. 588693-2025). Podpis pogodbe 5. 11. 2025, PZI dokumentacija bo izdelana v 2026.

· Izvedena je bila uvrstitev novega ukrepa v NRP, št. 2570-25-0015 Izboljšanje kakovosti okolja v Mežiški dolini, junij 2025;
· z Občinami so bile v juliju 2025 sklenjene posamične pogodbe o sofinanciranju mokrega čiščenje javnih površin (na podlagi dejanskih stroškov po zahtevkih je bila realizacija nekoliko nižja).
	16.714,00
(Sklad za obnovo)

















288.200,24
(Sklad za obnovo)


	Skupaj 2025:
	361.864
	Skupaj 2025:
	304.914,24


Agencija Republike Slovenije za okolje 
	Leto 
	Aktivnost
	Ocena stroškov v EUR
	Realizacija aktivnosti
	Realizacija stroškov v EUR

	2025
	Spremljanje stanja okolja
	15.000
	Izvedeno je bilo vzorčenje in kemijske analize v vzorcih tal ter makadamov na Koroškem ter izdelano poročilo. Vzorčenje tal je bilo izvedeno na 52 lokacijah, kjer je bilo skupno odvzetih 74 vzorcev tal in sorodnih materialov za potrebe kemijskih analiz anorganskih onesnaževal. V celoti je bilo vzorčenje tal izvedeno na lokacijah iz Tabele 3 Programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja (predvidenih je bilo 37 lokacij) ter dodatno še še vzorčenje na drugih lokacijah. Povezava do poročila: https://www.gov.si/teme/sanacija-starih-okoljskih-bremen/ (pri vsebini »Raziskovalni monitoring stanja tal na Koroškem«).
ARSO je v letu 2025 spremljal tudi kakovost zraka, in sicer na dveh merilnih mestih v Zgornji Mežiški dolini. 
Vsi podatki so še preliminarni, končni podatki za leto 2025 bodo na voljo 1. 4. 2026.
	15.944,04


Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Ravne na Koroškem (NIJZ, OE Ravne na Koroškem)
	Leto 
	Aktivnost
	Ocena stroškov v EUR
	Realizacija aktivnosti
	Realizacija stroškov v EUR

	2025

	Redno spremljanje vrednosti svinca v krvi otrok.

Strokovno spremljanje zdravstvenega stanja otrok z veliko obremenitvijo. 

Splošne informativno motivacijske aktivnosti.

	101.000
	Aktivnosti so s strani NIJZ OE Ravne na Koroškem potekale v skladu z načrti: spremljanje vrednosti svinca v krvi otrok, vključno s strokovnim spremljanjem zdravstvenega stanja otrok z veliko obremenitvijo ter informativno motivacijske dejavnosti (prek spletne strani, komuniciranje z občani, medijske kampanje in promocijske aktivnosti, terenske aktivnosti). 
Povezava do poročila: https://www.sanacija-svinec.si/2026/03/porocilo-o-izvajanju-ukrepov-za-izboljsanje-kakovosti-okolja-v-letu-2025/.
	101.000





TAB d. d.
	Leto 
	Aktivnost (načrtovani ukrepi)
	Ocena stroškov v EUR
	SKUPAJ na leto
	Realizacija aktivnosti
	Realizacija stroškov v EUR

	2025
	Šprinkler sistem (lokacija Žerjav) (2024–2025)






Nov most v industrijski coni (2024–2025)
	1.500.000–2.000.000







500.000

	2.500.000‬
	V letu 2025 je bilo izvedeno naslednje:
· pridobljene so bile ponudbe, pri čemer naročilo v tej fazi še ni bilo realizirano,
· izdelal se je celovit projekt, kateri zajema več faz izvedbe.
Začetek izvedbe ukrepa je predviden postopoma, z začetkom v letu 2026.

V letu 2025 se je naročila hidrološka študija, katera je trenutno v izdelavi. Izdelava hidrološke študije predstavlja osnovo za nadaljnje projektiranje. Znotraj študije je tudi potrebno določiti višine stoletnih vod. Na podlagi določitve nove višine stoletnih vod, se bo preračunalo, ali je izvedba mostu tehnično sploh izvedljiva. Predhodne ocene namreč kažejo, da bi bila zahtevana višina novega mostu približno 1,70 m nad obstoječo niveleto ceste, kar predstavlja tehnično omejitev in lahko bistveno vpliva na izvedljivost posega.
Strošek projektiranja v letu 2024 je znašal 8.330,00 EUR brez DDV.
	6.000,00







/

	Skupaj 2025:
	6.000,00




MPI-RECIKLAŽA d. o. o.
	Leto 
	Aktivnost
	Ocena stroškov v EUR
	SKUPAJ na leto
	Realizacija aktivnosti
	Realizacija stroškov v EUR

	2025
	Izvajanje pranja vseh cest znotraj industrijske cone na povoznih površinah


Letni strošek z vključenimi monitoringi in okoljskimi dajatvami za odlaganje odpadkov za odlagališče NOMO



Menjava cevovodov med BP in filtri, nov filter za BP



Nov hladilni stolp za vode z vsemi povezavami

	96.000




300.000





1.500.000




300.000
	‬2.196.000
	Načrtovani ukrep se izvaja redno, z uporabo namenskega vozila (strošek delovne sile je znašal 74.491,48 EUR, vzdrževanje stroja je znašal 12.210,58 EUR brez DDV).

V letu 2025 so se izvedli vsi predpisani monitoringi površinskih in podzemnih voda, izdelale so se ocene odpadkov ter plačale okoljske dajatve za odlaganje odpadkov na odlagališču NOMO.

V letu 2025 je bila izdelana projektna dokumentacija za cevovod med BP in filtri. Cevovodi bodo zamenjani v letu 2026. Nov filter za BP je trenutno v fazi projektiranja.

V letu 2025 se je začelo z izračuni za postavitev novih hladilnih stolpov. Zaradi ugotovljene energetske neučinkovitosti se preučuje možnost uvedbe alternativne tehnološke rešitve. Posledično se predvidena postavitev hladilnega stolpa ne bo izvedla.
	86.702,06





234.993,17





6.117,00




/

	Skupaj 2025:
	327.812,23



Gradbeni materiali d. o. o.
	Leto 
	Aktivnost
	Ocena stroškov v EUR
	SKUPAJ na leto
	Realizacija aktivnosti
	Realizacija stroškov v EUR

	2025
	Odpraševalni sistem (2025–2026)
	/
	/
	Načrtovana aktivnost v zvezi z odpraševalnimi sistemi se zaključi v letu 2026.
	/



Občina Ravne na Koroškem:
	Leto 
	Aktivnost
	Ocena stroškov v EUR
	SKUPAJ na leto
	Realizacija aktivnosti
	Realizacija stroškov v EUR

	2025
	
Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami



Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje



Ureditev igrišča Dobja vas

	
45.000



11.520



2.000
	58.520
	V okviru ureditve golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami je bilo izvedeno urejanje na celotnem območju naselja Ravne na Koroškem ter zagotovljen geodetski posnetek območja za potrebe načrta ozelenitve mesta.

V okviru ureditev lokacij za varno vrtnarjenje je bilo izvedeno vzdrževanje in urejanje urbanih vrtov med Čečovjem in Suho.

Ureditev igrišča Dobja vas se je zamaknila v leto 2026.
	
15.713,59




11.742,50



/

	Skupaj 2025:
	27.456,09



Občina Mežica
	Leto 
	Aktivnost
	Ocena stroškov v EUR
	SKUPAJ na leto
	Realizacija aktivnosti
	Realizacija stroškov v EUR

	2025
	Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami

Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje
	30.000


100.000
	130.000
	Zaradi obsežnosti projektov popoplavna sanacija v občini še ni končana, zato so v letu 2025 potekale pripravljalne aktivnosti na temo ureditve golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami ter ureditve lokacij za varno vrtnarjenje, ki se bodo izvedle predvidoma v letu 2026.
	/




Občina Črna na Koroškem
	Leto 
	Aktivnost
	Ocena stroškov v EUR
	SKUPAJ na leto
	Realizacija aktivnosti
	Realizacija stroškov v EUR

	2025
	Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami











Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje





Ureditev igrišča na Kopalci, Žerjav




	50.000












5.000





70.000




	125.000
	V okviru ureditve golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami je bilo izvedeno: 
· ureditev naravnega parka na območju Bistre (7.817,76 EUR), 
· ureditev območja sotočja reke Bistre in Meže (6.080,48 EUR), 
· ureditev parka na Pristavi (6.949,112 EUR), 
· ureditev območja na Mušeniku (11.663,20 EUR)
· urejanje parkov in zelenic v naselju Črna na Koroškem (8.643,31 EUR), zasaditve in sajenje rastlinskih prevlek (7.237,17 EUR) ter prevoz in nabava zemlje (2.019,10 EUR).

V okviru ureditev lokacij za varno vrtnarjenje je bilo izvedeno vzdrževanje in urejanje obstoječega varnega vrta na lokaciji v Žerjavu (5.309,44 EUR). 

Občina v letu 2025 ni pristopila k ureditvi otroškega igrišča na Kopalci. Na širšem območju Žerjav se bo izvajala obsežnejša sanacija lokalne ceste, sam projekt sanacije je pogojen s pridobljenim vodnim soglasjem s strani DRSV. Soglasje še ni bilo pridobljeno zato so trenutno zaustavljene vse nadaljnje aktivnosti na tem območju. Projekt ureditve je zamaknjen v leto 2026.
	


50.410,14












5.309,44



/

	Skupaj 2025:
	55.719,58




Občina Prevalje:
	Leto 
	Aktivnost
	Ocena stroškov v EUR
	SKUPAJ na leto
	Realizacija aktivnosti
	Realizacija stroškov v EUR

	2025

	Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami
	10.000
	10.000
	Občina Prevalje je v letu 2025 uredila zasaditev zelenja, dreves, grmovnic, trave na parcelnih številkah 133/2, 134/1, 134/5, 134/16,
137/23, 137/41, 139/1, 133/7, 134/24, 132/4, 132/5, 542/6, 133/13, 133/14, 133/15, 136/58,
138/9 vse k.o. Farna vas, ki obsega območje 35.736,00 m2. Skupni strošek je znašal 242.489,18 EUR, od tega zapade v izplačilo v letu 2025 strošek v višini 157.887,01 EUR (ostalo zapade v izplačilo v letu 2026).
	157.887,01



Občina Dravograd:
	Leto 
	Aktivnost
	Ocena stroškov v EUR
	SKUPAJ na leto
	Realizacija aktivnosti
	Realizacija stroškov v EUR

	2025
	/
	/
	/
	Za občino Dravograd v letu 2025 ni bilo predvidenih aktivnosti.
	/
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Tabela: Stevilo triletnih otrok, glede na obtino bivanja in vrednost svinca v krvi

Ena | Meica | Prevalje | Ravne | Dravograd | SKUPAJ
do 49 ug/l 1 2 3 2 3 116
50do99pg/l | 6 7 2 2 0 19
100 pug/linvet | 2 0 0 1 0 3
skupaj 19 29 35 29 2% 138
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