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Številka: 35400-169/2025-2570
Ljubljana, 20. 3. 2026

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju 
vrtcev, šol in javnih igrišč v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na 
Koroškem in Dravograd za leto 2025 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Odloka o določitvi degradiranega okolja in programa  ukrepov 
za izboljšanje kakovosti okolja na območju vrtcev, šol in javnih igrišč v občinah Črna na Koroškem, 
Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd (Uradni list RS, št. 4/25) je Vlada Republike 
Slovenije na … seji dne … pod točko … sprejela naslednji 

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje 
kakovosti okolja na območju vrtcev, šol in javnih igrišč v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, 
Ravne na Koroškem in Dravograd za leto 2025.

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka 

Priloga:
 obrazložitev

Prejmejo:
 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,
 Ministrstvo za finance,
 Ministrstvo za zdravje,
 Agencija RS za okolje,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.
2.  Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
 mag. Bojan Kumer, minister,
 Uroš Vajgl, državni sekretar,
 mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje,
 Petra Dečman, podsekretarka, Sektor za okolje.
3. Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:

mailto:Gp.gs@gov.si
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Tekoče leto (t) t+1 t+2 t+3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime 

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto (t)

Znesek za t 
+ 1 

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t)

Znesek za t 
+ 1 

Gradivo vsebuje  poročilo o izvajanju programa ukrepov  za izboljšanje kakovosti okolja na območju 
vrtcev, šol in javnih igrišč v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in 
Dravograd za leto 2025, s katerim se Vlada Republike Slovenije seznani. 
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: 
/
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
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SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 

projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se 
navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: 
/
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: NE
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 pristojnosti občin,
 delovanje občin,
 financiranje občin.

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Predlog gradiva ni takšne narave, da bi bila potrebna predhodna objava (niti ni predvideno z Odlokom 
o določitvi degradiranega okolja in programa  ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju 
vrtcev, šol in javnih igrišč v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in 
Dravograd, Uradni list RS, št. 4/25). 
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni 
subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

mag. Bojan KUMER
MINISTER
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Priloga

OBRAZLOŽITEV –
POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI OKOLJA NA 

OBMOČJU VRTCEV, ŠOL IN JAVNIH IGRIŠČ V OBČINAH ČRNA NA KOROŠKEM, MEŽICA, 
PREVALJE, RAVNE NA KOROŠKEM IN DRAVOGRAD ZA LETO 2025

I. SPLOŠNO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: MOPE) v sklopu uresničevanja strateških 
ciljev in ukrepov iz Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja 2020–2030 izvaja vrsto aktivnosti, 
z namenom zmanjšati vpliv na okolje in zdravje ljudi. Med te aktivnosti sodi tudi sanacija degradiranih 
območji, ki je ena od prioritetnih nalog ministrstva, pristojnega za okolje. Zakonski okvir, ki ureja 
degradirana okolja ter potrebne aktivnosti v zvezi s programom ukrepov, predstavlja Zakon o varstvu 
okolja (ZVO-2, Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – 
ZOPVOOV in 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US), ki ureja tudi subsidiarno ukrepanje države in občine v 
primerih oprave posledic čezmerne obremenitve okolja in kritja stroškov odprave teh posledic, če jih ni 
mogoče naprtiti določenim ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti 
povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače odpraviti. Država skrbi za odpravo posledic 
tudi v drugih primerih, kadar ni pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali 
posledic ni mogoče drugače odpraviti.

Območja Mežiške doline so prekomerno onesnažena s svincem in drugimi toksičnimi kovinami (npr. 
kadmij, cink) predvsem zaradi večstoletne tradicije rudarjenja in obstoječe industrije in predstavljajo t.i. 
stara okoljska bremena. Blaženje ali odprava okoljskih posledic na območjih, ki jih je v preteklosti 
obremenilo močno onesnaženje, je enako pomembno kot urejanje in nadzorovanje sedanjih ali 
prihodnjih obremenitev okolja, saj bodo škodljivi vplivi na zdravje tam živečih ljudi brez ustreznega 
posega še naprej prisotni.

Na podlagi razvrstitve Zgornje Mežiške doline v razred največje obremenjenosti okolja je bil predhodno 
že sprejet Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje 
kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07 in 44/22 - ZVO-2) s programom 
ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, ki se je zaključil leta 2022. Vendar pa 
so na stanje na območju močno vplivale poplave v avgustu 2023, ki so uničile tudi večino že izvedenih 
sanacij. V vseh vzorcih sedimenta, ki so bili odvzeti v porečju Meže od Žerjava do Dravograda po 
poplavah v avgustu 2023, so bile za posamezna onesnaževala (kadmij, svinec in cink) bistveno 
presežene kritične vrednosti glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih 
nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2, v nadaljevanju: 
Uredba). Nekatera igrišča so bila v celoti poplavljena in na zemljišča je bil nanešen material z visokimi 
vrednostmi svinca, cinka in kadmija. Na celotnem območju je bilo v nadaljevanju zaradi intervencijskih 
in sanacijskih del, ki so sledila v mesecih po poplavah, občutno povečano prašenje. Droben prah, ki 
vsebuje visoke ravni onesnaževal, se je odlagal tudi na bližnja območja, kar je povzročilo še dodatno 
obremenitev tega območja. 

Na tej podlagi ter upoštevajoč vsa dejstva in okoliščine je minister za okolje dne 22. 10. 2024 izdal 
Odredbo o razvrstitvi območij občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in 
Dravograd v stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, 
št. 94/24), v nadaljevanju pa je Vlada Republike Slovenije v skladu z 79. členom Zakona o obnovi, 
razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/23 in 81/24) na svoji 138. redni seji 
dne 22. 1. 2025 sprejela sklep, s katerim je izdala Odlok o določitvi degradiranega okolja in programa 
ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju vrtcev, šol in javnih igrišč v občinah Črna na 
Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd, ki je bil dne 24. 1. 2025 objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 4/25 (v nadaljevanju: Odlok).

Predvideni čas izvajanja ukrepov oz. trajanje programa je 10 let, in sicer od leta 2025 do konca 
leta 2034. MOPE vsako leto pripravi poročilo o izvajanju programa ukrepov za preteklo leto in z njim 
seznani Vlado Republike Slovenije.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2026-01-0377
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V nadaljevanju so predstavljeni ukrepi po sprejetem programu ter povzete izvedene aktivnosti po 
poročilih izvajalcev oz. posamičnih nosilcev ukrepov (točka II.). Tabelarični prikaz ukrepov ter njihova 
realizacija s stroški, ki izhaja iz sprejetega programa, je podan v točki III. 

II. PREDSTAVITEV UKREPOV IN IZVEDENIH AKTIVNOSTI V LETU 2025

Ukrepi za izboljšanje kakovosti degradiranega okolja, ob upoštevanju celotne in skupne obremenitve 
okolja, so oblikovani po področjih, in sicer:
 ukrepi na okoljskem področju;
 ukrepi na zdravstvenem področju;
 ukrepi skupine TAB za zmanjšanje obremenjenosti okolja v Mežiški dolini.

1. UKREPI NA OKOLJSKEM PODROČJU 

1.1.Celovita ureditev javnih površin, kjer se zadržujejo otroci
Na javnih površinah, kjer se zadržujejo otroci (vrtci, šole, javna otroška igrišča), se izvede 
zamenjava onesnažene zemljine in zaseje trava/položi travna ruša ali drugo rastlinje, ki prepreči 
širjenje prahu. Alternativa je ureditev druge namenske podlage za igro otrok, ki učinkovito 
preprečuje stik otrok z onesnaženimi tlemi. Suha neprekrita zemlja je stalen vir prahu. Za vsako 
območje sanacije bo pripravljen projekt za izvedbo sanacije, ki bo opredelil natančen način in potek 
zamenjave onesnažene zemljine in končno ureditev območja. Ukrep obsega zamenjavo zemlje na 
občutljivih območjih iz tabele 1 Programa (vrtci, šole, javna otroška igrišča) ter prekrivanje virov 
širjenja onesnaženja z zemljo oz. drugo primerno podlago.

Igrišča se nahajajo na območju, določenem v 2. členu Odloka, in sicer na parc. št.:
– parc. št. 170/10, 163/1, 167/7, 74/3, 55/7, 55/8, 55/33, vse k. o. 906 Črna, 
– parc. št. 73, 74, 87, vse k. o. 900 Žerjav, 
– parc. št. 731, 729, 737/1, vse k. o. 889 Mežica, 
– parc. št. 92 in 103/1, k. o. 884 Farna vas, 
– parc. št. 658 in 660, k. o. 882 Ravne, 
– parc. št. 182/182 in 182/184, k. o. 883 Dobja vas,
in v naravi predstavljajo naslednja igrišča, za katere bo projektno dokumentacijo PZI zagotovilo 
MOPE ter v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi zagotovilo sanacijo: 
1) Vrtec Kralj Matjaž – Črna, občina Črna na Koroškem,
2) Vrtec Kralj Matjaž – Žerjav, občina Črna na Koroškem,
3) Bognarjeva rida, občina Črna na Koroškem,
4) Blok Rudarjevo, občina Črna na Koroškem,
5) Narodni dom, občina Mežica,
6) Eurospin, občina Prevalje,
7) Čečovje (med bloki; igrišče otrok s posebnimi potrebami), občina Ravne na Koroškem.

Igrišča, kjer bosta občini zaradi presežene opozorilne vrednosti najmanj ene nevarne snovi v tleh 
samostojno izvedli ustrezno ureditev (tartan, pitniki, zatravitev), so:
1) Rudarjevo na kupu, občina Črna na Koroškem,
2) Kopalca (Žerjav), občina Črna na Koroškem,
3) Dobja vas, občina Ravne na Koroškem.

       Ukrep izvajajo: MOPE v sodelovanju z občinami.
Viri financiranja (ureditev 7 otroških igrišč): proračun MOPE, Sklad za obnovo Slovenije.

Izvedene aktivnosti v letu 2025: aktivnosti MOPE so se tekoče izvajale; zagotovljena je celotna 
investicijska dokumentacija, v NRP je bil uvrščen nov projekt 2570-25-0014 Sanacija 10 otroških 
igrišč v Mežiški dolini, poteka izdelava projektne dokumentacije PZI, ki bo v skladu s programom 
zaključena v letu 2026. 
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Pri aktivnostih s strani Občin je zaradi obsežnih popoplavnih projektov v lokalnih skupnosti, ki so še 
v teku, prišlo do terminskega zamika (izvedba ureditve 3 otroških igrišč s strani Občin Črna na 
Koroškem in Ravne na Koroškem je zamaknjena v leto 2026).

1.2.Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami
Gole javne površine se uredijo z rastlinskimi prevlekami (zatravitev) tako, da se prepreči širjenje 
prahu. Na vseh golih površinah, kjer se da, je treba urediti rastlinske prevleke in na tak način 
preprečiti širjenje prahu. Ukrep obsega predvsem ureditev zelenic na golih površinah. 
Ukrep izvajajo: občine.
Vir financiranja: proračun občin, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Izvedene aktivnosti v letu 2025: aktivnosti so se s strani Občin Črna na Koroškem, Prevalje in 
Ravne na Koroškem tekoče izvajale (realizacija pri Občini Ravne na Koroškem je bila nižja od 
načrtovane, pri Občini Prevalje pa znatno višja), pri Občini Mežica je prišlo do terminskega zamika 
zaradi obsežnih popoplavnih projektov v lokalnih skupnosti, ki so še v teku.

1.3.Mokro čiščenje javnih površin
Ukrep se izvaja na vseh javnih površinah. Zlasti se mokrijo in brišejo utrjene površine v okolici javnih 
otroških igrišč, šol, vrtcev ter pločniki in ceste. Zaradi intervencijskih in sanacijskih del na cestah ter 
v strugah, ki so posledica poplav 2023, je v okolju povečano prašenje ter s tem nanos 
onesnaženega prahu na to področje. Glede na to, da se bodo najverjetneje do konca leta 2028 v 
večini zaključila sanacijska dela po poplavah, pričakujemo od leta 2029 dalje zmanjšan vnos 
onesnaževal (predvsem kadmija, svinca in cinka) prek prašenja, ki bo posledica zgodovinske 
obremenjenosti tega področja in ne dodatnega prašenja zaradi izvajanja sanacijskih del. Za izvedbo 
mokrega čiščenja javnih površin v predmetnih občinah se z Občinami, ki zagotavljajo izvajanje 
mokrega čiščenja površin, sklenejo posamične pogodbe o sofinanciranju ukrepa s strani MOPE 
(v obdobju 2025–2034). 
Ukrep izvajajo: občine.
Vir financiranja: Sklad za obnovo Slovenije (v obdobju 2025–2028), proračun MOPE (2029–2034).

Izvedene aktivnosti v letu 2025: aktivnosti so se tekoče izvajale, izvedena je bila uvrstitev novega 
ukrepa v NRP št. 2570-25-0015 Izboljšanje kakovosti okolja v Mežiški dolini, z Občinami so bile v 
mesecu juliju 2025 sklenjene posamične pogodbe o sofinanciranju mokrega čiščenje javnih površin, 
ki so zagotavljale izvedbo ukrepa v lokalnih okoljih. Realizacija je bila na podlagi dejanskih stroškov 
po prejetih zahtevkih in priloženih računih nekoliko nižja od načrtovane.

1.4.Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje
Na območju občin se po potrebi uredijo lokacije oz. skupni prostori za ureditev varnega vrtnarjenja. 
Ukrep izvajajo: občine v sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino (LAS).
Vir financiranja: proračun občin, ESRR.

Izvedene aktivnosti v letu 2025: aktivnosti so se s strani Občin Črna na Koroškem in Ravne na 
Koroškem tekoče izvajale ter v okviru načrtovanih stroškov, pri Občini Mežica pa je prišlo do 
terminskega zamika zaradi obsežnih popoplavnih projektov v lokalnih skupnosti, ki so še v teku.

1.5.Monitoring tal, vode in prašnih delcev v zraku
Izvajanje monitoringa tal in vode v izbranih točkah na vseh območjih izvajanja ukrepov skladno z 
veljavnimi predpisi o monitoringu tal in monitoringa površinskih vod, s čimer se bo zagotovilo 
sledenje učinkov ukrepov in določale letne prioritete za ukrepanje. Meritve obremenitve zraka s 
prašnimi delci se izvaja skladno z veljavnimi predpisi o monitoringu zraka. Ukrepi so namenjeni 
spremljanju stanja okolja in učinkovitosti ukrepov iz programa ukrepov.
Ukrep izvaja: ARSO.
Vir financiranja: proračun ARSO.
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V letu 2025 je bilo izvedeno sistematično vzorčenje tal na območju navedenih občin z namenom 
ugotavljanja dejanskega stanja okolja. Aktivnosti so bile usmerjene predvsem v območja, kjer se 
zadržujejo otroci, in kjer je zaradi zgodovinskih obremenitev prostora ter preteklih okoljskih vplivov 
utemeljen sum na onesnaženost tal s kovinami. Po programu ukrepov je bilo predvideno vzorčenje 
na 37 lokacijah (lokacije so navedene v Tabeli 3 programa ukrepov). Glede na stanje oz. potrebe v 
lokalnem okolju je bilo vzorčenje tal izvedeno na skupno 52 lokacijah, kjer je bilo iz različnih globin, 
glede na namensko rabo posamezne površine, skupno odvzetih 74 vzorcev tal in sorodnih 
materialov za potrebe kemijskih analiz anorganskih onesnaževal. Celotno poročilo ARSO je 
dostopno na povezavi: https://www.gov.si/teme/sanacija-starih-okoljskih-bremen/ (pri vsebini 
»Raziskovalni monitoring stanja tal na Koroškem«).

Rezultati analiz predstavljajo pomembno strokovno podlago za oceno tveganj za zdravje ljudi, 
načrtovanje nadaljnjih sanacijskih ukrepov ter dolgoročno spremljanje učinkovitosti izvedenih 
okoljskih ukrepov.

Preglednica: Število odvzetih vzorcev odvzetih v letu 2025, po občinah in glede na vrsto vzorca 
(»matriks«)

Od skupno 74 vzorčnih mestih je bilo glede na Uredbo:
 29 vzorčnih mest (39 %), kjer je bila vsaj za en parameter presežena kritična vrednost;
 na 22 vzorčnih mestih (30 %) je bilo vsaj za en parameter izmerjena vrednost med opozorilno 

in kritično vrednostjo;
 na 11 vzorčnih mestih (15 %) je bila vsaj za en parameter izmerjena vrednost med mejno in 

opozorilno vrednostjo;
 le na 12 vzorčnih mestih (16%) ni bilo ugotovljeno nobenih preseganj onesnaževal v tleh

Število preseganj zakonsko predpisanih imisijskih vrednosti glede na Uredbo je prikazano na sliki:

https://www.gov.si/teme/sanacija-starih-okoljskih-bremen/
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Navedeno kaže, da je večina analiziranih površin okoljsko obremenjenih in zahteva nadaljnjo 
pozornost pri spremljanju stanja ter morebitnem izvajanju sanacijskih ukrepov.
 

Pregled števila preseganj zakonsko predpisani imisijskih vrednosti glede na Uredbo v Občini Črna 
na Koroškem:

Pregled števila preseganj zakonsko predpisani imisijskih vrednosti glede na Uredbo v Občini 
Dravograd:
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Pregled števila preseganj zakonsko predpisani imisijskih vrednosti glede na Uredbo v Občini 
Mežica:

Pregled števila preseganj zakonsko predpisani imisijskih vrednosti glede na Uredbo v Občini 
Prevalje:

Pregled števila preseganj zakonsko predpisani imisijskih vrednosti glede na Uredbo v Občini Ravne 
na Koroškem:
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Na podlagi izvedenih analiz bi bila metodologija priprave nadaljnjih ukrepov v predmetnih občinah 
sledeča:
 v primeru igrišč vrtcev in šol z otroki s posebnimi potrebami predvideti celovite sanacije, ki 

vključujejo zamenjavo zemljine, če vsaj eno onesnaževalo iz Priloge 1 Uredbe presega 
opozorilno vrednost;

 v primeru ostalih igrišč bi bilo potrebno predvideti, da se celovita sanacija izvede, če vsaj eno 
onesnaževalo presega kritično vrednost;

 v primeru presežene opozorilne vrednosti se na t.i. ostalih igriščih izvedejo omilitveni ukrepi, ki 
obsegajo predvsem namestitev ustreznih materialov (ustrezen pesek, tartan) na najbolj 
obremenjenih delih igrišč (gole površine zaradi igre otrok) in ustrezno vzdrževanje travne ruše. 
Pri nekaterih igriščih, kjer so bile ugotovljene presežene opozorilne vrednosti, dodatne sanacije 
niso potrebne (takšen primer je npr. igrišče ob Hotelu Korošica, kjer izvedba ureditve igrišča že 
ustreza predlaganim umeritvenim ukrepom).

Na tej podlagi se v okviru priprave programa nadaljnjih ukrepov določi lokacije oz. igrišča, vrsta 
posegov, ki jih je potrebno zagotoviti, oceno stroškov z viri, nosilce ter časovni okvir aktivnosti.

ARSO je v letu 2025 spremljal tudi kakovost zraka, in sicer na dveh merilnih mestih v Zgornji Mežiški 
dolini. Na merilnem mestu Žerjav neprekinjeno poteka vzorčenje delcev PM10 ter določanje 
vsebnosti kovin v teh delcih že od leta 2009. Po poplavah leta 2023 je bilo vzpostavljeno dodatno 
merilno mesto za spremljanje kakovosti zraka tudi v Črni na Koroškem. Merilno mesto je postavljeno 
ob avtobusni postaji in ne izpolnjuje zahtev veljavne zakonodaje. Kljub večkratnim pozivom občini 
za zagotovitev primernejše lokacije do sedaj nismo prejeli odziva.
Do 20. januarja 2026 so bili iz laboratorija prejeti vsi podatki o masnih koncentracijah delcev, podatki 
o vsebnosti kovin pa so bili posredovani do 31. oktobra 2025. Vsi podatki so še preliminarni; končni 
podatki za leto 2025 bodo na voljo 1. aprila 2026. 
V naslednjih tabelah so predstavljene statistične obdelave zbranih podatkov.

Tabela 1: Preliminarne povprečne vrednosti delcev PM10  v letu 2025 na merilnih mestih Črna na 
Koroškem in  Žerjav

Črna PM10 Žerjav PM10

povp. c [µg/m3] 22 24
število preseganj mejne dnevne vrednosti 50 µg/m3 * 10 6
mejna letna vrednost [µg/m3] 40 40

*Dovoljeno število preseganj v koledarskem letu znaša 35.

Tabela 2: Preliminarne povprečne vrednosti delcev PM2.5 v letu 2025 na merilnem mestu Črna na 
Koroškem

Črna PM2,5

povp. c [ng/m3] 14
mejna letna vrednost [µg/m3] 20

Tabela 3: Preliminarne povprečne vrednosti kovin od 1.1.2025 do 31.10.2025* določene v zunanjem 
zraku v delcih PM10 na merilnem mestu Žerjav

Nikelj Arzen Kadmij Svinec
povp. c [ng/m3] 3 2 3 357
ciljna/mejna letna 
vrednost [ng/m3] 20 6 5 500

*Vzorčenje je potekalo do konec leta 2025, rezultatov analiz še ni iz laboratorija.
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1.6.Koordinacija priprave letnih programov ukrepov in poročil o izvajanju programa ter strokovni 
nadzor nad izvajanjem ukrepov iz tega odloka na operativni ravni
Priprava letnih planov, nadzor nad izvajanjem zastavljenih planov, evalvacija, informacijska 
podpora, sodelovanje s prebivalstvom, analize in priprava poročil. MOPE, ARSO in NIJZ OE Ravne 
na Koroškem pripravljajo plane, izvajajo nadzor in pripravljajo poročila vsak za svoje področje.
Ukrep izvajajo: MOPE, ARSO, NIJZ OE Ravne na Koroškem.
Vir financiranja: /
Izvedene aktivnosti v letu 2025: aktivnosti so se tekoče izvajale.

V zvezi z izvedenimi aktivnostmi v letu 2025, upoštevajoč rezultate vzorčenja tal, je potrebno 
izpostaviti ter opozoriti na:
 neustrezno uporabo onesnaženega materiala za izvajanje infrastrukturnih objektov s strani 

lokalnih skupnosti (predvsem cestne infrastrukture). V letu 2025 je še posebej izstopala lokacija 
Koroški Selovec 20, ki je bila sicer vzorčena v okviru preverjanja domačega okolja, kjer živi 
otrok s povišano vsebnostjo svinca v krvi. Izkazalo se je, da je makadam, s katerim je bilo 
izvedeno nasutje makadamske ceste, izkazoval ekstremno visoke koncentracije posameznih 
težkih kovin (cink, kadmij, krom, svinec in molibden); 

 igrišča, kjer je ob poplavah avgusta 2023 prišlo do nanosa onesnaženih sedimentov – rezultati 
vzorčenja nakazujejo, da je bila njihova sanacija neustrezno izvedena (npr. Stadion Pristava v 
občini Črna na Koroškem, igrišče ob Trgovskem centru Peca v občini Mežica in Naselje Meža 
v občini Dravograd).

2. UKREPI NA ZDRAVSTVENEM PODROČJU

V zvezi z ukrepi na zdravstvenem področju, ki so predstavljeni v nadaljevanju, je NIJZ OE Ravne na 
Koroškem izdelal tudi poročilo za leto 2025, ki je dostopno na povezavi: https://www.sanacija-
svinec.si/2026/03/porocilo-o-izvajanju-ukrepov-za-izboljsanje-kakovosti-okolja-v-letu-2025/, kratek 
povzetek aktivnosti za vse ukrepe pa je podan za točko 2.4..

2.1.Vzpostavitev in izvajanje obveščanja in ozaveščanja prebivalcev o možnih virih strupenih 
kovin in načinih zmanjšanja njihovega vnosa v telo ter o varni in varovalni prehrani za občine, 
ki so vključene v Program
Vzpostavi in izvaja se sistem obveščanja in ozaveščanja prebivalcev, ki živijo in delajo na območju 
iz Odloka. Sistem obveščanja in ozaveščanja obsega zlasti informiranje splošne javnosti o načinih 
zmanjšanja vnosa svinca v telo, informiranje staršev in vzgojiteljev ter učiteljev otrok o možnih virih 
svinca in načinih, kako zmanjšati vnos v telo otrok ter informiranje o varni in varovalni prehrani.
Ukrep izvaja: NIJZ OE Ravne na Koroškem.
Vir financiranja: proračun Ministrstva za zdravje (MZ).

2.2.Redno spremljanje vrednosti svinca v krvi tri leta (24 do 48 mesecev) starih otrok, ki imajo 
stalno prebivališče v omenjenih občinah
Za otroke s stalnim prebivališčem v omenjenih občinah se izvaja spremljanje zdravstvenega stanja, 
zlasti redno ugotavljanje vsebnosti svinca v krvi za otroke starosti od 24 do 48 mesecev. V letu 2027 
ter ob koncu programa se bo izvajala širša presečna študija, ki bo vključevala otroke, stare od ena 
do šest let, ter otroke, stare devet let, iz omenjenih občin. 
Ukrep izvaja: NIJZ OE Ravne na Koroškem.
Vir financiranja: proračun MZ.

2.3.Zagotavljanje strokovnega spremljanja zdravstvenega stanja vsakega otroka, pri katerem je 
ugotovljena velika obremenitev s svincem
Za otroke, pri katerih so ugotovljene najvišje vrednosti svinca v krvi (95 percentila ali več), se 
izvedejo ciljani ukrepi zdravstvenega varstva, ki vključujejo zlasti usmerjeno svetovanje in podajanje 

https://www.sanacija-svinec.si/2026/03/porocilo-o-izvajanju-ukrepov-za-izboljsanje-kakovosti-okolja-v-letu-2025/
https://www.sanacija-svinec.si/2026/03/porocilo-o-izvajanju-ukrepov-za-izboljsanje-kakovosti-okolja-v-letu-2025/
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navodil o zmanjšanjem vnosa svinca v okviru družine oziroma bivalnega okolja otroka. Za te otroke 
se izvedeta tudi preverjanje svinca v krvi (kontrolni vzorec v čim krajšem času) in pregled pri 
zdravniku specialistu.
Ukrep izvaja: NIJZ OE Ravne na Koroškem.
Vir financiranja: proračun MZ.

2.4.Usmerjene informativno motivacijske aktivnosti
Zagotavljanje usmerjenega svetovanja za vsakega otroka, pri katerem je ugotovljena velika 
obremenitev s svincem (vrednost svinca v krvi 95 percentila ali več). Poleg splošne informativno 
motivacijske aktivnosti za celotno ogroženo populacijo zagotavlja tudi usmerjene individualne 
informativno motivacijske aktivnosti za vsakega otroka, pri katerem je ugotovljena velika 
obremenitev s svincem.
Ukrep izvaja: NIJZ OE Ravne na Koroškem.
Vir financiranja: proračun MZ.

Vrednosti svinca v krvi se na NIJZ OE Ravne spremlja vse od leta 2004, sistematično pa od leta 2007. 
V letu 2025 je bilo skladno z določili Priloge Odloka izvedeno spremljanje vrednosti v krvi triletnih otrok 
(24 do 48 mesecev), ki imajo stalno bivališče v eni izmed v letu 2023 poplavljenih občin: Črna na 
Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd. Vabila z vso potrebno dokumentacijo 
so bila poslana na 552 naslovov v petih obravnavanih občinah.
Kapilarni odvzemi krvi za otroke so bili izvedeni v laboratorijskih prostorih Zdravstvenega doma Ravne 
na Koroškem ter njegovih zdravstvenih postajah v Mežici, Črni na Koroškem in na Prevaljah in v 
laboratoriju Zdravstvenega doma Dravograd. Odvzemi krvi pri triletnikih so se izvajali v jesenskem 
obdobju, praviloma v dopoldanskem času delovanja lokalnih laboratorijev, v vsaki lokalni skupnosti pa 
je bil zagotovljen tudi en popoldanski termin. 
Vsi udeleženci so prejeli pisno obvestilo o rezultatu vsebnosti svinca v krvi in navodila za nadaljnje 
zmanjševanje vnosa svinca v telo. Otroci z visokimi vrednostmi svinca v krvi so poleg priporočil za 
zmanjševanje vnosa svinca v telo prejeli tudi navodila o nadaljnjem spremljanju koncentracije svinca v 
krvi in zdravstvenega stanja. V primerih, ko je bila izmerjena vrednost svinca v krvi visoka in je presegala 
vrednost 95 percentila izmerjenih vrednosti, so bili starši dodatno kontaktirani – pogovor o možnih virih 
izpostavljenosti, podana so bila priporočila za zmanjšanje tveganja ter predlagan ponovni venski 
odvzem krvi. V primerih povišanih vrednosti tudi pri venskem odvzemu je bil otrok napoten v nadaljnjo 
specialistično obravnavo.

V letu 2025 je bilo skupno odvzetih 149 vzorcev krvi. Pri pregledu kriterijev je bilo zaradi starosti oz. 
naslova stalnega bivališča izločenih 11 rezultatov. V končno analizo je bilo vključenih 138 rezultatov. 
Skupni odziv je znašal 25%, najboljši je bil v občinah Mežica (44,6%) in Črna na koroškem (44,2%), 
najslabši pa v občini Dravograd (16,5%).

Izmerjene vrednosti svinca v krvi so se gibale med 7 in 153 µg/l. Večina rezultatov analiz je v krvi 
pokazala vrednosti svinca nižje od 50 µg/l, ki je po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije (SVO) 
tista, pri kateri je potrebno ukrepanje. Vrednosti nižje od 50 µg svinca na liter krvi je imelo 116 otrok, kar 
pomeni 84 % delež, vrednost svinca v krvi pod 100 µg/l je imelo 97,8 % otrok, visoke vrednosti (100 µg/l 
in več) so imeli 3 otroci. Pri 7 otrocih je bila presežena vrednost 95 percentila (83,05 µg/l) – staršem teh 
otrok je bil predlagan kontrolni odvzem krvi.

Skrbi slab odziv na preiskave, ki je bistveno padel odkar je zbiranje vzorcev krvi prestavljeno na jesenski 
čas in območje vabljenih otrok razširjeno na pet občin. 

Podatki oz. prikazi po občinah so podani v tabeli in sliki na naslednji strani.
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V letu 2025 so potekale tudi različne informativno motivacijske dejavnosti: objave na spletni strani 
»Življenje s svincem« (https://www.sanacija-svinec.si/), objave na spletni strani NIJZ OE Ravne na 
Koroškem (https://nijz.si/regije/obmocna-enota-ravne-na-koroskem/), komuniciranje z občani, medijske 
kampanje in promocijske aktivnosti (v tednu od 19. – 25. 10. 2025 je že trinajsto leto zapored potekal 
Mednarodni teden preprečevanja zastrupitve s svincem, kampanje so potekale tudi na družbenem 
omrežju) ter terenske aktivnosti (obiski vrtcev ter sodelovanje na dogodkih lokalnih skupnosti).

Kot izpostavlja NIJZ OE Ravne na Koroškem, je stalno ozaveščanje prebivalcev o tveganjih, ki jih 
prinaša izpostavljenost težkim kovinam, ter o tem, kako lahko posamezniki s prilagojenim načinom 
življenja tveganja učinkovito zmanjšujejo, ključnega pomena. Življenje v Mežiški dolini zahteva 
zavedanje, da so težke kovine v okolju prisotne, ter poznavanje enostavnih, a učinkovitih ukrepov za 
zmanjševanje izpostavljenosti. Le z dobrim razumevanjem tveganj in ustreznim ravnanjem je mogoče 
dolgoročno varovati zdravje prebivalcev. Posebej ranljiva skupina so otroci, ki so zaradi svoje fiziologije, 
razvojnih značilnosti ter načina življenja bistveno bolj izpostavljeni negativnim vplivom svinca. Pogost 
stik s tlemi, prahom in predmeti v okolju ter večja absorpcija svinca v telesu pomenijo, da ima lahko 
izpostavljenost pri otrocih resnejše in trajnejše posledice. Prav zato je zaščita otrok ena izmed 
najpomembnejših prioritet vseh ukrepov v Mežiški dolini. Številni starši žale ne izkoristijo priložnosti za 
vključitev otrok v monitoring svinca v krvi, s katerim se lahko pridobi jasen vpogled v stopnjo 
izpostavljenosti svojega otroka, kar pomeni zamujeno priložnost za zgodnje prepoznavanje morebitnih 
tveganj in pravočasno ukrepanje

https://www.sanacija-svinec.si/
https://nijz.si/regije/obmocna-enota-ravne-na-koroskem/
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Pomembno je poudariti, da so številni zaščitni ukrepi preprosti, učinkoviti in izvedljivi v vsakdanjem 
življenju. Prav zato se bo z ozaveščanjem prebivalcev nadaljevalo tudi v prihodnje. Poseben poudarek 
je namenjen sodobnim in dostopnim oblikam obveščanja ter vsebinam, ki so prilagojene tako odraslim 
kot otrokom. Širšo javnost se bo na preprost, razumljiv in prijazen način seznanjalo s preventivnimi 
ukrepi ter pomenom skrbi za zdravje. Takšen pristop omogoča boljše razumevanje problematike in 
spodbuja odgovorno ravnanje vseh generacij.

3. UKREPI S STRANI SKUPINE TAB

Za zmanjšanje obremenjenosti okolja v Mežiški dolini v okviru svojih dejavnosti izvajajo aktivnosti in 
ukrepe tudi s strani skupine TAB, ki v ta namen zagotavljajo lastna sredstva. 

Subjekti TAB d.d., MPI-RECIKLAŽA d.o.o. ter Gradbeni materiali d.o.o. se zavzemajo za čim manjši 
vpliv na okolje (zmanjšanje emisij v zrak, zmanjševanje porabe vode ter zmanjšanje količine odpadnih 
vod), zato v zvezi s tem izvajajo ustrezne posodobitve tehnologij oz. proizvodnje, zagotavljajo se 
ustrezna vzdrževalna dela na napravah, redni preventivni pregledi, meritve emisij ter ustrezni 
monitoringi po izdanih okoljevarstvenih dovoljenjih.

Izvedene aktivnosti v letu 2025 so prikazane v točki III.

Hkrati se v skupini TAB zagotavlja tudi varstvo zdravja zaposlenih, in sicer se izvaja vrsta ukrepov za 
čim nižje vrednosti svinca v krvi zaposlenih: 
– urejenost delovnih mest; 
– urejenost garderob – čisti in umazani del; 
– dnevno pranje delovnih oblek; 
– zagotovitev vse osebne varovalne opreme (maske, čelade, vizirji …), ki se lahko menja tudi večkrat 

dnevno; 
– redna topla in hladna malica; 
– urejeni prostori za počitek in kadilnice; 
– tuširanje po koncu izmene; 
– sodelovanje na področju prenosa svinca iz delovnega v domače okolje (prepovedan iznos hrane in 

pijače iz jedilnice, nevnašanje osebnih predmetov na delovno mesto …).



Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana T: 01 478 82 00
E: gp.mope@gov.si
www.mope.gov.si
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III. TABELARIČNI PRIKAZ AKTIVNOSTI Z VIŠINO NAČRTOVANIH TER REALIZIRANIH VLAGANJ PO NOSILCIH UKREPOV ZA LETO 2025

Ministrstvo za okolje podnebje in energijo (MOPE)

Leto Aktivnost Ocena 
stroškov v EUR

Realizacija aktivnosti Realizacija 
stroškov v EUR

2025 • Priprava DIIP, PIZ, IP (Uredba o enotni 
metodologiji za pripravo inv. dokumentacije …); 
Sklep o potrditvi DIIP

UKREPI:
• Zamenjava onesnažene zemljine in zasejanje trave 

/ polaganje rastlinske prevleke na javnih površinah, 
kjer se zadržujejo otroci: Priprava razpisne 
dokumentacije za izvedbo javnega naročila za 
izdelavo projektne dokumentacije za lokacije; 
uvrščanje projekta v NRP

• Mokro čiščenje javnih površin 

41.000
(Sklad za 
obnovo)

320.864
(Sklad za 
obnovo)

• MOPE je izdelal Dokument identifikacije 
investicijskega projekta (sklep o potrditvi DIIP z 
dne 20. 5. 2025);

• izvedena je bila uvrstitev novega projekta v NRP, 
št. 2570-25-0014 Sanacija 10 otroških igrišč v 
Mežiški dolini, julij 2025;

• izdelana sta bila Predinvesticijska zasnova (sklep o 
potrditvi št. 4301-99/2025-2570-13 z dne 11. 11. 
2025) in Investicijski program (sklep o potrditvi št. 
4301-99/2025-2570-16 z dne 10. 12. 2025), 
strošek izdelave je bil po izvedenem postopku eJN 
nižji od ocenjenih;

• pripravljena je bila razpisna dok. ter izvedeno JN 
za izdelavo PZI za ureditev otroških igrišč (objava 
na Portalu javnih naročil, dne 9. 9. 2025, št. objave 
JN007047/2025-EUe16/01 in na portalu TED, dne 
9. 9. 2025 pod št. 588693-2025). Podpis pogodbe 
5. 11. 2025, PZI dokumentacija bo izdelana v 
2026.

• Izvedena je bila uvrstitev novega ukrepa v NRP, št. 
2570-25-0015 Izboljšanje kakovosti okolja v 
Mežiški dolini, junij 2025;

• z Občinami so bile v juliju 2025 sklenjene 
posamične pogodbe o sofinanciranju mokrega 
čiščenje javnih površin (na podlagi dejanskih 
stroškov po zahtevkih je bila realizacija nekoliko 
nižja).

16.714,00
(Sklad za 
obnovo)

288.200,24
(Sklad za 
obnovo)
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Skupaj 2025: 361.864 Skupaj 2025: 304.914,24

Agencija Republike Slovenije za okolje 

Leto Aktivnost Ocena 
stroškov v 

EUR

Realizacija aktivnosti Realizacija 
stroškov v 

EUR

2025 Spremljanje stanja okolja 15.000

Izvedeno je bilo vzorčenje in kemijske analize v vzorcih 
tal ter makadamov na Koroškem ter izdelano poročilo. 
Vzorčenje tal je bilo izvedeno na 52 lokacijah, kjer je 
bilo skupno odvzetih 74 vzorcev tal in sorodnih 
materialov za potrebe kemijskih analiz anorganskih 
onesnaževal. V celoti je bilo vzorčenje tal izvedeno na 
lokacijah iz Tabele 3 Programa ukrepov za izboljšanje 
kakovosti okolja (predvidenih je bilo 37 lokacij) ter 
dodatno še še vzorčenje na drugih lokacijah. Povezava 
do poročila: https://www.gov.si/teme/sanacija-starih-
okoljskih-bremen/ (pri vsebini »Raziskovalni monitoring 
stanja tal na Koroškem«).
ARSO je v letu 2025 spremljal tudi kakovost zraka, in 
sicer na dveh merilnih mestih v Zgornji Mežiški dolini. 
Vsi podatki so še preliminarni, končni podatki za leto 
2025 bodo na voljo 1. 4. 2026.

15.944,04

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Ravne na Koroškem (NIJZ, OE Ravne na Koroškem)

Leto Aktivnost Ocena 
stroškov v 

EUR

Realizacija aktivnosti Realizacija 
stroškov v 

EUR

2025

Redno spremljanje vrednosti svinca v krvi otrok.

Strokovno spremljanje zdravstvenega stanja otrok z 
veliko obremenitvijo. 

Splošne informativno motivacijske aktivnosti.

101.000

Aktivnosti so s strani NIJZ OE Ravne na Koroškem 
potekale v skladu z načrti: spremljanje vrednosti svinca 
v krvi otrok, vključno s strokovnim spremljanjem 
zdravstvenega stanja otrok z veliko obremenitvijo ter 
informativno motivacijske dejavnosti (prek spletne 
strani, komuniciranje z občani, medijske kampanje in 
promocijske aktivnosti, terenske aktivnosti). 

101.000

https://www.gov.si/teme/sanacija-starih-okoljskih-bremen/
https://www.gov.si/teme/sanacija-starih-okoljskih-bremen/
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Povezava do poročila: https://www.sanacija-
svinec.si/2026/03/porocilo-o-izvajanju-ukrepov-za-
izboljsanje-kakovosti-okolja-v-letu-2025/.

TAB d. d.

Leto Aktivnost (načrtovani ukrepi) Ocena stroškov v 
EUR

SKUPAJ 
na leto

Realizacija aktivnosti Realizacija 
stroškov v EUR

2025 Šprinkler sistem (lokacija Žerjav) 
(2024–2025)

Nov most v industrijski coni (2024–
2025)

1.500.000–2.000.000

500.000

2.500.000 V letu 2025 je bilo izvedeno naslednje:
• pridobljene so bile ponudbe, pri čemer 

naročilo v tej fazi še ni bilo realizirano,
• izdelal se je celovit projekt, kateri zajema 

več faz izvedbe.
Začetek izvedbe ukrepa je predviden 
postopoma, z začetkom v letu 2026.

V letu 2025 se je naročila hidrološka študija, 
katera je trenutno v izdelavi. Izdelava 
hidrološke študije predstavlja osnovo za 
nadaljnje projektiranje. Znotraj študije je tudi 
potrebno določiti višine stoletnih vod. Na 
podlagi določitve nove višine stoletnih vod, se 
bo preračunalo, ali je izvedba mostu tehnično 
sploh izvedljiva. Predhodne ocene namreč 
kažejo, da bi bila zahtevana višina novega 
mostu približno 1,70 m nad obstoječo niveleto 
ceste, kar predstavlja tehnično omejitev in 
lahko bistveno vpliva na izvedljivost posega.
Strošek projektiranja v letu 2024 je znašal 
8.330,00 EUR brez DDV.

6.000,00

/

Skupaj 2025: 6.000,00

https://www.sanacija-svinec.si/2026/03/porocilo-o-izvajanju-ukrepov-za-izboljsanje-kakovosti-okolja-v-letu-2025/
https://www.sanacija-svinec.si/2026/03/porocilo-o-izvajanju-ukrepov-za-izboljsanje-kakovosti-okolja-v-letu-2025/
https://www.sanacija-svinec.si/2026/03/porocilo-o-izvajanju-ukrepov-za-izboljsanje-kakovosti-okolja-v-letu-2025/
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MPI-RECIKLAŽA d. o. o.

Leto Aktivnost Ocena stroškov v 
EUR

SKUPAJ 
na leto

Realizacija aktivnosti Realizacija 
stroškov v EUR

2025 Izvajanje pranja vseh cest znotraj 
industrijske cone na povoznih 
površinah

Letni strošek z vključenimi monitoringi 
in okoljskimi dajatvami za odlaganje 
odpadkov za odlagališče NOMO

Menjava cevovodov med BP in filtri, 
nov filter za BP

Nov hladilni stolp za vode z vsemi 
povezavami

96.000

300.000

1.500.000

300.000

2.196.000 Načrtovani ukrep se izvaja redno, z uporabo 
namenskega vozila (strošek delovne sile je 
znašal 74.491,48 EUR, vzdrževanje stroja je 
znašal 12.210,58 EUR brez DDV).

V letu 2025 so se izvedli vsi predpisani 
monitoringi površinskih in podzemnih voda, 
izdelale so se ocene odpadkov ter plačale 
okoljske dajatve za odlaganje odpadkov na 
odlagališču NOMO.

V letu 2025 je bila izdelana projektna 
dokumentacija za cevovod med BP in filtri. 
Cevovodi bodo zamenjani v letu 2026. Nov filter 
za BP je trenutno v fazi projektiranja.

V letu 2025 se je začelo z izračuni za postavitev 
novih hladilnih stolpov. Zaradi ugotovljene 
energetske neučinkovitosti se preučuje možnost 
uvedbe alternativne tehnološke rešitve. 
Posledično se predvidena postavitev hladilnega 
stolpa ne bo izvedla.

86.702,06

234.993,17

6.117,00

/

Skupaj 2025: 327.812,23

Gradbeni materiali d. o. o.
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Leto Aktivnost Ocena stroškov v 
EUR

SKUPAJ 
na leto

Realizacija aktivnosti Realizacija 
stroškov v 

EUR
2025 Odpraševalni sistem (2025–2026) / / Načrtovana aktivnost v zvezi z odpraševalnimi 

sistemi se zaključi v letu 2026.
/

Občina Ravne na Koroškem:

Leto Aktivnost Ocena stroškov v 
EUR

SKUPAJ 
na leto

Realizacija aktivnosti Realizacija 
stroškov v 

EUR

2025

Ureditev golih javnih površin z 
rastlinskimi prevlekami

Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje

Ureditev igrišča Dobja vas

45.000

11.520

2.000

58.520 V okviru ureditve golih javnih površin z 
rastlinskimi prevlekami je bilo izvedeno urejanje 
na celotnem območju naselja Ravne na 
Koroškem ter zagotovljen geodetski posnetek 
območja za potrebe načrta ozelenitve mesta.

V okviru ureditev lokacij za varno vrtnarjenje je 
bilo izvedeno vzdrževanje in urejanje urbanih 
vrtov med Čečovjem in Suho.

Ureditev igrišča Dobja vas se je zamaknila v 
leto 2026.

15.713,59

11.742,50

/

Skupaj 2025: 27.456,09

Občina Mežica

Leto Aktivnost Ocena stroškov v 
EUR

SKUPAJ 
na leto

Realizacija aktivnosti Realizacija 
stroškov v EUR

2025
Ureditev golih javnih površin z 
rastlinskimi prevlekami

Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje

30.000

100.000

130.000 Zaradi obsežnosti projektov popoplavna 
sanacija v občini še ni končana, zato so v letu 
2025 potekale pripravljalne aktivnosti na temo 
ureditve golih javnih površin z rastlinskimi 

/



21

prevlekami ter ureditve lokacij za varno 
vrtnarjenje, ki se bodo izvedle predvidoma v 
letu 2026.

Občina Črna na Koroškem

Leto Aktivnost Ocena stroškov v 
EUR

SKUPAJ 
na leto

Realizacija aktivnosti Realizacija 
stroškov v EUR

2025

Ureditev golih javnih površin z 
rastlinskimi prevlekami

Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje

Ureditev igrišča na Kopalci, Žerjav

50.000

5.000

70.000

125.000 V okviru ureditve golih javnih površin z 
rastlinskimi prevlekami je bilo izvedeno: 
• ureditev naravnega parka na območju 

Bistre (7.817,76 EUR), 
• ureditev območja sotočja reke Bistre in 

Meže (6.080,48 EUR), 
• ureditev parka na Pristavi (6.949,112 EUR), 
• ureditev območja na Mušeniku (11.663,20 

EUR)
• urejanje parkov in zelenic v naselju Črna na 

Koroškem (8.643,31 EUR), zasaditve in 
sajenje rastlinskih prevlek (7.237,17 EUR) 
ter prevoz in nabava zemlje (2.019,10 
EUR).

V okviru ureditev lokacij za varno vrtnarjenje je 
bilo izvedeno vzdrževanje in urejanje 
obstoječega varnega vrta na lokaciji v Žerjavu 
(5.309,44 EUR). 

Občina v letu 2025 ni pristopila k ureditvi 
otroškega igrišča na Kopalci. Na širšem 
območju Žerjav se bo izvajala obsežnejša 
sanacija lokalne ceste, sam projekt sanacije je 
pogojen s pridobljenim vodnim soglasjem s 

50.410,14

5.309,44

/
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strani DRSV. Soglasje še ni bilo pridobljeno 
zato so trenutno zaustavljene vse nadaljnje 
aktivnosti na tem območju. Projekt ureditve je 
zamaknjen v leto 2026.

Skupaj 2025: 55.719,58

Občina Prevalje:

Leto Aktivnost Ocena stroškov v 
EUR

SKUPAJ 
na leto

Realizacija aktivnosti Realizacija 
stroškov v EUR

2025 Ureditev golih javnih površin z 
rastlinskimi prevlekami

10.000 10.000 Občina Prevalje je v letu 2025 uredila zasaditev 
zelenja, dreves, grmovnic, trave na parcelnih 
številkah 133/2, 134/1, 134/5, 134/16,
137/23, 137/41, 139/1, 133/7, 134/24, 132/4, 
132/5, 542/6, 133/13, 133/14, 133/15, 136/58,
138/9 vse k.o. Farna vas, ki obsega območje 
35.736,00 m2. Skupni strošek je znašal 
242.489,18 EUR, od tega zapade v izplačilo v 
letu 2025 strošek v višini 157.887,01 EUR 
(ostalo zapade v izplačilo v letu 2026).

157.887,01

Občina Dravograd:

Leto Aktivnost Ocena stroškov 
v EUR

SKUPAJ 
na leto

Realizacija aktivnosti Realizacija 
stroškov v EUR

2025 / / / Za občino Dravograd v letu 2025 ni bilo 
predvidenih aktivnosti.

/
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