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     Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana	T: 01 478 80 00
	F: 01 478 81 70 
	E: gp.mzi@gov.si
	www.mzi.gov.si
	Številka: 410-8/2025-2430-42

	Ljubljana, 18.7.2025

	EVA 

	
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si


	ZADEVA: Predlog za uvrstitev in spremembo projekta s področja javne železniške infrastrukture v  veljavnem NRP 2025-2028 – predlog za obravnavo 

	1. Predlog sklepov vlade:

	
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E in 32/25 – ZJU-1) je Vlada Republike Slovenije dne ……...... sprejela naslednji

SKLEP:


1. V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025–2028 se skladno s tabelami v prilogi spremenijo naslednji projekti:

[bookmark: _GoBack]-           2431-22-0026 Nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah
 
-           2431-20-0013 Gradnja podhoda Pavlovci in

·       2431-23-0043 Novo železniško postajališče Zbelovo.




                                                                  Barbara Kolenko Helbl
                                                                  generalna sekretarka vlade


Priloga:
· Tabele.


Prejmejo:
· Ministrstvo za infrastrukturo,
· Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo,
· Ministrstvo za finance,
· Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.


	2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

	/

	3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

	· mag. Alenka Bratušek, ministrica 
· Karmen Praprotnik, direktorica Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
· mag. Dejan Jurkovič, vodja Sektorja za investicije v železnice, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
· Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica Direktorata za železnice, žičnice in upravljanje prometa, Ministrstvo za infrastrukturo

	3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

	/

	4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

	/

	5. Kratek povzetek gradiva:

	
Direkcija RS za infrastrukturo je skladno z Zakonom o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18 in 82/21) med drugim pristojna tudi za opravljanje nalog razvoja javne železniške infrastrukture, strokovno tehničnih, organizacijskih, razvojnih in upravnih nalog s področja gradenj in nadgradenj javne železniške infrastrukture ter tudi za financiranje obveznih gospodarskih javnih služb na področju železniškega promet.

Predmet vladnega gradiva je sprememba že uvrščenih projektov v Načrtu razvojnih programov (NRP). Skladno z Uredbo o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 5/17) je bila za projekte 2431-22-0026 »Nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah« in 2431-20-0013 »Gradnja podhoda Pavlovci« in 2431-23-0043 »Novo železniško postajališče Zbelovo« izdelana višja stopnja investicijske dokumentacije, katera je osnova za spremembo izhodiščne vrednosti. Predlaga se sprememba vrednosti na omenjenih projektih.


Tabela 2: Sprememba vrednosti projektov v NRP

	Šifra in naziv projekta 
	Izh.vr.
	Nova izh.vr.
	Realizacija pred 2025
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027

	2431-22-0026 Nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah
	139.458.740
	170.115.223,00
	911.661,30
	9.733.460,36
	52.350.001,00
	107.120.100,34

	2431-20-0013 Nadgradnja podhoda Pavlovci
	3.122.750
	4.583.819,00
	260.977,00
	2.750.152,00
	1.572.690,00
	0,00

	2431-23-0043 Novo železniško postajališče Zbelovo
	4.163.484
	5.373.318,54
	264.227,82
	2.519.179,20
	2.589.911,52
	0,00

	
	Skupaj
	 
	1.436.866,12
	15.002.791,56
	56.512.602,52
	107.120.100,34

	
	DRSI
	 
	1.426.083,54
	15.002.791,56
	56.401.385,10
	107.120.100,34

	 
	ostali viri
	 
	10.782,58
	0,00
	111.217,42
	0















	6. Presoja posledic za:

	a)
	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih
	DA/NE

	b)
	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije
	DA/NE

	c)
	administrativne posledice
	DA/NE

	č)
	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij
	DA/NE

	d)
	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
	DA/NE

	e)
	socialno področje
	DA/NE

	f)
	dokumente razvojnega načrtovanja:
· nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
· razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
· razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
	DA/NE

	7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: Sredstva za leto 2027 so načrtovana na proračunskih postavkah 153194, 153207, 221079 in 221080 v skupni višini 104.355.365,34 EUR na projektu 2431-22-0026 Nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah, ter v višini 2.764.735,00 na namenski postavki 153207 v okviru evidenčnega projekta 2423-10-0006 Vzdrževalna dela v javno korist in investicije JŽI.




	I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	
	Tekoče leto (t)
	t + 1
	t + 2
	t + 3

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva
	
	
	
	

	II. Finančne posledice za državni proračun

	II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za 
t + 1

	Direkcija RS za infrastrukturo
	2431-22-0026 Nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah
	153194 
Investicije v železniško infrastrukturo

	1.000.000,00 
EUR
	1.270.632,00
EUR

	Direkcija RS za infrastrukturo
	2431-22-0026 Nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah
	153207 
Javna železniška infrastruktura - namenski vir
	0,00 EUR
	11.468.006,00 EUR

	Direkcija RS za infrastrukturo
	2431-22-0026 Nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah
	221079
Vseevropsko omrežje IPE 21-27-EU 
	7.423.441,31
EUR
	33.776.958,00
EUR

	Direkcija RS za infrastrukturo
	2431-22-0026 Nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah
	221080 
Vseevropsko omrežje IPE 21-27 - slovenska udeležba 
	1.310.019,05
EUR
	5.834.405,00
EUR

	Direkcija RS za infrastrukturo
	2431-20-0013 Gradnja podhoda Pavlovci
	153207 
Javna železniška infrastruktura - namenski vir
	2.750.152,00
	50.000,00 EUR

	Direkcija RS za infrastrukturo
	2431-23-0043  
Novo železniško postajališče Zbelovo
	153207 
Javna železniška infrastruktura - namenski vir
	0,00 EUR
	0,00 EUR

	Direkcija RS za infrastrukturo
	2431-23-0043  
Novo železniško postajališče Zbelovo
	153194 
Investicije v železniško infrastrukturo
	1.603.484,00 EUR
	2.160.000,00 EUR

	SKUPAJ
	14.087.096,36
EUR
	54.560.001,00
EUR

	






II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke 
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za 
t + 1 

	Direkcija RS za infrastrukturo
	2423-10-0006 Vzdrževalna dela v javno korist in investicije JŽI
	153207 
Javna železniška infrastruktura - namenski vir
	915.695,20 EUR
	1.841.384,10 EUR

	SKUPAJ
	915.695,20 EUR
	1.841.384,10 EUR

	II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

	Novi prihodki
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	OBRAZLOŽITEV:
* Namenska sredstva bodo zagotovljena iz naslova letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu in/ali koncesijske dajatve Luke Koper, d. d., ki pripadajo proračunu Republike Slovenije na podlagi 2. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo in se uporabljajo za financiranje investicij in vzdrževanje prometne infrastrukture. Pri tem se skupni obseg načrtovane porabe iz naslova namenskih sredstev za leta 2025, 2026  in 2027 ne bo povečal, saj se sorazmerno znižuje plan na evidenčnem projektu 2423-10-0006 »Vzdrževalna dela v javno korist in investicije JŽI«.


	7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/

	8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

	Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
· pristojnosti občin,
· delovanje občin,
· financiranje občin.
	DA/NE

	Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
· Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
· Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
· Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE


	9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

	Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
	DA/NE

	10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:
	DA/NE

	11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:
	DA/NE

	
     mag. Alenka Bratušek
   MINISTRICA




PRILOGI:
· Priloga 1: Obrazložitev,
· Priloga 2: Tabele.



PRILOGA 1 – Obrazložitev


A) SPREMEMBA OBSTOJEČIH PROJEKTOV									         

· 2431-22-0026	Nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah

Železniška postaja Jesenice je na enotirni elektrificirani glavni železniški progi št. 20 na relaciji Ljubljana–Jesenice–d.m. in predstavlja mejno železniško postajo, ki na odseku Jesenice–Podrožca izpolnjuje funkcijo postaje izmenjave prometa s sosednjo Republiko Avstrijo. Na A (jugovzhodni) strani železniške postaje Jesenice se na glavno železniško progo št. 20 navezuje regionalna proga št. 70 Jesenice–Sežana. Železniška postaja Jesenice predstavlja:
· končno postajo elektrificirane glavne železniške proge št. 20 Ljubljana–Jesenice–d.m.,
· začetno postajo ne-elektrificirane regionalne železniške proge št. 70 Jesenice–Sežana,
· postajo izmenjave prometa – prehodna postaja med slovenskimi in avstrijskimi železnicami.

Slika 1: Lokacija projekta
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Namen investicije je povečanje konkurenčnosti z zmanjšanjem potovalnih časov ter možnostjo vzpostavitve taktnega voznega reda, odprava slabše pretočnosti in znižanje prevoznih stroškov, boljša dostopnost do posameznih regij in boljša medregijska povezava, vzpostavitev potniškega prometa na relaciji Jesenice-Hrušica ter preusmeritev potnikov s ceste na železnico. 

Z izvedbo investicije bodo izpolnjeni naslednji poglavitni cilji: nadgradnja železniškega vozlišča od km 629+565 do km 631+589, celostna ureditev in sanacija spodnjega in zgornjega ustroja tirov,  obnova postajnega poslopja in vzpostavitev potniškega informacijskega sistema, umestitev dveh otočnih peronov, umestitev stranskega perona, ureditev dveh novih postajališč Plavž in Hrušica in ureditev parkirnih mest.

Investicija se delno financira z EU sredstvi (CEF). Dne 19.10.2022 je bil sklenjen Grand Agrement (Project 101079749 – 21-SI-TC-CEF Jesenice), s katerim so bila dodeljena EU sredstva za sofinanciranje v višini 56.559.739,50 EUR. 

Novembra 2024 je bilo izdelano Poročilo izvajanju projekta (PI) 2431-22-0026, DRI upravljanje investicij, d. o. o., Ljubljana. V poročilu o izvedbi je bilo ugotovljeno, da so na podlagi pregleda novih izhodišč pri realizaciji projekta največja odstopanja pri oceni investicijske vrednosti ter zamik časovnice za več kot eno leto. Skladno z 11. členom Uredbe o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture so bili izpolnjeni pogoji za izdelavo novelacije investicijskega programa.

Sklep o potrditvi Novelacije investicijskega programa (411-10/2025/13) je bil potrjen dne 7.4.2025. Ocenjena investicijska vrednost projekta po tekočih cenah znaša 170.115.223,00 EUR z DDV. Izhodiščna vrednost projekta se zvišuje za 30.656.483,00 EUR oziroma za 21,98% glede na ocenjeno investicijsko vrednost v investicijskem programu . Povišanje investicijske vrednosti je posledica povišanja cen gradbenih storitev na trgu. Povišale so se cene gradbenega materiala, delovne sile, mehanizacije in opreme. Investicija bo  predvidoma finančno zaključena v letu 2027.

		         

•	2431-20-0013	Gradnja podhoda Pavlovci

Območje investicije je v Občini Ormož pri naselju Pavlovci. V ožjem območju se nahaja železniško postajališče Pavlovci na glavni progi št. 41 Ormož–Hodoš–d. m., ki je del jedrnega TEN-T omrežja. Sosednji oz. najbližji prehod čez progo št. 41 je izvennivojski prehod Pušenci, ki je oddaljen približno 4 km in nivojski prehod Libanja 2, ki oddaljen približno 1,5 km. Investicija bo imela največji vpliv na prebivalce naselij Pavlovci in druga bližnja naselja in njihove prebivalce, ki dnevno prestopajo progo št. 41. 

Skladno z Uredbo o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 5/17) je bila za projekt  izdelana višja stopnja investicijske dokumentacije, katera je osnova za spremembo izhodiščne vrednosti. Sklep o potrditvi Novelacije investicijskega programa (411-4/2025/5) je bil potrjen dne 27.5.2025. Ocenjena investicijska vrednost projekta po tekočih cenah znaša 4.583.819,00 EUR z DDV. Nova izhodiščna vrednost za projekt 2431-20-0013 »Gradnja podhoda Pavlovci« je višja za 1.461.069 EUR z DDV oziroma za 46,79%.

Povečanje investicijske vrednosti je predvsem posledica povišanja cen gradbenih storitev na trgu, zaradi česar je posledično višja tudi ocena ostalih stroškov (stroški nadzora, inženirskih storitev, stroški upravljavca, zunanje kontrole ter verifikacije), ki so ocenjeni v odstotku od vrednosti izvedbenih del. Investicija bo predvidoma finančno zaključena v letu 2026.



•	2431-23-0043	Novo železniško postajališče Zbelovo


Lokacija predvidenega postajališča se nahaja med odjavnico Dolga Gora (552+875,68) in postajo Poljčane (561+235,63) na glavni železniški dvotirni in elektrificirani progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m. Od Dolge gore je predvidena lokacija postajališča oddaljena cca. 3,9 km, od Poljčan pa cca 4,4 km. Na tem območju do sedaj ni bilo železniškega postajališča. Najbližja železniška postajališča so Poljčane, Dolga Gora in Ostrožno. Dnevne migracije prebivalstva je treba v kar največji meri preusmeriti na sredstva javnega prevoza, ki pa morajo biti konkurenčna po dostopnosti, času prevoza, ceni in tudi udobju. Na odločitev potnika o uporabi javnega prevoznega sredstva vpliva dostopnost, kvaliteta storitve in informiranost (vozni redi, cene vozovnic). Glede na to, da na obravnavanem območju ni železniškega postajališča, so prebivalci prisiljeni uporabljati osebne avtomobile v večji meri, kot bi jih sicer v primeru, če bi imeli možnost uporabljati javni železniški prevoz. Ob tem velja omeniti, da so prebivalci občine Slovenske Konjice edini, kjer poteka železniški promet, a nimajo vstopno izstopne točke oz. železniške postaje/postajališča.




Slika 2: Predvideno območje postajališča Zbelovo 

[image: ]



Novo železniško postajališče Zbelovo bo omogočilo vzpostavitev integriranega sistema javnega potniškega prometa na tem območju in s tem pripomoglo k povečanju povpraševanja po uporabi javnega prevoza. Projekt »Novo železniško postajališče Zbelovo« zajema novogradnjo železniškega postajališča ob glavni železniški progi št. 30: Zidani Most-Šentilj-d.m. pri kraju Zbelovo.

Predvidena je izgradnja novega postajališča z bočnima peronoma, gradnja izvennivojskega dostopa (podhod) na bočna perona, ki bo prilagojen funkcionalno oviranim in invalidnim osebam ter gradnja oziroma prilagoditve signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter elektroenergetskih naprav.





Sklep o potrditvi Investicijskega programa (411-13/2025/4) je bil potrjen dne 2.6.2025. Ocenjena investicijska vrednost projekta po tekočih cenah znaša 5.373.318,54 EUR z DDV. Izhodiščna vrednost projekta se povečuje za 1.209.834,54 EUR oziroma za 29,06% in je predvsem posledica povišanja cen gradbenih storitev na trgu ter drugačnih tehničnih rešitev projekta. Projekt sofinancira tudi Občina Slovenske Konjice v skupni vrednosti 100.000,00 EUR brez DDV oziroma 122.000,00 EUR z DDV. Investicija bo predvidoma finančno zaključena v letu 2026.
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POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP Obrazec 3: Naért razvojnih programov
Sira v NRP: [ 2431220026 52 (Sprememba NRP) Eoment v NRP: [Projokt.
Naziv: |Nadgradnja Zelezniskega vozliéta na Jesenicah Program: (Ne
‘Dolg naziv: Nadgracdnja zeleznskega vozisca na Jesenicah Stobnik v NRP: 2431 - DIREKCLIA RS ZA INFRASTRUKTURO
Nosilec nvestior: {2431 - MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCLJA REPUBLIKE SLOVENLJE | Skupina pojektov: | 2431-15-5006 - Gradnja in nadgracna Zel. posta) i postajalist
ZA INFRASTRUKTURO

Voda: | Darko Megla Nosiii podprogram: 130303 - Investiciska dejavnost na Zelezniski infrastruktur
Vrsta: |INVG - Investicia z gradnio - stalo
Stanje: |V izvajanu
Celovit projekt: Prednik (evid. projekt:
Terttoriaine enote: | Jesenice 100%
‘Okoljskd vpil: | MeSan Nalaganie

Oznabe: |#Trajnostna obveznica

‘Namen in i
[Namen investicieJe poveEanje konkurenGnost 2 zmarjsanjem potovalnih Easov ter moEnastjo vzpostavitve takinega voznega reda, odprava siabse pretocnost In Znzanje prevoznih stoskov, bojea dostopnost do
|posameznin regi i bolisa meregiiska povezava, vzpostavitev potniskega prometa na relacij Jesenice-Hrusica t preusmeritev potnikov s ceste na Zeleznico. Z zvedbo investicje bodo izpoineni naslednj
|poglavitnicilj: nadgradnja zelezniskega vozlséa od km 6294565 do km 631+589, clostna ureditv in sanacifa spodriega in zgomjega ustrja tirv, obnova postajnega poslopja in vzpostavitev potnskega
informaciskega sistema, umestitev dveh otocih peronov, umestitev siranskega perona, ureditev dveh novih postajalst PlavE n Hrosica in ureditev parkimin mest.

Opis stanja ter predviden napredek
[V okvirs projekta seJe v letu 2622 pricelo izvajanje inzenirskih stortev, i s¢ bodo lzvajle do konca izvajaa akiivnostina projeKtu. V etu 2024 se e Kencalo zvajarje akivnost s strani veriikacijskega organa, K
|seje pricelo leta 2023. V letu 2024 so bile zvedene aktivnasti v okviru reveritve upravicenosti projektih reStev za nadgradnjo Zelezniskega voziisca na Jesenicah, na podiagi katere e bila sprefeta odlocitev o
Inadaijni aktivnostin, povezanih z zvedbo omenjene nadgracdie.lzvajarie del v okviru nadgradrie se bo predvidoma pricelo v letu 2025 in koncalo leta 2027. Skladno 2 Uredbo o metodologil prprave in obravnave
investicjske dokumentacie na podroju drzavnin cest i javne 2elezniske infrastrukiure je bila izdelana vija stopnja investiciske dokumentacie, katera je 0snova za sprememboizhodiséne wednost. Skep o
|potitv Novelacie investicskega programa st. 411-10/2025/13 e bil potrjen dne 7.4.2025. zhodiséna vrednos projekta se zviuje za 30.656.483,00 EUR oziroma za 21,98'% glede na ocenjeno investicisko
|wednost v investicjskem programu . Povisanje nvesticijske vrednosti je posledica povisanja cen gradbenin storitev na trgu. Povisal so se cene gradbenega materiaa, delovne sile, mehanizacile n opreme. Projekt
|reaja v zvajanie. V polju ‘Zacetek izvedbe - oznaka skiepa” je navedena tevilka skiepa o zaéetku postopka javnega naroéila zaizbor zvajaca.

Dogodek Datum Oznaka ‘Dogodek Datum. Oznaka. Porotila o izvajanju ‘Novelacje IP
Fotrditev DIP / Za6.fin:] 15032022 37500-1/2022/3 Zacetek izvedbe:| 08.042025  43001-113/2025/4 [07.04.2025: 411-10/2025/13
PouditevPIZ:| 18.042023 411-13/2022/14 Uporabno dovolenje:
Potrditev IP:| 27.122023  411-25/2023/14. Konec financiranja:| 31122027
Gradbeno dovolienje:
Izhodistna vrednost | _Sprejeta vrednost | _Veljavna vrednost 1ZDATKI
7011522500 13945873576 17011522300 [zdathd pred 2025 | _Izdathd 2025 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan po 2078
Brvoine 89.143.408,00 81384 100004} 911.661,30] 42931875 9.733.46036] _ 52350001,00] 107:120.10034] 000, 000)
VIRI FINANCIRANJA Financirano pred Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan po 2028
2025
VIRISKUPA 911.661,30] 573346036 | 52.350.001,00| _107.120.10034 000 000,
‘Proragunshd viT 911.661,30] 973346036 52:350.001,00] _107.120.100:34 0,00 0,00
Tip PP 1 - Odhodkd proraumna 519.755,16| 1.000.000,00] _ 1.270.63200| _ 62.088.337,70 000 000,
PP 153194 - Investicie v FelezniSko nfrastrukiuro 519.755,16 1.000.00000] 1.270.632,00] _82088.337,70| 000, 0,00
Kd: 4020 - isamiShi in splogni material n storitve 495329 1146303 000 0.00) 000 0,00
Kd: 4021 - Posebnl material in storive 650260 20827,65] 000 0,00 000 0,00
Kd: 4026 - Poslowne najemnine in zakupnine 17.456.38| 194672 000 0,00 000 0,00
Kd: 4204 - Novogradne, rekonstrukcje in adaptacije 0,00) 36.29897] 121463200 82038:337,70 000 0,00
Ka: 4206 - Nakup zemljsE in naravnih bogastev 160268.96 65.00000] 000] 000 000 0,00

Oznaka: DPS06-73/R, Vir HERA GOV.S,18.07.2025 113640, Uporabric UOD00G2285, OF- 24,2411, 2418, 2423, 243, 2430, 2434 Swantodz




image5.png
"DINAMIKA FINANCIRANGA

VIRI FINANCIRANJA Financirano pred | Financirano 2025 | Plan 2025, Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan po 2028
2025
VIR SKUPAT 911.661,30] 42931875 073346036 52:350,001,00]  107.120.10034) 000, 000
“Proradunsid vir 911.661,30] 42931875 0.733.46036| _ 52350.001,00] _107.120.10034 0,00 000
Tip PP 1 -Odhodd proratuna. 519.755,16] 25070927 1000.00000] _ 1.27063200] _ 62.088.337,70 0,00 000
PP 753194 - Investicie v ZelezniEko Infrastrukturo 519.755,16| 25070927 1.000.00000] _1.270.63200] _ §2.088.337,70 000, 0,00
Ka: 4208 - Suije o 33057333 246.427,80 '864.46363] 5600000 5000000 000 000
izvedij pro. proj dokum. nadzor invest inzeniring
Tip PP 803 - EU 21-27 Centralizirant In drug! programi EU 251.995,10] 44401 7423.44131| 3377695800  15:107.34500 600 000
PP:221079 - Vseevtopsko omretje - IPE 21-27 - EU 251.995,10] 12444101]  7.423.44131] 337695800 _ 15.107.345,00 000, 0,00
Ka: 4204 - Novogradnje, rekonstrukcie in adaptacije 000 000[ 652344131 33.000.000,00] 1500000000| 000 0,00
Ka: 4208 - Sudje o 251995,10| T24241,01 '900.000,00] 776.958,00] 10734509 000 000
izvedi pro. proj dokum. nadzor invest inzeniring
Tip PP 813 - EU 21-27 Centralzirani In drugi programi EU - siovenska, 709.692,05] 5416847 131001905 583440500 272701440 500 000,
udsleiba
'PP: 221080 - Veeovropsko omrete - IPE 21-27 - slovenska 109.692,05 SATGBA7| 131001905  5834A0500) 272701440 000, 000)
udslezba
Ka: 4204 - Novogradnje, rekonstrukcie in adaptacije 000) 000, 67555305 570500000 2700.00000) 000 000
Ka: 4208 - Suje o 0569205 5416847 43442600 129.405,00 27.01440] 000 000
zvedij pro. proj dokum. nadzor invest inzeniring
Tip PP-9 - Pispevki In pristojbine 3021899 000, 00| 11.466.00600| 719740315 0,00 000
PP 153207 - Javna ZelemniSka Infrastruktura - namenski vir 3021899 000, 0,00] 11.46800600| _ 7.197.403,15 000, 0,00
Ka: 4204 - Novogradnje, rekonstrukcie in adaptacije 0,00 000, 000] 11.46800600] 661473500 000 0,00
Ka: 4208 - Studje o 3021899 000] 000 000 582.668,15 000 000
izvedij pro. proj dokum. nadzor invest inzeniring
Uskizjenost: USKLAJEN “Skiadnost [SKLADEN Veljavn plan enak reaiizaci pred: | 2025
Kontaktna oseba: [ Bojana Kostanjeve Tratnjek Telofon: [02234 1451 ‘Eposta: | bojana kostanjevec-
[ratnjek@gor.si

Status vioge: |MBP

Opomba

ehajaos iz siepa o potrdi Novelace Investcjskega programa 51 411-10/2025/13 2 dne 7.4.2025 se spreminja zhodisna viednostprojeta na 170-115.223,00 EUR.Za inanciranf projekia 2431-22-0026 [ov
veljaunem nactu razvojh programov mogoce nacrovatidodatna namenska sedstva proracuna Republie Siovenje 2a fto 2027 zarad: ustreznega zmanjianja zneska evidentiranih namenskh sredstev za
financianie na evidenenem projektu 2423-10-0006 "Vzdrzevaina dela v javno korist i investicje 21"

Oznaka: DPS06-73/R, Vir HERA GOV.S,18.07.2025 113640, Uporabric UOD00G2285, OF- 24,2411, 2418, 2423, 243, 2430, 2434

Srnzodz
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POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP Obrazec 3: Naért razvojnih programov
Sira v NRP: [ 2431-20-0013. 53 (Sprememba NRP)  Projekt
Naziv: | Gradnja podhoda Paviovei Ne
‘Dolg naziv: Gradnja podhoda Paviovci 2431 - DIREKCLIA RS ZA INFRASTRUKTURO
Nosile Investitor: {2431 - MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCLJA REPUBLIKE SLOVENLJE | Skupina pojektov: |2423-11-5002 - Modernizacij in zavarovanje nivajskih prehodov
ZA INFRASTRUKTURO

Voda: {Bojan Vogrinec osini podprogram: 130303 - Investiciska dejavnost na zelezniski infrastrukdur
Vrsta: |INVG - Investicia z gradnjo 0- Ostalo.
‘Stanje: |V pripravi
Celovit projekt: Predlk (evd. projek):
Terttoraine enote: {0rmoz 100%
‘Okoljskd vpil: | MeSan | Nalaganje
Oznadbe:

‘Namen n i
Namen projekta jo poveZanje stopje varmost za pesce i olesarje v ObEinl OrmoZ na 0bmozju predvidene gradnje podhoda. Gl projekta je zgradi podhod 7a pesce in Kolesarje, K bo omogodil vamo preckanje
|olavne zelezniske proge st. 41 Ormoz-Hodod-d.m. za pesce in kolesarje na cbmocju, na katerem regionaina cesta R1-230 z nadvozom izvennivojsko precka to ZelezniSko progo, in navezavo na obstojege kolesarsko
|omresie in zeleznisko postajalisée Paviovei.

Opls stana tr prodviden napredek
[V okvirs projekta so il pred letom 2024 izdelane: projekina dokumentacija za pridobitev mnen in gradbenega dovoljenja za podhod na cbmodju ZelezniSkega postajlisca Paviovci, projekina dokumentacia PZ1za.
|araijo tega podhoda, ustrezna investicijska dokumentacija; koncalo e e tudi pridobivanje zemijis. V letu 2025 se bo predvidoma priéelo zvajanje del v okviru gradnje podhoda za pesce in kolesarie pod glavno
|zeleznisko progo &. 41 Ormoz-Hodos-d.m. na cbmoju, na katerem regionaina cesta R1-230 z nadvozom izvenivojsko preéka to Zeleznisko progo,in navezave na dbstojeée kolesarsko omrezje in zeleznisko
|postajalisce Paviovei. Skladno z Uredbo o metodologif piprave in obravnave investiciske dokumentacije na podroju drzavnih cest i javne Zelezniske infrastrukture (Uradni st RS, & 5/17) e bil za projekt
izdelana visa stopnja investiciske dokumentacii, katera je osnova za spremembo izhodiécne vrednosti. Nova izhodiséna vrednost za pojekt 2431-20-0013 ?Gradnja podhoda Pavlovci? e vija za 1.461.069 EUR 2
DDV oziroma za 46,79% PoveGanje investicjske wrednost e precvsem posledica povisanja cen gradberin stoitev na trgu, zaradi Gesarje poslediéno visa tudiocena ostalh strskov (stroskinadzora, infenirskih
stortev, sroski upravijavea, zunanje kontrol te veifikaciie), i so ocenjeni v odstotku wednost od zvedbenih del.

Dogodek Datum Oznaka Dogodek Datum Oznaka Porotila o zvajanju Novelacje IP
Potrditev DIP / Za¢.fin:] 01.08.2015 37502-8/2018/132 Zacetek izvedbe: 27.05.2025: 411-412025/5
Potditev PIZ:| 06.03.2023  411-1/2023/17 Uporabno dovolenje:
Potrditev IP:| 12.07.2023  411-4/2023/5 Konec financiranja:| 31122026
Gradbeno dovoljenje:
Izhodistna vrednost | _Sprejeta vrednost | _Vefjavna vrednast 1ZDATKI
45838190 31227095 458351900 fzdatki pred 2025 | _lzdatki 2025 Plan 2025 Plan 2026 Pian 2027 Plan 2028 Plan po 2028
rvoino 970.054,0] o815% 100,008 260977.00] 000] 275015200 157269000 000 000, 000
'DINAMIKA FINANCIRANGA
VIRI FINANCIRANJA Financirano pred | Financirano 2025 | Plan 2025, Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan po 2028
2025
VIR SKUPA 260.977,00] 000]  2750.15200] 1557269000 000, 000, 000
“Proracunsid vir 260.977,00] 000] 275015200 157269000 000, 000 000
Tip PP - Pispevki in pristojbine 260.977,00] 000[ 275015200 1.572:690,00 000] 000] 000
PP 153207 - Javna Zelezniska Infrastruktura - namenski vir 260.977,00] 000] 2750.15200( __1.572:690,00 000 000, 0,00
Kd: 4026 - Poslowne najemnine in zakupnine 12095 000, 0,00 000 0,00 000, 0,00
Kd: 4027 - Kazni In odkodnine 000 000, 0,00 000 0,00 000 0,00
Kd: 4029 -Drugi operativni ochodki 45252 000] 000 000 000 000 0,00
Ka: 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 000[  2705.16000]  1:400:000,00 0.00) 000 000
Kd: 4206 - Nakup zemIjisE in naravnih bogastev 1174476 000] 0,00 000) 0.00) 000) 0,00

Genaka DPS-06-73R, Vi HERA GOV.SI, 18.07.2025 11:3725,Uporabic UOD0002285, - 24,2411, 2418, 2423, 243, 2430, 2434 Swantodz
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"DINAMIKA FINANCIRANGA

VIRI FINANCIRANJA Financirano pred | Financirano 2025 | Plan 2025, Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan po 2028
2025
VIR SKUPAT 260.977,00] 000]  2750.15200] 1557269000 000, 000, 000
“Proradunsid vir 260.977,00] 000]  275015200] 157269000 000, 0,00 000
Tip PP - Pispevki in pristojbine 260.977,00] 000[ 275015200 1.572:690,00 000] 000] 000
PP 153207 - Javna Zelezniska Infrastraktura - namenski vir 260.977,00] 000[ 275015200/ 157269000 0,00 000, 0,00
Ka: 4208 - Sudje o 24865877 000, 44.992,00) 17269000 000 000 000
izved!pro.proj dokum, nadzornvestinzeniring
Uskiajenost [USKLAJEN “Skiadnost | SKLADEN Veljavn plan enak reaiizaci pred: | 2025
Kontaktna oseba: [ Bojana Kostarjevec Tratnjek Telofon: [02 2341491 E-posta: [ bojana kostanjevec@gov.si
Status vioge: |MBP

Gpomba

Tchajlo 1 sKiepa o potrdiy Novelacij investciskega programa za gradn]o podhoda Paviovei St 411-4/2025/5 2 dne 27.5 2025 se spreminja zhodiséna viednost projekta na 4 563 819,00 EUR. Za inanciranje
rojekta 2431-22-0013 je v veljavnem naért razvojnih programov mogoée naértovat dodatna namenska sredstva proracuna Republike Siovenie za leto 2026 zaradi streznega zmanjSanja zneska evidentiranin
|namenskin sedstev za financiranje na evidenénem projektu 2423-10-0006 "Vzdrzevaina dela v javno korist ninvesticie J21

Oznaka: DPS-06-73/R, Vie HERA GOV.S1,18.07.2025 113725, Uporabeic UOD00G2285, OF- 24,2411, 2418, 2423, 243, 2430, 2434

Srnzodz
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POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP Obrazec 3: Naért razvojnih programov

ifra v NRP: [2431-25-0043 /31 (Sprememba NRP) :TProjekt
Naziv: | Novo Seleznisko postajaisze Zbelovo Ne
'Dolg naziv: Novo zeleznisko postajalisce Zbelovo ;| 2431 - DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Nosilec/ Investitor {2431 - MINISTRSTVO 24 INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE | Skupina projektov: |2431-15-5006 - Gradja in nadgradnja Zel. posta in postajalist
24 INFRASTRUKTURO

Voda: | Peter Cokan Nosiii podprogram: 130303 - Investiciska dejavnost na Zelezniski infrastruktur
Vrsta: |INVG - Investicia z gradnjo 0- Ostalo.
‘Stanje: |V pripravi
Celovit projekt: Prednik (evid. projekt):
Terttoraine enots: [Siovenske Konjice 100%
‘Okoljski vpiv: Ugoden : | Nalaganje.
Oznadbe:

‘Namen in ciji
[Gsnovni namen gradie novega ZelezniSkega postajalisca Zbelovo na glavn ZelezniKi progi 5t 30 Zidani Most-Senti-d.m. v obéini lovenske KorjiceJe zagotovitey gospodamega in sKiadnega razvaja veh
[podsistemov e zelezriske infrastruktur i izboljava povezanosti nasel  vejimi mesinimi sredisi tr azji dostop do J2I, poveGanje stopnje varovania okola,poveganie stopnje vamosti n urejenosti
|zelezniskega prometa ter zagotavijanje visie ravi storitev elezniskega prometa uporabnikom teh toritev. V okvirs omenjene gradrie so med drugim predvidene naslednje aktivnosti: gradnja dveh novin bocri
|peronov ob levem in esnem tru z novima zavetiscema na peronih; gradnja novega podhoda s stopnisci in igaloma, ki bo omogoéal dostop na perona udi funkcionalno ovirarim osebam; prilagoditey vozne mreze
ter signalnovamostnih intelekomunikaciiskin naprav; aradnja novih dostopri ot gradhja partirsca za avtomabile, enosledna motoma vozil in kolesa. Osnowni il projektaje zgaditi novo zeleznisko postajalisce
|Zbelovo z bocnima peronoma n izvennivojskim dostopom na bocna perons, i bo prlagojen funkcionaino oviranim osebam.

ps stanja tr podviden napredek
[Vietu 2023 sta se pricel. projekiranje v okviru grade novega ZelezniSkega postajalisca Zbelovo in zvajanje akiivnosti za pridabivanje potrebih zemIjSc, Ki sta se KonGall v zacetku eta 2025, lzvedbena dela v
lokviru grade tega novega postajalisca z boénima peronoma in zvennivojskim dostopom na bocna perona pa so predvidena  etih 2025 in 2026, Novo zeleznisko postajalisce Zbelovo bo omogoéilo vzpostavitev
integriranega sistema javnega potriskega prometa na tem abmoju in s tem pripomoglo k poveganju povprasevanja po uporabijavnega prevoza. Dne 2.6.2025 j bl potrien Skiep o ptrditiInvesticiskega programa|
|(411-13/2025/4) zhodiséna wrednost projekta se povecuie za 1.209.834,54 EUR oziroma za 29,06% karje posledica povisania cen gradbenin storitev n trgu ter drugaénih tehnicrin resitev projekta.

Dogodek Datum Oznaka Dogodek Datum Oznaka Porotila o zvajanju Novelacje IP
Fotrditev DIP / Zat.fin:| 09.03.2023 37500-3/2023/10 Zacetek izvedbe:
Potditev PIZ:|23.12.2024  411:27/2021/24 Uporabno dovolenje:
Potrditev IP:| 02.06.2025  411-13/2025/4 Konec financiranja:| 31122026
Gradbeno dovoljenje:
Izhodistna vrednost | _Sprejeta vrednost | _Vefjavna vrednast 1ZDATKI
EEZEIT was 7375 537331854 Tzdathi prod 2025 | _zdathi 2025 Plan 2025 Plan 2026 Pian 2027 Plan 2028 Plan po 2028
prvoins 4.163.48400) B269% 100,00} 264.227.82| 446276 251917920] _ 2.589.91152] 000 000, 000
'DINAMIKA FINANCIRANGA
VIRI FINANCIRANJA Financirano pred | Financirano 2025 | Plan 2025, Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan po 2028
2025
VIRISKUPA 26422782, 4ac276|  251917920]  2s899iis2) 000, 000, 000
“Proradunshi vir 253.445,24] a6276] _ 251917920]  2478.694,10] 000, 000 000
Tip PP 1 -Odhodd proratuna 177.411,67] 4462,76]  1.603.48400]  2160.000,00] 000] 0,00 000
PP 753194 - Investicije v ZelezniEko nfrastrukturo 17741167 4462,76] __1.603.484,00] _ 2160.00000 000 000, 0,00
Ka: 4204 - Novogradnje, rekonstrukcie in adaptacije 000 000[ 1.44000000]  2060.000,00 0,00 000, 0,00
Ka: 4208 - Sudje o 7741167 4462,76| 163.484,00 100.000,00 000 000 000
izved!; pro. proj dokum. nadzor invest ineniring
Tip PP - Prispevki in pristojbine 7603357 000, 51569520 318.694,10; 000 600 000
PP 63207 - Javna Zelezniska Infrastruktura - namenski vir 76.03357] 000, 91569520 318.694,10 0,00 000, 0,00
Ka: 4204 - Novogradnje, rekonstrukcie n adaptacije 000 000, 700.00000] 000 0,00 000 0,00

Oznaka: DPS-06-73/R, Vi HERA.GOV.SI, 18.07 2025 11:37:54, Uperabnik: UDDO0Z285, OE- 24, 2411, 2418, 2423, 243, 2430, 2434 Swantodz
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"DINAMIKA FINANCIRANGA

VIRI FINANCIRANJA Financirano pred | Financirano 2025 | Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan po 2028
2025

VIRISKUPA 26422752, 4aea76|  251917920]  2s89siise) 000, 000, 000

“Proracunshd vir 250.445,4] a6276] _ 251917920]  2478.694,10] 000, 0,00 000

Tip PP - Pispevki in pristojbine 7603357 000, 9156950 318.694,10; 000] 000] 000

PP 763207 - Javna Zelezniska Infrastruktura - namenski vir 76.03357] 000, 91569520 318.694,10] 0,00 000, 0,00

Ka: 4208 - Sudje o 7603357 000, 21569520 318.694,10) 000 000 000
zvedij pro. proj dokum. nadzor invest inzeniring

Obéine. 1078258 600, 0,00 T121742] 000, 500 500,

[MESTNA OBCINA SLOVEN. GRADEC 0,00 000 000 0,00 000 000 0,00

[OBCINA SLOVENSKE KONJICE 1078258 000 0,00 Ti121742] 000 0,00 000

Uskiajenost [USKLAJEN

“Skiadnost | SKLADEN

Veljawn plan enak realzaci pred | 2025

Kontaktna oseba: [Bojana Kostarjevec Tratnjek

Telefon: [02 2341491

E-posta: [ bojana kostanjevec@gov.si

Status vioge: |MBP

Gpomba

ehajaos 2 siepa o potrdvi P 5. 4T1-19/2025/4 7 dne 2.6.2025 56 spremija [Zhodiscna vrednost rojeta na 5.373.318,54 EUR. Projek!sofinancira i ObGina Siovenske Konjice v Skupni VS 12200000 EUR 2
DDV. Za financirafe projekia 2431-23-0043 e v veljaunem naétu razvojih pogramov mogoée naérovat dodatna namenska sredsta proraéuna Republike Siovenje zalet 2025 in 2026 zarad ustreznega
[zmanjganja zneska evidentiranih namenskih sredstev za fnanciran na evidennem projektu 2423-10-0006 'V zirevaina dela v javno korst in nvestice J2I"

Oznaka: DPS06-73/R, Vie HERA GOV.S,18.07.2025 1153754, Uporabaic UOD00G2285, OF- 24,2411, 2418, 2423, 243, 2430, 2434

Srnzodz
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