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KLJUČNI DOGODKI

Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), ki je pričel veljati 26. 4. 2014 in je razveljavil drugi in tretji stavek prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Slovenski državni holding. Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetska potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17 in 65/20 ZPKEPS-1) pa je v pristojnosti Vlade Republike Slovenije imenovanje direktorja, sprejem letnega poročila ter programa dela javnega podjetja.

Javno podjetja INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., z dne 5. 12. 2018, dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.

INFRA d.o.o. je bila vpisana v sodni register dne 3. 5. 2004 v obliki družbe z omejeno odgovornostjo z dejavnostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi. 

INFRA d.o.o. lahko opravlja poleg dejavnosti gospodarske javne službe tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. Javno podjetje kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne dejavnosti. 

Javno podjetje na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. št. 41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 20/2006, 28/2006 - skl. US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 - odl. US, 33/2007 - ZPNačrt, 57/2008 - ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 42/2016, 61/2017 - GZ, 68/2017, 21/2019 – ZNOrg) in pooblastila Vlade Republike Slovenije za Ministrstvo za okolje in prostor izvaja posamezni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela ter izvaja naloge upravljavca odlagališča v skladu z  Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16).


Javno podjetje pridobiva prihodek:
· s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sklada za vode, v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z  vodami;
· s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru proračuna ministrstva, pristojnega za okolje in Direkcije Republike Slovenije za vode, za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja z vodami v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z  vodami;
· z namenskimi sredstvi sklada za podnebne spremembe;
· drugih proračunskih virov;
· sredstev koncesionarja po predhodnem dogovoru s koncesionarjem in
· z opravljanjem dejavnosti iz 3. člena akta o ustanovitvi.

Dne 4. 7. 2005 je bila med Republiko Slovenijo kot ustanoviteljem in javnim podjetjem INFRA d.o.o. sklenjena pogodba o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save za obdobje 10 let. Dne 3. 7. 2015 je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala za 1 leto, to je do 3. 7. 2016. Dne 24. 6. 2016 je bil podpisan Aneks št. 2 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala za 1 leto, to je do 3. 7. 2017. Dne 29. 06. 2017 je bil podpisan Aneks št. 3 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala do 31. 12. 2017. Dne 19. 12. 2017 je bil podpisan Aneks št. 4 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala do 31. 12. 2018. Dne 31. 12. 2018 je bil podpisan Aneks št. 5 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala do 4. 7. 2025.


Glavne aktivnosti na območju LN za HE Boštanj v letu 2023 

Gradnja vodne, državne in lokalne infrastrukture pri HE Boštanj je zaključena. Zgrajene so vse ureditve, skladno s »Programom izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Boštanj«. Opravljene je bila primopredaja zgrajenih ureditev do končnega lastnika, upravljavca DRSV in vzdrževalca- HESS v letu 2019. V primopredajnem zapisniku je navedeno, kaj ni bilo predano vzdrževalcu- HESS v vzdrževanje. Potrebno je odpraviti pomanjkljivosti.  Za zagotovitev sredstev za odpravo pomanjkljivosti  je potrebno  pripraviti  DIIP  v katerem bodo zajete vse pomanjkljivosti in poškodbe v okviru akumulacijskega bazena HE Boštanj 


Glavne aktivnosti na območju DLN za HE Arto - Blanca v letu 2023 

Gradnja vodne infrastrukture pri HE Arto - Blanca je zaključena skoraj v celoti. Zgrajene so vse ureditve vodne infrastrukture in predane upravljalcu- DRSV in vzdrževalcu HESS v letu 2020. Nedokončani del izgradnje je na državni infrastrukturi (izven nivojski prehod Blanca). V sklopu gradnje se načrtuje le manjša ureditev : sanacija drče Mirne. Nedokončane ureditve državne infrastrukture še niso medresorsko usklajene. 


Glavne aktivnosti na območju DPN za HE Krško v letu 2023 

[bookmark: _Hlk125441476]Gradnja vodne infrastrukture pri HE Krško je zaključena v celoti v letu 2019. Akumulacijski bazen HE Krško ima obratovalno dovoljenje in obratuje v celotnem obsegu.  V letu 2022 so bile vodne  ureditve  predane upravljalcu DRSV in vzdrževalcu HESS. V sklopu investicije se načrtuje izvedba sanacije in prestavitve NH3 (pridobiva se projektna dokumentacija, soglasja in gradbeno dovoljenje) ter investicijsko vzdrževalna dela na sistemu za merjenje precejanja vod iz akumulacijskega bazena (zaščita meritvenega kabla na jezovni zgradbi).


Glavne aktivnosti na območju DPN za Brežice v letu 2022 

Na območju DPN za HE Brežice je dokončana gradnja ureditev na območju akumulacijskega bazena. Za akumulacijski bazen je izdana odločba o uporabnem dovoljenju. Za dokončanje celotne gradnje na območju HE Brežice je potrebno še izgraditi manjše ureditve na habitatih za odpravo nepravilnosti, dokončanje izgradnje ureditev poplavne varnosti v Krški vasi in Velikih Malencah, izvesti poglobitve dolvodno HE Brežice, izvesti ali dokončati ureditve za zmanjšanje poplavne ogroženosti območij na vodotokih II. reda : Žlapovec, Drnik, Potočnica ter Močnik v območju Gornje Pohance.  Na akumulacijskem bazenu HE Brežice so izvedene aktivnosti primopredaje izgrajenih ureditev, pri čemer je akumulacijski bazen z ureditvami (večino le teh) že predan v vzdrževanje koncesionarju HESS d.o.o. ter v upravljanje DRSV. 


Glavne aktivnosti na območju DPN za HE Mokrice v letu 2023 

V letu 2023 bodo aktivnosti za izgradnjo ureditev potekale v največjem možnem obsegu pod pogojem, da bo izdano gradbeno dovoljenje (delna gradbena dovoljenja) za izgradnjo infrastrukturnih ureditev na območju DPN za HE Mokrice. V tem primeru, bodo potekale vse aktivnosti, da se lahko prične z izgradnjo vseh ureditev po prioritetnem vrstnem redu. Do izdaje gradbenega dovoljenja  za HE Mokrice bo tako potekalo  načrtovanje ureditev oziroma projektiranje in izdelava nultih monitoringov. 

Zaradi zamud pri izdaji gradbenega dovoljenja so nastala velika odstopanja od potrjenih časovnih in finančnih načrtov, zato obstaja tudi tveganje za nastanek gospodarske in druge škode, ker se gradnja ureditev v sklopu HE Mokric še ni začela.

Pri tem je potrebno poudariti, da potrjeni terminski načrti niso več realni in ni možno zagotoviti realizacije izgradnje ureditev, kot je bilo to predvideno s potrjenimi dokumenti (Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice, Investicijski program in drugi dokumenti). Iz navedenih razlogov potekajo tudi aktivnosti novelacije omenjenih dokumentov. 
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	Firma:
	INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.

	Sedež:
	Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

	Dejavnost:
	Drugo projektiranje in tehnično svetovanje

	Šifra dejavnosti:
	71.129

	Transakcijski račun:
	02379-0254344403 pri NLB d.d., Ljubljana
03155-1000368008 pri SKB d.d.

	ID številka za DDV:
	SI60617357

	Matična številka:
	1946510

	Vpis v sodni register:
	Okrožno sodišče v Krškem, src. 2004/00150, 
št. vložka 1/04304/00

	Osnovni kapital:
	10.015,00 EUR

	Ustanovitelj:
	Republika Slovenija

	Telefon:
	(07) 81 63 800

	Telefax:
	(07) 81 63 814
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Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), ki je pričel veljati 26. 4. 2014 in je razveljavil drugi in tretji stavek prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Slovenski državni holding. Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetska potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17 in 65/20 ZPKEPS-1) je v pristojnosti Vlade Republike Slovenije imenovanje direktorja, sprejem letnega poročila ter programa dela javnega podjetja.

INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi.

Osnovni kapital družbe znaša 10.015,00 EUR. 

Organa javnega podjetja sta direktor in nadzorni svet. Na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5. 12. 2018 nadzorni svet javnega podjetja sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj (Slovenski državni holding). 


[bookmark: _Toc93991380][bookmark: _Toc125459780]Dejavnost in financiranje javnega podjetja

INFRA d.o.o. izvaja v skladu z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17 in 65/20, ZPKEPS-1) in Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save (Uradni list RS, št. 22/04 in 125/04) ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. z dne 5. 12. 2018, dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, ki obsega:

· ureditev vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
· obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
· obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
· izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in
· vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save.

Javno podjetje kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne storitve.

Javno podjetje na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. št. 41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 20/2006, 28/2006 - skl. US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 - odl. US, 33/2007 - ZPNačrt, 57/2008 - ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 42/2016, 61/2017 - GZ, 68/2017, 21/2018 – ZNOrg) in pooblastila Vlade Republike Slovenije za Ministrstvo za okolje in prostor izvaja posamezni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela ter izvaja naloge upravljavca odlagališča v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16).

Javno podjetje INFRA d.o.o. opravlja poleg registrirane dejavnosti tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti.

Javno podjetje pridobiva prihodek:
· s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sklada za vode, v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami;
· s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru proračuna ministrstva, pristojnega za okolje in Direkcije Republike Slovenije za vode, za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja z vodami v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami;
· z namenskimi sredstvi sklada za podnebne spremembe;
· drugih proračunskih virov;
· sredstev koncesionarja po predhodnem dogovoru s koncesionarjem in
· z opravljanjem dejavnosti iz 3. člena akta o ustanovitvi.
[bookmark: _Toc93991381][bookmark: _Toc125459781]
Poslanstvo, vizija in strateški cilji javnega podjetja

Poslanstvo in cilji javnega podjetja so izpolnjevanje vseh obveznosti, ki so podjetju naložene  že v Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in vseh drugih dokumentov, ki pomenijo osnovo za izpolnjevanje obveznosti, torej Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save in drugih aktov podjetja. Vsako posamezno leto pa je prioritetni cilj izvrševanje nalog oz. izvajanje projektov v skladu s programom o izvajanju infrastrukturnih ureditev za vsako HE posebej in v skladu s sprejetim poslovnim načrtom.

Vizija in strateški cilji pomenijo tudi možnost delovanja podjetja  na drugih vsebinah, s statusom delovanja kot notranjega izvajalca države. Tako nadaljujemo z izvajanjem projekta upravljanja zaprtega odlagališča Rakovnik. Želimo si, da bi s podobnimi projekti nadaljevali, saj tovrstne aktivnosti na področju urejanja prostora pomenijo odpravljanje negativnih vplivov na okolje, kažejo pa se tudi dobri rezultati takšnega sodelovanja kot notranjega izvajalca države.

Vizijo podjetja pomeni tudi možnost sodelovanja na projektih, ki pomenijo zmanjševaje poplavne ogroženosti na območju celotne RS, posebno še, ker je poplavna ogroženost na območju RS relativno velika. 

Verjamemo, da bomo v prihodnje uresničili tudi našo ambicijo in cilj, da bomo sodelovali pri izgradnji HE na Srednji Savi. V ta namen smo 20.5.2022 z Ministrstvom za okolje in prostor podpisali Pogodbo o izvajanju del inženirja za potrebe naročnika v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za državni prostorski načrt za umeščanje HE na srednji Savi, ki bi jih sicer izvajal koncendent.
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Javno podjetje v poslovnem letu 2023 ne načrtuje novih zaposlitev. 

Podatki, ki se nanašajo na področje zaposlovanja so v Tabeli št. 1 prikazani po sektorjih in prikazujejo stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2022, kjer je razvidno število vseh zaposlenih skupaj v primerjavi z načrtom zaposlovanja za leto 2023.

Dne 11. 8. 2022 je bil podpisan Sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi z Vodjem tehničnega sektorja. Veljavnost pogodbe o zaposlitvi je prenehala s 1. 10. 2022. Od 1. 1. 2023 dalje je vodja tehničnega sektorja zaposleni, ki je imel do sedaj sklenjeno pogodbo za delovno mesto Vodja projekta.


Tabela št. 1: Zaposleni po sektorjih na dan 31. 12. 2022 in načrt zaposlovanja v letu 2023

	ORGANIZACIJSKA ENOTA V DRUŽBI
	Stanje vseh zaposlenih na dan 31.12.2022
(1)
	Načrt zaposlovanja v letu 2023

	
	
	Odhodi

(2)
	Nove zaposlitve

(3)
	Stanje vseh zaposlenih na 
dan 31.12.2023
(1-2+3)=4

	DIREKTOR DRUŽBE
	1
	0
	0
	1

	SVETOVALEC DIREKTORJA
	1
	0
	0
	1

	POMOČNIK DIREKTORJA 
	0
	0
	0
	0

	SPLOŠNA SLUŽBA
	2
	0
	0
	2

	TEHNIČNI SEKTOR
	5
	0
	1
	6

	FINANČNO RAČUNOVODSKI
SEKTOR
	3
	0
	0
	3

	SEKTOR ZA UPRAVNO PRAVNE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE
	2
	0
	0
	2

	VODJA PROJEKTA
	1
	1
	0
	0

	SKUPAJ
	15
	0
	1
	15
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GOSPODARSKO OKOLJE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ

Glede na določila Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) bomo v javnem podjetju INFRA d.o.o. redno spremljali tveganja, katerim smo izpostavljeni pri poslovanju ter sprejemali ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje. 

· Likvidnostno tveganje

Zaradi zagotavljanja čim boljše plačilne sposobnosti bomo redno načrtovali in spremljali denarne tokove.

· Tveganje spremembe tržnih cen

Pred tveganjem spremembe vrednosti pogodbenih del v zvezi z izvedbo vodne, državne in lokalne infrastrukture se bomo zavarovali s sklepanjem pogodb po fiksnih cenah. 


· Projektno tveganje 

Tveganje lahko označimo kot verjetnost nezaželenih posledic prihodnjih dogodkov. Opišemo ga lahko tudi kot nevarnost, možnost negativne posledice ali izgube, izpostavljenost neugodnostim in podobno. 
Pri projektnem vodenju, s katerim se vsakodnevno srečujemo v podjetju INFRA d.o.o. ločimo projektna tveganja na:
· poslovno tveganje: investiranje v napačen obseg projekta;
· tehnična: nezmožnost uresničitve zadanih ciljev projekta po prvotni tehnični rešitvi;
· operativna: obvladovanje dejavnikov projektnega vodenja – časovno in vrednostno spremljanje vseh dejavnikov izvajanja projekta.

Specifičnost gradnje ureditev na Spodnji Savi ter pri tem izgradnja primarno vodnih, državnih in lokalnih infrastrukturnih ureditev rezultira pri investicijskem procesu tudi specifična projektna tveganja, katera izhajajo iz narave vodenja investicije in katera so v večji meri konstantno prisotna v poslovnem procesu. Zmanjševanje tveganja je zato pri projektih ključnega pomena in je nujen sestavni del ravnanja projektov. Premišljeno obvladovanje tveganja namreč omogoči, da so zamude pri projektih manjše, da so projektni stroški manjši in da je kakovost končnih učinkov projekta ustreznejša. Doseganje projektnih ciljev pa potem posredno vpliva na povečanje uspešnosti poslovanja celotnega podjetja. Glede na doseganje teh ciljev se presoja uspešnost projekta. Glavni cilji, h katerim je usmerjeno vodenje projekta, so čas, stroški, kakovost učinkov projekta.

V sklopu vodenja projektov tako opredeljujemo v podjetju tipične korake procesa vodenja projektov, katerih proces obvladovanja projektnega tveganja imamo razdeljen na:
	- identifikacija in vrednotenje tveganj,
 	- planiranje ukrepov za znižanje tveganosti,
 	- kontroliranje tveganj in ukrepanje.

Tveganja se ovrednotijo tako, da se ocenita verjetnost uresničitve ter obsežnost posledic uresničitve ter s pravočasno identifikacijo le teh poskušamo obvladovati minimizacijo tveganja. V samem procesu vodenja projektov se tako izvajajo procesi: 

1. Izdelava plana obvladovanja tveganj: kako bomo tveganja identificirali, analizirali, nanje odgovorili in nadzirali obvladovanje tveganj, priprava na pričakovana tveganja.
2. Identifikacija tveganj: Sprotno spremljanje investicijskega procesa v vseh fazah s identifikacijo tveganj s pomočjo: intervjujev, pregled projektov, sprotna poročila na projektih, spremljanje terminskih planov z odstopanji, redni sestanki kolegija na nivoju tehničnega sektorja in celotnega podjetja, izvajanjem rednih in izrednih koordinacijskih sestankov z izvajalci in projektanti, pogovora z zunanjimi svetovalci, grafičnimi tehnikami in pripomočki, pregledom izkušenj podobnih projektov iz preteklosti. 
3. Analiziranje tveganj (kvalitativno, kvantitativno): obravnava tveganja po prioriteti, verjetnosti dogodka in oceni stopnje posledice problematike ter verjetnosti učinka in vpliva tveganj na projekt. 
4. Priprava strategij odgovorov na tveganja: vsakemu tveganju dodelimo nosilca naloge ali koordinatorja, predviden odgovor, kar lahko terja vključitev v plan stroškov in terminski plan projekta, spremembo obsega projekta, ali kakšen drug odgovor. Ena slabših možnosti je pasivno sprejetje tveganja in čakanje, kako bo uresničeno tveganje vplivalo na projekt.
5. Nadzor in kontrola obvladovanja tveganj: ali poteka obvladovanje tveganj po prvotnem planu in kakšne so korektivne aktivnosti za povečanje učinkovitosti obvladovanja ter sprotno poročanje in obveščanje do nivoja odločevanja.

Ko projekt začnemo izvajati in se le-ta bliža zaključni točki, se zmanjšuje tudi projektno tveganje oziroma verjetnost, da projektni cilji ne bodo doseženi. Pogosto se zato med potekom projekta v določenih stalnih časovnih intervalih oblikujejo nove ocene trajanja, stroškov in kakovosti, katere v sklopu celotne investicije na Spodnji Savi sprotno usklajujemo. S kontroliranjem projekta lahko odkrijemo posledice uresničenega tveganja, s planiranjem in uveljavljanjem projekta pa lahko zmanjšamo verjetnost uresničitve in posledice projektnega tveganja. 

Pri določanju posrednega tveganja so nam med drugim v pomoč naslednji elementi: 
· lastne izkušnje in izkušnje drugih s projekti;
· zunanji sodelavci s specifičnim strokovnim znanjem, katerih se poslužujemo tako v zakonsko določeni obliki – revizor, kot tudi po potrebi dopolnilno: recenzija, dodatne študije in ugotovitve, Cost-benefit analize,…;
· teoretično znanje z določenih področij;
· zabeleženi podatki o preteklih projektih;
· splošne informacije o obravnavanem projektu;
· intuicija;
· ustvarjalno razmišljanje in
· različne tehnike, kot so vprašalniki, razgovori, analiza scenarijev in podobno.

Tveganje na procesu projektnega vodenja je razdeljeno v poslovnem procesu INFRA d.o.o. moč razdeliti glede na to, ali je izvor tveganja v projektu ali izven njega. Obe širši skupini pa se delita še naprej na več podrobneje opredeljenih vrst posrednega tveganja.

1. Zunanje tveganje oziroma tveganje zaradi okolja:
Tveganje zaradi naravnega okolja, pravnega okolja, družbenega okolja, ekonomskega okolja, tehnološko tveganje, zaradi delovnih sredstev in človeških virov, zunanjih izvajalcev dela. 

2. Notranje tveganje oziroma tveganje v zvezi z vodenjem projekta:
Tveganje v zvezi s planiranjem projekta, uveljavljanjem projekta in kontroliranjem projekta.

Za zaključek je potrebno poudariti, da je projektno tveganje v veliki meri odvisno od zunanjih dejavnikov, katerega posledice pa so dostikrat neodpravljive ter se na to tveganje v praksi ne da vplivati. 
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Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Ur. l. RS, št. 87/2011, 50/2014, 90/15, 67/17 in 65/20) zemljišča v območju koncesije, ki so v skladu z državnim prostorskim načrtom potrebna za gradnjo objektov, pridobi koncedent, ki ga zastopa izvajalec gospodarske javne službe. V skladu z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save (Ur.l. RS št. 22/04, 125/04) in Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, je javno podjetje INFRA d.o.o. zadolženo za pridobivanje zemljišč v imenu in za račun Republike Slovenije, potrebnih zaradi gradnje vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju hidroelektrarn Boštanj, Arto-Blanca, Krško, Brežice in Mokrice. Pridobivanje zemljišč obsega opredelitve in nakupe zemljišč, odstranitve nepremičnin in izgradnjo ter predajo nadomestnih nepremičnin, sklepanje pogodb o začasni rabi zemljišč in pogodb o ustanovitvi stvarne služnosti na zemljiščih.
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Neporabljena sredstva za HE Arto-Blanca v letu 2022, se prenesejo za uporabo v leto 2023. Sredstva so namenjena za odpravo škode nastale na objektih na območju Industrijske cone Boštanj (v naselju Dolenji Boštanj) zaradi vplivov HE Arto - Blanca – Vplivi na poselitev. V letu 2014 so krajani Obrtne cone Boštanj na pristojno sodišče vložili tožbo v zvezi z nastalo škodo, zaradi vplivov izgradnje HE. Sodišče bo v roku treh mesecev izdalo sodno odločbo. Ocenjujemo, da bomo na podlagi postopka na sodišču, primorani izplačati sredstva na podlagi zahtevkov lastnikov.

Višina neporabljenih sredstev iz leto 2022 znaša skupaj 192.626,37 EUR, ki bodo porabljena v letu 2023. 
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Neporabljena sredstva za HE Krško v letu 2022, se prenesejo za uporabo v leto 2023. Predvideva se odkup zemljišč, ki so potrebna v okviru vzdrževanja.  

Višina neporabljenih sredstev iz leto 2022 znaša skupaj 2.841,25EUR, ki bodo porabljena v letu 2023. 
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Neporabljena sredstva za HE Brežice v letu 2022, se prenesejo za uporabo v leto 2023. V letu 2023 se predvidevajo sredstva za postopke, ki bodo zaključena na sodišču (tožba HPG d.o.o., razlastitev HPG d.o.o.) ter za postopke ureditve zemljišč v okviru gradnje HE Brežice ter morebitni odkupi le-teh zemljišč in z njimi povezane odškodnine. 

Višina neporabljenih sredstev iz leto 2022 znaša skupaj 558.814,64 EUR, ki bodo porabljena v letu 2023. 
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V letu 2023 se na območju za izgradnjo hidroelektrarne Mokrice nadaljujejo postopki odkupa zemljišč (geodetske storitve, cenitve, odkupi,..) ter projektiranje sanacije ogroženih objektov. Višina planiranih sredstev je na podlagi ocenjenih površin zemljišč, ki jih bo potrebno pridobiti v letu 2023.
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NAČRT NALOŽB V VODNO, DRŽAVNO IN LOKALNO INFRASTRUKTURO
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Gradnja vodne infrastrukture na HE Arto Blanca je zaključena. Izgradnja infrastrukturnih ureditev je izvedena  skoraj v celoti. Nedokončani del izgradnje je na državni infrastrukturi.
Za dokončanje vseh obveznosti izgradnje je še potrebno izvesti (skladno z obvezami iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca, uradni list RS, št. 61/05 in 101/05 in skladno z obvezami iz Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Arto Blanca, Novelacija št. 2, potrjeno s sklepom Vlade RS št. 35000-15/2020/3 z dne 20.8.2020 in pripadajočimi dokumenti): 
· Cestna infrastruktura : Obvoznica Blanca in pripadajoči izven nivojski prehod. Potrebno je uskladiti financiranje povečanega obsega predvidene realizacije za izvedbo izven nivojskega prehoda. 
Tekom leta 2023 bo izvedena sanacija drče na Mirni, na podlagi  ugotovitve monitoringa. 


Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)


Glede na predviden obseg del ocenjujemo, da bo znašala višina vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Blanca v letu 2023 558.669 EUR vključno z DDV.

Medtem, ko bodo znašala, ob upoštevanju plačilnega roka, ocenjena potrebna sredstva za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture v letu 2023 558.669 EUR.

Sredstva za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Arto - Blanca bodo v letu 2023 zagotovljena iz proračunske postavke p.p. 190133 Sklad za vode v višini 558.669 EUR, od česar znašajo prenesena sredstva Sklada za vode iz leta 2022 v leto  2023 v višini 558.669 in sicer po pogodbi št.  2555-21-470142 v višini 9.866 EUR ter po pogodbi št. 2555-22-470074 v višini 548.803 EUR. 

Priloge: 
· Planirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca in viri financiranja v letu 2023 (priloga 1)
· Planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca in viri financiranja v letu 2023 (priloga 2)
· Skupna planirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca in viri financiranja (priloga 3)
· Skupna planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca in viri financiranja (priloga 4)
Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2023	Stran 32 od 78
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S sklepom št. 3500-2/2006/17 z dne 28. 9. 2006 je Vlada Republike Slovenije naložila javnemu podjetju INFRA d.o.o., da skupna vrednost vlaganj (z vključenim DDV) v vodno, državno in lokalno infrastrukturo zaradi izgradnje HE Arto - Blanca, ki se financirajo iz državnega proračuna in z zadolževanjem s poroštvom države, ne bo presegla 48,00 mio EUR. Iz tabele je razvidno, da bo znašala vrednost vlaganj v HE Arto - Blanca na dan 31. 12. 2023 43.578.829 EUR, kar znaša v primerjavi s sprejetim sklepom Vlade RS 90,79 %. 
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Gradnja infrastrukture pri HE Krško je bila zaključena v letu 2019. Zgrajene so bile vse ureditve po Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Krško. V letu 2023 so v manjšem obsegu načrtovane dopolnitve sonaravnih ureditev, za katere je potrebno skladno s PVO (projekt vplivov na okolje) izvajati preglede in po potrebi dopolnitve. Predvsem se to nanaša na habitat NH3 dolvodno HE Krško. Obenem se načrtujejo tudi sredstva za parcelacijo zemljišč in izvedbo združevanja zemljišč. Primopredaja akumulacijskega bazena je bila izvršena v letu 2022, skladno z ZPKEPS-1, je akumulacijski bazen prevzel koncesionar HESS d.o.o.. V sklopu primopredaje so bile ugotovljene pomanjkljivosti  in poškodbe na akumulacijskem bazenu.
 

Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Glede na predviden obseg del ocenjujemo, da bo znašala višina vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško v letu 2023 71.904 EUR vključno z DDV. 

Medtem, ko bodo znašala, ob upoštevanju plačilnega roka, potrebna sredstva za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture v letu 2023 71.904 EUR.

Sredstva za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Krško bodo v letu 2023 zagotovljena iz proračunske postavke p.p. 190133 Sklad za vode, od česar znašajo prenesena sredstva Sklada za vode iz leta 2022 v leto  2023 po pogodbi št. 2555-22-470076 v višini 71.904 EUR. 



Priloge:
· Planirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranja v letu 2023 (priloga 1)
· Planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranja v letu 2023 (priloga 2)
· Skupna planirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranja (priloga 3)
· Skupna planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranja (priloga 4)
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Na območju DPN za HE Brežice je dokončana gradnja ureditev na območju akumulacijskega bazena. Akumulacijski bazen obratuje v skladu s pridobljeno odločbo uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen HE Brežice. 
Na območju DPN za HE Brežice se v letu 2023 načrtuje dokončanje pričete gradnje protipoplavnih ureditev na območju  potoka Močnik v Zgornji Pohanci, nadaljevanje del za zaščito mostnih upornikov mostu preko reke Save na cesti R3 Brežice – Bregana, dokončanje ureditev habitatov NH1 in NH2.  

V sklopu izgradnje ureditev na območju DPN za HE Brežice se v letu 2023 načrtuje: 
· Dokončanje izvedbe omilitvenih in nadomestnih ukrepov na območju naravo varstva. Skladno z navodili za obratovanje se spremlja stanje nadomestnih habitatov in v primeru ugotovljenih odstopanj izvedejo korektivni ukrepi izvedene sonaravne in naravovarstvene ureditve na celotnem območju DPN za HE Brežice. 
· Izgradnja ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti območij vodotokov II. reda na območju DPN HE Brežice na pritokih HE Brežice : Močnik na odseku Zgornje Pohance. Gradnja se bo izvajala v letu 2023.
· Izvedba aktivnosti sanacij negativnih vplivov gradnje, katere se izkazujejo tekom izvajanja monitoringa in zunanje kontrole na akumulacijskem bazenu in širše. Predvsem se to nanaša na poškodovano infrastrukturo tekom gradnje ureditev (v največji meri cestna infrastruktura) in morebitne sanacije negativnih vplivov talnih voda na okolje. Podlaga za tovrstne ukrepe izhaja iz monitoringov in drugih tehničnih opazovanj, katera bodo v manjši meri potekala tudi v letu 2023. 

V nadalje je potrebno tudi izvesti naslednje aktivnosti: 
· Dokončanje izgradnje v obsegu habitatov NH1 (naravni habitat 1) in NH2 (naravni habitat 2), kjer je potrebno urediti nadomestni habitat  na zaledni strani VVR (visokovodni razbremenilnik). Izgradnja je vezana na območje, kjer je podeljena koncesija za izkoriščanje mineralnih snovi. Izvedba dokončanja gradnje je povezana s trajanjem koncesije za izkoriščanje mineralnih surovin na tem območju. 

Primopredaja akumulacijskega bazena je bila izvršena v letu 2021. V letu 2023 se bodo izvajale aktivnosti primopredaje nadomestnega habitata  NH3 na sklad kmetijskih zemljišč. Potrebno je izvesti še primopredajo v vzdrževanje habitatov. 




Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Glede na predviden obseg del ocenjujemo, da bo višina vlaganj v vodno infrastrukturo, vodno in energetsko infrastrukturo v nedeljivem razmerju ter državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice v letu 2023 znašala 1.816.261 EUR vključno z DDV.

Medtem, ko bodo znašala, ob upoštevanju plačilnega roka, potrebna sredstva za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture v letu 2023 2.344.983 EUR in sicer za:


· Plačilo izvedenih del v letu 2022 v višini 341.098 EUR (prikazana realizacija v letu 2022) , ki bodo zapadla v plačilo v letu 2023.

· Plačilo realizacije v letu 2023 prikazane v tabeli v prilogi 1 v ocenjeni višini 1.816.261 EUR.

· Plačilo zadržanih sredstev v mesecu januarju 2023 iz preteklih let po sklenjenih pogodbah z izvajalci del za HE Brežice v skupni višini  187.624 EUR prikazanih v tabeli v prilogi 3 na dan 31.12.2022.


Sredstva za financiranje vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne infrastrukture za HE Brežice bodo v letu 2023 zagotovljena iz:

· proračunske postavke DRSV p.p. 190133 Sklad za vode v višini 2.344.983 EUR, od česar znašajo prenesena sredstva Sklada za vode iz leta 2022 v 2023 2.344.983 in sicer po pogodbi št. 2555-21-470143 v višini 1.767.484 EUR te po pogodbi št. 2555-22-470075 v višini 577.499 EUR.


Priloge:
· Planirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranja v letu 2023 (priloga 1)
· Planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranja v letu 2023 (priloga 2)
· Skupna planirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranja (priloga 3)
· Skupna planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranja (priloga 4)
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V letu 2023 bodo aktivnosti za izgradnjo ureditev potekale v največjem možnem obsegu pod pogojem, da bo pridobljeno ustrezno gradbeno dovoljenje (delna gradbena dovoljenja) za izgradnjo infrastrukturnih ureditev na območju DPN za HE Mokrice. Dne 19.06.2020 je bila s strani investitorjev HESS d.o.o., INFRA d.o.o. in ELES d.o.o. vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo infrastrukturnih ureditev na območju HE Mokrice. Izdaja delnega gradbenega dovoljenja se pričakuje v prvi polovici leta 2023. 

V primeru pridobitve delnega gradbenega dovoljenja se v letu 2023 načrtujejo naslednje aktivnosti: 
· Načrtovanje vseh ureditev na območju DPN za HE Mokrice s pridobitvijo nekaterih delnih gradbenih dovoljenj za ločene funkcionalne celote gradnje na območju DPN za HE Mokrice;
· Povečan obseg aktivnosti pridobivanja vseh potrebnih zemljišč za potrebe izgradnje ureditev na območju DPN za HE Mokrice 
· Pričetek izgradnje vseh ureditev na območju akumulacijskega bazena HE Mokrice. Pri tem se prioritetno pričnejo graditi ureditve, katere omogočajo izgradnjo jezovne zgradbe HE Mokrice, kot so dostopna cesta do HE, izvedba gradbiščnega platoja s komunalnimi ureditvami, …
· Zaključiti  javni razpis in pridobitev izvajalcev (v teku razpis B1 – pripravljalna dela in razpis B2 – akumulacijski bazen HE Mokrice, zunanja kontrola inženirja ) za vsa potrebna strokovna dela ob izgradnji predvidenih ureditev. Po končanem javnem razpisu se pričakuje uvedba v delo in pričetek dela ob pogoju pridobljenega ustreznega pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
· Nadaljevanje in dokončanje projektne dokumentacije potrebne za pridobitev dovoljenj gradnje in ostale tehnične dokumentacije..
· Nadaljevanje aktivnosti terenskih raziskav in pregledov osnovnega nultega stanja na območju gradnje in širše ter izvedbo nultega monitoringa.
· Druge aktivnosti, katere je potrebno opraviti : arheološka preliminarna dela, posnetki stanja pred gradnjo in tokom izvajanja gradnje, analize nultega stanja talnih in zalednih voda pred gradnjo, pregled stanja narave in obstoječe infrastrukture na območju gradnje in morebitnih negativnih vplivov gradnje. 

V primeru, da v letu 2023 še ne bo izdano gradbeno dovoljenje,  se bodo v letu 2023 odvijale le  naslednje aktivnosti: 
· načrtovanje vseh ureditev na območju DPN za HE Mokrice (izvedba preliminarnih študij, dokončanje PZI);
· nadaljevanje izvajanja monitoring-a nultega stanja;
· nakupi zemljišč.  

V letu 2023 bodo aktivnosti za izgradnjo ureditev potekale v največjem možnem obsegu pod pogojem, da bo izdano gradbeno dovoljenje (delna gradbena dovoljenja) za izgradnjo infrastrukturnih ureditev na območju DPN za HE Mokrice. V tem primeru, bodo potekale vse aktivnosti, da se lahko prične z izgradnjo vseh ureditev po prioritetnem vrstnem redu. 
Do izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice bo tako potekalo le načrtovanje ureditev oziroma projektiranje. 

Zaradi zamud pri izdaji gradbenega dovoljenja so nastala velika odstopanja od potrjenih časovnih in finančnih načrtov, zato obstaja tudi tveganje za nastanek gospodarske in druge škode, ker se gradnja ureditev v sklopu HE Mokric še ni začela.

Pri tem je potrebno poudariti, da potrjeni terminski načrti niso več realni in ni možno zagotoviti realizacije izgradnje ureditev, kot je bilo to predvideno s potrjenimi dokumenti (Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice, Investicijski program in drugi dokumenti). Iz navedenih razlogov potekajo tudi aktivnosti novelacije omenjenih dokumentov. 





Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Glede na predviden obseg del ocenjujemo, da bo višina vlaganj v vodno infrastrukturo, državno in lokalno infrastrukturo ter vodno in energetsko infrastrukturo v nedeljivem razmerju za HE Mokrice v letu 2023 znašala  4.736.772 EUR vključno z DDV.

Medtem, ko bodo znašala, ob upoštevanju plačilnega roka, potrebna sredstva za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture ter vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju v letu 2023 6.100.000 EUR in sicer za:


· Plačilo izvedenih del v letu 2022 v višini 83.616 EUR (prikazana realizacija v letu 2022) , ki bodo zapadla v plačilo v letu 2023.
· Plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča – HE Mokrice v višini 1.279.612 EUR, ko bo pravnomočna prevlada javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave;
· Plačilo realizacije v letu 2023 prikazane v tabeli v prilogi 1 v ocenjeni višini 4.736.772 EUR.


Sredstva za financiranje vodne infrastrukture, državne in lokalne infrastrukture ter vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za HE Mokrice bodo v letu 2023 zagotovljena iz:

· proračunske postavke 559 Sklad za podnebne spremembe v višini 6.100.000 EUR, od česar znašajo prenesena sredstva Sklada za podnebne spremembe iz leta 2022 v 2023 po pogodbi 2550-22-311024 v višini 83.616 EUR.


 

Priloge:
· Planirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranja v letu 2023 (priloga 1)
· Planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranja v letu 2023 (priloga 2)
· Skupna planirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranja (priloga 3)
· Skupna planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranja (priloga 4)
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[bookmark: _Toc93991397][bookmark: _Toc125459796]2.6. NAČRT VZDRŽEVANJA VODNIH IN PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ NA VPLIVNEM OBMOČJU ENERGETSKEGA IZKORIŠČANJA VODNEGA POTENCIALA SPODNJE SAVE

[bookmark: _Toc499533053]Vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save se bo v letu 2023 izvajalo v vplivnem območju koncesije ter na objektih, ki še niso bili predani v vzdrževanje koncesionarju HESS d.o.o.. To so vodotoki in zadrževalniki na pritokih II.  reda reke Save v obsegu zgrajenih ureditev ter črpališčih zalednih voda (kateri niso predani lokalni skupnosti ali HESS d.o.o.)  Na akumulacijskih bazenih HE Boštanj, HE Arto Blanca, HE Krško, HE Brežice bo potekalo vzdrževanje na objektih vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju, skladno z ZPKEPS-1, s strani koncesionarja HESS d.o.o.. Izvajala se bo košnja na priobalnih zemljiščih ob akumulacijskih bazenov HE Boštanj, Arto- Blanca, Krško, Brežice in DPN Mokrice na visokovodnih nasipih in potoku Gabernica. Poleg rednega vzdrževanja so predvidena še investicijsko vzdrževalna dela glede na pripombe v zapisniku ob primopredaji vodne infrastrukture pri HE Boštanj (pripravljen je osnutek  DIIP-a in poslan na DRSV),  HE Krško (odstranitev naplavin izlivnega dela Brestaniškega potoka naplavin) ter zaščita kabla »Precejanje voda skozi nasip« na jezovni zgradbi HE Krško. 

V teku so še primopredaje treh črpališč, do takrat se aktivnosti vzdrževanja izvajajo skladno z določili ZPKEPS-1 ter Aneksa št. 1 h »Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala na spodnji Savi«, katera obvezo vzdrževanja nalagata financerju grajenih ureditev. Tako grajeno vodno infrastrukturo vzdržujeta INFRA d.o.o. in koncesionar HESS d.o.o. skupaj, vsak v svojem deležu gradnje vodne infrastrukture. Po izvedeni primopredaji, se je obseg obveznosti vzdrževanja spremenil, skladno z določili ZPKEPS-1, kar pomeni, da vse pritoke vzdržuje INFRA d.o.o., celotne akumulacijske bazene pa koncesionar HESS d.o.o.. Skladno z ZPKEPS-1 zavarovanje vseh akumulacijskih bazenov izvaja koncendent, do izgradnje celotne verige HE na Spodnji Savi. Vzdrževanje delov- odsekov bazena, ki niso bili predani s primopredajnimi zapisniki, do primopredaje vzdržuje koncendent- INFRA d.o.o..
Košnjo na pritokih, čiščenje zadrževalnikov izvaja podjetje INFRA d.o.o.., prav tako površine v lasti RS, ki niso v območju vzdrževanja HESS, in še niso bila predana oz. niso urejena upravljalstva.
Na območju DPN Mokrice Javno podjetje INFRA d.o.o. izvaja košnje zgrajenih visokovodnih nasipov na levem in desnem bregu Save in pritoka Gabernice.



[bookmark: _Toc93991398][bookmark: _Toc125459797]2.6.1 Vzdrževanje akumulacijskega bazena HE Boštanj 

[bookmark: _Hlk124934491]Na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj se je v letu 2019 izvedla predaja izgrajenih ureditev v vzdrževanje koncesionarju HESS d.o.o. in v upravljanje  DRSV. Skladno z zakonskimi podlagami je INFRA d.o.o. dolžna vzdrževati in financirati: Zavarovanje vseh izgrajenih ureditev pri prvovrstni zavarovalnici, vzdrževanje ureditev poplavne varnosti na vodotokih II. reda in zadrževalnikih, vzdrževanje črpališča Kompolje v obsegu 50% financiranja vseh aktivnosti. Košnja pritokov in ne predanih delov- odsekov akumulacijskega bazena HE Boštanj. 

V vzdrževanje niso bili predani določeni poškodovani odseki akumulacijskega bazena HE Boštanj in Izlivni del Kobiljskega potoka (naplavine v bazenu, propust pod državno cesto G1-5 Radeče- Sevnica). Na Kobiljskem pritoku je potrebno zgraditi zadrževalnik nanosov, ki bo preprečeval vnašanje naplavin v akumulacijski bazen HE Boštanj.  Prevzem otoka za ptice ni bil izveden, ker so ga visoke vode odnesle in ga sedaj ni. Predlagana je lokacija za nov otok s strani ZVNRS. Tako se v letu 2023 načrtuje le zmanjšan obseg vzdrževanja, upravljanje in vzdrževanje črpališča Kompolje (delitev INFRA: HESS; 50:50), košnja izven območja vzdrževanja HESS ter čiščenje zadrževalnikov na pritokih.



V sklopu vzdrževanja akumulacijskega bazena HE Boštanj se v letu 2023 načrtuje obseg izvedbe del, skladno s potrjenimi finančnimi sredstvi :

	Ocena stroškov za vzdrževanje infrastrukturnega dela HE Boštanj
	Načrt 2023

	
	
	

	Čiščenje prodnih zadrževalnikov
	820
	

	Servis črpališč zalednih voda
	0
	

	Električna energija za črpališča
	1.176
	

	Zavarovanje objektov vodne infrastrukture*
	26.664
	

	Obratovanje in vzdrževanje črpališč
	1.890
	

	Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja vzdrževanja HESS
	2.458
	

	Skupaj:
	33.008
	

	DDV
	1.396
	

	SKUPAJ Z DDV
	34.404
	

	oproščen promet po 1. točki 44. člena ZDDV-1
	
	









PRILOGA: PLANIRANA DINAMIKA VZDRŽEVANJA VODNE INFRASTRUKTURE ZA HE BOŠTANJ IN VIRI FINANANCIRANJA 
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[bookmark: _Toc378528202][bookmark: _Toc499533054][bookmark: _Toc93991399][bookmark: _Toc125459798][bookmark: _Toc373485831]2.6.2 Vzdrževanje akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca

Na območju akumulacijskega bazena HE Arto Blanca se je v letu 2021 izvedla predaja izgrajenih ureditev v vzdrževanje koncesionarju HESS d.o.o. in v upravljanje  DRSV. Skladno z zakonskimi podlagami je INFRA d.o.o. dolžna vzdrževati in financirati: Zavarovanje vseh izgrajenih ureditev pri prvovrstni zavarovalnici, vzdrževanje ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti na vodotokih II. Reda in zadrževalnikih, vzdrževanje črpališča Mirna v OC Boštanj. 
S področja vzdrževanja vodne infrastrukture se v letu 2023 načrtuje vzdrževanje na pritokih in zadrževalnikih na območju HE Arto- Blanca, črpališču- Mirna (upravljanje in vzdrževanje črpališča) in košnja površin izven območja vzdrževanja HESS v okviru zagotovljenih finančnih sredstev za leto 2023.


 

	 
	Ocena stroškov za vzdrževanje infrastrukturnega dela HE Arto - Blanca
	Načrt 2023

	
	
	
	

	1.
	Čiščenje prodnih zadrževalnikov
	820
	

	2.
	Servis črpališč zalednih voda
	0
	

	3.
	Električna energija za črpališča
	1.867
	

	4.
	Zavarovanje objektov vodne infrastrukture*
	20.664
	

	5.
	Obratovanje in vzdrževanje črpališč
	3.116
	

	6.
	Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja vzdrževanja HESS
	12.705
	

	 
	Skupaj:
	39.172
	

	 
	DDV
	4.072
	

	 
	SKUPAJ Z DDV
	43.244
	

	*
	oproščen promet po 1. točki 44. člena ZDDV-1
	
	








							         


[bookmark: _Toc335826943][bookmark: _Toc373485832]PRILOGA: PLANIRANA DINAMIKA VZDRŽEVANJA VODNE INFRASTRUKTURE ZA HE ARTO - BLANCA IN VIRI FINANANCIRANJA

[image: ]


[bookmark: _Toc378938296][bookmark: _Toc378576690][bookmark: _Toc499533055][bookmark: _Toc93991400][bookmark: _Toc125459799]2.6.3 Vzdrževanje akumulacijskega bazena HE Krško

Na območju akumulacijskega bazena HE Krško se je v letu 2022 izvedla predaja izgrajenih ureditev v vzdrževanje koncesionarju HESS d.o.o. in v upravljanje DRSV. Skladno z zakonskimi podlagami je INFRA d.o.o. dolžna vzdrževati in financirati: Zavarovanje vseh izgrajenih ureditev pri prvovrstni zavarovalnici, vzdrževanje ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti na vodotokih II. reda in zadrževalnikih, vzdrževanje črpališča Brestanica- spodnji grad v Brestanici, košnja pritokov in zemljišč ob akumulacijskem bazenu HE Krško.
Pri primopredaji ni prišlo do predaje izlivnega dela (pod zajezno gladino akumulacijskega bazena) Brestaniškega potoka in levega brega akumulacijskega bazena pod jezovno zgradbo HE Krško. Po ugotovitvah in zapisniku o pregledu akumulacijskega bazena HE Krško je potrebno izvesti odvzem naplavin iz struge  Brestaniškega potoka na tem delu.
Zaščita kabla »Precejanje voda skozi nasip« na jezovni zgradbi HE Krško, skladno s primopredajnim zapisnikom.

V sklopu vzdrževanja akumulacijskega bazena HE Krško se v letu 2023 načrtuje obseg izvedbe del, skladno s potrjenimi finančnimi sredstvi :	

	 
	Ocena stroškov za vzdrževanje infrastrukturnega dela HE Krško
	Načrt 2023

	
	
	
	

	1.
	Čiščenje prodnih zadrževalnikov
	820
	

	2.
	Servis črpališč zalednih voda
	0
	

	3.
	Električna energija za črpališča
	1.967
	

	4.
	Zavarovanje objektov vodne infrastrukture*
	16.121
	

	5.
	Obratovanje in vzdrževanje črpališč
	1.967
	

	6.
	Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja vzdrževanja HESS
	10.656
	

	7.
	Sanacije sistema meritev precejanja voda LB9
	820
	

	 
	Skupaj:
	32.351
	

	 
	DDV
	3.571
	

	 
	SKUPAJ Z DDV
	35.921
	

	*
	oproščen promet po 1. točki 44. člena ZDDV-1
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[bookmark: _Toc499533056][bookmark: _Toc93991401][bookmark: _Toc125459800]2.6.4 Vzdrževanje akumulacijskega bazena HE Brežice

Na območju akumulacijskega bazena HE Brežice se je v letu 2020 izvedla predaja izgrajenih ureditev v vzdrževanje koncesionarju HESS d.o.o. in v upravljanje  DRSV. Skladno z zakonskimi podlagami je INFRA d.o.o. dolžna vzdrževati in financirati: Zavarovanje vseh izgrajenih ureditev pri prvovrstni zavarovalnici in vzdrževanje ureditev poplavne varnosti na vodotokih II. reda, košnja visokovodnih nasipov na območju HE Brežice. 

V sklopu vzdrževanja akumulacijskega bazena HE Brežice se v letu 2023 načrtuje obseg izvedbe del, skladno s potrjenimi finančnimi sredstvi :	

	 
	Ocena stroškov za vzdrževanje infrastrukturnega dela HE Brežice
	Načrt 2023

	
	
	
	

	1.
	Čiščenje prodnih zadrževalnikov
	0
	

	2.
	Zavarovanje objektov vodne infrastrukture*
	161.876
	

	3.
	Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja vzdrževanja HESS
	6.230
	

	 
	Skupaj:
	168.106
	

	 
	DDV
	1.371
	

	 
	SKUPAJ Z DDV
	169.476
	

	*
	oproščen promet po 1. točki 44. člena ZDDV-1
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[bookmark: _Toc499533057][bookmark: _Toc93991402][bookmark: _Toc125459801]2.6.5 Vzdrževanje na območju DPN (državni prostorski načrt) za HE Mokrice

Na območju DPN za HE Mokrice se bodo v letu 2023 izvajala vzdrževalna dela le v obsegu košnje izgrajenih protipoplavnih nasipov na levem in desnem bregu reke Save in pritoka Gabernica ter odstranjevanja tujerodnih vrst.

	 
	Ocena stroškov za vzdrževanje infrastrukturnega dela na območju DPN HE Mokrice
	Načrt 2023

	
	
	
	

	1.
	Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst,  itd …
	19.010
	

	2.
	Nepredvidena redna vzdrževalna dela
	0
	

	 
	Skupaj:
	19.010
	

	 
	DDV
	4.182
	

	 
	SKUPAJ Z DDV
	23.192
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[bookmark: _Toc93991403][bookmark: _Toc125459802]2.7 NAČRT IZVAJANJA TRŽNIH DEJAVNOSTI

V letu 2023 načrtujemo izvajanja tržnih dejavnosti v manjšem obsegu.

[bookmark: _Toc107994534][bookmark: _Toc125459803]2.7.1 Koordinacija pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za protipoplavne ukrepe v povodju Sotle

Sklenjena je pogodba na osnovi izdane ponudbe, kjer JP INFRA d.o.o. izvaja delo inženirja v obsegu del: »Koordinacija pri pridobivanju DGD za protipoplavne ukrepe v povodju Sotle«. 
Pogodbeni naročnik je občina Brežice. Pogodba je sklenjena dne 12.5.2022. Trajanje pogodbenih del se ocenjuje v terminu 1,5 leta. Pogodbena vrednost del je 18.300 EUR z DDV. V letu 2022 je bil izdan delni račun (situacija) po sklenjeni pogodbi v višini 7.500 EUR brez DDV oz. 9.150 EUR z DDV. 


V letu 2023 se načrtuje: nadaljevanje aktivnosti pri koordinaciji projekta.


Stroški poslovanja INFRE znašajo 9.150 EUR z DDV in so prikazani v tč. 3 Finančni načrt.


[bookmark: _Toc93991404][bookmark: _Toc125459804]2.8 NAČRT UPRAVLJANJA ODLAGALIŠČA ODPADKOV RAKOVNIK

A. Osnove za pripravo programa izvajanja del za leto 2023 : 
Na osnovi :
1. Sklenjene »Krovne pogodbe o upravljanju odlagališča Rakovnik« med strankama MOP in INFRA d.o.o., št. pogodbe 2550-19-340017 z dne 12.8.2019;
2. Potrjenih dokumentov : 
a. Delne odločbe ARSO št. 35467-4/2011-10 z dne 17.7.2012
b. Dopolnilne odločbe ARSO št. 35467-4/2011-41 z dne 22.8.2013
c. Odločbe ARSO št. z dne 35472-55/2019-3 z dne 30. 8. 2019
3. Zapisnika inšpekcijskega ogleda št. 06182-2685/2019 z dne 23.10.2019
4. Zapisnika inšpekcijskega ogleda št. 06182-2685/2019 z dne 30.6.2020
5. Zapisnika inšpekcijskega ogleda št. 06182-2685/2019 z dne 27.01.2022

je pripravljen letni program upravljanja in vzdrževanja za leto 2023, ki vsebuje določitev vrste in obsega nalog upravljanja in ukrepov za zagotovitev zakonitega stanja odlagališča in opredelitev v ta namen potrebnih sredstev ter predvideno dinamiko porabe teh sredstev na letni ravni in po mesecih.

B. Program izvajanja del za leto 2023 : 
Upravljavec zaprtega odlagališča Rakovnik, podjetje INFRA d.o.o., mora v letu 2023 zagotavljati:
Skladno s podpisano »Krovno pogodbo o upravljanju odlagališča Rakovnik« iz leta 2019, je upravljalec INFRA d.o.o. dolžan upravljati z zaprtim odlagališčem Rakovnik. 
Iz terenskih ogledov, zapisnika inšpektorja z dne 23. 10. 2019, dne  30. 6. 2020 in dne  27. 1. 2022 št. 06182-2685/2019-7 in pridobljene strokovne dokumentacije s strani lastnika odlagališča RS-MOP lahko tudi sklepamo, da bo potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo rednih vzdrževalnih del in izvedbo dodatnih ukrepov na odlagališču, kateri bodo vzpostavili novo obratovalno stanje z minimalnimi vplivi na okolje in omogočili boljše obratovanje samega odlagališča (sanacijska dela). 
Tako se v 2023 s strani INFRA d.o.o. načrtujejo obsegi del za izvajanje rednih vzdrževalnih del, katere bo upravljala INFRA d.o.o., kot jih nalaga pripadajoč OVD (okolje varstveno dovoljenje). V obseg rednih vzdrževalnih del spadajo izvajanje aktivnosti upravljanja zaprtega odlagališča, izvedba del naročnika izvajanja rednega monitoringa, skladno z OVD in izvajanje rednih vzdrževalnih del košnje. 





Izvajanje rednih vzdrževalnih del

Skladno z obvezami bo INFRA d.o.o. izvedla dela rednega vzdrževanja, kjer bodo sredstva zagotovljena na NRP št. 2550-19-0047 »Upravljanje zaprtega odlagališča Rakovnik«.


Aktivnosti vzdrževanja s strani zunanjih izvajalcev : 
· Izvajanje rednega obratovalnega monitoringa – odvzem, analiza in poročila o izcedni vodi iz telesa odlagališča. Dela se izvedejo 2x letno.
· Izvajanje rednega obratovalnega monitoringa - analiza vod potoka Rakovnik, kjer se vzorci prevzamejo gorvodno in dolvodno odlagališča Rakovnik. Dela se izvedejo 2x letno. 
· Izvajanje rednega obratovalnega monitoringa - analiza podzemnih vod, kjer se vzorci prevzamejo iz obstoječih vrtin na območju odlagališča Rakovnik. Vrtine je pred odvzemom vzorcev potrebno ponovno usposobiti. Dela se izvedejo 2x letno.
· Izvedba košnje, odstranitev tujerodnih vrst, posek drevja. Dela se izvedejo 2x letno.
· Odvod izcednih voda iz zbirnega bazena ter prevzem in čiščenje vod v ČN. Dela bodo opravljena tako, da bo odvoz in čiščenje izveden skladno z veljavnimi monitoringi. Dela se izvajajo skladno s potrebami na terenu.
· Čiščenje izcednega sistema cevi in kanalet in pripadajočega zbirnega izcednega sistema za potok Rakovnik ter pregled stanja izcednega sistema iz odlagališča ter meteorno odvodnega sistema odlagališča. Dela se izvajajo skladno s potrebami na terenu.
· Čiščenje potoka Rakovnik  pred vtokom v zaprti kanal pod deponijo dela se izvajajo skladno s potrebami na terenu.
· Sanitarna sečnja rastja na površini odlagališča z odvozom izsekane lesne mase na ustrezno deponijo. Dela se izvajajo skladno s potrebami na terenu. 
· Izdelava geodetskega posnetka odlagališča s primerjavo posedkov in sprememb geodezije odlagališča. Dela se izvedejo 1x letno. 



Aktivnosti vzdrževanja s strani INFRA d.o.o. : 
· Izvedba javnih naročil za pridobitev pogodbenih izvajalcev del. 
· Usklajevanje aktivnosti za potrebe obratovanja zaprtega odlagališča. 
· Spremljanje obratovalnih razmer odlagališča. 
· Izvajanje aktivnosti strokovnega nadzora izvajanja del, pregleda izvedenih del, izvedbe obračuna, pregleda izvedene kvalitete del ter zagotavljanje aktivnosti in usposobljenost inženirja pri pogodbenih odnosih izvedbe del.
· Izdelava poročil o stanju odlagališča (redno, letno, izredno).
· Priprava, uskladitev in potrditve dokumentov za obratovanje in vzdrževanje odlagališča Rakovnik. 
· Sodelovanje z MOP pri izvedbi sanacije zaprtega odlagališča. 


[bookmark: _Toc93991405][bookmark: _Toc125459805]2.8.1 Financiranje upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik

Glede na predviden obseg del ocenjujemo, da bo znašala višina vlaganj v  upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik v letu 2023 445.240 EUR vključno z DDV brez stroškov poslovanja INFRE in sicer za:
- Vzdrževanje zaprtega odlagališča v višini 445.240 EUR.

Medtem, ko bodo znašala, ob upoštevanju plačilnega roka, potrebna sredstva za financiranje v letu 2023 445.240 EUR in bodo zagotovljena iz proračunske postavke p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč.

Stroški poslovanja INFRE za 1.334 ur znašajo 41.500 EUR z DDV in so prikazani v tč. 3 Finančni načrt.

Priloge: 
· Planirana dinamika vlaganj v  upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik (zunanji izvajalci) in viri financiranja v letu 2023 (priloga 1)
Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2023	Stran 73 od 78
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[bookmark: _Toc125459806]2.9  NAČRT IZVAJANJA DEL INŽENIRJA V SKLOPU IZDELAVE STROKOVNIH PODLAG IN DRUGE POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA DPN ZA UMEŠČANJE HE NA SREDNJI SAVI 

Sklenjena je pogodba na osnovi izdane ponudbe, kjer JP INFRA d.o.o. izvaja delo inženirja v obsegu del: »O IZVAJANJU DEL INŽENIRJA ZA POTREBE NAROČNIKA V SKLOPU IZDELAVE STROKOVNIH PODLAG IN DRUGE POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA UMEŠČANJE HE NA SREDNJI SAVI«. 
Pogodbeni naročnik je MOP-RS. Pogodba je bila podpisana  20.5.2022. Trajanje pogodbenih del se ocenjuje v terminu 20 mesecev. Pogodbena vrednost del je 107.360 EUR z DDV. V letu 2022 je bila pogodba realizirana v višini 38.186 EUR z DDV. V letu 2023 se načrtuje za 1.134 ur realizacija v višini  69.174 EUR z DDV. 

V letu 2023 se načrtuje : 

· pridobivanje vhodnih podatkov za izvedbo ureditev na srednji Savi, katerih investitor je koncedent MOP-RS. 
· Pridobivanje podatkov s strani lokalne skupnosti glede potreb in zahtev izgradnje ureditev na območju načrtovanih HE na srednji Savi.
· Pregled do sedaj izdelane dokumentacije za izgradnjo ureditev na območju HE na srednji Savi. 
· Terenski ogled načrtovanih ureditev. 
· Pregled zakonskih osnov in podlag za načrtovanje ureditev HE na srednji Savi.
· Udeležba na sestankih s HSE Invest do pristojnih mnenjedajalcev, za uskladitev poteka načrtovanja tehnične in druge dokumentacije.


Stroški poslovanja INFRE znašajo 69.174 EUR z DDV in so prikazani v tč. 3 Finančni načrt.


3. [bookmark: _Toc93991406][bookmark: _Toc125459807]FINANČNI NAČRT

NALOŽBE 

OPREMA IN DRUGA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

V EUR
	Zap. št.
	OPREMA
	NAČRT - 2023

	1.
	Mobilni telefoni – 5 kom
	1.000 EUR

	2.
	LCD monitor – 3 kom
	750 EUR

	3.
	Računalnik – 3 kom
	1.350 EUR

	4.
	Prenosni računalnik – 1 kom
	1.000 EUR

	5.
	Tiskalniki – 3 kom
	360 EUR

	6.
	Digitalni merilnik – 2
kom
	2.000 EUR

	
	SKUPAJ OPREMA
	6.460 EUR

	 
	DDV 22%
	1.421 EUR

	
	SKUPAJ OPREMA z DDV 
	7.881 EUR

	Zap. št.
	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
	NAČRT – 2023

	1.
	MS Windows 10 PROx64 SLO – 4 kom
	600 EUR

	2.
	MS Office H & Business  SLO – 4 kom
	1000 EUR

	
	SKUPAJ NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
	1.600 EUR

	
	DDV 22%
	352 EUR

	
	SKUPAJ NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA z DDV 
	1.952 EUR

	
	
	

	
	SKUPAJ OPREMA IN NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
	8.060 EUR

	
	DDV 22%
	1.773 EUR

	
	SKUPAJ OPREMA IN NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA z DDV 
	9.833 EUR

	
	
	

	
	VIRI FINANCIRANJA

	

	
	
	

	
	DRSV p.p. 160119 Vodnogospodarska javna služba
	9.833 EUR



Za znesek namensko prejetih sredstev iz Direkcija RS za vode p.p. 160119 Vodnogospodarska javna služba (NRP2555-22-0001 Oprema in druga neopredmetena dolg. sred. -INFRA) se bodo povečale dolgoročne pasivne časovne razmejitve.

PRIHODKI IN STROŠKI/ODHODKI JAVNEGA PODJETJA
                                                        						 v EUR brez DDV
	

A. PRIHODKI JAVNEGA PODJETJA

	NAČRT 2023


	
	GJS
	»In-house« Rakovnik
	»In-house« Srednja Sava
	TRG
	SKUPAJ

	· iz naslova opravljanja storitev izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščenja spodnje Save
	1.380.340
	0
	0
	0
	1.380.340

	· iz naslova drugih poslovnih prihodkov za pokritje obresti od najetih dolgoročnih posojil
	0
	0
	0
	0
	0

	· iz naslova odprave in porabe dolgoročnih rezervacij, oblikovanih za pokritje stroškov amortizacije

	7.935
	0
	0
	0
	7.935

	· iz naslova izvajanja drugih (tržnih) dejavnosti

	0
	0
	
	7.500
	7.500

	· iz naslova upravljanja odlagališča Rakovnik
	0
	34.016
	
	
	34.016

	· iz naslova  izvajanja del inženirja za naročnika MOP v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za DPN za umeščanje HE na srednji Savi
	
	
	56.700
	
	56.700

	SKUPAJ PRIHODKI
	1.388.275
	34.016
	56.700
	7.500
	1.486.491




                                                                                                                   

	

B. ODHODKI/STROŠKI 

	NAČRT 2023

	
	GJS
	»In-house« Rakovnik
	»In-house« Srednja Sava
	TRG
	SKUPAJ

	STROŠKI MATERIALA
	18.303

	663
	1.114
	435
	20.516


	· stroški energije 
	6.850
	663
	568
	435
	8.516

	· stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje 
	2.000
	
0
	0
	0
	2.000

	· odpis drobnega inventarja in embalaže
	1.500
	0
	0
	0
	1.500

	· stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 
	6.067
	
0
	433
	0
	6.500

	· drugi stroški materiala
	1.887
	0
	113
	0
	2.000

	STROŠKI STORITEV 
	432.315

	0
	8.701
	0
	441.016

	· stroški storitev pri izdelavi proizvodov in opravljanju storitev - vzdrževanje vodne infrastrukture, prikazane v točki 2.6.
	291.646
	0
	0
	0
	291.646

	· stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev
	3.000

	0
	0
	0
	3.000

	· stroški najemnin poslovnih prostorov
	49.153
	0
	3.511
	0
	52.664

	· stroški za povračila zaposlencem v zvezi z delom (potni stroški)
	1.000

	0
	
	0
	1.000

	· stroški plačilnega prometa in bančnih storitev
      ter zavarovalne premije
	13.333
	0
	167
	0
	13.500


	· stroški intelektualnih in osebnih storitev (pravne storitve, notarske storitve, revizijske storitve, storitve varstva in zdravja pri delu ter druge storitve)
	18.667

	0
	1.333
	0
	20.000

	· stroški oglaševanja in reprezentance
	3.856

	0
	0
	0
	3.856


	· stroški storitev fizičnih oseb skupaj z dajatvami (sejnine članom NS, avtorske pogodbe, podjemne pogodbe …)
	16.660

	0
	1.190
	0
	17.850


	· stroški drugih storitev – upravne in sodne takse, fotokopiranje projektov, poštne storitve, telefonske storitve, in podobni stroški
	35.000

	0
	2.500
	0
	37.500


	AMORTIZACIJA[footnoteRef:1] [1:  Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega časovnega obračunavanja od dolgoročnih sredstev ter od opreme in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja.
] 

	7.935
	0
	0
	0
	7.935

	STROŠKI DELA 

	928.721
	33.353
	46.885
	7.065
	1.016.025

	· Bruto plače[footnoteRef:2] [2:  Bruto plače so načrtovane za 15 zaposlenih (9 po KP in 6 po IP) v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, Kolektivno pogodbo elektrogospodarstva Slovenije, Pravilnikom o organizaciji javnega podjetja in sistematizaciji delovnih mest ter Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbi o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za poslovodne osebe. Izračunane so na podlagi izhodiščnih plač v mesecu oktobru 2022. 
] 

	674.544
	24.766
	34.277
	5.295
	738.881

	· Prispevki na bruto plače[footnoteRef:3] [3:  Prispevki na bruto plače so načrtovani v zakonsko predpisani višini 16,1% od bruto plač.
] 

	108.602
	3.987
	5.519
	853
	118.960

	· Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja[footnoteRef:4] [4:  Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovani v skladu s pogodbo o financiranju pokojninskega načrta, sklenjeno z Modro zavarovalnico z dne 17. 11. 2015 in Pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta kolektivnega prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki je sestavni del pogodbe o financiranju in je oblikovana na podlagi določil in pogojev financiranja, kot so jih sprejeli socialni partnerji, člani ekonomsko socialnega odbora energetike (ESOE) za zaposlene v energetiki. 
] 

	31.488
	1.302
	1.647
	254
	34.691

	· Ostali stroški dela[footnoteRef:5] [5:  Ostali stroški dela (prevoz, prehrana, regres idr.): so načrtovani v skladu z določili Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije ter Pravilnika o delovnih razmerjih javnega podjetja INFRA d.o.o. in zajemajo stroške regresa (2.034,78 EUR bruto na zaposlenega, ki predstavlja 70 % povprečne bruto plače zaposlenih v elektrogospodarstvu v preteklih treh meseca v Republiki Sloveniji skladno s tarifno prilogo Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije (statistični podatek za obdobje junij-avgust 2022)) in jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, stroške prevoza na delo ter stroške prehrane delavcev.
] 

	114.089
	3.299
	5.443
	662
	123.493

	· prevoz na delo
	22.058
	661
	3.109
	480
	26.309

	· prehrana delavcev
	28.477
	1.333
	1.179
	182
	31.171

	· regres 
	27.554
	1.305
	1.154
	0
	30.013

	· odpravnine ob upokojitvi
	32.000
	0
	0
	0
	32.000

	· jubilejne nagrade
	4.000
	0
	0
	0
	4.000

	DRUGI STROŠKI[footnoteRef:6] [6:  Drugi stroški zajemajo stroške za članarine in dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov.


] 

	1.000
	0
	0
	0
	1.000

	FINANČNI ODHODKI
	0
	0
	
	
	0

	SKUPAJ STROŠKI/ ODHODKI!
	1.388.275
	34.016
	56.700
	7.500
	1.486.491



V spodnji tabeli je prikazan Pregled  stroškov javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe, del, ki izhaja iz opravljanja »in-house« dejavnosti upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik in »in-house« dejavnosti izvajanja del inženirja v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za DPN za umeščanje HE na srednji Savi ter tržne dejavnost.
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	NAČRT 2023

	C. POSLOVNI IZID

	0



V predračunskem izkazu poslovnega izida glede na načrtovane prihodke in stroške/odhodke izkazujemo čisti poslovni izid v višini 0 EUR. Iz opravljanje gospodarske javne službe načrtujemo čisti poslovni izid v višini 0.  Iz opravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik načrtujemo čisti poslovni izid v višini 0 EUR. Iz naslova izvajanja del inženirja za naročnika MOP v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za DPN za umeščanje HE na srednji Savi načrtujemo čisti poslovni izid v višini 0 EUR. Iz naslova izvajanja tržnih dejavnosti načrtujemo čisti poslovni izid v višini 0 EUR.


PRILOGE: 
· PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA
· PREDRAČUNSKI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
· PREDRAČUNSKI IZKAZ DENARNIH TOKOV
· PREDRAČUNSKI IZKAZ GIBANJA KAPITALA

Predračunski računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s SRS, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in z uporabo sodobnih računovodskih metod.

Poleg obveznih izkazov po ZGD-ju družba sestavlja še naslednja dodatna pregleda:

· RAZČLENITEV STROŠKOV
· PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV


Dodatna razkritja v skladu s SRS 32:


Prikaz sodil, v skladu s katerimi  so na gospodarsko javno službo urejanja voda, »in-house« dejavnosti in tržne dejavnosti razporejeni stroški, odhodki in prihodki 

Stroški in prihodki družbe se načrtujejo in spremljajo po stroškovnih (poslovnoizidnih) mestih.
Družba v skladu s 16. členom Akta o ustanovitvi, tč. 4.1.2 Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save in SRS 32 vodi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča ločen obračun storitev, ki se izvajajo kot gospodarska javna služba, od storitev drugih dejavnosti.

Družba vse stroške/odhodke in prihodke evidentira v okviru posamezne dejavnosti (gospodarska javna služba, druge dejavnosti), ki je hkrati tudi poslovnoizidno mesto.

Večina prihodkov je neposrednih kar pomeni, da je že izvirno mogoče ugotoviti, na katero dejavnost se nanašajo. Neposredni prihodki se že na podlagi izstavljenih računov knjižijo neposredno na posamezno dejavnost. 

Tudi za večino stroškov velja, da so neposredni in da jih je mogoče že na podlagi knjigovodske listine (likvidiranega računa za material/storitve, porabljenih ur dela in obračuna plač, ipd.) knjižiti neposredno na tisto dejavnost, na katero se taki stroški nanašajo. Vsi taki stroški in odhodki, ki so razporejeni na temeljna stroškovna mesta, imajo že ob knjiženju na konte razreda 4 in 7 značaj neposrednih stroškov. 

Posredni stroški/odhodki pa se na posamezno dejavnost prenašajo z uporabo sodil-ključev. Pri določanju ustreznih izkustvenih ključev za prenos teh stroškov/odhodkov odgovorne osebe družbe upoštevajo različne kriterije, npr. obseg dela, število zaposlenih, realizacija dejavnosti, obseg investicij in podobno.

SKUPEN PREGLED NAČRTOVANIH NALOŽB IN STROŠKOV/ODHODKOV DELOVANJA JAVNEGA PODJETJA IZ DIREKCIJE RS ZA VODE P.P. 160119 VODNOGPOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA 
v EUR
[image: ]

*Opomba: Zavarovalne premije za zavarovanje objektov vodne infrastrukture v sklopu vzdrževanja HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško in HE Brežice v planirani višini 225.325 EUR so oproščene plačila DDV po 1. točki 44. člena ZDDV-1.

Na podlagi dne 4. 7. 2005 sklenjene Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save je Republika Slovenija dolžna zagotoviti sredstva za financiranje izvajanja drugih nalog javne službe urejanja voda iz točke 3 Pogodbe (v skladu s točko 4.3. Pogodbe, v kateri je definiran tudi način zagotavljanja sredstev za financiranje izvajanja nalog iz točke 3 Pogodbe, med drugimi tudi vzdrževanja vodne infrastrukture).

Na podlagi dne 4. 7. 2005 sklenjene Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save in k njej sklenjenim aneksom je Republika Slovenija dolžna zagotoviti sredstva za financiranje poslovanja INFRE (tč. 4.4.1), s katerimi se zagotavlja izvajanje nalog in obveznosti INFRE po Pogodbi in drugih nalog ter dejavnosti, ki predstavljajo izvajanje državne gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, pa niso financirane v okviru drugih postavk.

Dne 1. 1. 2016 je začela delovati Direkcija Republike Slovenije za vode, ki je na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) s 1. 1. 2016 prevzela obveznost zagotavljanja finančnih virov za delovanje gospodarske javne službe INFRA d.o.o.

Sredstva, ki jih je potrebno zagotoviti v letu 2023  iz Direkcije Republike Slovenije za vode p.p. 160119 vodnogospodarska javna služba za  pokrivanje odhodkov delovanja javnega podjetja znašajo 1.644.277 EUR, od tega na ukrepu št. 2511-11-0077 Financiranje gospodarske javne službe – INFRA v višini 1.634.444 EUR ter na  ukrepu 2555-22-0001 Oprema in druga neopredmetena dolgoročna sredstva INFRA v višini 9.833 EUR :


V skupnem pregledu načrtovanih naložb in odhodkov delovanja javnega podjetja iz Direkcije RS za vode p.p. 160119 Vodnogospodarska javna služba je glede na prikazane prihodke javnega podjetja na str. 56 prikazan denarni tok (izdatki) delovanja javnega podjetja, in sicer pozitivna  razlika v višini 125 EUR med zagotovljenimi sredstvi za naložbe v letu 2023 v višini 8.060 EUR (denarni tok) in oblikovanimi dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami za pokritje stroškov obračunane amortizacije v letu 2023 v višini 7.935 EUR ter razlika za znesek obračunanega DDV- ja v višini 255.877 EUR. 



OSTALI IZDATKI
(v EUR)
	
	NAČRT 2023

	Plačilo davka od dohodka pravnih oseb[footnoteRef:7] [7:  V letu 2023 je potrebno iz Direkcije RS za vode iz p.p. 160119 Vodnogospodarska javna služba, na ukrepu št. 2511-11-077 Financiranje gospodarske javne službe - INFRA,  zagotoviti sredstva za pokritje obveznosti iz naslova davka od dohodka pravnih oseb za leto 2022 (doplačilo) in mesečne akontacije v letu 2023 v skupni višini  3.723 EUR.



SKUPEN PREGLED NAČRTOVANIH STROŠKOV/ODHODKOV DELOVANJA JAVNEGA PODJETJA IZ MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR  P.P. 153246 –SANIRANJE NEUREJENIH ODLAGALIŠČ


Na podlagi Odločbe ARSO št. 35472-55/2019-3, z dne 30. 8. 2019, je javno podjetje INFRA d.o.o. imenovano za upravljavca zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik. 

Na podlagi sklenjene »Krovne pogodbe o upravljanju odlagališča Rakovnik« med strankama MOP in INFRA d.o.o., št. pogodbe 2550-19-340017 z dne 12.8.2019 je  potrebno v letu 2023 zagotoviti  sredstva iz Ministrstva za okolje in prostor,  p.p. 153246 –Saniranje neurejenih odlagališč za pokrivanje odhodkov delovanja javnega podjetja v višini 41.500 EUR z DDV.

								v EUR





















SKUPEN PREGLED NAČRTOVANIH STROŠKOV/ODHODKOV DELOVANJA JAVNEGA PODJETJA IZ MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR  P.P. 559 SKLAD ZA PODNEBNE SPREMEMBE –UMEŠČANJE HE NA SREDNJI SAVI


Na podlagi sklenjene pogodbe št. 2550-22-311023 z dne 20.05.2022 in Aneksa št. 1 k pogodbi z dne 29.12.2022 o izvajanju del inženirja za potrebe naročnika v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za državni prostorski načrt umeščanja HE na Srednji Savi  je potrebno v letu 2023 zagotoviti sredstva iz Ministrstva za okolje in prostor, p.p. 559- Sklad za podnebne spremembe za pokrivanje odhodkov delovanja javnega podjetja v višini 69.174 EUR z DDV.

v EUR

SKUPEN PREGLED NAČRTOVANIH STROŠKOV/ODHODKOV DELOVANJA JAVNEGA PODJETJA IZ TRŽNE DEJAVNOSTI – KOORDINACIJA PRI PRIDOBIVANJU DGD ZA PROTIPOPLAVNE UKREPE NA POVODJU SOTLE

Na podlagi sklenjene pogodbe št. P-0484-2022 z dne 12.05.2022 za koordinacijo pri pridobivanju DGD za protipoplavne ukrepe na povodju Sotle je potrebno v letu 2023 zagotoviti sredstva iz Občine Brežice, p.p. 00663, konto 420804 (NRP OB009-22-0031 Protipoplavni ukrepi Sotla – projektna dokumentacija) za pokrivanje odhodkov delovanja javnega podjetja v višini 9.150 EUR z DDV.

v EUR
] 

	3.723
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Pojasnila/razkritja postavk v predračunski bilanci stanja na dan 31. 12. 2023

SREDSTVA

[bookmark: _Toc198429774][bookmark: _Toc208711712][bookmark: _Toc232472055]A. Dolgoročna sredstva

[bookmark: _Toc198429775][bookmark: _Toc208711713]I. Neopredmetena dolgoročna sredstva

Družba na dan 31. 12. 2023 v postavki dolgoročne premoženjske pravice načrtuje 3.160 EUR, kar predstavlja neodpisano vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja. 

Družba pri amortiziranju neopredmetenih dolgoročnih sredstvih uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti. Amortizacijske stopnje so določene v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15) in znaša za  programsko opremo 20 %. 


II. Opredmetena osnovna sredstva

Družba na dan 31. 12. 2023 načrtuje 19.760 EUR neodpisane vrednosti drugih naprav in opreme v lasti javnega podjetja. 

Družba pri vseh opredmetenih osnovnih sredstvih uporablja model nabavne vrednosti in metodo enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti in pri tem uporablja amortizacijske stopnje, ki jih določa na podlagi dobe koristnosti in v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15) ter v skladu z najvišjimi letnimi amortizacijskimi stopnjami, ki so davčno priznan strošek. Uporabljene amortizacijske stopnje: 15% za pisarniško pohištvo, 15% za mobilne telefone, 15% za pisarniško opremo, 50% za računalniško opremo in 25 % za LCD zaslone in tiskalnike.



B. Kratkoročna sredstva 

Kratkoročna sredstva so sredstva, ki se nenehno preoblikujejo. V bilanci stanja izkazujemo ločeno sredstva (skupine za odtujitev), za prodajo, zaloge, kratkoročne finančne naložbe, poslovne terjatve, dobroimetje pri bankah in aktivne časovne razmejitve.


V. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina

V tej postavki izkazujemo na dan 31. 12. 2023 stanje denarnih sredstev na transakcijskih računih pri poslovnih bankah v višini 10.015 EUR.




OBEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

[bookmark: _Toc198429777][bookmark: _Toc208711715][bookmark: _Toc232472057]A. Kapital

[bookmark: _Toc198429778][bookmark: _Toc208711716]I. Osnovni kapital

Osnovni kapital se pojavlja kot kapital z deleži in predstavlja obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha delovati. Osnovni kapital družbe je v bilanci stanja v začetnem pripoznanju izkazan v znesku in deležu družbenika, ki je vpisan pri registrskem sodišču, in sicer: 


	DRUŽBENIK
	Delež v %
	Delež v EUR

	Republika SLOVENIJA
	100,00
	10.015,00 EUR

	SKUPAJ
	100,00
	10.015,00 EUR




VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta

V obdobju januar – december 2023 znaša načrtovani čisti poslovni izid v višini 0 EUR.


B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

V predračunski bilanci stanja na dan 31. 12. 2023 so dolgoročne pasivne časovne razmejitve izkazane za prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja voda v višini 22.920 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost pridobljenih neopredmetenih in opredmetenih dolgoročnih sredstev. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova pridobitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki so namenjena za opravljanje gospodarske javne službe se prenašajo med prihodke, ko nastanejo stroški oz. odhodki za pokritje katerih so bile dane, se pravi za pokrivanje stroškov amortizacije. 
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Pojasnila/razkritja postavk v predračunskem izkazu poslovnega izida za leto 2023

Prihodki

V letu 2023 načrtujemo, da bo skupaj ustvarjenih 1.478.557 EUR čistih prihodkov od prodaje na domačem trgu in sicer iz naslova opravljenih strokovnih nalog ministrstva v višini 1.088.694 EUR brez investicij v opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva družbe in iz naslova vzdrževanja vodne infrastrukture v višini 291.646 EUR brez DDV,  iz naslova »in-house« naročila upravljanja zaprtega odlagališča odpadkov Rakovnik v višini 34.016 EUR, iz naslova opravljanja »in-house« dejavnosti izvajanja del inženirja v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za DPN za umeščanje HE na srednji Savi v višini 56.700 EUR ter iz naslova opravljanja tržne dejavnosti v višini 7.500 EUR.

Drugi poslovni prihodki predstavljajo načrtovane prihodke iz naslova odprave in porabe dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev oblikovanih za prejeta namenska sredstva iz proračuna za nabavljena neopredmetena in opredmetena dolgoročna sredstva v višini 7.935 EUR. 

Prihodki, ko so nastali zaradi opravljanja storitev izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščenja Spodnje Save, »in-house« naročila upravljanja zaprtega odlagališča odpadkov Rakovnik  ter iz naslova opravljanja »in-house« dejavnosti izvajanja del inženirja v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za DPN za umeščanje HE na spodnji Savi se v celoti financirajo iz proračuna RS. Javno podjetje v manjšem obsegu planira ostale prihodke (iz naslova tržnih dejavnosti), ki se financirajo iz Občine Brežice.

Odhodki

V letu 2023 načrtujemo poslovne odhodke v višini 1.486.491 EUR, in sicer iz naslova izvajanja GJS v višini 1.388.275 EUR brez DDV,  iz naslova »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v višini 34.016 EUR, iz naslova opravljanja »in-house« dejavnosti izvajanja del inženirja v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za DPN za umeščanje HE na srednji Savi v višini 56.700 EUR in iz naslova opravljanja tržne dejavnosti v višini 7.500 EUR.


Poslovni izid

Planiran poslovni izid družbe v letu 2023 znaša 0 EUR.
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Pojasnila/razkritja postavk v predračunskem izkazu denarnih tokov za leto 2023

V predračunskem izkazu denarnih tokov za leto 2023 načrtujemo 11.288.620 EUR prejemkov pri poslovanju, ki se nanašajo na poslovne prihodke od prodaje storitev , od tega:

· 1.634.444 EUR prejemkov iz sredstev Direkcije RS za vode p.p. 160119 Vodnogospodarska javna služba;
· 41.500 EUR prejemkov iz sredstev Ministrstva za okolje in prostor p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč iz naslova »in-house« naročila upravljanja zaprtega odlagališča odpadkov Rakovnik;
· 69.174 EUR prejemkov  iz sredstev Ministrstva za okolje in prostor p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe iz naslova »in-house« naročila delovanja javnega podjetja INFRA pri umeščanju HE na srednji Savi;
· 9.150 EUR prejemkov od Občine Brežice  iz naslova izvajanja tržne dejavnosti. 

Drugi prejemki pri poslovanju u v višini 9.534.352 EUR se nanašajo na:
· prejemke financirane iz sredstev Direkcije RS za vode p.p. 160119 Vodnogospodarska javna služba za nakup osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja v višini 9.833 EUR; 
· prejemke financirane iz Direkcije RS za vode p.p. 160119 Vodnogospodarska javna služba za pokrivanje davka od odhodka pravnih oseb v višini 3.723;
· prejemke financirane iz Direkcije RS za vode iz p.p. 190133 Sklada za vode v višini 
558.669 EUR za financiranje infrastrukture HE Blanca, v višini 71.904 EUR za financiranje infrastrukture za HE Krško in v višini 2.344.983 EUR za financiranje infrastrukture za HE Brežice;
· prejemke financiranje iz p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe v višini 6.100.000 EUR za financiranje infrastrukture HE Mokrice in
· prejemke financirane iz p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 445.240 EUR za financiranje »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik.

Znesek 11.278.786 EUR predstavlja izdatke pri poslovanju, ki v višini 520.266 EUR predstavlja izdatke iz naslova nakupa materiala in storitev, v višini 1.016.025 EUR izdatke za plače zaposlencev, v višini 217.977 EUR izdatke iz naslova plačila davka na dodano vrednost, v višini 3.723 EUR izdatke za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. Drugi izdatki pri poslovanju v skupni višini 9.520.796 EUR, ki v višini 558.669 EUR predstavljajo izdatke za infrastrukturne ureditve za HE Blanca, v višini 71.904 EUR za HE Krško, v višini 2.344.983 EUR za HE Brežice, v višini 6.100.000 EUR za HE Mokrice ter v višini 445.240 za upravljanje zaprtega odlagališča odpadkov Rakovnik. 

Izdatki pri naložbenju v višini 9.833 EUR predstavljajo izdatke za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja ter izdatke za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev.

Denarni izid v obračunskem obdobju znaša 0 EUR. Začetno stanje denarnih sredstev znaša 
10.015 EUR, končno stanje denarnih sredstev znaša 10.015 EUR.
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PLAN KLJUČNIH FINANČNIH PODATKOV IN KAZALNIKOV


	Podatek, kazalnik
	Plan
2023

	Čisti dobiček na sredstva (ROA) v %
	0,0

	Čisti dobiček na kapital (ROE) v %
	0,0

	Sredstva (aktiva) (v EUR)
Kapital
	32.935

	Prihodki (v EUR)
	1.486.491

	Čisti dobiček (v EUR)
	0,0


	· Izplačane dividende (v EUR)od tega Republiki Sloveniji 
	0,0

	Število zaposlenih na zadnji dan obdobja
	15



DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV V LETU 2023 ZA FINANCIRANJE GJS

[image: ] 

*Opomba: Zavarovalne premije za zavarovanje objektov vodne infrastrukture v sklopu vzdrževanja HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško in HE Brežice v planirani višini 225.325 EUR so oproščene plačila DDV po 1. točki 44. člena ZDDV-1.

DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV V LETU 2023 ZA FINANCIRANJE UPRAVLJANJA ODLAGALIŠČA ODPADKOV RAKOVNIK
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DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV V LETU 2023 ZA FINANCIRANJE DELOVANJA INFRE PRI UMEŠČANJU HE NA SREDNJI SAVI
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DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV V LETU 2023 ZA FINANCIRANJE TRŽNE DEJAVNOSTI

[image: ]


SKUPNA REKAPITULACIJA POSLOVNEGA NAČRTA JAVNEGA PODJETJA INFRA d.o.o. ZA LETO 2023

[image: ]

*Opomba: Višina  neporabljenih sredstev v letu 2022, zagotovljena s Poslovnim načrtom za leto 2022,  znaša 3.813.454 EUR in  se prenese v leto 2023 za financiranje za isti namen. 


[image: ]  

*Opomba: Skupaj financiranje GJS v letu 2023 vključno s prenosi iz leta 2022 znaša 1.648.000 EUR.
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PREDRACUNSKI IZKAZ POSLOVNEGA I1ZIDA

NAGRT POSLOVANJA ZA LETO 2023

vewr
NACRT 2023
. Ocenjena
POSTAVKA NACRT 2022| realizacija Sl X
2022 GIS | o TRG Skupaj
1. rihodki od prodaje (a+b) [ 1.618.509| 1.6111.509[ 1.:um.:uo[ :u.ms[ 56.1»0[ 1.500[ 1.478.557}
[a) na domacem trgu 1618.509]  1.618.509] 1.380.340]  34.016] _56.700 7.500]_1.478.551]
b) na tujem trgu [ [ 0
2|+~ Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokonZane proizvodnje [ [ 0|
3|+ |Usredstveni fastni proizvodi in lastne storitve. of [ 0|
4. [Poslovni prihodki [ 7.661| 1.061[ 1.935[ n[ n[ 0] 7.935)
= ~ gl 7.667] 7.667] 7.93 0 0 0 7.935)
= ~ previednotovaint o o 0 o
= [Kosmati donos iz poslovanja [ 7.626.176] 1.626.176] 1.388.276]  34.076] 86700 7.600  1.486.491]
5. Stroski blaga, materiala in storitev 540,843 540.848] 450618 663 9.815] 435 46153
—|a) nabavna wiednost prodanin blaga in materiala [ [ 0 0 0 0 [
—|b) stro3ki materiala 25.35) 25362]  18.303 663 14 35 2057
—|c) stro3k storitev 512.496) 51249] 432315 0 5701 ol aat.01g)
5 Stroski dela TO77.161] _ 1.077.160 _928.721]  33.353]  46.885 7.065]_ 1.016.029
—a) stro3ki plag 812,541 812541]  674.644]  24.766] 3477 52957 738.081
—|b) stro3ki sociainin zavarovan] 169.182] 169182 140.089) 5.289] 7.166] 1107] 163661
~ stroski pokojninskih zavarovan] 110.272] 10272] o118 3493 4681 723010008
~ostali stroski socialnih zavarovan] 58.909 58,9000 48.904 .79 2485 384 53569
—|c) drugi strogki dela 95.433] 95.438]114.089) 3.259] 5443 662] 123493
7. [Odpisi vrednosti 7.667] 7.667] 7.935] o T 7.935
" |a) amortizacija neopredmetenih dolgoroznih sredstev in opredmetenih osnowih sredstev 7.667| 7.667| 7.935 o o 0 7.935
" |b) previednotovaini posiovni odhodki pri neopredmetenin dolgorocnin sredstn in r
lopredmetenih osnovnih sredstih o o 0 0 0 0 o
—|c) prevednotovaini poslovni odhodki pr obratrih sredstih [ [ 0 0 0 0 [
5 Drugi poslovni odhodki 500 500 7,000 0 0 0 1,000
= |Poslovni izid iz poslovanja 0 0| 0[ 0[ 0[ 0 0|
5 Financni prihodki iz delezev 0 [ [ 0 0 0 [
= ~v podetjih v skupint o o 0
= ~ pridruzenih podeti o o 0
= gl o o 0
= iz drugin nalozb o o 0
0. Finanéni prihodki iz danih posojil I of of o o o o 0|
= ~do podjeti v skupini o o 0
= —do dgh o o 0
1. ihodki iz poslovnih terjatev I of of o T T o 0|
= ~ o podjeti v skupint o o 0
+ [ [ 0
7] - finantnih nalozb 0l 0l 0 0 0 o [
13. I [ of” of” of” of” [ o]
- ~iz posoji. preetih od dzb v skupint [ [ 0
- ~iz posojil, prejetih od bank T 0] o 0|
- iz izdanih obveznic [ [ 0
- iz drugih finanénih obveznosti r q of 0
14, Finanéni odhodki iz poslovnih obveznosti of of o o o o 0|
- ~do duzb v skupini [ [ 0
- iz obveznosti do dobaviteljey in menienih obveznost [ [ 0
- iz drugih poslownih obveznosti [ [ 0
= |Poslovni izid iz rednega delovanja I of of o T T o 0|
15. | + |Drugi prihod [ o 0
16. | - |Drugi odhodki [ 0
= |Celotni poslovni izid I of of o T T o 0|
. Davek iz dobicka [ [ 0
8 [Odlozent davki [ [ 0
19. | = |Cisti poslovni izid obracunskega obdobja I 0] [d o o o o 0]
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PREDRACUNSKI IZKAZ DENARNIH TOKOV

NACRT POSLOVANJA ZA LETO 2023

vEUR
NACRT 2023
Poslovanj :“’.'S;"_j.e TS ——
N Poslovanje |druzbe ruzbe | iny Poslovanje | Iavesticlla | infrastruktura (Infrastruktura HE| Infrastruktura | Infrastruktura
Zepits HOSIAVI drusbe G | houser | house” | dnuzbe/ | inhouser | "EGE Krsko HE Brezice | HEMokice | SKUPAY
ause | Srednia | TRG | Rakovnik
sava
A. |ZACETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 10.015f 0 0 0 0 0 0 0 0 10.015|
1 Transakcijski racun 10.015] 0 0 0 10.015|
2 |Gotovina v blagaini 0|
0]
B. _|FINANCNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
I Prejemki pri poslovanju 1.648.000 41.500 69.174 9.150| 445.240| 558.669 71.904 2.344.983 6.100.000| 11.288.620
1 Prejemki iz naslova poslovanja 1634 444 41.500 69174 9.150 0 0 0 0| 1754268
a Domaéi trg 1634 444 41.500 69174 9.150 1.754 268
Finaniciranje iz sredstev Direkcije RS za vode p.p_ 160119 1.634.444) 1.634.444]
Financiranje iz sredstev p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagalisc 21500 41.500)
Financiranje iz sredstev p.p. 559 Sklad za podnebne spremermbe 69.174) 69.174]
Financiranje iz sredstev TRG 9.150 9.150
b| Tty 0|
2 Prejemki iz naslova DDV 0]
3. |Drugi prejemki pri poslovaniu 13.556] 558,660 71.904] _2344983| _6.100.000] 9534352
Finaniciranje iz sredstev Direkcije RS za vode p.p_ 160119 13.556] 13.556]
Financiranje iz sredstev Sklada za vode p p. 190133 558 669 71.904 2344983 0| 2975556
Financiranje iz sredstev Sklada za podnebne spremembe p.p. 559 0 0 0 0] 6.100.000] _6.100.000)
Financiranje iz sredstev p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagalisc 445240 445.240)
II.__|lzdatki pri poslovanju 1.638.167 | 41.500 69.174 9.150| 445.240| 558.669 71.904 2.344.983 6.100.000 11278 786
1 Izdatki za vzdrZevanje, material in storitve 506952 809 11.974] 531 520 266
2 Izdatki za place 928721 33353 46 885 7.085] 1.016.025
3 Izdatki iz naslova DDV 198770 7.338 10.315] 1554 217.977]
4 Izdatki za davek od dohodka pravnih oseb 3723 3723
5 [izdatki za druge dajatve 0 0|
6. Drugi izdatki pri poslovanju 445240 558 669 71.904 2344983 6.100.000|  9.520.796
.| Pribitek prejemkov pri poslovanju 9.833 0 0 0 0 0 0 0 9.834]
C. _|FINANCNI TOKOVI PRI NALOZBENJU
I Prejemki pri nalozbenju 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1. [Prejete obresti od depozitov in kreditov 0|
2 Odtuijitev stalnih sredstev 0]
3. |Prejemki od odtujitve nalozbenih nepremicnin 0|
4 Odtuijitev kratkorocnih finanénih nalozb 0]
a| prejeti deporit 0|
.| vrasilo danih krathoroénin posoji 0|
.| ostale kratkoroéne finanéne nalozbe 0|
5 Odtujitev dolgorocnih finanénih nalozb 0]
6 |Sredsiva sofinancerjev 0|
II.__|lzdatki pri nalozbenju 9.833 0 0 0 0 0 0 9.833
1 Izdatki za pridobitev osnovnih sredstev v lasti jp 9.833] 9833
2 Izdatki za nalozbe v infrastrukturno ureditev 0 0]
3 Izdatki za pridobitev naloZbenih nepremicnin 0]
4 Odtuiitve kratkorocnih finanénih nalozb 0]
o] danideporit 0|
b.|__dana kraticoroina posojila 0|
| ostale kratkoroéne finanéne nalozbe 0|
5 Izdatki za pridobitev dolgorocnih finanénih nalozb 0]
ll.__|Pribitek prejemkov pri nalozbenju -9.833 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.833
C. FINANCNI TOKOVI PRI FINANCIRANU
I.__|Prejemki pri financiranju 0| 0| 0| 0 0 0 0 0 0|
1. [Prejemki od vplacanega kapitala 0|
2 |Prejemki od povecania dolgorocnih financrih obveznosti 0 0|
3. |Prejemki od povecania kratkorocnih financnih obveznosti 0|
4 Dobliene obresti 0]
5 Financiranje iz sredstev Sklada za vode 0]
6. Financiranje iz sredstev Infrastruktura za HE BreZice 0]
7. |Financiranje iz sredstev Skiada za podnebne spremermbe 0|
II.__|lzdatki pri financiranju 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1 Izdatki za dane obresti, ki se nanaSajo na financiranje 0 0 0 0]
2 Izdatki za vraila kapitala 0]
3 Izdatki za odplacila dolgorocnih finanénih obveznosti 0 0 0]
4 Izdatki za odplacila kratkorocnih finanénih obveznosti 0]
5 Izdatki za izplacila deleZev v dobicku 0]
Il |Pribitek prejemkov pri financiranju 0 0 0 0 0 0 0|
D. |FINANCNI IZID V OBDOBJU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
E. |KONCNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 10.015| 0 0 0 0 0 0 0 0 10.015|
1 Transakcijski racun 10.015] 0 0 0 0 0 0 10.015|
2. [Gotovina v blagajni
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PREDRACUNSKI IZKAZ GIBANJA KAPITALA

NACRT POSLOVANJA ZA LETO 2022

VEUR
Osnovni kapital Rezerve iz dobicka Preneseni Cisti poslovni izid S e Prevredl_mtov_alni
leta popravki kapitala
_ Splosni Posebni
Kapitalske Rezerve " P . "
EOSEAVEE Vpoklicani | Nevpoklic rezerve Zakonske za Statutarne Dmge_ Pre!| eseni Prenesena Cista IR Cista izguba prevre- " prevre- " Sy
_ " _ rezerve iz N poslovnega dnotovalni| dnotovalni
kapital ani kapital rezerve lastne | rezerve L izguba poslovnega leta N
- dobicka leta popravek popravki
deleze . p
kapitala kapitala
A |Stanje na zacetku leta 10.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.015
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
B. |Premiki v kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) |Vnos vpoklicanega osnovnega kapitala 0
b) |Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala 0
c) |Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala 0
€ |Vnos dodatnih vplaéil kapitala 0
d) |Vnos &istega poslovnega izida poslovnega leta 0
e) |Vnos zneska splo3nega prevrednotovalnega kapitala 0
f |Vnos zneska posebnih prevrednoten;j kapitala 0
9) |Druga poveéanja sestavin kapitala 0
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
c. |Premiki v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Razporeditev ¢istega dobicka kot sestavine kapitala po 0
sklepu uprave in nadzornega sveta
b Razporeditev ¢istega dobicka za oblikovanje dodatnih rezerv 0
po sklepu skup$éine
c) |Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala 0
& Oblikovanje rezerv za lastne deleZe iz drugih sestavin 0
kapitala
@ Razpustitev rezerv za lastne deleze in razporeditev na druge 0
sestavine kapitala
e) |lzpladila (obracun) dividend v obliki delnic 0
f |Druge prerazporeditve sestavin kapitala 0
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
€. |Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) |lzpladilo dividend 0
b)  |Vragilo kapitala 0
9 Uporaba posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala 0
(za oslabitev ali okrepitev dolgov)
.. |Prenos posebnih prevrednotovalnih popravkov kapitala (v
€) . - < . 0
poslovne prihodke ali finanéne prihodke)
d) |Druge odprave sestavin kapitala 0
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
D. |Konéno stanje v obdobju 10.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.015
¥
BILANCNI DOBICEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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PREDRACUNSKI IZKAZ GIBANJA KAPITALA

NACRT POSLOVANJA ZA LETO 2023

VEUR
Osnovni kapital Rezerve iz dobicka Preneseni Cisti poslovni izid S e Prevredl_mtov_alni
leta popravki kapitala
_ Splosni Posebni
Kapitalske Rezerve " P . "
EOSEAVEE Vpoklicani | Nevpoklic rezerve Zakonske za Statutarne Dmge_ Pre!| eseni Prenesena Cista IR Cista izguba prevre- " prevre- " Sy
_ " _ rezerve iz N poslovnega dnotovalni| dnotovalni
kapital ani kapital rezerve lastne | rezerve L izguba poslovnega leta N
- dobicka leta popravek popravki
deleze . p
kapitala kapitala
A |Stanje na zacetku leta 10.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.015
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
B. |Premiki v kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) |Vnos vpoklicanega osnovnega kapitala 0
b) |Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala 0
c) |Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala 0
€ |Vnos dodatnih vplaéil kapitala 0
d) |Vnos &istega poslovnega izida poslovnega leta 0 0
e) |Vnos zneska splo3nega prevrednotovalnega kapitala 0
f |Vnos zneska posebnih prevrednoten;j kapitala 0
9) |Druga poveéanja sestavin kapitala 0
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
c. |Premiki v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Razporeditev ¢istega dobicka kot sestavine kapitala po 0
sklepu uprave in nadzornega sveta
b Razporeditev ¢istega dobicka za oblikovanje dodatnih rezerv 0
po sklepu skup$éine
c) |Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala 0
& Oblikovanje rezerv za lastne deleZe iz drugih sestavin 0
kapitala
@ Razpustitev rezerv za lastne deleze in razporeditev na druge 0
sestavine kapitala
e) |lzpladila (obracun) dividend v obliki delnic 0
f |Druge prerazporeditve sestavin kapitala 0
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
€. |Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) |lzpladilo dividend 0
b)  |Vragilo kapitala 0
9 Uporaba posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala 0
(za oslabitev ali okrepitev dolgov)
.. |Prenos posebnih prevrednotovalnih popravkov kapitala (v
€) . - < . 0
poslovne prihodke ali finanéne prihodke)
d) |Druge odprave sestavin kapitala 0
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
D. |Konéno stanje v obdobju 10.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.015
BILANCNI DOBICEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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RAZCLENITEV STROSKOV

NAGRT POSLOVANJA ZA LETO 2023

ver
NACRT 2023
" NACRT | Ocenjena realizacija . »in-house«
RESIASIROSK 202 202 Gus  |rinhousec| o jiia | TR Skupaj
Rakovnik
Sava
SKUPAJ STROSKI 1.626.176) 1626.176] 1.388.275|  34.016] _ 56.00) 7.500] 1.486.491
400 Stro3ki materiala o o 0 o
401_Stro3ki pomoznega materiala o o 0 o
402_Stro3ki energie 11.437] 11437 6850 663 568 435 851
403_Stro3ki nadomestnih delov za OS in materiala za vzdrZevanje OS 4.639] 4639]  2.000) 2,000
404_Odpis drobnega inventarja in embalaze 1500 1500 1500 1500
405 Ugotovitev stro3kov materiala in drobnega inventarja zarad ugotovjenih popisnih razlik o o 0 o
406_Stro3ki pisamiskega materiala in strokowe literature 8776 8776 6.067] 433 6500
407 Drugi stroski materiala 2,000 2,000 1.887] 113 2,000
SKUPAJ STROSKI MATERIALA 28.352) 28.352] 18303 663 1114 435 20516
410_Stro3ki storitev pri izdelavi proizvodov in opravjanju storitevzdrZevanje vodne infrastrukture | 343.434] 343.434] 291.646] 291646
411_Stro3ki transportnih storitev o o 0 o
412_Stro3ki storitev v zvezi z vzdrZevanjem opredmetenih O 6.000 6.000 3,000 3.000
413 Najermnine 60313 60313 49163 3511 52664
414 Powatila stroSkov zaposlencem v zvezi z delom 1,000 1,000 1.000 1,000
415_Stro3ki stortev placiinega prometa in bannih storitev ter zavarovalne premije 13.500) 13500 13.333 67| 13.500)
416_Stro3ki intelektualnih in osebnih storitev 23,961 23961 18.667] 1333 20,000
417_Stro3ki objav in reprezentance 3.856] 3856 3856 3.856
418_Stro3ki stortey fiziénih oseb, skupaj z dajatvami 20.980) 20980 16,660 1190 17.850)
419_Stro3ki drugih storitev 39.452) 39.452] 35,000 2500 37500
SKUPAJ STROSKI STORITEV. 512.496 512.496]  432.315] 0| 8.701 0| aa1.016]
430 Amortizacija neopredmetenih dolgoroZnih sredstev 932] 932] 981 91
od tega: - za brezplaéno pridobljena neopredmetena dolgoroéna sredstva o o 0 o
~ 2 neopredmetena dologoroéna sredstva v lasti javnega podjefia 982] 982] 981 91
431 Amortizacija zgradb o o 0 o
432 Amortizacija opreme in nadomestnih delov 6.685 6.685 6.953 6.953
od tega: - za brezplacno pridobljeno opremo o o 0 o
~2a opremo v lasti javnega podfefia 6.685 6.685 6.953 6.953
433 Amortizacija drobnega inventarja o o 0 o
439 Amortizacija drgih opredmetenih osnovnih sredstev o o 0 o
SKUPAJ AMORTIZACIJA 7.667} 7.667] _ 7.935] 0| 0| o[ 7.03]
440 Dolgorogne rezenacije za stro3ke reorganizacie podietja o o 0
441 Dolgorogne rezenacije za dana jamstva o o 0
442 Dolgorogne rezenvacije za pokrivanje pricakovanih izqub iz koEljih pogodb o o 0
443 Dolgorogne rezenacile za pokojnine. jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojiti o o 0
449 Dolgorogne rezenacije za pokrivanje drugih obveznosti iz preteklega poslovanja o o 0
SKUPAJ DOLGOROENE REZERVACIJE o o ]
450_Stro3ki obresti, ki se vatevajo v viednost zalog proizvodov in nedokon€ane proizvodnje o o 0
451 Drugi stroski obresti o o 0
SKUPAJ STROSKI OBRESTI ol ol 0
470 Plate zaposlencev 812,541 812541 674544] 24766 34277 5295 738881
471 Nadomestila plat zaposlencev o o 0 o
472_Stro3ki dodatnega pokojninskega zavarovanja 38.362) 38362 31438 1302 1647, 254 34691
473 Regres za letni dopust. bonitete. powaila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemki 95 433 95438 114.089) 3.299| 5443 662 123493
Od tega: -regres 32,683 32683 27.654] 1.305 1.154) 30013
~jubilejne nagrade 4.000 4.000 4.000 0 4.000
~odpravnine. dokup let 5.00) 8000 32000 0 32,000
~ prevoz na delo 2360 23605 22058 661 3109 480 26309
~ prefrana delaveev 27.150) 27.150] 28477 1333 1.179) g2 3171
“ostalo o o 0 o
474_DelodajalEevi prispevki od plat. nadomestil td 130.819] 130819]  108602]  3987]  5519] 853 118.960)
475 Druge delodajalceve dajatve od plat. nadomestil td o o 0 o
476 Nagrade vajencem skupaj z dajatvani, ki bremenijo podietje o o 0 o
SKUPAJ STROSKI DELA 1.077.161 1.077.161] 028721  33.353[  46.885]  7.065] 1.016.025
480 Dajatve, ki niso odvisne od stro3kov dela ali drugih vrst stroSkov o o 0 o
481 Izdatki za varstvo okolja o o 0 o
482 Nagrade dijakom in Studentom na delovni praksi o o 0 o
483 Stipendije dijakom in Studentom T 0 0
489 Ostali stroski 500 1.000 0 1,000
'SKUPAJ DRUGI STROSKI T 500] 1.000] o o o 1.000}
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Javno podjetje INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.

PREGLED PRIHODKOV in ODHODKOV

NACGRT POSLOVANJA ZA LETO 2023

VER

POSTAVKA

NACRT

realizacija

NACRT 2023

Ocenjena

2022

GJs

»in-house«
Srednja Sava

TRG

Skupaj

PRIHODKI

1.626.176]

1.626.176]

1.388.275|

56.700]

7.500]

1.486.491

760 Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na domacem trgu

1.618.509]

1.618.509]

1.380.340)

56700

|

7500

1.478.557}

- ostalo

1.618.509]

1.618.509]

1.380.340)

56700

7500

1.478.557]

761 Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu

762 Prihodek od prodaje trgovskega blaga in materiala na domagem trgu

763 Prihodek od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu

766_Prihodki od porabe in odprave PCR

7.667]

7.93

Y

7.934

od tega: - za brezplagno pridobliena osnovna sredstva

- 2a osnovna sredstva v lasti javnega podietia

7.667]

7.667]

7.93

7.934

768 Drugi prihodki

769 Prevrednotovalni poslown prihodki

'SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI

Y

[ 1.626.176

Y

1.626.176)

Y

1.388.275

34.016

|

56.700

7.500

1.486.491

770 Finanéni prihodki iz delezev v druzbah v skupini

771 Finantni prihodki iz deleZev v pridruenih druzbah in skupaj obvladanin druzbah

772 Finanéni prinodki iz delezev v drugih druzbah

773 Finantni prihodki iz drugih nalozb

774 Finantni prihodki iz posoji, danih druzbam v skupini

775 Finantni prihodki iz posoji, danih drugim

776 Finantni prihodki iz poslownih terjatev do druZb v skupini

777 Finantni prihodki iz poslowih terjatev do drugih

778 Finantni prihodki iz financnih sredstev, razporejenih po posteni wrednosti preko poslovnega izida.

779 Finanéni prihodki iz razveljavitve oslabitve finanénin sredstev

SKUPAJ FINANCNI PRIHODKI IZ FINANCNIH NALOZB

780 Finanéni prihodki iz wrednotenja nalobenih nepremiénin po posteni wrednosti

781 Finantni prihodki iz odtujitve nalozbenih nepremicnin

785 Subvencile, dotacije in podobni prihodk. ki niso povezani s poslovnimi uinki

786_Prejete odskodnine in kazni

789 Drugi prihodki

DRUGI FINANCNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI

ODHODKI

1.626.176|

Y

1.626.176|

1.388.275|

34.016]

56.700]

7.500]

S

1.486.491

700_Vrednost prodanih poslovnih utinkov

1.626.176]

1.626.176]

1.388.275|

34.016]

56700

7500

1.486.491

701 Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev

702 _Nabawna rednost prodanega materiala in blaga

703 _Drugi posloni odhodki

'SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI

¥
Y

1.626.176)

Y

1.626.176)

|

1.388.275

34.016

|

56.700

7.500

1.486.491

720 Prevrednotovalni poslowni odhodki neopredmetenih in opredmetenih osnownih sredstev.

721 Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s kratkorocnimi sredstyi

722 Prevrednotovalni poslovni odhodki stroskov dela

SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

740 Odhodki iz posojil. prejetih od druzb v skupini

741_Odhodki iz posojil prejetih od bank

742 Odhodki iz izdanih obveznic

743 Odhodki iz drugih finanénih obveznosti

744 _Odhodki iz poslovnih obveznosti do druzb v skupini

745_Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meniénih obveznosti

746 Odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

747 Odhodki iz sredstev. razporejenih po poSteni wiednosti preko poslowega izida

748 Odhodki iz oslabitve

749 Odhodki iz odprave pripoznania financih nalozb

SKUPAJ FINANCNI ODHODKI IZ FINANCNIH NALOZB

750 Odhodki iz amortizacije naloZbenih nepremicnin

751 Odhodki iz oslabitve nalozbenih nepremicnin

752 Odhodki iz wrednotenja naloZbenih nepremicnin po modelu poStene wrednosti

753 Odhodki iz odtujitve nalozbenih nepremicnin

756 _Dename kazni in odskodnine

759 Drugi odhodki

'SKUPAJ DRUGI FINANCNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI

CELOTNI POSLOVNI 1ZID

Davek iz dobicka.

Drugi davki. ki niso izkazani v drugih postavkah

C1STI POSLOVNI IZID OBRACUNSKEGA OBDOBJA





image36.png
v EUR

- . . . skuPA
jan23 | feb23 apr23 | maj.23 | jun23 | jul23 | avg.23 | sep.23 | okt23 | nov.23 | dec23 |l
STROSKI POSLOVANIA 86.730] 143.061]  86.730] 114.284] 147.487] 99.131[ 89.599] 171.256| 90.826] 89.344] 175165 _86.726] _1.380.340)
- Strodki dela 72431 72431 72431] 09.085] 72431 72431 72431 72.430 72430 72.430] 104.430] _ 72.430) 928.721]
~ Ostali stroski posiovanja 13331 13331 13331 13.331] 13.331] 13331 13331 13331] 13331 13331 13331 13.331 150.972
- VzdrZevanje vodne infrastrukture 968 57.299)| 968| 968 61.725| 13.369|  3.837| 85.495| 5.065| _ 3.583] 57.404| 965]  291.646}
- HE Bostan] 23] 601 246 246] 8141 303 23] 773 216] 1475  6.969 246 33.008
~HE Blanca 402] 5568 402 402 5.650) 202 ana| 19.179 401 401 5.567] 401 30.17)
~HE KrSko 320 4350 320 320 4350 6107 3200 10908 320 319] 4309 318 32.351]
~HE Brezice o 0.6 [l o 43.584 0 o 43.584 [ o[ 40.469 0 168.106
~HE Mokrice [ 0 [ 0 o 6557 2860 4008 2008|1388 0 [ 19.010]
NALOZBE 8.060] 8.060)
SKUPAY 86.730] 143.061]  86.730] 122.344] 147.487] 09.131] 89.500| 171.256] _ 00.826] 89.344] 175.165 86.726] 1.388.400
DDV 22% 19.081]  19.081]  10.081] 26.916] 20.054] 21809 10.712] 25.284]  10.982] 19.65] 26.143] 19.080 _ 255.876]
SKUPAY z DDV 105.811] 162.142] 105.811] 149.260] 167.541] 120.940| 109.311 196.540] _110.808[ 109.000] 201.308] 105.806] _1.644.277]
REKAPITULACDA
i feb.: j j j okt dec: SKUPAY
jan.23 23 | mar23 | apr23 | maj23 | jun23 | jul23 | avg.23 | sep23 23 | nov.23 23 | nCRY 2023
1 Poslovanje INFRA 105.811] 162.142] 105.811] 149.260] 167.541]  120.940] 109.311] 196.540]  110.808| 109.000] 201.308] 105.806] 1.644.277]
L Pladilo davka 0d dohodka praviih 0seb za leto 2022 in 218 218 o1 264 264 264 264 269 264 264 269 259 3723
akontac za leto 2023
SKUPAY 106.029] 162360 106.722| 149.524| 167.805] 121.204] 109.575 196.804] _ 111.072] 109.264] 201.572| 106.070] _ 1.648.000)
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v EUR

- . . SkuPAT
jan23 | feb23 | mar23 | apr23 | maj23 | jn23 | jui23 |ave23 | sep23 | okt23 | nova2s | dec2s |, SN
STROSKI POSLOVANIA 2.459] 2.459] 2.869)] 3.279]  3.279| 3.279] 3.279]  3.279| 3.279] 3.279] 1.639| 1.639] 34.016]
~ Stroiki dela 2411 2411 2813 a5 3215 3ai5|  dais|  3ais|  3215] 3215]  tewr] Lo 33353
~ Ostali stroski posiovana 4] 4] 56| o 64 o4 o4 o4 o4 o4 3] 3] 663
SKUPAY 2450] 2.459] 2869|3279 3279 3279 3279 3279  3.279] 3.279] 1639] 1639] 34016
DOV 22% ER ER ol 7] 72 7 7 72 71 7] zel 361 7.484)
SKUPAY z DDV 3.000[ __3.000] 3500 4.000] 4.000] 4.000[ _4.000] _4.000] 4.000[ 4000 2.000[ 2.000] 41.500)
REKAPITULACDA
5 feb. j i i okt dec: Al
jan.23 23 | mar23 | apr23 | maj23 | jun23 | jul23 | avg.23 | sep23 23 | nov.23 23 | s
1 Poslovanje INFRA 3.000] 3.000] 3.500] _ 4.000]  4.000 4.000] _ 4.000] _ 4.000] 4.000] _ 4.000] _ 2.000] 2.000] 41.500)
SKUPA) 3.000]  3.000] _ 3.500] 4.000] 4.000] _4.000] 4.000] 4.000] _ 4.000] 4.000] 2.000] _2.000 __ 41.500





image38.png
v EUR

- - - SKUPAD
jan23 | feb.23 apr23 | maj23 | jun23 | jul23 | avg23 | sep23 | okt23 | nov.2s | dec2s | SOPR
STROSKI POSLOVANIA 4.725] 4.725] 4.725|  4.725 4.725| 4.725|  4.725 4.725| 4.725|  4.725 4.725] 56.700)
~ Strodki dels 3907 3.907] 3907 3.007 3.007 3807 3507] 307 3907 3807 3.07 36,085
~ Ostal stroki posiovanya sl ool s 1o sig]  sis] oo sig]  sis] oo 818 9.1
SkupAY 4725|4725 4725|4725 4725] a725] 4725] a725| 4725] 4725| 4725] o700
DDV 22% Los0] 1040 Tos0] Loso|  1.0s0] Loso| roso]  Loso| Loso| Lodo]  rodo|  12.474
SKUPAY 2 DDV 5.765] 5769 5.765] 5.765 _ 5.765] _5.765| _5.765| _ 5.765| _5.765| 5.765] _ 5.765]  69.174
REKAPITULACDA
5 feb. j i i okt dec: Al
jan23 23 | mar23 | apr23 | mai23 | jun23 | jul23 |avg.23 | sep23 23 | nov.23 B |
L Poslovane TNFRA 5765 5765 5765 5765 5765 5765 5765 5765|  5765] 5765|5765 5765 69.174
SKUPAT 5765 5765 5765 _5.765] 5765 5765 5765 5765 5765 5765 5765 5765 _ 69.174
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- - - SKUPAD
jan23 | feb.23 apr23 | maj23 | jun23 | jul23 | avg23 | sep23 | okt23 | nov.2s | dec2s | SOPR
STROSKI POSLOVANIA 0] 0] 0] 0] 3.000] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 7.500)
~ Strodki dels o o o 2.2 o o o o o o 7.069
~ Ostal stroki posiovanya o o 9 o 174 o o o o o o 39
SkupAY [ [ [ o 3000 [ [ [ [ [ of 7500
DDV 22% o o o o 660 o o o o o o 650
SKUPAY 2 DDV [ [ [ o] 360 [ [ [ [ [ [ 9.150
REKAPITULACDA
5 feb. j i i okt dec: Al
jan23 23 | mar23 | apr23 | mai23 | jun23 | jul23 |avg.23 | sep23 23 | nov.23 B |
L Poslovane TNFRA 9 [ 9 Y 9 9 9 9 9 9 9.150
SKUPAT o] o 5.490) o] o 3.660) o] o] o] o] o] o] 9.150)
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PN 2023

VEUR
NACRT VIROV FINANCIRANIA 2023
S PH 2022 - PRENOS V 2023 (1) NAERT 2023 (2) SKUPAJ PN 2023 (3) = (1) + (2)
P.p190133 | p.p. 559 Skiad pp100133| pp.i6o110 | BP-D% Pp.190133|  pp. 160119 B ";':5:::
Skadza | zapodnebne | SKUPAJ | Skladza |Vodnogospodarskal 2 ™G sKkupA3 | Skladza |Vodnogospodarska 2 ™G skuPAY
vode spremembe vode javna sluzba | Pednebne | neurcjenih vode javnasluzba | Podnebne | neurcjenih
spremembe | odlagalis spremembe | odlagalist

Poslovanje j.p. INFRA brez str.vzdrz.vodne infr."| 0| o 1.328.207] 0| 1.328.207] 0| 1.328.207] 1.328.207]
Oprema in druga neopredmetena dolg. sred. 0| o 9.833] o 9.833] 0| 9.833] ) 9.833]
Zemijista 754.282] 754.282] 700,000 o 700.000] _1.454.282| o] 1.454.280]
~HE Blanca 192.626] 192.626] 0 o 102.626] 192.626
~HE KrSko 2,841 2,841 0 [ 2,841 2,841
~HE Brezice 556.815| 556.815| 0 o __sse.81s) 558.815
~HE Mokrice 0 o 700000 700,000 __700.000 700.000)
Infrastrukturni del 2.975.556) 83.616] _ 3.059.172] o 6.016.384 6.016.384] 2975556 6.100.000 9.075.556)
- HE Blanca 556.669 556.669 0 o sse.ee 556.669
~HE KrSko 71904 71904 0 [ 71904 71904
~HE Brezice 2.344.983 2.344.983 0 o 2344983 0 2.344.983
—HE Mokice 53516 8361 0 5.016.354] 5.016.354] [ 6.100.000 6.100.000
Vzdrzevanje vodne infrastrukture™ 0| o 0| 306.237] 0| 306.237] 0| 306.237] 306.237
~HE Bostan] 0 [ 0 34.404 34.404 0 34.404 34.404
~HE Blanca 0 [ 0 43.049 43.049 [ 43.049 43.044
~HE Krsko [ q [] 35.921] [] 35.921} 0 35.921] 35.921]
~HE Brezice [ q [] 169.476] 169.476| 0 169.476] 169.475
~HE Mokrice 0 [l 0 23192 23.19) 0 23192 23.19)
Pladilo davka od dohodka pravnih oseb™ 0| o 0| 3.723] 3.723] 0| 3.723] 3.723]
‘odlagalista Rakovnik o o 486.740] 286.740] 486.740] 486.740

- strogki poslovanja INFRE d.0.0. 41500 41,50 41500 41,50
= Strodki vzdrzevanja neurejenih odlagalt - zunanj zvajalct 445.240 445.240) 445.240 445.240)
~ strod saniranja neurejenih odlagaliSt - zunan izvajalct 0 [l 0 [l
Priprava strokovnih podlag - 3 HE Srednja Sava 69.173] 69.174] 69.173] 69.174]
TRG 5.150) 9.150) 5.150) 9.150)
SKUPAY 3729839 83.616] __ 3.813.454] _ 700.000] 1648.000] 6.016.384] 486740 9.150] _8.929.448] 4.429.833 1648.000] _ 6.169.174] 486740 9.150] _12.742.909)
= Opomba: Skupaj financiranje 6JS vkljuéno s prenosi iz leta 2022 0| 1.648.000] 0| 1.648.000] o 1.648.000] 0| 0| 1.648.000}
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vER
NACRT VIROV FINANCIRANIA 2023
PH 2022 - PRENOS V 2023 (1) NAERT 2023 (2) SKUPAJ PN 2023 (3) = (1) + (2)
POSTAVKA
P.p-190133 |p.p. 559 Skiad za) 1900133 Pp.160119  |pp. 559 Skiad| PP 153246 Pp.p.190133 |  p.p. 160119 Pp.559 | pp. 153246
Skdad za podnebne SKUPAT PP - Vodnogospodarska | za podnebne _.s"""""e TRG SKUPAT Skladza |Vodnogospodarska| Sii2d 22 _.s""""_ nje TRG SKUPAT
vode remembe Sklad javna sluzba remembe o vode javna sluzba o
pr vode | ™ javna pr ejent javna W"‘""‘""‘e ejent

NRP 2511-110077 Poslovanje j.p. INFRA 5 stroski vzdrz. vodne infr. 0| o 0| 1.638.167] 9| 1.638.167] 0| 1.638.167] 9| 1.638.167]
NRP2555-22-0001 Oprema in druga neopredmetena dolg. sred. -INFRA 0| o 0| 9.833] 9.833] 0| 9.833] 9.833]
NRP 2511-08-0015 HE BLANCA 751.295| 751.295)| o 9| o 751009 9| 751.295
Zem 192.626] 192.626] 0 [ 192.626] 192.626
Infrastrukturni del 556.669 558.669 0 [l 556.669 558.669
NRP 2511-08-0016 HE KRSKO 74.745| T 74.745) [ [ o 74.745| [ 74.745]
Zemijeta 2,841 2,841 0 [ 2,841 2,841
Infrastrukturni del 71904 71904 0 [l 71904 71904
NRP 2511-08-0013 HE BREZICE 2.903.798 2.903.798] [ [ ol 2.903.798] [ 2.903.798]
Zemijeta 556.615| 556.815] 0 [ 556.615| 558.815
Infrastrukturni del 2.344.983 2.344.983 [ 0 o _23¢4.983] 0 2.344.983
NRP 2550-18-0013 HE Izgradnja HE na spodnji Savi - HE MOKRICE 0| 83.616] 83.616| 700.000) 6.016.384] 6.716.384] 700.000) 6.100.000] 6.800.000)
Zem 0 [ 700.000 700.000 700.000 700.000
Infrastrukturni del [ 53516 5351 0 5.016.354] 5.016.354] 0 6.100.000 5.100.000
NRP_2550-19-0047 - Upravijanje zaprtega odlagalista Rakoviik 486.740 486.740] 486.740] 486.740
- strodki poslovanja INFRE d 41500 41500 41.500 41500
~ Strodki vzdrzevanja neurejenih odlagalet - zunanj izvajalct 445.240 445.240) 445.240 445.240)
NRP 2550-20-0021 - Sanacija zaprtega odlagalista Rakovnik o o o 9
NRP 2550-22-0026 - Priprava strokovnih podiag - 3 HE Srednja Sava 69.174 69.174] 69.174 69.174]
TRG 9.150) 9.150) 9.150) 9.150)
SKUPAT 3.729.838] 83.616| 3.813.454] 700.000] 1.648.000] __ 6.085.558| 486,740 9.150] _8.020.448| _ 4.429.838| 1.648.000]  6.169.174] ___486.740] 9.150] 12.742.902)]
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HE ARTO - BLANCA

Skupaj 

prenos 

2021+plan 

2022

Poraba 

2022

Prenos iz 

leta 2022 v 

leto 2023

Predlog 

plana za 

leto 2023

Skupaj 

prenos 

2022+plan 

2023

SKUPAJ HE ARTO - BLANCA204.864,0012.237,63192.626,37 0,00 192.626,37

1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)  pod 1,2,3,4,580.864,00 12.237,63 68.626,37 0,00 0,00

1. Trajna zasedba zemljišč (odkup) 60.000,00 11.550,51 48.449,49 0,00 0,00

2. Začasna zasedba zemljišč (odškodnine) 304,00 0,00 304,00 0,00 0,00

3. Geodetske storitve 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

4. Cenitve 3.560,00 570,00 2.990,00 0,00 0,00

5. Notar 2.000,00 117,12 1.882,88 0,00 0,00

2 Vplivi na poselitev

124.000,00 0,00 124.000,00 0,00 192.626,37


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet.xls
List1

		HE ARTO - BLANCA

				Skupaj prenos 2021+plan 2022		Poraba 2022		Prenos iz leta 2022 v leto 2023		Predlog plana za leto 2023		Skupaj prenos 2022+plan 2023

		SKUPAJ HE ARTO - BLANCA		204,864.00		12,237.63		192,626.37		0.00		192,626.37

		1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)  pod 1,2,3,4,5		80,864.00		12,237.63		68,626.37		0.00		0.00

		1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)		60,000.00		11,550.51		48,449.49		0.00		0.00

		2. Začasna zasedba zemljišč (odškodnine)		304.00		0.00		304.00		0.00		0.00

		3. Geodetske storitve		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00

		4. Cenitve		3,560.00		570.00		2,990.00		0.00		0.00

		5. Notar		2,000.00		117.12		1,882.88		0.00		0.00

		2 Vplivi na poselitev		124,000.00		0.00		124,000.00		0.00		192,626.37
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HE KRŠKO

Skupaj 

prenos 

2021+plan 

2022

Poraba 

2022

Prenos iz 

leta 2022 v 

leto 2023

Predlog 

plana za 

leto 2023

Skupaj 

prenos 

2022+plan 

2023

SKUPAJ HE KRŠKO43.580,71 40.739,46 2.841,25 0,00 2.841,25

1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča) pod 1, 2,3,4,543.580,71 40.739,46 2.841,25 0,00 2.841,25

1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)

17.397,52 30.055,84-12.658,32 0,00 800,00

2. Služnosti, odškodnina

2.143,48 0,00 2.143,48 0,00 0,00

3. Geodetske storitve

19.178,26 9.979,60 9.198,66 0,00 1.000,00

4. Cenitve

2.700,00 620,00 2.080,00 0,00 500,00

5. Notar

2.161,45 84,02 2.077,43 0,00 541,25

2 Vplivi na poselitev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet1.xls
List1

		HE KRŠKO

				Skupaj prenos 2021+plan 2022		Poraba 2022		Prenos iz leta 2022 v leto 2023		Predlog plana za leto 2023		Skupaj prenos 2022+plan 2023

		SKUPAJ HE KRŠKO		43,580.71		40,739.46		2,841.25		0.00		2,841.25

		1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča) pod 1, 2,3,4,5		43,580.71		40,739.46		2,841.25		0.00		2,841.25

		1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)		17,397.52		30,055.84		-12,658.32		0.00		800.00

		2. Služnosti, odškodnina		2,143.48		0.00		2,143.48		0.00		0.00

		3. Geodetske storitve		19,178.26		9,979.60		9,198.66		0.00		1,000.00

		4. Cenitve		2,700.00		620.00		2,080.00		0.00		500.00

		5. Notar		2,161.45		84.02		2,077.43		0.00		541.25

		2 Vplivi na poselitev		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00






image3.emf
HE BREŽICE

Skupaj 

prenos 

2021+plan 

2022

Poraba 2022

Prenos iz 

leta 2022 v 

leto 2023

Predlog 

plana za 

leto 2023

Skupaj 

prenos 

2022+plan 

2023

SKUPAJ HE BREŽICE681.644,62 122.829,98558.814,64 0,00 558.814,64

1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)  681.644,62122.829,98558.814,64 0,00 558.814,64

1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)

249.426,82 82.963,02 166.463,80 0,00 190.000,00

2. Odškodnina, služnost 409.949,12 10.271,80 399.677,32 0,00 360.000,00

3. Geodetske storitve 14.412,52 22.324,90 -7.912,38 0,00 3.500,00

4. Cenitve 7.018,00 4.992,00 2.026,00 0,00 2.000,00

5. Notar 838,16 2.278,26 -1.440,10 0,00 3.314,64

2 Vplivi na poselitev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet2.xls
List1

		HE BREŽICE

				Skupaj prenos 2021+plan 2022		Poraba 2022		Prenos iz leta 2022 v leto 2023		Predlog plana za leto 2023		Skupaj prenos 2022+plan 2023

		SKUPAJ HE BREŽICE		681,644.62		122,829.98		558,814.64		0.00		558,814.64

		1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)		681,644.62		122,829.98		558,814.64		0.00		558,814.64

		1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)		249,426.82		82,963.02		166,463.80		0.00		190,000.00

		2. Odškodnina, služnost		409,949.12		10,271.80		399,677.32		0.00		360,000.00

		3. Geodetske storitve		14,412.52		22,324.90		-7,912.38		0.00		3,500.00

		4. Cenitve		7,018.00		4,992.00		2,026.00		0.00		2,000.00

		5. Notar		838.16		2,278.26		-1,440.10		0.00		3,314.64

		2 Vplivi na poselitev		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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HE MOKRICE

Predlog 

plana za leto 

2023

SKUPAJ HE MOKRICE700.000,00

1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča) 

690.000,00

1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)

600.000,00

2. Odškodnina, služnost 60.000,00

3. Geodetske storitve 15.000,00

4. Cenitve 10.000,00

5. Notar 5.000,00

2 Vplivi na bivalne in druge objekte 10.000,00


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet3.xls
List1

		HE MOKRICE

				Skupaj prenos 2021+plan 2022		Poraba 2022		Predlog plana za leto 2023

		SKUPAJ HE MOKRICE		666,335.00		621,520.96		700,000.00

		1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)		666,335.00		573,801.96		690,000.00

		1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)		628,835.00		549,785.31		600,000.00

		2. Odškodnina, služnost		5,000.00		4,088.94		60,000.00

		3. Geodetske storitve		20,000.00		8,308.57		15,000.00

		4. Cenitve		10,000.00		5,250.00		10,000.00

		5. Notar		2,500.00		6,369.14		5,000.00

		2 Vplivi na bivalne in druge objekte		0.00		47,719.00		10,000.00
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PRILOGA 1: PLANIRANA DINAMIKA VLAGANJ INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE ARTO - BLANCA IN VIRI FINANCIRANJA V LETU 2023

(v EUR vkuno 2 DDV)
Planirana dinamika viagan] 2023
OPIS UREDITVE
n . . v. vi | | v | ox X | xun | skupas
[Ustanoa viaganja 260.000] 158669 40000 [ s
2|Vpivi na zeleznitko omreZje 0
3[Vpii na cestno omrezje 0
4[Energetski nasipi. tesnitve. deponije 0
5[Vodnogospodarske ureditve 0
6[Vpii na energetsko omrezje in sisteme zvez 0
7|Vpivi na komunaino infrastrukturo 0
8[Vplii na naravno. rbano in ruraing pokrajino 50,000/ 20.000] 30,000 100,000
[SKUPAJ: 0] 0] 0] 260.000[ 208.669] 20.000[ 30.000] 40.000] 0] 0] 0] 558.669
(v EUR vkiuEno 2 DDV)
Planirana dinamika viagan] 2023
VIRI FINANCIRANJA
n . . vi | | v | ox X | xun | skupas
1 Skiad za vode 0 0 0| 260.000] 208.669| 20.000| 30.000] 40.000 0 0 O 550,669
.p. 190133 Prenos iz leta 2022 v leto 2023-pog St.2566-21470147 0 _o.866] 9666
.p_190133 Prenos iz leta 2022 v leto 2023-pog $t.2565-22470074 250,134 206.669] 20.000 30,000 40.000 0 545603
[SKUPJ 0] 0] 0] 260.000] 208.669] 20.000] 30.000] 40.000] 0] 0] 0] 558.669)
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PRILOGA 2: SKUPNA PLANIRANA DINAMIKA PLACIL INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE ARTO - BLANCA IN VIRI FINANCIRANJA V LETU 2023

(v EUR vkuEno 2 DDV)
PLAN PLACIL 2023
OPIS UREDITVE
o | ow | v v | | | ox Xi._| xu. |skupaJ
[Ustanoa viaganja 0 0 0[260.000] 168669 0 o[ 40000 0 0 0] 458.669)
2|Vpivi na zeleznitko omreZje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3[Vpii na cestno omrezje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4[Energetski nasipi. tesnitve. deponije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5[Vodnogospodarske ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6[Vpii na energetsko omrezje in sisteme zvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7|Vpivi na komunaino infrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8[Vplii na naravno. rbano in ruraing pokrajino 0 0 0 0] 50.000] 20.000] 30.000 0 0 0 o[ _100.000]
[SKUPAJ: I 0] 0] 0] 0[260.000] 208.669] 20.000] 30.000] 40.000] 0] 0] 0] 558.669
(v EUR vkiuEno 2 DDV)
PLAN PLACIL 2023
VIRI FINANCIRANJA
o | ow | v v | | | ox Xi._| xu. |skupaJ
1 Skiad za vode 0 0 0 0[260.000| 208.669| 20.000] 30.000| 40.000 0 0 0 558,669
.p. 190133 Prenos iz leta 2022 v leto 2023-pog St.2566-21470147 0 0 0 0|96 0 0 0 0 0 0 09866
.p 190133 Prenos iz leta 2022 v leto 2023-pog $t.2565-22470074 0 0 0 0[250.134] 208.669] 20.000] 30.000] 40.000] 0 0 0] _548.803]
[SKUP T 0] 0] 0] 0] 260.000] 208.669] 20.000] 30.000] 40.000[ 0] 0] 0] 558.669]
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PRILOGA 3: SKUPNA PLANIRANA DINAMIKA VLAGANJ INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE ARTO - BLANCA IN VIRI FINANCIRANJA

(v EUR vkiuEno 2 DDV)
Viaganja po Planirana dinamika viaganj 2023 Skupaj | S oceniena
" upaj
noveliranem raci ocenjona real.do
ErBTEENE programu infr. | 3;'5q 15 02| realizacija do| 31122023
ureditev - tekote, 122023 | Viagania po
cene L n . . v. vi | | v | ox X | xun | skupas prog. inf. ured.
[Ustanowna viaganja 4945 501 5.004.640 260.000] 168669 40000 [ asmgee| 5463300 10,47%
2|Vpivi na zeleznitko omreZje 5673141 6312.729] o 5312729 93,65%
3[Vpii na cestno omrezje 4525472 4525473 o 455473 00,00%
4[Energetski nasipi. tesnitve. deponije 7776361 7.776.361 o 7176361 100,00%
5[Vodnogospodarske ureditve 76040347 16.040.347] 0 16.040.347] 100,00%
6[Vpii na energetsko omrezje in sisteme zvez 1107.277] 1107277 o 1407277 100,00%
7|Vpivi na komunaino infrastrukturo 2142033 2142033 o 2142033 100,00%
8[Vplii na naravno. urbano in ruraing pokrajino 1192.022] 1.111.300 50.000] 20.000] 30,000 100,000 1.211.300) 101,62%
[SKUPAJ: | 43.402.154] _ 43.020.160] 0] 0] 0] 260.000[ 208.669] 20.000[ 30.000] 40.000] 0] 0] 0] 0] 558.669] _ 43.578.829] 100,41%
(v EUR vkuEno 2 DDV)
Viagania po Planirana dinamika viagan] 2023 Sk ocenjena
noveliranem | oo i real.do
VIRI FINANCIRANJA programu infr. | SSANEOH 31.12.2023
ureditev - tekoge|1* 1 1% viaganja po
cene. L . . . V. VI vi. | v IX. X. Xl Xil. SKUPAJ [T TR
|Zadolzevanje s porostvom RS 27.969.131] _27.969.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 27960131 00,00%
[redit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR] 3.276.030 o[ 3275030
BIS Banka (22.220.937 EUR) 22220937 o 22220937
[Kredit SKB (2.473.764.48 EUR] 2473.764] o[ 2473764
2[Skiad za vode 15432423 15.050.429) 0 0 0| 260.000] 208.669| 20.000| 30.000] 40.000 0 0 0 [ 558.669] _15.609.08 01,14%
.p. 190133 Prenos iz leta 2022 v leto 2023-pog St.2566-21470147 28418 0 0 0 _o.866] 9566 38.284)
p.p 190133 Prenos iz leta 2022 v leto 2023-pog $t.2565-22470074 0 250,134 208.669] 20.000] 30,000 40.000 0 0 0 0 548.603 545.603
|Ostale pogodbe iz preteki lot 15022011 15022011
[SKUP i 43.402.154] _ 43.020.160] 0] 0] 0] 260.000] 208.669] 20.000] 30.000] 40.000] 0] 0] 0] 0] 558.669]  43.578.829] 100,41%
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PRILOGA 4: SKUPNA PLANIRANA DINAMIKA PLACIL INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE ARTO - BLANCA IN VIRI FINANCIRANJA

(v EUR vkiuno 2 DDV)
PLAN PLACIL 2023 .
Skupaj
OPIS UREDITVE ocenjena
platila do
L w | om | ow Ll ove [ | ovi | oix xi. | xu._|skupay | 112208
[Ustanona viaganja 5.004.640 0 0 0[260.000] 168669 0 o[ 40000 0 0 0] 458669 5463309
2|Vpivi na zeleznitko omreZje 5.312.729] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 5312729
3[Vpii na cestno omrezje 4525473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o _abzsan
4[Energetski nasipi. tesnitve. deponije 7.776.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7776361
5[Vodnogospodarske ureditve 6.040.347] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.040.347
6[Vpii na energetsko omrezje in sisteme zvez 1.107.277] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o _taoram
7|Vpii na komunalno infrastrukturo 2142.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 214203
8[Vplii na naravno. urbano in ruraino pokrajino 111,300 0 0 0 0] 50.000] 20.000] 30.000 0 0 0 o[ 100,000 1.211.300
[SKUPAJ: [ 43.020.160] 0] 0] 0] 0[260.000] 208.669] 20.000] 30.000] 40.000] 0] 0] 0] 558.669]  43.578.829)]
(v EUR vkiuEno 2 DDV)
PLAN PLACIL 2023 Skupaj
Platila do ocenjena
VIRI FINANCIRANJA = placila do
L n|om | ow. Ll ove [ | ovi | oix Xt | xu. |sKuPAJ | 31122023
|Zadolzevanje s porostvom RS 27.969.131 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 2796031
[Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR] 3.276.030 o[ 3275030
BIS Banka (22.220.937 EUR) 22220931 o 2220937
[Kredit SKB (2.473.764.48 EUR] 2473.764] o[ 2473764
2[Skiad za vode 15.050.429) 0 0 0 0[260.000| 208.669| 20.000] 30.000| 40.000 0 0 0 558,669 15.609.098
.p. 190133 Prenos iz leta 2022 v leto 2023-pog St.2566-21470147 28418 0 0 0 0|96 0 0 0 0 0 0 o 9866 38.284
p.p 190133 Prenos iz leta 2022 v leto 2023-pog $t.2565-22470074 0 0 0 0 0[250.134] 208.669] 20.000| 30.000] 40.000] 0 0 0] _548.803] 545.603
|Ostale pogodbe iz preteki lot 5022011 15022011
[SKUP T 43.020.160] 0] 0] 0] 0] 260.000] 208.669] 20.000] 30.000] 40.000[ 0] 0] 0] 558.669]  43.578.829]
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PRILOGA 1: PLANIRANA DINAMIKA VLAGANJ INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE KRSKO IN VIRI FINANCIRANJA V LETU 2023

(v EUR vkiuno 2 DDV)
Viaganj 2023
OPIS UREDITVE
n . . vi. Vil i, Ix. X1, XU__| skupAJ
[Ustanona viaganja 21904 0 21.904
2|Vpivi na Zeleznitko omreZja 0 0
3[Vpii na cestno omrezje 0 0
4[Zemeljska dela v spodnji strugl 0 0
5[Vodne ureditve 0 0
6[Vpii na energetsko omreZje 0 0
7[Komunaina infrastruktura 0 0
8[Vplivi na narano. urbano in rurain krajino 20000 30,000 0 50,000
9[Most in obvoznica Kisko 0 0
[SKUPAJ: 0 021904 0 0 020,000, 30,000 0 0 0 [ 71.904
[Nepredvidena dela | | | | | | | | 0 0
[SKUPAJ INVESTICIJA 0] 0] 21.904] 0] 0] 0] 20.000[ _ 30.000] 0] 0] 0] 0] 71.904]
(v EUR vkuEno 2 DDV)
Planirana dinamika viagan] 2023
VIRI FINANCIRANJA
n . . vi. Vil Vi, Ix. X1, x| skupas
[Skiad za vode 0 o 21904 0 0 020,000 30.000 0 0 0 0 71.904
p.p_190133 Prenos iz lota 2022 v leto 2023-pog St 266622470076 0 o[ 21.904] 0 0 o[ 20.000 30,000 0 0 0 0 71.904
[SKUPJ 0] 0] 21.904] 0] 0] 0 20.000] _ 30.000] 0] 0] 0] 0] 71.904]
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PRILOGA 2: PLANIRANA DINAMIKA PLACIL INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE KRSKO IN VIRI FINANCIRANJA V LETU 2023

(v EUR vkiuno 2 DDV)
2023
OPIS UREDITVE
i I n w. v vi Vi Vi x X x i SKUPAJ
[Ustanona viaganja 0 o 2190 0 0 0 0 0 0 0 0 21.904
2|Vpivi na Zeleznitko omreZja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3[Vpii na cestno omrezje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4[Zemeljska dela v spodnji strugl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5[Vodne ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6[Vpii na energetsko omreZje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7[Komunaina infrastruktura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8[Vplivi na narano. urbano in rurain krajino 0 0 0 0 0 0 o _20000] 30.000] 0 0 0 50,000
9[Most in obvoznica Kisko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUP; 0 [ o 21904 [ [ 020,000 30,000 [ [ [ 71.904
[Nepredvidena dela | 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0]
[SKUPAJ INVESTICIJA | 0] 0] 0] 21.904] 0] 0] 0] 20.000] 30.000] 0] 0] 0] 71.904]
(v EUR vkuEno 2 DDV)
Plan platil 2023
VIRI FINANCIRANJA
i I n w. v vi Vi Vi i X x i SKUPAJ
1 Skiad za vode 0 0 o 21904 0 0 0| _20.000] 30.000 0 0 0 71.904
.p. 190133 Prenos iz lota 2022 v leto 2023-pog St 266622470076 0 0 o[ 21.904] 0 0 o] 20.000]30.000] 0 0 0 71.904
SKUPJ 0] 0] o 21.904] 0] 0] 0] 20.000] 30.000] 0] 0] 0] 71.904]
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PRILOGA 3: SKUPNA PLANIRANA DINAMIKA VLAGANJ INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE KRSKO IN VIRI FINANCIRANJA

(v EUR vkiuno 2 DDV)
Viaganja po Planirana dinamika viagan; 2023 ‘Skupaj SK. ocenjena
noveliranem ocenjena real.do
ErBTEEnNE programu infr. | do 31.12.2022 realizacija do | 31.12.2023/vlaganja
ureditev - tekoce n . . vi. Vil i, Ix. X1, XU | SKUPAJ | 31.12.2023 | po prog. inf. ured.
[Ustanowna viaganja 6045777 612218 21904 0 21.904]  6.144.089) 101,63%)
2|Vpivi na zeleznitko omreZja 4,004,469 4.084.469) 0 0 4.084.469) 100,00%)
3[Vpii na cestno omrezje 6273991 6273991 0 0 6213991 100,00%)
4[Zemeljska dela v spodnj strugl 8850691  8.850691 0 0 8.850.691 100,00%)
5[Vodne ureditve 10.112318]__10.112.318 0 010112318 100,00%)
6[Vpii na energetsko omreZje 1.011.999]  1.011.999 0 o 1.011.999) 100,00%)
7[Komunaina infrastruktura 3686 659 3.686.669) 0 0] 3.686.659) 100,00%)
8[Vplivi na narano. urbano in rurain krajino 1408672 1.288.060 20000 30,000 0 50,000 1.338.050) 94,99%
9[Most in obvoznica Kisko 1138695 1.138.69 0 0] 1.138.699] 00,00%)
SKUPAJ: 12613.271]_42.569.057] 0 021904 0 0 020,000, 30,000 0 0 0 [ 71.904] 42,640,961 100,06%)
[Nepredvidena dela 44.476] 44.476] [ [ [ [ [ [ [ [ 0] 0] 44.476]
[SKUPAJ INVESTICIJA 42.657.747] _ 42.613.533] 0] 0] 21.904] 0] 0] 0] 20.000[ _ 30.000] 0] 0] 0] 0] 71.904] _ 42.685.437] 100,06%
(v EUR vkuEno 2 DDV)
Viaganja po Planirana dinamika viagan] 2023 Skupaj Sk ocenjena
programu infr. | Realizacija ocenjena real.do
VIR FINANCIRANJA ureditev - tekoce | do 31.12.2022 realizacija do| 31.12.2023/vlaganja
cene I . . Vi Vil Vi, Ix. X1, XI.__| SKUPAJ | 31.12.2023 | po prog. inf. ured.
[Skiad za vode 32.657.747 _32.613.533] 0 o 21904 0 0 0| 20.000] _30.000 0 0 0 0 71,904 32.685.437] 100,08%)
pp_ 190133 Prenos iz lota 2022 v leto 2023-pog St 266622470076 59,663 0 o[ 21.904] 0 0 o[ 20,000 30,000 0 0 0 0 71.904 131.667]
|Ostale pogodbe i preteki let 32563870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o[ 32563870
2[Zadozitev s porostvom RS 10.000.000] _10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0[10.000.000) 00,00%)
SKUPJ 42.657.747] _42.613.533] 0] o 21.904] 0] 0] 0 20.000] _ 30.000] 0] 0] 0] 0] 71.904]  42.685.431] 100,06%
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PRILOGA 4: SKUPNA PLANIRANA DINAMIKA PLACIL INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE KRSKO IN VIRI FINANCIRANJA

(v EUR vkiuno 2 DDV)
Plan pladil 2023 ‘Skupaj

Platila do ocenjena

OPIS UREDITVE S platila do

i I n w. v vi Vi Vi x X x i SKUPAJ | 31.12.2023
[Ustanona viaganja 6122185 0 o 2190 0 0 0 0 0 0 0 0 21,904 6.144.089
2|Vpivi na Zeleznitko omreZja 4.084.469] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.084.469
3[Vpii na cestno omrezje 6.273.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.203.991
4[Zemeljska dela v spodnji strugl 5.850.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.850.691
5[Vodne ureditve 0112318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0[ 10112318
6[Vpii na energetsko omreZje 1.011.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.011.999
7[Komunaina infrastruktura 3686 659] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.686.659
8[Vplivi na narano. urbano in rurain krajino 1.288.050 0 0 0 0 0 0 o _20000] 30.000] 0 0 0 50,000 1.338.050
9[Most in obvoznica Kisko 1.138.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 1.138.6%
[SKUPAJ: 42.569.051 0 [ o 21904 [ [ 020,000 30,000 [ [ [ 71.904]_42.640.961
[Nepredvidena dela [ 44.476] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 44.476]
[SKUPAJ INVESTICIJA [ 42.613.533] 0] 0] 0] 21.904 0] 0] 0] 20.000] 30.000] 0] 0] 0] 71.904] 42.685.437]

(v EUR vkuEno 2 DDV)
Plan platil 2023 Skupaj

Platila do ocenjena

VIR FINANCIRANJA 31.12.2022 platila do

i I n w. v vi il Vil X X x i SKUPAJ | 31.12.2023
1 Skiad za vode 32613533 0 0 o 21904 0 0 0| _20.000] 30.000 0 0 0 71.904]32.685.437
.p_ 190133 Prenos iz lota 2022 v leto 2023-pog St 266622470076 59,663 0 0 o[ 21.904] 0 0 o] 20.000]30.000] 0 0 0 71,904 131.567
|Ostale pogodbe iz preteki let 32563870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 32563870
2[Zadofzitev s porostvom RS 10.000.000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 of 0 10.000.000
SKUPJ 42.613.533] 0] 0] o 21.904] 0] 0] 0] 20.000] 30.000] 0] 0] 0] 71.904] 42.685.437]
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PRILOGA 1: PLANIRANA DINAMIKA VLAGANJ INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE BREZICE IN VIRI FINANCIRANJA V LETU 2023

(v EUR vkiuno 2 DDV)
Pla Viaganj 2023
OPIS UREDITVE
i I n w. v vi Vi Vi x X x i SKUPAJ
[Ustanowna viaganja 30,000 50000 50000 o 130.000)
3[Vpini na cestno omreZje 250,000 ol 250.000)
4[Vpli na plovne poti 0 0
5[Bazen in spodnja struga 250.000] _250.000] 160,000 o[ 650.000)
6[Vodne ureditve 36.261 0 36.261
7|Vpii na energetsko omrezZje in sistemi zvez 0 0
8[Vpiii na komunaino inrastrukturo 0 0
9[Vplivi na narao, urbano in ruraino krajina 0 0
11{Protipoplavna zastita 150000 260,000 350.000 ol 750.000)
SKUPAJ: 0| 180.000] _250.000] 250,000 0| 650.000] _300.000] _150.000] _36.261 0 0 0[__1816.261
[Nepredvidena dela | | | | | | | | | | | 0] 0]
[SKUPAJ INVESTICIJA | 0] 180.000] _ 250.000] _ 250.000] 0] 650.000] 300.000[ 150.000]  36.261] 0] 0] 0] 1.816.261
(v EUR vkiuno 2 DDV)
Planirana dinamika viagan] 2023
VIRI FINANCIRANJA
i I i . v vi Vi Vi [ X x i SKUPAJ

1 Skiad za vode 0| 180.000] 250.000] 250.000 0 650,000 300.000] 150.000] _36.261 0 0 0 1.816.261
.0 190133 Prenos iz leta 2022 v loto 2023-pog 1 266521470143 0 180.000] 250,000 250,000 o] _568.762] 0 1.238.762
.p 190133 Prenos iz leta 2022 v loto 2023-pog &1 256522470075 0 0 0 0 091238 300000] 160000 36261 0 0 577.499)
[SKUP/ 0] 180.000] 250.000] _ 250.000] 0] 650.000] 300.000] 150.000] _ 36.261 0] 0] 0] 1.816.261
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PRILOGA 2: PLANIRANA DINAMIKA PLACIL INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE BREZICE IN VIRI FINANCIRANJA V LETU 2023

(v EUR vkiuno 2 DDV)
OPIS UREDITVE
I I n w. V. vi Vil Vil x X i SKUPAJ
[Ustanowa viaganja 43,037 o] 30000 0 0 o 50000] 50000 0 0 0 0 173.037
3[Vplivi na cestno omreZje 0 0 0 0] 250,000 0 0 0 0 0 0 o] 250.000
4]Vl na plovne poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5[Bazen in spodnja struga 132.684] 0 0 0 0 0] 250 000] 250.000] 150,000 0 0 o 782884
6[Vodne ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 o 36261 0 0 36.261
7|Vplivi na energetsko omreZje in sistem zvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8[Vpli na komunalno inrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9]Vplvi na narawno, urbano in ruralno krajino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1[Protipoplawna zastita 352 801 o] 150000 250 000) 0 o] 350 000) 0 0 0 0 ol 1102801
[SKUP) 528.122| o[ 180.000]250.000] 250.000| 0| 650.000 300.000[ 150.000[ 36261 0| o 2.344.983
Nepredvidena dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[SKUPAJ INVESTICIIA 528.122| o[ 180.000[ 250.000] 250.000] o[ 650.000 300.000 150.000[ 36261 [ o 2344983
(v EUR vkiuno 2 DDV)
Plan pladil 2023
VIRI FINANCIRANJA
| I ] . V. vi Vil Vil X X i SKUPAJ

1[Sklad za vode 528.122| 0| 180.000]250.000 250.000| 0| 650.000] 300.000] 150.000] 36261 [ o 2.344.983
b p190133 Prenos iz leta 2022 v leto 2023-pog 5t. 265521470143 528722 o 180.000] 250 000250000 0] 558 762] 0 0 0 o] 1767484

b p 190133 Prenos iz leta 2022 v leto 2023-pog 5t 2555-22-470075 0 0 0 0 0 0 91233] 300000 150000/ 36261 0 ol 577499
[SKUP/ 528.722| 0] 180.000] 250.000] 250.000] 0] 650.000] 300.000] 150.000] _ 36.261 0| o 2.344.983
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PRILOGA 3: SKUPNA PLANIRANA DINAMIKA VLAGANJ INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE BREZICE IN VIRI FINANCIRANJA

(v EUR vkiuno 2 DDV)
Viaganja po Planirana dinamika viagan; 2023 ‘Skupaj SK. ocenjena
programu infr. | Realizacija ocenjena real.do
OPIS UREDITVE ureditev - tekoce | do 31.12.2022 realizacija do| 31.12.2023/vlaganja
cene i I n w. v vi Vi Vi x X x Xl SKUPAJ | 3112.2023 | po prog. inf. ured.
[Ustanowna viaganja 20989.677 21.707.8%2] 30,000 50000 50000 Ol 130.000] 21.837.892 104,04%)
3[Vpini na cestno omreZje 4844137 4.139.339) 250,000 ol 250.000] _ 4.389.339 90,61%
4]Vpliv na plowe poti 0| 0| 0| 0] o
5[Bazen in spodnja struga 95411331 9733678 250.000] _250.000] 160,000 o[ G50.000] 97.985.78
6[Vodne ureditve 6161132 1.746474] 36.261 0 36.261] 1782135 28,94%
7|Vpivi na energetsko omrezZje in sisteri zvez 165.076) 134.896) 0 0 184,896 112,01%)
8[Vpiivi na komunaino inrastrukturo 52.109 53.364 0 0 53.364 102,41%)
9[Vplivi na narao, urbano in ruraino krajina 8227.017] __8798.221 0 o 8798221 106,94%)
11|Protipoplavna zasita 4220189 7966575 150000 260,000 350.000 ol 750,000 8.706.575 206,31%
SKUP; 143.070.968]_141.922.639) 0| 180.000] _250.000] 250,000 0| 650.000] _300.000] _150.000] _36.261 0 0 0] 1.816.261 _143.738.900) 100,47%)
[Nepredvidena dela | 77.886] 0] | | | | | | | | | | 0] 0] 0]
[SKUPAJ INVESTICIJA | 143.148.854] 141.922.639] 0] 180.000] _ 250.000] _ 250.000] 0] 650.000] 300.000[ 150.000]  36.261] 0] 0] 0] 1.816.261] 143.738.900] 100,41%
(v EUR vkiuEno 2 DDV)
Viaganja po na dinamika viaganj 2023 Skupaj SK. ocenjena
programu infr. | Realizacija ocenjena real.do
VIR FINANCIRANJA ureditev - tekoe | do 31.12.2022 realizacija do| 31.12.2023/vlaganja
cene i I i . v vi Vi Vi [ X x Xl SKUPAJ | 3112.2023 | po prog. inf. ured.
[ Skiad za vode 51.005.792] _49.591.953] 0| 180.000] 250.000] 250.000 0 650.000] 300.000] 150.000] 36.261 0 0 0| 1.816.261]  51.408.214] 101,00%)
.0 190133 Prenos iz leta 2022 v Ioto 2023-pog 1 266521470143 2591.729] 0 180.000] 250 000 250,000 o] _568.762] 0 1238.762] 3830491
.0 190133 Prenos iz leta 2022 v loto 2023-pog & 256622470075 0 0 0 0 0 091238 300000] 160000 36.261 0 0 577.499) 577.499
|Ostale pogodbe iz preteki lot 47000224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o a7.000.224]
2[p.p. 559 Skiad za podnebne spremembe 24,164,132 24.164.132] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 024164137 00,00%)
3[190130 Infrastruktura na HE Brezice 27.295.311]_21.295.311 0 0 0 0 027295311 100,00%)
4[160353 Infrastruktura za HE Brezice - namenski vir 40.683.619] _40.683.619] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.683.619) 100,00%)
Zadrzana sredstva 187.624] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.624]
SKUPJ 143.148.854] _ 141.922.639)] 0] 180.000] 250.000] _ 250.000] 0] 650.000] 300.000] 150.000] _ 36.261 0] 0] 0] 1.816.261] 143.738.900] 100,41%)
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PRILOGA 4: SKUPNA PLANIRANA DINAMIKA PLACIL INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE BREZICE IN VIRI FINANCIRANJA

(v EUR vkiuno 2 DDV)
Plan pladil 2023 Skupaj

Platila do ocenjena

OPIS UREDITVE S placila do

i I n w. V. vi Vil Vil x X X SKUPAJ | 31.12.2023
[Ustanowa viaganja 21.664.855, 43,037 o] 30000 0 0 o 50000] 50000 0 0 0 0 173.037]21.837.892)
3[Vplivi na cestno omreZje 4139339 0 0 0 0] 250,000 0 0 0 0 0 0 0] 250.000 4.389.339
4]Vl na plovne poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0
5[Bazen in spodnja struga 97202994 132 884] 0 0 0 0 0] 250 000] 250.000] 150,000 0 0 0] 782.884] 97.985.878
6[Vodne ureditve 1746 474] 0 0 0 0 0 0 0 0 o 36261 0 0 36,261 1.782.135
7|Vplivi na energetsko omreZje in sistem zvez 184.896] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 184.896]
8[Vpli na komunalno inrastrukturo 53 364] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 53.364]
9]Vplvi na narawno, urbano in ruralno krajino 5798 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o[ 8798.221
1[Protipoplawna zastita 7603774] 352801 o] 150000 250 000) 0 o] 350 000) 0 0 0 0 0 1102801 8.106.575
[SKUPAJ: 141,393,917 528.122| o[ 180.000]250.000] 250.000| 0| 650.000 300.000[ 150.000[ 36261 0| o 2.344.983[ 143.738.900)
Nepredvidena dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0
[SKUPAJ INVESTICIIA 141,393,917 528.122| o[ 180.000[ 250.000] 250.000] o[ 650.000 300.000 150.000[ 36261 [ o[ 2.344.983[ 143.738.900)

(v EUR vkiuno 2 DDV)
Plan pladil 2023 Skupaj

Platila do ocenjena

VIR FINANCIRANJA 31122022 placila do

| I ] . V. vi Vil Vil X X X SKUPAJ | 31.12.2023
1[Sklad za vode 49.250855 _ 528.129) 0| 180.000]250.000 250.000| 0| 650.000] 300.000] 150.000] 36261 [ o[ 2.344.983] 51.595.838]
b p190133 Prenos iz leta 2022 v leto 2023-pog 5t. 265521470143 2250631 528729 o 180.000] 250 000250000 0] 558 762] 0 0 0 0 1767484 4.018.115
b p 190133 Prenos iz leta 2022 v leto 2023-pog 5t 2555-22-470075 0 0 0 0 0 0 0] 91233] 300000 150000/ 36261 0 O 577499  577.499
[Ostale pogodbe iz pretekiih let 47,000 224| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 47.000.224
2[p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 24.164.132) [ [ [ [ 9| 9| 9| 9| 9| 9| 9| [ 0 24.164.137|
3|p.p. 190130 Infrastruktura na HE Bregice 27.295311 9| 9| 9| 9| 9| o[ 27.295.311
4[160353 Infrastruktura za HE Breice - namenski vir 40.683.619) 40.683.619
SKUP/ 141.393.917] _ 528.722| 0] 180.000] 250.000] 250.000] 0] 650.000] 300.000] 150.000] _ 36.261 0| 0] 2.344.983] 143.738.900]
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PRILOGA 1: PLANIRANA DINAMIKA VLAGANJ INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE MOKRICE IN VIRI FINANCIRANJA V LETU 2023

(v EUR vkiuno 2 DDV)
Pla Viagan; 2023
OPIS UREDITVE
I ] w. vi il Vil x X X i SKUPAJ
[Ustanowa viagania 350 000) 50.000) 250 000) 650 000)
2|Vplivi na Zeleznisko omreZje 0
3[Vlivi na cestno omreZje 250 000] 250,000 500 000)
4[Bazen in spodnja struga 500000 500.000] 500,000 500,000 500.000] 500.000] 3.000.000
5[Vodne ureditve 86.772] 150,000 236 772)
6[Vplivi na energetsko omreZje in sisteme zvez 0
7|Vplivi na komunalno infrastrukturo 0
8[Vpli na narawno, urbano in ruralno krajino 100,000 100000 100.000] 50000 350 000)
9]Ureditey Sotle gorvodno 0
10[Nepredvidena sredstva. 0
[SKUPAJ: [ o[ 350.000] [ o[ 850.000] 850.000] 550000 586.772] 600.000] 950.000] o a736712
(v EUR vkiuno 2 DDV)
laganj 2023
VIRI FINANCIRANJA
I ] w. Vi Vil Vil X X X i SKUPAJ

1[p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 9| o[ 350.000] 9| 0| 850.000] 850.000] 550.000] 586.772] 600.000] 950.000] o 4736172
b.p559 Prenos iz leta 2022 v 2023-Pog 5t 2550-22-311024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b.p 559 Skiad za podnebne spremembe 2023 0 o 350000 0 0| 650000] 850 000] 550000 586772 600.000] 950.000| o 4736772
[SKUP/ 0| 0] 350.000] 0| 0] 850.000] 850.000]  550.000]  586.772] _ 600.000] _ 950.000] 0 a.136.772
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PRILOGA 2: PLANIRANA DINAMIKA PLACIL INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE MOKRICE IN VIRI FINANCIRANJA V LETU 2023

(v EUR vkiuno 2 DDV)
Plan pladil 2023
OPIS UREDITVE
I I n . vi il Vil x X x i SKUPAJ
1|Ustanowa viaganja 43.620) o] 1279612 350 000) ] ] ] o] 50000 ] ol 250000 1973232
2|Vlivi na Zeleznisko omrezje ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
3|Vlivi na cestno omreZje ] ] ] ] ] 0] 250000] 250,000 ] ] ] o] 500000
4]Bazen in spodnja struga ] ] ] ] ] 0] 500000 500.000] 500,000 500.000] 500.000] 500000 3000 000)
5[Vodne ureditve ] ] ] ] ] ] ] ] o] 86777 o 150000 236772
6[Vlivi na energetsko omreZje in sisteme zvez ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
7|Vplivi na komunalno infrastrukturo ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
8|Vplvi na narawno, urbano in rralno krajino 39 99| ] ] ] ] 0] 100.000] 100.000 ] o 100000 s0000[ 389 99|
9|Ureditey Sotle gorvodno ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
10|Nepredvidena sredstva. ] ] ] 0 ] ] 0 0 0 ] 0 0 0
[SKUPAJ: 83.616] o 1.279.612[350.000] [ o[ 850.000] 850.000 550.000] 586.772] 600.000] 950.000] 6.100.000
(v EUR vkiuno 2 DDV)
Plan pladil 2023
VIRI FINANCIRANJA
I I ] . vi Vil Vil X X X i SKUPAJ

1[p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 83.616] 0[ 1.279.612 350.000] [ 0| 850.000] 850.000] 550.000] 586.772 600.000] 950.000] 6.100.000
b.p559 Prenos iz leta 2022 v 2023-Pog 5t 2550-22-311024 83.616] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83616
b.p 559 Skiad za podnebne spremembe 2023 0] 1279612 350 000| 0 0] 650 000 850.000] 550000 586772 600.000] 950 000] 6016 384]
[SKUP/ 83.616] 0] 1.279.612] _ 350.000] 0| 0] 850.000] 850.000] 550.000] 586.772] 600.000] _ 950.000] _ 6.100.000
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PRILOGA 3: SKUPNA PLANIRANA DINAMIKA VLAGAN.J INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE MOKRICE IN VIRI FINANCIRANJA

 EUR viguEo 200V)
Viaganja po Planirana dinamika viagan] 2023 Skupaj Sk ocenjena
programu infr. | Realizacija ocenjena real.do
OPIS UREDITVE ureditev - tekoce | do 31.12.2022 realizacija do| 31.12.2023vlaganja
cene 1 I I . v v i v x X X X | SKuPAJ | 31.12.2023 | po prog. inf. ured.
T|Ustanowma viaganja 6453800 8476491 350,000 50.000 250,000 650.000] 9126494
2|Vl na Zelesnisko omreZie 0 0 0 o
3|Vl na cestno omrezie 505610 a5-104] 260.000] 260,000 560,000 529104
4[Bazen in spodnz struga 29,953,036 0 500.000] 500.000] 500.000] _500.000| _500.000] 500,000 300,000 3.000.000
5[Vodne ureditve 7409.033 0 86172 150000 236.172 236172
6[Vpl n energetsko omreZie i sistems zvez 331367 0 0 0
7]Vplhi na komunalno infastrukturo 27.308 13247 0 3247
8[Vplhi na naraumo, urbano in uraino kiajino 2251479 59.951 700,000 100.000) T00.000] 50000 350,000 139.951
5[Ureditey Sotle gonodno 2600.000 0 0 0
T0[Nepredvidena sredstia 7651124 0 0 0
SKUPAJ: 57,221,815 8.628.79] [ 350000 [ o] 850.000] _850.000] 550,000 586772 _600.000] 950,000 O 4736772]  13:365.568]
 EUR viiuEno 200V)
Viaganja po Planirana dinamika viagan] 2023 Skupaj Sk ocenjena
programu infr. ocenjena real.do
VAL ETRRA ureditev - tekoce | do 31.12.2022 realizacija do | 31.12.2023/vlaganja
cene 1 I I . v v i v x X X X | skupas | 31122023 | po prog. inf. ured.
T|Drug vir 19.295.284 [ r [ [ 0.00%
2[Skiad za vode. 15.076.000] 4469237 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ o 4459237 30.00%
o.5. 190133 Skiad za vode 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Ostale pogodbe iz pretekin et 1259237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o] 4469.237]
3[p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe. 2262208 3.859.559 0 o] 350,000 0 O] 850.000] 850.000] 550,000 _586.772| 600.000] 950,000 () REN 17 R X5 70.00%
[Ostale pogodbe iz pretekin et 1.896.945] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o] 1.696.945
o.5. 559 Prenos iz leta 2022 v 2073-Pog 31 265022311021 1962614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o] te26id]
5.5- 559 Skiad za podnebne spremembe 2023 0 0 o] 350000 0 o 850.000] 850.000] 550.000] 586.772] _600.000] 950,000 o] 47372] 4736772
4[p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice T0588.362] 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 300.000 3000
SKUP) 57.021.819]  8.628.196) 9] o 350000 9] o[ #50.000] 850.000] 550.000] 586772 600.000] _950.000) o a736772]  13.365.568] 23.36%
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PRILOGA 4: SKUPNA PLANIRANA DINAMIKA PLACIL INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE MOKRICE IN VIRI FINANCIRANJA

(v EUR vkiuno 2 DDV)
Plan pladil 2023 ‘Skupaj

Platila do ocenjena

OPIS UREDITVE S placila do

i I n . vi il Vil x X x i SKUPAJ_| 31.12.2023
1|Ustanowa viaganja 7.153262| 43.620) o] 1279612 350 000) ] ] ] o] 50000 ] o 250000] 1973232 9.126.494
2|Vlivi na Zeleznisko omrezje ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] 0
3|Vlivi na cestno omreZje 43104 ] ] ] ] ] 0] 250000] 250,000 ] ] ] o 500000 549.104
4]Bazen in spodnja struga ] ] ] ] ] ] 0] 500000 500.000] 500,000 500.000] 500.000] 500000 3000 000 3.000.000
5[Vodne ureditve ] ] ] ] ] ] ] ] ] o] 86777 o 150000 236772 23672
6[Vlivi na energetsko omreZje in sisteme zvez ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] 0
7|Vplivi na komunalno infrastrukturo 13.247] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] 13.047
8|Vplvi na narawno, urbano in rralno krajino 43 95| 39 99| ] ] ] ] 0] 100.000] 100.000 ] o 100000 s0000[ 389996 439951
9|Ureditey Sotle gorvodno ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] 0
10|Nepredvidena sredstva. ] ] ] ] 0 ] ] 0 0 0 ] 0 0 0 0
[SKUPAJ: 7.265.568] 83.616] o 1.279.612[350.000] [ o[ 850.000] 850.000[ 550.000] 586.772] 600.000] 950.000] 6.100.000] 13.365.568

(v EUR vkiuno 2 DDV)
Plan pladil 2023 Skupaj

Platila do ocenjena

VIR FINANCIRANJA 31122022 placila do

i I n w. vi il Vil x X x i SKUPAJ | 31.12.2023
1[Drugi viri 0| 0 0 9| 0
2[Sklad za vode 4.469.237] 9| [ [ [ [ [ [ [ [ [ 0| of o 4.269.231]
b p190133 Sklad za vode 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Ostale pogodbe iz pretekiih let 4.469237] 0 4469237
3[p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 2.496.331 83.616] 0[ 1.279.612 350.000] 9| 0| 850.000] 850.000 550.000] 586.772 600.000]  950.000] 6.100.000 8.596.331
[Ostale pogodbe iz pretekiih let 1,696 945] 0 1,696 945|
.p559 Prenos iz leta 2022 v 2023-Pog 3t 2550-22-311024 599 336] 83616] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83616] 663002
b.p 559 Skiad za podnebne spremembe 2023 o] 1279612 350 000) 0 0] 850000 850.000] 550000 586772 600000 950 000] 6016384 6016384
4]p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice 300.000) 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| o 300.000)
[SKUP/ 7.265.568] 83.616] 0] 1.279.612] _ 350.000] 0| 0| 850.000] 850.000] 550.000] 586.772] 600.000] _ 950.000] _ 6.100.000] 13.365.568]
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NACRT 2023- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE I, ik V. V. Vi Vi vl [ X X XI. Xil._| SKUPAJ
1| Gigtenje prodnih zadrzevalnikov 0 0 0 0 0 0 o 20 0 0 0 0 520
2 [Servis &rpalist zalednih voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 [Elektritna energija za rpalista 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 1176
4 [zavarovane objektov vodne infrastrukture 0 6.666] 0 0 6.666] 0 0 6.666] 0 0 6.666] o 26664
5 [Obratovane in vzdrZevanje rpalist 48] 148]  148|  t4s|  148]  20s|  148]  14s|  1as| 48]  205] 148 1890

Kognja povr8in na priobalnin in drugih povrSinah izven obmogja vzdrzevanjal
6 |HEss 0 0 0 0| 122 0 0 0 0| 122 0 0 2453
Skupaj: 245] _6912] _ 246] 246 841 _ 303] _ 246] 7.432] _ 245| 1.475] 6969 _ 246] _ 33.008
NACRT 2023 cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA E I, il V. V. Vi Vi vl [ X X XI. Xii_]'SKUPAJ
1[DRSV p p 16011 Vodnogospodarska javna sluzba 206] 6912]  246]  246] 8141  303]  246] 7732]  246] 1475] 6969 246! 33008
SKUP/ 246]  6.912]  246] 246 8.141)  303|  246] 7.732]  246] 1.475| 6969 246 _ 33.008]
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NACRT 2023- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE I, ik V. V. Vi Vi vl [ X X XI. Xil._| SKUPAJ
1| Gigtenje prodnih zadrzevalnikov 0 0 0 0 0 0 o 20 0 0 0 0 520
2 [Servis &rpalist zalednih voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 [Elektritna energija za rpalista 86| 56|  166|  166|  156] 56| 66| 165|185 185 65| 165 1867
4 [zavarovane objektov vodne infrastrukture o5 166] 0 o5 166] 0 o5 166] 0 o5 166] o 20664
5 [Obratovane in vzdrZevanje rpalist 246]  246]  2a6|  246] 38|  oas|  2a6| 38|  246] 46|  246] 246 3.116]

Kognja povr8in na priobalnin in drugih povrSinah izven obmogja vzdrzevanjal
6 |Hess 0 0 0 0 0 0 0| 12705 0 0 0 o 12705
Skupaj: 402] _5568]  402]  402] 5650  402] _ 4vz[ 19A74] _ 401| _ 401| 5567] 401 3972
NACRT 2023 cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA E I, ik V. V. Vi Vi vl [ X X XI. XIl._| SKUPAJ
1[DRSV p p 16011 Vodnogospodarska javna sluzba 202| 5568|407 402l 56500 02|  a40g| 1974l 01| 01| 56| 401l 39172
SKUP/ 402] 5568 402|402 5650]  402]  402| 19.174]  401] _ 401| 5567[  401|  39.172
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NACRT 2023- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE I, ik V. V. Vi Vi vl [ X X XI. Xil._| SKUPAJ
1| Gigtenje prodnih zadrzevalnikov 0 0 0 0 0 0 o 20 0 0 0 0 520
2 [Servis &rpalist zalednih voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 [Elektritna energija za rpalista 6| 64l  f64]  fe4]  fed| 64|  Te4]  f64]  fed| 64| 64| 163 1967
4 [zavarovane objektov vodne infrastrukture o] 4030 0 o] 4030 0 o] 4030 0 o 403t o 16121
5 [Obratovane in vzdrZevanje rpalist 6] 56|  1e6|  166]  156] 205 66|  1s6|  156| 15|  204] 165 1,967

Kognja povr8in na priobalnin in drugih povrSinah izven obmogja vzdrzevanjal
6 |HesS 0 0 0 0 o 538 o 538 0 0 0 ol 10656
7 |Sanacije sistema meritev precejanja voda L89 0 o 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520
Skupaj: 320 4350 1140] 320 4350 5697  320] 10.498] 320 _ 319] 4399] _ 318] 32351
NACRT 2023 cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA E I, Y V. V. Vi Vi v [ X X XI. Xii_]'SKUPAJ
1[DRSV p p 16011 Vodnogospodarska javna sluZba 3200 4350] 1140 320 43500 b5697]  320] 1049] 3200  319| 4399 318! 32351
SKUP/ 320  4.350] 1.140]  320] 4.350] 5.697]  320] 10.498] 320 319 4.399]  318]  32.351
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NACRT 2023- cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE T ] ] . V. Vi Vil Vil X X X XI__| SKUPAJ
GiEZene prodnih zadrZevalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zavarovane objektov vodne infrastrukture o] 40469 0 o] 40469 0 o] 40469 0 o] 40469 o[ 161876
Kognja povrsin na priobalnih in drugih povrSinah izven cbmoja vzdrzevanja
HESS 0 0 0 o 3115 0 o 3115 0 0 0 0 6.230)
‘Skupaj: o[ 40.469) 0| o[ 43.584] 0| o[ 43.584] 0| o[ 40.469) o[ 168.106

VIRI FINANCIRANJA NACRT 2023- cene v EUR brez DDV

[ [l [} W V. Vi VI Vil X X. X XI__| SKUPAJ
DRSV p.p. 160119 Vodnogospodarska javna sluzba 0 _40.469] 0 0 _43.584] 0 0 _43.584] 0 0 _40.469] 0] 168.106
SKUPAJ: 0] 40.469] 0| 0] 43.584] 0| 0] 43.584] 0| 0] 40.469] 0 168.106)
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OPIS UREDITVE

NACRT 2023- cene v EUR brez DDV

[ [} W V. Vi VI Vil X X. XI__| SKUPAJ
1 [KoZnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, itd ... 0 0 0 0 0| _6567] 2869] 4.093] 4.098] 1.388 0 0 19.010
2.|Nepredvidena redna vzdrzevalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Skupaj: 0| 0| 0| 0| 0| 6.557] 2.869] 4098 4098 1.388] 0| o[ 19,010

NACRT 2023- cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA [ [} W V. Vi VI Vil X X. XI__| SKUPAJ
1.[DRSV p.p. 160119 Vodnogospodarska javna sluzba 0 0 0 0 0| _6567] 2.869] 4.093] 4.098] 1389 0 0 19.010
SKUP 0| 0| 0| 0| 0 6.557| 2.869] 4.098] 4.098|  1.388| 0| o[ 19.010]
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TABELA st.

: PLANIRANA DINAMIKA VLAGANJ URAVLJANJA, VZDRZEVANJA IN ODPRAVE ZUNANJIH VPLIVOV ZAPRTEGA ODLAGALISCA ODPADKOV RAKOVNIK IN VIRI FINANCIRANJA

(v EUR viljuéno 2 DY)

OPIS AKTIVNOSTI Planirana dinamika viaganj 2023
! I n . V. vi v |vm | x X X Xi_| SKupAJ

1._[Opazovanje zaprtega odlagalista - Zunanji izvajalc
1.2_[Obratovalni monitoring podzemnih voda 20 59| 20 604] 41.199
1.3_[Obratovalni monitoring powrSinskih voda. 3.397] 30291 33 689 67.376
1.4_[Obratovalni monitoring izcednih voda 115 2022 3477
15[ Meritve posedanja rawi telesa odlagaliséa 413 4.394] 4.807
16_[Redno odvaZanje izcednih voda na cicen) 20.975| 16362] 16.693] 25000] 25000] 26626 30.000] 25000] 35500 30.000] 30.000] 25125] 310.681

[SKUPAJ Opazovane zaprtega odlaga 20.975[_16.362] 18.893] 29.965 25.000] 49.421] 60.291] 25.000] 35.500] 70.104] 50.604] 25.125] 427.240
2._|Vzdrzevanje zapretega odlagaliséa - zunanji izvajalci
2.1_|Kodnja odlagaliséa 2500) 2500) 5.000
2.2 [Sanitama seénja rastja na povisini odiagalista 3.500) 3.500
2.3_|Cistenje zadifevalnika naplavin potoka Rakovnik 6.000) 6.000
2.4_|Razna manj3a vzdrZevalna dela sistema odvajania meteormih vod, ogra 3500) 3.500) 5.000

[SKUPAJ odprava negativnih vplivov na okolje - Zunanji izvajalci 9| 9| 9| 9| of 2500 o 0| 15.500] 0| o 18.000

‘SKUPAJ PLAN 2023 - ODLAGALISCA RAKOVNIK 20,975 16.362] 18.893] 29.965) 25.000] 51.921] 60.291) 25.000] 35.500] 85.604] 50.604| 25.125] 445240
“togke 0d 1.2. do 1.5. po pogodbi 1-ZIN/2020 med naroznikom INFRA d.0.0. in izvajalcem t . skupino ponudnikov NLZOH z IRGO Consulting d.0.o.
*totka 1.6. po pogodbi 2-2JN/2020-3 med naroEnikom INFRA d.o.0. in ponudnikom SILIKO d.0.o.
(v EUR viuéno 2 DDV)
Planirana dinamika viaganj 2023
VIRI FINANCIRANJA
1 I in v V. vi v v | o X X Xi_| sKupAJ

1. |PP153246 Vzdrevanje neurejenih odlagalisé - izvajanje del NRP 2550-19-0047 | 20.975| 16.362| 18.893 29.965| 25.000| 51921| 60.291| 25000 35500| 85604| 50604 25125  445.240

SKUP! 20.975| 16.362| 18.893| 29.965| 25.000| 51.921| 60.291| 25.000| 35.500| 85.604| 50.604| 25.125| 445240
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SLEET Strodki - »in- [ Stroski - »in-
Stroski G1S house« house« TRG SKUPAY DELEFT

Rakovnik | Srednja Sava
STROSKI STORITEV. 432315 0 8.701] 0 441.016] 29,7%}
STROSKI DELA- 928.721 33.353] 46.885| 7.065] 1.016.025] 68,4%}
STROSKI MATERIALA 18.303 663 1.114] 435| 20.516] 1,4%]
AMORTIZACDA 7.935| 0 0 0 7.935| 0,5%
'SKUPAJ DRUGI STROSKI 1.000| 0 0 0 1.000| 0,1%]
FINANENI ODHODKI 0 0 0 0 0 0,0%]
SKUPAT 1.388.275| 34.016| 56.700| 7.500]  1.486.491 _ 100,0%)
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NALOZBE 8.060,00)
'STROSK/ODHODKI 1.380.340,00)
(brez amortizacije)

SKUPAT 1.388.400,00)
DDV 255.877,00
'SKUPAJ Z DDV 1.644.277,00}
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Javno podjetje INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.

PREDRACUNSKA BILANCA STANJA
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