

	
LETNI PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC NEPOSREDNE ŠKODE NA STVAREH ZARADI NEURJA Z DEŽJEM, VETROM, ZEMELJSKIMI PLAZOVI IN POPLAVAMI MED 17. JULIJEM IN 
3. AVGUSTOM 2023 za leto 2025

Vsebina letnega programa: 

1. Uvod

2. Pregled izvedenih obnovitvenih del

3. Določitev prednostnih nalog v letu 2025

4. Identifikacija vsebin, kjer je potrebno program dopolniti

5. Določitev prednostnih projektov

6. Opredelitev finančnih virov za izvedbo načrtovanih obnov




1. Uvod

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 35400-18/2024/8 z dne 26. 9. 2024 (v nadaljnjem besedilu: Program).

Ker izvajanje ukrepov odprave posledic naravne nesreče na stvareh traja več proračunskih let, so v Programu določene tudi obvezne vsebine letnih programih ter roki, v katerih jih mora ministrstvo, pristojno za naravne vire, predložiti vladi v sprejem. Z letnim programom odprave posledic nesreče se za posamezno proračunsko leto podrobneje določijo ukrepi odprave posledic naravne nesreče ter višina sredstev, ki je predvidena za njihovo izvedbo. Natančnejša opredelitev dinamike izvajanja posameznih ukrepov se določi z letnimi programi. Letni program se predloži Vladi Republike Slovenije v obravnavo najkasneje do konca meseca maja v posameznem koledarskem letu.

Vsebina letnega programa: 
   - Pregled izvedenih obnovitvenih del,
   - Določitev prednostnih nalog v posameznem letu,
   - Identifikacija vsebin, kjer je potrebno program dopolniti,
   - Določitev prednostnih projektov,
   - Opredelitev finančnih virov za izvedbo načrtovanih obnov.

Izračun ocenjene višine sredstev potrebnih za izvedbo Programa je bil pripravljen na podlagi določb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22 in 18/23  ZDU-1O, 88/23, 95/23-ZIUOPZP in 117/23 – ZIUOPZP-A; v nadaljnjem besedilu: zakon), ter Uredbe o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj (Uradni list RS, št. 36/05 in 95/10), upoštevajoč ocenjeno višino škode za objekte, kjer predstavlja škoda nezanemarljiv znesek. 

Celovitih projektantskih ocenjenih sredstev potrebnih za obnovo objektov v času priprave in sprejemanja programa še ni bilo podanih in investicijska dokumentacija še ni bila pripravljena, kar je temeljna vsebina Letnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023 s podrobnejšim načrtom izvedbe programa v letu 2025, ki ga je pripravilo Ministrstvo za naravne vire in prostor.


2. Pregled izvedenih obnovitvenih del 

V obdobju izvajanja programa, ki je bil sprejet 26.9.2024 do konca leta 2024 so se izvajali vsebinski ukrepi predvideni s programom.

Skupna realizacija programa v letu 2024 je bila 1.065.488,53 eur, iz proračunske rezerve, proračunska  postavka 10258 MNVP - Programi odprave posledic nesreč - naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023.

V sklopu obnova objektov v lasti oseb javnega prava oziroma občinski infrastrukturi in javni objekti ter izvedba geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari so se je odprlo šest projektov v načrtu razvojnih programov. Izvajala se je obnova lokalne infrastrukture (ceste, mostov, sanacija plazov) na šestih projektih v skupni višini 1.065.488,53 evra. Pregled realizacije je podan v preglednici 1.
[bookmark: _Hlk197527203]
Preglednica 1: Pregled realizacije - občinska infrastruktura ter izvedba geotehničnih ukrepov v letu 2024

	Naslov projekta
	Realizacija v letu 2024
(v EUR)

	2560-24-0163 - Solčava, Usad do kmetije Covnik - poplave 17.7.-3.8.23
	106.279,15

	2560-24-0225 - Plaz Šklendrovec, poplave 17.7.-3.8.23
	29.402,00

	2560-24-0226 - Zagorje - Plaz Šentlambert,  poplave 17.7.-3.8.23
	96.000,00

	2560-24-0228 - Zagorje - Cesta Podkrnica, poplave 17.7.-3.8.23
	684.635,66

	2560-24-0237 - Rogaška, Rekonstrukcija mostu Sečovo, poplave 17.7.-3.8.23
	84.558,01

	2560-24-0252 - Sveti Andraž, Plaz Drbetinci, poplave 17.7.-3.8.23
	64.613,71

	
	1.065.488,53




[bookmark: _Hlk194991751]3. 	Določitev prednostnih nalog v letu 2025 

[bookmark: _Hlk160266898]V letu 2025 ostajajo prednostne naloge izvajanje vseh ukrepov, ki so predvideni v programu, s ciljem realizacije, ki bo odražala konkretno obnovo objektov, ki jih je potrebno obnoviti zaradi posledic naravne nesreče ali njene ponovitve.

Lokalna infrastruktura in izvedba geotehničnih ukrepov
[bookmark: _Hlk194991903][bookmark: _Hlk197526926][bookmark: _Hlk197527293]Ocena stroškov za obnovo  obnova objektov v lasti oseb javnega prava oziroma občinski infrastrukturi in javni objekti ter izvedba geotehničnih ukrepov, v danem trenutku (stanje april 2025) pretežno izhaja iz pripravljene projektantske ocene potrebnih sredstev za obnovo oz. iz investicijske dokumentacije, zato se spremeni zbirni pregled načrtovanih stroškov obnove. Pregled objektov za obnovo, z ocenjeno vrednostjo stroška obnove in predvideno dinamiko tudi v letu 2025 na objekte natančno, je podan v preglednici 2.

[bookmark: _Hlk197448435]Preglednica 2: Pregled objektov za obnovo, z ocenjeno vrednostjo obnove

	Občina, Naziv objekta
	ID objekta
	Ocenjena vrednost obnove (v EUR)

	Kozje - plaz Ortnice
	1230006
	484.862,37

	Prevalje, plaz, Zagrad - Bračun na Lešah
	1232528
	197.801,63

	Mozirje, cesta Borovnik
	1236048
	246.433,63

	Mozirje, cesta Jesovnik - Verbuč - Verbučevo
	1236125
	133.714,00

	Šmartno ob Paki, plaz Hrastnik
	1227965
	135.602,17

	Podčetrtek, sanacija LC 317 061 Gastrež
	1235872
		212.500,09

	Podčetrtek, LC 181 132 Polana-Gostinca
	1236003
		246.898,72

	Šentjur, plaz Dolga Gora – Sladka Gora
	1229629
	230.721,32

	Zagorje ob Savi, Plaz Šklendrovec |v 2025|
	1231181
	407.229,66

	Zagorje ob Savi, cesta Podkrnica 
	1231079
	463.356,00

	Zagorje ob Savi, plaz Tirna (JP 981561 Tirna - Kapla – Oblog)
	1231032
	62.449,00

	Zavrč, plaz Turski vrh
	1226739
	442.600,00

	Žetale, JP 741281 Grabe-Tkavc-Grajfov vrh
	1228896
	231.371,17

	Žetale, JP 741741 Strajna - Male Prekože
	1232816
	90.641,72

	Žetale, JP 741371 Dobrina - Dobrinska gorca
	1232557
	103.602,55

	Žalec, plaz Hramše
	1235019
	52.827,51

	Žalec, plaz Porence - Kasaze
	1233444
	248.236,55

	Žalec, cesta Hramše-Pristava
	1229020
	901.332,35

	Sv. Trojica, sanacija nekategorizirane ceste v dolžini cca 130 m
	1229207
	84.808,61

	Sv. Trojica, JP 739021
	1230317
	87.035,62

	Apače, Plaz Celec (Stogovci-Grabe-Pogled-Novi Vrh)
	1228012
	316.166,97

	Sv. Andraž, Povezovalna cesta Vitomarci
	1232321
	45.195,49

	Sv. Andraž, JP Oplot  - Murko
	1233777
	28.851,54

	Sv. Andraž, LC Hvaletinci – Rjavci
	1233789
	46.123,81

	Sv. Andraž, JP Drage
	1233787
	23.127,30

	Sv. Andraž, LC Rjavci – Gibina
	1233792
	18.162,14

	Sv. Andraž, LC Gibina – Galušak
	1233798
	13.732,08

	Vojnik, JP-965481 Polže-Razdelj (Skok-Gorčan)
	1232351
	48.388,04

	Vojnik, JP 964371 cesta za Male Dole (proti Žerjav)
	1235106
	119.390,00

	Vojnik, JP 965051 Lemberg-Vine (Božnik-Flis)
	1235799
	1.299.000,00

	Rogatec, LC 358023 Zg. Log - Hustič
	1230583
	14.330,12

	Rogatec, Trlično 20
	1226853
	22.667,60

	Rogatec, Log 24
	1226885
	27.163,30

	Rogatec, Log 55
	1226870
	71.357,80

	Rogatec, Žahenberc 19
	1230520
	44.340,90

	Tabor, JP 992673 Črni vrh Storžič
	1228429
	14.940,11

	Slovenj Gradec, Sanacija LC 377071
	1236943
	869.074,83

	Slovenj Gradec, JP879391 (Sv. Rok)
	1236767
	703.000,85

	Slovenj Gradec, LC377021 (Mežnik-Anžič, Bošnik)
	1236576
	2.937.235,14

	Slovenj Gradec, LC377031 (Lesičnik - Poštarski dom)
	1236689
	1.461.530,61

	Slovenj Gradec, JP879631 (Tratnik - Jakopič)
	1236604
	2.795.440,29

	Slovenj Gradec, LC377231 (Grobelski križ - Rahtel)
	1236773
	1.051.377,02

	Slovenj Gradec, LC377321 (Breznik – Dular)
	1236711
	824.772,83

	Slovenj Gradec, JP878411 (Brezniška kapela - Klinčman)
	1237058
	426.500,71

	Slovenj Gradec, JP879521 (Semernik - Kladnik-Fele)
	1237104
	570.598,83

	Tolmin, LC420071 Tolmin-Zatolmin-Polog
	1233750
	593.157,85

	Ig, vodovod Ig-Podgozd
	1237580
	1.885.967,30

	Oplotnica, Zlogovna Gora
	1229554
	119.090,09

	Oplotnica, plaz pri Fošt
	1228906
	169.009,90

	Prebold, plazu ob LC491001 Kranjčev mlin - Otavnik
	1233307
	171.662,83

	Skupaj
	
	21.795.380,95

	Od skupnega zneska v letu 2025 predvideno državnih sredstev v višini
	
	9.700.000,00



Višina potrebnih sredstev upoštevajoč zmožnostim izvedbe obnova objektov v lasti oseb javnega prava oziroma občinski infrastrukturi in javni objekti ter izvedba geotehničnih ukrepov za leto 2025 znaša 9.700.000,00 evrov.

Za obnovo prioritetnih objektov, za katera se sredstva v letu 2025 ne bodo zagotavljala, se sredstva zagotovijo z prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk oz. se dinamika izvedbe predvideva v letu 2026. V primeru, da višine projektov presegajo zmožnost financiranja, se sledi sorazmernosti dodelitve sredstev med občinami ter prednostnim projektom, kot je opredeljeno v poglavju 5.


[bookmark: _Hlk194991794]Sanacija vodne infrastrukture 
Ocena stroškov za obnovo  objektov vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiščih, izhaja iz ocenjene škode in stanja na terenu ter prioritet sanacije vodne infrastrukture.

Izhajajoč iz predložene investicijske dokumentacije - dokumentov identifikacije investicijskega projekta, višino potrebnih sredstev, ki za leto 2025 znaša 2.974.000,00 evrov.

[bookmark: _Hlk197527390]Za izvedbo del, ki so potrebna za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na porečju izhajajo vrednosti iz investicijske dokumentacije, kot so razvidne v preglednici 3.

Preglednica 3: Pregled porečij, za vrednostmi projektov v načrtu razvojnih programov (še v pripravi) 

	Porečje
	Vrednost projekta v 2025 (v EUR)

	Poplave med 17. julijem in 3. avgustom 2023 na porečju Drave
	352.400,00 

	Poplave med 17. julijem in 3. avgustom 2023 na porečju Savinje
	2.055.400,00

	Poplave med 17. julijem in 3. avgustom 2023 na porečju zgornje Save
	66.200,00

	Poplave med 17. julijem in 3. avgustom 2023 na porečju Soče
	500.000,00

	Skupaj za leto 2025
	2.974.000,00




Objekti v lasti oseb zasebnega prava, namenjeni bivanju
Namen zakona je zagotovitev bivanja prebivalcem, ki imajo poškodovane domove. Prednostna naloga ostaja dodeljevane sredstev državnega proračuna oz. zagotavljanje sofinanciranja obnove stanovanj in stanovanjskih stavb, ki jih lastniki obnavljajo. Pri obnovah, predvsem celovitejših obnovah, kjer pri obnovi sodeluje oz. se vključuje tudi tehnična pisarna. Višina potrebnih sredstev upoštevajoč zmožnostim izvedbe obnova objektov v lasti oseb zasebnega prava – obnova stanovanj ter izvajanju zakonskih ter upravnih postopkov za dodelitev sredstev za leto 2025, znaša ocenjeno 93.000,00 evrov.

Obnova posebnih objektov - kulturna dediščina razglašena za kulturni spomenik
Ob močnem neurju z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. julijem in 
3. avgustom 2023, je bilo poškodovanih večje število objektov kulturne dediščine, pri čemer gre večinoma za škodo na stavbah, poškodovani pa so bili tudi parki in drevoredi ter javni spomeniki. Pri škodi na stavbah gre za škodo na sakralnih objektih, javnih objektih (muzej), drugih objektih (kašča) in stanovanjskih objektih.
Za izvedbo konservatorsko-restavratorske obnove je za leto 2025 planirano 33.000,00 evrov. Od tega se del sredstev zagotovi za izdelavo sanacijskih elaboratov in izvajanje nadzor nad izvedenimi deli za posebne objekte v okviru izvedbo konservatorsko-restavratorske obnove. 

Podpora izvedbi programa
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Za izvedbo programa se zagotavlja strokovno tehnična podpora izvedbi ukrepov v pristojnosti Ministrstva za naravne vire in prostor. V okviru ukrepa šifra 2560-25-0059 - Strokovna pomoč upravičencem - poplave 17.7.23 oz. z dolgim nazivom: Strokovno tehnična pomoč upravičencem pri odpravi posledic neurij s poplavami med 17. julijem in 2. avgustom 2023, se v letu 2025, planira v višini 200.000,00 evrov.


4. 	Identifikacija vsebin, kjer je potrebno program dopolniti

Izvajanja programa predvideva vsebine, ki jih je potrebno podrobneje identificirati. 

[bookmark: _Hlk197527760]Progam se dopolni z vsebinami, ki so potrebne za povezane z operativno izvedbo postopkov dodelitve sredstev upravičencem – osebam zasebnega prava za obnovo objektov namenjenem bivanju. Dodatna vsebina so se nanaša na minimalna višina dodeljenih sredstev.

Da postopek glede na specifično narave investicije ne bi bil nesorazmerno drag v primerjavi z vrednostjo dodeljenih sredstev, je smiselno določiti minimalno višino dodelitve pri najmanj 25,00 evrov.
Kar zagotavlja, da je učinkovitost dodeljevanja in razmerje med koristjo za upravičenca in stroški za izvajalca postopka še smiselno, ter se izognemo situacijam, kjer so stroški izvedbe višji od same dodelitve. 





5. Določitev prednostnih projektov

Določanje prednostnih projektov temelji na več ključnih merilih, ki zagotavljajo učinkovito, pravočasno in smotrno izvedbo. Pri tem se upoštevajo naslednji dejavniki:
· Nujnost izvedbe – prednost imajo projekti, ki so ključni za varnost, osnovno funkcionalnost in stabilnost infrastrukture ter tisti, katerih izvedba je časovno kritična.
· Stopnja pripravljenosti – prednost imajo projekti, za katere je že pripravljena celovita tehnična in investicijska dokumentacija, vključno z pozitivno recenzijo, saj omogočajo hitrejši začetek izvajanja in nemoteno črpanje sredstev.
· Vpliv na širše okolje – upoštevajo se projekti, ki imajo širši pomen in bistveno vplivajo na lokalno ali državno infrastrukturo, gospodarstvo ter kakovost življenja prebivalcev ali so pomembni z vidika javnega interesa varstva kulturne dediščine.
· Izvedljivost v relaciji z razpoložljivimi viri – prednost dobijo projekti, ki so izvedljivi glede na trenutne kapacitete izvajalcev in zagotovljena finančna sredstva.
Z upoštevanjem teh meril se zagotavlja, da se v omejenem časovnem in finančnem okviru izvedejo tisti projekti, ki prinašajo največji doprinos in hitro obnovo infrastrukture ter normalizacijo življenjskih pogojev ali so pomembni z vidika javnega interesa varstva kulturne dediščine.

Na podlagi predložene investicijske in tehnične dokumentacije se prednostno obravnava objektov, ki izpolnjujejo določene kriterije iz prvega odstavka, v okviru razpoložljivih virov  Pri določitvi prednostnih projektov se zato upošteva predvsem obnova ključne infrastrukture ter izvedba geotehničnih ukrepov za stabilizacijo in zaščito objektov. 

Določanje prednostnih projektov pri obnovi vodnogospodarske infrastrukture temelji na strokovni presoji in analizi obravnavane investicijske dokumentacije, pri čemer so se upošteval ključni kriteriji:
· Stopnja poškodovanosti in ogroženosti – prednost imajo objekti, katerih poškodbe predstavljajo neposredno nevarnost za prebivalstvo, premoženje ali okolje,
· Funkcionalna pomembnost infrastrukture – prioriteta se daje objektom, ki zagotavljajo zaščito pred poplavami, stabilnost vodotokov, varnost nasipom ter drugih ključnih vodnogospodarskih sistemov,
· Pripravljenost projektne dokumentacije – prednost imajo projekti z potrjeno tehnično in investicijsko dokumentacijo,
· Razpoložljivost finančnih sredstev in tehničnih kapacitet. 
Na podlagi teh kriterijev se zagotavlja učinkovita in ciljno usmerjena sanacija vodnogospodarske infrastrukture, ki prispeva k večji varnosti, odpornosti in trajnosti vodnogospodarske infrastrukture. 
Odprtih oz. v postopkih odpiranje so 4 projekti v načrtu razvojnih programov.

Za obnovo objektov kulturne dediščine skupaj s pristojno strokovno državno javno službo za varstvo nepremične kulturne dediščine - Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) potekajo postopki obnove na podlagi popisov potrebnih ukrepov za odpravo posledic škode, ki je nastala na objektih kulturne dediščine upravičenih do sredstev za odpravo posledic nesreče po 21. členu zakona  (obnova objektov, ki so razglašeni za kulturni spomenik) – ukrepi za konservatorsko – restavratorske sanacije. Ker gre za obnovo objektov, ki so varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine mora biti obnova izvedena skladno z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji in soglasji, ker pomeni tudi izvajanje nadzora nad gradnjo in potrditev izvedenih del s strani pristojne strokovne službe. Glede na stopnjo poškodovanosti ter status kulturnega spomenika je postavljena dinamika zagotavljanja sredstev po posameznih letih (povzeto po predlaganih prioritetah, ki jih je določil ZVKDS).

Za izvedbo postopkov pri obnovi objekti v lasti oseb zasebnega prava, so bili lastniki objektov, obveščeni o zakonskih možnostih vključujoč predložitev dokazil o izvedeni obnovi, s čimer se zagotavlja preglednost postopka in možnost nadaljnjih zakonskih in upravnih postopkov. Skrajšanj postopek imajo pri obravnavi tisti lastniki, ki so potrdili, da so obnovo zaključili, saj je v teh primerih mogoče hitreje izvesti upravne postopke. Pri nekaterih bolj kompleksnih obnovah, kjer so potrebne dodatne tehnične preveritve, postopki potekajo v sodelovanju s tehnično pisarno, ki zagotavlja strokovno podporo pri usklajevanju dokumentacije, tehničnih pregledih in potrjevanju izvedenih del.



6. Opredelitev finančnih virov za izvedbo načrtovanih obnov

Z letnim programom odprave posledic nesreče se za posamezno proračunsko leto podrobneje določijo ukrepi odprave posledic naravne nesreče ter višina sredstev, ki je predvidena za njihovo izvedbo.

Iz predloženih vsebin v poglavju 3 izhaja ocenjena višina sredstev po posameznih ukrepih odprave posledic naravne nesreče na stvareh za leto 2025.

V 2025 se zagotavljajo sredstva iz proračunske postavke 241079 - Programi odprave posledic nesreč - naravne nesreče 17. julij - 3. avgust 2023, v višini 13.000.000,00 evrov.

Preglednica 4: Pregled višine državnih sredstev po ukrepih v letu 2025

	Ukrep
	Višina sredstev državnega proračuna v letu 2025
 (v EUR)

	Obnova lokalne infrastrukture, izvedba geotehničnih ukrepov 
	9.700.000

	Obnova objektov vodne infrastrukture
	2.974.000

	Obnova objektov v lasti oseb zasebnega prava in posebni objekti – kulturna spomeniki
	126.000

	Podpora pri izvedbi programa
	200.000

	SKUPAJ
	13.000.000



Predloženi letni program predvideva zagotovitev sredstev za leto 2025, predvsem za izvedbo prednostnih projektov. 

V preglednici 5 je podan predlog noveliranega pregleda ocene potrebnih sredstev po ukrepih, ki je bil podan v programu oz. predlog rebalansa programa, z ocenjeno višino sredstev za obnovo po ukrepih. Skupna ocenjenega višina sredstev za obnovo kot navedena v programu, je nižja, spremenjena je tudi dinamika.

Preglednica 5: Noveliran pregled ocene potrebnih sredstev po ukrepih po letih (v EUR)

	UKREP 
	Realizacija programa v letu 2024
	Ocena za leto 2025
	Ocena za leto 2026
	Ocenjena višina sredstev za obnovo skupaj

	Obnova lokalne infrastrukture, izvedba geotehničnih ukrepov 
	1.065.489
	9.700.000 
	3.550.000
	21.107.721 *

	Obnova objektov vodne infrastrukture
	0
	2.974.000
	0
	1.500.000

	Obnova objektov v lasti oseb zasebnega prava 
	0
	126.000
	350.000
	500.000

	Podpora pri izvedbi programa
	0
	200.000
	100.000
	150.000

	SKUPAJ
	1.065.489
	13.000.000
	4.000.000
	24.857.721



Opomba:
* v znesku upoštevana že dodeljena predplačila iz predhodnega programa v višini 6.792.232,00 evra.

Za obdobje po letu 2025 je podana ocenjena višina državnih sredstev, ki jih bo potrebno planirati oziroma zagotoviti, upoštevajoč ustrezno pripravljeno dokumentacijo za izvedbo obnove.
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