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PREDLOG SPREMEMBE NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST ŠT. 4

OKTOBER 2025
Vlada Republike Slovenije je ob seznanitvi s Prilagoditvenimi ukrepi v izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: načrt) na svoji 162. redni seji dne 17. julija 2025 sprejela naslednji sklep:
Vlada Republike Slovenije je naložila Uradu Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, v vlogi koordinacijskega organa, da v sodelovanju z ministrstvi in vladnimi službami, vključenimi v izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost, ter Evropsko komisijo, začne s pripravo predloga spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v skladu z usmeritvami Evropske komisije glede zaključevanja Načrta za okrevanje in odpornost v letu 2026.
Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: URSOO) predlog spremembe načrta št. 4 v predpisani obliki, kot Dodatek k načrtu, formalno posreduje Evropski komisiji (EK) 24. oktobra 2025 in ga do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami EK ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

Predstavitev SPREMEMBE načrta 

V luči prizadevanj za uspešno izvedbo načrta do 30. 6. 2026 oziroma najpozneje do 31. 8. 2026[footnoteRef:2] je URSOO v skladu z usmeritvami EK[footnoteRef:3] za racionalizacijo načrtov držav članic z namenom poenostavitve oz. optimizacije izvajanja ukrepov za dosego čim boljših rezultatov reform in naložb v nizu sprememb načrta pripravil spremembo načrta št. 4.  [2:  V skladu s točko (i) četrtega odstavka 18. člena Uredbe (EU) 2021/241 je treba predvidene mejnike, cilje in okvirni časovni razpored izvajanja reform in naložb zaključiti do 31. avgusta 2026.]  [3:  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu NextGenerationEU – Pot do leta 2026« COM(2025) 310 final.] 

Predlogi za spremembo načrta št. 4 so ciljno usmerjeni v hitro in učinkovito izvedbo reform in naložb ter pravočasno predložitev zahtevkov za plačilo ob upoštevanju, da se splošna ambicioznost načrta ohrani, zlasti kar zadeva ukrepe, ki se navezujejo na specifična priporočila za države, ter ukrepe, ki prispevajo k doseganju zelenih in digitalnih ciljev.
Pri pripravi predloga spremembe načrta so bili okvirno upoštevani naslednji kriteriji:
· poenostavitev Izvedbenega sklepa Sveta[footnoteRef:4] (ukrepov, mejnikov in ciljev) z namenom učinkovitejše izvedbe in zmanjšanje upravno administrativnih bremen, [4:  Izvedbeni sklep Sveta EU z dne 20. junija 2025 o spremembi Izvedbenega sklepa Sveta Evropske unije z dne 28.julija 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep Sveta).] 

· okoliščine, ki objektivno vplivajo na doseganje mejnikov in ciljev, kot so določeni z Izvedbenim sklepom Sveta v skladu z 21. členom Uredbe EU 2021/241,
· prispevek ukrepa k podnebnim in digitalnim ciljem na način, da se ohrani minimalni delež v skupnih dodeljenih sredstvih za podnebne (37%) in digitalne cilje (20%),
Na podlagi sistematičnega pregleda ukrepov (reform in naložb) so bile ob pripravi predloga spremembe načrta št. 4 upoštevane dodatne ocene za spremembo načrta, ki so povezane s/z: 
· realnim doseganjem ciljev, povezanih z naložbami (prilagoditev ravni ciljev in finančne alokacije sredstev) zaradi časovne izvedbe postopkov za izbor ponudnikov za izvedbo del ali izbor prejemnikov sredstev,
· predlogi oz. pripombe EK, ki so bile podane v postopku predhodnega neformalnega usklajevanja.
[bookmark: _Hlk190950144]Predlog spremembe načrta št. 4 bo do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije predmet usklajevanja z EK, ministrstvi in vladnimi službami, odgovornimi za izvajanje načrta, zato bo v končnem predlogu spremembe načrta št. 4 lahko prišlo do odstopanj od formalno posredovanega predloga EK.


povzetek spremembe načrta 
a) [bookmark: _Hlk195257778][bookmark: _Hlk195258864]Nepovratna sredstva

S predlogom spremembe načrta se obseg nepovratnih sredstev v višini 1.613,5 mio EUR ne spreminja. Vrednost ukrepov, ki se zaradi objektivnih okoliščin znižuje za 53,1 mio EUR se nadomesti na način, da se za isti znesek poviša alokacija nepovratnih sredstev na ukrepih, ki jih je mogoče realizirati na višji ciljni ravni kot je bilo načrtovano z Izvedbenim sklepom Sveta in z prenosom realno izvedljivih naložb iz posojil. 
b) Posojila
S spremembo načrta se obseg posojil zniža za 83,0 mio EUR, iz 613,3 mio EUR na 530,3 mio EUR. Sredstva se znižajo kot posledica neizvedljivosti naložb v časovnem okviru načrta in zaradi prenosa izvedljivih naložb na nepovratna sredstva. 
c) Poenostavitev načrta
V okviru nepovratnih sredstev in posojil se z vidika učinkovitejše izvedbe in zmanjšanja upravno-administrativnih bremen poenostavi 68 ukrepov, od tega 56 ukrepov na nepovratnih virih in 12 ukrepov na posojilih, v smislu sprememb opisa ukrepov, mejnikov in ciljev, spremembe imena oz. izbrisa mejnikov in ciljev in spremembe časovnega razporeda za dokončanje ter spremembe oz. izbrisa kazalnikov. 
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[bookmark: _Toc124841342]sprememba UKREPOV za nepovratna sredstva 
znižanje vrednosti ukrepov 
Na sedmih (7) ukrepih se predlaga nižanje ciljne ravni in sorazmerno nižanje alokacije nepovratnih sredstev v skupni višini 53,1 mio EUR zaradi:
· administrativnih poenostavitev in prilagoditev izvedbenega roka se del naložb prenese na posojila v skupni višini 25 mio EUR,
· odstopa od pogodb o sofinanciranju v skupni vrednosti 12,3 mio EUR,
· nižje skupne vrednosti prejetih vlog na javna razpisa v skupni vrednosti 15,8 mio EUR.
Preglednica 1:	Ukrepi za nepovratna sredstva, ki se delno znižajo
	[bookmark: _Hlk193963001]ZAP. ŠT.
	UKREP
	NAZIV UKREPA
	ŠT. MEJNIKA/
CILJA
	NAZIV MEJNIKA ALI CILJA
	ODGOVORNI  ORGAN
	Ciljna raven
(Izvedbeni sklep Sveta)
	Ciljna raven po spremembi
	Znesek ukrepa - načrt
(v mio EUR)*
	Vrednost znižanja ukrepa
(v mio EUR)*
	Vrednost ukrepa po znižanju
(v mio EUR)*

	1.
	C1.K3.IF
	Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče
	T33
	Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi
	MNVP
	6
	0
	25,0
	25,0
	0

	2.
	C3.K9.IC
	Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij
	T132
	Dokončani projekti v podporo regionalnemu razvoju
	MKRR
	207
	198
	128,4
	1,9
	126,5

	3.
	C3.K9.ID
	Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture
	T134
	Dokončanje projektov za ekosisteme inovativne poslovne infrastrukture
	MKRR
	12
	11
	14,6
	0,2
	14,4

	4.
	C3.K10.IC
	Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih
	T143
	Dokončani projekti za invalidska podjetja in zaposlitvene centre
	MDDSZ
	41
	37
	2,4
	0,2
	2,2

	5.
	C3.K11.IB
	Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma
	T151, T152
	Dokončanje projektov za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti
	MGTŠ
	51
	42
	58
	10,2
	47,8

	6.
	C5.K17.ID
	Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva
	T217
	Dokončani projekti na področju energijske učinkovitosti in razogljičenja gospodarstva
	MGTŠ
	21
	11
	25,3
	12,6
	12,6

	
	
	
	
	
	MOPE
	1
	16
	16,9
	0
	16,9

	7.
	C5.K17.IE
	Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu (razširitev)
	T219
	Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za brezemisijska vozila
	MOPE
	770
	631
	17,0
	3,0
	14,0

	
	SKUPAJ
	
	
	
	
	
	
	
	53,1
	


*Vrednosti so smiselno zaokrožene.

nadomestitev znižanja vrednosti ukrepov 
Osnovno izhodišče pri pripravi predloga za spremembo načrta št. 4 je, da se višina nepovratnih sredstev, kot je bila odobrena z Izvedbenim sklepom Sveta, ne spreminja. Zato se zmanjšanje obsega naložb v višini 53,1 mio EUR, ki se financirajo iz nepovratnih sredstev, nadomesti:
· z zvišanjem obsega nepovratnih sredstev in s tem sorazmerno zvišanje ciljne vrednosti v skupni vrednosti 18,2 mio EUR in 
· s prenosom dela naložb iz posojil v skupni vrednosti 34,9 mio EUR.
Preglednica 2:	Ukrepi, ki nadomeščajo znižanje nepovratnih sredstev
	ZAP. ŠT.
	UKREP
	NAZIV UKREPA
	ŠT. MEJNIKA/ CILJA
	NAZIV MEJNIKA ALI CILJA
	ODGOVORNI ORGAN
	Ciljna raven
(Izvedbeni sklep Sveta)
	Nova ciljna raven 
	Znesek ukrepa - načrt
(v mio EUR)*
	Vrednost zvišanja naložbe
(v mio EUR)*
	Vrednost ukrepa po zvišanju
(v   EUR)*

	[bookmark: _Hlk211362966]1.
	C1.K3.IF
	Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče
	M32
	Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost
	MNVP
	3
	6
	26,5
	34,9
	61,4

	
	
	
	T35
	Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj podpirajo ukrepe za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zelene ukrepe
	
	3
	6
	
	
	

	2.
	C3.K11.IC
	Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah
	T153
	Dokončanje naložbenih projektov v javno in skupno turistično infrastrukturo
	MGTŠ
	35
	44
	10,0
	2,6
	12,6

	3.
	C5.K17.IE
	Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu (razširitev)
	T221
	Podprta brezemisijska vozila 
	MOPE
	3600
	6413
	20
	15,6
	35,6

	
	SKUPAJ
	
	
	
	
	
	
	
	53,1
	


*Vrednosti so smiselno zaokrožene.


POENOSTAVITEV UKREPOV 
Z vidika bolj učinkovitega izvajanja ukrepov, ki se financirajo iz nepovratnih sredstev, se v predlogu za spremembe načrta št. 4 pri določenih ukrepih spreminja vsebina ukrepov in z njimi povezanih mejnikov/ ciljev na način, da se zagotovi lažje dokazovanje izpolnitve mejnikov/ ciljev in zmanjšanje upravno-administrativnih bremen. 
Preglednica 3:	Ukrepi za nepovratna sredstva, ki se poenostavijo
	ZAP. ŠT.
	UKREP
	NAZIV UKREPA
	ŠT. MEJNIKA/CILJA
	NAZIV MEJNIKA ALI CILJA
	ODGOVORNI ORGAN
	Opis spremembe

	1.
	C1.K1.RA
	Reforma spodbujanja obnovljivih virov energije v Sloveniji
	T3
	Skrajšanje in poenostavitev priključevanja naprav za samooskrbo z zmogljivostjo do 20 kW
	MOPE
	Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba cilja v mejnik, sprememba imena, kvalitativnega in kvantitativnega kazalnika ter opisa.

	2.
	C1.K1.ID
	Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije
	T5
	Dodatna zmogljivost obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja
	MOPE
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja.

	3.
	C1.K1.IF
	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (transformatorske postaje in nizkonapetostno omrežje)
	T7
	Število novih operativnih elektroenergetskih transformatorskih postaj
	MOPE
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa ciljev T7 in T7bis.

	
	
	
	T7bis
	Dolžina operativnega distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega omrežja)
	
	

	4.
	C1.K2.RA
	Reforma načrtovanja in financiranja energetske prenove stavb javnega sektorja
	M20
	Akcijski načrt za prenovo javnih stavb
	MOPE
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Brisanje mejnika.

	5.
	C1.K2.IB
	Trajnostna prenova stavb
	T25
	Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb
	MOPE – resorno pristojno ministrstvo
(MVI, MK, MJU, MVZI)
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa ciljev T25 in T26.

	
	
	
	T26
	Dokončana energetska in trajnostna prenova stavb s posameznimi nadgradnjami tehničnih stavbnih sistemov
	MOPE
	

	6.
	C1.K3.IE
	Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji
	T30
	Nov objekt za usposabljanje in odzivanje na operativne nesreče, povezane s podnebjem
	MORS
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa ciljev T30 in T31.

	
	
	
	T31
	Udeleženci, ki so opravili usposabljanje za velike požare v naravi
	
	

	7.
	C1.K3.IF
	Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče
	M32
	Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost
	MNVP
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa mejnika.

	
	
	
	T33
	Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi
	
	Sprememba imena in opisa cilja ter okvirnega časovnega razporeda za dokončanje. Sprememba finančnega vira.

	
	
	
	T34
	Prebivalci, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo
	
	Brisanje cilja.

	
	
	
	T35
	Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj podpirajo ukrepe za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zelene ukrepe
	
	Sprememba imena in opisa cilja.

	
	
	
	T35bis
	Vzpostavitev nacionalnega nadzornega centra za vode
	
	Sprememba opisa cilja.

	8.
	C1.K3.IG
	Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov
	M37
	Operativen Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov
	MKGP
	Poenostavitev opisa ukrepa in sprememba imena ukrepa.
Sprememba mejnika v cilj, sprememba imena, kvalitativnega kazalnika in opisa mejnika.

	9.
	C1.K3.IH
	Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
	T39
	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
	MNVP
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja.

	
	
	
	T40
	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
	
	Sprememba imena in opisa cilja.

	
	
	
	T41
	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
	
	Sprememba imena in opisa cilja.

	10.
	C1.K3.II
	Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo
	T43
	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo
	MNVP
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja.

	
	
	
	T44
	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo
	
	Sprememba imena in opisa cilja.

	
	
	
	T45
	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo
	
	Sprememba imena in opisa cilja.

	11.
	C1.K4.RA
	Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa
	T56
	Povečanje uporabe javnega potniškega prometa
	MOPE
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Brisanje cilja.

	12.
	C1.K4.RB
	Reforma na področju uvajanja infrastrukture za alternativna goriva
	T64
	Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon
	MOPE
	Poenostavitev opisa ukrepa in sprememba imena ukrepa.
Brisanje cilja.

	13.
	C1.K4.IC
	Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture
	T60
	Dolžina nadgrajenih železniških prog (Kranj–Jesenice in Ljubljani–Brezovica–Borovnica)
	MZI
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja.

	14.
	C1.K4.ID
	Digitalizacija cestne infrastrukture
	T62
	Ceste, pokrite s sistemom za nadzor in vodenje prometa
	MZI
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba opisa cilja.

	15.
	C1.K4.IE
	Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu
	T64
	Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon
	MOPE
	Poenostavitev opisa ukrepa in sprememba imena ukrepa.
Brisanje cilja.

	
	
	
	T65
	Operativna javno dostopna polnilna mesta za električna vozila
	
	Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.

	
	
	
	T66
	Operativna polnilna mesta za električna vozila, ki so v lasti državne uprave
	
	Brisanje cilja (združitev z T65).

	16.
	C1.K5.IB
	Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo
	T73
	Dokončani projekti za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo
	MGTŠ
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja.

	17.
	C1.K5.IC
	Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo
	M74
	Izdani sklepi o sofinanciranju za podporo okolju prijazni predelavi lesa
	MGTŠ
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika.

	
	
	
	T75
	Dokončani projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa
	
	Sprememba imena in opisa cilja.

	
	
	
	T76
	Dokončani projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa
	
	Sprememba imena in opisa cilja.

	18.
	C2.K6.ID
	Čezmejni in večdržavni projekti – Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitve
	T84
	Rešitve za obdelavo podatkov, razvite in integrirane v pilotni fazi
	MGTŠ
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja.

	19.
	C2.K7.IE
	Zagotavljanje kibernetske varnosti
	M95
	Večja zmogljivost javne uprave za odzivanje na kibernetske incidente
	URSIV
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba kvalitativnega kazalnika, okvirnega časovnega razporeda za dokončanje in opisa mejnika.

	20.
	C2.K7.IG
	Modernizacija digitalnega okolja javne uprave
	M96
	Vzpostavitev nacionalnega omrežja SI-EuroQCI
	URSIV
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika.

	
	
	
	M97
	Začetek delovanja platforme e-Zakonodaja
	SVZ
	Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika.

	
	
	
	M98
	Število udeležb javnih uslužbencev, ki so zaključili usposabljanje na področju digitalnih znanj in spretnosti
	MJU
	Sprememba imena in opisa cilja.

	21.
	C2.K7.IH
	Gigabitna infrastruktura
	T99
	Dodatna gospodinjstva s širokopasovni m dostopom
	MDP
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja.

	22.
	C2.K7.II
	Digitalizacija notranje varnosti
	M101
	Operativen zasebni oblak policije
	MNZ
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika.

	23.
	C2.K7.IJ
	Digitalizacija izobraževanja in znanosti
	T108
	Nove rešitve IT, ki se uporabljajo pri poučevanju, učenju in spremljanju diplomantov poklicnega izobraževanja
	MVI
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja, sprememba okvirnega časovnega razporeda za dokončanje.

	24.
	C2.K7.IK
	Zeleni slovenski lokacijski okvir
	T102
	Povezana prostorska in okoljska digitalna podatkovna infrastruktura
	MNVP
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja.

	25.
	C2.K7.IL
	Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva
	T103
	Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva
	MKGP
	Poenostavitev opisa ukrepa in sprememba imena ukrepa.
Brisanje cilja.

	
	
	
	T104
	Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva
	
	Sprememba imena in opisa cilja, sprememba izhodiščne ravni.

	26.
	C2.K7.IM
	Digitalizacija na področju kulture
	T109
	Operativne e-storitve na področju kulture
	MK
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja

	27.
	C2.K7.IN
	Digitalizacija pravosodja
	T105
	Novi ali nadgrajeni informacijski sistemi, ki jih uporabljajo pravosodne institucije
	MP
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja.

	28.
	C3.K8.IB
	Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji
	M112
	Sklep o izbiri programov za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in prilagajanja podnebnim spremembam
	MVZI
	Poenostavitev opisa ukrepa in sprememba imena ukrepa.
Sprememba imena in opisa mejnika.

	
	
	
	M113
	Sklep o izbiri programov na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe
	MVZI
	Brisanje mejnika.

	
	
	
	M114
	Sklep o izbiri raziskovalnih in inovacijskih projektov na področju krožnega gospodarstva
	MGTŠ
	Sprememba opisa mejnika.

	
	
	
	T115
	Dokončani projekti za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in prilagajanja podnebnim spremembam.
	MVZI
	Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.

	
	
	
	T116
	Dokončani projekti na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe
	MVZI
	Brisanje cilja.

	
	
	
	T118
	Dokončani raziskovalni in inovacijski projekti na področju krožnega gospodarstva
	MGTŠ
	Sprememba imena in opisa cilja.

	29.
	C3.K8.IC
	Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev
	T119
	Število raziskovalk in raziskovalcev, vključenih v projekt mobilnosti in/ali reintegracije slovenskih raziskovalcev
	MVZI
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja.

	30.
	C3.K8.ID
	Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte
	M120
	Opravljen izbor pilotnih projektov RRI na področju krožnega gospodarstva
	MGTŠ
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika.

	
	
	
	T122
	Dokončani pilotni projekti RRI na področju krožnega gospodarstva
	
	Sprememba imena in opisa cilja.

	31.
	C3.K9.IC
	Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij
	T130
	Dokončani projekti za spodbujanje investicij
	MGTŠ
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja.

	
	
	
	T132
	Dokončani projekti v podporo regionalnemu razvoju
	MKRR
	Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.

	32.
	C3.K9.ID
	Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture
	T134
	Dokončanje projektov za ekosisteme inovativne poslovne infrastrukture
	MKRR
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.

	33.
	C3.K10.RA
	Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela
	M139
	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, katerih namen je zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti sistema in primernih pokojnin
	MDDSZ
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika.

	
	
	
	M140
	Sprejetje Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2026– 2030
	
	Sprememba opisa cilja in kvalitativnega kazalnika.

	34.
	C3.K10.IC
	Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih
	T143
	Dokončani projekti za invalidska podjetja in zaposlitvene centre
	MDDSZ
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.

	35.
	C3.K10.ID
	Hitrejši vstop mladih na trg dela
	T145
	Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas
	MDDSZ
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja.

	36.
	C3.K11.RA
	Krepitev trajnostnega razvoja turizma
	M148
	Nadgrajeno spremljanje podatkov v Zeleni shemi slovenskega turizma
	MGTŠ
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika.

	37.
	C3.K11.IB
	Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma
	T151
	Dokončanje projektov za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti
	MGTŠ
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.

	
	
	
	T152
	Dokončanje projektov gradnje ali popolne rekonstrukcije za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti
	
	Brisanje cilja.

	38.
	C3.K11.IC
	Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah
	T153
	Dokončanje naložbenih projektov v javno in skupno turistično infrastrukturo
	MGTŠ
	Poenostavitev opisa ukrepa in sprememba imena ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.

	39.
	C3.K11.ID
	Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture
	T155
	Obnovljeni objekti kulturne dediščine
	MK
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja.

	40.
	C3.K12.RA
	Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod
	T156
	Posodobljeni učni načrti za vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter osnovne in srednje šole
	MVI
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba cilja v mejnik, brisanje kvantitativnega kazalnika, dodajanje kvalitativnega kazalnika, sprememba imena in opisa.

	41.
	C3.K12.RB
	Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod
	T159
	Posodobljeni visokošolski učni načrti
	MVZI
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba cilja v mejnik, sprememba imena in opisa.

	42.
	C3.K12.RC
	Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom
	T162
	Posodobljeni programi poklicnega izobraževanja
	MVI
	Poenostavitev opisa ukrepa, sprememba imena ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja.

	43.
	C3.K12.IE
	Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanj
	T158a
	Dokončani projekti za razvoj in krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj in finančno pismenost šolajočih
	MVI
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja.

	
	
	
	T158b
	Predlog posodobljenih in evalviranih vsebin predmetov obstoječih pedagoških programov
	
	Brisanje cilja.

	
	
	
	T158c
	Udeleženci programov finančnega opismenjevanja odraslih
	
	Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.

	44.
	C3.K12.IF
	Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod
	T161
	Dokončani pilotni projekti za prenovo visokošolskega študijskega procesa
	MVZI
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja.

	45.
	C3.K12.IG
	Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela
	T163
	Mentorji v podjetjih, ki so uspešno opravili usposabljanje
	MVI
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.

	46.
	C3.K12.IH
	Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji
	T166
	Površina novih izobraževalnih ustanov
	MVI, MVZI
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.

	47.
	C3.K13.RC
	Ustvarjanje sistemskih pogojev za rast investicij
	T175
	Delež postopkov s pogajanji brez predhodne objave v vseh pregledno objavljenih postopkih
	MJU
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja.

	
	
	
	M177
	Dokončana neodvisna analiza učinka reform javnega naročanja ter oblikovanje ukrepov in ciljev za izboljšanje sistema.
	
	Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika.

	48.
	C4.K14.RA
	Reforma zdravstvenega sistema
	M183
	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti
	MZ
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika.

	49.
	C4.K14.IB
	Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe
	M184
	Dodatne medicinske sestre, usposobljene za obravnavo bolnikov s kroničnimi boleznimi
	MZ
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba mejnika v cilj, sprememba imena in opisa ter ciljne ravni.

	
	
	
	M184bis
	
	
	Nov mejnik.

	50.
	C4.K14.IC
	Digitalna preobrazba zdravstva
	T186
	Zdravstvene ustanove, ki uporabljajo centralno hrambo slikovnega gradiva
	MZ
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba kvantitativnega kazalnika , sprememba imena in opisa.

	
	
	
	T187
	Zdravstveni delavci, ki uporabljajo nacionalni sistem telemedicine
	
	Sprememba cilja v mejnik, brisanje kvantitativnega kazalnika, dodajanje kvalitativnega kazalnika, sprememba imena in opisa.

	51.
	C4.K14.ID
	Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema
	T189
	Krajši povprečni čas prihoda enote nujne medicinske pomoči
	MZ
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja, sprememba izhodiščne in ciljne ravni ter okvirnega časovnega razporeda za dokončanje

	52.
	C4.K14.IE
	Učinkovita obravnava nalezljivih in kroničnih bolezni
	T191
	Nakup in dobava linearnih pospeševalnikov za UKC Maribor
	MZ
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja, sprememba kvalitativnega kazalnika.

	
	
	
	M192
	Dokončanje gradbenih del za Infekcijsko kliniko Ljubljana do 3. gradbene faze, vključno s spremljajočimi deli iz 4. in 5. gradbene faze
	
	Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika.

	53.
	C4.K15.RA
	Vzpostavitev enotne sistemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe ali kontinuirane zdravstvene nege
	M200
	Celovita uporaba vseh pravic in storitev v okviru integriranega sistema dolgotrajne oskrbe
	MSP
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Brisanje mejnika.

	54.
	C5.K17.IC
	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje in nizkonapetostno omrežje)
	T215
	Dolžina novega ali rekonstruiranega operativnega distribucijskega omrežja
	MOPE
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa ciljev T215 in T215bis

	
	
	
	T215bis
	Dolžina novega operativnega distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega omrežja)
	
	

	55.
	C5.K17.ID
	Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva
	T217
	Dokončani projekti na področju energijske učinkovitosti in razogljičenja gospodarstva
	MGTŠ
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.

	56.
	C5.K17.IE
	Razširjen ukrep: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu
	T219
	Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za brezemisijska vozila
	MOPE
	Poenostavitev opisa ukrepa in sprememba imena ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.

	
	
	
	T220
	Podprti električni avtobusi in avtobusi na vodik
	
	Sprememba imena in opisa cilja.

	
	
	
	T221
	Podprta brezemisijska vozila
	
	Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.
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sprememba UKREPOV za posojila 
ZNIŽANJE VREDNOSTI UKREPOV
Zaradi objektivnih okoliščin na petih (5) ukrepih, ki se financirajo iz posojil, se predlaga sorazmerno nižanje obsega posojil za 83,00 mio EUR, iz 613,3 mio EUR na 530,3 mio EUR in sicer:
· nižanja ciljne vrednosti in skupnega obsega financiranja v višini 80,3 mio EUR (zaradi prenos dela naložb na nepovratne vire v skupni vrednosti 34,9 mio EUR in neizvedljivosti naložb v časovnem okviru NOO skupni vrednosti 45,4 mio EUR),
· nižanje zaradi nerazporejenih sredstev na ukrepu v skupni višini 1,9 mio EUR, 
· nižanje zaradi ne izbora izvajalcev del za izvedbo v skupni višini 25,8 mio EUR in
· se zaradi administrativne poenostavitve, prilagoditev izvedbenega roka in prenosa naložb iz nepovratnih sredstev zagotovi črpanje posojil v skupni vrednosti 25,0 mio EUR.
Preglednica 4:	Ukrepi za posojila, ki se delno znižajo zaradi objektivnih okoliščin
	ZAP. ŠT.
	UKREP
	NAZIV UKREPA
	ŠT. MEJNIKA/
CILJA
	NAZIV MEJNIKA ALI CILJA
	ODGOVORNI ORGAN
	Ciljna raven
	Ciljna raven po spremembi
	Znesek ukrepa - načrt
(v mio EUR)
	Vrednost spremembe
(v mio. EUR)*
	Vrednost ukrepa po znižanju
(v mio EUR)*

	1.

	C1.K3.IF
	Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče
	T33
	Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi
	MNVP
	0
	6
	170,9
	+25**
	115,6

	
	
	
	M47bis
	Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost
	
	7
	6
	
	-80,3

	

	
	
	
	T48
	Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj dajejo prednost rešitvam, ki temeljijo na naravi, in zelenim infrastrukturam
	
	7
	6
	
	
	

	2.
	C1.K3.IH
	Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne uporabe
	T51
	Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne uporabe
	MNVP
	/
	/
	16,1
	-1,5
	14,7

	3.
	C1.K3.II
	Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo
	T53
	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo
	MNVP
	/
	/
	16,5
	-0,4
	16,1

	4.
	C1.K4.IC
	Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture  
	T68bis
	Dolžina nadgrajenih železniških prog
	MZI
	19,2 km
	12,1 km
	152,7
	-23,3
	129,4

	5.
	C4.K15.IC
	Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih
	T204
	Dodatna razpoložljiva mesta v ustanovah za institucionalno varstvo
	MSP
	539
	516
	59
	-2,5
	56,5

	
	SKUPAJ
	
	
	
	
	
	
	
	-83,00
	


*Vrednosti so smiselno zaokrožene.
** Predlog prenosa cilja iz nepovratnih virov na posojila..

POENOSTAVITEV ukrepov 
Z vidika bolj učinkovitega izvajanja ukrepov, ki se financirajo iz posojil, se v predlogu za spremembe načrta št. 4 pri določenih ukrepih, spreminja vsebina ukrepov in z njimi povezanih mejnikov/ ciljev na način, da se zagotovi lažje dokazovanje izpolnitve mejnikov/ ciljev in zmanjšanje upravno-administrativnih bremen. 
Preglednica 5:	Ukrepi za posojila, ki se poenostavijo
	ZAP. ŠT.
	UKREP
	NAZIV UKREPA
	ŠT. MEJNIKA/CILJA
	NAZIV MEJNIKA ALI CILJA
	ODGOVORNI  ORGAN
	Opis spremembe

	1.
	C1.K1.RB
	Reforma oskrbe z električno energijo za potrebe spodbujanja obnovljivih virov energije
	T14
	Dodatna zmogljivost priključenih in delujočih novih proizvodnih naprav za samooskrbo na obnovljive vire energije
	MOPE
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Brisanje cilja.

	2.
	C1.K1.IE
	Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije
	M15
	Izdaja sklepov o sofinanciranju za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije
	MOPE
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Brisanje mejnika.

	
	
	
	T16
	Dodatna zmogljivost novih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov
	
	Sprememba imena in opisa cilja.

	3.
	C1.K1.IF
	Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (nizkonapetostno omrežje)
	T18
	Dolžina novega operativnega distribucijskega omrežja
	MOPE
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja.

	4.
	C1.K2.IB
	Nadaljevanje trajnostne prenove stavb
	T27bis
	Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb velikega upravnega in družbenega pomena
	MOPE – resorno pristojno ministrstvo
(MVI, MK, MJU, MVZI)
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa ciljev T27bis in T27ter.

	
	
	
	T27ter
	Dokončana energetska in trajnostna prenova stavb s posameznimi nadgradnjami tehničnih stavbnih sistemov
	MOPE
	

	5.
	C1.K3.IF
	Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče
	M47bis
	Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost
	MNVP
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa mejnika.

	
	
	
	T47
	Prebivalci, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo
	
	Brisanje cilja.

	
	
	
	T48
	Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj dajejo prednost rešitvam, ki temeljijo na naravi, in zelenim infrastrukturam
	
	Sprememba imena in opisa cilja.

	
	
	
	T48bis
	Celovita študija ocene poplavne ogroženosti v povodjih Republike Slovenije
	
	Sprememba cilja v mejnik, sprememba imena in opisa cilja, brisanje kvantitativnega kazalnika.

	6.
	C1.K3.IH
	Nadaljnji projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne rabe
	T51
	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
	MNVP
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa mejnika.

	7.
	C1.K3.II
	Nadaljnji projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo
	T53
	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo
	MNVP
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa mejnika.

	8.
	C1.K4.RF
	Nadaljnje uvajanje infrastrukture za alternativna goriva
	/
	/
	MOPE
	Poenostavitev opisa ukrepa.


	9.
	C1.K4.IC
	Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture
	M67bis
	Oddaja naročil za nadgradnjo odsekov železniške proge
	MZI
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Brisanje mejnika.

	
	
	
	M67
	Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Ljubljana (sklop A, nadvoz čez Dunajsko cesto) in Nova Gorica
	
	Sprememba imena in opisa mejnika.

	
	
	
	T68
	Nadgrajeni železniški postaji Ljubljana (sklop A, nadvoz čez Dunajsko cesto) in Nova Gorica
	
	Sprememba imena in opisa cilja, sprememba kvalitativnega kazalnika.

	
	
	
	T68bis
	Dolžina nadgrajenih železniških prog  (Bled Jezero–Bohinjska Bela, Bohinjska Bela–Nomenj in Prevalje–državna meja)
	
	Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.

	10.
	C3.K12.IH
	Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji
	T170
	Površina novih izobraževalnih ustanov
	MVI, MVZI
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.

	11.
	C4.K15.IC
	Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih
	T204
	Dodatna razpoložljiva mesta v ustanovah za institucionalno varstvo
	MSP
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni.

	12.
	C4.K16.IB
	Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj
	T208
	Dodatna javna najemna stanovanja
	MSP
	Poenostavitev opisa ukrepa.
Sprememba imena in opisa cilja.
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