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Št. zadeve: 546-72/2025-1621
Datum: 20. 10. 2025





INFORMACIJA O IZVAJANJU
NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

OKTOBER 2025
***
V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) št. 41000-2/2023/43 z dne 17. 4. 2025, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: URSOO), kot koordinacijski organ vladi mesečno poroča o napredku pri izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: načrt) do konca programskega obdobja. 
V skladu s 43. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24 in 17/25 – ZFO-1E) lahko koordinacijski organ, če ugotovi, da obstaja tveganje, da neposredni uporabnik, ki je pristojen za izvajanje projekta ali ukrepa iz načrta, ne bo dosegel ali da ne bo pravočasno dosegel mejnikov in ciljev, določenih v načrtu, s tem seznani vlado. 
V skladu z 2. odstavkom 25. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) lahko ministrstvo, pristojno za finance na predlog koordinacijskega organa kadar koli poroča vladi o ugotovljenih bistvenih odstopanjih od doseganja mejnikov in ciljev iz načrta ali pri izvajanju načrta ter predlaga ustrezne ukrepe.


Ključne AKTIVNOSTI 
[bookmark: _Hlk205454770][bookmark: _Hlk158801978][bookmark: _Hlk207956545]URSOO je skupaj z ministrstvi in vladnimi službami ter Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: EK) pripravil predlog spremembe načrta št. 4, ki je ključna za uspešno oddajo naslednjih zahtevkov za plačilo.
[bookmark: _Hlk207956623]V skladu z načrtovano časovnico je formalna predložitev predloga četrte spremembe načrta EK predvidena 24. oktobra 2025 in končna potrditev na Svetu EU za ekonomske in finančne zadeve 12. decembra 2025. 
Vzporedno s spremembo načrta potekajo aktivnosti za pripravo in usklajevanje dokumentacije za predložitev 5. zahtevka za plačilo, ki je predvidena po uspešni potrditvi načrta v decembru 2025. 
Za uspešno izvedbo načrta, vključno s predložitvijo ustreznih dokazil o zaključku reform in naložb najpozneje do 31. avgusta 2026[footnoteRef:2] je ključno, da ministrstva in vladne službe, ki so vključeni v izvajanje načrta: [2:  V skladu s točko (i) četrtega odstavka 18. člena Uredbe (EU) 2021/241 je treba predvidene mejnike, cilje in okvirni časovni razpored izvajanja reform in naložb zaključiti do 31. avgusta 2026.] 

· v najkrajšem možnem času in prioritetno dokončajo nezaključene postopke za izbor projektov oz. javnih naročil in o poteku postopkov dosledno redno poročajo v informacijskem sistemu Program dela za spremljanje izvajanja načrta,
· o izvajanju načrta skladno s Smernicami za določitev načina izvajanja Mehanizma dvakrat mesečno ustrezno[footnoteRef:3] poročajo v informacijski sistem Program dela, da bi bilo mogoče pravočasno in celovito ukrepanje za doseganje mejnikov in ciljev. V tem okviru obvezno poročajo tudi o doseganju kvantificiranih ciljev[footnoteRef:4], [3:  Računsko sodišče Republike Slovenije v revizijskem poročilu ustreznost poročanja ocenjuje z uporabo kriterijev pravočasnosti, popolnosti, točnosti, celovitosti, primerljivosti, relevantnosti in jasnosti.]  [4:  Npr. 395/ 1500 zdravstvenih delavcev vključenih v sistem telemedicine.] 

· pripravljajo naslovnice[footnoteRef:5] o izvedbi ukrepov še v času izvajanja ukrepov, da bi se izognili ugotovitvam EK o neustrezni izpolnitvi mejnika/ cilja ob oddaji zahtevka, [5:  Naslovnica je kratko poročilo z dokazili o realizaciji mejnika/ cilja, ki se posreduje EK po izpolnitvi mejnika/ cilja.] 

· izvajajo ukrepe v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in odpravljanjem nepravilnosti, zlasti v zvezi z goljufijami, korupcijo, nasprotjem interesov in dvojnim financiranjem.

[bookmark: _Hlk205452119]
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[bookmark: _Toc124841330][bookmark: _Hlk107913220][bookmark: _Toc124841329]FINANČNO IZVAJANJE NAČRTA
Preglednica 1:	Razpoložljiva in prejeta sredstva iz Mehanizma* za izvajanje načrta
	SREDSTVA MEHANIZMA
	RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA
(v mio EUR)
	PREJETA SREDSTVA
(v mio EUR)
	% koriščenja

	Nepovratna sredstva
	1.491,3
	648,1
	43,5

	REPower EU
	122,2
	24,4
	20,0

	SKUPAJ NEPOVRATNA SREDSTVA + REPowerEU
	1.613,5
	672,5
	41,7

	Posojila
	613,3
	426,2
	69,5

	SKUPAJ SREDSTVA MEHANIZMA
	2.226,8
	1.098,7
	49,3


*Mehanizem za okrevanje in odpornost

Preglednica 2:	Uvrščeni projekti v NRP* za izvajanje načrta na 31. 8. 2025 glede na primerljiva pretekla obdobja
	
	31. 12 .2022
	31. 12. 2023
	31. 12. 2024
	30. 09. 2025

	Število uvrščenih projektov 
	350
	750
	1.130
	1.361

	Veljavna vrednost uvrščenih projektov (v mio EUR)
	1.928,5
	2.833,8
	4.014,1
	4.409,4

	Veljavni plan sredstev Mehanizma na uvrščenih projektih (v mio EUR)
	997,0
	1.471,1
	2.045,4
	2.132,7


* Načrt razvojnih programov, tretji del državnega proračuna



Preglednica 3:	Prikaz realizacije sredstev Mehanizma v letih 2021 – 2024 ter do 30. 9. 2025 in ocene porabe sredstev Mehanizma za leti 2025 - 2026 na podlagi podatkov 
nosilnih organov na dan 31. 8. 2025  
	   
	REALIZACIJA  
	OCENA PORABE SREDSTEV NOO na dan 31.8.2025  

	
	
	(v mio EUR)  

	Nosilni organ  
	2021  
	2022  
	2023  
	2024  
	2025   
(na 30. 9. 2025)  
	Skupaj 2021 - sept 2025  
	2025*  
	2026**  

	MDDSZ  
	0,00  
	0,05  
	2,61  
	5,35  
	4,43 
	12,44 
	6,54 
	1,72 

	MDP  
	0  
	0,9  
	0,7  
	4,7  
	3,37 
	9,67 
	49,01 
	20,80 

	MGTŠ  
	0  
	1,2  
	57,7  
	89,1  
	43,45 
	191,45 
	113,67 
	57,50 

	MJU  
	0  
	0  
	0,2  
	0,4  
	1,20 
	1,80 
	5,03 
	2,88 

	MK  
	0  
	0  
	1,9  
	9,2  
	16,93 
	28,03 
	43,02 
	10,89 

	MKGP  
	0  
	1  
	3,1  
	5,2  
	3,88 
	13,18 
	10,50 
	7,66 

	MKRR  
	0  
	6,1  
	23,9  
	14,7  
	1,68 
	46,38 
	7,64 
	0,40 

	MNVP  
	0  
	0,2  
	11,5  
	35  
	31,52 
	78,22 
	152,89 
	111,51 

	MNZ  
	0  
	0,2  
	2,8  
	3,3  
	2,25 
	8,55 
	4,56 
	5,61 

	MOPE  
	0  
	0  
	0,2  
	29,2  
	40,86 
	70,26 
	116,38 
	72,36 

	MORS  
	0  
	0  
	0  
	1,8  
	0,00 
	1,80 
	0,16 
	0,16 

	MP  
	0  
	0  
	0,1  
	0,3  
	1,26 
	1,66 
	2,63 
	6,54 

	MSP  
	0  
	0  
	16,8  
	26,3  
	27,74 
	70,84 
	57,29 
	18,65 

	MVI  
	0  
	0,2  
	9,9  
	21,3  
	23,72 
	55,12 
	85,95 
	31,75 

	MVZI  
	0  
	2,6  
	21,2  
	33,4  
	51,11 
	108,31 
	100,36 
	66,93 

	MZ  
	0  
	0  
	0,7  
	5  
	14,93 
	20,63 
	46,34 
	114,82 

	MZEZ  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0,00 
	0,00 
	0,04 
	0,40 

	MZI  
	111  
	61,4  
	34,4  
	82,4  
	49,02 
	338,22 
	48,19 
	18,85 

	SVZ  
	0  
	0  
	0,4  
	0,6  
	0,38 
	1,38 
	0,55 
	0,12 

	URSIV  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0,58 
	0,58 
	2,08 
	1,12 

	Skupna vsota  
	111,04  
	73,90  
	187,92  
	367,22  
	318,30 
	1.058,34 
	852,85 
	550,67 


Vzpostavljene terjatve in vračila sredstev ne vplivajo na spremembo realizacije v preteklih letih.  
* Ocena porabe za leto 2025 vključuje realizacijo do 30. 9. 2025.  
** Ocena porabe za leto 2026 vključuje tudi ocenjen ostanek nosilnih organov na dan 31. 8. 2025. Del ostanka sredstev pri MNZ v višini 6.077.957,52 mio EUR se nanaša na realizacijo iz sredstev integralnega proračuna v okviru projekta TETRA v letih 2021 in 2022.  

Ključni poudarki:
1. [bookmark: _Hlk166668097][bookmark: _Hlk208838612]Izplačila iz sklada NOO od začetka izvajanja do 30. septembra 2025 znašajo 1.058,3 mio EUR oziroma 47,5 % razpoložljivih sredstev.
2. [bookmark: _Hlk208838707]Ob pripravi proračuna so nosilni organi v avgustu napovedali porabo iz sklada NOO v višini 853 mio EUR[footnoteRef:6]. Realizacija do 30. 9. 2025 je znašala 318,3 mio EUR oz. 37,3 % od zadnje načrtovane napovedi porabe za leto 2025.  [6:  Za leto 2025 so nosilni organi v izhodišču na dan 31. januarja 2025 napovedali izplačila v višini 953 mio EUR.] 

3. 30. septembra 2025 je stanje denarnih sredstev na skladu NOO 55,9 mio EUR.
4. [bookmark: _Hlk211330507]V oktobru 2025 bo zaradi napovedane porabe nosilnih organov v višini 107,5 mio EUR za nemoteno izvrševanje izplačil iz sklada NOO potrebno začasno zalaganje sredstev iz integralnega proračuna.
5. EK je 14. oktobra 2025 podala predhodno pozitivno oceno četrtega zahtevka za plačilo sredstev iz Mehanizma. Slovenija bo plačilo zahtevka v višini nekaj manj kot 440 milijonov evrov prejela predvidoma še letos.


pregled stanja mejnikov/ ciljev v obdobju izvajanja načrta
[bookmark: _Hlk198215513][bookmark: _Hlk158797825]Preglednica 4:	Pregled stanja doseganja mejnikov/ ciljev za nepovratna sredstva
	Št. obroka
	Načrtovani znesek
(Izvedbeni sklep Sveta[footnoteRef:7]) [7:  Izvedbeni sklep Sveta EU z dne 20. junija 2025 o spremembi Izvedbenega sklepa Sveta Evropske unije z dne 28.julija 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep Sveta).] 

(v mio EUR)
	Št. mejnikov in ciljev
(Izvedbeni sklep Sveta)
	Izpolnjeni mejniki in cilji
	Št. mejnikov in ciljev v zamudi 
(po roku za izpolnitev)
	Časovnica obroka za oddajo zahtevka
(Operativne ureditve[footnoteRef:8]) [8: Prilagoditev Operativnih ureditev za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med EK in Slovenijo - dokument veljaven od 12. marca 2025.] 

	Rok izpolnitve mejnika/cilja 
(Izvedbeni sklep Sveta)
	Skrajni rok izpolnitve 
(ocena resorjev)
	Odgovorni organ z identificirano zamudo glede na rok izpolnitve mejnika/cilja
(poudarjeni z najdaljšo zamudo)

	1.
	57
	12
	12
	
	Q3 2022
	Q4 2021
	
	/

	2.
	147
	19
	19
	
	Q3 2023
	Q2 2022
	
	/

	3.
	157
	17
	17
	
	Q3 2023
	Q4 2022
	
	/

	4.
	164
	5
	5
	
	Q2 2024
	Q2 2023
	
	/

	5.
	232
	11
	11
	
	Q1 2025
	Q4 2023
	
	/

	6.
	231
	15
	15 
	
	Q1 2025
	Q2 2024
	
	/

	7.
	190
	16
	13
	       3
	Q3 2025
	Q4 2024
	15. 12. 2025
	MNVP (M32)*, MDDSZ (M139)**, MZ (M183)**

	8.
	56
	5
	2
	3
	Q3 2025
	Q2 2025
	30. 06. 2026
	MZI (T60)*, MDDSZ (T143)*, MZ (T189)**

	9.
	147
	24
	1 
	
	Q1 2026
	Q4 2025
	31. 08. 2026
	MORS (T31)**, MNVP (T33)**, MKGP (M37)**,
MZ (T187)**

	10.
	232
	45
	0
	
	Q2 2026
	Q2 2026
	30. 06. 2026
	

	SKUPAJ
	1.613
	169
	95
	6
	
	
	
	


* Mejniki in cilji M32, T60 in T143 so doseženi, naslovnica je v pripravi v skladu s 4. spremembo načrta. 
** Mejnik in cilji T31, T33, M37, M139, M183, T187 (vključno s projekti na ravni ukrepa »Digitalna preobrazba zdravstva«) in T189 so predmet 4. spremembe načrta. 

	Št. obroka
	Načrtovani 
(znesek 
(Izvedbeni sklep Sveta)
(v mio EUR)
	Št. mejnikov in ciljev
(Izvedbeni sklep Sveta)
	Izpolnjeni
mejniki/ cilji
	Št. mejnikov in ciljev v zamudi 
(po roku za izpolnitev)
	Časovnica obroka za oddajo zahtevka
(Operativne ureditve)
	Rok izpolnitve mejnika/ cilja
(Izvedbeni sklep Sveta)
	Skrajni rok izpolnitve 
(ocena resorjev)
	Odgovorni organ z identificirano zamudo glede na rok izpolnitve mejnika /cilja
(poudarjeni z najdaljšo zamudo)

	1.
	310
	8
	8
	
	Q3 2023
	Q4 2022
	
	/

	2.
	116
	3
	3
	
	Q2 2024
	Q2 2023
	
	/

	3.
	40
	1
	1
	
	Q1 2025
	Q4 2023
	
	/

	4.
	40
	6
	3
	1
	Q1 2026
	Q4 2024
Q4 2025
	30. 06. 2026
	M47bis (MNVP)*

	5.
	107
	13
	0
	
	Q2 2026
	Q2 2026
	30. 06. 2026
	

	SKUPAJ
	613
	31
	15
	1
	
	
	
	


Preglednica 5:	Pregled stanja doseganja mejnikov/ ciljev za posojila
* Mejnik M47bis je dosežen, naslovnica je v usklajevanju.
Ključni poudarki:
1. V skladu z Izvedbenim sklepom Sveta je v obdobju izvajanja načrta treba izpolniti 200 mejnikov/ ciljev. Trenutno je realizirano 110 mejnikov/ ciljev oziroma 55 % vseh, od teh je:
· formalno izpolnjenih 64 mejnikov/ ciljev v okviru 1., 2. in 3. zahtevka za plačilo,
· [bookmark: _Hlk202429821]po oceni resorjev izpolnjenih 27 mejnikov/ ciljev v okviru 4. zahtevka za plačilo in 19 mejnikov/ ciljev v okviru naslednjih zahtevkov za plačilo. 
2. Glede na zadnje poročilo sta bila po oceni odgovornih organov dodatno izpolnjena dva cilja:
· T56 Povečanje uporabe javnega potniškega prometa (MOPE),
T145 Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas (MDDSZ).
3. Za izpolnjene mejnike/ cilje morajo odgovorni organi takoj, ko ocenijo, da je mejnik/ cilj izpolnjen, pristopiti k pripravi naslovnice in podporne dokumentacije ter poročati v informacijskem sistemu Program dela. Za mejnike in cilje, ki so vključeni 5. zahtevek za plačilo in so predmet spremembe načrta, morajo odgovorni organi pričeti s pripravo naslovnice takoj po uskladitvi spremembe načrta z EK. Naslovnice s pripadajočo dokumentacijo morajo biti za mejnike in cilje, vključene v 5. zahtevek za plačilo, z EK usklajene do oddaje 5. zahtevka za plačilo.
4. Uredba (EU) 2021/241 opredeljuje, da se v postopku ocene o zadovoljivi izpolnitvi mejnikov in ciljev predpostavlja, da so mejniki in cilji zadovoljivo izpolnjeni, če zadevna država članica ni razveljavila ukrepov, povezanih s predhodno zadovoljivo izpolnjenimi mejniki in cilji. Nosilni organi morajo zagotavljati, da zaključeni mejniki in cilji tudi po njihovi potrditvi s strani EK še vedno izpolnjujejo zahteve, opredeljene v Izvedbenem sklepu Sveta in Operativnih ureditvah, ter jih skladno z vzpostavljenimi notranjimi sistemi spremljati.
5. Pri izvajanju načrta za izpolnitev mejnikov/ ciljev ter s tem povezanih reform in naložb je treba zagotoviti in izvajati ukrepe zaščite finančnih interesov Unije v skladu z Uredbo (EU) 2021/241 in Uredbo (EU, Euratom) 2024/2509, Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) ter Smernicami za določitev načina izvajanja Mehanizma. Nosilni organi in izvajalci ukrepov morajo v postopkih dodeljevanja sredstev in postopkih javnega naročanja izvajati tudi preverjanja (ne)obstoja nasprotja interesov. 


PREDVIDENI ZAHTEVKI ZA PLAČILO DO KONCA OBDOBJA IZVAJANJA NAČRTA

Preglednica 6: 	Predvideni zahtevki za plačilo za 7. do 10. obrok nepovratnih sredstev
	Št. obroka
	Časovnica obroka za oddajo zahtevka
(Operativne ureditve)
	Predviden rok oddaje zahtevka
	Št. mejnikov/ ciljev
(Izvedbeni sklep Sveta)
	Št. izpolnjenih mejnikov/ ciljev (ocena resorjev)
	Vrednost obroka
(EUR)

	7.
	Q3/2025
	12/2025
	16
	13
	190.400.113

	8.
	Q3/2025
	12/2025
	5
	2
	55.629.841

	9.
	Q1/2026
	6/2026
	24
	1 
	146.760.274

	10.
	Q2/2026
	9/2026
	45
	0
	232.245.082

	Skupaj
	
	
	90
	16
	625.035.310




Preglednica 7: 	Predvideni zahtevki za plačilo za 4. in 5. obrok posojil
	Št. obroka
	Časovnica obroka za oddajo zahtevka
(Operativne ureditve)
	Predviden rok oddaje zahtevka
	Št. mejnikov/ciljev
(Izvedbeni sklep Sveta)
	Št. izpolnjenih mejnikov/ ciljev
(ocena resorjev)
	Vrednost obroka
(EUR)

	4.
	Q4/2025
	6/2026
	6
	3
	39.564.351

	5.
	Q2/2026
	9/2026
	13
	0
	107.899.307

	Skupaj
	
	
	19
	3
	147.463.658


	Skupaj
	
	
	109
	19
	772.498.968











[bookmark: _Hlk188949025]Ključni poudarki:
1. [bookmark: _Hlk166668593][bookmark: _Hlk200368062]Po oddaji 4. zahtevka za plačilo je do konca programskega obdobja treba formalno izpolniti še 109 mejnikov ciljev v okviru 7.-10. obroka nepovratnih sredstev in 4.-5. obroka posojil. 
2. Do konca programskega obdobja je v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta predvidena predložitev treh zahtevkov za plačilo v skupni okvirni višini 772,4 mio EUR bruto, in sicer: 
· V letu 2025 jeseni 5. zahtevek za 7. in 8. obrok nepovratnih sredstev v okvirni višini 246,0 mio EUR bruto.
· V letu 2026 sta predvidena dva zahtevka za plačilo v okvirni višini 526,4 mio EUR bruto:
· pred poletjem 6. zahtevek za plačilo za okvirno 9. obrok nepovratnih sredstev in 4. obrok posojil v višini 186,3 mio EUR bruto, od tega posojila v višini 39,5 mio EUR,
· jeseni (konec septembra) zadnji, 7. zahtevek za plačilo za okvirno 10. obrok nepovratnih sredstev in 5. obrok posojil v okvirni višini 340,1 mio EUR bruto, od tega posojila v višini 107,9 mio EUR.

3. Sestava in višina prihodnjih zahtevkov bo odvisna od spremembe načrta št. 4 in uspešnosti izpolnjevanja mejnikov in ciljev na naslednjih obrokih za nepovratna sredstva in posojila. S potrditvijo Predloga spremembe načrta št. 4 se bo ovojnica za posojila znižala za 83,0 mio EUR, posledično se bo znižala tudi skupna vrednost dodeljenih sredstev, ki bo po obrokih za posojila na novo določena s Prilagoditvijo Operativnih ureditev za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med EK in Slovenijo.

4. Za uspešno predložitev 5. zahtevka za plačilo so ključni predlogi sprememb naslednjih mejnikov oz. ciljev:
· T30 Nov objekt za usposabljanje in odzivanje na operativne nesreče, povezane s podnebjem (MORS) - prestavitev iz 9. obroka v 7. obrok nepovratno,
· M95 Večja zmogljivost javne uprave za odzivanje na kibernetske incidente (URSIV) - prestavitev v 8. obrok nepovratno,
· T103 Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva (MKGP) – cilj se združi s ciljem T104 in se prestavi v 10. obrok nepovratno,
· T143 Dokončani projekti za invalidska podjetja in zaposlitvene centre (MDDSZ) – prilagoditev dokazil in sprememba ciljne ravni,
· M183 Začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti (MZ) - prilagoditev opisa mejnika v skladu s spremembami in dopolnitvami veljavne zdravstvene zakonodaje,
· T189 Krajši povprečni čas prihoda enote nujne medicinske pomoči (MZ) – prestavitev cilja v 10. obrok nepovratno.
[bookmark: _Hlk190174117][bookmark: _Hlk200363550][bookmark: _Hlk190174193][bookmark: _Hlk190861792]



pregled stanja mejnikov in ciljev za obroke z rokom izpolnitve konec leta 2024 in v PRVI POLOVICI letA 2025

[bookmark: _Hlk196230644]Pregled stanja mejnikov in ciljev za obroke z rokom izpolnitve konec leta 2024 in v prvi polovici leta 2025 prikazuje napredek oziroma aktualno stanje mejnikov/ ciljev konec avgusta oziroma začetek septembra glede na stanje povzeto v predhodnih Informacijah o izvajanju, ki jih je vlada obravnavala na svoji 165. redni seji 28. avgusta 2025 in 170. redni seji 25. septembra 2025 ter s tem povezane ključne aktivnosti za realizacijo mejnikov in ciljev. V okviru ključnih nalog so navedene ključne aktivnosti, ki se izvajajo oziroma jih je treba izvesti za pravočasno izpolnitev mejnikov in ciljev oziroma za pravočasno pripravo dokumentacije za predložitev zahtevkov za plačilo EK.

mejniki/ cilji za nepovratna sredstva
[bookmark: _Hlk158634582]Preglednica 8:	Pregled stanja mejnikov/ ciljev za 7. obrok nepovratnih sredstev (Q4 2024)
	[bookmark: _Hlk201667072]Zap. št.
	Mejnik /Cilj
	Naziv mejnika/cilja
	Odgovorni organ
	Stanje*
(ocena resorjev)
	Opis stanja
(predhodna informacija)
	
Napredek
(aktualno stanje)

	Ključne naloge za zaključek aktivnosti

	1.
	T3
	Skrajšanje in poenostavitev priključevanja naprav za samooskrbo z zmogljivostjo do 20 kW
	MOPE
	
	Rok za priključevanje naprav za samooskrbo se je v skladu z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije znižal na 30 dni. 
	Pregled naslovnice EK.
	Dopolnitev naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	[bookmark: _Hlk157155805]2.
	M32
	Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost
	MNVP
	V zamudi
	Mejnik je dosežen.
4 JN izvedena, 1 pogodba še v podpisu.
	Mejnik je dosežen (3/3).
3 JN izvedena, 1 JN v teku 
	Dopolnitev naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	3.
	T39
	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
	MNVP
	
	Cilj 5 dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je dosežen. Pregled naslovnice EK.
	Pregled naslovnice EK.
	Dopolnitev naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	4.
	T43
	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo
	MNVP
	
	 Cilj 5 dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo je dosežen. Pregled naslovnice EK.
	Pregled naslovnice EK.
	Dopolnitev naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	5.
	M74
	Izdani sklepi o sofinanciranju za podporo okolju prijazni predelavi lesa
	MGTŠ
	
	Cilj izdanih 28 sklepov o sofinanciranju za podporo okolju prijazni predelavi lesa je dosežen. 
	Pregled naslovnice EK.
	Dopolnitev naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	6.
	T103
	Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva
	MKGP
	
	Cilj operativnih 15 e-storitev na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva je dosežen. 
	Pregled naslovnice EK.
	Predlagan izbris mejnika v skladu z ciljem poenostavitve poročanja (združevanje vmesnih in končnih mejnikov). 

	7.
	M112
	Sklep o izbiri programov za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in prilaganja podnebnim spremembam
	MVZI
	
	Cilj izdanih 2 sklepov o izbiri programov razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in prilaganja podnebnim spremembam je dosežen.
	Pregled naslovnice EK.
	Dopolnitev naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	8.
	M113
	Sklep o izbiri programov na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe
	MVZI
	
	Cilj izdanih 2 sklepov o izbiri programov na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe je dosežen. 
	Pregled naslovnice EK.
	Dopolnitev naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	9.
	M114
	Sklep o izbiri raziskovalnih in inovacijskih projektov na področju krožnega gospodarstva
	MGTŠ
	
	Cilj izdanih 112 sklepov o izbiri raziskovalnih in inovacijskih projektov na področju krožnega gospodarstva je dosežen. 
	 Usklajevanje naslovnice.
	Dopolnitev naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	10.
	M120
	Opravljen izbor pilotnih projektov RRI na področju krožnega gospodarstva
	MGTŠ
	
	Cilj izdanih 21 sklepov o izbiri pilotnih projektov RRI na področju krožnega gospodarstva je dosežen.
	Pregled naslovnice EK.
	 
Dopolnitev naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	11.
	M139
	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, katerega namen je zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti sistema in primernih pokojnin
	MDDSZ
	V zamudi
	Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju sprejet v DZ 18. 9.2025. 

Mejnik bo dosežen po uveljavitvi zakona.
	Poteka zbiranje podpisov za razpis  zakonodajnega referenduma, zaradi česar zakon še ni bil objavljen v Uradnem listu. 
	 Priprava naslovnice skladno s 4. spremembo in dokazil v obliki izračunov in projekcij.

	12.
	T145
	Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas
	MDDSZ
	
	Cilj 1.250 vključenih mladih je
dosežen. 748 mladih je zaključilo 18-mesečno subvencionirano zaposlitev. 699 mladih
ima še aktivne pogodbe
	Naslovnica je v usklajevanju.
	
Ministrstvo izvede JN za izbor zunanjega izvajalca evalvacije. 

Priprava naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	13.
	T175
	Delež postopkov s pogajanji brez predhodne objave v vseh pregledno objavljenih postopkih
	MJU
	
	Cilj znižanja deleža postopkov s pogajanji brez predhodne objave iz 26 % na 14 % je dosežen. 
	Pregled naslovnice EK.
	Priprava naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	14.
	M177
	Dokončana neodvisna analiza učinka reform javnega naročanja ter oblikovanje ukrepov in ciljev za izboljšanje sistema
	MJU
	
	Cilj predložitve poročila z neodvisno analizo učinka reform javnega naročanja ter oblikovanje ukrepov in ciljev za izboljšanje sistema je dosežen. 
	Pregled naslovnice EK.
	Priprava naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	[bookmark: _Hlk202254034]15.
	M183
	[bookmark: _Hlk198292383]Začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti
	MZ
	V zamudi
	Z EK se usklajuje prilagoditev opisa in naziva mejnika. V skladu s tem se prilagodi tudi naslovnica. 
	Na EK je bila posredovana utemeljitev izpolnitve zahtev v zvezi z zdravstveno reformo glede na veljavno zakonodajo, ki je bila spremenjena in dopolnjena v upravičenem obdobju izvajanja načrta. 
	Priprava naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	16.
	T186
	Zdravstvene ustanove, ki uporabljajo centralno hrambo slikovnega gradiva
	MZ
	
	Cilj vsaj 10% zdravstvenih ustanov (9/87 javnih zavodov) ima povezavo z osrednjim sistemom za hrambo slikovnega gradiva in dostop do njega, kjer lahko shranjuje slike in jih prevzema je dosežen. 
	Naslovnica je v usklajevanju.
	Priprava naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.


*Zaradi oddaje zahtevka za plačilo jeseni 2025 je treba pohitriti aktivnosti za izpolnitev mejnikov in ciljev, ki so v zamudi, in pristopiti k pripravi naslovnice. 


Preglednica 9:	Pregled stanja mejnikov/ ciljev za 8. obrok nepovratnih sredstev (Q2 2025)
	Zap. št.
	Mejnik
/cilj
	Naziv mejnika/cilja
	Odgovorni organ
	Stanje*
(ocena resorjev)
	Opis stanja
(predhodna informacija)
	Napredek
(aktualno stanje)
	Ključne naloge za zaključek 
aktivnosti

	1.
	T56
	Povečanje uporabe javnega potniškega prometa
	MOPE
	
	Dokončno oceno o povečanju uporabe javnega potniškega prometa bo MOPE izdal v tretjem četrtletju 2025.
Na podlagi novih koncesij, ki so se začele izvajati 1. 7. 2024, se medkrajevni avtobusni linijski javni potniški promet odvija po povečanem standardu dostopnosti za 20%. 
	Naslovnica v usklajevanju.
	
Obravnava cilja v skladu s 4. spremembo.

	2.
	T60
	Dolžina nadgrajenih železniških prog

	MZI
	V zamudi
	Gradbena dela v okviru nadgradnje železniških prog so zaključena. Cilj je dosežen – 
49 km obnovljene železniške proge (Kranj – Jesenice in Ljubljana – Brezovica – Borovnica).
	Priprava naslovnice.
	Dopolnitev naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	3.
	T75
	Dokončani projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa
	MGTŠ
	
	Cilj 8 projektov za podporo okolju prijazni predelavi lesa je dosežen. 
	Pregled naslovnice EK.
	Dopolnitev naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	4.
	T143
	Dokončani projekti za invalidska podjetja in zaposlitvene centre

	MDDSZ

	V zamudi

	Aktivnosti vseh 41 projektov so zaključene. Poteka pregledovanje in obravnava vlog za izplačilo za izvedene aktivnosti druge faze projektov. Od 41 projektov je potrjenih 16 vlog za izplačilo.
	Aktivnosti vseh 41 projektov so zaključene. Poteka
pregledovanje in obravnava vlog za izplačilo za izvedene aktivnosti druge faze projektov.
Od 41 projektov je potrjenih 23 vlog za izplačilo
	Dokončanih 41 projektov.
Dopolnitev naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	5.
	T189
	Krajši povprečni čas prihoda enote nujne medicinske pomoči
	MZ
	V zamudi
	Povprečni dostopni čas enot NMP je po podatkih poročila dispečerske službe 14:49, kar pomeni, da je cilj skrajšanja iz 16 na 15 minut dosežen. Z EK se usklajuje prilagoditev cilja. V skladu s tem se prilagodi tudi naslovnica.
	Izvajajo se še postopki JN za nakup in predelavo vozil  urgentnega zdravnika. 
	Cilj se usklajuje v okviru 4. spremembe. 


*Zaradi oddaje zahtevka za plačilo jeseni 2025 je treba pohitriti aktivnosti za izpolnitev mejnikov in ciljev in pristopiti k pripravi naslovnice. 


[bookmark: _Hlk136509662][bookmark: _Hlk143504208]pregled stanja mejnikov in ciljev z rokom izpolnitve KONEC LETA 2025 in v letu 2026

Pregled stanja mejnikov in ciljev za obroke z rokom izpolnitve konec leta 2025 in v letu 2026 prikazuje napredek oziroma aktualno stanje mejnikov/ ciljev konec avgusta oziroma začetek septembra glede na stanje povzeto v predhodnih Informacijah o izvajanju, ki jih je vlada obravnavala na svoji  165. redni seji 28. avgusta 2025 in 170. redni seji 25. septembra 2025 ter s tem povezane ključne aktivnosti za realizacijo mejnikov in ciljev. V okviru ključnih nalog so navedene ključne aktivnosti, ki se izvajajo oziroma jih je treba izvesti za pravočasno izpolnitev mejnikov in ciljev oziroma za pravočasno pripravo dokumentacije za predložitev zahtevkov za plačilo EK.

MEJNIKI IN CILJI ZA NEPOVRATNA SREDSTVA
Preglednica 10:	Pregled stanja mejnikov/ ciljev za 9. obrok nepovratnih sredstev (Q4 2025)
	[bookmark: _Hlk200116458]Zap. št.
	Mejnik
/cilj
	Naziv mejnika/cilja
	Odgovorni organ
	Stanje
(ocena resorjev)
	Opis stanja
(predhodna informacija)
	Napredek
(aktualno stanje)
	Ključne naloge za zaključek aktivnosti

	1.
	M20
	Akcijski načrt ukrepov za prenovo javnih stavb.
	MOPE
	V teku
	Pripravlja se podlaga v okviru Ciljnih raziskovalnih programov (CRP) za javni sektor, ki bo služila kot osnova za pripravo akcijskega načrta.
	 Akcijski načrt je v zaključni fazi priprave, potrditev oz. sprejem akcijskega načrta se pričakuje v novembru 2025. Naslovnica je v pripravi.
	Obravnava mejnika v skladu s 4. spremembo.

	2.
	T26
	Dokončana energetska in trajnostna prenova stavb s posameznimi nadgradnjami tehničnih stavbnih sistemov
	MOPE
	V teku
	Uvrščenih je 26 projektov za skupno 49.270 m2 od tega: 
- 9 projektov je zaključenih (20.370 m2),
	Uvrščenih je 26 projektov za skupno 49.270 m2 od tega:  
- 9 projektov je zaključenih (20.370 m2).
	Dokončane energetske in trajnostne prenove v obsegu 29.392 m2 stavb.

Pospešiti izvajanje projektov.

	3.
	T30
	Nov objekt za usposabljanje in odzivanje na operativne nesreče, povezane s podnebjem
	MORS
	V teku
	Vse-slovenski center za velike požare v naravnem okolju Sežana je vzpostavljen. Uporabno dovoljenje je bilo izdano 20. 12. 2024. Naslovnica v usklajevanju z EK.
	Pregled EK. 
	Dopolnitev naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	4.
	T31
	Udeleženci, ki so opravili usposabljanje za velike požare v naravi
	MORS
	V teku
	Skupaj do junija 2025 izvedenih 6 sklopov usposabljanj – 102 udeleženca. 
V obdobju od zadnjega poročanja ni bilo dodatnih usposabljanj, zbirajo se prijave na jesenske roke. Od junija ni bilo dodatnih usposabljanj. Usposabljanja in povezane aktivnosti bodo po oceni MORS zaključene do 31. 5. 2026.
	V septembru je načrtovana izvedba enega usposabljanja, dinamika izvedbe usposabljanj se bo povečala v oktobru, novembru in decembru 2025.
	Usposobljeno 1.000 udeležencev za odziv na velike požare v naravi.

	5.
	T33
	Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi
	MNVP
	V teku
	V okviru cilja je uvrščenih 6 projektov, od tega na:
- 6 projektih potekajo dela na terenu (vzpostavitev monitoringa).

Na vseh 6 projektih so objavljena tudi JN za gradnjo (odvodnja, podporni zidovi in drugi objekti). 
Vseh javnih naročil, ki so v teku je 62:
· za 1 JN se pripravlja razpisna dokumentacija;
· 18 JN je v postopku objave;
· 34 pogodb je v izvajanju oz. so pogodbena dela v teku;
9 izvajalskih pogodb je zaključenih.
	Uvrščenih je 6 projektov, na katerih poteka vzpostavitev monitoringa. 
JN za storitve nadzornika in koordinatorja varstva pri delu pri graditvi na vseh 6 območjih sanacije je zaključeno.
JN za izvedbo gradbenih del na vseh 6 območjih sanacije je v 2. fazi in razdeljeno na 9 sklopov.
V okviru že izvedenih JN je bilo do sedaj sklenjenih 52 pogodb, od tega je 29 pogodb v izvajanju, 23 pogodb pa je zaključenih (izvedena dela).

Po zagotovilu MNVP bodo 
vsi ukrepi na vseh 6 plazovih izvedeni pravočasno (dopis št. 35404-1/2024-2560-36 z dne 26. 9. 2026).
	Dokončanih 6 projektov.

Zagotoviti dokončanje izvedbe vseh del na 6 plazovih v časovnici NOO.

	6.
	M37
	Operativen Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov
	MKGP
	V teku
	Gradnja objekta poteka skladno s terminskim načrtom. Izvajajo se elektro in strojne inštalacije, suhomontažna, fasadna ter tlakarska dela, vzporedno pa tudi zunanja ureditev. Redno potekajo usklajevalni sestanki z vsemi deležniki. Oddana je bila vloga za izplačilo iz sklada NOO (31. 7. 2025).
	Na objektu potekajo gradbena dela skladno s terminskim planom izvedbe. 
	Operativen Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov.

Pravočasna pridobitev uporabnega dovoljenja.

	7.
	T40
	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
	MNVP
	V teku
	Glede na dejansko stanje porabe sredstev so se projekti prerazporedili med cilji.
Uvrščenih je 8 projektov, od tega:
  - 6 projektov je v celoti zaključenih, 
  - 2 projekta sta v fazi izvajanja.  
	Uvrščenih je 8 projektov, od tega:
  - 6 projektov je v celoti zaključenih, 
  - 2 projekta sta v izvajanju.  
	Dokončanih dodatnih 7 projektov (skupno 12 (5+7) projektov).

Pristopiti k pripravi naslovnice po zgledu potrjene naslovniceT39.

	8.
	T44
	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo
	MNVP
	V teku
	Uvrščenih je 7 projektov, od tega: 
- 4 projekti so v celoti zaključeni, 
- 3 projekti so v izvajanju.  .  
	 Uvrščenih je 7 projektov, od tega:
  - 4 projekti so v celoti zaključeni, 
  - 3 projekti so v izvajanju.  
	Dokončanih dodatnih 7 projektov (skupno 12 (5+7) projektov).

Pristopiti k pripravi naslovnice po zgledu potrjene naslovnice T43.

	9.
	T64
	Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon
	MOPE
	V teku
	Trenutno stanje na portalu nacionalna točka dostopa (www.nap.si) izkazuje, da je število registriranih polnilnih mest za EV že preko 2.700.  

	Naslovnica v pripravi.
	Obravnava cilja v skladu s 4. spremembo.

	10.
	T65
	Operativna javno dostopna polnilna mesta za električna vozila
	MOPE
	V teku
	- Uvrščenih je 0 projektov.
 - Zaključenih je 0 projektov.
- Prejetih 17 vlog. 
Od 17 vlog je 11 vlog v pregledu, 2 vlogi nista bili dopolnjeni, 4 vlagatelji so odstopili. Dodatni rok za oddajo vlog bo predvidoma 30. septembra.
	- Uvrščenih je 0 projektov.
 - Zaključenih je 0 projektov.
- Prejetih 46 vlog.
Predvidoma bo odobrenih 1.157 polnilnih mest (vključno s T219) za 12,7 mio EUR.
	368 zgrajenih in operativnih polnilnih mest.

Pospešiti postopek do izdaje sklepov o izbiri.

	11.
	T66
	Operativna polnilna mesta za električna vozila, ki so v lasti državne uprave
	MOPE
	V teku
	Uvrščena sta 2 projekta od tega:
- 0 projektov je zaključenih,
- 2 projekta v izvajanju 
(MNZ: 30 polnilnih postaj s 60 številom polnilnih mest; 
MJU: 24 polnilnih postaj s 40 številom polnilnih mest).
Na projektih potekajo GOI dela.
	 Uvrščena sta 2 projekta od tega:
- 0 projektov je zaključenih,
- 2 projekta v izvajanju 
(MNZ: 30 polnilnih postaj s 60 številom polnilnih mest; 
MJU: 24 polnilnih postaj s 40 številom polnilnih mest).
Na projektih potekajo GOI dela.
	80 operativnih polnilnih mest. 
Pospešiti izvedbo projektov, da bodo dela dokončana do konca leta 2025.

	12.
	T73
	Dokončani projekti za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo
	MGTŠ
	V teku
	Skupno je zaključenih 238 projektov (154 faza A in 84 faza B).

Izvaja se še 52 projektov na fazi B.
	Skupno je zaključenih 238 projektov (154 faza A in 84 faza B).

Izvaja se še 52 projektov na fazi B.
	Dokončanih 150 projektov.

Do 31. 12. 2025 dokončani projekti in pripravljena naslovnica

	13.
	M97
	Začetek delovanja platforme e-Zakonodaja
	SVZ
	V teku
	Vsi projekti ukrepa e-Zakonodaja so v izvajanju. V septembru je predvidena namestitev nove verzije sistema s prvim integriranim stebrom v testno okolje DRO. Po uspešnem testiranju bo platforma nameščena tudi v produkcijo.
	Planirano je, da bo platforma eZakonodaja dana v produkcijo oktobra 2025. Ostali projekti, ki so sestavni del eZakonodaje, so v sklepni fazi razvoja oziroma so bile prve različice kode že odložene v SVN okolje.   
	Namestitev platforme v produkcijsko okolje.
Pristopiti k izdelavi ter uskladitvi naslovnice. 

	14.
	M101
	Operativen zasebni oblak policije
	MNZ
	
	Cilj vzpostavitve operativnega zasebnega oblaka policije je dosežen.
	Pregled naslovnice EK.
	Dopolnitev naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	15.
	T102
	Povezana prostorska in okoljska digitalna podatkovna infrastruktura
	MNVP
	V teku
	Vsa ključna JN so zaključena, pogodbe podpisane. Začenja se izvedba še zadnje (ključne) povezave med PIS in okoljskimi informacijskimi sistemi in povezava PIS s Katastrom nepremičnin. Aktivnosti DRSV, ARSO in MOPE potekajo po planu. Nadaljuje se usklajevanje naslovnice z nosilnim organom MNVP, URSOO in EK.
Izvajajo se aktivnosti za pripravo naslovnice in dokazovanje cilja T102.
	V skladu s časovnico potekajo dela na povezovanju informacijskih sistemov, nemoteno potekajo tudi usklajevanja z MDP. 

	Povezani 4 procesi.

Zagotoviti pravočasno realizacijo cilja ter dokončno uskladiti naslovnico z URSOO. 

	16.
	T108
	Nove rešitve IT, ki se uporabljajo pri poučevanju, učenju in spremljanju diplomantov poklicnega izobraževanja.
	MVI
	V teku
	Zaradi 2. revizijskega zahtevka se bo rok za oddajo ponudb za JN za 8 aplikacij podaljšal ali pa bo potrebno objaviti novo naročilo. Pogodbe z izvajalci bodo predvidoma podpisane oktobra 2025.
Hkrati potekajo še JN:
Aplikacija za digitalizacijo učnih načrtov in aplikacija za spremljanje kakovosti (rok: 26. 8. 2025),
aplikacija za projektno učenje (rok: 2. 9. 2025)..
	Komisije so izbrale ponudnike za PLATON, ASUD in aplikacijo za projektno učenje. Pripravljena je dokumentacija za evidenčno naročilo aplikacije za učne scenarije. Ostale IT rešitve potekajo po načrtu.
	Razvitih 11 IT rešitev.


	17.
	M140
	Priprava Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2026 – 2030 
	MDDSZ
	V teku
	Dne 16. 9. 2025 je potekal sestanek, na katerem je OECD neformalno predstavil rezultate analize s poudarkom na cost-benefit analizi. Končno poročilo, ki bo vsebovalo analizo za vseh 5 modulov, bo končano predvidoma do 31. 10. 2025.
	Dne
3. 10. 2025 je bil izveden dodaten sestanek z ekipo OECD na temo razprave o
preliminarnih rezultatih vpliva na zaposlovanje za dva programa: Javna dela in Usposabljanje na delovnem mestu. Končno poročilo, ki bo vsebovalo analizo za vseh 5
modulov, bo končano predvidoma do 31. 10. 2025.
	Priprava in objava Smernic APZ 2026–2030. 


	18.
	M148
	Nadgrajeno spremljanje podatkov v Zeleni shemi slovenskega turizma
	MGTŠ
	V teku
	V produkcijsko okolje je bil dodan nov primer uporabe, intenzivno pa poteka testiranje in delo na ostalih vsebinah za premik iz testnega v produkcijsko okolje. Vzpostavljeno je testno okolje v lastništvu naročnika, ki je trenutno v fazi pregleda (ustreznost). Projekt je bil predstavljen v sklopu več sestankov, kjer so bile predmet razprave tudi možne nadgradnje z dodatnimi vsebinami.

	Sistem se testira in nadgrajuje. Delavnici, ki sta potekali 22. 9. 2025 in 29. 9. 2025, sta bili uspešno izvedeni. Poteka tudi intenzivna priprava na izvedbo delavnic za 7. 10. 2025 in 9. 10. 2025.  
	Nadgraditev spremljanja podatkov v Zeleni shemi slovenskega turizma.

Do 31. 12. 2025 razvito analitično orodje za merjenje učinkov turizma ter za analizo in napovedovanje turističnih tokov ter pripravljena naslovnica.

	[bookmark: _Hlk207890111]19.
	T153
	Dokončanje naložbenih projektov v javno in skupno turistično infrastrukturo
	MGTŠ
	V teku
	Uvrščenih je 57 projektov od tega:
- 16 zaključenih, 
- 41 projektov je še v izvajanju. 

	Uvrščenih je 55 projektov od tega:
- 16 zaključenih, 
- 39 projektov je še v izvajanju.

	Dokončanih 35 naložbenih projektov. 

Do 31. 12. 2025 dokončati naložbene projekte in pripraviti naslovnico. 

	20.
	T156
	Posodobljeni učni načrti za vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter osnovne in srednje šole
	MVI
	V teku
	Posodobljenih je 179/ 216 zahtevanih programskih dokumentov.
	Posodobljenih je 179/ 216 zahtevanih programskih dokumentov.

	216 posodobljenih učnih načrtov.


	[bookmark: _Hlk202366227]21.
	T161
	Dokončani pilotni projekti za prenovo visokošolskega študijskega procesa
	MVZI
	V teku
	Uvrščenih je 38 projektov od tega so:
- 4 zaključeni, 
- 34 projektov je v izvajanju.

Potekajo diseminacijske in zaključne aktivnosti projektov.
	Uvrščenih je 38 projektov od tega so:
- 4 zaključeni, 
- 34 projektov je v izvajanju.

Potekajo diseminacijske in zaključne aktivnosti projektov.
	Dokončanje 30 pilotnih projektov.

	22.
	T184
	Dodatne medicinske sestre, usposobljene za obravnavo bolnikov s kroničnimi boleznimi
	MZ
	V teku
	Analiza usposabljanj in naslovnica sta še vedno v pripravi.
	MZ je pripravilo pregled že izvedenih usposabljanj.
	Priprava poročil o izvedenih usposabljanjih.

	23.
	T187
	Zdravstveni delavci, ki uporabljajo nacionalni sistem telemedicine
	MZ
	V teku
	Sistem telemedicine uporablja 85/1500 zdravstvenih delavcev, načrtovanih v Izvedbenem sklepu Sveta. 
Z EK se usklajuje prilagoditev cilja in ukrepa »Digitalna preobrazba zdravstva«.
	Sistem telemedicine uporablja 395/1500 zdravstvenih delavcev, načrtovanih v Izvedbenem sklepu Sveta. 

Poteka vklapljanje zdravstvenih domov, ki so predvideni za vklop v sistem telemedicine v jesenskem roku.
	Pohitriti aktivnosti za vključitev zdravstvenih delavcev v sistem telemedicine ter aktivnosti na projektih, ki se izvajajo na ravni ukrepa.

	24.
	M200
	Celovita uporaba vseh pravic in storitev v okviru integriranega sistema dolgotrajne oskrbe
	MSP
	V teku
	Razvoj informacijskega sistema za pomoč pri izdajanju odločb iz pravic po ZDOSk-1 je prešel v drugo fazo. 
Poteka izobraževanje na vstopnih točkah za bolj kakovostno izvedbo pravic. Vstopne točke prav tako že prejemajo in začenjajo obdelovati vloge.
	Aktivnosti v zvezi z uveljavitvami pravic v sistemu dolgotrajne oskrbe potekajo po planu in pospešeno.
	Obravnava mejnika v skladu s 4. spremembo.




Preglednica 11:	Pregled stanja mejnikov/ ciljev za 10. obrok nepovratnih sredstev (Q2 2026)
	Zap. št.
	Mejnik
/cilj
	Naziv mejnika/cilja
	Odgovorni organ
	Stanje
(ocena resorjev)
	Opis stanja
(predhodna informacija)
	Napredek
(aktualno stanje)
	Ključne naloge za
 zaključek aktivnosti

	1.
	T5
	Dodatna zmogljivost obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja
	MOPE
	V teku
	Uvrščeni so 3 projekti od tega: 
- 2 projekta zaključena (5,85 MW)
- 1 projekt v izvajanju (5 MW).
Nezaključen projekt je v zaključni fazi izvedbe.

	Uvrščeni so 3 projekti od tega: 
- 2 projekta zaključena (5,85 MW)
- 1 projekt v izvajanju (5 MW) je še vedno v fazi zaključevanja.

	Dokončani projekti za 6 MW dodatne zmogljivosti, poročilo neodvisnega inženirja in dokazilo o skladnosti z Direktivo 2012/27/EU.

	2.
	T7
	Število novih operativnih elektroenergetskih transformatorskih postaj
	MOPE
	V teku
	Uvrščenih je 10 projektov, od tega: 
  - 0 projektov zaključenih (0 postaj)
- 10 projektov je v izvajanju (trenutna realizacija je nespremenjena:379 operativnih transformatorskih postaj)

	Uvrščenih je 10 projektov, od tega: 
  - 0 projektov zaključenih (0 postaj)
- 10 projektov je v izvajanju (trenutna realizacija je nespremenjena:379 operativnih transformatorskih postaj)

	[bookmark: _Hlk211419331]Doseči 838 novih operativnih elektroenergetskih transformatorskih postaj in priprava ustreznih dokazil.

	3.
	T7bis
	Dolžina operativnega
 distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega omrežja)
	MOPE
	V teku
	 V okviru T7bis je realizirano 232,17 km nizkonapetostnega omrežja.
	V okviru T7bis je realizirano 232,17 km nizkonapetostnega omrežja.
	Vzpostavljenih 260 km delujočega nizkonapetostnega omrežja.

	4.
	T25
	Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb 
	MOPE – resorno pristojno ministrstvo
(MVI, MK, MJU, MVZI)
	V teku
	Uvrščenih je 15 projektov (97.249,95m2) od tega:
- 0 projektov zaključenih (0 m2)
- vsi projekti so v izvajanju
	Uvrščenih je 15 projektov (97.249,95m2) od tega:
- 0 projektov zaključenih (0 m2)
- vsi projekti so v izvajanju
	Dokončana energetska in trajnostna prenova 59.574 m2 stavb.

Pospešiti in zaključiti energetske in trajnostne prenove v časovnem okviru izvajanja načrta. 

	5.
	T34
	Prebivalci, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo
	MNVP
	V teku
	Vezano na izbor projektov v okviru M32 – skupno 4 projekti, od tega:
- pri 2 projektih poteka gradnja –12.790 prebivalcev,
- pri 1 projektu je predviden začetek del 1. 9. 2025 – 21.322 prebivalcev,
- za 1 projekt je JN v teku – 710 prebivalcev.
	Vezano na izbor projektov v okviru M32 – skupno 4 projekti, od tega:
- 3 projekti v gradnji 
- za 1 projekt je JN v teku 
	Cilj 4.062 prebivalcev, ki bodo imeli koristi od dokončanih protipoplavnih projektov.

	6.
	T35
	Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj podpirajo ukrepe za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zelene ukrepe
	MNVP
	V teku
	Vezano na izbor projektov v okviru M32 – skupno 4 projekti, od tega:
- pri 2 projektih poteka gradnja,
- pri 1 projektu je predviden začetek del 1. 9. 2025,
- za 1 projekt je JN je v teku.
	Vezano na izbor projektov v okviru M32 – skupno 4 projekti, od tega:
- 3 projekti v gradnji,
- za 1 projekt JN v teku.
	Dokončani 3 projekti.

	7.
	T35bis
	Vzpostavitev državnega vodarskega nadzornega centra
	MNVP
	V teku
	V teku podroben pregled in cenitev za odkup objekta. V teku priprava JN za nakup IT opreme za vzpostavitev platforme za projekt NaCe.
	V teku priprava JN za nakup IT opreme za vzpostavitev platforme za projekt NaCe. Aktivnosti za nakup nepremičnine v teku.
	Vzpostavljen državni vodarski nadzorni center.

	8.
	T41
	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
	MNVP
	V teku
	Uvrščenih je 12 projektov, od tega je:
- 1 projekt zaključen v celoti,
- 1 projekt gradbeno zaključen,
- 10 projektov ima sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
	Uvrščenih je 37 projektov, od tega:
- 37 projektov v izvajanju.
	Dokončani dodatni 3 projekti
(skupno 15 (5+7+3) projektov).

	9.
	T45
	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo
	MNVP
	V teku
	Uvrščena sta 2 projekta, od tega:
- 2 projekta v izvajanju.
	Uvrščeni so 3 projekti, od tega:
- 3 projekti v izvajanju.
	Dokončani dodatni 3 projekti (skupno 15 (5+7+3) projektov).

	10.
	T62
	Ceste, pokrite s sistemom za nadzor in vodenje prometa
	MZI
	V teku
	Postavitev cestne opreme je realizirana, dela bodo zaključena v Q4 2025. Dokončanje prenove RNC Dragomelj je predvideno v Q1 2026. S 3. spremembo načrta se uvaja sofinanciranje dela projekta DRSI v višini 465.000 EUR.
	Postavitev cestne opreme je realizirana, dela bodo zaključena v Q4 2025. Dokončanje prenove RNC Dragomelj je predvideno v Q1 2026.


	Postavitev cestne opreme - 70 km cest ter vzpostavitev sistema za nadzor in vodenje prometa.

	11.
	T76
	Dokončani projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa
	MGTŠ
	V teku
	
Uvrščenih je 55 projektov od tega je:
- 32 projektov zaključenih,
- 17 projektov v izvajanju.
 
Upravičenci pošiljajo vloge za izplačilo.
	

Uvrščenih je 55 projektov od tega je:
- 32 projektov zaključenih,
- 17 projektov v izvajanju.
 
Upravičenci pošiljajo vloge za izplačilo.

	Dokončanih 28 projektov.

	12.
	T84
	Rešitve za obdelavo podatkov, razvite in integrirane v pilotni fazi
	MGTŠ
	V teku
	Uvrščeni so 4 projekti, ki potekajo skladno s časovnicami. Prvi štirje zahtevki so bili oddani in tudi potrjeni.
	Uvrščeni so 4 projekti, ki potekajo skladno s časovnicami. Prvi štirje zahtevki so bili oddani in tudi potrjeni.

	Razvitih 7 rešitev.

	13.
	M95
	Večja zmogljivost javne uprave za odzivanje na kibernetske incidente
	URSIV
	V teku
	Uvrščeni so 4 projekti, ki potekajo skladno s časovnicami. Prvi štirje zahtevki so bili oddani in tudi potrjeni.
	Poteka razvoj zalednih sistemov za platformi za priglašanje incidentov ter analizo in deljenje informacij (ISAC). Poteka vzpostavitev sistema akreditiranja za področje kibernetske varnosti na Slovenski akreditaciji. Izvajajo se aktivnosti za pripravo naslovnice.  
	Vzpostavljeni in operativni nacionalni certifikacijski organ, platforma centra za izmenjavo in analizo informacij ter platforma za priglasitev varnostnih incidentov.



	14.
	M96
	Vzpostavitev nacionalnega omrežja SI-EuroQCI
	URSIV
	V teku
	JN so uspešno izvedena, izvajajo se aktivnosti za pripravo naslovnice.
	Partnerji UL-FMF, IJS in BS so izstavili prvi zahtevek za izplačilo sredstev NOO, ki so v pregledu. Pripravlja se predlog poenostavitve za cilj. Izvajajo se aktivnosti za pripravo naslovnice.  
	Vzpostavljeno nacionalno omrežje SI-EuroQCI.

	15.
	T98
	Število udeležb javnih uslužbencev, ki so zaključili usposabljanje na področju digitalnih znanj in spretnosti
	MJU
	V teku
	Do vključno 29. 8. 2025 je bilo izvedenih 799 terminov usposabljanj, v katerih je bilo skupno evidentiranih 28.724 udeležb (71,8 % ciljne vrednosti).
Od tega 2.573 udeležb na e-usposabljanjih in 905 udeležb na usposabljanjih za IT specialiste (90,5 % ciljne vrednosti).
	Do vključno 29. 9. 2025 je bilo izvedenih 850 terminov usposabljanj, v katerih je bilo skupno evidentiranih 30.821 udeležb (77,1 % ciljne vrednosti).
Od tega 2.592 udeležb na e-usposabljanjih in 981 udeležb na usposabljanjih za IT specialiste (98,1 % ciljne vrednosti).
	

Realiziranih 40.000 udeležb, od tega 1.000 udeležb za IT specialiste.

	[bookmark: _Hlk198279946]16.
	T99
	Dodatna gospodinjstva s širokopasovnim dostopom
	MDP
	V teku
	Gradnja omrežja GOŠO6 poteka na 27 projektih, vendar na nekaterih projektih prihaja do zamud zaradi pridobivanja soglasij, predvsem s strani Direkcije RS za vode (DRSV). Končni rok izgradnje je vseeno realno dosegljiv, saj dela trenutno potekajo na območjih, ki ne zahtevajo soglasij DRSV. Na večini projektov delo poteka nemoteno. 
Zapisnik o odpiranju vlog v okviru JR GOŠO6A je bil objavljen na spletni strani MDP 16. 6. 2025. Pozitivni sklepi so bili izdani 18. 7. 2025. Pet pogodb v skupni višini 3.919.790,50 EUR je v fazi podpisovanja. Projekti bodo zaključeni najkasneje do 30. 6. 2026  
	
Gradnja GOŠO6 poteka na 27 projektih. Vloge za izplačilo upravičenca OPTIC-TEL za 14 projektov so bile pregledane in potrjene. V začetku oktobra 2025 se izteka devetmesečno obdobje, v katerem morajo upravičenci omogočiti vsaj 5 % OPT; RUNE ENIA in OPTIC-TEL sta bila pozvana k poročanju za projekte, kjer podatki še manjkajo. Na ostalih projektih je cilj že dosežen. Na spletni strani ministrstva je objavljeno stanje vlog in pogodb za GOŠO6A (15. 9. 2025).
	Doseženih 6.838 dodatnih gospodinjstev. 

Dogovor med MDP in GURS glede pohitritve realizacije vpisa omogočenih omrežnih priključnih točk (OPT). 

	17.
	T104
	Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva
	MKGP
	V teku
	e-gozdarstvo: Testiranje in nadgradnja sistema. 
Podatkovno skladišče MKGP: Zaključena vizualizacija, čaka se JN za licence. 
Digitalizacija v živinoreji: Razvoj in integracija modulov v teku. 
Kmetijsko svetovanje: Razvoj nove platforme. 
Spremljanje aktivnosti na kmetiji: Poteka po načrtu. 
eFokus: Razvoj v testnem okolju, produkcija v 2026. 
IS inšpekcije UVHVVR: 33 % storitev izvedenih.
	Projekti MKGP potekajo skladno z načrti. Pri Podatkovnem skladišču se zaključuje prva polovica projekta, pripravljajo se JN za Oracle in MS licence ter zajem 3. vira. JSKS je v pripravi na objavo JN za strežnik. eFokus in eGozdarstvo napredujeta po fazah; pri slednjem so podpisane pogodbe in potekajo testiranja modulov. Projekt N-ISI je v 1. fazi varnostnega preverjanja, opravljena je tretjina storitev. DigŽiv poteka na KIS, BF in VF; izvajalci razvijajo module in pripravljajo JN za ISO 27001 ter novelacijo DIP/IP zaradi povišanih stroškov.
	Razvitih 32 e-storitev (vključno z 15 e-storitvami iz cilja T103).

Treba je pohitriti postopke preostalih javnih naročil.

	18.
	T105
	Novi ali nadgrajeni informacijski sistemi, ki jih uporabljajo pravosodne institucije
	MP
	V teku
	Izvaja se testiranje nadgradnje eCIP, podatkovnega skladišča in e-SU vpisnika na VSRS (Vrhovno sodišče) ter eUprave-Feniks in portala SPOT na DoDV (Državno odvetništvo).

Poteka razvoj IS eOveritve na MP, nove funkcionalnosti baze znanja in portala eSodišče za VSRS ter AI iskalnika za USRS (Ustavno sodišče).
Na sodiščih je nameščenih 8 kompletov AVK opreme, prav tako je zaključeno naročilo za AVK opremo za VDT (Vrhovno državno tožilstvo). Napreduje tudi IS Virtualni pomočnik.

Na VSRS je pogodba za programsko opremo za CDDC v podpisovanju.
	
 Projekti digitalizacije pravosodja potekajo po načrtu. VSRS izvaja nadgradnje eSodišča, CDDC in baze znanja. MP izvaja aktivnosti za eOveritve, Zeleno sejno sobo, Virtualnega pomočnika in nabave opreme. CIP je zaključil nadgradnjo IS eCIP. DODV je zaključil nadgradnjo portala SPOT in nadaljuje razvoj servisa za izmenjavo dokumentov. USRS razvija AI iskalnik in pripravlja notranja pravila za hrambo digitalnega gradiva. Potekajo testiranja in izobraževanja.
	
Razvitih ali nadgrajenih 11 informacijskih sistemov.

	19.
	T109
	Operativne dinamične e-storitve
	MK
	V teku
	Večina projektov teče po načrtu.

Na e-Kulturi: nadgradnje eJR, REMK, razvoj digitalnega vozlišča, sodelovanje z NUK, SLOGI, SFC in MG.

Portal Kulturnik: dogovorjeni uredniški posegi, testiranje se še ni začelo.

Na e-Dediščini: nadgradnje modulov za razglašanje, soglasja in smernice; 3 od 4 storitev v testiranju.
Projekt premične e-dediščine: pripravlja se dokumentacija.

e-Arhiv: aktivnosti potekajo tekoče.
	Izvajanje digitalnih projektov na področju kulture napreduje stabilno. Pri e-Kulturi potekajo priprave na razvoj aplikacij eJR, REMK in vozlišča eKultura. V okviru e-Dediščine so štiri e-storitve v izdelavi, ena delno že deluje, pri treh poteka usklajevanje; za e-storitve muzejev se aktivnosti še niso začele. Projekt e-Arhiv je v izvajanju, večina storitev je v testiranju, odprta je še ena projektna naloga. Večina naročil in pogodb je izvedenih, večjih tveganj ni.
	6 operativnih e-storitev.

Treba je pohitriti postopke javnih naročil in zagotoviti pravočasno realizacijo cilja.

	20.
	T115
	Dokončani projekti za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in prilagajanja podnebnim spremembam.
	MVZI
	V teku
	Uvrščena 2 projekta, od tega:
· 2 projekta v izvajanju,
· 0 projektov zaključenih.
	Uvrščena 2 projekta, od tega:
· 2 projekta v izvajanju,
· 0 projektov zaključenih.
	Dokončana 2 projekta.

	21.
	T116
	Dokončani projekti na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe
	MVZI
	V teku
	Uvrščena 2 projekta, od tega:
· 2 projekta v izvajanju,
· 0 projektov zaključenih.
	Uvrščena 2 projekta, od tega:
· 2 projekta v izvajanju,
0 projektov zaključenih.
	Dokončana 2 projekta.

	22.
	T118
	Dokončani raziskovalni in inovacijski projekti na področju krožnega gospodarstva
	MGTŠ
	V teku
	Uvrščenih je 125 projektov od tega je:
- 50 projektov zaključenih,
- 75 projektov v izvajanju.
Poteka presoja doseženosti posameznih lastnosti kazalnikov s strani zunanjih strokovnjakov po metodologiji.
	Uvrščenih je 125 projektov od tega je:
- 66  projektov zaključenih,
- 59 projektov v izvajanju. 
	Dokončanih 122 projektov.

	23.
	T119
	Število raziskovalk in raziskovalcev, vključenih v projekt mobilnosti in/ali reintegracije slovenskih raziskovalcev
	MVZI
	V teku
	Trenutno je izdanih 36 sklepov o izboru in podpisanih 30 pogodb z raziskovalci.
	Trenutno je izdanih 36 sklepov o izboru in podpisanih 30 pogodb z raziskovalci.
	33 vključenih raziskovalk in raziskovalcev.

	24.
	T122
	Dokončani pilotni projekti RRI na področju krožnega gospodarstva
	MGTŠ
	V teku
	
Uvrščenih je 21 projektov od tega je:
- sta 2 projekta zaključena,
-19 projektov v izvajanju.
Tekoče se opravlja pregled zahtevkov.
	
Uvrščenih je 21 projektov od tega je:
- sta 2 projekta zaključena,
-19 projektov v izvajanju.
Tekoče se opravlja pregled zahtevkov.

	Dokončanih 21 pilotnih projektov.

	25.
	T130
	Dokončani projekti za spodbujanje investicij
	MGTŠ
	V teku
	Uvrščenih je 79 projektov od tega je: 
- 31 projektov zaključenih, 
- 48  projektov je v izvajanju 
Uvrščeni bodo še  3 projekti – za njih so trenutno pogodbe v fazi podpisovanja.
	
Uvrščenih je 79 projektov od tega je: 
- 33 projektov zaključenih, 
- 47  projektov je v izvajanju 
	Dokončanih 59 projektov.

	26.
	T132
	Dodatni dokončani projekti v podporo regionalnemu razvoju
	MKRR
	V teku
	Uvrščenih je 210 projektov od tega:
- je 174 projektov zaključenih,
- 36  projektov je v izvajanju.
	Uvrščenih je 209 projektov od tega:
- je 175 projektov zaključenih,
- 34 projektov je v izvajanju.
	Dokončanih 207 projektov.


	27.
	T134
	Dokončanje projektov za ekosisteme inovativne poslovne infrastrukture
	MKRR
	V teku
	Uvrščenih je 14 projektov od tega:
- je 9 projektov zaključenih,
- 5 projektov je v izvajanju.
	
Uvrščenih je 14 projektov od tega:
- je 9 projektov zaključenih,
- 5 projektov je v izvajanju.

	Dokončanih 12 projektov.

	28.
	T151
	Dokončanje projektov za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti
	MGTŠ
	V teku
	Uvrščenih je 18 projektov od tega sta:
- 2 projekta zaključena,
- 16 projektov v izvajanju 

Povprečno št. sob na skupno 19 projektih je 35,44 sob.
	
Uvrščenih je 17 projektov od tega so:
- 3 projekti zaključeni,
- 14 projektov v izvajanju 

Povprečno št. sob na skupno 19 projektih je 36,82 sob.

	Dokončanih 22 projektov.

	29.
	T152
	Dokončanje projektov gradnje ali popolne rekonstrukcije za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti
	MGTŠ
	V teku
	Uvrščenih je 30 projektov od tega je:
-1 projekt zaključen,
- 29 projektov v izvajanju 

Povprečno št. sob na skupno 30 projektih je 18,93 sob.

	
Uvrščenih je 30 projektov od tega je:
-1 projekt zaključen,
- 29 projektov v izvajanju 

Povprečno št. sob na skupno 30 projektih je 18,93 sob.

	Dokončanih 29 projektov. 
4.sprememba načrta.

	30.
	T155
	Obnovljeni objekti kulturne dediščine
	MK
	V teku
	Vsa JN za obnovo 16 objektov kulturne dediščine so zaključena. Občinski spomeniki so večinoma že obnovljeni in odprti (Podčetrtek, Ormož, Komen, Divača, Kozje, Šmarje pri Jelšah), v zaključni fazi so Ajdovščina, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Postojna in Tolmin, v Črnomlju dela še potekajo. Na državnih spomenikih je Vrba zaključena, na Turjaku, Negovi in v KD Črnomelj pa obsežna dela še potekajo z zagotovljenimi dodatnimi sredstvi in podaljšanimi roki. Zaključki občinskih projektov so predvideni do decembra 2025, državni objekti pa do junija 2026.
	V NRP je vključenih 17 objektov kulturne dediščine. 

Vsa javna naročila za gradnjo so zaključena razen za nov projekt Vrba 1. 

Dva projekta (Občina Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah) sta v celoti, tudi finančno, zaključena.
	Dokončanih 15 projektov.

Skrbeti za nemoten potek gradbenih del pri preostalih, še nedokončanih projektih.

	31.
	T158a
	Dokončani projekti za razvoj in krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj in finančno pismenost šolajočih
	MVI
	V teku
	V izvajanju 14 projektov.
	V izvajanju je 14 projektov.
	Dokončanih 14 projektov.

	32.
	T158b
	Predlog posodobljenih in evalviranih vsebin predmetov obstoječih pedagoških študijskih programov
	MVI
	V teku
	V sklopu cilja je predvidena priprava sistemska priporočila za različne deležnike za posodabljanje pedagoških študijskih programov z vidika razvijanja digitalne kompetence in kompetence trajnostnega razvoja
	Do konca meseca septembra so bili na interno spletno stran projekta naloženi vsi učni načrti posameznih predmetov pred posodobitvijo in učni načrti posodobljenih predmetov z vidnimi spremembami.
	Pripravljena sistemska priporočila za posodabljanje pedagoških študijskih programov.

	33.
	T158c
	Udeleženci programov finančnega opismenjevanja odraslih
	MVI
	V teku
	Število udeležb odraslih v programih izobraževanja je 1.651.
	Število udeležb odraslih v programih izobraževanja je 1.713.
	3.320 udeležencev usposabljanj.

	[bookmark: _Hlk202366126]34.
	T159
	Posodobljeni visokošolski učni načrti
	MVZI
	V teku
	Od zahtevanih 68 učnih načrtov:
· 67 v pripravi,
· 0 posodobljenih,
· 0 poslanih na NAKVIS.

V aktivnostih poudarek na doseganju kazalnikov in razvojnih rezultatov.
	Od zahtevanih 68 učnih načrtov:
· 67 v pripravi,
· 0 posodobljenih,
· 0 poslanih na NAKVIS.

V aktivnostih je poudarek na doseganju kazalnikov in razvojnih rezultatov.
	Posodobljenih 68 učnih načrtov (zaključek prenove učnih načrtov na visokošolskih zavodih in njihovo pošiljanje na NAKVIS).

	35.
	T162
	Posodobljeni programi poklicnega izobraževanja
	MVI
	V teku
	Od zahtevanih 41 programov je:
· 5 posodobljenih programov in  odobrenih s strani MVI,
36 v pripravi.
	Od zahtevanih 41 programov je:
· 5 posodobljenih programov in  odobrenih s strani MVI,
· 36 v pripravi.
	Posodobljenih 41 programov.

	36.
	T163
	Mentorji v podjetjih, ki so uspešno opravili usposabljanje
	MVI
	V teku
	Od zahtevanih 3.900 mentorjev je usposobljenih 2.876 mentorjev.
	Od zahtevanih 3.900 mentorjev je usposobljenih 2.876 mentorjev.
	Usposobljenih 3.900 mentorjev. 

	[bookmark: _Hlk202366324]37.
	T166
	Površina novih izobraževalnih ustanov
	MVZI, MVI
	V teku
	Uvrščenih 7 projektov za skupno 26.663 m2 površine od tega na:
- 3 projektih poteka gradnja,
- 4 projekti so zaključeni in pridobljeno uporabno dovoljenje (skupno površine 4.516 m2).
	Uvrščenih 7 projektov za skupno 26.663 m2 površine od tega na:
- 3 projektih poteka gradnja,
- 4 projekti so zaključeni in pridobljeno uporabno dovoljenje (skupno površine 4.516 m2).

	Dokončana gradnja 26.663 m2 izobraževalnih ustanov.

	38.
	T191
	Nakup in dobava linearnih pospeševalnikov za onkologijo Maribor
	MZ
	V teku
	V pripravi postopek o izbiri izvajalca za GOI dela za vgradnjo linearnih pospeševalnikov
	V postopku je sklenitev aneksa  z izvajalcem GOI del za finalizacijo prostorov za 4 linearne pospeševalnike in CT simulator in določitev rokov za montažo naprav.
	Dokončana GOI dela, da bo mogoča dobava in vgradnja najpozneje do 30. 6. 2026.

	39.
	M192
	Izgradnja Infekcijske klinike Ljubljana do 3. gradbene faze s spremljajočimi deli iz četrte in pete gradbene faze
	MZ
	V teku
	Na zahodnem delu se betonira podložni beton za temeljno ploščo, polaga armatura. Izveden je zagon črpalnih vodnjakov.
 
Na vzhodnem delu se betonirajo plošče nad drugo kletjo, polagajo armature sten, opaži in betoniranje sten.
	Na zahodnem delu se betonira temeljna plošča na poljih 6 in 7, na polju 9 se izvaja polaganje izolacije. Na vzhodnem delu se polaga armatura in opaž sten v pritličju na polju 1, na poljih 3 in 4 se izvaja betoniranje plošče nad kletjo 2.  
Poteka tudi vrtanje ponikalnega jaška. 
	Dokončana GOI dela in spremljajoča dela najpozneje do 30. 6. 2026.

	40.
	T215
	Dolžina novega ali rekonstruiranega operativnega distribucijskega omrežja
	MOPE
	V teku
	0 projektov je zaključenih (0 km).  Uvrščenih je 5 projektov, za 279 km srednjenapetostnega omrežja (234 km novega in 45 km rekonstruiranega  srednjenapetostnega omrežja).
	0 projektov je zaključenih (0 km).  Uvrščenih je 5 projektov, za 279 km srednjenapetostnega omrežja (234 km novega in 45 km rekonstruiranega  srednjenapetostnega omrežja).

	Doseči cilj vsaj 227 km srednjenapetostnega omrežja.

Pospešitev izvajanja projektov.

	41.
	T215bis
	Dolžina operativnega distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega omrežja)
	MOPE
	V teku
	Trenutno je realiziranih 591 km/ 1.066 km nizkonapetostnega omrežja. V nadaljevanju bo realizacija razporejena na tri vire financiranja, skladno s tretjo spremembo načrta.
(Predvidena razdelitev: T7bis – 260 km, T18 – 193 km in T215bis – 613 km).   V okviru T215bis je realizirano 138 km nizkonapetostnega omrežja.
	V okviru T215bis je realizirano 138 km nizkonapetostnega omrežja.
	Doseženih 613 km nizkonapetostnega omrežja.

	42.
	T217
	Dokončani projekti na področju energijske učinkovitosti in razogljičenja gospodarstva
	MGTŠ
	V teku
	Poteka preverjanje izpolnjevanja pogojev upravičenosti. Pri pregledu izpolnjevanja vsebinskih pogojev so bile ugotovljene dodatne pomanjkljivosti vlog, zato so bili prijavitelji pozvani k razjasnitvam.  Vzporedno se pripravljajo osnutki različnih vrst sklepov ter priprave vsebinskega dela sklepov.
MOPE:
Na javni poziv prejetih 9 vlog za hranilnike električne energije
	MOPE:
Na javni poziv prejetih 19 vlog za hranilnike električne energije (1,64 mio EUR)

MGTŠ:
Vloge so v fazi ocenjevanja, pričenja se faza usklajevanja ocen dveh ocenjevalcev. Pripravljeni so osnutki zaključnih dokumentov.  
	Dokončanih 22 projektov.

Postopek zaključiti do konca septembra 2025. 

Podpis pogodb o dodelitvi sredstev v času, da se bodo lahko projekti zaključili v časovnem okviru načrta.

Podpisati sporazum MOPE/MGTŠ.

	43.
	T219
	Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za brezemisijska vozila
	MOPE
	V teku
	 - Uvrščenih je 0 projektov.
 - Zaključenih je 0 projektov.
- Prejetih 17 vlog. 
Od 17 vlog je 11 vlog v pregledu, 2 vlogi nista bili dopolnjeni, 4 vlagatelji so odstopili. Predviden je še dodatni rok za oddajo vlog, ki bo predvidoma 30. septembra.
	- Uvrščenih je 0 projektov.
 - Zaključenih je 0 projektov.
- Prejetih 46 vlog.
Predvidoma bo odobrenih 1.157 polnilnih mest (vključno z T65) za 12,7 mio EUR.

	770 dodatnih mest. 

Pospešiti postopek do izdaje sklepov o izbiri.

	44.
	T220
	Podprti električni avtobusi in avtobusi na vodik
	MOPE
	V teku
	Uvrščen je 1 projekt za 5 avtobusov od tega (3 električni in 2 na vodik).  Pogodba o sofinanciranju projekta za nakup 5 novih vozil je bila 26. 8. 2025 posredovana upravičencu v podpis. 
	Uvrščen je 1 projekt za 5 avtobusov od tega (3 električni in 2 na vodik).  Pogodba o sofinanciranju projekta za nakup 5 novih vozil je bila s strani upravičenca podpisana.
	5 podprtih električnih avtobusov in avtobusov na vodik.

	45.
	T221
	Podprta brezemisijska vozila
	MOPE
	V teku
	Skupaj izdanih 3848 pozitivnih odločitev od tega: 
- 2277 pozitivnih odločitev za fizične osebe in
-1571 pozitivnih odločitev za pravne osebe. Javni poziv za pravne osebe je še v teku. V pripravi je naslovnica.
	
Trenutno veljavna ciljna vrednost je izpolnjena.
	Ciljna vrednost se usklajuje v okviru 4. spremembe.




MEJNIKI IN CILJI ZA POSOJILA
Preglednica 12:	Pregled stanja mejnikov/ ciljev za 4. obrok posojil (Q4 2024 in Q4 2025)
	Zap. št.
	Mejnik
/Cilj
	Naziv mejnika/cilja
	Odgovorni organ
	Stanje
(ocena resorjev)
	Opis stanja
(predhodna informacija)
	Napredek
(aktualno stanje)
	Ključne naloge za zaključek aktivnosti

	1.
	T14*
	Dodatna zmogljivost priključenih in delujočih novih proizvodnih naprav za samooskrbo na obnovljive vire energije
	MOPE
	V teku
	Izvedena 2 javna poziva.
Prispelo je 6.285 vlog, izdanih je bilo 4.837 odločb za 56,7 MW. 
Zamuda pri pripravi naslovnice.
	Naslovnica v pripravi.
	Obravnava cilja v skladu s 4. spremembo.

	2.
	M15
	Oddaja naročil za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije
	MOPE
	
	Cilj je dosežen.
 Oddanih je bilo 24 naročil za skupno 53 MW dodatne zmogljivosti novih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov.
	Pregled EK.
	
Obravnava mejnika v skladu s 4. spremembo.

	3.
	M47bis
	Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost
	MNVP
	V zamudi
	Uvrščenih je 20 projektov, od tega:
- pri 12 projektih je JN izvedeno 
- pri 3 projektih je JN v teku, 
      - 5 JN je v pripravi. 
Mejnik je dosežen.

Naslovnica se uskladi s spremembo načrta.
	Mejnik je dosežen (7/7).
Uvrščenih je 16 projektov, od tega:
- 12 JN izvedenih,
- 2 JN v teku. 
	Dopolnitev naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	4.
	M67bis*
	Oddaja naročil za nadgradnjo železniških odsekov
	MZI 
	V teku
	Projekt nadgradnja proge št. 34 na odseku Prevalje – d. m. ni izvedljiv do avgusta 2026.

Izvedljivost projekta nadgradnja proge Bled – Jezero – Boh. Bistrica bo znana do konca avgusta 2025.
	Projekt nadgradnja proge št. 34 na odseku Prevalje – d. m. ni izvedljiv do avgusta 2026.

Za projekt nadgradnja proge Bled – Jezero – Boh. Bistrica odločitev o izbiri izvajalca izdana 12. 9. 2025, trenutno se izvajajo postopki, vezano na prejeta revizijska zahtevka.

.
	Dopolnitev naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	5.
	M67
	Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Ljubljana faza A (železniški nadvoz Dunajska) in Nova Gorica
	MZI
	
	Mejnik oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Ljubljana faza A (železniški nadvoz Dunajska) in Nova Gorica je dosežen. Naslovnica je v usklajevanju.
	.
Dopolnitev naslovnice
	Dopolnitev naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	6.
	T208
	Dodatna javna najemna stanovanja
	MSP
	
	Skupaj je realizirano 31 projektov in zagotovljeno 1019 / 480 javnih najemnih stanovanj.

Z EK se usklajuje prilagoditev cilja. V skladu s tem se prilagodi tudi naslovnica.
	Priprava naslovnice.
	Dopolnitev naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.


*Cilj T14 in mejnik M67bis imata predviden datum realizacije Q4 2025.
Preglednica 13: 	Pregled stanja mejnikov/ ciljev za 5. obrok posojil (Q2 2026)
	Zap. št.
	Mejnik
/cilj
	Naziv mejnika/cilja
	Odgovorni organ
	Stanje
(ocena resorjev)
	Opis stanja
(predhodna informacija)
	Napredek
(aktualno stanje)
	Ključne naloge za 
zaključek aktivnosti

	1.
	T16
	Dodatna zmogljivost novih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov
	MOPE
	V teku
	Uvrščenih 24 projektov za skupno 53 MW dodatne zmogljivosti novih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Po zadnjem JR so bili izbrani še 4 projekti. 
 - 24 projektov v izvajanju,
- 0 projektov je zaključenih.
	Uvrščenih 24 projektov za skupno 53 MW dodatne zmogljivosti novih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Na zadnji  JR so prispele 4 vloge (6,5 MW, 2,3 mio EUR), ki so potrjene. 
 - 24 projektov v izvajanju,
- 0 projektov je zaključenih.

	30 MW dodatne zmogljivosti. 

Zaključiti aktivnosti projektov v časovnem okviru izvajanja načrta (vključno z izvedenimi izbornimi postopki v okviru M15).

	2.
	T18
	Dolžina novega operativnega distribucijskega omrežja
	MOPE
	V teku
	Trenutno je realiziranih 591 km/ 1.066 km nizkonapetostnega omrežja. V nadaljevanju bo realizacija razporejena na tri vire financiranja, skladno s tretjo spremembo načrta.
(Predvidena razdelitev: T7bis – 260 km, T18 – 193 km in T215bis – 613 km). V okviru T18 je realiziranih vseh 193 km nizkonapetostnega omrežja.
	Priprava naslovnice.
	Dopolnitev naslovnice skladno s 4. spremembo. Potrditev naslovnice s strani EK.

	3.
	T27bis
	Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb velikega upravnega in družbenega pomena
	MOPE – resorno pristojno ministrstvo
(MVI, MK, MJU, MVZI
	V teku
	Uvrščenih je 8 projektov (30.326,90m2) od tega:
- 0 projektov zaključenih (0 m2).
- uvrščenih je 8 projektov (30.326,90m2) od tega:
- 0 projektov zaključenih (0 m2)
- vsi projekti so v izvajanju
	Uvrščenih je 8 projektov (30.326,90m2) od tega:
- 0 projektov zaključenih (0 m2).
- uvrščenih je 8 projektov (30.326,90m2) od tega:
- 0 projektov zaključenih (0 m2)
- vsi projekti so v izvajanju
	21.398 m2 površine prenovljenih stavb. 

Pospešiti in zaključiti energetske in trajnostne prenove v časovnem okviru izvajanja načrta.

	4.
	T27ter
	Dokončana energetska in trajnostna prenova stavb s posameznimi nadgradnjami tehničnih stavbnih sistemov
	MOPE
	V teku
	 Uvrščenih 7 projektov za skupno 11.610 m2 površine, od tega:
- 0 projektov zaključenih (0 m2),
- 7 projektov v izvajanju (11.610 m2).

	Od začetka maja ni novih zaključenih projektov.
	8.965 m2 površine prenovljenih stavb. 

Pospešiti izvajanje projektov.

	5.
	T47
	Prebivalci, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo
	MNVP
	V teku
	Vezano na izbor projektov v okviru M47bis:
- pri 12 projektih poteka gradnja – 20.371 prebivalcev,
- pri 4 projektih je JN v teku – 34.273 prebivalcev,
- 5 JN je v pripravi – 36.050 prebivalcev.
	Vezano na izbor projektov v okviru M47bis – skupno 16 projektov, od tega:
- pri 12 projektih poteka gradnja,
- pri 2 projektih je JN v teku,
- pri 2 projektih je JN v pripravi.
	Cilj 16.726 prebivalcev, ki bodo imeli koristi od dokončanih protipoplavnih projektov..

	6.
	T48
	Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj dajejo prednost rešitvam, ki temeljijo na naravi, in zelenim infrastrukturam
	MNVP
	V teku
	Vezano na izbor projektov v okviru M47bis:
- pri 12 projektih poteka gradnja, 
- pri 4 projektih je JN v teku, 
- 5 JN je v pripravi.
	Vezano na izbor projektov v okviru M47bis – skupno 16 projektov, od tega:
- pri 12 projektih poteka gradnja,
- pri 2 projektih je JN v teku,
- pri 2 projektih je JN v pripravi.
	Dokončanih 7 projektov. 

	7.
	T48bis
	Celovita študija ocene poplavne nevarnosti na porečjih RS
	MNVP
	V teku
	V teki je Izdelava celovite HHŠ in priprava dokumentacije za izvedbo ukrepov po porečjih. Razpis za sistemsko povezane ukrepe je v zaključevanju, najkasneje sredi septembra začetek izvedbe vseh manjkajočih območij.  
	V teku je izdelava celovite HHŠ in priprava dokumentacije za izvedbo ukrepov po porečjih. Razpis za sistemsko povezane ukrepe je zaključen, v podpisu sta 2 pogodbi.
	Dokončana celovita študija ocene poplavne nevarnosti na porečjih RS.

	8.
	T51
	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
	MNVP
	V teku
	Glede na dejansko stanje porabe sredstev so se projekti prerazporedili med cilji. 
Uvrščenih je 23 projektov, od tega:
- 5 projektov je zaključenih v celoti, 
- 17 projektov je v izvajanju.  
	Uvrščenih je 24 projektov, od tega:
- 5 projektov je zaključenih v celoti, 
- 18 projektov je v izvajanju.
	10 dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

	9.
	T53
	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo
	MNVP
	V teku
	Uvrščenih je 24 projektov, od tega: 
- so 4 projekti zaključeni v celoti,
- 20 projektov je v izvajanju.
	Uvrščenih je 26 projektov, od tega:
- 4 projekti so v celoti zaključeni, 
- 22 projektov je v izvajanju.
	10 dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo.

	10.
	T68
	Nadgrajeni železniški postaji Ljubljana faza A (železniški nadvoz Dunajska) in Nova Gorica
	MZI 
	V teku
	ŽP Nova Gorica končana.
Železniška postaja Ljubljana faza A: Zaključek glavnih del, ki vplivajo na potek železniškega prometa, je bil izveden v 12/2024. Podpisan aneks št. 1 za dodatna dela (protipoplavna varnost podvoza) in aneks št. 2, z rokom podaljšanja do 31. 12. 2025.
	 ŽP Nova Gorica končana.
Železniška postaja Ljubljana faza A: Zaključek glavnih del, ki vplivajo na potek železniškega prometa, je bil izveden v 12/2024. Podpisan aneks št. 1 za dodatna dela (protipoplavna varnost podvoza) in aneks št. 2, z rokom podaljšanja do 31. 12. 2025.
	Dokončana projekta nadgradnje železniških postaj Ljubljana - faza A (železniški nadvoz Dunajska) in Nova Gorica.

	11.
	T68bis
	Dolžina nadgrajenih železniških prog
	MZI 
	V teku
	Projekt nadgradnja proge št. 34 na odseku Prevalje – d. m. ni izvedljiv do avgusta 2026.

Izvedljivost projekta nadgradnja proge Bled – Jezero – Boh. Bistrica bo znana do konca avgusta 2025.
	Projekt nadgradnja proge št. 34 na odseku Prevalje – d. m. ni izvedljiv do avgusta 2026.

Za projekt nadgradnja proge Bled – Jezero – Boh. Bistrica odločitev o izbiri izvajalca izdana 12. 9. 2025, trenutno se izvajajo postopki, vezano na prejeta revizijska zahtevka.
	Obravnava cilja v skladu s 4. spremembo.

	12.
	T170
	Površina novih izobraževalnih ustanov
	MVI, MVZI
	V teku
	Uvrščena 2 projekta za skupno 29.106 m2 površine od tega:
na 2 projektih poteka gradnja,
0 projektov zaključenih.
	Uvrščena 2 projekta za skupno 29.106 m2 površine od tega:
na 2 projektih poteka gradnja,
0 projektov zaključenih
	29.106 m2 površine novih izobraževalnih ustanov.

	13.
	T204
	Dodatna razpoložljiva mesta v ustanovah za institucionalno varstvo
	MSP
	V teku
	Uvrščenih je 16 projektov, od tega:
- v gradnji 15 za 516 mest. 
- na 1 projektu za 23 mest izvajalec del še ni bil izbran .
	1 projekt za 23 mest ni izvedljiv. V gradnji je 15 projektov za 516 mest.
	Izpolnitev cilja v skladu s 4. spremembo. 




KLJUČNI IZZIVI PRI IZVAJANJU NAČRTA

NEZAKLJUČENI POSTOPKI ZA IZVEDBO IZBORA PROJEKTOV IN JAVNIH NAROČIL
[bookmark: _Hlk211332934][bookmark: _Hlk211331708]Vlada je na svoji 144. redni seji 5. marca 2025 ministrstvom in vladnim službam, ki so odgovorni za izvajanje načrta, naložila, da do 31. marca 2025 oziroma v skladu z roki za izpolnitev mejnikov in ciljev iz načrta izvedejo še preostale postopke za izbor ponudnikov za izvedbo del oziroma izbor prejemnikov sredstev in o poteku oziroma dokončanju postopkov redno poročajo. Postopkov izbora projektov in javnih naročil za izvedbo mejnikov in ciljev do konca septembra 2025 ni zaključilo 10 ministrstev, od katerih se z vidika možnega vpliva na izpolnitev mejnikov in ciljev v skladu s predpisanimi roki v Izvedbenem sklepu Sveta oziroma v obdobju izvajanja načrta najpozneje do 31. 8. 2026 izpostavi naslednja ministrstva:
· [bookmark: _Hlk200363746][bookmark: _Hlk207965658][bookmark: _Hlk202422509]MGTŠ (T217; zamuda pri izboru projektov oz. druge okoliščine povezane z izborom lahko vplivajo na izpolnitev zahtev Izvedbenega sklepa Sveta),
· MKGP (T104; zadnje JN bo objavljeno predvidoma v začetku decembra 2025),
· [bookmark: _Hlk208838979]MZI (M67bis; en projekt ni izvedljiv, na drugem projektu pogodba z izvajalcem del še ni podpisana, predvidena je sprememba načrta),
· MNVP (T33; JN za gradnjo za 9 sklopov je v zaključni fazi),
· MOPE (T65; dodatni rok za oddajo vlog v začetku novembra),
· MVI (T108; možnost revizijskega postopka),
· MSP (T204; na enem projektu izvajalec ni bil izbran, predvidena je sprememba načrta).

Preglednica 14:	Ministrstva, ki postopkov izbora projektov in javnih naročil niso izvedla do 31. 3. 2025 (na podlagi informacij resorjev)
	[bookmark: _Hlk198208726]Zap. št.
	Odgovorni organ
	Mejnik/ cilj
	Naziv mejnika/cilja
	Stanje 31. 3. 2025
	Predvideni rok za dokončanje postopkov
(izdaja sklepov ali oddaja JN)

	1.
	MGTŠ
	T217
	Dokončani projekti na področju energijske učinkovitosti in razogljičenja gospodarstva
	Prejetih je 39 vlog. Poteka pregled izpolnjevanja pogojev prijaviteljev, pričenja se tudi ocenjevanje vlog.
	Vloge so v fazi ocenjevanja, pričenja se faza usklajevanja ocen dveh ocenjevalcev. Pripravljeni so osnutki zaključnih dokumentov.

	[bookmark: _Hlk198208705]2.
	MKGP
	T104
	Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva
	Predvidenih je še 7 JN, od tega 3 JN na projektu vzpostavitev podatkovnega skladišča na MKGP in 1 JN na projektu Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji, ki bodo izpeljani do konca leta 2025.
	Predvideni sta še 2 javni naročili velike vrednosti: 
1 JN pri podatkovnem skladišču MKGP: 1 JN - MDP - za DWH licence bo predvidoma objavljeno 10.11.2025 in 
1 JN Pri Digitalizaciji podatkovnih zbirk v živinoreji. 
Pridobitev ISO/EIC standarda 27001 za podatkovne zbirke v živinoreji za UNI bo objavljen v začetku novembra (ISO standard v projektu ni bil določen kot mejnik).

	3.
	MK
	T109
	Kulturne ustanove z operativnimi dinamičnimi e-storitvami
	Predvidenih je še 8 JN, zadnje izmed njih bo objavljeno v mesecu juniju 2025.
	
Vsi postopki JN so bili predvideni, da se zaključijo do konca junija oz. septembra 2025.
Dejansko stanje: 
e-Kultura: do konca leta še izvedba JN za obnovitev pogodb za razvoj e-storitev; 
e-Arhiv: večja naročila so zaključena, zadnja pogodba v okviru PN3 bo podpisana v oktobru. 
premična e-Dediščina: dokumentacija za 3 JN v pripravi, objava še v mesecu oktobru. 
Nepremična e-Dediščina: vsa večja naročila so že izvedena, v prihodnjih mesecih bodo sledila le še manjša evidenčna naročila za promocijo.

	
	
	T155
	Obnovljeni objekti kulturne dediščine 
	/
	Vsa javna naročila za gradnjo so zaključena razen za nov projekt Vrba 1 (vključen po 31.3.2025). 

	4.
	MJU
	T98
	Število udeležb javnih uslužbencev, ki so zaključili usposabljanje na področju digitalnih znanj in spretnosti
	Projekt Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev je program, kjer so predvideni postopki različnih evidenčnih javnih naročil, ki sodijo v sklop storitev, ki se bodo izvajali tekom celotnega trajanja programa. Program ima predvideno časovnico vse do junija 2026 in se bodo naročila izvajala glede na dejansko porabo storitev usposabljanja, po izteku že obstoječih izvajalskih pogodb.
	V pripravi je več javnih povabil (5) za izbor izvajalcev usposabljanj s področij socialno-emocionalnih in vodstvenih digitalnih veščin, certificiranih komunikacijskih modelov, novih tehnologij in umetne inteligence ter etičnih in pravnih vidikov njene uporabe. Poleg tega se pripravlja še javno naročilo za dobavo opreme in izvedbo del za vzpostavitev studia na ključ.

	5.
	MP
	T105
	Novi ali nadgrajeni informacijski sistemi, ki jih uporabljajo pravosodne institucije
	V letu 2025 je predvidenih še 10 JN, v prvem kvartalu 2026 pa še 2 JN.
Ker plan izvajanja postopkov JN sledi fazam izvajanja projektov, saj morajo biti za potrebe novo razvitih in nadgrajenih portalov najprej ustrezno nadgrajene funkcionalnosti zalednih informacijskih sistemov, se postopki JN izvajajo sukcesivno. V primeru projekta CDDC pa bodo 3 JN izvedena po ureditvi prostorov za delovanje CDDC s strani MP, kar je predvideno do konca januarja 2026.
	 JN za nakup AI strežniškega sistema za eSodišče je zaključeno. JN za nakup strežniških sistemov za eSodišče se v dveh sklopih ponavlja zaradi previsokih ponudbenih cen. V zaključni fazi priprave so štirje postopki: nabava programske opreme z vključenim izobraževanjem, notranja pravila zajema gradiva, strežniki za eUSRS in strojna oprema za CDDC. Do konca leta bosta objavljeni še JN za strojno opremo in varnost za eSodišče.

	6.
	MZI
	M67bis
	Oddaja naročil za nadgradnjo železniških odsekov (koroška in bohinjska proga)
	JN so v pripravi (rok za izvedbo JN v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta je 30. 6. 2025).
	Projekt nadgradnja proge št. 34 na odseku Prevalje – d. m. ni izvedljiv do avgusta 2026.
Za projekt nadgradnja proge Bled – Jezero – Boh. Bistrica je bila odločitev o izbiri izvajalca izdana 12. 9. 2025, trenutno se izvajajo postopki, vezano na prejeta revizijska zahtevka.

	7.
	MNVP
	M32, M47bis
	Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost
	Objavljena 2 JN, 2 JN v pripravi; 2 podpisani pogodbi
Objavljenih 11 JN, 8 JN v pripravi, 7 podpisanih pogodb
	Mejnik M32 je dosežen. Naslovnica je v usklajevanju.
3 JN izvedena, 1 JN v teku, 3 podpisane pogodbe.
Mejnik M47bis je dosežen. Naslovnica je v usklajevanju.
Zaključenih 12 JN, 2 JN v teku, 2 JN v pripravi;
12 podpisanih pogodb.

	
	
	T33
	Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi zaradi potresnega tveganja
	Skupno 56 JN; 23 JN v pripravi razpisne dokumentacije, 11 JN v postopku objave, 7 JN v pregledu, 4 pogodbe v podpisovanju, 10 pogodb v izvajanju.
	JN za storitve nadzornika in koordinatorja varstva pri delu pri graditvi na vseh 6 območjih sanacije je zaključeno.
JN za izvedbo gradbenih del na vseh 6 območjih sanacije je v 2. fazi in razdeljeno na 9 sklopov.
V okviru že izvedenih JN je bilo do sedaj sklenjenih 52 pogodb, od tega je 29 pogodb v izvajanju, 23 pogodb pa je zaključenih (izvedena dela).

	[bookmark: _Hlk202423106]8. 
	MOPE
	T65
	Objava javnega razpisa za postavitev polnilne ali oskrbovalne infrastrukture
	Javni razpis za sofinanciranje postavitve javno dostopne polnilne infrastrukture za električna vozila (JR NOO REPWR PPEV 2025), je bil objavljen 28. 2. 2025 v skupni višini 22,435 mio EUR.
	Po JR, ki je bil 28. 2. 2025 objavljen v Uradnem listu, je bilo prejetih 46 vlog za 1157 polnilnih mest. Vloge so še vedno v pregledu. Predviden je še dodatni rok za oddajo vlog, ki bo 3. novembra.

	9.
	MSP
	T204
	Dodatna razpoložljiva mesta v ustanovah za institucionalno varstvo
	Na 31. 3. 2025 postopki JN še niso bili zaključeni na 9/16 projektov.
	Postopki JN so zaključeni na 15/16 projektov. Na 1 projektu, izvajalec del še ni bil izbran zaradi prejetih nesprejemljivih ponudb, zato se s 4. spremembo predlaga izločitev projekta.

	10.
	MVI
	T108
	Nove rešitve IT, ki se uporabljajo pri poučevanju, učenju in spremljanju diplomantov poklicnega izobraževanja
	Ministrstvo je v okviru projekta Digitalizacija izobraževanja - aplikacije in storitve objavilo vsa javna naročila z izjemo dveh JN.
	Večina postopkov javnih naročil poteka skladno z načrti – pri projektih PLATON in ASUD so bili ponudniki že izbrani, tveganje za revizijo je nizko, medtem ko pri aplikaciji za projektno učenje obstaja možnost revizijskega postopka. V pripravi je še dokumentacija za evidenčno naročilo za aplikacijo za učne scenarije.




[bookmark: _Hlk208300404]
INFORMacijski sistem program dela
[bookmark: _Hlk202270374]Delovanje informacijskega sistema Program dela temelji na sistemskem mejniku, s katerim se je Slovenija zavezala zagotavljati operativen sistem repozitorijev za spremljanje izvajanja načrta, ki omogoča zbiranje informacij in dostop do podatkov za spremljanje doseganja mejnikov in ciljev ter s tem dokumentacije, ki dokazuje doseganje vsakokratnega zahtevka za plačilo ter izvajanje revizij in kontrol. 
S strani pristojnega organa za zagotavljanje delovanja informacijskih rešitev na državni ravni se skupaj z lastnikom in upravljavcem informacijskega sistema Enotna zbirka ukrepov, modul Program dela, podmodul NOO usklajuje tehnična rešitev za zagotavljanje dodatnih kapacitet za celoten repozitorij informacijskega sistema Program dela.
V skladu s 24. členom Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) morajo nosilni organi in izvajalci ukrepov, ki imajo urejen dostop do informacijske podpore za izvajanje načrta, sproti oziroma najmanj dvakrat mesečno vanjo vnašati podatke o izvajanju ukrepov ter spremljanju in doseganju mejnikov in ciljev. 
V skladu s Smernicami za določitev načina izvajanja Mehanizma morajo nosilni organi oz. izvajalci ukrepov v Informacijski podpori Program dela (v nadaljnjem besedilu: IS Program dela) poročati 1. in 15. dan v mesecu (oziroma prvi naslednji delovni dan).
Poleg rednega oz. pravočasnega poročanja morajo nosilni organi oz. izvajalci ukrepov zagotoviti tudi, da so informacije o izvajanju načrta popolne, točne, celovite, primerljive in jasne, da bi lahko pravočasno in celovito ukrepali za doseganje mejnikov in ciljev. Celovito poročanje je pomembno tudi za učinkovito in transparentno spremljanje ter poročanje o izvajanju načrta. 
[bookmark: _Hlk211331471][bookmark: _Hlk211331591]Koordinacijski organ je pregledal datume poročil v IS Program dela v septembru in ni zaznal večjih odstopanj. V primeru posameznih odstopanj so bila ministrstva pozvana k rednemu poročanju.
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