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Št. zadeve: 546-13/2026-1621
Datum: 13. 2. 2026





INFORMACIJA O IZVAJANJU
NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

FEBRUAR 2026
***
V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) št. 41000-2/2023/43 z dne 17. 4. 2025, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: URSOO), kot koordinacijski organ, vladi mesečno poroča o napredku pri izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: načrt) do konca programskega obdobja. 
V skladu s 44. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (Uradni list RS, št. 95/25) lahko koordinacijski organ, če ugotovi, da obstaja tveganje, da neposredni uporabnik, ki je pristojen za izvajanje projekta ali ukrepa iz načrta, ne bo dosegel ali da ne bo pravočasno dosegel mejnikov in ciljev, določenih v načrtu, s tem seznani vlado. 
V skladu z 2. odstavkom 25. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) lahko ministrstvo, pristojno za finance na predlog koordinacijskega organa kadar koli poroča vladi o ugotovljenih bistvenih odstopanjih od doseganja mejnikov in ciljev iz načrta ali pri izvajanju načrta ter predlaga ustrezne ukrepe.




Ključne AKTIVNOSTI 
[bookmark: _Hlk219104084][bookmark: _Hlk205454770][bookmark: _Hlk158801978][bookmark: _Hlk207956623]Na podlagi zadnjih informacij o stanju aktivnosti za izpolnitev posameznih mejnikov in ciljev je URSOO skupaj z relevantnimi ministrstvi pripravil predlog spremembe načrta št. 5, ki je bil po potrditvi Vlade RS posredovan Evropski komisiji (v nadaljevanju: EK) v formalni postopek potrditve.
Programsko obdobje 2021-2026 se z vidika zaključka reform in naložb oziroma izvajanja aktivnosti za izpolnitev mejnikov in ciljev v skladu z Uredbo (EU) 2021/241 zaključi 31. avgusta 2026[footnoteRef:2] zato je ključno, da se s predlogom spremembe načrta št. 5 izvedba posameznih ukrepov oziroma v tem okviru mejnikov in ciljev prilagodi na način, da bo mogoče načrt uspešno in učinkovito zaključiti do končnega izvedbenega roka. [2:  V skladu s točko (i) četrtega odstavka 18. člena Uredbe (EU) 2021/241 je treba predvidene mejnike, cilje in okvirni časovni razpored izvajanja reform in naložb zaključiti do 31. avgusta 2026.] 

[bookmark: _Hlk205452119]Za uspešno izvedbo načrta, vključno s predložitvijo ustreznih dokazil o zaključku reform in naložb najpozneje do 31. avgusta 2026[footnoteRef:3] je ključno, da ministrstva in vladne službe, ki so vključeni v izvajanje načrta: [3:  V skladu s točko (i) četrtega odstavka 18. člena Uredbe (EU) 2021/241 je treba predvidene mejnike, cilje in okvirni časovni razpored izvajanja reform in naložb zaključiti do 31. avgusta 2026.] 

· v najkrajšem možnem času in prioritetno dokončati nezaključene postopke za izbor projektov oz. javnih naročil in o poteku postopkov dosledno redno poročati v informacijskem sistemu Program dela za spremljanje izvajanja načrta, 
· o izvajanju načrta skladno s Smernicami za določitev načina izvajanja Mehanizma dvakrat mesečno ustrezno[footnoteRef:4] poročati v informacijski sistem Program dela, da bi bilo mogoče pravočasno in celovito ukrepanje za doseganje mejnikov in ciljev, v tem okviru obvezno poročati tudi o doseganju kvantificiranih kazalnikov za cilje, [4:  Računsko sodišče Republike Slovenije v revizijskem poročilu ustreznost poročanja ocenjuje z uporabo kriterijev pravočasnosti, popolnosti, točnosti, celovitosti, primerljivosti, relevantnosti in jasnosti.] 

· pripravljati naslovnice[footnoteRef:5] o izvedbi ukrepov še v času izvajanja ukrepov in jih posredovati URSOO v pregled in uskladitev, da bi se izognili ugotovitvam EK o neustrezni izpolnitvi mejnika/ cilja ob oddaji zahtevka, [5:  Naslovnica je kratko poročilo z dokazili o realizaciji mejnika/ cilja, ki se posreduje EK po izpolnitvi mejnika/ cilja.] 

· pristopiti k pridobitvi dokazil o doseganju kvalitativnih in kvantificiranih in kazalnikov za relevantne mejnike in cilje že tekom izvajanja ukrepov in jih posredovati v predhodni pregled URSOO, da bi se izognili obsežnemu pregledu dokumentacije ob koncu izvajanja,
· [bookmark: _Hlk221800514]izvajati ukrepe v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in odpravljanjem nepravilnosti, zlasti v zvezi z goljufijami, korupcijo, nasprotjem interesov in dvojnim financiranjem.

[bookmark: _Hlk221883599]Naložbe, ki z mejniki in cilji niso neposredno povezane in prispevajo k ukrepu iz načrta ter se financirajo s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: Mehanizem) morajo biti prav tako zaključene najkasneje do 31. avgusta 2026 s predložitvijo ustreznih dokazil oz. za njih veljajo enaka pravila glede izvajanja in zaključevanja načrta kot veljajo za naložbe, povezane z mejniki in cilji.

	


Stran 1 od 37
[bookmark: _Toc124841330][bookmark: _Hlk107913220][bookmark: _Toc124841329]FINANČNO IZVAJANJE NAČRTA
Preglednica 1:	Razpoložljiva in prejeta sredstva iz Mehanizma za izvajanje načrta
	SREDSTVA MEHANIZMA
	RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA
(v mio EUR)
	PREJETA SREDSTVA
(v mio EUR)
	% koriščenja

	Nepovratna sredstva
	1.491,3
	1.040,9
	69,8

	REPower EU
	122,2
	31,7
	25,9

	SKUPAJ NEPOVRATNA SREDSTVA + REPowerEU
	1.613,5
	1.072,6
	66,5

	Posojila
	525,59
	465,8
	88,6

	SKUPAJ SREDSTVA MEHANIZMA
	2.139,1
	1.538,4
	71,9



Preglednica 2:	Uvrščeni projekti v NRP* za izvajanje načrta na 30. 1. 2026 glede na primerljiva pretekla obdobja
	
	31. 12 .2022
	31. 12. 2023
	31. 12. 2024
	31. 12. 2025
	30. 1. 2026

	Število uvrščenih projektov
	350
	750
	1.130
	1.374
	1.379

	Veljavna vrednost uvrščenih projektov (v mio EUR)
	1.928,5
	2.833,8
	4.014,1
	4.553,8
	4.546,3

	Veljavni plan sredstev Mehanizma na uvrščenih projektih (v mio EUR)
	997,0
	1.471,1
	2.045,4
	2.035,6
	2.024,2


* Načrt razvojnih programov, tretji del državnega proračuna


Preglednica 3:	Prikaz realizacije sredstev Mehanizma v letih 2021 – 2026 in ostanek razpoložljivih sredstev Mehanizma po spremembi načrta št. 4 (ocena porabe za leto 2026)
	NOO po 4. spremembi
	REALIZACIJA
	OCENA PORABE**

	Nosilni organ  
	2021-2026  
	2021  
	2022  
	2023  
	2024  
	2025
	Skupaj 2021 – 2025* 
	Jan 2026
	2026

	MDDSZ  
	16,15
	0,00  
	0,05  
	2,61  
	5,35  
	5,54
	13,55
	0,24
	2,60

	MDP  
	76,18
	0  
	0,9  
	0,7  
	4,7  
	36,46
	42,84
	0,21
	33,35

	MGTŠ  
	320,10
	0  
	1,2  
	57,7  
	89,1  
	84,84
	232,89
	1,01
	87,21

	MJU  
	9,20
	0  
	0  
	0,2  
	0,4  
	3,14
	3,77
	0,05
	5,42

	MK  
	65,09
	0  
	0  
	1,9  
	9,2  
	33,69
	44,87
	0,20
	20,22

	MKGP  
	29,16
	0  
	1  
	3,1  
	5,2  
	6,03
	15,29
	0,64
	13,86

	MKRR  
	52,40
	0  
	6,1  
	23,9  
	14,7  
	4,94
	49,61
	0,00
	2,79

	MNVP  
	277,30
	0  
	0,2  
	11,5  
	35  
	75,00
	121,66
	2,25
	155,64

	MNZ  
	23,63
	0  
	0,2  
	2,8  
	3,3  
	4,24
	10,50
	0,37
	13,13

	MOPE  
	239,93
	0  
	0  
	0,2  
	29,2  
	81,31
	110,72
	0,06
	129,21

	MORS  
	2,11
	0  
	0  
	0  
	1,8  
	0,02
	1,81
	0,00
	0,30

	MP  
	9,84
	0  
	0  
	0,1  
	0,3  
	2,22
	2,61
	0,64
	7,23

	MSP  
	116,46
	0  
	0  
	16,8  
	26,3  
	43,71
	86,75
	1,09
	29,71

	MVI  
	149,01
	0  
	0,2  
	9,9  
	21,3  
	57,53
	88,84
	2,39
	60,17

	MVZI  
	226,52
	0  
	2,6  
	21,2  
	33,4  
	83,86
	140,97
	12,13
	85,55

	MZ  
	166,79
	0  
	0  
	0,7  
	5  
	22,38
	28,01
	1,18
	138,78

	MZEZ  
	0,74
	0  
	0  
	0  
	0  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,74

	MZI  
	353,53
	111  
	61,4  
	34,4  
	82,4  
	23,92
	313,16
	0,00
	40,37

	SVZ  
	1,78
	0  
	0  
	0,4  
	0,6  
	0,54
	1,64
	0,06
	0,14

	URSIV  
	3,20
	0  
	0  
	0  
	0  
	0,66
	0,66
	0,00
	2,54

	Skupna vsota  
	2.139,10
	111,04  
	73,90  
	187,92  
	367,22  
	570,05
	1.310,14
	22,52
	828,96









































* Realizacija za obdobje 2021-2025 vključuje realizacijo do 31. 12. 2025.
** Ocena porabe za leto 2026 predstavlja ostanek razpoložljivih sredstev Mehanizma po spremembi načrta št. 4. Del ostanka sredstev npr. pri MNZ v višini 6.077.957,52 EUR se nanaša na 
[bookmark: _Hlk216332117]realizacijo iz integralnega proračuna v okviru projekta TETRA v letih 2021 in 2022. Del ostanka pri MGTŠ v višini 1.719.510,73 EUR se nanaša na realizacijo iz integralnega proračun, ki jo ob koncu leta 2025
ni bilo mogoče več preknjižiti.
Pri MZI je dejanska realizacija nižja od prikazane v Preglednici 3 in znaša 303,93 mio EUR. Razliko do zneska, ki je evidentiran v sistemu MFERAC predstavljajo terjatve, ki so že oz. še bodo vzpostavljene 
zaradi zamenjave vira financiranja in s tem izločitev iz načrta (ŽOLP faza B in C, Koroška proga).


Ključni poudarki:
1. [bookmark: _Hlk166668097][bookmark: _Hlk208838612]Izplačila iz sklada NOO od začetka izvajanja do 30. januarja 2026 znašajo 1.332,7 mio EUR oziroma 62,3 % razpoložljivih sredstev.
2. Ostanek razpoložljivih sredstev po spremembi načrta št. 4, ki je bila potrjena 12. 12. 2025, znaša 829 mio EUR in predstavlja oceno porabe za leto 2026, ki se bo tekom leta še spreminjala.
3. 30. januarja 2026 je stanje denarnih sredstev na skladu NOO 229,2 mio EUR.

pregled stanja mejnikov/ ciljev v obdobju izvajanja načrta
[bookmark: _Hlk198215513][bookmark: _Hlk158797825]Preglednica 4:	Pregled stanja doseganja mejnikov/ ciljev za nepovratna sredstva
	Št. obroka
	Načrtovani znesek
(Izvedbeni sklep Sveta)
(v mio EUR)
	Št. mejnikov in ciljev
(Izvedbeni sklep Sveta)
	Izpolnjeni mejniki/ cilji
	Št. mejnikov in ciljev 
za izpolnitev
	Časovnica obroka za oddajo zahtevka
(Operativne ureditve[footnoteRef:6]) [6: Prilagoditev Operativnih ureditev za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med EK in Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: Operativne ureditve) - dokument veljaven od 12. marca 2025.] 

	Rok izpolnitve mejnika/cilja
(Izvedbeni sklep Sveta)
	Skrajni rok izpolnitve
(ocena resorjev)
	Odgovorni organ z identificirano zamudo glede na rok izpolnitve mejnika/cilja
(poudarjeni z najdaljšo zamudo)

	1.
	57
	12
	12
	
	Q3 2022
	Q4 2021
	
	/

	2.
	147
	19
	19
	
	Q3 2023
	Q2 2022
	
	/

	3.
	157
	17
	17
	
	Q3 2023
	Q4 2022
	
	/

	4.
	164
	5
	5
	
	Q2 2024
	Q2 2023
	
	/

	5.
	232
	11
	11
	
	Q1 2025
	Q4 2023
	
	/

	6.
	231
	15
	15
	
	Q1 2025
	Q2 2024
	
	/

	7.
	267
	16
	16
	
	Q3 2025
	Q4 2024
Q2 2025
	
	/

	8.
	110
	17
	10
	7
	Q1 2026
	Q4 2025
	30. 06. 2026
	T65 (MOPE)*, T31 (MORS)**

	9.
	248
	43
	1
	42
	Q2 2026
	Q2 2026
	
	

	SKUPAJ
	1.613
	155
	105
	49
	
	
	
	


*Cilj T65 se s Predlogom spremembe načrta št. 5 rok za dokončanje podaljša na 30. 6. 2026, posledično se predlaga prestavitev cilja v zadnji, 9. obrok nepovratno.
**Cilju T31 se s Predlogom spremembe načrta št. 5 rok za dokončanje podaljša na 30. 6. 2026, posledično se predlaga prestavitev cilja v zadnji, 9. obrok nepovratno.

	Št. obroka
	Načrtovani
(znesek
(Izvedbeni sklep Sveta)
(v mio EUR)
	Št. mejnikov in ciljev
(Izvedbeni sklep Sveta)
	Izpolnjeni
mejniki/ cilji
	Št. mejnikov in ciljev 
za izpolnitev
	Časovnica obroka za oddajo zahtevka
(Operativne ureditve)
	Rok izpolnitve mejnika/ cilja
(Izvedbeni sklep Sveta)
	Skrajni rok izpolnitve
(ocena resorjev)
	Odgovorni organ z identificirano zamudo glede na rok izpolnitve mejnika/cilja
(poudarjeni z najdaljšo zamudo)

	1.
	310
	8
	8
	
	Q3 2023
	Q4 2022
	
	/

	2.
	116
	3
	3
	
	Q2 2024
	Q2 2023
	
	/

	3.
	40
	1
	1
	
	Q1 2025
	Q4 2023
	
	/

	4.
	60
	14
	1
	13
	Q2 2026
	Q4 2024
Q2 2026
	
	

	SKUPAJ
	526
	26
	13
	13
	
	
	
	


Preglednica 5:	Pregled stanja doseganja mejnikov/ ciljev za posojila


Ključni poudarki

1. V skladu s spremembo načrta št. 4 se je število mejnikov/ ciljev znižalo iz 200 na 181, od katerih je realizirano 119 mejnikov/ ciljev oziroma 65,7 % vseh. Od  teh je:
· formalno[footnoteRef:7] izpolnjenih 91 mejnikov/ ciljev v okviru štirih uspešno zaključenih zahtevkov za plačilo za 1.- 6. obrok nepovratnih sredstev in 1.-3. obrok posojil, [7:  Mejniki/cilji so formalno izpolnjeni, kot je zahtevek odobren s strani Sveta EU za ekonomske in finančne zadeve.] 

· po oceni resorjev izpolnjenih 28 mejnikov/ ciljev v okviru naslednjih zahtevkov za plačilo (7[footnoteRef:8]. - 9. obrok nepovratnih sredstev in 4. obrok posojil). [8:  Zahtevek za 7. obrok nepovratnih sredstev je v postopku ocenjevanja EK.] 

2. Glede na zadnje poročilo je bilo po oceni resorjev dodatno izpolnjeno devet (9) mejnikov/ ciljev:
· T5 Nameščena zmogljivost za energijo iz obnovljivih virov v sistemih daljinskega ogrevanja (MOPE),
· T40 Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo (MNVP),
· T44 Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo (MNVP),
· T102 Povezane prostorske in okoljske informacijske rešitve (MNVP),
· M140 Sprejetje Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2026–2030 (MDDSZ),
· M148 Analitično orodje za turistične kazalnike (MGTŠ),
· M156 Prenova učnih načrtov za vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter osnovne in srednje šole (MVI),
· T184 Dobava vozil za ekipe za paliativno oskrbo (MZ),
· M187 Nove funkcije telemedicine na voljo za uporabo pacientom in zdravnikom (MZ).
3. Uredba (EU) 2021/241 opredeljuje, da se v postopku ocene o zadovoljivi izpolnitvi mejnikov in ciljev predpostavlja, da so mejniki in cilji zadovoljivo izpolnjeni, če zadevna država članica ni razveljavila ukrepov, povezanih s predhodno zadovoljivo izpolnjenimi mejniki in cilji. Nosilni organi morajo zagotavljati, da zaključeni mejniki in cilji tudi po njihovi potrditvi s strani EK še vedno izpolnjujejo zahteve, opredeljene v Izvedbenem sklepu Sveta in Operativnih ureditvah, ter jih skladno z vzpostavljenimi notranjimi sistemi spremljati.
4. Pri izvajanju načrta za izpolnitev mejnikov/ ciljev ter s tem povezanih reform in naložb je treba zagotoviti in izvajati ukrepe zaščite finančnih interesov Unije v skladu z Uredbo (EU) 2021/241 in Uredbo (EU, Euratom) 2024/2509, Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) ter Smernicami za določitev načina izvajanja Mehanizma. Nosilni organi in izvajalci ukrepov morajo v postopkih dodeljevanja sredstev in postopkih javnega naročanja izvajati tudi preverjanja (ne)obstoja nasprotja interesov. 

PREDVIDENI ZAHTEVKI ZA PLAČILO v letu 2026
Preglednica 6: 	Predvideni zahtevki za plačilo za 8. in 9. obrok nepovratnih sredstev
	Št. obroka
	Časovnica obroka za oddajo zahtevka
(Operativne ureditve)*
	Predviden rok oddaje zahtevka
	Št. mejnikov/ ciljev
(Izvedbeni sklep Sveta)
	Št. izpolnjenih mejnikov/ ciljev (ocena resorjev)
	Vrednost obroka
(EUR)

	8.
	Q4/2025
	3/2026
	17
	10
	110.338.860

	9.
	Q2/2026
	9/2026
	43
	1
	247.854.259

	Skupaj
	
	
	60
	11
	358.193.119


Preglednica 7: 	Predviden zahtevek za plačilo za 4. obrok posojil
	Št. obroka
	Časovnica obroka za oddajo zahtevka
(Operativne ureditve)*
	Predviden rok oddaje zahtevka
	Št. mejnikov/ ciljev
(Izvedbeni sklep Sveta)
	Št. izpolnjenih mejnikov/ ciljev
(ocena resorjev)
	Vrednost obroka
(EUR)

	4.
	Q2/2026
	9/2026
	14
	1
	59.801.924

	Skupaj
	
	
	14
	1
	59.801.924


	Skupaj
	
	
	74
	12
	417.995.043



*S četrto spremembo načrta se je število obrokov zmanjšalo na način, da je na nepovratnih sredstvih predvidenih 9 obrokov (prej 10) in na posojilih 4 obroki (prej 5). Z zmanjšanjem števila obrokov se smiselno prilagodi tudi časovnica v skladu z Operativnimi ureditvami.



[bookmark: _Hlk188949025][bookmark: _Hlk166668593][bookmark: _Hlk200368062]Ključni poudarki:
1. [bookmark: _Hlk215755769][bookmark: _Hlk221609825][bookmark: _Hlk221609896]Do konca programskega obdobja je treba formalno izpolniti še 90 mejnikov/ ciljev, od tega 16 mejnikov/ ciljev 7. obroka nepovratnih sredstev, ki so vključeni v 5. zahtevek za plačilo, ki je v postopku ocenjevanja EK, in 74 mejnikov/ ciljev v okviru 8. in 9. obroka nepovratnih sredstev ter 4. obroka posojil. Po oceni resorjev je izpolnjenih vseh 16 mejnikov 7. obroka nepovratnih sredstev, 10 mejnikov/ ciljev iz 8. obroka nepovratnih sredstev, 1 cilj iz 9. obroka nepovratnih sredstev in 1 cilj iz 4. obroka posojil.

2. V letu 2026 je predvidena predložitev dveh zahtevkov za plačilo v skupni okvirni višini 417,9 mio EUR bruto, in sicer: 
· konec marca 6. zahtevek za 8. obrok nepovratnih sredstev v okvirni višini 110,3 mio EUR bruto, 
· konec septembra zadnji, 7. zahtevek za 9. obrok nepovratnih sredstev in 4. obrok posojil v okvirni višini 307,6 mio EUR bruto, od tega posojila v višini 59,8 mio EUR.

3. Za predložitev 6. zahtevka je z vidika tveganj za izpolnitev mejnikov/ ciljev:
a) v Predlog spremembe načrta št. 5 vključeno 5 mejnikov/ ciljev:
· T5 Nameščena zmogljivost za energijo iz obnovljivih virov v sistemih daljinskega ogrevanja (MOPE),
· T31 Udeleženci usposobljeni za odzivanje na požare v naravi (MORS),
· T65 Registracija polnilnih mest za brezemisijska vozila v nacionalnem registru javno dostopnih polnilnih mest za električna vozila (MOPE),
· M140 Sprejetje Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2026–2030 (MDDSZ),
· [bookmark: _Hlk219363035]T161 Pilotni projekti za prenovo visokošolskega študijskega procesa (MVZI).

b) treba pospešiti aktivnosti za pridobitev dokazil na naslednjih ciljih:
· T26 Nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov (MOPE),
· T73 Število projektov za podporo podjetjem pri prehodu v krožno gospodarstvo (MGTŠ).

4. Za predložitev 7. zahtevka je z vidika tveganj za izpolnitev mejnikov/ ciljev:
a) v predlog spremembe načrta št. 5 vključeno 9 mejnikov/ ciljev:
· T18 Izgradnja nizkonapetostnega distribucijskega omrežja (MOPE),
· T33 Zgrajena ali vzpostavljena infrastruktura za zmanjšanje nevarnosti plazov (MNVP),
· T35 Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavam (MNVP),
· T35bis Vzpostavitev nacionalnega nadzornega centra za vode (MNVP),
· T48 Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami (MNVP),
· T68bis Pripravljena projektna dokumentacija in rekonstruirane železniške proge (MZI),
· T215bis Dolžina distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega) (MOPE),
· T217 Število sofinanciranih projektov (MOPE),
· T221 Sofinanciranje brezemisijskih vozil (MOPE).

b) treba pospešiti aktivnosti na naslednjih mejnikih/ ciljih:
· T7bis Dolžina zgrajenega distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega omrežja) (MOPE),
· T27bis Prenove stavb (MOPE - resorno pristojno ministrstvo (MVI, MK, MJU, MVZI)),
· T27ter Nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov (MOPE),
· T33 Zgrajena ali vzpostavljena infrastruktura za zmanjšanje nevarnosti plazov (MNVP),
· T35 Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavam (MNVP),
· T35bis Vzpostavitev nacionalnega nadzornega centra za vode (MNVP),
· T48 Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami (MNVP),
· M48bis Ocena poplavne nevarnosti v povodjih Republike Slovenije (MNVP),
· T96 Izplačilo 2 000 000 EUR (URSIV),
· T184bis Usposabljanja zdravstvenega osebja ali drugih udeležencev (MZ),
· T189 Dobava vozil za nujno medicinsko pomoč (MZ),
· T191 Dobava linearnih pospeševalnikov za UKC Maribor (MZ),
· M192 Izgradnja Infekcijske klinike Ljubljana do 3. gradbene faze ter nekatera spremljajoča dela iz 4. in 5. gradbene faze (MZ),
· T204 Postelje v novozgrajenih ustanovah za institucionalno varstvo (MSP),
· T215 Dolžina distribucijskega omrežja (MOPE).

c) treba pospešiti aktivnosti na projektih, ki niso neposredno vezani na izpolnitev mejnikov/ ciljev, prispevajo pa k izpolnitvi ukrepa: 
· [bookmark: _Hlk221613066]C2.K7.IG Modernizacija digitalnega okolja javne uprave (MDP, MJU, MZEZ, MOPE), 
· [bookmark: _Hlk221613084]C4.K14.IC Digitalna preobrazba zdravstva (MZ).



[bookmark: _Hlk136509662][bookmark: _Hlk143504208]pREGled stanja mejnikov in ciljev z rokom izpolnitve KONEC LETA 2025 in v letu 2026
Pregled stanja mejnikov in ciljev za obroke z rokom izpolnitve konec leta 2025 in v letu 2026 prikazuje napredek oziroma aktualno stanje mejnikov/ ciljev konec januarja oz. začetek februarja glede na stanje povzeto v predhodni Informaciji o izvajanju načrta, ki jo je vlada obravnavala na svoji 189. redni seji 29. januarja 2026 ter s tem povezane ključne aktivnosti za realizacijo mejnikov in ciljev. V okviru ključnih nalog so navedene ključne aktivnosti, ki se izvajajo oziroma jih je treba izvesti za pravočasno izpolnitev mejnikov in ciljev oziroma za pravočasno pripravo dokumentacije za predložitev zahtevkov za plačilo EK.
MEJNIKI IN CILJI ZA NEPOVRATNA SREDSTVA
Preglednica 8:	Pregled stanja mejnikov/ ciljev za 8. obrok nepovratnih sredstev (Q4 2025)
	[bookmark: _Hlk200116458]Zap. št.
	Mejnik
/cilj
	Naziv mejnika/cilja
	Odgovorni organ
	Stanje
(ocena resorjev)
	Opis stanja
(predhodna informacija)
	Napredek
(aktualno stanje)
	Ključne naloge za zaključek aktivnosti

	1.
	T26
	Nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov
	MOPE
	V zamudi
	Uvrščenih je 26 projektov za skupno 49.270 m2 od tega:- 9 projektov je zaključenih (20.370 m2).
	Zaključenih je 25 projektov skupne površine 48.528,45 m2. Osnutek naslovnice je bil posredovan EK.
	Pospešiti pridobivanje dokazil o zaključku in uskladiti naslovnico z EK.

	2.
	T31
	Udeleženci usposobljeni za odzivanje na požare v naravi
	MORS
	V zamudi
	Nadaljujejo se aktivnosti za izvedbo usposabljanj v letu 2026 (izdana vabila, izvedeni sestanki s subjekti).

Skupno število udeležencev, ki so opravili usposabljanje znaša 505.
	Nadaljujejo se aktivnosti za izvedbo usposabljanj v februarju 2026. 
Trenutna vrednost kazalnika znaša 505. 
	Usposobljeno 1.000 udeležencev za odziv na požare v naravi.

Pospešiti izvedbo izobraževanj in pristopiti k pripravi naslovnice.

Predvidena sprememba načrta št. 5.

	3.
	T37
	Zgrajen Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov
	MKGP
	V zamudi
	Na objektu potekajo gradbena dela skladno s terminskim planom izvedbe. Vzpostavljen je učinkovit sistem spremljanja, poročanja in komunikacije med naročnikom, nadzorom in izvajalci.
	Dne 21. 1. 2026 je bil izveden tehnični pregled objekta. Potekajo postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja. Otvoritev centra je predvidena 9. 3. 2026.
Naslovnica je bila posredovana URSOO.
	Zgrajen Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov.

Uskladitev naslovnice in posredovanje EK.

	4.
	T40
	Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo
	MNVP
	
	Uvrščenih je 8 projektov, od tega:
- 7 projektov je v celoti zaključenih,
- 1 projekt je v izvajanju.
	Cilj je dosežen.
Naslovnica je bila posredovana URSOO. 
	Uskladitev naslovnice in posredovanje EK.

	5.
	T44
	Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo
	MNVP
	
	Uvrščenih je 7 projektov, od tega
je vseh 7 projektov v celoti zaključenih.
	Cilj je dosežen.
Naslovnica je bila posredovana URSOO.
	Uskladitev naslovnice in posredovanje EK.

	6.
	T65
	Registracija polnilnih mest za brezemisijska vozila v nacionalnem registru javno dostopnih polnilnih mest za električna vozila
	MOPE
	V zamudi
	Uvrščenih je 5 projektov za 436 polnilnih mest (vključenih tudi 126 polnilnih mest MJU, MNZ). 
	Trenutno je realiziranih 126 polnilnih mest (polnilnice MJU in MNZ), 306 polnilnic je v izgradnji.
	448 registriranih polnilnih mest

Pospešiti aktivnosti za vzpostavitev polnilnih mest. 

Predvidena sprememba načrta št. 5.

	[bookmark: _Hlk219291041]7.
	T73
	Število projektov za podporo podjetjem pri prehodu v krožno gospodarstvo
	MGTŠ
	V zamudi
	Vsi projekti so zaključeni.
Ministrstvo je že pripravilo osnutek naslovnice. 
	Vsi projekti so zaključeni.
Ministrstvo je že pripravilo končno verzijo naslovnice.
	Dokončanih vsaj 150 projektov.

Pospešiti aktivnosti pridobitve, pregleda in potrditve dokazil o zaključku projektov do 28. 2. 2026.

	8.
	M97
	Platforma e-Zakonodaja
	SVZ
	
	Naslovnica je v usklajevanju z EK.
	Naslovnica je v usklajevanju z EK.
	Uskladitev naslovnice z EK.

	9.
	M101
	Aplikacije v policijskem oblaku
	MNZ
	
	Naslovnica je v usklajevanju z URSOO.
	Naslovnica je v usklajevanju z EK.
	Uskladitev naslovnice z EK.

	10.
	T102
	Povezane prostorske in okoljske informacijske rešitve
	MNVP
	

	Naslovnica je v pripravi.
	Naslovnica je v usklajevanju z EK.
	Uskladitev naslovnice z EK.

	11.
	M140
	Sprejetje Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2026–2030
	MDDSZ
	

	OECD je uradno objavil končna poročila evalvacije ukrepov Aktivne politike zaposlovanja. Vlada
je 7. 1. 2026 sprejela Smernice APZ 2026–2030.
	Naslovnica je v usklajevanju z EK.
	Uskladitev naslovnice z EK.

Predvidena sprememba načrta št. 5.

	12.
	M148
	Analitično orodje za turistične kazalnike
	MGTŠ
	
	Projekt je uspešno realiziran. Vse vsebine so bile prenesene v produkcijsko okolje, aplikacija deluje v produkciji. Naslovnica je v pripravi.  

	Naslovnica je v usklajevanju z EK.
	Uskladitev naslovnice z EK.

	[bookmark: _Hlk207890111]13.
	T153
	Projekti glede javne turistične infrastrukture
	MGTŠ
	V zamudi
	Zaključenih je vseh 55 projektov. Resor je pričel s pripravo naslovnice in pozval upravičence k posredovanju primopredajnih zapisnikov.
	Naslovnica je v usklajevanju z URSOO.
	Uskladitev naslovnice in posredovanje na EK.

	14.
	M156
	Prenova učnih načrtov za vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter osnovne in srednje šole
	MVI
	
	Do sedaj so bile z odredbami ministra sprejete spremembe programov z vključenimi 247 programskimi dokumenti.
	Naslovnica je v usklajevanju z URSOO.
	Uskladitev naslovnice in posredovanje EK.

	[bookmark: _Hlk202366227]15.
	T161
	Pilotni projekti za prenovo visokošolskega študijskega procesa
	MVZI
	V zamudi
	Uvrščenih je 38 projektov, ki so se vsi zaključili v letu 2025. 
Izvajajo se še aktivnosti pregleda vlog za izplačilo in pregled prejetih končnih poročil  za 3 pilotne projekte, ki so se kot prvi zaključili že 30. 6. 2025
	Potekajo aktivnosti za pripravo končnih poročil pilotnih projektov za celotno obdobje trajanja projektov od leta 2022 do 2025. 
	Pregled in potrditev končnih poročil.

Predvidena sprememba načrta št. 5.

	16.
	T184
	Dobava vozil za ekipe za paliativno oskrbo
	MZ
	
	Naslovnica je v pripravi.
	Naslovnica je v usklajevanju z URSOO.
	Uskladitev naslovnice in posredovanje EK.

	17.
	M187
	Nove funkcije telemedicine na voljo za uporabo pacientom in zdravnikom
	MZ
	
	Naslovnica je v pripravi.
	Naslovnica je bila posredovana URSOO.
	Uskladitev naslovnice in posredovanje EK.





Preglednica 9:	Pregled stanja mejnikov/ ciljev za 9. obrok nepovratnih sredstev (Q2 2026)
	Zap. št.
	Mejnik
/cilj
	Naziv mejnika/cilja
	Odgovorni organ
	Stanje
(ocena resorjev)
	Opis stanja
(predhodna informacija)
	Napredek
(aktualno stanje)
	Ključne naloge za
zaključek aktivnosti

	1.
	T5
	Nameščena zmogljivost za energijo iz obnovljivih virov v sistemih daljinskega ogrevanja
	MOPE
	
	Cilj je dosežen, naslovnica je v pripravi.
	Naslovnica je v pregledu EK.
	Uskladitev naslovnice z EK.

Predvidena sprememba načrta št. 5.

	2.
	T7
	Število zgrajenih novih elektroenergetskih transformatorskih postaj
	MOPE
	V teku
	Uvrščenih je 10 projektov, od tega: 
- 0 projektov zaključenih (0 postaj) 
- 10 projektov je v izvajanju (trenutna realizacija je 583 operativnih transformatorskih postaj).
	Uvrščenih je 10 projektov, od tega: 
- 0 projektov zaključenih (0 postaj) 
- 10 projektov je v izvajanju (trenutna realizacija je 583 operativnih transformatorskih postaj).
	[bookmark: _Hlk211419331]Zgraditi 838 novih elektroenergetskih transformatorskih postaj in priprava ustreznih dokazil.

Pospešiti aktivnosti za izgradnjo transformatorskih postaj.

	3.
	T7bis
	Dolžina zgrajenega distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega omrežja)
	MOPE
	V teku
	- 0 projektov zaključenih - 6 projektov je v izvajanju, trenutna realizacija je: 205,14 km nizkonapetostnega omrežja (realizacija je izračunana na podlagi trenutne finančne realizacije državnega proračuna).
	- 0 projektov zaključenih - 6 projektov je v izvajanju, trenutna realizacija je: 205,14 km nizkonapetostnega omrežja (realizacija je izračunana na podlagi trenutne finančne realizacije državnega proračuna).
	Zgraditi 260 km novega nizkonapetostnega omrežja.

Pospešiti aktivnosti za vzpostavitev nizkonapetostnega omrežja.

	4.
	T25
	Prenove stavb
	MOPE – resorno pristojno ministrstvo
(MVI, MK, MJU, MVZI)
	V teku
	Uvrščenih je 15 projektov (97.249,95m2) od tega:
- 0 projektov zaključenih (0 m2)
- vsi projekti so v izvajanju.
	Uvrščenih je 15 projektov (97.249,95m2) od tega:
- 0 projektov zaključenih (0 m2)
- vsi projekti so v izvajanju.
	Dokončana prenova stavb, površine 59.574 m2.

Pospešiti in zaključiti energetske in trajnostne prenove v časovnem okviru izvajanja načrta.

	5.
	T35
	Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami
	MNVP
	V teku
	Vezano na izbor projektov v okviru M32 – skupno 10 projektov, od tega:
- 10 projektov v gradnji.
	Vezano na izbor projektov v okviru M32 – skupno 10 projektov, od tega:
- 9 projektov v gradnji,
- pri 1 projektu je gradnja zaključena.
	Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami – 6 projektov.

Pospešiti aktivnosti za zaključek projektov.

Predvidena sprememba načrta št. 5.

	6.
	T35bis
	Vzpostavitev nacionalnega 
nadzornega centra za vode
	MNVP
	V teku
	Lokacija nadzornega centra še ni znana. JN za opremo je bilo objavljeno 16. 10. 2025, rok za oddajo ponudb je bil 14. 11. 2025.
	JN za nakup IT opreme za vzpostavitev platforme za projekt Nace je bilo 5. 2. 2026 objavljeno na portalu JN.
JN za nakup SCADE je bilo  30. 1. 2026 objavljeno na portalu JN.  
Nakupa nepremičnine za projekt Nace ne bo (najem). 
	Vzpostavljen nacionalni nadzorni center za vode.
Pospešiti postopke za vzpostavitev centra.

Predvidena sprememba načrta št. 5.

	7.
	T41
	Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo
	MNVP
	V teku
	Uvrščenih je 37 projektov, od tega:
- 37 projektov v izvajanju.
	Uvrščenih je 38 projektov, od tega:
- 2 projekta sta zaključena,
- 36 projektov v izvajanju.
	Dokončani dodatni 3 projekti
(skupno 15 (5+7+3) projektov).

	8.
	T45
	Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo
	MNVP
	V teku
	Uvrščeni so 3 projekti, od tega:- 3 projekti v izvajanju.
	Uvrščeni so 3 projekti, od tega:
- 3 projekti v izvajanju.
	Dokončani dodatni 3 projekti 
(skupno 15 (5+7+3) projektov).

	9.
	T62
	Ceste, pokrite s sistemom za nadzor in vodenje prometa
	MZI
	V teku
	Postavitev cestne opreme je realizirana. Dokončanje prenove RNC Dragomelj je predvideno v Q2 2026.
	Postavitev cestne opreme je realizirana. Dokončanje prenove RNC Dragomelj je predvideno v Q2 2026.
	Pokritost 70 km cest s sistemom za nadzor in vodenje prometa ter nova oprema za center za centraliziran nadzor nacionalnih cest in avtocest.

	10.
	T76
	Število projektov, ki podpirajo predelavo lesa
	MGTŠ
	V teku
	53 projektov, ki podpirajo predelavo lesa.
33 projektov je zaključenih, 13 projektov pa v izvajanju.
Prejetih in potrjenih je 33 dokazil, s katerimi se potrjuje zaključek projekta.
	53 projektov, ki podpirajo predelavo lesa.
36 projektov je zaključenih, 10 projektov pa v izvajanju.
Prejetih in potrjenih je 33 dokazil, s katerimi se potrjuje zaključek projekta.
	Dokončanih vsaj 28 projektov.

	11.
	T84
	Poročila o rešitvah za obdelavo podatkov
	MGTŠ
	V teku
	Uvrščeni so 4 projekti, ki potekajo skladno s časovnicami. 14 rešitev v razvijanju.
	Uvrščeni so 4 projekti, ki potekajo skladno s časovnicami. 14 rešitev v razvijanju.
	Sprejeta in potrjena poročila o vsaj 7 razvitih rešitvah za obdelavo podatkov.

	12.
	T96
	Izplačilo 2 000 000 EUR
	URSIV
	V teku
	Poteka pregled vlog za izplačilo, predvidoma v skupnem obsegu 1 mio EUR iz sredstev Mehanizma, kar predstavlja 50 % predvidene ciljne vrednosti.

	V pripravi je aneks za prenos sredstev in nalog med sodelujočimi partnerji na projektu. Zahtevki za projekt SIQUID v obsegu 1 mio EUR so v pripravi za izplačilo. 
	Izplačanih 2 mio EUR za projekt SIQUID in pripadajoča dokazila o izplačilu iz sistema MFERAC.

Pospešiti realizacijo sredstev.

	13.
	T98
	Število izdanih potrdil za usposabljanja na področju digitalnih spretnosti za javni sektor
	MJU
	V teku
	Do vključno 4. 1. 2026 je bilo izvedenih 1.019 terminov usposabljanj, v katerih je bilo skupno evidentiranih 37.025 udeležb (kar je 92,6 % ciljne vrednosti). Od tega 2.917 udeležb na e-usposabljanjih in 1.064 udeležb na usposabljanjih za IKT specialiste.  
	Do vključno 1. 2. 2026 je bilo izvedenih 1.088 terminov usposabljanj, v katerih je bilo skupno evidentiranih 39.103 udeležb (97,7% ciljne vrednosti) Od tega 3.110 udeležb ne e-usposabljanjih in 1.118 udeležb za IKT specialiste.
	Izdanih 40.000 potrdil o udeležbi.

	[bookmark: _Hlk198279946]14.
	T99
	Gospodinjstva z omogočenim širokopasovnim dostopom, vključena v poročila o zaključku projekta
	MDP
	V teku
	Gradnja širokopasovnega omrežja GOŠO6 poteka na (27) projektih, skupno število belih lis znaša 7.816 dostopov gospodinjstvom.

	Gradnja širokopasovnega omrežja GOŠO6 trenutno poteka na 25 projektih, na GOŠO6a pa na 5 projektih. Število omogočenih dostopov gospodinjstvom (belih lis) na GOŠO6 je trenutno 2.452. 
	Omogočenih 6.838 dostopov gospodinjstvom (bele lise), oddaja poročil o zaključku projekta in pregled ter potrditev s strani MDP.

	15.
	T104
	e-storitve na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva
	MKGP
	V teku
	11 aplikacij oz. e-storitev je že razvitih, 21 aplikacij oz. e-storitev je v fazi razvoja

	12 aplikacij oz. e-storitev je razvitih, 20 aplikacij oz. e-storitev je v fazi razvoja.
	Razvitih 32 e-storitev oz. drugih investicij v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta (vključno s 15 e-storitvami iz cilja T103, ki se je združil s T104) s pripadajočimi izdanimi primopredajnimi zapisniki ali drugo dokumentacijo o prejetju.

	16.
	T105
	Sistemi IT na področju pravosodja
	MP
	V teku
	Na 3 projektih je cilj dosežen (eCIP, DoDV, MP – AVK), 
8 projektov je v fazi razvoja in testiranja rešitev.
	3 projekti so zaključeni (eCIP, DoDV in AVK-MP), 8 projektov je v aktivni fazi razvoja in testiranja rešitev.
	Razvitih ali nadgrajenih 11 informacijskih sistemov (oz. drugih investicij v skladu z Izvedbenim sklepom) s pripadajočimi izdanimi primopredajni zapisniki.

	17.
	T108
	Aplikacije na področju izobraževanja
	MVI
	V teku
	7 aplikacij je razvitih, 6 aplikacij je v razvoju. Vsi postopki javnih naročil so zaključeni.
	Razvoj je zaključen pri 7 aplikacijah, 6 aplikacij je še v razvoju. Vsi postopki JN so zaključeni.
	Razvitih 11 IT aplikacij s pripadajočimi izdanimi primopredajni zapisniki.

	18.
	T109
	e-storitve na področju kulture
	MK
	V teku
	Realizirane so 4 e-storitve, ostale so v fazi razvoja, delo poteka skladno s časovnico. Vsa večja JN so zaključena.
	Realizirane so 4 e-storitve, ostale so v fazi razvoja, delo poteka skladno s časovnico.
	Vsaj 6 e-storitev (oz. drugih investicij v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta) s pripadajočimi primopredajnimi zapisniki.

	19.
	T115
	Sprejem končnih poročil o programih
	MVZI
	V teku
	Uvrščeni so 4 projekti, od tega:
· 0 je zaključenih,
· 4 so v izvajanju.
	Uvrščeni so 4 projekti, od tega:
· 0 je zaključenih,
· 4 so v izvajanju. 
	Zaključek 4 projektov. Pregled in potrditev končnih poročil.

	20.
	M118
	Sprejem končnih poročil o projektih
	MGTŠ
	V teku
	71 projektov je zaključenih, 54 projektov pa v izvajanju. Sprejetih in potrjenih je bilo 71 končnih poročil.
Aktivni projekti se izvajajo skladno s časovnicami.
	78 projektov je zaključenih, 47 projektov pa v izvajanju. Sprejetih in potrjenih je bilo 78 končnih poročil.
Aktivni projekti se izvajajo skladno s časovnicami.
	Sprejeta in potrjena končna poročila o projektih. 

	21.
	T119
	Število raziskovalcev, ki sodelujejo v projektih
	MVZI
	V teku
	Trenutno je izdanih 37 sklepov o izboru in podpisanih 33 pogodb z raziskovalci.
	Trenutno je izdanih 37 sklepov o izboru in podpisanih 33 pogodb z raziskovalci. 
	33 raziskovalcev, ki sodelujejo v projektih.

	22.
	M122
	Sprejem končnih poročil o projektih
	MGTŠ
	V teku
	6 projektov je zaključenih, 15 projektov pa v izvajanju.

Sprejetih in potrjenih je bilo 5 končnih poročil.
	8 projektov je zaključenih, 13 projektov pa v izvajanju.

Sprejetih in potrjenih je bilo 8 končnih poročil.
	Sprejeta in potrjena končna poročila o projektih. 

	23.
	T130
	Sprejeta končna poročila o projektih
	MGTŠ
	V teku
	43 projektov je zaključenih, 38 projektov pa v izvajanju.

Prejetih je 43 končnih poročil.
  
	43 projektov je zaključenih, 36 projektov je v izvajanju.

Prejetih je 43 končnih poročil.
	Sprejeta in potrjena končna poročila za vsaj 59 projektov. 

	24.
	T132
	Sprejeta končna poročila o projektih
	MKRR
	V teku
	Število zaključenih projektov: 187.  
Število projektov v izvajanju: 20. 
23 (+1) projektov ni možno realizirati zaradi odstopov.

	Od zahtevanih 198 projektov je:
· 189 zaključenih projektov,
· 18 projektov v izvajanju,
· 23 projektov ni možno realizirati zaradi odstopov.
	Sprejeta in potrjena končna poročila za vsaj 198 projektov.

	25.
	T134
	Izgradnja poslovnih razvojnih območij
	MKRR
	V teku
	Uvrščenih je 14 projektov od tega:
- je 11 projektov zaključenih (od tega sta za 2 projekta, ki sta se zaključila končni poročili še v potrjevanju) 
- 3 projekti v izvajanju.

	Od zahtevanih 11 projektov je:
· 13 zaključenih projektov,
· 1 projekt v izvajanju,
· 2 ni možno realizirati.
	Sprejeta končna poročila za vsaj 11 projektov.

	26.
	T151
	Projekti glede turističnih nastanitev
	MGTŠ
	V teku
	Zaključenih je 5 projektov (3 na Sklopu I in 2 na Sklopu II).40 projektov je v izvajanju.

	Zaključenih je 8 projektov (4 na Sklopu I in 4 na Sklopu II). 37 projektov je v izvajanju.
	Prenova, izgradnja ali rekonstrukcija 42 turističnih nastanitev.

	27.
	T155
	Prenovljeni objekti kulturne dediščine
	MK
	V teku
	5 državnih projektov je v zaključni fazi izvajanja (Grad Turjak, Grad Negova, Vrba, Vrba 1 in KD Črnomelj).

	12 spomenikov v občinski lasti je zaključenih. Dela potekajo še na 5 spomenikih v državni lasti. 
	Prenovljenih 15 objektov kulturne dediščine.

Skrbeti za nemoten potek gradbenih del pri preostalih, še nedokončanih projektih.

	28.
	T158a
	Projekti za digitalne kompetence ter kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost šolajočih
	MVI
	V teku
	Izvaja se 14 projektov, 0 projektov je zaključenih.
	14 projektov se izvaja skladno s prijavnico in predvideno časovnico, vzporedno poteka tudi evalvacija projektov ter priprava vsebin za zaključne konference.
	Zaključek 14 projektov. Pregled in potrditev končnih poročil.

	29.
	T158c
	Programi neformalnega izobraževanja odraslih na področju finančne pismenosti
	MVI
	V teku
	Število do sedaj razvitih programov neformalnega izobraževanja za usposabljanje odraslih glede finančne pismenosti, ki se izvajajo, je 10.
	Število do sedaj razvitih programov neformalnega izobraževanja za usposabljanje odraslih glede finančne pismenosti, ki se izvajajo, je 13. 
	Zagotovljenih 20 programov neformalnega izobraževanja.

	[bookmark: _Hlk202366126]30.
	M159
	Spremenjeni visokošolski učni načrti 
	MVZI
	V teku
	Prenova visokošolskih učnih načrtov poteka skladno s časovnico. V pripravi je tematska analiza izvedenih aktivnosti pilotnih projektov.
	V okviru prenove študijskih programov so se zaključile tehnične in organizacijske aktivnosti za pričetek prve faze implementacije »Analize prenove učnih načrtov visokošolskih strokovnih študijskih programov«.
	Obvestilo ministrstvu o spremembah, ki ga je izdala Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

	31.
	T162
	Prenovljeni programi poklicnega in strokovnega izobraževanja
	MVI
	V teku
	Od zahtevanih 41 programov je:
· 5 posodobljenih programov in  odobrenih s strani MVI,
· 36 v pripravi.
	Od zahtevanih 41 programov je:
· 5 posodobljenih programov in  odobrenih s strani MVI,
· 36 v zaključni fazi izvajanja. 
	Prenovljenih 41 programov.

	32.
	T163
	Programi usposabljanja za mentorje v podjetjih
	MVI
	V teku
	V izvajanju 2 programa usposabljanja za mentorje – osnovni in nadaljevalni – ki ju izvajata Šolski center Kranj in BIC Ljubljana.
	Šolski center Kranj in BIC Ljubljana izvajata 2 programa usposabljanja. Za nadaljnje programe usposabljanja trenutno ni zanimanja.
	Izvedena 2 programa za usposabljanje mentorjev v podjetjih.

	[bookmark: _Hlk202366324]33.
	T166
	Nove ali prenovljene izobraževalne ustanove
	MVZI, MVI
	V teku
	Uvrščenih 7 projektov od tega na:
- 3 projektih poteka gradnja,
- 4 projekti so zaključeni in imajo pridobljeno uporabno dovoljenje

	Uvrščenih 7 projektov od tega na:
· 2 projektih poteka gradnja
· 1 projekt v zaključni fazi z že pridobljenim uporabnim dovoljenjem
· 4 projekti so zaključeni in imajo pridobljeno uporabno dovoljenje.
	7 novih ali prenovljenih izobraževalnih ustanov.

	34.
	T184bis
	Usposabljanja zdravstvenega osebja ali drugih udeležencev
	MZ
	V teku
	V izvajanju so 4 projekti za usposabljanja na področjih: 1) krepitev paliativnih mobilnih timov, 2) mišično skeletnih obolenj, 3) geriatrične oskrbe in 4) duševno zdravje. Ob koncu projektov se bo v okviru zaključnih poročil pripravil pregled izvedenih izobraževanj in ciljnih skupin. 
	Na področju obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni so bila izobraževanja in usposabljanja že zaključena. V okviru projekta Integracija geriatrične oskrbe starejših se izvajajo praktična izobraževanja za laično populacijo. V okviru projekta Razvoj programov za duševno zdravje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih je del usposabljanj še v teku. Prav tako se še izvajajo dodatna izobraževanja v okviru projekta Krepitev mobilnih paliativnih timov.
	Upravičenci projektov ministrstvu do 30 .6. 2026 predložijo 4 končna poročila.

Pospešiti aktivnosti za izvedbo usposabljanj na področju geriatrije, duševnega zdravja in krepitve paliativnih mobilnih timov.

	35.
	T189
	Dobava vozil za nujno medicinsko pomoč
	MZ
	V teku
	Izvedena je dobava 18/38 vozil.
	Dobavljenih je 21/38 vozil.
	Pospešiti postopke za dobavo ostalih 17 vozil.

	36.
	T191
	Dobava linearnih pospeševalnikov za UKC Maribor
	MZ
	V teku
	Prostori za linearne pospeševalnike so pripravljeni.  
	Dobavitelj je 31. 1. 2026 dostavil prvi linearni pospeševalnik.
	
Pospešiti aktivnosti za dobavo ostalih 3 pospeševalnikov.

	37.
	M192
	Izgradnja Infekcijske klinike Ljubljana do 3. gradbene faze ter nekatera spremljajoča dela iz 4. in 5. gradbene faze
	MZ
	V teku
	Na zahodni strani se izvaja betoniranje plošče nad kletjo 3 polje 6 in 8, betoniranje sten in stebrov v kleti 1, polje 5. Na vzhodnem delu se izvaja opaž plošče nad 1. nadstropjem, betoniranje sten in stebrov v 1. nadstropju, zidanje opečnih sten v kletnih etažah. 
V vzorčnih sobah se izvajajo suhomontažna dela in elektroinštalacije, zaključuje se izgradnja vzorčne fasade.
	Na zahodni strani se izvaja betoniranje plošče v 3 kleti (polje 7), izvaja se opaž in betoniranje sten in stebrov v 2 kleti (polje 6 in 7). Na vzhodnem delu je gradnja izvedena do 2 nadstropja. V 3 kleti se izvajajo tlaki, v drugi kleti, kjer so načrtovane operacijske dvorane, se izvaja zidanje opečnatih sten in betoniranje vertikalnih vezi na spojih in križanjih notranjih nosilnih sten, ometavanje zidanih sten v 3 in 2 kleti.
V vzorčnih sobah se izvajajo elektroinštalacije, pri vzorčni fasadi se izvajajo meritve in odprava napak.
	Dokončana GOI dela in spremljajoča dela najpozneje do 30. 6. 2026.

Pospešiti gradbena dela.

	38.
	T215
	Dolžina distribucijskega omrežja
	MOPE
	V teku
	Vseh 5 projektov za 279 km srednjenapetostnega omrežja (234 km novega in 45 km rekonstruiranega  srednjenapetostnega omrežja) je v izvajanju, nobeden še ni zaključen.
	Vseh 5 projektov za 279 km srednjenapetostnega omrežja (234 km novega in 45 km rekonstruiranega  srednjenapetostnega omrežja) je v izvajanju, nobeden še ni zaključen.
	Zgraditi vsaj 227 km srednjenapetostnega omrežja.

Pospešiti izvajanje projektov.

	39.
	T215bis
	Dolžina distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega)
	MOPE
	V teku
	- 0 projektov zaključenih 
- 5 projektov je v izvajanju, trenutna realizacija je: 365,62 km nizkonapetostnega omrežja. 
(realizacija je izračunana na podlagi trenutne finančne realizacije državnega proračuna).
	- 0 projektov zaključenih 
- 5 projektov je v izvajanju, trenutna realizacija je: 365,62 km nizkonapetostnega omrežja. 
(realizacija je izračunana na podlagi trenutne finančne realizacije državnega proračuna).
	Doseženih 613 km nizkonapetostnega omrežja.

Predvidena sprememba načrta št. 5.

	40.
	T217
	Število sofinanciranih projektov
	MOPE
	V teku
	Na javni poziv je prejetih 53 vlog za hranilnike električne energije ter izdanih 17 odločb o sofinanciranju. 
	Na javni poziv je prejetih 68 vlog za hranilnike električne energije ter izdanih 28 odločb o sofinanciranju. 
	Vsaj 27 sofinanciranih projektov.

Pospešiti postopek izdaje odločb o nepovratni finančni spodbudi.

Predvidena sprememba načrta št. 5.

	41.
	T219
	Registrirana polnilna mesta za brezemisijska vozila
	MOPE
	V teku
	Uvrščenih je 0 projektov. 
Na JR NOO REPWR PPEV 2025 so bila izvedena 3 odpiranja. Vloge prejete na drugem in tretjem odpiranju bodo prispevale k T219 in so v fazi pregledovanja in dopolnjevanja.
	Na JR NOO REPWR PPEV 2025 so bila izvedena 3 odpiranja. Vloge prejete na drugem in tretjem odpiranju bodo prispevale k T219. Iz naslova Javnega razpisa (2. rok) bo vzpostavljeno 469 polnilnih mest, za katere so izdani sklepi, vloge iz 3. roka so v pregledovanju. 
	Registriranih 631 polnilnih mest za brezemisijska vozila.

Pospešiti postopek izdaje sklepov o izbiri.

	42.
	T220
	Dobavljeni električni avtobusi in avtobusi na vodik
	MOPE
	V teku
	Trenutno poteka faza dobave električnih avtobusov ter avtobusov na vodik.

	Trenutno poteka faza dobave električnih avtobusov ter avtobusov na vodik.
	Dobava dveh avtobusov na vodik in treh električnih avtobusov.

	43.
	T221
	Sofinancirana brezemisijska vozila
	MOPE
	V teku
	Do 5.1.2026 je bilo na podlagi treh javnih pozivov (2 poziva sta že zaključena, en je še v teku) skupno podprtih 4045 brezemisjiskih vozil (od tega za fizične osebe 2579 vozil, za pravne osebe 1466 vozil.
	Do 2. 2. 2026 je bilo na podlagi treh javnih pozivov (2 poziva sta že zaključena, en je še v teku) skupno podprtih 4331 brezemisjiskih vozil (od tega za fizične osebe 2865 vozil, za pravne osebe 1466 vozil. 
	Izdani sklepi za so-financiranje 6.413 brezmisijskih vozil.

Predvidena sprememba načrta št. 5.




MEJNIKI IN CILJI ZA POSOJILA
Preglednica 10:	Pregled stanja mejnikov/ ciljev za 4. obrok posojil (Q4 2024 in Q4 2025)
	Zap. št.
	Mejnik
/Cilj
	Naziv mejnika/cilja
	Odgovorni organ
	Stanje
(ocena resorjev)
	Opis stanja
(predhodna informacija)
	Napredek
(aktualno stanje)
	Ključne naloge za zaključek aktivnosti

	1.
	T16
	Nameščena zmogljivost za energijo iz obnovljivih virov
	MOPE
	V teku
	Uvrščenih 29 projektov za skupno 59 MW dodatne zmogljivosti novih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. - 29 projektov v izvajanju,
- 0 projektov je zaključenih.
	Uvrščenih 29 projektov za skupno 59 MW dodatne zmogljivosti novih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov:
 - 26 projektov v izvajanju,
- 3 projekti so zaključeni.
	Nameščeno 30 MW dodatne zmogljivosti.

Zaključiti aktivnosti projektov v časovnem okviru izvajanja načrta.

	2.
	T18
	Izgradnja nizkonapetostnega distribucijskega omrežja
	MOPE
	V teku
	Priprava naslovnice.
	Realizacija bo poročana v okviru cilja T215bis.
	Predvidena sprememba načrta št. 5.

	3.
	T27bis
	Prenove stavb
	MOPE – resorno pristojno ministrstvo
(MVI, MK, MJU, MVZI)
	V teku
	Uvrščenih je 8 projektov (30.326,90m2) od tega:
so vsi projekti v izvajanju.
	Uvrščenih je 8 projektov (30.326,90m2) od tega:
so vsi projekti v izvajanju.
	Dokončana prenova stavb, površine  21.398m2.

Pospešiti in zaključiti energetske in trajnostne prenove v časovnem okviru izvajanja načrta.

	4.
	T27ter
	Nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov
	MOPE
	V teku
	Skupno je uvrščenih 7 projektov, ki obsegajo prenovo 11.610 m² površin. Projekti so v izvajanju.
	Skupno je uvrščenih 7 projektov, ki obsegajo prenovo 11.610 m² površin. 6 projektov je zaključenih.
	Dokončati nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov v obsegu 8.965 m2 stavb.

Pospešiti izvajanje projektov.

	5.
	T33
	Zgrajena ali vzpostavljena infrastruktura za zmanjšanje nevarnosti plazov
	MNVP
	V teku
	Uvrščenih je 6 projektov, na katerih so v izvajanju vse pogodbe za vzpostavitev monitoringa in gradnje.
Vsa JN so zaključena.
Sklenjenih je 61 pogodb, od tega je 35 pogodb v izvajanju, 26 pogodb je zaključenih (izvedena dela).
	Uvrščenih je 6 projektov, na katerih so v izvajanju vse pogodbe za vzpostavitev monitoringa in gradnje.
Vsa JN so zaključena.
Sklenjenih je 61 pogodb, od tega je 33 pogodb v izvajanju, 28 pogodb je zaključenih (izvedena dela).
	Zgrajena ali vzpostavljena infrastruktura za zmanjšanje nevarnosti plazov – 6 projektov.

Pospešiti izvajanje in zagotoviti dokončanje izvedbe del na 6 plazovih v časovnici načrta.

Predvidena sprememba načrta št. 5.

	6.
	T48
	Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami
	MNVP
	V teku
	Skupno v naboru 9 projektov, od tega:
- 6 projektov v gradnji,
- 1 pogodba v podpisovanju,
- 2 JN v zaključevanju.

	Skupno v naboru 9 projektov, od tega:
- pri 1 projektu so gradbena dela zaključena,
- 7 projektov v gradnji,
- pri 1 projektu potekajo pripravljala delana terenu.
	Pospešiti aktivnosti za izgradnjo infrastrukture za zaščito pred poplavami - 6 projektov.

Predvidena sprememba načrta št. 5.

	7.
	M48bis
	Ocena poplavne nevarnosti v povodjih Republike Slovenije
	MNVP
	V teku
	Izdelava hidrološko-hidravlične študije, priprava dokumentacije za izvedbo ukrepov po območjih.
	Izdelava 2D modela za celotno Slovenijo, dosežen 3. mejnik. Izdelava sistemsko povezanih ukrepov v izdelavi za Sočo (dosežen 1. mejnik) in Jadranske reke.
	Pospešiti aktivnosti pri pripravi ocene poplavne nevarnosti v štirih povodjih Republike Slovenije in izdelavi investicijske dokumentacije za načrtovanje in izgradnjo infrastrukture za zaščito pred poplavami.

	8.
	T51
	Število zgrajenih novih sistemov za odpadno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za odpadno vodo
	MNVP
	V teku
	Uvrščenih je 24 projektov, od tega:
- 5 projektov je zaključenih v celoti,
- 19 projektov je v izvajanju.
	Uvrščenih je 24 projektov, od tega:
- 5 projektov je zaključenih v celoti,
- 19 projektov je v izvajanju.
	Dokončanih 10 projektov.

	9.
	T53
	Število zgrajenih novih sistemov za oskrbo s pitno vodo ali rekonstruiranih obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo
	MNVP
	V teku
	Uvrščenih je 30 projektov, od tega je:
- 6 projektov zaključenih,
- 24 projektov v izvajanju.
	Uvrščenih je 30 projektov, od tega je:
- 7 projektov zaključenih,
- 23 projektov v izvajanju.
	Dokončanih 10 projektov.

	10.
	T68
	Prenovljeni železniški postaji Ljubljana (faza A, nadvoz Dunajska) in Nova Gorica
	MZI
	V teku
	ŽP Nova Gorica končana.Železniška postaja Ljubljana faza A: 
-zaključek glavnih del, ki vplivajo na potek železniškega prometa, je bil izveden v 12/2024
-podpisan aneks št. 1 za dodatna dela (protipoplavna varnost podvoza) in aneks št. 2, z rokom podaljšanja do 31. 12. 2025. Dela so v zaključni fazi.
	ŽP Nova Gorica končana.
Železniška postaja Ljubljana faza A: 
-zaključek glavnih del, ki vplivajo na potek železniškega prometa, je bil izveden v 12/2024,
-podpisan aneks št. 1 za dodatna dela (protipoplavna varnost podvoza) in aneks št. 2, z rokom podaljšanja do 31. 12. 2025. Podpisan aneks št. 3 za dodatna dela. V teku je odprava pomanjkljivosti.
	Prenova železniških postaj Ljubljana (faza A, nadvoz Dunajska) in Nova Gorica.  

	11.
	T68bis
	Pripravljena projektna dokumentacija in rekonstruirane železniške proge
	MZI
	V teku
	Za projekt nadgradnja proge Bled – Jezero – Boh. Bistrica odločitev o izbiri izvajalca izdana 12. 9. 2025. 

Državna revizijska komisija je postopek presoje zahtevka zaključila 30. 12. 2025 - zahtevek za revizijo je bil zavrnjen.
	Odločitev o oddaji JN je postala pravnomočna 30. 12. 2025. Ker je rok izvedbe del 9 mesecev, dokončanje projekta ni več možno v okviru časovnice načrta. Dne 14. 1. 2026 je naročnik objavil Obvestilo o odstopu od izvedbe JN. 
	Pripravljena projektna dokumentacija za projekt rekonstrukcije regionalne železniške proge Jesenice–Bohinjska Bistrica. 
12,1 kilometra rekonstruirane železniške proge (Bled Jezero–Bohinjska Bela, Bohinjska Bela–Nomenj).

Predvidena sprememba načrta št. 5.

	12.
	T170
	Nove ali prenovljene izobraževalne ustanove
	MVI, MVZI
	V teku
	Uvrščena 2 projekta od tega:
na 2 projektih poteka gradnja,
0 projektov zaključenih.
	Uvrščena 2 projekta od tega:
· na 2 projektih poteka gradnja,
· 0 projektov zaključenih.
	2 novi ali prenovljeni izobraževalni ustanovi.

	13.
	T204
	Postelje v novozgrajenih ustanovah za institucionalno varstvo
	MSP
	V teku
	Izvaja se gradnja na 14/15 objektov. Objekt Bloke je pridobil uporabno dovoljenje. Na objektih v Mežici, Hrvatinih in Višnji Gori so v teku finomontaža inštalacij, zaključna dela in zunanje ureditve.
	Od 14 projektov, kjer gradnja še ni zaključena so: 
- 3 projekti v 5. gradbeni fazi, 
- 4 projekti v 4. gradbeni fazi, 
- 6 projektov v podaljšani 3. gradbeni fazi in 
- 1 projekt v 3. gradbeni fazi. 
	516 dodatnih postelj v novozgrajenih ustanovah za institucionalno varstvo.

Pospešiti gradbena dela na ostalih 14 projektih.

	14.
	T208
	Dodatna javna najemna stanovanja
	MSP
	
	Naslovnica je v pripravi.
	Naslovnica je v pripravi.
	Posredovanje naslovnice URSOO v začetku marca.




KLJUČNI IZZIVI PRI IZVAJANJU NAČRTA
NEZAKLJUČENI POSTOPKI ZA IZVEDBO IZBORA PROJEKTOV IN JAVNIH NAROČIL
[bookmark: _Hlk211332934]Vlada je na svoji 144. redni seji 5. marca 2025 ministrstvom in vladnim službam, ki so odgovorni za izvajanje načrta, naložila, da do 31. marca 2025 oziroma v skladu z roki za izpolnitev mejnikov in ciljev iz načrta izvedejo še preostale postopke za izbor ponudnikov za izvedbo del oziroma izbor prejemnikov sredstev in o poteku oziroma dokončanju postopkov redno poročajo. 
[bookmark: _Hlk211331708][bookmark: _Hlk208838979][bookmark: _Hlk207965658][bookmark: _Hlk202422509]Postopkov izbora projektov in javnih naročil za izvedbo mejnikov in ciljev do konca januarja 2026 ni zaključilo 7 ministrstev, od katerih se z vidika možnega vpliva na izpolnitev mejnikov in ciljev v skladu s predpisanimi roki v Izvedbenem sklepu Sveta oziroma v obdobju izvajanja načrta najpozneje do 31. 8. 2026 izpostavi:
· MNVP (T48; 1 JN v zaključevanju; T35bis – 2 JN v izvajanju)

Preglednica 11:	Ministrstva, ki postopkov izbora projektov in javnih naročil niso izvedla do 31. 3. 2025 (na podlagi informacij resorjev)
	[bookmark: _Hlk198208726]Zap. št.
	Odgovorni organ
	Mejnik/ cilj
	Naziv mejnika/ cilja
	Stanje 31. 3. 2025
	Predvideni rok za dokončanje postopkov
(izdaja sklepov ali oddaja JN)

	1.
	MKGP
	T104
	E-storitve na področju kmetijstva ali prehrane ali gozdarstva
	Predvidenih je še 7 JN, od tega 3 JN na projektu vzpostavitev podatkovnega skladišča na MKGP in 1 JN na projektu Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji, ki bodo izpeljani do konca leta 2025.
	V izvajanju sta 2 JN malih vrednosti (evidenčni naročili).

	2.
	MK
	T109
	e-storitve na področju kulture
	Predvidenih je še 8 JN, zadnje izmed njih bo objavljeno v mesecu junij u 2025.
	JN za dobavo računalniške in strežniške opreme je v teku, sklop 2 pa bo ponovljen zaradi ne prejetih ponudb.
V pripravi je dokumentacija za JN tehnične opreme, z objavo predvidoma do konca februarja 2026.

	
	
	T155
	Prenovljeni objekti kulturne dediščine
	/
	Vsa JN za gradnjo so zaključena, razen za nov projekt Vrba 1. Rok za oddajo ponudb je potekel 10.  12. 2025. Prispeli sta dve ponudbi. 18. 12. 2025 je bila objavljena odločitev. Pritožbeni rok je potekel 30. 12. 2025. Resor ni prejel pritožb, v pripravi je pogodba z izbranim izvajalcem. Projekt bo zaključen v izvedbenem roku za izpolnitev cilja.

	3.
	MJU
	T98
	Število izdanih potrdil za usposabljanja na področju digitalnih spretnosti za javni sektor
	Projekt Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev je program, kjer so predvideni postopki različnih evidenčnih javnih naročil, ki sodijo v sklop storitev, ki se bodo izvajali tekom celotnega trajanja programa. Program ima predvideno časovnico vse do junija 2026 in se bodo naročila izvajala glede na dejansko porabo storitev usposabljanja, po izteku že obstoječih izvajalskih pogodb.
	Na projektu Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev so v teku evidenčna JN, ki se bodo izvajala do zaključka aktivnosti na projektu vse do junija 2026. 

	4.
	MP
	T105
	Sistemi IT na področju pravosodja
	V letu 2025 je predvidenih še 10 JN, v prvem kvartalu 2026 pa še 2 JN.
Ker plan izvajanja postopkov JN sledi fazam izvajanja projektov, saj morajo biti za potrebe novo razvitih in nadgrajenih portalov najprej ustrezno nadgrajene funkcionalnosti zalednih informacijskih sistemov, se postopki JN izvajajo sukcesivno. V primeru projekta CDDC pa bodo 3 JN izvedena po ureditvi prostorov za delovanje CDDC s strani MP, kar je predvideno do konca januarja 2026.
	Do konca februarja sta predvideni še dve naročili male vrednost za :
- storitve tehničnega strokovnjaka in dodatno nakup požarnih pregrad – ponovljen postopek. 
- projekt eUSRS za psevdoanonimizacijo podatkov. 

	5.
	MNVP
	T48
	Zgrajena infrastruktura za zaščito pred poplavami
	Objavljenih 11 JN, 8 JN v pripravi, 7 podpisanih pogodb
	Od 9 JN za GOI dela je 8 JN zaključenih in poteka gradnja, 1 JN je v fazi v zaključevanja. 

	
	
	T35bis
	Vzpostavitev nacionalnega 
nadzornega centra za vode
	/
	JN za nakup IT opreme za vzpostavitev platforme za projekt Nace je bilo 5. 2. 2026 objavljeno na portalu JN. 
JN za nakup SCADE je bilo 30. 1. 2026 objavljeno na portalu JN.  

	[bookmark: _Hlk202423106]6. 
	MOPE
	T65
	Registracija polnilnih mest za brezemisijska vozila v nacionalnem registru javno dostopnih polnilnih mest za električna vozila
	Javni razpis za sofinanciranje postavitve javno dostopne polnilne infrastrukture za električna vozila (JR NOO REPWR PPEV 2025), je bil objavljen 28. 2. 2025 v skupni višini 22,435 mio EUR.
	Za vloge prejete na 1. rok (28. 4. 2025) so bili sklepi o izbiri odpremljeni vlagateljem. Sofinancira se 6 projektov, v okviru katerih bo vzpostavljenih 306 polnilnih mest, sofinanciranje v skupni višini 3.727.450,00 EUR. 
Na 2. rok (5. 8. 2025) je prispelo 28 vlog. Sofinancira se 18 projektov v okviru katerih bo vzpostavljeno 469 polnilnih mest, sklepi o izbiri so bili izdani, sofinanciranje v višini 4.491.863,63 EUR.
Na 3. rok (3. 11. 2025) je prispelo je 34 vlog.  Pregled vlog je še v teku in bo predvidoma zaključen v februarju 2026. Izdaja sklepov za 3. rok je predvidena v marcu 2026. 

	7.
	MVI
	T108
	Aplikacije na področju izobraževanja
	Ministrstvo je v okviru projekta Digitalizacija izobraževanja - aplikacije in storitve objavilo vsa javna naročila z izjemo dveh JN.
	Izbran je izvajalec za aplikacijo za učne scenarije, vsa JN so zaključena.


[bookmark: _Hlk208300404]
INFORMacijski sistem program dela
[bookmark: _Hlk202270374]Delovanje informacijskega sistema Program dela temelji na sistemskem mejniku, s katerim se je Slovenija zavezala zagotavljati operativen sistem repozitorijev za spremljanje izvajanja načrta, ki omogoča zbiranje informacij in dostop do podatkov za spremljanje doseganja mejnikov in ciljev ter s tem dokumentacije, ki dokazuje doseganje vsakokratnega zahtevka za plačilo ter izvajanje revizij in kontrol. 
S strani pristojnega organa za zagotavljanje delovanja informacijskih rešitev na državni ravni se skupaj z lastnikom in upravljavcem informacijskega sistema Enotna zbirka ukrepov, modul Program dela, podmodul NOO usklajuje tehnična rešitev za zagotavljanje dodatnih kapacitet za celoten repozitorij informacijskega sistema Program dela.
V skladu s 24. členom Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) morajo nosilni organi in izvajalci ukrepov, ki imajo urejen dostop do informacijske podpore za izvajanje načrta, sproti oziroma najmanj dvakrat mesečno vanjo vnašati podatke o izvajanju ukrepov ter spremljanju in doseganju mejnikov in ciljev. 
V skladu s Smernicami za določitev načina izvajanja Mehanizma morajo nosilni organi oz. izvajalci ukrepov v Informacijski podpori Program dela (v nadaljnjem besedilu: IS Program dela) poročati 1. in 15. dan v mesecu (oziroma prvi naslednji delovni dan).
Poleg rednega oz. pravočasnega poročanja morajo nosilni organi oz. izvajalci ukrepov zagotoviti tudi, da so informacije o izvajanju načrta popolne, točne, celovite, primerljive in jasne, da bi lahko pravočasno in celovito ukrepali za doseganje mejnikov in ciljev. Celovito poročanje je pomembno tudi za učinkovito in transparentno spremljanje ter poročanje o izvajanju načrta. 
[bookmark: _Hlk211331471]URSOO je pregledal datume poročil v IS Program dela v januarju in ni zaznal večjih odstopanj. 
Resorji so pozvani, da v IS Program dela zagotovijo redno in vsebinsko popolno poročanje.
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