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	Številka: 0040-1/2025-1630-88

	Ljubljana, 14. 10. 2025

	EVA /

	
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si


	[bookmark: _Hlk202255383]ZADEVA:  Sprememba vrednosti projekta »Celovita obnova Kosovelove domačije v Tomaju«, številka projekta v NRP  1630-25-3020 v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2025–2028 – predlog za obravnavo

	1. Predlog sklepov vlade:

	Na podlagi petega odstavka 31. člena  Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E in 32/25 – ZJU-1) je Vlada Republike Slovenije na _____ seji pod točko _____ dne _____________ sprejela naslednji

S K L E P :

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025–2028 se, skladno s podatki iz priloženih tabel, spremeni vrednost projekta, ki izhaja iz skupine projektov 2130-16-S002 – Regionalni razvoj, in sicer:

- 1630-25-3020 -   Celovita obnova Kosovelove domačije v Tomaju

Prilogi :
· Obrazložitev,
· Obrazec 3 (izpis iz MFeRAC-a).

 
                                                                                  Barbara Kolenko Helbl
                                                                                           generalna sekretarka


Prejmejo:    
· Generalni sekretariat Vlade RS,                                                    
· Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj,
· Ministrstvo za finance,
· Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
· Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.


	2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

	/

	3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

	· Srečko Đurov, državni sekretar, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, 
· Dr. Robert Drobnič, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj,
· Matjaž Ribaš, direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada

	3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

	/

	4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

	

	5. Kratek povzetek gradiva:

	Vlada Republike Slovenije je s sklepom sprejela Program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2022-2025, ki vsebuje tudi ukrep: »Izgradnja javne turistične infrastrukture« (sklep Vlade RS št. 30301-1/2022/3 z dne 10. 2. 2022 in sprememba št. 30301-2/2024/4 z dne 6.9.2024). Za izvedbo ukrepa je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (v nadaljevanju ministrstvo) s Slovenskim regionalno razvojnim skladom (v nadaljevanju SRRS) dne 8.4.2025 sklenilo »Pogodbo št. C1630-25-900017 o izvajanju in financiranju Javnega razpisa za izgradnjo javne turistične infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letu 2025« (v nadaljevanju Pogodba). Slovenski regionalni razvojni sklad je 18. 4. 2025 objavil Javni razpis za finančni produkt LOKALNO OPO Turizem.  V okviru finančnega produkta LOKALNO OPO Turizem je bilo razpisanih 4,1 mio EUR nepovratnih sredstev in 20 mio EUR posojil. Nepovratna sredstva v okviru razpisa bodo porabljena v letu 2025. 
Vladno gradivo je namenjeno spremembi vrednosti projekta »Celovita obnova Kosovelove domačije v Tomaju«, številka projekta v NRP 1630-25-3020 nad 20 odstotki izhodiščne vrednosti že uvrščenega v veljavni Načrt razvojnih programov  2025 – 2028. Sofinanciranje projekta  s strani proračunskega vira je s strani SRRS predvideno v višini 350.000,00 EUR ter dodatno s strani MKRR višini 553.601,88 EUR (lastni viri so planirani v višini  380.725,75 EUR); skupna vrednost projekta se spreminja iz dosedanje vrednosti 987.423,63 EUR na novo vrednost 1.284.327,63 EUR.
V veljavnem načrtu razvojnih programov so sredstva za ukrep Dodatni ukrepi za problemska območja 25-29 načrtovana na evidenčnem projektu št. 1630-25-0001 -  Dodatni ukrepi za problemska območja 25-29. 

	6. Presoja posledic za:

	a)
	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih
	DA

	b)
	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije
	NE

	c)
	administrativne posledice
	NE

	č)
	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij
	NE

	d)
	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
	NE

	e)
	socialno področje
	NE

	f)
	dokumente razvojnega načrtovanja:
· nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
· razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
· razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
	NE

	7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

	I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	
	Tekoče leto (t)
	t + 1
	t + 2
	t + 3

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva
	
	
	
	

	II. Finančne posledice za državni proračun

	II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	MKRR
	1630-25-3020 Celovita obnova Kosovelove domačije v Tomaju
	231881 - Dodatni ukrepi za problemska območja
	
 553.601,88 EUR(sredstva po JR  Revitalizacija objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih 2025 so zagotovljena)
	0,00 EUR

	SKUPAJ
	0,00 EUR
	0,00 EUR

	II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke 
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1 

	MKRR
	1630-25-0001-  Dodatni ukrepi za problemska območja 25-29
	231881 - Dodatni ukrepi za problemska območja
	[bookmark: _Hlk201317495]350.000,00 EUR (dodatna sredstva za projekt po  Javnem razpisu za finančni produkt LOKALNO OPO Turizem)
	0,00 EUR

	SKUPAJ
	
	
	350.000,00 EUR
	0,00 EUR

	II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

	Novi prihodki
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):
· prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
· odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
· obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se
 navedejo:

· proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
· projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
· proračunske postavke.
Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.


	7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:


	8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

	Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
· pristojnosti občin,
· delovanje občin,
· financiranje občin.
	           
NE
NE
NE


	
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
· Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
· Združenju občin Slovenije ZOS: NE
· Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: /NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
· v celoti,
· večinoma,
· delno,
· niso bili upoštevani.


	Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.


	9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

	Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
	NE

	Predhodno obveščanje javnosti v skladu z 9. in 9.a členom Poslovnika Vlade RS ni potrebno.

	

	10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:
	NE

	11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:
	NE

	
Dr. Aleksander Jevšek
MINISTER
po pooblastilu ministra
št.1001-13/2024-1630-8 z dne 19. 3. 2024
Srečko Đurov
državni sekretar


	Prilogi:
· Obrazložitev,
· Preglednica projektov.



PRILOGA 1	



Predlog Sklepa Vlade RS


Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24) je Vlada Republike Slovenije na _____ seji dne _____________ sprejela naslednji



S K L E P :


V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025–2028 se, skladno s podatki iz priloženih tabel, spremeni vrednost projekta, ki izhaja iz skupine projektov 2130-16-S002 – Regionalni razvoj, in sicer:

- 1630-25-3020 -   Celovita obnova Kosovelove domačije v Tomaju


                                                                                   Barbara Kolenko Helbl
                                                                                           generalna sekretarka








Prilogi :
· Obrazložitev,
· obrazec 3 (izpis iz MFeRAC-a).





Prejmejo:
· Generalni sekretariat Vlade RS, 
· Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj,
· Ministrstvo za finance,
· Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
· Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.


OBRAZLOŽITEV

SRRS je, v skladu s »Pogodbo št. C1630-25-900017 o izvajanju in financiranju Javnega razpisa za izgradnjo javne turistične infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letu 2025«, podpisano dne 8. 4. 2025 (v nadaljevanju Pogodba), v Uradnem listu RS št. 26/2025 dne 18. 4. 2025 objavil Javni razpis za finančni produkt – LOKALNO OPO Turizem (v nadaljevanju: javni razpis).

Gre za ukrep ministrstva »Izgradnja javne turistične infrastrukture«, ki se izvaja v okviru Programa OPO, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom št. 30301-1/2022/3 z dne 10. 2. 2022, spremembo pa s sklepom št. 30301-2/2024/4 z dne 6.9.2024. 

Namen finančnega produkta je podpreti razvoj trajnostne in visokokakovostne javne turistične infrastrukture, ki bo prispevala k večji konkurenčnosti turističnih destinacij in kakovosti doživetij turistov. Z izboljšanjem turistične ponudbe se bodo dvignila dodana vrednost turizma, izboljšala kakovost bivanja lokalnega prebivalstva ter okrepila privlačnost območij za obiskovalce in investitorje.

Cilj finančnega produkta je podpreti občine in druge upravljavce pri financiranju izgradnje, obnove in modernizacije javne turistične infrastrukture, ki bo izboljšala kakovost turističnih destinacij, omogočila boljšo dostopnost in dvignila privlačnost območij za turiste in lokalno prebivalstvo, in sicer preko sledečih specifičnih ciljev:
· izboljšanje konkurenčnosti turističnih destinacij – s sofinanciranjem projektov, ki prispevajo k dvigu kakovosti in dodane vrednosti javne turistične infrastrukture;
· povečanje privlačnosti destinacij za obiskovalce – s celovito ureditvijo turističnih območij, izboljšanjem varnosti in funkcionalnosti ter nadgradnjo doživljajske ponudbe;
· spodbujanje povezovanja turističnih deležnikov – z vlaganji v skupno infrastrukturo, ki omogoča boljše sodelovanje med ponudniki, in razvoj celovitih turističnih produktov in storitev;
· gospodarski razvoj obmejnih problemskih območij – z izboljšanjem turistične infrastrukture, ki prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest in večji dodani vrednosti;
· razvoj trajnostnega in zelenega turizma – z energetsko učinkovitimi rešitvami in zmanjšanjem vplivov na okolje;
· povečanje dostopnosti in vključenosti – z vlaganji v infrastrukturo, ki zagotavlja boljšo dostopnost turističnih točk za vse obiskovalce, vključno z ranljivimi skupinami.

Upravičenci v okviru razpisa občine in pravne osebe, organizirane kot javni zavod, javni sklad in javna agencija.

V okviru finančnega produkta LOKALNO OPO Turizem je bilo razpisanih 4,1 mio EUR nepovratnih sredstev in 20 mio € posojil. Nepovratna sredstva v okviru razpisa bodo porabljena v letu 2025. 

Do prvega roka za oddajo vlog je na javni razpis za finančni produkt LOKALNO OPO Turizem prispelo 11 vlog z zaprošenim zneskom nepovratnih sredstev v višini 2,9 mio EUR in posojil v višini 0,63 mio EUR. Do drugega roka za oddajo vlog so prispele 4 vloge z zaprošenim zneskom nepovratnih sredstev v višini 0,74 mio EUR. Komisija je vloge obravnavala skladno z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter upoštevajoč merila za ocenjevanje vlog (lokacija projekta glede na območje TNP, stopnja razvitosti razvojne regije, implementacija trajnostnih materialov, uvedba digitalnih rešitev za trajnostno upravljanje turističnih destinacij, stopnja vključenosti lokalne skupnosti in deležnikov v projekt, spodbujanje trajnostnega transporta, stopnja izboljšanja dostopnosti turističnih točk za ranljive skupine, povečanje števila obiskovalcev na turistični destinaciji zaradi izvedbe projekta, revitalizacija/ modernizacija objektov javne turistične infrastrukture, obseg sredstev v letu 2025 za promocijo in razvoj turizma) in število doseženih točk za sofinanciranje izbrala 15 projektov, ki so izpolnjevali vse razpisne pogoje in so se uvrstili v obseg razpoložljivih nepovratnih sredstev.


Vrednost izbranega projekta po prvem razpisnem roku je taka, da presega 600.000,00 EUR, lastna sredstva upravičenca pa so v višini 380.725,75 EUR, zato v skladu z določili 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) o spremembi projektov v veljavnem načrtu razvojnih programov odloča Vlada RS o s o spremembi vrednosti projektov nad 20 odstotki izhodiščne vrednosti. Vrednost projekta »Celovita obnova Kosovelove domačije v Tomaju«, številka projekta v NRP 1630-25-3020 se povečuje za 30,07 odstotkov. V času priprave vloge na javni razpis JR REVITAL. OPO 2025 je Občina Sežana izhajala iz vrednosti projektantske ocene, ki je bila vezana na idejni projekt oz. idejno rešitev. Kasneje je bila naročena izdelava Projekta za izvedbo del (PZI) z izdelavo natančnega popisa del. Pred tem oz. v fazi priprave PZI je bil izveden elaborat materialno-tehničnega stanja objekta in geomehansko poročilo o stanju Kosovelove domačije, zaradi česar se je izkazala potreba po zahtevnejših in obsežnejših delih kot je bilo v času priprave idejnega projekta predvideno. Največja razlika v vrednosti projekta torej izhaja iz razlike med projektantsko oceno bazirano na idejni projekt oz. idejno rešitev ter projektantsko oceno bazirano na PZI. Tudi v času priprave vloge na javni razpis JR LOKALNO OPO Turizem z dokončno projektantsko oceno v fazi priprave PZI še niso bili seznanjeni. Dodatno razliko med načrtovano vrednostjo projekta in dejansko oz. povišano vrednostjo projekta je prispevala tudi ponudbena vrednost, ki je bila višja od projektantske ocene. 
Sredstva v višini 350.000,00 EUR so zagotovljena na proračunski postavki 231881 - Dodatni ukrepi za problemska območja, na evidenčnem projektu 1630-25-0001- Dodatni ukrepi za problemska območja 25-29.


	

· 
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Vsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, morda ni pravilna.]
[image: Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, številka, vzporedno

Vsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, morda ni pravilna.]










image1.png




image2.png
[POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP Obrazec 3: Ne&rt razvojnih programov

Sifra v NRP [1630-25-3020/ 2 (Spremenmba NRP) 'Element v NRP: | Projekt
Naziv: | Colovtacbrova Kosovelove domadiie v Tomalu Progran: e
Dolg naziv: | Celovita obnova Kosovelove domatije v Tomaju (KONS-DOM) Skrbaik v NRP: | 1630 - MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ
Nosilec / Investtor: 7611 - OBCINA SEZANA. ‘Stupina projektov: | 1536-11-5017 - Dodatni ukrep za problemska obmogja
Vodje: | Aljaz Zumer Nostini podprogram: |060301 - Lokalno razvojna infrastruktura
Vrsta: | INVVG - nvesticisko vadrievanje 2 gradrio. Th: [0-Ostalo
St |V izvaaniu Ulrop NOG:
Calovit projekt: Procnik (evid. projekt): |1630-25-0001 - Dodatni ukrepi za problemska obmotja 25:29
Tertoriene note: | Sezana 100% Detawma pomot:
Okolfskd vpllv: | Ugoden Stopnje: |1zvajanje
Oandde:
Nammen i ol

[Gre 22 ceovito cbnovo abjekia = povrino 159,50 m. K VKIuEuje tallno Ulrdiey objea,prenova fasad (356,70 ) deno sanacjo siehe ter Zamen]avo stavbnega poEiva (13 oken, & vral. bjeki bo
| energetsko sanian,notranji postori pa preurejeni 2 bnovo tlnh oblog rencvo eekircn n strojnh nétalaci.Precviden je nakup notranje opreme, vijuéno 2 razstavnimi iinam, Kubinjo, opremo za isarmo
ldrstev, prostora medgeneraciskega centra, vstopne toéke, rgovinice n digitane opreme. Prenovljena bosta tud pavilln n lopa. Revitazran bo vt velkosti 590 m. kierbo rekonstuiran podpori id i urejene
ot zasajene aviohtone rastine tr postavlen skupnosti vr. Ohranitin nadigradit Kosovelovo dediséinte druzinsko domatijo preobilkovai v atraktiven veénamensHi center 2 novmi funkcionalnimi
dejavnostmi, kot so zobrazevalni programi, kultune pivdite, delavnice, gospodarske inturistizne akivhosttr promocia okalih zdelkov. Prenoljeni prostor bodo omogoeil organizacio dogodkov, K
podbuajo medgeneraciisko sodelovanie, podjetnik iicative n povezovane skupnosti. Aktivno Kljucevanje lokalnihcrganizaci,prebivalcey n obiskovalcev pabo akrepilo duzbeno in ospodarsko viogo
|domatje v lokaini skupnost. Docatno s je Obeina SeZana prjavia tudi na Javni azpi 2a inanéni produkt-LOKALNO OPO Turizem, &, 0301-1/2025-SRRS-6, ki ga e SRRS (Slovenskiregionaln razvoji skiad)
lobjavilv Uradnem lisy, & 26/2025. Projekt wljucuje energetsko prenovo objeta, kar bo zmanjgalo porabo energle z ve kot 40°%, zmanjalo emisie toplogrecnih plinov za prblizno 5 tonletno ter omogocilo
dolgoroéno vadrinost abjekt 2 niimi obratovainmistroski. Uporabijeni bodo naravn, recirani nlokaln matera (. 20 % rechostprojeta, kar e skadno 2 nacel kroznega gospodarstva i varovanja okol.
Digitaina komponenta vkiuéue pripravo cigitalnih veebin za nterpretacijo dedié¢ine (QR kode, predstavitveni zaslon, voéne invideo prpovedi. il 1: Povecanje tevla abiskovalcev od zatetnega stanja 1900
lbiskovaicev do konénega staja 2470 obiskovaice. il 2 PoveCanje deleZa uporabe narawnh/ recilranih/lokalnh materialov, zrazen s kazalnkom % vrednosti celotnega pojekis; zatetno stanje: 0, konéno.
stanje: 20 Cil 3: Povecanje éteia viljucenih okalih aktrjevod zacetneg stanja 2 o konénega stanja 8.

Opis stan ter prodvidan naprecdek
[Projekt e wirica v NRP ma oanov 2vedenega postopka javnega razpisa Reviallzaa objeKlov Javne nrasinuure ha obmejnl roblemaith obmoEJh 2025, e e i projek! podpri 22 sofinancianje = skepom o
ibir &1 4300-67/2024.1630.553 2 dne 8. 4 2025 I potrjenega DIP-a. Razps e il abjavlen 22. 1. 2024 v Uracnenlst RS . 8/2024.  sklepu P je znesek sofinancirana predvidenega sofinanciranja i,
[vendar e ostanek razpolozjih sredstva po awnem razpiss omogoal sofinancianje tega projekta i vrednost (iagatel} e 2 izjo rednostjo soglagal). Dodatno se je Obéina Sezana prijvii tudi na Javni razpis|
28 finanéni produkt-LOKALNO OO Turizem, &.0301-1/2025-SRRS-6, ki gajo SRRS (SlovensKiregionalnorazvoj skad) objavi v Uradnemlsy, & 26/2025. Viagatel je viogo na razpis vizil dne 12. 06, 2025, za
lodobriev nepovratnih sredstev 2aprojekt Celovta obnova Kosovelove domaciie v Tomaju. SRRS e 10.7.2025 zdal Odlotbo £, 0303-97/2025 SRRS:S n Upravizencu odobrl nepovratna sredstva v isni 350.000,00
/EUR. Priiagamo Oclocbo SRRS, Skiep  potrditi DIP, sklep o potriti P n Skiep po ot Novelacie IP. Obcina Sezanaje 59,2025 na SRRS naslovila proéjo za spremembo: 1. spremembo trgjnfa projektain
sicer 2 2atetkom 1.10.2024 namesto 9.1.2025 zarad 2 realzanihprpraviani stroskov ped 9.1.2025. Po razpisuje zaetek projeta moZen od 1.7.2024 naprl.DIPje bipotjen 9.1.2025,pripravlan sros pa
/so nastlize pred tem datumom, od 1.10.2024 dalfe. 2. spremembo vrechasti celotnega projeka, ki znasa 1.264.327,63 EUR, in temeljina 2e nastalihstroskihalprevzetih obveznostih oz. odprth precbremenitvah.
[Razliko bo upraviéenec i lastih sredstev. 3. spremembo med kategoriami upravicenih strosko: Zaradi ve&e preglednost inv izogib dvojnemu fnanciranju je upraviéenec stroske celotnega projekta v v viogi
razporedt med “zaprosena sredstva pri SRRS' nzaprosen sredstva pri MKR'. Skiad jospremembe odobril na Odboru za odobravanje nalozb, 11.9.2025. Spremembo bo Skiad upoéteva pi pipravi Pogodbe.
[Proénja za spremembo prlozena v priagah-

Dogodek ‘Datum Oznelka Dogodek ‘Datum Oamela Porodia o Evajany ‘Novelecje P
Potrdtes P/ 52 fn:| 09.01.2025 _351-1060/20242 Zoetekzvedbe | 01102008 prpst. 24.09.2025: 351-1068/2024-48
Potrdiey PIZ: Uporabio dovalerie
Pouditev x| 10012025 351-1068/20244 Konec financirana| 31122026
Gradbeno dovolieje
chodiitns vednost | _Sprejeta redost | Velavna vedost ‘ZoATII
ou7.43200] 000, 128452753 Idathiprod 2025 | _ mdatii2025 | pian 2025 Plan 2026 Pian 2027 Pln2025__|_Pianpo 2028
o987 43200 [ a1y 3841415 00 120860188 s 00 1) 1]
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Opomba.

[Sprememba projeida - zadetek projekta in vrednost celotnega projekia
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