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	EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

	
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si


	ZADEVA: Predlog za spremembo izhodiščne vrednosti projekta 1914-23-0011 »Izgradnja objekta za kibernetsko obrambo« v veljavnem Načrta razvojnih programov 2025-2028 pri proračunskem uporabniku 1914 – Slovenska vojska – predlog za obravnavo

	1. Predlog sklepov vlade:

	Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB-1, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU1-G, 65/14, 55/17 in 163/22) in petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji

SKLEP

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 - 2028 se skladno s priloženo tabelo spremeni vrednost projekta nad 20% izhodiščne vrednosti in sicer za projekt:

· 1914-23-0011 »Izgradnja objekta za kibernetsko obrambo«.


	                                                                                Barbara Kolenko Helbl
                                                                                         generalna sekretarka vlade


Priloge:
· 1914-23-0011  - Obrazec 3 – Izgradnja objekta za kibernetsko obrambo.






Prejmejo:
Ministrstvo za obrambo,
Ministrstvo za finance.
· 

	2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

	/

	3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

	mag. Vanja Svetec Leaney, v.d. generalne sekretarke

	3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

	/

	4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

	/

	5. Kratek povzetek gradiva:

	Ministrstvo za obrambo predlaga spremembo vrednosti projekta nad 20% izhodiščne vrednosti v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 - 2028 pri proračunskem uporabniku 1914 - Slovenska vojska. V okviru projekta Izgradnja objekta za kibernetsko obrambo se spreminja dinamika financiranja vrednosti projekta za več kot 20 % prvotne izhodiščne vrednosti. Nova izhodiščna vrednost projekta znaša 19.851.308 EUR z DDV. Sredstva bodo zagotovljena v okviru finančnega načrta Ministrstva za obrambo.

	6. Presoja posledic za:

	a)
	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih
	DA

	b)
	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije
	NE

	c)
	administrativne posledice
	NE

	č)
	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij
	NE

	d)
	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
	NE

	e)
	socialno področje
	NE

	f)
	dokumente razvojnega načrtovanja:
· nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
· razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
· razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
	NE

	7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Na povečanje izhodiščne vrednosti je vplivalo več dejavnikov. Sprva je treba izpostaviti dejstvo, da je bil dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), iz katerega izhaja prvotna izhodiščna vrednost, pripravljen v letu 2021, investicijski program (IP) na podlagi katerega se spreminja izhodiščna vrednost, pa v decembru 2024. V tem času so se razmere na gradbenem področju zelo spremenile. Razlog za razliko v ocenjeni vrednosti, je poleg podražitev zaradi inflacije, tudi dejstvo, da je bil v DIIP predviden manjši obseg del in dobav. V projektu so se spremenile nekatere ključne postavke, in sicer:
- vrednost gradbeno obrtnih in inštalacijskih dela (GOI) se je povečala za cca. 2,5 krat;
- postavka oprema se je povečala za približno 15 krat; 
- izdelava projektne dokumentacije in vodenje projekta (načrtovanje in projektiranje ter nadzor) pa za     cca. 1,9 krat. 
V investicijskem programu so dodatno vključeni tudi ocenjeni stroški za opremo podatkovnega centra, antenskega stolpa, agregatov in zamenjave transformatorske postaje. Ker ob pripravi DIIP še nismo mogli imeti enako podrobnih podatkov o specifičnih zahtevah za objekt ter opremo, kot so bili na voljo ob pripravi IP, se to odraža v spremembi izhodiščne vrednosti. Pravice porabe se zagotovijo v okviru finančnega načrta Ministrstva za obrambo, proračunske postavke 5902 – Konstrukcije in infrastruktura in s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 5858 – Modernizacija enot Slovenske vojske.






	I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	
	Tekoče leto (t)
	t + 1
	t + 2
	t + 3

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva
	
	
	
	

	II. Finančne posledice za državni proračun

	II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	SV 
	1914-23-0011 »Izgradnja objekta za kibernetsko obrambo«
	5902 »Konstrukcija in infrastruktura«
	1.000.000,00
	2.000.000,00

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	1.000.000,00
	2.000.000,00

	II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke 
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1 

	SV
	1914-17-0002 »Investicije Slovenske vojske«
	5902 »Konstrukcija in infrastruktura«
	0,00
	3.000.000,00

	SV 
	1914-22-0017 »ABSE – nadzor in poveljevanje v zračnem prostoru«
	5858 »Modernizacija enot Slovenske vojske« 
	2.000.000,00
	0,00

	SKUPAJ
	2.000.000,00
	3.000.000,00

	II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

	Novi prihodki
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

	8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

	Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
· pristojnosti občin,
· delovanje občin,
· financiranje občin.

	NE

	Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
· Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
· Združenju občin Slovenije ZOS: NE
· Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
· v celoti,
· večinoma,
· delno,
· niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.


	9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

	Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
	NE

	(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)

	Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13, 10/14, 164/20, 35/21, 51/21 in 114/21) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.

	10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:
	NE

	11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:
	NE

	
                                    mag. Borut Sajovic 
                                           minister




Poslano:
· naslovniku,
· SGS,
· GŠSV.








OBRAZLOŽITEV:

Ministrstvo za obrambo predlaga spremembo vrednosti projekta nad 20 odstotki izhodiščne vrednosti v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 – 2028 pri proračunskemu uporabniku 1914 – Slovenska vojska. Skladno s petim odstavkom 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 o spremembi vrednosti projekta nad 20 odstotki odloča Vlada Republike Slovenije.

1. 1914-23-0011 – Izgradnja objekta za kibernetsko obrambo

Na področju proračunske porabe: 07 – OBRAMBA IN ZAŠČITA, 
glavni program 0702 – Vojaška obramba,
nosilni podprogram – 070203 – Infrastruktura in opremljenost SV,
proračunske postavke: 5902 – Konstrukcija in infrastruktura, 5859 – Oprema za operativno delovanje

Namen projekta je zagotovitev ustrezne infrastrukture za potrebe kibernetske obrambe, ki jo izvaja Slovenska vojska ter s tem povezana okrepitev pogojev za informacijsko in kibernetsko varnost Republike Slovenije. Cilj projekta je zgraditi in opremiti namenski objekt za delovanje enote Slovenske vojske za kibernetsko obrambo. Rezultat investicije bo novozgrajena in opremljena namenska stavba Vojašnice Kamna Gorica etažnosti klet + pritličje + streha (samo stopnišče in tehnični prostori) z neto površino prostorov 2.614,97 m2 . Poleg namenske stavbe bodo zgrajeni tudi za njeno delovanje potrebni pomožni objekti (antenski stolp, diesel agregati, prijavnica) ter zunanja ureditev, ki bo poleg ureditve same gradbene parcele obsegala še ureditev dovozne ceste ter izgradnjo zunanjega parkirišča za osebna vozila z zmogljivostjo 97 parkirnih mest.

Na povečanje izhodiščne vrednosti je vplivalo več dejavnikov. Sprva je treba izpostaviti dejstvo, da je bil dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), iz katerega izhaja prvotna izhodiščna vrednost, pripravljen v letu 2021, investicijski program (IP) na podlagi katerega se spreminja izhodiščna vrednost, pa v decembru 2024. V tem času so se razmere na gradbenem področju zelo spremenile. Razlog za razliko v ocenjeni vrednosti, je poleg podražitev zaradi inflacije, tudi dejstvo, da je bil v DIIP predviden manjši obseg del in dobav. V projektu so se spremenile nekatere ključne postavke, in sicer:
vrednost gradbeno obrtnih in inštalacijskih dela (GOI) se je povečala za cca. 2,5 krat; postavka oprema se je povečala za približno 15 krat;  izdelava projektne dokumentacije in vodenje projekta (načrtovanje in projektiranje ter nadzor) pa za cca. 1,9 krat. 

V investicijskem programu so dodatno vključeni tudi ocenjeni stroški antenskega stolpa, agregatov, zamenjave transformatorske postaje ter opreme podatkovnega centra. Ker ob pripravi DIIP še nismo mogli imeti enako podrobnih podatkov o specifičnih zahtevah za objekt ter opremo, kot so bili na voljo ob pripravi IP, se to posledično odraža v spremembi izhodiščne vrednosti.

Na podlagi navedenih razlogov Ministrstvo za obrambo predlaga spremembo vrednosti projekta z izhodiščne vrednosti 5.831.680 EUR na novo izhodiščno vrednost 19.851.308 EUR z DDV. 

Ministrstvo za obrambo predlaga spremembo vrednosti projekta nad 20% izhodiščne vrednosti v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 -2028 pri proračunskem uporabniku 1914 - Slovenska vojska. Sredstva bodo zagotovljena v okviru finančnega načrta Ministrstva za obrambo.
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