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1. Uvod

[bookmark: _Hlk220508873]Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 35400-18/2024/8 z dne 26. 9. 2024 (v nadaljnjem besedilu: Program).

Ker izvajanje ukrepov odprave posledic naravne nesreče na stvareh traja več proračunskih let, so v Programu določene tudi obvezne vsebine letnih programih ter roki, v katerih jih mora ministrstvo, pristojno za naravne vire, predložiti vladi v sprejem. Z letnim programom odprave posledic nesreče se za posamezno proračunsko leto podrobneje določijo ukrepi odprave posledic naravne nesreče ter višina sredstev, ki je predvidena za njihovo izvedbo. Natančnejša opredelitev dinamike izvajanja posameznih ukrepov se določi z letnimi programi. Letni program se predloži Vladi Republike Slovenije v obravnavo najkasneje do konca meseca maja v posameznem koledarskem letu.

Izračun ocenjene višine sredstev potrebnih za izvedbo Programa je bil pripravljen na podlagi določb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22 in 18/23  ZDU-1O, 88/23, 95/23-ZIUOPZP, 117/23 – ZIUOPZP-A in 83/25; v nadaljnjem besedilu: zakon), ter Uredbe o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj (Uradni list RS, št. 36/05 in 95/10), upoštevajoč ocenjeno višino škode za objekte, kjer predstavlja škoda nezanemarljiv znesek. 

Celovitih projektantskih ocenjenih sredstev potrebnih za obnovo objektov v času priprave in sprejemanja programa še ni bilo podanih in investicijska dokumentacija še ni bila pripravljena, kar je bila temeljna vsebina Letnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023 za leto 2025, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 35400-18/2023/13 z dne 3. 7. 2025.

V letu 2026 se obnova nadaljuje. Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo Letni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023 s podrobnejšim načrtom izvedbe programa v letu 2026, vključno s poročilom za izvedena obnovitvena dela v preteklem proračunskem letu.


2. Pregled izvedenih obnovitvenih del v letu 2025

[bookmark: _Hlk197527203]V letu 2025 so se izvajali vsebinski ukrepi predvideni s programom. Skupna realizacija programa v letu 2025 je bila 10.250.714,72 evra.

V sklopu obnove objektov v lasti oseb javnega prava oziroma občinski infrastrukturi in javni objekti ter izvedba geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari se je izvajala obnova na 34 projektih v skupni višini 7.420.736,54 evra. Pregled realizacije je podan v preglednici 1.

Preglednica 1: Pregled realizacije - občinska infrastruktura ter izvedba geotehničnih ukrepov v letu 2025

	Naslov projekta
	Realizacija v letu 2025
(v EUR)

	2560-24-0225 – Zagorje, plaz Šklendrovec, poplave 17.7.-3.8.23
	402.094,53

	2560-24-0233 - Šentjur - plaz Dolga gora, poplave 17.7 do 3.8.23
	199.938,98

	2560-24-0248 - Zavrč, plaz Turski vrh, poplave 17.7-3.8.2023
	127.072,21

	2560-25-0033 - Podčetrtek, sanacija Gastrež, neurje 17.7-3.8
	212.500,09

	2560-25-0039 - Šmartno, plaz Hrastnik, poplave 17.7. - 3.8.23
	126.993,70

	2560-25-0063 - Zagorje ob Savi - plaz Tirna, poplave 17.7.-3.8.23
	51.499,22

	2560-25-0127 - Mozirje - cesta Borovnik, poplave 17.7.-3.8.23
	232.277,32

	2560-25-0148 - Zagorje - cesta Podkrnica, poplave 17.7.-3.8.23
	98.099,41

	2560-25-0151 - Žetale - javna pot Dobrina, poplave 17.7.-3.8.23
	99.442,37

	2560-25-0152 - Žetale - javna pot Strajna, poplave 17.7.-3.8.23
	90.427,42

	2560-25-0153 - Žetale - javna pot Grabe, poplave 17.7.-3.8.23
	221.760,67

	2560-25-0157 - Prevalje, Plaz-Zagrad-Bračun na Lešah,17.7.-3.8.23
	193.281,14

	2560-25-0166 - Mozirje - ureditev ceste, poplave 17.7.-3.8.23
	128.375,61

	2560-25-0170 - Kozje, sanacija plazu Ortnice, neurje 17.7- 3.8
	282.665,17

	2560-25-0182 - Žalec, plaz Hramše 9m, 17jul-3avg23
	2.147,20

	2560-25-0183 - Žalec, plaz Porence-Kasaze, 17jul-3avg23
	112.561,56

	2560-25-0185 - Ig, vodovod s hidropostajami, 17jul-3avg23
	542.740,06

	2560-25-0186 - Slovenj Gradec - cesta Podgorje, 17.7.-3.8.23
	533.919,63

	2560-25-0188 - Slovenj Gradec -  Cesta Sv. Rok, 17.7.-3.8.23
	700.121,55

	2560-25-0211 - Podčetrtek, usad Polana-Gostinca, neurje 17.7-3.8
	244.394,76

	2560-25-0212 - Apače - Plaz Celec - 17. julij - 3. avgust 2023
	229.425,27

	2560-25-0215 - Rogatec - sanacija lokalnih cest, 17.jul - 3.avg23
	452.550,16

	2560-25-0221 - Dobrna, cesta Kačnik - Fridek, 17.7-3.8.2023
	223.910,44

	2560-25-0239 - Slovenj Gradec, cesta Tratnik, 17.7.-3.8.23
	517.758,31

	2560-25-0248 - Sv.Trojica-sanacija nekatego. ceste, 17.7.-3.8.23
	40.808,27

	2560-25-0297 - Andraž, Sanacija Oplot-Murko,17.7-3.8.23
	40.815,10

	2560-25-0341 - Sv. Trojica, obnova Radgonske ceste,17.7.-3.8.23
	87.035,62

	2560-25-0385 - Šentjur: sanacija plazu Loke, poplave 17.7.-3.8.23
	88.800,00

	2560-25-0456 - Tabor, Javna pot Črni vrh-Strožič, 17jul-3avg23
	206.207,45

	2560-25-0542 - Ravne-cesta Ravne-Strojna, 17.7.-3.8.23
	489.625,59

	2560-25-0562 - Prebold, Sanacija plazu Marija Reka,17.7-3.8.23
	114.006,79

	2560-25-0564 - Prebold, Obnova ceste Miklavž, 17.7-3.8.23
	28.540,44

	2560-25-0590 - Velenje, plaz Pirnat- Sp. Arnače, 17.7. - 3.8.23
	181.767,90

	2560-25-0598 - Vojnik, usad na cesti Male Dole,17.7 - 3.8.2023
	117.172,60

	
	7.420.736,54



V sklopu obnove objektov vodne infrastrukture se je izvajala obnova na petih projektih v skupni višini 2.702.341,78 evra. Realizacija po projektih:
· 2560-25-0228 - Porečje Drave s pritoki - poplave 17.7.-3.8.23, v višini 352.251,33 EUR,
· 2560-25-0229 - Porečje Savinje s pritoki - poplave 17.7.-3.8.23, v višini 969.988,20 EUR,
· 2560-25-0230 - Porečje Soče s pritoki - poplave 17.7.-3.8.23, v višini 228.745,71 EUR,
· 2560-25-0231 - Zgornja Sava s pritoki - poplave 17.7.-3.8.23, v višini 66.134,19 EUR,
· 2560-25-0393 - Porečje Savinje, Višnja vas - poplave 17.7.-3.8.23, v višini 1.085.222,35 EUR.

Za izvedbo programa se zagotavlja strokovno tehnična podpora izvedbi ukrepov v pristojnosti Ministrstva za naravne vire in prostor. V okviru ukrepa šifra 2560-25-0059 - Strokovna pomoč upravičencem - poplave 17.7.23, je bila letu 2025 realizacija v višini 127.636,40 evra.




[bookmark: _Hlk194991751]3. 	Določitev prednostnih nalog v letu 2026 

[bookmark: _Hlk160266898]V letu 2026 ostajajo prednostne naloge izvajanje vseh ukrepov, ki so predvideni v programu, s ciljem realizacije, ki bo odražala konkretno obnovo objektov, ki jih je potrebno obnoviti zaradi posledic naravne nesreče ali njene ponovitve.

Lokalna infrastruktura in izvedba geotehničnih ukrepov
[bookmark: _Hlk197527293][bookmark: _Hlk197526926]Ocena stroškov za obnovo  obnova objektov v lasti oseb javnega prava oziroma občinski infrastrukturi in javni objekti ter izvedba geotehničnih ukrepov, v danem trenutku (stanje januar 2026) pretežno izhaja iz projektov, ki so potrjeni ali so v postopku spremembe ter iz predložene investicijske dokumentacije oz. je pripravljena projektantska ocena potrebnih sredstev za obnovo. Pregled objektov za obnovo, z ocenjeno vrednostjo stroška obnove in predvideno dinamiko tudi v letu 2026 na objekte natančno, je podan v preglednici 2.

[bookmark: _Hlk197448435]Preglednica 2: Pregled objektov za obnovo, z ocenjeno vrednostjo obnove

	Občina, Naziv objekta
	ID objekta
	Ocenjena vrednost obnove (v EUR)

	Kozje - plaz Ortnice |v 2026|
	1230006
	94.790,26

	Dobrna, cesta Kačnik – Fridek  |v 2026|
	1225827
	447.934,56

	Tolmin, LC 420071 - Tolmin - Zatolmin - Polog |v 2026|
	1233750
	295.432,82

	Šentjur, JP 897021 Loke pri Planini  |v 2026|
	1229552
	191.200,00

	Ravne, cesta Ravne-Strojna  |v 2026|
	1225397
	132.871,64

	Juršinci, ureditev jarka Mostje |v 2026| 
	1230173
1230206
	210.050,17

	Zagorje ob Savi, cesta Podkrnica  |v 2026|
	1231079
	273.741,10

	Zavrč, plaz Turski vrh |v 2026|
	1226739
	140.619,93

	Slovenj Gradec, cesta Podgorje - Metulov breg |v 2026|
	1236943 
	161.504,77

	Žalec, cesta Hramše-Pristava |v 2026|
	1229020
	666.331,73

	Slovenj Gradec, JP879631 (Tratnik - Jakopič) |v 2026|
	1236604
	1.045.958,14

	Dobrna, JP 965671 Cesta za Loko
	1225950
	439.206,33

	Litija, LC 208271 Beden - Veliki Vrh
	1225476
	484.440,17

	Litija, LC 208122 Vodenik-Preveg-Polšnik
	1225441
	201.000,00

	Kranjska Gora, plaz Topolino
	1229361
	249.356,35

	Zagorje ob Savi, LC 423391 Vokač - Zg. Šklendrovec
	1231125
	229.900.00

	Sv. Andraž, Povezovalna cesta Vitomarci
	1232321
	45.195,49

	Sv. Andraž, LC Hvaletinci – Rjavci
	1233789
	46.123,81

	Sv. Andraž, JP Drage
	1233787
	23.127,30

	Sv. Andraž, LC Rjavci – Gibina
	1233792
	18.162,14

	Sv. Andraž, LC Gibina – Galušak
	1233798
	13.732,08

	Vojnik, JP-965481 Polže-Razdelj (Skok-Gorčan)
	1232351
	48.388,04

	Vojnik, JP 965051 Lemberg-Vine (Božnik-Flis)
	1235799
	590.000,00

	Slovenj Gradec, LC377021 (Mežnik-Anžič, Bošnik)
	1236576
	1.374.569,41

	Slovenj Gradec, LC377231 (Grobelski križ - Rahtel)
	1236773
	1.279.430,59

	Oplotnica, plaz na  LC440241 Zlogona vas
	1229554
	229.090,09

	Oplotnica, plaz na LC440811 Koritno-Cezlak
	1229610
	445.000,00

	Šentjur, plaz Dolga Gora – Sladka Gora
	1229629
	230.721,32

	Slovenska Bistrica, plaz LC 440031 Laporje - Poljčane
	1228093
	390.000,00

	Slovenska Bistrica, plaz pri Brezje
	1225627
	59.900,00

	Prebold, plazu ob LC491001 Kranjčev mlin - Otavnik
	1233307
	171.662,83

	Skupaj
	
	9.999.541,07

	Od skupnega zneska v letu 2026 predvideno državnih sredstev v višini
	
	3.890.000,00



Višina potrebnih sredstev upoštevajoč zmožnostim izvedbe obnova objektov v lasti oseb javnega prava oziroma občinski infrastrukturi in javni objekti ter izvedba geotehničnih ukrepov za leto 2026 znaša 3.890.000,00 evrov.
	
Za obnovo prioritetnih objektov, za katera se sredstva v letu 2026 ne bodo zagotavljala, se sredstva zagotovijo z prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk oz. se dinamika izvedbe predvideva v letu 2027. V primeru, da višine projektov presegajo zmožnost financiranja, se sledi sorazmernosti dodelitve sredstev med občinami ter prednostnim projektom, kot je opredeljeno v poglavju 5.

Objekti v lasti oseb zasebnega prava, namenjeni bivanju in posebni objekti – kulturna spomeniki
Prednostna naloga ostaja dodeljevane sredstev državnega proračuna oz. zagotavljanje sofinanciranja obnove stanovanj in stanovanjskih stavb, vključno z posebnimi objekti - kulturnimi spomeniki, ki jih lastniki obnavljajo. Pri obnovah, predvsem celovitejših obnovah, pri obnovi sodeluje oz. se vključuje tudi tehnična pisarna. Višina potrebnih sredstev za obnovo objektov v lasti oseb zasebnega prava ter izvedba konservatorsko-restavratorske obnove, za leto 2026, znaša ocenjeno 70.000,00 evrov.

Podpora izvedbi programa
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Za izvedbo programa se zagotavlja strokovno tehnična podpora izvedbi ukrepov v pristojnosti Ministrstva za naravne vire in prostor. V okviru ukrepa šifra 2560-25-0059 - Strokovna pomoč upravičencem - poplave 17.7.23 oz. z dolgim nazivom: Strokovno tehnična pomoč upravičencem pri odpravi posledic neurij s poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023, se v letu 2026 uskladi na višino 40.000,00 evrov.


4. Določitev prednostnih projektov

Določanje prednostnih projektov temelji na več ključnih merilih, ki zagotavljajo učinkovito, pravočasno in smotrno izvedbo. Pri tem se upoštevajo naslednji dejavniki:
· Nujnost izvedbe – prednost imajo projekti, ki so ključni za varnost, osnovno funkcionalnost in stabilnost infrastrukture ter tisti, katerih izvedba je časovno kritična.
· Stopnja pripravljenosti – prednost imajo projekti, za katere je že pripravljena celovita tehnična in investicijska dokumentacija, vključno z pozitivno recenzijo, saj omogočajo hitrejši začetek izvajanja in nemoteno črpanje sredstev.
· Vpliv na širše okolje – upoštevajo se projekti, ki imajo širši pomen in bistveno vplivajo na lokalno ali državno infrastrukturo, gospodarstvo ter kakovost življenja prebivalcev ali so pomembni z vidika javnega interesa varstva kulturne dediščine.
· Izvedljivost v relaciji z razpoložljivimi viri – prednost dobijo projekti, ki so izvedljivi glede na trenutne kapacitete izvajalcev in zagotovljena finančna sredstva.
Z upoštevanjem teh meril se zagotavlja, da se v omejenem časovnem in finančnem okviru izvedejo tisti projekti, ki prinašajo največji doprinos in hitro obnovo infrastrukture ter normalizacijo življenjskih pogojev ali so pomembni z vidika javnega interesa varstva kulturne dediščine.

Za obnovo objektov kulturne dediščine skupaj s pristojno strokovno državno javno službo za varstvo nepremične kulturne dediščine - Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) potekajo postopki obnove na podlagi popisov potrebnih ukrepov za odpravo posledic škode, ki je nastala na objektih kulturne dediščine upravičenih do sredstev za odpravo posledic nesreče po 21. členu zakona  (obnova objektov, ki so razglašeni za kulturni spomenik) – ukrepi za konservatorsko – restavratorske sanacije. Ker gre za obnovo objektov, ki so varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine mora biti obnova izvedena skladno z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji in soglasji, ker pomeni tudi izvajanje nadzora nad gradnjo in potrditev izvedenih del s strani pristojne strokovne službe. 

Za izvedbo postopkov pri obnovi objekti v lasti oseb zasebnega prava, so bili lastniki objektov, obveščeni o zakonskih možnostih vključujoč predložitev dokazil o izvedeni obnovi, s čimer se zagotavlja preglednost postopka in možnost nadaljnjih zakonskih in upravnih postopkov. Skrajšanj postopek imajo pri obravnavi tisti lastniki, ki so potrdili, da so obnovo zaključili, saj je v teh primerih mogoče hitreje izvesti upravne postopke. Pri nekaterih bolj kompleksnih obnovah, kjer so potrebne dodatne tehnične preveritve, postopki potekajo v sodelovanju s tehnično pisarno, ki zagotavlja strokovno podporo pri usklajevanju dokumentacije, tehničnih pregledih in potrjevanju izvedenih del.


5. Opredelitev finančnih virov za izvedbo načrtovanih obnov

Z letnim programom odprave posledic nesreče se za posamezno proračunsko leto podrobneje določijo ukrepi odprave posledic naravne nesreče ter višina sredstev, ki je predvidena za njihovo izvedbo.

Iz predloženih vsebin v poglavju 3 izhaja ocenjena višina sredstev po posameznih ukrepih odprave posledic naravne nesreče na stvareh za leto 2026.

V 2026 se zagotavljajo sredstva iz proračunske postavke 241079 - Programi odprave posledic nesreč - naravne nesreče 17. julij - 3. avgust 2023, v višini 4.000.000,00 evrov.

Preglednica 3: Pregled višine državnih sredstev po ukrepih v letu 2026

	Ukrep
	Višina sredstev državnega proračuna v letu 2026 (v EUR)

	Obnova lokalne infrastrukture, izvedba geotehničnih ukrepov 
	3.890.000

	Obnova objektov v lasti oseb zasebnega prava in posebni objekti – kulturni spomeniki
	70.000

	Podpora pri izvedbi programa
	40.000

	SKUPAJ
	4.000.000



Predloženi letni program predvideva zagotovitev sredstev za leto 2026, predvsem za izvedbo prednostnih projektov. 

V preglednici 4 je podan predlog noveliranega pregleda ocene potrebnih sredstev po ukrepih, ki je bil podan v programu oz. predlog rebalansa programa, z ocenjeno višino sredstev za obnovo po ukrepih. Spreminja se skupna ocenjenega višina sredstev za obnovo, spremenjena je tudi dinamika.

Preglednica 4: Noveliran pregled ocene potrebnih sredstev po ukrepih po letih (v EUR)

	UKREP 
	Realizacija programa v letu 2024
	Realizacija programa v letu 2025
	Ocena za leto 2026
	Ocena za leto 2027
	Ocenjena višina sredstev za obnovo skupaj

	Obnova lokalne infrastrukture, izvedba geotehničnih ukrepov 
	1.065.489
	7.420.737 
	3.890.000
	3.590.000
	22.426.863 *

	Obnova objektov vodne infrastrukture
	0
	2.702.342
	0
	300.000
	3.002.342

	Obnova objektov v lasti oseb zasebnega prava in pos.obj.
	0
	0
	70.000
	70.000
	140.000

	Podpora pri izvedbi programa
	0
	127.636
	40.000
	40.000
	207.636

	SKUPAJ
	1.065.489
	10.250.715
	4.000.000
	4.000.000
	25.776.841



Opomba:
[bookmark: _Hlk220322737]* v znesku upoštevana že dodeljena predplačila iz predhodnega programa v višini 6.460.636,99 evra, od skupnega zneska 6.792.232,00 evra (razliko v skupni višini 331.595,01 evra predstavljajo neizplačana sredstva v višini 36.779,00 evra in del vrnjenih predhodno dodeljenih sredstev v višini  294.816,01 evra). 

Za obdobje po letu 2026 je podana ocenjena višina državnih sredstev, ki jih bo potrebno planirati oziroma zagotoviti, upoštevajoč ustrezno pripravljeno dokumentacijo za izvedbo obnove.
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