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za leto 2022




















Ljubljana, maj 2023

Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (Uradni list RS, št. 162/21: v nadaljnjem besedilu: zakon) ureja zagotavljanje finančnih sredstev za izvedbo najpomembnejših investicij v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (v nadaljnjem besedilu: investicije), ki so določene z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16) in načrtom razvojnih programov za področje zdravstvenega varstva in javne srednje in višje strokovne šole ter visokošolske zavode s področja zdravstva, zaradi zagotavljanja vzdržnega in odpornega zdravstvenega sistema za učinkovito uresničevanje pravic do zdravstvenega varstva.

Finančna sredstva na podlagi zakona so namenjena javnim zdravstvenim zavodom, izobraževalnim zavodom s področja zdravstva ter negovalnim bolnišnicam in negovalnim domovom v okviru sistema dolgotrajne oskrbe.

V letu 2022 so se investicije, za katere so bila sredstva zagotovljena v skladu z zakonom, financirale iz naslednjih proračunskih postavk:
· Integralni proračunski postavki 221659 / 3564 – PP: Investicije v javne zdravstvene zavode, 
· Integralni proračunski postavki 221664 / 9578 – PP: Unovčene bančne garancije,
· Proračunski postavki sklada 221666 / 875 – PP: Proračunski sklad po Zakonu o investicijah,
· Proračunske postavke Evropske kohezijske politike in slovenske udeležbe (proračunske postavke 160331, 160332, 160333, 160334, 170261, 170262, 211197, 211603).

Preglednica 1: Realizacija investicijskih projektov  glede na vir financiranja v letu 2022 
	Vir financiranja / proračunska postavka
	Sprejeti proračun
	Izplačila upravičencem

	Leto: 2022
	198.017.935,89
	49.258.594,00

	Namenska sredstva EU
	18.890.277,01
	7.995.627,37

	160331 - PN9.3-Vlaganje v zdravstveno infrastrukturo-14-20-V-EU
	261.918,54
	258.141,00

	160333 - PN9.3-Vlaganje v zdravstveno infrastrukturo-14-20-Z-EU
	1.098.858,28
	1.158.384,53

	170261 - PN4.1-Energetska prenova slovenskih bolnišnic-14-20 - EU
	698.293,85
	737.492,20

	211197 - PN15.1-Zdravstvena infrastruktura-COVID-19-ESRR-EU-ReactEU
	16.831.206,34
	5.841.609,64

	Integralna sredstva - slo. udeležba
	2.127.658,88
	704.812,00

	160332 - PN9.3-Vlaganje v zdravstveno infrastrukturo-14-20-V-SLO
	65.479,59
	64.535,24

	160334 - PN9.3-Vlaganje v zdravstveno infrastrukturo-14-20-Z-SLO
	274.714,27
	289.596,49

	170262 - PN4.1-Energetska prenova slovenskih bolnišnic-14-20 -SLO
	125.581,27
	130.145,69

	211603 - PN15.1-Zdravstvena infrastruktura-COVID-19-ESRR-SLO-ReactEU
	1.661.883,75
	220.534,58

	Integralna sredstva
	97.000.000,00
	39.445.275,91

	3564 - Investicije v javne zdravstvene zavode
	20.482.347,50
	27.818.937,23

	221659 - Investicije v javne zdravstvene zavode
	76.517.652,50
	11.626.338,68

	Namenska sredstva
	0
	0

	9578 - Unovčene bančne garancije
	0
	0

	Ostalo
	80.000.000,00
	1.112.878,72

	875 - Proračunski sklad po Zakonu o investicijah
	0
	976.728,33

	221666 - Proračunski sklad po Zakonu o investicijah
	80.000.000,00
	136.150,39









Preglednica 2: Realizacija investicijskih projektov za zdravstvo na primarni in sekundarni ravni za leto 2022  
	Vrsta investicije
	Realizacija 2022 (EUR)

	Investicije v zdravstvo na primarnem nivoju
	2.606.940

	Investicije v zdravstvo na sekundarnem nivoju
	46.651.654

	Investicije v izobraževalne zavode s področja zdravstva.
	0

	Skupaj 
	49.258.594



Investicijski projekti so financirani iz različnih virov sredstev, kar zajema lastna sredstva javnega zavoda, integralna sredstva, sredstva Načrta za okrevanje in odpornosti, sredstva Kohezijske politike iz obdobja 2014-2020 in ostala sredstva. Podatki se navezujejo na investicijske projekte, ki so bili del Načrta razvojnih programov v letu 2022, kar vključuje uspešno zaključene investicijske projekte, kot tudi investicijske projekte v pripravi oziroma v izvajanju, ki so bili dodeljeni v upravljanje Uradu Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije. V nadaljevanju poročila so v preglednici 3 in 4 zajete podrobne finančne in opisne informacije o investicijskih projektih, ki so se izvajali v letu 2022. 

Preglednica 3: Podroben prikaz realiziranih izplačil  na posamezni investiciji glede na vir sredstev
	Šifra NRP
	Šifra NRP2
	Veljavna vrednost projektov
	Kohezijska sredstva
	Integralna sredstva
	Sredstva proračunskega sklada
	Skupna vsota

	 Prenova stavbe na Roški cesti 20 v Kočevju  
	 2430-22-2019
	3.221.352
	0
	96.869
	0
	96.869

	 Oprema za več javnih zdravstvenih zavodov 
	 2711-02-0001
	68.310.589
	0
	4.280.566
	838.684
	5.119.250

	 Dispečerski center zdravstva 
	 2711-10-0009
	4.530.927
	0
	120.258
	0
	120.258

	 ZIM Stara gora 
	 2711-16-0001
	7.350.572
	736.387
	922.251
	7.243
	1.665.881

	 Urgentni center Ptuj 
	 2711-16-0002
	6.603.953
	0
	1.239.267
	0
	1.239.267

	 Intenzivne enote SB Jesenice 
	 2711-16-0004
	3.755.404
	0
	975.221
	0
	975.221

	 BO Šentvid pri Stični - novogradnja 
	 2711-17-0023
	6.954.861
	495.270
	8.070
	0
	503.340

	 SB Trbovlje - prenova bolnišnične lekarne 
	 2711-17-0029
	786.804
	0
	74.899
	0
	74.899

	 SB Celje - prenova bolnišnične lekarne 
	 2711-18-0014
	801.464
	0
	2.735
	0
	2.735

	 OP Valdoltra - prenova bolnišnične lekarne 
	 2711-18-0036
	1.049.429
	0
	459.723
	0
	459.723

	 B Postojna - prenova bolnišnične lekarne 
	 2711-18-0047
	1.020.219
	0
	705.497
	118.581
	824.078

	 SB Murska Sobota - Ureditev odseka za dializo 
	 2711-19-0002
	3.014.697
	0
	1.947.951
	0
	1.947.950

	 Energetska sanacija - SB Jesenice 
	 2711-19-0009
	5.453.974
	0
	243.978
	0
	243.978

	 SB Jesenice - požarna sanacija 
	 2711-19-0010
	3.165.970
	0
	1.277.406
	0
	1.277.407

	 Medicinska in varovalna oprema COVID-19 
	 2711-20-0014
	43.323.692
	7.868.066
	182.522
	0
	8.050.589

	 NC CRSS - ureditev prostorov nacionalnega centra 
	 2711-21-0035
	1.220.755
	539.000
	479.241
	0
	1.018.242

	 Energetska sanacija - Negovalna bolnišnica LJ 
	 2711-21-0045
	3.659.945
	265.204
	275.818
	129.643
	670.665

	 Negovalna bolnišnica LJ - Ureditev prostorov 
	 2711-21-0046
	5.712.286
	307.654
	0
	0
	307.654

	 UKC MB - Preselitev Oddelka za pljučne bolezni 
	 2711-21-0047
	3.715.749
	3.503.680
	0
	0
	3.503.680

	 UKC LJ - ES stavbe UKC Hospital COVID-19 
	 2711-21-0055
	55.936.701
	0
	695.589
	18.064
	713.653

	 Izolacijski oddelek Klinike Golnik, 1. faza  
	 2711-21-0057
	295.000
	0
	21.125
	0
	21.125

	 UKC Ljubljana - Energetska sanacija sedmih stavb 
	 2711-21-0068
	165.711
	0
	6.269
	0
	6.269

	 SB Ptuj - Prenova bolnišnične lekarne 
	 2711-21-0071
	1.463.568
	0
	950.000
	0
	950.000

	 Koriščenje sredstev TP ELENA 
	 2711-21-0073
	214.639
	0
	107.269
	0
	107.269

	 SB Murska Sobota - Interni oddelek 
	 2711-21-0074
	2.486.970
	0
	61.773
	0
	61.773

	 UKC MB - negovalna bolnišnica COVID-19 
	 2711-21-0076
	17.308.191
	0
	4.807
	0
	4.807

	 UKC Ljubljana - Infekcijska klinika, 1. faza 
	 2711-21-0078
	6.328.344
	0
	3.128.344
	0
	3.128.344

	 UKC Maribor - Infekcijski oddelek, 1. faza 
	 2711-21-0079
	3.001.200
	0
	37.613
	0
	37.613

	 SB MS - Ureditev negovalnega oddelka COVID-19 
	 2711-21-0081
	10.728.602
	0
	2.342
	0
	2.342

	 Ureditev stavbe ZVD v UKC LJ - COVID-19 
	 2711-22-0005
	1.184.914
	1.184.914
	0
	0
	1.184.914

	 SB Nova Gorica - Energetska sanacija COVID-19 
	 2711-22-0009
	8.517.600
	0
	23.284
	0
	23.284

	 URI Soča - Energetska sanacija COVID-19 
	 2711-22-0010
	12.593.787
	284.959
	2.382
	0
	287.341

	 UKC Maribor - Širitev onkološke dejavnosti  
	 2711-22-0017
	65.635.716
	0
	16.278
	0
	16.278

	 NIJZ - Celovita energetska prenova stavb 
	 2711-22-0024
	3.378.682
	467.900
	724.065
	664
	1.192.630

	 NLZOH Kranj - Celovita energetska prenova stavbe 
	 2711-22-0025
	1.740.368
	1.705
	0
	0
	1.705

	 SB NM - Energetska sanacija bolnišnični del 
	 2711-22-0027
	9.497.436
	132.828
	219.967
	0
	352.795

	 SB NM - Energetska sanacija dveh prvotnih zgradb 
	 2711-22-0028
	1.409.520
	0
	1.728
	0
	1.728

	 Gorenjska regijska bolnišnica 
	 2711-22-0029
	305.273.616
	0
	6.743
	0
	6.743

	 Ivančna Gorica, rekonstrukcija ZD  
	 2711-22-1001
	1.440.066
	0
	348.886
	0
	348.886

	 Ilirska Bistrica, prizidava ZD 
	 2711-22-1008
	3.244.226
	0
	1.070.320
	0
	1.070.320

	 Logatec, rekonstrukcija ZD 
	 2711-22-1010
	619.439
	0
	12.328
	0
	12.328

	 Piran, rekonstrukcija ZD 
	 2711-22-1011
	374.575
	0
	113.855
	0
	113.855

	 Mozirje, rekonstrukcija ZP 
	 2711-22-1015
	263.276
	0
	96.820
	0
	96.820

	 Izola, dozidava ZD 
	 2711-22-1016
	1.036.778
	0
	150.080
	0
	150.080

	 Vitanje, rekonstrukcija ZD 
	 2711-22-1020
	152.385
	0
	87.888
	0
	87.888

	 Črenšovci, prizidek in rekonstrukcija ZP 
	 2711-22-1021
	1.173.910
	0
	41.806
	0
	41.806

	 Kamnik, ureditev ZD 
	 2711-22-1022
	474.357
	0
	54.705
	0
	54.705

	 Dobrepolje, obnova ZP Videm 
	 2711-22-1023
	439.838
	0
	213.144
	0
	213.144

	 Bohinj, rekonstrukcija in dozidava ZD 
	 2711-22-1026
	275.117
	0
	79.687
	0
	79.687

	 Mislinja, rekonstrukcija ZP 
	 2711-22-1033
	368.950
	0
	112.500
	0
	112.500

	 Metlika, prizidek ZD 
	 2711-22-1035
	994.903
	0
	7.794
	0
	7.794

	 Šentrupert, zdravstvena ambulanta 
	 2711-22-1041
	223.822
	0
	111.550
	0
	111.550

	 UKC Ljubljana - DTS in HB  
	 2711-94-0001
	114.269.039
	0
	4.608.698
	0
	4.608.699

	 Onkološki inštitut Ljubljana - I. faza 
	 2711-94-0006
	98.772.094
	0
	10.858
	0
	10.858

	 SB Celje - bolnišnični oddelki in novogradnja 
	 2711-94-0010
	117.942.191
	0
	10.048.866
	0
	10.048.866

	 Priprava investicij in nakupi zemljišč 
	 2711-94-0034
	1.352.639
	0
	186.430
	0
	186.430

	 Požarno varnostne sanacije 
	 2711-99-0004
	10.338.101
	0
	2.787.208
	0
	2.787.208

	 
	 Skupna vsota
	-
	15.787.567
	39.445.276
	1.112.878
	56.345.722





Preglednica 4: Realizirana izplačila in aktivnosti na posameznem projektu v letu 2022
	Naziv projekta
	Šifra NRP2
	Veljavna vrednost projektov
	Realizacija 2022
	Opis izvedenih aktivnosti v 2022

	 Prenova stavbe na Roški cesti 20 v Kočevju  
	 2430-22-2019
	3.221.352
	96.869
	Izvedena je bila prva faza projekta.

	 Oprema za več javnih zdravstvenih zavodov 
	 2711-02-0001
	68.310.589
	5.119.250
	Investicija je razdeljena na več sklopov. Za določene sklope so bili izvajalci že izbrani in dela potekajo, za določene sklope so pogodbe z izbranimi izvajalci v postopku podpisovanja: nabava endoskopskega stola za SB Ptuj: pogodba z izbranim izvajalcem je v postopku podpisovanja, nabava zobozdravstvenega stola za ZD za študente (izdana odločitev o oddaji JN, v pripravi je pogodba z izbranim izvajalcem), nabava RTG aparata za SB Trbovlje (v teku je postopek za oddajo JN). Realizacija navedenih pogodb bo zapadla v leto 2023.

	 Dispečerski center zdravstva 
	 2711-10-0009
	4.530.927
	120.258
	Izvedene so bile aktivnosti za postavitev IKT (informacijsko komunikacijska tehnologija infrastrukture s programsko opremo in IKT povezavami z vsemi ključnimi deležniki za celotno dispečersko službo zdravstva v virtualno en dispečerski center zdravstva. Projekt je zaključen. Predaja opreme je v upravljanju Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.

	 ZIM Stara gora 
	 2711-16-0001
	7.350.572
	1.665.881
	Projekt je bil zaključen v 2022.

	 Urgentni center Ptuj 
	 2711-16-0002
	6.603.953
	1.239.267
	Dela na projektu so potekala skladno s terminskim načrtom. Dokončana je bila prva faza. Pričeli smo z aktivnostmi za nadaljevanje projekta (nadgradnja). Zaključek projekta je predviden v 2023.

	 Intenzivne enote SB Jesenice 
	 2711-16-0004
	3.755.404
	975.221
	Dela na projektu so potekala v skladu s terminskim načrtom. Pripravljena je bila novelacija IP, ki bo zajela dodatna dela, katera niso bila predmet projektne dokumentacije, so pa nujno potrebna za uspešen zaključek investicije. Zaključek investicije je načrtovan v 2023.

	 BO Šentvid pri Stični - novogradnja 
	 2711-17-0023
	6.954.861
	503.340
	Zaradi nepopolnosti PZI (pripravljen s strani projektanta), je opažen časovni zamik izvedbe investicije. Za dokončanje  mikrolokacij strojnih in električnih instalacije je potrebno izvesti postopek JN za dobavo in vgradnjo kuhinje.

	 SB Trbovlje - prenova bolnišnične lekarne 
	 2711-17-0029
	786.804
	74.899
	Izvedena je adaptacija obstoječih prostorov bolnišnične lekarne, s pridobitvijo dodatni prostorskih površin. Projekt je zaključen.

	 SB Celje - prenova bolnišnične lekarne 
	 2711-18-0014
	801.464
	2.735
	Izvedena je adaptacija obstoječih prostorov bolnišnične lekarne v 1. nadstropju stavbe T in nabava nove tehnološke opreme. Projekt je zaključen

	 OP Valdoltra - prenova bolnišnične lekarne 
	 2711-18-0036
	1.049.429
	459.723
	Projekt se je izvedel skladno s terminskim planom. Vsa dela na projektu so zaključena, skladno z  potrjeno investicijsko dokumentacijo.

	 B Postojna - prenova bolnišnične lekarne 
	 2711-18-0047
	1.020.219
	824.078
	Izvedena so bila vsa GOI dela (dozidava) in nabava opreme ter osebnega in bolnišničnega dvigala za ureditev bolnišnične lekarne. Projekt je zaključen

	 SB Murska Sobota - Ureditev odseka za dializo 
	 2711-19-0002
	3.014.697
	1.947.950
	Projekt je v zaključni fazi. Uporabno dovoljenje bo pridobljeno v 2023. Izvedena je bila nabava in montaža splošne in medicinske opreme. 

	 Energetska sanacija - SB Jesenice 
	 2711-19-0009
	5.453.974
	243.978
	Dela na projektu so bila zaključena v letu 2021. Zadnja izplačila na projektu so bila izvedena v letu 2022. 

	 SB Jesenice - požarna sanacija 
	 2711-19-0010
	3.165.970
	1.277.407
	Projekt se je izvedel skladno s terminskim planom. Vsa dela na projektu so se zaključila, skladno s potrjeno investicijsko dokumentacijo, v novembru leta 2021. V mesecu novembru 2022, je bil pripravljen  nalog za plačilo zadržanih sredstev.

	 Medicinska in varovalna oprema COVID-19 
	 2711-20-0014
	43.323.692
	8.050.589
	Projekt je bil izveden in zaključen v skladu s terminskim načrtom.

	 NC CRSS - ureditev prostorov nacionalnega centra 
	 2711-21-0035
	1.220.755
	1.018.242
	Vsa gradbena dela so zaključena, izvedena je bila primopredaja izvedenih del. Projekt je v zaključevanju, sledi še prenos sredstev v upravljanje uporabniku UKC Ljubljana. 

	 Energetska sanacija - Negovalna bolnišnica LJ 
	 2711-21-0045
	3.659.945
	670.665
	V letu 2022 so se izvajala fasaderska dela, menjava stavbnega pohištva, notranja rušitvena dela in krovsko kleparska dela. Projekt bo zaključen v 2023.

	 Negovalna bolnišnica LJ - Ureditev prostorov 
	 2711-21-0046
	5.712.286
	307.654
	Na projektu poteka celovita prenova notranjosti stavbe. Projekt bo zaključen v 2023.

	 UKC MB - Preselitev Oddelka za pljučne bolezni 
	 2711-21-0047
	3.715.749
	3.503.680
	GOI dela na projektu so bila zaključena v 2022. Z izbranimi dobavitelji v postopku javnega naročanja za opremo so bile pogodbe podpisane in dobave se vršijo skladno s terminskim planom. 

	 UKC LJ - ES stavbe UKC Hospital COVID-19 
	 2711-21-0055
	55.936.701
	713.653
	Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana 3. 3. 2022. Uvedba v delo je bila izvedena dne 25. 3. 2022. Rok za dokončanje del po pogodbi je 25.11.2023. Izvajanje pogodbe za ES se spremeni, glede na zahtevo UKC, tako, da se lahko izvajajo dela po 1/8 objekta (po trenutni pogodbi 1/2). Spremenjen način izvedbe projekta povišuje njeno vrednost in podaljšuje terminski plan izvedbe investicije. V sodelovanju s stroko je v fazi izdelave posodobljen terminski in finančni plan investicije.

	 Izolacijski oddelek Klinike Golnik, 1. faza  
	 2711-21-0057
	295.000
	21.125
	Priprava dokumentacije za izvedbo postopka javnega naročanja za izbor izvajalca.

	 UKC Ljubljana - Energetska sanacija sedmih stavb 
	 2711-21-0068
	165.711
	6.269
	Zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalca za izvedbo projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva in kompleksnosti projekta, projekt odstopa od zastavljenih časovnih okvirjev. 

	 SB Ptuj - Prenova bolnišnične lekarne 
	 2711-21-0071
	1.463.568
	950.000
	Izvedena je bila uvedba v delo in dela se izvajajo v skladu s terminskim načrtom.

	 Koriščenje sredstev TP ELENA 
	 2711-21-0073
	214.639
	107.269
	Iz projekta je MZ financiralo pripravo investicijske in projektne dokumentacije za energetske sanacije objektov v treh JZZjih: NIJZ, NLZOH in SB Novo mesto.

	 SB Murska Sobota - Interni oddelek 
	 2711-21-0074
	2.486.970
	61.773
	Pogodba z izvajalcem je podpisana. Uvedba v delo je bila izvedena. Dela potekala skladno s terminskim planom. 

	 UKC MB - negovalna bolnišnica COVID-19 
	 2711-21-0076
	17.308.191
	4.807
	Dokumentacija je izdelana, pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izdelana in potrjena je novelacija IP. JN za izbiro izvajalca je objavljen.

	 UKC Ljubljana - Infekcijska klinika, 1. faza 
	 2711-21-0078
	6.328.344
	3.128.344
	V letu 2022 je bila izdelana projektna dokumentacija IDZ, rIDP, DGD.

	 UKC Maribor - Infekcijski oddelek, 1. faza 
	 2711-21-0079
	3.001.200
	37.613
	Na projektu se izvajajo svetovalne in inženirske storitve. Izdelava projektne dokumentacije v teku, do konca 2022 je bil predložen IDP. 

	 SB MS - Ureditev negovalnega oddelka COVID-19 
	 2711-21-0081
	10.728.602
	2.342
	JN za izbiro izvajalca je bil objavljen v decembru 2022. Projekt bo v celoti izveden v 2024.

	 Ureditev stavbe ZVD v UKC LJ - COVID-19 
	 2711-22-0005
	1.184.914
	1.184.914
	Projekt se je spremenil in zaključil z osnovnim COVID oddelkom. Vsebina nadaljevanje gradnje še ni določena.

	 SB Nova Gorica - Energetska sanacija COVID-19 
	 2711-22-0009
	8.517.600
	23.284
	JN za izbiro izvajalca je bilo objavljeno. Prispele so tri ponudbe, dva ponudbi sta bili ustrezni amak sta bistveno presegali ocenjeno vrednost JN in razpoložljiva sredstva na projektu. 

	 URI Soča - Energetska sanacija COVID-19 
	 2711-22-0010
	12.593.787
	287.341
	Izvedba projekta poteka v skladu s terminskim načrtom. Projekt bo v celoti zaključen v 2023.

	 UKC Maribor - Širitev onkološke dejavnosti  
	 2711-22-0017
	65.635.716
	16.278
	Pogodba z izbranim izvajalcem je podpisana. Uvedba izvajalca v delo je bila izvedena 1.12.2022.

	 NIJZ - Celovita energetska prenova stavb 
	 2711-22-0024
	3.378.682
	1.192.630
	Dela na projektu potekajo skladno s terminskim planom in bodo zaključena v letu 2023.

	 NLZOH Kranj - Celovita energetska prenova stavbe 
	 2711-22-0025
	1.740.368
	1.705
	Dela na projektu potekajo skladno s terminskim planom in bodo zaključena v letu 2023.

	 SB NM - Energetska sanacija bolnišnični del 
	 2711-22-0027
	9.497.436
	352.795
	Dela na projektu potekajo skladno s terminskim planom in bodo zaključena v letu 2023.

	 SB NM - Energetska sanacija dveh prvotnih zgradb 
	 2711-22-0028
	1.409.520
	1.728
	Dela na projektu potekajo skladno s terminskim planom in bodo zaključena v letu 2023.

	 Gorenjska regijska bolnišnica 
	 2711-22-0029
	305.273.616
	6.743
	V pripravi je investicijska dokumentacija, ki obravnava več možnih lokacij nove bolnišnice. Po izboru optimalne variante sledijo aktivnosti za izvedbo projekta, ki se bodo skladno s terminskim planom zaključile v letu 2029.

	 Ivančna Gorica, rekonstrukcija ZD  
	 2711-22-1001
	1.440.066
	348.886
	V okviru investicije poteka izgradnja in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (71 m2), splošna in družinska medicina (281 m2), zobozdravstvena služba (216 m2). Ministrstvo za zdravje sofinancira projekt, ki je sicer v izvedbi občine in bo skladno s terminskim planom zaključen v letu 2023.

	 Ilirska Bistrica, prizidava ZD 
	 2711-22-1008
	3.244.226
	1.070.320
	Investicija je zaključena

	 Logatec, rekonstrukcija ZD 
	 2711-22-1010
	619.439
	12.328
	Investicija zajema izgradnjo in opremo prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: preventivne dejavnosti - center za duševno zdravje (287 m2). Ministrstvo za zdravje sofinancira projekt, ki je sicer v izvedbi občine in bo skladno s terminskim planom zaključen v letu 2023. Sofinanciranje se izvaja po Javnem razpisu za Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v RS za leti 2022 in 2023, ki ga je ministrstvo objavilo 19.1.2022.

	 Piran, rekonstrukcija ZD 
	 2711-22-1011
	374.575
	113.855
	Projekt Piran, rekonstrukcija ZD se podaljšuje v leto 2023 zaradi kasnejše  izvedbe oziroma dokončanja javnega razpisa za sofinanciranje in posledično tudi kasnejše  izvedbe postopka javnega naročanja za izbor izvajalca na strani upravičenca (občina Piran).

	 Mozirje, rekonstrukcija ZP 
	 2711-22-1015
	263.276
	96.820
	Investicija zaključena. Delež realiziranega sofinanciranja 100 %.

	 Izola, dozidava ZD 
	 2711-22-1016
	1.036.778
	150.080
	V okviru investicije poteka izgradnja in oprema prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: splošna medicina in družinska medicina (26 m2), preventivne dejavnosti (282 m2), fizikalna medicina (50 m2). Ministrstvo za zdravje sofinancira projekt, ki je sicer v izvedbi občine in bo skladno s terminskim planom zaključen v letu 2023. Sofinanciranje se izvaja po Javnem razpisu za Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v RS za leti 2022 in 2023, ki ga je ministrstvo objavilo 19.1.2022.

	 Vitanje, rekonstrukcija ZD 
	 2711-22-1020
	152.385
	87.888
	Izvaja se druga gradbena faza.

	 Črenšovci, prizidek in rekonstrukcija ZP 
	 2711-22-1021
	1.173.910
	41.806
	Ministrstvo za zdravje sofinancira projekt, ki je sicer v izvedbi občine in bo skladno s terminskim planom zaključen v letu 2023. Sofinanciranje se izvaja po Javnem razpisu za Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v RS za leti 2022 in 2023, ki ga je ministrstvo objavilo 19.1.2022. Namen je izgradnja in oprema prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (38 m2), splošna medicina in družinska medicina (376 m2), patronažno varstvo družin (19 m2), preventivne dejavnosti (29 m2). 

	 Kamnik, ureditev ZD 
	 2711-22-1022
	474.357
	54.705
	Izvaja se druga gradbena faza.

	 Dobrepolje, obnova ZP Videm 
	 2711-22-1023
	439.838
	213.144
	Investicija je zaključena.

	 Bohinj, rekonstrukcija in dozidava ZD 
	 2711-22-1026
	275.117
	79.687
	Izvaja se druga gradbena faza.

	 Mislinja, rekonstrukcija ZP 
	 2711-22-1033
	368.950
	112.500
	Investicija vključuje izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: fizikalna medicina (135 m2), zobozdravstvena služba (110 m2). Ministrstvo za zdravje sofinancira projekt, ki je sicer v izvedbi občine in bo skladno s terminskim planom zaključen v letu 2023. Sofinanciranje se izvaja po Javnem razpisu za Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v RS za leti 2022 in 2023, ki ga je ministrstvo objavilo 19.1.2022.

	 Metlika, prizidek ZD 
	 2711-22-1035
	994.903
	7.794
	Poteka izgradnja in oprema prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (111 m2), splošna medicina in družinska medicina (283 m2), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (41 m2), zdravstveno varstvo žensk (27 m2). Ministrstvo za zdravje sofinancira projekt, ki je sicer v izvedbi občine in bo skladno s terminskim planom zaključen v letu 2023. Sofinanciranje se izvaja po Javnem razpisu za Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v RS za leti 2022 in 2023, ki ga je ministrstvo objavilo 19.1.2022. 

	 Šentrupert, zdravstvena ambulanta 
	 2711-22-1041
	223.822
	111.550
	Investicija je zaključena.

	 UKC Ljubljana - DTS in HB  
	 2711-94-0001
	114.269.039
	4.608.699
	Na projektu poteka izvajanje in zaključek investicije v vzpostavitev združenih laboratorijev s spremljajočimi prostori. V pripravi je dokumentacija za izvedbo postopka javnega naročanja za nabavo specialne medicinske laboratorijske opreme ter za izbor izvajalca GOI del za izvedbo faze 3b in 3c prenove urgentnega bloka predmetne investicije. Projekt bo zaključen 2023.

	 Onkološki inštitut Ljubljana - I. faza 
	 2711-94-0006
	98.772.094
	10.858
	V teku je postopek javnega naročanja za izvedbo del požarne sanacije. 

	 SB Celje - bolnišnični oddelki in novogradnja 
	 2711-94-0010
	117.942.191
	10.048.866
	Zaključena 1. faza projekta, v pripravi JN za nadaljevanje projekta.

	 Priprava investicij in nakupi zemljišč 
	 2711-94-0034
	1.352.639
	186.430
	Projekt je zaključen. Vsa planirana izplačila na projektu izvedena.

	 Požarno varnostne sanacije 
	 2711-99-0004
	10.338.101
	2.787.208
	Predmetna pogodba z izvajalcem je v letu 2022 celoti realizirana, izvedena je bila primopredaja izvedenih del, pridobljeno je bilo ustrezno finančno zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

	 
	 Skupna vsota
	
	56.345.722
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