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Skladno s 129. členom Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/23, 81/24 in 109/24, v nadaljevanju besedila: ZORZFS) je Služba Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih (v nadaljevanju besedila: vladna služba za obnovo) pripravila drugo poročilo o izvajanju projektov oziroma ukrepov za obnovo in razvoj ter spremljajočih preventivnih protipoplavnih in protiplazovnih projektov oziroma ukrepov, ki so vključeni v finančne načrte pristojnih resorjev.

Poročilo je pripravljeno izključno na podlagi podatkov, ki jih je vladna služba za obnovo prejela od pristojnih resorjev ali posameznih organov. Podatki v poročilu nanašajo na obdobje od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024.

Ukrepi in projekti se izvajajo na podlagi:
·  Zakona o interventnih ukrepih po poplavah in zemeljskih plazovih iz leta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23, 131/23 – ZORZFS in 62/24, v nadaljevanju besedila: ZIUOPZP)
·  Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03, 39/10 – ZUKN, 102/20 – ZIUZEOP in 36/23; v nadaljnjem besedilu: ZOPNN),
· Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/23, 81/24 in 109/24 - ZORZFS)
in osmih (8) sprejetih programih za odpravo posledic avgustovske naravne nesreče 2023:
· Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju državne cestne in železniške infrastrukture (Ministrstvo za infrastrukturo)
· Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju javnih socialnovarstvenih zavodov (Ministrstvo za solidarno prihodnost)
· Program odprave posledic škode v gospodarstvu (Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport)
· Program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo pri društvih in ustanovah, po poplavah v avgustu 2023 (Ministrstvo za javno upravo)
· Program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v primarni kmetijski proizvodnji, zaradi poplav in zemeljskih plazov 4. avgusta 2023 (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
· Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe od 3. do 7. aprila 2023, neurij s točo od 10. maja do 1. avgusta 2023 in poplav od 3. do 6. avgusta in od 28. do 31. avgusta 2023 (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
· Programa odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v sektorju ribištva in akvakulture zaradi poplav in zemeljskih plazov 4. avgusta 2023 (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
· Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023 (Ministrstvo za naravne vire in prostor)
V skladu z ZORZFS morajo poročilo vsebovati pregled projektov in ukrepov, podatke o fizičnih in finančnih kazalnikih, časovni načrt izvedbe ter obrazložena in utemeljena časovna odstopanja. Poleg tega mora poročilo vključevati primerjava med načrtovano in dejansko porabo finančnih sredstev z obrazložitvijo vseh morebitnih odstopanj od sprejetega finančnega načrta ter ukrepi za njihovo odpravo.
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Po podatkih Ministrstva za finance je skupna poraba proračunskih sredstev do vključno 31. 12. 2024 znašala 1.053,37 milijonov evrov za pomoč in sanacijo posledic poplav in plazov iz avgusta 2023. 
Poraba sredstev za celotno leto 2024 je znašala 465,28 milijonov evrov. Poraba v letu 2024 po posameznih resornih ministrstvih je razvidna iz spodnje tabele. 
	Pristojni resor 
	Poraba 2024 (v evrih)

	Služba Vlade RS za obnovo po poplavah
	190.855

	Ministrstvo za finance
	8.590.572

	Ministrstvo za obrambo
	3.741.758

	Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
	103.828.375

	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
	32.019.993

	Ministrstvo za infrastrukturo
	75.971.251

	Ministrstvo za naravne vire in prostor
	217.903.364

	Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
	8.234.420

	Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
	12.199.550

	Ministrstvo za solidarno prihodnost
	1.584.813

	Ministrstvo za javno upravo
	682.592

	Ministrstvo za digitalno preobrazbo
	453

	Ministrstvo za kulturo
	-

	Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
	335.292

	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
	-

	SKUPAJ
	465.283.287



V skladu za obnovo je bilo do konca leta 2024 na voljo 530.247.371 milijonov evrov. 
	Vrsta prihodka
	Višina

	Prejete donacije iz tujine - naravne nesreče
	958.495

	Prejete donacije - naravne nesreče
	9.859.289

	Solidarnostna sobota in prispevek - 101. člen ZIUOPZP - naravne nesreče 4.8.2023
	103.773

	Razlika v stopnji DDPO - 127. člen ZORZFS - naravne nesreče 4.8.2023
	189.252.478

	Prihodki od čistega in bilančnega dobička SDH - 127. člen ZORZFS - naravne nesreče 4.8.2023 
	78.904.582

	Davek na bilančno vsoto bank in hranilnic – 127.čl. ZORZFS – naravne nesreče 4.8.2023
	-

	Obresti iz naslova vezanih sredstev Sklada za obnovo
	1.168.702

	Proračunska sredstva za financiranje sklada za obnovo
	250.000.000

	SKUPAJ
	530.247.317
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Drugo poročilo o izvajanju projektov oziroma ukrepov za obnovo in razvoj vključuje ukrepe 6 (šestih) ministrstev in projekte sedmih (7) ministrstev ter projekte občin, o katerih je poročalo Ministrstvo za naravne vire in prostor. Vključuje ukrepe iz naslova ZIUOPZP, ZORZFS, ZOPNN ter več sprejetih programov za odpravo posledic avgustovske naravne nesreče leta 2023.
UKREPI: 
Ukrepi so sklepi oziroma odločitve Vlade Republike Slovenije za porabo državnih finančnih sredstev, ki so se po poplavah in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in glede na okoliščine zdele ustrezne za omilitev posledic naravne nesreče ter so vključeni v finančne načrte ministrstev. 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) je izvajalo osem (8) ukrepov skladno z ZIUOPZP. Ukrepi so se osredotočali na izplačevanje številne raznovrstne denarne socialne pomoči, ki so ljudem po naravni nesreči pomagale predvsem pri hitrejši vzpostavitvi osnovnih življenjskih pogojev. Izplačilo sedmih (7) ukrepov se je zaključilo že v prvi polovici leta 2024, medtem ko se je zadnji ukrep zaključil konec leta 2024. Skupaj je MDDSZEM izplačal 70.832.191,66 EUR denarne pomoči. 
Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je po poplavah in zemeljskih plazovih iz leta 2023 skladno z ZIUOPZP izplačevala predplačila za obnovo stanovanj in pomoč za samozaposlene. FURS je nudil pomoč kot organ, ki zagotavlja potrebna finančna sredstva za obnovo, ni pa vsebinski nosilec nobenega programa za odpravo posledic poplav. Izplačali so za 35.436.326,82 EUR predplačil za obnovo stanovanj in 2.614.170,43 EUR pomoči za samozaposlene. 
Ministrstvo za javno upravo (MJU) je skladno s Programom odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo pri društvih in ustanovah, po poplavah v avgustu 2023 omogočil povračilo škode na strojih in opremi ter škode na zalogah. MJU je vso škodo izplačal v drugi polovici leta 2024, in sicer v višini 682.592,35 EUR.  Ukrep je zaključen. 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) izvaja več različnih ukrepov, ki se nanašajo na pomoč občinam pri obnovi gozdnih cest, kmetom, ribičem in sektorju akvakulture. Ukrepe izvajajo na podlagi ZIUOPZP, ZORZFS in treh (3) programov za odpravo posledic škode v primerni kmetijski proizvodnji, kmetijstvu, ribištvu in akvakulturi ter sredstev Evropske komisije. Nakazila nujne finančne pomoči kmetom so zaključena, tj. 7 ukrepov v višini 16.848.678,52 EUR
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) je skladno z ZIUOPZP izvajal dva (2) ukrepa, in sicer plačila ravnanja s komunalnimi odpadki, ki so nastali kot posledica poplav ter za nujno odstranitev nevarnih odpadkov, to je onesnažene zemljine (mulja) iz območja Mežiške in Dravske doline. Za oba ukrepa so v letu 2023 in 2024 porabili 11.400.909,92 EUR in sta bila konca leta 2024 zaključena. Načrtovana sredstva za ukrep odvoza odpadkov so bila precenjena. 
Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) je po odzivu na poplave in zemeljske plazove iz avgusta 2023 izvedla sedem (7) ukrepov in 2 (dva) projekta. Glavni namen ukrepov so bila izplačila intervencijskih stroškov, nadomestilo plač, izplačilo humanitarne pomoči idr. Skupni znesek vseh izplačil iz naslova aktivnosti po poplavah in plazovih z dne 4. 8. 2023 znaša 105.598.534,78 EUR oziroma 81 % predvidenih stroškov.

PROJEKTI
Projekti so načrtovane in organizirane aktivnosti ministrstev in občin, ki se izvajajo in so usmerjene za dosego končnih ciljev, tj. obnova infrastrukture po poplavah in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 v omejenem časovnem obdobju z dodeljenimi viri in so vključeni v njihove finančne načrte. Do cilja končne obnove po poplavah in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 se prihaja postopoma z doseganjem posameznih podciljev. 
Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je poročalo o projektih, ki jih izvajajo občine v okviru predhodnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023. Sredstva so bila dodeljene 117 občinam. Občine so prejeta predplačila uporabile za izvedbo lastnih projektov. Predplačila občinam za izvedbo projektov so bila izvedena v celoti. 
Občine skladno s Programom odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta izvajajo 35 projektov z eno oz. večletno dinamiko za obnovo lokalne infrastrukture (obnova cest, mostov, izvedba geotehničnih ukrepov). Trenutno poročajo o zamudah pri 27 objektih zaradi časovnega zamika pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del ter pri načrtovanju projekta z večletno dinamiko. Zamude se bodo nadoknadile z večjo dinamiko realizacije v letu 2025. 
Na področju vzpostavitve vodne infrastrukture v funkcionalno stanje po vodotokih s pritoki je bilo izvedenih oz. je v izvedbi 35  projektov z večletno dinamiko, pri čemer še nobeden od projektov ni bil zaključen. Zabeležena je zamuda pri več projektih zaradi časovnega zamika pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del. Zamude se bodo nadoknadile z večjo dinamiko realizacije v letu 2025.
Na področju obnove kulturnih spomenikov se izvajajo trije (3) projekti, pri čemer dva (2) projekta obsegata izdelavo elaboratov in nadzornih del na obnovi kulturnih spomenikov. Pri enem projektu gre za obnovo kulturnega spomenika. Za vse 3 projekte se poroča zamuda. 
D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o (DSU) skladno s 151.c členom ZIUOPZP sklepa pogodbe z lastniki objektov, ki  bodo odstranjeni zaradi poplavne, plazovite in erozijske ogroženosti zoper življenja in zdravja ljudi. MNVP skladno z dogovorom izvaja izplačila odškodnin za sklenjene sporazumne pogodbe, ki se jih sklepa namesto razlastitve. V letu 2024 je bilo izplačanih za 20.156.061,28 EUR odškodnin.
Direkcija Republika Slovenije za vode (DRSV) skladno s sprejetim Programom sanacije vodne infrastrukture po poplavah 4. avgusta 2023 trenutno izvaja sedem (7) projektov, pri čemer je šest (6) projektov v zamudi zaradi časovnega zamika pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del. Zamude se bodo nadoknadile z večjo dinamiko realizacije v letu 2025.
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) izvaja skladno s sprejetim Predhodnim program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 in Programom odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju državne cestne in železniške infrastrukture, projekte za odpravljanje škode na stvareh zaradi posledic ujme 4. avgusta 2023 na področju državne cestne in železniške infrastrukture. Ocena ukrepov za odpravljanje škode zaradi posledic ujme iz Programa na cestni infrastrukturi znaša 559,2 mio EUR, na železniški infrastrukturi pa 265 mio EUR. V letih 2023 in 2024 so bili za izvajanje intervencij na državnih cestah in javni železniški infrastrukturi ter za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest ter železniške infrastrukture realizirani ukrepi v višini 121,6 mio EUR. Trenutno je v izvajanju 61 projektov. 5 projektov je zaključenih. 
Ministrstvo za digitalno prihodnost (MDP) je v pripravi projekte dokumentacije za tri (3) projekte, medtem ko je za en (1) projekt objavljen javni razpis, ki ja na podlagi terminskega načrta že v zamudi, saj gre za kompleksen in vsebinsko zahteven javni razpis, za katerega se je izkazalo, da je bil v ZORFS predviden prekratek rok za pripravo in objavo. 
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) vodi projekte za odpravo posledic škode v gospodarstvu skladno z ZOPNN-F in ZOPNN: predplačila, povračila škode, ugodni krediti, moratoriji na kredite javnih skladov, pomoč za samozaposlene. Večina ukrepov je bila izvedenih v celoti v 2023 in 2024, le izplačila manjšega dela povračil se bodo izvajala še v letu 2025. MGTŠ je 957 gospodarskim subjektom izplačal v letu 2023 predplačila v višini 35.351.035,34 EUR in 1 gospodarskemu subjektu predplačilo v višini 66.969,06 EUR v letu 2024. V letu 2024 je bilo izplačanih tudi za 103.761.406,29 EUR povračil 841 gospodarskim subjektom. Od navedenega je bilo 85 gospodarskim subjektom z ocenjeno ali dejansko nastalo škodo nad 500.000 EUR izplačanih 109.236.337,76 EUR (29.031.313,15 EUR predplačil v letu 2023 in povračil za 79.140.081,39 EUR v letu 2024 in za 1.064.943,22 EUR v letu 2025), pri čemer je pri 79 gospodarskih subjektih izplačilo že zaključeno. 
Ministrstvo za kulturo (MK) skladno s 76. členom ZORZFS in Programom projektov za urejanje okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov za obdobje 2024–2028 načrtuje izvedbo 6 projektov, ki vključujejo obnovo in povečanje odpornosti kulturnih spomenikov na podnebne spremembe. V petih projektih bo vključena ureditev kulturnega območja, medtem ko bo en projekt zajemal javni razpis, na katerega se bodo lahko prijavili občine, pravne in fizične osebe, ki imajo v lastni kulturne spomenike.  
Ministrstvo za solidarno prihodnost (MSP) je po poplavah in zemeljskih plazovih izvajalo različne ukrepe v skladu z ZIUOPZP, in sicer sanacijo škode v domovih za starejše in sanacijo škode v zavodih za usposabljanje. Hkrati je zaključil že 3 ukrepe, in sicer krizne namestitve (262.177,90 EUR), solidarnostno pomoč za zaposlene v institucionalnem varstvu in pomoči na domu (126.653,27 EUR) ter stroške materiala in storitve pri izvajalcih socialnega varstva (236.849,85 EUR).  MSP trenutno izvaja še en projekt sanacije škode v domovih za starejše, ki je v zamudi. Medtem sta 2 projekta že zaključena. 
Ministrstvo za zdravje (MZ) izvaja sanacijo objektov Psihiatrične bolnišnice Begunje. Do konca leta 2024 so pripravili dokumentacijo za objavo in izvedli javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za poplavno sanacijo ter izbrali izvajalca. Projekt je v zamudi zaradi zastojev pri pripravi gradiva in medresorskega usklajevanja.
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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v okviru ukrepov po poplavah v avgustu 2023, izvedlo več projektov in ukrepov izmed katerih jih je 8 bilo zaključenih do 1. 7. 2024. V zajetem časovnem obdobju je MDDSZ izvajal ukrep dodatnega financiranja programov v podporo družini. Ukrep je omogočil dodatno izvajanje vsebine svetovanja in psihosocialne pomoči skupinam obstoječih in novih uporabnikov, ki se soočajo s težavami v duševnem zdravju in drugimi psihosocialnimi stiskami kot posledica poplav in plazov, ki so jih izvajali izvajalci programov v podporo družini.  
Načrtovani ukrepi so bili primerni glede na cilje in v danih okoliščinah ustrezno načrtovani in izvedeni. 
V letu 2025 ni načrtovanih aktivnosti. Čeprav tega v praksi ne pričakujemo, pa tudi v letu 2025 še ostaja možnost uveljavljanja zahtevkov na podlagi projekta 2611-23-0704, ukrep Povračilo nadomestila plač zaradi odsotnosti delavca, kjer je - možno zahtevke oddajati 5 let. 





	Naslov projekta
	Kratek opis projekta
	Datum Začetka
	Datum konca
	Predviden znesek
	Realizacija 2023
	Realizacija 2024
	Odstotek realizacije
	Faza projekta

	Dodatno financiranje programov v podporo družini 83.čl. ZIUOPZP - naravne nesreče 4.8.2023
	Dodatno izvajanje vsebine svetovanja in psihosocialne pomoči skupinam obstoječih in novih uporabnikov, ki se soočajo s
težavami v duševnem zdravju in drugimi psihosocialnimi stiskami kot posledica poplav in plazov, izvajalcem programov v podporo družini, ki so financirani na podlagi Javnega razpisa za financiranje razpisanih vsebin centrov za družine v letih 2021 – 2025
	01.10.2023
	1.10.2024
	126.702,90 €
	16.200,00 €
	37.800,00 €
	43%
	zaključen
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Ministrstvo za finance (MF) se v zvezi z aktivnostmi za obnovo po poplavah 4. 8. 2023 pojavlja predvsem kot organ, ki zagotavlja potrebna finančna sredstva za obnovo, ni pa vsebinski nosilec nobenega programa za odpravo posledic poplav.

[bookmark: _Hlk175039119]Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je v 24.b členu Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 določena kot izplačevalec predplačil za obnovo stanovanj, ki jih izvaja sukcesivno v skladu z vsakokratnim zahtevkom za izplačilo, ki jih posreduje Ministrstvo za naravne vire in prostor, skupaj s podatki o upravičencih in v 47. členu Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč kot izplačevalec pomoči za samozaposlene, ki dejavnosti zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 niso mogli opravljati ali so jo opravljali v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po poplavah iz avgusta 2023.

Za oba ukrepa so v letu 2025 načrtovana dodatna finančna sredstva v primeru morebitnih dodatnih izplačil po pritožbah. Za ukrep predplačil za obnovo stanovanj je rezerviranih 500.000 EUR, medtem ko je za ukrep, pomoč za samozaposlen rezerviranih 6.000 EUR.

V letu 2025 obstaja možnost vračila dodeljenih sredstev s strani upravičencev obeh ukrepov, na podlagi neupravičenosti.

Zaključek obeh projektov je bil predviden v letu 2024, vendar so v letu 2025 načrtovana dodatna finančna sredstva v primeru morebitnih dodatnih izplačil po pritožbah.






	Naslov projekta
	Kratek opis projekta
	Datum Začetka
	Datum konca
	Predviden znesek
	Realizacija 2023
	Realizacija 2024
	Odstotek realizacije
	Faza projekta

	Obnova stanovanj ZIUOPZP-naravne nesreče 4.8.2023
	Izplačilo predplačil za obnovo stanovanj na podlagi 24.b člena ZIUOPZP
	sreda, 22. november 2023
	sreda, 31. december 2025
	35.936.326,82
	29.710.781,03 
	5.725.545,79
	98,61%
	Po načrtu

	Pomoč za samozaposlene-ZOPNN-F-naravne nesreče
	Izplačilo pomoči za samozaposlene na podlagi 47. člena ZOPNN-F
	torek, 10. oktober 2023
	sreda, 31. december 2025
	2.620.170,43
	1.367.020,23
	1.247.150,20 
	99,77%
	Po načrtu






[bookmark: _Toc196485818]Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je v okviru ukrepov za odpravo posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo pri društvih in ustanovah, po poplavah v avgustu 2023, izvedlo več ključnih ukrepov. Ukrepi so vključevali izvajanje postopkov za obravnavo vlog društev in ustanov in dodeljevanje sredstev za sanacijo škode na strojih, opremi in zalogah. Program, pripravljen na podlagi zakona ZIUOPZP, je omogočil povračilo do 50 % škode na strojih in opremi ter do 60 % škode na zalogah.
Ministrstvo je upravičence pozvalo k oddaji vlog za poplačilo škode na strojih, opremi in zalogah, ko je Vlada julija 2024 sprejela »Program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo pri društvih in ustanovah, po poplavah avgusta 2023«. Prejete vloge so se glede na oceno škode zelo razlikovale. Nekatera društva so podala vlogo za relativno nizka povračila, zato se škode ni ugotavljajo z izvedenci, spet druga, pri katerih so bile posledice poplav bistveno večje, so slednje dokazovala z izvedenci. Najvišja prijavljena škoda na strojih in opremi je znašala 280.000 EUR, medtem ko je bila najnižja prijavljena škoda manjša od 100 EUR. 
Postopek je bil izveden prvič, zato je Ministrstvo pripravilo posebno metodologijo za izplačilo upravičenih stroškov. 
Vse aktivnosti so bile realizirane v skladu z zakonodajo, metodologijo za ocenjevanje škode in predvidenimi roki. Skupna ocena škode pri društvih in ustanovah je znašala 2.874.653,08 EUR, od tega je 2.706.630,66 EUR predstavljala škoda na strojih in opremi, 168.022,42 EUR pa škoda na zalogah. Ministrstvo je ob začetku projekta predvidevalo obravnavo okoli 100 vlog, dejansko pa je bilo oddanih 63 končnih vlog. Vse vloge so bile pred izplačilom potrjene s strani Komisije za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh pri Ministrstvu za naravne vire in prostor. Dodeljena sredstva v skupni vrednosti 682.592,35 EUR so bila upravičencem izplačana 25. 11. 2024.
Načrtovani ukrepi so bili primerni za odpravo škode v društvih in ustanovah, ki so jo utrpela zaradi poplav avgusta 2023. Povračilo 50 % škode na strojih in opremi ter 60 % škode na zalogah je omogočilo upravičencem, da so obnovili nujno potrebne vire za nadaljevanje svojih dejavnosti. Program je bil zasnovan tako, da so bile upoštevane različne potrebe društev in ustanov, kar je pripomoglo k učinkoviti sanaciji škode.
V letu 2025 bo ministrstvo osredotočeno na spremljanje porabe sredstev prejemnikov pomoči, da bodo sredstva porabljena za njihov namen, ter podporo društvom pri poročanju o porabi sredstev. 



	Naslov projekta
	Kratek opis projekta
	Datum Začetka
	Datum konca
	Predviden znesek
	Realizacija 2023
	Realizacija 2024
	Odstotek realizacije
	Faza projekta

	Odprava posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo pri društvih in ustanovah, po poplavah v avgustu 2023
	Projekt obsega sanacijo škode, ki so jo društva in ustanove utrpela zaradi poplav avgusta 2023. Ukrepi vključujejo dodeljevanje sredstev za odpravo škode na strojih in opremi v višini 50 % ter na zalogah v višini 60 %. Ostalo je le še preverjanje utemeljenosti porabe.
	10.07.2024
	v teku
	 682.592,35 €
	 -   € 
	682.592,35 €
	100%
	Po načrtu





[bookmark: _Toc196485819]Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v drugi polovici leta 2024 izvajalo vrsto ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Aktivnosti so se izvajale v okviru treh direktoratov: Direktorata za kmetijstvo, Direktorata za gozdarstvo in lovstvo ter Direktorata za hrano in ribištvo.

Direktorat za kmetijstvo je izvajal ukrepe, s katerimi so zagotavljali nujno finančno pomoč za ublažitev premoženjske škode na kmečkih in poslovnih stavbah ter kmetijskih zemljiščih, obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, finančno pomoč za materialno škodo nastalo zaradi poplav v primarni kmetijski proizvodnji, finančno pomoč za 100 % poškodovane kmetijske pridelke na javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-EKG (GERK), finančno pomoč zaradi izpada dohodka nastalega zaradi poplav leta 2023 na kmetijskih pridelkih in enkratna socialne pomoč kmetom. V letu 2024 je bil izveden tudi ukrep agromelioracije na kmetijskih zemljiščih. Podpora je bila namenjena izvedbi agromelioracij na kmetijskih zemljiščih in odpravi posledic škode na kmetijskih zemljiščih po katastrofalnih avgustovskih poplavah v letu 2023, kjer je bila predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč v obliki odvoza naplavnin in plavja ter sanacija manjših plazov. Izplačila so predvidena v letu 2025.

Direktorat za gozdarstvo in lovstvo je v letu 2024 zaključil obnovo gozdnih cest na območju treh občin tj. Gornji Petrovce, Naklo in Žirovnica. Skupna dolžina obnovljenih gozdnih cest od začetka izvajanja projekta do 31. 12. 2024, ki po obnovi ponovno omogočajo tako vožnjo različnim uporabnikom kot tudi nemoteno gospodarjenje z gozdovi, znaša 30 kilometrov. Izvedena so bila predvsem naslednja dela: odstranjevanje naplavljenega materiala z odvozom, popravilo mostov, vgrajevanje dražnikov, izdelava drenažnih jarkov, čiščenje prepustov in vtočnih jaškov, izdelava mulde, utrditev in zavarovanje brežine ter nasipanje z novim materialom, grederiranje in utrjevanje. V letu 2025 se bo v ostalih občinah (skupaj 66) nadaljevalo z obnovo gozdnih cest. Izvajanje projektov po posameznih občinah poteka v skladu s predvideno dinamiko.

Direktorat za hrano in ribištvo je pripravil Program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v sektorju ribištva in akvakulture, zaradi poplav in zemeljskih plazov 4. avgusta 2023 (program v ribištvu), ki je bil izdelan na podlagi ZIUOPZP in na podlagi Končne ocene neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z več dnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023. Škoda v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo na stvareh v sektorju ribištva in akvakulture, je znašala nekaj več kot 1 milijon EUR. Namen programa je bil zagotoviti stabilnost razmer in omejitev gospodarske škode pri najbolj prizadetih in ogroženih subjektih v sektorju ribištva in akvakulture. S programom se je državna pomoč za odpravo posledic škode na stvareh v sektorju ribištva in akvakulture zaradi poplav 4. avgusta 2023 namenila mikro, malim in srednjim podjetjem. Upravičencem se je lahko zagotovilo do 60 % sredstev od ocenjene škode. Od tega je bilo za državno pomoč za škodo zaradi poplav namenjenih do 632.172,40 EUR, skupaj s stroški obdelave vlog 632.274,00 EUR. Sredstva so bila zagotovljena v proračunu RS do konca leta 2024. Na podlagi zbranih podatkov iz septembra 2023 iz Obrazca za popis, ki so ga oškodovanci vložili na MKGP, in podatkov iz Obrazca 6, ki so bili vneseni v sistem AJDA, je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja izvedla postopke kontrol v skladu s programom, izračunala upravičeno pomoč ter izdala odločbe. Na podlagi izdanih odločb je 20 upravičencev dne 27. 9. 2024 in 8. 10. 2024 prejelo skupno 302.065,24 EUR upravičene pomoči.

Uspešnost realizacije programa v ribištvu je bila 48 %.

V letu 2025 se bodo nadaljevale aktivnosti na področju zniževanja koncesijskih dajatev za ribiške družine, ki so bile prizadete v poplavah. Dodatno bodo razpisi za javna sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021–2027 upoštevali posebne okoliščine za vlagatelje, ki so imeli škodo na področju akvakulture. 

V letu 2025 bodo na podlagi tretje spremembe Strateškega načrta SKP 2023 -2027, ki je bila potrjena s strani Evropske komisije, oblikovali novo intervencijo za podporo naložbam v obnovo kmetijskega potenciala po naravnih nesrečah, slabih vremenskih razmerah ali katastrofah. Intervencija ne bo namenjena zgolj pomoči prizadetim v poplavah avgusta 2023, temveč tudi vsem ostalim, ki so utrpeli škodo zaradi drugih naravnih. Prve pomoči bodo izplačane predvidoma v letu 2025. 

Ministrstvo je do konca leta 2024 zaključilo naslednje ukrepe:
· Ukrep o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode po poplavah v okviru katerega so bila izplačana sredstva v višini v višini 16.633,16 EUR. Skupaj je bilo v okviru ukrepa izplačanih 3.702.983 EUR. 
· Ukrep o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode na kmečkih in poslovnih stavbah ter kmetijskih zemljiščih zaradi poplav in plazov avgusta 2023 v okviru katerega so bila izplačan sredstva v višini 8.550.636,52 EUR.
· Finančna pomoč za materialno škodo nastalo zaradi poplav v primarni kmetijski proizvodnji. Kot materialna škoda se je štela škoda na strojih in opremi, zalogah in živalih. Pomoč je bila izplačana v letu 2024 v višini 1.252.703,97 EUR. 
· Finančna pomoč za tiste kmetijske pridelke na GERK, za katere je iz ocene škode zaradi poplav 4.avgusta 2023 izhajalo, da so 100 % poškodovane, ter za uničene ali drugače v celoti izgubljene trajne nasade in plemensko živino. Pomoč je bila izplačana v letu 2024 v višini 620.481,24 EUR. 
· Finančna pomoč zaradi izpada dohodka nastalega zaradi poplav leta 2023 na kmetijskih pridelkih, ki so bili poškodovani 80 % ali več. Pomoč je bila izplačana v višini 1.500.106,98 EUR. 
· Enkratna solidarnostna pomoč kmetom, ki so bili na dan uveljavitve ZIUOPZP vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 in so zaradi posledic poplav in plazov utrpeli škodo na svojem premoženju, ki ni namenjeno kmetijski proizvodnji. Pomoč je bila izplačana v višini  9.354,94 EUR.
	Naslov projekta
	Kratek opis projekta
	Datum Začetka
	Datum konca
	Predviden znesek
	Realizacija 2023
	Realizacija 2024
	Skupna izplačila
	Odstotek realizacije
	Faza projekta

	Ukrep o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode po poplavah
	Odlok določa nujno finančno pomoč za odpravo premoženjske škode na kmetijskih objektih v skladu z Izvedbeno uredbo Evropske komisije 2023/1465 
	18.11.2023
	08.12.2023
	3.702.606,00
	3.686.349,37
	8.633,16
	3.702.982,53
	100%
	Zaključeno

	Ukrep o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode na kmečkih in poslovnih stavbah ter kmetijskih zemljiščih zaradi poplav in plazov avgusta 2023
	Odlok določa nujno finančno pomoč za ublažitev premoženjske škode na kmečkih in poslovnih stavbah ter kmetijskih zemljiščih, ki je nastala v poplavah in plazovih avgusta 2023.
	02.03.2024
	25.04.2024
	8.585.500,00
	/
	8.550.636,52
	8.550.636,52
	100%
	Zaključeno

	Podukrep 5.2 (PRP 2014-2020)
	Podukrep 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov  
	1.3.2024
	31.12.2025
	3.240.702,24
	/
	/
	1.252.703,97
	39%
	Zaključeno

	Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe od 3. do 7. aprila 2023, neurij s točo od 10. maja do 1. avgusta 2023 in poplav od 3. do 6. avgusta in od 28. do 31. avgusta 2023 
	Finančna pomoč zaradi izpada dohodka nastalega zaradi poplav leta 2023 na kmetijskih pridelkih, ki so bili poškodovani 80 % ali več.
	10.07.2024
	31.12.2024
	2.600.000,00
	0 
	0,00
	1.500.106,98
	58%
	Zaključeno

	Program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v primarni kmetijski proizvodnji zaradi poplav od 3. do 6. avgusta 2023 
	Finančna pomoč za materialno škodo nastalo zaradi poplav v primarni kmetijski proizvodnji. Kot materialna škoda se šteje škoda na strojih in opremi, zalogah in živalih.
	15.02.2024
	31.12.2024
	4.000.000,00
	0 
	1.086.360,76
	1.212.412,34
	30%
	Zaključeno

	Odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe, neurij s točo in poplav leta 2023 (Uradni list RS, št. 47/24)
	Finančna pomoč za tiste kmetijske pridelke na GERK, za katere iz ocene škode izhaja, da so 100 % poškodovane, ter za uničene ali drugače v celoti izgubljene trajne nasade in plemensko živino. Pomoč se dodeli v višini 30 % ocene neposredne škode.
	7.6.2024
	31.12.2024
	824.149,13
	0 
	0,00
	620.481,24
	75%
	Zaključeno

	Enkratna solidarnostna pomoč za kmete
	Pomoč kmetom, ki so bili na dan uveljavitve ZIUOPZP vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 in so zaradi posledic poplav in plazov utrpeli škodo na svojem premoženju, ki ni namenjeno kmetijski proizvodnji. 
	5.9.2023
	29.02.2024
	902.083,50
	0,00 
	9.354,94
	9.354,94
	1%
	Zaključeno

	Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih
	Podpora je bila namenjena izvedbi agromelioracij na kmetijskih zemljiščih in odpravi posledic škode na kmetijskih zemljiščih po katastrofalnih avgustovskih poplavah v letu 2023, kjer je bil predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč v obliki odvoza naplavin in plavja ter sanacija manjših plazov.
	 12.4.2024
	30.06.2025
	4.928.677,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0%
	Po načrtu

	Intervencija IRP45 Strateški načrt SKP 2023 -2027
	S 3. spremembo Strateškega načrta SKP 2023 -2027, ki je potrjena s strani Evropske komisije, smo oblikovali novo intervencijo za podporo naložbam v obnovo kmetijskega potenciala po naravnih nesrečah, slabih vremenskih razmerah ali katastrofah. 
	20.11.2025
	20.01.2026
	2.797.500
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	Nov projekt




	Naslov projekta
	Kratek opis projekta
	Občina
	Datum Začetka
	Datum konca
	Predviden znesek
	Realizacija 2023
	Realizacija 2024
	Odstotek realizacije
	Faza projekta

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Beltinci
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       10.312,00 € 
	 €        -   
	 €          4.124,80 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Bled
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       21.523,22 € 
	 €        -   
	 €          8.609,29 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Bohinj
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      168.801,97 € 
	 €        -   
	 €        67.520,79 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Braslovče
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       22.788,30 € 
	 €        -   
	 €          9.115,32 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Brežice
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       19.870,73 € 
	 €        -   
	 €          7.948,29 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Cerklje na Gorenjskem
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       50.208,81 € 
	 €        -   
	 €        20.083,52 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Črenšovci
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       32.547,08 € 
	 €        -   
	 €        13.018,83 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Črna na Koroškem
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	   2.847.617,09 € 
	 €        -   
	 €   1.139.046,84 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Dobrova-Polhov Gradec
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      347.517,62 € 
	 €        -   
	 €      139.007,05 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Dol pri Ljubljani
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       58.545,00 € 
	 €        -   
	 €        23.418,00 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Domžale
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      163.105,60 € 
	 €        -   
	 €        65.242,24 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Dravograd
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	   8.298.239,51 € 
	 €        -   
	 €   3.319.295,80 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Gorenja vas-Poljane
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      419.743,23 € 
	 €        -   
	 €      167.897,29 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Gorje
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      140.507,45 € 
	 €        -   
	 €        56.202,98 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Gornji Grad
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      905.107,29 € 
	 €        -   
	 €      362.042,92 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Gornji Petrovci
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	         4.432,69 € 
	 €        -   
	 €          4.393,10 
	59%
	Projekt je zaključen

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Horjul
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       98.476,10 € 
	 €        -   
	 € 39.390,44 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Idrija
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      168.058,94 € 
	 €        -   
	 € 67.223,58 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Jesenice
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       73.699,10 € 
	 €        -   
	 € 29.479,64 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Jezersko
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      140.055,44 € 
	 €        -   
	 € 56.022,18 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Kamnik
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	   1.667.679,96 € 
	 €        -   
	 € 667.071,98 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Komenda
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	         3.461,25 € 
	 €        -   
	 € 1.384,50 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Kranj
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       70.070,72 € 
	 €        -   
	 € 28.028,29 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Kranjska Gora
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      105.808,97 € 
	 €        -   
	 € 42.323,59 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Lendava
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       13.123,67 € 
	 €        -   
	 € 5.249,47 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Litija
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       25.754,50 € 
	 €        -   
	 € 10.301,80 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Ljubno
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	   2.076.375,23 € 
	 €        -   
	 € 830.550,09 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Ljutomer
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       25.856,23 € 
	 €        -   
	 € 10.342,49 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Lovrenc na Pohorju
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      104.602,42 € 
	 €        -   
	 € 41.840,97 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Luče
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	   2.162.717,37 € 
	 €        -   
	 € 865.086,95 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Maribor
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       88.236,77 € 
	 €        -   
	 € 35.294,71 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Medvode
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       74.524,50 € 
	 €        -   
	 € 29.809,80 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Mengeš
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      134.717,60 € 
	 €        -   
	 € 53.887,04 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Mežica
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      121.536,90 € 
	 €        -   
	 € 48.614,76 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Mislinja
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	   2.003.609,32 € 
	 €        -   
	 € 801.443,73 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Mozirje
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      186.542,91 € 
	 €        -   
	 € 74.617,16 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Muta
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       60.753,32 € 
	 €        -   
	 € 24.301,33 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Naklo
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       21.005,40 € 
	 €        -   
	 € 21.005,40 
	60%
	Projekt je zaključen

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Nazarje
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      147.493,83 € 
	 €        -   
	 € 58.997,53 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Podvelka
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       94.043,95 € 
	 €        -   
	 € 37.617,58 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Polzela
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      118.726,08 € 
	 €        -   
	 € 47.490,43 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Prebold
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       19.749,95 € 
	 €        -   
	 € 7.899,98 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Preddvor
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      278.506,32 € 
	 €        -   
	 € 111.402,53 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Prevalje
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	   5.453.444,77 € 
	 €        -   
	 € 2.181.377,91 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Radeče
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       83.096,35 € 
	 €        -   
	 € 33.238,54 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Radlje ob Dravi
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	   1.372.387,46 € 
	 €        -   
	 € 548.954,98 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Radovljica
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      592.333,96 € 
	 €        -   
	 € 236.933,58 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Ravne na Koroškem
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	   3.770.096,74 € 
	 €        -   
	 € 1.508.038,70 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Razkrižje
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	         4.994,27 € 
	 €        -   
	 € 1.997,71 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Rečica ob Savinji
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      109.037,62 € 
	 €        -   
	 € 43.615,05 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Ribnica na Pohorju
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       94.349,04 € 
	 €        -   
	 € 37.739,62 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Ruše
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       68.420,30 € 
	 €        -   
	 € 27.368,12 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Selnica ob Dravi
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       89.164,91 € 
	 €        -   
	 € 35.665,96 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Slovenj Gradec
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	   2.332.089,09 € 
	 €        -   
	 € 932.835,64 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Solčava
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	   1.592.107,36 € 
	 €        -   
	 € 636.842,94 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Šenčur
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	         5.066,29 € 
	 €        -   
	 € 2.026,52 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Škofja Loka
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	   1.104.586,81 € 
	 €        -   
	 € 441.834,72 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Šmartno ob Paki
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	         7.859,50 € 
	 €        -   
	 € 3.143,80 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Šoštanj
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      373.088,65 € 
	 €        -   
	 € 149.235,46 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Trzin
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       78.903,00 € 
	 €        -   
	 € 31.561,20 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Tržič
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      174.445,55 € 
	 €        -   
	 € 69.778,22 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Velenje
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      338.438,09 € 
	 €        -   
	 € 135.375,24 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Veržej
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	         8.489,57 € 
	 €        -   
	 € 3.395,83 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Vodice
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       44.920,00 € 
	 €        -   
	 € 17.968,00 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Vransko
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	       14.043,65 € 
	 €        -   
	 € 5.617,46 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Vuzenica
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      500.961,05 € 
	 €        -   
	 € 200.384,42 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Žalec
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      106.782,76 € 
	 €        -   
	 € 42.713,10 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Žiri
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      269.704,40 € 
	 €        -   
	 € 107.881,76 
	0%
	Projekt se izvaja

	Obnova gozdnih cest
	Obnova gozdnih cest zaradi poškodb po neurju dne 4. 8. 2023.
	Žirovnica
	26. 4. 2024
	31. 12. 2028
	      589.074,78 € 
	 €        -   
	 € 589.074,78 
	60%
	Projekt je zaključen




	Naslov projekta
	Kratek opis projekta
	Datum Začetka
	Datum konca
	Predviden znesek
	Realizacija 2023
	Realizacija 2024
	Odstotek realizacije
	Faza projekta

	Program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v sektorju ribištva in akvakulture, zaradi poplav in zemeljskih plazov 4. avgusta 2023 (MKGP - Sektor za ribištvo)
	Finančna pomoč za materialno škodo, ki je nastala zaradi poplav v sektorju ribištva in akvakulture. Kot materialna škoda na stvareh se šteje škoda na premičninah, zalogah in gojenih ribah. Na podlagi izdanih odločb v letu 2024 je 20 upravičencev prejelo skupno 302.065,24 EUR upravičene pomoči.
	28. 3. 2024 (sprejem na Vladi RS)
	8. 10. 2024 (zadnje izplačilo upravičencu)
	 632.172,40 € (brez stroškov obdelave vlog, celotni program: 632.274,00 €) 
	 / 
	302.065,24 €
	48%
	Zaključeno






[bookmark: _Toc196485820]Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) je po avgustovski poplavah in zemeljskih plazovih iz leta 2023 izvajal in izplačal finančna sredstva za ravnanje z odpadki (62. člen ZIUOPZP), ki so bila v letu 2024 porabljena za plačilo stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki, ki so nastali kot posledica poplav 4. 8. 2023 ter za nujno odstranitev nevarnih odpadkov, to je onesnažene zemljine (mulja) iz območja Mežiške in Dravske doline, ki je prav tako bila posledica poplav 4. 8. 2023 .Upravičenci do finančnih sredstev so bili izvajalci občinskih javnih služb za ravnanje s komunalnimi odpadki in izbrani izvajalec odvoza onesnažene zemljine. Sredstva so se iz državnega proračuna začela črpati v letu 2024, saj so bili stroški odvoza odpadkov po poplavah in deloma odvoza onesnažene zemljine (mulja) v letu 2023 kriti iz Solidarnostnega sklada EU.
Drug ukrep je potekal na področju odvoza odpadkov, kjer je Vladi RS sprejela, da v omejenem času s sklepom določi ceno storitve ravnanja z odpadki iz prvega odstavka 62. člena ZIUOPZP. Nadalje se je v 62.a členu ZIUOPZP določilo, da država zagotovi prevzem in končno obdelavo onesnažene zemljine, ki je nastala kot posledica poplav in plazov, najpozneje do 1. julija 2024. Namen ukrepa je bilo plačilo stroškov ravnanja z odpadki, ki so nastali v poplavah in zaradi zemeljskih plazov avgusta 2023. 
Sredstva na projektu so bila tako v letu 2023 na podlagi ZIUOPZP porabljena za plačilo stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki, ki so nastali kot posledica poplav 4. 8. 2023. Poleg tega je ministrstvo v letu 2023 izvedlo javno naročilo za nujno odstranitev nevarnih odpadkov, to je onesnažene zemljine (mulja) iz območja Mežiške in Dravske doline, ki je prav tako bila posledica poplav 4. 8. 2023. Upravičenci do finančnih sredstev so bili izvajalci občinskih javnih služb za ravnanje s komunalnimi odpadki in izbrani izvajalec odvoza onesnažene zemljine. 
V letu 2023 je bilo za izvedbo ciljev projekta realiziranih 3.166.490,07 EUR, od tega 3.010.764,75 EUR za plačilo stroškov izvajalcem javnih služb in 155.725,32 EUR (odvoz 514,1 ton) za plačilo izvajalcu odvoza onesnažene zemljine (mulja). Na podlagi dopisa Ministrstva za finance, št. 4102- 96/2023/12, dne 10. 1. 2024, so se lahko ti stroški krili v breme Solidarnostnega sklada EU.. Realizacija za leto 2024 je 0,00 EUR. MOPE je o porabi sredstev redno poročalo Službi Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih in Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj. 

V letu 2024 je bilo za izvedbo ciljev ukrepa realiziranih 8.234.419,85 EUR, od tega 7.751.783,38 EUR za plačilo stroškov izvajalcem javnih služb in 482.636,47 EUR za plačilo izvajalcu odvoza onesnažene zemljine (mulja).
Cilj projekta so bili odvoz onesnažene zemljine, ki je nastala kot posledica poplav 4.8.2023. Država je financirala odvoz 2.200 ton mulja, t. j. onesnažene zemljine, ter plačilo stroškov izvajalcem javnih služb za ravnanje s komunalnimi odpadki, ki so nastali kot posledica poplav 4.8.2023. Stroški zajemajo prevzem odpadkov, prevoz odpadkov od kraja predhodnega skladiščenja ali skladiščenja do kraja naprave za obdelavo, in stroške zagotovitve obdelave prevzetih odpadkov, vključno s stroški priprave teh odpadkov za nadaljnjo obdelavo (npr. sortiranje).

Oba ukrepa – ravnanje s komunalnimi odpadki in odvoz onesnažene zemljine – sta bila v letu 2024 v celoti zaključena.
	Naslov projekta
	Kratek opis projekta
	Datum Začetka
	Datum konca
	Predviden znesek
	Realizacija 2023
	Realizacija 2024
	Odstotek realizacije
	Faza projekta

	Odvoz odpadkov - naravne nesreče 4.8.2023 2570-23-0042
	Odvoz odpadkov - naravne nesreče 4.8.2023 Namen projekta je plačilo stroškov ravnanja z odpadki, ki so nastali v poplavah in zaradi zemeljskih plazov avgusta 2023. 
	04.08.2023
	nedelja, 31. december 2023
	6.059.168,34  
	3.166.490,07  
	0,00  
	52%
	Zaključeno

	62. člen ZIUOPZP ravnanje z odpadki - naravne nesreče 4.8.2023 2570-23-0038 
	V avgustu 2023 so širša območja Slovenije prizadeli obsežne poplave in zemeljski plazovi in s sprejetjem Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP, Uradni list RS, št. 95/23) se je omogočilo sprejetje nujnih in učinkovitih ukrepov za odpravo nastalih posledic
	29.09.2023
	nedelja, 31. december 2023
	8.234.419,85  
	0,00  
	8.234.419,85  
	100%
	Zaključeno






[bookmark: _Toc196485821]Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) v okviru obnove po poplavah in plazovih 4. 8. 2023 vodi ukrepe in projekte za odpravo posledic škode v gospodarstvu skladno z ZOPNN-F in ZOPNN: predplačila, povračila škode, ugodni krediti, moratoriji na kredite javnih skladov, pomoč za samozaposlene. Večina ukrepov je bila izvedenih v celoti v 2023 in 2024, razen izplačila povračil škode, ki se bodo izvajala še v 2025. 

Dodatno je bil na voljo ukrep iz 66. člena Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki omogoča subvencije za velike investicije, za kar je bila sprejeta sprememba ZORZFS, in sicer tako, da je bil podaljšan rok za prijavo za pridobitev subvencije do 31. 12. 2025 (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 109/024 z dne 20. 12. 2024).

Ocena škode v gospodarstvu znaša 384,4 milijonov EUR za skupno 1239 oškodovancev. Prvotno je bilo oškodovancem na voljo skupaj 230.0 mio EUR, kar vključuje predplačila (35.4 mio EUR) in povračila (194.6 mio EUR). Po prejetih dokazilih se je izkazalo, da bo skupno potrebno izplačati 150.2 mio EUR, kar je manj od prvotno predvidenega zneska.
Do 31. 12. 2024 je bilo izplačanih 103.779.689,59 EUR povračil 844 oškodovancem. Oškodovanci (54), ki so prejeli preveč izplačana predplačila, pa so oziroma bodo vrnili 
139.202,32 EUR.  Od tega je bilo od 1. 9. do 31. 12. 2024 izplačanih 44.482.989,36 EUR 521 oškodovancem, 19 oškodovancev je vrnilo 61.398,87 EUR preveč izplačanih predplačil, pri čemer so bile v navedenem obdobju 30 oškodovancem izdane odločbe za vračilo preveč izplačanih predplačil v višini 109.377,74 EUR. 
MGTŠ ocenjuje, da so načrtovani ukrepi in projekti primerni. Predplačila v višini 10% ocenjene škode so bila izplačana hitro po nastali naravni nesreči. Prav tako so bili pozitivno sprejeti ugodni krediti javnih skladov ter pomoč za samozaposlene, ki so omogočili premostitev likvidnostnih težav. MGTŠ tudi redno (v mesečnih paketih) izplačuje povračila, ki temeljijo na dokazilih o dejanski škodi.

V letu 2025 so predvidene še naslednje aktivnosti:
· izplačilo povračil za škodo v gospodarstvu v višini 11 mio EUR,
· obravnava vlog po 66. členu ZORZFS, v kolikor jih bodo podjetja posredovala.
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	Realizacija 2023
	Realizacija 2024
	Odstotek realizacije
	Faza projekta

	Pomoč gospodarstvu-naravne nesreče 4.8.-predplač.
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V projekt so vključeni upravičenci, katerih ocenjena škoda znaša manj kot 500.000,00. 
	22.09.2023
	31.12.2025
	63.311.879,41 
	6.319.722,19 
	24.688.293,96 
	95%
	Podaljšano

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Garnol
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	 
	59.963,43 
	0,00 
	50%
	Podaljšano

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Lesoteka
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	554.398,58 
	57.870,00 
	191.609,36 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Salon vozil C-enter
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	138.580,32 
	57.127,20 
	24.401,99 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Sam
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	399.950,09 
	56.510,00 
	123.467,52 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Smj tehnika
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	514.660,50 
	54.967,20 
	176.630,02 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Intereuropa
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2025
	399.924,67 
	54.750,00 
	125.216,10 
	100%
	Podaljšano

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Kovinoplastika Benda
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	607.797,53 
	54.728,18 
	218.780,70 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Namis
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	446.133,68 
	54.720,67 
	206.210,33 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Kls Ljubno
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	41.034.133,13 
	9.832.500,00 
	13.545.912,38 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Tab
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	21.274.033,41 
	3.064.404,40 
	8.204.793,90 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Bisol
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	19.313.357,69 
	1.683.500,00 
	7.007.510,95 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Cablex-m
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	10.061.083,85 
	1.050.000,00 
	4.507.202,78 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Eta
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	6.254.227,00 
	773.483,30 
	2.628.176,23 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Biomasa
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	6.950.432,60 
	692.042,77 
	2.671.984,08 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. GreenSun Adria
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	6.485.045,45 
	528.870,70 
	2.389.399,75 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Jeroplast
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	5.080.319,68 
	511.000,00 
	2.418.507,50 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Elektro Celje
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	 
	459.100,00 
	0,00 
	0%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Ski & Sea
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	2.906.171,42 
	433.306,20 
	874.470,93 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Podkrižnik
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	3.981.144,01 
	413.526,56 
	1.377.988,24 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Brinečev kmečki mlin
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	5.727.677,54 
	398.420,00 
	3.026.835,64 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Melavc
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	4.363.016,86 
	329.917,35 
	1.607.051,24 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Kamp Menina
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	1.213.703,11 
	314.750,00 
	388.711,34 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Ad Vita
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	3.077.328,93 
	294.000,00 
	1.399.865,06 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Schiedel
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	3.332.942,62 
	292.800,00 
	1.174.515,67 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. KGL Kovinska galanterija
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	1.305.116,09 
	285.000,00 
	302.302,23 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. BISOL Group
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	2.417.618,14 
	284.100,00 
	803.828,16 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. IPB
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	2.917.947,09 
	270.500,00 
	1.042.576,19 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Kolding
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	2.176.026,85 
	244.666,80 
	982.685,48 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Eltras
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	1.697.179,84 
	241.266,50 
	522.464,41 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Panatop
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	 
	231.000,00 
	0,00 
	50%
	Podaljšano

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Šumer
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	1.605.980,29 
	227.501,25 
	495.189,88 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Terme Čatež
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2025
	1.794.525,29 
	225.000,00 
	794.648,49 
	100%
	Podaljšano

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Avto Kočevje
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	1.104.606,61 
	205.539,21 
	364.547,01 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Turnaplast
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	 
	200.383,10 
	 
	50%
	Podaljšano

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Pro Viridis
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	1.822.627,19 
	162.000,00 
	658.182,23 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. KZ Šaleška dolina
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	1.543.778,53 
	158.289,42 
	767.977,69 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Grafo lit
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	1.568.635,45 
	157.259,51 
	534.151,90 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Knapič
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	945.642,49 
	152.800,00 
	360.538,61 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Infer
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	1.136.113,38 
	151.000,00 
	360.251,00 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Sigmanova
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	1.206.893,92 
	137.154,60 
	451.675,60 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Livarna Titan
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	2.624.815,04 
	136.958,26 
	1.237.049,39 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Rihter
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	1.315.611,47 
	136.497,30 
	539.864,49 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Ferolin
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	1.049.290,43 
	132.500,00 
	296.630,12 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Detela
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	437.116,73 
	127.680,11 
	69.022,41 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Em-Ce
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	1.331.246,92 
	126.968,87 
	472.092,23 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. MPI-reciklaža
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	299.904,92 
	113.360,80 
	-4.281,52 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Mercator
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	1.021.209,69 
	106.634,70 
	465.483,91 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Žaga - Tiples
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2025
	554.085,86 
	104.260,00 
	145.078,63 
	100%
	Podaljšano

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Kovinarstvo Gerdej
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	767.869,28 
	83.000,00 
	262.541,16 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Saga-M
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	896.131,75 
	80.757,00 
	322.502,28 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Aretta
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	654.385,41 
	80.000,00 
	310.399,30 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. AO Miha
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	490.301,82 
	78.314,02 
	210.618,78 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. CI Produkt
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	490.730,40 
	76.368,80 
	187.669,57 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. JP Komunala
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	456.889,46 
	75.669,08 
	120.597,30 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Robeta
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	766.467,00 
	75.240,20 
	269.669,95 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Sem invest
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	270.179,81 
	72.000,00 
	49.580,91 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Taurus transport
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	771.192,13 
	71.600,00 
	391.115,27 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Lesna vrata
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	991.626,00 
	70.000,00 
	433.568,45 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Tech3
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	833.598,18 
	68.600,00 
	417.309,63 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Žlebnik transport
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	1.026.405,37 
	67.500,00 
	484.253,82 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Tab-IPM
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	411.452,20 
	66.467,60 
	156.377,06 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Surovina
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	536.253,91 
	63.980,40 
	225.077,65 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. BH Metal
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	548.853,00 
	62.750,00 
	184.233,85 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Benton
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	421.726,35 
	60.262,56 
	164.210,80 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Tesarstvo Kaltak
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	532.029,48 
	60.151,23 
	226.101,18 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Aki
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	302.263,34 
	48.084,63 
	127.228,17 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Svilanit Svila
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	620.435,48 
	45.000,00 
	234.195,95 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Mizarstvo Časl
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	109.142,34 
	40.392,00 
	22.705,50 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Športni center Prodnik
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	20.09.2023
	31.12.2024
	410.818,14 
	48.502,55 
	195.676,36 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Thermana
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	15.12.2023
	31.12.2024
	4.061.017,23 
	587.390,20 
	1.240.067,54 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. SŽ Tovorni promet
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	15.12.2023
	31.12.2024
	4.045.271,37 
	404.529,24 
	1.415.842,87 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Manal
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	15.12.2023
	31.12.2024
	1.152.761,46 
	114.394,75 
	511.058,84 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Avant car
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	15.12.2023
	31.12.2024
	1.109.415,53 
	113.830,11 
	385.406,87 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Getera - Prušek
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	15.12.2023
	31.12.2024
	506.023,83 
	103.296,64 
	176.922,43 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Žmlj
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	15.12.2023
	31.12.2024
	877.563,04 
	51.400,00 
	12.348,80 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Eurel
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	15.12.2023
	31.12.2024
	955.780,80 
	96.212,15 
	333.889,21 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. DJ Plus
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	15.12.2023
	31.12.2024
	758.304,76 
	78.329,00 
	354.631,79 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. K Kran-Trade
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	15.12.2023
	31.12.2024
	800.454,99 
	78.500,00 
	281.704,74 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Korinita AC
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	15.12.2023
	31.12.2024
	453.106,30 
	65.500,00 
	138.397,83 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Orglarstvo Močnik
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	15.12.2023
	31.12.2024
	428.224,88 
	53.800,00 
	138.901,19 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Pfeifer
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	15.12.2023
	31.12.2024
	507.810,28 
	48.912,60 
	228.036,72 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Calcit
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	02.08.2024
	31.12.2024
	2.369.260,12 
	0,00 
	1.066.167,05 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Sij Metal Ravne
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	13.09.2024
	31.12.2024
	1.733.622,93 
	0,00 
	1.040.173,75 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodarstvu - 4.8. Cinkarna Celje
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	13.09.2024
	31.12.2024
	1.083.227,57 
	0,00 
	639.177,70 
	100%
	Zaključeno

	Pomoč gospodrarstvu - 4.8. EKWB
	Namen projekta je odprava posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023. V skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena Zakona o odpravi posledic škode v gospodarstvu predstavlja škodo v gospodarstvu: škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka. Te tri vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4.8.2023.
	14.10.2024
	31.12.2024
	2.942.841,25 
	0,00 
	1.291.182,57 
	100%
	Zaključeno






[bookmark: _Toc196485822]Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Zaradi močnega neurja z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljenimi hudourniki avgusta 2023, ki je povzročilo veliko gmotno škodo in intervencijske stroške za reševalne sestave ob neposrednem, večdnevnem izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči, je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljevanju URSZR) v svoje načrte vključila sedem ukrepov in dva projekta.  Ti so namenjeni kritju obveznosti, nastalih zaradi neposredne podpore prizadetim ob neurjih, aktivacije gasilskih enot, služb Civilne zaščite ter drugih enot. V časovnem obdobju od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024 je URSZR izvajala še dva ukrepa in sicer: 
· 1912-23-0021 – Povrnitev stroškov občinskim komisijam za ocenjevanje škode zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgust 2023 - Realizacija ukrepa znaša 75 %.
· 1912-24-0010 – Nadomestilo opreme URSZR - Realizacija projekta znaša 27 %. 
Skupni znesek vseh izplačil iz naslova aktivnosti po poplavah in plazovih z dne 4. 8. 2023 znaša 105.598.534,78 EUR kar predstavlja 81 % predvidenih stroškov.
Vsi ukrepi in izplačila, vezana na intervencije ob naravni nesreči avgusta 2023, so bili na URSZR do konca leta 2024 zaključeni. V letu 2025 URSZR ne načrtuje novih projektnih aktivnosti na tem področju.
	Naslov projekta
	Kratek opis projekta
	Datum Začetka
	Datum konca
	Predviden znesek
	Realizacija 2023
	Realizacija 2024
	Odstotek realizacije
	Faza projekta

	Ocena škode URSZR - naravne nesreče 4.8.2023
	Povrnitev stroškov občinskim komisijam za ocenjevanje škode zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023
	07.12.2023
	31.12.2024
	84.922,40 € 
	46.590,40 € 
	17.145,60 € 
	75%
	Zaključeno

	Nadomestilo opreme URSZR-naravne nesreče 4.8.2023
	Cilj projekta je nujno zanavljanje zalog v Državnih rezervah materialnih sredstev, povezano s potrebo po omogočanju zmogljivosti URSZR za izdajo materialnih sredstev v primeru odziva na naravne in druge nesreče.
	05.08.2024
	31.12.2024
	2.000.000,00 € 
	 
	536.785,60 € 
	27%
	Zaključeno
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[bookmark: _Toc196485824]Ministrstvo za naravne vire in prostor

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) podaja dodatna pojasnila in obrazložitve v zvezi z izvajanjem ukrepov, povezanih z odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, na podlagi osnutka drugega poročila Službe Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih. Pojasnila predstavljajo strokovno razlago izvedbenih faz posameznih projektov ter razloge za razhajanja v poročanju, kjer je to relevantno.

Ministrstvo je pristojno za pripravo Programa za odpravo posledic nesreče. Če ga predhodno potrdi Komisija za odpravo posledic nesreč in k njemu da soglasje ministrstvo, pristojno za finance, se Program predloži Vladi RS v sprejem in potrditev. S programom odprave posledic nesreče se določijo ukrepi za odpravo posledic naravne nesreče, zlasti pa se:
· določi vrsta in predvideno število stvari, ki jih je treba obnoviti,
· določi vrsta in predvideno število objektov, ki jih je treba zgraditi za preprečitev nadaljnje ogroženosti premoženja in ljudi zaradi posledic naravne nesreče ali njene ponovitve,
· oceni višina sredstev po posameznih ukrepih odprave posledic naravne nesreče na stvareh in
· določi predvidena poraba sredstev v posameznih proračunskih letih.

MNVP spremlja in izplačuje potrebna sredstva ter spremlja izvedbo obnove po naravni nesreči na področjih:
· Predplačila so bila dodeljena 117 občinam na podlagi 11.a člena ZOPNN v povezavi s Predhodnim programom: izvedenih je bilo 72 projektov z realizacijo sredstev v letu 2023 in zaključevanjem konec leta 2024. 71 občin je imelo izplačilo predplačila večje kot 200.000 EUR in se jih je vodilo kot samostojni projekt. 46 občin je prejelo izplačilo manjše kot 200.000 EUR zato se je iz finančnega vidika vodilo kot programski projekt, ki je združeval vseh 46 občin. 
Predplačila občinam so bila izvedena na podlagi zakonske podlage in skladno z višino upravičenih sredstev – individualno za občine z večjimi zneski, sicer pa znotraj programskih projektov, ki združujejo občine z manjšimi alokacijami. Projekti so zaradi tega lahko ostali formalno odprti tudi po letu 2023, kar je skladno z logiko programskega spremljanja in dinamiko porabe.
· Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje po vodotokih s pritoki: izvedenih oz. je v izvedbi 35 projektov z večletno dinamiko.
· Obnova lokalne infrastrukture (obnova cest, mostov, izvedba geotehničnih ukrepov, obnova občinskih stavb): v teku je 55 projektov z enoletno oz. večletno dinamiko.
· Priprava elaboratov in izvedba nadzora za kulturne spomenike, tehnična podpora.
· Izplačilo odškodnin za objektov za odstranitev, ki so ogroženi na podlagi 151.a člena zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Prvotna ocena je vključevala, da se bodo upravičenci odločali med vsemi ponujenimi opcijami. S pričetkom izplačila odškodnin oktobra 2024 se je pokazalo, da so se vsi upravičenci odločili za izplačilo odškodnine. S tem namenom se je vrednost za izplačilo odškodnin 31. 12. 2024 povečala in 30 milijonov EUR naa 45 milijona EUR. Upoštevaje stanje na dan 31. 12. 2024 bi bil ustreznejši kazalnik realizacije približno 44,8 %, kar bolj realistično odraža dinamiko izvajanja ukrepov in izplačil.




Obnova po tako obsežni naravni nesreči zahteva hitro operativno odzivnost, obsežna finančna sredstva ter učinkovito sanacijo lokalne in državne infrastrukture. Vendar pa upoštevanje standardnih postopkov in metodologij, ki so predvidene za redne investicijske projekte, bistveno upočasnjuje črpanje sredstev, saj so administrativni postopki rigidni in niso prilagojeni izrednim razmeram.

Poleg administrativnih ovir realizacijo na terenu dodatno zavira omejena razpoložljivost strokovno usposobljenega tehničnega kadra, ki je ključen za nemoteno izvajanje gradbenih in inženirskih del. Tehnična in gradbena operativa tako delujeta pod povečano obremenitvijo, kar vpliva na dinamiko in učinkovitost obnovitvenih del. Za pospešitev procesa bi bilo nujno prilagoditi zakonske in proceduralne okvire ter optimizirati razporeditev kadrovskih in materialnih virov. Zato smo samokritični in ocenjujemo, da je uspešnost realizacije zgolj zadovoljiva.

Kljub navedenemu ocenjujemo, da je – upoštevajoč tehnične in gradbene standarde ter scenarije podnebnih sprememb – obnova v veliki večini primerov primerna. Večina projektov je namenjena vzpostavitvi v prvotno funkcionalno stanje. Ključni projekti za krepitev odpornosti na podobne naravne nesreče so še v fazi priprave in so načrtovani za prihodnja obdobja.

V letu 2024 so bila zaključena vsa predplačila 72 občinam za odpravo posledic naravne nesreče poplav avgusta 2023. Občine so prejeta predplačila uporabile za izvedbo lastnih projektov. Predplačila občinam za izvedbo projektov so bila izvedena v celoti, pri čemer se izplačila nanašajo na projekte, ki so bili formalno odprti glede na višino sredstev in so tako tudi vključeni v spremljanje programa do konca leta 2024.

V letu 2025 MNVP načrtuje nadaljevanje izvajanja odprtih projektov in velik angažma pri pripravi ter odpiranju novih projektov ter njihovi realizaciji.

Trenutno na MNVP poročamo o 74 projektih, kjer je bila identificirana zamuda pri izvajanju ukrepov, pri čemer so bile te ugotovljene na naslednjih področjih:
· vzpostavitvi vodne infrastrukture v funkcionalno stanje,
· obnovi kulturnih spomenikov,
· obnovi lokalne infrastrukture iz rednega programa.

Zamude so nastale predvsem zaradi časovnega zamika pri sklepanju pogodb ter posledično zamudi pri začetku izvajanja sanacijskih del, pri čemer gre večinoma za projekte z večletno dinamiko. Zamude se bodo nadoknadile z večjo dinamiko izvedbe v letih 2025 in 2026.

Pri klasifikaciji faz projektov v spodnjih tabelah, je bila upoštevana sistemska struktura poročanja, z dodatno možnostjo "podaljšano" z namenom, ker so projekti zaključeni, ampak niso formalno zaključeni npr. finančno ni zaključeno oz. poročilo še ni bilo oddano. Posebnost tabelarnega pregleda je tudi, da nekateri projekti potekajo skladno z rokom zaključka projekta tj. "po načrtu", ampak so dani tudi v tabelarni pregled zamud, saj do 31. 12 2024 niso bile zaključene vse aktivnosti, ki so jih predvidevali da bodo v letu 2024 zaključena.











	Naslov projekta
	Kratek opis projekta
	Datum Začetka
	Datum konca
	Predviden znesek
	Realizacija 2023
	Realizacija 2024
	Odstotek realizacije
	Faza projekta

	2560-23-0095 - Občinska infrastruktura 4.8.- Dravograd
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	12.385.746,00
	12.385.746,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0100 - Občinska infrastruktura 4.8. - Beltinci
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	201.579,00
	201.579,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0101 - Občinska infrastruktura 4.8. - Bled
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	1.504.000,00
	1.504.000,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0102 - Občinska infrastruktura 4.8. - Braslovče
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	3.588.930,00
	3.588.930,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0103 - Občinska infrastruktura 4.8. - Celje
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	1.284.796,00
	1.284.796,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0104 - Občinska infrastruktura 4.8. - Cerklje na Gorenjskem
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	2.320.429,00
	2.320.429,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0105 - Občinska infrastruktura 4.8. - Cerkno
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	324.000,00
	324.000,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0106 - Občinska infrastruktura 4.8. - Cirkulane
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	800.000,00
	800.000,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0107 - Občinska infrastruktura 4.8. - Črna na Koroškem
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	5.627.962,00
	5.627.962,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0108 - Občinska infrastruktura 4.8. - Dobrna
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	238.665,00
	238.665,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0109 - Občinska infrastruktura 4.8. - Dobrova-Polhov Gradec
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	12.826.920,00
	12.826.920,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0110 - Občinska infrastruktura 4.8. - Dol pri Ljubljani
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	1.540.719,00
	1.540.719,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0111 - Občinska infrastruktura 4.8. - Domžale
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	288.000,00
	288.000,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0112 - Občinska infrastruktura 4.8. - Gorenja vas-Poljane
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	12.668.508,00
	12.668.508,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0113 - Občinska infrastruktura 4.8. - Gornji Grad
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	4.733.480,00
	4.733.480,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0114 - Občinska infrastruktura 4.8. - Hrastnik
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	997.547,00
	997.547,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0115 - Občinska infrastruktura 4.8. - Idrija
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	1.774.453,00
	1.774.453,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0116 - Občinska infrastruktura 4.8. - Jesenice
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	16.10.2023
	torek, 31. december 2024
	1.033.232,00
	1.033.232,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0117 - Občinska infrastruktura 4.8. - Kamnik
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	8.226.880,00
	8.226.880,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0118 - Občinska infrastruktura 4.8. - Komenda
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	910.973,00
	910.973,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0119 - Občinska infrastruktura 4.8 - Kostanjevica na Krki
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	228.000,00
	228.000,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0120 - Občinska infrastruktura 4.8. - Kranj
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	226.274,00
	226.274,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0121 - Občinska infrastruktura 4.8. - Kungota
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	400.576,00
	400.576,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0122 - Občinska infrastruktura 4.8. - Laško
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	537.600,00
	537.600,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0123 - Občinska infrastruktura 4.8. - Litija
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	3.710.800,00
	3.710.800,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0124 - Občinska infrastruktura 4.8. - Ljubljana
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	1.458.516,00
	1.458.516,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0125 - Občinska infrastruktura 4.8. - Ljubno
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	5.164.000,00
	5.164.000,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0126 - Občinska infrastruktura 4.8. - Lovrenc na Pohorju
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	556.000,00
	556.000,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0127 - Občinska infrastruktura 4.8. - Luče
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	4.278.826,00
	4.278.826,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0128 - Občinska infrastruktura 4.8. - Lukovica
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	241.238,00
	241.238,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0129 - Občinska infrastruktura 4.8. - Maribor
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	777.602,00
	777.602,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0130 - Občinska infrastruktura 4.8. - Medvode
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	5.055.644,00
	5.055.644,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0131 - Občinska infrastruktura 4.8. - Mengeš
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	3.352.320,00
	3.352.320,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0132 - Občinska infrastruktura 4.8. - Mežica
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	4.643.630,00
	4.643.630,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0133 - Občinska infrastruktura 4.8. - Mislinja
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	2.070.297,00
	2.070.297,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0134 - Občinska infrastruktura 4.8. - Mozirje
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	4.126.080,00
	4.126.080,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0135 - Občinska infrastruktura 4.8. - Muta
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	540.176,00
	540.176,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0136 - Občinska infrastruktura 4.8. - Nazarje
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	2.403.974,00
	2.403.974,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0137 - Občinska infrastruktura 4.8. - Ormož
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	480.000,00
	480.000,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0138 - Občinska infrastruktura 4.8. - Pesnica
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	350.000,00
	350.000,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0139 - Občinska infrastruktura 4.8. - Podvelka
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	205.305,00
	205.305,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0140 - Občinska infrastruktura 4.8. - Polzela
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	1.042.480,00
	1.042.480,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0141 - Občinska infrastruktura 4.8. - Preddvor
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	1.023.241,00
	1.023.241,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0142 - Občinska infrastruktura 4.8. - Prevalje
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	9.285.406,00
	9.285.406,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0143 - Občinska infrastruktura 4.8. - Puconci
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	268.716,00
	268.716,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0144 - Občinska infrastruktura 4.8. - Radeče
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	541.600,00
	541.600,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0145 - Občinska infrastruktura 4.8. - Radlje ob Dravi
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	2.945.084,00
	2.945.084,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0146 - Občinska infrastruktura 4.8. - Radovljica
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	4.396.640,00
	4.396.640,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0147 - Občinska infrastruktura 4.8. - Ravne na Koroškem
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	14.608.962,00
	14.608.962,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0148 - Občinska infrastruktura 4.8. - Rečica ob Savinji
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	3.511.728,00
	3.511.728,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0149 - Občinska infrastruktura 4.8. - Slovenj Gradec
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	21.412.170,00
	21.412.170,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0150 - Občinska infrastruktura 4.8 - Slovenske Konjice
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	312.000,00
	312.000,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0151 - Občinska infrastruktura 4.8 -  Solčava
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	1.846.266,00
	1.846.266,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0152 - Občinska infrastruktura 4.8 - Sv.Trojica v Slo. goricah
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	236.315,00
	236.315,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0153 - Občinska infrastruktura 4.8 - Sveta Ana
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	536.000,00
	536.000,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0154 - Občinska infrastruktura 4.8 - Šenčur
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	462.582,00
	462.582,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0155 - Občinska infrastruktura 4.8 - Šentjur
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	248.000,00
	248.000,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0156 - Občinska infrastruktura 4.8 - Škofja Loka
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	7.929.870,00
	7.929.870,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0157 - Občinska infrastruktura 4.8 - Šmartno ob Paki
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	2.740.801,00
	2.740.801,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0158 - Občinska infrastruktura 4.8 - Šoštanj
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	12.249.200,00
	12.249.200,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0159 - Občinska infrastruktura 4.8 - Tolmin
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	1.328.800,00
	1.328.800,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0160 - Občinska infrastruktura 4.8 - Trzin
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	1.119.213,00
	1.119.213,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0161 - Občinska infrastruktura 4.8 - Tržič
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	426.000,00
	426.000,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0162 - Občinska infrastruktura 4.8. -  Velenje
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	2.743.640,00
	2.743.640,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0163 - Občinska infrastruktura 4.8 - Videm
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	314.000,00
	314.000,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0164 - Občinska infrastruktura 4.8. - Vojnik
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	3.287.302,00
	3.287.302,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0165 - Občinska infrastruktura 4.8. - Vuzenica
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	2.404.600,00
	2.404.600,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0166 - Občinska infrastruktura 4.8 - Zavrč
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	690.003,00
	690.003,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0167 - Občinska infrastruktura 4.8. - Žalec
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	2.181.627,00
	2.181.627,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0168 - Občinska infrastruktura 4.8. - Žiri
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	616.072,00
	616.072,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0169 - Občinska infrastruktura 4.8. - Žirovnica
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	887.160,00
	887.160,00
	 
	100%
	Zaključeno

	2560-23-0170 - Občinska infrastruktura 4.8. - 46 občin
	predplačilo občini po Predhodnem programu
	09.10.2023
	torek, 31. december 2024
	2.966.067,00
	2.916.713,00
	49.354,00
	98%
	Zaključeno
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	2560-24-0061 - Drava s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	10.09.2024
	31. 12. 2028
	24.031.300,00
	 
	2.744.363,32
	11%
	Po načrtu

	2560-24-0062 - Dravinja s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	06.08.2024
	31. 12. 2028
	12.225.000,00
	 
	441.186,56
	4%
	Po načrtu

	2560-24-0063 - Meža s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	10.09.2024
	31. 12. 2028
	64.385.900,00
	 
	6.410.130,72
	10%
	Po načrtu

	2560-24-0064 - Pesnica s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	06.08.2024
	31. 12. 2028
	3.840.000,00
	 
	665.000,00
	17%
	Po načrtu

	2560-24-0065 - Mura-visokovodni nasip desni breg v Moti-pop.avg23
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	24.09.2024
	31. 12. 2025
	3.250.000,00
	 
	9.207,99
	0%
	Podaljšano

	2560-24-0067 - Ščavnica s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	06.08.2024
	31. 12. 2027
	964.842,10
	 
	375.807,21
	39%
	Po načrtu

	2560-24-0068 - Dreta s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	28.08.2024
	31. 12. 2028
	37.487.795,00
	 
	2.643.401,98
	7%
	Po načrtu

	2560-24-0069 - Ljubnica s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	28.08.2024
	31. 12. 2028
	14.374.000,00
	 
	1.408.307,18
	10%
	Po načrtu

	2560-24-0070 - Paka s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	28.08.2024
	31. 12. 2028
	30.731.795,53
	 
	1.507.197,87
	5%
	Po načrtu

	2560-24-0071 - Savinja s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	28.08.2024
	31. 12. 2028
	351.608.135,29
	 
	15.217.321,59
	4%
	Po načrtu

	2560-24-0072 - Idrijca s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	28.08.2024
	31. 12. 2028
	5.650.855,96
	 
	1.020.788,51
	18%
	Po načrtu

	2560-24-0073 - Bača s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	06.08.2024
	31. 12. 2028
	2.290.596,46
	 
	131.228,53
	6%
	Po načrtu

	2560-24-0074 - Mura s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	24.09.2024
	31. 12. 2027
	1.311.804,61
	 
	284.929,67
	22%
	Po načrtu

	2560-24-0075 - Spodnja Sava s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	06.08.2024
	31. 12. 2028
	1.526.710,36
	 
	334.072,75
	22%
	Po načrtu

	2560-24-0076 - Kamniška Bistrica s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	28.08.2024
	31. 12. 2028
	40.026.156,56
	 
	12.359.773,95
	31%
	Po načrtu

	2560-24-0077 - Kolpa s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	28.08.2024
	31. 12. 2028
	4.145.522,89
	 
	2.190.712,71
	53%
	Po načrtu

	2560-24-0078 - Meža-Zelenbreški jarek (Ravne-Zelebreg)-pop.avg23
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	26.09.2024
	31. 12. 2025
	800.000,00
	 
	73.898,00
	9%
	Po načrtu

	2560-24-0079 - Ljubljanica s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	28.08.2024
	31. 12. 2028
	4.759.317,52
	 
	513.703,28
	11%
	Po načrtu

	2560-24-0080 - Srednja Sava s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	10.09.2024
	31. 12. 2028
	24.315.695,45
	 
	1.501.053,02
	6%
	Po načrtu

	2560-24-0081 - Kamniška B.-vodotok Doblič Zalog-Viševca-pop.avg23
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	26.09.2024
	31. 12. 2028
	2.542.319,00
	 
	200.000,00
	8%
	Po načrtu

	2560-24-0082 - Poljanska Sora s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	28.08.2024
	31. 12. 2028
	21.044.718,06
	 
	4.088.548,78
	19%
	Po načrtu

	2560-24-0083 - Kamniška Bistrica-Konjski potok-popl.avg.23
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	26.09.2024
	31. 12. 2028
	6.600.000,00
	 
	245.987,22
	4%
	Po načrtu

	2560-24-0084 - Sava Dolinka s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	28.08.2024
	31. 12. 2028
	3.252.031,93
	 
	699.910,74
	22%
	Po načrtu

	2560-24-0085 - Selška Sora s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	28.08.2024
	31. 12. 2028
	22.232.658,17
	 
	2.194.125,15
	10%
	Po načrtu

	2560-24-0086 - Sora s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	28.08.2024
	31. 12. 2028
	5.459.443,57
	 
	1.276.442,44
	23%
	Po načrtu

	2560-24-0087 - Tržiška Bistrica s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	10.09.2024
	31. 12. 2028
	12.459.711,24
	 
	1.049.656,95
	8%
	Po načrtu

	2560-24-0088 - Zgornja Sava s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	28.08.2024
	31. 12. 2028
	5.009.815,78
	 
	1.880.147,52
	38%
	Po načrtu

	2560-24-0176 - Kamniška Bistrica - vodotok Pšata-poplave avg. 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	26.09.2024
	31. 12. 2026
	1.000.000,00
	 
	0,00
	0%
	Podaljšano

	2560-24-0177 - Kamniška B. - Razbremenilni kanal Pšata-pop.avg23
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	26.09.2024
	31. 12. 2026
	1.050.000,00
	 
	135.187,46
	13%
	Po načrtu

	2560-24-0178 - Kamniška B.-vodotok Reka-Lahovče-Sp.Brnik-pop.avg23
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	26.09.2024
	31. 12. 2028
	12.444.426,80
	 
	399.824,18
	3%
	Po načrtu

	2560-24-0179 - Ljubljanica - vodotok Božna - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	26.09.2024
	31. 12. 2026
	1.250.296,80
	 
	0,00
	0%
	Podaljšano

	2560-24-0180 - Ljubljanica - Petačev graben - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	26.09.2024
	31. 12. 2028
	5.375.296,25
	 
	19.520,00
	0%
	Podaljšano

	2560-24-0181 - Ljubljanica - Potrebuježev graben - poplave avg.2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	26.09.2024
	31. 12. 2028
	3.521.869,00
	 
	0,00
	0%
	Podaljšano

	2560-24-0182 - Srednja Sava-vodotok Sava v Podkraju-popl.avg.2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	26.09.2024
	31. 12. 2026
	800.000,00
	 
	170.530,84
	21%
	Po načrtu

	2560-24-0183 - Selška Sora - vodotok Pustotnica-popl.avg.2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	26.09.2024
	31. 12. 2028
	1.743.639,75
	 
	0,00
	0%
	Podaljšano
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	2560-24-0211 - Polzela - Sanacija plazov Krk, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	30.08.2024
	31. 12. 2024
	869.746,30
	 
	520.024,12
	60%
	Zaključeno

	2560-24-0212 - Sanacija plazu Cezlak-Kebelj,  poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	02.10.2024
	30. 9. 2025
	193.743,66
	 
	0,00
	0%
	Podaljšano

	2560-24-0215 - Plaz Javornik - do Čvan, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	20.11.2024
	31. 12. 2024
	186.003,64
	 
	12.456,84
	7%
	Zaključeno

	2560-24-0217 - Rekonstrukcija ceste v Razpotju, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	21.02.2024
	31. 12. 2025
	902.312,00
	 
	313.134,00
	35%
	Po načrtu

	2560-24-0218 - Cesta Kralov križ - Polhov križ, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	15.10.2024
	31. 3. 2025
	1.504.251,18
	 
	0,00
	0%
	Podaljšano

	2560-24-0219 - Zagorje - Plaz Prečna pot, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	23.02.2024
	31. 12. 2027
	12.536.520,00
	 
	97.496,30
	1%
	Po načrtu

	2560-24-0220 - Prevalje - plaz Pečnik - Šentanel, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	25.11.2024
	31. 12. 2024
	2.158.229,12
	 
	2.090.639,30
	97%
	Zaključeno

	2560-24-0221 - Prevalje-Cesta Godec-Gornikov križ, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	16.10.2024
	31. 12. 2024
	2.485.408,91
	 
	2.415.567,97
	97%
	Zaključeno

	2560-24-0222 - Prevalje - Cesta Povhov križ, Ling, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	15.10.2024
	31. 12. 2025
	1.079.472,82
	 
	0,00
	0%
	Podaljšano

	2560-24-0223 - Prevalje - cesta Spodnji kraj 2, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	14.11.2024
	31. 12. 2024
	144.105,53
	 
	128.536,38
	89%
	Zaključeno

	2560-24-0224 - Prevalje, Plaz Petelinšek, Črnec 2, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	23.10.2024
	31. 12. 2024
	132.265,95
	 
	108.516,47
	82%
	Zaključeno

	2560-24-0227 - Prevalje - cesta Poljana 3, poplave 4.8.24
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	19.11.2024
	31. 12. 2024
	1.068.059,19
	 
	1.044.237,18
	98%
	Zaključeno

	2560-24-0238 - Plaz na cesti Javornik-Kanjuce, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	10.04.2024
	31. 12. 2024
	85.941,07
	 
	70.443,50
	82%
	Zaključeno

	2560-24-0243 - Mežica - Most Cablex, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	24.07.2024
	31. 12. 2025
	1.006.186,49
	 
	590.924,45
	59%
	Po načrtu

	2560-24-0244 - Mežica -  Pustnikov most, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	24.05.2024
	31. 12. 2025
	2.405.151,93
	 
	1.606.184,77
	67%
	Po načrtu

	2560-24-0245 - Mežica - Cesta Gutovnik - Jež, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	25.11.2024
	31. 12. 2025
	1.419.087,15
	 
	622.200,00
	44%
	Po načrtu

	2560-24-0246 - Črna, Cesta Lesjak-Lipold, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	21.11.2024
	31. 12. 2024
	686.882,59
	 
	663.159,89
	97%
	Zaključeno

	2560-24-0247 - Mozirje - cesta Šmihel-Golte, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	30.10.2024
	31. 7. 2025
	1.437.801,94
	 
	0,00
	0%
	Podaljšano

	2560-24-0249 - Kolesarska pot Bohinj, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	30.05.2024
	31. 12. 2024
	258.670,94
	 
	193.392,36
	75%
	Zaključeno

	2560-24-0251 - Preddvor - Cesta Možjanca, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	31.01.2024
	31. 12. 2024
	208.849,23
	 
	64.886,81
	31%
	Zaključeno

	2560-24-0254 - Plaz Zlogona Gora-Krebs, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	21.11.2024
	31. 12. 2024
	142.400,00
	 
	96.202,80
	68%
	Zaključeno

	2560-24-0256 - Mežica - Sanacija hudournikov, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	17.04.2024
	31. 12. 2025
	797.002,05
	 
	0,00
	0%
	Podaljšano

	2560-24-0257 - Polzela - parkirišče Ločica, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	30.08.2024
	31. 12. 2025
	121.558,97
	 
	0,00
	0%
	Podaljšano

	2560-24-0258 - Prevalje - cesta do Žerjavelj, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	16.10.2024
	31. 12. 2024
	261.446,99
	 
	252.008,29
	96%
	Zaključeno

	2560-24-0263 - Črna - cesta Razpotje - Bistra, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	27.11.2024
	30. 4. 2025
	2.260.044,63
	 
	754.446,79
	33%
	Po načrtu

	2560-24-0264 - Črna - Sanacija udorov Javorje, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	28.11.2024
	30. 4. 2025
	825.874,82
	 
	407.548,94
	49%
	Po načrtu

	2560-24-0265 - Črna - cesta Topla - karavla, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	28.11.2024
	30. 4. 2025
	2.842.042,19
	 
	2.151.422,88
	76%
	Po načrtu

	2560-24-0266 - Črna - cesta Bistra - razcep, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	04.12.2024
	31. 5. 2025
	3.496.550,80
	 
	1.582.938,90
	45%
	Po načrtu

	2560-24-0267 - Črna - Udori Pudgarsko, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	15.11.2024
	31. 12. 2024
	420.414,22
	 
	308.648,32
	73%
	Zaključeno

	2560-24-0104 - Sanacija 2 mostov čez Kokro, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	28.08.2024
	31. 12. 2024
	1.735.826,43
	 
	1.735.826,43
	100%
	Zaključeno

	2560-24-0105 - Plaz na Možjanci, poplave 4.8.2023
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	28.08.2024
	31. 12. 2024
	409.904,02
	 
	409.850,02
	100%
	Zaključeno

	2560-24-0112 - Gorenja vas -  Cesta Kopačnica - Planina, 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	23.04.2024
	31. 12. 2025
	1.171.568,06
	 
	0,00
	0%
	Podaljšano

	2560-24-0113 - Hotavlje-Gorenja vas - cesta, most, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	10.05.2024
	31. 12. 2024
	1.020.760,26
	 
	1.018.247,32
	100%
	Zaključeno

	2560-24-0114 - Cesta Volča - Zakobiljek, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	09.05.2024
	31. 12. 2024
	692.655,67
	 
	688.708,74
	99%
	Zaključeno

	2560-24-0115 - Cesta Sovodenj - Cerkljanski Vrh, etapa 2- 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	11.04.2024
	31. 12. 2024
	570.808,30
	 
	465.628,94
	82%
	Zaključeno

	2560-24-0116 - Gorenja vas - Cesta Poljane - Gabrška Gora, 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	15.05.2024
	31. 12. 2025
	1.303.092,86
	 
	0,00
	0%
	Podaljšano

	2560-24-0117 - Cesta Zapreval-Poljane - etapa 2, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	15.05.2024
	31. 12. 2024
	1.923.461,45
	 
	1.923.461,45
	100%
	Zaključeno

	2560-24-0119 - Cesta Gorenja vas - Jehovc, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	18.04.2024
	31. 12. 2024
	415.074,43
	 
	406.335,49
	98%
	Zaključeno

	2560-24-0121 - Gorenja vas - Cesta Pustote - Matajc, 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	21.10.2024
	31. 12. 2025
	367.023,36
	 
	0,00
	0%
	Podaljšano

	2560-24-0122 - Cesta Suša - Plaz Jelovica, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	15.05.2024
	31. 12. 2024
	263.693,00
	 
	211.384,27
	80%
	Zaključeno

	2560-24-0123 - Gorenja vas - Plaz Trebija 23 in 54, 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	15.05.2024
	31. 12. 2025
	405.846,21
	 
	0,00
	0%
	Podaljšano

	2560-24-0124 - Benedikt - Plaz Štajngrova 47, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	30.05.2024
	31. 12. 2024
	149.947,08
	 
	93.621,10
	62%
	Zaključeno

	2560-24-0125 - Benedikt - Plaz Štajngrova 72, poplave 4.8.2023
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	30.05.2024
	31. 12. 2024
	245.627,64
	 
	112.154,89
	46%
	Zaključeno

	2560-24-0126 - Zavrč - Plaz Pestitke-Skok, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	16.11.2023
	31. 12. 2025
	493.535,37
	 
	0,00
	0%
	Podaljšano

	2560-24-0138 - Mežica - plaz Ferolin, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	22.07.2024
	31. 12. 2025
	917.284,01
	 
	642.418,19
	70%
	Po načrtu

	2560-24-0151 - Gorenja vas - Cesta Sovodenj-Stara Oselica, 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	15.05.2024
	31. 12. 2025
	714.156,28
	 
	0,00
	0%
	Podaljšano

	2560-24-0152 - Gorenja vas - Cesta Trebija-Stara Oselica, 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	15.05.2024
	31. 12. 2025
	1.128.382,53
	 
	111.181,53
	10%
	Po načrtu

	2560-24-0155 - Javna cesta na čistilno napravo, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	05.09.2024
	31. 12. 2024
	132.683,06
	 
	97.300,62
	73%
	Zaključeno

	2560-24-0156 - Javna cesta Hrastje-Mota, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	05.09.2024
	31. 12. 2024
	129.338,98
	 
	93.958,97
	73%
	Zaključeno

	2560-24-0189 - Sanacija plazu Kočice 7,  poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	23.12.2023
	31. 12. 2024
	483.120,00
	 
	446.397,25
	92%
	Zaključeno

	2560-24-0195 - Lovrenc na Pohorju - cesta Činžat, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	30.08.2024
	31. 12. 2025
	1.754.841,00
	 
	948.746,70
	54%
	Po načrtu

	2560-24-0197 - Starše - Dravska kolesarska pot - poplave 4.8.23 
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	04.11.2024
	31. 3. 2025
	72.946,24
	 
	0,00
	0%
	Podaljšano

	2560-24-0198 - Sanacija plazov Pečovje in Ogorevc, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	14.10.2024
	31. 12. 2024
	228.108,13
	 
	157.840,28
	69%
	Zaključeno

	2560-24-0209 - Kuzma - Matjaševci mejna cesta, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	30.08.2024
	31. 12. 2025
	70.705,00
	 
	0,00
	0%
	Podaljšano
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	2560-24-0196 - Elaborati za kulturne spomenike poplave 4.8.23
	priprava elaboratov za kulturne spomenike (ZVKDS)
	28.11.2024
	31. 12. 2026
	456.768,00
	 
	0,00
	0%
	Podaljšano

	2560-24-0199 - Nadzor del na kulturnih spomenikih- poplave 4.8.23
	izvedba nadzora za obnovo kulturnih spomenikov
	28.11.2024
	31. 12. 2026
	415.500,00
	 
	0,00
	0%
	Podaljšano

	2560-24-0210 - Polzela - Plaz Kulturni dom Andraž, poplave 4.8.23
	obnova kulturnega doma po poplavah 4.8.2023
	11.11.2024
	31. 5. 2025
	429.647,30
	 
	0,00
	0%
	Podaljšano



	Naslov projekta
	Kratek opis projekta
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	Realizacija 2023
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	2560-24-0092 - Odškodnine za odstranitev objektov 4.8.23
	izplačilo odškodnin za objekte, ki jih je potrebno odstraniti, skladno z določbami 151.a člena ZIUOPZP
	1.10.2024
	31. 12. 2026
	30.000.000,00
	 
	20.156.061,28
	44,8%
	Po načrtu

	2560-23-0171 - Občinska infrastruktura 4.8. - tehnična podpora
	Naravne nesreče 4. avgust 2023 - tehnična podpora
	13. 10. 2023
	31. 12. 2024
	1.211.667,40
	 
	1.211.667,40
	100%
	Zaključeno



ZAMUDE
	Naslov projekta
	Kratek opis projekta
	Vzrok zamude
	Načrtovane aktivnosti za odpravo zamude
	Realizacija v letu 2023
	Realizacija v letu 2024
	Odstotek realizacije
	Opombe

	2560-24-0061 - Drava s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	2.744.363,32
	11%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0062 - Dravinja s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	441.186,56
	4%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0063 - Meža s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	6.410.130,72
	10%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0064 - Pesnica s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	665.000,00
	17%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0065 - Mura-visokovodni nasip desni breg v Moti-pop.avg23
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	9.207,99
	0%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0067 - Ščavnica s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	375.807,21
	39%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0068 - Dreta s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	2.643.401,98
	7%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0069 - Ljubnica s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	1.408.307,18
	10%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0070 - Paka s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	1.507.197,87
	5%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0071 - Savinja s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	15.217.321,59
	4%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0072 - Idrijca s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	1.020.788,51
	18%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0073 - Bača s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	131.228,53
	6%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0074 - Mura s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	284.929,67
	22%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0075 - Spodnja Sava s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	334.072,75
	22%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0076 - Kamniška Bistrica s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	12.359.773,95
	31%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0077 - Kolpa s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	2.190.712,71
	53%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0078 - Meža-Zelenbreški jarek (Ravne-Zelebreg)-pop.avg23
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	73.898,00
	9%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0079 - Ljubljanica s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	513.703,28
	11%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0080 - Srednja Sava s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	1.501.053,02
	6%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0081 - Kamniška B.-vodotok Doblič Zalog-Viševca-pop.avg23
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	200.000,00
	8%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0082 - Poljanska Sora s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	4.088.548,78
	19%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0083 - Kamniška Bistrica-Konjski potok-popl.avg.23
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	245.987,22
	4%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0084 - Sava Dolinka s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	699.910,74
	22%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0085 - Selška Sora s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	2.194.125,15
	10%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0086 - Sora s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	1.276.442,44
	23%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0087 - Tržiška Bistrica s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	1.049.656,95
	8%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0088 - Zgornja Sava s pritoki - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	1.880.147,52
	38%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0176 - Kamniška Bistrica - vodotok Pšata-poplave avg. 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	0
	0%
	

	2560-24-0177 - Kamniška B. - Razbremenilni kanal Pšata-pop.avg23
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	135.187,46
	13%
	

	2560-24-0178 - Kamniška B.-vodotok Reka-Lahovče-Sp.Brnik-pop.avg23
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	399.824,18
	3%
	

	2560-24-0179 - Ljubljanica - vodotok Božna - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	0
	0%
	

	2560-24-0180 - Ljubljanica - Petačev graben - poplave avgust 2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	19.520,00
	0%
	

	2560-24-0181 - Ljubljanica - Potrebuježev graben - poplave avg.2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	0
	0%
	

	2560-24-0182 - Srednja Sava-vodotok Sava v Podkraju-popl.avg.2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	170.530,84
	21%
	

	2560-24-0183 - Selška Sora - vodotok Pustotnica-popl.avg.2023
	Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje 
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	0
	0%
	

	2560-24-0089 - Predhodne aktivnosti-poplave avg.23-Zg.Sava
	Izvedba predhodnih aktivnosti Programa sanacije vodne infrastrukture po poplavah 4. avgusta 2023 v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Dinamiko realizacije povečati v letu 2025 
	 
	0
	0%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0095 - Predhodne aktivnosti-poplave avg.23-Sr.Sava
	Izvedba predhodnih aktivnosti Programa sanacije vodne infrastrukture po poplavah 4. avgusta 2023 v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Dinamiko realizacije povečati v letu 2025 
	 
	0
	0%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0096 - Predhodne aktivnosti-poplave avg.23-Sp.Sava
	Izvedba predhodnih aktivnosti Programa sanacije vodne infrastrukture po poplavah 4. avgusta 2023 v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Dinamiko realizacije povečati v letu 2025 
	 
	0
	0%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0097 - Predhodne aktivnost-poplave avg.23-Soča
	Izvedba predhodnih aktivnosti Programa sanacije vodne infrastrukture po poplavah 4. avgusta 2023 v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Dinamiko realizacije povečati v letu 2025 
	 
	0
	0%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0098 - Predhodne aktivnosti-poplave avg.23-Savinja
	Izvedba predhodnih aktivnosti Programa sanacije vodne infrastrukture po poplavah 4. avgusta 2023 v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Dinamiko realizacije povečati v letu 2025 
	 
	0
	0%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0099 - Predhodne aktivnosti-poplave avg.23-Mura
	Izvedba predhodnih aktivnosti Programa sanacije vodne infrastrukture po poplavah 4. avgusta 2023 v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Dinamiko realizacije povečati v letu 2025 
	 
	0
	0%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0100 - Predhodne aktivnosti-poplave avg.23-Drava
	Izvedba predhodnih aktivnosti Programa sanacije vodne infrastrukture po poplavah 4. avgusta 2023 v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Dinamiko realizacije povečati v letu 2025 
	 
	0
	0%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0196 - Elaborati za kulturne spomenike poplave 4.8.23
	pripravka elaboratov za kulturne spomenike (ZVKDS)
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letih 2025 in 2026
	 
	0
	0%
	projket z dinamiko do konca 2026

	2560-24-0199 - Nadzor del na kulturnih spomenikih- poplave 4.8.23
	izvedba nadzora za obnovo kulturnih spomenikov
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letih 2025 in 2026
	 
	0
	0%
	projekt z dinamiko do konca 2026

	2560-24-0210 - Polzela - Plaz Kulturni dom Andraž, poplave 4.8.23
	obnova kulturnega doma po poplavah 4.8.2023
	Časovni zamik pri odpiranju projekta in  posledično sklepanju pogodb
	Dinamiko financiranja projekta prestavljena v tekoče proračunsko leto.
	 
	0
	0%
	

	2560-24-0196 - Elaborati za kulturne spomenike poplave 4.8.23
	pripravka elaboratov za kulturne spomenike (ZVKDS)
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letih 2025 in 2026
	 
	0
	0%
	projekt z dinamiko do konca 2026

	2560-24-0199 - Nadzor del na kulturnih spomenikih- poplave 4.8.23
	izvedba nadzora za obnovo kulturnih spomenikov
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letih 2025 in 2026
	 
	0
	0%
	projekt z dinamiko do konca 2026

	2560-24-0210 - Polzela - Plaz Kulturni dom Andraž, poplave 4.8.23
	obnova kulturnega doma po poplavah 4.8.2023
	Časovni zamik pri odpiranju projekta in  posledično sklepanju pogodb
	Dinamiko financiranja projekta prestavljena v tekoče proračunsko leto.
	 
	0
	0%
	

	2560-24-0212 - Sanacija plazu Cezlak-Kebelj,  poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	projekt z večletno dinamiko
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	0
	0%
	

	2560-24-0217 - Rekonstrukcija ceste v Razpotju, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	projekt z večletno dinamiko
	po načrtu
	 
	313.134,00
	35%
	

	2560-24-0218 - Cesta Kralov križ - Polhov križ, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	0
	0%
	

	2560-24-0219 - Zagorje - Plaz Prečna pot, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	projekt z večletno dinamiko
	po načrtu
	 
	97.496,30
	1%
	projekt z dinamiko do konca 2027

	2560-24-0222 - Prevalje - Cesta Povhov križ, Ling, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	0
	0%
	

	2560-24-0243 - Mežica - Most Cablex, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	projekt z večletno dinamiko
	po načrtu
	 
	590.924,45
	59%
	

	2560-24-0244 - Mežica -  Pustnikov most, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	projekt z večletno dinamiko
	po načrtu
	 
	1.606.184,77
	67%
	

	2560-24-0245 - Mežica - Cesta Gutovnik - Jež, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	projekt z večletno dinamiko
	po načrtu
	 
	622.200,00
	44%
	

	2560-24-0247 - Mozirje - cesta Šmihel-Golte, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	0
	0%
	

	2560-24-0256 - Mežica - Sanacija hudournikov, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	0
	0%
	

	2560-24-0257 - Polzela - parkirišče Ločica, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	Časovni zamik pri sklepanju pogodb in posledično začetku izvajanja sanacijskih del
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	0
	0%
	

	2560-24-0263 - Črna - cesta Razpotje - Bistra, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	projekt z večletno dinamiko
	Večja dinamika v letu  2025 
	 
	754.446,79
	33%
	

	2560-24-0264 - Črna - Sanacija udorov Javorje, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	projekt z večletno dinamiko
	po načrtu
	 
	407.548,94
	49%
	

	2560-24-0265 - Črna - cesta Topla - karavla, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	projekt z večletno dinamiko
	po načrtu
	 
	2.151.422,88
	76%
	

	2560-24-0266 - Črna - cesta Bistra - razcep, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	projekt z večletno dinamiko
	po načrtu
	 
	1.582.938,90
	45%
	

	2560-24-0112 - Gorenja vas -  Cesta Kopačnica - Planina, 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	Časovni zamik pri odpiranju projekta in  posledično sklepanju pogodb
	Dinamiko financiranja projekta prestavljena v tekoče proračunsko leto.
	 
	0
	0%
	

	2560-24-0116 - Gorenja vas - Cesta Poljane - Gabrška Gora, 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	Časovni zamik pri odpiranju projekta in  posledično sklepanju pogodb
	Dinamiko financiranja projekta prestavljena v tekoče proračunsko leto.
	 
	0
	0%
	

	2560-24-0121 - Gorenja vas - Cesta Pustote - Matajc, 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	Časovni zamik pri odpiranju projekta in  posledično sklepanju pogodb
	Dinamiko financiranja projekta prestavljena v tekoče proračunsko leto.
	 
	0
	0%
	

	2560-24-0123 - Gorenja vas - Plaz Trebija 23 in 54, 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	Časovni zamik pri odpiranju projekta in  posledično sklepanju pogodb
	Dinamiko financiranja projekta prestavljena v tekoče proračunsko leto.
	 
	0
	0%
	

	2560-24-0126 - Zavrč - Plaz Pestitke-Skok, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	Časovni zamik pri odpiranju projekta in  posledično sklepanju pogodb
	Dinamiko financiranja projekta prestavljena v tekoče proračunsko leto.
	 
	0
	0%
	

	2560-24-0138 - Mežica - plaz Ferolin, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	projekt z večletno dinamiko
	po načrtu
	 
	642.418,19
	70%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0151 - Gorenja vas - Cesta Sovodenj-Stara Oselica, 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	Časovni zamik pri odpiranju projekta in  posledično sklepanju pogodb
	Dinamiko financiranja projekta prestavljena v tekoče proračunsko leto.
	 
	0
	0%
	

	2560-24-0152 - Gorenja vas - Cesta Trebija-Stara Oselica, 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	projekt z večletno dinamiko
	po načrtu
	 
	111.181,53
	10%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0195 - Lovrenc na Pohorju - cesta Činžat, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	projekt z večletno dinamiko
	po načrtu
	 
	948.746,70
	54%
	projekt z večletno dinamiko

	2560-24-0197 - Starše - Dravska kolesarska pot - poplave 4.8.23 
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	Časovni zamik pri odpiranju projekta in  posledično sklepanju pogodb
	Dinamiko financiranja projekta prestavljena v tekoče proračunsko leto.
	 
	0
	0%
	

	2560-24-0209 - Kuzma - Matjaševci mejna cesta, poplave 4.8.23
	obnova lokalne infrastrukture iz rednega programa
	Časovni zamik pri odpiranju projekta in  posledično sklepanju pogodb
	Dinamiko financiranja projekta prestavljena v tekoče proračunsko leto.
	 
	0
	0%
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Direkcija RS za vode (DRSV) izvaja svoje projektne aktivnosti po rečnih območjih. 
Območje Zgornje Save
Načrtujejo se predhodne aktivnosti (strokovne podlage, študije, projektna dokumentacija...), s katerimi bomo zagotovili sanacijo vodne infrastrukture, prizadete v poplavnem dogodku 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe. Trenutno potekajo terenske aktivnosti in seznanitev s stanjem na terenu, dogovori in usklajevanja s predstavniki Občin ter analiza stanja in ugotavljanje potreb po zagotovitvi ustrezne dokumentacije za umeščanje posegov v prostor.
Zaradi pozna vzpostavitve NRP-jev konec septembra 2024 finančna  realizacija do konca leta 2024 ni bila mogoča. Posledično so pravice do sredstev v letu 2024 prenehale, neporabljena sredstva pa se niso prenesla v proračune naslednjih let, kar je povzročilo več kot 20% spremembo vrednosti programa. DRSV zato pripravlja nadaljnje investicijske dokumentacije - PIZ za predmetni NRP, s čimer se bodo zagotovile aktivnosti v skladu s prvotno načrtovanim  programom.
Načrtovani ukrepi in projekti so bili zastavljeni posplošeno, zato je DRSV v obdobju od sprejetja NRP do danes, pripravil natančnejši plan potrebnih predhodnih aktivnosti po letih za posamezna porečja, glede na stanje že pripravljenih podlag in stanje problematike v posameznem porečju.
DRSV v letu 2025 načrtuje še naslednje aktivnosti: 
· Priprava investicijske dokumentacije za NRP;
· Priprava projektnih nalog in razpisov za načrtovane aktivnosti;
· Priprava hidroloških izhodišč na podnebne spremembe in dogodek avgust 2023 ter cHHŠ Zg. Sava - podporečje Sore;
· Izvajanje aktivnosti za zagotovitev ustreznih prostorskih podlag za umeščanje ukrepov – OPPN skupnega pomena Občina Kranj;
· Izvajanje aktivnosti za zagotavljanje projektne dokumentacije za načrtovanje in izvajanje ukrepov – izvedbeni načrti;
· Pridobivanje zemljišč;
· Izdelav manjkajočih strokovnih podlag.
· 

Območje Srednje Save
Načrtujejo se predhodne aktivnosti (strokovne podlage, študije, projektna dokumentacija...), s katerimi bomo zagotovili sanacijo vodne infrastrukture, prizadete v poplavnem dogodku 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe. Trenutno povsem potekajo terenske aktivnosti in seznanitev s stanjem na terenu, dogovori in usklajevanja s predstavniki Občin ter analiza stanja in ugotavljanje potreb po zagotovitvi ustrezne dokumentacije za umeščanje posegov v prostor.
Pozna vzpostavitve NRP-jev (vzpostavitev konec septembra 2024) ni omogočala finančne  realizacije do konca leta 2024. Posledično so pravice do sredstev v letu 2024 prenehale in se ta zapadla sredstva niso prenesla v proračune naslednjih let, kar je povzročilo, da se je vrednost programa spremenila za več kot 20%. Zato upravičenec sedaj pripravlja nadaljnje investicijske dokumentacije - PIZ za predmetni NRP, s čimer bomo stanje uredili in omogočili nadaljnje aktivnosti po programu.
Načrtovani ukrepi in projekti so bili zastavljeni posplošeno, zato je DRSV v obdobju od sprejetja NRP do danes, pripravil natančnejši plan potrebnih predhodnih aktivnosti po letih za posamezno porečje, glede na stanje že pripravljenih podlag in stanje problematike v posameznem porečju.
DRSV v letu 2025 načrtuje še naslednje aktivnosti:
· Priprava investicijske dokumentacije za NRP;
· Priprava projektnih nalog in razpisov za načrtovane aktivnosti;
· Strokovne ocene pri aktivnostih sanacije, preselitev in nadomestne gradnje;
· Priprava hidroloških izhodišč na podnebne spremembe in dogodek avgust 2023 ter cHHŠ Kamniška Bistrica;
· Priprava hidroloških izhodišč na podnebne spremembe in dogodek avgust 2023 ter cHHŠ Srednja Sava;
· Izvajanje aktivnosti za zagotovitev ustreznih prostorskih podlag za umeščanje ukrepov – OPPN skupnega pomena Občina Cerklje na Gorenjskem;
· Izvajanje aktivnosti za zagotovitev ustreznih prostorskih podlag za ureditev povirnega dela hudournikov Bistričica in Korošak – plaz Blate – OPPN skupnega pomena Občina Kamnik;
· Izvajanje aktivnosti za zagotavljanje projektne dokumentacije za načrtovanje in izvajanje ukrepov – izvedbeni načrti;
· Obnova pregrade suhega VVZ Reka in ureditev vodotoka Reka;
· Pridobivanje zemljišč;
· Izdelava manjkajočih strokovnih podlag.

















Območje Spodnje Save
Načrtujejo se predhodne aktivnosti (strokovne podlage, študije, projektna dokumentacija...), s katerimi bomo zagotovili sanacijo vodne infrastrukture, prizadete v poplavnem dogodku 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe. Trenutno povsem potekajo terenske aktivnosti in seznanitev s stanjem na terenu ter analiza stanja in ugotavljanje potreb po zagotovitvi ustrezne dokumentacije za umeščanje posegov v prostor.
Pozna vzpostavitve NRP-jev (vzpostavitev konec septembra 2024) ni omogočala finančne  realizacije do konca leta 2024. Posledično so pravice do sredstev v letu 2024 prenehale in se ta zapadla sredstva niso prenesla v proračune naslednjih let, kar je povzročilo, da se je vrednost programa spremenila za več kot 20%. Zato upravičenec sedaj pripravlja nadaljnje investicijske dokumentacije - PIZ za predmetni NRP, s čimer bomo stanje uredili in omogočili nadaljnje aktivnosti po programu.
Načrtovani ukrepi in projekti so bili zastavljeni posplošeno, zato je DRSV v obdobju od sprejetja NRP do danes, pripravil natančnejši plan potrebnih predhodnih aktivnosti po letih za posamezno porečje, glede na stanje že pripravljenih podlag in stanje problematike v posameznem porečju.
DRSV v letu 2025 načrtuje še naslednje aktivnosti: 
· Priprava projektnih nalog in razpisov za načrtovane aktivnosti;
· Strokovne ocene pri aktivnostih sanacije, preselitev in nadomestne gradnje;
· Izvajanje aktivnosti za zagotovitev ustreznih prostorskih podlag za umeščanje ukrepov;
· Priprava manjkajočih HHŠ;
· Dogovori in usklajevanja s predstavniki Občin;
· Izvajanje aktivnosti za zagotavljanje projektne dokumentacije za načrtovanje in izvajanje ukrepov;
· Pridobivanje zemljišč;
· Izdelava manjkajočih strokovnih podlag.



Območje Soče
Načrtujejo se predhodne aktivnosti (strokovne podlage, študije, projektna dokumentacija...), s katerimi bomo zagotovili sanacijo vodne infrastrukture, prizadete v poplavnem dogodku 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe. Trenutno povsem potekajo terenske aktivnosti in seznanitev s stanjem na terenu ter analiza stanja in ugotavljanje potreb po zagotovitvi ustrezne dokumentacije za umeščanje posegov v prostor.
Pozna vzpostavitve NRP-jev (vzpostavitev konec septembra 2024) ni omogočala finančne  realizacije do konca leta 2024. Posledično so pravice do sredstev v letu 2024 prenehale in se ta zapadla sredstva niso prenesla v proračune naslednjih let, kar je povzročilo, da se je vrednost programa spremenila za več kot 20%. Zato upravičenec sedaj pripravlja nadaljnje investicijske dokumentacije - PIZ za predmetni NRP, s čimer bomo stanje uredili in omogočili nadaljnje aktivnosti po programu.
Načrtovani ukrepi in projekti so bili zastavljeni posplošeno, zato je DRSV v obdobju od sprejetja NRP do danes, pripravil natančnejši plan potrebnih predhodnih aktivnosti po letih za posamezno porečje, glede na stanje že pripravljenih podlag in stanje problematike v posameznem porečju.
DRSV v letu 2025 načrtuje še naslednje aktivnosti: 
· Priprava projektnih nalog in razpisov za načrtovane aktivnosti;
· Strokovne ocene pri aktivnostih sanacije, preselitev in nadomestne gradnje;
· Priprava hidroloških izhodišč na podnebne spremembe in dogodek avgust 2023 ter cHHŠ Soča;
· Dogovori in usklajevanja s predstavniki Občin;
· Izvajanje aktivnosti za zagotovitev ustreznih prostorskih podlag za umeščanje ukrepov;
· Izvajanje aktivnosti za zagotavljanje projektne dokumentacije za načrtovanje in izvajanje ukrepov;
· Pridobivanje zemljišč;
· Izdelava manjkajočih strokovnih podlag.


Območje Savinje
Načrtujejo se predhodne aktivnosti (strokovne podlage, študije, projektna dokumentacija...), s katerimi bomo zagotovili sanacijo vodne infrastrukture, prizadete v poplavnem dogodku 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe. Trenutno povsem potekajo terenske aktivnosti in seznanitev s stanjem na terenu, analiza stanja in ugotavljanje potreb po zagotovitvi ustrezne dokumentacije za umeščanje posegov v prostor ter priprava projektnih nalog in razpisov za umeščanje ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti.
Pozna vzpostavitve NRP-jev (vzpostavitev konec septembra 2024) ni omogočala finančne  realizacije do konca leta 2024. Posledično so pravice do sredstev v letu 2024 prenehale in se ta zapadla sredstva niso prenesla v proračune naslednjih let, kar je povzročilo, da se je vrednost programa spremenila za več kot 20%. Zato upravičenec sedaj pripravlja nadaljnje investicijske dokumentacije - PIZ za predmetni NRP, s čimer bomo stanje uredili in omogočili nadaljnje aktivnosti po programu.
Načrtovani ukrepi in projekti so bili zastavljeni posplošeno, zato je DRSV v obdobju od sprejetja NRP do danes, pripravil natančnejši plan potrebnih predhodnih aktivnosti po letih za posamezno porečje, glede na stanje že pripravljenih podlag in stanje problematike v posameznem porečju.
DRSV v letu 2025 načrtuje še naslednje aktivnosti:
· Priprava projektnih nalog in razpisov za načrtovane aktivnosti;
· Strokovne ocene pri aktivnostih sanacije, preselitev in nadomestne gradnje;
· Začetek priprave DPN Zg. Savinja;
· Začetek priprave DPN Dreta;
· Začetek priprave DPN Paka;
· Priprava izvedbenih načrtov v povirju Dupljenk, Revsov graben, Rogačica, Florjanščica z Leponjivščico, Velunja;
· Izvajanje aktivnosti za zagotovitev ustreznih prostorskih podlag za umeščanje ukrepov;
· Izvajanje aktivnosti za zagotavljanje projektne dokumentacije za načrtovanje in izvajanje ukrepov;
· Pridobivanje zemljišč;
· Izdelava manjkajočih strokovnih podlag.

Območje Mure
Načrtujejo se predhodne aktivnosti (strokovne podlage, študije, projektna dokumentacija...), s katerimi bomo zagotovili sanacijo vodne infrastrukture, prizadete v poplavnem dogodku 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe. Trenutno povsem potekajo terenske aktivnosti in seznanitev s stanjem na terenu, analiza stanja in ugotavljanje potreb po zagotovitvi ustrezne dokumentacije za umeščanje posegov v prostor ter priprava projektnih nalog.
Pozna vzpostavitve NRP-jev (vzpostavitev konec septembra 2024) ni omogočala finančne  realizacije do konca leta 2024. Posledično so pravice do sredstev v letu 2024 prenehale in se ta zapadla sredstva niso prenesla v proračune naslednjih let, kar je povzročilo, da se je vrednost programa spremenila za več kot 20%. Zato upravičenec sedaj pripravlja nadaljnje investicijske dokumentacije - PIZ za predmetni NRP, s čimer bomo stanje uredili in omogočili nadaljnje aktivnosti po programu.
Načrtovani ukrepi in projekti so bili zastavljeni posplošeno, zato je DRSV v obdobju od sprejetja NRP do danes, pripravil natančnejši plan potrebnih predhodnih aktivnosti po letih za posamezno porečje, glede na stanje že pripravljenih podlag in stanje problematike v posameznem porečju.
DRSV v letu 2025 načrtuje še naslednje aktivnosti: 
· Priprava projektnih nalog in razpisov za načrtovane aktivnosti;
· Dogovori in usklajevanja s predstavniki Občin;
· Priprava hidroloških izhodišč na podnebne spremembe in dogodek avgust 2023 ter cHHŠ Mura;
· Začetek priprave DPN VV Mura;
· Izvajanje aktivnosti za zagotovitev ustreznih prostorskih podlag za umeščanje ukrepov;
· Izvajanje aktivnosti za zagotavljanje projektne dokumentacije za načrtovanje in izvajanje ukrepov;
· Pridobivanje zemljišč;
· Izdelava manjkajočih strokovnih podlag.



Območje Drave
Načrtujejo se predhodne aktivnosti (strokovne podlage, študije, projektna dokumentacija...), s katerimi bomo zagotovili sanacijo vodne infrastrukture, prizadete v poplavnem dogodku 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe. Trenutno povsem potekajo terenske aktivnosti in seznanitev s stanjem na terenu, analiza stanja in ugotavljanje potreb po zagotovitvi ustrezne dokumentacije za umeščanje posegov v prostor ter priprava projektnih nalog.
Pozna vzpostavitve NRP-jev (vzpostavitev konec septembra 2024) ni omogočala finančne  realizacije do konca leta 2024. Posledično so pravice do sredstev v letu 2024 prenehale in se ta zapadla sredstva niso prenesla v proračune naslednjih let, kar je povzročilo, da se je vrednost programa spremenila za več kot 20%. Zato upravičenec sedaj pripravlja nadaljnje investicijske dokumentacije - PIZ za predmetni NRP, s čimer bomo stanje uredili in omogočili nadaljnje aktivnosti po programu.
Načrtovani ukrepi in projekti so bili zastavljeni posplošeno, zato je DRSV v obdobju od sprejetja NRP do danes, pripravil natančnejši plan potrebnih predhodnih aktivnosti po letih za posamezno porečje, glede na stanje že pripravljenih podlag in stanje problematike v posameznem porečju.
DRSV v letu 2025 načrtuje še naslednje aktivnosti: 
· Priprava projektnih nalog in razpisov za načrtovane aktivnosti;
· Strokovne ocene pri aktivnostih sanacije, preselitev in nadomestne gradnje;
· Dogovori in usklajevanja s predstavniki Občin;
· Priprava hidroloških izhodišč na podnebne spremembe in dogodek avgust 2023 ter cHHŠ Drava;
· Priprava izvedbenih načrtov ureditev povirnega dela Meže in Mislinje;
· Izvajanje aktivnosti za zagotovitev ustreznih prostorskih podlag za umeščanje ukrepov;
· Izvajanje aktivnosti za zagotavljanje projektne dokumentacije za načrtovanje in izvajanje ukrepov;
· Pridobivanje zemljišč;
· Izdelava manjkajočih strokovnih podlag.




	Naslov projekta
	Kratek opis projekta
	Datum Začetka
	Datum konca
	Predviden znesek
	Realizacija 2023
	Realizacija 2024
	Odstotek realizacije
	Faza projekta

	2560-24-0089 Predhodne aktivnosti-poplave avg.23-Zg.Sava
	Načrtujejo se predhodne aktivnosti (strokovne podlage, študije, projektna dokumentacija...), s katerimi bomo zagotovili sanacijo vodne infrastrukture, prizadete v poplavnem dogodku 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe. 
	10.09.2024
	31. december 2028
	3.898.220,00
	 €                                     -   
	 €                                            -   
	0%
	Nov projekt

	2560-24-0095 Predhodne aktivnosti-poplave avg.23-Sr.Sava
	Načrtujejo se predhodne aktivnosti (strokovne podlage, študije, projektna dokumentacija...), s katerimi bomo zagotovili sanacijo vodne infrastrukture, prizadete v poplavnem dogodku 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe. 
	10.09.2024
	31. december 2028
	13.994.777,10
	 €                                     -   
	 €                                            -   
	0%
	Nov projekt

	2560-24-0096 Predhodne aktivnosti-poplave avg.23-Sp.Sava
	Načrtujejo se predhodne aktivnosti (strokovne podlage, študije, projektna dokumentacija...), s katerimi bomo zagotovili sanacijo vodne infrastrukture, prizadete v poplavnem dogodku 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe. 
	10.09.2024
	31. december 2028
	2.219.053,50
	 €                                     -   
	 €                                            -   
	0%
	Nov projekt

	2560-24-0097 Predhodne aktivnost-poplave avg.23-Soča
	Načrtujejo se predhodne aktivnosti (strokovne podlage, študije, projektna dokumentacija...), s katerimi bomo zagotovili sanacijo vodne infrastrukture, prizadete v poplavnem dogodku 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe. 
	10.09.2024
	31. december 2028
	2.277.454,36
	 €                                     -   
	 €                                            -   
	0%
	Nov projekt

	2560-24-0098 Predhodne aktivnosti-poplave avg.23-Savinja
	Načrtujejo se predhodne aktivnosti (strokovne podlage, študije, projektna dokumentacija...), s katerimi bomo zagotovili sanacijo vodne infrastrukture, prizadete v poplavnem dogodku 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe. 
	10.09.2024
	31. december 2028
	13.787.128,32
	 €                                     -   
	 €                                            -   
	0%
	Nov projekt

	2560-24-0099 Predhodne aktivnosti-poplave avg.23-Mura
	Načrtujejo se predhodne aktivnosti (strokovne podlage, študije, projektna dokumentacija...), s katerimi bomo zagotovili sanacijo vodne infrastrukture, prizadete v poplavnem dogodku 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe. 
	10.09.2024
	31. december 2028
	3.596.910,68
	 €                                     -   
	 €                                            -   
	0%
	Nov projekt

	2560-24-0100 Predhodne aktivnosti-poplave avg.23-Drava
	Načrtujejo se predhodne aktivnosti (strokovne podlage, študije, projektna dokumentacija...), s katerimi bomo zagotovili sanacijo vodne infrastrukture, prizadete v poplavnem dogodku 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe. 
	10.09.2024
	31. december 2028
	6.026.456,04
	 €                                     -   
	 €                                            -   
	0%
	Nov projekt




ZAMUDE
	Naslov projekta
	Kratek opis projekta
	Vzrok zamude
	Načrtovane aktivnosti za odpravo zamude
	Realizacija v letu 2023
	Realizacija v letu 2024
	Odstotek realizacije

	2560-24-0089 Predhodne aktivnosti-poplave avg.23-Zg.Sava
	Načrtujejo se predhodne aktivnosti (strokovne podlage, študije, projektna dokumentacija...), s katerimi bomo zagotovili sanacijo vodne infrastrukture, prizadete v poplavnem dogodku 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe. 
	Projekt z večletno dinamiko. Časovni zamik pri odpiranju projekta.
	Pripravljen je natančnejši plan potrebnih predhodnih aktivnosti po letih na porečju, glede na stanje že pripravljenih strokovnih podlag in stanje problematike v posameznem porečju.  
	 / 
	 €                                 -   
	0%

	2560-24-0095 Predhodne aktivnosti-poplave avg.23-Sr.Sava
	Načrtujejo se predhodne aktivnosti (strokovne podlage, študije, projektna dokumentacija...), s katerimi bomo zagotovili sanacijo vodne infrastrukture, prizadete v poplavnem dogodku 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe. 
	Projekt z večletno dinamiko. Časovni zamik pri odpiranju projekta.
	Pripravljen je natančnejši plan potrebnih predhodnih aktivnosti po letih na porečju, glede na stanje že pripravljenih strokovnih podlag in stanje problematike v posameznem porečju.  
	 / 
	 €                                 -   
	0%

	2560-24-0096 Predhodne aktivnosti-poplave avg.23-Sp.Sava
	Načrtujejo se predhodne aktivnosti (strokovne podlage, študije, projektna dokumentacija...), s katerimi bomo zagotovili sanacijo vodne infrastrukture, prizadete v poplavnem dogodku 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe. 
	Projekt z večletno dinamiko. Časovni zamik pri odpiranju projekta.
	Pripravljen je natančnejši plan potrebnih predhodnih aktivnosti po letih na porečju, glede na stanje že pripravljenih strokovnih podlag in stanje problematike v posameznem porečju.  
	 / 
	 €                                 -   
	0%

	2560-24-0097 Predhodne aktivnost-poplave avg.23-Soča
	Načrtujejo se predhodne aktivnosti (strokovne podlage, študije, projektna dokumentacija...), s katerimi bomo zagotovili sanacijo vodne infrastrukture, prizadete v poplavnem dogodku 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe. 
	Projekt z večletno dinamiko. Časovni zamik pri odpiranju projekta.
	Pripravljen je natančnejši plan potrebnih predhodnih aktivnosti po letih na porečju, glede na stanje že pripravljenih strokovnih podlag in stanje problematike v posameznem porečju.  
	 / 
	 €                                 -   
	0%

	2560-24-0098 Predhodne aktivnosti-poplave avg.23-Savinja
	Načrtujejo se predhodne aktivnosti (strokovne podlage, študije, projektna dokumentacija...), s katerimi bomo zagotovili sanacijo vodne infrastrukture, prizadete v poplavnem dogodku 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe. 
	Projekt z večletno dinamiko. Časovni zamik pri odpiranju projekta.
	Pripravljen je natančnejši plan potrebnih predhodnih aktivnosti po letih na porečju, glede na stanje že pripravljenih strokovnih podlag in stanje problematike v posameznem porečju.  
	 / 
	 €                                 -   
	0%

	2560-24-0099 Predhodne aktivnosti-poplave avg.23-Mura
	Načrtujejo se predhodne aktivnosti (strokovne podlage, študije, projektna dokumentacija...), s katerimi bomo zagotovili sanacijo vodne infrastrukture, prizadete v poplavnem dogodku 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe. 
	Projekt z večletno dinamiko. Časovni zamik pri odpiranju projekta.
	Pripravljen je natančnejši plan potrebnih predhodnih aktivnosti po letih na porečju, glede na stanje že pripravljenih strokovnih podlag in stanje problematike v posameznem porečju.  
	 / 
	 €                                 -   
	0%

	2560-24-0100 Predhodne aktivnosti-poplave avg.23-Drava
	Načrtujejo se predhodne aktivnosti (strokovne podlage, študije, projektna dokumentacija...), s katerimi bomo zagotovili sanacijo vodne infrastrukture, prizadete v poplavnem dogodku 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe. 
	Projekt z večletno dinamiko. Časovni zamik pri odpiranju projekta in pripravi načrtovanih aktivnosti.
	Pripravljen je natančnejši plan potrebnih predhodnih aktivnosti po letih na porečju, glede na stanje že pripravljenih strokovnih podlag in stanje problematike v posameznem porečju.  
	 / 
	 €                                 -   
	0%





[bookmark: _Toc196485826]Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo izvaja ukrepe za odpravljanje škode na stvareh zaradi posledic ujme 4. avgusta 2023 na področju državne cestne in železniške infrastrukture. 
Ukrepi na področju državne cestne infrastrukture obsegajo tri sklope, ki se razlikujejo tako s časovnega vidika odprave posledic kot tudi z vidika načina izvedbe del, in sicer:
1. takojšnje posredovanje z vzpostavitvijo prevoznosti (izvedba najnujnejših posegov nemudoma po nastanku škode za zagotavljanje osnovne prevoznosti);
2. investicije v cestno infrastrukturo za ohranitev standarda, kot je bil pred ujmo, glede na kategorijo ceste na prizadetih območjih (izvedba po pripravi ustrezne projektne in investicijske dokumentacije ter izbora izvajalcev del) in
3. izvedbo ukrepov, ki so del širše popoplavne sanacije oziroma zagotavljanja ustreznih protipoplavnih ukrepov, s katerimi se hkrati osredotoča na povečanje odpornosti cestne infrastrukture na ekstremne vremenske razmere oziroma pripravljenost na izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe ter zmanjšuje tveganje za izgube in škodo, ki jo lahko povzročijo nadaljnji izredni vremenski dogodki (izvedba po pripravi ustrezne projektne in investicijske dokumentacije ter izbora izvajalcev del).
Poplave avgusta 2023 so povzročile tudi številne motnje in prekinitve tudi  v železniškem prometu.. Upravljavec javne železniške infrastrukture je nemudoma pristopil k odpravi groženj, ki jih je poškodovana javna železniška infrastruktura predstavljala za življenja ljudi in lastnino ter vzpostavitvi zaščitnih ukrepov za zagotavljanje železniškega prometa in preprečitev ter sanacijo poškodb javne železniške infrastrukture.  
Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 35400-19/2023/4 z dne 12. 10. 2023 sprejela t. i. Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju državne cestne in železniške infrastrukture, ki je opredeljeval nujne ukrepe za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva pri odpravi posledic, nastalih ob poplavah 4. avgusta 2023 na širšem območju Republike Slovenije. S sklepom št. 35400-9/2024/4 z dne 23. 5. 2024 pa je Vlada RS sprejela t. i. Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju državne cestne in železniške infrastrukture (v nadaljevanju Program).
Vse aktivnosti in ukrepi se izvajajo v skladu s področno zakonodajo in sprejetim Programom. Ocena ukrepov za odpravljanje škode zaradi posledic ujme iz Programa na cestni infrastrukturi znaša 559,2 mio EUR, na železniški infrastrukturi pa 265 mio EUR (9,847 mio EUR za vzpostavitev zasilne prevoznosti in 255 mio EUR za vzpostavitev varne prevoznosti, ki vključuje celovito nadgradnjo odsekov na t.i. bohinjski in koroški progi). 
V letih 2023 in 2024 so bili za izvedbo intervencij na državnih cestah in javni železniški infrastrukturi ter za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest ter železniške infrastrukture realizirani ukrepi v skupni vrednosti 121,6 mio EUR. V prihodnjih letih se bodo predvsem investicijski ukrepi odprave posledic škode nadaljevali, saj investicijski projekt poteka skozi različne faze; od umeščanja v prostor, projektiranja in odkupov zemljišč ter pridobivanja gradbenega dovoljenja (v primerih, ko ne gre za vzdrževalna dela v javno korist), gradnje in pridobivanja dovoljenj za uporabo oz. zaključka projekta. Povprečno je na področju cestne in železniške infrastrukture zelo malo projektov zaključenih prej kot v 5 letih.
Načrtovani ukrepi so primerni za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju državne cestne in železniške infrastrukture, saj se je z njimi zagotovila najprej interventna in v nadaljevanju varna prevoznost državnih cest in železnic. Investicije v cestno in železniško infrastrukturo imajo poleg neposrednih (prometna varnost, boljša povezljivost, vpliv na okolje in povečanje odpornosti na ekstremne vremenske razmere) tudi posredne družbeno-ekonomske koristi. Z obnovo in gradnjo sodobnih cestnih in železniških povezav se znižujejo stroški transporta, kar neposredno prispeva k povečani konkurenčnosti gospodarstva. 
V letu 2025 bo DRSI nadaljevala z izvajanjem ukrepov, ki so del sprejetega Programa.  
Na področju ceste infrastrukture je bila na določenih projektih realizacija pred letom 2023 na integralnih in namenskih proračunskih postavkah, po letu 2023, ko se je na teh območjih oz. projektih zgodila ujma so integralne in namenske vire nadomestila sredstva Solidarnostnega sklada in Sklada za obnovo Slovenije, ki so v veljavnem planu načrtovana do leta 2028. Na programskih projektih kot je npr. Obnova vozišč na državnih cestah, kjer se izvajajo ukrepi po celotni Slovenji pa so na projektu načrtovani tako proračunski viri (integralni in namenski) kot sredstva Sklada za obnovo Slovenije za tiste odseke, ki so na območjih, ki jih je prizadela avgustovska ujma.
Na področju železniške infrastrukture, kjer gre za večje projekte po obsegu in finančno, so poleg virov Solidarnostnega sklada in Sklada za obnovo Slovenije načrtovana tudi integralna in namenska sredstva ter sredstva NOO.
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	OBND Potok v Zg. Leskovcu
	Gradnja nadometnega propusta bo pomenila ustrezno pretočnost objekta in ustrezno širino vozišča na objektu.
	21.12.2001
	31.12.2025
	1.516.248
	0
	953.133
	74,1%
	Po načrtu

	Rekonstrukcija ceste Nazarje-Gornji Grad
	Namen investicije je povečanje prometne varnosti, ohranjanje državnega cestnega omrežja, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, zmanjšanje potovalnih časov, stroškov uporabnikov cest (ekonomske koristi) ter povečanje kapacitete ceste. Predvidena je obnova voziščne konstrukcije z razširitvami v dolžini 7,6 km, izvedba pločnikov za pešce in cestne razsvetljave v dolžini 1,9 km, ureditev treh parov avtobusnih postajališč ter manjših križišč in priključkov k stanovanjskim in gospodarskim objektom, izgradnja krožišča v Nazarjah, mostu čez potok Bočna in podaljšanje prepustov, izvedba podpornih in opornih zidov v dolžini 262 m.
	31.08.2003
	31.12.2026
	5.114.684
	0
	16.737
	58,4%
	Po načrtu

	OBVO Železniki (na Plavžu)
	Ureditev ceste skozi naselje, izboljšanje prometne varnosti.
	19.03.2006
	31.12.2025
	6.726.164
	0
	2.501.580
	94,2%
	Po načrtu

	Ureditev ceste Češnjica-Rudno
	Ureditev ceste skozi naselje, izboljšanje prometne varnosti.
	01.03.2006
	31.12.2028
	7.228.179
	0
	901.383
	61,3%
	Po načrtu

	MODE Cezlak - Pesek
	Urejena bo modernizacija makadamskega vozišča.
	01.01.2006
	31.12.2028
	27.816.195
	0
	292.636
	23,4%
	Po načrtu

	OBVO Gornji Grad
	Obnova dotrajanega vozišča pomeni zagotavljanje normalne prevoznosti ceste in ustrezno prometno varnost.
	10.10.2006
	31.12.2025
	4.529.575
	0
	1.187.577
	99,9%
	Po načrtu

	OBNO Šoštanj - Zavodnje
	Obnova dotrajanega vozišča pomeni zagotavljanje normalne prevoznosti ceste in ustrezno prometno varnost.
	10.10.2006
	31.12.2025
	4.759.815
	0
	1.596.787
	91,7%
	Po načrtu

	OBNO Črna - Šentvid
	Obnova vozišča po odsekih.
	10.08.2007
	31.12.2026
	4.020.874
	0
	37.262
	3,3%
	Po načrtu

	REKO Bresternica - Jurij
	Izboljšanje tehničnih elementov ceste, večja prometna varnost.
	10.08.2007
	31.12.2027
	9.946.651
	0
	181.003
	4,1%
	Po načrtu

	OBND Most čez Savinjo v Rimskih Toplicah (CE0048)
	Gradnja nadomestnega objekta bo pomenila ustrezno hidravlično pretočnost in ustrezno širino vozišča na objektu, s tem pa večjo prometno varnost za vse udeležence v prometu.
	10.08.2007
	31.12.2028
	4.721.081
	0
	36.723
	5,4%
	Po načrtu

	URED R2-425: ureditev ceste skozi središče Mežice
	Obnova vozišča skozi naselje z ureditvijo pločnikov in kolesarske steze ter ureditvijo varnosti šolo obveznih otrok.
	14.08.2009
	31.12.2027
	4.266.688
	0
	13.705
	7,0%
	Po načrtu

	Rekonstrukcija ceste Mežica-Črna na Koroškem
	Namen investicije je povečanje prometne varnosti, ohranjanje državnega cestnega omrežja in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Predvidena je rekonstrukcija ceste z izgradnjo kolesarske poti v dolžini 5,5 km, izvedba 14 podpornih in opornih zidov v skupni dolžini 2,9 km, ureditev 6-ih mostov, izgradnja 3-eh brvi preko reke Meže, ureditev struge vodotoka, cestne razsvetljave, prometne signalizacije in opreme ter dveh parov avtobusnih postajališč.
	22.06.2010
	31.12.2026
	27.430.936
	0
	4.963.368
	43,7%
	Po načrtu

	KRIŽ Krožno križišče v Prihovi
	Zagotovljena bo večja prometna varnost ter tekoče odvijanje prometa.
	14.08.2009
	31.12.2027
	934.655
	0
	27.653
	13,2%
	Po načrtu

	OBVO Obvoznica Luče
	Zagotovljena bo večja prometna varnost z novozgrajeno cesto izven naselja.
	02.04.2000
	31.12.2028
	4.152.017
	0
	72.325
	23,8%
	Po načrtu

	MODE Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija
	Preprečitev erozije vozišča, odvodnjavanje, večja prometna varnost
	01.06.1998
	31.12.2029
	15.969.885
	0
	2.733
	25,1%
	Po načrtu

	OBJS Most čez Muro v Petišovcih
	Sanacija mejnega objekta bo objektu ustrezno podaljšala življenjsko dobo, hkrati se bo povečala prometna varnost za vse udeležence v prometu. 
	01.07.2005
	31.12.2026
	2.915.030
	0
	460.670
	40,0%
	Po načrtu

	Novogradnja Hrastnik-Zidani Most
	Nova cestna povezava med Hrastnikom in Zidanim mostom.
	11.10.2000
	31.12.2033
	120.150.106
	0
	47.452
	9,5%
	Po načrtu

	OBNO Nova Cerkev-Vitanje
	Urejeno bo poškodovano vozišče.
	13.12.2000
	31.12.2027
	5.412.244
	0
	35.938
	65,0%
	Po načrtu

	Most čez Kolarico pri Šmiklavžu (MB0325)
	Rehabilitacija mostu čez Kolarico pri Šmiklavžu na R3-696/6904 v km 6,550
	13.09.2012
	31.12.2026
	1.616.222
	0
	514.151
	45,1%
	Po načrtu

	Sanacija zidov in brežin Trebija - Svodenj
	Sanacije dotrajanih zidov ter brežin nad cesto, kjer se občasno kruši kamenje.
	13.07.2016
	31.12.2029
	12.404.133
	0
	774.861
	44,8%
	Po načrtu

	Sanacija brežine Šklendrovec
	Zaščita ceste pred padajočim kamenjem in skalami, tudi z velikih višin.
	13.07.2016
	31.12.2025
	10.810.335
	0
	3.171.080
	77,1%
	Po načrtu

	Most čez Savinjo-Tebersk v Igli (CE0093)
	Namen projekta je zagotavljanje prevoznosti ceste in boljše dostopnosti do posameznih regij in naselij. Rekonstruiran bo poškodovan in dotrajan most.
	03.04.2017
	31.12.2028
	1.258.518
	0
	39.050
	3,6%
	Po načrtu

	Most čez Soro v Medvodah (LJ0002)
	Namen projekta je zagotavljanje prevoznosti ceste in boljše dostopnosti do posameznih regij in naselij. Rekonstruiran bo poškodovan in dotrajan most.
	23.06.2017
	31.12.2029
	1.804.599
	0
	3.982
	0,3%
	Po načrtu

	Most čez Kamniško Bistrico v Domžalah (LJ0084)
	Namen projekta je zagotavljanje prevoznosti ceste in boljše dostopnosti do posameznih regij in naselij. Rekonstruiran bo poškodovan in dotrajan most.
	23.06.2017
	31.12.2026
	6.830.909
	0
	351.977
	5,3%
	Po načrtu

	Most čez Kamniško Bistrico v Stahovici (LJ0109)
	Namen investicije je zagotavljanje prevoznosti ceste in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Cilji investicije so: izgradnja mostu s površinami za pešce in kolesarje, obnova voziščne konstrukcije priključnih cest v dolžini 200 m (od km 3,300 do km 3,500), utrditev brežin in hribine, ureditev struge vodotoka Kamniške Bistrice in ureditev prometne opreme ceste. 
	12.06.2017
	31.12.2025
	5.681.380
	0
	1.412.372
	29,6%
	Po načrtu

	Kolesarsko omrežje Koroške regije
	Namen projekta je zagotovitev večje prometne varnosti za najšibkejše udeležnce in povečanje turistične atraktivnosti lokacije. Izgradnja daljinskih kolesarskih povezav na območju Mežiške doline.
	31.05.2017
	31.12.2026
	5.045.834
	0
	574.700
	67,7%
	Po načrtu

	Rekonstrukcija mostu čez Dravo (MB0137)
	Namen investicije je zagotavljanje prevoznosti ceste in povečanje prometne varnosti ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Cilj investicije je: - rekonstrukcija premostitvenega objekta, - ureditev odvodnjavanja, - obnova voziščne konstrukcije v območju objekta v dolžini cca. 150 m, - ureditev vodotoka, - ureditev prometne opreme. 
	28.12.2018
	31.12.2029
	2.792.495
	0
	84.065
	3,4%
	Po načrtu

	Rekonstrukcija ceste Duh na Ostrem Vrhu
	Namen investicije je: povečanje prometne varnosti, povečanje ekonomske učinkovitosti (znižanje stroškov uporabnikov, kot so stroški porabe goriva, časa) in zmanjšanje emisij hrupa in škodljivih vplivov na okolje.   Cilji investicije so: rekonstrukcija ceste v dolžini 11,2 km, sanacija brežin in usadov, razširitev prepustov v km 2+420 in 3+200, ureditev odvodnjavanja, rušitve in sanacije opornih in podpornih zidov, ureditev avtobusnih postajališč in izgradnja hodnika za pešce v naselju, zaščita in ureditev komunalnih vodov ter ureditev horizontalne in vertikalne signalizacije.
	17.01.2019
	31.12.2029
	9.487.612
	0
	44.164
	0,8%
	Po načrtu

	Sanacija zidov in ceste Koprivna-Črna
	Namen investicije je: povečanje prometne varnosti, znižanje stroškov uporabnikov, kot so stroški porabe goriva, časa, ohranjanje prevoznosti in dostopnosti ter zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje.  Cilji investicije so: rekonstrukcija ceste v dolžini 320 m, sanacija podpornih zidov in brežin, izvedba hodnika za pešce in ureditev odvodnjavanja.  
	18.09.2018
	31.12.2026
	2.271.358
	0
	82.798
	8,1%
	Po načrtu

	Sanacija usadov in ceste Sorica
	Namen investicije je: ohranjanja prevoznosti in dostopnosti, povečanje prometne varnosti, povečanje ekonomske učinkovitosti, znižanje stroškov uporabnikov ceste in zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje.   Cilji investicije so: rekonstrukcija ceste v dolžini 1,7 km, sanacija plazov, usadov in brežin oz. izvedba podpornih ukrepov ter ureditev odvodnjavanja.  
	01.10.2018
	31.12.2026
	2.703.988
	0
	415.670
	17,2%
	Po načrtu

	Ureditev ceste Pečnik (Marof) - Žiri
	Namen investicije je: povečanje prometne varnosti, ohranjanje državnega cestnega omrežja, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in izboljšanje pogojev za bivanje.   Cilji investicije so: obnova voziščne konstrukcije v dolžini 462 m, izgradnja hodnika za pešce, ureditev cestne razsvetljave, izgradnja prepustov, opornih in podpornih zidovi ter ureditev priključka v km 10,300.  
	14.09.2018
	31.12.2026
	1.945.681
	0
	718.492
	58,7%
	Po načrtu

	Ureditev dveh glavnih cest na območju Dravograda
	Namen investicije je: povečanje prometne varnosti, izboljšanje mobilnosti in dostopnosti, ohranjanje državnega cestnega omrežja ter zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje. Cilji investicije so: ureditev voziščne konstrukcije v dolžini 6,3 km, površin za kolesarje in pešce v dolžini 1,5 km, izvedba podpornih in opornih konstrukcij ter potrebnih vodnogospodarskih ureditev, ureditev vseh priključkov na regionalno cesto, izvedba krožišča ter ureditev 2 parov avtobusnih postajališč.
	01.03.2019
	31.12.2029
	31.726.706
	0
	92.571
	0,4%
	Po načrtu

	Viadukt Javniški graben (MB0013)
	Viadukt Javniški graben se nahaja na odseku glavne ceste G1-1/0244 Brezno-Ruta (od km 3,400 do km 3,600), ki je pomembna povezava med Dravogradom in Trbonjami in se takoj za mostom priključuje na glavno povezavo med Vičem in Miklavžem (G1-1). Z namenom zagotavljanja prevoznosti ceste in povečanja prometne varnosti so cilji sanacija zgornje in spodnje konstrukcije, delna rekonstrukcija viadukta, preplastitev vozišča v območju mostu v dolžini 200 m, ureditev prometne opreme in signalizacije.
	08.01.2021
	31.12.2029
	4.432.648
	0
	94.706
	2,6%
	Po načrtu

	Most čez Dravo v Trbonjah (MB0323)
	Most čez Dravo v Trbonjah se nahaja na regionalni cesti R3-702/2703 Dravograd-Trbonje od km 7,650 do km 7,900, ki je pomembna povezava med Dravogradom in Trbonjami. Z namenom zagotavljanja prevoznosti ceste in povečanja prometne varnosti so cilji rekonstrukcija mostu, preplastitev vozišča v območju mostu v dolžini ca 250 m, zaščita dna in brežine struge vodotoka ter ureditev prometne opreme in signalizacije.
	08.01.2021
	31.12.2029
	7.210.466
	0
	69.546
	1,1%
	Po načrtu

	Rekonstrukcije premostitvenih objektov
	Z namenom zagotavljanja prevoznosti cest in prometne varnosti je cilji dvigniti nivo kakovosti cestne infrastrukture. V okviru programskega projekta je predmet rekonstrukcija 24 premostitvenih objektov na 22 odsekih glavnih in regionalnih cest, ureditev odvodnjavanja, obnova voziščne konstrukcije v območju premostitvenih objektov v skupni dolžini ca 1.170 m, ureditev priključkov lokalnih cest in stanovanjskih objektov, strug vodotokov ter prometne opreme, in sicer na naslednjih objektih/lokacijah: Gornji Grad (CE0028), Podgorje (CE0031), Pristava (CE0071), Potoki (GO0112), Nova Borjana (GO0113), Britof (GO0217), Gor.Bitnja (KP0040), Čehovini (KP0069), Osp (KP0115), Podrošt (KR0087), Lipnica (KR0163), Kropa (KR0165), Naklo (KR0185), Gor.Logatec (LJ0102), Velka (MB0002) Sp.Kapla (MB0296), Sp.Ščavnica (MS0058), Žihlava (MS0193), Puconci (MS0330), Zbure (NM0169), Borl (PT0162), Dolane (PT0241), Cerkno (GO0184), Šoštanj (prepust). 
	29.10.2020
	31.12.2027
	6.262.466
	0
	4.854.196
	82,7%
	Po načrtu

	Most čez Savinjo v Solčavi (CE0098)
	Most se nahaja na regionalni cesti R2-428/1250 Luče-Sestre Logar, v km 9,200 do km 9,300. Regionalna cesta R2-428 je glavna prometnica, ki štiri kraje Občine Solčava povezuje z Lučami na jugo-vzhodu in na severu preko prelaza Pavličevo sedlo z Republiko Avstrijo. Z namenom zagotavljanja prevoznosti ceste in povečanja prometne varnosti so cilji rekonstrukcija premostitvenega objekta, obnova voziščne konstrukcije v dolžini 100 m, ureditev priključka lokalne ceste, izogibališča za objektom, odvodnjavanja ter struge vodotoka.
	16.12.2020
	31.12.2026
	986.251
	0
	20.927
	2,6%
	Po načrtu

	Most čez Savinjo v Radmirju (CE0087)
	Most čez Savinjo v Radmirju se nahaja na regionalni cesti R1-225/1248 Radmirje-Mozirje, od km 0,030 do km 0,160. Z namenom zagotavljanja prevoznosti ceste in povečanja prometne varnosti so cilji rekonstrukcija premostitvenega objekta, obnova voziščne konstrukcije v dolžini 130 m, ureditev priključka lokalne ceste, avtobusnega postajališča, odvodnjavanja ter struge potoka.
	15.12.2020
	31.12.2029
	1.647.037
	0
	2.220
	0,2%
	Po načrtu

	Most čez Dravo v Podvelki (MB0251)
	Cesta R3-704/1355 Ribnica-Brezno, na kateri se od km 10,100 do km 10,245 nahaja most čez Dravo, se takoj za mostom navezuje na glavno cesto G1-1 Vič-Maribor in za okoliške prebivalce predstavlja pomembno povezavo predvsem z Dravogradom in njegovo okolico. Z namenom zagotavljanja prevoznosti ceste in povečanja prometne varnosti so cilji rekonstrukcija premostitvenega objekta, obnova voziščne konstrukcije v dolžini 145 m, ureditev priključevanja na glavno cesto, odvodnjavanja in struge vodotoka.
	15.12.2020
	31.12.2029
	3.341.829
	0
	53.973
	1,7%
	Po načrtu

	Rekonstrukcija ceste Preska-Letuš
	Rekonstrukcija je predvidena na odseku ceste R1-225/1246 Soteska-Šentrupert, od km 0,100 do km 2,910, skozi Presko do Letuša. Z namenom povečanja prometne varnosti, ohranjanja državnega cestnega omrežja, zmanjšanja potovalnih časov in stroškov uporabnikov cest (ekonomske koristi) ter povečanja kapacitete ceste so cilji rekonstrukcija ceste z razširitvami v dolžini 2.810 m, izgradnja opornih in podpornih konstrukcij, zaščita brežin z mrežami ter ureditev priključkov lokalnih cest in poti k stanovanjskim objektom.
	02.02.2021
	31.12.2029
	5.852.717
	0
	54.992
	2,0%
	Po načrtu

	Ureditev Hrastnik - most čez Savo
	Dostop na enega od gospodarskih objektov je zagotovljen preko premostitvene konstrukcije. Z namenom povečanja pretočnosti v prometu, zmanjšanja zastojev v prometnih konicah, povečanja prometne varnosti, ohranjanja državnega cestnega omrežja in izboljšanja pogojev za bivanje so cilji ureditev skupnega priključka na regionalno cesto, dveh avtobusnih postajališč in prehodov za pešce, razširitev vozišča v levem kritičnem ovinku v km 0,570, sanacija mostu in zidov, ureditev priključkov lokalnih cest, višinska korekcija ceste v km 0,757 ter nadomestna gradnja parkirišča.
	08.01.2021
	31.12.2025
	3.062.407
	0
	1.654.785
	63,6%
	Po načrtu

	Obnova vozišč na državnih cestah
	Namen investicije je ohranjanje državnega cestnega omrežja in zagotavljanja prometne varnosti. Cilj investicije je obnova vozišč v okviru t. i. ukrepov manjših vrednosti, kot so preplastitve, obnove, reciklaže, ojačitve vozišča ter drugo v skupni dolžini 366,929 km. V investicijo je vključenih 492 pododsekov državnih cest na območju celotne Slovenije. Izvedbena/gradbena dela bodo potekala znotraj obstoječega cestnega sveta, zato odkupi zemljišč in odškodnine niso predvideni. Ostala dela, ki so predvidena so: izdelava izvedbenih načrtov, dimenzioniranje voziščne konstrukcije, recepture za hladno reciklažo ter zunanja kontrola kakovosti. Letni obseg se lahko spremeni/ prilagodi, upoštevajoč dejanske prioritete oz. MSI indeks in znotraj sprejetega plana/proračuna RS.
	17.02.2021
	31.12.2026
	133.750.043
	0
	2.077.925
	61,5%
	Po načrtu

	Propust čez Begunjščico in poljsko pot (KR5001)
	Namen investicije je zagotavljanje prevoznosti ceste in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Cilji investicije so: rekonstrukcija 2 propustov,  obnova voziščne konstrukcije v dolžini pribl. 300 m, ureditev priključkov poljskih poti, odvodnjavanja, vodnogospodarska ureditev Begunjščice ter ureditev površin za pešce in kolesarje v območju objektov in prometne opreme.  
	10.06.2022
	31.12.2026
	1.259.532
	0
	357.961
	28,5%
	Po načrtu

	Rekonstrukcija ceste Sleme-Črna na Koroškem
	Namen investicije je zagotavljanje prevoznosti ceste in prometne varnosti ter zmanjšanje potovalnih časov in stroškov uporabnikov cest. Cilji investicije so: rekonstrukcija ceste v dolžini 9.325 m, rekonstrukcija mostu, ureditev priključkov, prometne opreme in signalizacije ter odvodnjavanja.  
	10.06.2022
	31.12.2028
	13.694.597
	0
	71.116
	0,5%
	Po načrtu

	Malečniški most (MB0419) in nadvoz (MB0418)
	Namen investicije je zagotavljanje prevoznosti ceste in povečanje prometne varnosti ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Cilji investicije so: nadomestna gradnja mostu in rekonstrukcija nadvoza s površinami za pešce in cestno razsvetljavo, obnova voziščne konstrukcije v dolžini pribl. 270 m, ureditev priključevanja na regionalno cesto, odvodnjavanja ter vodnogospodarske ureditve območja reke Drave.
	16.08.2022
	31.12.2029
	12.969.763
	0
	281
	0,0%
	Po načrtu

	Rekonstrukcija ceste Bohinjska Bistrica-Vresje
	Namen investicije je povečanje prometne varnosti, ohranjanje državnega cestnega omrežja, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, zmanjšanje potovalnih časov, stroškov uporabnikov cest (ekonomske koristi) ter povečanje kapacitete ceste. Cilji investicije so: rekonstrukcija voziščne konstrukcije v dolžini 7.260 m z razširitvami na celotnem odseku, ureditev priključkov, dovozov in uvozov do objektov ter zemljišč, rekonstrukcija 3 križišč, sanacija obstoječih zidov in izvedba novih, zaščita brežin z mrežami v dolžini pribl. 2.000 m, sanacija prepustov in 2 mostov ter ureditev odvodnjavanja.
	12.08.2022
	31.12.2029
	11.837.920
	0
	45.250
	0,5%
	Po načrtu

	Rekonstrukcije objektov - področje MB/MS/Ptuj
	Namen investicije je povečanje prometne varnosti, ohranjanje državnega cestnega omrežja in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Cilj investicije je rekonstrukcija 25 premostitvenih objektov 
	16.08.2023
	31.12.2028
	17.046.856
	0
	4.315.256
	28,4%
	Po načrtu

	Rekonstrukcije objektov - področje Ljubljana/Kranj
	Namen investicije je povečanje prometne varnosti, ohranjanje državnega cestnega omrežja in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Cilj investicije je rekonstrukcija 10 premostitvenih objektov.  
	16.08.2023
	31.12.2029
	7.951.386
	0
	546.881
	8,4%
	Po načrtu

	Rekonstrukcije objektov - področje Celje
	Namen investicije je povečanje prometne varnosti, ohranjanje državnega cestnega omrežja in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Cilj investicije je rekonstrukcija 17 premostitvenih objektov. 
	16.08.2023
	31.12.2029
	14.182.867
	0
	828.382
	7,1%
	Po načrtu

	Sanacija plazu Zadnja vas-Hudi Graben po ujmi 4.8.
	Namen investicije je zagotavljanje prevoznosti, ohranjanje državnega cestnega omrežja, zmanjšanje stroškov uporabnikov in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, ki so nastali kot posledica ujme v letu 2023. Cilj investicije je sanacija plazu v skupni dolžini 150 m (v občini Tržič, na cesti R3-638/1132 od km 5,230 do km 5,380). 
	23.10.2023
	31.12.2026
	2.251.915
	0
	898
	0,1%
	Po načrtu

	Sanacija plazu Grad po ujmi 4.8.
	Namen investicije je zagotavljanje prevoznosti ceste, ohranjanje državnega cestnega omrežja, zmanjšanje stroškov uporabnikov in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Cilji investicije so: obnova voziščne konstrukcije v skupni dolžini 605 m, izvedba treh AB kamnitih zložb v dolžini 200 m, 180 m in 115 m, izvedba kamnitih drenažnih reber v dolžini 235 m, izvedba sidrane podporne AB pilotne stene v dolžin 102,5 m ter ureditev odvodnjavanja (na odseku ceste R3-716/5640 Grad od km 0,195 do km 0,800).
	23.10.2023
	31.12.2026
	2.918.077
	0
	345.210
	15,7%
	Po načrtu

	Sanacija plazu Kokra po ujmi 4.8. 
	Namen investicije je zagotavljanje prevoznosti ceste, ohranjanje državnega cestnega omrežja, zmanjšanje stroškov uporabnikov in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Cilji investicije so: obnova voziščne konstrukcije v skupni dolžini 100 m, izvedba podporne konstrukcije dolžine 96,0 m, izvedba oporne konstrukcije (oporni kamniti zid) dolžine 144 m, izvedba podajno lovilne ograje dolžine 70 m ter ureditev odvodnjavanja (na cesti R1-210/1106 Spodnje Jezersko-Preddvor od km 6,050 do km 6,150).
	23.10.2023
	31.12.2025
	1.135.511
	0
	130.994
	11,6%
	Po načrtu

	Sanacija plazu Zg. Kungota-MP Plač po ujmi 4.8.
	Namen investicije je: zagotavljanje in ohranjanje prevoznosti in dostopnosti, povečanje ekonomske učinkovitosti, zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje. Cilj investicije je sanacija plazu in ceste na odseku R3-708/1330 Zgornja Kungota-MP Plač, od km 5,050 do km 5,200, v dolžini 150 m.
	23.10.2023
	31.12.2026
	1.518.103
	0
	730
	0,1%
	Po načrtu

	Sanacija plazu Lemberg II po ujmi 4.8.
	Namen investicije je: zagotavljanje in ohranjanje prevoznosti in dostopnosti, povečanje ekonomske učinkovitosti, zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje. Cilji investicije so: sanacija plazu in obnova voziščne konstrukcije na odseku ceste R2-429/1245 Višnja vas-Dobrna, od km 5,830 do km 6,030, v skupni dolžini 200 m, izvedba podporne konstrukcije in ureditev odvodnjavanja.
	13.12.2023
	31.12.2026
	824.361
	0
	56.789
	7,1%
	Po načrtu

	Gradnja mostu Kam. Bistrica (LJ0144) po ujmi 4.8.
	Namen investicije je zagotavljanje prevoznosti ceste, ohranjanje državnega cestnega omrežja, zmanjšanje stroškov uporabnikov in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Cilji investicije so: gradnja nadomestnega mostu na cesti G2-108/1181 Šentjakob-Ribče v km 3,200, obnova voziščne konstrukcije v dolžini pribl. 230 m (3,120 do km 3,350), ureditev odvodnjavanja ter ureditev prometne opreme.
	13.12.2023
	31.12.2026
	3.757.336
	0
	141.901
	4,0%
	Po načrtu

	Gradnja mostu Mislinja (MB0113) po ujmi 4.8.
	Namen investicije je zagotavljanje prevoznosti ceste, ohranjanje državnega cestnega omrežja, zmanjšanje stroškov uporabnikov in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Cilji investicije so: gradnja nadomestnega mostu na cesti G1-4/1258 Otiški Vrh-Slovenj Gradec v km 1,567, obnova voziščne konstrukcije v dolžini pribl. 250 m (od km 1,400 do km 1,650), ureditev odvodnjavanja ter ureditev prometne opreme.
	15.12.2023
	31.12.2026
	1.996.373
	0
	57.838
	2,9%
	Po načrtu

	Rekonstrukcija ceste Podlom Luče po ujmi 4.8.
	Namen investicije je zagotavljanje prevoznosti, zmanjšanje stroškov uporabnikov in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Cilj investicije je rekonstrukcija ceste RT 924/3559, od km 0,000 do km 15,927, s premostitvenimi in ostalimi objekti v skupni dolžini 15.927 m. 
	23.10.2023
	31.12.2029
	27.331.586
	0
	73.262
	0,3%
	Po načrtu

	Nadgradnja proge Ljubljana-Jesenice-d.m. - 2. faza
	Zaradi slabega tehničnega stanja javne železniške infrastrukture na obstoječi glavni železniški progi št. 20  Ljubljana-Jesenice-d.m. (v nadaljnjem besedilu: proga) je potrebna nadgradnja proge. Predvidena je v okviru celovitega projekta 2431-18-CP02 Nadgradnja žel. proge Ljubljana-Jesenice-d.m., pri čemer je v okviru 2. faze tega celovitega projekta predvidena nadgradnja proge na odsekih Kranj-Podnart in Podnart-Lesce Bled z izvedbo progovnega kabliranja na teh dveh odsekih v koridorju obstoječe proge, ki obsega: zamenjavo zgornjega ustroja proge (tirnic, pragov, pritrdilnega materiala, gramozne grede); sanacijo spodnjega ustroja proge (zemeljskega nasipa s tamponom, podpornih in opornih zidov); sanacijo obstoječe zaščite in izvedbo dodatne zaščite brežin ob progi z gabioni;  ureditev odvodnjavanja proge; zamenjavo vozne mreže in nosilnih konstrukcij; ureditev peronske infrastrukture na železniških postajališčih Otoče, Globoko in Radovljica; izvedbo protihrupne zaščite; sanacijo dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov; sanacijo železniških predorov Globoko in Radovljica; ukinitev treh nezavarovanih nivojskih prehodov v km 604+587, 606+105 in 606+949 proge, označenih s prometnim znakom ''Andrejev križ'', ter gradnjo novih podvozov v bližini ukinjenih nivojskih prehodov v km 604+587 in 606+949 proge; ukinitev zavarovanega nivojskega prehoda v km 604+789 proge; rekonstrukcijo obstoječega nadvoza nad progo v območju železniškega postajališča Radovljica. Cilj 2. faze celovitega projekta je nadgraditi progo na odsekih Kranj-Podnart in Podnart-Lesce Bled v skupni dolžini 22,38 km, da bo na teh odsekih dvignjena kategorija proge s C3 (20 t/os in 72 kN/m) na D4 (22,5 t/os in 80 kN/m), povečana prometna varnost, zmanjšano obremenjevanje okolja s hrupom, povzročeno z železniškim prometom, skrajšan potovalni čas vlakov.
	22.09.2017
	31.12.2024
	105.261.968
	0
	1.904.479
	99,9%
	Zaključeno

	Obnova progovnega bloka-naravne nesreče 4.8.2023
	Namen celovite obnove uničenega sistema avtomatskega progovnega bloka (v nadaljnjem besedilu: APB) na odseku železniške proge Sava-Litija zaradi ujme v začetku avgusta 2023 je ohranjanje normalne obratovalne sposobnosti elementov javne železniške infrastrukture in zagotavljanje visoke ravni varnosti železniškega prometa na tem odseku proge. Cilji projekta so: zamenjati utici APB 31 in 32, popraviti utico APB 33, zamenjati vse števce osi in vzpostaviti ustrezne kabelske povezave na odseku Sava-Litija glavne železniške proge št. 10 d.m.-Dobova-Ljubljana.
	28.11.2023
	31.12.2023
	1.256.701
	1256701,25
	-
	100,0%
	Zaključeno

	Sanacija tira Sava-Litija-naravne nesreče 4.8.2023
	Namen popolne sanacije zgornjega in spodnjega ustroja desnega tira v dolžini 2.150 metrov na odseku železniške proge Sava-Litija zaradi ujme v začetku avgusta 2023 je ohranjanje normalne obratovalne sposobnosti elementov javne železniške infrastrukture in zagotavljanje visoke ravni varnosti železniškega prometa na tem odseku proge. Cilji projekta so: sanirati spodnji ustroj in odvodnjavanje ter zamenjati tirno gredo, prage, tirnice in pritrdilni material v dolžini 2.150 m na desnem tiru med železniškima postajama Sava in Litija od km 530+950 do km 533+100 glavne železniške proge št. 10 d.m.-Dobova-Ljubljana.
	28.11.2023
	31.12.2023
	3.112.415
	3112414,63
	-
	100,0%
	Zaključeno

	Obnova JŽI po ujmi - naravne nesreče 4.8.2023
	Namen obnavljanja poškodovane javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: JŽI) po ujmi v začetku avgusta 2023 je povrnitev stanja JŽI v stanje pred to ujmo; ohranjanje normalne obratovalne sposobnosti elementov JŽI; zagotavljanje visoke ravni varnosti železniškega prometa. Cilji projekta so: izvesti zaščito opornika mostu v km 622+568 glavne železniške proge št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m.; sanirati tir št. 6 in brežino nad tirom št. 6 na območju plazu na železniški postaji Kranj v dolžini 10 m od km 594+700 do km 594+710 železniške proge št. 20; sanirati brežino na območju plazu v dolžini 300 m od km 38+700 do km 39+000 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice-Sežana; sanirati podajno lovilne sisteme za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami v dolžini 490 m od km 54+200 do km 54+690 železniške proge št. 70; sanirati skalometno zaščito ob obeh stebrih mostu čez reko Savo v km 538+019 glavne železniške proge št. 10 d.m.-Dobova-Ljubljana, ob obeh stebrih mostu čez reko Ljubljanico v km 557+225 iste proge ter ob stebru mostu čez reko Savo v km 609+458 železniške proge št. 20; sanirati levi tir na odseku Sava-Litija v dolžini 50 m od km 531+720 do km 531+770 železniške proge št. 10; obnoviti napajalni sistem signalnovarnostne naprave na železniški postaji Kranj.
	28.11.2023
	31.12.2024
	509.835
	509835,02
	-
	100,0%
	Zaključeno

	Intervencije na cestah - naravne nesreče 4.8.2023
	Namen investicije je ohranjanje državnega cestnega omrežja. Cilji investicije so: vzpostavitev prevoznosti na 267 odsekih državnih cest, sanacije in izgradnje podpornih in opornih zidov/zložb, čiščenje nanosov, zemljine, odstranitev podrtega drevja in vej, zamenjava varnostnih ograj, popravilo/zamenjava lovilnih mrež, namestitev visečih mrež (zemeljski plaz), ureditev površinskega/globinskega odvodnjavanja, krpanje asfalta, krpanje makadamskega vozišča, sanacija/zamenjava prepustov in mostov ter ureditev prometne opreme. 
	24.01.2024
	31.12.2025
	90.164.670
	40000000
	35.664.670
	84,2%
	Po načrtu

	Odprava škode na JŽI 2023-naravne nesreče 4.8.2023
	Namen investicije je zagotavljanje prevoznosti železniških prog. Cilj investicije je izvedba intervencijskih del, ki vključujejo predvsem naslednja dela: odstranitev naplavljenega drevja na progi in v območju premostitvenih objektov, odstranitev in uničenje naplavin, čiščenje naplavin, sejanje in dopolnitev gramozne grede, strojno smerno in višinsko uravnavanje tira, začasna odstranitev materiala s proge in zavarovanje brežin, sanacija kretniških pogonov, namestitev prenosnega agregata in vzpostavitev začasnega napajanja SV in TK naprav. 
	24.01.2024
	31.12.2023
	753.674
	753673,84
	-
	100,0%
	Zaključeno

	Sanacija brežine Prevalje-d.m. po ujmi 4.8.2023
	Namen projekta je ohranjanje normalne obratovalne sposobnosti elementov JŽI ter zagotavljanje visokega nivoja varnosti železniškega prometa. Cilj projekta je sanacija brežine na območju plazu na odseku Prevalje-d.m. na regionalni železniški progi št. 34 Maribor-Prevalje-d.m. od km 77+500 do km 77+800 v dolžini 300 metrov (povrnitev s stanje pred poplavami).
	26.09.2024
	31.12.2025
	1.779.402
	0
	106.406
	6,0%
	Po načrtu

	Sanacija skalometne zaščite Ljubljanica-ujma 4.8.
	Namen projekta je ohranjanje normalne obratovalne sposobnosti elementov JŽI,  zagotavljanje visokega nivoja varnosti železniškega prometa ter preprečevanje zamud vlakov. Cilj projekta je sanirati skalometne zaščite ob obeh stebrih mostu čez Ljubljanico. 
	26.09.2024
	31.12.2025
	746.626
	0
	37.301
	5,0%
	Po načrtu

	Sanacijski ukrepi poškodovane JŽI 2024 - ujma 4.8.
	Osnovni namen vzdrževanja in obnavljanja infrastrukture je vzdrževanje takega stanja javne železniške infrastrukture, ki zagotavlja varen in urejen železniški promet, s samim vzdrževanjem pa se tudi podaljšuje življenjska doba elementov železniške infrastrukture. Z vzdrževanjem se tiri, objekti in naprave ohranjajo v prvotno projektiranih in predvidenih eksploatacijskih funkcijah in s tem odpravi ter preprečuje napake, počasne vožnje in ostale omejitve v prometu, ki vplivajo na funkcionalnost in propustnost prog. Cilj projekta je izvedba sanacijskih vzdrževalnih ukrepov posameznih delov zgornjega in spodnjega ustroja javne železniške infrastrukture ter signalnovarnostnih in elektroenergetskih naprav. V programski projekt je vključenih 24 manjših projektov.
	26.09.2024
	31.12.2025
	784.767
	0
	545.240
	69,5%
	Po načrtu

	Obnova poškodovane JŽI 2024 - ujma 4.8.2024
	Namen projekta je povrnitev stanja JŽI v stanje pred avgustovskimi ujmami, ohranjanje normalne obratovalne sposobnosti elementov JŽI, zagotavljanje visokega nivoja varnosti železniškega prometa, povečanje razpoložljivosti javne železniške infrastrukture ter znižanje stroškov vzdrževanja po obnovi. V programski projekt so vključeni štirje manjši projekti. Cilji projekta so: sanirati brežino na območju plazu na odseku proge Podbrdo-Hudajužna v skupni dolžini 300 m, sanirati brežino vodotoka in izvesti zaščito območja mostu na odseku Žirovnica-Slovenski Javornik, odstraniti podrto drevje in ostali naneseni material s podajno lovilnih sistemov ter popravilo ograj, zateg in drugih poškodovanih delov podajno lovilnih sistemov.
	03.10.2024
	31.12.2025
	608.134
	0
	248.542
	40,9%
	Po načrtu





[bookmark: _Toc196485827]Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP) pripravlja podlage za financiranje podaljšanja izvedbe gradnje odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije, zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov - naravne nesreče 4. 8. 2023. 
Cilj projekta je podaljšanje izvedbe gradnje odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije na območjih, kjer je bila širokopasovna infrastruktura, sofinancirana iz naslova evropske kohezijske politike in slovenskega proračuna, pred poplavami avgusta 2023 že v celoti zgrajena. Infrastruktura je bila v času avgustovskih poplav tako močno poškodovana, da jih izvajalci v času pogodbe o sofinanciranju gradnje odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije niso mogli zaključiti do datuma, ki ga je določala evropska kohezijska politika 2014–2020.
Projektna dokumentacija za spodnje projekte je pripravljena, njihovo sofinanciranje je predvideno v obdobju 2025 -  2026.V začetku 2025 je predvideno odprtje NRP-jev.
	PROJEKT
	Datum zaključka projekta
	Odstotek realizacije
	Znesek javnega sofinanciranja

	Ponovna izgradnja že zgrajene širokopasovne infrastrukture v Občini Luče
	31. 12 2025
	0%
	354.200,00 €

	Ponovna izgradnja že zgrajene širokopasovne infrastrukture v Občini Ljubno
	31. 12 2026
	0%
	311.935,00 €

	Ponovna izgradnja že zgrajene širokopasovne infrastrukture v Občini Gornji Grad
	31. 12 2026
	0%
	396.900,00 €



MDP tudi vodi projekt pokrivanja v poplavah prizadetih območij z mobilnim signalom 5G. Cilj projekta je  omogočiti prenosne hitrosti najmanj 100 Mb/s v smeri proti končnemu uporabniku na območjih, kjer trenutno ni ustrezne pokritosti oziroma kjer slednja v prihodnjih treh letih niti ni predvidena. Projekt pokriva območja 55 občin, v katerih so operaterji elektronskih komunikacij po poplavah avgusta 2023 izkazali škodo na svojih omrežjih.
Trenutno je v okviru Sklada za obnovo objavljen javni razpis za sofinanciranje gradnje visokozmogljivih mobilnih omrežij 5G. 
	PROJEKT
	Datum zaključka projekta
	Odstotek realizacije
	Znesek javnega financiranja

	Sofinanciranje gradnje visokozmogljivih mobilnih omrežij 5G
	31. 12 2026
	0%
	4,200,000.00 €



	Naslov projekta
	Kratek opis projekta
	Datum Začetka
	Datum konca
	Predviden znesek
	Realizacija 2023
	Realizacija 2024
	Odstotek realizacije
	Faza projekta

	[bookmark: RANGE!A6]Podaljšanje izvedbe gradnje odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v Občini Luče, zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov - naravne nesreče 4. 8. 2023
	Cilj projekta je podaljšanje izvedbe gradnje odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije na območjih, kjer je bila pred katastrofalnimi poplavami in plazovi širokopasovna infrastruktura, sofinancirana iz naslova evropske kohezijske politike in slovenskega proračuna, v celoti zgrajena, vendar je bila v času avgustovskih poplav tako močno poškodovana, da jih izvajalci v času pogodbe o sofinanciranju gradnje odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije niso mogli zaključiti do datuma, do katerega je bilo dopustno sofinanciranje iz sredstev evropske kohezijske politike 2014–2020.
	15.09.2024
	31.12.2025
	                              354.200,00 
	                                     -   € 
	                                            -   € 
	0%
	Po načrtu

	Podaljšanje izvedbe gradnje odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v Občini Ljubno, zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov - naravne nesreče 4. 8. 2023
	Cilj projekta je podaljšanje izvedbe gradnje odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije na območjih, kjer je bila pred katastrofalnimi poplavami in plazovi širokopasovna infrastruktura, sofinancirana iz naslova evropske kohezijske politike in slovenskega proračuna, v celoti zgrajena, vendar je bila v času avgustovskih poplav tako močno poškodovana, da jih izvajalci v času pogodbe o sofinanciranju gradnje odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije niso mogli zaključiti do datuma, do katerega je bilo dopustno sofinanciranje iz sredstev evropske kohezijske politike 2014–2020.
	15.09.2024
	31.12.2026
	                              311.935,00 
	                                     -   € 
	                                            -   € 
	0%
	Po načrtu

	Podaljšanje izvedbe gradnje odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v Občini Gordnji Grad, zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov - naravne nesreče 4. 8. 2023
	Cilj projekta je podaljšanje izvedbe gradnje odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije na območjih, kjer je bila pred katastrofalnimi poplavami in plazovi širokopasovna infrastruktura, sofinancirana iz naslova evropske kohezijske politike in slovenskega proračuna, v celoti zgrajena, vendar je bila v času avgustovskih poplav tako močno poškodovana, da jih izvajalci v času pogodbe o sofinanciranju gradnje odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije niso mogli zaključiti do datuma, do katerega je bilo dopustno sofinanciranje iz sredstev evropske kohezijske politike 2014–2020.
	15.09.2024
	31.12.2026
	                              396.900,00 
	                                     -   € 
	                                            -   € 
	0%
	Po načrtu

	Sofinanciranje gradnje visokozmogljivih mobilnih omrežij 5G
	Pokrivanje prizadetih območij po poplavah avgusta 2023 z mobilnim signalom 5G, ki bo omogočal prenosne hitrosti najmanj 100MB/s v smeri proti končnemu uporabniku tam, kjer območje sedaj ni pokrito oziroma ne bo pokrito v naslednjih treh letih. 
	27.03.2024
	31.12.2026
	                           4.200.000,00 
	                                     -   € 
	                                            -   € 
	0%
	Po načrtu



ZAMUDE
	Naslov projekta
	Kratek opis projekta
	Vzrok zamude
	Načrtovane aktivnosti za odpravo zamude
	Realizacija v letu 2023
	Realizacija v letu 2024
	Odstotek realizacije

	Sofinanciranje gradnje visokozmogljivih mobilnih omrežij 5G
	Pokrivanje prizadetih območij po poplavah avgusta 2023 z mobilnim signalom 5G, ki bo omogočal prenosne hitrosti najmanj 100Mb/s v smeri proti končnemu uporabniku tam, kjer območje sedaj ni pokrito oziroma ne bo pokrito v naslednjih treh letih. 
	Projekt  zamuja, saj gre za kompleksen in vsebinsko zahteven javni razpis, za katerega se je izkazalo, da je bil v ZORFS predviden prekratek rok za pripravo in objavo. MDP pojasnjuje, da je bilo v okviru odprave zamude realizirano poizvedovanje po tržnem interesu, javna obravnava poglavitnih rešitev javnega razpisa za sofinanciranje gradnje ter pridobljeno mnenje MF, da gre za dovoljeno državno pomoč. Trenutno je objavljen Javni razpis za sofinanciranje gradnje visokozmogljivih mobilnih omrežij 5G. 
	 
	                                 -   € 
	 €                                 -   
	0%
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Ministrstvo za kulturo (MK) je v skladu s 76. členom ZORZFS pripravilo in uskladilo Program projektov za urejanje okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov za obdobje 2024–2028. Vzporedno se je pripravljal in usklajeval tudi Letni načrt aktivnosti za leto 2025, ki ga sprejme minister, pristojen za kulturo. MK iz tega naslova v obdobju poročanja ni izplačalo sredstev. Izplačila so načrtovana v letih 2025, 2026, 2027 in 2028.
Program projektov za urejanje okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov za obdobje 2024–2028 (Program) vključuje sodelovanje več resorjev, lokalnih skupnosti in strokovnih institucij, pri čemer bo ključna usklajenost na ravni priprave investicijske in projektne dokumentacije ter izvedbe gradbenih del. V program so poleg MK vključeni še Ministrstvo za solidarno prihodnost, Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Ministrstvo za zdravje. Program je namenjen zaščiti več pomembnih kulturnih spomenikov v državni lasti pred ekstremnimi vremenskimi razmerami, ki so posledica podnebnih sprememb, pri čemer so ukrepi usmerjeni na območja, ki so jih prizadele poplave avgusta 2023.

Program zajema šest ključnih projektov, katerih skupna vrednost znaša 15 milijonov evrov. Financiranje bo zagotovljeno iz namenskega proračunskega sklada za obnovo, kot določa Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS). V okviru tega programa bo Ministrstvo za kulturo izvedlo javni razpis za zunanje ureditve spomenikov v lasti občin, pravnih in fizičnih oseb, na katerem bo za sofinanciranje projektov na voljo 3,5 milijona evrov. V okviru programa bo izvedena tudi sanacija okolice kulturnih spomenikov v lasti države, ki jih za svojo dejavnost uporabljajo državni in občinski javni zavodi. Tako bo v okviru programa urejen park v okolici Psihiatrične bolnišnice Begunje v gradu Katzenstein, okolica sedeža Krajinskega parka Goričko v gradu Grad na Goričkem, celovita ureditev okolice Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož na Ptujskem gradu, okolica doma upokojencev v dvorcu Javornik na Ravnah na Koroškem ter Arboretum Volčji Potok. Za izvedbo teh projektov je skupaj na voljo 11,5 milijona evrov.

Program zasleduje dva ključna cilja:
· zmanjšanje ranljivosti kulturnih spomenikov na poplave, zemeljske plazove in druge vremenske pojave,
· vzpostavitev celovitih krajinskih ureditev okolice kulturnih spomenikov.

Pri izvedbi projektov bo posebna pozornost namenjena   trajnostnim rešitvam. Predvidena dela vključujejo izboljšanje odvajanja površinskih voda, stabilizacijo zemljin, urejanje opornih zidov in poti ter nove zasaditve vegetacije.

	76. člen ZORZFS

	Naslov ukrepa
	Upravičenci
	Izplačila v letu 2024

	1. Javni razpis za celovite krajinske ureditve spomenikov v lasti občin, pravnih in fizičnih oseb
	Občine, pravne in fizične osebe
	0,00 EUR

	2. Celovita krajinska arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Katzenstein
	Psihiatrična bolnišnica Begunje
	0,00 EUR

	3. Celovita krajinska arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Grad
	Javni zavod Krajinski park Goričko
	0,00 EUR

	4. Celovita krajinska arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika dvorec Javornik
	Zavod Koroški dom starostnikov
	0,00 EUR

	5. Celovita krajinska arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Ptuj
	Ministrstvo za kulturo
	0,00 EUR

	6. Celovita krajinska arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika Arboretum Volčji Potok
	Javni zavod Arboretum Volčji Potok
	0,00 EUR

	SKUPAJ
	0,00 EUR
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Ministrstvo za solidarno prihodnost je skladno z ZIUOPZP izvajalo več ukrepov:
Na podlagi 56. člena zakona se je omogočilo in financiralo začasne kriznih namestitev starejših pri izvajalcu institucionalnega varstva. Bivanje je bilo omogočeno in financirano za dvakrat po 21 dni. Izvedenih je bilo 38 kriznih namestitev v skupnem znesku 39.760,73 EUR.
Na podlagi 82.a člena se je izvajalcem storitev socialnega varstva financiralo stroške dodatnega materiala in storitev, ki so jih bili primorani zagotoviti zaradi poplav ali plazov avgusta 2023. Izplačana so bila sredstva 8 zavodom v skupnem znesku 236.849,85 EUR.
Skladno z 84. členom se je izvajalcem v javni mreži financiralo plačila solidarnostne pomoči, ki so jo izvajalci plačali svojim zaposlenim skladno z delovno pravno zakonodajo in kolektivno pogodbo. Izplačana je bila 174 upravičencem v skupnem znesku 126.652,27 EUR.
59. člen zakona je omogočil izjemno dodeljevanje neprofitnih stanovanj tistim, ki so v naravni nesreči izgubili dom. Ukrep predvideva, da prvo leto upravičenci v stanovanju bivajo brezplačno, najemnino pa jim krije država. Po preteku enega leta, pa  upravičenci postanejo zavezanci za plačilo neprofitne najemnine. V stanovanju lahko bivajo do odprave razlogov za izjemno dodelitev. V okviru ukrepa izjemne dodelitve neprofitnih stanovanje je bilo dodeljenih 37 stanovanj. V času pisanja poročila je oddanih še 23 stanovanj v lasti SSRS, občin in skladov. Država je lastnikom stanovanj do sedaj izplačala 39.617,17 EUR.
59.b člen zakona predvideva financiranje stroškov bivanja v drugi stanovanjski enoti. Ukrep je namenjen tistim, ki so v poplavah izgubili dom ali pa je ta tako poškodovan, da je obnova dolgotrajna. Upravičencem, ki so zato primorani bivati v drugi enoti, se financira stroške bivanja ne glede na obliko bivanja (najem, brezplačno bivanje pri sorodnikih…). Upravičenci lahko prejmejo mesečno med 150 in 250 evrov, odvisno od velikosti gospodinjstva. O vlogah odločajo občine in tudi izplačujejo sredstva neposrednim upravičencem, medtem ko država občinam povrne strošek. Upravičenci so do plačil upravičeni za eno leto z možnostjo podaljšanja enega leta. V okviru financiranja stroškov bivanja v drugi stanovanjski enoti prejema 121 upravičencev v 20 različnih občinah. Država je do sedaj občinam povrnila stroške v višini 182.800,00 EUR. 
Ministrstvo izvaja tudi Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju javnih socialnovarstvenih zavodov v višini 2.207.341,06 EUR. V okviru programa so zagotovljena sredstva za projekte sanacije objektov javnih socialnovarstvenih zavodov.
V okviru Spremembe št. 2 Programa odprave neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju socialnovarstvenih zavodov št. 35400-1/2024/13 z dne 27. 3. 2025 je bil v celoti zaključen en projekt sanacije, en je v fazi zaključevanja, en pa se še ni pričel izvajati. V času pisanja poročila je bilo porabljenih skupno 1.138.243,30 evrov.

MSP (Koroški dom starostnikov) je vključeno v Letni načrt  aktivnosti urejanja okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov št. 351-2/2024-3340-60 z dne 4. 3. 2025, ki ga je sprejela ministrica za kulturo.  Letni program je sprejet na podlagi 76. člena ZORZFS. V letni program je vključen en projekt, finančni okvir znaša 500.000,00 evrov. Vlada RS se je seznanila s Programom predvidenih ukrepov in aktivnosti za obdobje 2025-2028; Urejanje okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov, sklep št: 35100-1/2025/63 z dne 30. 1. 2025

Vsi ukrepi so pomembno prispevali tako k naslavljanju akutne situacije v času poplav, kakor tudi odpravljanju posledic. Smiselno bi bilo razmisliti o spremembi nekaterih interventnih ukrepov v sistemske, saj so izkazali za učinkovite in ustrezne. 

Nadaljevanje izvajanja ukrepov na podlagi 59 in 59.b člena ZIUOPZP. Te ukrepa ministrstvo izvaja na podlagi kompenziranja izdatkov občin na podlagi prejetih zahtevkov. 


V letu 2025 se bo nadaljevalo izvajanje ukrepov na podlagi Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju javnih socialnovarstvenih zavodov z zaključevanjem projektov sanacije objektov zavodov. Sledi izvedba projekta v okviru Letnega načrta v aktivnosti urejanja okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov. 


	Naslov projekta
	Kratek opis projekta
	Datum Začetka
	Datum konca
	Predviden znesek
	Realizacija 2023
	Realizacija 2024
	Odstotek realizacije
	Faza projekta

	Sanacija stanovanja po poplavah_CUDV Črna na Koroškem
	Poplave dne 4.8.2024 so na stanovanju na naslovu Center 107, Črna na Koroškem povzročile škodo. V celoti so bila uničena tla in pohištvo, stene, keramika, inštalacije, vhodna in notranja vrata.
	10.10.2023
	     31.12.2023
	23.902,41  
	 da 
	 / 
	100%
	Zaključeno

	Sanacija škode po poplavah_Koroški dom starostnikov
	Sanacija škode na objektu Črneče 144, Dravograd, zaradi vdora zunanje vode in podtalnice, na električni napeljavi, nakup novih fekalnih črpalk, zamenjava vrat, zamenjava in popravilo poškodovanih strojev v kuhinji. 
	13.10.2023
	        31.12.2023
	94.289,65  
	 da 
	 / 
	100%
	Zaključeno

	Sanacija po poplavah-dvorec Javornik-KDS
	Sanacija namočenih sten in ometov v kleti, izvedba hidroizolacije sten in terase dvorca Javornik, na naslovu Javornik 11, Ravne na koroškem.
	11.04.2024
	31.12.2024
	100.819,60  
	 / 
	 da 
	100%
	Zaključeno

	Sanacija po poplavah VDC Kovač_ CUDV Črna na Koroškem
	Popoplavna sanacija objekta VDC Kovač - CUDV Črna na Koroškem  
	29.10.2024
	 30.06.2025
	1.157.895,73  
	/
	 €                            1.037.423,69 
	90%
	Podaljšano

	Naravne nesreče 4.8.2023 - 82. a člen ZIUOPZP
	Sofinanciranje stroškov materiala in storitev pri izvajalcih storitev socialneva varstva
	04.08.2023
	31.12.2023
	1.500.000,00
	0,00
	236.849,85
	15,79
	Zaključeno

	Krizne namestitve – 56. člen ZIUOPZP in 4. člen ZIUOPZP-A
	Krizne namestitve, namenjene osebam, starejšim od 65 let in odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati same 
	04.08.2023
	30.06.2024
	110.000,00
	32.709,44
	7.051,29
	40%
	Zaključeno

	Solidarnostno pomoč zaposlenim – 84. člen ZIUOPZP
	Sredstva za izplalčilo solidarnsotne pomoči, ki so jo izvajalci v javni mreži izplačali zaposlenim, ki so utrpeli posledice popolav in plazov.
	04.08.2023
	31.12.2023
	1.000.000,00
	118.500,12
	8.152,15
	13%
	Zaključeno

	Izjemna dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem zaradi poplav in plazov - 59. člen ZIUOPZP
	Sredstva za brezplačno bivanje v izjemno 
dodeljenem neprofitnem najemnem stanovanju za čas enega leta
	04.08.2023
	31.12.2025
	2.300.000,00
	 / 
	32.716,07
	1,42%
	Po načrtu

	Nadomestilo za stroške
bivanja v drugi stanovanjski enoti - 59.b člen 
	Nadomestilo v višini med 150 do 250 evrov
mesečno za gospodinjstva, ki so se bila zaradi poplav primorana seliti na drug naslov. Nadomestilo izplačuje občina, znesek pa ji povrača država
	11.11.2023
	02.06.2026
	2.790.000,00
	 / 
	161.800,00
	5,8%
	Po načrtu



ZAMUDE
	Naslov projekta
	Kratek opis projekta
	Vzrok zamude
	Načrtovane aktivnosti za odpravo zamude
	Realizacija v letu 2023
	Realizacija v letu 2024
	Odstotek realizacije
	Opombe

	Sanacija podora nad domom dr. Franceta Bergelja Jesenice
	V letu 2023 se je na brežini nad domom upokojencev dr. Franceta Bergelja na Jesenicah pojavil podor, ki je bil ustrezno evidentiran in zaveden v aplikaciji Ajda in e-plaz
	Priprava ustrezne dokumentacije tako investicijske kot projektne vse v sodelovanju z Državno tehnično pisarno
	V potrjevanju DIIP in priprava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
	 Odstranitev skal in namestitev lovilne -žične ograje 
	 / 
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V naravni nesreči 4.8.2023 so bili poškodovani tudi objekti Psihiatrične bolnišnice Begunje (v nadaljevanju besedila: PBB). Takoj po poplavah je PBB pristopila k izvajanju nujnih aktivnosti za zagotavitev nemotenega izvajanja zdravstvenih storitev. Paciente so začasno premestili v Ormož, Polje in Vojnik. Z lokacije so odpeljali 70 ton uničene opreme in materiala. Vse aktivnosti, ki niso najbolj nujne za njihovo delovanje, so prenesli na zunanje izvajalce. Za pranje perila so se uspeli dogovoriti za uporabo pralnice JZ Brdo na Bledu in ohranili vseh (takrat) osem delovnih mest. Ker kuhinja ni funkcionalna, zunanji izvajalec dnevno kuha in dostavlja hrano iz Klinike Golnik. 

PBB je morala nemudoma po poplavnem dogodku najprej odstraniti uničene materiale in opremo, ob tem pa tudi omete in tla v poplavljenih delih. Prav tako so morali nemudoma pristopiti k izsuševanju poplavljenih prostorov. S temi nujnimi ukrepi so zagotovili, da se poplavljeni prostori niso uničevali naprej. Prav tako so nemudoma morali investirati v nekatere nove napeljave in zagotoviti komunikacije in računalniško operativnost. Vse to je vodilo v takojšnje stroške, ki jih je vse do sedaj krila PBB iz lastnih sredstev in jih vodi na posebnem računu.

PBB je nemudoma pristopila k pripravi dokumentacije za objavo javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za poplavno sanacijo. 

V letu 2024 je PBB objavila javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za poplavno sanacijo in izbralo izvajalca, družbo Stvar d.o.o. 

Po letu in pol po poplavah PBB še vedno deluje v okrnjenih zasilnih prostorih tako za paciente kot tudi za zaposlene in zasilno delujočih pomožnih aktivnosti.

V okviru ukrepov je bilo od 4.8.2023 pa do 31.12.2024 izvedeno naslednje, vse na stroške PBB:

	Naslov ukrepa 
	Opis 
	Število predvidenih 
	Število izplačanih 
	Načrtovan znesek 
	Realizirani strošek 

	
GOI dela 
 
	GOI dela vključno z izsuševanjem 
	0
	0
	0
	263.608 

	Dokumentacija
	Od tega projektna in ostala gradbena dokumentacija, svetovanje pri gradbenih posegih, projektna naloga, priprava razpisov, geodezija, elaborati, pridobivanje dovoljenj, recenzija, itd.
	0
	0
	0
	220.078

	Oprema
	
	0
	0
	0
	181.254

	Servis oprema
	
	0
	0
	0
	47.116

	Komunala
	Odvoz poplavljenega
	0
	0
	0
	6.395

	Ostalo
	Malice v času čiščenja 3.663 EUR,  študentje-pomoč 1.676 EUR, testiranje vode, pranje izven PBB, ključi, izredni odpis DI, evakuacija pacientov – taxi prevoz, nadomestilo perila in uniform, obutev.
	0
	0
	0
	95.302

	
	
	
	
	SKUPAJ:
	824.412

	Naslov ukrepa 
	Opis 
	Število predvidenih 
	Število izplačanih 
	Načrtovan znesek 
	Realizirani strošek 

	DODATNO:
	
	
	
	

	Izredna socialna pomoč zaposlenim 
	12 zaposlenim
	
	
	
	9.088

	Povračilo plač in nadur 
	Povračilo plač in nadur zaradi odpravljanja posledic po poplava
	
	
	
	40.622

	Čakanje na delo
	63 zaposlenih
	
	
	
	11.316

	
	SKUPAJ DODATNO: 
	61.026




	Naslov projekta
	Kratek opis projekta
	Datum Začetka
	Datum konca
	Predviden znesek
	Realizacija 2023
	Realizacija 2024
	Odstotek realizacije
	Faza projekta

	Psihiatrična bolnišnica Begunje
	Predhodna nujna GOI dela (prvenstveno na zahtevo ZVKDS zaradi propadanja zidov zaradi vlage)*
	avgust 2023
	31.12.2024
	263.608  
	130.320  
	133.288  
	100%
	Zaključeno

	Psihiatrična bolnišnica Begunje
	Dokumentacija (investicijski program, gradnja, svetovanje, projektna naloga, geodet, elaborati, dovoljenja, recenzija itd)*
	december 2023
	31.12.2024
	220.078  
	6.296  
	213.782  
	100%
	Zaključeno

	Psihiatrična bolnišnica Begunje
	Projektna dokumentacija*
	julij 2024
	30.4.2025
	165.505  
	 
	19.398  
	12%
	Po načrtu

	Psihiatrična bolnišnica Begunje
	Oprema (nadomestilo nujne opreme)*
	avgust 2023
	31.12.2024
	181.254  
	58.412  
	122.842  
	100%
	Zaključeno

	Psihiatrična bolnišnica Begunje
	Servis Oprema (za ponovno vzpostavitev delovanja)*
	avgust 2023
	31.12.2024
	47.116  
	38.820  
	8.296  
	100%
	Zaključeno

	Psihiatrična bolnišnica Begunje
	Energenti (uporaba začasnih prostorov izven PBB)*
	avgust 2023
	31.12.2024
	10.659  
	6.767  
	3.892  
	100%
	Zaključeno

	Psihiatrična bolnišnica Begunje
	Ostalo (malice v času čiščenja,  študentje-pomoč - 1,676 EUR, testiranje vode, pranje izven PBB, ključi, izredni odpis DI, evakuacija pacientov, nakup boln perila itd) - od tega malice v času čiščenja: 3.663 EUR*
	avgust 2023
	31.12.2024
	95.302  
	85.316  
	9.986  
	100%
	Zaključeno

	Psihiatrična bolnišnica Begunje
	Komunala (odvoz poplavljenega)*
	avgust 2023
	31.12.2024
	6.395  
	6.395  
	 
	100%
	Zaključeno

	Psihiatrična bolnišnica Begunje
	Izredna socialna pomoč zaposlenim, 12 zaposlenim*
	avgust 2023, september 2023
	avgust 2023, september 2023
	9.088  
	9.088  
	 
	100%
	Zaključeno

	Psihiatrična bolnišnica Begunje
	Povračilo plač in nadur zaradi odpravljanja posledic po poplavah*
	avgust 2023
	avgust 2024
	40.622  
	40.622  
	 
	100%
	Zaključeno

	Psihiatrična bolnišnica Begunje
	Čakanje na delo (63 zaposlenih)*
	avgust 2023, september 2023
	avgust 2023, september 2023
	11.316  
	11.316  
	 
	100%
	Zaključeno

	Projekt popoplavne obnove - prejeta sredstva po ZOPNN
	NRP še ni odprt na datum poročanja
	2025
	2026
	8.719.950  
	0  
	0  
	0%
	Nov projekt

	Projekt popoplavne obnove - prejeta sredstva po ZZORZFS
	NRP še ni odprt na datum poročanja
	2025
	2028
	3.000.000  
	0  
	0  
	0%
	Nov projekt







ZAMUDE
	Naslov projekta
	Kratek opis projekta
	Vzrok zamude
	Načrtovane aktivnosti za odpravo zamude
	Realizacija v letu 2023
	Realizacija v letu 2024
	Odstotek realizacije
	Opombe

	Psihiatrična bolnišnica Begunje
	Popoplavna sanacija - financiranje iz leta 2023
	Zastoji pri pripravi gradiva in medresorskega usklajevanja
	Odprtje NRP v začetku 2025
	332.326*
	 
	100%*
	*Za leto 2023 trenutno lastna vložena sredstva PBB za po poplavno sanacijo

	Psihiatrična bolnišnica Begunje
	Popoplavna sanacija - financiranje iz leta 2024
	Zastoji pri pripravi gradiva in medresorskega usklajevanja
	Odprtje NRP v začetku 2025
	 
	492.086*
	100%*
	*Za leto 2024 trenutno lastna vložena sredstva PBB za po poplavno sanacijo

	Psihiatrična bolnišnica Begunje
	Popoplavna sanacija - financiranje iz leta 2025
	Odprtje NRP v začetku 2025
	Marec 2025 odprtje NRP, podpis pogodbe MZ, marec/april objava JN, maj 2025 začetek GOI del. 
	 
	 
	 
	Veljavna vrednost projekta 8.719.950 (Sklad za obnovo)
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Na podlagi prvega in tokratnega, drugega, poročila ugotavljamo, da se je Vlada s sprejemom hitrih odločitev in številnih ukrepov pravočasno, učinkovito in ustrezno odzvala na izjemne posledice naravne nesreče. S sprejetjem Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) in kasnejših sprememb in dopolnitev je omogočila, da so tako občine kot posameznik lahko hitro pristopili k odpravljanju posledic. Tu posebej velja izpostaviti ukrepe kot so:  enkratna solidarnostna pomoč, povečanje predplačil za občine in uvedba predplačil za fizične osebe. Ti so bili ključni za hitro odzivanje na terenu. Pri predplačilih smo sicer zaznali določene pomanjkljivosti. Ena izmed ključnih je bila odsotnost jasnih informacij glede dokazovanja nastalih stroškov v dejanskem času izplačil predplačil fizičnim osebam (potrebne listine, način obračuna).Podobne težave so bile zaznane pri predplačilih občinam, predvsem zaradi nepopolnih navodil in nejasne ločnice med predhodnim in rednim programom. Zato predlagamo, da se ob morebitnih prihodnjih večjih naravnih nesrečah ob vsakem sprejetem ukrepu sočasno pripravijo  jasna, konkretna navodila za njegovo realizacijo. To je še posebej pomembno pri zahtevnejših ukrepih. 

Na odpravo posledic je pozitivno vplivala odločitev o povrnitvi vseh intervencijskih stroškov.

Sprejeti predhodni in redni programi odprave posledic se v veliki meri izvajajo v skladu z načrti. Iz poročila in razpredelnic izhaja, da se aktivnosti na vseh področjih (občinska in državna infrastruktura, vodotoki, sanacija stanovanj in nadomestitveni objekti) že izvajajo ali pa se trenutno pripravljajo ustrezne strokovne in tehnične podlage za izvedbo posameznih projektov. Pri tem izpostavljamo potrebo po nadaljnjem vztrajanju pri jasnem določanju prioritet,  zlasti pri izvajanju projektov na občinski ravni in področju sanacije vodotokov. Poudarjamo tudi nujnost zagotavljanja visoke kakovosti izvedbe ter doslednega upoštevanja odobrenih in recenziranih projektov. Ključen ostaja  učinkovit in strokoven nadzor v vseh fazah izvajanja projektov.

Na podlagi poročil ugotavljamo, da večjih zamikov, ki bi pomenili bistven zaostanek v celotnem procesu sanacije, ni zaznati. Trenutno štiri ministrstva poročajo o določenih časovnih odmikih pri pri izvedbi (posameznih) projektov:
· Ministrstvo za naravne vire in prostor je identificiralo zamudo pri izvajanju 67 projektov na področjih vzpostavitvi vodne infrastrukture v funkcionalno stanje, obnovi kulturnih spomenikov in obnovi lokalne infrastrukture iz rednega programa. Zamude se bodo nadoknadile predvsem z večjo dinamiko v letu 2025 in 2026;
· Ministrstvo za digitalno preobrazbo je identificiralo zamudo pri izvajanju enega projekta, predvsem zaradi kompleksnosti in vsebinske zahtevnosti priprave javnega razpisa;
· Ministrstvo za solidarno prihodnost je zaznalo zamudo pri izvajanju sanacijskih del na domu upokojencev, ki je nastala zaradi zamud pri pripravi ustrezne tehnične dokumentacije. Zamuda se bo nadoknadila z intenzivnejšo  pripravo ustrezne dokumentacije v sodelovanju z Državno tehnično pisarno;
· Ministrstvo za zdravje izvaja sanacijo psihiatrične bolnišnice, pri čemer so zastoji nastali zaradi priprave gradiva in medresorskega usklajevanja. 

Najbolj izrazita finančna odstopanja so trenutno zaznana pri nekaterih ukrepih, knamenjenih gospodinjstvom, kmetijstvu in gospodarstvu. V teh primerih so so pristojni resorji načrtovali višja sredstev, kot jih je bilo dejansko realiziranih. Eden od razlogov za tovrstna odstopanja je tudi način ocenjevanja škode, zlasti  na področju gospodarstva in kmetijstva.
Poleg tega številne občine še niso pričele s črpanjem sredstev za obnovo gozdnih cest. Ena izmed možnih razlag za navedeno je lahko določba s 84. člena Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki predvideva  izplačila teh sredstev  v zgolj dveh obrokih, kar posledično lahko vpliva na dinamiko izvajanja projektov na terenu.

Glede objektov, ki jih je potrebno odstraniti zaradi razlogov, navedenih v 151.a členu ZIUOPZP, ugotavljamo, da je nastopila bistvena sprememba. Lastniki objektov, za katere je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o nujni odstranitvi, se odločajo za prevzem odškodnine in gradnjo nadomestitvenih objektov kot investitorji in se ne odločajo za možnost  gradnje objektov s strani države. Odločajo pa se tudi za nekatere druge opcije, ki jih imajo na razpolago. Vsled teh odločitev so bila finančna sredstva, porabljena do 31.12.2024, namenjena izključno za izplačilo odškodnin v višini 20.156.061,28 evrov. Na podlagi številnih individualnih pogovorov z lastniki objektov ocenjujemo, da do sprememb ne bo prišlo in da bodo vse odškodnine, za katere bo doseženo soglasje glede ocenjene vrednosti nepremičnin, izplačane predvidoma do konca julija 2025. V primerih, ko soglasje ne bo doseženo, pa bo potrebna odločitev o začetku postopka razlastitve.

Poraba sredstev je bila v letu 2024 manjša od načrtovane, predvsem zaradi dejstva, da so se v tem obdobju pripravljali projekti. V začetni fazi, ko je bil pripad števila projektov izjemno velik, je imela Državna tehnična pisarna velik izziv z obravnavo posameznih projektov in pravočasni izvedbi recenzij. Umanjkanje sklenjene pogodbe za delovanje je povzročilo težave pri angažiranju posameznih recenzentov. S povečanjem aktivnosti, prizadevnim delom recenzentov ter izboljšano komunikacijo med recenzenti in projektanti se je situacija v drugi polovici leta izboljšala. Danes je od 1112 projektov z 1810 sklopi nerecenzirano le še 286 projektov, medtem ko 344 projektov čaka na odpravo pomanjkljivosti s strani projektantov. 
Vsem ministrstvom predlagamo, da preverijo svoje programe in jih novelirajo tako z vidika časovne izvedbe kot tudi finančnih obveznosti. Predlagamo, da se to realizira najkasneje do konca meseca maja 2025.

Delovna skupina za koordinacijo obnove po poplavah v začetku avgusta 2023 bo ponovno uvedla redne mesečne sestanke, na katerih se bo spremljalo izvajanje programov s ciljem odprave razlogov za morebitne zaostanke v procesu sanacije. V okviru delovne skupine je nujno še intenzivneje nadaljevati z odpravljanjem administrativnih ovir, ki hromijo večjo učinkovitost. V službi menimo, da je možno doseči zakonitost, transparentnost in učinkovitost tudi ob poenostavitvi posameznih postopkov v obstoječih pravnih okvirih. V primeru, da to ne bo mogoče, bomo predlagali ustrezne spremembe, kar smo v preteklem obdobju že storili.

Na podlagi drugega poročila v skladu s 129. členom Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORFS) lahko ocenimo, da sanacija po veliki naravni nesreči v avgustu 2023 poteka kontinuirano in da se dosegajo zastavljeni cilji, ki jih bo potrebno tako časovno kot finančno preveriti in sprejete programe spremeniti ali dopolniti. Ključna ocena je, da bo sanacija ob nadaljevanju sedanjega načina dela, ob določenih izboljšavah, zaključena v zastavljenem petletnem obdobju, kot je predvideno v Zakonu o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev ter programu odprave posledic te naravne nesreče. 
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