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	EVA /

	GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

	ZADEVA:   Ponovna uvrstitev, podaljšanje trajanja in sprememba izhodiščne vrednosti projekta 1714-21-0015 – »Rešitev prostorske problematike PP Ajdovščina« v veljavnem Načrt razvojnih programov 2025-2028 - predlog za obravnavo



	1. Predlog sklepov vlade:

	Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24 in 17/25) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne …. sprejela naslednji

SKLEP 

V veljavni Načrt razvojnih programov 2025-2028 se, skladno s podatki iz priložene tabele, ponovno uvrsti, podaljša trajanje in spremeni izhodiščna vrednost projekta 1714-21-0015 Rešitev prostorske problematike PP Ajdovščina.
                                                                                                                         Barbara Kolenko Helbl

                                                                                                                         generalna sekretarka
· Priloge: 
· Obrazložitev
· Obrazec 3 

· Sklep vlade
· Mnenje MF
Sklep prejmejo:

· Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, gp.mnz@gov.si, 

· Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si
· Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije


	2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

	/

	3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

	- Matej Urek, direktor Urada za finance in računovodstvo 
- Nika Lošić Ošlak, generalna direktorica Direktorata za logistiko
- Kontaktna oseba za pripravo gradiva je Damjana Okorn

	3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

	/

	4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

	/

	5. Kratek povzetek gradiva:

	Ministrstvo za notranje zadeve prosi Vlado RS za ponovno uvrstitev, podaljšanje trajanja in spremembo izhodiščne vrednosti projekta 1714-21-0015 Rešitev prostorske problematike PP Ajdovščina.
Projekt 1714-21-0015 se ponovna uvršča v Načrt razvojnih programov, saj ni bil del sprejetega proračuna za leti 2025 in 2026. Projektu se s sklepom IP podaljša veljavnost do konca leta 2028 in poveča se izhodiščna vrednost na 5.246.496 EUR, kar predstavlja povečanje za 53,79% glede na izhodiščno vrednost. 

Predmet investicije je pridobitev novih, sodobnih poslovnih prostorov za potrebe Policijske postaje Ajdovščina. Pri projektu Ajdovščina  je prišlo do zamika in spremembe po terminskem planu, ki je bili predviden v investicijski dokumentaciji  PIZ, saj je bila predvidena racionalizacija projekta. Ker gre za hitro rastoče poslovno in gospodarsko okolje,  je posledično pričakovan vzpon števila prebivalcev in dnevnih migracij v povezavi z delovnimi mesti (pričakovana rast problematik po različnih področjih), pričakovati je tudi povečano število zaposlenih na novi policijski postaji. Zato je bila naknadno sprejeta odločitev, da se objekt v planiranem obsegu zaključi.  Določile so se tudi dodatne vsebine (npr. prostor  za vadbo samoobrambe s pripadajočo infrastrukturo, hramba orodja, garderobe za zunanje  udeležence..), neposredna bližina letališča ipd.,. Sama izhodišča oziroma ključni razlogi za gradnjo in investicijsko namero, pa so še vedno ostala enaka (prostorska stiska in slabo stanje objektov, težka dostopnost, pomanjkanje parkirnih mest in ustrezna varnost objekta).
Pri projektu Ajdovščina  je bil  PIZ (478-205/2021/11) izdelan na podlagi ocene materiala in del iz projektne dokumentacije DGD, pri IP (478-205/2021/24) pa na podlagi opredeljenih površin iz projektne dokumentacije DGD ter spremenjenih cen na trgu. Finančna konstrukcija in dinamika virov financiranja se je bistveno spremenila zaradi podražitve gradbeno-obrtniških del v letih od potrditve PIZ do priprave IP (2021 – 2025). Poleg tega časovni načrt v predinvesticijski zasnovi ni enak časovnemu načrtu v investicijskem programu, saj  PIZ predvideva, da se bo investicija izvajala v obdobju 2021 do 2023. Predviden zaključek investicije je bil v PIZ opredeljen za leto 2023, v IP pa je predviden za leto 2028.
Izhodiščna vrednost projekta znaša 3.411.521,00 EUR. Nova izhodiščna vrednost projekta znaša 5.246.496 EUR (z vključenim DDV) oziroma se poveča za 53,79 %. Trajanje projekta se podaljša do konca leta 2028.  

Sredstva v višini 1.000  EUR bomo v letu 2025 zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz projekta 1711-20-0012 Investicijsko vzdrževanje 2021-2025. Za leto 2026 v višini 504.155 EUR pa z znižanjem plana na evidenčnem projektu 1714-25-0003 Oprema in investicijsko vzdrževanje.


	6. Presoja posledic za:

	a)
	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih
	DA

	b)
	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije
	NE

	c)
	administrativne posledice
	NE

	č)
	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij
	NE

	d)
	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
	NE

	e)
	socialno področje
	NE

	f)
	dokumente razvojnega načrtovanja:

· nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

· razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna

· razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
	NE

	7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

	I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	
	Tekoče leto (t)
	t + 1
	t + 2
	t + 3

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva
	
	
	
	


	II. Finančne posledice za državni proračun

	II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke
	Znesek za t
	Znesek za t+1

	1714   Policija
	1714-21-0015 Rešitev prostorske problematike PP Ajdovščina

	1228 Investicije in investicijsko vzdrževanje policije
	
	

	
	
	

	II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke 
	Znesek za t
	Znesek za t + 1

	1714   Policija
	1711-20-0012 Investicijsko vzdrževanje 2021-2025
	1228 Investicije in investicijsko vzdrževanje policije
	1.000,00
	

	1714   Policija
	1711-25-0001 Manjše obnove in sanacije objektov MNZ
	1228 Investicije in investicijsko vzdrževanje policije
	
	504.155

	SKUPAJ:
	1.000,00
	504.155,00

	II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

	Novi prihodki
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	SKUPAJ
	
	

	OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

	7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: -

	8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

	Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

· pristojnosti občin,

· delovanje občin,

· financiranje občin.
	NE

	9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

	Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
	NE

	Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13, 10/14, 164/20, 35/21, 51/21 in 114/21) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.

	10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:
	NE

	11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:
	NE

	Boštjan Poklukar  
                                                            minister za notranje zadeve 


OSNUTEK SKLEPA

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24 in 17/25) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne …. sprejela naslednji

SKLEP 

V veljavni Načrt razvojnih programov 2025-2028 se, skladno s podatki iz priložene tabele, ponovno uvrsti, podaljša trajanje in spremeni izhodiščna vrednost projekta 1714-21-0015 Rešitev prostorske problematike PP Ajdovščina.                                                                                                         
                                                                                                                       Barbara Kolenko Helbl

                                                                                                                         generalna sekretarka
Priloge:

· Obrazložitev
· Obrazec 3 

· Sklep vlade

· Mnenje MF 

Prejmejo:

· Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, gp.mnz@gov.si, 

· Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si
· Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
Obrazložitev:

Ministrstvo za notranje zadeve prosi Vlado RS za ponovno uvrstitev, podaljšanje trajanja in spremembo izhodiščne vrednosti projekta 1714-21-0015 Rešitev prostorske problematike PP Ajdovščina.  

Projekt 1714-21-0015 se ponovna uvršča v Načrt razvojnih programov, saj ni bil del sprejetega proračuna za leti 2025 in 2026. Projektu se podaljša veljavnost do konca leta 2028 in poveča se izhodiščna vrednost na 5.246.496 EUR, kar predstavlja povečanje za 53,79% glede na izhodiščno vrednost. 

Predmet investicije je pridobitev novih, sodobnih poslovnih prostorov za potrebe Policijske postaje Ajdovščina. Pri projektu Ajdovščina  je prišlo do zamika in spremembe po terminskem planu, ki je bili predviden v investicijski dokumentaciji  PIZ, saj je bila predvidena racionalizacija projekta. Ker gre za hitro rastoče poslovno in gospodarsko okolje,  je posledično pričakovan vzpon števila prebivalcev in dnevnih migracij v povezavi z delovnimi mesti (pričakovana rast problematik po različnih področjih), pričakovati je tudi povečano število zaposlenih na novi policijski postaji. Zato je bila naknadno sprejeta odločitev, da se objekt v planiranem obsegu zaključi.  Določile so se tudi dodatne vsebine (npr. prostor  za vadbo samoobrambe s pripadajočo infrastrukturo, hramba orodja, garderobe za zunanje  udeležence..), neposredna bližina letališča ipd.,. Sama izhodišča oziroma ključni razlogi za gradnjo in investicijsko namero, pa so še vedno ostala enaka.

Ključni razlogi za izvedbo projekta so naslednji:

· Prostorska stiska in stanje objektov: obstoječe stanje poslovnih prostorov predvsem zaradi velike prostorske stiske ne omogoča normalnega poslovanja in opravljanja nalog, v objektu niso zagotovljeni niti minimalni standardi za normalno poslovanje, ni ustreznih garderobnih in toaletnih prostorov, v objektu ni zagotovljenih prostorov za specifične potrebe policije, ni urejenih prostorov za pridržanje, hrambo najdenih in zaseženih predmetov, orožja in streliva, dokumentarnega gradiva, ni prostorov za sprejem strank, ni toaletnih prostorov za stranke, ni sobe za zaslišanja, ni dostopa za invalide, ni prostora za skladišče opreme, v objektu je slaba klimatizacija, slabo in potratno je ogrevanje objekta.

· Pomanjkanje parkirnih mest: Obstoječi objekt nima ustreznega števila urejenih parkirnih mest za službena vozila in za zaposlene. Objekt nima funkcionalnega zemljišča, ima zgolj dva garažna boksa, ki sta premajhna za sodobna vozila. Objekt nima urejenega dostopa za gibalno ovirane. 

· Varnost objekta: Policijska dejavnost terja večji poudarek na zagotavljanju ustreznih varnostnih pogojev. Prvi izmed pomembnih pogojev za zagotavljanje varnosti je »varnostni pas« okoli objekta. Ker se objekt nahaja v strnjenem jedru mesta, ustreznih varnostnih pogojev ni mogoče zagotoviti.

· Dostopnost: obstoječa zgradba se nahaja v strnjenem mestnem jedru, dostop z vozili je otežen in se v času prometnih konic in poletne turistične sezone še poslabša, otežen dostop pomeni slabši odzivni čas policije za interventne dogodke, otežen dostop in omejeno parkirišče pomenita tudi slabšo dostopnost za stranke.
Pri projektu Ajdovščina  je bil  PIZ (478-205/2021/11) izdelan na podlagi ocene materiala in del iz projektne dokumentacije DGD, pri IP (478-205/2021/24) pa na podlagi opredeljenih površin iz projektne dokumentacije DGD ter spremenjenih cen na trgu. Finančna konstrukcija in dinamika virov financiranja se je bistveno spremenila zaradi podražitve gradbeno-obrtniških del v letih od potrditve PIZ do priprave IP (2021 – 2025). Poleg tega časovni načrt v predinvesticijski zasnovi ni enak časovnemu načrtu v investicijskem programu, saj  PIZ predvideva, da se bo investicija izvajala v obdobju 2021 do 2023. Predviden zaključek investicije je bil v PIZ opredeljen za leto 2023, v IP pa je predviden za leto 2028.Predmet investicije je pridobitev novih, sodobnih poslovnih prostorov za potrebe Policijske postaje Ajdovščina. 
Med Ministrstvom za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ) in Občino Ajdovščina je dogovorjeno sodelovanje pri izvedbi projekta. MNZ bo na lastnem zemljišču s parcelno številko 1106/6 k.o. Vipavski križ, v lasti RS, skladno s standardi, ki jih mora imeti policijska postaja, zgradilo novo policijsko postajo z urejenimi površinami za parkiranje. Obravnavana lokacija leži v ureditvenem območju naselja Ajdovščina. Glede na to, da gre za hitro rastoče poslovno in gospodarsko okolje, je posledično pričakovan vzpon števila prebivalcev in dnevnih migracij v povezavi z delovnimi mesti (pričakovana rast problematik po različnih področjih). Predvideno je, da bo na novi policijski postaji zagotovljen prostor za okvirno 32 delovnih mest. Za potrebe PP Ajdovščina se bo zgradil nov objekt, ki bo ustrezen za opravljanje dela policistov in ostalih javnih uslužbencev. S projektom se rešuje prostorska in varnostna situacija policijske postaje. Najprimernejša lokacija za izgradnjo novega objekta z vso pripadajočo infrastrukturo je v zahodnem delu Ajdovščine, neposredno ob letališču, kjer je zemljišče že v lasti Ministrstva za notranje zadeve.

Cilji investicije so zagotoviti boljše delovne pogoje za zaposlene in učinkovitejše izvajanje ključnih nalog zaposlenih v stavbi, ki bo funkcionalno, potresno, požarno in informacijsko omogočala njeno delovanje v vseh razmerah, opustitev energetsko manj učinkovitih stavb in pridobitev energetsko učinkovitega, tehnološko sodobnega in varnega objekta, s katerim se bo sledilo trajnostnim ciljem, skladno z veljavno zakonodajo in predpisi, zagotoviti ustrezne varnostne pogoje, kar je ključnega pomena za Policijo ter zagotoviti ustrezno prometno dostopnost lokacije.

Izhodiščna vrednost projekta znaša 3.411.521,00 EUR. Nova izhodiščna vrednost projekta znaša 5.246.496 EUR (z vključenim DDV) oziroma se poveča za 53,79 %. Trajanje projekta se podaljša do konca leta 2028.  

Sredstva v letu 2025, v višini 1.000  EUR bomo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz projekta 1711-20-0012 Investicijsko vzdrževanje 2021-2025. Za leto 2026 v višini 504.155 EUR z znižanjem plana na evidenčnem projektu 1714-25-0003 Oprema in investicijsko vzdrževanje. Za leti 2027 in 2028 smo plan znižali na ukrepu 1714-17-0008 Plače policije.
