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	[bookmark: _Hlk203569378]ZADEVA: Predlog sklepov Vlade RS o sprejetju Letnega poročila javnega podjetja Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2024 – predlog za obravnavo

	1. Predlog sklepov vlade:

	

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17, 65/20 in 18/23 – ZDU-1O), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O, 75/23 in 102/24)
in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5.12.2018 je Vlada Republike Slovenije na ……….. ……….. seji dne ……………. pod točko …………… sprejela naslednji


S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je  sprejela Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2024. 

2. Vlada Republike Slovenije je za vpis sklepa o sprejetju  letnega poročila iz prejšnje točke v knjigo sklepov pooblastila mag. Janeza Pustatičnika, direktorja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o..

                                                                                   
                                                                                               Barbara Kolenko Helbl
                                                                                           GENERALNA SEKRETARKA



Priloga: 
· Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2024

Prejmejo:
· INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
· Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
· Ministrstvo za naravne vire in prostor
· Ministrstvo za podnebje, okolje in energijo
· Ministrstvo za finance
· Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
· Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje


	2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

	/

	3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

	· Jože Novak, minister
· dr. Lidija Kegljevič Zagorc, državna sekretarka
· dr. Lidija Globevnik, generalna direktorica Direktorata za vode
· mag. Tomaž Pogačar, vodja po pooblastilu Sektorja za upravljanje z vodami 

	3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

	· INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem


	4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

	/

	5. Kratek povzetek gradiva:

	Vlada Republike Slovenije je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Republike Slovenije, na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17, 65/20 in 18/23 – ZDU-1O) in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5.12.2018 pristojna za sprejemanje letnega poročila in odločanje o uporabi bilančnega dobička. Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. je predhodno obravnaval tudi nadzorni svet javnega podjetja (6. izredna seja dne 26.06.2025), kot to zahteva 15. člen citiranega akta o ustanovitvi in je sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2024, ki je sestavni del letnega poročila.


	6. Presoja posledic za:

	a)
	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih
	DA/NE

	b)
	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije
	DA/NE

	c)
	administrativne posledice
	DA/NE

	č)
	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij
	DA/NE

	d)
	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
	DA/NE

	e)
	socialno področje
	DA/NE

	f)
	dokumente razvojnega načrtovanja:
· nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
· razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
· razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
	DA/NE

	7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/

	I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	
	Tekoče leto (t)
	t + 1
	t + 2
	t + 3

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva
	
	
	
	

	II. Finančne posledice za državni proračun 

	II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: /

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1
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	SKUPAJ
	
	

	II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke 
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

	Novi prihodki
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	

	7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/


	8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

	Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
· pristojnosti občin,
· delovanje občin,
· financiranje občin.

	DA/NE

	Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
· Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
· Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
· Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
· v celoti,
· večinoma,
· delno,
· niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.


	9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

	Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
	DA/NE

	

	

	10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:
	DA/NE

	11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:
	DA/NE

	
                                                       JOŽE NOVAK
                                                          MINISTER





















O B R A Z L O Ž I T E V

Vlada Republike Slovenije je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Republike Slovenije, na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17, 65/20 in 18/23 – ZDU-1O) in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5.12.2018 pristojna za sprejemanje letnega poročila in odločanje o uporabi bilančnega dobička.  Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. je predhodno obravnaval tudi nadzorni svet javnega podjetja na 6. izredni seji dne 26.06.2025, kot to zahteva 15. člen citiranega akta o ustanovitvi in je sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2024, ki je sestavni del Letnega poročila.

Javno podjetje je prejelo poročilo neodvisnega revizorja z dne 19.06.2025, iz katerega izhaja, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe INFRA d.o.o. na dan 31.12.2024 in njeno finančno uspešnost ter denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. 


Pomembne aktivnosti na infrastrukturnem področju, ki so zaznamovale leto 2024 so bile:

HE Boštanj:

V sklopu izgradnje ureditev pri HE Boštanj so bile v letu 2015 dokončane vse aktivnosti izgradnje ureditev na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj. Akumulacijski bazen je bil predan v vzdrževanje koncesionarju HESS, d.o.o. v letu 2019 razen odsekov, na katerih so bile ugotovljene pomanjkljivosti. Izvajala so se redna vzdrževalna dela na pritokih. V Decembru 2023 je bil izdelan DIIP za izvedbo sanacij na območju HE Boštanj. 


HE Arto - Blanca: 

Izgradnja HE Arto - Blanca je v sklopu izvedbe predvidenih ureditev skoraj v celoti dokončana. Pri tem so dokončane in zgrajene vse ureditve vodne infrastrukture, dela potekajo še na lokalni infrastrukturi. 

Za dokončanje vseh ureditev je potrebno izvesti še monitoring drče na Mirni zaradi zagotovitve prehoda vodnih organizmov.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto - Blanca je znašala v letu 2024 4.469 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom in Rebalansom št. 1  za leto 2024 5,22% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 4.919 EUR z DDV. 


HE Krško:

Gradnja vodne infrastrukture pri HE Krško je zaključena v letu 2019. V letu 2022 so bile vodne ureditve predane upravljalcu DRSV in vzdrževalcu HESS. Potrebno je urediti še prodni zadrževalnik na Gunškem potoku in potoku Zelenec. V fazi izvajanja monitoringa naravovarstvenih ureditev je bilo ugotovljeno, da je habitat NH3 pod vplivom poplavnih vod in ga reka Sava zasipava z muljem in plavjem. Prestavitev habitata NH3 je v fazi načrtovanja - pridobivanje potrebnih soglasij in gradbenega dovoljena. V avgustu 2024 je bil izveden sestanek ZRSVN, DRSV in Infra, kjer je bila določena nova lokacija nadomestnega habitata NH3, ki se je izvedel v oktobru 2024 kot testno polje. V kolikor bo monitoring pokazal uspešno naselitev živalskih vrst, se habitat izvede v celoti.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je v letu 2024 znašala 259.146 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom in Rebalansom št. 1 j.p. INFRA d.o.o. za leto 2024 59,31% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 259.146 EUR z DDV. 

HE Brežice:

Na območju DPN za HE Brežice je dokončana gradnja ureditev na območju akumulacijskega bazena. Za dokončanje celotne gradnje na območju HE Brežice je potrebno izgraditi še manjše ureditve na habitatih za odpravo nepravilnosti, dokončanje izgradnje sanacije mostnih opornikov betonskega mostu v Čatežu, dokončati ureditve za zmanjšanje poplavne ogroženosti Močnika v območju Zgornje Pohance. Na akumulacijskem bazenu HE Brežice so izvedene aktivnosti primopredaje izgrajenih ureditev, pri čemer je akumulacijski bazen predan v vzdrževanje koncesionarju HESS ter v upravljanje DRSV. Prenos habitatov na pristojni organ še ni izveden.

V letu 2024 je bilo:
· pridobljeno  uporabno dovoljenje izvedenih protipoplavnih ureditev na pritokih Potočnica z Drnikom, Žlapovec,
· nadaljevanje protipoplavnih ureditev na potoku Močnik v Zgornji Pohanci in priprava DZO dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice je v obdobju januar - december 2024 znašala 107.250 EUR z DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 znaša 21,38% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za vode plačano 175.096 EUR.


HE Mokrice:

V juniju 2020 je INFRA skupaj s koncesionarjem HESS, d.o.o. vložila vlogo za pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja za izgradnjo ureditev in objektov na območju HE Mokrice, vključno z jezovno zgradbo HE. Decembra 2020 je Vlada RS izdala Odločbo o prevladi javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt HE Mokrice. V septembru 2021 je bila s sodbo Upravnega sodišča RS odpravljena odločba Vlade RS o prevladi javne koristi energetike - obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave na območju gradnje HE Mokrice in vrnjena Vladi RS v ponovni postopek. 

Dne 20.5.2022 je Vlada RS v ponovnem postopku prevlade javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v sklopu integralnega postopka izdala odločbo, s katero se dovoli prevlada druge javne koristi, zoper katero je Društvo za proučevanje rib Slovenije (DPRS) vložilo tožbo na Upravno sodišče RS. Sodišče je tožbo zavrnilo, zaradi prepozne vložitve s strani DPRS. S strani DPRS je bila vložena pritožba zoper sklep o zavrnitvi na Upravno sodišče RS. Upravno sodišče RS je ugodilo pritožbi DPRS in s sodbo odpravilo odločbo Vlade RS, z dne 13.4.2023 ter zadevo vrnilo Vladi RS v ponovni postopek. Vsled tega je MNVP, ki vodi integralni postopek, s sklepom z dne 15.6.2023 prekinilo integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice – Energetske in infrastrukturne ureditve do odločitve o predhodnem vprašanju prevlade javne koristi. Dne 9. 11. 2024 je oddana dopolnjena okoljska dokumentacija na MOPE.

Izgradnja ureditev na območju HE Mokrice že zaostaja po potrjenem terminskem planu. Iz navedenega razloga  je bil  podan predlog za novelacijo investicijskih dokumentov. 

V pripravi je novelacija krovnih dokumentov: Program izvedbe infrastrukturnih ureditev in Investicijski program za HE Mokrice. Dokumenta bosta na novo zastavila financiranje ureditev in terminske plane izgradnje ureditev na območju DPN za HE Mokrice. Za dokončanje dokumentov bi potrebovali usmeritve pristojnih ministerstev glede virov in roka financiranja.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Mokrice je v obdobju januar- december 2024 znašala 0 EUR z DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 znaša 0% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za podnebne spremembe plačano 61.668,00 EUR. 
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Poročilo v zvezi s pridobivanjem zemljišč v imenu in za račun RS za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture prikazuje aktivnosti v letu 2024, in sicer za gradnjo HE Arto - Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice


[bookmark: _Toc196632978]HE Arto - Blanca: 

V obdobju januar – december 2024 so bila porabljena sredstva v višini 95,94 EUR.

S poslovnim Načrtom za leto 2024 so bila planirana sredstva v višini 132.645,32  EUR, tako da znaša realizacija 0,07 %. 


[bookmark: _Toc196632979]

HE Krško:

V obdobju januar – december 2024 so bile izvedene parcelacije za potrebe primopredaje ureditev. Prav tako so bila odkupljena zemljišča, katerim je bil ukinjen status javnega dobra in so znotraj linije vzdrževanja v okviru izgradnje HE Krško. Sredstva so bila porabljena v višini 8.755,97 EUR.

S poslovnim Načrtom za leto 2024 so bila planirana sredstva v višini 37.644,41 EUR, tako da znaša realizacija 23,26 %.


HE Brežice:

V obdobju januar – december 2024 so bila porabljena sredstva v višini 167.172,80 EUR, in sicer za odkup zemljišč za potrebe ureditev zgornjega dela potoka Močnik v Zgornji Pohanci. Izvedena je bila tudi parcelacija na območju jezovne zgradbe.

S poslovnim Načrtom za leto 2024 so bila planirana sredstva v višini 470.827,09 EUR, tako da znaša realizacija 35,51 %. 

HE Mokrice:

V obdobju januar – december 2024 so bila porabljena sredstva v višini 128.443,97 EUR, in sicer za namen pridobivanja zemljišč za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja (geodetske storitve, izdelava cenitvenih poročil, odkupi, notarske storitve) potrebnih v okviru gradnje HE Mokrice.
S poslovnim Načrtom za leto 2024 in Rebalansom št. 1  so bila planirana sredstva v višini 177.812,91 EUR, tako da znaša realizacija 72,24%.
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Poročilo v zvezi z vzdrževanjem vodne infrastrukture na območju  HE Boštanj, HE Arto -Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice 

Vzdrževalna dela so se odvijala skladno s »Projektom za obratovanje in vzdrževanje« za posamezno HE in pripadajočim akumulacijskim bazenom, ugotovitvami tehničnih in okoljevarstvenih opazovanj za pretekla leta in primopredajnimi zapisniki o pregledu akumulacijskih bazenov. 



V obdobju januar – december 2024 so se aktivnosti vzdrževanja izvajale v obsegu: 

· zavarovanja po zavarovalnih policah zavarovalnice SAVA d.d.;
· drugih rednih obvez fiksnih stroškov (poplačilo električne energije na črpališčih, …);
· monitoring (interni) na pritokih in »ne-predanih« ureditvah koncesionarju HESS, d.o.o. na akumulacijskih bazenih;
· vzdrževanja črpališč (ki niso predana in katerih vzdrževanje je obveza INFRA d.o.o.);
· košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin;
· odprave nekaterih manjših pomanjkljivosti na akumulacijskih bazenih, po primopredajnih zapisnikih;
· čiščenje naplavin na pritokih in zadrževalnikih (veje, listje, nanosi) po primopredajnih zapisnikih in zapisnikih o pregledu akumulacijskih bazenov.

Do sedaj predane objekte in ureditve na HE Boštanj, HE Arto - Blanca, HE Krško in HE Brežice vzdržuje koncesionar družba HESS, d.o.o., nekatere ureditve, ki niso predane, pa INFRA d.o.o.. Poleg navedenega obsega INFRA d.o.o. vzdržuje pritoke ter druge površine izven vodne linije vzdrževanja priobalnega območja v lasti RS in upravljanja DRSV (ki je bila določena na primopredaji akumulacijskih bazenov v vzdrževanje podjetju HESS). 




Poročilo v zvezi z odpravo posledic škode nastale zaradi  škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023 

V Sloveniji so bile močne padavine, ki so se pričele 3. avgusta 2023 v Zahodni Sloveniji in se čez dan, 4. avgusta širile na Vzhodni del Slovenije. Tako je prišlo do poplavljanja najprej v zahodni Sloveniji, nakar so visoke vode dosegle jugovzhodni del in povzročile poplavljanje reke Save 4. avgusta popoldan in preko noči na 5. avgust v porečju Spodnje Save. Projektant je pri načrtovanju pretočne akumulacije za HE Brežice predvidel retenzijske poplavne površine na kmetijskih zemljiščih na območju Vrbine in Krškega polja. Zaradi visokih vod je bil odprt visokovodni razbremenilnik na pretočni akumulaciji HE Brežice, kar je povzročilo poplavljanje Vrbine. Hkrati se je pričela Sava prelivati na desni breg, kar je povzročilo poplavljanje Krškega polja. 

Zaradi visoke reke Save je prišlo na sotočju reke Save in Krke do zajezitve reke Krke, ki je poplavljala na območju desnega brega (pri Prahu). Velike Malence niso bile poplavljene. Je pa v Krški vasi prišlo do poplave na območju retenzije v Krški Vasi, kjer se je Sava prelila pod AC Drnovo Brežice. Prav tako so bile poplavljena naselja Loče, Mihalovec, Rigonce in Ribnica na Dolenjskem. 

Infra je takoj po poplavah pristopila k pregledu stanja na terenu in popisom škode. Škoda na vodni infrastrukturi zaradi poplav je bila ocenjena na 1,5 mio EUR. Ker so objekti zavarovani, je Infra prijavila škodo zavarovalnici. 

V obdobju januar – december 2024 se je izvajalo čiščenje plavja in mulja. Izvedeno je bilo javno naročilo za interventno sanacijo poškodb gorvodno od NEK. Sanacija je potekala po predlogih projektanta in se je zaključila 27.06.2024. Prav tako se je z zavarovalnico Sava sklenila poravnava za odpravo še ostalih posledic delovanja visokih vod. Izvedlo se je javno naročilo in izvedla sanacija do 31.12.2024. S strani MNVP je bilo zagotovljenih 334.072,75 EUR za odpravo posledic naravnih nesreč poškodb vodne infrastrukture. Dela so se zaključila decembra.

Vrednost vlaganj v izvedbo odprave posledic škode nastale zaradi  škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023 je v obdobju januar – december 2024 znašala skupaj 2.078.634 EUR in sicer po posamezni HE kot sledi:
· za HE Boštanj 249.536 EUR brez DDV,  od tega iz sredstev poravnave Zavarovalnice Sava 211.012 EUR in iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV 38.524 EUR brez DDV;
· za HE Arto-Blanca 3.181 EUR brez DDV iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV;
· za HE Krško 635.687 EUR brez DDV,  od tega iz naslova sredstev poravnave Zavarovalnice Sava 413.702 EUR, iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV 43.232 EUR brez DDV ter iz sredstev NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023 178.754 EUR brez DDV;
· za HE Brežice 1.170.391 EUR brez DDV, od tega iz naslova sredstev poravnave Zavarovalnice Sava 914.018 EUR, iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV 161.297 EUR brez DDV ter iz sredstev NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023 95.076 EUR brez DDV; 
· za HE Mokrice 19.839 EUR brez DDV iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV.

Skupna realizacija vlaganj v odpravo posledic je znašala 2.078.634 EUR brez DDV, od tega so znašala sredstva poravnave Zavarovalnice Sava 1.538.731 EUR, interventna sredstva 266.073 EUR brez DDV in sredstva NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023 273.830 EUR brez DDV.


Poročilo v zvezi z upravljanjem odlagališča odpadkov Rakovnik


Na odlagališču Rakovnik so bila v obdobju januar – december 2024 izvedena naslednja vzdrževalna dela: 
· nadaljevanje del izvajanja obratovalnega monitoringa skladno z OVD;
· izvajanje odvoza na čiščenje izcednih voda iz telesa odlagališča Rakovnik;
· redni pregledi stanja telesa zaprtega odlagališča;
· izdelava poročila o stanju odlagališča in pregledih;
· izdelava novelacije št 1 letnega programa upravljanja odlagališča;
· izdelava novelacije št. 2 letnega programa upravljanja odlagališča.

Dela na investiciji glede zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (sanacijska dela odlagališča) vodi MOPE, nadzorni inženir na projektu pa je INFRA. 
Prav tako je že bila izvedena
Realizacija vlaganj v upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je v letu 2024 znašala 592.307 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 83,24% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 577.538 EUR z DDV.

Na podlagi krovne pogodbe o upravljanju odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z dne 12.08.2019 in sklenjene letne pogodbe št. 2570-24-410012 o financiranju upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v letu 2024 je INFRA v letu 2024 izvedla 1.218 ur, kar pomeni realizacijo v višini 36.540 EUR brez DDV oziroma 44.579 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 99,95% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 44.046 EUR z DDV. 

Poročilo o izvajanju tržne dejavnosti

V obdobju januar – december 2024 smo izvajali tržne dejavnosti v manjšem obsegu. 


· Koordinacija pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za protipoplavne ukrepe v povodju Sotle

Na osnovi pogodbe »Koordinacija pri pridobivanju DGD za protipoplavne ukrepe v povodju Sotle« št. P-0484-2022 z dne 12.05.2022, aneksa št. 1 z dne 10.10.2022, aneksa št. 2 z dne 27.06.2023 in aneksa št. 3 z dne 30.11.2023 JP INFRA d.o.o. izvaja delo inženirja. 

Naročnik pogodbenih del je OBČINA BRŽICE. Pogodbena vrednost del znaša 18.300 EUR z DDV. 

V obdobju januar – december 2024 so bila izvedena dela inženirja v naslednjem obsegu:

· Sodelovanje z odgovornim pooblaščenim predstavnikom naročnika.
· Sodelovanje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.
· Seznanjanje naročnika o problematiki izvajanja na posameznih delih projekta in podajanje predlogov za odpravo le te.
· Priprava aneksov k pogodbama med naročnikom in INFRA d.o.o. ter naročnikom in projektantom.


Storitev je zaključena  v letu 2024 in  izdan je bil  zadnji račun po sklenjeni pogodbi v višini  3.660 EUR z DDV. 


· Naloge inženirja pri izdelavi projektne dokumentacije povezovalnega vodovoda Brezovo Sevnica

Na osnovi naročilnice izvajamo storitve inženirja na projektu »Izgradnja povezovalnega vodovoda ob reki Savi – Občina Sevnica« naročnik del je Komunala Sevnica. Trajanje projekta je predvideno do avgusta 2025. 
V   tem obdobju so bila izvedena naslednje aktivnosti: 
· strokovna pomoč pri pridobivanju podatkov zgrajene vodne infrastrukture,
· sodelovanje s projektantom pri umeščanju idejne rešitve v prostor. 

V letu 2024 se je izstavil račun za 1.318 EUR z DDV.


· Inženirske  storitve  gradbene stroke za izvedbo svetovanja in nadzora

Na osnovi naročilnice HESS za izvedbo »Inženirske storitve gradbene stroke za izvedbo svetovanja in nadzora  « z dne 15.07.2024 so se v letu 2024 izvajale naslednje aktivnosti: 

a)Odprava posledic delovanja visokih voda 4. in 5. avgusta 2023
· izvajanje pregleda stanja poškodb po visokih vodah ob HE Brežice, HE Arto Blanca in HE Boštanj,
· izdelava popisa del z ocenjeno vrednostjo,
· sodelovanje v postopkih javnega naročila,
· izvajanje gradbenega nadzora pri izvedbi sanacije,
· priprava DZO dokumentacije za izvedena dela.

b)Izvajanje nalog gradbenega nadzora pri sanaciji objekta MSOE:
· pregled dokumentacije,
· sodelovanje pri zakoličbi objekta,
· izvajanje nalog gradbenega nadzora,
· vodenje koordinacij med naročnikom, izvajalcem, projektantom in nadzorom,
· opredelitev do zahtevkov od izvajalca,
· pregled knjige obračunskih izmer,
· pregled izdanih  mesečnih situacij izvajalca del.

Predvidene aktivnosti se bodo  izvajale do oktobra 2025.

V letu 2024 smo skupno izstavili račune v skupni vrednosti 21.045 EUR z DDV.

· Izdelava razpisne dokumentacije

Na osnovi naročilnice  Občine Brežice  »Naročilnica za izdelavo razpisne dokumentacije celovitih protipoplavnih  ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove « se je izdelala razpisna dokumentacija za pridobitev izvajalca del po FIDIC določilih.

Razpisna dokumentacija je bila izdelana in posredovana naročniku. V letu 2024 je bil izstavljen račun za 5.795 EUR z DDV.




· Izvajanje gradbenega nadzora pri sanaciji zaprtega odlagališča Rakovnik

Na osnovi pogodbe podpisane z MOPE  »Gradbeni nadzor pri sanaciji zaprtega odlagališča Rakovnik- izvedba vzdrževalnih del z ukrepi za odpravo prekomernih obremenitev okolja«, izvajamo  naslednje storitve: 
· gradbeni nadzor pri izvajanju del,
· vodenje koordinacij na gradbišču,
· pregled zahtevkov izvajalca in podajanje mnenja investitorju,
· pregled knjige obračunskih izmer,
· kontrola mesečnih situacij. 

Dela so se pričela oktobra 2024 in bodo zaključena predvidoma do septembra 2025.

V letu 2024 je bilo izstavljenih več računov v skupni vrednosti  4.563 EUR z DDV.


· Sodelovanje pri geodetskih odmerah na terenu

Na osnovi naročilnice Mestne občine Krško »Sodelovanje pri geodetskih postopkih naročnika« smo izvajali: 
· sodelovanje v postopku geodetske odmere na terenu,
· poročanje naročniku o izvedbi odmer.

Dela so se izvajala v obdobju oktober- december 2024 za kar smo izstavili račune v skupni vrednosti 5.368 EUR z DDV.


Pregled realizacije po virih financiranja                                                                                            
                                                                                                                                       v EUR z DDV



Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2024 3.580.120 EUR. Prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe so znašali 3.509.360 EUR, prihodki iz naslovov opravljanja »in-house« naročil za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik 36.540 EUR in za izvajanje del inženirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN za umeščanje HE na srednji Savi 0 EUR ter prihodki iz naslova izvajanja tržnih dejavnost 34.220 EUR.
                                                                                                                                                 
                                                                                                                            v EUR  


V letu 2024 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 3.580.120 EUR. Stroški oz. odhodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe so znašali 3.509.360 EUR. Stroški iz naslovov opravljanja »in-house« naročil za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik 36.540 EUR in za izvajanje del inženirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN  za umeščanje HE na srednji Savi 0 EUR ter stroški iz naslova izvajanja tržnih dejavnost 34.220 EUR.

                                                                                                                
                                                                                                                           v EUR  



V letu 2024 znaša celotni poslovni izid družbe 0 EUR. Iz opravljanja gospodarske javne službe znaša poslovni izid 0 EUR. Iz naslovov opravljanja »in-house« naročil upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik in za izvajanje del inženirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN za umeščanje HE na srednji Savi ravno tako izkazujemo poslovni izid 0 EUR ter iz naslova izvajanja tržnih dejavnost tudi izkazujemo poslovni izid 0 EUR.  


Na dan 31.12.2024 je bilo v podjetju zaposlenih 14 delavcev.
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Javno podjetja INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., z dne 5. 12. 2018, dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.

INFRA d.o.o. je bila vpisana v sodni register dne 3. 5. 2004 v obliki družbe z omejeno odgovornostjo z dejavnostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi. 

INFRA d.o.o. lahko opravlja poleg dejavnosti gospodarske javne službe tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. Javno podjetje kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne dejavnosti. 

Javno podjetje na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. št. 41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 20/2006, 28/2006 - skl. US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 - odl. US, 33/2007 - ZPNačrt, 57/2008 - ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 42/2016, 61/2017 - GZ, 68/2017, 21/2019 – ZNOrg) in pooblastila Vlade Republike Slovenije za Ministrstvo za okolje in prostor (sedaj MOPE) izvaja posamezni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela ter izvaja naloge upravljavca odlagališča v skladu z  Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16).

Javno podjetje pridobiva prihodek:
· s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sklada za vode, v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z  vodami;
· s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru proračuna ministrstva, pristojnega za vode in Direkcije Republike Slovenije za vode, za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja z vodami v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z  vodami;
· z namenskimi sredstvi sklada za podnebne spremembe;
· drugih proračunskih virov;
· sredstev koncesionarja po predhodnem dogovoru s koncesionarjem in
· z opravljanjem dejavnosti iz 3. člena akta o ustanovitvi.

Dne 4. 7. 2005 je bila med Republiko Slovenijo kot ustanoviteljem in javnim podjetjem INFRA d.o.o. sklenjena pogodba o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save za obdobje 10 let. Dne 3. 7. 2015 je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala za 1 leto, to je do 3. 7. 2016. Dne 24. 6. 2016 je bil podpisan Aneks št. 2 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala za 1 leto, to je do 3. 7. 2017. Dne 30. 06. 2017 je bil podpisan Aneks št. 3 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala do 31. 12. 2017. Dne 19. 12. 2017 je bil podpisan Aneks št. 4 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala do 31. 12. 2018. Dne 31. 12. 2018 je bil podpisan Aneks št. 5 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala do 4. 7. 2025. Dne 17.6.2025 je bil izveden sestanek na MNVP v zvezi s podaljšanjem pogodbe o izvajanju  gospodarske javne službe.  S sklenitvijo Aneksa št. 6 k pogodbi bo izvajanje gospodarske javne službe podaljšano do 31.12.2025. Takoj po podpisu Aneksa št. 6 k pogodbi bo INFRA skladno z dogovorom z MNVP predlagala podaljšanje pogodbe  do 31.12.2027.



Letno poročilo za leto 2024 je bilo skladno z določbo SRS 20.13 sprejeto dne 19.06.2025.

Glavne aktivnosti na območju LN za HE Boštanj v letu 2024

[bookmark: _Hlk191458752]V sklopu izgradnje ureditev pri HE Boštanj so bile v letu 2015 dokončane vse aktivnosti izgradnje ureditev na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj. Akumulacijski bazen je bil predan v vzdrževanje koncesionarju HESS, d.o.o. v letu 2019 razen odsekov, na katerih so bile ugotovljene pomanjkljivosti. Izvajala so se redna vzdrževalna dela na pritokih. V Decembru 2023 je bil izdelan DIIP za izvedbo sanacij na območju HE Boštanj. V letu 2024 so se izvajala sanacijska dela za odpravo posledic škode nastale zaradi  škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023.

Glavne aktivnosti na območju DLN za HE Arto – Blanca  v letu 2024

Gradnja ureditev vodne infrastrukture pri HE Arto - Blanca je zaključena skoraj v celoti. Zgrajene so vse ureditve vodne infrastrukture in predane upravljalcu DRSV in koncesionarju HESS v letu 2020.  Na področju vzdrževanja se je izvajalo čiščenje prodnih zadrževalnikov, košnja in odstranjevanju tujerodnih vrst rastlin.  Izvajala so se intervencijsko sanacijska dela za odpravo posledic škode nastale zaradi  škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023.

Glavne aktivnosti na območju DPN za HE Krško  v letu 2024

Gradnja vodne infrastrukture pri HE Krško je zaključena v letu 2019. V letu 2022 so bile vodne ureditve predane upravljalcu DRSV in vzdrževalcu HESS. Potrebno je urediti še prodni zadrževalnik na Gunškem potoku in potoku Zelenec. V fazi izvajanja monitoringa naravovarstvenih ureditev je bilo ugotovljeno, da je habitat NH3 pod vplivom poplavnih vod in ga reka Sava zasipava z muljem in plavjem. Prestavitev habitata NH3 je v fazi načrtovanja - pridobivanje potrebnih soglasij in gradbenega dovoljena. V avgustu 2024 je bil izveden sestanek ZRSVN, DRSV in Infra, kjer je bila določena nova lokacija nadomestnega habitata NH3, ki se je izvedel v oktobru 2024 kot testno polje. V kolikor bo monitoring pokazal uspešno naselitev živalskih vrst, se habitat izvede v celoti.
Na pritokih so se v letu 2024 izvajala le nujna redna vzdrževalna dela - čiščenje prodnih zadrževalnikov. Izvajala so se intervencijsko sanacijska dela za odpravo posledic škode nastale zaradi škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023.

Glavne aktivnosti na območju DPN za HE Brežice  v letu 2024

Na območju DPN za HE Brežice je dokončana gradnja ureditev na območju akumulacijskega bazena. Za dokončanje celotne gradnje na območju HE Brežice je potrebno izgraditi še manjše ureditve na habitatih za odpravo nepravilnosti, dokončanje izgradnje sanacije mostnih opornikov betonskega mostu v Čatežu, dokončati ureditve za zmanjšanje poplavne ogroženosti Močnika v območju Zgornje Pohance. Na akumulacijskem bazenu HE Brežice so izvedene aktivnosti primopredaje izgrajenih ureditev, pri čemer je akumulacijski bazen predan v vzdrževanje koncesionarju HESS ter v upravljanje DRSV. Prenos habitatov na pristojni organ še ni izveden.

V letu 2024 je bilo:
· pridobljeno  uporabno dovoljenje izvedenih protipoplavnih ureditev na pritokih Potočnica z Drnikom, Žlapovec,
· nadaljevanje protipoplavnih ureditev na potoku Močnik v Zgornji Pohanci in priprava DZO dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda.

[bookmark: _Hlk159491608]V sklopu vzdrževalnih aktivnosti so se izvajale le najnujnejše aktivnosti zaradi omejenosti finančnih sredstev. Predaje zgrajenih ureditev DRSV in obveznosti vzdrževanja HESS, d.o.o. so bile zaključene 1.7.2020. S tem se je bistveno spremenil obseg aktivnosti vzdrževanja. Obseg vzdrževanja je tako ostal na pritokih in sonaravnih ureditvah. INFRA izvaja zavarovanje celotne zgrajene »nedeljive« infrastrukture. 

[bookmark: _Hlk191460020]V septembru 2023 se je pričelo z odpravo posledic škode nastale zaradi škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023, najprej na čiščenju drenažnih kanalov, da se je omogočilo normalno odtekanje vode in s tem preprečilo nadaljnje nastajanje škode. Nadalje so se v predloge odprave posledic po poplavi vključili projektanti infrastrukturnih ureditev za HE Brežice, kjer je nastalo največ poškodb. Sanacija  poškodb brežin se je zaključila v decembru 2024. Prav tako so se v letu 2024 izvajala dela odprave posledic naravnih nesreč.

Glavne aktivnosti na območju DPN za HE Mokrice  v letu 2024

V juniju 2020 je INFRA skupaj s koncesionarjem HESS, d.o.o. vložila vlogo za pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja za izgradnjo ureditev in objektov na območju HE Mokrice, vključno z jezovno zgradbo HE. Decembra 2020 je Vlada RS izdala Odločbo o prevladi javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt HE Mokrice. V septembru 2021 je bila s sodbo Upravnega sodišča RS odpravljena odločba Vlade RS o prevladi javne koristi energetike - obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave na območju gradnje HE Mokrice in vrnjena Vladi RS v ponovni postopek. 

Dne 20.5.2022 je Vlada RS v ponovnem postopku prevlade javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v sklopu integralnega postopka izdala odločbo, s katero se dovoli prevlada druge javne koristi, zoper katero je Društvo za proučevanje rib Slovenije (DPRS) vložilo tožbo na Upravno sodišče RS. Sodišče je tožbo zavrnilo, zaradi prepozne vložitve s strani DPRS. S strani DPRS je bila vložena pritožba zoper sklep o zavrnitvi na Upravno sodišče RS. Upravno sodišče RS je ugodilo pritožbi DPRS in s sodbo odpravilo odločbo Vlade RS, z dne 13.4.2023 ter zadevo vrnilo Vladi RS v ponovni postopek. Vsled tega je MNVP, ki vodi integralni postopek, s sklepom z dne 15.6.2023 prekinilo integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice – Energetske in infrastrukturne ureditve do odločitve o predhodnem vprašanju prevlade javne koristi. Dne 9. 11. 2024 je oddana dopolnjena okoljska dokumentacija na MOPE.

Izgradnja ureditev na območju HE Mokrice že zaostaja po potrjenem terminskem planu. Iz navedenega razloga  je bil  podan predlog za novelacijo investicijskih dokumentov. 

V obdobju januar – december 2024 so se v večjem delu izvajale naslednje aktivnosti: 
· pridobivanje zemljišč, ki so potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja v obsegu zagotovljenih sredstev. 

V pripravi je novelacija krovnih dokumentov: Program izvedbe infrastrukturnih ureditev in Investicijski program za HE Mokrice. Dokumenta bosta na novo zastavila financiranje ureditev in terminske plane izgradnje ureditev na območju DPN za HE Mokrice. Za dokončanje dokumentov bi potrebovali usmeritve pristojnih ministerstev glede virov in roka financiranja.

Vzdrževalna dela so potekala le v obsegu košnje na nasipih in ob potoku Gabernica.  


Upravljanje odlagališča Rakovnik 

Aktivnosti na zaprtem odlagališču Rakovnik so se izvajale v obsegu rednih in izrednih vzdrževalnih del ter načrtovanja odprave negativnih vplivov na okolje zaprtega odlagališča Rakovnik. 

V obdobju januar – december  2024 so se izvajale naslednje aktivnosti vzdrževanja: 
1. Redno se je odvažala izcedna voda iz zbirnega bazena na odlagališču, ki je bila čiščena v čistilni napravi Vrhnika. 
1. Izvajal se je obratovalni monitoring na območju zaprtega odlagališča Rakovnik in širše, za potrebe najavljene sanacije negativnih vplivov na okolje. 
1. Izvajala se je košnja in odstranjevanje tujerodnih rastlin ter čiščenje prodnega zadrževalnika na potoku Rakovnik.
1. Izvajala so se vzdrževalna dela na zadrževalniku Rakovnik -  odvoz nanosov, popravilo poškodovanih delov ograje, odstranitev podrtih dreves, čiščenje drenažnih jarkov, jaškov, betonskih kanalet in popravilo cestišča po neurju - dostopna cesta do bazena.

MOPE je pripravil projekt sanacije odlagališča Rakovnik. Na podlagi javnega razpisa je bil pridobljen izvajalec za izvajanje gradbenih del. Infra je pridobila posel nadzornega inženirja pri sanaciji zaprtega odlagališča Rakovnik. Dela so se pričela v oktobru 2024. MOPE je o pričetku izvedbe sanacijskih del obvestil tudi pristojni inšpekcijski organ.


MOPE je pripravil projekt sanacije odlagališča Rakovnik. Na podlagi javnega razpisa je bil pridobljen iz
Pregled realizacije po virih financiranja                                                                                            
                                                                                                                                       v EUR z DDV
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 reditev na HE Arto Blanca –št. 2 in Investicijski program za HE Arto Blanca 
Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2024 3.580.120 EUR. Prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe so znašali 3.509.360 EUR, prihodki iz naslovov opravljanja »in-house« naročil za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik 36.540 EUR in za izvajanje del inženirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN za umeščanje HE na srednji Savi 0 EUR ter prihodki iz naslova izvajanja tržnih dejavnost 34.220 EUR.
                                                                                                                                                 v EUR  
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V letu 2024 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 3.580.120 EUR. Stroški oz. odhodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe so znašali 3.509.360 EUR. Stroški iz naslovov opravljanja »in-house« naročil za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik 36.540 EUR in za izvajanje del inženirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN  za umeščanje HE na srednji Savi 0 EUR ter stroški iz naslova izvajanja tržnih dejavnost 34.220 EUR.

                                                                                                                                                


 v EUR  
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V letu 2024 znaša celotni poslovni izid družbe 0 EUR. Iz opravljanja gospodarske javne službe znaša poslovni izid 0 EUR. Iz naslovov opravljanja »in-house« naročil upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik in za izvajanje del inženirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN za umeščanje HE na srednji Savi ravno tako izkazujemo poslovni izid 0 EUR ter iz naslova izvajanja tržnih dejavnost tudi izkazujemo poslovni izid 0 EUR.  


Na dan 31.12.2024 je bilo v podjetju zaposlenih 14 delavcev.
[bookmark: _Toc159650028][bookmark: _Toc168888062][bookmark: _Toc168888248]


1.2. [bookmark: _Toc536087728][bookmark: _Toc192064404]POROČILO DIREKTORJA

Javno podjetje je sledilo  zastavljenim ciljem in obveznostim, ki jih narekujejo Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17, 65/20 in 18/23 – ZDU-1O, v nadaljevanju: ZPKEPS-1), kakor tudi  drugi dokumenti, ki pomenijo podlago za izvrševanje naših obveznosti. V letu 2024 smo kot prioritetne aktivnosti izvajali tiste, ki so bile opredeljene v Poslovnem načrtu za leto 2024. Prav tako smo izvajali, oziroma nadaljevali aktivnosti na projektih iz predhodnih obdobij. Tako nadaljujemo z raznimi vzdrževalnimi deli na območjih DPN posameznih HE (vodne ureditve, objekti namenjeni varovanju okolja). Izvajajo se aktivnosti predaje še nepredanih že zgrajenih infrastrukturnih ureditev. Nadaljujejo se aktivnosti v sklopu HE Mokrice, nakupi zemljišč v okviru razpoložljivih sredstev in pridobivanje projektne dokumentacije za infrastrukturne ureditve, ki so v domeni Infre, zajemajo pa tudi protipoplavne ureditve. 

Izvajale so se aktivnosti interventnih del in sanacije za odprave posledic škode nastale zaradi  škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023 na območju spodnje Savske verige hidroelektrarn.

Kot upravljavec zaprtega odlagališča odpadkov Rakovnik je Infra skladno s programom upravljanja odlagališča med drugim izvajala tekoča vzdrževalna dela, monitoring, odvažanje izcednih voda na čiščenje v čistilno napravo, itd. V letu 2024  je MOPE pričel izvajati sanacijo zaprtega odlagališča Rakovnik. Infra je pridobila posel nadzornega inženirja pri sanaciji zaprtega odlagališča. Dela so se pričela v oktobru 2024. 

Pogodba o izvajanju del inženirja za potrebe naročnika v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za državni prostorski načrt za umeščanje HE na srednji Savi ni bila podpisana in tako v letu 2024 ni bilo realizacije. 

Poleg opisanega se je zagotovilo vse potrebno za normalno poslovanje javnega podjetja skladno z veljavnimi akti, zakonskimi podlagami, pogodbami idr. akti. V oktobru 2024 je pripravljen PREDLOG POSLOVNEGA NAČRTA JAVNEGA PODJETJA INFRA D.O.O. ZA LETO 2025 IN NAČRT VZDRŽEVANJA IN OBNAVLJANJA VODNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2025 – 2029.

Z ministrstvoma MNVP in MOPE so potekale aktivnosti glede nadaljnjih možnosti poslovanja javnega podjetja za potrebe naročnikov. 



1.3. [bookmark: _Toc192064405]IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Na podlagi 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 3.6. Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, december 2023, direktor in nadzorni svet družbe INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. podajata naslednjo izjavo o upravljanju družbe:

1.SKLICEVANJE NA KODEKS O UPRAVLJANJU

[bookmark: _Hlk505237218][bookmark: _Hlk479577276]Javno podjetje nima sprejetega lastnega kodeksa o upravljanju. Upravljanje družbe poteka v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in ostalo veljavno zakonodajo, Aktom o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., notranjimi akti, ki veljavo v družbi ter v skladu z dobro poslovno prakso. Pri poslovanju in upravljanju je družba, ki je v stoodstotni lasti Republike Slovenije, v letu 2024 sledila tudi Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, december 2023 (javno dostopen na spletni strani SDH, d.d.): 

https://sdh.si/Data/Documents/pravni-akti/Kodeks%20korporativnega%20upravljanja%20druzb_december%202023.pdf

in Priporočilom in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga, december 2023 (javno dostopna na spletni strani SDH, d.d.): 

https://sdh.si/Data/Documents/pravni-akti/Priporocila%20in%20pricakovanja_SDH_december%202023.pdf


2. PODATKI O OBSEGU ODSTOPANJA OD KODEKSA O UPRAVLJANJU

Družba je pri svojem delu upoštevala zgoraj navedeni kodeks in priporočila, kolikor je bilo to možno glede na njeno velikost (majhna družba), poseben status in dejavnost, kot sta določena v Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save ter Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter druge državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala spodnje Save in za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na spodnji Savi. Kodeks se ne upošteva v tistih točkah, ki jih drugače ureja veljavna zakonodaja ali akt o ustanovitvi družbe (na primer: pristojnosti ustanovitelja, pristojnosti nadzornega sveta, imenovanje organov upravljanja,…). 


· Priporočilo 6.26 - Postopek vrednotenja učinkovitosti dela nadzornega sveta za leto 2024 bo izveden na eni izmed sej v začetku leta 2025.
· Priporočilo 6.5 – sprejem letnega načrta dela nadzornega sveta: v poslovnem letu so izvedene vsaj tri seje, kot to zahteva Zakon o gospodarskih družbah, seje pa so sklicane v skladu s potrebami poslovanja javnega podjetja (soglasja direktorju za sklenitev pravnih poslov, sprejem dokumentov obveznih za delovanje javnega podjetja kot na primer poslovni načrt, letno poročilo). 
· Priporočilo 7.10 – Priprava politike notranjega nasledstva: imenovanje direktorja družbe je določeno v 12. členu Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in sicer ga imenuje Vlada Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede nadzorni svet. Zaradi navedene ureditve nadzorni svet ni sprejel politike notranjega nasledstva.
· Priporočila pod točko 8 – Preglednost poslovanja in poročanje: upoštevana so vsa priporočila, razen tistih, ki so vezana na pogoj velikosti družbe.
· Priporočila pod točko 11 – Skladnost poslovanja in integriteta (korporativna integriteta): Sistem korporativne integritete ni opredeljen v enotnem dokumentu, temveč je vpet v številne notranje akte družbe, ki se upoštevajo pri vsakodnevnem poslovanju družbe in zagotavljajo, da poslovanje družbe in delovanje zaposlenih poteka v skladu z veljavno zakonodajo ter priporočili (primer je notranji akt družbe, ki ureja postopek nabave v primerih, ki niso podvrženi zakonodaji, ki ureja javno naročanje). 


3. OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI SISTEMOV NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA TVEGANJ V DRUŽBI

INFRA d.o.o. skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, aktom o ustanovitvi ter internimi akti družbe vzpostavlja in vzdržuje ustrezen sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj z učinkovitimi postopki ugotavljanja, merjenja in ocenjevanja ter obvladovanja in spremljanja tveganj, ki jim je ali bi jim bila družba lahko podvržena.

4. PODATKI IZ 3., 8. IN 9. TOČKE ŠESTEGA ODSTAVKA 70. ČLENA ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija.

[bookmark: _Hlk505242582]Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor. Pristojnosti in naloge direktorja so določene v 19. členu Akta o ustanovitvi javnega podjetja. Direktorja na podlagi 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save imenuje in odpokliče ustanovitelj, zanj Vlada Republike Slovenije. Imenovanje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede nadzorni svet, za dobo štirih let.

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja in ga sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj, zanj uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.. Člane nadzornega sveta se imenuje za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Član nadzornega sveta, predstavnik ustanovitelja, je lahko razrešen pred potekom časa, če tako sklene ustanovitelj, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d..

Zastopnik ustanovitelja, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., samostojno sprejme akt o ustanovitvi in njegove spremembe in dopolnitve.

Zastopnik ustanovitelja, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., samostojno odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev.

5. PODATKI O DELOVANJU USTANOVITELJA DRUŽBE IN NJEGOVIH KLJUČNIH PRISTOJNOSTIH 

INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo. Ustanovitelj ima vlogo in vse pristojnosti skupščine, skladno z aktom o ustanovitvi in z veljavno zakonodajo, pod pogojem statusne oblike družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom. Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (Ur. list RS, št. 25/2014), ki je pričel veljati 26. 4. 2014 in je razveljavil drugi in tretji stavek prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/2011), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Slovenski državni holding, d.d., pristojnosti katerega so določene v 13. členu  Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.. Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetska potenciala Spodnje Save pa je v pristojnosti Vlade Republike Slovenije imenovanje direktorja, sprejem letnega poročila ter programa dela javnega podjetja. 

Vlada Republike Slovenije je kot predstavnica ustanovitelja javnega podjetja v letu 2024 sprejela tri sklepe, Slovenski državni holding, d.d. pa en sklep (podrobnosti so razvidne v točki 2.1.3 Letnega poročila javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2024).

6. PODATKI O SESTAVI IN DELOVANJU ORGANOV VODENJA ALI NADZORA TER NJIHOVIH KOMISIJ

Na podlagi 12. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. javno podjetje upravljajo ustanovitelj, nadzorni svet in direktor. 

Direktor javnega podjetja vodi poslovanje in delo javnega podjetja, zastopa javno podjetje ter je odgovoren za zakonitost poslovanja. Pristojnosti in naloge direktorja so določene v 19. členu Akta o ustanovitvi javnega podjetja. 

V letu 2024 je v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 javno podjetje vodil in zastopal direktor mag. Janez Pustatičnik.

Za mandatno obdobje štirih let je bil s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 01411-2/2023/11 z dne 8. 11. 2023 za direktorja javnega podjetja imenovan mag. Janez Pustatičnik (mandatno obdobje 9. 11. 2023 – 8. 11. 2027). 

Direktor je dolžan predhodno pridobiti soglasje nadzornega sveta pri sklepanju poslov v vrednosti nad 625.938,90 EUR brez DDV in poslov, ki se nanašajo na obremenitev in/ali odtujitev nepremičnin. Nadzorni svet je na podlagi 3. odstavka 19. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA d.o.o. z dne 15. 7. 2016 na 3. seji sprejel sklep, da je direktor, mag. Vojko Sotošek, predhodno dolžan pridobiti soglasje nadzornega sveta pri sklepanju vseh poslov v skupni vrednosti nad 100.000,00 EUR brez DDV (22. sklep nadzornega sveta na 3. redni seji dne 26. 10. 2017). Enak sklep je nadzorni svet sprejel tudi za direktorja mag. Janeza Pustatičnika (2. izredna seja nadzornega sveta dne 15. 11. 2023, 20. sklep).

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja in ga sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj, uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.. 

V letu 2024 je v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12 2024 deloval nadzorni svet družbe v sestavi Primož Mlakar, predsednik nadzornega sveta (mandatno obdobje 5. 7. 2023 – 5. 7. 2027), Ervina Jarc, namestnica predsednika nadzornega sveta (mandatno obdobje 28. 6. 2021 – 28. 6. 2025) in Gregor Černoga, član nadzornega sveta (mandatno obdobje 22.12.2023 – 22.12.2027).  Nadzorni svet je izvedel trinajst sej (podrobnosti so razvidne v točki 2.1.3 Letnega poročila javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2024).

[bookmark: _Hlk505598169]Višina prejemkov direktorja in članov nadzornega sveta v letu 2024 je razvidna v točki 3.2.12.1 (direktor) in 3.2.12.2 (nadzorni svet) Letnega poročila javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2024.

Podrobnosti o sestavi in delovanju direktorja in nadzornega sveta so razvidne tudi na spletnih straneh javnega podjetja. 
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[bookmark: _Toc71703081][bookmark: _Toc168888068][bookmark: _Toc168888254][bookmark: _Toc536087732][bookmark: _Toc192064409]2.1.1 Splošni podatki

	Firma:
	INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.

	Sedež:
	Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

	Dejavnost:
	Drugo tehnično projektiranje in svetovanje

	Šifra dejavnosti:
	71.129

	Transakcijski račun:
	02379-0254344403 pri NLB d.d., Ljubljana
SI56 0400 0027 9172 634 pri OTP banki d.d., Ljubljana 

	ID številka za DDV:
	SI60617357

	Matična številka:
	1946510

	Vpis v sodni register:
	Okrožno sodišče v Krškem, srg. 2004/00150, 
št. vložka 1/04304/00

	Osnovni kapital:
	10.015,00 EUR

	Ustanovitelj:
	Republika Slovenija

	Telefon:
	(07) 81 63 800

	Telefax:
	(07) 81 63 814
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Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (Ur. list RS, št. 25/2014), ki je pričel veljati 26. 4. 2014 in je razveljavil drugi in tretji stavek prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/2011), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Slovenski državni holding, d.d.. Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetska potenciala Spodnje Save  pa je v pristojnosti Vlade Republike Slovenije imenovanje direktorja, sprejem letnega poročila ter programa dela javnega podjetja.

INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi. Na podlagi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save pa je obveznost javnega podjetja tudi ureditev objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju.

Osnovni kapital družbe znaša 10.015,00 EUR. 

Na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., z dne 5. 12. 2018 nadzorni svet javnega podjetja sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj, zanj Slovenski državni holding d.d.. 

Vlada Republike Slovenije je kot predstavnik ustanovitelja v letu 2024 sprejela Poslovni načrt javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2024 (datum sklepa: 23.5.2024) ter Rebalans št. 1 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. (datum sklepa: 3. 10. 2024). S sklepom z dne 22. 8. 2024 je bilo sprejeto Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2023.

Slovenski državni holding, d.d. je v skladu s svojimi pristojnostmi v letu 2024 dne 26. 9. 2024 sprejel sklep, s katerim je ustanovitelj podelil razrešnico direktorju in nadzornemu svetu javnega podjetja za poslovno leto 2023, se seznanil s prejemki direktorja in prejemki nadzornega sveta v letu 2023, imenoval pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2024, 2025 in 2026 ter se seznanil s Politiko prejemkov organa vodenja v javnem podjetju INFRA d.o.o. 

Nadzorni svet javnega podjetja, v sestavi Primož Mlakar, predsednik nadzornega sveta, Ervina Jarc namestnica predsednika nadzornega sveta in Gregor Černoga, član, je v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12.  2024 izvedel trinajst sej, in sicer štiri redne seje, eno izredno sejo ter osem korespondenčnih sej. Skupaj je nadzorni svet sprejel 44 sklepov. Med drugim tudi:

· se seznanil o imenovanju novega člana nadzornega sveta s strani SDH ter o sklepu o vpisu sprememb v sodni register z dne 4.1.2024, kjer je Gregor Černoga vpisan kot član nadzornega sveta družbe INFRA d.o.o.;
· [bookmark: _Hlk189127003]direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis aneksa št. 2 k pogodbi »Odstranjevanje naplavin na zemljiščih akumulacijskih bazenov«;
· direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis pogodbe »Odstranjevanje nanosov v zajeznem delu Brestaniškega potoka«;
· [bookmark: _Hlk189128227]obravnaval Aneks št. 1 k pogodbi o zaposlitvi z dne 9.11.2023 za direktorja javnega podjetja INFRA d.o.o., mag. Janeza Pustatičnika ter se z njim strinjal in pooblastil predsednika nadzornega sveta Primoža Mlakarja za podpis tega aneksa;
· sprejel Politiko prejemkov organov vodenja v javnem podjetju INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. in Merila za ugotavljanje zahtevnosti poslovanja družbe ter jih posredoval ustanovitelju SDH v seznanitev;
· obravnaval Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2024 in z njim soglašal;
· sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2023;
· ustanovitelju javnega podjetja predlagal, da kot pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2024, 2025 in 2026 imenuje revizijsko družbo BGS - REVIZIJA d.o.o.;
· [bookmark: _Hlk189127285]direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis Aneksa št. 1 k pogodbi »Izvedba nove skalometne brežine na odseku gorvodno od NEK, izgradnja 3 novih prepustov na desnem drenažnem kanalu na pretočni akumulaciji HE Brežice in sanacija kamnite obloge na desnem bregu reke Save na odseku DB Save od RO GUNTE do pritoka Zelenec na pretočni akumulaciji HE Krško«;
· direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis Aneksa št. 31 k pogodbi »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice« ter se seznanil z analizo v zvezi s to pogodbo ter naročil novo analizo ali je smiselno podaljšati pogodbeni rok izvedbe za poglabljanje in sanacijo mostnih opornikov glede na situacijo izdaje prevlade javnega interesa za HE Mokrice;
· direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis aneksa št. 2 k pogodbi »Izvedba nove skalometne brežine na odseku gorvodno od NEK, izgradnja 3 novih prepustov na desnem drenažnem kanalu na pretočni akumulaciji HE Brežice in sanacija kamnite obloge na desnem bregu reke Save na odseku DB Save od RO GUNTE do pritoka Zelenec na pretočni akumulaciji HE Krško«;
· obravnaval Aneks št. 2 k pogodbi o zaposlitvi z dne 9.11.2023 za direktorja javnega podjetja INFRA d.o.o., mag. Janeza Pustatičnika ter se z njim strinjal in pooblastil predsednika nadzornega sveta Primoža Mlakarja za podpis tega aneksa;
· obravnaval pogodbo o uporabi službenega vozila v zasebne namene št. 2 za direktorja javnega podjetja INFRA d.o.o., Janeza Pustatičnika ter se z njo strinjal in pooblastil predsednika nadzornega sveta Primoža Mlakarja za podpis te pogodbe;
· ugotovil, da javno podjetje INFRA d.o.o. v letu 2024 nima dovolj zagotovljenih finančnih sredstev, da bi se lahko v skladu s Politiko prejemkov organov vodenja v javnem podjetju INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. in Merila za ugotavljanje zahtevnosti poslovanja družbe, z dne 5.3.2024 direktorju izplačeval spremenljivi prejemek, zato akta o določitvi meril za izplačilo spremenljivega prejemka direktorja javnega podjetja INFRA d.o.o. v letu 2024 ne bo sprejel;
· naložil direktorju javnega podjetja, da si prizadeva pridobiti čim več novih poslov in racionalno obvladovati stroške poslovanja podjetja;
· obravnaval predlog Rebalansa št. 1 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2024 in z njim soglašal;
· se seznanil s predlogi treh poravnav Zavarovalnica Sava, in sicer: poravnava - škodni spis: PI-00300/23, z dne 15.7.2024 v skupnem znesku 121.232,58 EUR, poravnava - škodni spis: PI-00322/23, z dne 15.7.2024  v skupnem znesku 62.450,85 EUR in poravnava - škodni spis: PI-00323/23, z dne 15.7.2024 v skupnem znesku 86.246,91 EUR ter podal soglasje direktorju javnega podjetja za sklenitev teh poravnav;
· naložil direktorju javnega podjetja, da višino stroškov dela pri obstoječem številu zaposlenih skrbno analizira tudi pri pripravi poslovnega načrta za leto 2025 ter izvede in nadaljuje skladno s sklepom št. 59 tudi analizo racionalnosti poslovanja javnega podjetja INFRA d.o.o., kot npr. racionalnost in potrebnost števila individualnih pogodb glede na velikost podjetja in število zaposlenih ter ponovno vodstvu podjetja naložil pridobitev čim več novih poslov in racionalno obvladovati stroške podjetja ter da je plan zaposlitve tehničnih kadrov vezan na pridobitev novih poslov;
· [bookmark: _Hlk189129561]direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis Aneksa št. 32 k pogodbi »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice« in se seznanil z analizo v zvezi s to pogodbo ter naložil pridobitev nezavezujoče ponudbe za predvidena dodatna dela, ki bi nastala pri sanaciji mostnih opornikov na mostu čez Savo pri Čatežu;
· [bookmark: _Hlk189129781]direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis Aneksa št. 20 k pogodbi »Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Brežice«;
· imenoval Ano Vurnek za sekretarko nadzornega sveta javnega podjetja INFRA d.o.o. in njeni namestnici v času njene odsotnosti;
· sprejel poslovnik o delu nadzornega sveta javnega podjetja izvajanje investicijske dejavnosti INFRA d.o.o.;
· direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis Aneksa št. 3 k pogodbi »Izvajanje zunanje kontrole kvalitete izvajanja del protipoplavne ureditve Močnika v Zgornji Pohanci«;
· direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis pogodbe »Sanacije brežin pretočnih akumulacij HE Boštanj, HE Krško in HE Brežice«;
· se seznanil s pogodbo o revidiranju računovodskih izkazov s prilogami in jo odobril skupaj s prilogami tako, da je to pogodbo s prilogami lahko predsednik nadzornega sveta Primož Mlakar podpisal;
· direktorju javnega podjetja dal soglasje za podpis aneksa št. 1 k pogodbi »Sanacije brežin pretočnih akumulacij HE Boštanj, HE Krško in HE Brežice«;
· obravnaval Aneks št. 3 k pogodbi o zaposlitvi z dne 9.11.2023 za direktorja javnega podjetja INFRA d.o.o., mag. Janeza Pustatičnika ter se z njim strinjal in pooblastil predsednika nadzornega sveta Primoža Mlakarja za podpis tega aneksa.

Nadzorni svet javnega podjetja INFRA d.o.o. se je na podlagi 5.alineje 1. odstavka 19. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA d.o.o., z dne 5.12.2018 pisno seznanil vsake tri mesece z medletnimi poročili, in sicer:
· dne 6.5.2024 s poročilom javnega podjetja INFRA d.o.o. za obdobje januar – marec 2024,
· dne 22.7.2024 s poročilom javnega podjetja INFRA d.o.o. za obdobje januar – junij 2024 in
· dne 4.11.2024 s poročilom javnega podjetja INFRA d.o.o. za obdobje januar – september 2024.

Navedena medletna poročila javnega podjetja INFRA d.o.o. je prejel tudi ustanovitelj SDH d.d.



[bookmark: _Toc192064412]2.1.4 Dejavnost in financiranje javnega podjetja

[bookmark: _Toc346692154][bookmark: _Toc346692160][bookmark: _Toc346692162]INFRA d.o.o. izvaja v skladu z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15,  67/17, 65/20 in 18/23 – ZDU-1O), ZPKEPS-1) in Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save (Uradni list RS, št. 22/04 in 125/04) ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. z dne 5. 12. 2018, dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, ki obsega:

· ureditev vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
· obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
· obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
· izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in
· vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save.

Javno podjetje kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne storitve.

Javno podjetje na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. št. 41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 20/2006, 28/2006 - skl. US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 - odl. US, 33/2007 - ZPNačrt, 57/2008 - ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 42/2016, 61/2017 - GZ, 68/2017, 21/2019 – ZNOrg) in pooblastila Vlade Republike Slovenije za Ministrstvo za okolje in prostor izvaja posamezni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela ter izvaja naloge upravljavca odlagališča v skladu z  Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16).

Javno podjetje INFRA d.o.o. opravlja poleg registrirane dejavnosti tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti.

Javno podjetje pridobiva prihodek:
· s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sklada za vode, v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z  vodami;
· s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru proračuna ministrstva, pristojnega za vode in Direkcije Republike Slovenije za vode, za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja z vodami v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z  vodami;
· z namenskimi sredstvi sklada za podnebne spremembe;
· drugih proračunskih virov;
· sredstev koncesionarja po predhodnem dogovoru s koncesionarjem in
· z opravljanjem dejavnosti iz 3. člena akta o ustanovitvi.
[bookmark: _Toc159650032][bookmark: _Toc168888072][bookmark: _Toc168888258][bookmark: _Toc536087736]


[bookmark: _Toc192064413]2.2 POSLANSTVO, VIZIJA IN  STRATEŠKI CILJI JAVNEGA PODJETJA 

Poslanstvo INFRE d.o.o. je opredeljeno v podlagah,[footnoteRef:1] kot sta Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS), Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, Aktu ustanovitve in drugih pravnih aktih oz. dokumentih, ki opredeljujejo poslanstvo in strateške cilje poslovanja družbe. Podjetje mora izpolnjevati vse obveznosti, ki so mu naložene že v Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in vseh drugih dokumentih, ki pomenijo osnovo za izpolnjevanje obveznosti, (torej Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save in drugih aktov podjetja).  [1:  Javno podjetja izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS), Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA z dne 5. 12. 2018, dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.
Infra lahko opravlja poleg dejavnosti gospodarske javne službe tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. Kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne dejavnosti. 
Infra na podlagi Zakona o varstvu okolja in pooblastila Vlade Republike Slovenije za Ministrstvo za okolje in prostor (sedaj MOPE) izvaja posamezni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela ter izvaja naloge upravljavca odlagališča v skladu z  Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16).
] 


Vizija in strateški cilj  je poleg realizacije strateških državnih projektov na Spodnji Savi tudi možnost delovanja podjetja  na drugih vsebinah, s statusom delovanja kot notranjega izvajalca za naročnika (Republiko Slovenijo),  saj je že sedaj usposobljeno, da kot notranji (»In-house«) izvajalec za državo lahko prevzema in strokovno ter cenovno konkurenčno oz. ugodno izvaja storitve investicijskega inženiringa, vodenje investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne dejavnosti. Infra nadaljuje z izvajanjem projekta upravljanja zaprtega odlagališča Rakovnik. Družba si bo prizadevala nadaljevati delovanje na tovrstnih projektih ter pridobivati podobne projekte in širiti poslovanje glede na potrebe ustanovitelja. Interes podjetja je, da se vključi tudi v projekte sanacije okolja (organiziranje, vodenje in nadzor izvajanja sanacije v preteklosti onesnaženih območij) in upravljanja v preteklosti onesnaženih območjih za naročnika. Tovrstne aktivnosti na področju urejanja prostora pomenijo odpravljanje negativnih vplivov na okolje, kažejo pa se tudi dobri rezultati takšnega sodelovanja kot notranjega izvajalca države.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj vizijo podjetja pomeni tudi možnost sodelovanja na projektih zmanjševanja poplavne ogroženosti na širšem območju. 

Vizija je prav tako sodelovati pri infrastrukturnih ureditvah strateških državnih projektov izgradnje HE na Srednji Savi. 

V svojem delovanju si bo INFRA prizadevala izpolnjevati in spoštovati sodobne okoljevarstvene vidike in standarde ter trajnostno poslovanje.

Letno je prioritetni cilj izvrševanje nalog oz. izvajanje projektov v skladu s programom o izvajanju infrastrukturnih ureditev za vsako HE posebej in v skladu s sprejetim poslovnim načrtom.


[bookmark: _Toc192064414]2.2.1 Uresničitev strateških ciljev javnega podjetja

Strateški cilji so opredeljeni v različnih dokumentih Javnega podjetja, predvsem v Poslovnem načrtu za vsako leto posebej. Pomembna je izvedba tistih projektov, ki pomenijo zagotavljanje varnega obratovanja posameznih hidroelektrarn na spodnji Savi in tudi drugih infrastrukturnih objektov ter naprav državne in lokalne infrastrukture, ki vključujejo tudi protipoplavne ureditve. Nadaljujemo tudi z aktivnostmi, ki so pomembne za RS, npr. z izvajanjem pogodbe o upravljanju zaprtega odlagališča Rakovnik v Šmartnem pri Litiji. 

V podjetju Infra so glavni poslovni cilji:
· Nadaljevanje izvedbe protipoplavne ureditve na spodnji Savi predvsem na območju  izgradnje HE Mokrice. Izvedba  pretočne akumulacije za HE Mokrice. V teku je postopek ponovne prevlade javne koristi in izdaje gradbenega dovoljenja.
· Odprave posledic škode nastale zaradi  škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023 na območju spodnje Savske verige  hidroelektrarn.
· Upravljanje zaprtih odlagališč odpadkov, priprava programov sanacij in drugih aktivnosti vezano na področje v preteklosti onesnaženih območij. Nadzor nad izvedbo sanacije zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik. 
· Možnosti sodelovanja na drugih  projektih vodne infrastrukture in investicijskega inženiringa. 
· Možnosti sodelovanja v postopkih odprave posledic poplav.
· Zagotoviti stabilno poslovanje podjetja in rast.
· Možnosti sodelovanja pri pripravi prostorskih aktov na področju srednje Save.

Ključni projekt je izvedba infrastrukturnih ureditev v sklopu izgradnje pretočne akumulacije za HE Mokrice. 


[bookmark: _Toc104010610][bookmark: _Toc185212814][bookmark: _Toc536087737][bookmark: _Toc192064415]2.2.2 Koriščenja naplavin (prod)

Skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save in Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, lahko INFRA d.o.o. delno uporabi naplavine za gradnjo vodne infrastrukture in delno za prodajo. V letu 2024 za potrebe izgradnje akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice in za vzdrževanje vodne infrastrukture nismo koristili in tudi ne prodajali naplavin iz struge Save. 


[bookmark: _Toc192064416][bookmark: _Toc159650033][bookmark: _Toc168888079][bookmark: _Toc168888265]2.2.3 Trajnostno poslovanje družbe

2.2.3.1 Opredelitev vplivov na gospodarstvo, naravo in širšo družbo

Z izvrševanjem nalog oz. izvajanje projektov v skladu s programom o izvajanju infrastrukturnih ureditev za vsako hidroelektrarno posebej na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save kot večnamenskih projektov, se izvedejo in v času delovanja nenehno nadgrajujejo trajnostne infrastrukturne rešitve, ki prinašajo dobrobit lokalnemu prebivalstvu, saj izboljšujejo kakovost bivanja (protipoplavna zaščita, urejanje vodotokov, ustvarjanje možnosti za namakanje kmetijskih površin, razvoj športa, rekreacije, turizma, zanesljiva oskrba z električno energijo idr.). 
Proizvedena električna energija kasneje lastnikom preko prihodkov od prodaje, lokalnim skupnostim preko koncesnin ter državi preko koncesnin in vodnih povračil zagotavljajo trajnostne gospodarske koristi, ki se prenesejo tudi v družbene koristi. Zgrajena infrastruktura s hidroelektrarnami pripomore k zagotavljanju čiste električne energije iz obnovljivih virov, prilagajanju in odpornosti proti podnebnim spremembam, zagotavljanju poplavne varnosti, bogatenju zalog pitne vode, vzpostavitvi novih habitatov, ohranjanju biodiverzitete itn. Ekonomski, družbeni in okoljski vplivi se med seboj prepletajo, dopolnjujejo in medsebojno vplivajo.
Izpostavljeni neposredni in posredni vplivi se nanašajo na ključni projekt, t.j. izvedba infrastrukturnih ureditev v sklopu izgradnje pretočne akumulacije za HE Mokrice.



2.2.3.2 ESG vidik poslovanja

OKOLJSKI VIDIK (E) 

Na področju ekologije oziroma odgovornosti do naravnega okolja družba sledi obveznostim, ki jih nalagajo okoljska zakonodaja, upravna dovoljenja, projektna in tehnična dokumentacija, rezultati izvedenih monitoringov, Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1 z vsemi spremembami) in drugi akti. 
Odstranjevali smo naplavine zaradi  škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023 na ureditvah in izvajali intervencijska ter sanacijska dela.  
Infra z zgrajenimi infrastrukturnimi ureditvami iz okoljskega vidika trajnostnega poslovanja posredno ali neposredno vpliva na: 
· prilagajanje podnebnim spremembam oz. omilitev podnebnih sprememb; 
· odgovorno upravljanje z vodami, saj se z zadrževanjem voda kot naravnim virom omogoča sočasna in večnamenska raba vode; 
· poplavno varnost; 
· zmanjševanje ogljičnega odtisa in vplivov na okolje z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov zaradi večjega deleža proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov; 
· večjo uporabo hidro potenciala, ki ga ponujajo slovenske reke za proizvodnjo čiste električne energije (predvsem izgradnja infrastrukturnih ureditev izgradnje HE);
· odgovorno in varno ter sonaravno prevajanje visokih voda;
· ureditev vodotokov; 
· vzpostavitev nadomestnih habitatov, idr..  

DRUŽBENI VIDIK (S) 

Družba z družbenega vidika trajnostnega poslovanja z izgradnjo infrastrukturnih ureditev v sklopu posameznih HE posredno pripomore k vplivu na: 
· izboljševanje energetske neodvisnosti Slovenije in stabilnosti elektroenergetskega sistema z nudenjem predvidene količine električne energije iz posamezne HE, kjer je Infra prispevala z izgradnjo ureditev.
· Ustvarjanje pogojev za izboljšanje kakovosti bivanja in družbenega razvoja na obsavskem prostoru.
· Prispeva k  izboljšanju trajnih infrastrukturnih ureditev (komunalnih, prometnih ipd.), saj se ob izgradnji energetske infrastrukture omogočajo pogoji za njihovo izgradnjo in tako vzpostavijo izhodišča za dodaten razvoj lokalnih skupnosti.
· Izobraževanje in izoblikovanje pozitivnega mnenja javnosti z izvajanjem aktivnosti na področju obveščanja javnosti o pomenu dokončanja strateškega večnamenskega državnega projekta izgradnje verige HE na spodnji Savi, s poudarkom na protipoplavni zaščiti. 
· Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na nivoju občin pri izvajanju  implementacije sprejetega državnega prostorskega načrta v okolje. Pri tem je potrebno seznanjati javnost s planiranimi in izvedenimi ukrepi. Sprotno se preko spletnih orodij obvešča javnost o stanju narave.
· Postavitev dodatnih izobraževalnih orodij na področju narave in ekologije (habitati, opazovalnice ptic in ostalih živali, učilnice na prostem, informativne table, publikacije).



UPRAVLJAVSKI VIDIK (G) 

Družba si prizadeva vzpostaviti učinkovito, uspešno, transparentno poslovanje in vodenja družbe.  Javno podjetje Infra d.o.o. je v 100 % lasti države. Skladno s sprejetimi akti podjetje vodi direktor podjetja, katerega imenuje Vlada Republike Slovenije. V imenu lastnika nadzoruje delo podjetja tri članski nadzorni svet.
Pri poslovanju si prizadevamo vzpostavljati oz. zagotavljati varnost in zdravja pri delu, varovanje informacij, zagotavljati ugodne delovne pogoje, poskrbeti za zagotavljanje izobraževanja  zaposlenih; zagotavljanje zdravstvenega in socialnega varstva zaposlenih; spodbujanje pozitivnih sprememb znotraj podjetja; zagotavljanje dobrih odnosov med strankami, mediji ter ostalimi deležniki. Redno informiranje zaposlenih poteka tedensko s kolegiji in sestanki strokovnih služb, mesečni oz. obdobni sestanki, občasno potekajo informiranja na zboru vseh zaposlenih. 
Družba ima sprejet tudi etični kodeks, v katerem opredeljuje med drugim: odgovoren odnos organov vodenja do zaposlenih in družbe, odgovoren odnos zaposlenih do družbe, odgovoren odnos zaposlenih do strank, dobaviteljev in partnerjev, odgovoren odnos do družbenika, odgovoren odnos družbe do širše družbene skupnosti. odgovoren odnos družbe do medijev.

[bookmark: _Toc536087738][bookmark: _Toc192064417]
2.3 UPRAVLJANJE TVEGANJ

Glede na določila Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju smo v javnem podjetju INFRA d.o.o. redno spremljali tveganja, katerim smo izpostavljeni pri poslovanju ter sprejemali ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje. 

· Likvidnostno tveganje

V obdobju januar – december 2024 je Direkcija Republike Slovenije za vode  v skladu s pogodbo o začasnem financiranju št. 2561-24-430010 z dne 04.01.2024 in k njej sklenjenim aneksom št. 1, 2, 3 in 4 v roku poravnavala izstavljene fakture za opravljene storitve izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. 

Dne 15.12.2023 je bil podpisan Aneks št. 3 k pogodbi št. 2555-22-470074 o zagotovitvi sredstev za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastruktura na območju HE  Blanca iz Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 o zmanjšanju pogodbene vrednosti na 148.803,00 EUR  in podaljšanju roka financiranja do 31.12.2024.

Dne 08.01.2024 je bil podpisan Aneks št. 3 k pogodbi št. 2555-22-470076 o zagotovitvi sredstev za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastruktura na območju HE Krško iz Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 o podaljšanju roka financiranja do 30.04.2024.  Dne 10.01.2024 je bila sklenjena pogodba št.  C2561-23-470152 o  zagotovitvi sredstev za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Krško iz proračuna RS za leto 2023 v višini 365.000,00 EUR z rokom financiranja do 31.12.2024.

Za financiranje izvedbe ureditev vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Brežice je bila dne 09.09.2021 z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana pogodba št. 2555-21-470143 o zagotovitvi sredstev iz Sklada za vode za leto 2021 v višini 4.018.115,00 EUR. Z aneksi k pogodbi 1-6 je bil rok financiranje podaljšan do  31.12.2024.  Dne  06.06.2022 je bila podpisana pogodba št. 2555-22-470075 o zagotovitvi sredstev za izvedbo ureditev vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju  ter državne in lokalne infrastruktura na območju HE Brežice iz Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 iz p.p. 190133 Sklad za vode v višini 577.499,00 EUR. Z aneksi k pogodbi 1-3 je bil rok financiranje podaljšan do  31.12.2024.

Za financiranje upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik je bila na podlagi Krovne pogodbe o upravljanju odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z dne 12.08.2019,  dne 18.01.2024 podpisana pogodba o začasnem financiranju št. 2570-23-410013 o zagotovitvi sredstev iz proračunske postavke p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč za čas od 01.01.2024 do 30.04.2024. Dne 29.04.2024 je bil sklenjen aneks št. 1 k pogodbi za začasno financiranje za  čas izvedbe do 31.08.2024. Dne 29.7.2024 je bila sklenjena letna pogodba št. 2570-24-410012 o financiranju upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik za leto 2024, od tega za stroške INFRA v višini 44.600,00 EUR z DDV ter stroške drugih izvajalcev v višini 711.590,00 EUR z DDV. 

Dne 05.02.2024 je bila podpisana pogodba št. 2570-23-311059 o zagotovitvi sredstev za izvedbo objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice iz Proračuna Republike Slovenije za leto 2023, na podlagi katere je bilo v letu 2024 plačilo za  izvedena dela v letu 2023.


Zaradi zagotavljanja čim boljše plačilne sposobnosti smo redno načrtovali in spremljali denarne tokove. 


· Tveganje spremembe tržnih cen

Pred tveganjem spremembe vrednosti pogodbenih del v zvezi z izvedbo vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice smo se zavarovali s sklepanjem pogodb po fiksnih cenah. 

· Obrestno in valutno tveganje 

Obrestnemu in valutnemu tveganju nismo bili izpostavljeni.


[bookmark: _Toc159650034][bookmark: _Toc168888080][bookmark: _Toc168888266][bookmark: _Toc536087739][bookmark: _Toc192064418]2.4 PRODAJA IN KUPCI 

Javno podjetje INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14, 50/14, 90/15, 67/17, 65/20 in 18/23 – ZDU-1O) dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. 

Za financiranje izvajanja gospodarske javne službe v obdobju januar - december 2024 je bila dne 04.01.2024 z naročnikom Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana pogodba št. 2561-24-430010, dne 21.03.2024 Aneks št. 1, dne 09.05.2024 Aneks št. 2, dne 05.06.2024 Aneks št. 3 in dne 25.10.2024    Aneks št. 4 in sicer za financiranje poslovanja INFRE v višini 1.106.234,34 EUR brez DDV brez investicij v opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva družbe ter za vzdrževanje vodne infrastrukture na območju HE Boštanj, HE Arto - Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice v višini 308.258,00 EUR brez DDV. 

Iz naslova izvajanja nalog državne gospodarske javne službe je znašala realizacija v obdobju januar - december 2024 v višini 1.086.357 EUR brez investicij v opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva družbe in iz naslova vzdrževanja vodne infrastrukture v višini 290.484 EUR brez DDV.

Prihodki iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik 36.540 EUR, prihodki za izvajanje del inženirja za izdelavo strokovnih podlag za DPN  za umeščanje HE na srednji Savi 0 EUR ter prihodki iz naslova izvajanja tržnih dejavnost 34.220 EUR.


	Kupci
	Delež

	Republika Slovenija – Direkcija Republike Slovenije za vode
	95,11%

	Ostali
	  4,89%
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2.5 POGODBENI PARTNERJI 

Iz naslova izvedbe infrastrukturnih ureditev, so bili v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, izvedeni postopki in izbrani izvajalci storitev in gradbenih del ter z njimi sklenjene pogodbe. Najpomembnejši pogodbeni partner je VGP Novo mesto, d.d.  za sanacije brežin pretočnih akumulacij HE Boštanj, HE Krško in HE Brežice.

Priloge:
· [bookmark: _Hlk116036009]sklenjene pogodbe po postopku zbiranja ponudb v letu 2024 (evidenčna naročila)
· sklenjene pogodbe po postopkih ZJN-3 v letu 2024
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EVIDENČNA NAROČILA (POSTOPKI ZBIRANJA PONUDB) V LETU 2024 

	Zap. št.
	HE
	Podjetje
	Naslov pogodbe
	Znesek v EUR brez DDV
	Datum sklenitve pogodbe
	Veljavnost pogodbe/rok za izvedbo

	1/2024
	vse
	
BGS-Revizija d.o.o., Kandijska 54, 8000 Novo mesto

	
Revidiranje računovodskih izkazov v obdobju 2024 - 2026

	   21.012,00 EUR 

	21.10.2024

	2024-2026


	2/2024
	He Arto Blanca in HE Krško
	
GEOFOTO, podjetje za geodetske in računalniške storitve, d.o.o., Mariborska cesta 5, 2310 Slovenska Bistrica

	Izvajanje geodetskih storitev za potrebe ureditve zemljiško knjižnega stanja na območju DLN za HE Arto-Blanca in DLN za HE Krško

	   15.105,00 EUR 

	24.05.2024

	do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti


	3/2024
	HE Brežice
	AVTOLINE KRŠKO trgovina in servis d.o.o., Bohoričeva ulica 10, 8270 Krško

	Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice

	   19.680,00 EUR 

	12.06.2024

	12 mesecev

	4/2024
	Boštanj, Arto - Blanca, Krško, Brežice, Mokrice

	TRATA KRŠKO - TONI TOMŠE s.p., Papirniška ulica 15, 8270 Krško

	Košnja na območju pritokov in vodnih zemljiščih pretočnih akumulacij hidroelektrarn

	   31.170,20 EUR 

	13.11.2024

	  10.12.2024

	5/2024
	HE Brežice
	SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško

	Izdelava projektne dokumentacije za odvodnjo objekta Velike Malence 14 v Krški vasi

	   18.381,50 EUR 

	28.10.2024

	
do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti


	6/2024
	HE Krško
	SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško

	Izdelava projektne dokumentacije za "Ureditev dostopnih poti do prodnih pregrad" na območju HE Krško

	         37.788,80 EUR

	14.11.2024
	  do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti


	7/2024
	
HE Krško in sedež javnega podjetja


	ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje

	Dobava električne energije v letu 2025

	         
  2.681,19 EUR

	23.12.2024
	31.12.2025

	8/2024
	HE Arto – Blanca in HE Krško

	GRADNJE gradbeništvo in prevozništvo d.o.o. Boštanj, Dolenji Boštanj 66A, 8294 Boštanj

	Čiščenje zadrževalnikov na pritokih v letu 2024

	   23.588,95 EUR 

	26.11.2024
	10.12.2024

	9/2024
	Boštanj, Arto - Blanca, Krško, Brežice, Mokrice in tržne dejavnosti

	LERO LEŠNJAK d.o.o., Šmarje 7A, 8310 Šentjernej
	Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letu 2025
	36,00 EUR/uro
	pogodba je v postopku podpisa
	31.12.2025







	
	
POSTOPKI V SKLADU Z ZJN-3 V LETU 2024

	Zap. št.
	HE
	Podjetje
	Naslov pogodbe
	Znesek v EUR brez DDV oz. v EUR brez DPZP
	Datum sklenitve pogodbe
	Veljavnost pogodbe/rok za izvedbo

	1-ZJN/2024
	Arto-Blanca, Krško, Brežice, Mokrice

	GEAS d.o.o., Kotnikova ulica 34, 1000 Ljubljana

	Izdelava cenitvenih poročil za kmetijska zemljišča na območju HE Arto – Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice

	                     28.000,00 EUR

	27.05.2024

	do odkupa vseh zemljišč

	[bookmark: _Hlk190155114]2-ZJN/2024
	HE Boštanj, HE Krško in HE Brežice

	VGP Novo mesto, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto

	Sanacije brežin pretočnih akumulacij HE Boštanj, HE Krško in HE Brežice
	580.025,14 EUR
	2.10.2024
	15.12.2024

	3-ZJN/2024
	HE Boštanj, Arto-Blanca, Krško, Brežice

	Zavarovalnica Sava, d.d., Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor

	Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov naročnika za obdobje od 1.2.2025 do 1.2.2028 - sklop 2

	29.961,42 EUR
	29.01.2025
	1.2.2028



	
[bookmark: _Toc66860258][bookmark: _Toc159650036][bookmark: _Toc168888082][bookmark: _Toc168888268][bookmark: _Toc536087741][bookmark: _Toc192064420]2.6 AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA

Družba se ne ukvarja z aktivnostmi, ki so povezane z raziskavami in razvojem. Družba je bila ustanovljena z osnovnim namenom izvedbe ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture pri izgradnji HE na Spodnji Savi ter obratovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save.

 
[bookmark: _Toc159650037][bookmark: _Toc168888083][bookmark: _Toc168888269][bookmark: _Toc536087742][bookmark: _Toc192064421]2.7 ZAPOSLENI

V javnem podjetju je bilo na dan 31. 12. 2024 zaposlenih 14 delavcev. Sklenjenih je bilo štirinajst pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas. Na podlagi sprejetega Poslovnega načrta za leto 2018 je za delovno mesto Samostojni ekonomist za računovodstvo od 1. 4. 2018 dalje sklenjena pogodba s krajšim delovnim časom (30 ur na teden). 

V mesecu aprilu 2024 je bila podana odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga zaposlenemu v tehničnem sektorju. Odpovedni rok se je zaposlenemu sicer iztekel v mesecu juniju, zaradi poškodbe izven dela pa je bil zaposleni v bolniškem staležu in mu je delovno razmerje skladno s 3. odst. 116 člena ZDR-1 prenehalo s 30.11.2024. Zaradi bolezni je v letu 2024 prišlo do daljše odsotnosti vodje splošne službe. Nadomeščanje se ureja s sodelavko z ustrezno izobrazbo (pravnik) iz sektorja za upravno pravne in premoženjske zadeve.


Tabela: Število zaposlenih po sektorjih na dan 1. 1. 2024 in 31. 12. 2024

	
	1. 1. 2024
	31. 12. 2024

	Direktor družbe
	1
	1

	Svetovalka direktorja
	1
	1

	Pomočnik direktorja 
	0
	0

	Splošna služba
	2
	2+1*

	Finančno računovodski sektor 
	3
	3

	Tehnični sektor
	6
	5

	Sektor za upravno pravne in premoženjske zadeve
	2
	1

	Vodja projekta
	0
	0

	SKUPAJ 
	15
	14



*nadomeščanje odsotnosti vodje splošne službe v času odsotnosti se izvaja z začasno notranjo prerazporeditvijo delavke z ustrezno izobrazbo iz sektorja za upravno pravne in premoženjske zadeve zaradi nemotenega izvajanja delovnega procesa.








Povprečno število zaposlenih v letu 2024 znaša 14,67 zaposlenih.
[bookmark: _Toc536087743]
[bookmark: _Toc192064422]2.8 POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM ZEMLJIŠČ 


[bookmark: _Toc504726698][bookmark: _Toc505253321][bookmark: _Toc536087744][bookmark: _Toc536088114][bookmark: _Toc536512954][bookmark: _Toc536602960]Poročilo prikazuje aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč, sanacij posameznih objektov ter rušenj v sklopu ureditev HE Arto - Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice za obdobje januar – december 2024.


[bookmark: _Toc536087745][bookmark: _Toc192064423]2.8.1 HE ARTO - BLANCA 

V obdobju januar – december 2024 so bila porabljena sredstva v višini 95,94 EUR.

Tabela: Pregled porabe sredstev za področje pridobivanje zemljišč v imenu in za račun RS, v okviru gradnje HE Arto - Blanca za obdobje januar – december 2024







[bookmark: _Toc192064424]2.8.2 HE KRŠKO

V obdobju januar – december 2024 so bile izvedene parcelacije za potrebe primopredaje ureditev. Prav tako so bila odkupljena zemljišča, katerim je bil ukinjen status javnega dobra in so znotraj linije vzdrževanja v okviru izgradnje HE Krško. Sredstva so bila porabljena v višini 8.755,97 EUR.

Tabela: Pregled porabe sredstev za področje pridobivanje zemljišč v imenu in za račun RS, v okviru gradnje HE Krško v obdobju januar – december 2024






[bookmark: _Toc192064425][bookmark: _Toc536087747]2.8.3 HE BREŽICE

[bookmark: _Toc45871624]V obdobju januar – december 2024 so bila porabljena sredstva v višini 167.172,80 EUR, in sicer za odkup zemljišč za potrebe ureditev zgornjega dela potoka Močnik v Zgornji Pohanci. Izvedena je bila tudi parcelacija na območju jezovne zgradbe.

Tabela: Pregled porabe sredstev za področje pridobivanje zemljišč v imenu in za račun RS, v okviru gradnje HE Brežice v obdobju januar –december 2024

	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc192064426]
2.8.4 HE MOKRICE

V obdobju januar – december 2024 so bila porabljena sredstva v višini 128.443,97 EUR, in sicer za namen pridobivanja zemljišč za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja (geodetske storitve, izdelava cenitvenih poročil, odkupi, notarske storitve) potrebnih v okviru gradnje HE Mokrice.
Tabela: Pregled porabe sredstev za področje pridobivanje zemljišč v imenu in za račun RS, v okviru gradnje HE Mokrice v obdobju januar – december 2024




[bookmark: _Toc346692175][bookmark: _Toc346692176][bookmark: _Toc346692177][bookmark: _Toc346692178][bookmark: _Toc346692179][bookmark: _Toc346692180][bookmark: _Toc346692181][bookmark: _Toc346692182][bookmark: _Toc152115745][bookmark: _Toc159650039][bookmark: _Toc168888087][bookmark: _Toc168888273][bookmark: _Toc536087748][bookmark: _Toc192064427]2.9 POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU IZGRADNJE VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE V SKLOPU IZGRADNJE SPODNJESAVSKE VERIGE


2.9.1 [bookmark: _Toc168888088][bookmark: _Toc168888274][bookmark: _Toc536087749][bookmark: _Toc192064428]HE BOŠTANJ

2.9.1.1 Splošni opis dokončanja izgradnje

V sklopu izgradnje ureditev pri HE Boštanj so bile v letu 2015 dokončane vse aktivnosti izgradnje ureditev na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj po »Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Boštanj«. 

Ureditve na reki Savi so bile predane koncedentu MNVP-DRSV v upravljanje in HESS, d.o.o. v vzdrževanje. 
Nekatera območja in ureditve niso bile predane, ker je koncesionar HESS, d.o.o. zahteval odpravo pomanjkljivosti, in sicer sanacijo brežin na desnem bregu med vasjo Šmarčna in vasjo Prapretno, izvedbo naravnega habitata (otok za vidre in ptice, ki ga je potrebno na novo izvesti), ureditev izlivnega odseka Kobilskega potoka z naplavinami v bazenu (potrebno je zgraditi zadrževalnik), itd.. Ta območja se do nadaljnjega vzdržujejo s strani j.p. INFRA d.o.o.. 
J.p. INFRA d.o.o. je za DRSV izdelalo DIIP za odpravo navedenih pomanjkljivosti in izgradnjo zgoraj navedenih ureditev, ki so pogoj za izvedbo predaje koncesionarju HESS, d.o.o..


















2.9.2 [bookmark: _Toc168888089][bookmark: _Toc168888275][bookmark: _Toc536087750][bookmark: _Toc192064429]HE ARTO-BLANCA 

2.9.1.2 Splošni opis

Izgradnja HE Arto - Blanca je v sklopu izvedbe predvidenih ureditev skoraj v celoti dokončana. Pri tem so dokončane in zgrajene vse ureditve vodne infrastrukture, dela potekajo še na lokalni infrastrukturi. 

V obdobju januar – december  2024 je bilo izvedeno: 

· V letu 2014 so krajani OC Boštanj vložili tožbo zaradi negativnih vplivov talnih vod (zalednih voda), ki jih je povzročila tudi izgradnja akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca. Okrožno sodišče v Krškem je izdalo sklep in sodbo dne 21.3.2023, v kateri je odločilo, da je potrebno tožnikom izplačati odškodnino v višini 600.629,72 EUR ter zakonske zamudne obresti. V imenu j.p. INFRA d.o.o. je odvetnik podal pritožbo zoper sklep in sodbo sodišča v zakonitem roku. Na predlog javnega podjetja INFRA d.o.o., z dne 26.2.2024, je Državno odvetništvo RS, z dopisoma, z dne 23.4.2024 in 25.4.2024 prevzelo zastopanje v tej pravdni zadevi.

Za dokončanje vseh ureditev je potrebno izvesti še: 
· Monitoring drče na Mirni zaradi zagotovitve prehoda vodnih organizmov.
[bookmark: _Hlk164774541]
Nekatera območja in ureditve niso predane, in sicer rekreacijska območja, nadomestni habitati (NH), itd.. V DPN ni navedeno kdo je upravljalec in vzdrževalec NH (razen za HE Brežice je navedeno, da NH upravlja in vzdržuje ARSO (stališče koncesionarja družbe HESS, d.o.o. je, da nima pravne podlage za vzdrževanje NH). Zato se ta  območja do nadaljnjega vzdržujejo s strani j.p. INFRA d.o.o..  

[bookmark: _Hlk164687584]Pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca je prišlo do odstopanj od planirane realizacije v letu 2024 zaradi še neizvedenega letnega monitoringa vodnih organizmov (prehod rib čez novo zgrajeno drčo na reki Mirni), ki bo zaključen konec leta 2025. Šele takrat bomo imeli vhodne podatke za morebitne dodatne posege na drči Mirna. 


2.9.2.1 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto - Blanca je znašala v letu 2024 4.469 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom in Rebalansom št. 1  za leto 2024 5,22% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 4.919 EUR z DDV. 

Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2024 pa je znašala 43.097.619 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca – Novelacija št. 2 99,30%. 

Ostale priloge:
· Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca in viri financiranja v letu 2024
· Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto - Blanca s Poslovnim načrtom in Rebalansom št. 1 za leto 2024 j.p. INFRA d.o.o. 

Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca in viri financiranje v  letu 2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
            [image: ] Priloga 2: Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto - Blanca na dan 31.12.2024 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 [image: ] 
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2.9.3 [bookmark: _Toc536087751][bookmark: _Toc192064430]HE KRŠKO 

2.9.3.1 Splošni opis


Izgradnja večino ureditev na območju DLN za HE Krško je bila zaključena v letu 2019. 

[bookmark: _Hlk172484887]V obdobju januar – december 2024 so se nadaljevale aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo nadomestnega habitata NH3. Rezultati monitoringa so pokazali, da zgrajeni habitat zaradi prevelikih vplivov poplavnih vod ni funkcionalen, zato je predvidena prestavitev, ki je v fazi načrtovanja. Pridobivajo se soglasja in gradbeno dovoljenje za prestavitev NH3. Lokacija je predvidena v širšem območju NEK v radiju 1.500 m. Za vsako ureditev v tem območju je potrebno soglasje Urada Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV). Izveden je bil razpis za izvajalca, vendar pogodba še ni podpisana, ker investitor nima gradbenega dovoljenja. 
V marcu 2024 je bil na pobudo j.p. INFRA d.o.o. sklican sestanek z DRSV in ZRSVN na temo lokacija NH3. Vsi deležniki so se strinjali, da se izvede testni habitat NH3 na novi lokaciji. Testni habitat se je izvedel v oktobru 2024 in bo spremljan z monitoringom v letu 2025.  V kolikor bodo rezultati monitoringa pozitivni, se v letu 2025 izvede nadomestni habitat v projektno predvideni velikosti. 

V mesecu maju 2022 so bile v vzdrževanje predane zgrajene ureditve vodne infrastrukture DRSV (MOP, sedaj MNVP) v upravljanje in koncesionarju HESS, d.o.o. v vzdrževanje. V letu 2024 se je v upravljanje družbi HESS predal izlivni odsek Brestaniškega potoka. Prav tako se je z 31.12.2024 izvedla primopredaja črpališča Spodnji grad Brestanica občini Krško v upravljanje.
Nekatera območja in ureditve niso predane, kot so: priobalno območje Podslapja levi breg HE,  rekreacijska območja, naravni habitati, itd.. Ta območja se do nadaljnjega vzdržujejo s strani INFRE. Na pobudo INFRE je bil v mesecu juniju 2024 sklican sestanek s koncesionarjem HESS, d.o.o. in DRSV glede postopka za predajo še nepredanih ureditev. Preostala območja in ureditve so bile predane DRSV v upravljanje in koncesionarju HESS, d.o.o. v vzdrževanje ter niso več predmet urejanja in vzdrževanja j.p. INFRA d.o.o.. 

Pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Krško je prišlo do  odstopanj od planirane realizacije v letu 2024 zaradi novih pogojev DRI pri izvedbi dostopov do gradbišč za prodne zadrževalnike na pritokih. V letu 2024 je naročen projekt dostopov, ki pa je v fazi pridobivanja soglasij s strani DRI.


2.9.3.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je v letu 2024 znašala 259.146 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom in Rebalansom št. 1 j.p. INFRA d.o.o. za leto 2024 59,31% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 259.146 EUR z DDV. 

Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2024 pa je znašala 42.872.679 EUR z DDV kar v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Krško-Novelacija št. 2 znaša 100,50%. 

Ostale priloge:
· Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranja v letu 2024
· Primerjava realizacije vlaganj HE Krško s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024

Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranje v letu 2024						
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Priloga 2: Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško na dan 31.12.2024 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 [image: ] 
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2.9.4 [bookmark: _Toc536087752][bookmark: _Toc192064431] BREŽICE 

2.9.4.1 Splošni opis

V letu 2017 je bilo poskusno obratovanje akumulacijskega bazena HE Brežice, v začetku  leta 2020 pa je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za zgrajen akumulacijski bazen HE Brežice.

V obdobju januar – december 2024 so se odvijale naslednje aktivnosti: 
· Dela na pritokih, Potočnica in Drnik, so dokončana. Pridobila so se uporabna dovoljenja. 
· Za ureditve poplavne varnosti na potoku Močnik – odsek zgornja Pohanca je bilo marca 2023 izdano delno gradbeno dovoljenje. Z deli se je pričelo v aprilu 2023. Dela so v zaključni fazi. V avgustu 2024 so bila pridobljena še zadnja zemljišča potrebna za ureditev potoka. Pričakuje se, da bodo vse ureditve izvedene v I. kvartalu 2025.

Pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Brežice je prišlo do odstopanj od planirane realizacije v letu 2024, ker INFRA še ni mogla pričeti z urejanjem habitata NH1 in NH2 zaradi upravnih sporov glede koncesije za izkoriščanje mineralnih surovin na tem območju. Prav tako še ni pridobljeno gradbeno dovoljenja za izgradnjo infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice, kar onemogoča izvedbo sanacije mostnih opornikov po projektni dokumentaciji.


2.9.4.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice je v obdobju januar - december 2024 znašala 107.250 EUR z DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 znaša 21,38% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za vode plačano 175.096 EUR.

Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2024 pa je znašala 143.344.491 EUR z DDV, kar v primerjavi s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Brežice - Novelacija št. 2 znaša 101,14%. 

Ostale priloge:
· [bookmark: _Hlk125612166]Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranja v letu 2024
· Primerjava realizacije vlaganj HE Brežice s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024
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Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranje v 2024		
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Priloga 2: Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12.2024 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 [image: ] 


2.9.5 [bookmark: _Toc536087753][bookmark: _Toc192064432][bookmark: _Toc152115748][bookmark: _Toc182623747]HE MOKRICE 

2.9.5.1	 Splošni opis

Uredba o DPN za HE Mokrice je bila sprejeta na seji Vlade RS dne 22.8.2013. Po sprejeti uredbi o DPN je j.p. INFRA d.o.o. pripravilo »Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice«, ki je bil potrjen s sklepom Vlade RS, številka 36001-2/2017/2, z dne 28.9.2017. 

Aktivnosti na projektu HE Mokrice so se pričele v letu 2018. V juniju 2020 je j.p. INFRA d.o.o. skupaj s podjetjem HESS, d.o.o. vložila vlogo za pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja za gradnjo ureditev in objektov na območju HE Mokrice, vključno z jezovno zgradbo HE. 

Decembra 2020 je Vlada RS izdala Odločbo o prevladi javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt HE Mokrice. V septembru 2021 je bila s sodbo Upravnega sodišča RS odpravljena odločba Vlade RS o prevladi javne koristi energetike - obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave na območju gradnje HE Mokrice in vrnjena Vladi RS v ponovni postopek. 

Dne 20.5.2022 je Vlada RS v ponovnem postopku prevlade javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v sklopu integralnega postopka izdala odločbo, s katero se dovoli prevlada druge javne koristi, zoper katero je Društvo za proučevanje rib Slovenije (DPRS) vložilo tožbo na Upravno sodišče RS. Sodišče je tožbo zavrnilo, zaradi prepozne vložitve s strani DPRS. S strani DPRS je bila vložena pritožba zoper sklep o zavrnitvi na Upravno sodišče RS. Upravno sodišče RS je ugodilo pritožbi DPRS in s sodbo odpravilo odločbo Vlade RS, z dne 13.4.2023 ter zadevo vrnilo Vladi RS v ponovni postopek. Vsled tega je MNVP, ki vodi integralni postopek, s sklepom z dne 15.6.2023 prekinilo integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice – Energetske in infrastrukturne ureditve do odločitve o predhodnem vprašanju prevlade javne koristi. Dne 9. 11. 2024 je oddana dopolnjena okoljska dokumentacija (dopolnjeno poročilo o vplivih na okolje) na MOPE.

Izgradnja ureditev na območju HE Mokrice že zaostaja po potrjenem terminskem planu. Iz navedenega razloga je bil podan predlog za novelacijo investicijskih dokumentov. 

V letu  2024 se niso izvajale nobene aktivnosti na infrastrukturnem delu zaradi nezagotovljenih sredstev. 
[bookmark: _Hlk164774723]Zaradi terminskih zamud na projektu je v pripravi novelacija krovnih dokumentov: Program izvedbe infrastrukturnih ureditev in Investicijski program za HE Mokrice. Dokumenta sta pripravljena v osnutku za razpravo in bosta na novo zastavila financiranje ureditev ter terminske plane izgradnje ureditev na območju DPN za HE Mokrice. 









2.9.5.2	 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Mokrice je v obdobju januar- december 2024 znašala 0 EUR z DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 znaša 0% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za podnebne spremembe plačano 61.668 EUR. 

Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2024 pa je znašala 8.690.465 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s programom infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice 15,19%. 


Ostale priloge:

· Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranja v letu 2024
· Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice s Poslovnim načrtom in Rebalansom št. 1 za leto 2024
· 

· 
Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranje v 2024 
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[bookmark: _Hlk169687959]Priloga 2: Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 [image: ]

[bookmark: _Toc536087754][bookmark: _Toc192064433]2.10 POROČILO O IZVAJANJU TRŽNIH DEJAVNOSTI

V obdobju januar – december 2024 smo izvajali tržne dejavnosti v manjšem obsegu. 


[bookmark: _Toc107994534]2.10.1 Koordinacija pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za protipoplavne ukrepe v povodju Sotle

Na osnovi pogodbe »Koordinacija pri pridobivanju DGD za protipoplavne ukrepe v povodju Sotle« št. P-0484-2022 z dne 12.05.2022, aneksa št. 1 z dne 10.10.2022, aneksa št. 2 z dne 27.06.2023 in aneksa št. 3 z dne 30.11.2023 JP INFRA d.o.o. izvaja delo inženirja. 

Naročnik pogodbenih del je OBČINA BRŽICE. Pogodbena vrednost del znaša 18.300 EUR z DDV. 

V obdobju januar – december 2024 so bila izvedena dela inženirja v naslednjem obsegu:

· Sodelovanje z odgovornim pooblaščenim predstavnikom naročnika.
· Sodelovanje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.
· Seznanjanje naročnika o problematiki izvajanja na posameznih delih projekta in podajanje predlogov za odpravo le te.
· Priprava aneksov k pogodbama med naročnikom in INFRA d.o.o. ter naročnikom in projektantom.


Storitev je zaključena  v letu 2024 in  izdan je bil  zadnji račun po sklenjeni pogodbi v višini  3.660 EUR z DDV. 


2.10.2 Naloge inženirja pri izdelavi projektne dokumentacije povezovalnega vodovoda Brezovo Sevnica

Na osnovi naročilnice izvajamo storitve inženirja na projektu »Izgradnja povezovalnega vodovoda ob reki Savi – Občina Sevnica« naročnik del je Komunala Sevnica. Trajanje projekta je predvideno do avgusta 2025. 
V   tem obdobju so bila izvedena naslednje aktivnosti: 
· strokovna pomoč pri pridobivanju podatkov zgrajene vodne infrastrukture,
· sodelovanje s projektantom pri umeščanju idejne rešitve v prostor. 

V letu 2024 se je izstavil račun za 1.318 EUR z DDV.


2.10.3 Inženirske  storitve  gradbene stroke za izvedbo svetovanja in nadzora

Na osnovi naročilnice HESS za izvedbo »Inženirske storitve gradbene stroke za izvedbo svetovanja in nadzora  « z dne 15.07.2024 so se v letu 2024 izvajale naslednje aktivnosti: 
a)Odprava posledic delovanja visokih voda 4. in 5. avgusta 2023
· izvajanje pregleda stanja poškodb po visokih vodah ob HE Brežice, HE Arto Blanca in HE Boštanj,
· izdelava popisa del z ocenjeno vrednostjo,
· sodelovanje v postopkih javnega naročila,
· izvajanje gradbenega nadzora pri izvedbi sanacije,
· priprava DZO dokumentacije za izvedena dela.



b)Izvajanje nalog gradbenega nadzora pri sanaciji objekta MSOE:
· pregled dokumentacije,
· sodelovanje pri zakoličbi objekta,
· izvajanje nalog gradbenega nadzora,
· vodenje koordinacij med naročnikom, izvajalcem, projektantom in nadzorom,
· opredelitev do zahtevkov od izvajalca,
· pregled knjige obračunskih izmer,
· pregled izdanih  mesečnih situacij izvajalca del.

Predvidene aktivnosti se bodo  izvajale do oktobra 2025.

V letu 2024 smo skupno izstavili račune v skupni vrednosti 21.045 EUR z DDV.


2.10.4. Izdelava razpisne dokumentacije 

Na osnovi naročilnice  Občine Brežice  »Naročilnica za izdelavo razpisne dokumentacije celovitih protipoplavnih  ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove « se je izdelala razpisna dokumentacija za pridobitev izvajalca del po FIDIC določilih.

Razpisna dokumentacija je bila izdelana in posredovana naročniku. V letu 2024 je bil izstavljen račun za 5.795 EUR z DDV.


2.10.5 Izvajanje gradbenega nadzora pri sanaciji zaprtega odlagališča Rakovnik

Na osnovi pogodbe podpisane z MOPE  »Gradbeni nadzor pri sanaciji zaprtega odlagališča Rakovnik- izvedba vzdrževalnih del z ukrepi za odpravo prekomernih obremenitev okolja«, izvajamo  naslednje storitve: 
· gradbeni nadzor pri izvajanju del,
· vodenje koordinacij na gradbišču,
· pregled zahtevkov izvajalca in podajanje mnenja investitorju,
· pregled knjige obračunskih izmer,
· kontrola mesečnih situacij. 

Dela so se pričela oktobra 2024 in bodo zaključena predvidoma do septembra 2025.

V letu 2024 je bilo izstavljenih več računov v skupni vrednosti  4.563 EUR z DDV.


2.10.6 Sodelovanje pri geodetskih odmerah na terenu

Na osnovi naročilnice Mestne občine Krško »Sodelovanje pri geodetskih postopkih naročnika« smo izvajali: 
· sodelovanje v postopku geodetske odmere na terenu,
· poročanje naročniku o izvedbi odmer.

Dela so se izvajala v obdobju oktober- december 2024 za kar smo izstavili račune v skupni vrednosti 5.368 EUR z DDV.



[bookmark: _Toc536087755][bookmark: _Toc192064434]2.11 VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE

Vzdrževalna dela so se odvijala skladno s »Projektom za obratovanje in vzdrževanje« za posamezno HE in pripadajočim akumulacijskim bazenom, ugotovitvami tehničnih in okoljevarstvenih opazovanj za pretekla leta in primopredajnimi zapisniki o pregledu akumulacijskih bazenov. 

V obdobju januar – december 2024 so se aktivnosti vzdrževanja izvajale v obsegu: 
· zavarovanja po zavarovalnih policah zavarovalnice SAVA d.d.;
· drugih rednih obvez fiksnih stroškov (poplačilo električne energije na črpališčih, …);
· monitoring (interni) na pritokih in »ne-predanih« ureditvah koncesionarju HESS, d.o.o. na akumulacijskih bazenih;
· vzdrževanja črpališč (ki niso predana in katerih vzdrževanje je obveza INFRA d.o.o.);
· košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin;
· odprave nekaterih manjših pomanjkljivosti na akumulacijskih bazenih, po primopredajnih zapisnikih;
· čiščenje naplavin na pritokih in zadrževalnikih (veje, listje, nanosi) po primopredajnih zapisnikih in zapisnikih o pregledu akumulacijskih bazenov.

Do sedaj predane objekte in ureditve na HE Boštanj, HE Arto - Blanca, HE Krško in HE Brežice vzdržuje koncesionar družba HESS, d.o.o., nekatere ureditve, ki niso predane, pa INFRA d.o.o.. Poleg navedenega obsega INFRA d.o.o. vzdržuje pritoke ter druge površine izven vodne linije vzdrževanja priobalnega območja v lasti RS in upravljanja DRSV (ki je bila določena na primopredaji akumulacijskih bazenov v vzdrževanje podjetju HESS). 


[image: ]




[bookmark: _Toc536087756][bookmark: _Toc192064435]2.11.1 HE BOŠTANJ

V obdobju januar – december  2024 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja na pritokih ter košnje na pritokih in zemljiščih izven linije vzdrževanja. Zaradi pomankanja finančnih sredstev je po dogovoru eno košnjo izvedel DRSV s svojim izvajalcem. Zaradi poškodb na pretočnem akumulacijskem bazenu se je izvedla batimetrija in izris prečnih profilov med vasjo Šmarčna in vasjo Praprotno. Poškodbe so se sanirale iz Zavarovalnice in DRSV sredstev.

Izvedeno je bilo:  
· zavarovanje zgrajenih ureditev na bazenu;
· košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin - izvedel DRSV;
· izvedba - izris profilov med vasjo Šmarčna in Praprotnim.

[bookmark: _Hlk157404116]Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj je v obdobju januar – december 2024 znašala 28.408 EUR brez DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o in Rebalansom št. 1 za leto 2024 znaša 106,54% realizacijo.

Z Aneksom št. 4 k pogodbi št. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2024 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2024 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2024. 

Priloga: 

· [bookmark: _Hlk157406591]Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024

[bookmark: _Toc411931845][bookmark: _Toc252191483][image: ] 
[bookmark: _Toc536087757][bookmark: _Toc192064436]2.11.2 HE ARTO - BLANCA

V obdobju januar – december 2024 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja le na pritokih. Enkratno košnjo na pritokih in na ne predanih površinah je po dogovoru izvedel DRSV v mesecu juliju in avgustu 2024, ker za košnjo v poslovnem načrtu za leto 2024 ni bilo dovolj sredstev. V mesecu novembru in decembru se je izvedlo čiščenje zadrževalnikov na pritokih (Vranski in  Impoljski potok). V mesecu decembru se je izvedel posek grmovja in drevja na Drožanjskem potoku v mestu Sevnica ter Florjanskem potoku v mestu Sevnica in Mačjem potoku, kjer so se podrla drevesa v zadrževalniku.

Izvajale so se naslednje aktivnosti: 
· zavarovanje zgrajenih ureditev na bazenu;
· košnja z odstranjevanjem tujerodnih vrst rastlin- izvedel in financiral DRSV;
· čiščenje zadrževalnikov naplavin z odvozom na deponijo Blanca, Impoljski in Vranski potok;
· posek grmovja in dreves na pritokih Drožanjski, Florjanski in Mačji potok.

Akumulacijski bazen je bil predan v upravljanje DRSV in v vzdrževanje HESS, d.o.o. 1.9.2020. Preostala je obveznost vzdrževanja na pritokih in ne predanih zemljiščih izven vodne linije (RO Blanca, Loško polje in druga zemljišča izven vodne linije). Na teh območjih se vrši košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin. 

Čiščenje zadrževalnikov in posek grmovja in drevja na pritokih se je izvedlo s prerazporeditvijo sredstev iz stroškov dela na stroške vzdrževanja z Aneksom št. 4 k pogodbi št. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar  - december 2024.

[bookmark: _Hlk157409549]Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Arto - Blanca je v obdobju januar – december 2024 znašala 47.650 EUR brez DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 znaša 230,59% realizacijo. 

Z Aneksom št. 4 k pogodbi št. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2024 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2024 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2024. 




Priloga: 

· Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Arto - Blanca z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024


[image: ]
[bookmark: _Toc536087758][bookmark: _Toc192064437] 2.11.3 HE KRŠKO

V obdobju januar – december 2024 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja na pritokih in odsekih, ki niso bili predani (od LB 12-LB 15B) dol vodno od HE Krško do starega mostu čez reko Savo, zajezna površina Brestaniškega potoka in črpališču Spodnji grad Brestanica ter košnja na površinah izven vodne linije (Rožno, Penk, Pijavško polje). Izvajala so se naslednja dela:
· dežurstvo 24/7 nad obratovanjem črpališča Spodnji grad Brestanica;
· zavarovanje zgrajenih ureditev na bazenu;
· košnja z odstranjevanjem tujerodnih vrst rastlin po dogovoru izvedel DRSV in financiral DRSV v mesecu juliju in avgustu;
· poravnava fiksnih stroškov obratovanja črpališča;
· letni servis agregata in črpalk na črpališču Brestanica;
· čiščenje zadrževalnikov na pritokih Kladje, Žekovec, Bobnič, Škocjanski, Presladolski, Petelinski in Leskovški potok z odvozom na deponijo Blanca;
· na območju levega brega dol vodno od HE Krško se je na odsekih LB12,13,14 odstranjevalo plavje, ki so ga naplavile visoke vode. Po odstranitvi plavja se je izvedla še košnja.

S 1.1.2025 je bilo predano črpališče Spodnji grad Brestanica v upravljanje in vzdrževanje MO Krško in podjetju HESS d.o.o.. Rekreacijska območja (RO ROŽNO, območje - zemljišča na Penku - levi breg, Pijavškem polju) do nadaljnjega vzdržuje INFRA d.o.o.. Na teh območjih se je izvedla košnja in odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin, ki jih je zaradi pomankanja finančnih sredstev s poslovnim načrtom INFRE za leto 2024 izvedla DRSV. Košnja je bila izvedena enkrat v letu 2024. Prav tako ni predan odsek ob bazenu: LB 12, 13, 14, 15a in 15b, ker še ni določena meja vzdrževanja med HESS d.o.o. in DRSV.

V letu 2024 se je očistil Brestaniški potok in predal v vzdrževanje koncesionarju družbi HESS, d.o.o.. 

Na območju levega brega dol vodno od HE Krško na odsekih LB 12,13,14, se je izvedlo čiščenje naplavin z odvozom na trajno deponijo (lesna masa in komunalni odpadki) po visokih vodah. Po končanih delih se je izvedla tudi košnja - mulčanje teh odsekov. Na zadrževalnikih pritokov Kladje, Žekovec, Bobnič, Škocjanski, Presladolski, Petelinski in Leskovški potok se je odstranjevalo naplavine, ki so se odvažale na deponijo Blanca. Za izvedbo teh del so bila zagotovljena sredstva s prerazporeditvijo sredstev iz stroškov dela na stroške vzdrževanja z Aneksom št. 4 k pogodbi št. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar  - december 2024.


[bookmark: _Hlk157595421][bookmark: _Toc159650040][bookmark: _Toc168888090][bookmark: _Toc168888276]Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Krško je v obdobju januar – december 2024 znašala 39.790 EUR brez DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 znaša 136,95% realizacijo. 

[bookmark: _Hlk189719649]Z Aneksom št. 4 k pogodbi št. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2024 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2024 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2024. 

Priloga: 

· Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Krško z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024
[image: ]

[bookmark: _Toc536087759][bookmark: _Toc192064438] 2.11.4 HE BREŽICE


V obdobju januar – december  2024 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja le na pritokih akumulacijskega bazena in protipoplavnih nasipih HE Brežice v obsegu:
· zavarovanje zgrajenih ureditev na bazenu;
· košnja z odstranjevanjem tujerodnih vrst rastlin na pritokih in protipoplavnih nasipih, ki jo je po dogovoru izvedel in financiral DRSV, ker v poslovnem načrtu INFRE za leto 2024 ni bilo dovolj sredstev.
Košnjo na habitatih in otokih za divjad je j.p. Infra d.o.o. izvedla v mesecu november in decembru, ko so bila zagotovljena sredstva s prerazporeditvijo sredstev iz stroškov dela na stroške vzdrževanja z Aneksom št. 4 k pogodbi št. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2024.


Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Brežice je v obdobju januar – december 2024 znašala 164.927 EUR brez DDV, kar v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2024 in Rebalansom št. 1 znaša 101,88% realizacijo. 

Z Aneksom št. 4 k pogodbi št. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2024 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2024 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2024. 


Priloga: 

· Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Brežice z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024




[image: ]

[bookmark: _Toc536087760][bookmark: _Toc192064439]2.11.5 HE MOKRICE

V obdobju januar – december 2024 se je na območju HE Mokrice izvajala prva košnja v mesecu juniju in juliji ter avgustu (protipoplavni nasipi na levem in desnem bregu, drenažni kanali in pritok Gabernica), ki jo je  zaradi pomankanja sredstev v poslovnem načrtu INFRE za leto 2024 po dogovoru izvajal in financiral DRSV. 
Druga košnja protipoplavnih nasipov se je izvedla s strani INFRE v mescu novembru in decembru, ko so bila zagotovljena sredstva s prerazporeditvijo sredstev iz stroškov dela na stroške vzdrževanja z Aneksom št. 4 k pogodbi št. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2024.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Mokrice je v obdobju januar – december 2024 znašala 9.708 EUR brez DDV. S Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 za vzdrževanje vodne infrastrukture HE Mokrice ni bilo predvidenih sredstev. 


Z Aneksom št. 4 k pogodbi št. 2561-24-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2024 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2024 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansu št. 1 za leto 2024. 


Priloga: 

· Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Mokrice z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o in Rebalansom št. 1 za leto 2024 




 [image: ]

[bookmark: _Toc192064440][bookmark: _Toc148527950]2.11.6 ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NASTALE ZARADI  ŠKODLJIVEGA DELOVANJA VISOKIH VOD 4. IN 5. AVGUSTA 2023 

V Sloveniji so bile močne padavine, ki so se pričele 3. avgusta 2023 v Zahodni Sloveniji in se čez dan, 4. avgusta širile na Vzhodni del Slovenije. Tako je prišlo do poplavljanja najprej v zahodni Sloveniji, nakar so visoke vode dosegle jugovzhodni del in povzročile poplavljanje reke Save 4. avgusta popoldan in preko noči na 5. avgust v porečju Spodnje Save. Projektant je pri načrtovanju pretočne akumulacije za HE Brežice predvidel retenzijske poplavne površine na kmetijskih zemljiščih na območju Vrbine in Krškega polja. Zaradi visokih vod je bil odprt visokovodni razbremenilnik na pretočni akumulaciji HE Brežice, kar je povzročilo poplavljanje Vrbine. Hkrati se je pričela Sava prelivati na desni breg, kar je povzročilo poplavljanje Krškega polja. 

Zaradi visoke reke Save je prišlo na sotočju reke Save in Krke do zajezitve reke Krke, ki je poplavljala na območju desnega brega (pri Prahu). Velike Malence niso bile poplavljene. Je pa v Krški vasi prišlo do poplave na območju retenzije v Krški Vasi, kjer se je Sava prelila pod AC Drnovo Brežice. Prav tako so bile poplavljena naselja Loče, Mihalovec, Rigonce in Ribnica na Dolenjskem. 

Infra je takoj po poplavah pristopila k pregledu stanja na terenu in popisom škode. Škoda na vodni infrastrukturi zaradi poplav je bila ocenjena na 1,5 mio EUR. Ker so objekti zavarovani, je Infra prijavila škodo zavarovalnici. 

V obdobju januar – december 2024 se je izvajalo čiščenje plavja in mulja. Izvedeno je bilo javno naročilo za interventno sanacijo poškodb gorvodno od NEK. Sanacija je potekala po predlogih projektanta in se je zaključila 27.06.2024. Prav tako se je z zavarovalnico Sava sklenila poravnava za odpravo še ostalih posledic delovanja visokih vod. Izvedlo se je javno naročilo in izvedla sanacija do 31.12.2024. S strani MNVP je bilo zagotovljenih 334.072,75 EUR za odpravo posledic naravnih nesreč poškodb vodne infrastrukture. Dela so se zaključila decembra.

Vrednost vlaganj v izvedbo odprave posledic škode nastale zaradi  škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023 je v obdobju januar – december 2024 znašala skupaj 2.078.634 EUR in sicer po posamezni HE kot sledi:
· za HE Boštanj 249.536 EUR brez DDV,  od tega iz sredstev poravnave Zavarovalnice Sava 211.012 EUR in iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV 38.524 EUR brez DDV;
· za HE Arto-Blanca 3.181 EUR brez DDV iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV;
· [bookmark: _Hlk189724798]za HE Krško 635.687 EUR brez DDV,  od tega iz naslova sredstev poravnave Zavarovalnice Sava 413.702 EUR, iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV 43.232 EUR brez DDV ter iz sredstev NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023 178.754 EUR brez DDV;
· [bookmark: _Hlk189724972]za HE Brežice 1.170.391 EUR brez DDV, od tega iz naslova sredstev poravnave Zavarovalnice Sava 914.018 EUR, iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV 161.297 EUR brez DDV ter iz sredstev NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023 95.076 EUR brez DDV; 
· za HE Mokrice 19.839 EUR brez DDV iz interventnih sredstev zagotovljenih s strani DRSV.

Skupna realizacija vlaganj v odpravo posledic je znašala 2.078.634 EUR brez DDV, od tega so znašala sredstva poravnave Zavarovalnice Sava 1.538.731 EUR, interventna sredstva 266.073 EUR brez DDV in sredstva NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023 273.830 EUR brez DDV.


Priloga: 

· [bookmark: _Hlk149134758][bookmark: _Hlk149134873]Realizacija vlaganj v odpravo posledic  škode nastale zaradi  škodljivega delovanja visokih vod 4. in 5. avgusta 2023

[image: ]
[bookmark: _Toc30073734][bookmark: _Toc192064441][bookmark: _Toc536087761] 2.12 UPRAVLJANJE ODLAGALIŠČA ODPADKOV RAKOVNIK

2.12.1	Splošni opis

Na osnovi:
· Odločbe ARSO št. 35472-55/2019-3 z dne 30. 8. 2019, s katero je podjetje INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. bilo imenovano za upravljavca zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik,
· sklenjene »Krovne pogodbe o upravljanju odlagališča odpadkov Rakovnik« med strankama MOP in INFRA d.o.o., št. pogodbe 2550-19-34007 z dne 12. 8. 2019,
· potrjenega Letnega programa upravljanja zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik za leto 2024, z dne 20.11.2023,
· sklenjene pogodbe št. 2570-23-410013 o začasnem financiranju upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik od 01.01.2024 – 30.04.2024, 
· sklenjenega aneksa št. 1 k pogodbi št. 2570-23-410013 o začasnem financiranju upravljanja odlagališča odpadov Rakovnik do 31.08.2024 in 
· letne pogodbe št. 2570-24-410012 o financiranju upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik za leto 2024, sklenjene dne 29.07.2024,

so bila na odlagališču Rakovnik v obdobju januar – december 2024 izvedena naslednja vzdrževalna dela: 
· nadaljevanje del izvajanja obratovalnega monitoringa skladno z OVD;
· izvajanje odvoza na čiščenje odpadnih voda iz telesa odlagališča Rakovnik;
· redni pregledi stanja telesa zaprtega odlagališča;
· izdelava poročila o stanju odlagališča in pregledih;
· izdelava novelacije št 1 letnega programa upravljanja odlagališča;
· izdelava novelacije št. 2 letnega programa upravljanja odlagališča.

Dela na investiciji glede zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (sanacijska dela odlagališča) vodi MOPE, nadzorni inženir na projektu pa je INFRA. 



2.12.2	Financiranje « in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik 

Realizacija vlaganj v upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je v letu 2024 znašala 592.307 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 83,24% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 577.538 EUR z DDV. 

Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za upravljanje odlagališča  odpadkov Rakovnik« je razvidna skupna vrednost izvršenih del in plačil na dan 31.12.2024.

Skupna vrednost sklenjenih pogodb za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je na dan 31.12.2024 znašala 2.814.299 EUR z DDV. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2024 pa je znašala 2.144.856 EUR.

Priloga:
· Primerjava realizacije vlaganj za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024


Priloga 1: Primerjava realizacije vlaganj  za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024[image: ] 
[bookmark: _Toc32836782]2.12.3      Financiranje »in-house« naročila upravljanja odlagališča  odpadkov Rakovnik  - storitev INFRE

Na podlagi krovne pogodbe o upravljanju odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z dne 12.08.2019 in sklenjene letne pogodbe št. 2570-24-410012 o financiranju upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v letu 2024 je INFRA v letu 2024 izvedla 1.218 ur, kar pomeni realizacijo v višini 36.540 EUR brez DDV oziroma 44.579 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024 99,95% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 44.046 EUR z DDV. 

Priloga:
· Primerjava realizacije stroškov storitev INFRA za upravljanje odlagališča odpadkov s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o.  in Rebalansom št. 1 za leto 2024





Priloga 1: Primerjava realizacije stroškov storitev INFRA  za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik s Poslovnim načrtom j.p. INFRA        d.o.o. in Rebalansom št. 1 za leto 2024
[image: ] 
[bookmark: _Toc108003636][bookmark: _Toc192064442]2.13 UREDITVE NA OBMOČJU SREDNJE SAVE

2.13.1	Splošni opis

Republika Slovenija – Vlada RS  je dne 2.10.2020 poleg Koncesijske pogodbe za rabo vode proizvodnje električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola št. 014-12/2018 med koncedentom Republiko Slovenijo in koncesionarjem HSE d.o.o. sklenila z lokalnimi skupnostmi tudi Sporazum o ureditvi načina izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola št. 014-12/2028-1 (Občina Litija, Občina Zagorje ob Savi, Občina Trbovlje, Občina Hrastnik in Občina Laško).

Na osnovi izdane ponudbe je bila dne 20.5.2022 sklenjena pogodba s (takrat) MOP za izvajanje del inženirja za potrebe naročnika v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za državni prostorski načrt za umeščanje HE na srednji Savi, po kateri je j.p.  INFRA d.o.o. izvajalo delo inženirja. 

Pogodbeni naročnik je MOP (sedaj MOPE oz. MNVP). INFRA je v podala več predlogov in vodila korespondenco z MNVP in MOPE z namenom sklenitve pogodbe za leto 2024. Za leto 2024 pogodba za delo inženirja ni bila podpisana, tako da ni bilo izvedenih nobenih aktivnosti. 


2.13.2 Financiranje »in-house« naročila ureditve na območju Srednje Save - storitev INFRE

Pogodba o izvajanju del inženirja za potrebe naročnika v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za državni prostorski načrt za umeščanje HE na srednji Savi ni bila podpisana in tako v letu 2024 ni bilo realizacije. V istem obdobju iz proračunske postavke 231758 - Sklad za podnebne spremembe ni bilo nakazil.

Priloga:
· Prikaz realizacije stroškov storitev INFRA za ureditve na območju Srednje Save 
Priloga 1: Prikaz realizacije stroškov storitev INFRA  za ureditve na območju Srednje Save 

[image: ]
[bookmark: _Toc192064443]2.14 OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE 

Z izgradnjo so povezani tudi vplivi na naravo. Vplivi na naravno okolje so vezani tako na čas izgradnje, kot na čas obratovanja ureditev. 
Skladno s trenutno veljavno zakonodajo se izvajajo naravovarstvene aktivnosti v času izgradnje:
· uskladitve PVO;
· pridobitve OVS;
· izvajanje sonaravnih ukrepov;
· sodelovanje v sklopu izvajanja strokovnih nadzorov.
V času obratovanja izgrajenih ureditev se izvajajo naravovarstvene aktivnosti v obsegu: 
· letnih in obdobnih opazovanj;
· izvajanja rednih obratovalnih in dodatnih naravovarstvenih ukrepov. 


[bookmark: _Toc159650041][bookmark: _Toc168888091][bookmark: _Toc168888277][bookmark: _Toc536087762][bookmark: _Toc192064444]2.15 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE 

Razvoj družbe si predstavljamo kot izvajanje investicij v dveh smereh, oziroma vsebinah. Prva je obstoječa in pomeni gradnjo predvsem vodne infrastrukture na vodah, kjer se izkorišča energetski potencial, cilj pa je vodenje investicij tudi na drugih vodah v Sloveniji. Družba ima izkušnje z investicijskim inženiringom, vodenjem, načrtovanjem in izvedbo obsežnih in zahtevnih infrastrukturnih ureditev. Potencial, izkušnje, znanje želimo nadgrajevati in sodelovati pri vodnih projektih in ureditvah širše. Ključni projekt in glavnina aktivnosti bo usmerjenih v izvedbo infrastrukturnih ureditev v sklopu izgradnje pretočne akumulacije za HE Mokrice. 

Druga pa je ambicija delovanja in sodelovanja predvsem na drugih projektih komunalne infrastrukture in druge državne infrastrukture. 

Podjetje je usposobljeno, da kot notranji (»In-house«) izvajalec za državo lahko prevzema in strokovno ter cenovno konkurenčno oz. ugodno izvaja storitve investicijskega inženiringa, vodenje investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne dejavnosti. INFRA nadaljuje z izvajanjem projekta upravljanja zaprtega odlagališča Rakovnik. Prizadevala si bo nadaljevati delovanje na tovrstnih projektih ter pridobivati podobne projekte in širiti poslovanje glede na potrebe ustanovitelja.


[bookmark: _Toc536087763][bookmark: _Toc192064445][bookmark: _Toc159650042][bookmark: _Toc168888092][bookmark: _Toc168888278]2.16 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO PRETEKU LETA

Dne 20.11.2012 je bila zoper javno podjetje INFRA  d.o.o. s strani tožečih strank (lastniki, solastniki in izvajalci registrirane dejavnosti na območju Industrijske cone Boštanj v naselju Dolenji Boštanj) pri Okrožnem sodišču v Krškem vložena tožba zaradi plačila odškodnine v vrednosti 567.500,00 EUR s pp. 
Tožeče stranke s tožbo zatrjujejo, da je izgradnja akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca povzročila dvig podtalne vode, kar povzroča negativni vpliv na okolje, še posebno na objekte na območju OC Boštanj, katera se nahaja na desnem bregu akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca. 
Dne 21.3.2023 je Okrožno sodišče v Krškem izdalo sklep in sodbo pod opr. št. I P 227/2018, s katero je INFRI d.o.o.  naložilo plačilo glavnice v skupni višini 600.629,72 EUR ter zakonskih zamudnih obresti. O stroških postopka je bilo odločeno posebej, s sklepom istega sodišča dne 17.8.2023, po katerem je INFRA d.o.o. dolžna povrniti tožečim strankam stroške postopka v višini 31.603,02 EUR v roku 15 dni, po tem roku pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do datuma plačila. Zoper sklep in sodbo je družba INFRA d.o.o. vložila pritožbo, s katero v postopku ni uspela.

Z dne 4.2.2025 izdano sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 2136/2023 je nesporno ugotovljen nastanek škode zaradi gradnje akumulacijskega bazena HE Blanca.

[bookmark: _Hlk197601688]Na podlagi sprejete Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za HE Blanca (Uradni list RS št. 61/05 in 101/05) ter nadalje sprejetega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za hidroelektrarno Blanca, junij 2006, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 350000-2/20006-17 z dne 28.9.2006, in sprejetega noveliranega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Blanca, junij 2007 (novelacija št.1), ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom št.355500-5/2007/13 z dne 20.12. 2007 ter sprejetega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Blanca (novelacija št. 2), ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom, št. 350000-16/2020/3 z dne 20. 8. 2020, sta investitorja Republika Slovenija, po pooblaščencu INFRA d.o.o. v deležu 50% in HESS, d.o.o. prav tako v deležu 50%.

Dne 24.4.2025 je INFRA d.o.o. izstavila e račun na Republiko Slovenijo Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana  za polovico dosojene obveznosti v znesku 598.018,10 EUR z valuto 30.04.2025 ter e račun za polovico dosojene obveznosti na družbo HESS, d.o.o. glede na dogovorjeno delitev financiranja stroškov.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je dne 30.4.2025 zagotovilo INFRI d.o.o. sredstva za poravnavo obveznosti v višini 598.018,10 EUR, katera je INFRA d.o.o. še istega dne nakazala na fiduciarni račun odvetnika tožečih strank. 

[bookmark: _Hlk197603412]Po 288. členu Obligacijskega zakonika so se s plačilom tega zneska dne 30.4.2025 poračunali vsi stroški postopka v višini 31.603,02 EUR, vse zakonske zamudne obresti od stroškov postopka v višini 6.305,56 EUR in zakonske zamudne obresti od glavnice v višini 557.497,90 EUR do dne 30.4.2025, z razliko plačila v višini 2.611,62 EUR se je pokril del glavnice.

Družba HESS, d.o.o. je izdani račun z dne 24.4.2025 v višini 598.018,10 EUR v celoti zavrnila dne 29.4.2025, z obrazložitvijo, da HESS ni dolžnik po sodbi, ampak je to INFRA d.o.o. 

V nadaljevanju je bil dne 27.5.2025 z družbo HESS podpisan Sporazum o poplačilu obveznosti po sodbi (50% glavnice) v višini 300.314,86 EUR, katerega je HESS, d.o.o. dne 28.5.2025 nakazal na fiduciarni račun odvetnika tožnikov.

INFRA d.o.o. je dne 16.06.2025 podpisala s tožniki v pravdni zadevi I P 227/2018, ki jih po pooblastilih zastopa odvetnik Matjaž Medle iz Novega mesta, Sporazum o prehodnem obdobju od 1.7.2025 do 30.6.2026, s katerim so se tožeče stranke zavezale, da v prehodnem obdobju ne bodo zoper INFRO d.o.o. sprožile postopkov za sodno ali drugo izterjavo preostanka terjatve.

Plačilo preostalega dela obveznosti v ocenjeni višini 339.013,35 EUR, ki vključuje preostanek glavnice v višini 297.703,25 EUR in zzo do 30.6.2026 v višini 41.310,10 EUR po zadnji objavljeni obrestni meri zzo v višini 11,15 %, bo potrebno zagotoviti iz virov , ki jih predvideva 8. člen akta o ustanovitvi in v skrajnem primeru, bo ob izčrpanju možnosti potrebno predlagati ustanovitelju dokapitalizacijo družbe.


Na podlagi noveliranega programa infrastrukturnih ureditev HE Arto Blanca št. 2, stroški sanacij ogroženih objektov predstavljajo stroške pridobivanja zemljišč v imenu in za račun RS, ki se evidentirajo v izvenbilančni evidenci. Glede na to, da sodba glasi na Infro d.o.o., se je  obveznost po sklepu in sodbi prvostopenjskega sodišča št. I P 227/2018 evidentirala preko prehodnih kontov 145 in 245. 





3. [bookmark: _Toc192064446]RAČUNOVODSKO POROČILO 

3.1 [bookmark: _Toc536087764][bookmark: _Toc192064447]IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA
 
Direktor potrjuje računovodske izkaze za leto končano na dan 31. decembra 2024 na straneh 76 do 80 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 72 do 75 in 81 do 96 letnega poročila.
 

Direktor je odgovoren za pripravo letnega poročila tako, da le-ti predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto končano 31. decembra 2024.

Direktor potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Direktor tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Direktor je tudi odgovoren za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.

Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let od dneva, ko je bilo potrebno davek obračunati, preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Direktor družbe ni seznanjen z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova. 



[image: ]








3.2 [bookmark: _Toc159048224][bookmark: _Toc159650044][bookmark: _Toc168888094][bookmark: _Toc168888280][bookmark: _Toc536087765][bookmark: _Toc192064448]RAČUNOVODSKI IZKAZI

3.2.1 [bookmark: _Toc168888095][bookmark: _Toc168888281][bookmark: _Toc536087766][bookmark: _Toc192064449]Podlage za sestavljanje računovodskih izkazov 

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Pri tem sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in časovne neomejenosti delovanja. Izkazujejo resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, finančni položaj ter poslovni izid. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, vsebina pred obliko in pomembnost. Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

3.2.2 [bookmark: _Toc168888096][bookmark: _Toc168888282][bookmark: _Toc536087767][bookmark: _Toc192064450]Tečaj in način preračuna 

Postavke v računovodskih izkazih, ki so izkazane v tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida preračunane v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije. Pozitivne ali negativne tečajne razlike, ki so posledica teh dogodkov, se prepoznajo v izkazu poslovnega izida med finančnimi prihodki oziroma odhodki. 

3.2.3 [bookmark: _Toc536087768][bookmark: _Toc192064451][bookmark: _Toc168888097][bookmark: _Toc168888283]Prikaz podatkov v računovodskih izkazih in pojasnilih 

Vsi podatki v računovodskih izkazih in pojasnilih k računovodskim izkazom so prikaz podatkov poslovnega leta in so sestavljeni v evrih brez centov. 


3.2.4 [bookmark: _Toc536087769][bookmark: _Toc192064452]Bilanca stanja

Bilanca stanja je dvostranski izkaz sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan obračunskega obdobja. Bilanca stanja na dan 31.12.2024 je sestavljena skladno s Slovenskim računovodskim standardom 20. 


3.2.4.1 [bookmark: _Toc168888099][bookmark: _Toc168888285][bookmark: _Toc536087770][bookmark: _Toc192064453] Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Neopredmeteno sredstvo je opredeljeno kot sredstvo, ki ga ima družba dolgoročno za opravljanje storitev, dajanje v najem ali pisarniške potrebe, fizično pa ne obstaja. 

Ta sredstva zajemajo in se v bilanci stanja prikazujejo kot dolgoročno odloženi stroški razvijanja, usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne premoženjske pravice. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški.

V računovodskih razvidih se ločeno izkazuje nabavna vrednost in popravek vrednosti, v bilanci stanja pa se izkazuje neodpisana vrednost, ki je razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom vrednosti. Ta sredstva se ob začetnem prepoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. Za kasnejše merjenje družba uporablja model nabavne vrednosti. 

Družba pri amortiziranju neopredmetenih dolgoročnih sredstvih uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti. Amortizacijske stopnje so določene v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. List RS št.45/05,114/06-ZUE, 138/06,120/17,48/09,112/09, 58/10 in 100/15) in znaša za programsko opremo 20 %. 







3.2.4.2 [bookmark: _Toc536087771][bookmark: _Toc168888100][bookmark: _Toc168888286][bookmark: _Toc192064454] Opredmetena osnovna sredstva 

Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter vsi stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo. 

Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se vštevajo med dolgoročne pasivne časovne razmejitve in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo. 

Družba pri vseh opredmetenih osnovnih sredstvih uporablja model nabavne vrednosti in metodo enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti in pri tem uporablja amortizacijske stopnje, ki jih določa na podlagi dobe koristnosti in v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih (Uradni List RS št.45/05,114/06-ZUE, 138/06,120/17,48/09,112/09,58/10,108/13 in 100/15) ter v skladu z najvišjimi letnimi amortizacijskimi stopnjami, ki so davčno priznan strošek. Uporabljene amortizacijske stopnje: 15% in 12% za pisarniško pohištvo, 15% za mobilne telefone, 15% in 20% za pisarniško opremo, 50% za računalniško opremo in 25 % za LCD zaslone in tiskalnike.

3.2.4.3 [bookmark: _Toc295374761][bookmark: _Toc295723081][bookmark: _Toc295374763][bookmark: _Toc295723083][bookmark: _Toc168888102][bookmark: _Toc168888288][bookmark: _Toc536087772][bookmark: _Toc192064455] Poslovne terjatve

Terjatve, ki jih izkazujemo v bilanci stanja so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo stvari ali izvedbo storitve. Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane.

Javno podjetje INFRA d.o.o. nekajkrat letno ugotavlja plačljivost terjatev glede na rok dospelosti in v skladu s presojo oblikuje popravek terjatev do kupcev glede na verjetnost poplačanosti. Družba tudi 100% odpiše poslovne in finančne terjatve, ki so zastarane po obligacijskem zakoniku.

3.2.4.4 [bookmark: _Toc168888103][bookmark: _Toc168888289][bookmark: _Toc536087773][bookmark: _Toc192064456] Denarna sredstva 

Denarna sredstva sestavlja denar na računih pri bankah.

3.2.4.5 [bookmark: _Toc168888104][bookmark: _Toc168888290][bookmark: _Toc536087774][bookmark: _Toc192064457] Kapital 

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena izguba, presežek iz prevrednotenja in predhodno še ne razdeljeni čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta.

3.2.4.6 [bookmark: _Toc536087775][bookmark: _Toc192064458] Dolgovi

Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni. 

Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin ob njihovem nastanku, ki dokazujejo prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek in odhodek v poslovnem izidu.

3.2.4.7 [bookmark: _Toc536087776][bookmark: _Toc168888105][bookmark: _Toc168888291][bookmark: _Toc192064459] Rezervacije 

Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih zneske za njihovo poravnavo je mogoče zanesljivo oceniti. 





3.2.4.8 [bookmark: _Toc168888108][bookmark: _Toc168888294][bookmark: _Toc536087777][bookmark: _Toc192064460] Časovne razmejitve 

V družbi oblikujemo dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova razmejenih prihodkov za prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova pridobitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, se prenašajo med prihodke, ko nastanejo stroški oz. odhodki za pokritje katerih so bile dane, se pravi za pokrivanje stroškov amortizacije.

Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke, ki niso mogli biti zaračunani v obračunski dobi, na katero se nanašajo, bili pa so za največ dvanajst mesecev vnaprej plačani ter kratkoročno nezaračunane prihodke. 

Pasivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in kratkoročno odložene prihodke. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida. Kratkoročno odloženi prihodki nastanejo, če še niso opravljene, sicer že zaračunane ali celo plačane storitve.

3.2.4.9 [bookmark: _Toc536087778][bookmark: _Toc168888109][bookmark: _Toc168888295][bookmark: _Toc192064461] Izvenbilančna evidenca

V izvenbilančni evidenci družba vodi evidenco izvedenih odkupov nepremičnin, nadomestnih gradenj, cenitev, notarskih in geodetskih storitev in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun RS, potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture ter evidenco prejetih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in prejetih garancij za odpravo napak v garancijski dobi.


3.2.5 [bookmark: _Toc290898452][bookmark: _Toc168888110][bookmark: _Toc168888296][bookmark: _Toc536087779][bookmark: _Toc192064462]Izkaz poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida po različici I. je izdelan skladno s SRS 21. Izkaz poslovnega izda je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto in predhodno leto. 

3.2.5.1 [bookmark: _Toc168888111][bookmark: _Toc168888297][bookmark: _Toc536087780][bookmark: _Toc192064463] Prihodki

Prihodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge prihodke.

Družba pri izvajanju storitev vodenja projektov izgradnje infrastrukture posluje v korist države. Družba za izvedbo storitev pridobi sredstva, ki kompenzirajo dejanske stroške izvajanja storitev vodenja projektov izgradnje. 

Prihodki od financiranja se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami ali v povezavi s terjatvami. Sestavljajo jih dobljene obresti.

Druge prihodke sestavljajo ostale postavke, ki v obravnavanem obračunskem obdobju povečujejo poslovni izid.


3.2.5.2 [bookmark: _Toc168888112][bookmark: _Toc168888298][bookmark: _Toc536087781][bookmark: _Toc192064464] Odhodki 

Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke.

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.



Poslovni odhodki obsegajo vse v obračunskem obdobju nastale stroške in sicer predstavljajo stroške dela, materiala, storitev in amortizacije, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti gospodarske javne službe urejanja voda. Ker se ti stroški ne zadržujejo v zalogah, se v celoti pripoznajo med odhodki v istem obračunskem obdobju kot nastanejo.
 
Finančne odhodke sestavljajo odhodki iz posojil, prejetih od bank, odhodki iz drugih finančnih obveznosti ter odhodki iz obveznosti do dobaviteljev. 

Druge odhodke sestavljajo ostale postavke, ki v tekočem obračunskem obdobju zmanjšujejo poslovni izid.

3.2.5.3 [bookmark: _Toc536087782][bookmark: _Toc168888113][bookmark: _Toc168888299][bookmark: _Toc192064465] Davek od dohodka pravnih oseb 

Davek od dohodka pravnih oseb se obračuna na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkaz poslovnega izida v skladu z veljavno zakonodajo. Davek od dohodka pravnih oseb se je obračunal po stopnji 22 % od davčne osnove. 

Davčno osnovo za leto 2024 zmanjšuje olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za delodajalca, ki financira pokojninski načrt.


3.2.6 [bookmark: _Toc168888114][bookmark: _Toc168888300][bookmark: _Toc536087783][bookmark: _Toc192064466]Izkaz denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto. Denarni tokovi se obravnavajo posebej pri poslovni dejavnosti, posebej pri investicijski dejavnosti in posebej pri finančni dejavnosti. 

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi - različica I v skladu s SRS 22 in prikazuje podatke o prejemkih in izdatkih.

Različica I izkaza denarnih tokov je sestavljena na podlagi izpiskov prometa in stanja poslovnih računov pri bankah. 

Prejemki in izdatki pri poslovanju so povezani z opravljanjem glavne dejavnosti družbe.

Prejemki in izdatki pri investiranju so povezani s povečanjem oz. zmanjšanjem denarnih sredstev zaradi odtujevanja oziroma pridobivanja dolgoročnih sredstev, predvsem neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter finančnih naložb.

Prejemki in izdatki pri financiranju so povezani s povečanjem oz. zmanjševanjem denarnih sredstev in denarnih ustreznikov zaradi povečanja oziroma zmanjšanja kapitala in dolgov družbe.


3.2.7 [bookmark: _Toc168888115][bookmark: _Toc168888301][bookmark: _Toc536087784][bookmark: _Toc192064467]Izkaz gibanja kapitala 

Izkaz gibanja kapitala je sestavljen v skladu s SRS 23 tako, da prikazuje vse sestavine kapitala, zajete v bilanci stanja. 









3.2.8 [bookmark: _Toc168888116][bookmark: _Toc168888302][bookmark: _Toc536087785][bookmark: _Toc192064468]Računovodski izkazi za leto 2024

· BILANCA STANJA 
· IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA TER IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
· IZKAZ DENARNIH TOKOV 
· IZKAZ GIBANJA KAPITALA
· POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM


Javno podjetje INFRA d.o.o. je v letu 2024 opravljalo poleg dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda tudi »in-house« naročilo upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik in tržno dejavnost, zato po SRS 32 - RAČUNOVODSKE REŠITVE ZA IZVAJALCE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, prikazuje tudi dodatne računovodske izkaze in pojasnila.



3.2.8.1 [bookmark: _Toc536087786][bookmark: _Toc192064469]
 Bilanca stanja 
                                                                                                                                        
v EUR
[image: ] 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
















3.2.8.2 [bookmark: _Toc168888118][bookmark: _Toc168888304][bookmark: _Toc536087787][bookmark: _Toc192064470] Izkaz poslovnega izida 
[bookmark: _Hlk157587561]                                                                v EUR
[image: ] 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

3.2.8.3 [bookmark: _Toc536087788][bookmark: _Toc192064471] Drugi vseobsegajoči donos                                                                                       

                                                                   v EUR
[image: ] 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. 












3.2.8.4 [bookmark: _Toc536087789][bookmark: _Toc192064472] Izkaz denarnih tokov 
                                                                                                                                        v EUR
[image: ] 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.


3.2.8.5 [bookmark: _Toc168888120][bookmark: _Toc168888306][bookmark: _Toc536087790][bookmark: _Toc192064473]
 Izkaz gibanja kapitala za leto 2024 
[bookmark: _Toc382206337][bookmark: _Toc382206843][bookmark: _Toc382805627][bookmark: _Toc411931879][bookmark: _Toc415122970][bookmark: _Toc416419767][bookmark: _Toc442944586][bookmark: _Toc474913848][bookmark: _Toc479662558][bookmark: _Toc504469388][bookmark: _Toc504471645][bookmark: _Toc504549307][bookmark: _Toc504556693][bookmark: _Toc504560565][bookmark: _Toc504634971][bookmark: _Toc504721079][bookmark: _Toc504722330][bookmark: _Toc504726745][bookmark: _Toc505253368][bookmark: _Toc536087791][bookmark: _Toc536088070][bookmark: _Toc536513002][bookmark: _Toc536603009]                                                                                                                                                                 
										                     v EUR
[image: ] 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.


3.2.8.6 [bookmark: _Toc168888121][bookmark: _Toc168888307][bookmark: _Toc536087792][bookmark: _Toc192064474] Primerjalni izkaz gibanja kapitala za leto 2023 
										                       v EUR
[image: ] 
[bookmark: _Toc43790660][bookmark: _Toc66860264]Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.


Dodatek k izkazu gibanja kapitala – Bilančni dobiček 
[bookmark: _Toc159048225][bookmark: _Toc159650045][bookmark: _Toc168888122][bookmark: _Toc168888308]                                                                                                                                            											                     v EUR     [image: ] 


















POJASNILA / RAZKRITJA K IZKAZOM

3.2.9 [bookmark: _Toc43790514][bookmark: _Toc43790661][bookmark: _Toc168888123][bookmark: _Toc168888309][bookmark: _Toc536087793][bookmark: _Toc192064475]Pojasnila / razkritja postavk v bilanci stanja

3.2.9.1 [bookmark: _Toc168888124][bookmark: _Toc168888310][bookmark: _Toc536087794][bookmark: _Toc192064476]Dolgoročna sredstva

Neopredmetena sredstva

V tabeli so prikazane spremembe knjigovodske vrednosti neopredmetenih sredstev od začetka do konca obračunskega obdobja. Družba na dan sestavitve bilance stanja v postavki dolgoročne premoženjske pravice izkazuje 4.659 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost računalniških programov. Nabavna vrednost na dan 31.12.2024 znaša 20.374 EUR, popravek vrednosti neopredmetenih sredstev pa 15.715
 EUR.

 V letu 2024 je družba investirala v nabavo novih računalniških programov v višini 1.953 EUR.
 
Odtujitev neopredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na odpis neopredmetenih sredstev, ugotovljen s strani popisne komisije in sicer gre za odpis zaradi izrabe in dotrajanosti in znaša  po nabavni vrednosti skupaj 3.067 EUR.

Javno podjetje na 31.12.2024 nima obveznosti do dobaviteljev za nakup neopredmetenih sredstev.

Priloga 1 k bilanci stanja 

Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2024					
										                       v EUR
	

2024
	Brezplačno pridobljene dolgoročne premoženjske pravice
	Neopredmetena sredstva – dolgoročne premoženjske pravice
	Skupaj neopredmetena sredstva

	Nabavna vrednost
	 
	 
	 

	Stanje 1.1.2024
	885
	20.603
	21.488

	Povečanja
	0
	1.953
	1.953

	Zmanjšanja
	0
	3.067
	3.067

	Stanje 31.12.2024
	885
	19.489
	20.374

	Popravek vrednosti
	
	 
	

	Stanje 1.1.2024
	885
	16.845
	17.730

	Amortizacija tekočega leta
	0
	1.052
	1.052

	Povečanje popravka vrednosti
	0
	0
	0

	Izločitve popravkov vrednosti
	0
	3.067
	3.067

	Stanje 31.12.2024
	885
	14.830
	15.715

	Neodpisana vrednost
	
	 
	

	Stanje 1.1.2024
	0
	3.758
	3.758

	Stanje 31.12.2024
	0
	4.659
	4.659



Opredmetena osnovna sredstva

Družba na dan 31.12.2024 izkazuje 20.813 EUR neodpisane vrednosti drugih naprav in opreme v lasti javnega podjetja. V letu 2024 javno podjetje nima opredmetenih osnovnih sredstev pridobljenih s finančnim najemom. 
Pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2024 se nanašajo na pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja, za katera so bila prejeta sredstva iz proračuna in se nanašajo na nakup računalniške in pisarniške opreme v skupni vrednosti 8.322 EUR. 

Odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na odpis uničene opreme, ugotovljene s strani popisne komisije in sicer gre za odpis zaradi izrabe in dotrajanosti in znaša skupaj 3.962 EUR.
Javno podjetje v letu 2024 nima zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev. Na dan 31.12.2024 javno podjetje nima obveznosti do dobaviteljev za nakup opredmetenih osnovnih sredstev.

Priloga 2 k bilanci stanja

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2024		
									                                  v EUR
	2024
	Brezplačno pridobljena oprema
	Oprema in drobni inventar
	Skupaj
opredmetena
osnovna sredstva

	Nabavna vrednost
	 
	 
	 

	Stanje 1.1.2024
	1.396
	106.233
	107.629

	Povečanja
	0
	8.322 
	8.322

	Zmanjšanja
	0
	3.962
	3.962

	Stanje 31.12.2024
	1.396
	110.593
	111.989

	Popravek vrednosti
	 
	 
	

	Stanje 1.1.2024
	1.396
	87.347
	88.743

	Amortizacija tekočega leta
	0
	6.209
	6.209

	Povečanje popravka vrednosti
	0
	186
	186

	Izločitve popravkov vrednosti
	0
	1.715
	1.715

	Stanje 31.12.2024
	1.396
	89.780
	91.176

	Neodpisana vrednost
	 
	 
	

	Stanje 1.1.2024
	0
	18.886
	18.886

	Stanje 31.12.2024
	0
	20.813
	20.813



3.2.9.2 [bookmark: _Toc168888125][bookmark: _Toc168888311][bookmark: _Toc536087795][bookmark: _Toc192064477] Kratkoročna sredstva 

Poslovne terjatve 
                                                                                                                                        v EUR
	Vrste kratkoročnih terjatev 
	31.12.2024

	31.12.2023

	kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
	64.175

	59.013


	kratkoročne terjatve do drugih
	1.439.666
	1.563.028

	SKUPAJ 
	1.503.841
	1.622.041



[bookmark: _Hlk130363575]Kratkoročne poslovne terjatve do drugih na dan bilance stanja znašajo skupaj 1.439.666 EUR. Terjatve za refundacijo plač za mesec december 2024 znašajo 5.379 EUR. Terjatve do Direkcije RS za vode iz naslova premalo plačanega davka od dohodka pravnih oseb za leto 2024 v višini 228 EUR in terjatve za prejete račune izvajalcev iz naslova zadržanih sredstev po gradbenih pogodbah, ki bodo plačana po uspešno opravljenem prevzemu del in dostavi garancije za odpravo napak v garancijskem roku za HE Brežice v višini 154.356 EUR. V višini 1.279.612 EUR predstavljajo terjatve do Direkcije RS za vode iz naslova obveznosti na osnovi izdane Odločbe MNVP številka 35114-8/2023-2550-3/1096-05 z dne 14.7.2022 za odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in za katerega je bilo 1.8.2022 dogovorjen zamik plačila do izdaje gradbenega dovoljenja v integralnem postopku za HE Mokrice. Razliko v višini 91 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV iz naslova prejetega računa v mesecu decembru 2024 za storitev opravljeno v letu 2025.

Struktura poslovnih terjatev do kupcev po zapadlosti na dan 31.12.2024: 
                                                                                                                  v EUR
	Terjatve po zapadlosti
	Nezapadle
	Zapadle do 30 dni
	Zapadle do 60 dni
	Zapadle nad 60 dni

	Terjatve do kupcev
	64.175
	0
	0
	0

	SKUPAJ
	64.175
	0
	0
	0



Javno podjetje INFRA d.o.o. ima v letu 2024 terjatve do kupcev, ki se financirajo direktno iz proračunske postavke Direkcije RS za vode in Sklada za vode, zato v letu 2024 ni oblikovalo popravkov vrednosti terjatev. Terjatve niso zavarovane, obrestovane in so izkazane v domači valuti, zaradi česar niso izpostavljene obrestnemu ali valutnemu tveganju. Edino tveganje je, da se nanašajo na enega samega kupca, vendar je ta kupec država, tako, da vodstvo smatra, da je zaupanjsko tveganje nepomembno.
 
Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina

V tej postavki izkazujemo na dan 31.12.2024 stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu pri poslovnih bankah (NLB in OTP) v višini 598.533 EUR.
[bookmark: _Toc168888126][bookmark: _Toc168888312]
3.2.9.3 [bookmark: _Toc536087796][bookmark: _Toc192064478]Aktivne časovne razmejitve

Stanje aktivnih časovnih razmejitev iz naslova dejavnosti gospodarske javne službe znaša na dan 31.12.2024 2.015 EUR in predstavljajo kratkoročno odložene stroške licenčnine in naročnine za strokovno literaturo.

3.2.9.4 [bookmark: _Toc168888127][bookmark: _Toc168888313][bookmark: _Toc536087797][bookmark: _Toc192064479]Kapital

Osnovni kapital

Osnovni kapital se pojavlja kot kapital z deleži in predstavlja obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha delovati. Osnovni kapital družbe je v bilanci stanja v začetnem pripoznanju izkazan v znesku in deležu družbenika, ki je vpisan pri registrskem sodišču, in sicer: 
                                                                                                                                        v EUR
	DRUŽBENIK
	Delež v %
	Delež v EUR

	Republika SLOVENIJA
	100,00
	10.015,00

	SKUPAJ
	100,00
	10.015,00



Čisti poslovni izid poslovnega leta

Ker so prihodki enaki odhodkom znaša čisti poslovni izid poslovnega leta izkazan v bilanci stanja 0 EUR. Javno podjetje nima niti prenesenega poslovnega izida preteklih let, niti rezerv.

3.2.9.5 [bookmark: _Toc168888128][bookmark: _Toc168888314][bookmark: _Toc536087798][bookmark: _Toc192064480]Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

Na dan bilance stanja so pasivne časovne razmejitve izkazane v višini 25.472 EUR in predstavljajo rezervacije za prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja voda. 
[bookmark: _Toc168888129][bookmark: _Toc168888315]V letu 2024 je znašal znesek črpanja zaradi pokrivanja stroškov amortizacije dolgoročnih neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 7.261 EUR. Ta znesek je bil tudi prenesen v druge poslovne prihodke. 

3.2.9.6 [bookmark: _Toc290898474][bookmark: _Toc168888130][bookmark: _Toc168888316][bookmark: _Toc536087799][bookmark: _Toc192064481]Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne poslovne obveznosti 
                                                                                                                                                 v EUR 
	Kratkoročne poslovne obveznosti 
	31.12.2024
	31.12.2023

	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 
	457.827
	31.144

	Druge kratkoročne poslovne obveznosti
	1.636.547
	1.698.249

	- iz naslova obveznosti za prejete fakture za investicijo za HE Brežice, HE Mokrice 
- iz naslova obveznosti za prejete fakture za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik 
- druge kratkoročne poslovne obveznosti 
	1.435.616

38.367

162.564
	1.565.424

23.769

109.056

	SKUPAJ 
	2.094.374
	1.729.393




Struktura poslovnih obveznosti po zapadlosti na dan 31.12.2024:                                             v EUR                                                                
	Obveznosti po zapadlosti
	Skupaj
	Nezapadle
	Zapadle do 30 dni
	Zapadle do 60 dni
	Zapadle nad 60 dni

	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
	457.827
	415.800
	42.027
	0
	0

	Druge kratkoročne poslovne obveznosti
 - iz naslova obveznosti za prejete fakture za investicijo za HE Brežice, HE Mokrice 

- iz naslova obveznosti za prejete fakture za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik 

	

1.435.616



38.367
	

156.004



38.367
	

0



0

	0

0



0

	0

1.279.612



0
     

	SKUPAJ
	1.931.810
	610.171
	42.027
	0
	1.279.612



Znesek zapadlih obveznosti nad 60 dni v višini 1.279.612 EUR, predstavljajo obveznosti iz naslova izdane Odločbe MNVP številka 35114-8/2023-2550-3/1096-05 z dne 14.7.2022 za odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v višini 1.279.612 EUR in za katero je bilo 1.8.2022 dogovorjen zamik plačila do izdaje gradbenega dovoljenja v integralnem postopku za HE Mokrice.

3.2.9.7 [bookmark: _Toc168888132][bookmark: _Toc168888318][bookmark: _Toc536087800][bookmark: _Toc192064482]Izvenbilančna evidenca
[bookmark: _Toc43790515][bookmark: _Toc43790662]
[bookmark: _Toc168888133][bookmark: _Toc168888319]Izvenbilančna evidenca znaša skupaj 33.898.776 EUR. 

V višini 1.452.108 EUR predstavlja vrednost prejetih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in prejetih garancij za odpravo napak v garancijski dobi in sicer od tega v višini 2.324 EUR za HE Arto - Blanca, v višini 825.772 EUR za HE Mokrice, v višini 464.507 EUR za HE Brežice in v višini 159.505 EUR za vzdrževanje vodne infrastrukture – sanacija po poplavah. 
Razliko v višini 32.446.668 EUR predstavljajo zneski izvedenih odkupov nepremičnin, nadomestnih gradenj, cenitev, notarskih in geodetskih storitev in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun RS, potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture, in sicer za HE Boštanj 340.159 EUR, HE Blanca 2.080.464 EUR, HE Krško 2.740.950 EUR, HE Brežice v višini 12.648.732 EUR ter HE Mokrice v višini 14.636.363 EUR.

3.2.9.8 [bookmark: _Toc536087801][bookmark: _Toc192064483] Pogojne obveznosti

Dne 20.11.2012 je bila zoper javno podjetje INFRA  d.o.o. s strani tožečih strank (lastniki, solastniki in izvajalci registrirane dejavnosti na območju Industrijske cone Boštanj v naselju Dolenji Boštanj) pri Okrožnem sodišču v Krškem vložena tožba zaradi plačila odškodnine v vrednosti 567.500,00 EUR s pp. 
Tožeče stranke s tožbo zatrjujejo, da je izgradnja akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca povzročila dvig podtalne vode, kar povzroča negativni vpliv na okolje, še posebno na objekte na območju OC Boštanj, katera se nahaja na desnem bregu akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca. 
Dne 21.3.2023 je Okrožno sodišče v Krškem izdalo sklep in sodbo pod opr. št. I P 227/2018, s katero je INFRI d.o.o.  naložilo plačilo glavnice v skupni višini 600.629,72 EUR ter zakonskih zamudnih obresti. O stroških postopka je bilo odločeno posebej, s sklepom istega sodišča dne 17.8.2023, po katerem je INFRA d.o.o. dolžna povrniti tožečim strankam stroške postopka v višini 31.603,02 EUR v roku 15 dni, po tem roku pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do datuma plačila. Zoper sklep in sodbo je družba INFRA d.o.o. vložila pritožbo, s katero v postopku ni uspela.
Z dne 4.2.2025 izdano sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 2136/2023 je nesporno ugotovljen nastanek škode zaradi gradnje akumulacijskega bazena HE Blanca.
Na podlagi sprejete Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za HE Blanca (Uradni list RS št. 61/05 in 101/05) ter nadalje sprejetega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za hidroelektrarno Blanca, junij 2006, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 350000-2/20006-17 z dne 28.9.2006, in sprejetega noveliranega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Blanca, junij 2007 (novelacija št.1), ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom št.355500-5/2007/13 z dne 20.12. 2007 ter sprejetega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Blanca (novelacija št. 2), ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom, št. 350000-16/2020/3 z dne 20. 8. 2020, sta investitorja Republika Slovenija, po pooblaščencu INFRA d.o.o. v deležu 50% in HESS, d.o.o. prav tako v deležu 50%.

Dne 24.4.2025 je INFRA d.o.o. izstavila e račun na Republiko Slovenijo Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana  za polovico dosojene obveznosti v znesku 598.018,10 EUR z valuto 30.04.2025 ter e račun za polovico dosojene obveznosti na družbo HESS, d.o.o. glede na dogovorjeno delitev financiranja stroškov.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je dne 30.4.2025 zagotovilo INFRI d.o.o. sredstva za poravnavo obveznosti v višini 598.018,10 EUR, katera je INFRA d.o.o. še istega dne nakazala na fiduciarni račun odvetnika tožečih strank. 

Po 288. členu Obligacijskega zakonika so se s plačilom tega zneska dne 30.4.2025 poračunali vsi stroški postopka v višini 31.603,02 EUR, vse zakonske zamudne obresti od stroškov postopka v višini 6.305,56 EUR in zakonske zamudne obresti od glavnice v višini 557.497,90 EUR do dne 30.4.2025, z razliko plačila v višini 2.611,62 EUR se je pokril del glavnice.

Družba HESS, d.o.o. je izdani račun z dne 24.4.2025 v višini 598.018,10 EUR v celoti zavrnila dne 29.4.2025, z obrazložitvijo, da HESS ni dolžnik po sodbi, ampak je to INFRA d.o.o. 

V nadaljevanju je bil dne 27.5.2025 z družbo HESS podpisan Sporazum o poplačilu obveznosti po sodbi (50% glavnice) v višini 300.314,86 EUR, katerega je HESS, d.o.o. dne 28.5.2025 nakazal na fiduciarni račun odvetnika tožnikov.

INFRA d.o.o. je dne 16.06.2025 podpisala s tožniki v pravdni zadevi I P 227/2018, ki jih po pooblastilih zastopa odvetnik Matjaž Medle iz Novega mesta, Sporazum o prehodnem obdobju od 1.7.2025 do 30.6.2026, s katerim so se tožeče stranke zavezale, da v prehodnem obdobju ne bodo zoper INFRO d.o.o. sprožile postopkov za sodno ali drugo izterjavo preostanka terjatve.

Plačilo preostalega dela obveznosti v ocenjeni višini 339.013,35 EUR, ki vključuje preostanek glavnice v višini 297.703,25 EUR in zzo do 30.6.2026 v višini 41.310,10 EUR po zadnji objavljeni obrestni meri zzo v višini 11,15 %, bo potrebno zagotoviti iz virov , ki jih predvideva 8. člen akta o ustanovitvi in v skrajnem primeru, bo ob izčrpanju možnosti potrebno predlagati ustanovitelju dokapitalizacijo družbe.

Na podlagi noveliranega programa infrastrukturnih ureditev HE Arto Blanca št. 2, stroški sanacij ogroženih objektov predstavljajo stroške pridobivanja zemljišč v imenu in za račun RS, ki se evidentirajo v izvenbilančni evidenci. Glede na to, da sodba glasi na Infro d.o.o., se je  obveznost po sklepu in sodbi prvostopenjskega sodišča št. I P 227/2018 evidentirala preko prehodnih kontov 145 in 245. 

Dne 6. 1. 2023 je tožeča stranka fizična oseba vložila tožbo pri Okrožnem sodišču v Krškem, opr. št. I P 2/2023, na plačilo odškodnine v znesku 136.500,00 EUR s pp. Tožeča stranka toži na plačilo odškodnine, ker naj bi izgradnja akumulacijskega bazena HE Brežice povzročila dvig nivoja podzemnih voda, kar naj bi negativno vplivalo na stanovanjski objekt v njegovi lasti. INFRA navedbe tožeče stranke prereka. Prvi narok za glavno obravnavo še ni bil razpisan. Postopek se bo nadaljeval v letu 2025. Tudi v tej zadevi je javno podjetje v skladu z dogovorom z Ministrstvom za naravne vire in prostor dne 26.2.2024 posredovalo DODV vlogo za prevzem zastopanja v predmetni pravdni zadevi po 3. odst. 12. člena ZDOdv, ki jo je po pozivu DODV št. M3-33/2024-3 z dne 27.2.2024 dopolnilo dne 6.3.2024 z zahtevanimi podatki in vsebinsko utemeljitvijo, zakaj je predmetna pravdna zadeva izjemnega pomena za javno podjetje INFRA d.o.o..

Dne 23.4.2024 nas je DODV z dopisom št. M3-33/2024-7 obvestilo, da sta za prevzem zastopanja po 3. odst. 12. člena ZDOdv izpolnjena tako formalni in vsebinski pogoj in da prevzema zastopanje. V nadaljevanju je javno podjetje v predmetni pravdni zadevi dne 8.5.2024 odpovedalo pooblastilo pooblaščeni odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. iz Ljubljane. DODV je  dne 17.5.2024 z dopisom št. PCG-723/2024-SP obvestilo Okrožno sodišče v Krškem, da je prevzelo zastopanje tožene stranke INFRA d.o.o..

3.2.10 [bookmark: _Toc536087802][bookmark: _Toc192064484]Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida

3.2.10.1 [bookmark: _Toc168888134][bookmark: _Toc168888320][bookmark: _Toc536087803][bookmark: _Toc192064485]Prihodki 

Čisti prihodki od prodaje proizvodov, blaga, materiala in opravljenih storitev so ustvarjeni na domačem trgu iz naslova opravljanja gospodarske javne službe urejanja voda. 
                                                                                                                                        v EUR 
	PRIHODKI
	Leto 2024
	Leto 2023

	Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu
	1.447.600

	1.446.768


	Drugi prihodki od porabe in odprave PČR
	7.447
	6.793

	Drugi prihodki iz naslova refundacij plač
	46.429
	53.600

	Drugi prihodki iz naslova odprave posledic poplav Zavarovalnica Sava in DRSV
	2.078.640
	236.432

	Skupaj poslovni prihodki
	3.580.116
	1.743.593

	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
	4
	23

	Skupaj finančni prihodki iz finančnih naložb
	4
	23

	Drugi prihodki
	0
	0

	Drugi finančni prihodki in ostali prihodki
	0
	0

	Skupaj prihodki
	3.580.120
	1.743.616



3.2.10.2 [bookmark: _Toc168888135][bookmark: _Toc168888321][bookmark: _Toc536087804][bookmark: _Toc192064486]Odhodki
                                                                                                                                        v EUR 
	P O S T A V K A
	Leto 2024
	Leto 2023

	Vrednost prodanih poslovnih učinkov
	3.579.924
	1.743.231

	Skupaj poslovni odhodki 
	3.579.924
	1.743.231

	 Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih in 
 opredmetenih osnovnih sredstev
	185
	380

	Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki
	185
	380

	Odhodki iz drugih finančnih obveznosti
	0
	0

	Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
	0
	0

	Skupaj finančni odhodki iz finančnih naložb
	0
	0

	 Drugi odhodki
	11
	5

	Skupaj drugi finančni odhodki in ostali odhodki
	11
	5

	Skupaj odhodki
	3.580.120
	1.743.616



Stroški materiala: 
 v EUR
	VRSTA STROŠKA
	Leto 2024
	Leto 2023

	 Stroški energije 
	14.750
	9.025

	 Stroški nadometnih delov za OS in mat.za vzdrževanje OS
	281
	748

	 Odpis drobnega inventarja in embalaže
	1.418
	342

	 Stroški pisar. materiala in strokovne literature
	3.871
	3.640

	 Drugi stroški materiala
	1.061
	2.642

	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA
	21.381
	16.397



Stroški storitev: 			 								                                                                                                                                     v EUR 
	VRSTA STROŠKA
	Leto 2024
	Leto 2023

	Stroški storitev pri izdelavi proizvodov in opravljanju storitev – vzdrževanje vodne infrastrukture in sanacija po poplavah
	2.369.118
	580.022

	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih OS
	4.157
	3.435

	Najemnine
	52.662
	52.662

	Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 
	153
	139

	Str. storitev plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalnih premije
	13.198
	12.663

	Stroški intelektualnih in osebnih storitev
	16.022
	20.041

	Stroški sejmov reklame in reprezentance
	2.487
	2.247

	Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami
	19.789
	18.337

	Stroški drugih storitev
	49.608
	41.926

	SKUPAJ STROŠKI STORITEV
	2.527.194
	731.472

	
	
	



[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Stroški amortizacije: 
                                                                                                                                        v EUR 
	VRSTA STROŠKA
	Leto 2024
	Leto 2023

	Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev
	1.052
	837

	Amortizacija opreme in nadomestnih delov 
	6.209
	5.576

	SKUPAJ AMORTIZACIJA
	7.261
	6.413



Stroški dela: 
                                                                                                                                        v EUR 
	VRSTA STROŠKA
	Leto 2024
	Leto 2023

	Plače zaposlencev
	777.461
	734.293

	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja
	36.028
	34.613

	Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemki
	87.117
	105.283

	 Od tega: - regres
	34.625
	31.972

	 - jubilejne nagrade in ostale nagrade
	0
	1.201

	 - odpravnine ob upokojitvi
	13.044
	30.892

	 - prevoz na delo
	17.940
	19.170

	 - prehrana delavcev
	21.508
	22.048

	Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd.
	122.819
	114.690

	SKUPAJ STROŠKI DELA
	1.023.425
	988.879



 Ostali stroški:
                                                                                                                                        v EUR
	VRSTA STROŠKA
	Leto 2024
	Leto 2023

	
	
	

	Ostali stroški
	663
	70

	SKUPAJ OSTALI STROŠKI
	663
	70


  
Javno podjetje Infra d.o.o. na dan 31.12.2024 nima terjatev iz naslova danih posojil do članov uprave, poslovodstva, zaposlenih in članov nadzornega sveta. 



Priloga 1 k poslovnemu izidu

Stroški po funkcionalnih skupinah: Zaradi uporabe različice I izkaza poslovnega izida prikazujemo udeležbo posameznih stroškov po funkcionalnih skupinah z vštetimi ustreznimi stroški amortizacije, skladno s SRS 21 za naslednje vrste: 
										 v EUR
	­ Stroški splošnih dejavnosti – GJS
	  3.509.360
	98,02%

	­ Stroški splošnih dejavnosti - in house
	       36.540
	     1,02%

	- Stroški splošnih dejavnosti - trg
	       34.220
	    0,96%

	
	
	

	SKUPAJ:
	3.580.120
	100,0%


[bookmark: _Toc168888136][bookmark: _Toc168888322]


Primerjava stroškov za leto 2024 s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o.:
                                                                                                                        
                                                                                                                                       v EUR
[image: ]



3.2.10.3 [bookmark: _Toc536087805][bookmark: _Toc192064487]Poslovni izid 

Iz izkaza poslovnega izida je razviden celotni poslovni izid iz opravljanja gospodarske javne službe v višini 0 EUR, ker so prihodki enaki odhodkom. Čisti poslovni izid poslovnega leta je enak 0 EUR.
 
V davčnem izkazu prikazujemo prihodke in odhodke ugotovljene v skladu z določili slovenskih računovodskih standardov z upoštevanjem davčno priznanih prihodkov in odhodkov. 
Uveljavljamo davčno olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za delodajalca, ki financira pokojninski načrt.
[bookmark: _Toc43790516][bookmark: _Toc43790663]V letu 2024 znaša davek od dohodkov pravnih oseb v višini 3.871 EUR. Ker javno podjetje izkazuje poslovni izid v višini 0 EUR, je iz naslova obveznosti do države za plačilo davka od dohodka pravnih oseb oblikovalo terjatve do Direkcije RS za vode. V letu 2024 javno podjetje ni oblikovalo terjatev za odloženi davek, saj ni prišlo do začasnih razlik med davčnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi. 

3.2.11 [bookmark: _Toc168888137][bookmark: _Toc168888323][bookmark: _Toc536087806][bookmark: _Toc192064488]Pojasnila/razkritja postavk v izkazu denarnih tokov

V izkazu denarnih tokov izkazujemo 5.058.215 EUR prejemkov pri poslovanju. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev prejeti od Direkcije za vode za izvajanje vodnogospodarske javne službe znašajo 1.637.276 EUR in iz odprave posledic poplav v višini 682.323 EUR, prejemki iz naslovov opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v višini 44.046 EUR in prejemki iz poslovanja za opravljanje tržne dejavnosti 31.787 EUR, ostali prejemki od prodaje proizvodov in storitev pa znašajo 71 EUR.

Drugi prejemki pri poslovanju v višini 2.662.712 EUR predstavljajo prejemke financirane iz Sklada za vode za financiranje infrastrukture v višini 439.161 EUR od tega za  HE Arto - Blanca v višini 4.919 EUR, za HE Krško 259.146 EUR in za HE Brežice v višini 175.096 EUR, ter prejemke financirane iz Sklada za podnebne spremembe za HE Mokrice v višini 61.668 EUR. Drugi prejemki pri poslovanju v višini 4.364 EUR predstavljajo prejemke Direkcije za vode iz naslova prejetih sredstev za izdatke akontacij davka od dohodka pravnih oseb. Prejemki iz p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč iz upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik predstavljajo sredstva v višini 577.538 EUR. Drugi prejemki pri poslovanju so znašali,  od zavarovalnice za odpravo posledic poplav 1.538.737 EUR  in ostali prejemki od  refundacij plač 41.244 EUR.

Znesek 4.562.897 EUR predstavlja izdatke pri poslovanju. V višini 2.151.733 EUR predstavlja izdatke iz naslova nakupa materiala in storitev, v višini 1.018.917 EUR izdatke za plače zaposlencev, v višini 364.263 EUR izdatke iz naslova plačila davka na dodano vrednost, ter v višini 4.364 EUR izdatke za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. Drugi izdatki pri poslovanju so v skupni višini 1.023.620 EUR, od tega v višini 4.838 EUR predstavljajo izdatke za infrastrukturne ureditve za HE Arto - Blanca, v višini 214.008 EUR za HE Krško, v višini 166.723 EUR izdatke za infrastrukturne ureditve HE Brežice, v višini 61.593 EUR izdatke za infrastrukturne ureditve HE Mokrice in izdatke iz upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v višini 576.458 EUR. 

Prejemki pri investiranju predstavljajo dobljene obresti iz naslova a – vista obresti v višini 4 EUR.

Izdatki pri investiranju v višini 12.536 EUR predstavljajo izdatke za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja v višini 2.383 EUR ter izdatke za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev v višini 10.153 EUR.

Denarni izid v obračunskem obdobju je pozitiven in znaša 482.785 EUR. Začetno stanje denarnih sredstev je znašalo 115.748 EUR, končno stanje denarnih sredstev pa skupaj znaša 598.533 EUR.



3.2.12 [bookmark: _Toc43790517][bookmark: _Toc43790664][bookmark: _Toc168888138][bookmark: _Toc168888324][bookmark: _Toc536087807][bookmark: _Toc192064489]Pojasnila/razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala 

V postavkah osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid, čisti poslovni izid poslovnega leta in prevrednotovalni popravki kapitala v letu 2024 ne izkazujemo premikov v kapital, v kapitalu ali iz kapitala, ker v poslovnih razvidih nismo pripoznali povečanja oziroma zmanjšanja teh kategorij kapitala. 

V postavki osnovni kapital izkazujemo vpoklican osnovni kapital, ki je v izkazu gibanja kapitala pripoznan v znesku 10.015 EUR in je vpisan v sodni register pri pristojnem registrskem sodišču. 

Ker so bili prihodki enaki odhodkom, je čisti izid poslovnega leta enak 0 EUR. Zato Poslovodstvo ni oblikovalo rezerv v skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah, po katerem se nameni 5% od izkazanega čistega dobička za oblikovanje zakonskih rezerv. Ravno tako znaša čisti dobiček poslovnega leta, ki je hkrati bilančni dobiček 0 EUR. 
[bookmark: _Toc168888139][bookmark: _Toc168888325][bookmark: _Toc536087808]

3.2.13 [bookmark: _Toc192064490]Druga pojasnila/razkritja 

3.2.13.1 [bookmark: _Toc536087809][bookmark: _Toc192064491]Prejemki poslovodstva

Skupni znesek vseh prejemkov, ki jih je za opravljanje funkcije oz. nalog v družbi v poslovnem letu 2024 prejelo poslovodstvo družbe znaša 87.901 EUR bruto brez prispevkov podjetja oz. skupaj s prispevki 101.678 EUR. 
v EUR  
[image: ] 

3.2.13.2 [bookmark: _Toc168888140][bookmark: _Toc168888326][bookmark: _Toc536087810][bookmark: _Toc192064492]Prejemki nadzornega sveta

Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcije prejeli člani nadzornega sveta v poslovnem letu 2024, znaša 18.249 EUR brez prispevkov podjetja oz. bruto v višini 19.789 EUR. 

                                                                                                                                        v EUR 
[image: ]
Člani nadzornega sveta  so za svoje delo prejeli samo prejemke skladne s Sklepom RS št.47404-2/2012/3 z dne 27.8.2013 in pri svojem delovanju niso imeli nobenih dodatnih stroškov, kot so stroški pravnih mnenj, stroški prevajanja, stroški izobraževanja, najem posebnega izvedenca, ipd.

V letu 2024 niso bila dana nobena posojila ali predujmi upravi ali članom nadzornega sveta, prav tako tudi ne poroštva za obveznosti teh oseb.



3.2.13.3 [bookmark: _Toc168888141][bookmark: _Toc168888327][bookmark: _Toc536087811][bookmark: _Toc192064493]Obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom

V letu  2024 javno podjetje ni imelo nobenih obveznosti zavarovanih s stvarnim jamstvom.


3.2.13.4 [bookmark: _Toc536087812][bookmark: _Toc192064494]Pomembni poslovni dogodki po preteku leta

Dne 20.11.2012 je bila zoper javno podjetje INFRA  d.o.o. s strani tožečih strank (lastniki, solastniki in izvajalci registrirane dejavnosti na območju Industrijske cone Boštanj v naselju Dolenji Boštanj) pri Okrožnem sodišču v Krškem vložena tožba zaradi plačila odškodnine v vrednosti 567.500,00 EUR s pp. 
Tožeče stranke s tožbo zatrjujejo, da je izgradnja akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca povzročila dvig podtalne vode, kar povzroča negativni vpliv na okolje, še posebno na objekte na območju OC Boštanj, katera se nahaja na desnem bregu akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca. 
Dne 21.3.2023 je Okrožno sodišče v Krškem izdalo sklep in sodbo pod opr. št. I P 227/2018, s katero je INFRI d.o.o.  naložilo plačilo glavnice v skupni višini 600.629,72 EUR ter zakonskih zamudnih obresti. O stroških postopka je bilo odločeno posebej, s sklepom istega sodišča dne 17.8.2023, po katerem je INFRA d.o.o. dolžna povrniti tožečim strankam stroške postopka v višini 31.603,02 EUR v roku 15 dni, po tem roku pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do datuma plačila. Zoper sklep in sodbo je družba INFRA d.o.o. vložila pritožbo, s katero v postopku ni uspela.

Z dne 4.2.2025 izdano sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 2136/2023 je nesporno ugotovljen nastanek škode zaradi gradnje akumulacijskega bazena HE Blanca.

Na podlagi sprejete Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za HE Blanca (Uradni list RS št. 61/05 in 101/05) ter nadalje sprejetega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za hidroelektrarno Blanca, junij 2006, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 350000-2/20006-17 z dne 28.9.2006, in sprejetega noveliranega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Blanca, junij 2007 (novelacija št.1), ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom št.355500-5/2007/13 z dne 20.12. 2007 ter sprejetega Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Blanca (novelacija št. 2), ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom, št. 350000-16/2020/3 z dne 20. 8. 2020, sta investitorja Republika Slovenija, po pooblaščencu INFRA d.o.o. v deležu 50% in HESS, d.o.o. prav tako v deležu 50%.

Dne 24.4.2025 je INFRA d.o.o. izstavila e račun na Republiko Slovenijo Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana  za polovico dosojene obveznosti v znesku 598.018,10 EUR z valuto 30.04.2025 ter e račun za polovico dosojene obveznosti na družbo HESS, d.o.o. glede na dogovorjeno delitev financiranja stroškov.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je dne 30.4.2025 zagotovilo INFRI d.o.o. sredstva za poravnavo obveznosti v višini 598.018,10 EUR, katera je INFRA d.o.o. še istega dne nakazala na fiduciarni račun odvetnika tožečih strank. 

Po 288. členu Obligacijskega zakonika so se s plačilom tega zneska dne 30.4.2025 poračunali vsi stroški postopka v višini 31.603,02 EUR, vse zakonske zamudne obresti od stroškov postopka v višini 6.305,56 EUR in zakonske zamudne obresti od glavnice v višini 557.497,90 EUR do dne 30.4.2025, z razliko plačila v višini 2.611,62 EUR se je pokril del glavnice.

Družba HESS, d.o.o. je izdani račun z dne 24.4.2025 v višini 598.018,10 EUR v celoti zavrnila dne 29.4.2025, z obrazložitvijo, da HESS ni dolžnik po sodbi, ampak je to INFRA d.o.o. 

V nadaljevanju je bil dne 27.5.2025 z družbo HESS podpisan Sporazum o poplačilu obveznosti po sodbi (50% glavnice) v višini 300.314,86 EUR, katerega je HESS, d.o.o. dne 28.5.2025 nakazal na fiduciarni račun odvetnika tožnikov.

INFRA d.o.o. je dne 16.06.2025 podpisala s tožniki v pravdni zadevi I P 227/2018, ki jih po pooblastilih zastopa odvetnik Matjaž Medle iz Novega mesta, Sporazum o prehodnem obdobju od 1.7.2025 do 30.6.2026, s katerim so se tožeče stranke zavezale, da v prehodnem obdobju ne bodo zoper INFRO d.o.o. sprožile postopkov za sodno ali drugo izterjavo preostanka terjatve.

Plačilo preostalega dela obveznosti v ocenjeni višini 339.013,35 EUR, ki vključuje preostanek glavnice v višini 297.703,25 EUR in zzo do 30.6.2026 v višini 41.310,10 EUR po zadnji objavljeni obrestni meri zzo v višini 11,15 %, bo potrebno zagotoviti iz virov , ki jih predvideva 8. člen akta o ustanovitvi in v skrajnem primeru, bo ob izčrpanju možnosti  potrebno predlagati ustanovitelju dokapitalizacijo družbe.


Na podlagi noveliranega programa infrastrukturnih ureditev HE Arto Blanca št. 2, stroški sanacij ogroženih objektov predstavljajo stroške pridobivanja zemljišč v imenu in za račun RS, ki se evidentirajo v izvenbilančni evidenci. Glede na to, da sodba glasi na Infro d.o.o., se je  obveznost po sklepu in sodbi prvostopenjskega sodišča št. I P 227/2018 evidentirala preko prehodnih kontov 145 in 245. 



3.2.13.5 [bookmark: _Toc536087813][bookmark: _Toc192064495]Struktura zaposlenih po izobrazbi 

	Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2024
	Število zaposlenih

	V. stopnja izobrazbe 
	1

	VI. stopnja izobrazbe
	6

	VII. stopnja izobrazbe
	3

	Magisterij
	4

	SKUPAJ 
	14


Povprečno število zaposlenih v letu 2024 znaša 14,67 zaposlenih.

3.2.13.6 [bookmark: _Toc168888143][bookmark: _Toc168888329][bookmark: _Toc536087814][bookmark: _Toc192064496]Kazalniki

Kazalniki, ki jih navajamo, so v skladu s Pravili skrbnega računovodenja 8 - Računovodsko analiziranje. 

Delež lastniškega financiranja je opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in obveznostmi do virov sredstev 2.129.861 EUR in predstavlja 0,0047 udeležbo lastniškega financiranja. 

Delež dolgoročnega financiranja predstavlja razmerje med vrednostjo kapitala, dolgoročnimi dolgovi in dolgoročnimi rezervacijami 25.472 EUR ter obveznostmi do virov sredstev 2.129.861 EUR in kaže na 0,0167 udeležbo dolgoročnega vira sredstev.
 
Delež osnovnih sredstev v sredstvih je opredeljena kot razmerje med osnovnimi sredstvi (po neodpisani vrednosti) 20.813 EUR in sredstvi 2.129.861 EUR in pomeni 0,0098 udeležbo osnovnih sredstev v vseh sredstvih. 

Kapitalska pokritost osnovnih sredstev prikazuje lastniškosti financiranja osnovnih sredstev in je opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in osnovnimi sredstvi (po neodpisani vrednosti) 20.813 EUR. Vrednost kazalnika 0,4812 nam pove koliko osnovnih sredstev je financiranih z lastniškim kapitalom.

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti prikazuje razmerje med likvidnimi sredstvi v nekem trenutku in kratkoročnimi dolgovi, ki dospejo v plačilo v obdobju do leta dni. Likvidna sredstva zajemajo podatke iz bilance stanja o dobroimetju pri bankah 598.533 EUR in kratkoročnimi obveznostmi 2.094.374 EUR. Izračunana vrednost kazalnika je 0,2858. 

[bookmark: _Toc32902088]Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom so v števcu upoštevane še kratkoročne terjatve v višini 1.503.841 EUR. Vrednost kazalnika znaša 1,0038. 

[bookmark: _Toc32902089]Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom so v števcu upoštevane še zaloge v višini 0 EUR. Vrednost kazalnika znaša 1,0038. 

Koeficient gospodarnosti poslovanja je 1,0001 in je izračunan kot razmerje med poslovnimi prihodki 3.580.116 EUR in poslovnimi odhodki 3.579.924 EUR. 

Koeficient čiste donosnosti kapitala kot razmerje med čistim dobičkom v poslovnem letu 0 EUR in povprečnim kapitalom (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta) 10.015 EUR znaša 0,00. 



3.2.13.7 [bookmark: _Toc168888151][bookmark: _Toc168888337][bookmark: _Toc536087815][bookmark: _Toc192064497]Pregled porabe prejetih državnih podpor

V spodnji tabeli so prikazani pritoki in odtoki iz naslova dotacij za pridobitev neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja. 

Pregled gibanja namenskih dotacij iz proračuna v letu 2024 za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja 

	POSTAVKA
	ZNESEK v EUR

	Začetno stanje 1.1.2024
	22.644

	Povečanje
	10.275

	Zmanjšanje
	7.447

	Končno stanje na dan 31.12.2024
	25.472 





3.2.13.8 [bookmark: _Toc192064498]Dodatna razkritja po SRS 32

3.2.13.8.1 Prikaz sodil, v skladu s katerimi  so na gospodarsko javno službo urejanja voda in »in-house« dejavnosti razporejeni stroški, odhodki in prihodki 

Stroški in prihodki družbe se načrtujejo in spremljajo po stroškovnih (poslovnoizidnih) mestih.
Družba v skladu s 16. členom Akta o ustanovitvi, tč. 4.1.2 Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save in SRS 32 vodi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča ločen obračun storitev, ki se izvajajo kot gospodarska javna služba, od storitev drugih dejavnosti.

Družba vse stroške/odhodke in prihodke evidentira v okviru posamezne dejavnosti (gospodarska javna služba, druge dejavnosti), ki je hkrati tudi poslovnoizidno mesto.

Večina prihodkov je neposrednih kar pomeni, da je že izvirno mogoče ugotoviti, na katero dejavnost se nanašajo. Neposredni prihodki se že na podlagi izstavljenih računov knjižijo neposredno na posamezno dejavnost. 

Tudi za večino stroškov velja, da so neposredni in da jih je mogoče že na podlagi knjigovodske listine (likvidiranega računa za material/storitve, porabljenih ur dela in obračuna plač, ipd.) knjižiti neposredno na tisto dejavnost, na katero se taki stroški nanašajo. Vsi taki stroški in odhodki, ki so razporejeni na temeljna stroškovna mesta, imajo že ob knjiženju na konte razreda 4 in 7 značaj neposrednih stroškov. 

Posredni stroški/odhodki pa se na posamezno dejavnost prenašajo z uporabo sodil-ključev. Pri določanju ustreznih izkustvenih ključev za prenos teh stroškov/odhodkov odgovorne osebe družbe upoštevajo različne kriterije, npr. obseg dela, število zaposlenih, realizacija dejavnosti, obseg investicij in podobno.

Kot pomembno dejavnost družba opredeljuje javno podjetje kot celoto.

[bookmark: _Toc168888147][bookmark: _Toc168888333][bookmark: _Toc196633045][bookmark: _Toc168888148][bookmark: _Toc168888334]3.2.13.8.2 Izkaz poslovnega izda javnega podjetja, razdeljen na izkaz poslovnega izida za gospodarsko javno službo urejanja voda in »in-house« dejavnosti
                                                                                                                                                                                                                        v EUR  
[image: ]

[bookmark: _Toc196633046]
[bookmark: _Toc168888150][bookmark: _Toc168888336]3.2.13.8.3 Prikaz poslovnega izda javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, ki izhaja iz opravljanja »in-house« dejavnosti
                                                                                                                                                                                                                        v EUR  
[image: ]



3.2.13.8.4 Pregled  prihodkov in odhodkov  javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, ki izhaja iz opravljanja »in-house« dejavnosti
                                                                                                                                                                                                                                  v EUR  [image: ]









3.2.13.8.5  Pregled  stroškov javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, ki izhaja iz opravljanja »in-house« dejavnosti 
                                                                                                                                                                                                               v  EUR[image: ]                                                                                                                                                                      

3.3 [bookmark: _Toc159048226][bookmark: _Toc159650046][bookmark: _Toc168888152][bookmark: _Toc168888338][bookmark: _Toc536087816][bookmark: _Toc192064499]REVIZORJEVO POROČILO
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DIREKTOR


SPLOŠNA SLUŽBA


VODJA PROJEKTA


- VODJA SPLOŠNE SLUŽBE
-POSLOVNA SEKRETARKA
- PRAVNIK


FINANČNO RAČUNOVODSKI SEKTOR


SVETOVALEC DIREKTORJA


TEHNIČNI SEKTOR


SEKTOR ZA UPRAVNO PRAVNE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE


- VODJA FINANČNO
 RAČUNOVODSKEGA SEKTORJA
- SAMOSTOJNI EKONOMIST ZA RAČUNOVODSTVO (2)


- VODJA TEHNIČNEGA SEKTORJA
- INŽENIR ZA VODENJE, KOORDINACIJO IN NADZOR PROJEKTOV (3)
- REFERENT ZA PRIPRAVO DELA
- ODGOVORNI NADZORNIK
- INŽENIR ZA VZDRŽEVANJE



- VODJA SEKTORJA ZA UPRAVNO PRAVNE IN PREMOŽENSJKE ZADEVE
- REFERENT ZA UPRAVNE POSTOPKE IN NAKUP ZEMLJIŠČ


POMOČNIK DIREKTORJA


Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2024

Magister znanosti	Visoka in univerzitetna izobrazba	Višja izobrazba	Srednja izobrazba	4	3	6	1	
Magister znanosti	Visoka in univerzitetna izobrazba	Višja izobrazba	Srednja izobrazba	0.28570000000000001	0.21429999999999999	0.42859999999999998	7.1400000000000005E-2	
Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet2.xls
List1

		HE BREŽICE

				Program izvedbe inf.ureditev HE BREŽICE-novelacija št.2 (13.8.2020)		skupaj poraba 2012-31.12.2024		Dejanski prenos iz 2023 v leto 2024		Predlog plana za leto 2024		Skupaj prenos iz leta 2023+plan za leto 2024		Poraba 2024

		SKUPAJ HE BREŽICE		13,542,433.00		12,648,732.22		470,827.09		0.00		470,827.09		167,172.80

		1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)				11,854,007.66		470,827.09		0.00		470,827.09		167,172.80

		1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)				9,419,001.59		111,658.94		0.00		107,080.61		163,988.99

		Krošelj Franc												389.93

		Cizl Andreja-delež												1,277.88

		Cizl Nada-delež												3,833.64

		Mestna občina Krško - Zapisnik o izjavah strank - Sporazum o odškodnini z dne 18.9.2024												158,025.00

		Umek Ida-delež												462.54

		2. Odškodnina, služnost				1,800,287.70		360,000.00		0.00		360,000.00		0.00

		3. Geodetske storitve				451,218.36		-2,278.33		0.00		2,300.00		2,754.66

		Geofoto d.o.o.- pogodba 16/21												2,754.66

		4. Cenitve				118,385.41		728.00		0.00		728.00		280.60

		Geas d.o.o. - potok Močnik												280.60

		5. Notar				65,114.60		718.48		0.00		718.48		148.55

		notarka Anita Ucman Rolih (Krošelj Franc)												27.38

		notarka Anita Ucman Rolih (Cizl Nada)												66.95

		notarka Anita Ucman Rolih (Cizl Andreja)												27.38

		notar Andrej Šoemen (overitev Umek Ida)												26.84

		2 Vplivi na poselitev				794,724.56		0.00		0.00		0.00		0.00






image18.emf
HE MOKRICE

Program 

izvedbe 

objektov-HE 

MOKRICE 

(28.9.2017)

skupaj poraba 

2018-

31.12.2024

Dejanski 

prenos iz 

2023 v leto 

2024

Predlog 

plana za leto 

2024

Skupaj 

prenos iz 

leta 

2023+plan 

za leto 2024

Predlog 

rebalansa št. 

1 za leto 

2024

Plan za leto 

2024+rebala

ns za leto 

2024

Poraba 2024

SKUPAJ HE MOKRICE17.780.102,00 14.636.363,32 47.812,91 0,00 47.812,91 130.000,00 177.812,91 128.443,97

1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)  17.580.275,00 14.484.195,36 37.812,91 0,00 47.812,91 130.000,00 177.812,91 128.443,97

1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)

14.082.755,67

-23.481,79 0,00 30.000,00 122.000,00 152.000,00 116.869,03

Majda Borštnik

8.996,59

Gašparin Jože

913,93

Savnik Iskra Mojca

9.939,49

Gerzina David - delež

38,61

Božič Milan (sklep Višjega sodišča)

16.721,80

Sascha Galic-delež

10.306,58

Sara Galic-delež

10.306,59

Šetinc Ljudmila

4.189,25

Les Krista

4.189,25

Cvetkovič Rajko-delež

482,06

Žibert Anton

11,99

Jurman Feliks, Ljudmila

299,70

Guček Vladimir

16.378,02

Žibert Ivan

8.223,87

Križanec Anton Matjaž - sodna poravnava

2.592,90

Radanovič Helena-delež

241,03

Furlan Marija

599,41

Debogović Marija-delež

3.901,13

Gerzina Sebastjan-delež

38,61

Humek Jože

7.648,44

Kežman Jožef

7.962,45

Zakšek Zdenka-delež

80,34

Niessner Smiljenka-delež

80,34

Frigelj Terezija-delež

482,06

Furlan Duško-delež

482,06

Hostnik Martin-delež

482,06

Glogovšek Darinka-delež

241,03

Radanovič Zvonko-delež

241,03

Vračun Branka-delež

316,35

Polovič Terezija-delež

482,06

2. Odškodnina, služnost

25.455,39

60.000,00 0,00 4.812,91 0,00 4.812,91 0,00

3. Geodetske storitve

241.163,62

-1.145,72 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 7.135,17

GEOFOTO d.o.o. (aneks št.3 k pogodbi MOP 2550-18-

441183)

7.135,17

4. Cenitve

82.286,00

1.393,00 0,00 5.000,00 3.000,00 8.000,00 1.606,74

Geas d.o.o.

1.551,84

Geas d.o.o.

54,90

5. Notar

52.534,68

1.047,42 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 2.833,03

notar Boris Pavlin (Damjan Volovec)

30,50

notar Fredi Bančov (račun pridobljen s strani DRSV) 19,91

notarka Anita Ucman Rolih

69,69

notarka Anita Ucman Rolih

70,76

notarka Anita Ucman Rolih (račun pridobljen s strani DRSV)

27,38

Okrajno sodišče v Brežicah-zapisnik o nepravdni 

zadevi IV N 29/2024 z dne 17.9.2024 (Matjaž Anton 

Križanec)

1.300,00

Božič Milan (povrnitev odvetniških stroškov)

345,50

Sascha Galic (povrnitev stroškov v tujini)

101,76

Sara Galic (povrnitev stroškov v tujini)

64,86

notarka Anita Ucman Rolih

54,75

Irena Rimc Voglar s.p. (prevod overitve Sara in Sascha Galic)

33,00

notarka Anita Ucman Rolih

675,88

notar Blaž Hrovatin (Terezija Polovič)

39,04

2 Vplivi na bivalne in druge objekte 199.827,00 152.167,96 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet3.xls
List1

		HE MOKRICE

				Program izvedbe objektov-HE MOKRICE (28.9.2017)		skupaj poraba 2018-31.12.2024		Dejanski prenos iz 2023 v leto 2024		Predlog plana za leto 2024		Skupaj prenos iz leta 2023+plan za leto 2024		Predlog rebalansa št. 1 za leto 2024		Plan za leto 2024+rebalans za leto 2024		Poraba 2024

		SKUPAJ HE MOKRICE		17,780,102.00		14,636,363.32		47,812.91		0.00		47,812.91		130,000.00		177,812.91		128,443.97

		1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)		17,580,275.00		14,484,195.36		37,812.91		0.00		47,812.91		130,000.00		177,812.91		128,443.97

		1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)				14,082,755.67		-23,481.79		0.00		30,000.00		122,000.00		152,000.00		116,869.03

		Majda Borštnik																8,996.59

		Gašparin Jože																913.93

		Savnik Iskra Mojca																9,939.49

		Gerzina David - delež																38.61

		Božič Milan (sklep Višjega sodišča)																16,721.80

		Sascha Galic-delež																10,306.58

		Sara Galic-delež																10,306.59

		Šetinc Ljudmila																4,189.25

		Les Krista																4,189.25

		Cvetkovič Rajko-delež																482.06

		Žibert Anton																11.99

		Jurman Feliks, Ljudmila																299.70

		Guček Vladimir																16,378.02

		Žibert Ivan																8,223.87

		Križanec Anton Matjaž - sodna poravnava																2,592.90

		Radanovič Helena-delež																241.03

		Furlan Marija																599.41

		Debogović Marija-delež																3,901.13

		Gerzina Sebastjan-delež																38.61

		Humek Jože																7,648.44

		Kežman Jožef																7,962.45

		Zakšek Zdenka-delež																80.34

		Niessner Smiljenka-delež																80.34

		Frigelj Terezija-delež																482.06

		Furlan Duško-delež																482.06

		Hostnik Martin-delež																482.06

		Glogovšek Darinka-delež																241.03

		Radanovič Zvonko-delež																241.03

		Vračun Branka-delež																316.35

		Polovič Terezija-delež																482.06

		2. Odškodnina, služnost				25,455.39		60,000.00		0.00		4,812.91		0.00		4,812.91		0.00

		3. Geodetske storitve				241,163.62		-1,145.72		0.00		5,000.00		5,000.00		10,000.00		7,135.17

		GEOFOTO d.o.o. (aneks št.3 k pogodbi MOP 2550-18-441183)																7,135.17

		4. Cenitve				82,286.00		1,393.00		0.00		5,000.00		3,000.00		8,000.00		1,606.74

		Geas d.o.o.																1,551.84

		Geas d.o.o.																54.90

		5. Notar				52,534.68		1,047.42		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		2,833.03

		notar Boris Pavlin (Damjan Volovec)																30.50

		notar Fredi Bančov (račun pridobljen s strani DRSV)																19.91

		notarka Anita Ucman Rolih																69.69

		notarka Anita Ucman Rolih																70.76

		notarka Anita Ucman Rolih (račun pridobljen s strani DRSV)																27.38

		Okrajno sodišče v Brežicah-zapisnik o nepravdni zadevi IV N 29/2024 z dne 17.9.2024 (Matjaž Anton Križanec)																1,300.00

		Božič Milan (povrnitev odvetniških stroškov)																345.50

		Sascha Galic (povrnitev stroškov v tujini)																101.76

		Sara Galic (povrnitev stroškov v tujini)																64.86

		notarka Anita Ucman Rolih																54.75

		Irena Rimc Voglar s.p. (prevod overitve Sara in Sascha Galic)																33.00

		notarka Anita Ucman Rolih																675.88

		notar Blaž Hrovatin (Terezija Polovič)																39.04

		2 Vplivi na bivalne in druge objekte		199,827.00		152,167.96		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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REALIZACIJA 2024

v EUR z DDV

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1Ustanovna vlaganja 4.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469

2Vplivi na železniško omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4Energetski nasipi, tesnitve, deponije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5Vodnogospodarske ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7Vplivi na komunalno infrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 4.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1Zadolževanje s poroštvom RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2BIIS Banka (22.220.937 EUR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3Kredit SKB (2.473.764,48 EUR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2Sklad za vode 4.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469

p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št.2555-22-470074 4.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469

Ostale pogodbe iz preteklih let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 4.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469



Realizirana dinamika vlaganj 2024



VIRI FINANCIRANJA

OPIS UREDITVE 

Realizirana dinamika vlaganj 2024
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 PN 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1Ustanovna vlaganja 4.945.501 5.031.146 0 0 5.000 10.000 5.000 0 3.000 0 10.000 0 0 0 33.000 5.064.146 102,40%

2Vplivi na železniško omrežje 5.673.141 5.312.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.312.729 93,65%

3Vplivi na cestno omrežje 4.525.472 4.525.473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.525.473 100,00%

4Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.776.361 7.776.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.776.361 100,00%

5Vodnogospodarske ureditve 16.040.347 16.086.831 0 0 0 0 0 12.679 10.000 0 0 0 0 0 22.679 16.109.510 100,43%

6Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.107.277 1.107.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.107.277 100,00%

7Vplivi na komunalno infrastrukturo 2.142.033 2.142.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.142.033 100,00%

8Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino 1.192.024 1.111.300 0 0 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 0 0 30.000 1.141.300 95,74%

SKUPAJ: 43.402.156 43.093.150 0 0 5.000 10.000 20.000 12.679 13.000 15.000 10.000 0 0 0 85.679 43.178.829 99,49%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1Zadolževanje s poroštvom RS 27.969.731 27.969.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.969.731 100,00%

1Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR) 3.275.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.275.030

2BIIS Banka (22.220.937 EUR) 22.220.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.220.937

3Kredit SKB (2.473.764,48 EUR) 2.473.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.473.764

2Sklad za vode 15.432.425 15.123.419 0 0 5.000 10.000 20.000 12.679 13.000 15.000 10.000 0 0 0 85.679 15.209.098 98,55%

p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št.2555-22-470074 63.124 0 0 5.000 10.000 20.000 12.679 13.000 15.000 10.000 0 0 0 85.679 148.803

Ostale pogodbe iz preteklih let 15.060.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.060.295

SKUPAJ: 43.402.156 43.093.150 0 0 5.000 10.000 20.000 12.679 13.000 15.000 10.000 0 0 0 85.679 43.178.829 99,49%

REALIZACIJA 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1Ustanovna vlaganja 4.945.501 5.031.146 4.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469 5.035.615 13,54% 101,82%

2Vplivi na železniško omrežje 5.673.141 5.312.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.312.729 93,65%

3Vplivi na cestno omrežje 4.525.472 4.525.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.525.472 100,00%

4Energetski nasipi, tesnitve, deponije 7.776.361 7.776.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.776.361 100,00%

5Vodnogospodarske ureditve 16.040.347 16.086.831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.086.831 100,29%

6Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 1.107.277 1.107.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.107.277 100,00%

7Vplivi na komunalno infrastrukturo 2.142.033 2.142.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.142.033 100,00%

8Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino 1.192.024 1.111.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.111.300 93,23%

SKUPAJ: 43.402.156 43.093.150 4.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469 43.097.619 5,22% 99,30%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1Zadolževanje s poroštvom RS 27.969.731 27.969.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.969.731 100,00%

1Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR) 3.275.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.275.030

2BIIS Banka (22.220.937 EUR) 22.220.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.220.937

3Kredit SKB (2.473.764,48 EUR) 2.473.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.473.764

2Sklad za vode 15.432.425 15.123.419 4.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469 15.127.888 99,47% 98,03%

p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št.2555-22-470074 63.124 4.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469 67.593 45,42%

Ostale pogodbe iz preteklih let 15.060.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.060.295

SKUPAJ: 43.402.156 43.093.150 4.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469 43.097.619 5,22% 99,30%

SKUPAJ 



OPIS UREDITVE 

Vlaganja po 

noveliranem 

programu infr. 

ureditev - tekoće 

cene

Planirana dinamika vlaganj 2024
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do 31.12.2023



VIRI FINANCIRANJA
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Realizirana dinamika vlaganj 2024
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Realizacija 

do 31.12.2024
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real.do 31.12.2024/ 
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Realizacija 

do 31.12.2024

Realizacija 
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Vlaganja po 

noveliranem 

programu infr. 

ureditev - tekoće 
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REALIZACIJA 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1Ustanovna vlaganja 0 0 7.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.946

2Vplivi na železniško omrežja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4Zemeljska dela v spodnji strugi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5Vodne ureditve 0 238.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.850

6Vplivi na energetsko omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7Komunalna infrastruktura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.349 0 12.349

9Most in obvoznica Krško 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 0 238.850 7.946 0 0 0 0 0 0 0 12.349 0 259.146

Nepredvidena dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 0 238.850 7.946 0 0 0 0 0 0 0 12.349 0 259.146

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1Sklad za vode 0 71.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.904

p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št. 2555-22-470076 0 71.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.904

p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št. C2561-23-470152 0 166.946 7.946 0 0 0 0 0 0 0 12.349 0 187.242

Ostale pogodbe iz preteklih let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2Zadolžitev s poroštvom RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zadržana sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 0 238.850 7.946 0 0 0 0 0 0 0 12.349 0 259.146



Realizirana dinamika vlaganj 2024

Realizirana dinamika vlaganj 2024

v EUR z DDV

v EUR z DDV

OPIS UREDITVE 



VIRI FINANCIRANJA
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 PN 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1Ustanovna vlaganja 6.045.777 6.122.185 0 20.000 0 0 0 0 5.000 5.000 10.000 0 0 0 40.000 6.162.185 101,93%

2Vplivi na železniško omrežja 4.084.469 4.084.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.084.469 100,00%

3Vplivi na cestno omrežje 6.273.991 6.273.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.273.991 100,00%

4Zemeljska dela v spodnji strugi 8.850.691 8.850.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.850.691 100,00%

5Vodne ureditve 10.112.318 10.112.318 30.000 100.000 46.904 50.000 50.000 30.000 0 0 0 0 0 0 306.904 10.419.222 103,03%

6Vplivi na energetsko omrežje 1.011.999 1.011.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.011.999 100,00%

7Komunalna infrastruktura 3.686.659 3.686.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.686.659 100,00%

8Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.408.672 1.288.050 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 90.000 1.378.050 97,83%

9Most in obvoznica Krško 1.138.695 1.138.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.138.695 100,00%

SKUPAJ: 42.613.271 42.569.057 30.000 120.000 46.904 50.000 80.000 60.000 35.000 5.000 10.000 0 0 0 436.904 43.005.961 100,92%

Nepredvidena dela 44.476 44.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.476

SKUPAJ INVESTICIJA 42.657.747 42.613.533 30.000 120.000 46.904 50.000 80.000 60.000 35.000 5.000 10.000 0 0 0 436.904 43.050.437 100,92%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1 Sklad za vode 32.657.747 32.613.533 30.000 120.000 46.904 50.000 80.000 60.000 35.000 5.000 10.000 0 0 0 436.904 33.050.437 101,20%

p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št. 2555-22-470076 59.663 30.000 41.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.904 131.567

p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št. C2561-23-470152 0 78.096 46.904 50.000 80.000 60.000 35.000 5.000 10.000 0 0 0 365.000 365.000

Ostale pogodbe iz preteklih let 32.553.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.553.870

2Zadolžitev s poroštvom RS 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 100,00%

SKUPAJ: 42.657.747 42.613.533 30.000 120.000 46.904 50.000 80.000 60.000 35.000 5.000 10.000 0 0 0 436.904 43.050.437 100,92%

REALIZACIJA 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1Ustanovna vlaganja 6.045.777 6.122.185 0 0 7.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.946 6.130.131 19,87% 101,40%

2Vplivi na železniško omrežja 4.084.469 4.084.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.084.469 100,00%

3Vplivi na cestno omrežje 6.273.991 6.273.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.273.991 100,00%

4Zemeljska dela v spodnji strugi 8.850.691 8.850.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.850.691 100,00%

5Vodne ureditve 10.112.318 10.112.318 0 238.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.850 10.351.168 77,83% 102,36%

6Vplivi na energetsko omrežje 1.011.999 1.011.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.011.999 100,00%

7Komunalna infrastruktura 3.686.659 3.686.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.686.659 100,00%

8Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 1.408.672 1.288.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.349 0 12.349 1.300.399 13,72% 92,31%

9Most in obvoznica Krško 1.138.695 1.138.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.138.695 100,00%

SKUPAJ: 42.613.271 42.569.057 0 238.850 7.946 0 0 0 0 0 0 0 12.349 0 259.146 42.828.204 59,31% 100,50%

Nepredvidena dela 44.476 44.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.476 100,00%

SKUPAJ: 42.657.747 42.613.533 0 238.850 7.946 0 0 0 0 0 0 0 12.349 0 259.146 42.872.679 59,31% 100,50%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1Sklad za vode 32.657.747 32.613.533 0 71.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.904 32.685.437 59,31% 100,08%

p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št. 2555-22-470076 59.663 0 71.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.904 131.567

p.p. 231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št. C2561-23-470152 0 166.946 7.946 0 0 0 0 0 0 0 12.349 0 187.242 187.242

Ostale pogodbe iz preteklih let 32.553.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.553.870

2Zadolžitev s poroštvom RS 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 100,00%

Zadržana sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 42.657.747 42.613.533 0 238.850 7.946 0 0 0 0 0 0 0 12.349 0 259.146 42.872.679 59,31% 100,50%
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REALIZACIJA 2024

v EUR z DDV

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1Ustanovna vlaganja 9.269 3.865 14.747 4.636 1.553 1.362 1.404 2.909 1.732 1.708 2.502 10.654 56.340

3Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4Vpliv na plovne poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5Bazen in spodnja struga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6Vodne ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7Vplivi na energetsko omrežje in sistemi zvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8Vplivi na komunalno inrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0 18.160 16.766 0 3.196 0 0 0 1.281 0 0 0 39.403

11Protipoplavna zaščita 0 0 0 0 11.507 0 0 0 0 0 0 0 11.507

SKUPAJ: 9.269 22.025 31.513 4.636 16.256 1.362 1.404 2.909 3.013 1.708 2.502 10.654 107.250

Nepredvidena dela 0

SKUPAJ INVESTICIJA 9.269 22.025 31.513 4.636 16.256 1.362 1.404 2.909 3.013 1.708 2.502 10.654 107.250

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št.2555-21-470143 9.269 22.025 31.513 4.636 15.785 1.362 1.404 2.909 3.013 1.708 2.319 10.654 106.778

p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št..2555-21-470143 9.269 22.025 31.513 4.636 15.785 1.362 1.404 2.909 3.013 1.708 2.319 8.764 104.706

p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024pog.št.2555-22-470075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 1.890 2.072

Ostale pogodbe iz preteklih let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p.p.190130 Infrastruktura na HE Brežice  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p.p.160353 Infrastruktura za HE Brežice-namenski vir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zadržana sredstva 0 0 0 0 472 0 0 0 0 0 0 0 472

3SKUPAJ: 9.269 22.025 31.513 4.636 16.256 1.362 1.404 2.909 3.013 1.708 2.319 10.654 107.250



VIRI FINANCIRANJA

OPIS UREDITVE 

Realizirana dinamika vlaganj 2024

Realizirana dinamika vlaganj 2024
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 PN 2024

v EUR z DDV

OPIS UREDITVE 

Vlaganja po  

programu infr. 

ureditev - tekoće 

cene

 Realizacija do 

31.12.2023

Skupaj 

ocenjena 

realizacija do 

31.12.2024

Sk. ocenjena 

real.do 31.12.2024/ 

vlaganja po prog. 

inf. ured.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1Ustanovna vlaganja 20.989.977 22.102.740 3.000 5.138 6.977 13.000 15.000 10.000 15.000 10.000 44.000 40.000 4.000 0 166.115 22.268.855 106,09%

3Vplivi na cestno omrežje 4.844.137 4.139.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.139.339 85,45%

4Vpliv na plovne poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

5Bazen in spodnja struga 98.411.331 97.335.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.335.878 98,91%

6Vodne ureditve 6.161.132 1.746.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.746.474 28,35%

7Vplivi na energetsko omrežje in sistemi zvez 165.076 184.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184.896 112,01%

8Vplivi na komunalno inrastrukturo 52.109 53.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.364 102,41%

9Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 8.227.017 8.843.601 0 39.200 10.000 0 20.000 0 40.000 15.000 0 10.000 0 0 134.200 8.977.801 109,13%

11Protipoplavna zaščita 4.220.189 8.830.948 0 20.000 100.000 20.738 0 50.000 0 0 10.607 0 0 0 201.345 9.032.293 214,03%

SKUPAJ: 143.070.968 143.237.240 3.000 64.338 116.977 33.738 35.000 60.000 55.000 25.000 54.607 50.000 4.000 0 501.660 143.738.900 100,47%

Nepredvidena dela 77.886 0 0 0 0

SKUPAJ INVESTICIJA 143.148.854 143.237.240 3.000 64.338 116.977 33.738 35.000 60.000 55.000 25.000 54.607 50.000 4.000 0 501.660 143.738.900 100,41%

v EUR z DDV

VIRI FINANCIRANJA

Vlaganja po  

programu infr. 

ureditev - tekoće 

cene

Realizacija do 

31.12.2023

Skupaj 

ocenjena 

realizacija do 

31.12.2024

Sk. ocenjena 

real.do 31.12.2024/ 

vlaganja po prog. 

inf. ured.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1Sklad za vode 51.005.792 50.873.351 3.000 64.338 116.977 33.738 35.000 60.000 55.000 25.000 54.607 50.000 4.000 0 501.660 51.375.011 101,00%

p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št.2555-21-470143 3.873.127 3.000 64.338 77.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.988 4.018.115

p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št.2555-22-470075 0 0 0 39.327 33.738 35.000 60.000 55.000 25.000 54.607 50.000 4.000 0 356.672 356.672

Ostale pogodbe iz preteklih let 47.000.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.000.224

2p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 24.164.132 24.164.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.164.132 100,00%

3p.p.190130 Infrastrukturana HE Brežice 27.295.311 27.295.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.295.311 100,00%

4p.p.160353 Infrastruktura za HE Brežice - namenski vir 40.683.619 40.683.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.683.619 100,00%

Zadržana sredstva 220827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.827

SKUPAJ: 143.148.854 143.237.240 3.000 64.338 116.977 33.738 35.000 60.000 55.000 25.000 54.607 50.000 4.000 0 501.660 143.738.900 100,41%

REALIZACIJA 2024

v EUR z DDV

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1Ustanovna vlaganja 20.989.977 22.093.828 9.269 3.865 14.747 4.636 1.553 1.362 1.404 2.909 1.732 1.708 2.502 10.654 56.340 22.150.168 33,92% 105,53%

3Vplivi na cestno omrežje 4.844.137 4.139.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.139.339 85,45%

4Vpliv na plovne poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

5Bazen in spodnja struga 98.411.331 97.335.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.335.878 98,91%

6Vodne ureditve 6.161.132 1.746.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.746.474 28,35%

7Vplivi na energetsko omrežje in sistemi zvez 165.076 184.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184.896 112,01%

8Vplivi na komunalno inrastrukturo 52.109 53.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.364 102,41%

9Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 8.227.017 8.852.513 0 18.160 16.766 0 3.196 0 0 0 1.281 0 0 0 39.403 8.891.916 29,36% 108,08%

11Protipoplavna zaščita 4.220.189 8.830.949 0 0 0 0 11.507 0 0 0 0 0 0 0 11.507 8.842.456 5,72% 209,53%

SKUPAJ: 143.070.968 143.237.240 9.269 22.025 31.513 4.636 16.256 1.362 1.404 2.909 3.013 1.708 2.502 10.654 107.250 143.344.491 21,38% 100,19%

Nepredvidena dela 77.886 0 0 0 0

SKUPAJ INVESTICIJA 143.148.854 143.237.240 9.269 22.025 31.513 4.636 16.256 1.362 1.404 2.909 3.013 1.708 2.502 10.654 107.250 143.344.491 21,38% 100,14%

v EUR z DDV

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št.2555-21-470143 51.005.793 50.873.351 9.269 22.025 31.513 4.636 15.785 1.362 1.404 2.909 3.013 1.708 2.319 10.654 106.778 51.047.074 21,29% 100,00%

p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024-pog.št..2555-21-470143 3.913.409 9.269 22.025 31.513 4.636 15.785 1.362 1.404 2.909 3.013 1.708 2.319 8.764 104.706 4.018.115 100,00%

p.p.231588 Prenos iz leta 2023 v leto 2024pog.št.2555-22-470075 26.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 1.890 2.072 28.734 8,06%

Ostale pogodbe iz preteklih let 47.000.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.000.224

2p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe  24.164.131 24.164.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.164.132 100,00%

p.p.190130 Infrastruktura na HE Brežice  27.295.311 27.295.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.295.311 100,00%

p.p.160353 Infrastruktura za HE Brežice-namenski vir 40.683.619 40.683.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.683.619 100,00%

Zadržana sredstva 153.883 0 0 0 0 472 0 0 0 0 0 0 0 472 154.355

3SKUPAJ: 143.148.854 143.170.295 9.269 22.025 31.513 4.636 16.256 1.362 1.404 2.909 3.013 1.708 2.319 10.654 107.250 143.344.491 21,38% 100,14%

Planirana dinamika vlaganj 2024

Planirana dinamika vlaganj 2024

Realizirana dinamika vlaganj 2024

Realizirana dinamika vlaganj 2024

Realizacija do 

31.12.2024

Primerjava 

Relizacije 

2024/PN 2024   

Sk. ocenjena 

real.do 31.12.2024/ 

vlaganja po prog. 

inf. ured.

Realizacija do 

31.12.2024

Primerjava 

Relizacije 

2024/PN 2024   



Vlaganja po  

programu infr. 

ureditev - tekoće 

cene

Realizacija do 

31.12.2023

Vlaganja po  

programu infr. 

ureditev - tekoće 

cene

Realizacija do 

31.12.2023

VIRI FINANCIRANJA

OPIS UREDITVE 

Sk. ocenjena 

real.do 31.12.2024/ 

vlaganja po prog. 

inf. ured.
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REALIZACIJA 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ 

1Ustanovna vlaganja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2Vplivi na želežniško omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3Vplivi na cestno omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4Bazen in spodnja struga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5Vodne ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7Vplivi na komunalno infrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9Ureditev Sotle gorvodno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10Nepredvidena sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ 

1Drugi viri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2Sklad za vode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p.p. 231588 Sklad za vode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostale pogodbe iz preteklih let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostale pogodbe iz preteklih let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5Zadržana sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



OPIS UREDITVE 

v EUR  z DDV



VIRI FINANCIRANJA

v EUR  z DDV

Realizirana dinamika vlaganj 2024

Realizirana dinamika vlaganj 2024
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 PN 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ

1Ustanovna vlaganja 6.483.802 8.538.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.538.163 131,68%

2Vplivi na želežniško omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

3Vplivi na cestno omrežje 505.610 49.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.104 9,71%

4Bazen in spodnja struga 29.953.096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

5Vodne ureditve 7.409.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

6Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 337.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

7Vplivi na komunalno infrastrukturo 27.308 13.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.247 48,51%

8Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 2.254.479 89.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.951 3,99%

9Ureditev Sotle gorvodno 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

10Nepredvidena sredstva 7.651.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

SKUPAJ: 57.221.819 8.690.465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.690.465 15,19%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ 

1Drugi viri 19.295.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

2Sklad za vode 15.076.009 4.469.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469.237 29,64%

p.p.231588 Sklad za vode 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostale pogodbe iz preteklih let 4.469.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469.237

3p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 12.262.204 2.641.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.641.616 0,00%

Ostale pogodbe iz preteklih let 2579948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.579.948

p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 2023 61.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.668

4p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice 10.588.362 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0,00%

5Zadržana sredstva 1.279.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.279.612 0,00%

SKUPAJ: 57.221.819 8.690.465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.690.465 15,19%

REALIZACIJA 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ 

1Ustanovna vlaganja 6.483.802 8.538.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.538.163 131,68%

2Vplivi na želežniško omrežje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

3Vplivi na cestno omrežje 505.610 49.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.104 9,71%

4Bazen in spodnja struga 29.953.096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

5Vodne ureditve 7.409.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

6Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez 337.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

7Vplivi na komunalno infrastrukturo 27.308 13.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.247 48,51%

8Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino 2.254.479 89.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.951 3,99%

9Ureditev Sotle gorvodno 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

10Nepredvidena sredstva 7.651.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

SKUPAJ: 57.221.819 8.690.465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.690.465 0,00% 15,19%

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. SKUPAJ 

1Drugi viri 19.295.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

2Sklad za vode 15.076.009 4.469.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469.237 30,00%

p.p. 231588 Sklad za vode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostale pogodbe iz preteklih let 4.469.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.469.237

3p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 12.262.204 2.641.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.641.616 22,00%

Ostale pogodbe iz preteklih let 2.579.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.579.948

p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe 2023 61.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.668

4p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice 10.588.362 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 3,00%

5Zadržana sredstva 1.279.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.279.612 0,00%

SKUPAJ: 57.221.819 8.690.465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.690.465 0,00% 15,19%

Realizacija 

do 

31.12.2023



OPIS UREDITVE 

Vlaganja po  

programu 

infr. ureditev - 

tekoće cene



VIRI FINANCIRANJA

Vlaganja po  

programu 

infr. ureditev - 

tekoće cene

v EUR  z DDV

Realizacija 

do 

31.12.2023

Realizirana dinamika vlaganj 2024

Realizirana dinamika vlaganj 2024

Realizacija 

do 

31.12.2023

Sk. ocenjena 

real.do 31.12.2024/ 

vlaganja po prog. 

inf. ured.

Realizacija 

do 31.12.2024

Primerjava 

Relizacije 

2024/PN 2024  

Sk. ocenjena 

real.do 31.12.2024/ 

vlaganja po prog. 

inf. ured.

Realizacija 

do 31.12.2024

Primerjava 

Relizacije 

2024/PN 2024  

v EUR  z DDV



VIRI FINANCIRANJA

Vlaganja po  

programu 

infr. ureditev - 

tekoće cene

Realizacija 

do 

31.12.2023



OPIS UREDITVE 

Vlaganja po  

programu 

infr. ureditev - 

tekoće cene

v EUR  z DDV



Planirana dinamika vlaganj 2024

Planirana dinamika vlaganj 2024

v EUR  z DDV

Skupaj 

ocenjena 

realizacija do 

31.12.2024

Sk. ocenjena 

real.do 31.12.2024/ 

vlaganja po prog. 

inf. ured.

Skupaj 

ocenjena 

realizacija do 

31.12.2024

Sk. ocenjena 

real.do 31.12.2024/ 

vlaganja po prog. 

inf. ured.
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HE BOŠTANJ HE ARTO - BLANCA HE KRŠKO HE BREŽICEHE MOKRICE SKUPAJ

1.Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 26.986 14.202 463 0 41.651

2.Električna energija za črpališča 0 0 1.538 0 0 1.538

3.Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 26.664 20.664 16.121 161.876 0 225.325

4.Obratovanje in vzdrževanje črpališč 0 0 5.722 0 0 5.722

5.

Košnjapovršinnapriobalnih indrugih

površinah izven vodne linije 0 0 1.894 2.588 9.708 14.190

6.Nepredvidena vzdrževalna dela 1.743 0 313 0 0 2.056

Skupaj: 28.407 47.650 39.790 164.927 9.708 290.482

HE BOŠTANJ HE ARTO - BLANCA HE KRŠKO HE BREŽICEHE MOKRICE SKUPAJ

1.p.p 231463 Direkcija RS za vode 28.407 47.650 39.790 164.927 9.708 290.482

SKUPAJ: 28.407 47.650 39.790 164.927 9.708 290.482



OPIS UREDITVE 

VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE  V EUR BREZ DDV



VIRI FINANCIRANJA

VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE  V EUR BREZ DDV
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 PN 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Nepredvedena vzdrževalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 26.664

4. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja vzdrževanja HESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj: 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 26.664

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.p.p 231463 Direkcija RS za vode 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 26.664

SKUPAJ: 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 26.664

REALIZACIJA 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Nepredvedena vzdrževalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.743 0 1.743

3. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 26.664

4. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja vzdrževanja HESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj: 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 0 8.409 0 28.408

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.p.p 231463 Direkcija RS za vode 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 0 8.409 0 28.408

SKUPAJ: 0 6.666 0 0 6.666 0 0 6.666 0 0 8.409 0 28.408

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1p.p 231463 Direkcija RS za vode 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 126,15% 0,00% 106,54%

SKUPAJ: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 126,15% 0,00% 106,54%

Primerjava realizacije s Planom 2024



LETO  2024- cene v EUR brez DDV



VIRI FINANCIRANJA

LETO  2024 - cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE 

LETO  2024 - cene v EUR brez DDV



OPIS UREDITVE 



NAČRT  2024- cene v EUR brez DDV

NAČRT  2024- cene v EUR brez DDV



VIRI FINANCIRANJA
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 PN 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Nepredvedena vzdrževalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 20.664

4. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja vzdrževanja HESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj: 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 20.664

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.p.p 231463 Direkcija RS za vode 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 20.664

SKUPAJ: 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 20.664

REALIZACIJA 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1. Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.986 26.986

2. Nepredvedena vzdrževalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 20.664

4. Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja vzdrževanja HESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj: 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 26.986 47.650

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.p.p 231463 Direkcija RS za vode 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 26.986 47.650

SKUPAJ: 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 0 0 5.166 26.986 47.650

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1p.p 231463 Direkcija RS za vode 0,00 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 230,59%

SKUPAJ: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 230,59%



OPIS UREDITVE 

LETO  2024 - cene v EUR brez DDV



OPIS UREDITVE 

NAČRT  2024- cene v EUR brez DDV



VIRI FINANCIRANJA NAČRT  2024- cene v EUR brez DDV



VIRI FINANCIRANJA

LETO  2024 - cene v EUR brez DDV



Primerjava realizacije s Planom 2024



LETO  2024- cene v EUR brez DDV
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PN 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Servis črpališč zalednih voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.148 0 0 6.148

3.Električna energija za črpališča (agregat, črpalke) 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 245 2.951

4.Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 4.030 0 0 4.030 0 0 4.030 0 0 4.031 0 16.121

5.Obratovanje in vzdrževanje črpališč 164 164 164 164 164 164 164 164 164 163 164 164 1.967

6.

Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja

vzdrževanja HESS 0 0 0 0 0 0 1.867 0 0 0 0 0 1.867

7.Nepredvidena vzdrževalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj: 410 4.440 410 410 4.440 410 2.277 4.440 410 6.557 4.441 409 29.054

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.p.p 231463 Direkcija RS za vode 410 4.440 410 410 4.440 410 2.277 4.440 410 6.557 4.441 409 29.054

SKUPAJ: 410 4.440 410 410 4.440 410 2.277 4.440 410 6.557 4.441 409 29.054

REALIZACIJA 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.202 14.202

2.Servis črpališč zalednih voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.Električna energija za črpališča (agregat, črpalke) 155 127 139 122 109 116 113 111 102 108 0 336 1.538

4.Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 4.030 0 0 4.030 0 0 4.030 0 0 4.030 0 16.121

5.Obratovanje in vzdrževanje črpališč 240 2.672 242 180 180 180 180 180 180 180 1.129 180 5.722

6.

Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja

vzdrževanja HESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.894 1.894

7.Nepredvidena vzdrževalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 120 313

Skupaj: 395 6.829 381 302 4.319 296 293 4.321 282 288 5.353 16.732 39.790

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.p.p 231463 Direkcija RS za vode 395 6.829 381 302 4.319 296 293 4.321 282 288 5.353 16.732 39.790

SKUPAJ: 395 6.829 381 302 4.319 296 293 4.321 282 288 5.353 16.732 39.790

Primerjava realizacije s Planom 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.p.p 231463 Direkcija RS za vode 96,44% 153,80% 92,83% 73,66% 97,29% 72,15% 12,87% 97,32% 68,72% 4,40% 120,53% 0,00% 136,95%

SKUPAJ: 96,44% 153,80% 92,83% 73,66% 97,29% 72,15% 12,87% 97,32% 68,72% 0,00% 120,53% 0,00% 136,95%



OPIS UREDITVE 

LETO  2024 - cene v EUR brez DDV



VIRI FINANCIRANJA

LETO  2024 - cene v EUR brez DDV



LETO  2024 



VIRI FINANCIRANJA

NAČRT  2024- cene v EUR brez DDV



OPIS UREDITVE 

NAČRT  2024- cene v EUR brez DDV
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PN 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.Čiščenje prodnih zadrževalnikov in nepredvidena vzdrževalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 161.876

3.

Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja

vzdrževanja HESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj: 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 161.876

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.p.p 231463 Direkcija RS za vode 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 161.876

SKUPAJ: 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 161.876

REALIZACIJA 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.Čiščenje prodnih zadrževalnikov in nepredvidena vzdrževalna dela 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0 463

2.Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 161.876

3.

Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja

vzdrževanja HESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.588 2.588

Skupaj: 270 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.662 2.588 164.927

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.p.p 231463 Direkcija RS za vode 270 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.662 2.588 164.927

SKUPAJ: 270 40.469 0 0 40.469 0 0 40.469 0 0 40.662 2.588 164.927

Primerjava realizacije s Planom 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ

1.p.p 231463 Direkcija RS za vode 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,48% 0,00% 101,88%

SKUPAJ: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,48% 0,00% 101,88%



VIRI FINANCIRANJA

LETO  2024 - cene v EUR brez DDV



VIRI FINANCIRANJA

LETO  2024 



VIRI FINANCIRANJA

NAČRT  2024- cene v EUR brez DDV



OPIS UREDITVE 

LETO  2024 - cene v EUR brez DDV



OPIS UREDITVE 

NAČRT  2024- cene v EUR brez DDV
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PN 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst,  itd … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Nepredvidena redna vzdrževalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.p.p 231463 Direkcija RS za vode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REALIZACIJA 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, itd… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.708 9.708

2.Nepredvidena redna vzdrževalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.708 9.708

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.p.p 231463 Direkcija RS za vode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.708 9.708

SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.708 9.708

Primerjava realizacije s Planom 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ

1.p.p 231463 Direkcija RS za vode

SKUPAJ:



OPIS UREDITVE 

LETO  2024- cene v EUR brez DDV



VIRI FINANCIRANJA

LETO  2024 - cene v EUR brez DDV



VIRI FINANCIRANJA

LETO  2024 



VIRI FINANCIRANJA

NAČRT  2024- cene v EUR brez DDV



OPIS UREDITVE 

NAČRT  2024- cene v EUR brez DDV
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Skupaj Zavarovalnica  Sava  Interventna sredstva 

NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave 

posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023 Skupaj Zavarovalnica  Sava  Interventna sredstva 

NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave 

posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023

Poškodba  sonaravne brežine med Dvorcem in Šmarčno  ob DB Save 152.458,43 113.934,43 38.524,00 0,00 241.285,43 202.761,43 38.524,00 0,00

Poškodbe zidu na Šmarčni  13.934,43 13.934,43 0,00 0,00 8.251,00 8.251,00 0,00 0,00

Osnova brez DDV 166.392,86 127.868,86 38.524,00 0,00 249.536,43 211.012,43 38.524,00 0,00

DDV 8.475,28 0,00 8.475,28 0,00 8.475,28 0,00 8.475,28 0,00

SKUPAJ Z DDV 174.868,14 127.868,86 46.999,28 0,00 258.011,71 211.012,43 46.999,28 0,00

Skupaj Zavarovalnica  Sava  Interventna sredstva 

NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave 

posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023 Skupaj Zavarovalnica  Sava  Interventna sredstva 

NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave 

posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023

Sanacija brežine v Sevnici - Sonaravni del  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Čiščenje plavja in mulja  3.180,73 0,00 3.180,73 0,00 3.180,73 0,00 3.180,73 0,00

Osnova brez DDV 3.180,73 0,00 3.180,73 0,00 3.180,73 0,00 3.180,73 0,00

DDV 699,76 0,00 699,76 0,00 699,76 0,00 699,76 0,00

SKUPAJ Z DDV 3.880,49 0,00 3.880,49 0,00 3.880,49 0,00 3.880,49 0,00

Skupaj Zavarovalnica  Sava  Interventna sredstva 

NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave 

posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023 Skupaj Zavarovalnica  Sava  Interventna sredstva 

NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave 

posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023

Čiščenje plavja in muljev  90.961,21 56.317,50 34.643,71 0,00 90.961,21 56.317,50 34.643,71 0,00

Sanacija brežine gorvodno od Gunškega potoka 307.059,55 298.471,40 8.588,15 0,00 307.059,55 298.471,40 8.588,15 0,00

Sanacija brežine Pijavškega polja  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 1 24.755,74 24.755,74 0,00 0,00 25.077,54 25.077,54 0,00 0,00

LB  HE KK ROŽNO 35.876,15 35.876,15 0,00 0,00 33.835,20 33.835,20 0,00 0,00

Dopolnitev oz. popravilo obstoječega kamnitega zavarovanja in vzpostavitev 

brežine v prvotni naklon s protierozijskimi ukrepi 156.691,62 0,00 0,00 156.691,62 178.753,70 0,00 0,00 178.753,70

Osnova brez DDV 615.344,27 415.420,79 43.231,86 156.691,62 635.687,20 413.701,64 43.231,86 178.753,70

DDV 43.983,17 0,00 9.511,01 34.472,16 48.836,82 0,00 9.511,01 39.325,81

SKUPAJ Z DDV 659.327,44 415.420,79 52.742,87 191.163,78 684.524,02 413.701,64 52.742,87 218.079,51

Skupaj Zavarovalnica  Sava  Interventna sredstva 

NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave 

posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023 Skupaj Zavarovalnica  Sava  Interventna sredstva 

NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave 

posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023

Sanacija brežine gorvodno od nek in 3 propustov na drenažnih kanalih  1.038.191,14 896.728,97 141.462,17 0,00 1.038.191,14 896.728,97 141.462,17 0,00

Sanacija v  Levem in desnem  drenažnem kanalu humuziranje, usadi 69.672,13 69.672,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Čiščenje plavja in mulja  37.123,59 17.288,56 19.835,03 0,00 37.123,59 17.288,56 19.835,03 0,00

DB1 19.873,17 19.873,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DB 4 425,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DB 9 5.386,28 5.386,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 2 15.755,94 15.755,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 3 20.251,25 20.251,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB4 14.446,94 14.446,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB5 7.596,28 7.596,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dopolnitev oz. popravilo obstoječega kamnitega zavarovanja  175.489,11 0,00 0,00 175.489,11 95.076,42 0,00 0,00 95.076,42

Osnova brez DDV 1.404.210,83 1.067.424,52 161.297,20 175.489,11 1.170.391,15 914.017,53 161.297,20 95.076,42

DDV 74.092,99 0,00 35.485,38 38.607,60 56.402,20 0,00 35.485,38 20.916,81

SKUPAJ Z DDV 1.478.303,82 1.067.424,52 196.782,58 214.096,71 1.226.793,35 914.017,53 196.782,58 115.993,23

Skupaj Zavarovalnica  Sava  Interventna sredstva 

NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave 

posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023 Skupaj Zavarovalnica  Sava  Interventna sredstva 

NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave 

posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023

Čiščenje plavja  19.838,95 0,00 19.838,95 0,00 19.838,95 0,00 19.838,95 0,00

Osnova brez DDV 19.838,95 0,00 19.838,95 0,00 19.838,95 0,00 19.838,95 0,00

DDV 4.364,57 0,00 4.364,57 0,00 4.364,57 0,00 4.364,57 0,00

SKUPAJ Z DDV 24.203,52 0,00 24.203,52 0,00 24.203,52 0,00 24.203,52 0,00

Skupaj Zavarovalnica  Sava  Interventna sredstva 

NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave 

posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023 Skupaj Zavarovalnica  Sava  Interventna sredstva 

NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave 

posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023

Osnova brez DDV 2.208.967,64 1.610.714,17 266.072,74 332.180,73 2.078.634,46 1.538.731,60 266.072,74 273.830,12

DDV 131.615,76 0,00 58.536,00 73.079,76 118.778,63 0,00 58.536,00 60.242,63

SKUPAJ Z DDV 2.340.583,40 1.610.714,17 324.608,74 405.260,49 2.197.413,09 1.538.731,60 324.608,74 334.072,75

HE Mokrice

Načrt 2024 in Reblans št.1 Načrta 2024 Realizacija do 31.12.2024

HE SKUPAJ

Načrt 2024 in Reblans št.1 Načrta 2024 Realizacija do 31.12.2024

HE Krško

Načrt 2024 in Reblans št.1 Načrta 2024 Realizacija do 31.12.2024

HE Brežice

Načrt 2024 in Reblans št.1 Načrta 2024 Realizacija do 31.12.2024

HE Boštanj 

Načrt 2024 in Reblans št.1 Načrta 2024 Realizacija do 31.12.2024

HE Arto - Blanca

Načrt 2024 in Reblans št.1 Načrta 2024 Realizacija do 31.12.2024
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 PN 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.Vzdrževanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci 

1.2.Obratovalni monitoring podzemnih voda 0 0 0 0 0 20.595 0 0 0 20.604 0 41.199

1.3.Obratovalni monitoring površinskih voda 0 0 0 3.397 0 30.291 0 0 33.688 0 0 67.376

1.4.Obratovalni monitoring izcednih voda 0 0 0 1.155 0 0 0 0 0 2.022 0 0 3.177

1.5.Meritve posedanja ravni telesa odlagališča 0 0 0 4.130 0 0 0 0 0 4.394 8.524

1.6.Redno odvažanje izcednih voda na čiščenje na čistilno napravo 44.180 45.198 22.999 69.993 48.536 49.766 45.000 46.642 50.000 50.000 45.000 44.000 561.314

SKUPAJ Vzdrževanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci 44.180 45.198 22.999 78.675 48.536 70.361 75.291 46.642 50.000 90.104 65.604 44.000 681.590

2. Vzdrževanje zapretega odlagališča - zunanji izvajalci 

2.1.

Košnja odlagališča

0 0 0 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 0 4.000

2.2.

Sanitarna sečnja rastja na površini odlagališča

0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 4.000

2.3.

Čiščenje zadrževalnika naplavin potoka Rakovnik

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 6.000

2.4.

Razna manjša vzdrževalna dela sistema odvajanja meteornih vod, ograj

0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 0 6.000

SKUPAJ odprava negativnih vplivov na okolje - Zunanji izvajalci 0 0 0 5.000 0 2.000 0 0 2.000 11.000 0 0 20.000

3.Plačilo  kazni 

3.1. Sklep o izvršbi številka 06182-2685/2019-41 z dne  19.01.2024 10.000 10.000

Skupaj: 44.180 45.198 22.999 83.675 48.536 72.361 75.291 56.642 52.000 101.104 65.604 44.000 711.590

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.

p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč - izvajanje del NRP 2550-19-0047 

Upravljanje zaprtega odlagališča Rakovnik 44.180 45.198 22.999 83.675 48.536 72.361 75.291 56.642 52.000 101.104 65.604 44.000 711.590

SKUPAJ: 44.180 45.198 22.999 83.675 48.536 72.361 75.291 56.642 52.000 101.104 65.604 44.000 711.590

REALIZACIJA 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.Vzdrževanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci 

1.2.Obratovalni monitoring podzemnih voda 0 0 0 0 16.338 0 0 0 0 0 22.458 0 38.796

1.3.Obratovalni monitoring površinskih voda 0 0 0 0 11.923 0 0 0 0 0 14.956 0 26.879

1.4.Obratovalni monitoring izcednih voda 0 0 0 0 1.486 0 0 0 0 0 1.620 0 3.106

1.5.Meritve posedanja ravni telesa odlagališča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.Redno odvažanje izcednih voda na čiščenje na čistilno napravo 54.181 45.198 23.000 69.992 48.538 49.766 24.828 21.566 51.777 55.969 28.069 37.591 510.475

SKUPAJ Vzdrževanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci 54.181 45.198 23.000 69.992 78.285 49.766 24.828 21.566 51.777 55.969 67.103 37.591 579.256

2. Vzdrževanje zapretega odlagališča - zunanji izvajalci 

2.1.

Košnja odlagališča

0 0 0 0 0 0 3.056 0 3.056 0 0 0 6.112

2.2.

Sanitarna sečnja rastja na površini odlagališča

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.

Čiščenje zadrževalnika naplavin potoka Rakovnik

0 0 0 0 0 0 3.837 0 2.155 0 0 947 6.939

2.4.

Razna manjša vzdrževalna dela sistema odvajanja meteornih vod, ograj

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ odprava negativnih vplivov na okolje - Zunanji izvajalci 0 0 0 0 0 0 6.893 0 5.211 0 0 947 13.051

3.Plačilo  kazni 

3.1. Sklep o izvršbi številka 06182-2685/2019-41 z dne  19.01.2024 0 0

Skupaj: 54.181 45.198 23.000 69.992 78.285 49.766 31.721 21.566 56.988 55.969 67.103 38.538 592.307

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.

p.p. 231329 Vzdrževanje neurejenih odlagališč - izvajanje del NRP 2550-19-

0047 54.181 45.198 23.000 69.992 78.285 49.766 31.721 21.566 56.988 55.969 67.103 38.538 592.307

SKUPAJ: 54.181 45.198 23.000 69.992 78.285 49.766 31.721 21.566 56.988 55.969 67.103 38.538 592.307

Primerjava realizacije z PN 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ

1.p.p. 231329 Vzdrževanje neurejenih odlagališč 122,64% 100,00% 100,00% 83,65% 161,29% 68,77% 42,13% 38,07% 109,59% 55,36% 102,29% 87,59% 83,24%

SKUPAJ: 122,64% 100,00% 100,00% 83,65% 161,29% 68,77% 42,13% 38,07% 109,59% 55,36% 102,29% 87,59% 83,24%



OPIS UREDITVE 



VIRI FINANCIRANJA



VIRI FINANCIRANJA

LETO  2024 



LETO  2024 - cene v EUR z DDV

LETO  2024 - cene v EUR z DDV



VIRI FINANCIRANJA

NAČRT  2024- cene v EUR z DDV



OPIS UREDITVE 

NAČRT  2024- cene v EUR z DDV
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 PN 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.Poslovanje INFRA 3.300 3.500 3.500 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 44.600

Skupaj: 3.300 3.500 3.500 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 44.600

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.p.p 231329 Saniranje neurejenih odlagališč 3.300 3.500 3.500 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 44.600

SKUPAJ: 3.300 3.500 3.500 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 44.600

REALIZACIJA 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.Poslovanje INFRA 3.733 4.172 4.685 4.319 4.099 4.209 3.477 3.294 3.038 3.294 3.331 2.928 44.579

Skupaj: 3.733 4.172 4.685 4.319 4.099 4.209 3.477 3.294 3.038 3.294 3.331 2.928 44.579

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.p.p 231329 Saniranje neurejenih odlagališč 3.733 4.172 4.685 4.319 4.099 4.209 3.477 3.294 3.038 3.294 3.331 2.928 44.579

SKUPAJ: 3.733 4.172 4.685 4.319 4.099 4.209 3.477 3.294 3.038 3.294 3.331 2.928 44.579

Primerjava realizacije z PN 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ

1.p.p 231329 Saniranje neurejenih odlagališč 113,13% 119,21% 133,85% 100,44% 102,48% 105,23% 86,93% 82,35% 75,95% 82,35% 111,02% 97,60% 99,95%

SKUPAJ: 113,13% 119,21% 133,85% 100,44% 102,48% 105,23% 86,93% 82,35% 75,95% 82,35% 111,02% 97,60% 99,95%



VIRI FINANCIRANJA

LETO  2024 - cene v EUR z DDV



VIRI FINANCIRANJA

LETO  2024 



OPIS UREDITVE 

LETO  2024 - cene v EUR z DDV



VIRI FINANCIRANJA

NAČRT  2024- cene v EUR brez DDV



OPIS UREDITVE 

NAČRT  2024- cene v EUR z DDV
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 PN 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.Poslovanje INFRA 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 53.987

Skupaj: 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 53.987

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.p.p 231758 - Sklad za podnebne spremembe 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 53.987

SKUPAJ: 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 4.499 53.987

REALIZACIJA 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.Poslovanje INFRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ 

1.p.p 231758 - Sklad za podnebne spremembe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primerjava realizacije z PN 2024

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SKUPAJ

1.p.p 231758 - Sklad za podnebne spremembe

SKUPAJ:



OPIS UREDITVE 

NAČRT  2024- cene v EUR z DDV



VIRI FINANCIRANJA

NAČRT  2024- cene v EUR z DDV



VIRI FINANCIRANJA

LETO  2024 



OPIS UREDITVE 

LETO  2024 - cene v EUR z DDV



VIRI FINANCIRANJA

LETO  2024 - cene v EUR z DDV
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image39.emf
POSTAVKA Pojasnila 31.12.2024 31.12.2023

SREDSTVA 2.129.861 1.762.052

A. Dolgoročna  sredstva 25.472 22.644

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 4.659 3.758

1. Dolgoročne premoženjske pravice 4.659 3.758

II. Opredmetena osnovna sredstva 20.813 18.886

3. Druge naprave in oprema 20.813 18.886

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0

    3. Dolgoročne poslovne  terjatve do drugih  0 0

B. Kratkoročna sredstva 2.102.374 1.737.789

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 1.503.841 1.622.041

    2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 64.175 59.013

    3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.439.666 1.563.028

V. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 598.533 115.748

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 3.2.9.3. 2.015 1.619

IZVENBILANČNA EVIDENCA 33.898.776 34.129.985

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 2.129.861 1.762.052

A. Kapital 10.015 10.015

I. Osnovni kapital 10.015 10.015

1. Vpisani kapital 10.015 10.015

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta  0 0

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 25.472 22.644

4. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 25.472 22.644

C. Dolgoročne obveznosti 0 0

  I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0

    2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 0 0

Č. Kratkoročne  obveznosti 2.094.374 1.729.393

 II. Kratkoročne finančne obveznosti 0 0

    2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 0 0

 III. Kratkoročne poslovne obveznosti 2.094.374 1.729.393

    2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 457.827 31.144

    5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.636.547 1.698.249

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 0 0

IZVENBILANČNA EVIDENCA 3.2.9.7. 33.898.776 34.129.985



3.2.9.6.

3.2.9.1.

3.2.9.2.

3.2.9.4.

3.2.9.5.
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POSTAVKA Pojasnila Leto 2024 Leto 2023

1. Čisti prihodki od prodaje 1.447.600 1.446.768

a) na domačem trgu 1.447.600 1.446.768

4. Poslovni prihodki 2.132.516 296.825

+

 - drugi  2.132.516 296.825

5. Stroški blaga, materiala in storitev 2.548.575 747.869

-

a) nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter 

stroški materiala 21.381 16.397

-

b) stroški storitev 2.527.194 731.472

6. Stroški dela 1.023.425 988.879

-

a) stroški plač 777.461 734.293

-

b) stroški socialnih zavarovanj  158.847 149.303

  - stroški pokojninskih zavarovanj 102.217 94.707

 - ostali stroški socialnih zavarovanj 56.630 54.596

-

c) drugi stroški dela 87.117 105.283

7. Odpisi vrednosti  7.446 6.793

-

a) amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev 7.261 6.413

- b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 

dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 185 380

8. - Drugi poslovni odhodki 663 70

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 3.2.10.1. 4 23

+

                    - drugi 4 23

12. - Finančni odhodki iz oslabitve in  odpisov finančnih  0 0

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0

-

                   - iz drugih finančnih obveznosti 0 0

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  0 5

-  - iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0 0

15. + Drugi prihodki 3.2.10.1. 0 0

16. - Drugi odhodki 3.2.10.2. 11 5

17. Davek iz dobička  0 0

18. - Odloženi davki 0 0

19. = Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 3.2.10.3. 0 0



3.2.10.1.

3.2.10.2.

3.2.10.2.

3.2.10.2.


image41.emf
POSTAVKA Pojasnila Leto 2024 Leto 2023

19.

=

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 0 0

24. = Celotni vseobsegajoči donos obračunskega  0 0

3.2.10.3.
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  Postavka Pojasnila Leto 2024 Leto 2023

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

I. Prejemki pri poslovanju 3.2.11. 5.058.215          4.242.704         

1. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 2.395.503          1.765.051         

a.      Domači trg 2.395.503          1.765.051         

 - Prejemki iz poslovanja - Direkcija za vode  1.637.276             1.627.196           

 - Prejemki iz poslovanja - Odprava posledic poplav  682.323               39.721                

 - Prejemki iz poslovanja "in house" Rakovnik  44.046                 43.119                

 - Prejemki iz poslovanja "in house" HE na Srednji Savi  -                       48.007                

 - Prejemki iz poslovanja - tržna dejavnost 31.787                 5.490                  

 - Ostalo 71                       1.518                  

2. Drugi prejemki pri poslovanju  2.662.712          2.477.653         

 - Drugi prejemki iz poslovanja - Direkcija za vode  4.364                   2.091                  

 - Drugi prejemki iz poslovanja - Sklad za vode  439.161               1.692.013           

 - Drugi prejemki iz poslovanja - Sklad za podnebne spremembe  61.668                 83.617                

 - Drugi prejemki iz poslovanja - Saniranje neurejenih odlagališč  577.538               455.077              

 - Drugi prejemki iz poslovanja - Zavarovalnica Sava - Odprava posledic poplav 1.538.737             184.495              

 - Ostalo, refundacija plač 41.244                 60.360                

II. Izdatki pri poslovanju 4.562.897          4.448.670         

1. Izdatki za vzdrževanje, nakupe materiala in storitve 2.151.733             766.467              

2. Izdatki za plače 1.018.917             982.666              

3. Izdatki iz naslova DDV 364.263               462.434              

4. Izdatki za davek od dohodka pravnih oseb 4.364                   2.472                  

5. Izdatki za druge dajatve  -                       -                      

6. Drugi izdatki pri poslovanju 1.023.620             2.234.631           

III. Prebitek izdatkov nad prejemki  495.317 -205.966

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU

I. Prejemki pri investiranju 4                        23                     

1. Prejete obresti od depozitov in kreditov 4                         23                      

II. Izdatki pri investiranju 12.536               8.774                

1. Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 2.383                   2.506                  

2. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 10.153                 6.268                  

III. Prebitek izdatkov pri naložbenju        -12.532 -8.751

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

II. Izdatki pri financiranju -                      -                     

1. Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -                       -                      

2. Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -                       -                      

III. Prebitek izdatkov pri financiranju -                      -                     

-                      -                     

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 598.533             115.748            

x) Denarni izid v obodbju 482.785 -214.717

y) Začetno stanje denarnih sredstev 115.748               330.465              
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Vpoklicani kapital

A.1 Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja 10.015 10.015

A.2 Začetno stanje 01.01.2024 10.015 10.015

C. Končno stanje 31.12.2024 10.015 10.015

POSTAVKE

Osnovni kapital

Skupaj
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Vpoklicani kapital

A.1 Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja 10.015 10.015

A.2 Začetno stanje 01.01.2023 10.015 10.015

C. Končno stanje 31.12.2023 10.015 10.015

Skupaj POSTAVKE

Osnovni kapital
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P O S T A V K A Leto 2024 Leto 2023

I.  Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0

= Bilančni dobiček / Izguba 0 0
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SKUPAJ STROŠKI 3.579.924 3.722.475 96,17%

402  Stroški energije  14.750 16.000 92,19%

403  Stroški nadom.delov za OS in mat.za vzdrževanje OS 281 2.000 14,05%

404  Odpis drobnega inventarja in embalaže 1.418 1.500 94,53%

406  Stroški pisar. materiala in strokovne literature 3.871 5.000 77,42%

407  Drugi stroški materiala 1.061 2.000 53,05%

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 21.381 26.500 80,68%

410  Str.stor.pri izdelavi proizvo.in opr.storitev-vzdr.vod.inf. 290.484 238.258 121,92%

410 Stroški storitev v zvezi s sanacijo po poplavah 2.078.634 2.208.968 94,10%

412  Stroški storitev v zvezi z vzdrž.opredmetenih OS 4.157 3.500 118,77%

413  Najemnine 52.662 52.664 100,00%

414  Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 153 1.000 15,30%

415  Str.storitev pl. prometa in bančnih storitev ter zav. premije 13.198 13.500 97,76%

416  Stroški intelektualnih in osebnih storitev 16.022 25.000 64,09%

417 Stroški sejmov reklame in reprezentance 2.487 3.856 64,50%

418  Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami 19.789 20.000 98,95%

419 Stroški drugih storitev 49.608 52.670 94,19%

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 2.527.194 2.619.416 96,48%

430  Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 1.052 1.239 84,91%

432  Amortizacija opreme in nadomestnih delov                    6.209 9.267 67,00%

SKUPAJ AMORTIZACIJA 7.261 10.506 69,11%

470  Plače zaposlencev 777.461 801.624 96,99%

472  Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 36.028 35.715 100,88%

473  Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemki 87.117 98.653 88,31%

       Od tega: - regres 34.625 36.325 95,32%

                    - jubilejne in ostale nagrade 0 0 0,00%

                    - odpravnine, dokup let 13.044 10.053 129,75%

                    - prevoz na delo 17.940 23.714 75,65%

                    - prehrana delavcev 21.508 28.561 75,31%

474  Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd. 122.819 129.061 95,16%

SKUPAJ STROŠKI DELA 1.023.425 1.065.053 96,09%

489  Ostali stroški 663 1.000 66,30%

SKUPAJ DRUGI STROŠKI    663 1.000 66,30%

NAČRT 2024

Realizacija / 

Načrt 2024

VRSTA STROŠKA

Poslovanje 

2024
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Ime in priimek

Funkcija 

(predsednik, 

član)

Opravljanje funkcije 

od do

Fiksni 

prejemki 

– bruto 

letno (1)

Variabilni 

prejemki – 

bruto letno 

(2)

Odloženi 

prejemki 

(3)

Regres 

(4)

Odpravni

ne (5)

Bonitete 

(6)

Vračilo 

izplačane 

nagrade -

claw-back 

(7)

Skupaj 

prejemki 

bruto 

1+2+3+4+

5+6-7)

Janez Pustatičnikdirektor 1.1.2024 do 31.12.2024 83.981 0 0 2.357 0 1.563 0 87.901

87.901 Skupaj
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Osnovno 

plačilo 

za 

opravlja

nje 

funkcije

Doplačilo 

za 

opravljanje 

funkicije 

Skupaj 

(1)

Primož Mlakar predsednik 1.1.2024 do31.12.2024 3.500 1.750 5.250 1.710 6.960 234 7.194

Ervina Jarc

namestnica 

predsednika in 

članica

1.1.2024 do 31.12.2024 3.500 350 3.850 1.710 5.560 189 5.749

Gregor Černoga član 1.1.2024 do 31.12.2024 3.500 0 3.500 1.710 5.210 95 5.305

18.249

Potni 

stroški 

(3)

Skupaj 

prejemki 

bruto 

(1+2+3)

Skupaj

Ime in priimek

Funkcija 

(predsednik, 

član)

Opravljanje funkcije 

od do

Plačilo za opravljanje fukcije in 

dopalačilo -bruto letno

Sejnine 

NS in 

komisij 

bruto 

letno 

(2)

Skupaj 

bruto 

(1+2)
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GJS

»in-

house«  

Rakovnik

»in-

house«  HE 

na srednji  

Savi

»TRG«  SKUPAJ GJS

»in-

house«  

Rakovnik

»in-

house«  HE 

na srednji  

Savi

»TRG«  SKUPAJ GJS

»in-

house«  

Rakovnik

»in-

house«  HE 

na srednji  

Savi

»TRG«  SKUPAJ

1. Čisti prihodki od prodaje (a+b) 1.376.840 36.540 0 34.220 1.447.600 1.419.193 36.557 44.250 3.000 1.503.001 96% 1.368.926 33.992 39.350 4.500 1.446.768

a) na domačem trgu 1.376.840 36.540 0 34.220 1.447.600 1.419.193 36.557 44.250 3.000 1.503.001 96% 1.368.926 33.992 39.350 4.500 1.446.768

4. Poslovni prihodki 2.132.516 0 0 0 2.132.516 2.219.473 0 0 0 2.219.473 96% 296.825 0 0 0 296.825

+                      - drugi  2.132.516 0 0 0 2.132.516 2.219.473 0 0 0 2.219.473 96% 296.825 0 0 0 296.825

= Kosmati donos iz poslovanja 3.509.356 36.540 0 34.220 3.580.116 3.638.667 36.557 44.250 3.000 3.722.475 96% 1.665.751 33.992 39.350 4.500 1.743.593

5. Stroški blaga, materiala in storitev 2.544.318 2.506 0 1.751 2.548.575 2.636.894 2.684 6.299 39 2.645.916 96% 741.030 663 6.112 64 747.869

- b) stroški materiala 20.600 584 0 197 21.381 24.500 648 1.313 39 26.500 81% 15.299 606 428 64 16.397

- c) stroški storitev 2.523.718 1.922 0 1.554 2.527.194 2.612.394 2.036 4.986 0 2.619.416 96% 725.731 57 5.684 0 731.472

6. Stroški dela 956.922 34.034 0 32.469 1.023.425 990.267 33.874 37.952 2.961 1.065.053 96% 917.876 33.329 33.238 4.436 988.879

- a) stroški plač 726.990 25.036 0 25.435 777.461 745.565 25.578 28.217 2.264 801.624 97% 680.871 25.296 24.722 3.404 734.293

- b) stroški socialnih zavarovanj  148.166 5.371 0 5.310 158.847 153.082 5.463 5.769 463 164.776 96% 138.060 5.405 5.135 703 149.303

 - stroški pokojninskih zavarovanj 95.405 3.358 0 3.454 102.217 99.028 3.608 3.723 299 106.659 96% 87.378 3.529 3.343 457 94.707

 - ostali stroški socialnih zavarovanj 52.761 2.013 0 1.856 56.630 54.053 1.854 2.046 164 58.118 97% 50.682 1.876 1.792 246 54.596

- c) drugi stroški dela 81.766 3.627 0 1.724 87.117 91.620 2.833 3.966 235 98.653 88% 98.945 2.628 3.381 329 105.283

7. Odpisi vrednosti  7.446 0 0 0 7.446 10.506 0 0 0 10.506 71% 6.793 0 0 0 6.793

-

a) amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev 7.261 0 0 0 7.261 10.506 0 0 0 10.506 69% 6.413 0 0 0 6.413

-

b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 

dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 185 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0% 380 0 0 0 380

8. - Drugi poslovni odhodki 663 0 0 0 663 1.000 0 0 0 1.000 66% 70 0 0 0 70

= Poslovni izid iz poslovanja 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0% -18 0 0 0 -18

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 4 0 4 0 0 0 0 0 0% 23 0 23

+  - drugi 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 23 0 0 0 23

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

-   - iz drugih finančnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

-  - iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

-  - iz drugih poslovnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

= Poslovni izid iz rednega delovanja 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0% 5 0 0 0 5

15. + Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

16. - Drugi odhodki 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0% 5 0 0 0 5

= Celotni poslovni izid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

17. Davek iz dobička  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

18. - Odloženi davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

19. = Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

Poslovanje 2024

Realizacija 

/ Načrt 

2024

P O S T A V K A

NAČRT 2024 Poslovanje 2023
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GJS

in-house 

Rakovnik

in-house 

HE srednja 

Sava

TRG SKUPAJ GJS

in-house 

Rakovnik

in-house 

HE srednja 

Sava

TRG SKUPAJ GJS

in-house 

Rakovnik

in-house 

HE srednja 

Sava

TRG SKUPAJ

19. = Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

24. = Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

NAČRT 2024

Realizacija 

/ Načrt 

2024

P O S T A V K A

Poslovanje 2024 Poslovanje 2023
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PRIHODKI 3.509.360 36.540 0 34.220 3.580.120 3.638.667 36.557 44.250 3.000 3.722.475 1.665.774 33.992 39.350 4.500 1.743.616

760  Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu 1.376.840 36.540 0 34.220 1.447.600 1.419.193 36.557 44.250 3.000 1.503.001 1.368.926 33.992 39.350 4.500 1.446.768

       - prihodki 1.376.840 36.540 0 34.220 1.447.600 1.419.193 36.557 44.250 3.000 1.503.001 1.368.926 33.992 39.350 4.500 1.446.768

768  Drugi prihodki 2.132.516 0 0 0 2.132.516 2.219.474 0 0 0 2.219.474 296.825 0 0 0 296.825

     -prihodki od porabe in odprave PČR 7.447 0 0 0 7.447 10.506 0 0 0 10.506 6.793 0 0 0 6.793

    - prihodki iz naslova refundacij plač 46.429 0 0 0 46.429 0 0 0 0 0 53.600 0 0 0 53.600

    - drugi prihodki 2.078.640 0 0 0 2.078.640 2.208.968 0 0 0 2.208.968 236.432 0 0 0 236.432

SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI 3.509.356 36.540 0 34.220 3.580.116 3.638.667 36.557 44.250 3.000 3.722.475 1.665.751 33.992 39.350 4.500 1.743.593

777 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23

SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23

789 Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ODHODKI 3.509.360 36.540 0 34.220 3.580.120 3.638.667 36.557 44.250 3.000 3.722.475 1.665.774 33.992 39.350 4.500 1.743.616

700   Vrednost prodanih poslovnih učinkov 3.509.164 36.540 0 34.220 3.579.924 3.638.667 36.557 44.250 3.000 3.722.475 1.665.389 33.992 39.350 4.500 1.743.231

SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI  3.509.164 36.540 0 34.220 3.579.924 3.638.667 36.557 44.250 3.000 3.722.475 1.665.389 33.992 39.350 4.500 1.743.231

720-Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredm.in opredmetenih 

osnovnih sredstev 185 0 0 0 185 0 0 0 0 0 380 0 0 0 380

SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 185 0 0 0 185 0 0 0 0 0 380 0 0 0 380

743 Odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

745 Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

759 Drugi odhodki 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5

SKUPAJ DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5

0 0 0

P O S T A V K A

Poslovanje 2024 NAČRT 2024 Poslovanje 2023


image52.emf
GJS

»in-

house«  

Rakovnik

»in-house«  

HE na 

srednji  

Savi

»TRG«  SKUPAJ GJS

»in-

house«  

Rakovnik

»in-

house«  HE 

na srednji  

Savi

»TRG«  SKUPAJ

SKUPAJ STROŠKI 3.509.164 36.540 0 34.220 3.579.924 3.638.667 36.557 44.250 3.000 3.722.475 96,17%

402  Stroški energije  14.036 578 0 136 14.750 14.467 648 846 39 16.000 92,19%

403  Stroški nadom.delov za OS in mat.za vzdrževanje OS 281 0 0 0 281 2.000 0 0 0 2.000 14,05%

404  Odpis drobnega inventarja in embalaže 1.418 0 0 0 1.418 1.500 0 0 0 1.500 94,53%

406  Stroški pisar. materiala in strokovne literature 3.804 6 0 61 3.871 4.667 0 333 0 5.000 77,42%

407  Drugi stroški materiala 1.061 0 0 0 1.061 1.867 0 133 0 2.000 53,05%

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 20.600 584 0 197 21.381 24.500 648 1.313 39 26.500 80,68%

410  Str.stor.pri izdelavi proizvo.in opr.storitev-vzdr.vod.inf. 290.484 0 0 0 290.484 238.258 0 0 0 238.258 121,92%

410 Stroški storitev v zvezi s sanacijo po poplavah 2.078.634 0 0 0 2.078.634 2.208.968 0 0 0 2.208.968 94,10%

412  Stroški storitev v zvezi z vzdrž.opredmetenih OS 4.157 0 0 0 4.157 3.500 0 0 0 3.500 118,77%

413  Najemnine 49.850 1.922 0 890 52.662 47.117 2.036 3.511 0 52.664 100,00%

414  Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 153 0 0 0 153 1.000 0 0 0 1.000 15,30%

415  Str.storitev pl. prometa in bančnih storitev ter zav. premije 13.191 0 0 7 13.198 13.500 0 0 0 13.500 97,76%

416  Stroški intelektualnih in osebnih storitev 15.998 0 0 24 16.022 25.000 0 0 0 25.000 64,09%

417 Stroški sejmov reklame in reprezentance 2.023 0 0 464 2.487 3.856 0 0 0 3.856 64,50%

418  Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami 19.696 0 0 93 19.789 20.000 0 0 0 20.000 98,95%

419 Stroški drugih storitev 49.532 0 0 76 49.608 51.195 0 1.475 0 52.670 94,19%

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 2.523.718 1.922 0 1.554 2.527.194 2.612.394 2.036 4.986 0 2.619.416 96,48%

430  Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 1.052 0 0 0 1.052 1.239 0 0 0 1.239 84,91%

432  Amortizacija opreme in nadomestnih delov                    6.209 0 0 0 6.209 9.267 0 0 0 9.267 67,00%

SKUPAJ AMORTIZACIJA 7.261 0 0 0 7.261 10.506 0 0 0 10.506 69,11%

470  Plače zaposlencev 726.990 25.036 0 25.435 777.461 745.565 25.578 28.217 2.264 801.623 96,99%

472  Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 33.484 1.341 0 1.203 36.028 33.046 1.345 1.226 98 35.715 100,88%

473  Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemki 81.766 3.627 0 1.724 87.117 91.620 2.833 3.966 235 98.654 88,31%

       Od tega: - regres 32.151 2.474 0 0 34.625 33.851 1.433 1.041 0 36.325 95,32%

                    - jubilejne in ostale nagrade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

                    - odpravnine, dokup let 13.044 0 0 0 13.044 10.053 0 0 0 10.053 129,75%

                    - prevoz na delo 16.667 263 0 1.010 17.940 21.131 292 2.121 170 23.715 75,65%

                    - prehrana delavcev 19.904 890 0 714 21.508 26.585 1.107 804 64 28.561 75,31%

474  Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd. 114.682 4.030 0 4.107 122.819 120.036 4.118 4.543 364 129.061 95,16%

SKUPAJ STROŠKI DELA 956.922 34.034 0 32.469 1.023.425 990.267 33.874 37.952 2.961 1.065.053 96,09%

489  Ostali stroški 663 0 0 0 663 1.000 0 0 0 1.000 66,30%

SKUPAJ DRUGI STROŠKI    663 0 0 0 663 1.000 0 0 0 1.000 66,30%

Realizacija / 

Načrt 2024

VRSTA STROŠKA

Poslovanje 2024 NAČRT 2024
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image1.emf
 Pregled virov financiranja po posamezni HE za leto 2024

v EUR z DDV

Viri financiranja HE BLANCA HE KRŠKO HE BREŽICE HE MOKRICE Skupaj

p.p. 231588 Sklad za vode 4.919,04 259.145,57 175.095,58 0,00 439.160,19

Skupaj: 4.919,04 259.145,57 175.095,58 61.668,00 500.828,19

61.668,00

p.p. 231758 Sklad za podnebne 

spremembe 0,00 0,00 0,00 61.668,00


image2.png
v EUR

Skupen pregled virov financiranja po posamezni HE za leto 2024

Viri financiranja HEBLANCA | HEKRSKO | HE BREZICE | HE Mokrice ‘Skupaj

P.p. 231588 Skiad za vode 95,94 875597 167.172,80 __ 128.443,07| _ 304.468,68)
"SKUPAT 95,04]  8.755,97]  167.172.80] _ 128.443,97] 304.463,68)
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HE BOŠTANJ HE ARTO - BLANCA HE KRŠKO HE BREŽICEHE MOKRICE SKUPAJ

1.Čiščenje prodnih zadrževalnikov 0 26.986 14.202 463 0 41.651

2.Električna energija za črpališča 0 0 1.538 0 0 1.538

3.Zavarovanje objektov vodne infrastrukture 26.664 20.664 16.121 161.876 0 225.325

4.Obratovanje in vzdrževanje črpališč 0 0 5.722 0 0 5.722

5.

Košnjapovršinnapriobalnih indrugih

površinah izven vodne linije 0 0 1.894 2.588 9.708 14.190

6.Nepredvidena vzdrževalna dela 1.743 0 313 0 0 2.056

Skupaj: 28.407 47.650 39.790 164.927 9.708 290.482

HE BOŠTANJ HE ARTO - BLANCA HE KRŠKO HE BREŽICEHE MOKRICE SKUPAJ

1.p.p 231463 Direkcija RS za vode 28.407 47.650 39.790 164.927 9.708 290.482

SKUPAJ: 28.407 47.650 39.790 164.927 9.708 290.482



OPIS UREDITVE 

VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE  V EUR BREZ DDV



VIRI FINANCIRANJA

VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE  V EUR BREZ DDV
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Realizacija 

januar - 

december  2024

Realizacija januar 

- december 2023

Indeks 

primerjava 

realizacije 

januar - 

december 

2024/2023

Poslovni načrt 

2024 in 

Rebalans št. 1 

Poslovnega 

načrta 2024

Indeks 

primerjava 

realizacije 

januar - 

december 

2024/PN 2024

1.634.538 1.620.938 100,84 1.685.567 96,97

12.465 8.576 145,35 14.433 86,36

NRP 2561-24-0004 Ureditev vodne infrastr.-naravne nesreče 4.8.2023 324.609 0 0,00 324.609 100,00

NRP 2560-24-0075 SAVA S PRITOKI NA SO SPODNJA SAVA 334.073 0 0,00 405.260 82,43

0 63.362 0,00 0 0,00

1.538.737 184.495 834,03 1.610.714 95,53

4.565 132.970 3,43 218.324 2,09

96 59.981 0,00 132.645 0,07

4.469 72.989 6,12 85.679 5,22

267.902 197 0,00 474.548 56,45

8.756 197 0,00 37.644 23,26

259.146 0 0,00 436.904 59,31

274.423 1.402.589 19,57 972.487 28,22

167.173 87.988 190,00 470.827 35,51

107.250 1.314.601 8,16 501.660 21,38

128.444 713.855 17,99 177.813 72,24

128.444 652.187 19,69 177.813 72,24

0 61.668 0,00 0 0,00

636.886 485.046 131,30 756.190 84,22

44.579 41.470 107,50 44.600 99,95

592.307 443.576 133,53 711.590 83,24

0 0,00 0 0,00

0 48.007 0,00 53.985 0,00

41.748 5.490 760,44 3.660 1140,66

SKUPAJ 5.198.390 4.665.525 111,42 6.697.589 77,62

Postavka

 stroški vzdrževanja neurejenih odlagališč - zunanji izvajalci

 stroški poslovanja INFRE d.o.o.

NRP 2511-08-0015 HE BLANCA

Zemljišča

Infrastrukturni del

NRP 2511-08-0016 HE KRŠKO

Zemljišča

Infrastrukturni del

NRP 2511-08-0013 HE BREŽICE

Zemljišča

Infrastrukturni del

NRP 2550-18-0013 HE Izgradnja HE na spodnji Savi - HE MOKRICE

Zemljišča

Infrastrukturni del

 NRP  2550-19-0047  Upravljanje zaprtega odlagališča Rakovnik

TRG

NRP 2511-110077 Poslovanje j.p. INFRA s stroški vzdrž. vodne infr.

NRP2555-22-0001 Oprema in druga neopredmetena dolg. sred. - INFRA

NRP 2550-20-0021 Sanacija zaprtega odlagališča Rakovnik 

NRP 2550-22-0026 Priprava strokovnih podlag - 3 HE Srednja Sava

NRP 2561-24-0006 Odprava posledic poplav

Zavarovalnica Sava - Odprava posledic poplav
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GJS

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 1.376.840 36.540 0 34.220 1.447.600 41%

PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PČR 7.447 0 0 0 7.447 0%

DRUGI PRIHODKI 2.125.069 0 0 0 2.125.069 59%

SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI 3.509.356 36.540 0 34.220 3.580.116 100%

SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI  IZ FINANČNIH NALOŽB 4 0 0 0 4

DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI 0 0 0 0 0

SKUPAJ PRIHODKI 3.509.360 36.540 0 34.220 3.580.120

»TRG« 

SKUPAJ PRIHODKI DELEŽI

»in-

house«  

Rakovnik

»in-

house«  HE 

na srednji 

Savi
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GJS

STROŠKI STORITEV 2.523.718 1.922 0 1.554 2.527.194 71%

STROŠKI DELA 956.922 34.034 0 32.469 1.023.425 28%

STROŠKI MATERIALA 20.600 584 0 197 21.381 1%

AMORTIZACIJA 7.261 0 0 0 7.261 0%

SKUPAJ DRUGI STROŠKI 663 0 0 0 663 0%

SKUPAJ STROŠKI 3.509.164 36.540 0 34.220 3.579.924 100%

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB 0 0 0 0 0

SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 185 0 0 0 185

DRUGI FINANČNI ODHODKI  IN OSTALI ODHODKI 11 0 0 0 11

SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI 3.509.360 36.540 0 34.220 3.580.120

STROŠKI DELEŽI

»in-

house«  

Rakovnik

»in-

house«  HE 

na srednji 

Savi

»TRG« 

SKUPAJ


image8.png




image9.emf
Realizacija 

januar - 

december  2024

Realizacija januar 

- december 2023

Indeks 

primerjava 

realizacije 

januar - 

december 

2024/2023

Poslovni načrt 

2024 in 

Rebalans št. 1 

Poslovnega 

načrta 2024

Indeks 

primerjava 

realizacije 

januar - 

december 

2024/PN 2024

1.634.538 1.620.938 100,84 1.685.567 96,97

12.465 8.576 145,35 14.433 86,36

NRP 2561-24-0004 Ureditev vodne infrastr.-naravne nesreče 4.8.2023 324.609 0 0,00 324.609 100,00

NRP 2560-24-0075 SAVA S PRITOKI NA SO SPODNJA SAVA 334.073 0 0,00 405.260 82,43

0 63.362 0,00 0 0,00

1.538.737 184.495 834,03 1.610.714 95,53

4.565 132.970 3,43 218.324 2,09

96 59.981 0,00 132.645 0,07

4.469 72.989 6,12 85.679 5,22

267.902 197 0,00 474.548 56,45

8.756 197 0,00 37.644 23,26

259.146 0 0,00 436.904 59,31

274.423 1.402.589 19,57 972.487 28,22

167.173 87.988 190,00 470.827 35,51

107.250 1.314.601 8,16 501.660 21,38

128.444 713.855 17,99 177.813 72,24

128.444 652.187 19,69 177.813 72,24

0 61.668 0,00 0 0,00

636.886 485.046 131,30 756.190 84,22

44.579 41.470 107,50 44.600 99,95

592.307 443.576 133,53 711.590 83,24

0 0,00 0 0,00

0 48.007 0,00 53.985 0,00

41.748 5.490 760,44 3.660 1140,66

SKUPAJ 5.198.390 4.665.525 111,42 6.697.589 77,62

Postavka

 stroški vzdrževanja neurejenih odlagališč - zunanji izvajalci

 stroški poslovanja INFRE d.o.o.

NRP 2511-08-0015 HE BLANCA

Zemljišča

Infrastrukturni del

NRP 2511-08-0016 HE KRŠKO

Zemljišča

Infrastrukturni del

NRP 2511-08-0013 HE BREŽICE

Zemljišča

Infrastrukturni del

NRP 2550-18-0013 HE Izgradnja HE na spodnji Savi - HE MOKRICE

Zemljišča

Infrastrukturni del

 NRP  2550-19-0047  Upravljanje zaprtega odlagališča Rakovnik

TRG

NRP 2511-110077 Poslovanje j.p. INFRA s stroški vzdrž. vodne infr.

NRP2555-22-0001 Oprema in druga neopredmetena dolg. sred. - INFRA

NRP 2550-20-0021 Sanacija zaprtega odlagališča Rakovnik 

NRP 2550-22-0026 Priprava strokovnih podlag - 3 HE Srednja Sava

NRP 2561-24-0006 Odprava posledic poplav

Zavarovalnica Sava - Odprava posledic poplav
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GJS

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 1.376.840 36.540 0 34.220 1.447.600 41%

PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PČR 7.447 0 0 0 7.447 0%

DRUGI PRIHODKI 2.125.069 0 0 0 2.125.069 59%

SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI 3.509.356 36.540 0 34.220 3.580.116 100%

SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI  IZ FINANČNIH NALOŽB 4 0 0 0 4

DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI 0 0 0 0 0

SKUPAJ PRIHODKI 3.509.360 36.540 0 34.220 3.580.120

»TRG« 

SKUPAJ PRIHODKI DELEŽI

»in-

house«  

Rakovnik

»in-

house«  HE 

na srednji 

Savi
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GJS

STROŠKI STORITEV 2.523.718 1.922 0 1.554 2.527.194 71%

STROŠKI DELA 956.922 34.034 0 32.469 1.023.425 28%

STROŠKI MATERIALA 20.600 584 0 197 21.381 1%

AMORTIZACIJA 7.261 0 0 0 7.261 0%

SKUPAJ DRUGI STROŠKI 663 0 0 0 663 0%

SKUPAJ STROŠKI 3.509.164 36.540 0 34.220 3.579.924 100%

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB 0 0 0 0 0

SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 185 0 0 0 185

DRUGI FINANČNI ODHODKI  IN OSTALI ODHODKI 11 0 0 0 11

SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI 3.509.360 36.540 0 34.220 3.580.120

STROŠKI DELEŽI

»in-

house«  

Rakovnik

»in-

house«  HE 

na srednji 

Savi

»TRG« 

SKUPAJ
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HE ARTO - BLANCA

Noveliran 

Program izvedbe 

inf.ureditev HE 

Blanca-novelacija 

št. 2 

(20.8.2020)

skupaj poraba 

2006-

31.12.2023

Dejanski prenos 

iz 2023 v leto 

2024

Predlog plana za 

leto 2024

Skupaj prenos iz 

leta 

2023+predlog 

plana za leto 

2024

Poraba 2024

SKUPAJ HE ARTO - BLANCA 8.101.335,00 7.655.642,94 132.645,32 0,00 132.645,32 95,94

1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)  pod 1,2,3,4,5

3.630.505,95 3.183.110,16 -59.981,05 0,00 12.880,00 95,94

1. Trajna zasedba zemljišč (odkup) 2.268.477,95 -43.642,73 0,00 5.000,00 0,00

2. Začasna zasedba zemljišč (odškodnine) 431.857,33 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Geodetske storitve 271.660,65 -8.249,64 0,00 5.000,00 0,00

4. Cenitve 160.198,78 -880,00 0,00 880,00 0,00

5. Notar 50.915,45 -7.208,68 0,00 2.000,00 95,94

notarka Anita Ucman Rolih (overitev izbrisnega 

dovoljenja)

95,94

2 Vplivi na poselitev

4.470.829,05 4.472.532,78 192.626,37 0,00 119.765,32


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet.xls
List1

		HE ARTO - BLANCA

				Noveliran Program izvedbe inf.ureditev HE Blanca-novelacija št. 2 (20.8.2020)		skupaj poraba 2006-31.12.2023		Dejanski prenos iz 2023 v leto 2024		Predlog plana za leto 2024		Skupaj prenos iz leta 2023+predlog plana za leto 2024		Poraba 2024

		SKUPAJ HE ARTO - BLANCA		8,101,335.00		7,655,642.94		132,645.32		0.00		132,645.32		95.94

		1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)  pod 1,2,3,4,5		3,630,505.95		3,183,110.16		-59,981.05		0.00		12,880.00		95.94

		1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)				2,268,477.95		-43,642.73		0.00		5,000.00		0.00

		2. Začasna zasedba zemljišč (odškodnine)				431,857.33		0.00		0.00		0.00		0.00

		3. Geodetske storitve				271,660.65		-8,249.64		0.00		5,000.00		0.00

		4. Cenitve				160,198.78		-880.00		0.00		880.00		0.00

		5. Notar				50,915.45		-7,208.68		0.00		2,000.00		95.94

		notarka Anita Ucman Rolih (overitev izbrisnega dovoljenja)												95.94

		2 Vplivi na poselitev		4,470,829.05		4,472,532.78		192,626.37		0.00		119,765.32
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HE KRŠKO

Novelacija 

Programa 

izvedbe 

inf.ureditev HE 

KRŠKO-

novelacija št. 2 

(20.8.2020)

skupaj poraba 

2007-

31.12.2024

Dejanski prenos 

iz 2023 v leto 

2024

Predlog plana za 

leto 2024

Skupaj prenos iz 

leta 

2023+predlog 

plana za leto 

2024

Poraba 2024

SKUPAJ HE KRŠKO 4.504.948,00 4.483.369,53 37.644,41 0,00 37.644,41 8.755,97

1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča) pod 1, 2,3,4,5 2.501.393,56 2.479.815,09 37.644,41 0,00 37.644,41 8.755,97

1. Trajna zasedba zemljišč (odkup) 1.304.939,81 28.300,00 0,00 28.300,00 2.102,17

Občina Sevnica 2.102,17

2. Služnosti, odškodnina 833.688,87 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Geodetske storitve 196.494,36 8.000,00 0,00 8.000,00 6.173,20

geodetske storitve- Geofoto - Pogodba z dne 

24.5.2024 (št. DRSV C2561-24-470062)

1.293,20

geodetske storitve- Geofoto - Pogodba z dne 

24.5.2024 (št. DRSV C2561-24-470062)

2.366,80

geodetske storitve- Geofoto - Pogodba z dne 

24.5.2024 (št. DRSV C2561-24-470062)

1.232,20

geodetske storitve- Geofoto - Pogodba z dne 

24.5.2024 (št. DRSV C2561-24-470062)

1.281,00

4. Cenitve 123.367,50 630,00 0,00 630,00 480,60

Geas d.o.o. 280,60

Miran Tomšič s.p. 200,00

5. Notar 21.324,55 714,41 0,00 714,41 0,00

2 Vplivi na poselitev 2.003.554,44 2.003.554,44 0,00 0,00 0,00 0,00


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet1.xls
List1

		HE KRŠKO

				Novelacija Programa izvedbe inf.ureditev HE KRŠKO-novelacija št. 2 (20.8.2020)		skupaj poraba 2007-31.12.2024		Dejanski prenos iz 2023 v leto 2024		Predlog plana za leto 2024		Skupaj prenos iz leta 2023+predlog plana za leto 2024		Poraba 2024

		SKUPAJ HE KRŠKO		4,504,948.00		4,483,369.53		37,644.41		0.00		37,644.41		8,755.97

		1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča) pod 1, 2,3,4,5		2,501,393.56		2,479,815.09		37,644.41		0.00		37,644.41		8,755.97

		1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)				1,304,939.81		28,300.00		0.00		28,300.00		2,102.17

		Občina Sevnica												2,102.17

		2. Služnosti, odškodnina				833,688.87		0.00		0.00		0.00		0.00

		3. Geodetske storitve				196,494.36		8,000.00		0.00		8,000.00		6,173.20

		geodetske storitve- Geofoto - Pogodba z dne 24.5.2024 (št. DRSV C2561-24-470062)												1,293.20

		geodetske storitve- Geofoto - Pogodba z dne 24.5.2024 (št. DRSV C2561-24-470062)												2,366.80

		geodetske storitve- Geofoto - Pogodba z dne 24.5.2024 (št. DRSV C2561-24-470062)												1,232.20

		geodetske storitve- Geofoto - Pogodba z dne 24.5.2024 (št. DRSV C2561-24-470062)												1,281.00

		4. Cenitve				123,367.50		630.00		0.00		630.00		480.60

		Geas d.o.o.												280.60

		Miran Tomšič s.p.												200.00

		5. Notar				21,324.55		714.41		0.00		714.41		0.00

		2 Vplivi na poselitev		2,003,554.44		2,003,554.44		0.00		0.00		0.00		0.00
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HE BREŽICE

Program izvedbe 

inf.ureditev HE 

BREŽICE-

novelacija št.2 

(13.8.2020)

skupaj poraba 

2012-

31.12.2024

Dejanski prenos 

iz 2023 v leto 

2024

Predlog plana za 

leto 2024

Skupaj prenos iz 

leta 2023+plan 

za leto 2024

Poraba 2024

SKUPAJ HE BREŽICE 13.542.433,00 12.648.732,22 470.827,09 0,00 470.827,09 167.172,80

1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)  11.854.007,66 470.827,09 0,00 470.827,09 167.172,80

1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)

9.419.001,59

111.658,94 0,00 107.080,61 163.988,99

Krošelj Franc 389,93

Cizl Andreja-delež 1.277,88

Cizl Nada-delež 3.833,64

Mestna občina Krško - Zapisnik o izjavah strank 

- Sporazum o odškodnini z dne 18.9.2024

158.025,00

Umek Ida-delež 462,54

2. Odškodnina, služnost

1.800.287,70

360.000,00 0,00 360.000,00 0,00

3. Geodetske storitve

451.218,36

-2.278,33 0,00 2.300,00 2.754,66

Geofoto d.o.o.- pogodba 16/21 2.754,66

4. Cenitve

118.385,41

728,00 0,00 728,00 280,60

Geas d.o.o. - potok Močnik

280,60

5. Notar

65.114,60

718,48 0,00 718,48 148,55

notarka Anita Ucman Rolih (Krošelj Franc) 27,38

notarka Anita Ucman Rolih (Cizl Nada) 66,95

notarka Anita Ucman Rolih (Cizl Andreja) 27,38

notar Andrej Šoemen (overitev Umek Ida) 26,84

2 Vplivi na poselitev 794.724,56 0,00 0,00 0,00 0,00
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