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UVOD 

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju Direkcija RS za vode) je, kot organ v sestavi 

Ministrstva za naravne vire in prostor, pristojna za upravljanje voda na celotnem obmoļju RS, pri ļemer 

se obmoļje RS zaradi zagotavljanje celovitega upravljanja z vodami deli na 8 vodnih obmoļij, ki so 

hkrati obmoļja sektorjev Direkcije RS za vode in izvajanja obveznih drģavnih gospodarskih javnih sluģb 

na podroļju urejanja voda:  

 

 
 

Za posamezno vodno obmoļje oziroma sektor obmoļja so sklenjene loļene koncesijske pogodbe za 

izvajanje gospodarske javne sluģbe urejanja voda. Koncesijske pogodbe z izbranimi koncesionarji so 

sklenjene za obdobje junij 2019 do junij 2026. V spodnji tabeli so navedeni koncesionarji, ki delujejo na 

posameznem vodnem obmoļju oz. koncesijskem obmoļju 

 

Sektor obmoļja naziv koncesionarja 

SO Mura Pomgrad Vodnogospodarsko podjetje d.d. 

SO Drava Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. 

SO Savinja Nivo EKO d.o.o. 

SO zgornja Sava konzorcij: Nivo EKO d.o.o. , HNG Hidrotehnika in komunalne gradnje 

d.o.o. in EHO projekt, erozija, hudourniġtvo, okolje d.o.o. 

SO srednja Sava Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.o.o. 

SO spodnja Sava Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto d.d. 

SO Soļa Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.o.o. 

SO jadranskih rek z morjem Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. 

Celotno obmoļje RS ï celinske vode 

(onesnaģenja) 
Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. 
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SO spodnja Sava (vplivno obmoļje 

energetskega izkoriġļanja spodnje 

Save) 

INFRA d.o.o. 

 

Obvezna drģavna gospodarska javna sluģba na podroļju urejanja voda, za izvajanje del in storitev 

ļiġļenja gladine celinskih voda, prepreļevanja onesnaģenja vodnih in priobalnih zemljiġļ celinskih voda 

ter obalne linije morja iz okvira javne sluģbe zaradi naravnih in drugih nesreļ pa je zagotovljena na 

celotnem obmoļju Slovenije. 

 

Znotraj vodnega obmoļja oziroma sektorja obmoļja spodnje Sava deluje tudi podjetje INFRA d.o.o., ki 

izvaja obvezno gospodarsko javno sluģbo urejanja voda na obmoļju urejanja voda na vplivnem obmoļju 

energetskega izkoriġļanja Spodnje Save. 

 

Direkcija RS za vode v okviru svojih pristojnosti tako izvaja tudi naloge vzdrģevanja vodnih in priobalnih 

zemljiġļ v okviru obvezne gospodarske javne sluģbe, naloge v zvezi z izrednimi ukrepi ter naloge v zvezi 

s sanacijo posledic ġkodljivega delovanja voda. 

 

Izvajanje nalog obveznih drģavnih gospodarskih javnih sluģb na podroļju urejanja voda je v 

nadaljevanju, po posameznih poglavjih, podrobneje opisano in ovrednoteno. 
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IZVAJANJE OBVEZNE DRĢAVNE GOSPODARSKE 

JAVNE SLUĢBE UREJANJA VODA V LETU 2024 

SPLOĠNO 

 

Gospodarske javne sluģbe na podroļju urejanja voda so opredeljene v Zakonu o vodah (Uradni list RS, 

ġt. 67/02, 2/04 ï ZZdrI-A, 41/04 ï ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 ï odl. US, 

78/23 ï ZUNPEOVE in 52/24 ï odl. US; v nadaljevanju ZV-1) ter v podzakonskih predpisih.  

 

ZV-1 v svojem 161. ļlenu doloļa, da drģava zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih sluģb. Javne 

gospodarske sluģbe so: 

1. obratovanje in vzdrģevanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih 

koliļin (tretji odstavek 81. ļlena), 

2. obratovanje, vzdrģevanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred 

ġkodljivim delovanjem voda (prvi odstavek 93. ļlena), 

3. izvedba izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja 

voda (prvi odstavek 95. ļlena), 

4. izvedba izrednih ukrepov po naravni nesreļi zaradi ġkodljivega delovanja voda (prvi odstavek 

96.a ļlena), 

5. vzdrģevanje vodnih in priobalnih zemljiġļ (prvi odstavek 98. ļlena), 

6. zagotavljanje vodovarstvenega nadzora (prvi odstavek 177. ļlena). 

 

Podrobne naloge javne sluģbe opredeljuje Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih drģavnih 

gospodarskih javnih sluģb urejanja voda (Uradni list RS, ġt. 57/06, 60/16, 82/20 ï ZON-E in 91/20): 

- obratovanje in vzdrģevanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih 

koliļin ter varstvu pred ġkodljivim delovanjem voda; 

- spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih koliļin ter 

varstvu pred ġkodljivim delovanjem voda; 

- izvajanje izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja 

voda in 

- vzdrģevanje vodnih in priobalnih zemljiġļ celinskih voda in morja. 

 

Naļin izvajanja obvezne drģavne gospodarske javne sluģbe na podroļju urejanja voda pa ureja Uredba 

o naļinu izvajanja obveznih gospodarskih javnih sluģb na podroļju urejanja voda in o koncesijah teh 

javnih sluģb (Uradni list RS, ġt. 109/10, 98/11, 102/12, 89/14 in 47/17). 

 

Obvezne drģavne gospodarske javne sluģbe na podroļju urejanja voda se izvajajo na podlagi 

koncesijskih pogodb. Na letni ravni se na podlagi doloļil koncesijskih pogodb sklepa letne pogodbe z 

izbranimi koncesionarji, katerih sestavni deli so letni programi dela. Letne programe dela javne sluģbe 

pripravi Direkcija RS za vode na podlagi poroļil koncesionarjev in razpoloģljivih sredstev v Proraļunu 

Republike Slovenije. Viġina sredstev za posamezno obmoļje koncesije je opredeljena z deleģi od s 

proraļunom zagotovljenih sredstev, ki so doloļeni na podlagi kriterijev (vrednost vodne infrastrukture, 

velikost obmoļja izvajanja koncesije, ġtevilo prebivalcev, povrġina poplavnih obmoļij itd.). 

 

V okviru obvezne gospodarske javne sluģbe se izvajajo naslednje naloge: 

1. Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnaġanje, aģuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov 

pomembnih za upravljanje z vodami; 

2. Spremljanje stanja vodne infrastrukture; 

3. Obratovanje vodne infrastrukture; 
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4. Izvajanje izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja 

voda; 

5. Vzdrģevanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ; 

6. Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu; 

7. Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu EU projektov; 

8. Druga dela v okviru javne sluģbe. 

 

V letu 2024 so se v okviru obveznih gospodarskih javnih sluģb izvajale naslednje naloge: 

 

ü Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnaġanje, aģuriranje in vodenje podatkov in zbirk 

podatkov pomembnih za upravljanje z vodami 

Izvajale so se naslednje naloge: 

- Popis vodnih objektov, naprav in ureditev (VONU); 

- Pomoļ pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljiġļ v vodnem katastru; 

- Novelacije obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture; 

- Izdelava projektne in tehniļne dokumentacije za potrebe izvajanja javne sluģbe; 

- Popis in evidenca izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih 

zemljiġļih; 

- Popis najdiġļ odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiġļih; 

- Pregled podatkov o koliļinah odvzetih naplavin. 

 

ü Spremljanje stanja vodne infrastrukture 

Izvajale so se naslednje naloge: 

- Spremljanje stanja vodnega reģima, stanja infrastrukture, stanja vodnih in priobalnih 

zemljiġļ ter vodnega in obvodnega okolja; 

- Zbiranje podatkov; 

- Zbiranje podatkov ter evidentiranje vseh dogajanj in sprememb pomembnih za ohranjanje 

normalnega stanja vodne infrastrukture (zasipi plavin, poġkodbe objektov, prijave inġpekciji, 

spremljanje inġpekcijskih ukrepov, spremljanje in sodelovanje pri postopkih v zvezi z 

vodnimi in priobalnimi zemljiġļi...); 

- Predlogi morebitnih nujnih interventnih ukrepov in posegov;  

- Predlogi vzdrģevalnih del; 

- Spremljanje in beleģenje izrednih hidroloġkih razmer (suġe, poplave);  

- Izdelava pisnih poroļil o stanju vodne infrastrukture, o izrednih dogodkih (poplave, suġe), 

o ġkodi in viġini ġkode, o ukrepih za odpravo posledic ġkodljivega delovanja voda.  

 

ü Obratovanje vodne infrastrukture 

Obratovanje vodne infrastrukture je obsegalo:  

- manipulacijo s hidromehansko opremo, 

- redne kontrolne preglede stanja objekta in opreme,  

- beleģenje stanja na objektih in opremi,  

- poroļanje o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture,  

- izvajanje rednih vzdrģevalnih del po obratovalnih pravilnikih ter  

- deģurstvo in ukrepanje v ļasu izven rednega delovnega ļasa zaradi poviġanih vodostajev 

ter drugih nevarnosti. 

 

ü Izvajanje izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti zaradi ġkodljivega 

delovanja voda 

Izvajanje izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda 

je obsegalo:  

- deģurstvo ï pripravljenost na domu, 

- deģurstvo ï opravljanje dela izven delovnega ļasa in 
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- izvajanje izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti. 

 

V primeru izrednega dogodka se je spremljalo stanje na terenu, poroļalo in koordiniralo izvajanje 

interventnega ukrepa. 

 

ü Vzdrģevanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ  

Vzdrģevanje je obsegalo:  

- vzdrģevanje vodne infrastrukture (vzdrģevanje vzdolģnih in preļnih objektov strug 

povrġinskih voda, zagotavljanje pretoļnosti, odstranjevanje prekomerno odloģenih 

naplavin, redno koġnjo, odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih in odstranjevanje 

plavja, odpadkov in podobno), 

- vzdrģevanje vodnih in priobalnih zemljiġļ (utrjevanje bregov in dna povrġinskih voda, koġnja 

in odstranjevanje prekomerne zarasti, odstranjevanje plavja, odpadkov in podobno), 

- vzdrģevanje strug v obmoļju vodomernih postaj (koġnja ob vodomernih postajah, urejanje 

breģin) in 

- odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst (odstranjevanje ambrozije). 

 

ü Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu 

Vzdrģevanje je obsegalo:  

- ļiġļenje obreģne zarasti, 

- ļiġļenje prodnih nanosov in 

- manjġa popravila vodne infrastrukture. 

 

ü Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu EU projektov 

Vzdrģevanje je obsegalo:  

- vzdrģevalna dela na objektih zgrajenih iz EU sredstev skladno s pravilnikom o obratovanju 

in vzdrģevanju (npr. vzdrģevalna dela na nadzorno-krmilnem sistemu hidromehanske 

opreme, é), 

- koġnjo, 

- ļiġļenje naplavin in plavja, 

- druga manjġa popravila (popravila manjġih poġkodb kamnitih, lesenih, betonskih delov 

zavarovanj, é). 

 

ü Druga dela v okviru javne sluģbe 

- V okviru drugih del se izvajajo dela po sofinancerskih pogodbah s strani obļin, druga dela, 

ki niso predmet rednega vzdrģevanja imajo pa znaļaj teh del (dodatna dela). 
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V okviru izvajanja obveznih gospodarskih javnih sluģb na podroļju urejanja voda je v letu 2024 znaġala 

realizacija po denarnem toku skupaj 45.895.057,91 EUR z DDV, od tega po posameznem obmoļju: 

 

Sektor obmoļja EUR z DDV 

SO Mura 3.154.096,15 

SO Drava 6.944.394,66 

SO Savinja 5.897.578,98 

SO zgornja Sava 5.677.973,61 

SO srednja Sava 11.358.800,13 

SO spodnja Sava 3.837.412,58 

SO Soļa 4.195.999,56 

SO jadranskih rek z morjem 2.901.434,11 

Celotno obmoļje RS ï celinske 

vode (onesnaģenja) 
285.727,81 

Infra (SO spodnja Sava) 1.641.640,32 

SKUPAJ 45.895.057,91 

 

ü Seznam izvedenih vzdrģevalnih del po posameznih obļinah in vodotokih v letu 2024 je naveden v 

Tabeli 1 tega poroļila. 

 

ü Seznam izvedenih izrednih ukrepov po posameznih obļinah in vodotokih v letu 2024 je naveden v 

Tabeli 2 tega poroļila. 
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OBMOĻJE MURE 

 

1 Poroļilo o spremembah na vodni infrastrukturi, vodnih zemljiġļih in ureditvah, ki se vpisujejo v 

vodni kataster 

 

V okviru izdelave strokovnih podlag se je v letu 2024 porabilo naslednji obseg sredstev: 

 

1 Naloge 

Naloga/poglavje 
Vrednost v 

EUR (z DDV) 

1.1.1  Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU 0,00 

1.1  Izdelava strokovnih podlagé 215.987,84 

1.2  Spremljanje stanja vodne infrastrukture 89.720,55 

1.3 Obratovanje vodne infrastrukture 432.979,26 

1.4 Izvajanje ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda 0,00 

1.5 Vzdrģevanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ 2.278.833,73 

SKUPAJ pp  231462 ter pp 231588 3.017.521,38 

1.6 Vzdrģevanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu 7.359,00 

SKUPAJ pp 231462 7.359,00 

1.7 Vzdrģevanje vodne infrastrukture - kohezija - 

SKUPAJ  - 

1.8 Izvedba dodatnih del na podroļju urejanja voda - 

2.4 Druga dela-investicijsko vzdrģevanje PP231588  

SKUPAJ  129.215,76 

SKUPAJ javna sluģba: 3.154.096,15 

 

1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnaġanje, aģuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov 

pomembnih za upravljanje z vodami 

 

V sklopu Izdelave strokovnih podlag, zbiranja, vnaġanja, aģuriranja in vodenja podatkov in zbirk 

podatkov pomembnih za upravljanje z vodami, so se v letu 2024 izvajali projekti: 

 

1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev ï VONU 

 

Naloga se je izvajala v okviru naloge spremljanja stanja vodne infrastrukture. 

 

1.1.2 Strokovna pomoļ pri urejanju evidence 

 

Vzpostavitev in vzdrģevanje evidence hidrografije in evidence vodnih zemljiġļ na obmoļju sektorja 

vkljuļuje terenske in kabinetne metode za ugotavljanje dejanskega stanja v naravi ter posredovanje 

podatkov v predpisanih formatih v skupno evidenco za objavo v vodnem katastru. Naloga vkljuļuje tudi 

zagotovitev ustreznega informacijskega okolja, seznanjanje z metodologijo, koordinacijske naloge, 

sodelovanje na izobraģevanjih in usposabljanjih, vodenje dokumentacije in poroļanje ter s tem 

povezane koordinacijske in komunikacijske naloge. 
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Za izvedbo projekta je bil porabljen predviden obseg del in sredstev v viġini 46.955,48 EUR. Sredstva 

so se obraļunala  v.tļ. 1.1. Strokovna pomoļ pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljiġļ v 

vodnem katastru - pp 231463, NRP 2555-20-0001. 

 

1.1.2 Strokovna pomoļ pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljiġļ v vodnem katastru  

Skupna vrednost  38.488,10 46.955,48 

Materialni stroġki 3.011,00 3.673,42 

Delo 1130 35.477,10 43.282,06 

Zap.ġt. 
Ġtevilo 

delavcev 

Stopnja 

izobrazbe 

Ļas 

opravljanja 

naloge 

Cena/uro 

Ġtevilo 

ur 

(skupaj) 

Vrednost v 

EUR(brez 

DDV) 

Vrednost v 

EUR(z DDV) 

1 1 VII. 11 mesecev 36,72 680 24.969,60 30.462,91 

2 1 V. 11 mesecev 23,35 450 10.507,50 12.819,15 

 

1.1.3 Popis in evidenca projektne in tehniļne dokumentacije - vodenje arhiva 

 

V okviru projekta smo nadaljevali z nalogo zbiranja, dopolnitve in novelacije seznama projektne in 

tehniļne dokumentacije, tudi iz arhiva DRSV, Sektor obmoļja Mure. 

 

Za izvedbo projekta je bil porabljen predviden obseg del in sredstev v viġini 3.825,43 EUR. Sredstva so 

se obraļunala  v.tļ. 1.1. Zbiranje, dopolnitev in novelacije seznama tehniļne in projektne dokumentacije 

- pp 231463, NRP 2555-20-0001. 

 

1.1.3  Popis in evidenca projektne in tehniļne dokumentacije - vodenje arhiva  

Skupna vrednost  3.135,60 3.825,43 

Materialni stroġki 500,00 610,00 

Delo 80 2.635,60 3.215,43 

Zap.ġt. 
Ġtevilo 

delavcev 

Stopnja 

izobrazbe 

Ļas 

opravljanja 

naloge 

Cena/uro 

Ġtevilo 

ur 

(skupaj) 

Vrednost v 

EUR(brez 

DDV) 

Vrednost v 

EUR(z DDV) 

1 1 VII. 2 meseca 36,72 40 1.468,80 1.791,94 

2 1 V. 2 meseca 23,35 40 1.166,80 1.423,50 

 

1.1.4 Novelacija in izdelava manjkajoļih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih 

podlag naļrtov obrambe pred poplavami 

 

Do sedaj izdelani obratovalni pravilniki vodne infrastrukture na obmoļju koncesije so: 

- pravilnik o obratovanju in vzdrģevanju zadrģevalnika zadrģevalnik Radmoģanci, 

- pravilnik od obratovanju in vzdrģevanju zapornic na AK Ledavsko jezero, 

- pravilnik o obratovanju in vzdrģevanju zadrģevalnika Bolehneļici, 

- pravilnik o obratovanju in vzdrģevanju zapornic na AK Gajġevci, 

 

1.1.4 Novelacija in izdelava manjkajoļih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag 

naļrtov obrambe pred poplavami 

Skupna vrednost  10.337,60 12.611,87 

Materialni stroġki 1.450,00 1.769,00 

Delo 270 8.887,60 10.842,87 
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Zap.ġt. 
Ġtevilo 

delavcev 

Stopnja 

izobrazbe 

Ļas 

opravljanja 

naloge 

Cena/uro 

Ġtevilo 

ur 

(skupaj) 

Vrednost v 

EUR(brez 

DDV) 

Vrednost v 

EUR(z DDV) 

1 1 VII. 2 meseca 36,72 134 4.920,48 6.002,99 

2 1 VI. 2 meseca 29,17 136 3.967,12 4.839,89 

 

1.1.5 Izdelava projektne in tehniļne dokumentacije za potrebe izvajanja javne sluģbe 

 

Vzdrģevalna dela na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļih so se izvajala na 

podlagi projektne dokumentacije za redna vzdrģevalna dela in za investicijsko vzdrģevalna dela.  

 

Na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ za potrebe vzdrģevalnih 

del na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ, se je pripravljala in izdelovala tehniļna 

dokumentacija za redno vzdrģevanje, investicijsko vzdrģevanje in vzdrģevalna dela v javno korist. 

Idejne zasnove so bile pripravljene z namenom celovite obravnave stanja vodotoka, poġkodb in 

problematike posameznih vodotokov s prikazom potrebnih reġitev, ukrepov, sanacij, stabilizacij in 

ureditev kot sinteza analize poroļil spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ 

ter vodnega reģima. Dokumentacija predstavlja podlago za celovit pristop k naļrtovanju ukrepov, 

izvajanju rednih vzdrģevalnih del, investicijsko vzdrģevalnih del in vzdrģevalnih del v javno korist, v 

okviru gospodarske javne sluģbe ter pripravi predlogov in pobud za investicijsko vzdrģevalnega dela in 

investicij v okviru Slada za vode RS. 

 

V okviru tega programa se pripravlja oz. je ģe izvedena naslednja projektna in tehniļna dokumentacija:  

a) redna vzdrģevalna dela:  

- izdelava tehniļne dokumentacije v sklopu izvajanja vzdrģevanja vodne infrastrukture, vodnih in 

priobalnih zemljiġļ: 

- tehniļna dokumentacija za zagotavljanje pretoļnosti strug tekoļih voda in odstranjevanje 

prekomerno odloģenih naplavin se bo izdelovala sproti, glede na potrebe; 

- izdelali so se redni vsakoletni programi: koġnje vodotokov, vzdrģevanje vodne infrastrukture, 

vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa, vzdrģevanje strug v obmoļju 

vodomernih postaj, vzdrģevanje vodomernih postaj; 

b) investicijsko vzdrģevanje in vzdrģevanje v javno korist; 

c) programi, ki so bili na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih 

zemljiġļ, izdelani zaradi poveļane stopnje ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda; 

d) idejne zasnove: 

- celovite idejne zasnove ureditev vodotokov 1. in 2. Reda prizadetih po visokih vodah; 

e) Izdelava PID-ov za izvedena dela. 

 

Projektna oziroma tehniļna dokumentacija je bila izdelala v skladu s posredovanimi navodili DRSV, 

Sektorja obmoļja Mura. 

Cilj tega projekta je: 

- Priprava projektne in tehniļne dokumentacije za izvedbo rednih vzdrģevalnih del, investicijskega 

vzdrģevanja in vzdrģevalnih del v javno korist. 

- Zagotovitev celovitega pristopa pri spremljanju vodotokov, naļrtovanju ukrepov, izvajanju 

vzdrģevalnih del ter pripravi predlogov in pobud za izvajanje investicijskih dal na vodotokih. 
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Vsa izdelana tehniļna dokumentacija je navedena na zakljuļku poroļila pod poglavjem 5.2. v tabeli 4. 

Za izvedbo tega projekta je bilo  v p.p 231463 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:  

 

1.1.5. Izdelava projektne in tehniļne dokumentacije za potrebe izvajanja javne sluģbe   

Naloga/poglavje 
Vrednost v EUR 

(z DDV) 

1.1. Izdelava strokovnih podlag - p.p 231463, NRP 2555-20-0001 144.440,53 

SKUPAJ         144.440,53    

 

Poraba ur in sredstev po delavcih: 

 

1.1.5 Izdelava projektne in tehniļne dokumentacije za potrebe izvajanja javne sluģbe 

Skupna vrednost  118.393,88 144.440,53 

Materialni stroġki 20.822,70 25.403,69 

Delo 3083 97.571,18 119.036,84 

Zap.ġt. 
Ġtevilo 

delavcev 

Stopnja 

izobrazbe 

Ļas 

opravljanja 

naloge 

Cena/uro 

Ġtevilo 

ur 

(skupaj) 

Vrednost v 

EUR(brez 

DDV) 

Vrednost v 

EUR(z DDV) 

1 3 VII. 9 mesecev 36,72 1.809 66.426,48 81.040,31 

2 1 VI. 9 mesecev 29,17 240 7.000,80 8.540,98 

3 1 V. 9 mesecev 23,35 1.034 24.143,90 29.455,56 

 

1.1.6 Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiġļih 

 

Poreļje reke Mure je ļedalje bolj ogroģeno zaradi tujerodnih rastlinskih vrst, ki zavzemajo prostor na 

obreģjih vodotokov in stojeļih povrġinskih voda. V okviru GJS bo reļno nadzorna sluģba pokuġala na 

poreļju reke Mure evidentirati rastiġļa treh tujerodnih rastlinskih vrst in sicer japonski dresnik, ambrozijo 

in ģlezava nedotika, ter navadna amorfa. Reļno nadzorna sluģba bo zbirala in evidentirala rastiġļa, s 

pomoļjo tega se bo vzpostavila baza podatkov. Na osnovi teh podatkov se bo  izdelal program za 

odstranitev oziroma omejevanje ġirjenja ITV. 

 Podatki  o ITV se bodo na poreļju reke Mure zbirali prednostno na visokovodnih zemeljskih nasipih, ter 

obmoļjih gradbenih posekov na vodnih in priobalnih zemljiġļih.    

Na poreļju reke Mure se je ģe do sedaj omejevalo ġirjenje tujerodnih rastlinskih vrst. Predvsem se je s 

koġnjo zaviral razvoj ambrozije, ki se je pojavljala predvsem na vodni infrastrukturi (visokovodni nasipi 

in regulirani vodotoki).  

 

V okviru projekta Popis in evidenca izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih 

zemljiġļih se bo pripravila podatki o lokacijah odstranjevanja ITV, izvedlo se bo evidentiranje ITV. 

Evidentiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst bo obsegalo naslednje ukrepe: 

¶ pripravljalna dela (naļrtovanje popisa, izdelava preglednih kart in drugo) 

¶ terenski popis rastiġļ ITV na izbranih odsekih s pomoļjo mobilne aplikacije Survey 123 

¶ Izdelava pisnih poroļil o izvedenih delih. 

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev: 

Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiġļih 
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Za izvedbo tega projekta je bil porabljeni naslednji obseg sredstev: 

 

1.1.6.  Popis in evidenca izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiġļih 

Skupna vrednost 2.569,87 3.135,24 

Materialni stroġki 819,67 1.000,00 

Delo 60 1.750,20 2.135,24 

Zap.ġt. 
Ġtevilo 

delavcev 

Stopnja 

izobrazbe 

Ļas 

opravljanja 

naloge 

Cena/uro 

Ġtevilo 

ur 

(skupaj) 

Vrednost v 

EUR(brez 

DDV) 

Vrednost v 

EUR(z DDV) 

1 1 VI. 2 meseca 29,17 60 1.750,20 2.135,24 

 

1.1.7 Popis ģariġļ/najdiġļ odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiġļih 

 

Onesnaģenje celinskih voda z trdnimi odpadki postaja ļedalje veļji problem. Reke predstavljajo glavni 

vir odpadkov v morskem okolju. Rezultati dosedanjih raziskav so pokazali, da so slovenske povrġinske 

vode onesnaģene z odpadki vkljuļno z mikroplastiko. Popis ģariġļ / najdiġļ odpadkov na vodnih in 

priobalnih zemljiġļih na poreļju reke Mure bo omogoļila oceno stanja onesnaģenosti celinskih voda. 

Podatke o ģariġļih/najdiġļih odpadkov se bo izvajalo s popisom na terenu. Zato se razvija aplikacija 

Survey 123, ki omogoļa neposreden vnos podatkov o lokacijah in lastnostih ģariġļ odpadkov na vodnih 

in priobalnih zemljiġļih voda. Na izbranem vodotoku se bo na odkritem najdiġļu odpadkov predvsem 

kategoriziralo odpadek glede na izvor odpadkov in sicer na: 

¶ komunalni odpadek 

¶ gradbeni odpadek 

¶ kmetijski odpadek 

¶ meġani odpadki 

¶ drugo. 

Na poreļju reke Mure smo izbrali, za popis ģariġļ oz. najdiġļ reko Ledavo. Ob Ledavi sta dve veļji 

urbani srediġļi in sicer mesto Murska Sobota in Lendava, ob njej pa so tudi nekatera vodovarstvena 

obmoļja, ki so zavarovana z obļinskimi odloki. 

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev: 

 

1.1.7 Popis ģariġļ / najdiġļ odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiġļih  

Skupna vrednost  4.114,17 5.019,29 

Materialni stroġki 819,67 1.000,00 

Delo 100 3.294,50 4.019,29 

Zap.ġt. 
Ġtevilo 

delavcev 

Stopnja 

izobrazbe 

Ļas 

opravljanja 

naloge 

Cena/uro 

Ġtevilo 

ur 

(skupaj) 

Vrednost v 

EUR(brez 

DDV) 

Vrednost v 

EUR(z DDV) 

1 1 VII. 5 mesece 36,72 50 1.836,00 2.239,92 

2 1 VI. 5 mesece 29,17 50 1.458,50 1.779,37 

 

1.1.8 Pregled podatkov o koliļinah odvzetih naplavin v obdobju 2022-2023 

 

Naloga se ni izvajala. 
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1.1.9 Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2020-2021 

 

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala. 

 

1.1.9.1 Opis primerov sonaravnih posegov in ukrepov ter opredelitev stroġkov omilitvenih ukrepov 

 

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala. 

 

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture 

 

1.2.1 Seznam vseh pravnih aktov v zvezi z izvajanjem javnih sluģb, ki se nanaġajo na odkupe, 

odġkodnine, izvajanje del ter druge akte, ki imajo pravne posledice: 

 

1.2.1.1 Izvajanje JS 

 

Pravni akti za izvajanje javne sluģbe v obdobju januar - december 2024 so sledeļi: 

- Koncesijska pogodba o izvajanju obveznih drģavnih gospodarskih javnih sluģb na podroļju 

urejanja voda na obmoļju Mure ġt. 2555-19-430026 z dne 21.06.2019. 

- Letna pogodba o izvajanju drģavnih gospodarskih javnih sluģb na podroļju urejanja voda na 

obmoļju Mure ġt. 2555-24-430001 z dne 21.12.2023 viġini 3.024.880,39 evrov, aneksov k letni 

pogodbi ni bilo. 

 

1.2.1.2 Odkupi in odġkodnine 

 

V okviru izvajanja dela javne sluģbe ï vzdrģevanja vodnih in priobalnih zemljiġļ, ni bilo izplaļanih 

odkupov.  

 

1.2.1.3 Drugi akti 

 

Drugih aktov, pomembnih za izvajanje javne sluģbe v obdobju januar - december 2024 ni bilo. 

 

1.2.1.4 Poroļilo o poġkodbah na vodni infrastrukturi, vodnih in priobalnih zemljiġļih ter ogroģenih 

obmoļjih, nastalih v ļasu opravljanja koncesije 

 

1.2.1.5 Poroļilo o stanju vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ ter ureditve 

 

Naloga obsega: 

- spremljanje stanja vodnega reģima, stanja infrastrukture, stanja vodnih in priobalnih zemljiġļ ter 

vodnega in obvodnega okolja 

- zbiranje podatkov ter evidentiranje vseh dogajanj in sprememb pomembnih za ohranjanje 

normalnega stanja vodne infrastrukture (zasipi plavin, poġkodbe objektov, prijave inġpekciji, 

spremljanje inġpekcijskih ukrepov, spremljanje in sodelovanje pri postopkih v zvezi z vodnimi in 

priobalnimi zemljiġļi...) 

- predlogi morebitnih nujnih interventnih ukrepov in posegov 

- predlogi vzdrģevalnih del 

- spremljanje in beleģenje izrednih hidroloġkih razmer (suġe, poplave) 

- izdelava pisnih poroļil o stanju vodne infrastrukture, o izrednih dogodkih (poplave, suġe), o 

ġkodi in viġini ġkode, o ukrepih za odpravo posledic ġkodljivega delovanja voda. 
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Za izvedbo tega projekta je bilo  v p.p 231463 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:  

 

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture 

Skupna vrednost  73.541,43 89.720,54 

Materialni stroġki 9.275,93 11.316,63 

Delo 2050 64.265,50 78.403,91 

Zap.ġt. 
Ġtevilo 

delavcev 

Stopnja 

izobrazbe 

Ļas 

opravljanja 

naloge 

Cena/uro 

Ġtevilo 

ur 

(skupaj) 

Vrednost v 

EUR(brez 

DDV) 

Vrednost v 

EUR(z DDV) 

1 2 VII. 12 mesecev 36,72 900 33.048,00 40.318,56 

2 1 VI. 12 mesecev 29,17 750 21.877,50 26.690,55 

3 1 V. 12 mesecev 23,35 400 9.340,00 11.394,80 

 

1.2.1.6 Prijave inġpekcijskim sluģbam 

 

V obdobju januar - december 2024 je bilo inġpekcijskim sluģbam prijavljena 1 krġitev zakonodaje na 

vodnih in priobalnih zemljiġļih in objektih vodne infrastrukture. Povzete so na zakljuļku poroļila pod 

poglavjem 5.2. v tabeli 3. 

 

2 Poroļilo o izvedenih vzdrģevalnih delih po letnem programu del 

 

2.1 Obratovanje vodne infrastrukture 

 

1. Manipulacijo s hidromehansko opremo, 

2. Redne kontrolne preglede stanja objekta in opreme, 

3. Beleģenje stanja na objektih in opremi, 

4. Poroļanje o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture, 

5. Izvajanje rednih vzdrģevalnih del po obratovalnih pravilnikih, 

6. Osnovno vzdrģevanje in ļiġļenje zaporniļnih objektov, izpustov, zaklopk, sifonov, merskih 

mest, hidromehanske opreme indr., 

7. Odstranjevanje plavja in zagotavljanje nemotenega pretoka v obmoļju zaporniļnih, prelivnih, 

izlivnih in drugih objektov, koġnje v neposredni okolici objektov, 

8. Plaļevanje osnovnih materialnih stroġkov, PTT, elektro, prenos podatkov preko GSM, letni 

pregledi in vzdrģevanje elektro in hidromehanske opreme, pluģenje snega na dostopni poti. 

 

Na omenjeni nalogi so bile od januarja 2024 in do december 2024 opravljene naslednje naloge: 

Nadzor nad avtomatskim delovanjem zapornic, kontrola in pregledi, beleģenje stanja in poroļanje o 

vseh dogodkih, ki vplivajo na funkcionalnost. 

 

Osnovno vzdrģevanje - reļno ļuvajska sluģba in materialni stroġki 

 

Akumulacije in zadrģevalniki, visokovodni nasipi reke Mure, razbremenilniki, Ledava, Ġļavnica, Pritoki 

ï urejeni odseki vodotokov, Neurejeni odseki vodotokov, Materialni stroġki 

 

Obratovanje vodne infrastrukture obsega: manipulacijo s hidromehansko opremo, redne kontrolne 

preglede stanja objekta in opreme, beleģenje stanja na objektih in opremi, poroļanje o vseh dogodkih, 

ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture, izvajanje rednih vzdrģevalnih del po 

obratovalnih pravilnikih ter deģurstvo in ukrepanje v ļasu izven rednega delovnega ļasa zaradi 

poviġanih vodostajev ter drugih nevarnosti. V obravnavani sklop uvrġļamo tudi predvidene stroġke za 

porabo elektriļne energije pri upravljanju s ļrpalkami, zaporniļnimi objekti, ter telekomunikacijsko 
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omreģje ï avtomatiko, nadzorne aplikacije, servis hidromehanske in elektro opreme in vzdrģevanje vse 

opreme na objektih (pregled strelovodov, varnostni pregledi,..) 

Za izvedbo te naloge je predviden naslednji obseg sredstev: 

 

1.3.1 Obratovanje vodne infrastrukture 

Skupna vrednost  269.575,48 328.882,08 

Materialni stroġki 98.916,10 120.677,64 

Delo  170.659,38 208.204,44 

 

Seznam objektov vodne infrastrukture  

Ġifra objekta Ime objekta Inventarna ġtevilka Deģurstvo 

 AK Ledavsko jezero 2523052153 ne 

 Suhi zadrģevalnik Radmoģanci 2523052154 ne 

 AK Gajġevci 2523052158 ne 

 Suhi zadrģevalnik Bolehneļici 2523056086 ne 

 AK Bukovnica 2523052157 ne 

 AK Hodoġ 2523052239 ne 

 AK Blaguġ 2523056081 ne 

 AK Negova 2523056088 ne 

 Zapornice na Ledavi v Murski Soboti 2523056254 ne 

 Razbremenilni kanal Ledava - Mura 2523056254 ne 

 

Za spremljanje preko daljinskega zaznavanja na sedmih objektih, obratovanje druge vodne 

infrastrukture, spremljanja stanja vodnega reģima na vodnih in priobalnih zemljiġļih je potrebno 

zagotoviti deģurstvo na domu izven delovnega ļasa GJS.  

Za pripravljenost na domu se upoġteva 10% cene urne postavke po koncesijski pogodbi v obsegu  56 

ur na teden. 

 

1.3.2 Deģurstvo na domu 

Skupna vrednost  18.369,00 22.410,18 

Materialni stroġki 0,00 0,00 

Delo 7850 18.369,00 22.410,18 

Zap.ġt. 
Ġtevilo 

delavcev 

Stopnja 

izobrazbe 

Ļas 

opravljanja 

naloge 

Cena/uro 

Ġtevilo 

ur 

(skupaj) 

Vrednost v 

EUR(brez 

DDV) 

Vrednost v 

EUR(z DDV) 

1 1 V. 12 mesecev 2,34 7850 18.369,00 22.410,18 

 

2.1.1 Izvajanje izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja 

voda 

 

Naloga izvedena. 

 

2.2 Vzdrģevanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ 

 

V sklopu toļke 1.5 in 1.7 je zajeto vzdrģevanje vodne infrastrukture, vzdrģevanje vodnih in priobalnih 

zemljiġļ, vzdrģevanje strug v obmoļju vodomernih postaj in vzdrģevanje vodomernih postaj. 

Posamezen opis del je podan v nadaljevanju. 
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V obdobju januar-december 2024 je bilo  v obdobju januar  - december 2024 v p.p 231463 skupno 

porabljen naslednji obseg sredstev:  

 

1.5 Vzdrģevanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ p.p. 231463 in p.p. 

231588 

 

Naloga/poglavje Vrednost v EUR 

(z DDV) 

1.5.1 Vzdrģevanje vodne infrastrukture 1.948.798,35 

1.5.2 Vzdrģevanje vodnih in priobalnih zemljiġļ 330.035,38 

SKUPAJ 2.278.833,73 

 

2.2.1 Vzdrģevanje vodne infrastrukture 

 

Vzdrģevanje vodne infrastrukture zajema osnovno vzdrģevanje objektov predpisano s pravilnikom za 

vzdrģevanje in obratovanja posameznega objekta oziroma aktivnosti, ki so potrebne za zagotavljanje 

varnega in ustreznega delovanja objektov vodne infrastrukture: koġnja trave v obmoļju vodne 

infrastrukture, odstranjevanje plavajoļih predmetov v obmoļju vodne infrastrukture, sanacije manjġih 

poġkodb, redno vzdrģevanje hidromehanske, elektro in telemetriļne opreme, vzdrģevanje merskih mest, 

izvedba rednega opazovanja, kontrolnih meritev in nadzora. 

 

V obdobju januar-december 2024 so bila porabljena sredstva v p.p 231463. 

 

2.2.2 Vzdrģevanje vodnih in priobalnih zemljiġļ 

 

Redno vzdrģevanje vodnih in priobalnih zemljiġļ obsega: 

- utrjevanje bregov in dna povrġinskih voda, 

- zagotavljanje pretoļnosti strug tekoļih voda in odstranjevanje prekomerno odloģenih  naplavin, 

- redno koġnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, 

- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuġļenih ali odvrģenih predmetov in snovi iz povrġinskih 

voda, vodnih ter priobalnih zemljiġļ. 

 

Vsa dela bodo izvajana na podlagi dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja vodnih in 

priobalnih zemljiġļ in poroļil koncesionarja. 

Z vzdrģevanjem vodnih in priobalnih zemljiġļ se ustvarja naravna oz. sonaravna zaġļita breģin, 

prepreļuje nastajanje poġkodb breģin, prepreļuje ġkodljivo delovanje voda ter ohranja stanje voda in 

vodni reģim. 

Pod postavko vzdrģevanja vodnih in priobalnih zemljiġļ spada: 

¶ Koġnje vodotokov 

¶ Zagotavljanje pretoļnosti strug tekoļih voda in odstranjevanje prekomerno odloģenih naplavin 

 

Vzdrģevanje vodnih in priobalnih zemljiġļ je zajeto v pp 231463. Povzete so na zakljuļku poroļila pod 

poglavjem 5.2. v tabeli 5. 

 

2.2.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst 

 

Dela so se izvajala v sklopu postavke 1.5.1. in 1.5.2. 

 

2.2.4 Vzdrģevanje strug v obmoļju vodomernih postaj 

 

Vzdrģevanje strug v obmoļju vodomernih postaj se v letu 2024 ni izvajalo. 
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2.3  Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu 

V okviru vzdrģevanja vodne infrastructure zgrajene v AC programu je bilo izvajano ļiġļenje obreģne 

zarasti, ļiġļenje prodnih nanosov in vzdrģevalna dela na vodni infrastrukturi v smislu popravila vodne 

infrastructure na podlagi programov vzdrģevalnih del. Program del se je izvajal na Kobiljskem potoku 

od P1 do P25 v mesecu oktobru 2024 v vrednosti 7.359,00 eur na p.p. 231462-vzdrģevanje vodnih 

objektov v obmoļju avtocest. 

 

1.6 Vzdrģevanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu  

Skupna vrednost  6.031,97 7.359,00 

Ime objekta/Lokacije vrednost v EUR 

Kobiljski potok od profila P1 do P25 6.031,97 7.359,00 

 

2.4 Druga dela - investicijsko vzdrģevanje PP 231588 

 

V okviru te planske postavke je bila sklenjena pogodba za izvedbo v letu 2023 v viġini 625.000,00 EUR. 

Dela v letu 2023 so bila izvedena v viġini 495.784,24 EUR. Izvedba del v l. 2024 je znaġala 129.215,76 

EUR, s ļimer se je pogodbena vrednost 100 % realizirala. 

 

Ġifra ukrepa Obļina IME OBJEKTA 
Inventarna 

ġt. 

izvedeno  

v l. 2023 

- izvedeno  

v l. 2024 

Skupaj po 

pogodbi 

faza 

izvedbe 

 

MS1520021 
Murska 

Sobota 
Potok Mokoġ 2523056387 135.872,53  147,62 136.020,15 

konļana 

dela 
 

MS1520015 Lendava 
Potok Libovija 

in Libenica 
2523056387 359.911,71  129.068,14 488.979,85 

konļana 

dela 
 

SKUPAJ: 495.784,24 129.215,76 625.000,00    

 

2.5 Izvedba drugih del na podroļju urejanja voda 

V okviru te postavke smo izvajali naslednja dela: 

- Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na poreļju Mure ï Mura s pritoki 

(poplave avgust 2023) za leto 2024 po pogodbi ġt.: 2560-24-420087 Nasip IĢAKOVCI; 

-  Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na poreļju Mure ï Mura s pritoki 

(poplave avgust 2023) za leto 2024 po pogodbi ġt.: 2560-24-420099 Nasip MOTA; 

- Vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na poreļju Mure ï Ġļavnica s pritoki 

(poplave avgust 2023) za leto 2024 po pogodbi ġt.: 2560-24-420059 ĠĻAVNICA; 

 

V naslednji tabeli je prikazan porabljenih sredstev. 

 

Ġifra ukrepa Obļina  IME OBJEKTA Invent. ġt. 

izvedeno v 

2024 program 

faza 

izvedbe 

  Beltinci Nasip Iģakovci  390.005,28   

 Ljutomer Nasip Mota  11.049,75   

  Ljutomer 

Sanitarno ļiġļenje in 

sanacija zajed na 

Kostanjevici  92.628,10   

 Ljutomer 

Sanitarno ļiġļenje in 

sanacija zajed na potoku 

Turja v Sitarovcih  24.885,89   
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 Ljutomer 

Sanitarno ļiġļenje in 

sanacija zajed na potoku 

Turja v Sitarovcih  16.568,70   

 Ljutomer 

Sanitarno ļiġļenje in 

sanacija zajed na potoku 

Turja v Sitarovcih  143.497,22   

 Razkriģje 

Sanitarno ļiġļenje in 

sanacija zajed na Ġļavnici  8.406,29   

 Razkriģje 

Sanitarno ļiġļenje in 

sanacija zajed na Ġļavnici  14.884,54   

 Sveta Ana 

Sanitarno ļiġļenje in izkop 

naplavin na 

neimenovanem potoku.  18.295,69   

SKUPAJ: 720.221,45     

 

3 Poroļilo o stanju poveļane stopnje ogroģenosti 

 

¶ Dogodek 3. ï 6 junij 2024 

 

Zaradi velike predhodne vodnatosti in razmoļenega terena zaradi vremenskih razmer na obmoļju 

Pomurja v preteklih dneh (padavine in obļasni lokalni nalivi), je bila v ponedeljek, dne 3. junija 2024, ob 

9:00 uri izdana hidroloġka napoved. Za obmoļje vzhodne Slovenije je za popoldan in v noļi na torek (4. 

junij 2024) napovedala moģnost hitrega naraġļanja in razlivanja hudourniġkih vodotokov ter manjġih rek 

in zastajanje padavinske vode zaradi napovedanih moļnejġih neviht. Prav tako je bilo napovedano 

naraġļanje reke Mure zaradi poveļanega dotoka iz sosednje Republike Avstrije.  

 

 
Izdana hidroloġka napoved dne 3.06.2024 ob 9:00 uri (ARSO) 

Ocenjena koliļina padavin je bila za obmoļje desnega brega reke Mure cca. 40 mm od 6:00 ure do 

18:00 ure dne 3. junija 2024, mestoma (predvsem obmoļje Radencev s ġirġo okolico) celo do cca. 50 

mm. Ocenjena koliļina padavin od 18:00 ure dne 3. junija 2024 do 6:00 ure 4. junija 2024 pa cca. 10 ï 

20 mm.  
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Ocenjena koliļina padavin od 3. junija 2024 ob 6:00 uri do 4. junija 2024 ob 6:00 uri (ARSO) 

V pozno popoldanskih urah (okrog 18:00 ure) dne 3. junija 2024 je desni breg reke Mure (t. i. obmoļje 

Ġtajerja) dosegel izredno moļan nevihtni sistem z intenzivnimi padavinami in lokalno tudi toļo. Zaradi 

intenzivnih padavin v zelo kratkem ļasu so  narasli vsi vodotoki na obmoļju desnega brega reke Mure, 

nekateri so se mestoma tudi razlivali in poplavljali bliģnja poseljena obmoļja. 

Na agrometeoroloġki postaji v kraju Zbigovci (ġirġa okolica mesta Radenci) je vsota 24-urnih padavin 

(podatek od 3. junija 2024 ob 00:00 uri do 4. junija 2024 ob 00:00 uri) znaġala 76,4 mm. Najveļja 

intenziteta zapadlih padavin je bila med 18:00 uro in 19:00 uro dne 3. junija 2024, ko je zapadlo 64,8 

mm padavin (kar skoraj dosega povratno dobo 250 ï letnih ekstremnih padavin za trajanje ene ure v 

mestu Radenci). Na poreļju reke Ġļavnice so vodotoki precej narasli in mestoma prestopili bregove ter 

poplavljali. Prav tako je naraġļala tudi reka Mura, predvsem zaradi dotoka iz Republike Avstrije.  

 
Podatki o viġini zapadlih padavin na agrometeoroloġki postaji Zbigovci od 3. junija 2024 ob 00:00 uri do 

4. junija 2024 ob 00:00 uri (MKGP GOV.SI) 
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Nova hidroloġka napoved je bila izdana dne 3. junija 2024 ob 22:00 uri. Kot je bilo priļakovano, so 

vodotoki na obmoļju poreļja reke Mure narasli, predvsem so moļno narasli na poreļju reke Ġļavnice. 

Glavnina moļnejġih padavin je zapustila obmoļje Slovenije. Ponoļi bodo vodotoki v svojem spodnjem 

toku ġe naraġļali, v zgornjem toku pa se priļakuje upadanje. V torek, 4. junija 2024 bodo vodotoki ġe 

naprej upadali, reka Mura pa bo zaradi poveļanega dotoka iz sosednje Republike Avstrije ġe zmeraj 

ohranjala visok pretok.  

 

 
Izdana hidroloġka napoved dne 3.06.2024 ob 22:00 uri (ARSO) 

 

Naslednja hidroloġka napoved je bila izdana dne 4. junija 2024 ob 9:00 uri. Vodotoki na poreļju reke 

Mure ġe ohranjajo veliko vodnatost, predvsem reka Mura, ki se razliva znotraj protipoplavnih nasipov, 

in reka Ġļavnica, ki se razliva na obiļajnih razlivnih obmoļjih. Ļez dan se ġe priļakuje veliko vodnatost 

reke Mure in Ġļavnice. Moģne so popoldanske ali veļerne krajevne plohe ter s tem moģno krajevno 

zastajanje padavinske vode. V sredo, 5. junija 2024, bodo vodotoki upadali, edino reka Mura bo 

ohranjala veliko vodnatost.  

 
Izdana hidroloġka napoved dne 4.06.2024 ob 9:00 uri (ARSO) 

Vodotoki so v med 3. junijem 2024 in 4. junijem 2024 zaradi obilnih padavin narasli na poreļju Ġļavnice, 

Mure in v manjġi meri tudi Ledave. Predvsem so zaradi visoke intenzitete padavin v zelo kratkem ļasu 

narasli pritoki reke Ġļavnice, ki so se v veļjem obsegu razlivali izven svojih strug. Razlivali so predvsem 

potok Plitvica, Boraļevski potok, Hraġenski potok, potok Bukovnica na Ġtajerju, potok Turja in Stara 

Turja, potok Lipnica ob akumulacijskem jezeru Gajġevci ter ostali manjġi nedefinirani pritoki na poreļju 

reke Ġļavnice. Najveļji pretok je reka Ġļavnica dosegla 4. junija 2024 ob 4:40 uri in je znaġal 50,4 m3/s 

z vodostajem 293 cm (VP Pristava). Omenjeni pretok je z manjġimi nihanji trajal vse do 8:20 ure dne 4. 

junija 2024, nato je zaļel poļasi upadati. Najveļji pretok reke Mure je bil zabeleģen ob 5:00 uri dne 4. 

junija 2024 in je znaġal 759 m3/s z vodostajem 333 cm (VP Gornja Radgona).  
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Intenzivne padavine v pozno popoldanskih urah dne 3. junija 2024 in s tem poslediļno moļno narasli 

vodotoki, ki so se tudi mestoma razlivali ter poplavljali, so prizadeli obmoļja obļin na SO Mura: obļino 

Apaļe, obļino Sveta Ana v Slovenskih goricah obļino Gornja Radgona, obļino Radenci, obļino Sv. 

Jurij ob Ġļavnici, obļino Kriģevci ob Ljutomeru, obļino Verģej, obļino Ljutomer in obļino Razkriģje. 

3.1 Izvedeni ukrepi v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti 

 

3. junij 2024 

Za konec tedna (1. in 2. junija 2024) so pretoki reke Mure ostajali v meji med 300 ï 400 m3/s. Ob izdani 

hidroloġki napovedi ob 9:00 uri je pretok na VP Gornja Radgona znaġal 399 m3/s z vodostajem 216 cm. 

Pretok je poļasi naraġļal do 16:00 ure (434 m3/s), nato pa se je zaļelo izrazitejġe naraġļanje pretoka. 

Ob 18:00 uri je pretok dosegel vrednot 500 m3/s z vodostajem 230 cm, ob 21:00 uri pa je vrednost 

narasla na 600 m3/s z vodostajem 287 cm. Reka Mura je konec dneva na VP Gornja Radgona dosegla 

pretok 649 m3/s in je ġe naprej naraġļala.  

Pretok reke Mure na obmoļju èMurske ġumeç je ob 18:00 uri znaġal 436 m3/s z vodostajem 317 cm na 

vodomerni postaji Mursko Srediġĺe (Rep. Hrvaġka), nato je zaļel izrazito naraġļati (dotok iz Rep. 

Avstrije in dotok padavinske vode z obmoļja desnega brega reke Mure) in je konec dneva dosegel 

pretok 534 m3/s z vodostajem 359 cm.  

Zaradi visoke intenzitete padavin v razmeroma kratkem ļasu (od 18:00 ure do 19:00 ure) so na obmoļju 

obļine Radenci narasli direktni pritoki reke Mure, predvsem Boraļevski potok in Hraġenski potok. V 

naselju Boraļeva, kjer je bila intenziteta padavin najviġja, je Boraļevski potok prestopil bregove in 

poplavil ġirġe okoliġko obmoļje. Boraļevski potok je mestoma poplavil tudi v mestu Radenci. Na 

obmoļju obļine Radenci je v roku ene ure zapadlo 64,8 mm padavin (kar skoraj dosega povratno dobo 

250 ï letnih ekstremnih padavin za trajanje ene ure v mestu Radenci). 

Moļno so narasli tudi ostali pritoki ob mejni Muri z Republiko Avstriji (obļina Apaļe in obļina Gornja 

Radgona), predvsem potok Plitvica, ki je mestoma prestopil bregove. 

Pretok reke Ġļavnice je vse do 20:00 ure ostajal v meji med 11,5 ï 12,0 m3/s, nato pa je zaradi dotoka 

padavinskih vod svojih pritokov zaļel izrazito naraġļati. Ob 22:00 uri je pretok reke Ġļavnice dosegel 

vrednost 21,6 m3/s z vodostajem 185 cm, konec dneva pa je znaġal pretok 34,2 m3/s z vodostajem 240 

cm in je ġe naprej naraġļal. Dotok padavinske vode se je zadrģeval v akumulacijskem jezeru Gajġevci, 

od koder se je z manipulacijo zapornice voda kontrolirano spuġļala naprej na dolvodna obmoļja.  

Akumulacijsko jezero Gajġevci se je zjutraj zaradi napovedanih padavin in ģe viġjega nivoja vode v 

akumulaciji predpraznilo (nivo vode v AK 30 cm nad prelivom; odprtje glavne zapornice za 8 cm). Zveļer 

ob 20:30 uri je bila glavna zapornica zaprta zaradi zadrģevanja dotoka padavinske vode (nivo vode v 

AK 54 cm nad prelivom).  

Zaradi intenzivnih padavin so moļno narasli pritoki na poreļju reke Ġļavnice, ki so se mestoma tudi 

razlivali. Razlivali so se predvsem potok Bukovnica, potok Turja in Stara Turja, potok Lipnica ob AK 

Gajġevci ter ostali manjġi nedefinirani pritoki na poreļju reke Ġļavnice.  

4. junij 2024 

Reka Mura je na VP Gornja Radgona naraġļala od prejġnjega dne naprej. Ob 1:50 uri je dosegla pretok 

700 m3/s, ob 5:00 uri pa dosegla maksimalni pretok 759 m3/s z vodostajem 333 cm. Nato je pretok zaļel 

upadati, ob 7:30 uri je znaġal 701 m3/s. Pretok reke Mure je presegel mejo poplavljanja med 

visokovodnimi nasipi in se je na obiļajnih mestih prelival ļez svojo strugo (VVN desni breg Vuļja vas ï 

Razkriģje, VVN levi breg Bakovci ï Benica). Pretok reke Mure na VP Gornja Radgona je do 19:20 ure 

upadel na 550 m3/s in se do konca dneva ustalil pri tej vrednosti (530 ï 555 m3/s).  

Dolvodno na obmoļju èMurske ġumeç je reka Mura ġe naraġļala in je ob 17:00 dosegla maksimalni 

pretok 631 m3/s z vodostajem 399 cm (VP Mursko Srediġĺe, Rep. Hrvaġka). Pretok se je nato do konca 
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dneva ustalil pri tej vrednosti (626 ï 631 m3/s). Tudi na dolvodnem obmoļju se je reka Mura na svojih 

obiļajnih mestih prelivala ļez svojo strugo, predvsem pri sotoļju z reko Ġļavnico. 

Na obmoļju obļine Radenci sta Boraļevski in Hraġenski potok zjutraj upadla, njihova vodnatost pa je 

ġe zmeraj bila velika. Potok Plitvica v obļini Apaļe in obļini Gornja Radgona je tudi upadel, ġe zmeraj 

pa ohranjal veliko vodnatost.  

Reka Ġļavnica je ġe naprej naraġļala, ob 2:00 uri je presegla pretok 40,3 m3/s, ob 5:00 uri pa dosegla 

maksimalni pretok 45,8 m3/s z vodostajem 293 cm (VP Pristava). Maksimalni pretok je z manjġimi nihanji 

trajal do 9:00 ure. Po tej uri se je pretok zmanjġeval, do 11:00 ure je upadel na 40,0 m3/s. Nato se je 

pretok ustalil v mejah med 37,0 ï 40,0 m3/s zaradi manipulacije zaporniļnega objekta na AK Gajġevci. 

Ob 18:00 uri je pretok reke Ġļavnice zopet upadal, konec dneva je pretok znaġal 26,0 m3/s z vodostajem 

231 cm.  

Reka Ġļavnica se je na obiļajnih poplavnih obmoļjih prelivala (obmoļje Ġļavniġke doline na obmoļju 

obļine Gornja Radgona in sv. Ana, manjġa obmoļja ob akumulacijskem jezeru Gajġevci in suhem 

zadrģevalniku Bolehneļici, v naselju Razkriģje, pri sotoļju z reko Muro). 

Akumulacijsko jezero Gajġevci se je z namenom zadrģevanja padavinske vode polnilo (ob 4:50 nivo 

vode 150 cm nad prelivom). Polnilo se je vse do 11:00 ure, ko je nivo vode v akumulaciji dosegel 

vrednost 199 cm nad prelivom. Zaradi prenapolnjenosti jezera se je ob 11:00 uri odprla glavna zapornica 

za 2 cm, prav tako sta bili odprti boļni zapornici za 20 cm. Zaļelo se je postopno praznjenje 

akumulacijskega jezera, manipulacija z zapornicami se je vrġila glede na pretoke in vodostaje v reki 

Ġļavnici in reki Muri. Ob 13:00 (nivo vode v AK 188 cm nad prelivom) uri se je glavna zapornica dodatno 

odprla na skupno 8 cm. Nivo vode v akumulaciji je do 19:00 ure upadel na 150 cm nad prelivom in je ġe 

naprej upadal. Za upravljanje in manipuliranje zapornic je skrbela deģurna sluģba.  

Pritoki Ġļavnice, ki so zaradi intenzivnih padavin narasli na izredne vodostaje, so zjutraj upadli. Potok 

Bukovnica, desni pritok potoka Turja, je mestoma poplavil ġirġa obmoļja v Moravcih v Slovenskih 

goricah (v bliģini Bioterm Mala Nedelja). Potoka Turja in Stara Turja sta se tudi mestoma razlivala, 

vendar le v neposredni bliģini svoje struge. Ostali manjġi nedefinirani pritoki na poreļju reke Ġļavnice 

so se mestoma tudi razlili na obiļajnih poplavnih obmoļjih.  

5. junij 2024 

Reka Mura na VP Gornja Radgona je poļasi upadala, pretok je ob 8:00 uri znaġal 535 m3/s, ob 16:00 

uri pa 503 m3/s. Konec dneva je pretok znaġal 463 m3/s z vodostajem 241 cm in se je ġe naprej 

zmanjġeval.  

Na dolvodnem obmoļju èMurske ġumeç je reka Mura tudi zaļela upadati, ob 8:00 je pretok na VP 

Mursko Srediġĺe (Rep. Hrvaġka) znaġal 612 m3/s, ob 16:00 uri pa 602 m3/s. Pretok reke Mure na 

dolvodnem obmoļju je zaradi stalnega dotoka reke Ġļavnice (praznjenje AK Gajġevci) ostajal visok in 

je upadal poļasi. Konec dneva je pretok znaġal 565 m3/s z vodostajem 372 cm.  

Reka Ġļavnica je na VP Pristava zjutraj do 8:00 ure upadla na pretok 15,9 m3/s, ob 16:00 pa je pretok 

znaġal 13,0 m3/s. Konec dneva je pretok padel na 8,7 m3/s z vodostajem 147 cm.  

Akumulacijsko jezero Gajġevci se je ġe naprej praznilo, nivo vode je ob 8:00 uri znaġal 100 cm nad 

prelivom. Glavna zapornica se je ob 8:00 uri odprla na 15 cm. Ob 10:00 uri je nivo vode v akumulaciji 

znaġal 89 cm, glavna zapornica se je ġe dodatno odprla na 20 cm.  

PREGLED VODNE INFRASTRUKTURE PO VISOKOVODNEM DOGODKU  

Po upadu visokih vod se je s strani vodovarstvenega nadzora na SO poreļja reke Mure opravil redni 

pregled vodotokov in pripadajoļe vodne infrastrukture. Beleģile so se poġkodbe na vodotokih 

(novonastale zajede, spodjedanje spodnjega dela breģin pri strugi), novonastale zamaġitve oz. ļepi na 
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vodotokih (plavje) in novonastale akumulacije naplavin v strugi vodotokov. Pri vodni infrastrukturi pa se 

je beleģilo poġkodbe in morebitno ruġenje elementov.  

Veļina poġkodb in zamaġitev strug z plavjem se je zabeleģila na vodotokih, ki so dosegli izredne pretoke 

in so se mestoma razlivali, in sicer: potok Plitvica, Boraļevski potok, Hraġenski potok in potok Bukovnica 

(pritok Turje).   

Boraļevski potok 

Na Boraļevskem potoku v naselju Radenci v obļini Radenci se je na odseku cca. 1,20 km zabeleģilo 

veļ poġkodb breģin in spodnjega dela struge, prav tako so zabeleģene novonastale akumulacije 

naplavin v vodotoku. Predvsem je veliko ġtevilo zajed in spodjedanj spodnjega dela breģin pri strugi 

vodotokov. Na veļjem delu prikazanega odseka na spodnji sliki peta breģine ni zavarovana, zato je 

precej bolj podvrģena odnaġanju in spodjedanju ob viġjih pretokih vode. Na doloļenih mestih, kjer je bila 

peta breģine zavarovana, pa je del zavarovanja poġkodovan in premaknjen.  

Na Boraļevskem potoku v naselju Boraļeva v obļini Radenci, kjer so bila leta 2023 izvedena 

interventna dela na potoku (izkop naplavin in izvedba obreģnega zavarovanja iz skalometa), je struga 

prevajala pretok brez posebnosti. Razlitje poplavne vode v naselju Boraļeva je bila posledica intenzivnih 

padavin v roku ene ure.  

Hraġenski potok  

Na Hraġenskem potoku v naselju Hrastje-Mota v obļini Radenci se je na odseku cca. 500 m zabeleģilo 

veļ zamaġitev struge potoka s plavjem, novonastalih akumulacij naplavin v strugi in tudi nekaj poġkodb 

breģin.  Na tem odseku je struga Hraġenskega potoka precej zaraġļena in neurejena, zato je v veļji 

meri prihajalo do zamaġitev struge s plavjem.  

Bukovniġki potok (Ġtajer) 

Na Bukovniġkem potoku (pritok potoka Turja) v naselju Moravci v Slovenskih goricah in Godemarci se 

je na odseku cca. 1,60 km zabeleģilo zelo veliko zamaġitev struge s plavjem, novonastalih akumulacij 

naplavin v strugi in poġkodb breģin. Na omenjenem odseku se je potok v ļasu visokovodnih razmer 

prelival in poplavil okoliġka obmoļja. Razlog za razlivanje poplavne vode je v precejġnji meri zaradi 

zaraġļenosti in neurejenosti struge potoka ter izrednih koliļin padavin na obmoļju. Neurejenost struge 

potoka je v veliki meri vplivala na pretok padavinske vode, nastanek ļepov zaradi plavja in poslediļno 

prelivanje vode iz struge potoka. 

Potok Plitvica  

Na potoku Plitvica od okolice naselja Plitvica, skozi naselje Plitvica in do naselja Lutverci se je na odseku 

cca. 4,0 km zabeleģilo zamaġitve struge potoka s plavjem in mestoma tudi poġkodbe breģin potoka. 

Potok Plitvica je na omenjenem odseku precej zaraġļena s travjem. Zaraġļenost potoka je v veliki meri 

vplivala na pretok padavinske vode in nastanek ļepov v strugi. Poslediļno se je potok mestoma razlil.  

Potok Turja 

Na potoku Turja v okolici naselja Kurġinci se je opazilo tvorjenje veļje zajede na desnem bregu potoka 

in ostale poġkodbe breģin na odseku, dolgem cca. 120 m. Zabeleģila se je veļja poġkodba desne 

breģine (podor breģine in nastajanje zajede) v dolģini cca. 50 m in viġine cca. 2,5 m.  

3.2 Poroļilo o drugih izrednih dogodkih  

 

V obdobju januar-december 2024 ni bilo zabeleģenih drugih izrednih dogodkov. 
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4 Poroļilo o zabeleģenih izrednih hidroloġkih stanjih: 

 

4.1 Zabeleģena izredna hidroloġka stanja 

 

V obdobju januar-december je bilo na obmoļju Mure, poleg izrednega dogodka zabeleģenih veļ 

hidroloġkih opozoril za obmoļje poreļja reke Mure in sicer: 24.04., 08.05., 16.-17.05., 21.05., 26.05., 

28.05., 31.05., 02.-07.06., 10.-13.06., 26.06., 01.07., 11.-12.07., 13.07., 17.07., 20.07., 28.07., 12.-

13.09., 16.09., 02.-04.10., 09.10., ko je priġlo do poveļanih pretokov brez izrednih dogodkov. 

 

4.2 Poroļilo o odvzetih koliļinah naplavin: 

 

Pri izvajanju sanacijskih del se iz vodotokov odvzeti material uporabil pri sanaciji vodnogospodarske 

infrastrukture. 

 

5 Zakljuļno poroļilo - tabele: 

 

5.1 Zakljuļno poroļilo 

 

Skupna realizacija plana je izvedena 100,00 % glede na predviden finanļni plan.  

 

Zaradi ponavljajoļih izrednih dogodkov se kaģejo velike potrebe po vzdrģevalnih in sanacijskih delih na 

vodotokih vzdolģ celega obmoļja reke Mure. Zaradi zaraġļenosti in zamuljenosti vodotokov prihaja 

zlasti do boļnih erozij ï poġkodb breģin in  usadov. Zaraġļenost in zamuljenost vodotokov se iz leta v 

leto poveļuje in stopnjuje poplavno ogroģenost okoliġkih povrġin. Zaradi lege doloļenih vodotokov 

prihaja ob visokih pretokih do razliļnih vleļnih sil, kar povzroļa poglabljanje nivelete potokov na 

griļevnatih obmoļjih, poslediļno se naplavine odlagajo dolvodno na niģinskih delih vodnih teles 

(vodotokih in akumulacijskih jezerih).  

 

Odlaganje naplavin tako bistveno zmanjġuje pretoļne sposobnosti in ogroģa naselja ob vodotokih. Od 

izrednega dogodka avgusta 2023, se je na obmoļju poreļja reke Mure se je z namenom poveļanja 

pretoļne sposobnosti vodotokov izvedlo veļ ukrepov za zmanjġevanje poplavne ogroģenosti, kot so: 

vzpostavitev pretoļnih profilov z odstranitvijo lesne zarasti in naplavin iz strug vodotokov, nadviġanje 

visokovodnih nasipov ter izvedba obreģnih zavarovanj. 

 

Kljub poveļanemu obsegu prej omenjenih del je potrebno nadaljevati z enako dinamiko ukrepov za 

zagotavljanje poplavne varnosti zaradi vse veļjega pojavljanja vremenskih dogodkov. 
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5.2 Tabele 

 

Tabela: Dinamika porabe sredstev na obmoļju poreļja Mure za leto 2024. 

 

 h.w!2¦b W!±b9 {[¦¿.9 b! h.ah2W¦ a¦w9 - januar 2024 - december 2024    
Ġt. 
post. 

ime postavke januar  februar marec april maj junij julij avgust september oktober  november december 
skupaj z 

DDV 

1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnaġanje, aģuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov  pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231463 VJS , NRP 2555-20-0001 215.987,84 

1.1.1. Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU                         0,00 

1.1.2. 
Strokovna pomoļ pri urejanju evidence hidrografije in 
vodnih zemljiġļ v vodnem katastru.  

5.034,61 5.040,92 4.749,02 4.328,21 4.866,14 4.238,61 4.283,40 4.254,92 4.193,82 4.002,44 1.963,39   46.955,48 

1.1.3. 
Popis in evidenca projektne in tehniļne dokumentacije 
- vodenje arhiva 

                  1.045,02 2.780,41   3.825,43 

1.1.4. 
Novelacija in izdelava manjkajoļih obratovalnih 
pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag 
naļrtov obrambe pred poplavami 

  10.039,53 2.572,34                   12.611,87 

1.1.5. 
Izdelava projektne in tehniļne dokumentacije za 
potrebe izvajanja javne sluģbe 

31.999,94 43.051,96         10.584,66 17.901,51 21.071,31 14.019,81 5.811,34   144.440,53 

1.1.6. 
Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih 
in priobalnih zemljiġļih 

            2.135,24 1.000,00         3.135,24 

1.1.7. 
Popis ģariġļ/najdiġļ odpadkov na vodnih in priobalnih 
zemljiġļih 

1.000,22 1.027,85 643,08             1.146,35 1.201,79   5.019,29 

1.1.8. 
Pregled podatkov o koliļinah odvzetih naplavin v 
obdobju 2010 ï 2018 

                        0,00 

1.1.9. 
Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2014 ï 
2019 

                        0,00 

1.1.9.1.  
Opis primerov izvedenih sonaravnih posegov in 
ureditev ter opredelitev stroġkov omilitvenih ukrepov 

                        0,00 

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture - pp 160119 ter pp 190133 89.720,55 

  Spremljanje stanja vodne infrastrukture 8.549,52 9.779,74 6.662,07 7.482,09 7.200,27 7.287,75 7.171,78 7.280,66 5.640,61 5.692,50 5.378,36 11.595,20 89.720,55 

1.3 Obratovanje vodne infrastrukture - pp 160119 ter pp 190133 432.979,26 

1.3.1 Obratovanje 18.678,38 18.985,72 21.207,22 30.303,14 20.452,46 26.517,54 25.039,44 27.568,85 43.340,48 23.028,77 45.127,88 110.319,19 410.569,08 

1.3.2 Deģurstvo 2.012,63 2.012,63 2.012,63 2.012,63 2.015,71 2.018,14 2.012,63 2.018,35 1.894,91 1.481,64 1.481,64 1.436,64 22.410,18 

1.4 Izvajanje ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda - pp 231463 VJS , NRP 2555-20-0001     0,00 
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1.4.1. Pripravljenost na domu                         0,00 

1.4.2. Izvajanje ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti                         0,00 

1.5 Vzdrģevanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ - pp 231463 VJS , NRP 2555-20-0001       2.278.833,73 

1.5.1. Vzdrģevanje vodne infrastrukture                         1.948.798,35 

  konto 4025 - tekoļe vzdrģevanje 4.016,07 111.089,47 143.207,52 129.498,43 158.040,66 180.106,48 204.556,37 274.813,51 155.576,82 277.659,98 182.942,39   1.821.507,70 

  
konto 4205 - investicijsko vzdrģevanje in obnove - 
brez poveļanja OS 

        127.290,65               127.290,65 

1.5.2 Vzdrģevanje vodnih in priobalnih zemljiġļ                         330.035,38 

  konto 4025 - tekoļe vzdrģevanje     44.129,64 14.847,67     4.814,57 10.877,24 13.271,72 88.865,90 153.228,64   330.035,38 

  
konto 4205 - investicijsko vzdrģevanje in obnove - 
brez poveļanja OS 

                        0,00 

1.5.3 Vodstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst                         0,00 

  konto 4205 - tekoļe vzdrģevanje                         0,00 

  
konto 4205 - investicijsko vzdrģevanje in obnove - 
brez poveļanja OS 

                        0,00 

1.6 Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu - pp 231463 VJS , NRP 2555-20-0001       7.359,00 

  konto 4025 - tekoļe vzdrģevanje                 7.359,00       7.359,00 

  
konto 4205 - investicijsko vzdrģevanje in obnove - 
brez poveļanja OS 

                        0,00 

1.7 Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta - pp 180047 ter pp 190133       0,00 

  konto 4025 - tekoļe vzdrģevanje                         0,00 

  
konto 4205 - investicijsko vzdrģevanje in obnove - 
brez poveļanja OS 

                        0,00 

  SKUPAJ - konto 4025 4.016,07 111.089,47 187.337,16 144.346,10 285.331,31 180.106,48 209.370,94 285.690,75 176.207,54 366.525,88 336.171,03 0,00 2.286.192,73 

  SKUPAJ - konto 4205                         0,00 

  SKUPAJ z DDV (EVRO): 71.291,37 201.027,82 225.183,53 188.472,17 319.865,88 220.168,52 260.598,09 345.715,04 252.348,67 416.942,41 399.915,84 123.351,03 3.024.880,39 

  
Pogodba 2555-23-470001 z dne 18.02.2023 - Druga 
dela ivesticijsko vzdrģevanje PP 231588 

38.438,48 90.777,28                     129.215,76 

  
SKUPAJ z DDV (EVRO) GJS + druga dela 
ivesticijsko vzdrģevanje 

                        3.154.096,15 
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OBMOĻJE DRAVE 

 

1 Poroļilo o spremembah na vodni infrastrukturi, vodnih zemljiġļih in ureditvah, ki se vpisujejo v 

vodni kataster 

 

V okviru izdelave strokovnih podlag se je v letu 2024 porabilo naslednji obseg sredstev: 

 

1 Naloge 

Naloga/poglavje 
Vrednost v 

EUR (z DDV) 

1.1.1  Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU 1.981,66 

1.1  Izdelava strokovnih podlag, é 290.929,59 

1.2  Spremljanje stanja vodne infrastrukture 496.495,69 

1.3 Obratovanje vodne infrastrukture 24.846,32 

1.4 Izvajanje ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda 66.078,14 

1.5 Vzdrģevanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ 4.530.602,67 

Odbitek ('-) '-0,04 

SKUPAJ pp  231463 in pp 231588 5.410.934,03 

1.6 Vzdrģevanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu 48.708,00 

SKUPAJ pp 231462 48.708,00 

1.7 Vzdrģevanje vodne infrastrukture - kohezija 500.291,00 

SKUPAJ pp 231460 500.291,00 

1.8.2 Izvedba dodatnih del na podroļju urejanja voda 232.961,63 

SKUPAJ pp 231588 232.961,63 

1.9 Vzdrģevanje v obmoļju vodomernih postaj - 

1.10 Premeġļanje naplavin iz lokacij zaļasnega skladiġļenja in praznjenje prodnih 
zadrģevalnikov ter odvoz naplavin na zaļasne deponije  

751.500,00 

SKUPAJ pp 231463  751.500,00 

SKUPAJ javna sluģba: 6.944.394,66 

 

1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnaġanje, aģuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov 

pomembnih za upravljanje z vodami 

 

V sklopu Izdelave strokovnih podlag, zbiranja, vnaġanja, aģuriranja in vodenja podatkov in zbirk 

podatkov pomembnih za upravljanje z vodami, so se v letu 2024 izvajali projekti: 

 

1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev ï VONU 

 

V okviru projektne naloge se je izvedel popis vodnih objektov, naprav in ureditev na poreļju Drave, in 

sicer na vodotoku Meģa v Meģici v dolģini 700 m in Meģa v Otiġkem Vrhu 800 m ter noveliranje podatkov 

za vodotoka Dovģanka in Dravinja. Skupna dolģina vodotokov, na katerih je bil izveden popis, je 1,5 km.   

 

Za izvedbo projekta so bila porabljena sredstva v viġini 1.981,66 EUR. Sredstva so se obraļunala v tļ. 

1.1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnaġanje, aģuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov 

pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231588, NRP 2511-05-0108. 
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1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU 

Skupna vrednost  1.632,96     1.981,66    

Materialni stroġki 0,00  -00    

     odbitek -8,65 -10,55    

delo 56 1.632,96 1.992,21 

Zap. ġt. 
Ġtevilo 

delavcev 

Stopnja 

izobrazbe 

Ļas 

opravljanja 

naloge 

Cena / uro 
Ġtevilo ur  

(skupaj) 

Vrednost v 

EUR (brez 

DDV) 

Vrednost v 

EUR (z DDV) 

12 1 VI/2 
12 

mesecev 
29,16 54  1.574,64     1.921,06    

13 2 VI/1 
12 

mesecev 
29,16 2  58,32     71,15    

 

1.1.2 Strokovna pomoļ pri urejanju evidence 

 

V programu dela javne sluģbe za leto 2024 je bilo potrebno vzpostaviti sistem za upravljanje evidence 

hidrografije in vodnih zemljiġļ.  

 

Za izvedbo tega projekta je bil porabljeni naslednji obseg sredstev: 

 

1.1.2 Strokovna pomoļ pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljiġļ v vodnem katastru 

Skupna vrednost  9.020,82     11.005,40    

Materialni stroġki 0 0 

    Delo 307  9.020,82     11.005,40    

Zap. ġt. 
Ġtevilo 

delavcev 

Stopnja 

izobrazbe 

Ļas 

opravljanja 

naloge 

Cena / uro 
Ġtevilo ur  

(skupaj) 

Vrednost v 

EUR (brez 

DDV) 

Vrednost v 

EUR (z DDV) 

3 1 VII. 12 mesecev 36,72 4  146,88     179,19    

4 1 VII. 12 mesecev 36,72 80  2.937,60     3.583,87    

8 1 VI/2. 12 mesecev 29,16 30  874,80     1.067,26    

9 1 VII. 12 mesecev 36,72 9  330,48     403,19    

11 1 VI/2. 12 mesecev 29,16 44  1.283,04     1.565,31    

12 1 VI/1. 12 mesecev 29,16 31  903,96     1.102,83    

13 1 V 12 mesecev 23,34 47  1.096,98     1.338,32    

14 1 V. 12 mesecev 23,34 62  1.447,08     1.765,44    

 

1.1.3 Popis in evidenca projektne in tehniļne dokumentacije - vodenje arhiva 

 

Za izvedbo tega projekta je bil porabljeni naslednji obseg sredstev: 

 

1.1.3 Popis in evidenca projektne in tehniļne dokumentacije - vodenje arhiva 

Skupna vrednost v EUR  379,08     462,48    

Materialni stroġki v EUR     

Delo 13  379,08     462,48    

Zap. ġt. 
Ġtevilo 

delavcev 

Stopnja 

izobrazbe 

Ļas 

opravljanja 

naloge 

Cena / uro 
Ġtevilo ur  

(skupaj) 

Vrednost v 

EUR (brez 

DDV) 

Vrednost v 

EUR (z DDV) 
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5 1 VI/2 3 mesece 29,16 10  291,60     355,75    

15 1 VI/2 1 mesec 29,16 3  87,48     106,73    

 

1.1.4 Novelacija in izdelava manjkajoļih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih 

podlag naļrtov obrambe pred poplavami 

 

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala. 

 

1.1.5 Izdelava projektne in tehniļne dokumentacije za potrebe izvajanja javne sluģbe 

 

Vzdrģevalna dela na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļih so se izvajala na 

podlagi projektne dokumentacije za redna vzdrģevalna dela in za investicijsko vzdrģevalna dela.  

 
Na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ za potrebe vzdrģevalnih 

del na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ, se je pripravljala in izdelovala tehniļna 

dokumentacija za redno vzdrģevanje, investicijsko vzdrģevanje in vzdrģevalna dela v javno korist. 

 

Idejne zasnove so bile pripravljene z namenom celovite obravnave stanja vodotoka, poġkodb in 

problematike posameznih vodotokov s prikazom potrebnih reġitev, ukrepov, sanacij, stabilizacij in 

ureditev kot sinteza analize poroļil spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ 

ter vodnega reģima. Dokumentacija predstavlja podlago za celovit pristop k naļrtovanju ukrepov, 

izvajanju rednih vzdrģevalnih del, investicijsko vzdrģevalnih del in vzdrģevalnih del v javno korist, v 

okviru gospodarske javne sluģbe ter pripravi predlogov in pobud za investicijsko vzdrģevalnega dela in 

investicij v okviru Slada za vode RS. 

 

V okviru tega programa se pripravlja oz. je ģe izvedena naslednja projektna in tehniļna dokumentacija:  

a) redna vzdrģevalna dela:  

- izdelava tehniļne dokumentacije v sklopu izvajanja vzdrģevanja vodne infrastrukture, 

vodnih in priobalnih zemljiġļ: 

- izdelali so se redni vsakoletni programi: ļiġļenje prodnih zadrģevalnikov, vzdrģevanje 

vodne infrastrukture, zgrajene v sklopu kohezijskih projektov, koġnje vodotokov in vodne 

infrastrukture zgrajene v okviru AC programa; 

b) investicijsko vzdrģevanje in vzdrģevanje v javno korist; 

c) programi, ki so bili na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih 

zemljiġļ, izdelani zaradi poveļane stopnje ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda; 

d) idejne zasnove: 

- celovite idejne zasnove ureditev vodotokov 1. in 2. reda prizadetih po visokih vodah; 

e) Izdelava PID-ov za izvedena dela. 

 
Projektna oziroma tehniļna dokumentacija je bila izdelala v skladu s posredovanimi navodili DRSV, 

Sektorja obmoļja poreļja Drave. 

 

Cilj tega projekta je: 

- Priprava projektne in tehniļne dokumentacije za izvedbo rednih vzdrģevalnih del, 

investicijskega vzdrģevanja in vzdrģevalnih del v javno korist. 

- Zagotovitev celovitega pristopa pri spremljanju vodotokov, naļrtovanju ukrepov, izvajanju 

vzdrģevalnih del ter pripravi predlogov in pobud za izvajanje investicijskih dal na vodotokih. 

 

Za izvedbo tega projekta je bil iz pp 231463, pp 231462 in pp 231588 skupno porabljen naslednji obseg 

sredstev:  
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1.1.5. Izdelava projektne in tehniļne dokumentacije za potrebe izvajanja javne 

sluģbe 
  

Naloga/poglavje 
Vrednost v EUR (z 

DDV) 

1.5. Vzdrģevanje VI, zemljiġļ: pp 231463, NRP 2555-20-0001 - Izdelava strokovnih 

podlag 
267.331,44 

1.6. Vzdrģevanje VI v sklopu AC:  pp 231463, NRP 2555-20-0001 - Izdelava strokovnih 

podlag 
640,35 

1.7. Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta (kohezija) -   

pp 231588, NRP 2555-20-0001 - Izdelava strokovnih podlag 

10.956,29 

            

SKUPAJ 278.928,08 

 

1.1.6 Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiġļih 

 

Za izvedbo tega projekta je bil porabljeni naslednji obseg sredstev: 

 

1.1.6 Popis in evidenca izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiġļih 

Skupna vrednost v EUR  233,28     284,60    

Materialni stroġki v EUR     

Delo 8  233,28     284,60    

Zap. ġt. 
Ġtevilo 

delavcev 

Stopnja 

izobrazbe 

Ļas 

opravljanja 

naloge 

Cena / uro 
Ġtevilo ur  

(skupaj) 

Vrednost v 

EUR (brez 

DDV) 

Vrednost v 

EUR (z DDV) 

7 1 VI/2. 3 mesece 29,16 8  233,28     284,60    

 

1.1.7 Popis ģariġļ/najdiġļ odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiġļih 

 

V obdobju januar-december 2024 so bila na obmoļju SO Drave prijavljena tri veļja nahajaliġļa 

odpadkov. 

 

Na parc. ġt. 246/2, 248/11, 248/14, 248/18, 249/2, 249/6 in 251/8 vse k. o. Zagojiļi, ob kanalu Formin v 

Obļini Goriġnica, je bilo odloģenih cca 10 m3 odpadkov (gradbeni odpadki, izkopni material, odpadna 

plastiļna embalaģa, salonitne ploġļe, komunalni odpadki, zeleni odrez, odpadni lesé). Povzroļitelj ni 

bil znan. Inġpektorat RS za okolje in energijo, OE Maribor je sproģil inġpekcijski postopek  zoper 

zaļasnega upravljalca zemljiġļa, Direkcijo RS za vode. DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d. o. 

o. je kot koncesionar direkcije, interventno odstranil odpadke. 

 

Na parc. ġt. 803/1 k. o. Rogoza se je nahajala veļja koliļina raznovrstnih odpadkov (salonitna kritina, 

vreļke z meġanimi komunalnimi odpadki, izolacijski materiall, é). Povzroļitelj ni bil znan. Inġpektorat 

RS za okolje in energijo, OE Maribor je sproģil inġpekcijski postopek zoper zaļasnega upravljalca 

zemljiġļa, Direkcijo RS za vode. Koncesionar je  interventno odstranil te odpadke, kakor tudi inertne 

odpadke iz visokovodnega nasipa Dogoġe.  

 

Vse intervencije, vkljuļno z odstranitvijo odpadkov, so razvidne pod poglavjem 5.2., v tabeli 5.1.3. tega 

poroļila. 

 

1.1.8 Pregled podatkov o koliļinah odvzetih naplavin v obdobju 2024 

 

Naloga izvedena. Poraba sredstev prikazana v spodnji tabeli: 
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1.1.8 Pregled podatkov o koliļinah odvzetih naplavin v letu 2024 

Skupna vrednost  204,12     249,03    

Materialni stroġki     

Delo 7  204,12     249,03    

Zap. ġt. 
Ġtevilo 

delavcev 

Stopnja 

izobrazbe 

Ļas 

opravljanja 

naloge 

Cena / uro 
Ġtevilo ur  

(skupaj) 

Vrednost v 

EUR (brez 

DDV) 

Vrednost v 

EUR (z DDV) 

5 1 VI/II 12 mesecev 29,16 4  116,64     142,30    

15 1 VI/II 12 mesecev 29,16 3  87,48     106,73    

 

1.1.9 Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2023-2024 

 

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala. 

 

1.1.9.1 Opis primerov sonaravnih posegov in ukrepov ter opredelitev stroġkov omilitvenih ukrepov 

 

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala. 

 

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture 

 

1.2.1 Seznam vseh pravnih aktov v zvezi z izvajanjem javnih sluģb, ki se nanaġajo na odkupe, 

odġkodnine, izvajanje del ter druge akte, ki imajo pravne posledice: 

 

1.2.1.1 Izvajanje JS 

 

Pravni akti za izvajanje javne sluģbe v obdobju januar - december 2024 so sledeļi: 

- Koncesijska pogodba o izvajanju obveznih drģavnih gospodarskih javnih sluģb na podroļju 

urejanja voda na obmoļju Drave, ġt. 2555-19-430025 z dne 24. 6. 2019; 

- Letna pogodba o izvajanju drģavnih gospodarskih javnih sluģb na podroļju urejanja voda na 

obmoļju Drave, ġt. 2561-24-430002 z dne 22. 12. 2023 viġini 5.931.878,70  EUR; 

- Aneks ġt. 1 k Letni pogodbi o izvajanju drģavnih gospodarskih javnih sluģb na podroļju 

urejanja voda na obmoļju Drave, ġt. 2561-24-430002 z dne 29. 1. 2024 viġini  6.025.271,07  

EUR; 

- Aneks ġt. 2 k Letni pogodbi o izvajanju drģavnih gospodarskih javnih sluģb na podroļju 

urejanja voda na obmoļju Drave, ġt. 2561-24-430002 z dne 20. 2. 2024 v viġini 6.047.025,68 

EUR; 

- Aneks ġt. 3 k Letni pogodbi o izvajanju obveznih drģavnih gospodarskih javnih sluģb na 

podroļju urejanja voda na obmoļju, ġt. ġt. 2561-24-430002 z dne 26. 11. 2024 v viġini 

6.986.343,75 EUR. 

- Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti (22. maj 2024) 

ï na obmoļju Drave, ġt. 2561-500002 z dne 28. 6. 2024 v viġini 37.295,08 EUR,  

- Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti (7. junija 2024) 

ï na obmoļju Drave, ġt. 2561-24-500009 z dne 4. 7. 2024 v viġini 81.147,54 EUR, 

- Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti (19. julij 2024) 

ï na obmoļju Drave, ġt. 2561-24-500010 z dne 9. 8. 2024 v viġini 239.297,13 EUR, 

- Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti (28. julij 2024) 

ï na obmoļju Drave, ġt. 2561-24-500013 z dne 17. 9. 2024 v viġini 460.718,40 EUR, 

- Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti (12. september 

2024) ï na obmoļju Drave, ġt. C2561-24-500014 z dne 27. 9. 2024  v viġini 133.500,00 EUR, 
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- Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti (2. oktober 

2024) ï na obmoļju Drave, ġt. C2561-24-500020 z dne 15. 11. 2024 v viġini 109.016,39 

EUR. 

 

1.2.1.2 Odkupi in odġkodnine 

 

V okviru izvajanja dela javne sluģbe ï vzdrģevanja vodnih in priobalnih zemljiġļ, ni bilo izplaļanih 

odkupov.  

 

Za odlov rib smo ribiġkim druģinam izplaļali odġkodnino v viġini 91.649,66 ú.  

 

1.2.1.3 Drugi akti 

 

Drugi akti, pomembni za izvajanje javne sluģbe v obdobju januar - december 2024 so naslednji: 

- Aneks ġt. 2 k pogodbi za izvedbo dodatnih del na podroļju urejanja voda, ġt. 2555-23-470002 -  

podaljġanje roka za dokonļanje del 30. 4. 2024 (DIIPô23 ï PP 231588 ï Sklad za vode, NRP 

2555-21-0010).  

- Aneks ġt. 2 k Izvedbeni pogodbi za odpravo posledic neposredne ġkode na objektih vodne 

infrastrukture zaradi visokih voda na poreļju Draveï na obmoļju Drave (poplave med 4. in 7. 

novembrom 2012) za leto 2023, ġt. 2560-23-420046 - podaljġanje roka za dokonļanje del, 

31. 5. 2024; 

- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na obmoļju 

poreļja Drave  - Dravinja s pritoki  (poplave avgust 2023), ġt. 2560-24-420055 z dne 19. 9. 

2024  v viġini 1.100.000,00 EUR,  

- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na obmoļju 

poreļja Drave  - Meģa s pritoki (poplave avgust 2023), ġt. 2560-24-420056 z dne 19. 9. 2024 

v viġini 15.675.000,00 EUR,  

- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na obmoļju 

poreļja Drave ï Pesnica s pritoki (poplave avgust 2023),  ġt. 2560-24-420057 z dne 19. 9. 

2024 v viġini 665.000,00 EUR,  

- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na obmoļju 

poreļja Drave ï Drava s pritoki (poplave avgust 2023),  ġt. 2560-24-420081 z dne 19. 9. 2024  

v viġini 3.300.000,00 EUR,  

- Izvedbena pogodba za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na obmoļju 

poreļja Drave ï Meģa s pritoki ï Zelenbreġki graben (poplave avgust 2023),  ġt. 2560-24-

420088 z dne 18. 10. 2024 v viġini 300.000,00 EUR. 

- Za izvedbo interventnih ukrepov za odpravo posledic ġkodljivega delovanja voda po 4. avgustu 

2023 (poplavna varnost Drave ï Meģa z Mislinjo, Pesnica, Dravinja s Polskavo in Zg. , Sr. In 

Sp. Drava), je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih 

plazov iz avgusta 2023 (Ur.l. ġt. 95/23 in 117/23) in izdana Odredba za izvedbo intervencijskih 

ukrepov na vodni infrastrukturi ġt. 843-71/2023-86-DGZR z dne 8. 8. 2023, s strani Poveljnika 

civilne zaġļite pri Vladi Republike Slovenije (dela so se nadaljevala v l. 2024 v viġini 

14.217.995,76 EUR). 

 

1.2.1.4 Poroļilo o poġkodbah na vodni infrastrukturi, vodnih in priobalnih zemljiġļih ter ogroģenih 

obmoļjih, nastalih v ļasu opravljanja koncesije 
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1.2.1.5 Poroļilo o stanju vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ ter ureditve 

 

Naloga obsega: 

- spremljanje stanja vodnega reģima, stanja infrastrukture, stanja vodnih in priobalnih zemljiġļ ter 

vodnega in obvodnega okolja 

- zbiranje podatkov ter evidentiranje vseh dogajanj in sprememb pomembnih za ohranjanje 

normalnega stanja vodne infrastrukture (zasipi plavin, poġkodbe objektov, prijave inġpekciji, 

spremljanje inġpekcijskih ukrepov, spremljanje in sodelovanje pri postopkih v zvezi z vodnimi in 

priobalnimi zemljiġļi...) 

- predlogi morebitnih nujnih interventnih ukrepov in posegov 

- predlogi vzdrģevalnih del 

- spremljanje in beleģenje izrednih hidroloġkih razmer (suġe, poplave) 

- izdelava pisnih poroļil o stanju vodne infrastrukture, o izrednih dogodkih (poplave, suġe), o 

ġkodi in viġini ġkode, o ukrepih za odpravo posledic ġkodljivega delovanja voda. 

 

Za izvedbo tega projekta je bil iz pp 231463 in pp 231588 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:  

 

1.2   Spremljanje stanja vodne infrastrukture 

Skupna vrednost v EUR  406.963,68     496.495,69    

Materialni stroġki v EUR     

Delo 13180  406.963,68     496.495,69    

Zap. ġt. 
Ġtevilo 

delavcev 

Stopnja 

izobrazbe 

Ļas 

opravljanja 

naloge 

Cena / uro 
Ġtevilo ur  

(skupaj) 

Vrednost v 

EUR (brez 

DDV) 

Vrednost v 

EUR (z DDV) 

1 1 VII. 12 mesecev 36,72 1675  61.506,00     75.037,32    

3 1 VII. 12 mesecev 36,72 1476  54.198,72     66.122,44    

4 1 VII. 12 mesecev 36,72 359  13.182,48     16.082,63    

5 1 VI/2. 12 mesecev 29,16 1828  53.304,48     65.031,47    

6 1 VI/2. 12 mesecev 29,16 768  22.394,88     27.321,75    

7 1 VI/2. 12 mesecev 29,16 991  28.897,56     35.255,02    

8 1 VI/2. 12 mesecev 29,16 979  28.547,64     34.828,12    

9 1 VII. 12 mesecev 36,72 996  36.573,12     44.619,21    

11 1 VI/2. 12 mesecev 29,16 1482  43.215,12     52.722,45    

12 1 VI/1. 12 mesecev 29,16 202  5.890,32     7.186,19    

13 1 V 12 mesecev 23,34 744  17.364,96     21.185,25    

14 1 V. 12 mesecev 23,34 1220  28.474,80     34.739,26    

15 1  VI/2 12 mesecev 29,16 172  5.015,52     6.118,93    

 

1.2.1.6 Prijave inġpekcijskim sluģbam 

 

V obdobju januar - december 2024 smo beleģili 37 krġitev zakonodaje na vodnih in priobalnih zemljiġļih 

ter objektih vodne infrastrukture. Od tega smo podali 2 inġpekcijski prijavi. Ostale evidentirane krġitve 

so bile, na podlagi opozorila reļno nadzorne sluģbe, s strani znanih povzroļiteljev odpravljene oz. so 

bili nedovoljeni posegi vzpostavljeni v prvotno stanje.  

 

2 Poroļilo o izvedenih vzdrģevalnih delih po letnem programu del 

 

2.1 Obratovanje vodne infrastrukture 

 

Na vodnem obmoļju Drave se izvaja obratovanje naslednje vodne infrastrukture: 

1. Pravilnik za obratovanje in vzdrģevanje akumulacije Medvedci 

2. Pravilnik za obratovanje in vzdrģevanje akumulacije Poģeg 
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3. Pravilnik za obratovanje in vzdrģevanje akumulacije Deģno 

4. Pravilnik za obratovanje in vzdrģevanje akumulacije Pernica I (spodnja) 

5. Pravilnik za obratovanje in vzdrģevanje akumulacije Pernica II (zgornja) 

6. Pravilnik za obratovanje in vzdrģevanje akumulacije Pristava 

7. Pravilnik za obratovanje in vzdrģevanje akumulacije Komarnik 

8. Pravilnik za obratovanje in vzdrģevanje akumulacije Radehova 

9. Pravilnik za obratovanje in vzdrģevanje akumulacije Gradiġļe 

10. Pravilnik za obratovanje in vzdrģevanje akumulacije Savci 

 

V nadaljevanju podajamo podrobnejġi opis vodne infrastrukture: 

 

Akumulacija Medvedci 

 

Akumulacijski zadrģevalnik Medvedce z dovodnikom Devina in razbremenilnikom Polskave je med 

kljuļnimi elementi urejanja poplavnih obmoļij vzdolģ reke Polskave. Zadrģevalnik je deloma ģe zgrajen, 

ne sluģi pa ġe zadrģevanju konic visokih voda. 

 

Gradnja akumulacije Medvedci je bila ustavljena leta 1988. Leta 1992 je bil v akumulacijo speljan 

zaļasen dotok vode iz Devine, tako da je akumulacija sedaj ojezerjena s stalno koto gladine 242,00. Po 

dograditvi akumulacije s hidromehansko opremo bo stalna gladina na koti 242,60 kar bo omogoļala tudi 

druge namembnosti (bogatenje nizkih vod, namakanje,é). 

 

Predviden volumen za zadrģevanje visokovodnih valov 2.200.000 m3 med kotama 242,60 do 244,00 ni 

moģno koristiti, ker ni v celoti izveden dovod visokih vod Polskave in Devine v akumulacijo. Za koriġļenje 

akumulacije v ta namen je potrebno dokonļati zaļeto izgradnjo akumulacije. 

 

Akumulacija Poģeg 

 

Zemeljska pregrada se nahaja na zahodnem delu Dravskega polja, severno od naselja Pragersko na 

km 11+600 Framskega potoka. 

 

Veļnamenska akumulacija Poģeg je bila zgrajena kot sestavni del objektov za ureditev osnovne 

odvodnje v hidromelioracijskem sistemu Polskave, kot objekt za uravnavanje odtoļnega reģima.  

Primarna namembnost pregrade je zadrģevanje visokih vod Framskega potoka ter Drosarice z 

Borovskim potokom, oz. zmanjġevanje pogostosti poplav dolvodno od pregrade. Poleg tega vodna 

akumulacija trenutno prvenstveno sluģi namenom gospodarskega ribogojstva, prav tako pa ima vlogo 

nadomestnega vodnega in moļvirskega biotopa ter oskrbuje in poveļuje vodnatost v suġnih obdobjih. 

 

Akumulacijo obdaja zemeljski nasip, skozi katerega je narejen betonski izpust kot vzdolģna zgradba s 

temeljnim izpustom spredaj in prelivom nad njim. Temeljni izpust zapira kotalna zaporna tabla, preliv pa 

zaklopna zapornica. 

 

Akumulacija Pernica I (spodnja) 

 

Akumulacijo Pernica sestavljata zgornja (Pernica II) in spodnja akumulacija (Pernica I), ki sta loļeni z 

vmesnim pregradnim nasipom. Zgornjo akumulacijo napajata Vukovski in Jareninski potok, v spodnjo 

akumulacijo pa priteka reka Pesnica. 

 

Akumulacija Pernica je bila zgrajena v letih 1966 ï 1969 kot veļnamenski vodni zadrģevalnik, z glavnim 

namenom uravnavanja vodnega reģima Pesnice ob izgradnji hidromelioracijskega sistema Pesnica. 

Poleg osnovne funkcije ï zadrģevanja visokih vod, je akumulacija prevzela pomembno funkcijo 

nadomestnega vodnega habitata. V smislu rabe vode pa je danes namenjena intenzivnemu ribiġtvu in 

ribogojstvu ter v manjġi meri namakanju kmetijskih zemljiġļ. 
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Ob izgradnji avtoceste Maribor ï Lendava ï madģarska meja, pododsek od km 2+500 do km 5+000 je 

bila izvedena tudi rekonstrukcija akumulacije Pernica (Pernica I) s ciljem poveļanja retencijskega uļinka 

na visoke vode Pesnice. 

 

Akumulacija Pernica II (zgornja) 

 

Zgornjo akumulacijo napajata Vukovski in Jareninski potok, v spodnjo akumulacijo pa priteka reka 

Pesnica. Oba dela sta loļena s cestnim nasipom ceste Pernica - Vukovje, v nasipu pa povezana s talnim 

izpustom in fiksnim prelivom. Akumulacija Pernica je na zaļetku imela zvezno gladino skozi prepusta. 

V zaļetku 70. let sta bila za potrebe aktiviranja dodatnih povrġin za ribogojstvo prepusta pregrajena. Na 

pobudo investitorja Agrokombinat Maribor je bil izdelan projekt za nadviġanje in zavarovanje ceste 

Pernica - Vukovje, ġt. proj. II-10/71. Z izvedbo del je nastala nova, popolnoma samostojna akumulacija, 

v kateri so vode neodvisne od visokovodnega reģima Pesnice oz. nihanja vodostajev v akumulaciji 

Pernica I. 

 

Akumulacija Komarnik 

 

Akumulacija Komarnik je bila zgrajena koncem ġestdesetih let prejġnjega stoletja. Je del pesniġkega 

odvodnega sistema, v okviru katerega so bile izvedene melioracije zemljiġļ, regulacije vodotokov in 

zgrajene akumulacije. Akumulacija Komarnik je sluģila prestrezanju konic visokovodnega vala. V 

akumulacijo se stekata potok Partinjġļak in pripadajoļi del severnega obrobnega jarka (SOJ). 

Zasnovana je tako, da zajema moļvirje ob severnem robu doline, visoke vode pa zadrģi nasip, zgrajen 

ob juģnem in zahodnem robu moļvirja. Viġina vode je regulirana z zagatno steno v betonskem menihu. 

Viġino visokovodnega zadrģevanja pa regulira fiksni preliv. Vode, ki steļejo skozi menih, se po 

melioracijskem jarku odvajajo 10 km dolvodno po Pesniġki dolini vse do izliva v Drvanjo in nato v 

Pesnico. V ta namen je izdelan tudi sifon pod Partinjġļakom in Velko. 

 

Akumulacij Radehova 

 

Akumulacija Radehova je del hidromelioracijskega sistema Pesnice in je nastala z zajezitvijo Globovnice 

med naseljema Lenart in Radehova. Akumulacija leģi na levem robu Pesniġke doline, na podroļjih 

nekdanjih moļvirij in depresij, na juģnem robu je omejena z zemeljskim nasipom. AK Radehova je bila 

zgrajena leta 1967 z namenom sploġļitve visokovodnega vala Globovnice in s tem razbremenitve 

izlivnega odseka Velke v Pesnico. 

 

Dotok v jezero je na severozahodnem robu, iztok pa na jugovzhodnem robu preko talnega izpusta v 

melioracijski jarek 13 (MJ13) in prelivnega objekta v Globovnico, ki se izliva v Velko, ta pa v Pesnico. S 

stalno ojezeritvijo je akumulacija postala nadomestni vodni in obvodni biotop, omogoļena je tudi raba 

za ġportni ribolov. 

 

Akumulacija Gradiġļe 

 

Akumulacija Gradiġļe se nahaja zahodno od kraja Sv. Trojica, nekoļ imenovanega Gradiġļe. Jezero je 

na levem robu doline, na podroļjih nekdanjih moļvirij in depresij. Izgrajeno je bilo v letu 1967 z 

namenom zadrģevanja visokih vod s tega podroļja in delno iz potoka Velka. Jezero je na juģnem in 

zahodnem robu omejeno z zemeljskim nasipom, na s severnem in vzhodnem robu pa z griļevjem 

Slovenskih goric. Dotok v jezero je na severozahodnem robu speljan po odvodniku MJ5, iztok pa preko 

preliva na jugovzhodnem robu v MJ17 (imenovanem tudi Ļrmec), ki se izliva v Severni obrobni jarek, ki 

teļe nato v Drvanjo, ta pa v Pesnico. 
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Akumulacija Savci 

 

Zadrģevalnik Savci je bil zgrajen po projektu : èZadrģevalnik Savciç, glavni projekt, ġt. proj.: 205/4-73, 

Sploġna voda skupnost Drava-Mura, Maribor, maj 1973. Zadrģevalnik Savci zbira vode Bratislavskega 

potoka (ponekod imenovanega tudi Bodkovski potok), ki se pod akumulacijo pri Bratoneļicah izliva v 

Sejanski potok. Osnovni namen je zmanjġanje konice visokovodnega vala, ob tem pa se lahko 

akumulacija uporablja tudi za rekreacijsko ekstenzivno ribiġtvo. Zadrģevalnik bi naj nadomestil zaradi 

regulacije izgubljene inundacije ob Sejanskem potoku. 

 

Za izvedbo tega projekta je bil iz pp. 231463 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:  

 

1.3.1  Obratovanje na vodotokih prvega reda 

Skupna vrednost v EUR  20.365,84     24.846,32    

Materialni stroġki v EUR  14.490,64     17.678,58    

Delo 160 5.875,20 7.167,74 

Zap. ġt. 
Ġtevilo 

delavcev 

Stopnja 

izobrazbe 

Ļas 

opravljanja 

naloge 

Cena / uro 
Ġtevilo ur  

(skupaj) 

Vrednost v 

EUR (brez 

DDV) 

Vrednost v 

EUR (z DDV) 

4 1 VII 12 mesecev 36,72 160  5.875,20     7.167,74    

 

2.1.1 Izvajanje izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja 

voda 

 

Za izvedbo tega projekta je bil po pp 231463 in pp 231588 skupno porabljen naslednji obseg sredstev:  

 

1.4.1       Pripravljenost na domu 

Skupna vrednost v EUR  22.502,38     27.452,90    

Materialni stroġki v EUR     

Delo 6814  22.502,38     27.452,90    

Zap. ġt. 
Ġtevilo 

delavcev 

Stopnja 

izobrazbe 

Ļas 

opravljanja 

naloge 

Cena / uro 
Ġtevilo ur  

(skupaj) 

Vrednost v 

EUR (brez 

DDV) 

Vrednost v 

EUR (z DDV) 

1 1 VII 12 mesecev 3,67 1102  4.044,34     4.934,09    

3 1 VII. 12 mesecev 3,67 1158  4.249,86     5.184,83    

6 1 VI/2. 12 mesecev 2,92 1184  3.457,28     4.217,88    

7 1 VI/2. 12 mesecev 2,92 1182  3.451,44     4.210,76    

8 1 VI/2. 12 mesecev 2,92 974  2.844,08     3.469,78    

9 1 VII. 12 mesecev 3,67 1214  4.455,38     5.435,56    

 

V okviru izvajanja nujnih VDJK smo izvedli popravilo poġkodovanega zidu na Hoļkem potoku (nad 

Hoļko Pohorje 13) v vrednosti, ki je prikazana v spodnji tabeli. 

 

1.4.2      Izvajanje izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja 

voda 

Skupna vrednost v EUR 31.660,03 38.625,24 

Materialni stroġki v EUR 31.660,03 38.625,24 

Delo 0 -00 -00 
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2.2 Vzdrģevanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ 

 

V sklopu toļke 1.5 in 1.7 je zajeto vzdrģevanje vodne infrastrukture, vzdrģevanje vodnih in priobalnih 

zemljiġļ, vzdrģevanje strug v obmoļju vodomernih postaj in vzdrģevanje vodomernih postaj. 

Posamezen opis del je podan v nadaljevanju. 

 

V obdobju januar-december 2024 je bil  v obdobju januar - december 2024 iz pp 231463 in pp 231588 

skupno porabljen naslednji obseg sredstev:  

 

1.5. Vzdrģevanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ na vodotokih prvega reda 

Naloga/poglavje Vrednost v EUR (z DDV) 

1.5.1 Vzdrģevanje vodne infrastrukture  641.663,03    

1.5.2  Vzdrģevanje vodnih in priobalnih zemljiġļ  298.375,52    

1.5.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst 0,00    

SKUPAJ: 940.038,55 

 

1.5. Vzdrģevanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ na vodotokih drugega reda s 

hudourniġkimi pritoki 

Naloga/poglavje Vrednost v EUR (z DDV) 

1.5.1 Vzdrģevanje vodne infrastrukture 2.973.336,04    

1.5.2  Vzdrģevanje vodnih in priobalnih zemljiġļ 617.228,08    

1.5.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst  - 

SKUPAJ:  3.590.564,12    

 

2.2.1 Vzdrģevanje vodne infrastrukture 

 

V okviru letnega programa so se planirana sredstva za vzdrģevanje vodne infrastrukture izvedla v viġini 

3.614.999,07 EUR na proraļunski postavki 231463 in 231588.  Izvedena dela so opisana na koncu tega 

poroļila. 

 

V okviru te planske postavke izvajamo tudi 'koġnje in odstranjevanje zarasti na hidrosistemih poreļja 

Drave. 

 

Glede na razpoloģljiva finanļna sredstva je po planu je ģe nekaj let predvidena izvedba samo 1 x koġnja 

na urejenih odsekih vodotokov, odvodnikov in melioracijskih jarkov ter delni posek zarasti ï obreģne 

vegetacije na lokacijah, kjer zarast moļno ovira normalni pretok vode in sicer na naslednjih 

hidrosistemih: HS Sp. Drava, HS Sr. Drava, HS Pesnica, HS Haloze, HS Polskava in HS Dravinja. Prav 

tako na omenjenih hidrosistemih, iz naslova 'odstranjevanje tujerodnih invazijskih rastlin', zatiramo 

ambrozijo. 

 

Predviden obseg vzdrģevanja pretoļnosti na urejenih odsekih vodotokov znaġa cca 150 km, kar je 

natanļneje razvidno iz programa vzdrģevanja pretoļnosti na povodju reke Drave, ki je podlaga za izdajo 

delovnih nalogov in izvedbo del. Dela so se izvajala v skladu z zahtevami naravovarstvenikov, izven 

gnezditvenega obdobje ptic in upoġtevanju Zakona o lovstvu.  
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Hidrografska mreģa HMS na poreļju Drave 

 

2.2.2 Vzdrģevanje vodnih in priobalnih zemljiġļ 

 

Redno vzdrģevanje vodnih in priobalnih zemljiġļ obsega: 

- utrjevanje bregov in dna povrġinskih voda, 

- zagotavljanje pretoļnosti strug tekoļih voda in odstranjevanje prekomerno odloģenih  naplavin, 

- redno koġnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, 

- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuġļenih ali odvrģenih predmetov in snovi iz 

povrġinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljiġļ. 

 

Vsa dela so bila izvajana na podlagi dejanskih potreb, glede na redno spremljanje stanja vodnih in 

priobalnih zemljiġļ in poroļil koncesionarja. 

 

Z vzdrģevanjem vodnih in priobalnih zemljiġļ se ustvarja naravna oz. sonaravna zaġļita breģin, 

prepreļuje nastajanje poġkodb breģin, prepreļuje ġkodljivo delovanje voda ter ohranja stanje voda in 

vodni reģim. 

 

V okviru letnega programa so se po planu za vzdrģevanje vodnih in priobalnih zemljiġļ izvedla 

operativna dela v viġini 915.603,60 EUR in obraļunala pod pp. 231463 in 231588. Povzete so v tabeli 

na zakljuļku poroļila pod poglavjem 5.2. Tabele. 

 

V tej planski postavki je vkljuļeno tudi izvajanje nujnih interventni ukrepov v sklopu 'Intervencijskega 

vzdrģevanja'. 

 

Za vzpostavitev pretoļnosti vodotokov smo izvedli nujnih intervencij v viġini 253.858,78 EUR, kot so:  

- odstranitev plavja in naplavin na obmoļjih, kjer je bila pretoļnost struge minimalna ali je sploh 

ni bilo, 

- ļiġļenje zaplavkov pregrad in sanacije zakljuļnih pragov, 

- zavarovanje objektov vodne infrastrukture, kjer so bili le-ti ogroģeni pred nadaljnjim uniļenjem, 

- odstranitev podrtih dreves in moteļe zarasti v strugi, ki je ovirala pretok vodotoka. 

 

2.2.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst 

 

Dela se niso izvajala. 
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2.2.4 Vzdrģevanje strug v obmoļju vodomernih postaj 

 

Vzdrģevanje strug v obmoļju vodomernih postaj se v letu 2024 ni izvajalo, ker ni bila sklenjena pogodba 

v skladu s sporazumom o medsebojnem sodelovanju med upravljavcem vodne infrastrukture DRSV, 

kot predstavnikom koncedenta in ARSO, kot financerjem. 

 

2.3  Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu 

Soļasno z izgradnjo AC infrastrukture so bili na primerno poplavno varnost urejeni tudi vodotoki, ki so 

tangirali ali ogroģali varnost avtocestne infrastrukture.  

 

Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu, obsega tekoļe vzdrģevanje vodotokov na 

obmoļju AC  A1- Koper-Lendava s prikljuļnimi kraki, odsek Slivnica - Pesnica. 

 

V letu 2024 so se v sklopu te naloge, glede na razpoloģljiva sredstva, izvedle koġnje, selektivni posek 

dreves, odstranitev prekomerne obreģne vegetacije in naplavin ter plavja iz profila struge Dobrenjskega 

potoka v Spodnjem Dobrenju in Polanskem potoku ï med ģeleznico in AC. 

 

1.6 Vzdrģevanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu 

Ġifra ukrepa Ime objekta/Lokacije Inventarna ġtevilka Vrednost v EUR 

1.6 - Skupaj  48.708,00    

MB160001 
Dobrenjski potok; posek 

zarasti 
2523056011   

MB160002 

Polanski potok - vzdrģ. 

dela gorvodno od 

ģeleznice 

2523056007   

 

Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu je zajeto iz pp. 231462. 

 

Obseg sredstev izvedbe del je prikazan v toļki 5.2 v zakljuļku tega poroļila, v tabeli 5. 

 

2.4 Izvedba drugih del na podroļju urejanja voda 

 

V okviru te planske postavke je bila sklenjena pogodba za izvedbo v letu 2023 v viġini 625.000,00 EUR. 

Z Aneksom ġt. 2 se je podaljġal rok izvedbe do 30. 4. 2024. Izvedba del v l. 2024 je znaġala 173.585,13 

EUR, s ļimer se je pogodbena vrednost 100 % realizirala. 

 

Ġifra ukrepa Obļina 
IME 

OBJEKTA 

Inventarna 

ġt. 

izvedeno  

v l. 2023 

Aneks ġt. 2 

- izvedeno  

v l. 2024 

Skupaj po 

pogodbi 

faza 

izvedbe 

 

MB181001 
Ravne na 

Koroġkem 

Strojnska 

reka - Tolsti 

Vrh 

2523054041   59.801,04 59.801,04 
konļana 

dela 
 

MB181002 Sl. Bistrica 

Loģnica - 

Ļreġnjevec, 

Cigonca 

2599295 91.588,01   91.588,01 
konļana 

dela 
 

MB181003 Lenart AK Pernica 2523056072 178.055,01 81.134,72 259.189,73 
konļana 

dela 
 

MB181004 Kungota 

Morski jarek - 

sanacija 

obstojeļe VI - 

odsek 5 

2599418 181.771,85 32.649,37 214.421,22 
konļana 

dela 
 

SKUPAJ: 451.414,87 173.585,13 625.000,00    
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3 Poroļilo o stanju poveļane stopnje ogroģenosti 

 

Poreļje reke Drave je po predhodnih neurjih v zaļetku maja dalje, zajela serija moļnejġih neviht, ki so 

vsakodnevno povzroļale veliko ġkode zaradi moļnega vetra in intenzivnih nalivov. Moļan veter je 

povzroļal obseģne vetrolome. Podrta drevesa ob in ļez struge vodotokov ter poveļana koliļina plavja 

moļno ovirajo pretoļnost na obmoļju celotnega poreļja. Od maja 2024 so se priļeli vrstiti moļni nalivi, 

ki so na celotnem obmoļju poreļja povzroļali hudourniġke poplave in poplave zalednih voda. 

Vsakodnevni padavinski dogodki so poveļali pretoke Meģe, Mislinje, Pesnice in Dravinje do opozorilnih 

vrednosti tudi v spodnjem teku. Zaradi velike namoļenosti tal se je ponovno poveļala nevarnost za 

pojav zemeljskih plazov.  

 

Ob hidroloġkih napovedih in prognozah, ki jih je izdal ARSO v tem poroļevalskem obdobju, povzemamo 

za obmoļju poreļja Drave: 

 

¶ Dogodek 17.  ï 18. maja 2024 

 

V noļi na petek, 17. maja so narasle reke predvsem na obmoļju Dravinje, Pesnice in Drave, ter ob tem 

dosegale velike pretoke. Ob krajevno moļnejġih padavinah je priġlo do hitrega naraġļanje in 

poplavljanje hudourniġkih vodotokov in manjġih rek.  

 

V petek zjutraj so manjġe reke ģe upadale, Drava pa je ġe naraġļala v spodnjem teku od jezu Markovci. 

Drava se je razlivala v manjġem obsegu na obmoļjih pogostih poplav. V soboto se bo vodnatost rek v 

veļjem delu drģave zmanjġevala. 

 

17. 5. 2024 18. 5. 2024 

  

Slika 1: Napoved visokovodnih razmer (vir: ARSO) Slika 2: visokovodne razmere (vir: ARSO) 

 

Izdelano je bilo preliminarno poroļilo z oceno stroġkov najnujnejġih ukrepov za prepreļitev poveļevanja 

ġkode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiġļih, s ciljem vzpostavitve pretoļnosti strug in obseg 

predvidenih sanacijskih del.  

 

¶ Dogodek 20. - 22. maja 2024 

 

ARSO napoved: 20. 5. 2024 se bo vodnatost rek poļasi zmanjġevala.  

 

Dne 21. 5. 2025 je zaradi neviht z nalivi, predvsem od poldneva ponovno naraġļale reke na ġirġem 

obmoļju Slovenije. Naraġļali so hudourniġki vodotok, Verjetnost za ta pojav bo veļja v vzhodni polovici 

Slovenije. Drava je imela 22. 5. 2024 velik pretok ģe na vtoku v drģavo in se je ob poveļanih lokalnih 

dotokih njen pretok ġe poveļal. Razlivanja na obiļajnih obmoļjih. 23. 5. 2024 so bili v  upadanju. 

 

 

21. 5. 2024 22. 5. 2024 
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Slika 3: Napoved visokovodnih razmer (vir: ARSO) Slika 4: visokovodne razmere (vir: ARSO) 

 

Nadaljnji podatki so povzeti iz poroļila o visokih vodah, ġt. SI-1827/2024 (VGP Drava Ptuj d.o.o.): 

 

Dne 22. 5. 2024 je Koroġko zajela nevihta, ki se je lokalno okrepila nad Ravnami na Koroġkem in nad 

Meģico. Teģave so predvsem povzroļale meteorne vode ter zamaġeni prepusti in premostitve na 

Pikernici, Nuģijevim potoku, Kajģerjevim potoku, Ġumcem v povirju. 

 

Izdelano je bilo preliminarno poroļilo z oceno stroġkov najnujnejġih ukrepov za prepreļitev poveļevanja 

ġkode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiġļih, s ciljem vzpostavitve pretoļnosti strug in obseg 

predvidenih sanacijskih del.  

 

¶ Dogodek 25. in 26. maj 2024 

 

Ob prehodu neviht z nalivi so hitro naraġļali hudourniġki vodotoki SV Sloveniji. Drava je imela velik 

pretok ģe na vtoku v drģavo, ob poveļanih lokalnih dotokih se je njen pretok do noļi na sredo poveļal. 

 

26. 5. 2024 

 
Slika 5: visokovodne razmere (vir: ARSO) 

 

Izdelano je bilo preliminarno poroļilo z oceno stroġkov najnujnejġih ukrepov za prepreļitev poveļevanja 

ġkode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiġļih, s ciljem vzpostavitve pretoļnosti strug in obseg 

predvidenih sanacijskih del. 

 

¶ Dogodek 27. - 28. maja 2024 

 

Krajevna neurja so se nadaljevala v SV Sloveniji. Prevladovala je srednja vodnatost vodotokov na 

poreļju Drave. 

 

 

28. 5. 2024 
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Slika 6: visokovodne razmere (vir: ARSO) 

 

Izdelano je bilo preliminarno poroļilo z oceno stroġkov najnujnejġih ukrepov za prepreļitev poveļevanja 

ġkode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiġļih, s ciljem vzpostavitve pretoļnosti strug in obseg 

predvidenih sanacijskih del. 

 

¶ Dogodek 30. - 31. maja 2024 

 

V severovzhodni Sloveniji je ģe namoļenost tal zelo velika, kar je pospeġilo povrġinski odtok, veļje reke 

so dosegale velike pretoke. Reka Drava je ob poveļanem dotoku iz Avstrije ter poveļanih lokalnih 

dotokih razlivala na obiļajnih poplavnih obmoļjih. Sicer so se hidroloġke razmere poļasi umirjale iz 1. 

6. 

 

 
Premik padavin 30.5.2024 na obmoļju Slovenije (3 urne kumulative) 

 
Premik padavin na obmoļju Slovenije (do 12h) 31.5.2024 (vir: ARSO) 

 

 

31. 5. 2024 
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Slika 7: visokovodne razmer (vir: ARSO) 

 

Izdelano je bilo preliminarno poroļilo z oceno stroġkov najnujnejġih ukrepov za prepreļitev poveļevanja 

ġkode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiġļih, s ciljem vzpostavitve pretoļnosti strug in obseg 

predvidenih sanacijskih del. 

 

¶ Dogodek 1.- 2. junija 2024 

 

Zaradi poveļanega dotoka vode iz Avstrije je ļez dan naraġļala reka Drava in se ob tem na 

izpostavljenih obmoļjih razilava ob strugi. Naslednji dan, 2. 6. je Drava zmerno naraġļa le v svojem 

spodnjem toku z manjġim razlivanje, drugi vodotoki so bili v upadanju. 

 

1. 6. 2024 2. 6. 2024 

 

  

Slika 8: Napoved visokovodnih razmer (vir: ARSO) Slika 9: Napoved visokovodnih razmer (vir: ARSO) 

 

Izdelano je bilo preliminarno poroļilo z oceno stroġkov najnujnejġih ukrepov za prepreļitev poveļevanja 

ġkode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiġļih, s ciljem vzpostavitve pretoļnosti strug in obseg 

predvidenih sanacijskih del. 

 

¶ Dogodek  med 2. in 4. junij 2024 

 

Ponovno naraġļanje rek zaradi krajevnih nalivov. 

 

ARSO rumeni alarm: Veliko vodnatost ohranja Drava s posameznimi pritoki. Druge reke so srednje 

vodnate.  

 

 

 

 

 

 

2. 6. 2024 3. 6. 2024 
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Slika 10: Napoved visokovodnih razmer (vir: ARSO) Slika 11: visokovodne razmere (vir: ARSO) 

 

 
 Radarska slika padavin (https://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/observ/radar/) 

 

Krajevna neurja so ļez dan 3. junij 2024 in predvsem proti veļeru povzroļila veļje  teģave na vodotokih 

na obmoļju Ġtajerske in Prekmurja.  

 

ARSO je izdal oranģno opozorilo ob 8. uri, kjer je bilo za to obmoļje priļakovati moļne krajevne nevihte 

z lokalno moļnejġimi nalivi in toļo, moļnejġim vetrom in udari strele. 

 

 
 



48 

 

Neurje z vetrom in toļo je, v veļernem ļasu 03. junija 2024 z izredno moļnimi lokalnimi nalivi in sunki 

vetra, sproģalo plazove, podiralo drevesa, maġilo propuste ter poplavljalo stanovanjska obmoļja in 

cestno infrastrukturo na obmoļjih Mestne obļine Maribor, obļin Podvelka, Majġperk, Makole, Videm, 

Ģetale, Podlehnik, Goriġnica, Ormoģ, Sveti Tomaģ, Dornava in Mestne obļine Ptuj. 

 

Zaradi predhodne namoļenosti terena so hudourniġki nalivi poveļali pretoke, najbolj na pritokih reke 

Dravinje in Pesnice. 

 

Ob visokih vodah in po upadu vodostajev, smo spremljali stanje na terenu, evidentirali poġkodbe in 

ocenjevali neposredno ġkodo na vodni infrastrukturi ter vodnih in priobalnih zemljiġļih. 

 

 
 

  
  

Izdelano je bilo preliminarno poroļilo z oceno stroġkov najnujnejġih ukrepov za prepreļitev poveļevanja 

ġkode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiġļih, s ciljem vzpostavitve pretoļnosti strug in obseg 

predvidenih sanacijskih del. 
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¶ Dogodek med 7. in 10. junijem  2024 

 

Krajevna neurja so 07. junij 2024 popoldan in proti veļeru povzroļila veļje teģave na vodotokih na 

obmoļju Ġtajerske in Prekmurja.  

 

ARSO je izdal rumeno opozorilo ob 8.00 uri, kjer je bilo za to obmoļje priļakovati moļne krajevne 

nevihte z lokalno moļnejġimi nalivi in toļo, moļnejġim vetrom in udari strele. 

 

Slika 1: Napoved visokovodnih razmer (vir: ARSO) 

 
Radarska slika padavin (https://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/observ/radar/) 

 

7. 6. 2024 

 
Slika 12: Napoved visokovodnih razmer (vir: ARSO) 

 

Neurje z vetrom in toļo je, v popoldanskem ļasu 07. junija 2024 z izredno moļnimi lokalnimi nalivi in 

sunki vetra, sproģalo plazove, podiralo drevesa, maġilo propuste ter poplavljalo stanovanjska obmoļja 

in cestno infrastrukturo na obmoļjih Mestne obļine Maribor ter obļin Hoļe ï Slivnica, Pesnica in Ormoģ. 

Zaradi predhodne namoļenosti terena so hudourniġki nalivi poveļali pretoke, najbolj na Hoļkem potoku 

in njegovih pritokih.  

 

Izdelano je bilo preliminarno poroļilo z oceno stroġkov najnujnejġih ukrepov za prepreļitev poveļevanja 

ġkode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiġļih, s ciljem vzpostavitve pretoļnosti strug in obseg 

predvidenih sanacijskih del. 
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¶ Dogodek 10. - 12. junij 2024  

 

Krajevne plohe in nevihte so nastajale ģe v noļi z 9. na 10. junij, nevihtna dejavnost pa se je zjutraj od 

zahoda in juga prehodno okrepila. Sredi dopoldneva je nevihtna dejavnost pojenjala in znova oģivela 

zgodaj popoldne v severovzhodni Sloveniji ter ļezmejnih obmoļjih. Zaradi poveļanega dotoka iz 

Avstrije je imela Drave velike pretok. 

 

Sredi popoldneva je v veļjem delu Slovenije deģ ponehal.  

 

   
 

   
Kumulativa padavin za obdobje 10.6 do 11.6.2024 (vir: ARSO) 

 

10. 6. 2024 

 
Slika 13: Napoved visokovodnih razmer (vir: ARSO) 
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11. 6. 2024 12. 6. 2024 

  
Slika 14: visokovodne razmere (vir: ARSO) Slika 15: visokovodne razmere (vir: ARSO) 

 

ARSO: Ponoļi so narasle reke po vsej drģavi. Prevladuje velika vodnatost, le v osrednji in jugovzhodni 

Sloveniji je vodnatost srednja. Drava se razliva v zgornjem toku. 

 

V ļetrtek 13. 6 bodo reke zlasti v zahodni in osrednji Sloveniji ponovno nekoliko narasle. Vodnatost 

veļine rek bo v upadanju. 

 

13. 6. 2024 

 
Slika 16: Napoved visokovodnih razmer (vir: ARSO) 

 

Izdelano je bilo preliminarno poroļilo z oceno stroġkov najnujnejġih ukrepov za prepreļitev poveļevanja 

ġkode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiġļih, s ciljem vzpostavitve pretoļnosti strug in obseg 

predvidenih sanacijskih del. 

 

¶ Dogodek 19. julij - 20. julij 2024 

 

Nadaljnji podatki so povzeti iz poroļila o visokih vodah, ġt. poroļila SI-2710/2024 (VGP Drava Ptuj 

d.o.o.): 

 

Krajevna neurja so popoldan, 19.07.2024, z nadaljevanjem v noļi na soboto, 20.07.2024,  povzroļila 

veļje teģave, predvsem na Ġtajerskem, Gorenjskem in v Pomurju. Na poreļju reke Drave so se v noļi 

na soboto priļele vrstiti multiceliļne nevihte v pasovih. Zaradi spremenljivih vetrov so lokalno nastali 

siloviti nalivi, ki so povzroļali hudourniġke poplave,  poplave zalednih vod in sproģitev plazov. Padavinski 

dogodek je najbolj poveļal pretoke, na pritokih reke Drave, Meģe z Mislinjo in Pesnice. Lokalno so 

nastali nanosi naplavin in lesne biomase, ki ovirajo normalno pretoļnost.  

 

ARSO je izdal oranģno opozorilo ob 9.00 uri, kjer je bilo za to obmoļje priļakovati moļne krajevne 

nevihte z lokalno moļnejġimi nalivi in toļo, moļnejġim vetrom in udari strele. 
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Slika 17 Hidroloġko opozorilo za 19. 7. 2024 in 20. 7. 2024. (vir: ARSO) 

 

Ě 

Grafiļni prikaz podatkov hidroloġke postaje Muta I ï Bistrica in postaje Otiġki Vrh I ï Meģa.  (vir: ARSO) 
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Izdelano je bilo preliminarno poroļilo z oceno stroġkov najnujnejġih ukrepov za prepreļitev poveļevanja 

ġkode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiġļih, s ciljem vzpostavitve pretoļnosti strug in obseg 

predvidenih sanacijskih del. 

 

¶ Dogodek 28. julija 2024 

 

Nadaljnji podatki so povzeti iz poroļila o visokih vodah, ġt. poroļila SI-2802/2024 (VGP Drava Ptuj 

d.o.o.):  

 

Krajevna neurja so popoldan 28.07.2024, povzroļila veļje teģave, predvsem na Koroġkem, Ġtajerskem 

in v Zasavju. Neurje z vetrom je z izredno moļnimi lokalnimi nalivi sproģalo plazove, s sunki vetra 

podiralo drevesa, maġilo propuste, poplavljalo stanovanjska obmoļja, zalivalo ġtevilne kleti in cestno 

infrastrukturo. Padavinski dogodek je najbolj poveļal pretoke na pritokih reke Meģe z Mislinjo, Drave, 

Dravinje in Pesnice. Lokalno so nastali nanosi naplavin in lesne biomase, ki ovirajo normalno pretoļnost. 

ARSO je izdal oranģno opozorilo ob 8.00 uri, kjer je bilo za to obmoļje priļakovati moļne krajevne 

nevihte z lokalno moļnejġimi nalivi in toļo, moļnejġim vetrom in udari strele. 

 

 
Slika 18 Napoved visokovodnih razmer za 28. 7. 2024 in 29. 7. 2024.  (vir: ARSO) 

 

Grafiļni prikaz podatkov hidroloġke postaje Ranca - Pesnica. (vir: ARSO) 
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Radarska slika dne 28. 7. 2024  

(vir: http://forum.zevs.si )        

Ocenjena koliļina padavin za dan 28. 7. 2024. (vir: ARSO) 
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Grafiļni prikaz hidroloġkih vrednosti na hidroloġki postaji Stari trg I - Suhadolnica, Otiġki Vrh I - Meģa, Ļrna - 

Meģa, Zreļe - Dravinja, Goļova - Pesnica, Ranca - Pesnica, Ruta - Radoljna. (vir: ARSO)  
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Izdelano je bilo preliminarno poroļilo z oceno stroġkov najnujnejġih ukrepov za prepreļitev poveļevanja 

ġkode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiġļih, s ciljem vzpostavitve pretoļnosti strug in obseg 

predvidenih sanacijskih del. 

 

¶ Dogodek 12. septembra 2024 

 

Nadaljnji podatki so povzeti iz poroļila o visokih vodah, ġt. poroļila SI-3393/24 (VGP Drava Ptuj d.o.o.): 

 

Krajevna neurja in moļni nalivi so v noļi na ļetrtek 12.09.2024, z nadaljevanjem skozi naslednje dni, 

povzroļili veļje teģave, najprej na zahodni polovici drģave in nato preko osrednje Slovenije ġe na 

vzhodni polovici. Krajevno so se pojavljali nalivi, ki so jih lokalno spremljali tudi moļni sunki vetra, kar je 

povzroļalo hudourniġke poplave, poplave zalednih vod in sproģitev plazov. Padavinski dogodek je 

najbolj poveļal pretoke na pritokih reke Drave, Dravinje in Pesnice. Lokalno so nastali nanosi naplavin 

in lesne biomase, ki ovirajo normalno pretoļnost. Zaradi ġkodljivega delovanja voda je lokalno priġlo do 

poġkodb obreģne vegetacije, reļnih bregov in vodne infrastrukture. 

 

ARSO je izdal oranģno opozorilo 12.09.2024 ob 8.00 uri, kjer je bilo za to obmoļje priļakovati moļne 

krajevne nevihte z lokalno moļnejġimi nalivi in moļnejġim vetrom. 

 

  
Slika 19 Hidroloġke napovedi in opozorila z dne 12.9. in 13.9.2024 (vir ARSO). 

 

 
Slika 20 Vremensko opozorilo z dne 13.9. in 14.9.2024 (vir ARSO). 
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 Radarska slika padavin na dan 12. 9. 2024. (vir: https://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/observ/radar/)  

 

  

https://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/observ/radar/
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 Grafiļni prikaz hidroloġkih podatkov na hidroloġkih postajah Goļova - Pesnica, Makole - Dravinja, Videm - Dravinja, 

Podlehnik I - Rogatnica. (vir: ARSO). 

Izdelano je bilo preliminarno poroļilo z oceno stroġkov najnujnejġih ukrepov za prepreļitev poveļevanja 

ġkode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiġļih, s ciljem vzpostavitve pretoļnosti strug in obseg 

predvidenih sanacijskih del. 

¶ Dogodek 2. oktobra 2024 

 

Nadaljnji podatki so povzeti iz poroļila o visokih vodah, ġt. poroļila SI-3665/24 (VGP Drava Ptuj d.o.o.): 

 

Krajevna neurja z moļnejġimi nalivi s priļetkom v sredo 2.10.2024 in z nadaljevanjem v ļetrtek  

3.10.2024 in petek 4.10.2024, so povzroļila veļje teģave na vodotokih. Zaradi predhodne namoļenosti 

tal so nastajale najprej hudourniġke poplave in z zamikom ġe poplave v srednjih in spodnjih tokovih 

veļjih rek. Padavinski dogodek je najbolj poveļal pretoke na pritokih reke Drave, Dravinje in Pesnice. 

Lokalno so nastali nanosi naplavin in lesne biomase, ki ovirajo normalno pretoļnost, pojavile so se 

poġkodbe obreģne vegetacije, breģin in vodne infrastrukture.  

 

Ļetrtek, 3.10.2024 Petek, 4.10.2024 
  

Slika 21 Hidroloġke napovedi in opozorila z dne 2.10. in 3.10.2024 (vir ARSO) 
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Podatki samodejnih hidroloġkih postaj Goļova-Pesnica, Zamuġani ï Pesnica, Muta I ï Bistrica, Videm ï Dravinja, 

Makole ï Dravinja, Trģec ï Polskava (vir ARSO). 

Izdelano je bilo preliminarno poroļilo z oceno stroġkov najnujnejġih ukrepov za prepreļitev poveļevanja 

ġkode na vodni infrastrukturi in priobalnih zemljiġļih, s ciljem vzpostavitve pretoļnosti strug in obseg 

predvidenih sanacijskih del. 
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3.1 Izvedeni ukrepi v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti 

 

22. maj 2024 

Na podlagi izdelanega programa GJSUV za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje 

ogroģenosti  zaradi ġkodljivega delovanja voda, je bila sklenjena pogodba za dogodek: 22. maj 2024, 

ġt. 2561-500002, z dne 28. 6. 2024, v viġini 37.295,08 EUR.V Obļini Meģica se je na potoku Ġumcu 

stabilizirala struga s kamnito zloģbo v suho in vzpostavila se je pretoļnost struge. Za omenjen izredni 

dogodek se je ocenila ġkoda ï vnos v Ajdo (izdan sklep o ocenjevanju ġkode URSVZ).  

 

7. junij 2024 

Na podlagi izdelanega programa GJSUV za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje 

ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda, je bila sklenjena pogodba za dogodek 7. junija 2024, ġt. 

2561-24-500009, z dne 4. 7. 2024, v viġini 81.147,54 EUR. Najveļ ġkode na vodotokih je nastalo v 

obļinah Maribor (Blaģovnica, Potok iz Kamniġke grabe),  Hoļe-Slivnica (Hoļki potok, Novi Hoļki potok, 

Levi neimenovani pritok Hoļkega potoka 1, Levi neimenovani pritok Hoļkega potoka 2, Polanski potok), 

Ormoģ (Bresniġki potok, Razbremenilnik Pesnica) in  Pesnica (AK Pernica). Izvedeni so bili naslednji 

ukrepi: odstranitev poġkodovanih zavarovanj, poġkodovane obreģne zarasti in plavja iz pretoļnega 

profila struge ter odvoz na deponijo. Strojni izkop zemlje z bagrom, z odlaganjem na robu struge v 

mokrem. Za omenjen izredni dogodek se je ocenila ġkoda ï vnos v Ajdo (izdan sklep o ocenjevanju 

ġkode URSVZ).  

 

19. julij 2024 

Na podlagi izdelanega programa GJSUV za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje 

ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda, je bila sklenjena pogodba za dogodek 19. 7. 2024, ġt. 

2561-24-500010, z dne 9. 8. 2024, v viġini 239.297,13 EUR. Najveļ ġkode ob neurju je nastalo na 

vodotokih na obmoļju naslednjih obļin: Mestna obļina Maribor (Brestrniġki potok), Obļina Muta 

(Koparļev graben), Dravograd (Begantov potok, Potoļnikov potok, Pritok izpod Sv. Duha, Ritnikov 

potok, Sitarjev graben), Ravne na Koroġkem (Koroġki Selovec, Jankov potok), Jurġinci (Levi pritok 

Krke), Ormoģ (Neimenovani pritok Pavlovskega potoka, Bresniġki potok), Sveti Tomaģ (Leġnica), 

Poljļane (Dravinja), Majġperk (Dravinja) in Slovenske Konjice (Dravinja). Izvedeni so bili naslednji 

ukrepi: odstranitev podrtih in poġkodovanih dreves ter plavja iz strug, premet materiala, planiranje 

prizadetih povrġin, strojni posek poġkodovane zarasti. Za omenjen izredni dogodek se je ocenila ġkoda 

ï vnos v Ajdo (izdan sklep o ocenjevanju ġkode URSVZ).  

 

28. julij 2024:  

Na podlagi izdelanega programa GJSUV za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje 

ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda, je bila sklenjena pogodba za dogodek 28. 7. 2024, ġt. 

2561-24-500013, z dne 17. 9. 2024, v viġini 460.718,40 EUR. Najveļ ġkode ob neurju je nastalo na 

vodotokih na obmoļju naslednjih obļin: Ļrna na Koroġkem (Potok na Pristavi, Desni pritok potoka na 

Pristavi, Jazbinski potok, Desni pritok Jazbinskega potoka, Desni pritok Meģe v Ģerjavu, Levi pritok 

Jazbinskega potoka, Desni pritok Javorskega potoka, Levi pritok Javorskega potoka ï Reģmanov potok, 

Kavnikov potok, Vrtaļnikov potok, Desni pritok Vrtaļnikovega potoka), Mislinja (Dovģanka s pritoki), 

Slovenij Gradec (Barbarski potok, Ġkodnica, Selļnica s pritoki, Raduġnica), Lovrenc na Pohorju 

(Radoljna), Pesnica (Cirknica), Sv. Jurij v Slovenskih goricah (Globovnica), Lenart v Slovenskih goricah 

(Velka), Zreļe (Sopoļnica), Slovenske Konjice (Dravinja, Oplotnica). Izvedeni so bili naslednji ukrepi: 

odstranitev podrtih in poġkodovanih dreves ter plavja iz strug, premet materiala, planiranje prizadetih 

povrġin, formiranje breģin, strojni posek poġkodovane zarasti. Za omenjen izredni dogodek se je ocenila 

ġkoda ï vnos v Ajdo (izdan sklep o ocenjevanju ġkode URSVZ).  

 

12. september 2024 

Na podlagi izdelanega programa GJSUV za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje 

ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda, je bila sklenjena pogodba za dogodek 12. 9. 2024, ġt. 
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2561-24-500014, z dne 27. 9. 2024, v viġini 133.500,00 EUR. Na obmoļju poreļja reke Drave je najveļ 

ġkode nastalo ob neurju na obmoļjih obļin: Goriġnica (Zvirenļina), Ormoģ (Puġenski potok), Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah (Roļica), Lenart (Pesnica, jezero Radehova), Pesnica (AK Pernica), 

Kungota (Pesnica), Makole (Dravinja), Videm (Psiļina), Podlehnik (Rogatnica), Slovenske Konjice 

(Dravinja), Oplotnica (Oplotnica, Boģjenica), Slovenska Bistrica (Polskava, Drosarica). Izvedeni so bili 

naslednji ukrepi: odstranitev podrtih in poġkodovanih dreves, plavja iz strug, premet materiala, planiranje 

prizadetih povrġin, strojni posek poġkodovane zarasti, drobljenje ġibja, odvoz materiala na deponijo, 

formiranje struge. Za omenjen izredni dogodek se je ocenila ġkoda ï vnos v Ajdo (izdan sklep o 

ocenjevanju ġkode URSVZ).  

 

2. oktober 2024:   

Na podlagi izdelanega programa GJSUV za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje 

ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda, je bila sklenjena pogodba za dogodek 2. 10. 2024, 

C2561-24-500020, z dne 15. 11. 2024, v viġini 109.016,39 EUR. Najveļ ġkode je nastalo ob neurju na 

obmoļjih obļin: Ormoģ (Pavlovski potok, Sejanski potok, Pesnica), Sveti Tomaģ (Rucmanslo potok, 

Bodkovski potok), Trnovska vas (Loļki potok, Pesnica), Lenart (Lormanje, Pesnica, Globovnica), 

Dravograd (Velka, Brajelov potok), Selnica ob Dravi (Bistrica),  Kidriļevo (Polskava), Slovenske Konjice 

(Dravinja, Odvodnik OJ-2), Poljļane (Dravinja), Videm (Dravinja), Slovenska Bistrica (Kragonja). 

Izvedeni so bili naslednji ukrepi: odstranitev plavja, polomljenih dreves, grmovja iz pretoļnega profila, 

izkop naplavin ter premeti na rob struge, viġek naplavin se je odpeljal na deponijo, vzpostavitev in 

formiranje struge. Za omenjen izredni dogodek se je ocenila ġkoda ï vnos v Ajdo (izdan sklep o 

ocenjevanju ġkode URSVZ).  

 

3.2 Poroļilo o drugih izrednih dogodkih  

 

V obdobju januar-december 2024 ni bilo zabeleģenih drugih izrednih dogodkov. 

 

4 Poroļilo o zabeleģenih izrednih hidroloġkih stanjih: 

 

4.1 Zabeleģena izredna hidroloġka stanja 

 

V obdobju januar-december je bilo na obmoļju Drave, poleg izrednih dogodkov, zabeleģenih veļ 

hidroloġkih opozoril,  in sicer: 29. maja, 3. julija, 17. ï 23. avgusta, 28. avgusta, 17. september, 2. ï 4. 

novembra, 12. -13. december 2023, ko so vodotoki, ob moļnih nalivih, poslediļno zaradi zapolnitve 

prestopili bregove in poplavljali na obiļajnih mestih. 

 

4.2 Poroļilo o odvzetih koliļinah naplavin: 

 

Pri izvajanju vzdrģevalnih, interventnih ukrepov in sanacijskih del se je, iz vodotokov odvzeti material, 

uporabili za zapolnitev zajed in stabilizacijo ter formiranje breģin. 

 

5 Zakljuļno poroļilo - tabele: 

 

5.1 Zakljuļno poroļilo 

 

V okviru del in nalog GJSUV za leto 2024, po potrjenem Letnem programu GJSUV ter skladno s 
Koncesijsko pogodbo o izvajanju obveznih drģavnih gospodarskih javnih sluģb na podroļju urejanja 
voda na obmoļju poreļja reke Drave,  ġt. 2555-19-4300025 z dne 24. 6. 2019 in Letno pogodbo ġt. 
2555-24-430002 z dne 22. 12. 2023  Aneksi 1 - 3, je bila realizacija 96,84 % od pogodbene vrednosti 
(razlog razlike do pogodbene vrednosti je prekinitev dela zaradi zaraġļenosti vodotokov - popis VONU, 
predvideno nadaljevanje, v jesenskem ļasu, ni bilo moģno zaradi sanacijskih del po poplavah. 
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Iz l. 2023 so se nadaljevali interventni ukrepi za odpravo neposredne ġkode na objektih vodne 
infrastrukture po poplavah avgust 2023, in sicer do maja 2024. Opisi in nabor objektov niso predmet 
tega poroļila. 
 
V letu 2024 smo dokonļali dela iz naslova DIIPô23, po Aneksu ġt. 2 v viġini 232.961,63 EUR, s ļimer je 
bila 100 % pogodbena realizacija, kakor tudi v sklopu sanacijskih ukrepov 'podnebnega sklada' k odpravi 
posledic poplav med 4.in 7. novembrom 2012, kar pa ni predmet tega poroļila. 
 
Prav tako so bile v tem poroļevalskem letu sklenjene izvedbene pogodbe k izvedbi sanacijskih ukrepov 
za vzpostavitvi vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na obmoļju poreļja Drave (po poplavah 
avgust 2023). Opisi izvedenih sanacijskih del niso predmet tega poroļila.  
 
Zaradi ponavljajoļih izrednih dogodkov se kaģejo velike potrebe po vzdrģevalnih in sanacijskih delih na 

vodotokih vzdolģ celega obmoļja Drave. Globinska in boļna erozija, transport in odlaganje erozijskega 

materiala ter zaraġļenost vodotokov se iz leta v leto poveļuje in stopnjuje poplavno ogroģenost okoliġkih 

povrġin. Poġkodbe na vodotokih in vodni infrastrukturi, ki jih povzroļajo vse pogostejġe visoke vode, 

veļinoma ostanejo le delno sanirane, zato se vse bolj poveļujejo potrebe po viġjih sredstvih za sanacijo 

in redna vzdrģevalna dela. 
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5.2 Tabele 

 

Tabela: Dinamika porabe sredstev na obmoļju poreļja Drave za leto 2024. 

 

 DINAMIKA KORIĠĻENJA SREDSTEV JANUAR - 

DECEMBER '24 
             

Ġt. 

post. 
ime postavke januar  februar marec april maj junij julij avgust 

septembe

r 
oktober  

novemb

er 

decembe

r 

skupaj z 

DDV 

1.1  Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnaġanje, aģuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov  pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231463 ter pp 231588 292.911,25 

  -izravnava strokovne naloge (-) +0,01   -0,02   -0,02 +0,02 -0,01             

1.1.1. Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU         71,15   28,47 1.752,41 -1.852,03     1.981,66 1.981,66 

1.1.2. 
Strokovna pomoļ pri urejanju evidence hidrografije in 

vodnih zemljiġļ v vodnem katastru.  
    89,60       1.095,22 6.232,03 3.498,96   89,60   11.005,40 

1.1.3. 
Popis in evidenca projektne in tehniļne dokumentacije - 

vodenje arhiva 
              284,60 71,15     106,73 462,48 

1.1.4. 

Novelacija in izdelava manjkajoļih obratovalnih pravilnikov 

vodne infrastrukture ter strokovnih podlag naļrtov obrambe 

pred poplavami 

                        0,00 

1.1.5. 
Izdelava projektne in tehniļne dokumentacije za potrebe 

izvajanja javne sluģbe 

21.090,8

2 
8.397,06 7.577,52 

65.265,6

6 

13.525,3

6 

18.178,6

3 

20.656,3

1 

21.697,4

6 
5.650,28 

13.085,0

9 

47.730,4

7 
36.073,41 278.928,08 

1.1.6. 
Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in 

priobalnih zemljiġļih 
      284,60                 284,60 

1.1.7. 
Popis ģariġļ/najdiġļ odpadkov na vodnih in priobalnih 

zemljiġļih 
                        0,00 

1.1.8. 
Pregled podatkov o koliļinah odvzetih naplavin v obdobju 

2022-23 
                      249,03 249,03 

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture - pp 231463  496.495,69 

1.2.1 Spremljanje stanja vodne infrastrukture 
44.414,8

3 

63.410,7

4 

46.405,1

4 

49.306,7

9 

34.618,2

6 

42.248,4

0 

26.625,4

0 

36.089,4

3 
44.724,18 

51.042,1

4 

33.420,1

2 
24.190,26 496.495,69 

1.2.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture                         0,00 

1.3 Obratovanje vodne infrastrukture - pp 231463 24.846,32 

1.3.1 Obratovanje 692,69 1.773,07 3.236,51 
10.352,2

7 
634,73 1.303,14 1.117,61 671,17 1.343,78 1.623,82 1.322,71 774,81 24.846,32 

1.3.2 Deģurstvo                         0,00 

1.4. Izvajanje ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda - pp 231463     66.078,14 

1.4.1. Pripravljenost na domu 3.287,56 2.590,18 2.129,83 2.172,19 2.395,20 2.243,82 2.113,63 2.344,74 2.273,10 2.245,39 2.286,18 1.371,08 27.452,90 

1.4.2. Izvajanje ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti                   
60.813,4

1 

-

22.188,1

8 

  38.625,24 
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1.5 Vzdrģevanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ - pp 231463       
4.530.602,

67 

1.5.1. Vzdrģevanje vodne infrastrukture                         
3.614.999,

07 

  konto 4025 - tekoļe vzdrģevanje 0,00 
59.809,0

8 

84.284,3

8 

227.268,

96 

146.064,

46 

330.009,

31 

403.532,

99 

339.269,

81 

780.904,4

0 

437.546,

34 

386.622,

24 

419.687,1

0 

3.614.999,

07 

  
konto 4205 - investicijsko vzdrģevanje in obnove - brez 

poveļanja OS 
0,00 0,00 0,00                   0,00 

1.5.2. Vzdrģevanje vodnih in priobalnih zemljiġļ                         915.603,60 

  konto 4025 - tekoļe vzdrģevanje 2.043,85 326,66 
35.131,4

8 

95.354,0

2 

49.005,6

7 

20.310,6

9 

158.074,

69 

65.604,2

8 

189.225,8

2 

166.763,

09 
0,00 

133.763,3

5 
915.603,60 

  
konto 4205 - investicijsko vzdrģevanje in obnove - brez 

poveļanja OS 
0,00 0,00 0,00                   0,00 

1.5.3 Vodstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst                         0,00 

  konto 4205 - tekoļe vzdrģevanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
konto 4205 - investicijsko vzdrģevanje in obnove - brez 

poveļanja OS 
0,00 0,00 0,00                   0,00 

1.6. Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu - pp 231462       48.708,00 

  konto 4025 - tekoļe vzdrģevanje 0,00 0,00 9.357,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
39.350,3

4 
0,00 48.708,00 

  
konto 4205 - investicijsko vzdrģevanje in obnove - brez 

poveļanja OS 
0,00 0,00 0,00                   0,00 

1.7. Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta - pp 231460       500.291,00 

  konto 4025 - tekoļe vzdrģevanje 0,00 0,00 0,00 0,00 8.133,30 
22.802,6

2 

17.102,6

8 
0,00 

135.918,5

0 

24.382,5

6 

31.696,3

2 

260.255,0

2 
500.291,00 

  
konto 4205 - investicijsko vzdrģevanje in obnove - brez 

poveļanja OS 
0,00 0,00                     0,00 

1.8.2. Izvedba dodatnih del na podroļju urejanja - pp 231588       232.961,63 

  konto 4025 - tekoļe vzdrģevanje 
114.527,

21 

42.273,4

3 

76.160,9

9 
0,00     0,00   0,00   0,00 0,00 232.961,63 

  
konto 4205 - investicijsko vzdrģevanje in obnove - brez 

poveļanja OS 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10. Premeġļanje naplavin iz lokacij zaļasnega skladiġļenja in praznjenje prodnih zadrģevalnikov ter odvoz na zaļasno deponijo - pp 231463       751.500,00 

  konto 4025 - tekoļe vzdrģevanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
751.500,0

0 
751.500,00 

  
konto 4205 - investicijsko vzdrģevanje in obnove - brez 

poveļanja OS 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ - konto 4025 
186.056,9

7 
178.580,22 

264.373,0

9 
450.004,49 

  SKUPAJ - konto 4205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ z DDV (EVRO): 
186.056,

97 

178.580,

22 

264.373,

09 

450.004,

49 

254.448,

11 

437.096,

63 

630.346,

99 

473.945,

93 

1.161.758,

14 

757.501,

84 

520.329,

80 

1.629.952

,45 

6.944.394,

66 



65 

 

 DINAMIKA KORIĠĻENJA SREDSTEV JANUAR - 

DECEMBER '24 
+0,01  -0,02  0,00 +0,02 -0,01      tabela 1 

Ġt. 

post. 
ime postavke januar  februar marec april maj junij julij avgust 

septembe

r 
oktober  

novemb

er 

decembe

r 

skupaj z 

DDV 

1.1  

Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnaġanje, 

aģuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov  

pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231463 ter pp 

231588 

292.911,

25 
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OBMOĻJE SAVINJE 

 

1 Poroļilo o spremembah na vodni infrastrukturi, vodnih zemljiġļih in ureditvah, ki se vpisujejo v 

vodni kataster 

 

V okviru izdelave strokovnih podlag se je v letu 2024 porabilo naslednji obseg sredstev: 

 

1 Naloge 

 

Naloga/poglavje 
Vrednost v 

EUR (z DDV) 

1.1.1  Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU 16.995,72 

1.1  Izdelava strokovnih podlagé 290.519,17 

1.2  Spremljanje stanja vodne infrastrukture 239.966,60 

1.3 Obratovanje vodne infrastrukture 79.991,92 

1.4 Izvajanje ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda 152.828,01 

1.5 Vzdrģevanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ 4.092.631,96 

SKUPAJ pp  231463  4.872.933,38 

1.6 Vzdrģevanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu 46.427,83 

SKUPAJ pp 231588 46.427,83 

1.7 Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta za zagotavljanje poplavne 

varnosti na poreļju Savinje ï lokalni ukrepi 
940.752,63 

SKUPAJ pp 231588 940.752,63 

1.8 Izvedba drugih del na podroļju urejanja voda 37.465,14 

SKUPAJ pp 231585 in 231586 37.465,14 

SKUPAJ javna sluģba: 5.897.578,98 

 

1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnaġanje, aģuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov 

pomembnih za upravljanje z vodami 

 

V sklopu Izdelave strokovnih podlag, zbiranja, vnaġanja, aģuriranja in vodenja podatkov in zbirk 

podatkov pomembnih za upravljanje z vodami, so se v letu 2024 izvajali projekti: 

 

1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev ï VONU 

 

V okviru projektne naloge se je izvedel predviden obseg popisa vodnih objektov, naprav in ureditev na 

poreļju Savinje, ki imajo prispevno povrġino veļjo od 10 km2. Skupna dolģina vodotokov, na katerih je 

bil izveden popis, je 69 km. 

 

Za izvedbo projekta so bila porabljena sredstva v viġini 16.995,72 EUR. Sredstva so se obraļunala v.tļ. 

1.1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnaġanje, aģuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov 

pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231588, NRP 2511-05-0108. 
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1.1.1 Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU 

Skupna vrednost 13.930,92 16.995,72 

Materialni stroġki  - 

Delo 387 13.930,92 16.995,72 

Zap. ġt. 
Ġtevilo 

delavcev 

Stopnja 

izobrazbe 

Ļas 

opravljanja 

naloge 

Cena / uro 
Ġtevilo ur 

(skupaj) 

Vrednost v 

EUR (z DDV) 

Vrednost v 

EUR (z DDV) 

2 1 VII 12 mesecev 36,72 150 5.508,00 6.719,76 

8 1 VI 12 mesecev 29,16 37 1.078,92 1.316,28 

5 1 VII 12 mesecev 36,72 200 7.344,00 8.959,68 

 

1.1.2 Strokovna pomoļ pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljiġļ v vodnem katastru 

 

V programu dela javne sluģbe za leto 2024 je bilo potrebno vzpostaviti sistem za upravljanje evidence 

hidrografije in vodnih zemljiġļ. 

 

V obdobju januar-december 2024 se naloga ni izvajala. 

 

1.1.3 Popis in evidenca projektne in tehniļne dokumentacije - vodenje arhiva 

 

V obdobju januar-december 2024 se naloga ni izvajala. 

 

1.1.4 Novelacija in izdelava manjkajoļih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih 

podlag naļrtov obrambe pred poplavami 

 

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala. 

 

1.1.5 Izdelava projektne in tehniļne dokumentacije za potrebe izvajanja javne sluģbe 

 

Vzdrģevalna dela na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļih so se izvajala na 

podlagi projektne dokumentacije za redna vzdrģevalna dela in za investicijsko vzdrģevalna dela. 

 
Na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ za potrebe vzdrģevalnih 

del na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ, se je pripravljala in izdelovala tehniļna 

dokumentacija za redno vzdrģevanje, investicijsko vzdrģevanje in vzdrģevalna dela v javno korist. 

 

Idejne zasnove so bile pripravljene z namenom celovite obravnave stanja vodotoka, poġkodb in 

problematike posameznih vodotokov s prikazom potrebnih reġitev, ukrepov, sanacij, stabilizacij in 

ureditev kot sinteza analize poroļil spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ 

ter vodnega reģima. Dokumentacija predstavlja podlago za celovit pristop k naļrtovanju ukrepov, 

izvajanju rednih vzdrģevalnih del, investicijsko vzdrģevalnih del in vzdrģevalnih del v javno korist, v 

okviru gospodarske javne sluģbe ter pripravi predlogov in pobud za investicijsko vzdrģevalnega dela in 

investicij v okviru Slada za vode RS. 

 

V okviru tega programa se pripravlja oz. je ģe izvedena naslednja projektna in tehniļna dokumentacija:  

a) redna vzdrģevalna dela:  

- izdelava tehniļne dokumentacije v sklopu izvajanja vzdrģevanja vodne infrastrukture, 

vodnih in priobalnih zemljiġļ: 

- izdelali so se redni vsakoletni programi: ļiġļenje prodnih zadrģevalnikov, vzdrģevanje 

vodne infrastrukture, zgrajene v sklopu kohezijskih projektov, koġnje vodotokov in vodne 

infrastrukture zgrajene v okviru AC programa; 

b) investicijsko vzdrģevanje in vzdrģevanje v javno korist; 
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c) programi, ki so bili na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih 

zemljiġļ, izdelani zaradi poveļane stopnje ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda; 

d) idejne zasnove: 

- celovite idejne zasnove ureditev vodotokov 1. in 2. reda prizadetih po visokih vodah; 

e) Izdelava PID-ov za izvedena dela. 

 
Projektna oziroma tehniļna dokumentacija je bila izdelala v skladu s posredovanimi navodili DRSV, 

Sektorja obmoļja poreļja Savinje. 

 

Cilj tega projekta je: 

- Priprava projektne in tehniļne dokumentacije za izvedbo rednih vzdrģevalnih del, 

investicijskega vzdrģevanja in vzdrģevalnih del v javno korist. 

- Zagotovitev celovitega pristopa pri spremljanju vodotokov, naļrtovanju ukrepov, izvajanju 

vzdrģevalnih del ter pripravi predlogov in pobud za izvajanje investicijskih dal na vodotokih. 

 

Za izvedbo tega projekta je bil iz pp 231463, pp 231462 in pp 231588 skupno porabljen naslednji obseg 

sredstev: 

 

1.1.5. Izdelava projektne in tehniļne dokumentacije za potrebe izvajanja javne sluģbe   

Naloga/poglavje 
Vrednost v EUR 

(z DDV) 

1.1. Izdelava strokovnih podlag - pp 231463 in pp 231588, NRP 2555-20-0001 290.519,17 

SKUPAJ 290.519,17 

 

1.1.5 Izdelava projektne in tehniļne dokumentacije za potrebe izvajanja javne sluģbe 

Skupna vrednost 238.130,47 290.519,17 

Materialni stroġki 584,47 713,05 

Delo 7200 237.546,00 289.806,12 

Zap. 

ġt. 

Ġtevilo 

delavcev 

Stopnja 

izobrazbe 

Ļas 

opravljanja 

naloge 

Cena / 

uro 

Ġtevilo ur 

(skupaj) 

Vrednost v EUR 

(brez DDV) 

 Vrednost v 

EUR (z DDV)  

2 1 VII 12 mesecev 36,72 250 9.180,00 11.199,60 

3 1 VI 12 mesecev 29,16 1600 46.656,00 56.920,32 

4 1 VII 12 mesecev 36,72 1550 56.916,00 69.437,52 

1 1 VII 12 mesecev 36,72 50 1.836,00 2.239,92 

11 1 VII 12 mesecev 36,72 1600 58.752,00 71.677,44 

12 1 VI 12 mesecev 29,16 1700 49.572,00 60.477,84 

13 1 VI 12 mesecev 29,16 250 7.290,00 8.893,80 

14 1 VII 12 mesecev 36,72 200 7.344,00 8.959,68 

 

1.1.6 Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiġļih 

 

V obdobju januar ï december 2024 se naloga ni izvajala. 

 

1.1.7 Popis ģariġļ/najdiġļ odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiġļih 

 

V obdobju januar ï december 2024 se naloga ni izvajala. 

 

1.1.8 Pregled podatkov o koliļinah odvzetih naplavin v obdobju 2024 

 

Naloga izvedena. 
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1.1.9 Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2020-2021 

 

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala. 

 

1.1.9.1 Opis primerov sonaravnih posegov in ukrepov ter opredelitev stroġkov omilitvenih ukrepov 

 

V obdobju januar - december 2024 se naloga ni izvajala. 

 

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture 

 

1.2.1 Seznam vseh pravnih aktov v zvezi z izvajanjem javnih sluģb, ki se nanaġajo na odkupe, 

odġkodnine, izvajanje del ter druge akte, ki imajo pravne posledice 

 

1.2.1.1 Izvajanje JS 

 

Pravni akti za izvajanje javne sluģbe v obdobju januar - december 2024 so sledeļi: 

- Koncesijska pogodba o izvajanju obveznih drģavnih gospodarskih javnih sluģb na podroļju 

urejanja voda na obmoļju Savinje ġt. 2555-19-430024 z dne 21.06.2019, 

- Letna pogodba o izvajanju drģavnih gospodarskih javnih sluģb na podroļju urejanja voda na 

obmoļju Savinje ġt. 2561-24-430003 z dne 21.12.2023 v viġini 5.356,346,71 evrov, 

- Aneks ġt. 1 k Letni pogodbi o izvajanju drģavnih gospodarskih javnih sluģb na podroļju urejanja 

voda na obmoļju Savinje ġt. 2561-24-430003 z dne 25.1.2024 v viġini 5.397.186,63 evrov, 

- Aneks ġt. 2 k Letni pogodbi o izvajanju drģavnih gospodarskih javnih sluģb na podroļju urejanja 

voda na obmoļju Savinje ġt. 2561-24-430003 z dne 18.9.2024 ï podaljġanje roka izvedbe za 

LIFE-IP projekt, 

- Aneks ġt. 3 k Letni pogodbi o izvajanju drģavnih gospodarskih javnih sluģb na podroļju urejanja 

voda na obmoļju Savinje ġt. 2561-24-430003 z dne 25.11.2024 viġini 8.245.443,03 evrov, 

- Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti ï na obmoļju 

Savinje ġt. 2561-24-500003 z dne 28.6.2024 viġini 1.173.361,84 evrov, 

- Aneks ġt. 1 k pogodbi za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti ï na 

obmoļju Savinje ġt. 2561-24-500003 z dne 4.7.2024 ï podaljġanje roka izvedbe, 

- Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti ï na obmoļju 

Savinje  ġt. 2561-24-500011 z dne 9.8.2024 viġini 1.630.524,60 evrov, 

- Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti ï na obmoļju 

Savinje ġt. 2561-24-500012 z dne 13.8.2024 viġini 796.292,87 evrov, 

- Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti ï na obmoļju 

Savinje ġt. 2561-24-500017 z dne 27.9.2024 viġini 470.021,92 evrov, 

- Pogodba za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti ï na obmoļju 

Savinje ġt. 2561-24-500021 z dne 14.11.2024 viġini 169.346,13 evrov, 

- Izvedbeno pogodbo za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na poreļju 

Savinje ï Savinja s pritoki (poplave avgust 2023) ï za leto 2024, ġt. 2560-24-420063, z dne 

19.9.2024 v viġini 20.285.500,00 evrov, 

- Izvedbeno pogodbo za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na poreļju 

Savinje ï Paka s pritoki (poplave avgust 2023) ï za leto 2024, ġt. 2560-24-420062, z dne 

19.9.2024 v viġini 1.720.000,00 evrov, 

- Izvedbeno pogodbo za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na poreļju 

Savinje ï Ljubnica s pritoki (poplave avgust 2023) ï za leto 2024, ġt. 2560-24-420061, z dne 

19.9.2024 v viġini 2.150.000,00 evrov, 

- Izvedbeno pogodbo za vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na poreļju 

Savinje ï Dreta s pritoki (poplave avgust 2023) ï za leto 2024, ġt. 2560-24-420060, z dne 

19.9.2024 v viġini 3.750.000,00 evrov. 
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1.2.1.2 Odkupi in odġkodnine 

 

V okviru izvajanja dela javne sluģbe ï vzdrģevanja vodnih in priobalnih zemljiġļ, ni bilo izplaļanih 

odkupov. 

 

1.2.1.3 Drugi akti 

 

Drugih aktov, pomembnih za izvajanje javne sluģbe v obdobju januar ï december 2024 ni bilo. 

 

1.2.1.4 Poroļilo o poġkodbah na vodni infrastrukturi, vodnih in priobalnih zemljiġļih ter ogroģenih 

obmoļjih, nastalih v ļasu opravljanja koncesije 

 

1.2.1.5 Poroļilo o stanju vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ ter ureditve 

 

Naloga obsega: 

- spremljanje stanja vodnega reģima, stanja infrastrukture, stanja vodnih in priobalnih zemljiġļ ter 

vodnega in obvodnega okolja; 

- zbiranje podatkov ter evidentiranje vseh dogajanj in sprememb pomembnih za ohranjanje 

normalnega stanja vodne infrastrukture (zasipi plavin, poġkodbe objektov, prijave inġpekciji, 

spremljanje inġpekcijskih ukrepov, spremljanje in sodelovanje pri postopkih v zvezi z vodnimi in 

priobalnimi zemljiġļi...); 

- predloge morebitnih nujnih interventnih ukrepov in posegov; 

- predloge vzdrģevalnih del; 

- spremljanje in beleģenje izrednih hidroloġkih razmer (suġe, poplave); 

- izdelavo pisnih poroļil o stanju vodne infrastrukture, o izrednih dogodkih (poplave, suġe), o 

ġkodi in viġini ġkode, o ukrepih za odpravo posledic ġkodljivega delovanja voda. 

 

Za izvedbo tega projekta je bil iz pp 231463 in pp 231588 skupno porabljen naslednji obseg sredstev: 

 

1.2   Spremljanje stanja vodne infrastrukture   

Naloga/poglavje 
Vrednost v EUR 

(z DDV) 

Skupna vrednost 
           

239.966,60    

SKUPAJ 239.966,60    

 

 

1.2   Spremljanje stanja vodne infrastrukture 

Skupna vrednost 196.693,92 239.966,60 

Materialni stroġki   

Delo 5980 196.693,92 239.966,60 

Zap. 

ġt. 

Ġtevilo 

delavcev 

Stopnja 

izobrazbe 

Ļas 

opravljanja 

naloge 

Cena / 

uro 

Ġtevilo ur 

(skupaj) 

Vrednost v EUR 

(brez DDV) 

Vrednost v EUR 

(z DDV) 

1 1 VII 12 mesecev 36,72 850 31.212,00 38.078,64 

2 1 VII 12 mesecev 36,72 650 23.868,00 29.118,96 

5 1 VII 12 mesecev 36,72 1452 53.317,44 65.047,28 

6 1 VI 12 mesecev 29,16 1350 39.366,00 48.026,52 

7 1 VI 12 mesecev 29,16 1350 39.366,00 48.026,52 

8 1 VI 12 mesecev 29,16 328 9.564,48 11.668,68 
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1.2.1.6 Prijave inġpekcijskim sluģbam 

 

V obdobju januar - december 2024 smo beleģili 29 krġitev zakonodaje na vodnih in priobalnih zemljiġļih 

ter objektih vodne infrastrukture. Od tega smo podali 8 inġpekcijskih prijav. Ostale evidentirane krġitve 

so bile, na podlagi opozorila reļno nadzorne sluģbe, s strani znanih povzroļiteljev odpravljene oz. so 

bili nedovoljeni posegi vzpostavljeni v prvotno stanje. 

 

2 Poroļilo o izvedenih vzdrģevalnih delih po letnem programu del 

 

2.1 Obratovanje vodne infrastrukture 

 

Na vodnem obmoļju Savinje se izvaja obratovanje naslednje vodne infrastrukture: 

1. Ġmartinsko jezero ï pregrada Loļe 

2. Slivniġko jezero ï pregrada Tratna 

3. Vonarsko jezero ï pregrada Vonarje 

4. Vonarsko jezero ï pregrada Priġlin 

5. Ģovneġko jezero ï pregrada Trnavca 

6. Lahovniġki graben ï pregrada Lahovna 

7. Loģnica - SZ Ljubeļna 

8. Podsevļnica ï SZ Podsevļnica 

9. Suġnica ï SZ Suġnica 

10. Pritok Hudinje v Vojniku ï SZ Tomaģ I 

11. Pritok Hudinje v Vojniku ï SZ Tomaģ II 

 

V nadaljevanju podajamo podrobnejġi opis vodne infrastrukture: 

 

Ġmartinsko jezero ï pregrada Loļe: 

 

Koprivnica se v km 6+016 zameji z akumulacijo Loļe, ki je bila zgrajena 1970. Namembnost akumulacije 

je reduciranje poplavnega vala Koprivnice s severne strani mesta Celja. Sekundarna namebnost je bila 

zagotovitev suġnega pretoka Koprivnice, tehnoloġke vode za industrijo, ribiġko dejavnost in turizemé  

 

Vodno gladino se uravnava na dva naļina in sicer s pomoļjo talnega izpusta na pregradi, s katerim se 

vzdrģuje konstantna gladina jezera oz. s pomoļjo zapornic na prelivnem objektu, ki se po nastopu 

visokih vodostajev uporabljajo za uravnavanje maksimalne gladine vode. Podslapje talnega izpusta je 

opremljeno z razbijaļi energije vodnega toka. Za odvajanje visoke vode je na desni breģini akumulacije 

zgrajen boļni objekt sestavljen iz prelivnega roba, zbiralnega ģleba, zgornjega odvodnega kanala, drļe, 

podslapja in spodnjega odvodnega kanala. 

 

Zajemni prostor je pri povrġini 102,40 ha koristnega volumna 5,25 MIO m3. Za potrebe visokovodnih 

razmer se kompenzira volumen ranga 1,7 MIO m3. 

 

V obsegu sanacijskih del I. in II. faze v letu 2016 je bila izvedena sanacija betonov prelivnega roba, 

zaporniļnega objekta, leve stene preliva, dna prelivnega kanala, talnega izpusta, odvzemnega objekta 

in mostne konstrukcije. Zamenjana in posodobljena je bila hidromehanska, elektriļna in merilna oprema. 

Na koritu odvodnega kanala je bila izvedena vodomerna postaja. 

 

Med letoma 2022 in 2024 je bila izvedena modernizacija opazovalne mreģe telesa pregrade. 

(piezometri, inklinometri). 

 

Na objektu akumulacije LOĻE so se v letu 2024 izvajale naslednje aktivnosti: 

¶ dnevno spremljanje stanja pregradnih objektov in infrastrukture; 
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¶ dnevni nadzor in manipulacija s hidromehansko ter elektro opremo; 

¶ tekoļe vzdrģevanje hidromehanske in elektro opreme; 

¶ meseļni nadzor akumulacijskega prostora z vodnimi viri; 

¶ ļiġļenje in odstranjevanje manjġe koliļine plavja z lovilnih mreģ; 

¶ odstranjevanje vegetacije s tlakov pregradnih objektov; 

¶ koġnja zatravljenih povrġin pregradnega objekta in pripadajoļih povrġin; 

¶ pobiranje in odlaganje komunalnih odpadkov na obmoļju pregrade v namenske zabojnike; 

¶ enostavna popravila, ļiġļenje manipulacijskih prostorov. 

 

Slivniġko jezero ï pregrada Tratna: 

 

Zemeljska pregrada Tratna je nahaja na jugozahodnem delu Celjske kotline, od naselja Ġentjur je 

oddaljena pribliģno 5km. Akumulacija je del potoka Voglajna na km 24+808. V zadrģevalnik se iztekata 

dva glavna pritoka Voglajna in Drobinski potok. 

 

Umetna akumulacija Tratna je bila zgrajena kot zadrģevalnik visokovodnih valov reke Voglajne ter 

potokov Loļnice in Ļrete z vsemi manjġimi pritoki. Kontroliran odtok iz zadrģevalnika sluģi za bogatenje 

suġnih pretokov in koriġļenju tehnoloġke vode za potrebe Ģelezarske industrije v Ġtorah. 

 

Primarna namembnost pregrade je zadrģevanje visokih vod povodja ter zmanjġevanje pogostosti 

poplavnih dogodkov dolvodno od pregrade. Poleg tega sluģi vodna akumulacija za vzgojo prostoģiveļih 

rib, prav tako pa ima vlogo nadomestnega vodnega in moļvirskega biotopa ter oskrbuje in poveļuje 

vodnatost Voglajne v suġnih obdobjih. Na obtoļni izpustni vod zadrģevalnika je aplicirana manjġa 

hidroelektrarna. 

 

Pregradni objekt je v naravi zemeljski nasip, v katerega je vgrajena betonska cev kot vzdolģna zgradba 

s krmilnim zasunom. Prelivni objekt je vertikalna cev z lovilnimi grabljami in talnim izpustom v Voglajno. 

 

Na objektu akumulacije TRATNA so se v letu 2024 izvajale naslednje aktivnosti: 

¶ dnevno spremljanje stanja pregradnih objektov in infrastrukture; 

¶ dnevni nadzor in manipulacija s hidromehansko ter elektro opremo; 

¶ tekoļe vzdrģevanje hidromehanske in elektro opreme; 

¶ meseļni nadzor akumulacijskega prostora z vodnimi viri; 

¶ ļiġļenje in odstranjevanje manjġe koliļine plavja z obmoļja prelivnega jaġka; 

¶ odstranjevanje zarasti s tlakov pregradnih objektov; 

¶ koġnja zatravljenih funkcionalnih povrġin; 

¶ pobiranje in odlaganje komunalnih odpadkov na obmoļju pregrade v namenske zabojnike; 

¶ enostavna popravila. 

 

Vonarsko jezero ï pregrada Vonarje: 

 

Zemeljska pregrada je bila izvedena leta 1980 kot skupna naloģba Republike Slovenije in Republike 

Hrvaġke. Akumulacija Vonarje je locirana na razġiritvi doline reke Sotle v km 62+122 od juģnega dela 

Rogaġke Slatine do kraja Vonarje. Dolvodno od akumulacije se v Sotlo izliva vodnato aktivno 

spremenljiva Mestinjġļica. Poleg zadrģevanja visokih valov Sotle je bil zaplavni prostor predviden ġe za 

druge namembnosti, ki pa se tekom eksploatacije niso izkazale za smotrne. Zaplavni prostor je obļasno 

ojezerjen, kar predstavlja svojstven habitatni prostor. 

 

V letu 2019 je bila z bilateralnim evropskim projektom FRISCO 2.1 izvedena modernizacija in 

nadgradnja pregrade Vonarje, sanirane so bile poġkodovane betonske povrġine, zamenjana kovinska 

ograja na konstrukcijah in povezovalnem mostu, zamenjane so bile izrabljene kovinske zapornice in 

oprema za upravljanje, zamenjan je bil nadstreġek nad obmoļjem delovanja zapornic, nadgrajena je 
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bila protikorozijska zaġļita kovinskih konstrukcij, nameġļena je bila oprema za opazovanje pregrade 

(akcelerografi, piezometri, inklinometri) in oprema za avtomatsko delovanje ter daljinsko upravljanje 

zapornic. 

 

Pregradni objekt je v naravi zemeljski nasip v katerega je vgrajen betonski prepust kot vzdolģna zgradba 

z zaporniļnim sistemom. Na levem boku pregrade pa je izveden odprt betonski preliv z umirjevalno 

laguno. 

 

Na objektu akumulacije VONARJE so se v letu 2024 izvajale naslednje aktivnosti: 

¶ dnevno spremljanje stanja pregradnih objektov in infrastrukture; 

¶ meseļni pregled in vzdrģevanje hidromehanske ter elektro opreme; 

¶ meseļni nadzor akumulacijskega prostora z vodnimi viri; 

¶ ļiġļenje in odstranjevanje manjġe koliļine plavja z lovilnih grabelj; 

¶ odstranjevanje zarasti s tlakov pregradnih objektov; 

¶ koġnja zatravljenih funkcionalnih povrġin; 

¶ pobiranje in odlaganje komunalnih odpadkov na obmoļju pregrade v namenske zabojnike; 

¶ enostavna popravila. 

 

Vonarsko jezero ï pregrada Priġlin: 

 

Na objektu akumulacije PRIĠLIN so se v letu 2024 izvajale naslednje aktivnosti: 

¶ meseļni pregled objekta; 

¶ meseļni nadzor akumulacijskega prostora z vodnimi viri; 

¶ ļiġļenje in odstranjevanje manjġe koliļine plavja; 

¶ odstranjevanje zarasti s tlakov pregradnih objektov; 

¶ koġnja zatravljenih funkcionalnih povrġin za dostop; 

¶ pobiranje in odlaganje komunalnih odpadkov na obmoļju pregrade v namenske zabojnike. 

 

Ģovneġko jezero ï pregrada Trnavca: 

 

Na reki Trnavi je pod vznoģjem Dobroveljskega hribovja akumulacijski zadrģevalnik Trnava. Z zemeljsko 

pregrado omejen zaplavni prostor sluģi zadrģevanju in reguliranju vodnih koliļin potoka Trnava pod 

akumulacijo. Uravnavanje izpusta vodnih koliļin je eden izmed pomembnih elementov uravnavanja 

poplavnih obmoļij vzdolģ Trnave s pritoki. Zadrģevalnik je primarno zgrajen za zadrģevanje visokega 

vala poplavnih voda, sekundarne namembnosti pa so vzreja ribjih organizmov in namakanja poljskih 

povrġin v suġnih obdobjih. 

 

Gradnja akumulacije Trnava je bila konļana in predana v uporabo leta 1978. V akumulacijo se stekajo 

manjġi neimenovani potoki in Trnava, tako da je akumulacija v obratovalnem letnem obdobju ojezerjena 

s stalno koto gladine 299,30. Na manipulacijskem objektu se s hidromehansko opremo roļno regulira 

gladina, kar omogoļala tudi druge namembnosti akumulacije (bogatenje nizkih vod, namakanje,é). 

 

Predviden volumen za zadrģevanje visokovodnih valov v volumnu 530.000 m3 med kotama 300,30 do 

299,30 je moģno koristiti kot koristni volumen do prelivnega roba akumulacije. 

 

Na objektu akumulacije TRNAVCA so se v letu 2024 izvajale naslednje aktivnosti: 

¶ dnevno spremljanje stanja pregradnih objektov in infrastrukture; 

¶ meseļni pregled in vzdrģevanje hidromehanske opreme; 

¶ meseļni nadzor akumulacijskega prostora z vodnimi viri; 

¶ ļiġļenje in odstranjevanje manjġih koliļin plavja z lovilnih mreģ; 

¶ odstranjevanje zarasti s tlakov pregradnih objektov; 
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¶ koġnja zatravljenih funkcionalnih povrġin; 

¶ posek ter odstranjevanje enoletne grmovne zarasti; 

¶ pobiranje in odlaganje komunalnih odpadkov na obmoļju pregrade v namenske zabojnike; 

¶ enostavna popravila. 

 

Lahovniġki graben ï pregrada Lahovna: 

 

Na objektu akumulacije LAHOVNA so se v letu 2024 izvajale naslednje aktivnosti: 

¶ dnevno spremljanje stanja pregradnih objektov in infrastrukture; 

¶ meseļni pregled in vzdrģevanje hidromehanske opreme; 

¶ meseļni nadzor akumulacijskega prostora z vodnimi viri; 

¶ ļiġļenje in odstranjevanje manjġih koliļin plavja z lovilnih grabelj; 

¶ odstranjevanje zarasti s tlakovanega dela objekta; 

¶ koġnja zatravljenih funkcionalnih povrġin; 

¶ pobiranje in odlaganje komunalnih odpadkov na obmoļju pregrade v namenske zabojnike; 

¶ enostavna popravila. 

 

SZ Ljubeļna, SZ Podsevļnica, SZ Suġnica, SZ Tomaģ I in II: 

 

Suhi zadrģevalnik LJUBEĻNA je bil zgrajen leta 2016 in je lociran na vodotoku Vzhodna Loģnica v 

kraju Ljubeļna vzhodno od naselja, nad avtocesto A1 Dramlje-Celje. Pregrada poteka vzporedno z 

avtocesto A1 MariborïLjubljana, na odseku DramljeïCelje vzhod, za katero je izveden zadrģevalni 

prostor suhega zadrģevalnika èSZ- LJUBEĻNAç. Trasa pregrade je prilagojena obstojeļi pozidavi in 

terenskim razmeram. 

 

Na spodnjem delu zadrģevalnika poteka nasip vzhodno od naselja Ljubeļna, ki je preļno navezan z 

enega dela doline na drugi del doline in je naslonjen na telo AC. Pregrada povezuje kraj Ljubeļna in 

naselje Lipovec pri Ġkofji vasi severno nad avtocesto Celje-Maribor. 

 

Osnovni namen suhega zadrģevalnika Ljubeļna je zadrģevanje konice visokovodnega vala, ki ob 

soļasnem kontroliranem izpustu vode preko zapornic, zagotavlja poplavno varnost obmoļij dolvodno 

od pregrade pri poviġanih pretokih. V primeru ekstremno poviġanih pretokov je omogoļen kontroliran 

odtok zajete vode preko varnostnega preliva tako, da pregrada kot celota ni ogroģena do pretokov s 

povratno dobo Q5000, upoġtevaje dodatnih 0,5 m varnostne viġine. 

 

Zaporniļni objekt je armirano betonska konstrukcija, skoraj v celoti vkopana v nasip zemeljske pregrade. 

Vidi se samo vtoļni del objekta in prelivno polje, preko katerega se voda viġja od Q100 preliva. Na 

vtoļnem delu so vgrajene jeklene grablje, ki prepreļujejo naplavinam prehod preko zapornice. Iztoļni 

del zapornice je navezan na obstojeļ avtocestni most preko katerega se voda spuġļa dolvodno. 

 

Kota vrha objekta je 257.51 m n.m. in je istoļasno kota vrha nasipa. Vtok v objekt je izveden na koti 

249.86 m n.m. 

 

Suhi zadrģevalnik PODSEVĻNICA je bil zgrajen leta 2017 in je lociran na vodotoku Podsevļnica v 

kraju Lopata juģno od naselja, desno krilo pregrade je oddaljeno 50 m od avtoceste A1 Ģalec-Celje. 

Objekt poteka pravokotno na avtocesto A1 MariborïLjubljana, v neposredni bliģini AC izvoza Lopata. 

Zadrģevalni prostor je izveden na razġirjenem obmoļju struge Podsevļnice, ki je formirano v suhi 

zadrģevalnik èSZ- PODSEVĻNICAç. Trasa pregrade je prilagojena obstojeļi pozidavi in terenskim 

razmeram. 
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Na spodnjem delu zadrģevalnika poteka nasip juģno od naselja Lopata, ki je preļno navezan z enega 

dela doline na drugi del doline in je preļno s konfiguracijo terena povezan s telesom AC. 

 

Osnovni namen suhega zadrģevalnika Podsevļnica je zadrģevanje konice visokovodnega vala, ki ob 

soļasnem kontroliranem izpustu vode preko zapornic, zagotavlja poplavno varnost obmoļij dolvodno 

od pregrade pri poviġanih vodostajih. V primeru ekstremno poviġanih pretokov je omogoļen kontroliran 

odtok zajete vode preko varnostnega preliva tako, da pregrada kot celota ni ogroģena do pretokov s 

povratno dobo Q5000, upoġtevaje dodatnih 0,5 m varnostne viġine. 

 

Zaporniļni objekt je armirano betonska konstrukcija, skoraj v celoti vkopana v nasip zemeljske pregrade. 

Vidi se samo vtoļni del objekta in prelivno polje, preko katerega se voda viġja od Q100 preliva. Na 

vtoļnem delu so vgrajene jeklene grablje, ki prepreļujejo naplavinam prehod preko zapornice. Iztoļni 

del zapornice je navezan na lokalno cesto pod katero se voda spuġļa dolvodno. 

 

Kota vrha objekta je 253.50 m n.m. in je istoļasno kota vrha nasipa. Vtok v objekt je izveden na koti 

247.96 m n.m. 

 

Suhi zadrģevalnik SUĠNICA je lociran na vodotoku Suġnica na vzhodni strani naselja Lopata severno 

od avtoceste A1 Maribor Ljubljana. Nasip pregrade je preļno navezan na bregove (vzpetine) doline ob 

Suġnici. Pregrada je klasiļen linijski objekt. Znotraj zadrģevalnega objekta ni stanovanjskih objektov. 

lzven zadrģevalnega prostora so obstojeļi stanovanjski objekti (na desnem in levem bregu Suġnice), 

vendar za pregrado na njeni svetli strani. Tudi v zgornjem delu obmoļja se zaplavni prostor suhega 

zadrģevalnika izogne pozidavam. 

 

Osnovni namen suhega zadrģevalnika Suġnica je zadrģevanje konice visokovodnega vala, ki ob 

soļasnem kontroliranem izpustu vode preko zapornic, zagotavlja poplavno varnost obmoļij dolvodno 

od pregrade pri poviġanih vodostajih. V primeru ekstremno poviġanih pretokov je omogoļen kontroliran 

odtok zajete vode preko varnostnega preliva tako, da pregrada kot celota ni ogroģena do pretokov s 

povratno dobo Q5000. 

 

Zaporniļni objekt je sestavljen iz dveh delov: zapornice in varnostnega preliva, ki sta zaporedno 

zdruģena v celoto. Celoto zakljuļujeta vtoļni in iztoļni portal. 

 

Zaporniļni objekt omogoļa funkcionalnost zadrģevanja voda, saj z vgrajenimi zapornicami omogoļa 

polnjenje in praznjenje zadrģevalnega prostora v ļasu nastopa visokih voda. Zasnovan je iz armirano 

betonske konstrukcije. Telo kotalne zapornice je dimenzij 3 x 2 m. 

 

Kota vrha objekta je 255.93 m n.m. in je istoļasno kota vrha nasipa. Vtok v objekt je izveden na koti 

248.60 m n.m. 

 

Suha zadrģevalnika TOMAĢ I in II sta locirana med krajema Tomaģ nad Vojnikom in Vojnik trg na 

potoku iz Tomaģa. Pregradi sta umeġļeni v strmo konfiguracijo obstojeļega terena-sotesko potoka. V 

neposredni okolici pregrade in v samem zadrģevalnem prostoru ni nobenega stanovanjskega objekta. 

Osnovni namen suhih zadrģevalnikov Tomaģ 1 in 2 je zadrģevanje visokih vod potoka iz Tomaģa in jih 

preko zaporniļnega objekta kontrolirano spuġļati v povodje pod pregrado. Kanaliziran segment potoka 

skozi Vojnik prevaja le 50l/s in je nujno potrebno visoke vode zadrģati v povirju. Kumulativni koristni 

volumen zadrģevalnikov znaġa 28.300,00 m3. 

 

Zaporniļna objekta na Tomaģu I in II sta zasnovana kot monolitna betonska konstrukcija. Osnovni svetli 

prerez zapornice znaġa b/h=1,2/2,2 m. Dolģina prvega objekta znaġa 34,0 m, viġina pri manipulacijskem 

jaġku je 6,00 m. Dolģina drugega objekta znaġa 66,0 m, viġina pri manipulacijskem jaġku je 11,18 m. 
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Prelivni kanal je izveden ob levem robu obeh zadrģevalnikov v trapezni obliki in je stabiliziran s kamnom 

v betonu. 

 

Kota vrha prvega objekta je 283,30 m n.m. in je istoļasno kota vrha nasipa. Kota vrha drugega objekta 

je 30,75m n.m. in je istoļasno kota vrha nasipa. Vtok v zgornji objekt je izveden na koti 290.57 m n.m. 

 

Aktivnosti pooblaġļenega upravljalca SZ so manipuliranje z zaporniļnimi mehanizmi, spremljanje stanja 

sistema in pripadajoļih objektov. Izvajanje manjġih popravil, roļno odstranjevanje plavin, plavja in 

zarasti s tlakov pregradnih objektov. 

 

Zabeleģene so bile spremembe na sistemu in posebna pozornost je bila posveļena evidentiranju 

morebitnih veļjih poġkodb, ki vsebujejo podroben opis z datumom nastanka. 

 

Na objektih z vgrajenim inġtrumentarijem za meritve deformacij ter nihanja podtalnice (precejne vode) 

se z inklinometersko in piezometersko opremo sukcesivno izvajajo kontrolne meritve. Z obdelavo zajetih 

podatkov pa se analizira nihanja za celoletno opazovano obdobje. 

 

Beleģenje rednih in izrednih kontrol delovanja vgrajene opreme. 

 

V obratovalnih dnevnikih so vnesena obvestila o vseh drugih dogodkih, izvrġena manjġa popravila, 

opaģene napake in opaģene posebnosti. 

 

V dnevnikih so evidentirana polnjenja in ļiġļenja akumulacijskih prostorov ter dnevne kote vodostaja v 

zaplavnih prostorih suhih zadrģevalnikov. 

 

Za izvedbo tega projekta je bil iz pp. 231463 in pp 231588 skupno porabljen naslednji obseg sredstev: 

 

1.3 Obratovanje vodne infrastrukture   

Naloga/poglavje 
Vrednost v EUR 

(z DDV) 

1.3.1 Obratovanje 79.991,92    

1.7.1. Obratovanje vodne infrastrukture 47.721,97    

SKUPAJ 127.713,89   

 

1.3.1  Obratovanje 

Skupna vrednost 65.567,15 79.991,92 

Materialni stroġki 334,97 408,66 

Delo 3820 65.232,18 79.583,26 

Zap. 

ġt. 

Ġtevilo 

delavcev 

Stopnja 

izobrazbe 

Ļas opravljanja 

naloge 

Cena / 

uro 

Ġtevilo ur  

(skupaj) 

Vrednost v EUR 

(brez DDV) 

Vrednost v 

EUR (z DDV) 

5 1 VII 12 mesecev 36,72 262 9.620,64 11.737,18 

9 1 IV 12 mesecev 15,63 1779 27.805,77 33.923,04 

10 1 IV 12 mesecev 15,63 1779 27.805,77 33.923,04 

 

1.7.1  Obratovanje 

Skupna vrednost 39.116,37 47.721,97 

Materialni stroġki 0,00 0,00 

Delo 2272 39.116,37 47.721,97 

Zap. ġt. 
Ġtevilo 

delavcev 

Stopnja 

izobrazbe 

Ļas 

opravljanja 

naloge 

Cena / uro 
Ġtevilo ur  

(skupaj) 

Vrednost v 

EUR (brez 

DDV) 

Vrednost v 

EUR (z DDV) 

5 1 VII 12 mesecev 36,72 228 8.372,16 10.214,04 

9 1 IV 12 mesecev 15,63 985 15.395,55 18.782,57 
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10 1 IV 12 mesecev 15,63 982 15.348,66 18.725,36 

 

2.1.1 Izvajanje izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja 

voda 

 

Izvajanje ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda se je izvajalo 

v ļasu VV po 16.5.2024 v obļinah Ġmarje pri Jelġah, Podļetrtek in Laġko v viġini 152.828,01 ú. 

 

2.2 Vzdrģevanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ 

 

V sklopu toļke 1.5 in 1.7 je zajeto vzdrģevanje vodne infrastrukture, vzdrģevanje vodnih in priobalnih 

zemljiġļ, vzdrģevanje strug v obmoļju vodomernih postaj in vzdrģevanje vodomernih postaj. 

Posamezen opis del je podan v nadaljevanju. 

 

V obdobju januar-december 2024 je bil iz pp 231463 in pp 231588 skupno porabljen naslednji obseg 

sredstev: 

 

1.5 Vzdrģevanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ 

1.7 Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu ZPVNPS-LU 

Naloga/poglavje Vrednost v EUR (z DDV) 

1.5.1 Vzdrģevanje vodne infrastrukture 924.324,13 

1.5.2 Vzdrģevanje vodnih in priobalnih zemljiġļ 3.168.307,83 

1.7.2 Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu ZPVNPS-LU 863.752,64 

1.7.2.1. Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu ZPVNPS-LU 76.999,99 

SKUPAJ: 5.033.384,59 

 

2.2.1 Vzdrģevanje vodne infrastrukture 

 

V okviru letnega programa so se planirana sredstva za vzdrģevanje vodne infrastrukture izvedla v viġini 

1.001.324,12 EUR na proraļunski postavki 231463 in 231588.  Izvedena dela so opisana na koncu tega 

poroļila. 

 

1.5 Vzdrģevanje vodne infrastrukture 

1.7 Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu ZPVNPS-LU 

Naloga/poglavje Vrednost v EUR (z DDV) 

1.5.1 Vzdrģevanje vodne infrastrukture 924.324,13 

1.7.2.1. Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu ZPVNPS-LU 76.999,99 

SKUPAJ: 1.001.324,12 

 

Vzdrģevanje vodne infrastrukture zajema osnovno vzdrģevanje objektov predpisano s pravilnikom za 

vzdrģevanje in obratovanja posameznega objekta oziroma aktivnosti, ki so potrebne za zagotavljanje 

varnega in ustreznega delovanja objektov vodne infrastrukture: koġnja trave v obmoļju vodne 

infrastrukture, ļiġļenje prodnih zadrģevalnikov, odstranjevanje plavajoļih predmetov v obmoļju vodne 

infrastrukture, sanacije manjġih poġkodb, redno vzdrģevanje hidromehanske, elektro in telemetriļne 

opreme, vzdrģevanje merskih mest, izvedba rednega opazovanja, kontrolnih meritev in nadzora. 

 

V sklopu te naloge je potrebno izvajati tudi tehniļno opazovanje in ostale raziskave pregrad in suhih 

zadrģevalnikov, z namenom zagotavljanja varnega in ustreznega obratovanja. Specialistiļne preglede 

in meritve opravljajo za to usposobljene in opremljene uradne inġtitucije oziroma strokovno primerno 

usposobljeni posamezniki. 
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2.2.2 Vzdrģevanje vodnih in priobalnih zemljiġļ 

 

Redno vzdrģevanje vodnih in priobalnih zemljiġļ obsega: 

- utrjevanje bregov in dna povrġinskih voda, 

- zagotavljanje pretoļnosti strug tekoļih voda in odstranjevanje prekomerno odloģenih  naplavin, 

- redno koġnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, 

- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuġļenih ali odvrģenih predmetov in snovi iz 

povrġinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljiġļ. 

 

Vsa dela so bila izvajana na podlagi dejanskih potreb, glede na redno spremljanje stanja vodnih in 

priobalnih zemljiġļ in poroļil koncesionarja. 

 

Z vzdrģevanjem vodnih in priobalnih zemljiġļ se ustvarja naravna oz. sonaravna zaġļita breģin, 

prepreļuje nastajanje poġkodb breģin, prepreļuje ġkodljivo delovanje voda ter ohranja stanje voda in 

vodni reģim. 

 

V okviru letnega programa so se po planu za vzdrģevanje vodnih in priobalnih zemljiġļ izvedla 

operativna dela in obraļunala pod pp. 231463 in 231588. 

 

1.5 Vzdrģevanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ 

1.7 Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu ZPVNPS-LU 

Naloga/poglavje Vrednost v EUR (z DDV) 

1.5.2 Vzdrģevanje vodnih in priobalnih zemljiġļ 3.168.307,83 

1.7.2 Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu ZPVNPS-LU 863.752,64 

SKUPAJ: 4.032.060,47 

 

2.2.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst 

 

Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst se v letu 2024 ni izvajalo. 

 

2.2.4 Vzdrģevanje strug v obmoļju vodomernih postaj 

 

Vzdrģevanje strug v obmoļju vodomernih postaj se v letu 2024 ni izvajalo. 

 

2.3  Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu 

 

Soļasno z izgradnjo AC infrastrukture so bili na primerno poplavno varnost urejeni tudi vodotoki, ki so 

tangirali ali ogroģali varnost avtocestne infrastrukture. 

 

Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu, obsega tekoļe vzdrģevanje vodotokov na 

obmoļju AC  Trojane - Vransko. 

 

V letu 2024 so se v sklopu te naloge, glede na razpoloģljiva sredstva, izvedle koġnje, selektivni posek 

dreves, odstranitev prekomerne obreģne vegetacije in naplavin ter plavja iz profila struge Bolske in 

njenih desnih pritokov. 

 

1.6 Vzdrģevanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu 

Ġifra ukrepa Ime objekta/Lokacije Inventarna ġtevilka Vrednost v EUR 

Skupaj 46.427,83 

CE1600100 AC - Odsek I. - Baba - Trojane   46.427,83 
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CE1600101 AC - Odsek II. - Zajasovnik    

CE1600102 AC - Odsek III. - Loļica - Zaplanina    

 

Vzdrģevanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu je zajeto iz pp. 231462. 

 

2.4 Izvedba drugih del na podroļju urejanja voda 

 

Na podlagi letne pogodbe z aneksi je bila predvidena izvedba vzdrģevalnih del na Potoku Dobje ï V5 ï 

LIFE-IP NATURA.SI, v viġini 37.465,14 ú z DDV. Dela so bila izvedena v novembru 2024. 

 

V tabeli 17 so navedeni objekti z izdanimi delovnimi nalogi. Dela so se obraļunala v obdobju januar 

2024 - december 2024. 

 

Zap. ġt. Ime postavke Ġt. delovnega naloga Vrednost [ú] 

1 Potok Dobje ï V5 ï LIFE-IP NATURA.SI 37/24 48.548,41 

 

3 Poroļilo o stanju poveļane stopnje ogroģenosti 

 

¶ Dogodek 16. maj 2024 

 

Na obmoļju poreļja Savinje se je razvilo noļno neurje z lokalnimi nalivi s ļetrtka (16.5.2024) na petek 

(17.5.2024) na obmoļju obļin Ġtore, Ġentjur, Ġmarje pri Jelġah, Rogaġka Slatina in Podļetrtek ter 

povzroļilo hiter dvig vodostajev. Padavine so bile velikostnega ranga med 20 in 50l/m2 v ġestih urah. 

Razlivanja so bila evidentirana v obļini Ġentjur, Ġmarje pri Jelġah, Rogaġka Slatina in Podļetrtek. V 

omenjenih obļinah je ekstremna vremenska motnja povzroļila razlivanje hudourniġkih vodotokov in 

transportirala naplavine in plavja.  Zaradi posledic razlivanja vodotokov je bila potrebna intervencija na 

vodotokih Voglajna, Peġnica, Ġmarski potok, Potok izpod Barbare, Mestinjġļica, Selġki potok, Ģupnijski 

potok, Artiġnica ter Reļica s pritoki. 
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Napoved visokovodnih razmer: 16.05.2024 ob 08:00 (vir: ARSO) 

 

¶ Dogodek med 31. majem in 3. junijem 2024 

 

V ļetrtek 30.5 20024 je popoldanskem ļasu zaļelo deģevati v zahodni Sloveniji. Padavinski dogodek 

se nadaljeval na obmoļju severovzhoda do zgodnjih jutranjih ur sobote 1.6.2024. Velika intenziteta 

padavin in hipni odtok s predhodno namoļenih tal je v obļini Podļetrtek povzroļilo hiter dvig vodostajev. 

Padavine so bile velikostnega ranga med 40 in 80 l/m2 v ġtiriindvajsetih urah. Razlivanja so bila 

evidentirana v obļini Podļetrtek. 
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Napoved visokovodnih razmer: 30.5.2024 ob 08:00 (vir: ARSO) 
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Napoved visokovodnih razmer: 3.6.2024 ob 09:00 (vir: ARSO) 

 

 
Pretok na vodomerni postaji Sodna vas II - Mestinjġļica (vir: ARSO) 
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Pretok na vodomerni postaji Solļava I - Savinja (vir: ARSO) 

 

 
Pretok na vodomerni postaji Kraġe - Dreta (vir: ARSO) 
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Pretok na vodomerni postaji Rakovec - Sotla (vir: ARSO) 

 

 
Pretok na vodomerni postaji Zagaj II - Bistrica (vir: ARSO) 
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¶ Dogodek 7. junij 2024 

 

V obļinah Rogaġka Slatina in Rogatec se je v veļernih urah 7.6.2024 (petek) pojavilo moļno neurje z 

veliko koliļino padavin. Velika intenziteta padavin in hipni odtok s predhodno namoļenih tal je povzroļilo 

hiter dvig vodostajev. Padavine so bile velikega ranga v ļasovnem obdobju cca 30 min. 

 

Teģave nastale predvsem zaradi velike koliļine meteornih vod, ki jih neoļiġļeni in poddimenzionirani 

prepusti in kanalizacijski sistemi niso mogli prevajati. Veliko teģav je bilo zaradi nepravilnega in 

neurejenega odvodnjavanja meteornih vod iz lokalnih cest. Vodostaji so bili poviġani vendar je voda v 

ostala v strugah vodotokov. 

 

Podatki avtomatske vremenske postaje v Rogaġka Slatina 35,2 l/m2 v 6h. 

 

Neurje se je lokalno krepilo z zdruģevanjem nevihtnih celic, ki so glede na radarsko sliko najveļjo 

koliļino padavin sprostile prav na obmoļju prispevnih povrġin Seļovskega potoka in Trģiġkega potoka 

v obļini Rogaġka Slatina ter Draganje in Ģahenberca v obļini Rogatec. 

 
Hidroalarm za 7.6.2024, izdan 7.6.2024 ob 8:00 (vir: ARSO) 

 

¶ Dogodek med 19. in 20. julijem 2024 

 

Prve nevihtne celice so se formirale ģe v veļernih urah 19.7.2024 (petek) nad hribovitimi deli zahodne 

in severne Slovenije ter se razvila v moļna neurja z veliko koliļino padavin. V zelo kratkem ļasu je 

padlo do 100l/m2 v ġest urnem ļasovnem intervalu. Vremenska motnja je povzroļila hiter lokalni dvig 

hudournikov, ki so transportirali veļje koliļine naplavin in mestoma poplavljali obmoļja ob strugah. 

 

Teģave nastale predvsem zaradi velike koliļine meteornih vod, ki jih zaplavljeni in poddimenzionirani 

prepusti in kanalizacijski sistemi niso mogli odvesti. Veliko teģav je bilo zaradi nepravilnega in 

neurejenega odvodnjavanja meteornih vod iz lokalnih cest. Vodostaji so bili poviġani vendar je voda v 

ostala v strugah vodotokov. 
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Avtomatska vremenska postaja je na severovzhodnem delu Kamniġko Savinjskih Alp v 30 minutnem 

intervalu izmerila 20,9 mm padavin. 

 

Neurje se je lokalno krepilo z zdruģevanjem nevihtnih celic, ki so glede na radarsko sliko najveļjo 

koliļino padavin sprostile prav na obmoļju obļin: Mislinja, Ġoġtanj, Velenje, Mozirje, Solļava in Luļe. 

Razlivanje potokov je bilo evidentirano na prispevnih obmoļjih Polenice, Florjanġļice, Toplice, 

Klanļnice, Ljubije in Kotovca. 

 

Pregledani so bili naslednji potoki v obļinah: 

- Solļava; Kotovec s pritoki, Jezera, Savinja, Suhelj, Klobaġa; 

- Luļe; Savinja, Luļnica izlivni del; 

- Mozirje; Ljubija, Trnava; 

- Velenje; Veriģelj, Jesenica, Velunja, Paka; 

- Ġoġtanj; Kramarica, Florjanġļica, Toplica, Klanļnica, Paka, Beļovnica; 

- Mislinja; Polenica, Turjaġļica, Grabnarjev Graben, Paka, Potoļnikov graben. 

 

 
Hidroalarm za 19.7.2024, izdan 19.7.2024 ob 8:00 (vir: ARSO) 

 

¶ Dogodek 28. julij 2024 

 

Prve nevihtne celice so se formirale ģe v popoldanskih urah 28.7.2024 (nedelja) nad hribovitimi deli 

zahodne in severne Slovenije ter se razvila v moļna lokalna neurja z veliko koliļino padavin. V zelo 

kratkem ļasu (petnajst minut) je padlo na postaji Pavliļevo sedlo do 28l/m2. Vremenska motnja je 

povzroļila hiter lokalni dvig hudournikov, ki so transportirali veļje koliļine plavja in naplavin ter mestoma 

poplavljali obmoļja ob strugah. Koncentracija velike koliļine meteornih vod je povzroļila preplavljenost 
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cest na lokacijah pod dimenzioniranih prepustov in kanalizacijskih sistemov. Veliko teģav je bilo zaradi 

nefunkcionalnega in neurejenega odvodnjavanja meteornih vod iz lokalnih cest. Vodostaji potokov so 

bili hipno poviġani vendar je voda ostala v strugah vodotokov. Izjema so lokacije s formiranimi veļjimi 

plavnimi ļepi. 

 

Neurje se je lokalno krepilo z zdruģevanjem nevihtnih celic, ki so glede na radarsko sliko najveļjo 

koliļino padavin sprostile prav na obmoļju obļin: Mislinja, Solļava, Gornji Grad in Mozirje, Ljubno. 

 

Razlivanje potokov je bilo evidentirano na prispevnih obmoļjih Potoġkega grabna, Pake, Polenice, 

Glaģarice, Savinja-Kotovec, Drete, Ljubije in Ljubnice. 

 

Pregledani so bili naslednji potoki v obļinah: 

- Solļava: Savinja-Kotovec s pritoki, 

- Mozirje: Ljubija, Trnava, 

- Gornji Grad: Dreta, Kanolġļica, Maļkovca, 

- Mislinja: Polenica, Glaģarica, Potoġki graben. 

 

 
Hidroalarm za 28.7.2024, izdan 27.7.2024 ob 8:00 (vir: ARSO) 

 

¶ Dogodek 12. september  2024 

 

Na obmoļju SO Savinje smo ģe nekaj dni spremljali situacijo povezano s ciklonskim obmoļjem in 

frontalnim sistemom, ki nas je preġel v ļetrtek (12.9.2024) in v noļi na petek (13.9.2024). Prav tako smo 

spremljali moļno segreto Jadransko morje, ki sedaj zaradi moļnih viġinskih jugozahodnih vetrov skrbi 

za dotok ogromne koliļine vlage. Prognozirana koliļina padavin se ni kaj dosti spremenila, le pot poteka 

motnje je bila spremenjena proti severovzhodu. V ļetrtkovem jutru so se formirale ģe prve plohe, ki so 

vztrajale preko dneva in se pomikale preko osrednje Slovenije. Nalivi so se tvorili v pasovih. Proti 

petkovem jutru je intenziteta padavin slabela. Koliļina padavin v 12 urnem intervalu je bila med 60 in 85 
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mm. V 24 urnem intervalu je bilo izmerjeno preko 110 mm padavin. 

 

Zaradi intenzivnih padavin je bil izrazit porast hudourniġkih vodotokov in na ravnicah pa akumulirana 

padavinska voda, ki je ogroģala veļ stanovanjskih in gospodarskih objektov. 

 

Na poreļju Savinje je bilo evidentirano manjġe razlivanje potokov, ki so poplavljali v s kombinacijo 

zastajajoļe meteorne vode. Poplavljanje je bilo evidentirano v naslednjih obļinah: Nazarje, Prebold, 

Ġentjur, Laġko, Braslovļe, Celje, Ģalec in Vransko. 

 

 
Hidroalarm za 12.9.2024, izdan 12.9.2024 ob 9:30 (vir: ARSO) 

 

¶ Dogodek 2. - 4. oktober 2024 

 

V sredo (2.10.2024) se je Sloveniji od zahoda pribliģala vremenska motnja z izdatnimi padavinami, ki je 

trajala do petka (4.10.2024). Nad naġimi kraji so se pojavili izraziti juģni in jugozahodni vetrovi, v zraku 

je bilo veliko vlage, tako da se je uresniļila napoved po izraļunih do bo vsaj dva dneva obilnega deģja 

in tudi ohladitev. 

 

Velika inteziteta padavin je napolnila struge manjġih hudournikov. Pretoki na veļjih potokih so dosegli 

od dva do petletne povratne dobe. Najveļ padavin je padlo v jugo-zahodni polovici drģave, za katero je 

Agencija RS za okolje izdala rumeno vremensko opozorilo. 

 

Prognozirana koliļina padavin ni bistveno odstopala od dejanskih koliļin. V sredo in petek so popoldne 

nastali moļnejġi nalivi, ki so se pomikali preko severne Slovenije. Nalivi so se tvorili v pasovih. Proti 

petkovem jutru je intenziteta padavin oslabela. Koliļina padavin v bila v 12 urnem intervalu je bila med 

40 in 55mm. V 24 urnem intervalu je bilo izmerjeno preko 60mm padavin. V Logarski dolini je bila 

izmerjena koliļina padavin cca 130 mm padavin. 
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Hidroalarm za 3.10.2024 (vir: ARSO) 

 

3.1 Izvedeni ukrepi v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti 

 

16. maj 2024 

Po opravljenih terenskih ogledih v obļinah Ġtore, Ġentjur, Ġmarje pri Jelġah, Podļetrtek, Laġko in Ģalec 

je bilo evidentirano ġkodljivo delovanje voda na vodotokih Voglajna, Peġnica, Slomġļica, Ġmarski potok, 

Potok izpod Barbare, Mestinjġļica, Selġki potok, Ģupnijski potok, Hajnski potok, Artiġnica in Reļica s 

pritoki. 

 

O ugotovitvah na terenu je bilo izdelano preliminarno poroļilo z oceno stroġkov nujnih intervencijskih 

ukrepov in sanacijskih del ter program odprave posledic poplav. 

 

Na podlagi izdelanega programov GJS za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje 

ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda dne 16. maja 2024 je bila sklenjena  pogodba ġt. 2561-

24-500003 z dne 28. junija 2024 ter aneksa ġt. 1 z dne 4.7.2024. 

 

Za prepreļitev poveļevanja nastale ġkode in zaġļite vodne infrastrukture ter zaġļite vodnih in priobalnih 

zemljiġļ na prizadetem obmoļju, je bilo potrebno takoj pristopiti k izvajanju intervencijskih del s ciljem 

vzpostavitve pretoļnosti strug. 

 

19. - 20. julij 2024 

Po opravljenih terenskih ogledih v obļinah Mislinja, Mozirje, Ġoġtanj, Vojnik, Luļe in Solļava je bilo 

evidentirano ġkodljivo delovanje voda na vodotokih Polenica, Ljubija, Florjanġļica, Dobrnica, Savinja, 

Kotovec ter Suhelj. 

 

O ugotovitvah na terenu je bilo izdelano preliminarno poroļilo z oceno stroġkov nujnih intervencijskih 

ukrepov in sanacijskih del ter program odprave posledic poplav. 
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Na podlagi izdelanega programov GJS za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje 

ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda dne med 19. in 20. julijem 2024 je bila sklenjena pogodba 

ġt. 2561-24-500011 z dne 9. avgusta 2024. 

 

Za prepreļitev poveļevanja nastale ġkode in zaġļite vodne infrastrukture ter zaġļite vodnih in priobalnih 

zemljiġļ na prizadetem obmoļju, je bilo potrebno takoj pristopiti k izvajanju intervencijskih del s ciljem 

vzpostavitve pretoļnosti strug. 

 

28. julij 2024 

Po opravljenih terenskih ogledih v obļinah Mislinja, Mozirje, Celje, Gornji Grad in Solļava je bilo 

evidentirano ġkodljivo delovanje voda na vodotokih Polenica, Paka, Potoġki graben, Ljubija, Dreta, 

Kotovec ter Loļnica s pritoki. 

 

O ugotovitvah na terenu je bilo izdelano preliminarno poroļilo z oceno stroġkov nujnih intervencijskih 

ukrepov in sanacijskih del ter program odprave posledic poplav. 

 

Na podlagi izdelanega programov GJS za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje 

ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda dne 28. julija 2024 je bila sklenjena pogodba ġt. 2561-

24-500012 z dne 13. avgusta 2024. 

 

Za prepreļitev poveļevanja nastale ġkode in zaġļite vodne infrastrukture ter zaġļite vodnih in priobalnih 

zemljiġļ na prizadetem obmoļju, je bilo potrebno takoj pristopiti k izvajanju intervencijskih del s ciljem 

vzpostavitve pretoļnosti strug. 

 

12. september 2024 

Po opravljenih terenskih ogledih v obļinah Ģalec, Laġko, Ljubno, Gornji Grad, Celje in Vojnik je bilo 

evidentirano ġkodljivo delovanje voda na vodotokih Artiġnica, Pireġica, Reļica, Ljubnica, Dreta, Suġnica 

in Hudinja. 

 

O ugotovitvah na terenu je bilo izdelano preliminarno poroļilo z oceno stroġkov nujnih intervencijskih 

ukrepov in sanacijskih del ter program odprave posledic poplav. 

 

Na podlagi izdelanega programov GJS za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje 

ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda dne 12. septembra 2024 je bila sklenjena pogodba ġt. 

2561-24-500017 z dne 27. septembra 2024. 

 

Za prepreļitev poveļevanja nastale ġkode in zaġļite vodne infrastrukture ter zaġļite vodnih in priobalnih 

zemljiġļ na prizadetem obmoļju, je bilo potrebno takoj pristopiti k izvajanju intervencijskih del s ciljem 

vzpostavitve pretoļnosti strug. 

 

2. ï 4. oktober 2024 

Po opravljenih terenskih ogledih v obļinah Solļava, Vransko in Braslovļe je bilo evidentirano ġkodljivo 

delovanje voda na vodotokih Kotovec, Bolska in Reka. 

 

O ugotovitvah na terenu je bilo izdelano preliminarno poroļilo z oceno stroġkov nujnih intervencijskih 

ukrepov in sanacijskih del ter program odprave posledic poplav. 

 

Na podlagi izdelanega programov GJS za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje 

ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda dne med 2. in 4. oktobrom 2024 je bila sklenjena pogodba 

ġt. 2561-24-500021 z dne 14. november 2024. 
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Za prepreļitev poveļevanja nastale ġkode in zaġļite vodne infrastrukture ter zaġļite vodnih in priobalnih 

zemljiġļ na prizadetem obmoļju, je bilo potrebno takoj pristopiti k izvajanju intervencijskih del s ciljem 

vzpostavitve pretoļnosti strug. 

 

Na podlagi izdelanih programov GJSUV za izvedbo izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje 

ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda, so bile sklenjene naslednje pogodbe za dogodke: 

ü 16. maj 2024, pogodba ġt. 2561-24-500003 z dne 28.6.2024 viġini 1.173.361,84 evrov, 

ü 19.-20. julij 2024, pogodba ġt. 2561-24-500011 z dne 9.8.2024 viġini 1.630.524,60 evrov, 

ü 28. julij 2024, pogodba ġt. 2561-24-500012 z dne 13.8.2024 viġini 796.292,87 evrov, 

ü 12. september 2024, pogodba ġt. 2561-24-500017 z dne 27.9.2024 viġini 470.021,92 evrov, 

ü 2. ï 4. oktober 2024, pogodba ġt. 2561-24-500021 z dne 14.11.2024 viġini 169.346,13 evrov. 

 

Za vse omenjene izredne dogodke so bili izdani sklepi o ocenjevanju ġkode URSVZ - vnos v Ajdo. 

 

3.2 Poroļilo o drugih izrednih dogodkih  

 

V obdobju januar-december 2024 ni bilo zabeleģenih drugih izrednih dogodkov. 

 

4 Poroļilo o zabeleģenih izrednih hidroloġkih stanjih: 

 

4.1 Zabeleģena izredna hidroloġka stanja 

 

V obdobju januar-december je bilo na obmoļju Savinje zabeleģenih veļ izrednih dogodkov in sicer 

dogodek 16. maj 2024, dogodek med 31. majem in 3. junijem 2024, dogodek med 19. in 20. julijem 

2024, dogodek 28. julija 2024, dogodek 12. septembra 2024 ter dogodek med 2. in 4. oktobrom 2024. 

 

4.2 Poroļilo o odvzetih koliļinah naplavin: 

 

Pri izvajanju vzdrģevalnih, interventnih ukrepov in sanacijskih del se je, iz vodotokov odvzeti material, 

uporabili za zapolnitev zajed in stabilizacijo ter formiranje breģin oz. se je deponiral na zaļasnih 

deponijah. 

 

5 Zakljuļno poroļilo - tabele: 

 

5.1 Zakljuļno poroļilo 

 

V okviru del in nalog GJS za leto 2024, po potrjenem Letnem programu GJS ter skladno s Koncesijsko 

pogodbo o izvajanju obveznih drģavnih gospodarskih javnih sluģb na podroļju urejanja voda na obmoļju 

SO Savinje, ġt. 2555-19-430024 z dne 21.6.2019 in Letno pogodbo ġt. 2561-24-430003 z dne 

22.12.2023 in aneksi 1 ï 3, je bila realizacija 72% od pogodbene vrednosti. Dela v okviru popisa in 

izdelave evidence vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU, so se prenesla v l. 2025. 

 

V okviru Vzpostavitve vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na poreļju Savinje so bila skladno s 

pogodbami izvedena naslednja dela: 

- Savinja s pritoki (poplave avgust 2023) ï za leto 2024, ġt. 2560-24-420063, z dne 19.9.2024 v 

viġini 20.285.500,00 evrov, je bila realizacija 75%, 

- Paka s pritoki (poplave avgust 2023) ï za leto 2024, ġt. 2560-24-420062, z dne 19.9.2024 v 

viġini 1.720.000,00 evrov, je bila realizacija 88%, 

- Ljubnica s pritoki (poplave avgust 2023) ï za leto 2024, ġt. 2560-24-420061, z dne 19.9.2024 v 

viġini 2.150.000,00 evrov, je bila realizacija 66%, 

- Dreta s pritoki (poplave avgust 2023) ï za leto 2024, ġt. 2560-24-420060, z dne 19.9.2024 v 

viġini 3.750.000,00 evrov, je bila realizacija 71%. 
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Zaradi ponavljajoļih izrednih dogodkov se kaģejo velike potrebe po vzdrģevalnih in sanacijskih delih na 

vodotokih vzdolģ celega obmoļja Savinje in Sotle s pritoki. Poġkodbe breģin, usadi, zaprodenost in 

zaraġļenost vodotokov se iz leta v leto poveļujeta in stopnjujeta poplavno ogroģenost okoliġkih povrġin. 

Poġkodbe na vodotokih in vodni infrastrukturi, ki jih povzroļajo vse pogostejġe visoke vode, veļinoma 

ostanejo nesanirane, zato se vse bolj poveļujejo in zahtevajo vedno viġja sredstva za sanacijo. 
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5.2 Tabele 

 

Tabela: Dinamika porabe sredstev na obmoļju poreļja Savinje za leto 2024. 
 

OBRAĻUN JAVNE SLUĢBE NA OBMOĻJU SAVINJE  

Ġt. 

post. 
ime postavke DN januar  februar marec april maj junij julij avgust 

septemb

er 
oktober  

novembe

r 
december 

skupaj z 

DDV 

1.1  

Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnaġanje, aģuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov  pomembnih za upravljanje z vodami - pp 

231463 ter pp 231588               

307.514,8

9 

1.1.1. 

Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU 

22/2

4 
                      16.995,72 

16.995,72 

1.1.2. 

Vzdrģevanje podatkov hidrografije in vodnih zemljiġļ - sklop IV 
                          

0,00 

1.1.3. Popis in evidenca projektne in tehniļne dokumentacije - vodenje arhiva 
                          

0,00 

1.1.4. 
Novelacija obratovalnih pravilnikov in strokovnih podlag  

                          
0,00 

1.1.5. Izdelava projektne in tehniļne dokumentacije za potrebe javne sluģbe 
2/24   

19.160,5

4 
28.892,33 27.010,80 15.896,84 

17.464,7

9 

23.809,0

3 

10.846,4

8  
98.072,92 

14.794,0

1 

16.338,4

8 
18.232,95 

290.519,1

7 

1.1.6. Program za popis in evidenco izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst 

na vodnih in priobalnih zemljiġļih - 2020                           
0,00 

1.1.7. Pregled podatkov o koliļinah odvzetih naplavin v letu 2020 
                          

0,00 

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture  - pp 231463 ter pp 231588                           

239.966,6

0 

1.2.1. 

Spremljanje stanja vodne infrastrukture 
1/24 

20.254,1

5 

20.254,1

5 
20.538,75 20.254,15 21.181,74 

19.574,2

7 

22.541,5

0 

20.538,7

5 
21.181,74 

21.861,6

2 

19.289,6

6 
12.496,12 

239.966,6

0 

1.3 Obratovanje vodne infrastrukture  - pp 231463 ter pp 231588                           79.991,92 

1.3. 

Obratovanje vodne infrastrukture 
3/24 4.377,95 5.293,23 6.121,42 4.499,01 6.971,28 7.105,67 7.087,52 7.365,97 7.213,42 6.908,32 7.912,04 9.136,09 

79.991,92 

1.3.2 

Deģurstvo 
                          

0,00 

1.4. 

Izvajanje izrednih ukrepov v ļasu poveļane stopnje ogroģenosti zaradi ġkodljivega delovanja voda  - pp 231463 

ter pp 231588                   

152.828,0

1 

1.4.1. Pripravljenost na domu 
                          

0,00 

1.4.2. 

Izvajanje ukrepov 
                          

0,00 

1.4.2.1

. 

Intervencije v obļinah Ġmarje pri Jelġah, Podļetrtek in Laġko po VV 

16.5.2024 

25/2

4 
          

152.828,

01 
            

152.828,0

1 

1.5 Vzdrģevanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ  - pp 231463 ter pp 231588                       

4.092.631,

96 

1.5.1. Vzdrģevanje vodne infrastrukture                           0,00 

  konto 4025 - tekoļe vzdrģevanje                           0,00 

1.5.1. 

Vzdrģevanje vodne infrastrukture 
4/24 3.190,76 3.788,76 3.576,29 2.771,08 1.897,47 

11.453,5

0 

11.984,3

4 
1.204,73 2.890,80 2.299,27 894,26 1.040,00 

46.991,26 

1.5.1.1

. 

Podvinski jez - izvedba zapornice na prodnem izpustu 
8/24     3.989,40   6.649,00   2.659,60           

13.298,00 














































































































































































































































































































