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Uvod 
V skladu s 129. členom Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/23, 81/24, 109/24 in 57/25; v nadaljnjem besedilu: ZORZFS) je Služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih (v nadaljnjem besedilu: vladna služba za obnovo) pripravila četrto poročilo o izvajanju projektov in ukrepov za obnovo in razvoj ter spremljajočih preventivnih projektov in ukrepov za varstvo pred poplavami in plazovi, ki so vključeni v finančne načrte pristojnih organov.

Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov, ki jih je vladna služba za obnovo prejela od pristojnih resorjev organov. Podatki v poročilu se nanašajo na obdobje od 1. julija do 31. decembra 2025.

Vlada Republike Slovenije je po poplavah in zemeljskih plazovih iz avgusta 2023 sprejela številne ukrepe za hitro in učinkovito odpravljanje posledic poplav ter zagotavljanje pomoči prebivalcem, kmetom, občinam in gospodarstvu. Večina teh ukrepov je že končana. Ministrstvo za solidarno prihodnost še vedno izvaja ukrep nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti, ki je bil s spremembo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz leta 2023 podaljšan za eno leto in se bo končal konec leta 2028. Skupno lahko upravičenci to nadomestilo prejemajo do tri leta. S tem ukrepom država omogoča prizadetim v poplavah, da lažje premostijo težave, ki jih je povzročila naravna nesreča, ter jim daje potrebno podporo pri zagotavljanju začasnega bivališča.
V letu 2025 so bili v ospredju občinski projekti ter projekti, povezani z državno cestno in železniško infrastrukturo ter urejanjem vodotokov, in priprave projektne dokumentacije za večje projekte sanacije. 
V skladu z ZORZFS mora poročilo vsebovati pregled projektov in ukrepov, podatke o fizičnih in finančnih kazalnikih, časovni načrt izvedbe ter obrazložena in utemeljena časovna odstopanja. Poleg tega mora vključevati primerjavo med načrtovano in dejansko porabo finančnih sredstev z obrazložitvijo vseh morebitnih odstopanj od sprejetega finančnega načrta ter ukrepe za njihovo odpravo.

Struktura finančne porabe v drugi polovici leta 2025

Po podatkih Ministrstva za finance Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MF) je skupna poraba proračunskih sredstev do vključno 31. decembra 2025 obsegala 1.446,77 milijona evrov za pomoč ter sanacijo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. 
V drugi polovici leta 2025 je bilo za ta namen porabljenih okoli 288 milijonov evrov. Poraba v letu 2025 po posameznih organih in ministrstvih je prikazana v preglednici. 

	Pristojni organ
	Poraba (v evrih)

	Služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah
	209.849

	Ministrstvo za finance
	208.881

	Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
	3.179.432

	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
	6.380.724

	Ministrstvo za infrastrukturo
	79.912.247

	Ministrstvo za naravne vire in prostor
	300.910.577

	Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
	304.914

	Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
	6.616

	Ministrstvo za solidarno prihodnost
	329.142

	Ministrstvo za digitalno preobrazbo
	563.847

	Ministrstvo za kulturo
	28.220

	Ministrstvo za zdravje
	1.387.026

	SKUPAJ
	393.421.476


V Skladu za obnovo je bilo do 31. decembra 2025 na voljo 962.478.319 evrov. 

	Vrsta prihodka
	Znesek (v evrih)

	Prejete donacije iz tujine – naravne nesreče
	                                                      958.495

	Prejete donacije – naravne nesreče
	                                                   9.859.399

	Solidarnostna sobota in prispevek – 101. člen Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – naravne nesreče 4. 8. 2023
	                                                      103.773

	Razlika v stopnji davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) – 127. člen ZORZFS – naravne nesreče 4. 8. 2023
	                                               417.347.755

	Prihodki od čistega in bilančnega dobička Slovenskega državnega holdinga (SDH) – 127. člen ZORZFS – naravne nesreče 4. 8. 2023 
	                                                 163.602.824


	Davek na bilančno vsoto bank in hranilnic – 127. člen ZORZFS – naravne nesreče 4. 8. 2023
	                                               105.992.058

	Obresti iz naslova vezanih sredstev Sklada za obnovo
	                                                  14.614.016

	Proračunska sredstva za financiranje Sklada za obnovo
	                                               250.000.000

	SKUPAJ
	                                                962.478.319


Povzetek

Četrto poročilo o izvajanju projektov in ukrepov za obnovo in razvoj vsebuje ukrepe in projekte šestih ministrstev oziroma organov ter projekte občin, o katerih je poročalo Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljnjem besedilu: MNVP). Vključeni so ukrepi na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (v nadaljnjem besedilu: ZIUOPZP), ZORZFS in Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (v nadaljnjem besedilu: ZOPNN) ter več sprejetih programov za odpravo posledic naravne nesreče avgusta 2023.

UKREPI 

Ukrepi so sklepi oziroma odločitve Vlade Republike Slovenije za porabo državnih finančnih sredstev, ki so se po poplavah in zemeljskih plazovih iz avgusta 2023 in glede na okoliščine zdele ustrezne za omilitev posledic naravne nesreče ter so vključene v finančne načrte ministrstev. 

Ministrstvo za solidarno prihodnost (v nadaljnjem besedilu: MSP) na podlagi ZIUOPZP izvaja še dva ukrepa, in sicer nadomestilo za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti ter izjemna dodelitev javnih najemnih stanovanj (prejšnjih neprofitnih najemnih stanovanj).

Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) je po poplavah in zemeljskih plazovih leta 2023 na podlagi ZIUOPZP izvajala izplačila predplačil za obnovo stanovanj in finančno pomoč samozaposlenim. FURS je pri tem nastopala kot izplačilni organ, ki je zagotavljal in nakazoval finančna sredstva za odpravo posledic ujme, ni pa bila vsebinski nosilec ali izvajalec posameznih programov pomoči. Oba navedena ukrepa sta bila končana.
Ministrstvo za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: MJU) je do novembra 2025 prejelo vsa poročila o namenski porabi sredstev skupaj z ustreznimi dokazili. Poročila je pregledalo in potrdilo, s čimer je bil postopek spremljanja porabe sredstev končan.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) izvaja več ukrepov, namenjenih pomoči občinam pri obnovi gozdnih cest ter podpori kmetom, ribičem in sektorju akvakulture. Ukrepi se izvajajo na podlagi ZIUOPZP, ZORZFS, treh programov za odpravo posledic škode v primarni kmetijski proizvodnji, kmetijstvu, ribištvu in akvakulturi ter s sredstvi Evropske komisije. Večina ukrepov je bila končana v letu 2025. Trenutno potekajo še sanacija gozdnih cest in dva ukrepa: podpora izvedbi agromelioracij na kmetijskih zemljiščih in podpora naložbam v obnovo kmetijskega potenciala po naravnih nesrečah in drugih vremenskih tveganjih.
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (v nadaljnjem besedilu: MGTŠ) je večino ukrepov izvedlo v letih 2023 in 2024, razen izplačil povračil škode, ki so bila izvedena v letu 2025.
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljnjem besedilu: MOPE) na podlagi sprejetega programa za izboljšanje kakovosti okolja izvaja ureditev desetih otroških igrišč (sedem v upravljanju MOPE in tri v upravljanju Občina Črna na Koroškem in Občina Ravne na Koroškem). Ukrepi vključujejo zamenjavo onesnažene zemljine, zasaditev trave ali ureditev ustreznih zaščitnih podlag za preprečevanje stika otrok z onesnaženimi tlemi ter redno mokro čiščenje javnih površin zaradi povečanega prašenja po sanacijskih delih po poplavah. 
PROJEKTI

Projekti so načrtovane in organizirane aktivnosti ministrstev in občin, ki se izvajajo in so usmerjene za dosego končnih ciljev, to je obnova infrastrukture po poplavah in zemeljskih plazovih iz avgusta 2023, v omejenem obdobju z dodeljenimi viri, in so vključeni v njihove finančne načrte. Do cilja končne obnove po poplavah in zemeljskih plazovih iz avgusta 2023 se prihaja postopoma z doseganjem posameznih podciljev. 

MNVP (v nadaljnjem besedilu: MNVP) je poročalo o projektih, ki se izvajajo v okviru programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023, in sicer na področjih vzpostavitve vodne infrastrukture, obnove lokalne infrastrukture, priprave elaboratov, izvajanja nadzora nad obnovo kulturnih spomenikov ter zagotavljanja tehnične podpore.

V drugi polovici leta 2025 so bili na novo uvrščeni 204 projekti v skupni vrednosti 285.017.172 evrov; nekateri med njimi so večletni. V projekte sanacije lokalne infrastrukture je vključenih 71 občin. Na dan 31. decembra 2025 je bilo v celoti končanih 99 projektov (kar pomeni izvedeno izplačilo in končan status v državnem Načrtu razvojnih programov; v nadaljnjem besedilu: NRP), preostali projekti pa se izvajajo v skladu z načrtom oziroma so bili roki izvedbe podaljšani iz objektivnih razlogov.

Sklenjene so bile štiri pogodbe v skupni vrednosti približno milijon evrov, kar pomeni začetek izvajanja novih sanacijskih projektov na vodotokih s strani Direkcije za vode Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DRSV). Poleg projektov na področju občinske in vodne infrastrukture se je začelo tudi intenzivno izdajanje odločb upravičencem zasebnega prava.
DRSV v skladu s sprejetim programom sanacije vodne infrastrukture po poplavah 4. avgusta 2023 izvaja sedem projektov, ki so postali operativni junija 2025. V obdobju poročanja so potekali postopki javnega naročanja, pri čemer so zahtevnost priprave javnega naročila, usklajevanje nalog med projektom obnove in investicije ter drugi posamezni dejavniki vplivali na časovni zamik izvedbe.
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: DRSI) na področju državne cestne in železniške infrastrukture izvaja projekte za odpravo neposredne škode zaradi ujme 4. avgusta 2023. Trenutno je v izvajanju 95 projektov, 18 pa jih je že končanih. Investicijski projekti bodo potekali tudi v prihodnjih letih, saj obsegajo več faz – od umeščanja v prostor, projektiranja, odkupov zemljišč in pridobivanja gradbenih dovoljenj (kadar ne gre za vzdrževalna dela v javno korist) do izvedbe gradnje in pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma dokončanja projekta.
Ministrstvo za digitalno preobrazbo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MDP) izvaja tri projekte gradnje širokopasovne infrastrukture v treh občinah, ki zaradi dodatnih zahtev pri pripravi investicijske dokumentacije še niso končani. V obdobju poročanja je bil dosežen pomemben napredek, saj so bile znova vzpostavljene odprte širokopasovne povezave za približno polovico prizadetih gospodinjstev v občinah Luče, Ljubno in Gornji Grad. Za vzpostavitev treh odprtih baznih postaj so bile podpisane pogodbe; izvajanje projektov se bo začelo v letu 2026.
Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: MK) v skladu s 75. in 76. členom ZORZFS izvaja štiri projekte. Gradbena dela trenutno potekajo pri enem projektu, medtem ko preostali trije še niso uvrščeni v NRP.
Ministrstvo za zdravje v nadaljnjem besedilu: MZ) izvaja projekt sanacije objektov Psihiatrične bolnišnice Begunje; za prvo in drugo fazo del je bilo izvedeno javno naročilo.
MSP trenutno izvaja šest projektov sanacije stanovanjskih objektov oziroma domov za starejše. Štirje projekti so že uspešno končani, preostala dva pa potekata v skladu z načrtovano časovnico.

Ukrepi 

Ministrstvo za solidarno prihodnost 
MSP izvaja dva ukrepa na podlagi ZIUOPZP, ki je bil sprejet leta 2023, in sicer izjemne dodelitve javnih najemnih stanovanj (prejšnjih neprofitnih najemnih stanovanj) v najem zaradi poplav in plazov (59. člen) ter nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti (59.b člen). 

Na podlagi 59. člena ZIUOPZP so občine in lokalni skladi začasno dodelili 18 javnih najemnih  (neprofitnih) stanovanj v najem gospodinjstvom, ki so jih prizadele poplave, Stanovanjski sklad Republike Slovenije pa je za ta namen začasno dodelil 19 javnih najemnih (neprofitnih) stanovanj. Skupno je bilo torej začasno dodeljenih 37 javnih najemnih (neprofitnih)stanovanj gospodinjstvom, prizadetim v poplavah. Upravičenci so bili eno leto upravičeni do brezplačne najemnine, do neprofitnega stanovanja pa so upravičeni največ tri leta. V letu 2025 je bilo za ta ukrep namenjenih 9.080,83 evrov in skupno od začetka izvajanja ukrepa 41.796,9 evrov. 

Poleg dodelitve javnih najemnih (neprofitnih) stanovanj je bilo preseljenim gospodinjstvom omogočeno tudi nadomestilo za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti (59.b člen ZIUOPZP). Ukrep nadomestila je sprva veljal za dve leti in se kasneje z novelo ZIUOPZP-C iz leta 2025 podaljšal za dodatno leto, na skupno tri leta. Zahtevke za povračilo nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti smo od začetka veljavnosti ukrepa prejeli s strani 24 občin za skupno 126 upravičencev oziroma gospodinjstev, prizadetih v poplavah. V letu 2025 je bilo za ta ukrep namenjenih 115.250 evrov in skupno od začetka izvajanja ukrepa 277.050 evrov.
Za oba ukrepa se predvideva, da bo finančna realizacija nižja od načrtovanih sredstev, ki so za njuno izvajanje določena v skupni višini 1.152.116 evrov (glej zavihek 1).

Ministrstvo za finance
MF se v zvezi z aktivnostmi za obnovo po poplavah 4. avgusta 2023 pojavlja predvsem kot organ, ki zagotavlja potrebna finančna sredstva za obnovo, ni pa vsebinski nosilec nobenega od programov za odpravo posledic poplav. FURS je v 24.b členu ZIUOPZP iz avgusta 2023 določena kot izplačevalec predplačil za obnovo stanovanj in v 47. členu ZOPNN kot izplačevalec pomoči za samozaposlene.

Oba ukrepa sta bila končana v letu 2025, pri čemer je bilo v obdobju poročanja izvedeno še dodatno izplačilo predplačil za obnovo stanovanj. 
Oba ukrepa sta imela finančno realizacijo nižjo od sredstev, ki so bila načrtovana za njuno izvajanje (glej zavihek 4).

Ministrstvo za javno upravo
MJU je v okviru ukrepov za odpravo posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo pri društvih in v ustanovah, po poplavah v avgustu 2023 izvedlo postopke za obravnavo vlog društev in ustanov in dodeljevanje sredstev za sanacijo škode na strojih, opremi in zalogah. Program, pripravljen na podlagi ZIUOPZP, je omogočil povračilo do 50 odstotkov škode na strojih in opremi ter do 60 odstotkov škode na zalogah. 
Vloge, ki jih je MJU prejelo v letu 2024, so se glede na oceno škode zelo razlikovale. Nekatera društva so podala vlogo za sorazmerno nizka povračila, zato se škoda ni ugotavljala z izvedenci, spet druga, pri katerih so bile posledice poplav bistveno večje, so škodo dokazovala z izvedenci. Najvišja prijavljena škoda na strojih in opremi je znašala 280.000 evrov, najnižja pa je bila manjša od 100 evrov. Postopek je bil izveden prvič, zato je MJU pripravilo posebno metodologijo za izplačilo upravičenih stroškov. 

Sredstva v skupni vrednosti 682.592,35 evra so bila upravičencem izplačana do konca novembra 2024.

V prvi in drugi polovici leta 2025 se je izvajalo spremljanje predvidene namenske porabe sredstev prejemnikov pomoči in podpore društvom pri poročanju o porabi sredstev, pri čemer so vsi upravičenci do 24. novembra 2025 predložili poročila o namenski porabi sredstev skupaj z ustreznimi dokazili. 
MJU je poročila pregledalo in potrdilo, s čimer je bil postopek spremljanja porabe sredstev končan. 
S tem je bil projekt odprave posledic škode pri društvih in v ustanovah po poplavah avgusta 2023 v celoti končan (glej zavihek 3).
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

MKGP je v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2025 za namen odprave posledic poplav 4. avgusta 2023 izvajalo različne aktivnosti na področju podeželja, gozdarstva in ribištva.

V okviru podeželja se izvaja ukrep, namenjen podpori za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in izrednih dogodkov. Podpora je bila namenjena naložbam kmetijskih gospodarstev v osnovna sredstva za primarno kmetijsko pridelavo, ki so bila poškodovana ali uničena zaradi poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023. Za javni razpis je bilo razpisanih 9 milijonov evrov. Na razpisu je bilo odobrenih 74 projektov v vrednosti 3.240.702,24 evra. Do avgusta 2025 je bilo kot predplačilo izplačanih 2.438.996,63 evra, preostalo pa kot redna izplačila ob koncu projekta. V okviru ukrepa, ki se je končal leta 2025, je bilo do zdaj izplačanih 3.150.849,89 evra.

V letu 2025 je bil izveden tudi ukrep na področju agromelioracije na kmetijskih zemljiščih. Podpora je bila namenjena izvedbi agromelioracij na kmetijskih zemljiščih in odpravi posledic škode na kmetijskih zemljiščih po katastrofalnih poplavah avgusta 2023. Predmet podpore sta bili ureditev kmetijskih zemljišč v obliki odvoza naplavnin in plavja ter sanacija manjših plazov. Izplačila so predvidena v letih 2025 in 2026.

V letu 2024 je bila na podlagi tretje spremembe Strateškega načrta SKP 2023–2027, ki jo je potrdila Evropska komisija, oblikovana nova intervencija za podporo naložbam v obnovo kmetijskega potenciala po naravnih nesrečah, slabih vremenskih razmerah ali katastrofah. Intervencija ne bo namenjena samo pomoči prizadetim v poplavah avgusta 2023, temveč tudi vsem ostalim, ki so utrpeli škodo zaradi drugih naravnih nesreč. Prvi javni razpis iz naslova te intervencije bo objavljen v letu 2026. Prve pomoči bodo izplačane predvidoma v letu 2027. 

V drugi polovici leta 2025 je bila končana obnova gozdnih cest na območju tridesetih občin, to so Beltinci, Bled, Bohinj, Brežice, Dol pri Ljubljani, Gorje, Gornji Grad, Horjul, Idrija, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Litija, Ljubno, Ljutomer, Maribor, Medvode, Mozirje, Muta, Preddvor, Radeče, Radovljica, Selnica ob Dravi, Solčava, Šenčur, Šmartno ob Paki, Tržič, Veržej in Vodice, ki jim je bilo za namen obnove izplačano skupaj 7.167.313 evrov. Od začetka izvajanja projekta do 31. decembra 2025 je bila tako končana obnova na območju 36 občin v skupni vrednosti 7.830.569 evrov. Skupna dolžina obnovljenih gozdnih cest od začetka izvajanja projekta do 31. decembra 2025, ki po obnovi znova omogočajo tako nemoteno gospodarjenje z gozdovi kot tudi vožnjo različnim uporabnikom, znaša okoli 700 kilometrov. Izvedena so bila predvsem naslednja dela: odstranjevanje naplavljenega materiala z odvozom, gradnja in popravilo mostov, vgrajevanje dražnikov, izdelava drenažnih jarkov, izdelava in čiščenje prepustov in vtočnih jaškov, izdelava mulde, utrditev, zavarovanje in gradnja brežine ter nasipanje z novim materialom, grederiranje in utrjevanje. V letu 2026 se bo v preostalih občinah (skupaj 33) nadaljevala obnova gozdnih cest. Izvajanje projektov po posameznih občinah poteka v skladu s predvideno dinamiko. Vse občine morajo končati projekte najpozneje do 30. septembra 2028.
Na koncu obdobja poročanja (1. julij – 31. december 2025) se je ukrep iztekel in je v celoti izveden. Odlok o oprostitvi plačila koncesijske dajatve za izvajanje ribiškega upravljanja v celinskih vodah za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 101/24 je podrobneje določal vlagatelje, upravičence, pogoje in postopek za delno oprostitev plačila koncesijske dajatve v letu 2024 (drugi obrok) in celotno oprostitev plačila koncesijske dajatve za leto 2025 (oba obroka) za izvajanje ribiškega upravljanja v celinskih vodah zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Oprostitev plačila koncesijske dajatve je bila odobrena 20 izvajalcem ribiškega upravljanja v celinskih vodah v skupnem znesku 124.694,13 (trije obroki), kar pomeni zmanjšanje prihodka proračuna Republike Slovenije.

V letu 2026 nadaljnji oziroma dodatni ukrepi kot pomoč prizadetim subjektom zaradi poplav v avgustu 2023 niso predvideni ((glej zavihek 2).
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
MGTŠ je na podlagi tretje novele ZORZFS imelo do 31. decembra 2025 razpisane subvencije za velike investicije (66. člen ZORZFS). Sprejeta je bila odločitev, da sprememba 66. člena ZORZFS ne bo pripravljena, ker je bilo pri potencialnih vlagateljih, za katere je bil ta člen pripravljen, zaznati, da tudi s podaljšanjem ne bodo pravočasno ustvarili pogojev, ki bi omogočali uspešno oddajo vloge. Na podlagi tega člena do zdaj ni bila prejeta nobena vloga.
V obdobju poročanja je MGTŠ v letu 2025 še 113 oškodovancem izplačalo povračila škode po naravni nesreči v višini 3,2 milijona evrov. Od 1039 oškodovancev, ki so oddali vloge, jih je osem naknadno odstopilo od vloge, pri čemer so trije med temi prejeli predplačilo, ki so ga tudi v celoti vrnili. Od 1039 oškodovancev, ki so oddali vloge, jih je 67 moralo delno ali v celoti vrniti prejeto predplačilo ali pa so prejeli sklep o zavrženju ali odločbo o tem, da niso upravičeni do povračila. Od navedenih 67 jih devet še ni vrnilo ustreznega deleža prejetega predplačila.
V delu dokončanih aktivnosti MGTŠ je treba opozoriti tudi na oškodovance, ki so prejeli predplačilo, vendar niso oddali vloge za povračilo na podlagi dokazane škode oziroma so jo oddali prepozno. Takšnih oškodovancev je 100. Od tega jih je 26 že odstopilo od vloge in so prejeto predplačilo tudi vrnili. Preostalim 74 so izdali odločbe ali pa sklepe o zavrženju, 17 od teh jih še mora vrniti prejeto predplačilo. Pri petih oškodovancih aktivnosti zaradi ugotovljenih sumov nepravilnosti oziroma dolgotrajnih bolniških odsotnosti še potekajo (glej zavihek 5).
Glede na podatke ugotavljamo, da je bilo do konca leta 2025 rešenih že 99,6 odstotka vseh prejetih vlog oškodovancev.
	Status ukrepa
	Število oškodovancev

	Aktivnosti so končane
	1134*

	Aktivnosti potekajo
	5**

	Skupna vsota
	1139


* Vključeni so tudi tisti oškodovanci, ki so prejeli odločbo za vračilo predplačila, a tega še niso vrnili.

** Odločbe prejme še pet oškodovancev, pri katerih aktivnosti še potekajo zaradi ugotovljenih sumov nepravilnosti oziroma dolgotrajnih bolniških odsotnosti.
Do konca leta 2025 so bili izvedeni vsi ukrepi v celoti, razen pri izplačilu povračil škode v gospodarstvu; večina predloženih vlog za povračilo škode v gospodarstvu je bila sicer že obravnavana. 

Ocena škode v gospodarstvu je znašala 384,4 milijona evrov za 1239 oškodovancev. Skupno je bilo oškodovancem prvotno na voljo 230 milijonov evrov, kar vključuje predplačila (35,4 milijona evrov) in povračila (194,6 milijona evrov). Po prejetih dokazilih smo ugotovili, da naj bi bilo za izplačilo povračil potrebnih 150,2 milijona evrov (in ne 230 milijonov evrov, kot je bilo prvotno ocenjeno). 958 oškodovancev je oddalo vlogo za predplačilo in do 28. februarja 2024 prejelo 35,4 milijona evrov.

Do 31. decembra 2025 je bilo izplačanih 106,96 milijona evrov povračil 957 oškodovancem. Oškodovanci (65), ki so prejeli preveč izplačana predplačila, pa so oziroma bodo vrnili 201 tisoč evrov.    

Ocenjujejo, da so načrtovani ukrepi in projekti primerni. Predplačila (10 odstotkov ocenjene škode) so bila izplačana hitro po nastali naravni nesreči. Prav tako so bili pozitivno sprejeti ugodni krediti javnih skladov in pomoč za samozaposlene, ki so omogočili premostitev likvidnostnih težav. MGTŠ tudi redno (v mesečnih paketih) izplačuje povračila, ki temeljijo na dokazilih o dejanski škodi.

MGTŠ se pri izvedbi večine ukrepov ni soočalo z večjimi težavami, saj je zaradi dobre organizacije in lastnega razvoja elektronskega obrazca za oddajo vlog izvedlo naloge kakovostno in hitro. 

Kljub temu se je zaradi obsega škode in vlog soočalo z dolgotrajnejšimi postopki tudi zaradi velike obremenitve obstoječih kadrov, ki primarno ne izvajajo teh nalog, saj MGTŠ nima organizacijske strukture, ki bi se redno ukvarjala s tem področjem, kakor je to urejeno na nekaterih drugih ministrstvih. MGTŠ je takoj po naravni nesreči omogočilo oškodovancem neposredni stik s strokovnimi sodelavci tako po telefonu na objavljene številke kakor po elektronski pošti. Na spletu so bila objavljena navodila ter redno posodabljana vprašanja in odgovori, organizirani so bili tudi webinarji, ki so bili tudi objavljeni. MGTŠ je redno in ažurno sodelovalo tudi s klicnim centrom 114. 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

MOPE nadaljuje svoje delo pri obnovi po poplavah in zemeljskih plazovih iz avgusta 2023 na podlagi sprejetega programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja, na podlagi katerega je Vlada Republike Slovenije na svoji 138. redni seji 22. januarja 2025 izdala Odlok o določitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju vrtcev, šol in javnih igrišč v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd (Uradni list RS, št. 4/25). 

Sprejeti program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v teh občinah po navedenem odloku za obdobje 2025–2034 je podlaga za izvajanje aktivnosti, in sicer je iz Sklada za obnovo v obdobju 2025–2028 predvideno financiranje:

· celovite ureditve javnih površin, na katerih se zadržujejo otroci (skupaj deset otroških igrišč, od tega jih bo sedem uredilo MOPE, preostale tri pa občine – dve Občina Črna na Koroškem, eno pa Občina Ravne na Koroškem): zamenjava onesnažene zemljine in sejanje trave/položitev travne ruše ali drugega rastlinja, ki prepreči širjenje prahu, ali ureditev druge namenske podlage za igro otrok, ki preprečuje stik otrok z onesnaženimi tlemi;

· mokrega čiščenja javnih površin: zlasti se mokrijo in brišejo utrjene površine v okolici javnih otroških igrišč, šol, vrtcev ter pločniki in ceste, saj je zaradi intervencijskih in sanacijskih del na cestah in v strugah, ki so posledica poplav, povečano prašenje in s tem nanos onesnaženega prahu.

V letu 2025 sta bila, upoštevajoč program ukrepov po navedenem odloku, v NRP uvrščena:

· nov ukrep št. 2570-25-0015 »Izboljšanje kakovosti okolja v Mežiški dolini« (odobritev MF št. 410-2/2025-1611-85 z dne 24. junija 2025), v okviru katerega se zagotavljajo sofinanciranje mokrega čiščenja javnih površin (iz Sklada za obnovo) ter dodatno tudi monitoringi, ki jih bosta opravila Agencija Republike Slovenije za okolje in Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Ravne na Koroškem (vir financiranja: proračun Republike Slovenije);

· nov projekt št. 2570-25-0014 »Sanacija 10 otroških igrišč v Mežiški dolini« (sklep Vlade Republike Slovenije št. 41103-106/2025/3 z dne 23. julija 2025), v okviru katerega je sedem igrišč v pristojnosti MOPE, tri igrišča pa so v pristojnosti občin (glej zavihek 13).
PROJEKT ŠT. 2570-25-0014 »SANACIJA 10 OTROŠKIH IGRIŠČ V MEŽIŠKI DOLINI«

V okviru projekta se predvideva celovita ureditev javnih površin, na katerih se zadržujejo otroci: na javnih površinah, na katerih se zadržujejo otroci (vrtci, šole, javna otroška igrišča), se zamenja onesnažena zemljina in zaseje trava/položi travna ruša ali drugo rastlinje, ki prepreči širjenje prahu. Alternativa je ureditev druge namenske podlage za igro otrok, ki učinkovito preprečuje stik otrok z onesnaženimi tlemi. Suha neprekrita zemlja je stalen vir prahu. Za vsako območje sanacije bo pripravljen projekt za izvedbo sanacije, ki bo opredelil natančen način in potek zamenjave onesnažene zemljine in končno ureditev območja. Ukrep obsega zamenjavo zemlje na občutljivih območjih iz preglednice 1 tega programa (vrtci, šole, javna otroška igrišča) ter prekrivanje virov širjenja onesnaženja z zemljo oziroma drugo primerno podlago.

Izvedene aktivnosti v letu 2025:

Izdelana je bila celotna investicijska dokumentacija: 

· dokument identifikacije investicijskega projekta (junij 2025, izdelalo MOPE), 

· predinvesticijska zasnova (november 2025, izdelal RCI – Razvojni center Inženiringi Celje, d. o. o.), 

· investicijski program (november 2025, izdelal RCI – Razvojni center Inženiringi Celje, d. o. o.).

Strošek izdelave investicijske dokumentacije (predinvesticijska zasnova in investicijski program) je znašal 16.714 evrov z DDV iz Sklada za obnovo (v programu je bil predviden strošek v višini 41.000 evrov z DDV iz Sklada za obnovo, v postopku eJN je bila pridobljena nižja ponudba od ocenjenih stroškov).

Končan je postopek javnega naročanja za izdelavo projektne dokumentacije PZI za sedem otroških igrišč, ki so v pristojnosti MOPE.
Projektna dokumentacija PZI bo v skladu s programom izdelana v letu 2026, ko je predvidena tudi celotna finančna realizacija. Pogodba z izbranim izvajalcem AZ inženiring, gradbeni inženiring, projektiranje in gradnje, d. o. o., Celje št. C2570-25-420014 je bila podpisana 5. novembra 2025. 
	PP 251106 – MOPE -–Sklad za obnovo – Urejanje degradiranega okolja -–79. člen ZORZFS

	Vrsta stroška
	Ocena stroška po programu za leto 2025
	Realizacija v letu 2025

	Investicijska dokumentacija (PIZ, IP)
	                                       41.000,00  
	                                    16.714,00  

	Projektna dokumentacija*
	                                                       –    
	                                                   –    

	Skupaj
	                                       41.000,00  
	                                    16.714,00  


* Opomba: Aktivnosti potekajo, finančna realizacija je v skladu s programom predvidena v letu 2026.

Strošek izdelave projektne dokumentacije, ki bo na podlagi izdelane projektne dokumentacije v skladu s programom izplačan v letu 2026, znaša 267.058 evrov z DDV iz Sklada za obnovo (v programu je bil predviden strošek v višini 280.000 evrov z DDV iz Sklada za obnovo; v postopku javnega naročanja je bila pridobljena nižja ponudba od ocenjenih stroškov).

V letu 2026 je na podlagi PZI načrtovana ureditev dveh igrišč v ocenjeni višini 700.000 evrov (v letu 2027 sledi ureditev štirih igrišč in v letu 2028 še ureditev enega igrišča).

UKREP ŠT. 2570-25-0015 »IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI OKOLJA V MEŽIŠKI DOLINI«

Ukrep se izvaja na vseh javnih površinah, zlasti se mokrijo in brišejo utrjene površine v okolici javnih otroških igrišč, šol, vrtcev ter pločniki in ceste. Zaradi intervencijskih in sanacijskih del na cestah in v strugah, ki so posledica poplav 2023, je v okolju povečano prašenje, s tem pa nanos onesnaženega prahu na to območje. Glede na to, da se bodo najverjetneje do konca leta 2028 sanacijska dela po poplavah večinoma končala, pričakujemo od leta 2029 dalje zmanjšan vnos onesnaževal (predvsem kadmija, svinca in cinka) zaradi prašenja, ki bo posledica zgodovinske obremenjenosti tega področja in ne dodatnega prašenja zaradi izvajanja sanacijskih del.

Izvedene aktivnosti v letu 2025:

Sklenjene so bile letne pogodbe o sofinanciranju mokrega čiščenja v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd v skupni višini 320.864 evrov za leto 2025 iz Sklada za obnovo (ukrep se nadaljuje tudi v prihodnjih letih, za kar se zagotovijo sredstva Sklada za obnovo do leta 2028 v višini, kot je bilo navedeno. Od leta 2029 dalje bo vir financiranja proračun Republike Slovenije). 

Realizacija stroškov oziroma višina sofinanciranja iz Sklada za obnovo na podlagi zahtevkov občin ter dejanske realizacije in stroškov mokrega čiščenja je znašala 288.200,24 evra (realizacija v višini oziroma deležu 90 odstotkov) in je razvidna iz preglednice v nadaljevanju.
	PP 251106 – MOPE – Sklad za obnovo – Urejanje degradiranega okolja – 79. člen ZORZFS

	Mokro čiščenje javnih površin
	Pogodbe o sofinanciranju za leto 2025
	Realizacija v letu 2025

	Občina Črna na Koroškem
	                                   62.464,00  
	                                62.464,00  

	Občina Mežica
	                                   60.000,00  
	                                59.999,99  

	Občina Prevalje
	                                   50.000,00  
	                                50.000,00  

	Občina Ravne na Koroškem
	                                 100.000,00  
	                                67.336,25  

	Občina Dravograd
	                                   48.400,00  
	                                48.400,00  

	Skupaj
	                                 320.864,00  
	                              288.200,24  


* Ukrep se nadaljuje v letu 2026, za kar je načrtovanih 320.864 evrov.

Projekti 
Ministrstvo za naravne vire in prostor

MNVP ocenjuje, da je tudi v drugi polovici leta 2025 potekalo učinkovito sodelovanje s Službo Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih, Državno tehnično pisarno in Klicnim centrom 114 ob geoinformacijski podpori (aplikaciji Poročaj.si in ISOPONN). Navedeni aplikaciji sta se tudi ustrezno nadgrajevali. MNVP dnevno nudi podporo prizadetim z individualnim svetovanjem in hitro obravnavo vlog ter sodeluje z občinami pri pripravi dokumentacije za odprtje projektov v državnem Načrtu razvojnih programov. 
Izvedeni ukrepi že prinašajo pozitivne učinke:

· lokalna infrastruktura: obnovljene in sanirane ceste, mostovi in območja plazov,

· vodna infrastruktura: sanirani vodotoki in infrastruktura,

· podpora prebivalstvu in gospodarstvu: sanirani stanovanjski in poslovni objekti.
a) 
Obnova občinske javne infrastrukture
V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2025 je bilo obravnavanih 340 projektov obnove občinske javne infrastrukture, in sicer za obnovo cest, mostov, vodovodov in kanalizacije, šol, vrtcev in drugih občinskih objektov ter sanacijo območij, kjer so se sprožili plazovi. V navedenem obdobju je bilo skupaj izplačanih 121.733.747,71 EUR v okviru 287 projektov (glej zavihek 7). 

V obdobju od 1. julija do 31. decembra 2025 so bili v državni Načrt razvojnih programov uvrščeni 204 projekti v skupni višini 285.017.172,21 EUR, od tega so nekateri projekti  večletni. V navedenem obdobju je bilo skupaj izplačanih 106.468.452,68 EUR v okviru 272 projektov.
Na dan 31. decembra 2025 je bilo v celoti končanih 99 projektov (izvedeno izplačilo in končan status v državnem Načrtu razvojnih programov), preostali projekti pa potekajo po načrtu ali se je podaljšal rok za izvedbo iz objektivnih razlogov na strani občin.

V spodnji tabeli je predstavljen pregled števila projektov in izplačil po posameznih občinah v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2025.
	Št.
	Občina
	Št. projektov
	Realizacija v EUR

	1
	BENEDIKT
	1
	732.357,74

	2
	BRASLOVČE
	4
	682.041,31

	3
	CELJE
	1
	481.413,39

	4
	CERKLJE
	1
	35.041,13

	5
	CERKNO
	1
	2.737.068,55

	6
	CIRKULANE
	1
	1.216.338,88

	7
	ČRNA NA KOROŠKEM
	11
	6.495.633,76

	8
	DOBRNA
	3
	1.162.815,44

	9
	DOBROVA-POLHOV GRADEC
	7
	4.613.329,59

	10
	DRAVOGRAD
	9
	6.711.488,75

	11
	DUPLEK
	2
	536.008,78

	12
	GORENJA VAS-POLJANE
	11
	7.394.207,91

	13
	GORNJI GRAD
	2
	184.814,97

	14
	HRASTNIK
	2
	523.609,26

	15
	KAMNIK
	10
	1.904.959,22

	16
	KRANJ
	2
	1.331.006,12

	17
	KUNGOTA
	1
	336.270,58

	18
	LITIJA
	2
	2.546.584,53

	19
	LJUBNO
	3
	1.044.936,74

	20
	LOVRENC NA POHORJU
	1
	229.107,11

	21
	LUČE
	2
	1.393.436,28

	22
	LUKOVICA
	5
	188.100,19

	23
	MARIBOR
	2
	390.368,91

	24
	MEDVODE
	9
	3.110.737,74

	25
	MENGEŠ
	2
	545.829,19

	26
	MEŽICA
	9
	5.096.812,76

	27
	MISLINJA
	4
	1.994.180,32

	28
	MOZIRJE
	9
	4.361.994,37

	29
	MUTA
	1
	350.000,00

	30
	NAZARJE
	2
	543.147,17

	31
	DOL PRI LJUBLJANI
	1
	152.882,86

	32
	OPLOTNICA
	3
	2.078.590,30

	33
	ORMOŽ
	1
	249.063,27

	34
	PESNICA
	1
	177.491,28

	35
	POLZELA
	5
	1.001.905,78

	36
	PREDDVOR
	4
	2.002.829,87

	37
	PREVALJE
	16
	12.165.106,27

	38
	RADEČE
	1
	114.163,35

	39
	RADOVLJICA
	3
	711.958,79

	40
	RAVNE NA KOROŠKEM
	25
	18.604.022,11

	41
	REČICA OB SAVINJI
	1
	180.453,70

	42
	SLOVENJ GRADEC
	46
	13.095.224,11

	43
	SLOVENSKA BISTRICA
	2
	301.225,74

	44
	SOLČAVA
	4
	710.777,79

	45
	STARŠE
	1
	39.825,36

	46
	SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
	1
	37.853,55

	47
	ŠENTILJ
	2
	189.668,52

	48
	ŠKOFJA LOKA
	5
	1.315.626,38

	49
	ŠMARTNO OB PAKI
	1
	462.800,00

	50
	ŠMARTNO PRI LITIJI
	1
	109.255,58

	51
	ŠOŠTANJ
	11
	2.171.740,05

	52
	TRŽIČ
	1
	116.326,18

	53
	VELENJE
	7
	1.107.363,37

	54
	VIDEM
	3
	557.530,00

	55
	VOJNIK
	5
	1.684.675,19

	56
	VUZENICA
	1
	271.085,79

	57
	ZAGORJE OB SAVI
	2
	1.771.374,94

	58
	ZAVRČ
	2
	330.819,39

	59
	ŽALEC
	5
	510.701,93

	60
	ŽELEZNIKI
	2
	109.054,72

	61
	ŽIRI
	2
	397.096,07

	62
	ŽIROVNICA
	2
	131.614,78

	 
	Skupna vsota
	287
	121.733.747,71


V spodnji tabeli je predstavljen pregled števila projektov in izplačil po posameznih občinah v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2025.

	Št.
	Občina
	Št. projektov
	Realizacija v EUR

	1
	BENEDIKT
	1
	732.357,74

	2
	BRASLOVČE
	4
	682.041,31

	3
	CELJE
	1
	481.413,39

	4
	CERKLJE
	1
	35.041,13

	5
	CERKNO
	1
	2.737.068,55

	6
	CIRKULANE
	1
	1.216.338,88

	7
	ČRNA NA KOROŠKEM
	12
	5.068.964,72

	8
	DOBRNA
	3
	1.162.815,44

	9
	DOBROVA-POLHOV GRADEC
	7
	4.613.329,59

	10
	DOL PRI LJUBLJANI
	1
	152.882,86

	11
	DRAVOGRAD
	8
	6.215.363,34

	12
	DUPLEK
	2
	536.008,78

	13
	GORENJA VAS-POLJANE
	11
	6.728.466,67

	14
	GORNJI GRAD
	2
	184.814,97

	15
	HRASTNIK
	2
	523.609,26

	16
	KAMNIK
	10
	1.904.959,22

	17
	KRANJ
	2
	1.331.006,12

	18
	KUNGOTA
	1
	336.270,58

	19
	LITIJA 
	2
	2.546.584,53

	20
	LJUBNO
	3
	1.044.936,74

	21
	LUČE
	2
	1.393.436,28

	22
	LUKOVICA
	5
	188.100,19

	23
	MARIBOR
	2
	390.368,91

	24
	MEDVODE
	9
	3.110.737,74

	25
	MENGEŠ
	2
	545.829,19

	26
	MEŽICA
	8
	3.611.834,47

	27
	MISLINJA
	4
	1.422.261,37

	28
	MOZIRJE
	7
	2.898.138,73

	29
	MUTA
	1
	350.000,00

	30
	NAZARJE
	2
	543.147,17

	31
	OPLOTNICA
	2
	1.933.190,30

	32
	ORMOŽ
	1
	249.063,27

	33
	PESNICA
	1
	177.491,28

	34
	POLZELA
	3
	652.829,83

	35
	PREDDVOR
	3
	1.683.530,71

	36
	PREVALJE
	11
	7.374.176,19

	37
	RADEČE
	1
	114.163,35

	38
	RADOVLJICA
	3
	711.958,79

	39
	RAVNE NA KOROŠKEM
	25
	15.855.683,42

	40
	REČICA
	1
	180.453,70

	41
	SLOVENJ GRADEC
	46
	13.095.224,11

	42
	SLOVENSKA BISTRICA
	1
	99.765,04

	43
	SOLČAVA
	3
	659.045,86

	44
	STARŠE
	1
	39.825,36

	45
	SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
	1
	37.853,55

	46
	ŠENTILJ
	2
	189.668,52

	47
	ŠKOFJA LOKA
	5
	1.315.626,38

	48
	ŠMARTNO OB PAKI
	1
	462.800,00

	49
	ŠMARTNO PRI LITIJI
	1
	109.255,58

	50
	ŠOŠTANJ
	11
	2.171.740,05

	51
	TRŽIČ
	1
	116.326,18

	52
	VELENJE
	7
	1.107.363,37

	53
	VIDEM
	3
	557.530,00

	54
	VOJNIK
	6
	1.886.135,89

	55
	VUZENICA
	1
	271.085,79

	56
	ZAGORJE
	1
	1.249.251,40

	57
	ZAVRČ
	2
	330.819,39

	58
	ŽALEC
	5
	510.701,93

	59
	ŽELEZNIKI
	2
	109.054,72

	60
	ŽIRI
	2
	397.096,07

	61
	ŽIROVNICA
	2
	131.614,78

	 
	Skupna vsota
	272
	106.468.452,68


b) 
Sanacija vodne infrastrukture
V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2025 je bilo obravnavanih 44 projektov sanacije vodne infrastrukture. 
Izplačanih je bilo:
· v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2025 v okviru 42 projektov 100.369.973,85 EUR,

· v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2025 v okviru 42 projektov 81.854.926,69 EUR.
V obdobju od 1. julija do 31. decembra 2025 je bilo na novo sklenjenih pet pogodb v višini 1.113.718,04 EUR. Šest projektov je bilo v letu 2025 v celoti zaključeni (glej zavihek 6).
c) 
Obnova stanovanj, objektov za izvajanje dejavnosti in kulturnih spomenikov
Za obnovo stanovanj, objektov za izvajanje dejavnosti in kulturnih spomenikov (osebe zasebnega prava) je bilo v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2025 izplačanih 1.417.221,24 EUR, od tega:

· 522.181,47 EUR za obnovo stanovanj (92 vročenih odločb in zaključenih 137 upravičencev; poleg tega 96 vročenih odločb 139 upravičencem, ki ne prejmejo dodatnih državnih sredstev),

· 632.930,92 EUR za obnovo objektov za izvajanje dejavnosti (23 vročenih odločb in zaključenih 23 upravičencev),

· 262.108,85 EUR za obnovo posebnih objektov – kulturnih spomenikov (vročenih 14 odločb, od tega sklenjenih 10 pogodb; izvedena dva izplačila, od tega en objekt zaključen).

Zelo pomembna nadgradnja informacijskega sistema ISOPONN je bila uspešno zaključena septembra 2025, ko je bil informacijsko v celoti podprt proces izračuna, priprave vloge in izdaje odločbe. Ta ključni korak je omogočil bistveno učinkovitejše izvajanje postopkov in pomembno pospešil njihovo obravnavo.

Na tej podlagi so se postopki v nadaljevanju izrazito intenzivirali, kar se že odraža v hitrejšem zaključevanju upravnih zadev. Posledično se pričakuje, da bo v letu 2026 število izplačil in zaključenih upravičencev neprimerljivo večje kot v letu 2025.

Za osebe zasebnega prava je bilo v obdobju od 1. januarja 2026 do 11. marca 2026 skupno že izplačanih 2.049.028,74 EUR, kar skupaj z izplačili v letu 2025 pomeni 3.466.249,98 EUR izplačanih državnih sredstev za obnovo (glej zavihek 6).
d) 
Odškodnine za objekte, predvidene za odstranitev
Za odškodnine za objekte, predvidene za odstranitev, je bilo:

· v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2025 izplačanih 68.005.377,38 EUR (442 izplačil),

· v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2025 izplačanih 28.163.418,75  EUR (211 izplačil).

Glavni izziv pri izvedbi projektov ostaja nepopolna projektna dokumentacija, ki jo predložijo občine, kar pogosto zahteva dodatne dopolnitve in obsežna recenzijska poročila. MNVP aktivno sodeluje z občinami z namenom izboljšanja kakovosti dokumentacije in pospešitve postopkov. Proces obnove na terenu otežuje omejena razpoložljivost strokovno usposobljenega tehničnega kadra (projektantov in izvajalcev), ki je ključen za nemoteno izvajanje zahtevnih gradbenih in inženirskih del. 

V letu 2026 bo poudarek na nadaljevanju izvajanja nedokončanih projektov ter pripravi in izvedbi novih projektov. Aktivnosti bodo usmerjene v učinkovito izvedbo programa odprave posledic naravnih nesreč z vsebinskim poudarkom na obnovi poškodovane infrastrukture in objektov ter zagotavljanju pravočasne podpore prizadetim posameznikom in podjetjem ter pospešene obravnave njihovih vlog.
Proces obnove se nadaljuje z jasno usmeritvijo v dolgoročno odpornost, trajnostne rešitve in izboljšano pripravljenost na morebitne prihodnje naravne nesreče.

Ukrepi in projekti so izvedeni po najvišjih tehničnih in gradbenih standardih ter so ustrezni za zagotavljanje večje odpornosti na prizadetih območjih. Projekti niso usmerjeni le v vzpostavitev prvotnega funkcionalnega stanja infrastrukture, temveč tudi v zagotavljanje trajne varnosti in stabilnosti, kar kaže na sistematično in strokovno podprto obnovo in krepitev odpornosti skupnosti. Načrtovani ukrepi tako ne zagotavljajo le obnove pretekle funkcionalnosti, ampak postopoma gradijo tudi trajnostno odpornost proti prihodnjim naravnim nesrečam, kar dokazuje strokovno in dolgoročno naravnano vodenje procesov obnove.

Večina projektov na območju vodotokov je bila prvotno osredinjena na hitro in učinkovito vzpostavitev prvotne funkcionalnosti infrastrukture, da bi se prebivalcem in podjetjem zagotovila varno in nemoteno življenje ter poslovanje. Ključni projekti, namenjeni dolgoročni krepitvi odpornosti proti podobnim naravnim nesrečam, so še v fazi priprave in so načrtovani za prihodnja obdobja, s ciljem zmanjšati ranljivost območij in omogočiti hitrejši odziv na morebitne ekstremne vremenske dogodke.

Glavni izziv pri izvedbi projektov ostaja nepopolna projektna dokumentacija, ki jo predložijo občine, kar pogosto zahteva dodatne dopolnitve in obsežna recenzijska poročila. MNVP aktivno sodeluje z občinami z namenom izboljšanja kakovosti dokumentacije in pospešitve postopkov. Hkrati intenzivno podpira prizadete občane in podjetja pri izpolnjevanju vlog, da bi se jim zagotovila hitra, učinkovita in pregledna obravnava.

V letu 2026 bo poudarek na nadaljevanju izvajanja nedokončanih projektov ter pripravi in izvedbi novih ukrepov, ki zagotavljajo obnovo, stabilnost in trajnostno odpornost skupnosti. Aktivnosti bodo usmerjene v učinkovito izvedbo programa odprave posledic naravnih nesreč z vsebinskim poudarkom na:

· obnovi poškodovane infrastrukture in objektov,

· krepitvi odpornosti proti prihodnjim naravnim nesrečam, 

· zagotavljanju pravočasne podpore prizadetim posameznikom in podjetjem ter pospešene obravnave njihovih vlog.
Poseben poudarek bo na trajnostni odpornosti infrastrukture ob podnebnih spremembah, s ciljem zmanjševanja morebitne škode in povečanja pripravljenosti na prihodnje naravne nesreče. 
Direkcija Republike Slovenije za vode

DRSV v okviru predhodnih aktivnosti za sanacijo posledic poplav iz avgusta 2023 izvaja sedem projektov. Projekti so postali operativni 12. junija 2025. Šele po tem datumu je bilo mogoče intenzivno izvajati vse že pripravljene postopke javnega naročanja.
Do odmikov od načrtovane časovnice je prišlo predvsem zaradi pozne aktivacije NRP, saj so bila sredstva dejansko operativna šele v juniju 2025. Posledično so se vsi načrtovani postopki lahko začeli izvajati z zamikom približno šestih mesecev.

Na izvedbo v letu 2025 so dodatno vplivali naslednji dejavniki:

· dolgotrajni postopki javnega naročanja v skladu z veljavno zakonodajo,

· neodzivnost izdelovalcev projektne dokumentacije,

· formalno in vsebinsko neustrezno pripravljene ponudbe,

· ponavljanje postopkov javnega naročanja zaradi nedopustnih ali nepopolnih ponudb,

· v posameznih primerih odsotnost ponudb, zaradi česar je bilo treba spremeniti razpisno dokumentacijo in prilagoditi pogoje z namenom razširitve kroga potencialnih ponudnikov.

Navedene okoliščine so združeno vplivale na upočasnjeno izvedbo aktivnosti v letu 2025 in posledično na odstopanja od prvotno načrtovane dinamike projekta.

Časovna in vrednostna predstavitev načrtovane izvedbe projekta oziroma ukrepa je prikazana v zavihku št. 8. Predvideno je, da bo projekt končan konec leta 2028. Na podlagi dejanskega stanja izvajanja in analize potreb za prihodnja leta je bila konec leta 2025 pripravljena posodobljena dinamika izvajanja. Ta bo formalno potrjena v okviru investicijske dokumentacije (IP), ki je trenutno v pripravi.

Pospešeno se izvajajo vsa potrebna javna naročila, tudi s pomočjo zunanjih izvajalcev. Za usklajene lokacije se pospešeno pripravljajo projektne naloge. Angažirana je dodatna kadrovska zasedba.

Predhodne aktivnosti na porečju Save

Zgornja Sava
· Pogodba C2561-25540419 SKLOP 3: Zgornja Sava: »Strokovna podpora pri določitvi sistemsko povezanih ukrepov za zmanjševanje poplavne in erozijske ogroženosti ter izboljšanje hidromorfološkega stanja voda na porečjih in povodjih v Sloveniji« – podpisana pogodba, v izvajanju.
· Strokovna podpora – Strokovne ocene pri aktivnostih sanacije, preselitev in nadomestne gradnje – Zgornja Sava – javno naročilo (JN) v teku.
· OPPN-O Skupnega pomena Kranj (Žabnica in Sorška reka) – podpisan sporazum, pobuda poslana na MNVP, pridobljeno soglasje Direktorata za vode, MNVP (v nadaljevanju besedila: DzV).
· Idejna zasnova porečja Blatnice in izvedbeni načrt za sanacijo v letu 2026 (Idejna zasnova (IDZ), Izdelava projektne dokumentacije izvedbeni načrt (IzN)) – JN končano, zaradi nedopustne ponudbe je treba ponoviti postopek.
· Idejna zasnova in izvedbeni načrt za sanacijo Bodojske grape v letu 2026 (IDZ, IzN) – določeno območje za pripravo prostorskega načrta (PN).
· Idejna zasnova in izvedbeni načrt za sanacijo Zabrežnika (IDZ, IzN) – določeno območje za pripravo PN.
· Idejna zasnova in izvedbeni načrt za sanacijo Volaščice s povirnimi kraki (IDZ, IzN) – določeno območje za pripravo PN.
· Idejna zasnova in izvedbeni načrt za sanacijo Brebovščice s pritoki (IDZ, IzN) – določeno območje za pripravo PN.
· Idejna zasnova in izvedbeni načrt za sanacijo Hotoveljščice (IDZ, IzN) – PN v pripravi.
· Priprava izvedbenega načrta za sanacijo odseka Kokra Hotemaže v letih 2026, 2027 in 2028 – izvedeno JN, podpisana pogodba. 

· Priprava izvedbenega načrta za sanacijo Vašanskega grabna – JN v teku.
· Priprava izvedbenega načrta za sanacijo Nidrarske grape – določeno območje za pripravo PN.
· Priprava izvedbenega načrta za sanacijo Neškarjevega grabna – določeno območje za pripravo PN.
Srednja Sava
· Pogodba C 2561-25-0420: SKLOP 4: Srednja Sava: »Strokovna podpora pri določitvi sistemsko povezanih ukrepov za zmanjševanje poplavne in erozijske ogroženosti ter izboljšanje hidromorfološkega stanja voda na porečjih in povodjih v Sloveniji« – podpisana pogodba, v izvajanju.
· Strokovna podpora – Strokovne ocene pri aktivnostih sanacije, preselitev in nadomestne gradnje – Srednja Sava – JN v teku.
· OPPN skupnega pomena Cerklje na Gorenjskem – Suhi graben: podpisan sporazum, pobuda poslana na MNVP, pridobljeno soglasje DzV.
· OPPN skupnega pomena Cerklje na Gorenjskem – Ušca, Doblič: podpisan sporazum, pobuda poslana na MNVP, pridobljeno soglasje DzV.
· OPPN-O Skupnega pomena Vodice (zadrževalnik Zaprice): podpisan sporazum.
· OPPN-O Skupnega pomena Komenda (Vrtaški potok): podpisan sporazum.
· OPPN-O Skupnega pomena Mengeš (zadrževalnik pri skakalnici): podpisan sporazum.
· SPORAZUM: »Ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do Radomelj – Etapa 2«.
· SPORAZUM Dol pri Ljubljani: Hidravlična študija in ukrepi na Kamniški Bistrici.
· Geološko geomehanske raziskave – Plaz Blate – PN v pripravi.
· HHŠ in IDZ Bistričica – PN v pripravi.
· Izvedbeni načrti Bistričica 2026 – PN v pripravi.
· Celovita ureditev Save od sotočja s Soro do Dola pri Ljubljani  določeno območje za pripravo PN.
Spodnja Sava
· Pogodba št. C2561-25-300039: Idejna zasnova ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti naselja Radeče in nadgradnja hidrološko hidravlične študije porečja Sopote – v izvajanju.
· Pogodba C2561-25-540421: SKLOP 5: Spodnja Sava: »Strokovna podpora pri določitvi sistemsko povezanih ukrepov za zmanjševanje poplavne in erozijske ogroženosti ter izboljšanje hidromorfološkega stanja voda na porečjih in povodjih v Sloveniji« – v izvajanju.
Predhodne aktivnosti na porečju Soče

· Pogodba C2561-25-300042 – Izdelava projektne dokumentacije iz sanacijskega programa na območju Soče – pritoki Kanomljice – v izvajanju.
· Pogodba št. C2561-25-300044: Izdelava projektne dokumentacije iz sanacijskega programa na območju Soče – Bača v občini Tolmin za leto 2026 – v izvajanju.
Predhodne aktivnosti na porečju Savinje

· Strokovna mnenja pri aktivnostih sanacije, preselitev in nadomestne gradnje – Savinja – sklenjena pogodba, v izvajanju.
· Pogodba C2561-25-300008: DPN zgornja Savinjska dolina – v izvajanju.
· Pogodba: C2561-25-430016: Izdelava strokovnih podlag, pobude/DIIP, analize smernic in sklepa o pripravi Državnega prostorskega načrta za načrtovanje celovitih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Drete – v izvajanju.
· Pogodba št. C2561-25-300023: Izdelava projektne dokumentacije iz sanacijskega programa na območju Savinje – Rogačnica s pritoki – JN končano, pogodba v izvajanju.
· Pogodba št. C2561-25-300022: Izdelava projektne dokumentacije iz sanacijskega programa na območju Savinje – Revsov graben s pritoki – JN končano, pogodba v izvajanju.
· Pogodba C2561-25-300021 – Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) za projekt: Ureditev Savinje in sotočja z Ljubnico v Ljubnem – v izvajanju.
· Izdelava projektne dokumentacije iz sanacijskega programa na območju Savinje – Dupljenk s pritoki – izdelana PN.
· Izdelava projektne dokumentacije iz sanacijskega programa na območju Savinje – Velunja s pritoki – JN končano, sklepanje pogodbe z izvajalcem.
· Izdelava projektne dokumentacije iz sanacijskega programa na območju Savinje – Florjanščica s pritoki – JN končano, sklepanje pogodbe z izvajalcem.
· Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) za projekt: Rekonstrukcija suhega zadrževalnika Trebušnica – PN v pripravi.
· Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) in projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za projekt: »Vodnogospodarske ureditve v območju mostu čez Savinjo v Grižah z gradnjo nadomestnega mostu« – JN končano, zaradi nedopustne ponudbe je treba ponoviti postopek.
· Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) in projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za projekt: Ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti naselja Nazarje – JN v teku.
· Geološko geotehnične in hidrogeološke raziskave – plaz Jelen – Občina Luče – PN v pripravi.
· Geološko geotehnične in hidrogeološke raziskave – plaz Zgornji Trbiž – Ljubno ob Savinji – PN v pripravi.
· Geološko geotehnične in hidrogeološke raziskave – plaz pod kmetijo Atelšek – PN v pripravi.
Predhodne aktivnosti na porečju Mure

· SKLOP 7: Mura: »Strokovna podpora pri določitvi sistemsko povezanih ukrepov za zmanjševanje poplavne in erozijske ogroženosti ter izboljšanje hidromorfološkega stanja voda na porečjih in povodjih v Sloveniji« – JN končano, zaradi nedopustne ponudbe je treba ponoviti postopek.
· Idejna zasnova in projektna dokumentacija za odprtje mrtvega rokava na Muri – Bistrica – določeno območje za pripravo PN.
Predhodne aktivnosti na porečju Drave

· cHHŠ Drava – JN v teku.
· Celovita idejna zasnova povirnega dela porečja Dravinje s pritoki v občini Vitanje in Zreče – izdelava projektne dokumentacije iz sanacijskega programa – PN v pripravi.
· Idejna zasnova in IzN za Suhodolnico v naselju Podgorje – PN v pripravi.
· IzN na glavni strugi Meže gorvodno od Črne – JN končano, zaradi nedopustne ponudbe je treba ponoviti postopek. 

· IzN na glavni strugi Bistre – JN v teku.
· IzN v povodju Tople – JN v teku.
· IzN v povodju Jazbinskega potoka – JN v teku.
· plaz Mislinja – PN v pripravi.
Preglednica 1 prikazuje veljavno, načrtovano časovno in finančno dinamiko izvajanja projektov po posameznih NRP, kot izhaja iz potrjenih planskih dokumentov. Gre za referenčni načrt izvedbe do dokončanja projektov.


Preglednica 1:

	Naslov projekta
	Veljavna vrednost projekta
[EUR]
	Plan 2025
[EUR]
	Plan 2026
[EUR]
	Plan 2027
[EUR]
	Plan 2028
[EUR]

	2560-24-0089 Predhodne aktivnosti – poplave avgust 2023 – Zgornja Sava
	4.102.484,71
	750.655,96
	1.532.929,58
	1.021.249,58
	797.649,58

	2560-24-0095 Predhodne aktivnosti – poplave avgust 2023 – Srednja Sava
	22.195.708,57
	1.624.070,00
	7.224.866,19
	7.115.386,19
	6.231.386,19

	2560-24-0096 Predhodne aktivnosti – poplave avgust 2023 – Spodnja Sava
	2.245.304,32
	229.865,21
	712.316,91
	673.836,91
	629.285,28

	2560-24-0097 Predhodne aktivnosti – poplave avgust 2023 – Soča
	2.649.867,21
	235.760,01
	556.489,05
	954.809,07
	902.809,07

	2560-24-0098 Predhodne aktivnosti – poplave avgust 2023 – Savinja
	50.463.541,95
	4.919.713,90
	13.033.479,24
	16.984.243,47
	15.526.105,35

	2560-24-0099 Predhodne aktivnosti – poplave avgust 2023 – Mura
	3.982.772,49
	630.428,42
	1.183.314,69
	1.660.674,69
	508.354,69

	2560-24-0100 Predhodne aktivnosti – poplave avgust 2023 – Drava
	20.528.513,07
	1.318.560,00
	5.454.837,69
	7.423.557,69
	6.331.557,69


Preglednica 2 prikazuje dejansko realizacijo v letu 2025 ter posodobljeno oceno nadaljnje finančne dinamike po posameznih NRP. Predstavljeni podatki temeljijo na dejanskem stanju izvajanja ter bodo formalno novelirani in usklajeni v okviru investicijskega programa (IP), ki je v pripravi.

Preglednica 2:

	Naslov projekta
	Nova predvidena vrednost projekta
[EUR]
	Realizacija 2025
[EUR]
	Plan 2026
[EUR]
	Plan 2027
[EUR]
	Plan 2028
[EUR]

	2560-24-0089 Predhodne aktivnosti – poplave avgust 2023 – Zgornja Sava
	5.595.028,60
	0,00
	2.063.366,92 
	2.292.863,04 
	1.238.798,64 

	2560-24-0095 Predhodne aktivnosti – poplave avgust 2023 – Srednja Sava
	11.919.137,12 
	319.073,57


	4.363.297,12 
	4.158.802,00 
	3.397.038,00 

	2560-24-0096 Predhodne aktivnosti – poplave avgust 2023 – Spodnja Sava
	1.360.046,28


	0,00
	877.641,76


	309.822,43


	172.582,08



	2560-24-0097 Predhodne aktivnosti – poplave avgust 2023 – Soča
	1.293.939,40


	8.784,00


	572.330,78


	541.628,16


	201.196,46



	2560-24-0098 Predhodne aktivnosti – poplave avgust 2023 – Savinja
	39.754.034,93


	2.085.625,75


	15.666.961,77


	14.381.288,22


	7.668.373,79



	2560-24-0099 Predhodne aktivnosti – poplave avgust 2023 – Mura
	1.660.453,04


	0,00


	625.107,86


	751.224,02


	284.121,16



	2560-24-0100 Predhodne aktivnosti – poplave avgust 2023 – Drava
	11.856.597,61


	0,00


	4.420.399,73


	4.590.938,75


	2.845.259,13




Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
DRSI izvaja ukrepe za odpravljanje škode na stvareh zaradi posledic ujme 4. avgusta 2023 na področju državne cestne in železniške infrastrukture. Dela na državnem cestnem obrežju obsegajo tri sklope, ki se med sabo razlikujejo tako s časovnega vidika odprave posledic kot tudi z vidika načina izvedbe del, in sicer:

– takojšnje ukrepanje z vzpostavitvijo prevoznosti (izvedba najnujnejših posegov takoj po nastanku škode za zagotavljanje osnovne prevoznosti),
– investicije v cestno infrastrukturo za ohranitev standarda, kot je bil pred ujmo, glede na kategorijo ceste na prizadetih območjih (izvedba po pripravi ustrezne projektne in investicijske dokumentacije ter izbora izvajalcev del) in
– izvedba ukrepov, ki so del širše popoplavne sanacije oziroma zagotavljanja ustreznih protipoplavnih ukrepov, s katerimi se hkrati osredotoča na povečanje odpornosti cestne infrastrukture proti ekstremnim vremenskim razmeram oziroma pripravljenost na izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe, ter se zmanjšuje tveganje za izgube in škodo, ki jo lahko povzročijo nadaljnji izredni vremenski dogodki (izvedba po pripravi ustrezne projektne in investicijske dokumentacije ter izbora izvajalcev del).
Zaradi poplav so nastale tudi številne ovire v železniškem prometu, na nekaterih progah so povzročile tudi zaustavitev železniškega prometa. Upravljavec javne železniške infrastrukture se je lotil čim hitrejše odprave posledic poplav na javni železniški infrastrukturi, ki je ogrožala življenja in tujo lastnino, in vzpostavitve zaščitnih ukrepov za potek železniškega prometa ter preprečitev in sanacijo poškodb javne železniške infrastrukture. Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 35400-19/2023/4 z dne 12. oktobra 2023 sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju državne cestne in železniške infrastrukture, ki je obravnaval nujne ukrepe za preprečitev povečanja že nastale škode ter zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva pri odpravi posledic, nastalih ob poplavah 4. avgusta 2023 na ozemlju Republike Slovenije. S sklepom št. 35400-9/2024/4 z dne 23. maja 2024 pa je Vlada Republike Slovenije sprejela tako imenovani Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju državne cestne in železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: program). V letu 2025 je sledila še dopolnitev programa, ki jo je Vlada Republike Slovenije potrdila s sklepom št. 35400-9/2024/9 z dne 12. junija 2025.

Vse aktivnosti in ukrepi se izvajajo v skladu s področno zakonodajo in sprejetim programom. Ocena ukrepov za odpravljanje škode zaradi posledic ujme iz programa na cestni infrastrukturi znaša 559,2 milijona evrov, na železniški infrastrukturi pa 215,6 milijona evrov (11,3 milijona evrov za vzpostavitev zasilne prevoznosti in 204,3 milijona evrov za vzpostavitev varne prevoznosti, ki vključuje celovito nadgradnjo odsekov na tako imenovani bohinjski in koroški progi). V letih 2023, 2024 in 2025 (realizacija na dan 31. decembra 2025) so bili za izvajanje intervencij na državnih cestah in javni železniški infrastrukturi ter za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest ter železniške infrastrukture izvedeni ukrepi v višini 201,5 milijona evrov. Na področju cest je bilo do konca leta 2025 končanih 11 projektov, vključno s finančno največjim projektom intervencije na cestah – naravne nesreče 4. avgusta 2023, ki se končuje (izvedba takojšnjih ukrepov za prevoznost in povrnitev v prvotno stanje), na področju železnic pa sedem projektov. V prihodnjih letih se bodo predvsem investicijski ukrepi odprave posledic škode nadaljevali, saj potekajo v različnih fazah, od umeščanja v prostor, projektiranja in odkupov zemljišč do pridobivanja gradbenega dovoljenja (če ne gre za vzdrževalna dela v javno korist), gradnje in pridobivanja dovoljenj za uporabo oziroma dokončanje projekta. Povprečno je na področju cestne in železniške infrastrukture zelo malo projektov končanih prej kot v petih letih (glej zavihek 9).
Načrtovani ukrepi so primerni za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju državne cestne in železniške infrastrukture, saj se je z njimi zagotovila najprej interventna in v nadaljevanju varna prevoznost državnih cest in železnic. Investicije v cestno in železniško infrastrukturo imajo poleg neposrednih (prometna varnost, boljša povezljivost, vpliv na okolje in povečanje odpornosti proti ekstremnim vremenskim razmeram) tudi posredne družbeno-ekonomske učinke. Z obnovo in gradnjo sodobnih cestnih in železniških povezav se znižujejo stroški prevoza, s čimer se povečuje konkurenčna sposobnost gospodarstva .

V letu 2026 se nadaljujejo ukrepi, ki so del sprejetega programa oziroma njegove dopolnitve. Predvidena je nova dopolnitev programa, predvsem zaradi uskladitve dinamike po letih oziroma prerazporeditev med projekti. Na področju železnic (bohinjska in koroška proga) bo zaradi izpada vira sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) treba v prihodnjih letih povečati sredstva Sklada za obnovo Slovenije.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo 
Na podlagi 80. člena ZORZFS izvaja MDP ukrep za financiranje projekta Podaljšanje izvedbe gradnje odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov – naravne nesreče 4. avgusta 2023. Pri tem gre za projekte na območjih občin Luče, Ljubno in Gornji Grad, pri čemer bo omogočeno omrežje elektronskih komunikacij za 512 gospodinjstev, ki so bele lise. Sofinanciranje je predvideno v letih 2025 in 2026. Pogodbe z izvajalcem družbo GVO, d. o. o., za izvajanje vseh treh projektov so bile podpisane 2. junija 2025, zato se projekti popoplavne sanacije že izvajajo in so trenutno v polnem razmahu (glej zavihek 10).

	 PROJEKT
	Datum dokončanja projekta
	Število na novo odpravljenih belih lis
	Znesek javnega sofinanciranja

	Podaljšanje izvedbe gradnje odprte širokopasovne infrastrukture v Občini Luče
	31. 12. 2026
	184
	354.200,00 

	Podaljšanje izvedbe gradnje odprte širokopasovne infrastrukture v Občini Ljubno
	31. 12. 2026
	139
	311.935,00 

	Podaljšanje izvedbe gradnje odprte širokopasovne infrastrukture v Občini Gornji Grad
	31. 12. 2026
	189
	396.900,00 

	SKUPAJ:
	
	512
	1.063.035,00 


V drugi polovici leta, to je v obdobju od 1. julija 2025 do 31. decembra 2025, je bil dosežen pomemben napredek. Znova so bile zagotovljene odprte širokopasovne povezave:

· Luče: 94 od 184 prizadetih gospodinjstev,
· Ljubno: 36 od 139 prizadetih gospodinjstev,
· Gornji Grad: 113 od 189 prizadetih gospodinjstev.
Dela so se v intenzivnejšem obsegu izvajala do prve polovice decembra 2025, ko so bila začasno prekinjena zaradi prazničnega obdobja in zmanjšane razpoložljivosti kadrov. Trenutno so aktivnosti v vseh treh občinah zaustavljene tudi zaradi neugodnih zimskih razmer, ki onemogočajo varno in učinkovito izvedbo sanacijskih posegov.

Ponovni začetek del je predviden v drugi polovici februarja 2026, če bodo vremenske razmere ugodne. V nadaljevanju bodo aktivnosti usmerjene predvsem v dokončanje sanacije najbolj prizadetih odsekov in v vzpostavitev pogojev za dolgoročno stabilno delovanje širokopasovne infrastrukture, pri čemer pa bomo znova odvisni od javnih subjektov in njihove dinamike del na terenu.

V zvezi z izvajanjem 81. člena ZORZFS je MDP 17. januarja 2025 objavilo Javni razpis za dodelitev javnih sredstev za gradnjo visokozmogljivih mobilnih omrežij 5G na prizadetih območjih. V prvem roku za prijavo na razpis smo 31. marca 2025 prejeli tri vloge družbe Vahta, d. o. o., ki se nanašajo na lokacije v Občini Brda (lokacija Golo Brdo in lokacija Vrhovlje pri Kožbani) in v Občini Nova Gorica (lokacija Branik). Visokozmogljiva mobilna omrežja (ki so sicer komplementarna in ne nadomeščajo fiksnega omrežja) bodo pokrila 302 gospodinjstvi. Skupna vrednost zaprošenih sredstev iz prvega odpiranja ponudb je 889.447,26 evra. Pogodbe za vse tri projekte z družbo Vahta, d. o. o., so bile podpisane 9. junija 2025 in se izvajajo. 
	PROJEKT
	Datum dokončanja projekta
	Znesek javnega sofinanciranja

	Odprta bazna postaja Golo Brdo
	20. 11. 2026
	290.884,51 

	Odprta bazna postaja Vrhovlje pri Kožbani
	20. 11. 2026
	286.062,01 

	Odprta bazna postaja Branik
	20. 11. 2026
	312.500,74 

	SKUPAJ:
	
	889.447,26 


Odprta bazna postaja Golo Brdo

Za projekt Odprta bazna postaja Golo Brdo je bil narejen PZI. Nadzor je PZI pregledal in potrdil. Prišlo je do težav pri urejanju potrebnih služnosti, zato se je časovnica projekta zamaknila glede na prvotno napovedano. Zdaj je služnost podpisana in tudi že plačana. Preostala soglasja so že zbrana. Januarja 2026 je bila podpisana pogodba s podizvajalcem za gradnjo in postavitev bazne postaje. Izvajalec bo začel delati februarja 2026.

Odprta bazna postaja Vrhovlje pri Kožbani

Za projekt Odprta bazna postaja Vrhovlje pri Kožbani je bil v navedenem obdobju narejen PZI. Nadzor je PZI pregledal in ga potrdil. Služnost na parceli, na kateri bo bazna postaja postavljena, je dogovorjena. Januarja 2026 je bila podpisana pogodba s podizvajalcem za gradnjo in postavitev bazne postaje. Izvajalec bo začel delati februarja 2026.

Odprta bazna postaja Branik

Za projekt Odprta bazna postaja Branik" je bil narejen PZI. Nadzor je PZI pregledal in potrdil.

Prišlo je do težav pri urejanju potrebnih služnosti, zato se je časovnica projekta zamaknila glede na prvotno napovedano. Umestitev bazne postaje Branik je predvidena na veliki parceli, ki je v lasti SŽ – Infrastruktura (Slovenske železnice). Vložena je bila dokumentacija za pridobivanje pogojev (DPP), po pridobitvi teh pa je bila podana vloga za sklenitev služnosti. Postopek je znatno daljši, kot je bilo predvideno, vendar zdaj poteka izdaja projektnih pogojev.  

Ministrstvo za kulturo

Na MK smo v navedenem obdobju izvajali naslednje aktivnosti:

· odprava posledic škode v Zgodovinskem arhivu Ljubljana – Enota Škofja Loka,
· izvajanje ukrepov po 76. členu ZORZFS,
· izvajanje ukrepov po 75. členu ZORZFS (glej zavihek 11).
Odprava posledic škode v Zgodovinskem arhivu Ljubljana – Enota Škofja Loka

Projekt Sanacijski program za Zgodovinski arhiv Ljubljana – Enota Škofja Loka vključuje odpravo škode v prostorih, ki jih uporablja Zgodovinski arhiv Ljubljana – Enota Škofja Loka, nakup opreme ter saniranje in restavriranje poplavljenega in poškodovanega arhivskega gradiva, ki je bilo ob interventnih ukrepih zamrznjeno. Izvedli se bodo sanacija prostorov arhiva, nakup novega pisarniškega pohištva, selitev arhivskega gradiva v času sanacije ter saniranje in restavriranje poplavljenega arhivskega gradiva.

Na podlagi javnega naročila je bil izbran izvajalec za sanacijo prostorov. Pred začetkom gradbenih del je bilo iz Enote Škofja Loka treba preseliti vse arhivsko gradivo na nadomestno lokacijo. Na podlagi evidenčnega naročila je bila opravljena selitev arhivskega gradiva, in sicer je bil del gradiva prestavljen v Enoto Kranj, drugi del pa k ponudniku storitev v Kranju, kjer je zagotovljena varna hramba v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Z izpraznjenjem prostorov, iz katerih je bilo preseljeno arhivsko gradivo na nadomestno lokacijo, so bili šele ustvarjeni pogoji za začetek gradbeno-obrtniških del za sanacijo prostorov, ki se bodo začela v začetku leta 2026.

Izvajanje ukrepov po 76. členu ZORZFS 

Na podlagi 76. člena ZORZFS je bil pripravljen Program projektov za urejanje okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov za obdobje 2025–2028, ki vključuje pet projektov na petih območjih kulturnih spomenikov državnega pomena v resorni pristojnosti več ministrstev. 

MK je resorno pristojno za izvedbo dveh projektov: 

· celovita krajinska arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika gradu Ptuj in

· celovita krajinska arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika Arboretum Volčji Potok.
Za oba projekta sta bila v obravnavanem obdobju izdelana idejna projekta z ocenjeno vrednostjo in začela se je priprava investicijske dokumentacije.

Izvedba preostalih treh projektov je v resorni pristojnosti drugih ministrstev, in sicer je za celovite krajinske ureditve na območju kulturnega spomenika grad Katzenstein pristojno MZ, na območju Dvorca Javornik MSP, na območju gradu Grad pa MNVP. Navedena ministrstva lahko podajo informacije in podatke o opravljenih aktivnostih v zvezi s temi projekti.

Izvajanje ukrepov po 75. členu ZORZFS 

Opravljene so bile aktivnosti za pripravo Programa gradnje objektov za varno hrambo premične kulturne dediščine za obdobje 2026–2028, ki bo podlaga za vzpostavitev sodobne, poplavno in varne infrastrukture za dolgoročno hrambo arhivskega in muzejskega gradiva na območjih, ki so bila najbolj prizadeta v poplavah avgusta 2023.

Posebej podajamo opombo glede odprave posledic škode na kulturnih spomenikih na podlagi ZOPNN: Za odpravo posledic škode na kulturnih spomenikih, ki so v lasti občin, pravnih ali fizičnih oseb, razen če so v lasti Republike Slovenije, je resorno pristojno MNVP. Informacije in podatki o izvedbi teh projektov so v resorni pristojnosti MNVP. 

Ministrstvo za zdravje 
V naravni nesreči 4. avgusta 2023 so bili poškodovani tudi objekti Psihiatrične bolnišnice Begunje (v nadaljevanju besedila: PBB). Sanacija teh objektov se je v obravnavanem obdobju nadaljevala. Po uvrstitvi projekta v NRP je MZ nemudoma začelo pripravljati javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del (v nadaljevanju besedila: GOI del) za poplavno sanacijo glavne stavbe (graščine) PBB ter za gradbeni nadzor. Javno naročilo je bilo končano v juliju 2025. Z izbranim izvajalcem GOI del je bila avgusta 2025 sklenjena pogodba za izvedbo sanacijskih del v višini 4.356.377,02 evra. Gre za prvo fazo popoplavne sanacije od skupno dveh na podlagi sprejetega programa sanacije. Izbrani izvajalec je GOI dela začel septembra 2025, realizacija v letu 2025 je znašala 16.204,12 evra. Sanacijska dela bodo končana predvidoma 31. decembra 2026.

Novembra 2025 je bilo izvedeno javno naročilo za izvedbo druge faze popoplavne sanacije – Rekonstrukcija dnevne ambulante PBB. Izbrani izvajalec je z GOI deli začel  v decembru 2025. Vrednost GOI del popoplavne sanacije znaša 1.621.409,61 evra. Realizacije v letu 2025 še ni bilo, projekt bo zaključen predvidoma 31. oktobra 2026.

Sočasno z izvedbo javnih naročil za prvo in drugo fazo popoplavne sanacije so bila izvedena tudi javna naročila za gradbeni nadzor v skladu z Gradbenim zakonom, in sicer za projektantski nadzor v fazi izvajanja projekta, za koordinacijo varstva in zdravja pri delu ter za projektiranje notranje opreme bolnišnice. Skupna vrednost teh javnih naročil znaša 195.422 evrov (glej zavihek 12).
Trenutno je v izdelavi PZI za notranjo opremo, ki je podlaga za izvedbo javnega naročila za nakup notranje opreme, ki je bila uničena v poplavi: pohištvene opreme, specialne medicinske opreme, specialne telovadne opreme - pripomočkov ter specialne opreme za likalnico. Javno naročilo bo izvedeno v mesecu aprilu 2026, da se zagotovi pravočasna dobava opreme v skladu s planirano časovnico zaključevanja GOI del za prvo fazo (sanacija graščine) ter za drugo fazo (dnevna ambulanta).

V zvezi z izvajanjem ukrepov po 76. členu ZORZFS, izvaja MZ tudi projekt »Celovita krajinska arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Katzenstein«. NRP:2718-25-0008 je bil odprt februarja 2026. Po sprejeti časovnici Programa za urejanje okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov, je bila do konca leta 2025 predvidena izdelava projektne dokumentacije za izvedbo, vendar to ne bo mogoče zaradi zamud pri pripravi urbanističnih izhodišč oziroma konzervatorskega načrta. Kljub temu bi bilo možno ključne projektne faze pospešiti, če bi bili pravočasno zagotovljeni vhodni podatki za dimenzioniranje protipoplavnih ureditev (zidovi, nasipi). Ti podatki pa bodo dokončno znani šele z izdelavo hidrološko-hidravlične študije za širše območje naselij Begunje, Poljče, Hlebce, Hraše in Studenčice. Trenutno pospešeno potekajo aktivnosti za zagotovitev vse potrebne vhodne informacije ter mnenja in potrditve ZVKDS za pripravo projektne naloge ter izvedbene dokumentacije PZI. 24. 3. 2026 je na ZVKDS območni enoti Kranj na to temo sklican sestanek vseh sodelujočih deležnikov.

Ministrstvo za solidarno prihodnost 
MSD izvaja tudi Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju javnih socialnovarstvenih zavodov v višini 2.207.341,06 evra. V okviru programa so zagotovljena sredstva za projekte sanacije objektov javnih socialnovarstvenih zavodov. V okviru Spremembe št. 2 Programa odprave neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju socialnovarstvenih zavodov št. 35400-1/2024/13 z dne 27. marca 2025 so bili v celoti končani štirje projekti sanacije. 
Letni načrt  urejanja okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov št. 351-2/2024-3340-60 z dne 4. marca 2025, ki ga je sprejela ministrica, pristojna za kulturo, vključuje tudi sanacijo Koroškega doma starostnikov. Izvedba projekta bo povečala odpornost območja proti naravnim nesrečam, izboljšala funkcionalnost prostora in zagotovila dolgoročno ohranjanje kulturnega spomenika in njegove okolice (glej zavihek 1).
Vsi ukrepi so pomembno prispevali tako k reševanju akutnih težav v času poplav kakor tudi k odpravljanju njihovih posledic. Smiselno bi bilo razmisliti o spremembi nekaterih interventnih ukrepov v sistemske, saj so se izkazali za učinkovite in delujoče. 
V letu 2026 se bosta nadaljevala projekt na podlagi Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 – sanacije podora in gradnje opornih zidov z intervencijsko potjo na severni strani Doma upokojencev Dr. Franceta Bergelja Jesenice in projekt v okviru Letnega načrta aktivnosti urejanja okolice za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov – krajinska arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika dvorec Javornik, Koroški dom starostnikov.
Sklepne ugotovitve
Obnova na območjih, ki so jih avgusta 2023 najhuje prizadele poplave in zemeljski plazovi, poteka v skladu s sprejetimi programi in v veliki meri v skladu s predvideno časovnico. Sanacija vodotokov, mostov, cest, stanovanjskih objektov in kulturnih spomenikov poteka neprekinjeno, pri čemer je poseben poudarek na trajnejših in podnebno odpornejših rešitvah.
Proces je zastavljen kot večleten. V skladu z vsemi načrti bo končan do konca leta 2028. V prvih dveh letih in pol je bila na več področjih izvedena že polovica ali več načrtovanih ukrepov, čeprav še nismo dosegli polovice celotnega obdobja izvajanja. Splošna ocena poteka obnove je pozitivna. Ob ohranjanju sedanje dinamike, strokovnosti in zavzetosti vseh deležnikov pričakujemo, da bodo programi končani v predvidenih rokih, in sicer bo večina posledic poplav in zemeljskih plazov odpravljena do konca leta 2027, najzahtevnejši in finančno najobsežnejši projekti pa do konca leta 2028, kar je v skladu z veljavnostjo ZORZFS in vsemi sprejetimi načrti. Večje in zahtevnejše investicije v vodotoke in povečanje njihove odpornosti bodo potekale tudi po letu 2028, saj je za te treba sprejeti ustrezne prostorske načrte ter na podlagi tega pripraviti projekte in jih izvesti. 
Vsa ministrstva izvajajo projekte v skladu z osmimi sprejetimi programi. Zaradi obsega prizadetega območja in velikega števila projektov so se v posameznih fazah izvajanja pojavljali operativni izzivi, ki so bili uspešno rešeni s tesnim sodelovanjem vseh deležnikov in usklajevanjem strokovnih stališč.

Dela potekajo celovito na vseh področjih – od obnove stanovanjskih objektov in javne infrastrukture do sanacije vodotokov, zemeljskih plazov in podorov.
Obnova državne infrastrukture poteka brez bistvenih zamud, ki bi ogrožale doseganje ciljev. Na področju vodotokov je bilo opravljenega veliko dela, del aktivnosti pa še poteka. Nadomestitvene gradnje se izvajajo po načrtih: nekateri objekti so že zgrajeni, drugi so v gradnji, del upravičencev pa je stanovanjsko vprašanje rešil na druge ustrezne načine. V novembru 2025 so bili zagotovljeni pogoji za dodelitev zemljišč na območjih za nadomestitveno gradnjo, med njimi tudi na dveh večjih območjih Rakovelj (Občina Braslovče) in Vile Široko (Občina Šoštanj). Postopki dodeljevanje potekajo. 
Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem, ki so 4. avgusta 2023 povzročila poplave in plazove, je finančno najobsežnejši program doslej. Vključuje projekte obnove po naravni nesreči na področju lokalne infrastrukture, vodotokov ter stanovanjskih, kulturnih in gospodarskih objektov, pa tudi projekte gradnje nadomestitvenih objektov. Konec leta 2025 so se pospešili postopki izplačevanja državne finančne pomoči za obnovo stanovanjskih, kulturnih in gospodarskih objektov. Na podlagi izplačil ocenjujemo, da je sistem predplačil zagotovil zadostna sredstva za obnovo stanovanjskih objektov po naravnih nesrečah, pri čemer predvsem lastniki z obsežnejšo škodo potrebujejo dodatno finančno in strokovno podporo, ki jo zagotavlja Državna tehnična pisarna (DTP) v okviru vladne službe za obnovo. Obnova občinske infrastrukture je v letu 2025 potekala intenzivno, občine pa so izvedle pomemben del načrtovanih sanacijskih projektov.

V zvezi z nadomestitvenimi objekti se lastniki objektov, ki so prejeli sklepe Vlade Republike Slovenije za odstranitev v javno korist, še vedno odločajo za odškodnine in zagotovitev varnega prebivališča kot investitorji ali pa kot kupci nadomestnih nepremičnin oziroma se odločajo za prebivanje v večstanovanjskih objektih. Do konca leta 2025 je bilo sprejetih vseh 351 sklepov Vlade Republike Slovenije o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist. Hkrati je bil sprejet sklep o določitvi objektov, ki ležijo na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč, brez katerih ni mogoče zagotoviti varnosti pred poplavami za štiri stanovanjske objekte. Do konca decembra 2025 je bilo pripravljenih 334 pogodb, od tega je podpisanih 300 in izplačanih 285, kar pomeni okoli 88 milijonov evrov. Lastniki objektov, za katere je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o nujni odstranitvi, se pogosto odločajo za prevzem odškodnine in gradnjo nadomestnih objektov v vlogi investitorjev, namesto da bi izbrali možnost, po kateri bi jim objekte zgradila država. Poleg tega se odločajo tudi za druge možnosti, ki so jim na voljo glede na okoliščine in njihove individualne potrebe. V zemljiško knjigo je bilo vpisanih 267 objektov v lastništvo države, v 70 primerih je do konca leta 2025 država prevzela tudi posest, 28 objektov je bilo odstranjenih in 25 jih je bilo v različnih postopkih odstranitve. Največji izziv sta bila nakup zemljišča za novo naselje Rakovlje  v Občini Letuš in začetek razlastitvenega postopka za parcelo, ki je lastnik kljub več ponudbam ni želel prodati za razumno ceno. Določili so se tudi cena kvadratnega metra za posamezne gradbene parcele ter začetek dodeljevanja zemljišč upravičencem v skladu z ZORZFS in njihova prodaja. Prednostni nalogi v okviru nadomestitvenih objektov sta sklenitev sporazumnih pogodb z vsemi lastniki, katerih objekti so bili s sklepom Vlade Republike Slovenije določeni za ogrožene, in gradnja gospodarske javne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: GJI) za nadomestitvene objekte na varnejših lokacijah. 
Pri izplačilih povračil škode v gospodarstvu so se pojavili številni izzivi, predvsem zaradi nepopolnih vlog in pomanjkljivih dokazil o nastali škodi, kar je podaljšalo postopke obravnave. Zaradi izrednih razmer in velikega obsega škode je MGTŠ omogočilo dodatne roke za oddajo ocen škode ter vlogo za predplačilo v višini 10 odstotkov ocenjene škode. Roke za predložitev dokazil so podaljšali tudi zaradi velikega povpraševanja po sodnih cenilcih in pooblaščenih ocenjevalcih. Kljub temu je bilo večino vlog treba dodatno dopolnjevati, saj je bila dokumentacija pogosto uničena ali nepopolna. Ministrstvo je zato aktivno sodelovalo z oškodovanci in podpornimi institucijami (zavarovalnice, Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalno razvojni sklad, SID banka) pri pridobivanju dodatnih dokazil.
Sedem organov poroča o časovnih odmikih pri izvedbi (posameznih) projektov:

· DRSV je ugotovila zamudo pri izvajanju predhodnih aktivnosti na različnih porečjih, predvsem zaradi zahtevnosti priprave strokovnih podlag, postopkov javnega naročanja, usklajevanja pri razmejitvi nalog med projektno izvedbo in izvajanjem sanacijskega programa v okviru obvezne gospodarske javne službe. Na podlagi tega je DRSV že napovedala zmanjšanje finančne konstrukcije v okviru programa.
· DRSI poroča o podaljšani fazi na osmih projektih predvsem zaradi zamud pri nakupu potrebnih zemljišč, izdelavi projektne dokumentacije, revizijskih postopkov in drugega. 
· MDP je zaznalo zamudo pri izvajanju šestih projektov, ki so že bili vključeni v tretje poročilo. Kljub zamudam je bila v drugi polovici delna finančna realizacija projektov. Nekaj projektov se bo začelo v začetku leta 2026, če bodo ugodne vremenske razmere. Težava je bila tudi v iskanju alternativnih lokacij za gradnjo odprtih baz. Po začetnih zapletih in nejasnosti projekti trenutno potekajo nemoteno.  
· MK je poročalo o zamudi pri izvajanju sanacije škode v prostorih, ki jih uporablja Zgodovinski arhiv Ljubljana, in pri sanaciji arhiva, vendar bo projekt kljub temu končan v predvidenem roku. 
· MNVP poroča o zamudah pri nekaterih občinskih projektih in projektih sanacije vodotokov. Občinski projekti so podaljšani zaradi nedokončane finančne realizacije, zamuda pri sanaciji vodotokov pa je nastala zaradi priprave projektno-tehnične dokumentacije, pomanjkanja ustreznega strokovnega kadra pri projektantih in izvajalcih, kar vpliva na roke priprave in izvedbe. Postopki pridobivanja soglasij in mnenj pri pristojnih soglasodajalcih so zaradi zahtevnosti hidroloških razmer ter potrebnih okoljskih in strokovnih presoj pogosto dolgotrajni, kar neposredno zamika začetek del. Dodatno zamike povzročajo postopki pridobivanja zemljišč, ki so v zasebni lasti, vključno z odkupi, parcelacijami in urejanjem služnosti.
· MGTŠ poroča o zamudah na področju dveh ukrepov, in sicer pri predplačilih in plačilih škode za opremo, stroje in zaloge. Vzrok zamude je dolgotrajna bolniška odsotnost upravičenca oziroma aktualen postopek kriminalistične policije.  
· MZ poroča o zamudah na projektu, Celovita krajinska arhitekturna ureditev območja kulturnega spomenika grad Katzenstein zaradi ukslajevanja velikega števila deležnikov in trajanja izdelave konzervatorskega načrta Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS) in hidrološke študije.
Glej zavihke v tabelarnem pregledu časovnih odmikov od načrtovane izvedbe projektov. 
Največja izziva ostajata učinkovito usklajevanje vseh vključenih izvajalcev in zagotavljanje zadostnih strokovnih zmogljivosti, zlasti projektantov in nadzora pri tehnično zahtevnih projektih. Kljub omejenim zmogljivostim na trgu so bili sprejeti organizacijski in sistemski ukrepi za pospešitev postopkov in krepitev sodelovanja. Predstavniki MNVP in vladne službe za obnovo so se sestali s predstavniki Inženirske zbornice Slovenije; ti so jim predstavili primere (ne)kakovostnih projektov in jih zaprosili, naj organizirajo srečanje s projektanti ter jih opozorijo na večjo natančnost in gospodarnost pri projektiranju. Prav tako je potekal sestanek z vodstvom Državne tehnične pisarne, na katerem je bilo sklenjeno, da je treba okrepiti ekipo Državne tehnične pisarne z dodatnim kadrom. 

Kljub opozarjanju še vedno opažamo, da nekateri deležniki nimajo jasnih prednostnih nalog. Na podlagi analize ugotavljamo, da je določen časovni zamik povzročil Predhodni program za občine, ker občine niso imele jasnih navodil, kako bo potekalo financiranje, kaj pomeni enoletni rok in podobno, ter ker med MF in MNVP na začetku sprejemanja rednega programa ni bilo soglasja o uvrščanju projektov v NRP; ta zaplet je bil na podlagi intenzivnega sodelovanja zlasti MNVP in MF v sorazmerno kratkem času odpravljen. 
Na podlagi poročil ugotavljamo, da večjih zamud, ki bi pomenile večji zaostanek v celotnem procesu sanacije, sicer ni. Program izvajanja sanacijskih in investicijskih del na vodotokih bo treba prilagoditi projektantskim in razpoložljivim izvedbenim zmogljivostim, zahtevnim postopkom in omejitvam pri izvedbi gradbenih del. 
V letu 2026 se bosta nadaljevala izvajanje in sprotno spremljanje sprejetih programov tako v okviru vladne službe za obnovo kot tudi v delovni skupini za koordinacijo obnove po poplavah iz začetka avgusta 2023 in v koordinacijski skupini za usklajevanje gradbenih investicij, z namenom pravočasnega prepoznavanja in odpravljanja morebitnih težav.

Kot absolutna prednostna naloga je v letu 2026 opredeljena gradnja GJI za nadomestitvene objekte. S tem bomo upravičencem zagotovili pogoje za uspešno dokončanje gradnje nadomestitvenih stanovanjskih objektov.

Ob tako obsežni naravni nesreči so se kot ključni izkazali učinkovita koordinacija vseh deležnikov v procesu obnove, jasna usmerjenost in redno spremljanje izvajanja programov, vključno s pravočasnim zaznavanjem morebitnih odstopanj in iskanjem ustreznih rešitev. Pomembno vlogo je imela in jo še vedno ima  Državna tehnična pisarna, ki med drugim s pregledovanjem in recenziranjem občinskih projektov zagotavlja tudi kakovost  projektov. Pri tem preverja ustreznost sprejetih projektantskih rešitev z vidika povečanja odpornosti na prihodnje izredne dogodke ter hkrati presoja gospodarnost porabe finančnih sredstev glede na ocenjeno škodo in načelo vzpostavitve prejšnjega stanja.
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