

POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Nov projekt/ukrep

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Šifra v NRP: 2718-25-0007 / 1 (Nov projekt/ukrep)	Element v NRP: Projekt	Program: Ne
Naziv: URI Soča - rekonstrukcija lekarne	Skrbnik v NRP: 2718 - URAD RS ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU	
Dolg naziv: Orhideja - nujna rekonstrukcija lekarne	Skupina projektov: 2718-23-S003 - Regionalne bolnišnice in ostali projekti	
Nosilec / Investitor: 2718 - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU	Nosilni podprogram: 170301 - Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni	
Vodja: Daša Suljanovič	Tip: 0 - Ostalo	
Vrsta: INVG - Investicija z gradnjo	Ukrep NOO:	
Stanje: V pripravi	Prednik (evid. projekt): 2711-21-0056 - Investicije v slovensko zdravstvo po ZZSISZ	
Celovit projekt:	Državna pomoč:	
Teritorialne enote: Ljubljana 100%	Stopnja: Izvajanje	
Okoljski vpliv: Nevtralen		
Označbe:		

Namen in cilji

Namen investicije je rekonstrukcija lekarne zaradi potrebne verifikacije v objektu Orhideja URI Soča, v sklopu katere se predvideva prenovo prostora aseptike, ureditev dodatnega izdajnega mesta drive in nakup robota za pomoč pri izdaji zdravil in dodatne police za skladiščenje. Cilji prenove so sledenje zahtevam s področja aseptične izdelave ter s tem omogočanje, da bo v letu 2026 lekarna verificirana in bo lahko obratovala; skrajšanje časa izdaje zdravil zaradi dodatnega izdajnega mesta drive in pomoči robota, kar bo omogočilo podaljšanje časa za svetovanje strankam; večja preglednost lekarne; boljši nadzor nad dogajanjem v lekarni, kar bo zmanjšalo število tatvin; olajšanje fizičnega dela zaposlenih pri izdaji zdravil; več polic za skladiščenje v pritličju lekarne in več razstavnega prostora.

Opis stanja ter predviden napredek

Pripravljena je investicijska dokumentacija in opravljeno je projektiranje izvedbe projekta (projektna dokumentacija). Po prejemu sklepa vlade o uvrstitvi projekta v NRP 2025/2028 bo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca rekonstrukcijskih GOI del in dobavo opreme.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	31.03.2025	4110-10/2025-2718-12	Začetek izvedbe:				
Potrditev PIZ:			Uporabno dovoljenje:				
Potrditev IP:	01.04.2025	4110-10/2025-2718-13	Konec financiranja:	31.12.2025			
Gradbeno dovoljenje:							

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
839.719,66	0,00	839.719,66	Izdatki pred 2025	Izdatki 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
prvotno 0,00	0,00%	100,00%	0,00	77.348,00	839.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2025	Financirano 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
VIRI SKUPAJ	0,00	77.348,00	839.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Proračunski viri	0,00	0,00	762.371,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 1 - Odhodki proračuna	0,00	0,00	762.371,66	0,00	0,00	0,00	0,00
PP: 221659 - Investicije v javne zdravstvene zavode	0,00	0,00	762.371,66	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	762.371,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Posredni proračunski uporabniki	0,00	77.348,00	77.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE SOČA	0,00	77.348,00	77.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usklajenost: NEUSKLAJEN (0 dni)	Skladnost:	Veljavni plan enak realizaciji pred: 2025
Kontaktna oseba: Alek Valencic	Telefon: 014786838	E-pošta: alek.valencic@gov.si
Status vloge: MBP		

Opomba

Uvrščanje projekta v NRP.