

POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Šifra v NRP:	3330-21-8254 / 23 (Sprememba NRP)	Element v NRP:	Projekt
Naziv:	Izgradnja vrtca Puconci v občini Puconci	Program:	Ne
Dolg naziv:	Izgradnja vrtca Puconci v občini Puconci	Skrbnik v NRP:	3350 - MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Nosilec / Investitor:	7597 - OBČINA PUCONCI	Skupina projektov:	3311-11-S002 - Sofinanciranje investicij v vrtcih
Vodja:		Nosilni podprogram:	190202 - Povečanje vključenosti otrok v predšolsko vzgojo
Vrsta:	INVG - Investicija z gradnjo	Tip:	O - Ostalo
Stanje:	V izvajanju	Ukrep NOO:	
Celovit projekt:		Prednik (evid. projekt):	3330-20-0008 - Nove investicije v vrtce
Teritorialne enote:	Puconci 100%	Državna pomoč:	
Okoljski vpliv:	Ugoden	Stopnja:	Nalaganje
Označbe:			

Namen in cilji

Namen projekta je sofinanciranje investicij v stavbe vrtcev. Cilj projekta je finančna pomoč občinam pri uresničitvi načrtovanih investicij v objekte VIZ, ki sodijo v delovno področje Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Predmet sofinanciranja je novogradnja 1.074 m² neto površin vrtca. Vrtec bo imel 6 oddelkov s pripadajočimi prostori, skupni prostor - telovadnico in razdelilno kuhinjo.

Opis stanja ter predviden napredek

Gradnja in sofinanciranje sta bila predvidena od leta 2023 do 2024, vendar je občina zaprosila za zamik pričetka sofinanciranja, ker ni uspela urediti vseh postopkov za pričetek gradnje v letu 2023. Z Dodatkom št. 2 k osnovni pogodbi je bila dinamika sofinanciranja prestavljena v leto 2024 z zaključkom v 2025. Zaradi zamikanja začetka gradnje in povišanja stroškov izvedbe, je občina v mesecu aprilu 2024 potrdila Novelacijo investicijskega programa iz katere izhaja, da bo občina za dokončanje projekta povečala lastna sredstva. V mesecu juniju 2024 je občina obvestila ministrstvo, da ima načrtovan zaključek gradnje v letošnjem letu in lahko celotna sredstva v skupni višini 1.172.667,07 EUR porabi v letu 2024. V skladu finančnih zmožnosti ministrstva bodo sredstva prerezoporejena v leto 2024. Sledi sklenitev Dodatka št. 3 k osnovni pogodbi s katerim se spremeni dinamika sofinanciranja. Sofinanciranje ministrstva se je pričelo in se bo zaključilo v letu 2024. Gradnja se je pričela v decembru 2023 in se bo skupaj z opremljanjem objekta in tehničnim prevzemom vrtca zaključila v začetku leta 2025.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	24.02.2021	351-0014/2021	Začetek izvedbe:	17.02.2022	C3330-22-424058	23.01.2023: 4110-372/2021/15	25.04.2024: 351-0014/2021
Potrditev PIZ:	30.09.2021	351-0014/2021	Uporabno dovoljenje:			09.08.2023: 4110-372/2021/17	
Potrditev IP:	30.09.2021	351-0014/2021	Konec financiranja:	31.12.2025		29.01.2024: 4110-372/2021/18	
Gradbeno dovoljenje:	01.12.2021					09.10.2024: 4110-372/2021/38	

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
			Izdatki pred 2024	Izdatki 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
2.553.260,00	2.533.260,45	3.627.853,53	63.781,60	653.564,15	3.483.183,91	80.888,02	0,00	0,00	0,00
	99,22%	142,09%							

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA							
	Financirano pred 2024	Financirano 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027	
VIRI SKUPAJ	63.781,60	653.564,15	3.483.183,91	80.888,02	0,00	0,00	0,00	
Proračunski viri	0,00	436.227,49	1.172.667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tip PP: 1 - Odhodki proračuna	0,00	436.227,49	1.172.667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
PP: 231739 - Sofinanciranje investicij v vrtcih	0,00	436.227,49	1.172.667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4: 4320 - Investicijski transferi občinam	0,00	436.227,49	1.172.667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
PP: 437810 - Sofinanciranje investicij v vrtcih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4: 4320 - Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Občine	63.781,60	217.336,66	2.310.516,84	80.888,02	0,00	0,00	0,00	
OBČINA PUCONCI	63.781,60	217.336,66	2.310.516,84	80.888,02	0,00	0,00	0,00	

Usklajenost:	NEUSKLAJEN (268 dni)	Skladnost:	SKLADEN	Veljavni plan enak realizaciji pred:	2024
Kontaktna oseba:	Jana Kraševc	Telefon:	014005502	E-pošta:	jana.kravec@gov.si
Status vloge:	MBP				

Opomba

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2024	Financirano 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
VIRI SKUPAJ	63.781,60	653.564,15	3.483.183,91	80.888,02	0,00	0,00	0,00
Projekt v izvajanje, povečanje vrednosti NRP							