

POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

<p>Šifra v NRP: 2718-24-1004 / 19 (Sprememba NRP) Naziv: Rekonstrukcija in nadzidava ZD Ljutomer Dolg naziv: Rekonstrukcija in nadzidava Zdravstvenega doma Ljutomer Nosilec / Investitor: 7562 - OBČINA LJUTOMER Vodja: Samo Mervar Vrsta: INVG - Investicija z gradnjo Stanje: V izvajanju Celovit projekt: Teritorialne enote: Ljutomer 100% Okoljski vpliv: Neznan Označbe:</p>	<p>Element v NRP: Projekt Program: Ne Skrbnik v NRP: 2718 - URAD RS ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU Skupina projektov: 2718-23-S002 - Sofinanciranje investicij v primarnem zdravstvu Nosilni podprogram: 170201 - Investicijska vlaganja na primarni ravni Tip: O - Ostalo Ukrep NOO: Prednik (evid. projekt): 2711-21-0056 - Investicije v slovensko zdravstvo po ZZSISZ Državna pomoč: Stopnja: Nalaganje</p>
--	--

Namen in cilji

Namen projekta je zagotoviti prostorske pogoje in omogočiti izboljšanje ponudbe storitev zdravstvenega varstva na primarni ravni v lokalnem okolju in širše v regiji, predvsem za prebivalce občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma Ljutomer (Ljutomer, Veržej, Razkrižje in Križevci). Cilj projekta je preureditev prostorov v skupni velikosti 959 m2 ter 549 m2 nadzidave, skupaj 1.508 m2 površin, od tega prostori laboratorija 97 m2, prostori CKZ 143 m2, dodatni prostori za potrebe ambulant 503 m2, prostori za arhiv 204 m2, uprava 83 m2 in komunikacije skupaj s sanitarnimi sklopi 478 m2.

Opis stanja ter predviden napredek

Z novelacijo projekta se ureja nova izhodiščna vrednost projekta zaradi pocenitve izvedbe projekta.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	15.11.2022	160-1/2022-30	Začetek izvedbe:	04.06.2024	C2718-24-659004	02.07.2024: 4300-1/2021-2718-316	10.02.2026: 430-4202/2026-NIP-3
Potrditev PIZ:	05.07.2023	430-4202/2023-PIZ-2	Uporabno dovoljenje:				
Potrditev IP:	07.07.2023	430-4202/2023-IP-6	Konec financiranja:	31.12.2026		02.07.2024: 4110-1/2023-2718-316	
Gradbeno dovoljenje:	13.08.2022						

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
3.934.536,03	3.934.336,03	2.625.508,88	Izdatki pred 2026	Izdatki 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan po 2029
prvotno 3.934.536,03	99,99%	66,73%	948.145,00	0,00	1.677.363,88	0,00	0,00	0,00	0,00

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA							
	Financirano pred 2026	Financirano 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan po 2029	
VIRI SKUPAJ	948.145,00	0,00	1.677.363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proračunski viri	630.000,00	0,00	739.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tip PP: 1 - Odhodki proračuna	630.000,00	0,00	739.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PP: 221659 - Investicije v javne zdravstvene zavode	630.000,00	0,00	739.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4: 4320 - Investicijski transferi občinam	630.000,00	0,00	739.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Občine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBČINA KRIŽEVCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBČINA LJUTOMER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBČINA RAZKRIŽJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBČINA VERŽEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Posredni proračunski uporabniki	318.145,00	0,00	938.323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER	318.145,00	0,00	938.323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Usklajenost: USKLAJEN	Skladnost: SKLADEN	Veljavni plan enak realizaciji pred: 2026
Kontaktna oseba: Samo Kodrin	Telefon: 014786274	E-pošta: samo.kodrin@gov.si
Status vloge: MP		

Opomba

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2026	Financirano 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan po 2029
VIRI SKUPAJ	948.145,00	0,00	1.677.363,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprememba NRP - novelacija IP							