



PRILOGA 1 (spremni dopis – 1. del):

Številka: 4110-47/2016-2718-454
Ljubljana, 11. 5. 2026
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Sprememba projekta 2718-24-1004 Rekonstrukcija in nadzidava ZD Ljutomer v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2026-2029 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (Uradni list RS, št. 95/25 in 112/25 – ZJF-K) je Vlada Republike Slovenije na _____ seji dne _____ sprejela naslednji:
SKLEP
V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2026-2029 se, skladno s podatki iz priložene tabele, spremeni vrednost projekta 2718-24-1004 Rekonstrukcija in nadzidava ZD Ljutomer.
Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka
Priloga: <ul style="list-style-type: none">– Tabela (Obrazec 3)
Prejmejo: <ul style="list-style-type: none">– Urad RS investicije v zdravstvu– Ministrstvo za zdravje– Ministrstvo za finance
2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
<ul style="list-style-type: none">– dr. Valentina Prevolnik Rupel, ministrica– Denis Kordež, državni sekretar– Ivan Osrečki, direktor
3. Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/		
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:		
/		
5. Kratek povzetek gradiva:		
Z vladnim gradivom se novelira projekt 2718-24-1004 »Rekonstrukcija in nadzidava ZD Ljutomer«.		
<p>Občina Ljutomer je posredovala julija 2023 prijavno vlogo za projekt »Rekonstrukcija in nadzidava ZD Ljutomer« vezano na sofinanciranje investicije na primarni ravni po Sklepu Vlade 16000-4/2023/2 z dne 25.5.2025. Predmet sofinanciranja investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na podlagi neposrednih pogodb so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Upravičeni stroški sofinanciranja investicij na podlagi neposrednih pogodb so vsi stroški izvedbe gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del v novogradnje ali obnove objektov in stroški nabave opreme.</p> <p>Z novelacijo projekta se ureja nova izhodiščna vrednost projekta.</p> <p>Izhodiščna vrednost je bila 3.934.536,03 EUR. Nova vrednost projekta znaša 2.625.508,88 EUR.</p> <p>Obravnava vladnega gradiva, s katerim se novelira projekt 2718 24 1004 »Rekonstrukcija in nadzidava ZD Ljutomer«, sodi med tekoče posle v smislu 115. člena Ustave Republike Slovenije, saj gre za izvrševanje že sprejete odločitve Vlade Republike Slovenije in tehnično finančno prilagoditev obstoječega projekta. Novelacija ne uvaja nove investicije, ne spreminja ciljev ali vsebine projekta niti ne pomeni oblikovanja nove politike, temveč je nujna zaradi uskladitve izhodiščne vrednosti projekta z dejanskimi stroški, doseženimi v postopkih javnega naročanja. Obravnava je potrebna za nemoteno, zakonito in učinkovito izvajanje že odobrenega projekta na področju primarne zdravstvene dejavnosti, katerega opustitev bi lahko povzročila zaplete pri izvajanju investicije in s tem škodljive posledice za delovanje zdravstvenega sistema.</p>		
6. Presoja posledic za:		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA/NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	DA/NE
c)	administrativne posledice	DA/NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	DA/NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	DA/NE
e)	socialno področje	DA/NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 	DA/NE
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:		
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)		

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
2718 - Urad RS za investicije v zdravstvu	2718-24-1004 - Rekonstrukcija in nadzidava ZD Ljutomer	221659 - Investicije v javne zdravstvene zavode	739.040,00	
SKUPAJ				
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)		Znesek za t + 1	
SKUPAJ				

OBRAZLOŽITEV:**I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):

- prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
- obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:

- proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
- projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

Kratka obrazložitev**8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:**

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:

- Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE

- Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	DA/NE
---	--------------

(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)

(Če je odgovor DA, navedite:

Datum objave:

V razpravo so bili vključeni:

- nevladne organizacije,
- predstavniki zainteresirane javnosti,
- predstavniki strokovne javnosti.
- .

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:

- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o ..., kar je navedeno v predlogu predpisa.)

Dr. Valentina Prevolnik Rupel
ministrica

PRILOGE:

- Priloga 1: Obrazložitev
- Priloga 2: Izpis Obrazca 3 iz sistema MFERAC
- Priloga 3: Mnenje Ministrstva za finance

OBRAZLOŽITEV

Z vladnim gradivom se novelira projekt 2718-24-1004 »Rekonstrukcija in nadzidava ZD Ljutomer«.

Občina Ljutomer je posredovala julija 2023 prijavno vlogo za projekt »Rekonstrukcija in nadzidava ZD Ljutomer« vezano na sofinanciranje investicije na primarni ravni po Sklepu Vlade 16000-4/2023/2 z dne 25.5.2025. Predmet sofinanciranja investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na podlagi neposrednih pogodb so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Upravičeni stroški sofinanciranja investicij na podlagi neposrednih pogodb so vsi stroški izvedbe gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del v novogradnje ali obnove objektov in stroški nabave opreme.

Namen projekta je zagotoviti prostorske pogoje in omogočiti izboljšanje ponudbe storitev zdravstvenega varstva na primarni ravni v lokalnem okolju in širše v regiji, predvsem za prebivalce občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma Ljutomer (Ljutomer, Veržej, Razkrižje in Križevci). Cilj projekta je preureditev prostorov v skupni velikosti 959 m² ter 549 m² nadzidave, skupaj 1.508 m² površin, od tega prostori laboratorija 97 m², prostori CKZ 143 m², dodatni prostori za potrebe ambulant 503 m², prostori za arhiv 204 m², uprava 83 m² in komunikacije skupaj s sanitarnimi sklopi 478 m².

Izhodiščna vrednost je bila 3.934.536,03 EUR.

Občina Ljutomer je julija 2024 zaprosila za spremembo dinamike koriščenja odobrenih sredstev. Dodatek št. 1 k sofinancerki pogodbi je bil sklenjen 9. 8. 2024, po katerem je koriščenje sofinancerskih sredstev v skupni višini 1.369.040 EUR bilo predvideno v letu 2025 v višini 1.026.780 EUR in v letu 2026 v višini 342.260 EUR.

Občina Ljutomer je septembra 2025 zaprosila za ponovno spremembo dinamike koriščenja odobrenih sredstev in viri financiranja. Dodatek št. 2 k sofinancerki pogodbi je bil sklenjen 15. 10. 2025, po katerem je koriščenje sofinancerskih sredstev v skupni višini 1.369.040 EUR bilo predvideno v letu 2025 v višini 630.000 EUR in v letu 2026 v višini 739.040 EUR, viri financiranja občin ustanoviteljev Zdravstvenega doma Ljutomer pa so se ukinili.

Z novelacijo projekta se ureja nova izhodiščna vrednost projekta zaradi pocenitve izvedbe projekta (na podlagi izvedenih javnih naročil je naročniku uspelo pridobiti ugodnejše ponudbe, kot so bili predvideni stroški v investicijski dokumentaciji).

Izhodiščna vrednost je bila 3.934.536,03 EUR. Nova vrednost projekta znaša 2.625.508,88 EUR. Ker je razlika več kot 20 % je potrebna ponovna obravnava. Izhodiščna vrednost se znižuje za 1.309.027,15 EUR oziroma za 33,27 %.

Financiranje je predvideno do konca leta 2026.

Nov plan finančnih virov je sledeč:

Vir financiranja	v EUR					
	2022	2023	2024	2025	2026	Skupaj
Nepovratna sredstva				630.000,00	739.040,00	1.369.040,00
Občina Ljutomer				0,00	0,00	0,00
Občina Križevci				0,00	0,00	0,00
Občina Razkrižje				0,00	0,00	0,00
Občina Veržej				0,00	0,00	0,00
Zdravstveni dom Ljutomer	28.121,00	0,00	92.720,00	197.304,00	938.323,88	1.256.468,88
SKUPAJ	28.121,00	0,00	92.720,00	827.304,00	1.677.363,88	2.625.508,88

Z vladnim gradivom se novelira projekt 2718-24-1004 »Rekonstrukcija in nadzidava ZD Ljutomer«, ki je bil vsebinsko potrjen in v izvajanje uvrščen v času delovanja vlade s polnimi pooblastili, na podlagi Sklepa Vlade RS št. 16000-4/2023/2 z dne 25. 5. 2025 ter sklenjene sofinancerske pogodbe z Občino Ljutomer.

Novelacija projekta se nanaša izključno na znižanje izhodiščne vrednosti projekta zaradi ugodnejših ponudb, pridobljenih v postopkih javnega naročanja, in ne pomeni uvedbe nove investicije, nove politike ali spremembe ciljev projekta. Nova vrednost projekta znaša 2.625.508,88 EUR, kar predstavlja znižanje za 33,27 % glede na prvotno izhodiščno vrednost.

Obravnavo pomeni izvrševanje že sprejete odločitve in nujno tehnično-finančno prilagoditev, ki je potrebna za nemoteno, zakonito in učinkovito izvajanje projekta. Opustitev obravnave bi lahko povzročila pravno in finančno neuskklajenost ter zaplete pri izvajanju investicije.

Ker projekt zagotavlja prostorske pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, kar je ključno za nemoteno delovanje zdravstvenega sistema, obravnava novelacije sodi med tekoče posle, katerih izvajanje je v obdobju omejenih pooblastil ne le dopustno, temveč potrebno.

Obravnavo vladnega gradiva, s katerim se novelira projekt 2718 24 1004 »Rekonstrukcija in nadzidava ZD Ljutomer«, sodi med tekoče posle v smislu 115. člena Ustave Republike Slovenije, saj gre za izvrševanje že sprejete odločitve Vlade Republike Slovenije in tehnično finančno prilagoditev obstoječega projekta. Novelacija ne uvaja nove investicije, ne spreminja ciljev ali vsebine projekta niti ne pomeni oblikovanja nove politike, temveč je nujna zaradi uskladitve izhodiščne vrednosti projekta z dejanskimi stroški, doseženimi v postopkih javnega naročanja. Obravnava je potrebna za nemoteno, zakonito in učinkovito izvajanje že odobrenega projekta na področju primarne zdravstvene dejavnosti, katerega opustitev bi lahko povzročila zaplete pri izvajanju investicije in s tem škodljive posledice za delovanje zdravstvenega sistema.