



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ
Kotnikova ulica 5

1000 LJUBLJANA
gp.mkrr@gov.si

Številka: 0040-1/2025-1630-88

Ljubljana, 14. 10. 2025

EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sprememba vrednosti projekta »Celovita obnova Kosovelove domačije v Tomaju«, številka projekta v NRP 1630-25-3020 v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2025–2028 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E in 32/25 – ZJU-1) je Vlada Republike Slovenije na _____ seji pod točko _____ dne _____ sprejela naslednji

S K L E P :

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025–2028 se, skladno s podatki iz priloženih tabel, spremeni vrednost projekta, ki izhaja iz skupine projektov 2130-16-S002 – Regionalni razvoj, in sicer:

- 1630-25-3020 - Celovita obnova Kosovelove domačije v Tomaju

Prilogi :

- Obrazložitev,
- Obrazec 3 (izpis iz MFeRAC-a).

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka

Prejmejo:

- Generalni sekretariat Vlade RS,
- Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj,
- Ministrstvo za finance,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Srečko Đurov, državni sekretar, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj,

– Dr. Robert Drobnič, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, – Matjaž Ribaš, direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada				
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:				
/				
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:				
5. Kratek povzetek gradiva:				
Vlada Republike Slovenije je s sklepom sprejela Program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2022-2025, ki vsebuje tudi ukrep: »Izgradnja javne turistične infrastrukture« (sklep Vlade RS št. 30301-1/2022/3 z dne 10. 2. 2022 in sprememba št. 30301-2/2024/4 z dne 6.9.2024). Za izvedbo ukrepa je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (v nadaljevanju ministrstvo) s Slovenskim regionalno razvojnem skladom (v nadaljevanju SRRS) dne 8.4.2025 sklenilo »Pogodbo št. C1630-25-900017 o izvajanju in financiranju Javnega razpisa za izgradnjo javne turistične infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letu 2025« (v nadaljevanju Pogodba). Slovenski regionalni razvojni sklad je 18. 4. 2025 objavil Javni razpis za finančni produkt LOKALNO OPO Turizem. V okviru finančnega produkta LOKALNO OPO Turizem je bilo razpisanih 4,1 mio EUR nepovratnih sredstev in 20 mio EUR posojil. Nepovratna sredstva v okviru razpisa bodo porabljena v letu 2025. Vladno gradivo je namenjeno spremembi vrednosti projekta »Celovita obnova Kosovelove domačije v Tomaju«, številka projekta v NRP 1630-25-3020 nad 20 odstotki izhodiščne vrednosti že uvrščenega v veljavni Načrt razvojnih programov 2025 – 2028. Sofinanciranje projekta s strani proračunskega vira je s strani SRRS predvideno v višini 350.000,00 EUR ter dodatno s strani MKRR višini 553.601,88 EUR (lastni viri so planirani v višini 380.725,75 EUR); skupna vrednost projekta se spreminja iz dosedanje vrednosti 987.423,63 EUR na novo vrednost 1.284.327,63 EUR. V veljavnem načrtu razvojnih programov so sredstva za ukrep Dodatni ukrepi za problemska območja 25-29 načrtovana na evidenčnem projektu št. 1630-25-0001 - Dodatni ukrepi za problemska območja 25-29.				
6. Presoja posledic za:				
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA		
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE		
c)	administrativne posledice	NE		
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE		
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE		
e)	socialno področje	NE		
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	NE		
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:				
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)				
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
MKRR	1630-25-3020 Celovita obnova Kosovelove domačije v Tomaju	231881 - Dodatni ukrepi za problemska območja	553.601,88 EUR(sredstva po JR Revitalizacija objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih 2025 so zagotovljena)	0,00 EUR
SKUPAJ			0,00 EUR	0,00 EUR
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
MKRR	1630-25-0001- Dodatni ukrepi za problemska območja 25-29	231881 - Dodatni ukrepi za problemska območja	350.000,00 EUR (dodatna sredstva za projekt po Javnem razpisu za finančni produkt LOKALNO OPO Turizem)	0,00 EUR
SKUPAJ			350.000,00 EUR	0,00 EUR
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
SKUPAJ				

OBRAZLOŽITEV:**I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):

- prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
- obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:

- proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
- projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:**

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE
NE
NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:

- Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
- Združenju občin Slovenije ZOS: NE
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: /NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:

NE

Predhodno obveščanje javnosti v skladu z 9. in 9.a členom Poslovnika Vlade RS ni potrebno.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:

NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

NE

Dr. Aleksander Jevšek

MINISTER

po pooblastilu ministra

št.1001-13/2024-1630-8 z dne 19. 3. 2024

Srečko Đurov

državni sekretar

Prilogi:

- Obrazložitev,
- Preglednica projektov.

Predlog Sklepa Vlade RS

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24) je Vlada Republike Slovenije na _____ seji dne _____ sprejela naslednji

S K L E P :

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025–2028 se, skladno s podatki iz priloženih tabel, spremeni vrednost projekta, ki izhaja iz skupine projektov 2130-16-S002 – Regionalni razvoj, in sicer:

- 1630-25-3020 - Celovita obnova Kosovelove domačije v Tomaju

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka

Prilogi :

- Obrazložitev,
- obrazec 3 (izpis iz MFeRAC-a).

Prejmejo:

- Generalni sekretariat Vlade RS,
- Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj,
- Ministrstvo za finance,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

OBRAZLOŽITEV

SRRS je, v skladu s »Pogodbo št. C1630-25-900017 o izvajanju in financiranju Javnega razpisa za izgradnjo javne turistične infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letu 2025«, podpisano dne 8. 4. 2025 (v nadaljevanju Pogodba), v Uradnem listu RS št. 26/2025 dne 18. 4. 2025 objavil Javni razpis za finančni produkt – LOKALNO OPO Turizem (v nadaljevanju: javni razpis).

Gre za ukrep ministrstva »Izgradnja javne turistične infrastrukture«, ki se izvaja v okviru Programa OPO, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom št. 30301-1/2022/3 z dne 10. 2. 2022, spremembo pa s sklepom št. 30301-2/2024/4 z dne 6.9.2024.

Namen finančnega produkta je podpreti razvoj trajnostne in visokokakovostne javne turistične infrastrukture, ki bo prispevala k večji konkurenčnosti turističnih destinacij in kakovosti doživetij turistov. Z izboljšanjem turistične ponudbe se bodo dvignila dodana vrednost turizma, izboljšala kakovost bivanja lokalnega prebivalstva ter okrepila privlačnost območij za obiskovalce in investitorje.

Cilj finančnega produkta je podpreti občine in druge upravljavce pri financiranju izgradnje, obnove in modernizacije javne turistične infrastrukture, ki bo izboljšala kakovost turističnih destinacij, omogočila boljše dostopnost in dvignila privlačnost območij za turiste in lokalno prebivalstvo, in sicer preko sledečih specifičnih ciljev:

- izboljšanje konkurenčnosti turističnih destinacij – s sofinanciranjem projektov, ki prispevajo k dvigu kakovosti in dodane vrednosti javne turistične infrastrukture;
- povečanje privlačnosti destinacij za obiskovalce – s celovito ureditvijo turističnih območij, izboljšanjem varnosti in funkcionalnosti ter nadgradnjo doživljajske ponudbe;
- spodbujanje povezovanja turističnih deležnikov – z vlaganji v skupno infrastrukturo, ki omogoča boljše sodelovanje med ponudniki, in razvoj celovitih turističnih produktov in storitev;
- gospodarski razvoj obmejnih problemskih območij – z izboljšanjem turistične infrastrukture, ki prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest in večji dodani vrednosti;
- razvoj trajnostnega in zelenega turizma – z energetsko učinkovitimi rešitvami in zmanjšanjem vplivov na okolje;
- povečanje dostopnosti in vključenosti – z vlaganji v infrastrukturo, ki zagotavlja boljše dostopnost turističnih točk za vse obiskovalce, vključno z ranljivimi skupinami.

Upravičenci v okviru razpisa občine in pravne osebe, organizirane kot javni zavod, javni sklad in javna agencija.

V okviru finančnega produkta LOKALNO OPO Turizem je bilo razpisanih 4,1 mio EUR nepovratnih sredstev in 20 mio € posojil. Nepovratna sredstva v okviru razpisa bodo porabljena v letu 2025.

Do prvega roka za oddajo vlog je na javni razpis za finančni produkt LOKALNO OPO Turizem prispelo 11 vlog z zaprosenim zneskom nepovratnih sredstev v višini 2,9 mio EUR in posojil v višini 0,63 mio EUR. Do drugega roka za oddajo vlog so prispele 4 vloge z zaprosenim zneskom nepovratnih sredstev v višini 0,74 mio EUR. Komisija je vloge obravnavala skladno z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter upoštevajoč merila za ocenjevanje vlog (lokacija projekta glede na območje TNP, stopnja razvitosti razvojne regije, implementacija trajnostnih materialov, uvedba digitalnih rešitev za trajnostno upravljanje turističnih destinacij, stopnja vključenosti lokalne skupnosti in deležnikov v projekt, spodbujanje trajnostnega transporta, stopnja izboljšanja dostopnosti turističnih točk za ranljive skupine, povečanje števila obiskovalcev na turistični destinaciji zaradi izvedbe projekta, revitalizacija/ modernizacija objektov javne turistične infrastrukture, obseg sredstev v letu 2025 za promocijo in razvoj turizma) in število doseženih točk za sofinanciranje izbrala 15 projektov, ki so izpolnjevali vse razpisne pogoje in so se uvrstili v obseg razpoložljivih nepovratnih sredstev.

Vrednost izbranega projekta po prvem razpisnem roku je taka, da presega 600.000,00 EUR, lastna sredstva upravičenca pa so v višini 380.725,75 EUR, zato v skladu z določili 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) o spremembi projektov v veljavnem načrtu razvojnih programov odloča Vlada RS o s o spremembi vrednosti projektov nad 20 odstotki izhodiščne vrednosti. Vrednost projekta »Celovita obnova Kosovelove domačije v Tomaju«, številka projekta v NRP 1630-25-3020 se povečuje za 30,07 odstotkov. V času priprave vloge na javni razpis JR REVITAL. OPO 2025 je Občina Sežana izhajala iz vrednosti projektantske ocene, ki je bila vezana na idejni projekt oz. idejno rešitev. Kasneje je bila naročena izdelava Projekta za izvedbo del (PZI) z izdelavo natančnega popisa del. Pred tem oz. v fazi priprave PZI je bil izveden elaborat materialno-tehničnega stanja objekta in geomehansko poročilo o stanju Kosovelove domačije, zaradi česar se je izkazala potreba po zahtevnejših in obsežnejših delih kot je bilo v času priprave idejnega projekta predvideno. Največja razlika v vrednosti projekta torej izhaja iz razlike med projektantsko oceno bazirano na idejni projekt oz. idejno rešitev ter projektantsko oceno bazirano na PZI. Tudi v času priprave vloge na javni razpis JR LOKALNO OPO Turizem z dokončno projektantsko oceno v fazi

priprave PZI še niso bili seznanjeni. Dodatno razliko med načrtovano vrednostjo projekta in dejansko oz. povišano vrednostjo projekta je prispevala tudi ponudbena vrednost, ki je bila višja od projektantske ocene.

Sredstva v višini 350.000,00 EUR so zagotovljena na proračunski postavki 231881 - Dodatni ukrepi za problemska območja, na evidenčnem projektu 1630-25-0001- Dodatni ukrepi za problemska območja 25-29.

POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Šifra v NRP:	1630-25-3020 / 2 (Sprememba NRP)	Element v NRP:	Projekt
Naziv:	Celovita obnova Kosovelove domačije v Tomaju	Program:	Ne
Dolg naziv:	Celovita obnova Kosovelove domačije v Tomaju (KONS-DOM)	Skrbnik v NRP:	1630 - MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ
Nosilec / Investitor:	7611 - OBČINA SEŽANA	Skupina projektor:	1536-11-S017 - Dodatni ukrepi za problemska območja
Vodja:	Aljaž Žumer	Nosilni podprogram:	060301 - Lokalno razvojna infrastruktura
Vrsta:	INVVG - Investicijsko vzdrževanje z gradnjo	Tip:	O - Ostalo
Stanje:	V izvajanju	Ukrep NOO:	
Celovit projekt:		Prednik (evid. projekt):	1630-25-0001 - Dodatni ukrepi za problemska območja 25-29
Teritorialne enote:	Sežana 100%	Državna pomoč:	
Okoljski vpliv:	Ugoden	Stopnje:	Izvajanje
Označbe:			

Namen in cilji
Gre za celovito obnovo objekta s površino 159,50 m2, ki vključuje statično utrditev objekta, prenovo fasad (356,70 m2), delno sanacijo strehe ter zamenjavo stavbnega pohištva (13 oken, 8 vrat). Objekt bo energetsko saniran, notranji prostori pa preurejeni z obnovo talnih oblog, prenovo električnih in strojnih inštalacij. Predviden je nakup notranje opreme, vključno z razstavnimi vitrinami, kuhinjo, opremo za pisarno društev, prostora medgeneracijskega centra, vstopne točke, trgovinice in digitalne opreme. Prenovljena bosta tudi paviljon in lopa. Revitaliziran bo vrt velikosti 590 m2, kjer bo rekonstruiran podporni zid in urejene poti, zasajene avtohtone rastline ter postavljen skupnostni vrt. Ohraniti in nadgraditi Kosovelovo dediščino ter družinsko domačijo preoblikovati v atraktiven večnamenski center z novimi funkcionalnimi dejavnostmi, kot so izobraževalni programi, kulturne prireditve, delavnice, gospodarske in turistične aktivnosti ter promocija lokalnih izdelkov. Prenovljeni prostori bodo omogočili organizacijo dogodkov, ki spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje, podjetniške iniciative in povezovanje skupnosti. Aktivno vključevanje lokalnih organizacij, prebivalcev in obiskovalcev pa bo okrepilo družbeno in gospodarsko vlogo domačije v lokalni skupnosti. Dodatno se je Občina Sežana prijavila tudi na Javni razpis za finančni produkt-LOKALNO OPO Turizem, št. 0301-1/2025-SRRS-6, ki ga je SRRS (Slovenski regionalno razvojni sklad) objavil v Uradnem listu, št. 26/2025. Projekt vključuje energetsko prenovo objekta, kar bo zmanjšalo porabo energije za več kot 40 %, zmanjšalo emisije toplogrednih plinov za približno 5 ton letno ter omogočilo dolgoročno vzdržnost objekta z nižjimi obratovalnimi stroški. Uporabljeni bodo naravni, reciklirani in lokalni materiali (ca. 20 % vrednosti projekta), kar je skladno z načeli krožnega gospodarstva in varovanja okolja. Digitalna komponenta vključuje pripravo digitalnih vsebin za interpretacijo dediščine (QR-kode, predstavitveni zasloni, zvočne in video pripovedi). Cilj 1: Povečanje števila obiskovalcev od začetnega stanja 1900 obiskovalcev do končnega stanja 2470 obiskovalcev. Cilj 2: Povečanje deleža uporabe naravnih/ recikliranih/ lokalnih materialov, izražen s kazalnikom % vrednosti celotnega projekta; začetno stanje: 0, končno stanje: 20. Cilj 3: Povečanje števila vključenih lokalnih akterjev od začetnega stanja 2 do končnega stanja 8.

Opis stanja ter predviden napredek
Projekt se uvršča v NRP na osnovi izvedenega postopka javnega razpisa Revitalizacija objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih 2025, kjer je bil projekt podprt za sofinanciranje s sklepom o izbiri št. 4300-67/2024-1630-553 z dne 8. 4. 2025 in potrjenega DIIP-a. Razpis je bil objavljen 22. 11. 2024 v Uradnem listu RS št. 98/2024. V sklepu IP je znesek sofinanciranja predvidenega sofinanciranja višji, vendar je ostanek razpoložljivih sredstva po javnem razpisu omogočal sofinanciranje tega projekta v nižji vrednosti (vlagatelj je z nižjo vrednostjo soglašal). Dodatno se je Občina Sežana prijavila tudi na Javni razpis za finančni produkt-LOKALNO OPO Turizem, št. 0301-1/2025-SRRS-6, ki ga je SRRS (Slovenski regionalno razvojni sklad) objavil v Uradnem listu, št. 26/2025. Vlagatelj je vlogo na razpis vložil dne 12. 06. 2025, za odobritev nepovratnih sredstev za projekt Celovita obnova Kosovelove domačije v Tomaju. SRRS je 10.7.2025 izdal Odločbo št. 0303-97/2025-SRRS-5 in Upravičencu odobril nepovratna sredstva v višini 350.000, 00 EUR. Prilagam Odločbo SRRS, Sklep o potrditvi DIIP, sklep o potrditvi IP in Sklep po potrditvi Novelacije IP. Občina Sežana je 5.9.2025 na SRRS naslovila prošnjo za spremembo: 1. spremembo trajanja projekta in sicer z začetkom 1.10.2024 namesto 9.1.2025 zaradi že realiziranih pripravljajlnih stroškov pred 9.1.2025. Po razpisu je začetek projekta možen od 1.7.2024 naprej. DIIP je bil potrjen 9.1.2025, pripravljajlni stroški pa so nastali že pred tem datumom, od 1.10.2024 dalje. 2. spremembo vrednosti celotnega projekta, ki znaša 1.284.327,63 EUR, in temelji na že nastalih stroških ali prevzetih obveznostih oz. odprtih preobremenitvah. Razliko bo upravičenec kril iz lastnih sredstev. 3. spremembo med kategorijami upravičenih stroškov: Zaradi večje preglednosti in v izogib dvojnemu financiranju, je upravičenec stroške celotnega projekta v vlogi razporedil med "zaprošena sredstva pri SRRS" in "zaprošena sredstva pri MKRR". Sklad je spremembe odobril na Odboru za odobranje naložb, 11.9.2025. Spremembo bo Sklad upošteval pri pripravi Pogodbe. Prošnja za spremembo priložena v prilogah.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	09.01.2025	351-1068/2024-2	Začetek izvedbe:	01.10.2024	prip.str.		24.09.2025: 351-1068/2024-48
Potrditev PIZ:			Uporabno dovoljenje:				
Potrditev IP:	10.01.2025	351-1068/2024-4	Konec financiranja:	31.12.2026			
Gradbeno dovoljenje:							
Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI				
987.432,00	0,00	1.284.327,63	Izdatki pred 2025	Izdatki 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
prvotno 987.432,00	0,00%	130,07%	38.414,19	0,00	1.203.601,88	42.311,56	0,00
							Plan 2028
							0,00
							Plan po 2028
							0,00

VIRI FINANCIRANJA		DINAMIKA FINANCIRANJA						
		Financirano pred 2025	Financirano 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
VIRI SKUPAJ		38.414,19	0,00	1.203.601,88	42.311,56	0,00	0,00	0,00
Proračunski viri		0,00	0,00	903.601,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 1 - Odhodki proračuna		0,00	0,00	903.601,88	0,00	0,00	0,00	0,00
PP: 231881 - Dodatni ukrepi za problematka območja		0,00	0,00	903.601,88	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4320 - Investicijski transferi občinam		0,00	0,00	903.601,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Občine		38.414,19	0,00	300.000,00	42.311,56	0,00	0,00	0,00
OBČINA SEŽANA		38.414,19	0,00	300.000,00	42.311,56	0,00	0,00	0,00
Usklajenost:	NEUSKLAJEN (73 dni)	Skladnost: SKLADEN			Veljavni plan enak realizaciji pred: 2025			
Kontaktna oseba:	Katarina Vidmar	Telefon: 018361953			E-pošta: katarina.vidmar@srrs.si			
Status vloge:	MBP							
Opomba								
Sprememba projekta - začetek projekta in vrednost celotnega projekta.								

