



Številka: 357-1/2023-2560-59

Ljubljana, 12. 02. 2024

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

gp.gs@gov.si

ZADEVA: Operativni plan aktivnosti Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za leto 2024 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ... sprejela naslednji:

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Operativni plan aktivnosti Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za leto 2024.

Barbara Kolenko Helbl
GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:

- Operativni plan aktivnosti Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za leto 2024

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za naravne vire in prostor
- Ministrstvo za finance
- Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Jože Novak, minister za naravne vire in prostor
- dr. Katarina Groznik Zeiler, v.d. generalnega direktorja Direktorata za naravo
- dr. Leopold Vrankar, vodja sektorja za rudarstvo

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:		
/		
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:		
/		
5. Kratek povzetek gradiva:		
<p>Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo) določa, da Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: RŽV) za izvajanje nalog po programu izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh, izdelava vsako leto do 1. septembra operativni plan aktivnosti za izvedbo programa v naslednjem letu z oceno potrebnih sredstev, katerega obravnava in sprejme Vlada Republike Slovenije, ki o tem poroča Državnemu zboru.</p> <p>Operativni plan aktivnosti Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za leto 2024, je bil pripravljen v skladu s predpisi, noveliranim Programom izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v rudniku urana Žirovski vrh (sprejet s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 36100-17/2006/4 z dne 23. 11. 2006) in Varnostnim poročilom za odlagališče HMJ Boršt (UZVP-0P/01, rev. B, IBE, d.d, Ljubljana, 2007). Operativni plan aktivnosti je s sklepom sprejel tudi Nadzorni svet RŽV.</p> <p>V letu 2024 je potrebno zagotoviti nadaljnje upravljanje objektov (monitoring, nadzor in redno vzdrževanje odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt), Občini Gorenja vas – Poljane plačati nadomestilo zaradi omejene rabe prostora (določeno z Uredbo o določitvi območja in višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh, Uradni list RS, št. 22/08 in 50/09), zaključiti administrativne postopke in pridobiti pravnomočna dovoljenja za zaprtje odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt kot so zahtevana v Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 – ZDU-10) in Zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo, 61/17 – GZ, 54/22 in 78/23 - ZUNPEOVE). Po zaprtju odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt se izvrši prenos odlagališča v dolgoročno upravljanje na Agencijo za radioaktivne odpadke. Nato se pristopi k likvidaciji podjetja v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-10 in 75/23). Začetek likvidacije RŽV je predviden do konca leta 2024.</p> <p>Za vse zgoraj navedene aktivnosti ter za izplačilo plač zaposlenih v podjetju je v letu 2024 zagotoviti 640.000 eur.</p>		
6. Presoja posledic za:		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 	NE
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:		
Zaprtje RŽV je bilo s projektom 2550-18-0028 "Aktivnost zapiranja Rudnika Žirovski vrh", ki je bil uvrščen v Načrt razvojnih programov 2018-2021 s sklepom Vlade RS št. 41013-56/2018/3 z dne 10. 7. 2018, načrtovano do konca leta 2020. Zaradi nedokončanih aktivnosti se zaprtje RŽV ni		

izvedlo do načrtovanega roka. Tu je predvsem potrebno izpostaviti problem pridobivanja služnostnih pravic za uporabo zemljišč, na katerih se nahajajo objekti za dolgoročni nadzor odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt (geodetske točke ter dostop do merilnih mest za izvajanje monitoringa), ki so v zasebni lasti. Junija 2023 je bila v zemljiško knjigo vknjižena še zadnja stvarna služnost za parcele okoli območja odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt. Na osnovi vknjižbe je RŽV dokončal novelacijo Varnostnega poročila, kar je bil osnovni predpogoj za nadaljevanje administrativnih postopkov pridobitve dovoljenj za zaprtje odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt.

Operativni plan aktivnosti Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2024 predvideva tekoče izvajanje dolgoročnega upravljanja (monitoring, nadzor in vzdrževanje odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt), dokončanje vseh administrativnih postopkov, zaprtje odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt in njegov prenos v dolgoročno upravljanje na Agencijo za radioaktivne odpadke, dokončno zaprtje rudnika in začetek likvidacije podjetja do konca leta 2024. V ta namen je potrebno zagotoviti 640.000 eur.

Op.: Sprememba proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) (Ur.l. RS. št. 123/23) določa za leto 2024 za izvedbo projekta NRP 2550-18-0028 Aktivnosti zapiranja Rudnika Žirovski vrh 1.000.000 eur. Višja finančna postavka vključuje sredstva, ki niso zajeta v Operativnem planu aktivnosti Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2024 (npr. plačilo nadomestila zaradi omejene rabe prostora in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v drugi polovici leta 2024, odpravnine delavcem ob likvidaciji RŽV).

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	Tekoče leto ()	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t=2023)	Znesek za t + 1
Ministrstvo za naravne vire in prostor	NRP 2550-18-0028	231298, Rudnik Žirovski vrh	-	640.000,00
SKUPAJ				

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
OBRAZLOŽITEV:				
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu /				
II. Finančne posledice, ki so načrtovane za državni proračun				
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:				
- II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Navede se proračunski uporabnik, ki financira projekt oz. ukrep; projekt oziroma ukrep, skozi katerega se bodo realizirali cilji vladnega gradiva ter proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b.). V primeru uvrstitve novega projekta oziroma ukrepa v Načrt razvojnih programov se navede:				
- proračunskega uporabnika, ki bo financiral nov projekt oziroma ukrep;				
- projekt oziroma ukrep, skozi katerega se bodo realizirali cilji vladnega gradiva ter				
- proračunske postavke.				
Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, ki bodo financirale nov projekt oziroma ukrep je potrebno izpolniti tudi točko II.b., saj je za nov projekt oziroma ukrep možno zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo iz proračunskih postavk, ki financirajo že sprejete oz. veljavne projekte in ukrepe.				
- II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz: /				
- II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna: /				
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev /				
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:				
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:			DA	
- pristojnosti občin,				
- delovanje občin,				
- financiranje občin.				
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:				
- Skupnosti občin Slovenije SOS: NE				
- Združenju občin Slovenije ZOS: NE				
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE				
Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:				
- v celoti,				
- večinoma,				
- delno,				
- niso bili upoštevani.				

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.	
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	NE
<p>(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)</p> <p>Ne gre za predpis in s tem za vpliv na splošno ali strokovno javnost. Operativni plan aktivnosti Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2024 je pripravljen za namen financiranja obratovanja RŽV in ima finančne in gospodarskopravne učinke za posamično gospodarsko družbo.</p>	
<p>(Če je odgovor DA, navedite: Datum objave: V razpravo so bili vključeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nevladne organizacije, – predstavniki zainteresirane javnosti, – predstavniki strokovne javnosti.. <p>Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):</p> <p>Upoštevani so bili:</p> <ul style="list-style-type: none"> – v celoti, – večinoma, – delno, – niso bili upoštevani. <p>Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:</p> <p>Poročilo je bilo dano</p> <p>V skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14, 164/20, 35/21, 51/21 in 114/21) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker ne gre za predpis, ampak za posamičen in konkreten pravni akt.</p>	
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	NE
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	NE
<p>Jože Novak minister</p>	
<p>Priloga:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Operativni plan aktivnosti Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2024 – Sklep Nadzornega sveta Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o., št. 50 z dne 10. 10. 2023 o potrditvi Operativnega plana aktivnosti Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2024 	

OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga

Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo), 10 člen:

10. člen

Za izvajanje nalog po programu izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh, izdela javno podjetje vsako leto do 1. septembra operativni plan aktivnosti za izvedbo programa v naslednjem letu z oceno potrebnih sredstev in do 31. marca poročilo o izvajanju programa za preteklo leto.

Operativni plan aktivnosti in poročilo o izvajanju programa obravnava in sprejme Vlada Republike Slovenije in o tem poroča Državnemu zboru.

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

/

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

/

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja

/

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo) določa v 10. členu, da Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: RŽV) za izvajanje nalog po programu izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh, izdela vsako leto do 1. septembra operativni plan aktivnosti za izvedbo programa v naslednjem letu z oceno potrebnih sredstev, katerega obravnava in sprejme Vlada Republike Slovenije, ki o tem poroča Državnemu zboru.

RŽV je dne 13. 10. 2023 dostavil na Ministrstvo za naravne vire in prostor Operativni plan aktivnosti Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2024 in sklep nadzornega sveta RŽV št. 50 z dne 10. 10. 2023 o potrditvi Operativnega plana aktivnosti Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2024. Akt o ustanovitvi Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o., v drugi alineji prvega odstavka 18. člena namreč določa, da nadzorni svet poda mnenje Vladi Republike Slovenije o predlaganem načrtu.

Operativni plan aktivnosti Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za leto 2024, je bil pripravljen v skladu s predpisi, noveliranim Programom izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v rudniku urana Žirovski vrh (sprejet s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 36100-17/2006/4 z dne 23. 11. 2006) in Varnostnim poročilom za odlagališče HMJ Boršt (UZVP-0P/01, rev. B, IBE, d.d, Ljubljana, 2007).

V letu 2024 je potrebno zagotoviti nadaljnje upravljanje objektov (monitoring, nadzor in redno vzdrževanje odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt), Občini Gorenja vas – Poljane plačati nadomestilo zaradi omejene rabe prostora (določeno z Uredbo o določitvi območja in višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh, Uradni list RS, št. 22/08 in 50/09) in zaključiti administrativne postopke za zaprtje odlagališča Boršt, kot so zahtevani v Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17 in 26/19) in Zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14, 61/17 – GZ in 54/22). RŽV ima tri redno zaposlene delavce, za katere je potrebno zagotoviti plače.

Operativni plan aktivnosti Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za leto 2024, določa kot cilj zaprtje RŽV v letu 2024 ter začetek redne likvidacije podjetja do konca leta 2024.

Za vse zgoraj navedene aktivnosti je v letu 2024 potrebno zagotoviti 640.000 eur.

V proračunu Republike Slovenije za leto 2024 je na projektu NRP 2550-18-0028 Aktivnosti zapiranja Rudnika Žirovski vrh zagotovljenih 1.000.000 eur. Višja finančna postavka vključuje sredstva, ki niso zajeta v Operativnem planu aktivnosti Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2024. Operativni plan aktivnosti namreč predvideva, da bo odlagališču hidrometalurške jalovine Boršt prenehal status sevalnega objekta sredi leta 2024, zato v drugi polovici leta 2024 ne predvideva izdatka za plačilo nadomestila zaradi omejene rabe prostora okoli sevalnega objekta. Poleg tega v operativnem planu tudi niso zajete odpravnine delavcem ob likvidaciji RŽV.

Dodatno pojasnilo: Operativni plan aktivnosti v obliki Poslovnega načrta Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d. o. o., za leto 2023, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 15. 12. 2022, je predvideval dokončno zaprtje do konca leta 2023. To se ni izvedlo zaradi težav pri pridobivanju služnostnih pravic za uporabo zemljišč, na katerih se nahajajo objekti za dolgoročni nadzor odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt (dostop in monitoring), ki so v zasebni lasti. Zaradi nezaključenih dogovorov z enim od lastnikov zemljišč ni bilo možno posodobiti Varnostnega poročila v delu, ki določa lastništvo Republike Slovenije na objektih državne infrastrukture oz. služnostne pravice za uporabo zemljišč, ki so v zasebni lasti. Posledično ni bilo možno pravočasno pristopiti k administrativnim postopkom pridobivanja dovoljenj za zaprtje RŽV v letu 2023. Junija 2023 je bila v zemljiško knjigo vknjižena stvarna služnost za manjkajoče parcele okoli območja odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt. Na osnovi vknjižbe je RŽV dokončal novelacijo Varnostnega poročila in ga septembra 2023 dostavil na Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu: URSJV) v preliminarni pregled. V sklopu dejavnosti pridobivanja dovoljenja za zaprtje odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt, ki ga izda URSJV, bo potrebno predhodno pridobiti tudi strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno varnost glede ustreznosti vsebine Varnostnega poročila, po pravnomočnosti dovoljenja o zaprtju odlagališča pa pridobiti odločbo o prenehanju pravic in obveznosti odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt, kot to določa Zakon o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo, 61/17 – GZ, 54/22 in 78/23 – ZUNPEOVE). Postopek pridobivanja mnenja in ostalih upravnih dovoljenj ni možno časovno zaključiti v letu 2023.

Za trajno prenehanje obratovanja po ZVISJV in ZRud-1 so predvideni slednji nadaljnji postopki:

- izdelava revizije Ocene varstva pred sevanji za odlagališče Boršt (januar 2024),
- posvet RŽV s Strokovnim projektnim svetom, projektanti, MNVP, MOPE, ARAO in URSJV na temo stabilnosti odlagališča Boršt (februar/marec 2024),
- dopolnitev in posodobitev Varnostnega poročila za odlagališče HMJ Boršt (VP) v skladu s pripombami URSJV, oddaja vloge za zaprtje odlagališča Boršt (maj 2024),
- URSJV odobri spremembe Varnostnega poročila, izda dovoljenje za zaprtje (pravnomočnost) in odločbo, da Odlagališče HMJ Boršt ni več sevalni objekt, julij 2024,
- pridobitev sklepa Vlade RS, da je Odlagališče HMJ Boršt objekt državne infrastrukture (gradivo pripravi MNVP, sklep Vlada RS),
- predaja arhiva Zgodovinskemu arhivu Ljubljana in Geološkemu zavodu Slovenije,
- oddaja vloge za prenehanje pravic in obveznosti po zakonu o rudarstvu, september 2024,
- zaključek tehničnega pregleda odlagališča HMJ Boršt in izvedba končnega tehničnega pregleda za celoten pridobivalni prostor rudnika (rudarski upravni organ, Komisija za tehnični

pregled), pridobitev ugotovitvene odločbe, da je RŽV izvršil sanacijo okolja v skladu z revidiranim rudarskim projektom za izvajanje del ter da izvedeni ukrepi zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje in ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja in predvidljive škode na objektih in okolju, zadoščajo, ter pridobitev odločbe o prenehanju pravic in obveznosti po ZRud-1 (ministrstvo, pristojno za rudarstvo), november 2024;

- prenos originalne dokumentacije in upravljanja odlagališča HMJ Boršt na ARAO;