



Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 369 79 40

E: gp.msp@gov.si [www.gov.si](http://www.gov.si)

Številka: 4101-13/2024-2720-46
Ljubljana, 2. 4. 2025
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE <a href="mailto:Gp.gs@gov.si">Gp.gs@gov.si</a>
<b>ZADEVA: Sprememba izhodiščne vrednosti ter podaljšanje in ponovna uvrstitev projekta 2611-22-0905 – Izgradnja delavnic - VDC Novo mesto, enota Trebnje v veljavni Načrt razvojnih programov 2025 – 2028 – gradivo za obravnavo</b>
<b>1. Predlog sklepov vlade:</b>
<p>Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24) je Vlada Republike Slovenije na seji dne.....sprejela naslednji</p> <p style="text-align: center;">SKLEP:</p> <p>V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025–2028 se, v skladu s podatki iz priložene tabele, poveča izhodiščna vrednost ter podaljša in ponovno uvrsti projekt, ki izhaja iz evidenčnega projekta 2611-13-0001 – novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, oprema za SV zavode, in sicer: 2611-22-0905– Izgradnja delavnic - VDC Novo mesto, enota Trebnje, ki sodi v skupino projektov, 2611-13-S001 – Poslovni prostori in oprema CSD, VDC, ZU in vozila.</p> <p>Številka: V Ljubljani, dne</p> <p style="text-align: right;">Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka</p>
Prejmeta:
<ul style="list-style-type: none"><li>– Ministrstvo za solidarno prihodnost,</li><li>– Ministrstvo za finance.</li></ul>
<b>2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:</b>
<b>3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:</b>
Ana Černe, generalna sekretarka mag. Lidija Kodrič Vuk, vodja Službe za investicije
<b>3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:</b>
/
<b>4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:</b>
/
<b>5. Kratak povzetek gradiva:</b>

Gradivo se nanaša na spremembo izhodiščne vrednosti ter podaljšanje in ponovno uvrstitev projekta v veljavni Načrt razvojnih programov, in sicer za izgradnjo delavnic VDC Novo mesto v Trebnjem. Zaradi neuspešne oddaje javnega naročila - prejete ponudbe so zaradi velikega povišanja cen gradbenih storitev na trgu presegale višino zagotovljenih sredstev, se izvedba investicije ni začela v predvidenem roku. Zaradi znatnega znižanja obsega proračunskih sredstev z izvedbo investicije v letu 2024 ni bilo možno nadaljevati. Ker ni bilo znano, kdaj in v kakšnem obsegu bodo sredstva lahko zagotovljena ter na kakšen način se bo investicija nadaljevala, se je do zagotovitve sredstev ter sprejetja odločitve, določil status projekta »začasno prekinjen«. Ker se je pokazala možnost zagotovitve sredstev za izvedbo investicije v letih 2025 in 2026, je bila izdelana Novelacija investicijskega programa. Nova izhodiščna vrednost investicije tako znaša 2.170.971,43 EUR z DDV. Priprave na investicijo so se začele v letu 2022, izvajala pa se bo v letih 2025 in 2026. Z izvedbo investicije se bodo v novih ustreznih prostorih lahko združili uporabniki z različnih lokacij, hkrati pa bodo omogočene dodatne vključitve uporabnikov, ki so trenutno na čakalni listi. Zagotovljeno bo prijetno in varno okolje za uporabnike, izboljšala se bo kvaliteta storitev in dejavnosti, omogočeno pa bo tudi izvajanje vseh programov na prostem.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 18/23) se je z dnem 14. 2. 2023 opravljanje nalog na področju socialnega varstva v delu, ki se nanaša na institucionalno varstvo, preneslo v pristojnost Ministrstva za solidarno prihodnost (v nadaljevanju: ministrstvo).

#### 6. Presoja posledic za:

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA/NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	DA/NE
c)	administrativne posledice	DA/NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	DA/NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	DA/NE
e)	socialno področje	DA/NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja</li> <li>– razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna</li> <li>– razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij</li> </ul>	DA/NE

#### 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

<b>I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu</b>				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
<b>II. Finančne posledice za državni proračun</b>				
<b>II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
MSP	2611-22-0905 - Izgradnja delavnic - VDC Novo mesto, enota Trebnje	231743 - Poslovni prostori in oprema varstveno-delovnih centrov	0	0
<b>SKUPAJ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
MSP	2611-13-0001 Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, oprema za SV zavode	231743 - Poslovni prostori in oprema varstveno-delovnih centrov	922.933,25	1.014.953,23
<b>SKUPAJ</b>			<b>922.933,25</b>	<b>1.014.953,23</b>
<b>II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:</b>				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
<b>SKUPAJ</b>				

**OBRAZLOŽITEV:****I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):

- prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
- obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.

**II. Finančne posledice za državni proračun**

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

**II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:**

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:

- proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
- projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

**II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

**II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

**7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**

(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

**Kratka obrazložitev****8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:**

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:

- Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE

- Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

**9. Predstavitev sodelovanja javnosti:**

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	DA/NE
---	-------

Pri pripravi gradiva sodelovanje javnosti ni potrebno

**10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:**

DA/NE

**11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:**

DA/NE

**Simon Maljevac  
minister**

Priloge:

- Obrazložitev,
- Predlog Sklepa Vlade RS,
- Obrazec 3: Načrt razvojnih programov,
- Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije, 1x.

## OBRAZLOŽITEV

### **Sprememba izhodiščne vrednosti ter podaljšanje in ponovna uvrstitev projekta 2611-22-0905 – Izgradnja delavnic - VDC Novo mesto, enota Trebnje**

Varstveno delovni center Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: VDC Novo mesto) je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja storitve vodenja, varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji in institucionalno varstvo za odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Uporabnikom omogoča ohranjanje pridobljenih in širitev novih znanj in delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti ter stimulacijo občutka koristnosti in samopotrditve. Z institucionalnim varstvom, ki obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo, zdravstveno varstvo ter fizioterapevtsko obravnavo pa upravičencem nadomešča, dopolnjuje, ali zagotavlja funkcijo doma oziroma lastne družine ter jim hkrati zagotavlja posebne oblike varstva.

Delavnice VDC Novo mesto v enoti v Trebnjem trenutno delujejo na dveh lokacijah, in sicer v kletnih prostorih bivalne enote Trebnje in v prizidku Doma starejših občanov Trebnje. V program je vključenih 33 uporabnikov. Prostor, s katerimi zavod trenutno razpolaga, ne ustrezajo zahtevam veljavnih predpisov, poleg tega pa tudi ne zagotavljajo povezanega delovanja ter zadostnih zmogljivosti glede na povečano povpraševanje po vključitvi dodatnih uporabnikov.

Namen investicije je izgradnja objekta, ki bo namenjen delavnicam za izvajanje dejavnost vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, v katerih se uporabniki vključujejo v kooperantska dela ali dela za izdelavo lastnih izdelkov v skladu s svojimi sposobnostmi, zmožnostmi, zdravstvenim stanjem in psihofizičnim počutjem, ker trenutni prostori ne ustrezajo zahtevam veljavnih predpisov in dejanskim potrebam. Z izvedbo investicije se bodo v novih prostorih, ki bodo ustrezali področnim predpisom, lahko združili uporabniki z različnih lokacij, hkrati pa bodo omogočene dodatne vključitve uporabnikov, ki so trenutno na čakalni listi.

Predmet investicije bo izgradnja objekta z zunanjo parkovno ureditvijo. Predvidene so tri etaže – delna klet, pritličje in nadstropje. V vsaki etaži so predvidene vertikalne komunikacije (stopnišča in dvigala). V kleti so predvidena še skladišča, sanitarije, garderobe, priročna delavnica in prostor za termo tehniko. V pritličju bodo vhod z vetrolovom, recepcija, sanitarije, prostor za čistila, garderobe za uporabnike, delavnice, dnevni prostor s čajno kuhinjo in jedilnico, prostor za sprejem hrane in oddajo posode ter hodnik. V nadstropju bodo pisarne za zaposlene, večnamenska sejna soba, čajna kuhinja, delavnica, sanitarije za zaposlene in uporabnike, soba za počitek in nego ter terasa. Zagotovljeni bodo notranji prostori skupne neto površine 729,52 m<sup>2</sup> in terasa neto površine 91,95 m<sup>2</sup>. Nov objekt bo ustrezal potrebam za 35 obstoječih uporabnikov ter za vsaj 8 novih.

Z investicijo se bo pridobil nov objekt, ki bo zadostil področnim predpisom in bo prijazen do uporabnikov, omogočil pa se bo tudi sprejem novih uporabnikov. Z novimi površinami za izvajanje vseh programov na prostem bo omogočeno izvajanje različnih interesnih aktivnosti, s čimer se bo izboljšala kvaliteta storitev in dejavnosti za vse uporabnike.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 18/23) se je z dnem 14. 2. 2023 opravljalo nalog na področju socialnega varstva v delu, ki se nanaša na institucionalno varstvo, iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ) preneslo v pristojnost Ministrstva za solidarno prihodnost (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Zaradi neuspešne oddaje javnega naročila - prejete ponudbe so zaradi velikega povišanja cen gradbenih storitev na trgu presegle višino zagotovljenih sredstev, se izvedba investicije ni začela.

Zaradi znatnega znižanja obsega proračunskih sredstev z izvedbo investicije v letu 2024 ni bilo možno nadaljevati. Ker ni bilo znano, kdaj in v kakšnem obsegu bodo sredstva lahko zagotovljena ter na kakšen način se bo investicija nadaljevala, se je do zagotovitve sredstev ter sprejetja odločitve, določil status projekta »začasno prekinjen«.

Ker se je pokazala možnost zagotovitve sredstev za izvedbo investicije v letih 2025 in 2026, je bila izdelana Novelacija investicijskega programa »Izgradnja delavnic - VDC Novo mesto, enota Trebnje«, ki je bila dne 20. 3. 2025 potrjena s sklepom št. 411-15/2023-2720-13.

Ocenjena vrednost investicije po novelaciji investicijskega programa znaša 2.170.971,43 EUR z DDV.

Izhodiščna vrednost projekta po investicijskem programu je znašala 1.551.837,49 EUR. Z novelacijo investicijskega programa se vrednost projekta, zaradi podražitve GOI del ter upoštevane višje (pravilne) davčne stopnje, povečuje za 619.133,94 EUR oziroma 39,90 %, nova izhodiščna vrednost projekta pa tako znaša 2.170.971,43 EUR. Spreminja se tudi dinamika izvedbe in financiranja projekta, in sicer se iz predvidenega v letu 2023, podaljšuje v leti 2025 in 2026. Prav tako se spreminjajo viri financiranja (dodatno se vključuje VDC Novo mesto) in višina njihovega financiranja.

Sredstva za investicijo bodo zagotovljena na naslednji način:

<b>Vir financiranja</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>SKUPAJ</b>
<b>MDDSZ</b>	57.693,80	/	/	/	/	<b>57.693,80</b>
<b>ministrstvo</b>	/	58.227,55	/	922.933,25	1.014.953,23	<b>1.996.114,03</b>
<b>Občina Trebnje</b>	/	112.674,00	/	/	/	<b>112.674,00</b>
<b>VDC Novo mesto</b>	/	2.049,60	/	2.440,00	/	<b>4.489,60</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>57.693,80</b>	<b>172.951,15</b>	<b>/</b>	<b>925.373,25</b>	<b>1.014.953,23</b>	<b>2.170.971,43</b>

Priprave na investicijo so se začele v letu 2022, sama investicija pa se bo izvajala v letih 2025 in 2026.

## PREDLOG SKLEPA VLADE

Številka:

Ljubljana, dne

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24) je Vlada Republike Slovenije na seji dne.....sprejela naslednji

### SKLEP:

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025–2028 se, v skladu s podatki iz priložene tabele, poveča izhodiščna vrednost ter podaljša in ponovno uvrsti projekt, ki izhaja iz evidenčnega projekta 2611-13-0001 – novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, oprema za SV zavode, in sicer: 2611-22-0905–Izgradnja delavnic - VDC Novo mesto, enota Trebnje, ki sodi v skupino projektov, 2611-13-S001 – Poslovni prostori in oprema CSD, VDC, ZU in vozila.

Barbara Kolenko Helbl  
generalna sekretarka

Prejmeta:

- Ministrstvo za solidarno prihodnost,
- Ministrstvo za finance.