

POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Šifra v NRP:	2711-22-1025 / 23 (Sprememba NRP)	Element v NRP:	Projekt
Naziv:	Bled, dozidava ZD	Program:	Ne
Dolg naziv:	Dozidava objekta Zdravstvenega doma Bled	Skrbnik v NRP:	2718 - URAD RS ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU
Nosilec / Investitor:	OBČINA BLEĐ	Skupina projektov:	2718-23-S002 - Sofinanciranje investicij v primarnem zdravstvu
Vodja:	Marjeta Zobec	Nosilni podprogram:	170201 - Investicijska vlaganja na primarni ravni
Vrsta:	INVG - Investicija z gradnjo	Tip:	O - Ostalo
Stanje:	V izvajanju	Ukrep NOO:	
Celovit projekt:		Prednik (evid. projekt):	2711-21-0056 - Investicije v slovensko zdravstvo po ZZSISZ
Teritorialne enote:	Bled 50%, Gorje 50%	Državna pomoč:	
Okoljski vpliv:	Neznan	Stopnja:	V zaključevanju

Namen in cilji

Namen investicije je izgradnja in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (583 m2). Cilj investicij je zagotavljanje boljših pogojev za zadovoljevanje potreb prebivalcev na primarni ravni zdravstvenega varstva. S pripravo druge novelacije se je v projekt vključila tudi obnova obstoječih prostorov pediatrije v pritličju ZD Bled in sicer preureditev sedanjih prostorov pediatrije v skupni površini 343,91m2. V novo urejenih prostorih bo urejena ginekološka ambulanta (sestrska soba, babiška soba, ordinacija), 3x splošna ambulanta (sestrska soba, previjalnica, ordinacija), 2x referenčne ambulanta in čajna kuhinja. Nove skupne uporabne površine bodo znašale 348,32 m2.

Opis stanja ter predviden napredek

Občina Bled se je prijavila na Javni razpis za Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v RS za leti 2022 in 2023, ki ga je ministrstvo objavilo 19.1.2022. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni. Da se je lahko postopek javnih naročil izvedel do konca in na ta način izpolnil pogoje, ki so bili za pridobitev sofinanciranja zahtevani s strani Ministrstva za zdravje kasneje Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (sklenitev pogodbe izvajalcem do 30.9.2022) so financirerji zagotovili manjkajoča finančna sredstva. Saj se je investicija povečala za več kot 20% od izhodiščne vrednosti. V novelacijo projekta "Dozidava objekta Zdravstvenega doma Bled" se je v projekt vključila poleg obstoječe izgradnje in opreme prostorov za izvajanje zdravstvenih programov zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine v obsegu 583 m2 tudi obnova obstoječih prostorov pediatrije v pritličju ZD Bled in sicer preureditev sedanjih prostorov pediatrije v skupni površini 343,91m2. V novo urejenih prostorih bo urejena ginekološka ambulanta (sestrska soba, babiška soba, ordinacija), 3x splošna ambulanta (sestrska soba, previjalnica, ordinacija), 2x referenčne ambulanta in čajna kuhinja. Nove skupne uporabne površine bodo znašale 348,32 m2. Občina bo dobila dodatna sofinancerska sredstva na podlagi sklepa vlade 16000-4/2023/2 z dne 25.5.2023 v višini 148.258,40 EUR. Predmet novelacije je tudi uskladitev terminskega plana, le ta se podaljša do konca leta 2025.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	14.11.2021	411-0004/2020-16	Začetek izvedbe:	10.08.2022	C2711-22-356425		03.10.2023: 4110-0004/2020-114
Potrditev PIZ:	13.01.2022	411-0004/2020-18	Uporabno dovoljenje:				
Potrditev IP:	17.02.2022	411-0004/2020-20	Konec financiranja:	31.12.2025			
Gradbeno dovoljenje:	03.08.2022						

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
			Izdatki pred 2024	Izdatki 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
1.474.941,00	1.474.941,00	3.096.207,20	2.028.456,39	0,00	734.727,85	333.022,96	0,00	0,00	0,00
	100,00%	209,92%							

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA							
	Financirano pred 2024	Financirano 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027	
VIRI SKUPAJ	2.028.456,39	0,00	734.727,85	333.022,96	0,00	0,00	0,00	
Proračunski viri	702.381,60	0,00	148.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tip PP: 1 - Odhodki proračuna	702.381,60	0,00	148.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
PP: 221659 - Investicije v javne zdravstvene zavode	702.381,60	0,00	148.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4: 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4: 4320 - Investicijski transferi občinam	702.381,60	0,00	148.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Občine	682.930,55	0,00	293.234,72	146.618,33	0,00	0,00	0,00	
OBČINA BLEĐ	516.163,25	0,00	217.198,95	98.283,61	0,00	0,00	0,00	
OBČINA GORJE	166.767,30	0,00	76.035,77	48.334,72	0,00	0,00	0,00	

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2024	Financirano 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
VIRI SKUPAJ	2.028.456,39	0,00	734.727,85	333.022,96	0,00	0,00	0,00
<i>Posredni proračunski uporabniki</i>	643.144,24	0,00	293.234,73	186.404,63	0,00	0,00	0,00
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE	643.144,24	0,00	293.234,73	186.404,63	0,00	0,00	0,00
<i>Usklajenost:</i>	NEUSKLAJEN (51 dni)	<i>Skladnost:</i> NESKLADEN		<i>Veljavni plan enak realizaciji pred:</i> 2024			
<i>Kontaktna oseba:</i>	Marjeta Zobec	<i>Telefon:</i> 070538471		<i>E-pošta:</i> marjeta.zobec@gov.si			
<i>Status vloge:</i>	MBP						
Opomba							
Noveliranje vrednosti projekta							