

POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Šifra v NRP: 2718-24-1015 / 11 (Sprememba NRP)	Element v NRP: Projekt
Naziv: Rekonstrukcija Zdravstvene postaje Ruše	Program: Ne
Dolg naziv: Prizidava Zdravstvene postaje Ruše	Skrbnik v NRP: 2718 - URAD RS ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU
Nosilec / Investitor: OBČINA RUŠE	Skupina projektov: 2718-23-S002 - Sofinanciranje investicij v primarnem zdravstvu
Vodja: Marjeta Zobec	Nosilni podprogram: 170201 - Investicijska vlaganja na primarni ravni
Vrsta: INVVG - Investicijsko vzdrževanje z gradnjo	Tip: O - Ostalo
Stanje: V izvajanju	Ukrep NOO:
Celovit projekt:	Prednik (evid. projekt): 2711-21-0056 - Investicije v slovensko zdravstvo po ZZSISZ
Teritorialne enote: Ruše 100%	Državna pomoč:
Okoljski vpliv: Neznani	Stopnja: Nalaganje
Označbe:	

Namen in cilji

Namen projekta je zagotovitev dodatnih prostorskih površin zdravstvene postaje Ruše, ki bodo omogočile širitev obstoječih zdravstvenih programov in vpeljavo novih zdravstvenih dejavnosti v skladu s trenutnimi potrebami. Cilj projekta Prizidava in delna rekonstrukcija Zdravstvene postaje je povečati neto notranjih površin 885,90m2 (od tega 638,20 m2 prizidanih oziroma nadzidanih 247,70m2). Občina bi tako zagotovila dovolj prostora in posledično kvalitetno izvedbo vseh potrebnih zdravstvenih dejavnosti vsem uporabnikom storitev. Obravnavana investicija bi tako zagotovila dodatne prostore: 1x splošno ambulantno, 2x referenčni ambulantni, 1x prostor za preventivne delavnice primarne dejavnosti.

Opis stanja ter predviden napredek

Projekt se sofinancira po sklepu Vlade 16000-4/2023/2 z dne 25.5.2023. Za projekt je bil izdan Sklep o sofinanciranju investicije na primarni ravni z občino je bila sklenjena tudi pogodba o sofinanciranju investicije na primarni ravni. Projekt poteka skladno s terminskim planom.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	23.12.2021	430-0033/2021-3	Začetek izvedbe:	31.05.2024	C2718-24-659015		06.12.2023: 160-0006/2023-6
Potrditev PIZ:			Uporabno dovoljenje:				
Potrditev IP:	09.02.2022	351-0007/2022-2	Konec financiranja:	31.12.2026			
Gradbeno dovoljenje:	22.12.2021						

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI					
1.699.464,31	1.699.464,31	2.105.828,85	Izdatki pred 2025	Izdatki 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
prvotno 1.699.464,31	100,00%	123,91%	42.254,70	0,00	1.236.477,11	827.097,04	0,00	0,00

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2025	Financirano 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
VIRI SKUPAJ	42.254,70	0,00	1.236.477,11	827.097,04	0,00	0,00	0,00
Proračunski viri	0,00	0,00	556.577,46	372.302,54	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 1 - Odhodki proračuna	0,00	0,00	556.577,46	372.302,54	0,00	0,00	0,00
PP: 221659 - Investicije v javne zdravstvene zavode	0,00	0,00	556.577,46	372.302,54	0,00	0,00	0,00
K4: 4320 - Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	556.577,46	372.302,54	0,00	0,00	0,00
Občine	42.254,70	0,00	679.899,65	454.794,50	0,00	0,00	0,00
OBČINA RUŠE	42.254,70	0,00	679.899,65	454.794,50	0,00	0,00	0,00

Usklajenost:	NEUSKLAJEN (21 dni)	Skladnost:	NESKLADEN	Veljavni plan enak realizaciji pred:	2025
Kontaktna oseba:	Marjeta Zobec	Telefon:	070538471	E-pošta:	marjeta.zobec@gov.si
Status vloge:	MBP				

Opomba

novelacija projekta