

# POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Nov projekt/ukrep

## Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

|                              |                                             |                                 |                                                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Šifra v NRP:</b>          | 2580-26-0018 / 1 (Nov projekt/ukrep)        | <b>Element v NRP:</b>           | Projekt                                                                |
| <b>Naziv:</b>                | Obnova ceste Vas na Skali v Občini Bovec    | <b>Program:</b>                 | Ne                                                                     |
| <b>Dolg naziv:</b>           | Cesta Vas na Skali                          | <b>Skrbnik v NRP:</b>           | 2580 - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR                                |
| <b>Nosilec / Investitor:</b> | 7505 - OBČINA BOVEC                         | <b>Skupina projektov:</b>       | 2550-20-S001 - Podpora lokalnim projektom                              |
| <b>Vodja:</b>                | Valter Mlekuž                               | <b>Nosilni podprogram:</b>      | 150401 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot |
| <b>Vrsta:</b>                | INVVG - Investicijsko vzdrževanje z gradnjo | <b>Tip:</b>                     | O - Ostalo                                                             |
| <b>Stanje:</b>               | V pripravi                                  | <b>Ukrep NOO:</b>               |                                                                        |
| <b>Celovit projekt:</b>      |                                             | <b>Prednik (evid. projekt):</b> | 2550-20-0004 - Podpora lokalnim projektom v TNP                        |
| <b>Teritorialne enote:</b>   | Bovec 100%                                  | <b>Državna pomoč:</b>           |                                                                        |
| <b>Okoljski vpliv:</b>       | Ugoden                                      | <b>Stopnja:</b>                 | Izvajanje                                                              |
| <b>Označbe:</b>              |                                             |                                 |                                                                        |

### Namen in cilji

Namen projekta je zagotoviti trajnostno, varno in okoljsko sprejemljivo prometno dostopnost do gozdnega prostora na območju Občine Bovec, deloma znotraj Triglavskega narodnega parka, skladno z 11. členom ZTNP-1 ter 2., 7., 8., 9. in 17. točko prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 in Načrtom upravljanja TNP. Projekt prispeva k ohranjanju poseljenosti ter omogoča izvajanje nalog varstva narave, intervencij in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, hkrati pa zmanjšuje negativne vplive neurejene prometne infrastrukture na naravne vrednote parka. Projekt izboljšuje prometno infrastrukturo znotraj Triglavskega narodnega parka ter zagotavlja varno in trajnostno prevoznost obstoječe gozdne ceste 011102, ki je pomembna za trajnostno rabo prostora in ohranjanje poseljenosti. Cilj projekta je postopna celovita obnova obstoječe gozdne ceste 011102 Vas na Skali v skupni dolžini približno 2.350 m, vključno z ureditvijo voziščne konstrukcije, odvodnjavanja ter sanacijo poškodovanih odsekov. Obnova bo potekala fazno v obdobju štirih let, pri čemer se bo v okviru posamezne prijave za sofinanciranje pri Triglavskem narodnem parku izvedel en odsek ceste letno. Predvidena dinamika izvedbe je naslednja: v letu 2026 od km 2,040 do km 2,640 (600 m), v letu 2027 od km 5,140 do km 5,890 (750 m), v letu 2028 od km 4,640 do km 5,140 (500 m), in v letu 2029: od km 4,140 do km 4,640 (500 m). Obnova zajema izboljšanje nosilnosti vozišča, ureditev odvodnjavanja ter sanacijo poškodovanih delov ceste. Preostali odseki ceste bodo predmet nadaljnjih investicijskih faz oziroma prijav na prihodnje razpise, skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Projekt bo zagotovil dolgoročno izboljšanje prevoznosti in prometne varnosti gozdne ceste, boljše dostopnost za lokalno prebivalstvo, obiskovalce ter izvajalce gozdarskih in intervencijskih dejavnosti ter prispeval k trajnostnemu upravljanju gozdov in infrastrukture na območju Triglavskega narodnega parka. Z obnovo se bodo zmanjšali negativni vplivi erozije in odnašanja materiala v okolje ter izboljšali pogoji za izvajanje nalog upravljanja zavarovanega območja.

### Opis stanja ter predviden napredek

Obstoječa gozdna cesta Vas na Skali je dotrajana, z neustreznim odvodnjavanjem in zmanjšano nosilnostjo, kar povzroča pospešeno erozijo, poškodbe terena in otežuje dostop za izvajanje gozdarskih in varstvenih dejavnosti ter zagotavljanje varnosti v prostoru. Z izvedbo projekta se bo stanje bistveno izboljšalo: infrastrukturni poseg bo izveden na obstoječi trasi, z minimalnimi vplivi na prostor, hkrati pa bo zmanjšan pritisk na naravno okolje Triglavskega narodnega parka zaradi nenadzorovane rabe in obvozov. Prvi del obnove gozdne ceste 011102 Vas na Skali je bil izveden in sofinanciran v obdobju 2021-2023. V letu 2026 je predvideno nadaljevanje celovite obnove ceste oziroma izvedbo 1. odseka druge faze obnove v dolžini 600 m. Projekt se financira na podlagi Akcijskega načrta za financiranje parkovnih lokalnih skupnosti in je vključen v Spmembe Akcijskega načrta za financiranje parkovnih lokalnih skupnosti v letu 2026, sklep o potrditvi št. 35601-9/2025-2560-72.

| Dogodek                    | Datum      | Oznaka           | Dogodek              | Datum      | Oznaka | Poročila o izvajanju | Novelacije IP |
|----------------------------|------------|------------------|----------------------|------------|--------|----------------------|---------------|
| Potrditev DIP / Zač. fin.: | 06.07.2026 | 3512-0007/2026-4 | Začetek izvedbe:     |            |        |                      |               |
| Potrditev PIZ:             |            |                  | Uporabno dovoljenje: |            |        |                      |               |
| Potrditev IP:              | 07.07.2026 | 3512-0007/2026-6 | Konec financiranja:  | 31.12.2029 |        |                      |               |
| Gradbeno dovoljenje:       |            |                  |                      |            |        |                      |               |

| Izhodiščna vrednost | Sprejeta vrednost | Veljavna vrednost | IZDATKI           |              |            |            |            |            |              |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.541.446,53        | 0,00              | 1.541.446,53      | Izdatki pred 2026 | Izdatki 2026 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan po 2029 |
| prvotno 0,00        | 0,00%             | 100,00%           | 0,00              | 0,00         | 336.669,81 | 377.235,52 | 575.410,94 | 252.130,26 | 0,00         |

| VIRI FINANCIRANJA                                            | DINAMIKA FINANCIRANJA |                  |            |            |            |            |              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                                              | Financirano pred 2026 | Financirano 2026 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan po 2029 |
| <b>VIRI SKUPAJ</b>                                           | 0,00                  | 0,00             | 336.669,81 | 377.235,52 | 575.410,94 | 252.130,26 | 0,00         |
| <b>Proračunski viri</b>                                      | 0,00                  | 0,00             | 336.669,81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| <b>Tip PP: 1 - Odhodki proračuna</b>                         | 0,00                  | 0,00             | 336.669,81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| <b>PP: 263138 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP</b> | 0,00                  | 0,00             | 336.669,81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| <b>K4: 4320 - Investicijski transferi občinam</b>            | 0,00                  | 0,00             | 336.669,81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

| VIRI FINANCIRANJA         |                    | DINAMIKA FINANCIRANJA |                  |            |                                      |            |                               |              |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|
|                           |                    | Financirano pred 2026 | Financirano 2026 | Plan 2026  | Plan 2027                            | Plan 2028  | Plan 2029                     | Plan po 2029 |
| VIRI SKUPAJ               |                    | 0,00                  | 0,00             | 336.669,81 | 377.235,52                           | 575.410,94 | 252.130,26                    | 0,00         |
| Občine                    |                    | 0,00                  | 0,00             | 0,00       | 377.235,52                           | 575.410,94 | 252.130,26                    | 0,00         |
| OBČINA BOVEC              |                    | 0,00                  | 0,00             | 0,00       | 377.235,52                           | 575.410,94 | 252.130,26                    | 0,00         |
| Usklajenost:              | NEUSKLAJEN (0 dni) | Skladnost:            |                  |            | Veljavni plan enak realizaciji pred: |            | 2026                          |              |
| Kontaktna oseba:          | Predrag Šesek      | Telefon:              |                  |            | 01 478 7703                          |            | E-pošta: predrag.sesek@gov.si |              |
| Status vloge:             | MBP                |                       |                  |            |                                      |            |                               |              |
| Opomba                    |                    |                       |                  |            |                                      |            |                               |              |
| Uvrstitev novega projekta |                    |                       |                  |            |                                      |            |                               |              |