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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sprememba veljavnosti projekta in pove€anje vrednosti projekta 1714-23-0018 -
»Specialna oprema za kriminalisti¢no policijo« v veljavhem Nacrtu razvojnih programov 2024-2027
- predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. ¢lena Zakona o izvrSevanju proracunov Republike Slovenije za leti 2024
in 2025 (Uradni list RS, st. 123/23 in 12/24) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne .... sprejela
naslednji

SKLEP

V veljavnem Nacrtu razvojnih programov 2024—-2027 se, skladno s podatki iz priloZzene tabele, spremeni
projekt 1714-23-0018 Specialna oprema za kriminalisti¢no policijo.

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka
Priloge:

— Obrazlozitev

— Obrazec3

— Sklep vlade

— Mnenje MF

— Mnenje SVZ

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za notranje zadeve, Stefanova 2, Ljubljana, gp.mnz@gov.si,
- Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si

- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajSanem postopku v drzavnem zboru z
obrazlozitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Matej Urek, direktor Urada za finance in raunovodstvo
- Zoran Kancler, vodja projekta, Uprava kriminalisticne policije
- Kontaktna oseba za pripravo gradiva je Damjana Okorn

3.b Zunaniji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celothega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu drzavnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:




Cilj investicije je zagotoviti operativnho delujo¢ in polno funkcionalen sistem za nadzor elektronskih
komunikacij, ki bo omogocal izvajanje ukrepa nadzora elektronskih komunikacij, kot ga dolo¢a 150. ¢len
Zakona o kazenskem postopku. Stanje obstojeCega sistema ter pojav sodobnih tehnologij in storitev
narekujejo, da je obstojeli sistem nujno potrebno posodabljati, saj v nasprotnem primeru ne bomo
sposobni izvajati omenjenega ukrepa v obsegu in obliki kot nam to dolo¢a zakon.

Investicijski program je bil izdelan zaradi posodobitev sistema za nadzor elektronskih komunikacij, ki je
opredeljen 150. ¢len Zakona o kazenskem postopku. Investicijski program noveliramo zaradi ugotovitev,
da bodo posodobitve sistema potrebne tudi v letu 2025 in 2026. Dva izmed operaterjev sta za leto 2025 Ze
napovedala uvedbo novih telekomunikacijskih tehnologij po ¢emer je mo¢ sklepati, da bosta trendu sledila
v letu 2026 tudi ostala dva operaterja, kar izhaja tudi iz uvajanja predhodnih tehnologij. PriCakujemo, da se
bodo investicije v tem obsegu na nadgrajenem sistemu za nadzor elektronskih komunikacij zaklju€ile do
konca leta 2026. Zaradi navedenega je smiselno obstojecCi investicijski program za obdobje 2023-2024
razsiriti z novelacijo na obdobje 2023-2026, s ¢imer se dodatno vkljuci Se stroSek posodobitve sistema za
leti 2025 in 2026.

Struktura in zmoznost sistema so tesno povezani s tehnoloSkim razvojem na podrocju elektronskih
komunikacij, kakor tudi z razpoloZljivimi storitvami operaterjev elektronskih komunikacij in ponudnikov
spletnih storitev, katerih ponudba se nenehno dopolnjuje, kar narekuje, da se tudi obstojeci sistem dovolj
pogosto prilagaja oziroma posodablja.

Na termin uvajanja novih tehnologij in storitev pri operaterjih elektronskih komunikacij nimamo vpliva.
Zaradi napovedi operaterjev o uvedbi novih tehnologij bo potrebno sistem za nadzor elektronskih
komunikacij ustrezno nadgraditi oziroma posodobiti. V nasprotnem primeru bo priSlo do izgube in
neprestrezanja podatkov. V zvezi ¢asovnih okvirjev posodobitev smo povsem odvisni od operaterjev in
njihovih napovedi o uvedbi novih tehnologij. Pri tem ne gre spregledati dejstva, da lahko prihaja do
zamikov, saj tudi operaterji niso povsem odvisni sami od sebe ampak od njihovih izvajalcev.

Postopek investicije zahteva predloZitev dokumentov, ki vsebujejo podatke o tehni¢nih lastnostih sistema.
Z razkritiem opisa elementov sistema bi delno razkrili operativho zmozZnost sistema, kar bi lahko zmanjSalo
njegovo operativno vrednost ter s tem lahko Skodovalo delovanju in izvajanju nalog policije, zato bo te
podatke, kateri se nana8ajo na opis elementov sistema in njihove zmozZnosti, potrebno varovati in jim je
dolocena stopnja tajnosti INTERNO.

Z razkritiem podatkov o podrobnih tehni¢nih specifikacijah sistema bi se razkrile operativhe zmoznosti
sistema, kar bi zmanjSalo ali izni€ilo njegovo operativno vrednost, razkrilo metode in taktike dela policije,
ogrozilo varnost izvajalcev ukrepov ter S8kodovalo varnosti ali bistvenim varnostnim interesom Republike
Slovenije, zato je potrebno te podatke, ki se nanasajo na tehniCne specifikacije sistema, Se posebno
skrbno varovati in jim je dolo¢ena stopnja tajnosti ZAUPNO.

Zaradi omenjenih razlogov predlagamo, da se investicije izvedejo na podlagi 11. ¢lena ZINPOV, kot
zaupno narocilo s stopnjo tajnosti ZAUPNO.

Izhodid€na vrednost projekta znaSa 3.294.000 EUR. Nova izhodid€na vrednost projekta znasa
3.588.884,88 EUR (z vkljucenim DDV) oziroma se poveca za 8,95 %. Vrednost projekta se poveca v letih
2025 za 140.000 EUR in v letu 2026 za 150.000 EUR (z vklju¢enim DDV).

Sredstva za leto 2025 bomo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev s proracunske postavke 1236 Posebna
sredstva za izvajanje kriminalisticne dejavnosti in projekta 1714-20-0011 Oprema za kriminalisticno
policijo, v letu 2026 pa z ukrepa 1714-17-0006 PrepreCevanje in preiskovanje kriminalitete. Razliko do
nove izhodiS¢ne vrednosti v visini 4.884,88 EUR pa smo Ze zagotovili s prevzemom obveznosti po
pogodbi z izbranim izvajalcem v okviru finanénega nacrta za leto 2024.




6. Presoja posledic za:

a) javnofinanéna sredstva nad 40.000 EUR v tekotem in
i . DA
naslednijih treh letih
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom NE
Evropske unije -
c) administrativne posledice NE
¢) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenénost NE
podjetij -
d) okolje, vklju€no s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno podrocje NE
f) dokumente razvojnega nacrtovanja:
— nacionalne dokumente razvojnega naértovanja
— razvojne politike na ravni programov po strukturi NE
razvojne klasifikacije programskega proracuna -
— razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih
organizacij
7.a Predstavitev ocene finan¢nih posledic nad 40.000 EUR:
I. Ocena finanénih posledic, ki niso nacrtovane v sprejetem proracunu
TekocCe leto t 41 {42 t+3

(t)

Predvideno povecanje (+) ali
zmanjSanje (=) prihodkov
drzavnega proracuna

Predvideno povecanje (+) ali
zmanjSanje (=) prihodkov
obcinskih proraCunov

Predvideno povecanje (+) ali
zmanjSanje (=) odhodkov
drzavnega proracuna

Predvideno povecanje (+) ali
zmanjSanje (=) odhodkov
obcinskih proracunov

Predvideno povecanje (+) ali
zmanjSanje (-) obveznosti
za druga javnofinan¢na

sredstva
Il. Finanéne posledice za drzavni proracun
Il.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih reSitev so zagotovljene:
Ime o . . Sifra in naziv
Y Sifra in naziv ukrepa, Y
proradunskega . proraéunske Znesek za t Znesek za t +1
. projekta
uporabnika postavke
1714-23-0018 Specialna 12‘:: dZ‘t’j::T
- oprema za . . 3.298.884,88
1714 Policija L L izvajanje
kriminalisti€no policijo Lo T EUR
kriminalisti€ne
dejavnosti
SKUPAJ

Il.b Manjkajoce pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:




Sifra in naziv

Ime Sp .
proraéunskega Sifra in na.2|v ukrepa, proraéunske Znesek za t Znesek zat+ 1
. projekta
uporabnika postavke
1236 Posebna
1714-20-0011 Oprema za sredstva za
1714 Policija | kriminalisti¢no policijo izvajanje 140.000 EUR
kriminalisticne
dejavnosti
SKUPAJ
ll.c Nacértovana nadomestitev zmanj$anih prihodkov in povec¢anih odhodkov prorac¢una:
Novi prihodki Znesek za tekoce leto (1) Znesek zat + 1
SKUPAJ
OBRAZLOZITEV:

I. Ocena financ¢nih posledic, ki niso na¢rtovane v sprejetem proracunu

Il. Finan¢ne posledice za drzavni proracun
Il.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih reSitev so zagotovljene:

Il.b Manjkajoce pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

ll.c Nacértovana nadomestitev zmanj$anih prihodkov in povec¢anih odhodkov prorac¢una:

7.b Predstavitev ocene finan¢nih posledic pod 40.000 EUR: -

8. Predstavitev sodelovanja z zdruzenji ob¢in:

Vsebina predlozenega gradiva (predpisa) vpliva na: NE
- pristojnosti obgin,
- delovanje obcin,
- financiranje obcin.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | NE

Skladno s sedmim odstavkom 9. ¢lena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, st. 43/01, 23/02 — popr.,
54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13, 10/14 in 164/20) javnost ni bila
povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.

10. Pri pripravi gradiva so bile upostevane zahteve iz Resolucije o
normativni dejavnosti:

7 |7
m |m

11. Gradivo je uvr§éeno v delovni program vilade:

Bostjan Poklukar
minister




OSNUTEK SKLEPA

Na podlagi petega odstavka 31. ¢lena Zakona o izvrSevanju proracunov Republike Slovenije za leti
2024 in 2025 (Uradni list RS, §t. 123/23 in 12/24) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ....
sprejela naslednji

SKLEP

V veljavnem Nacrtu razvojnih programov 2024-2027 se, skladno s podatki iz priloZene tabele,
spremeni projekt 1714-23-0018 Specialna oprema za kriminalistiCno policijo.

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka
Priloge:

— Obrazlozitev

— Obrazec 3

— Sklep vlade

— Mnenje MF

— Mnenje SVZ

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za notranje zadeve, Stefanova 2, Ljubljana, gp.mnz@gov.si,
- Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si

- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije



Obrazlozitev:

Ministrstvo za notranje zadeve prosi Vlado RS za spremembo veljavnosti projekta in povecanje
vrednosti v veljavnem nacrtu razvojnih programov 2024 — 2027 za projekt 1714-23-0018 Specialna
oprema za kriminalisti¢no policijo.

Cilj investicije je zagotoviti operativho delujo¢ in polno funkcionalen sistem za nadzor elektronskih
komunikacij, ki bo omogocal izvajanje ukrepa nadzora elektronskih komunikacij, kot ga dolo¢a 150.
Clen Zakona o kazenskem postopku. Stanje obstojeCega sistema ter pojav sodobnih tehnologij in
storitev narekujejo, da je obstojeci sistem nujno potrebno posodabljati, saj v nasprotnem primeru ne
bomo sposobni izvajati omenjenega ukrepa v obsegu in obliki kot nam to dolo¢a zakon.

Investicijski program je bil izdelan zaradi posodobitev sistema za nadzor elektronskih komunikacij, ki je
opredeljen 150. ¢len Zakona o kazenskem postopku. Investicijski program noveliramo zaradi
ugotovitev, da bodo posodobitve sistema potrebne tudi v letu 2025 in 2026. Dva izmed operaterjev sta
za leto 2025 Ze napovedala uvedbo novih telekomunikacijskih tehnologij po Eemer je moc€ sklepati, da
bosta trendu sledila v letu 2026 tudi ostala dva operaterja, kar izhaja tudi iz uvajanja predhodnih
tehnologij. PriCakujemo, da se bodo investicije v tem obsegu na nadgrajenem sistemu za nadzor
elektronskih komunikacij zakljucile do konca leta 2026. Zaradi navedenega je smiselno obstojeci
investicijski program za obdobje 2023-2024 razSiriti z novelacijo na obdobje 2023-2026, s Cimer se
dodatno vkljuci Se stroSek posodobitve sistema za leti 2025 in 2026.

Struktura in zmoznost sistema so tesno povezani s tehnoloskim razvojem na podrocju elektronskih
komunikacij, kakor tudi z razpoloZljivimi storitvami operaterjev elektronskih komunikacij in ponudnikov
spletnih storitev, katerih ponudba se nenehno dopolnjuje, kar narekuje, da se tudi obstojeci sistem
dovolj pogosto prilagaja oziroma posodablja.

Na termin uvajanja novih tehnologij in storitev pri operaterjih elektronskih komunikacij nimamo vpliva.
Zaradi napovedi operaterjev o uvedbi novih tehnologij bo potrebno sistem za nadzor elektronskih
komunikacij ustrezno nadgraditi oziroma posodobiti. V nasprotnem primeru bo priSlo do izgube in
neprestrezanja podatkov. V zvezi €asovnih okvirjev posodobitev smo povsem odvisni od operaterjev in
njihovih napovedi o uvedbi novih tehnologij. Pri tem ne gre spregledati dejstva, da lahko prihaja do
zamikov, saj tudi operaterji niso povsem odvisni sami od sebe ampak od njihovih izvajalcev.

Postopek investicije zahteva predloZitev dokumentov, ki vsebujejo podatke o tehni¢nih lastnostih
sistema. Z razkritiem opisa elementov sistema bi delno razkrili operativno zmoznost sistema, kar bi
lahko zmanjSalo njegovo operativno vrednost ter s tem lahko 8kodovalo delovanju in izvajanju nalog
policije, zato bo te podatke, kateri se nanaSajo na opis elementov sistema in njihove zmozZnosti,
potrebno varovati in jim je dolo€ena stopnja tajnosti INTERNO.

Z razkritiem podatkov o podrobnih tehni¢nih specifikacijah sistema bi se razkrile operativhe zmoznosti
sistema, kar bi zmanjSalo ali izni€ilo njegovo operativho vrednost, razkrilo metode in taktike dela
policije, ogrozilo varnost izvajalcev ukrepov ter Skodovalo varnosti ali bistvenim varnostnim interesom
Republike Slovenije, zato je potrebno te podatke, ki se nanasajo na tehnicne specifikacije sistema, Se
posebno skrbno varovati in jim je dolo¢ena stopnja tajnosti ZAUPNO.

Zaradi omenjenih razlogov predlagamo, da se investicije izvedejo na podlagi 11. ¢lena ZINPOV, kot
zaupno narocilo s stopnjo tajnosti ZAUPNO.

IzhodiS¢na vrednost projekta znasa 3.294.000 EUR. Nova izhodiS¢na vrednost projekta znasa
3.588.884,88 EUR (z vkljutenim DDV) oziroma se poveca za 8,95%. Vrednost projekta se poveca v
letih 2025 za 140.000 EUR in v letu 2026 za 150.000 EUR (z vklju¢enim DDV).



Sredstva za leto 2025 bomo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev s proradunske postavke 1236
Posebna sredstva za izvajanje kriminalisticne dejavnosti in projekta 1714-20-0011 Oprema za
kriminalistiéno policijo, v letu 2026 pa z ukrepa 1714-17-0006 Prepre€evanje in preiskovanje
kriminalitete. Razliko do nove izhodiS¢ne vrednosti v viSini 4.884,88 EUR pa smo Ze zagotovili s
prevzemom obveznosti po pogodbi z izbranim izvajalcem v okviru finanénega nacrta za leto 2024.
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