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Priloga:
–	Seznam objektov popotresne obnove, za katere so predvidene aktivnosti v okviru popotresne obnove

1. Uvod

[bookmark: _Hlk198740988]Letni program odprave posledic potresa v Posočju 12. 7. 2004 za leto 2025 izhaja iz Dopolnjenega progama popotresne obnove posledic potresa v Posočju 12. julija 2004 z izhodišči za izvedbo v letu 2018, ki ga s sklepom št. 41008-2/2018/4 sprejela Vlada Republike Slovenije na 38. redni seji dne 8. 3. 2018 (v nadaljnjem besedilu: Dopolnjen program).

V letu 2023 in 2024 nista bila predlagana in sprejeta letna programa, ker so bili vsi razpoložljivi kadrovski in strokovni viri udeleženi pri odpravi posledic drugih naravnih nesreč v letu 2023, predvsem pri poplavah 4.avgusta 2023.

Pregled izvedenih obnovitvenih del zato zajema poročilo o porabi sredstev, namenjenih za popotresno obnovo v letih 2022, 2023 in 2024. V nadaljevanju pa je podan letni program dela popotresne obnove za izvedbo v letu 2025.

Letnemu programu je na koncu dodan seznam objektov iz Dopolnjenega programa, za katere se v letu 2025 oziroma nadaljevanju popotresne obnove, predvideva aktivnosti v zvezi s popotresno obnovo.


2. Pregled izvedenih obnovitvenih del 

Za izvedbo programa popotresne obnove posledic potresa v Posočju 12. julija 2004, je bilo v obdobju 2022 – 2024 realizirano skupno 3.914.358,02 evra sredstev iz državnega poračuna v okviru sredstev Ministrstva za okolje in prostor oz. Ministrstva za naravne vire in prostor. Od navedenega zneska je bilo 2.537.923,47 evrov realizirano v letu 2022, 1.325.067,50 evra v letu 2023 in 51.367,05 evra v letu 2024.

Pregled posameznih objektov po sklopih kategorij objektov, kjer je obnova potekala v obdobju 2022 - 2024 s pregledom vrednosti obnove in dodeljenih oz. potrebnih sredstev državnega proračuna, kjer obnova še poteka, je podan v preglednicah 1.1 in 1.2. Tako podatek o vrednosti obnove, kot višina dodeljenih oz. potrebnih sredstva državnega proračuna se nanaša na celotno obdobje, ko je obnova posameznega objekta potekala in ne le za obdobje let 2022 - 2024.

Preglednica 1.1: Pregled dokončanih obnov objektov v obdobju let 2022 – 2024 (v EUR)
	

	KATEGORIJA OBJEKTA
	OBČINA
	NASLOV OBJEKTA
	Vrednost obnove 
	Dodeljena sredstva državnega proračuna

	Rekonstrukcija stanovanjskih stavb
	TOLMIN
	Zatolmin 74
	161.939,17
	161.939,17

	Rekonstrukcija stanovanjskih stavb
	TOLMIN
	Gorenja Trebuša 89
	172.621,20
	172.621,20

	Rekonstrukcija stanovanjskih stavb
	 
	Skupaj:
	 
	334.560,37

	
	
	
	
	

	Novogradnja stanovanjskih stavb
	BOVEC
	Log Čezsoški 17
	144.856,26
	62.040,77

	Novogradnje stanovanjskih stavb
	KOBARID
	Krn 13
	140.152,79
	140.152,79

	Novogradnje stanovanjskih stavb
	KOBARID
	Drežnica 45
	213.647,62
	150.989,76

	Novogradnje stanovanjskih stavb
	BOVEC
	Dvor 2
	131.569,35
	51.307,15

	Novogradnje stanovanjskih stavb
	 
	Skupaj:
	 
	404.490,47

	
	
	
	
	

	Obnova poslovno stanovanjskih stavb 
	BOVEC
	Trg golobarskih žrtev 18
	50.532,74
	50.532,74

	Obnova poslovno stanovanjskih stavb
	BOVEC
	Soča 19
	248.124,92
	198.028,84

	Obnova poslovno stanovanjskih stavb 
	 
	Skupaj:
	 
	248.561,58

	
	
	
	
	

	Stavbe lokalne infrastrukture
	BOVEC
	Ravni laz-mlekarna
	61.726,23
	56.527,26

	Stavbe lokalne infrastrukture
	BOVEC
	Trg golobarskih žrtev 17-OŠ telovadnica
	920.250,00
	920.250,00

	Stavbe lokalne infrastrukture
	KOBARID
	Kred 36
	239.024,34
	200.353,24

	Stavbe lokalne infrastrukture
	 
	Skupaj:
	 
	1.177.130,50

	
	
	
	
	

	Rekonstrukcije stanovanjskih blokov
	BOVEC
	Kot 86
	64.517,09
	48.917,42

	Rekonstrukcije stanovanjskih blokov
	 
	Skupaj
	 
	48.917,42

	
	
	
	
	

	Kulturni spomenik
	IDRIJA
	Cerkev sv.Tomaža Gorenji Vrsnik
	284.458,69
	284.458,69

	Kulturni spomenik
	 
	Skupaj:
	 
	284.458,69

	
	
	
	
	

	Rušitve-ogrožajo okolico
	TOLMIN
	Koritnica b.š., p.št. 555/4
	89.986,76
	89.986,76

	Rušitve-ogrožajo okolico
	TOLMIN
	Ljubinj 30
	36.061,48
	36.061,48

	Rušitve-ogrožajo okolico
	CERKNO
	Platiševa 3
	48.317,17
	48.317,17

	Rušitve-ogrožajo okolico
	KOBARID
	Ladra b.š.
	28.067,27
	28.067,27

	Rušitve-ogrožajo okolico
	KOBARID
	Idrsko 78
	52.478,30
	52.478,30

	Rušitve-ogrožajo okolico
	BOVEC
	Čezsoča b.š., 4152/1
	13.077,34
	13.077,34

	Rušitve-ogrožajo okolico
	CERKNO
	Poljane 21, *105/0, k.o. Poljane
	59.168,29
	59.168,29

	Rušitve-ogrožajo okolico
	IDRIJA
	Na Poklonu 15, p.št.20/4
	34.887,25
	34.887,25

	Rušitve-ogrožajo okolico
	TOLMIN
	Čiginj b.š., p.št. 2/3
	63.030,48
	63.030,48

	Rušitve-ogrožajo okolico
	KOBARID
	Livek 2, p.št. 2296/1
	50.613,53
	50.613,53

	Rušitve-ogrožajo okolico
	TOLMIN
	Grahovo ob Bači 29, p.št.37/9
	23.345,51
	23.345,51

	Rušitve-ogrožajo okolico
	IDRIJA
	Vodnikova b.š., p.št. 852/1
	34.560,47
	34.560,47

	Rušitve-ogrožajo okolico
	 
	Skupaj:
	 
	533.593,85

	
	
	
	
	

	Rušitve za nadomestne gradnje
	TOLMIN
	Krn 13
	76.586,68
	76.586,68

	Rušitve za nadomestne gradnje
	KOBARID
	Staro selo 39
	62.138,23
	62.138,23

	Rušitve za nadomestne gradnje
	BOVEC
	Kot 89
	71.173,43
	71.173,43

	Rušitve za nadomestne gradnje
	 
	Skupaj: 
	 
	209.898,34




Preglednica 1.2: Pregled objektov v izvedbi, kjer se obnova še izvaja in še ni končana 

	KATEGORIJA OBJEKTA
	OBČINA
	NASLOV OBJEKTA
	Vrednost obnove 
	Dodeljena državna sredstva 
	Višina nakazil (do 1.9.2025)

	Rekonstrukcija stanovanjskih stavb
	TOLMIN
	Modrejce 25
	                    70.377,43 
	
70.377,43
	
70.227,00

	
	
	
	
	
	

	Novogradnja stanovanjskih stavb
	BOVEC
	Kot 89
	                  319.473,81 
	
244.655,31
	
244.655,31

	
	
	
	
	
	

	Kulturni spomenik
	TOLMIN
	Cerkev Marijinega obiskanja Ponikve
	                  504.601,83
	
504.601,83
	
282.299,36



Preglednici 1.1. in 1.2. prikazujeta celoten strošek obnove za celotno obdobje izvajanja obnove, ter dodeljenih oz. potrebnih državnih sredstev za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del.


[bookmark: _Hlk194991751]3. 	Določitev prednostnih nalog za izvedbo letnega programa v letu 2025 

[bookmark: _Hlk160266898]V letu 2025 so predvidena sredstva za odpravo posledic, ki so določene z zakonom in se nanaša na vrsto in predvideno število objektov, ki jih je potrebno obnoviti ali zagraditi zaradi posledic naravne nesreče ali njene ponovitve. Predvidena je obnova iz sredstva državnega proračuna za:
· izvedbo rušitev stavb, ki ogrožajo ljudi in okolico ter predstavljajo neposredno nevarnost v primeru novega potresa,
· izvedbo rušitev stavb, ki so predvidene za nadomestno gradnjo in priprava parcel za gradnjo,
· projektiranje popotresne obnove objektov (projektna dokumentacija) z vsemi potrebnimi predhodnimi deli in podpornimi dejavnostmi (geodezija, geologija, arheologija itd.),
· sanacijo, rekonstrukcijo stavb, oziroma izvajanje nadomestnih gradenj eno in dvostanovanjskih stavb ter spremljajočih aktivnosti,
· sanacijo in rekonstrukcijo in gradnjo poslovnih in poslovno-stanovanjskih ter gospodarskih objektov,
· obnovo kulturnih spomenikov in izvedbo restavratorskih del na objektih, kjer se izvaja statična sanacija objektov,
· vodenje obnove in spremljevalne dejavnosti, ki so s tem povezane,
· za začasne namestitve oškodovancev med obnovo njihovih objektov,
· za odpravo reklamacij obnovljenih objektov, če garancijski instrumenti odpovejo, 

Prednostne naloge so:
· obnova lokalne infrastrukture, kjer je občina kot investitor že izvaja gradnjo in sicer: Gasilski dom Kobarid in občinski objekt v Srpenici,
· nadaljevanje gradnje na objektov v izvedbi navedeni v preglednici 1.2 in zagotavljanje stroške začasna namestitve za objekta v obnovi.
· priprava tehnične dokumentacije z projektno nalogo za izvedbo javnih naročila za preostale objekte ter projektnih nalog za projektiranje.
 
Aktivnosti, ki v okviru popotresne obnove pričakujejo so:
· fizična obnova objektov na terenu: izvajanje gradbeno obrtniških in instalacijskih del, ki poleg izvedbe zahteva še izvajanje strokovnega nadzora in varstva pri delu, 
· izvedba projektiranja, ki vključuje tudi koordinacijo z investitorjem in upravno enoto ter izvajanje recenzij projektne dokumentacije,
· izvedba predhodnih del in spremljajočih del, kot so izvajanje geološko geomehanskih pregledov in preiskav, izvedba geodetskih storitev,
· pridobivanje in urejanje gradbenih dovoljenj,
· urejanje finančnih konstrukcij: pridobivanje sredstev državnega proračuna in urejanje drugih virov financiranja,
· iskanje najprimernejše rešitve za obnovo konkretnega objekta. 

V prilogi letnega programa so navedeni objekti iz Dopolnjenega programa, na katerih se v letu 2025 oziroma nadaljevanju popotresne obnove pričakujejo aktivnosti v okviru popotresne obnove.  Pri vsakem objektu je dodana ocena stroškov popotresne obnove. 

Če se na posameznem objektu, ki je predviden za izvedbo v tekočem letu, zaradi različnih vzrokov postopek zaustavi (bodisi zaradi izdelave projektne in tehnične dokumentacije, zaradi pridobivanja upravnih dovoljenj ali zagotavljanja lastnih virov financiranja), se lahko izvedba objekta prestavi v naslednje leto oziroma obdobje. Predvidena sredstva za ta objekt v tekočem letu pa se lahko prerazporedijo drugemu objektu iz Dopolnjenega programa, ki je sicer bil predviden za izvedbo v prihodnjih letih, če izpolnjuje vse pogoje za izvedbo v tekočem letu. Vendar pa kumulativna vsota sredstev ne sme preseči višino predvidenih sredstev za tekoče leto. 

Ker gre za ocenjeno vrednost obnovitvenih del se lahko sredstva prerazporejajo med objekti, če se dokaže opravičeno preseganje ocenjenih sredstev potrebnih za obnovo. 


4. 	Identifikacija vsebin, kjer je potrebno program dopolniti

V letu 2023 je Državna tehnična pisarna Bovec – Kobarid prenehala z delovanjem in strokovne aktivnosti dokončevanja popotresne obnove objektov so se z letošnjim letom prenesle na TPO (tehnična pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč), ki poleg nekaterih drugih naravnih nesreč nudi tudi tehnično oz. strokovna podporo pri zaključevanju popotresne obnove po potresu z dne 12.07.2004.

Za nemoteno nadaljevanje oz. zaključevanje popotresne obnove so pooblastila oškodovancev dana DTP Bovec – Kobarid za vodenje vseh potrebnih postopkov v zvezi z odpravo posledic potresa na objektu kot tudi  postopkov na upravnih enotah (podaja vloge za gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, prijava začetka gradnje, druga komunikacija z Upravnimi enotami) prenesejo na novoformirano organizacijsko obliko - TPO.  

TPO ima  pristojnosti, pooblastila in naloge kot DTP Bovec – Kobarid. Je podpisnik vseh dokumentov vezanih na obnovo poškodovanih objektov, razen pogodb, ki bremenijo državni proračun.
 
Pooblastila za podpis zgoraj navedenih dokumentov so na podlagi Pogodbe za izvajanje strokovne tehnične pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč dana vodji TPO Tomažu Koronu (Projekt d.d.) in pomočniku vodje TPO Blažu Dolinšku (GI ZRMK d.o.o.).

Naloge TPO so:
· strokovno svetovanje o možnih načinih obnove;
· pomoč lastnikom poškodovanih objektov pri odpravi posledic potresa, pri pridobivanju proiektne dokumentacije, dovoljenj in ostalih listin potrebnih za izvedbo gradbenih del ter nudi pravno in finančno svetovanje v zvezi z odpravo posledic nesreče. Oškodovance seznanja s postopki, dolžnostmi, pravicami  glede obnove in pridobivanja državnih sredstev zanjo;
· TPO organizira strokovni nadzor in sodeluje pri nadzoru smotrne in namenske porabe sredstev državnega proračuna in stanovanjskih posojil kot tudi lastnih sredstev upravičenca v okviru celovite obnove poškodovanega objekta;
· TPO organizira in nadzira prehodna dela za obnovo objektov, koordinira izdelavo projektne dokumentacije ter sodeluje s pristojnimi institucijami – mnenjedajalci, soglasodajalci, ZVKD, DRSV, DRSI, upravne enote, sodišča, notariati, občine;
· izvajanje recenzij projektne dokumentacije glede skladnosti s projektno nalogo, ustreznosti projektiranih ukrepov gradbenih konstrukcij, arhitekture, projektantskih ocen, instalacij ter vsebine načrtov;
· izdelava vlog za pridobitev sredstev državnega proračuna ter organizacija zagotavljanja virov sredstev za obnovo poškodovanih objektov ter spremljanje črpanja, kontrola nakazil vseh virov za posamezni objekt;
· spremljanje izvajanja gradbenih pogodb – strokovni in finančni nadzor in nadzor kakovosti izvedenih del (kontrola in potrjevanje začasnih ter končnih situacij);
· vodenje evidence izdanih garancij izvajalcev;
· reševanje reklamacij; 
· izdelava izvedbenih elaboratov v okviru obnove;
· vodenje arhiva; 
· priprava podlag za izdelavo programa;
· strokovna pomoč naročniku pri pripravi analiz in pregledov pri izvajanju odprave posledic nesreče in poročanje naročniku;
· ostale naloge, ki so določene v projektni nalogi, ki je priloga pogodbe za izvajanje strokovne tehnične pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč.


5.	Opredelitev finančnih virov za izvedbo načrtovanih obnov

Z letnim programom odprave posledic nesreče se za posamezno proračunsko leto podrobneje določijo ukrepi odprave posledic naravne nesreče ter višina sredstev, ki je predvidena za njihovo izvedbo.
[bookmark: _Hlk198741982]
Stroški za izvedbo programa odprave posledic na stvareh se spremljajo za leto 2025 v okviru proračunske postavke 231334 - Popotresna obnova 2004, v finančnem načrtu Ministrstva za okolje in prostor – projekt šifra 2511-07-1901 – Potres 2004. V letu v 2025 so predvidena za izvedbo programa popotresne obnove popotresne obnove skupni višini 1.000.000,00 evra

V 2025 se zagotavljajo sredstva iz proračunske postavke 231334 - Popotresna obnova 2004, v višini 700.000,00 evrov.

Dodatna sredstva se v letu 2025 se zagotovijo s prerazporedijo sredstev iz proračunske postavke 231335 – Programi odprave posledic naravnih nesreč, v višini 300.000,00 evrov za namen obnova lokalne infrastrukture. 

Preglednica 2: Pregled višine državnih sredstev po ukrepih v letu 2025

	Ukrep
	Višina sredstev državnega proračuna v letu 2025 (v EUR)

	Obnova lokalne infrastrukture in javnih stavb
	790.000

	Obnova objektov v lasti oseb zasebnega prava (rušitve, obnova, začasne namestitve)
	160.000

	Podpora pri izvedbi programa (naloge tehnične pisarne, projektiranje)
	50.000

	SKUPAJ
	1.000.000



Predloženi letni program predvideva zagotovitev sredstev za leto 2025, predvsem za izvedbo prednostnih obnov. 















Priloga: Seznam objektov popotresne obnove, za katere so predvidene aktivnosti v okviru popotresne obnove

REKONSTRUKCIJA ENO IN DVO STANOVANJSKIH OBJEKTOV
	Zap.št
	TAB
	ID
	Občina
	Naslov
	HŠ
	ocenjena sredstva obnovitvenih del (€)

	1
	tab 12.1
	JPNC13
	CERKNO
	Cesta OF
	19
	72.118,78

	2
	tab 12.1
	JPNC14
	TOLMIN
	Kamno
	19
	50.000,00

	3
	tab 12.1
	458
	BOVEC
	Mala vas
	1
	250.000,00

	4
	tab 12.1
	JPNC24
	TOLMIN
	Most na Soči
	59
	200.000,00

	5
	tab 12.1
	JPNC10
	TOLMIN
	Volarje
	15
	98.423,28

	6
	tab 12.1
	JPNC32
	TOLMIN
	Volče
	124
	100.000,00

	7
	tab 12.1
	JPNC12
	TOLMIN
	Žabče
	18a
	83.999,00

	8
	Tab 12.1
	1144
	BOVEC
	Lepena
	29
	70.000,00

	9
	tab 12.1
	JPP2
	KOBARID
	Drežnica 
	25a
	30.999,00 

	10
	Tab 12.1
	JPP33
	KOBARID
	Trnovo ob Soči
	58
	75.888,00



OBNOVA OBJEKTOV LOKALNE INFRASTRUKTURE
	Zap.št
	TAB
	ID
	Občina
	Naslov
	HŠ
	ocenjena sredstva obnovitvenih del (€)

	1
	tab 12.3
	1422
	IDRIJA
	Gregorčičeva
	3
	415.000,00

	2
	tab 12.3
	32
	BOVEC
	Srpenica obnova
	41
	208.000,79

	 3
	tab 12.3
	32
	BOVEC
	Srpenica rušitev
	41
	63.494,00

	4
	tab 12.3
	JPNC64
	BOVEC
	Trenta
	86
	200.000,00

	5
	tab 12.3
	JPP100
	KOBARID
	gasilski dom, Mučeniška
	1b
	743.261,19

	6
	tab 12.3
	JPNC46
	IDRIJA
	Na vasi
	34
	300.000,00

	7
	tab 12.3
	JPNC36
	CERKNO
	Orehek  
	27
	200.000,00

	8
	Tab 12.3
	JPNC48
	CERKNO
	Cvetkova cesta  
	24
	350.000,00

	9
	Tab 12.3
	JPNC63
	CERKNO
	Orehek 
	9a
	200.000,00



OBNOVA POSLOVNIH IN POSLOVNO STANOVANJSKIH OBJEKTOV
	Zap.št
	TAB
	ID
	Občina
	Naslov
	HŠ
	ocenjena sredstva obnovitvenih del (€)

	1
	tab 12.4
	JPNC43
	KOBARID
	Drežnica 
	b.š.
	15.758,00

	2
	tab 12.4
	JPNC44
	IDRIJA
	Mestni trg
	2
	50.000,00

	3
	tab 12.4
	JPNC39
	CERKNO
	Močnikova 
	8
	105.591,00

	4
	tab 12.4
	JPNC49
	CERKNO
	Trg Prekomorskih brigad
	1
	183.024,40

	5
	tab 12.4
	3694
	KOBARID
	Trg svobode
	12
	351.473,39

	6
	tab 12.4
	JPNC42
	IDRIJA
	Ul. Sv. Barbare 
	b.š.
	40.000,00

	7
	tab 12.4
	JPNC34
	CERKNO
	Otalež 
	1
	90.000,00

	8
	
	
	
	Ul. Dušana Kvedra 
	38
	98.198,06



OBNOVA PROFANIH IN SAKRALNIH OBJEKTOV
	Zap.št
	TAB
	ID
	Občina
	Naslov
	HŠ
	ocenjena sredstva obnovitvenih del (€)

	1
	12.6
	JPNC25
	BOVEC
	Trenta
	67
	40.000,00

	2
	12.6
	1105
	KOBARID
	Cerkev sv.Nikolaja Kred
	
	60.000,00

	3
	12.6
	1169
	KOBARID
	Cerkev sv.Trojice Trnovo ob Soči
	
	55.000,00



IZVEDBA SANACIJ GOSPODARSKIH OBJEKTOV
	Zap.št
	TAB
	ID
	Občina
	Naslov
	HŠ
	ocenjena sredstva obnovitvenih del (€)

	1
	tab 12.5
	JPNC54
	TOLMIN
	Čadrg
	b.št.
	92.999,00

	2
	tab 12.5
	1536
	TOLMIN
	Čadrg
	7
	99.430,12

	3
	tab 12.5
	1327
	KOBARID
	Trnovo ob Soči
	31
	92.999,00 



IZVEDBA NADOMESTNIH STANOVANJSKIH OBJEKTOV
	Zap.št
	TAB
	ID
	Občina
	Naslov
	HŠ
	ocenjena sredstva obnovitvenih del (€)

	1
	TAB 13
	JPOG10
	KOBARID
	Drežnica 
	47
	133.800,00

	2
	TAB 13
	JPOG12
	BOVEC
	Kal Koritnica
	13
	116.732,00

	3
	TAB 13
	JPNC30
	TOLMIN
	Kozaršče
	18
	132.427,55

	4
	TAB 13
	JPOG 15
	BOVEC
	Dvor 58
	58
	130.000,00

	5
	TAB 13
	JPOG 16
	KOBARID
	Drežnica
	44
	130.000,00



RUŠITVE ZA NADOMESTNE OBJEKTE
	Zap.št
	TAB
	ID
	Občina
	Naslov
	HŠ
	ocenjena sredstva obnovitvenih del (€)

	1
	TAB 6-7
	JPOG10
	KOBARID
	Drežnica 
	47
	40.285,22

	2
	TAB 6-7
	JPOG12
	BOVEC
	Kal Koritnica
	13
	28.391,89

	3
	TAB 6-7
	JPNC30
	TOLMIN
	Kozaršče
	18
	31.511,46

	2
	TAB 6-7
	JPOG 15
	BOVEC
	Dvor
	58
	40.000,00

	5
	TAB 6-7
	JPOG 16
	KOBARID
	Drežnica
	44
	40.000,00



RUŠITVE OBJEKTOV, KI OGROŽAJO
	Zap.št
	TAB
	 
	Občina
	Naslov
	 
	ocenjena sredstva obnovitvenih del (€)

	1
	TAB 8
	 
	Kobarid
	Kred b.š., p.št. 197/2
	 
	92.383,98

	2
	TAB 8
	
	Tolmin
	Gradnikova ulica 8, p.št. 1073/1
	
	91.017,00

	3
	TAB 8
	 
	Tolmin
	Znojile 16
	 
	19.710,16

	4
	TAB 8
	
	Tolmin
	Zakraj 8
	
	30.888,00

	5
	TAB 8
	
	Tolmin
	Zatolmin 30, p.št. 313/6
	
	50.888,00

	6
	TAB 8
	
	Tolmin
	Ljubinj 36, p.št. 1/14, 1/15
	
	30.888,00

	7
	TAB 8
	
	Idrija
	Študentovska ulica 6,8
	
	50.888,00

	8
	TAB 8
	
	Kobarid
	Vrsno 28
	
	66.953,00

	9
	TAB 8
	
	Bovec
	Kot 22
	
	45.500,00

	10
	TAB 8
	 
	Tolmin
	Kozaršče 24, p.št. 172/2, 172/4
	 
	44.746,49

	11
	TAB 8
	 
	Tolmin
	Tolminski Lom 26
	 
	37.549,68

	12
	TAB 8
	 
	Tolmin
	Koritnica 29
	 
	33.213,52

	13
	TAB 8
	 
	Tolmin
	Trtnik b.š., p.št. 964/2, 970/3,970/1
	 
	44.238,78

	14
	TAB 8
	 
	Kobarid
	Livek b.š., p.št. 1661, k.o. Livek
	 
	22.963,00

	15
	TAB 8
	 
	Kobarid
	Logje 19, parc. št. 2286/1
	 
	17.524,20

	16
	TAB 8
	
	Kobarid
	Logje 2, p.št.2301
	
	37.604,00

	17
	TAB 8
	
	Kobarid
	Potoki 16, p.št. 1374 k.o. Kred
	
	4.216,61

	18
	TAB 8
	
	Kobarid
	Idrsko 66
	
	57.559,77

	19
	TAB 8
	
	Kobarid
	Vrsno b.š., p.št.99/3
	
	27.564,91

	20
	TAB 8
	 
	Bovec
	Ravni laz 15, p.št. 5051/5 
	 
	24.453,59

	21
	TAB 8
	
	Bovec
	Lepena 26
	
	4.849,00

	22
	TAB 8
	723
	Bovec
	Čezsoča 54
	
	30.395,00

	23
	TAB 8
	
	Tolmin
	Ljubinj b.š., p.št. 1/4
	
	10.888,00

	24
	TAB 8
	
	Tolmin
	Modrej 15, p.št. 164/7
	
	52.665,00

	25
	TAB 8
	
	Tolmin
	Modrej b.š., p.št. 170/5
	
	10.888,00

	      26
	TAB 8
	
	Kobarid
	Staro selo 26, p.št. 751
	
	10.888,00

	27
	TAB 8
	 
	Tolmin
	Dolje 1
	 
	50.237,79

	28
	TAB 8
	
	Tolmin
	Gabrje 31
	
	10.888,00

	29
	TAB 8
	
	Tolmin
	Volarje 37
	
	10.888,00

	30
	TAB 8
	
	Kobarid
	Drežnica b.š., p.št.200/5
	
	10.888,00

	31
	TAB 8
	
	Bovec
	Dvor 48
	
	10.888,00

	32
	TAB 8
	
	Idrija
	Gregorčičeva 37
	
	10.888,00

	33
	TAB 8
	
	Idrija
	Na vasi 13
	
	10.888,00
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