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UVOD

Slovenijo je 4. 8. 2023 prizadela najhujša naravna nesreča v zgodovini samostojne države, ki je povzročila množično uničenje infrastrukture, industrije in domov. Sledil je izjemen humanitarni odziv ljudi in sprejetje interventnih zakonov za obnovo in razvoj. Finančna ocena škode in vrednost ukrepov za prihodnjo odpornost dosegata skoraj 10 milijard evrov. Za učinkovito pomoč so bili sprejeti številni ukrepi za ublažitev velike stiske prizadetih posameznikov. Sanacija je in še vedno uspešno poteka na številnih področjih. 
Sprejet je bil Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. 8. 2023, ki je zagotovil finančna sredstva, potrebna za projekte sanacije in obnove na številnih področjih, in za gradnjo nadomestitvenih objektov, kar bo zagotovilo dolgoročno odpornost in umik stanovanjskih objektov iz najbolj ogroženih območjih na podlagi spoznanj iz 4. 8. 2023. Skupna višina potrebnih sredstev do leta 2028 je ocenjena na 2,33 milijarde EUR.
Skladno s 129. členom Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/23 – ZORZFS, v nadaljevanju: ZORZFS) je Služba Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih (v nadaljevanju: SOPP) pripravila prvo poročilo o izvajanju projektov oziroma ukrepov za obnovo in razvoj ter spremljajočih preventivnih protipoplavnih in protiplazovnih projektov oziroma ukrepov, ki so vključeni v finančne načrte pristojnih resorjev. Poročilo je pripravljeno izključno na podlagi podatkov, ki jih je SOPP prejel od pristojnih resorjev ali posameznih organov. Podatki se v poročilu izjemoma nanašajo na obdobje od sprejetja Državnega načrta zaščite in reševanje ob poplavah, ki je bil aktiviran 4. 8. 2023, do 31. 8. 2024, z namenom, da se zajame enoletno obdobje v katero so vključena izplačila kratkoročnih ukrepov za nujno pomoč fizičnim in pravnim osebam po poplavah in zemeljskih plazovih. 
V skladu z ZORZFS morajo biti v poročilu zajeti podatki o projektih in ukrepih, fizični in finančni kazalniki, časovni načrt izvedbe in časovna odstopanja, ki morajo biti obrazložena in pojasnjena ter način njihove odprave, primerjava finančne porabe z načrtovano in obrazložena odstopanja od sprejetega finančnega načrta.
Ministrstvo za naravne vire in prostor in Direkcija RS za vode nista, za namene prvega poročila o izvajanju ukrepov in projektov povezanih z odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, poročala o vseh projektih v skladu s 129. členom, ker je bilo pripravljeno posebno poročilo, ki zajema tudi te podatke. Poročilo o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda v letu 2023, izrednih ukrepov na področju urejanja voda v letih 2023/2024 po poplavah v avgustu 2023 in odprave posledic neposredne škode na objektih vodne infrastrukture v letu 2023 je Vlada obravnavala in tudi sprejela na 130. seji.
Sistematično zbiranje podatkov vseh deležnikov oziroma poročevalcev, ki izvajajo projekte, trenutno ni vzpostavljeno. Na podlagi sklepa Delovne skupine za koordinacijo obnove po poplavah v začetku avgusta 2023 se v sodelovanju s pristojnimi resorji pripravlja racionalnejši, bolj zanesljiv in predvsem bolj pregleden ter uporaben način zbiranja podatkov. Zato se načrtuje, da bo naslednje poročilo preglednejše in predvsem bolj poenoteno. 
Zaradi množice ukrepov ter projektov, ki so bili v času priprave poročila še v fazi načrtovanja oziroma usklajevanja podatkov ni bilo mogoče zbrati na enoten sistematičen način, kar je otežilo pripravo poročila. Sprejetih je bilo več različnih programov odprave posledic poplav iz avgusta 2023, ki jih vodijo različni resorji:
· Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju državne cestne in železniške infrastrukture (Ministrstvo za infrastrukturo)
· Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. Avgusta 2023 na področju javnih socialnovarstvenih zavodov (Ministrstvo za solidarno prihodnost)
· Program odprave posledic škode v gospodarstvu (Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport)
· Program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo pri društvih in ustanovah, po poplavah v avgustu 2023 (Ministrstvo za javno upravo)
· Program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v primarni kmetijski proizvodnji, zaradi poplav in zemeljskih plazov 4. avgusta 2023 (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
· Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe od 3. do 7. aprila 2023, neurij s točo od 10. maja do 1. avgusta 2023 in poplav od 3. do 6. avgusta in od 28. do 31. avgusta 2023 (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
· Programa odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v sektorju ribištva in akvakulture, je za državno pomoč za škodo zaradi poplav (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
· Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023 (Ministrstvo za naravne vire in prostor)
Programi sledijo svoji lastni sektorski logiki, zato v tem poročanju nista zagotovljena podatkovna primerljivost in sistematičen sistem zbiranja ter vodenja pregleda podatkov in poteka sanacije. 
V prihodnje bi bilo smiselno razmisliti o sprejemu enotnega programa (oz. vsaj enotne metodologije programov), ki bi bistveno olajšala spremljanje podatkov ter medsebojno primerjavo.


[bookmark: _Toc184973550]UKREPI
Interventni ukrepi v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. 
Vlada Republike Slovenije je z Zakonom o interventnih ukrepi za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 omogočila (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23, 131/23 – ZORZFS in 62/24; v nadaljevanju ZIUOPZP) raznovrstne socialne ukrepe, ki so ublažile stiske ljudi takoj in v nadaljnjih mesecih po poplavah in zemeljskih plazovih iz avgusta 2023.
[bookmark: _Toc184973551]Finančna uprava Republike Slovenije 
[bookmark: _Hlk175039119]Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je v 24.b členu ZIUOPZP določena kot izplačevalec predplačil za obnovo stanovanj. FURS v skladu z ZIUOPZP izvaja ukrep izplačila predplačil za obnovo stanovanj. FURS izvaja sukcesivna izplačila predplačil za obnovo stanovanj v skladu z vsakokratnim zahtevkom za izplačilo, ki jih posreduje Ministrstvo za naravne vire in prostor, skupaj s podatki o upravičencih.
Predvidene so še nove tranše izplačil. Ukrep v ZIUOPZP časovno ni omejen in je odvisen od upravičenosti do izplačil. Izplačila so predvidena tudi v letu 2025. Ocenjen znesek znaša 1,5 milijona evrov, od tega 1 milijon evrov v letu 2024. Na stanje projekta vplivajo dinamični podatki (spremembe pri seznamu nadomestitvenih gradenj, administrativne pomote pri oceni škode, javnih evidencah, obdelavi podatkov, itd.). Ocenjuje se, da je projekt v 95% realiziran.
	Obnova stanovanj ZIUOPZP

	Projekt 1620-23-0004

	izplačila predplačil v letu 2023
	29.718.302,76 EUR

	izplačila predplačil v letu 2024 
	 4.906.664,43 EUR

	vračila predplačil 
	 4.978.129,62 EUR

	realizacija v letu 2023
	29.653.882,03 EUR

	realizacija v letu 2024
	 4.899.619,97 EUR

	Skupno izplačilo
	34.553.502 EUR

	število upravičencev
	7559


Na podlagi 47.- 51. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 88/23; v nadaljnjem besedilu: ZOPNN-F) in 9. - 11. člena ZIUOPZP se je upravičencem (samozaposlene osebe), ki dejavnosti zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 niso mogli opravljati ali so jo opravljali v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po poplavah iz avgusta 2023, izplačala pomoč. 
Ukrep izplačil se je pričel 3. 10. 2023 in se je končal 9. 8. 2024.
Rednih naknadnih izplačil ni predvidenih. 
	Pomoč za samozaposlene - ZOPNN-F - naravne nesreče

	Projekt 1620-23-000

	izplačila pomoči v letu 2023
	1.367.020,23 EUR

	izplačila pomoči v letu 2024
	2.519.700,40 EUR

	vračila pomoči 
	34.811,44 EUR

	realizacija v letu 2023
	1.337.308,79 EUR

	realizacija v letu 2024
	1.254.750,20 EUR

	Skupno izplačilo
	2.592.058,99 EUR

	Realizacija 
	100%




[bookmark: _Toc184973552]Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v okviru ZIUOPZP izplačevalo številne raznovrstne denarne socialne pomoči, ki so ljudem po naravni nesreči pomagale predvsem pri hitrejši vzpostavitvi pogojev za življenje. 
ZIUOPZP med drugim določa pogoje in način za uveljavljanje Začasnega ukrepa povračila izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu. Ukrep upravičenemu delodajalcu, ki je delavcem odredil obveznost opravljanja drugega dela odpravljanja posledic poplav in plazov, z namenom ponovne zmožnosti zagotavljanja dela delavcem iz sklenjenih pogodb o zaposlitvi pri delodajalcu, omogoča uveljavljanje povračila izplačanih plač pod pogoji, ki jih določa ZIUOPZP. Izplačane plače delavcem, ki jim je delodajalec odredil obveznost opravljanja drugega dela odpravljanja posledic poplav in plazov, Republika Slovenija povrne v celoti, vendar največ do višine povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za mesec maj 2023. Predvideno število upravičenih delodajalcev je 309 za skupno 7.616 delavcev s povprečno višino povračila v višini 1.404,88 EUR.
Delodajalec je upravičen do povračila izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri svojem delodajalcu, dokler trajajo okoliščine, ki upravičujejo odreditev obveznosti drugega dela v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, vendar le za obdobje od 3. 8. 2023 do 3. 9. 2023. Naknadno se je ugotovilo, da so se delodajalci prvenstveno ukvarjali z vzpostavitvijo delovnih procesov, z dokumentacijo za povračilo pa so se ukvarjali pred iztekom roka. Vrednost projekta se je znižala, saj je bilo zahtevkov veliko manj, kot se je pričakovalo. Razlog je zlasti v tem, da imajo delodajalci možnost izbire med različnimi vrstami pomoči tj. nadomestilom za čakanje na delo, višjo silo in odpravo posledic poplav.
Finančni del izvajanja ukrepa odpravljanje posledic ujme se je zaključil, saj so delodajalci zahtevke za povračilo na podlagi priznane pravice lahko oddali najkasneje do 30. 6. 2024.
Dne 30. 8. 2024 je bilo izvedeno še zadnje izplačilo v višini 1.139.163,52 EUR.  Za ukrep odprave škode je bilo tako 206 različnim delodajalcem skupaj izplačanih 3.880.663,33 EUR za 4.948 delavcev.
	Povračila plač za odpravljanje škode

	Projekt 2611-23-070

	Naslov ukrepa
	Izplačila v letu 2023
	Izplačila v letu 2024

	Povračila plač delavcem, ki odpravljajo posledice ujme pri delodajalcu 138.čl. ZIUOPZP - naravne nesreče 4. 8. 2023

	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
	n/a
	200.000 EUR

	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
	n/a
	2.102 EUR

	Povračila plač za odpravljanje posledic ujme 138.čl. ZIUOPZP - naravne nesreče 4. 8. 2023

	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
	2.176.911 EUR
	930.000 EUR

	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
	540 EUR
	5.000 EUR

	Skupno izplačilo po letih
	2.176.911 EUR
	1.137.102 EUR

	SKUPAJ
	3.314.554 EUR



ZOPNN-F med drugim določa pogoje in način za uveljavljanje Začasnega ukrepa povračila izplačanih nadomestil plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče (od 19. do 29. ter 43. do 46. člena ZOPNNF), ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic poplav v avgustu 2023. Delodajalec lahko uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki ni mogel opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic poplav v avgustu 2023, za obdobje od 3. 8. 2023 do 31. 12. 2023. Namen ukrepa je pomagati delodajalcem z namenom ohranitve delovnih mest ter zagotoviti socialno varnost delavcem v času odpravljanja posledic poplav v skladu z ZOPNN-F. Izplačana nadomestila plač delavcev, ki zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče ne morejo opravljati dela, povrne Republika Slovenija v celoti. Predvideno število upravičenih delodajalcev je 1.677 za skupno 9.566 delavcev s povprečno višino povračila v višini 198,63 EUR.
Aktivnosti tudi v letu 2024 še tečejo. Pri sofinanciranju stroškov dela so to bili v letu 2024 predvsem postopki na področju izplačil ter izvajanje nadzora nad upravičenostjo dodelitve sredstev, izpolnjevanjem obveznosti po zakonu in odločbah ter preverjanje izpolnjevanja pogojev za dodelitev državne pomoči.
Zahtevke za povračilo nadomestila plače zaradi višje sile bodo delodajalci lahko oddajali še 5 let, saj zakon ni predpisal skrajnega roka za oddajo zahtevka. Trenutno so vsi zahtevki že izplačani.
Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom se bo predvidoma pričelo izplačevati v letu 2025, in sicer so planirana sredstva v višini 25.000 EUR za leto 2025 in 15.000 EUR za leto 2026.
Ukrep povračila nadomestila plače zaradi višje sile je trajala od 3. 8. do 31. 12. 2023. Prejeli so 1.659 vlog za 9.343 delavcev. Pri tem so delodajalci lahko oddali več vlog za posameznega delavca, za različna obdobja. Pravica do delnega povračila nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo je bila priznana 1.021 delodajalcem za 7.068 delavcev.
	Nadomestila plač zaradi odsotnosti delavca

	Projekt 2611-23-0704

	Naslov ukrepa
	Izplačila v letu 2023
	Izplačila v letu 2024

	Nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela 19.čl.ZOPNN-F - naravne nesreče 4. 8. 2023

	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
	n/a
	n/a

	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
	1.098.880 EUR
	232.718 EUR


	Tekoči transferi v javne sklade
	29.591 EUR
	2.656 EUR

	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
	16.495 EUR
	1.045 EUR

	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
	
	

	Skupno izplačilo po letih
	1.145.075 EUR
	236.419 EUR

	SKUPAJ
	1.421.495 EUR



Začasni ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (v nadaljevanju: ČND) je ukrep, ki se izvaja v zvezi s sanacijo škode po naravni nesreči, poplave v avgustu 2023 na podlagi ZOPNN-F, in prispeva k doseganju neposrednih učinkov na trgu dela pri ohranjanju delovnih mest usposobljenega kadra in nima narave investicije. Z delnim povračilom nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo se po ZOPNN-F omogoča ohranitev zaposlitve, s čimer se tem delavcem prepreči neposredna brezposelnost, po drugi strani pa se delodajalcem omogoči zadržanje usposobljenega kadra, ki bo potreben za zagon in nadaljevanje dejavnosti po sanaciji poplav. Navedeni ukrep zagotavlja sinergijske učinke na trgu dela. Ukrep se je lahko izvajal od 3. 8. 2023 do 31. 10. 2023 z možnostjo podaljšanja s sklepom vlade najdlje do 31. 12. 2023. Ukrep je bil s sklepom vlade podaljšan do 30. 11. 2023. Delodajalec je moral za povračilo na podlagi predhodno izdane odločbe o delnem povračilu nadomestila plače zahtevek vložiti najpozneje do 30. 6. 2024.
Pravica do delnega povračila nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo je bila izplačana 392 delodajalcem za 3928 delavcev.
Ukrep se v letu 2025 in 2026 ne bo več izvajal.
	Čakanje na delo

	Naslov ukrepa
	Izplačila v letu 2023
	Izplačila v letu 2024

	230314 Čakanje na delo - 31. čl. ZOPNN-F - naravne nesreče 4. 8. 2023

	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom
	2.863.122 EUR
	1.766.752 EUR

	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
	61.218 EUR
	4.344 EUR

	Skupno izplačilo po letih
	2.924.339 EUR
	1.771.096 EUR

	SKUPAJ
	4.695.435 EUR



Aktivna politika zaposlovanja (APZ) je nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela in povečanju konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev. Brezposelne osebe in drugi iskalci zaposlitve imajo zaradi povečanja svojih zaposlitvenih možnosti pravico in obveznost, da se vključijo v ukrepe APZ. V okviru projekta so združeni ukrepi APZ, ki jih določa Zakon o urejanju trga dela, in sicer, prvi ukrep: Usposabljanje in izobraževanje (namenjen usposabljanju in neformalnemu ter formalnemu izobraževanju); drugi ukrep: Nadomeščanje in delitev delovnega mesta (namenjen pridobivanju novih znanj in kompetenc oseb, ki so zaposlene pri delodajalcih, in večanju konkurenčnosti in prožnosti podjetij, ki usposabljajo svoje zaposlene delavce); tretji ukrep: Spodbude za zaposlovanje (namenjen predvsem povečanju zaposlitvenih možnosti ranljivih skupin brezposelnih oseb in se izvajajo predvsem v obliki subvencij za zaposlitev); četrti ukrep: Kreiranje delovnih mest (namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih); peti ukrep: Spodbujanje samozaposlovanja je namenjen uresničitvi podjetniških idej in ustvarjanju delovnih mest v mikro-podjetjih ter spodbujanju opravljanja katerekoli samostojne dejavnosti.
V okviru projekta se bodo v letih 2025 in 2026 izvajali različni programi usposabljanja in izobraževanja (Delovni preizkus, Usposabljanje na delovnem mestu, neformalno izobraževanje in usposabljanje, formalno izobraževanje, potrjevanje Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK), razvojni in podporni programi idr.), programi spodbujanja zaposlovanja (spodbude za zaposlitev-subvencije) in programi javnih del v četrtem ukrepu APZ. Programi spodbud za samozaposlovanje (U5) se v tem proračunskem obdobju ne bodo izvajali.
[bookmark: _Hlk184793511]V okviru APZ, v skladu z določbami Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, je v 33. in 34. členu opredeljeno izvajanje programa javnih del, namenjenih odpravi posledic poplav in plazov. Program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov 2023 je del širše aktivne politike zaposlovanja, ki jo ureja Zakon o urejanju trga dela. 


	Aktivna politika zaposlovanja

	Naslov ukrepa
	Izplačila v letu 2023
	Izplačila v letu 2024

	Javna dela - Pomoč pri odpravi 
posledic poplav in plazov
	68.005 EUR
	2.929.118 EUR

	SKUPAJ
	2.997.123 EUR



	Svetovanja in psihosocialna pomoč

	Naslov ukrepa
	Upravičenci
	Izplačila v letu 2023 in 2024

	Dodatno izvajanje vsebine svetovanja in psihosocialne pomoči
	5
	16.200,00 EUR
37.800,00 EUR

	SKUPAJ
	54.000,00EUR



Otroci in mladostniki se težje soočajo z izgubami, prekinjenimi rutinami in povečanimi socialnimi stiskami. Dostopnost do brezplačnih storitev podpore, kvalitetnega svetovanja oziroma različnih oblik dodatne pomoči je ključnega pomena, da se otrokom in mladostnikom zagotovi podporo pri njihovem naravnem razvoju po izkušnji naravne nesreče. Aktivnosti podpornega svetovanja pomagajo pri soočanju z neizogibno situacijo (npr.: izgubo), podporo pri doseganju pozitivne spremembe, razvijanju strategij spoprijemanja (npr. s stresom), reševanju medosebnih težav, prevzemanjem nadzora nad lastnim življenjem. Izvajalci vsebin, imajo, skladno z zahtevam javnega razpisa specifično izobrazbo, ki zagotavlja kvalitetno svetovanj in psihosocialno pomoč.
Po dogodkih v začetku avgusta 2023 se je, na področju pravic iz javnih sredstev, takoj pričelo s pripravo interventne zakonodaje. S sprejemom ZIUOPZP so se uredili določene izjeme in odstopi od določb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialnovarstvenih prejemkih.
Za ljudi, ki so utrpeli škodo zaradi poplav, se je zagotovila možnost uveljavljanja izredne denarne socialne pomoči do višine sedemkratnika minimalnega dohodka (oziroma največ v višini škode) za kritje škode, ne glede na dohodek ali premoženje posameznika oziroma družine. Dodatno se je zagotovila možnost uveljavljanja izredne denarno socialno pomoči za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem v višini dvakratnika minimalnega dohodka za posameznike oziroma družine, ki so zaradi poplav/plazov utrpele škodo na svoji nepremičnini in so bile primorane najeti stanovanje. 
Upravičenci do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca in državne štipendije, so imeli možnost, da  na center za socialno delo sporočijo spremembo vrednosti nepremičnine (zaradi povzročene škode), na podlagi česa je center za socialno delo lahko na novo odločil o pravici in pri tem upošteval dejansko stanje. 
Upravičencem se je tudi zagotovila možnost, da lahko uveljavljajo pravico oziroma spremembo, ki vpliva na pravico, za nazaj  (od 4. 8. 2023). To pomeni, da je v primeru, da je bila vloga za uveljavljanje pravice vložena v oktobru 2023 in je oseba navedla, da je želela vložiti vlogo v septembru a zaradi poplav ni uspela, se je štelo, da je bila vloga vložena v septembru 2023.
Da bi se ljudem čim prej zagotovilo pomoč v okviru izredne denarne socialne pomoči za kritje škode zaradi poplav/plazov v avgustu 2023, so centri za socialno delo na podlagi vlog za izredno denarno socialno pomoč, do izvedene nadgradnje informacijskega sistema, odločali po veljavni zakonodaji nato pa so po uradni dolžnosti odločali še o razliki do višine sedemkratnika minimalnega dohodka (oziroma do višine škode, če je bila ta nižja).
Za te nujne spremembe je bilo potrebno takoj pričeti z obsežno nadgradnjo in prilagoditvijo informacijskega sistema centrov za socialno delo.
Do prvih izplačil izredne denarne socialne pomoči za kritje škode zaradi poplav/plazov v avgustu 2023 je prišlo 21. 9. 2023.

	Izredna socialna denarna pomoč

	Naslov ukrepa
	Upravičenci
	Izplačila v letu 2023 in 2024

	Izredna denarna socialna pomoč za namen odprave posledic poplav in plazov (7 kratnik) po 2 odst. 38. člena ZIUOPZP
	9074
	57.198.216,38 EUR 

	Izredna denarna socialna pomoč za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem (2 kratnik) po 10. odst. 38. člena ZIUOPZP
	86
	165.732,02 EUR

	SKUPAJ
	57.363.948,4 EUR



Z ZIUOPZP so bila zagotovljena dodatna sredstva za izvedbo svetovanj in psihosocialne pomoči ranljivim ciljnim skupinam, ki se soočajo s posledicami poplav in plazov. Interes za izvedbo dodatnih storitev je izrazilo 15 izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov. Za te namene je bilo v letu 2023 izplačanih za nekaj več kot 11.000 EUR. Do 31. 10. 2023 sta dodatne storitve izvajala dva izvajalca, in sicer Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje in Društvo za urejeno življenje – Abstinent. Inštitut Antona Trstenjaka je nudil psihosocialno usposabljanje prostovoljcem za samopomoč in pomoč starejšim ljudem v Komendi. Društvo Abstinent pa je izvajalo dodatna svetovanja osebam, ki tvegano in škodljivo uživajo alkohol in njihovim svojcem. Opravljenih je bilo dodatnih 60 ur svetovanja. Društvo Abstinent program izvaja v Mestni občini Ljubljana, občini Vrhnika, Jesenice, Trebnje, Krško, Novo Mesto, Sevnica in Šmarje pri Jelšah (Savinjska).  

	Sofinanciranje socialnovarstvenih programov

	Naslov ukrepa
	Upravičenci
	Izplačila v letu 2023 in 2024

	Izvrševanje določb Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 za področje dodatnega sofinanciranja socialnovarstvenih programov
	3
	38.200,52 EUR

	SKUPAJ
	38.200,52 EUR



V zvezi s 86. členom ZIUOPZP – enkratna solidarnostna pomoč za zaposlene v dejavnosti osebne asistence je pristojno ministrstvo v obdobju od septembra do novembra 2023 izvedlo vse aktivnosti, da bodo zaposleni pri izvajalcih osebne asistence za pomoč osebam, ki so jih prizadele poplave in plazovi, prejeli enkratno solidarnostno pomoč v mesecu novembru 2023.
Zaposleni so pri svojem delodajalcu (izvajalcu osebne asistence) vložili zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči za zaposlene do 30. 9. 2023 ter priložili dokazila v skladu z ZIUOPZP.
Glede na pregledane in potrjene zahtevke izvajalcev osebne asistence je bilo 67 zaposlenih pri izvajalcih osebne asistence v dejavnosti osebne asistence upravičenih do enkratne solidarnostne pomoči, kar v končnem znesku predstavlja 44.770,07 EUR (67 zahtev x 668,21 EUR). Sredstva so bila upravičencem izplačana v novembru 2023.

	Začasni ukrepi na področju solidarnostne pomoči

	Naslov ukrepa
	Upravičenci
	Izplačila v letu 2023 

	Enkratna solidarnostna pomoč za zaposlene na dejavnosti osebne asistence 
	67
	44.770,07 EUR 

	SKUPAJ
	44.770,07 EUR




	
	
	



[bookmark: _Toc184973553]Ministrstvo za solidarno prihodnost 
Ministrstvo za solidarno prihodnost (MSP) v skladu z 59. in 59.b členoma ZIUOPZP izplačuje finančna sredstva za nadomestila najema neprofitnih stanovanj in nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti. 
	Nadomestila za bivanje na drugi lokaciji

	Naslov ukrepa
	Upravičenci
	Izplačila v letu 2023 in 2024

	2720-23-0301-ZIUOPZP stanovanja -naravne nesreče 4.8.2023

	Sredstva za nadomestila najema neprofitnih stanovanj
	15
	23.252,56 EUR

	Sredstva za nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti
	121
	99.400,00 EUR

	SKUPAJ
	122.652,56 EUR



Oba ukrepa MSP še vedno izvaja. Načrtovan znesek za posamezen ukrep, za celotno obdobje upravičenosti, znaša več kot 2 milijona evrov. Načrtovan znesek za nadomestilo najema neprofitnih stanovanj znaša 2.300.000 EUR in za nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti 2.790.000 EUR. Število upravičencev za nadomestilo za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti je bilo ocenjenih na 500, prijavilo pa se je 121 upravičencev. 
MSP je v skladu z izvajanjem 82. a člena ZIUOPZP izplačalo finančna sredstva za sofinanciranje stroškov materiala in storitev zaradi poplav pri izvajalcih storitev socialnega varstva. 
 
	Sofinanciranje stroškov materiala in storitev pri izvajalcih socialnega varstva 

	Naslov ukrepa 
	Upravičenci 
	Izplačila v letu 2024 

	82. a člen ZIUOPZP - naravne nesreče 4.8.2023 

	Sofinanciranje stroškov materiala in storitev pri izvajalcih storitev socialnega varstva 
	8 
	236.849,45 EUR 

	 
	 
	 

	SKUPAJ 
	236.849,45 EUR 


 
 
Ukrep MSP po 82. a členu ZIUOPZP, naravne nesreče 4. 8. 2023 sofinanciranje stroškov materiala in storitev zaradi poplav pri izvajalcih storitev socialnega varstva, se je v prvem kvartalu leta 2024 zaključil. 
Rok za vložitev zahtevkov je bil do 28. 2. 2024, izplačila so bila realizirana konec marca 2024. 
 
MSP je v skladu s 84. členom ZIUOPZP izplačalo enkratno solidarnostno pomoč zaposlenim pri izvajalcih institucionalnega varstva in pomoči na domu, ki jo je prejelo 174 upravičencev. MSP je predvidevalo 1250 upravičencev in načrtovan znesek v višini 1.000.000 EUR. 

MSP je v skladu z 56. čl. ZIUOPZP izplačalo stroške kriznih namestitev 38 osebam, ki so bili namenjeni osebam starejšim od 65 let in odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni niso mogle oskrbeti same in jim zaradi posledic poplav in plazov ni bilo mogoče zagotoviti oskrbe izven institucionalnega varstva. Povprečno številno dni krizne namestitve je bilo 30,3 dneva. Stroškov prevoza niso uveljavljali. MSP je predvidevalo za izplačilo stroškov kriznih namestitev znesek v višini 110.000 EUR. 



	Naslov ukrepa 
	Upravičenci 
	Izplačila v letu 2023 in 2024 

	Sredstva za enkratno solidarnostno pomoč za zaposlene pri izvajalcih institucionalnega varstva in pomoči na domu 
	174 
	126.652,27 EUR 
 

	Krizne namestitve pri izvajalcih institucionalnega varstva – naravne nesreče  
	38 
	39.760,73 EUR 

	SKUPAJ 
	166.413 EUR 


 


[bookmark: _Toc184973554]Ministrstvo za kulturo 
Ministrstvo za kulturo (MK) je v skladu s 87. členom ZIUOPZP izplačalo enkratno solidarnosti pomoč za samozaposlene v kulturi, samostojne novinarje in verske uslužbence, in sicer jo je prejelo 27 upravičencev. MK je predvidevalo 132 upravičencev in načrtovalo znesek v višini 88.000 EUR
	Enkratna solidarnostna pomoč kulturnikom

	Naslov ukrepa
	Upravičenci
	Izplačila v letu 2023 in 2024

	Sredstva za enkratno solidarnostno pomoč kulturnikom in verskim uslužbencem
	27
	18.041,67 EUR

	SKUPAJ
	18.041,67 EUR




MK je pripravilo Program odprave posledic neposredne škode na kulturni dediščini zaradi poplav 4. avgusta 2023 (v nadaljnjem besedilu: program). V program so bile vključene vsebine skladno z ZOPNN, in sicer: pregled objektov in območij nepremične kulturne dediščine, ki je bila poškodovana ob poplavah 4. 8. 2023 in je upravičena do sredstev za odpravo posledic škode na podlagi ZOPNN, opis potrebnih konservatorsko - restavratorskih ukrepov za odpravo škode na varovanih elementih kulturne dediščine, ocenjena višina potrebnih sredstev po posameznih ukrepih odprave posledic z oceno predlagane porabe sredstev v letu 2024 in nadaljnjih posameznih proračunskih letih ter nosilci izvajanja ukrepov. Program je  MNVP vključil v skupen Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. 8. 2023, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. MK je nosilec izvajanja ukrepov za odpravo posledic škode le za tiste kulturne spomenike, ki so v njegovem upravljanju ali ga uporablja oseba javnega prava ustanovljena s strani Republike Slovenije in je MK njeno pristojno resorno ministrstvo. Za obnovo ostalih kulturnih spomenikov v lasti Republike Slovenije so pristojna ministrstva, ki imajo ta spomenik v upravljanju, za vse druge kulturne spomenike pa MNVP.
	
	
	



[bookmark: _Toc184973555]Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je za pomoč oškodovancem po poplavah in zemeljskih plazovih pripravilo in izplačalo pomoč v okviru več različnih ukrepov.

V februarju 2024 je bila dodeljena enkratna solidarnostna pomoč 14 kmetom v višini 9.354,94 EUR. Do dodatka v višini 668,21 EUR so bili upravičeni kmetje, ki so v poplavah utrpeli škodo na svojem premoženju, ki ni namenjeno kmetijski proizvodnji. V juniju 2024 je bila izplačana pomoč 182 upravičencem v skupni višini 1.199.472,14 EUR po Programu odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v primarni kmetijski proizvodnji zaradi poplav od 3. do 6. 8. 2023 (v nadaljevanju besedila: program poplave 1), ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na svoji 90. redni seji dne 15. 2. 2024 pod točko 2A s sklepom številka 84400-2/2024/3. Pomoč se je upravičencem dodelila največ v višini 45 % oziroma največ v višini 60 % pri škodi na strojih in opremi ter za škodo, nastalo zaradi uničenja zalog, ki so bile zavarovane za primer naravne nesreče, kakršno je utrpel upravičenec.

Pomoč po programu poplave se dodeli za materialno škodo na: 
a) premičninah (strojih, priključkih in opremi);
b) živalih (pitovnih živali, plemenskih živalih, čebeljih družinah);
c) zalogah (na primer na krmilih, repromaterialu, repromaterialu za pakiranje kmetijskih proizvodov.)

Dne 30. 8. 2024 so bile izdane odločbe 229 upravičencem v skupni višini 620.481,24 EUR po Odloku o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe, neurij s točo in poplav leta 2023 (Uradni list RS, št. 47/24). Pomoč se je dodelila za tiste kmetijske pridelke na GERK, za katere iz ocene neposredne škode sledi, da so 100 % poškodovani in za vsa uničena ali drugače v celoti izgubljena proizvodna sredstva, in sicer trajne nasade in plemensko živino. Pomoč se je dodelila v višini 30 % ocene neposredne škode.

Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe od 3. do 7. 4. 2023, neurij s točo od 10. maja do 1. 8. 2023 in poplav od 3. do 6. 8. in od 28. do 31. 8. 2023 je Vlada Republike Slovenije sprejela na svoji 112. redni seji, 10. 7. 2024, pod točko 4, s sklepom številka 33001-1/2024/4. Pomoč se bo dodelila decembra 2024  za izpad dohodka na tistih kmetijskih pridelkih, ki so bili poškodovani 80 % in več. 

Poleg izplačane državne pomoči v okviru programov, sprejetih na Vladi, je ministrstvo objavilo naslednje oblike pomoči: 
· podukrep 5.2 Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov, za leto 2024. Zagotovljena nepovratna sredstva v višini 9.000.000 EUR iz Programa razvoja podeželja RS se morajo izplačati do konca programskega obdobja PRP 2014–2020 – tj. do 30. 6. 2025. Javni razpis se je zaprl 22. maja 2024. Na javnem razpisu so prejeli 106 vlog v skupni višini 7.859.224,55 EUR zaprošenih sredstev. Izdanih je bilo 74 pozitivnih odločb in odobrenih 3,24 mio EUR.
· podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024 OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva je zagotovil sredstva v višini 5.000.000 EUR in se zagotovijo iz proračunske postavke MKGP, 221062 Program razvoja podeželja 14-20 - EURI - EU. V okviru izvajanja tega ukrepa so imeli oškodovani v poplavah možnost doseči višje število točk v okviru merila za izbor vlog ˝Prispevek h horizontalnim ciljem pri skrbi za okolje, inovacije in podnebne spremembe; podmerilo Odprava posledic po naravni nesreči˝. Javni razpis se je zaprl 22. maja 2024. Na javni razpis je skupaj prispelo 166 vlog od tega 13 vlog, kjer so upravičenci uveljavljali dodatne točke iz podmerila ˝Odprava posledic po naravni nesreči˝. Skupaj je bilo izdanih 49 pozitivnih odločb od tega 8 za oškodovane  v poplavah v višini 401.653,15 EUR.
· podukrep M04.3: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih je zagotovil sredstva v višini 4,9 mio EUR in se zagotovijo iz proračunske postavke MKGP, 221062 Program razvoja podeželja 14-20 - EURI - EU.  Sredstva bodo izplačana iz NRP 2330-15-0017 M04  Izplačila do konca programskega obdobja PRP 2014–2020 – to je do 30. 6. 2025. Javni razpis je bil zaprt 27. 7. 2024. Nanj se je prijavilo 11 občin, ki je zaprosilo za 1.541.541,58 EUR.
· Odlok o nujni finančni pomoči za odpravo premoženjske škode na kmetijskih objektih je zagotovil sredstva v višini 1.234.202 EUR iz naslova Evropske unije in do 2.468.404 EUR iz proračuna Republike Slovenije. Izplačano cca. 3,7 mio EUR. Sredstva so upravičenci tudi že prejeli.
· Odlok o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode na kmečkih in poslovnih stavbah ter kmetijskih zemljiščih zaradi poplav in plazov avgusta 2023 je zagotovil sredstva v višini 8.585.500 EUR, vsa iz naslova sredstev Evropske unije. Izplačano cca 8,5 mio EUR. Sredstva so upravičenci tudi že prejeli.
· V predlogu 3. spremembe SN SKP 2023–2027 je bila oblikovana nova intervencija IRP45 - Obnova kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje. Z njo se celovito naslavlja vse katastrofične dogodke, kot so suše, poplave, plazovi, požari ter pojavi bolezni in škodljivcev živali in rastlin.

Vlada je na seji dne 28. marca 2024 sprejela Program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v sektorju ribištva in akvakulture, zaradi poplav in zemeljskih plazov (v nadaljnjem besedilu: program). Program je izdelan na podlagi ZIUOPZP in na podlagi Končne ocene neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z več dnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023, ki jo je Vlada Republike Slovenije obravnavala in potrdila na 78. redni seji dne 26. 10. 2023. Škoda v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo na stvareh v sektorju ribištva in akvakulture, znaša nekaj več kot 1 milijon EUR. S programom se državna pomoč za odpravo posledic škode na stvareh v sektorju ribištva in akvakulture zaradi poplav 4. avgusta 2023 nameni mikro, malim in srednjim podjetjem.  Upravičencem se lahko zagotovi do 60 % sredstev od ocenjene škode. Od tega je za državno pomoč za škodo zaradi poplav namenjenih do 632.172 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu RS do konca leta 2024. Na podlagi zbranih podatkov iz septembra 2023 iz Obrazca za popis, ki so ga oškodovanci vložili na MKGP, in podatkov iz Obrazca 6, ki so bili vneseni v sistem AJDA, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja izvaja postopke kontrol v skladu s programom, izračunava upravičeno pomoč ter bo izdala odločbe in izvedla izplačila.

V skladu s 84. členom Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/23 in 81/24; v nadaljevanju: ZORZFS) se občinam, ki so jih prizadele poplave in zemeljski plazovi dne 4. 8. 2023, iz proračuna RS dodelijo sredstva za sanacijo gozdnih cest v višini 42,8 mio EUR na podlagi končne ocene škode, ki jo je 25. oktobra 2023 potrdila vlada. Občinam je bil dne 26. 4. 2024 izdan Informativni izračun z višino dodeljenih sredstev. 4. 7. 2024 je bil občinam izplačan prvi obrok sredstev v višini 17 mio EUR, kar predstavlja 40 % dodeljenih sredstev. Razlika v skupni višini 25,8 mio EUR pa bo občinam lahko izplačana po vložitvi zahtevka za izplačilo, ki se ga lahko vloži po izvedbi vseh potrebnih del. Skrajni rok za vložitev zahtevka je 30. 9. 2028.


	
	
	



	Finančna pomoč na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane

	Naslov ukrepa
	Opis projekta
	Število predvidenih
	Število izplačanih
	Načrtovan znesek
	Realizirani strošek

	Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe od 3. do 7. 4. 2023, neurij s točo od 10. 5. do 1. 8. 2023 in poplav od 3. do 6. 8.  in od 28. do 31. 8. 2023
	Finančna pomoč zaradi izpada dohodka nastalega zaradi poplav leta 2023 na kmetijskih pridelkih, ki so bili poškodovani 80 % ali več.
	450
	n/a
	2.600.000 EUR
	n/a

	Program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v primarni kmetijski proizvodnji zaradi poplav od 3. do 6. 8. 2023
	Finančna pomoč za materialno škodo nastalo zaradi poplav v primarni kmetijski proizvodnji. Kot materialna škoda se šteje škoda na strojih in opremi, zalogah in živalih.
	500
	184
	4.000.000 EUR
	1.086.360,76 EUR

	Odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe, neurij s točo in poplav leta 2023 (Uradni list RS, št. 47/24)
	Finančna pomoč za tiste kmetijske pridelke na GERK, za katere iz ocene škode izhaja, da so 100 % poškodovane, ter za uničene ali drugače v celoti izgubljene trajne nasade in plemensko živino. Pomoč se dodeli v višini 30 % ocene neposredne škode.
	245
	n/a
	824.149,13 EUR
	n/a

	Enkratna solidarnostna pomoč za kmete
	Pomoč za kmete, ki so bili na dan uveljavitve ZIUOPZP vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 in so zaradi posledic poplav in plazov utrpeli škodo na svojem premoženju, ki ni namenjeno kmetijski proizvodnji
	57
	14
	902.083,50 EUR
	9.354,94 EUR

	Sredstva ocenjene in izplačane pomoči
	8.326.232,63 EUR
	1.096.015,70 EUR




	
	
	



	Finančna pomoč na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane v okviru evropskih finančnih mehanizmov

	Podukrep 5.2 (PRP 2014-2020)

	Naslov ukrepa
	Opis projekta
	Število predvidenih
	Število izplačanih
	Načrtovan znesek
	Realizirani strošek

	Podukrep 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov
	V skladu z 90.i členom Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, namenjena naložbam kmetijskih gospodarstev v osnovna sredstva za primarno kmetijsko pridelavo, ki so bila poškodovana ali uničena zaradi poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023.
	106
	74 (število odobrenih vlog)
	5.000.000 EUR (načrtovan znesek)
3.240.702,24 EUR (odobrena sredstva)
	n/a

	Odlok o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode na kmečkih in poslovnih stavbah ter kmetijskih zemljiščih zaradi poplav in plazov avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 18/24)

	Odlok določa nujno finančno pomoč za ublažitev premoženjske škode na kmečkih in poslovnih stavbah ter kmetijskih zemljiščih, ki je nastala v poplavah in plazovih avgusta 2023. Upravičenec je kmet, ki je v letu 2022 dosegel vsaj 100.000 EUR standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva in je utrpel škodo, ki presega 30 % standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva, ki ga je njegovo kmetijsko gospodarstvo doseglo v letu 2022. Pomoč se izplača do višine standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva, pomnoženega s koeficientom 1,5, vendar največ do 80 % višine škode.
	63
	62
	8.585.500 EUR
	8.550.636,52 EUR


	Odlok o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode po poplavah (Uradni list RS, št. 116/2023)

	Odlok določa nujno finančno pomoč za odpravo premoženjske škode na kmetijskih objektih v skladu z Izvedbeno uredbo Evropske komisije 2023/1465 z dne 14. julija 2023 o zagotavljanju nujne finančne pomoči v kmetijskih sektorjih, ki so jih prizadeli specifični problemi, ki vplivajo na ekonomsko sposobnost preživetja kmetijskih proizvajalcev. Osnova za plačilo je končna ocena neposredne škode ki je nastala na kmečkih stavbah, in ki jo je potrdila Vlada Republike Slovenije na 78. redni seji 25. oktobra 2023. Finančna pomoč se upravičencem (izpolnjujejo pogoje iz odloka) izplača do višine standardnega prihodka, pomnoženega s koeficientom 1,2, vendar največ do višine škode. Ne glede na prejšnji stavek pomoč za posameznega upravičenca ne sme preseči 140.000 EUR.
	247
	247
	3,702.606 EUR

	3.694,53 EUR


	Sredstva ocenjene in izplačane pomoči
	15.528.808,24 EUR
	12.245.619,05 EUR




	
	
	




	Obnova gozdnih cest
	
	Obnova gozdnih cest

	Projekt 2330-24-0027
	
	Projekt 2330-24-0027

	Naslov ukrepa
	Načrtovan znesek
	Realizirani strošek
	
	Naslov ukrepa
	Načrtovan znesek
	Realizirani strošek

	Beltinci
	      10.312,00 € 
	 €        4.124,80 
	
	Ljubno
	  2.076.375,23 € 
	 €     830.550,09 

	Bled
	      21.523,22 € 
	 €        8.609,29 
	
	Ljutomer
	      25.856,23 € 
	 €       10.342,49 

	Bohinj
	    168.801,97 € 
	 €       67.520,79 
	
	Lovrenc na Pohorju
	    104.602,42 € 
	 €       41.840,97 

	Braslovče
	      22.788,30 € 
	 €        9.115,32 
	
	Luče
	  2.162.717,37 € 
	 €     865.086,95 

	Brežice
	      19.870,73 € 
	 €        7.948,29 
	
	Maribor
	      88.236,77 € 
	 €       35.294,71 

	Cerklje na Gorenjskem
	      50.208,81 € 
	 €       20.083,52 
	
	Medvode
	      74.524,50 € 
	 €       29.809,80 

	Črenšovci
	      32.547,08 € 
	 €       13.018,83 
	
	Mengeš
	    134.717,60 € 
	 €       53.887,04 

	Črna na Koroškem
	  2.847.617,09 € 
	 €  1.139.046,84 
	
	Mežica
	    121.536,90 € 
	 €       48.614,76 

	Dobrova-Polhov Gradec
	    347.517,62 € 
	 €     139.007,05 
	
	Mislinja
	  2.003.609,32 € 
	 €     801.443,73 

	Dol pri Ljubljani
	      58.545,00 € 
	 €       23.418,00 
	
	Mozirje
	    186.542,91 € 
	 €       74.617,16 

	Domžale
	    163.105,60 € 
	 €       65.242,24 
	
	Muta
	      60.753,32 € 
	 €       24.301,33 

	Dravograd
	  8.298.239,51 € 
	 €  3.319.295,80 
	
	Naklo
	      21.005,40 € 
	 €        8.402,16 

	Gorenja vas-Poljane
	    419.743,23 € 
	 €     167.897,29 
	
	Nazarje
	    147.493,83 € 
	 €       58.997,53 

	Gorje
	    140.507,45 € 
	 €       56.202,98 
	
	Podvelka
	      94.043,95 € 
	 €       37.617,58 

	Gornji Grad
	    905.107,29 € 
	 €     362.042,92 
	
	Polzela
	    118.726,08 € 
	 €       47.490,43 

	Gornji Petrovci
	        4.432,69 € 
	 €        1.773,08 
	
	Prebold
	      19.749,95 € 
	 €        7.899,98 

	Horjul
	      98.476,10 € 
	 €       39.390,44 
	
	Preddvor
	    278.506,32 € 
	 €     111.402,53 

	Idrija
	    168.058,94 € 
	 €       67.223,58 
	
	Prevalje
	  5.453.444,77 € 
	 €  2.181.377,91 

	Jesenice
	      73.699,10 € 
	 €       29.479,64 
	
	Radeče
	      83.096,35 € 
	 €       33.238,54 

	Jezersko
	    140.055,44 € 
	 €       56.022,18 
	
	Radlje ob Dravi
	  1.372.387,46 € 
	 €     548.954,98 

	Kamnik
	  1.667.679,96 € 
	 €     667.071,98 
	
	Radovljica
	    592.333,96 € 
	 €     236.933,58 

	Komenda
	        3.461,25 € 
	 €        1.384,50 
	
	Ravne na Koroškem
	  3.770.096,74 € 
	 €  1.508.038,70 

	Kranj
	      70.070,72 € 
	 €       28.028,29 
	
	Razkrižje
	        4.994,27 € 
	 €        1.997,71 

	Kranjska Gora
	    105.808,97 € 
	 €       42.323,59 
	
	Rečica ob Savinji
	    109.037,62 € 
	 €       43.615,05 

	Lendava
	      13.123,67 € 
	 €        5.249,47 
	
	Ribnica na Pohorju
	      94.349,04 € 
	 €       37.739,62 

	Litija
	      25.754,50 € 
	 €       10.301,80 
	
	Ruše
	      68.420,30 € 
	 €       27.368,12 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Obnova gozdnih cest
	
	
	
	Obnova gozdnih cest
	
	

	Projekt 2330-24-0027
	
	
	
	Projekt 2330-24-0027
	
	

	Naslov ukrepa
	Načrtovan znesek
	Realizirani strošek
	
	Naslov ukrepa
	Načrtovan znesek
	Realizirani strošek

	Selnica ob Dravi
	      89.164,91 € 
	 €       35.665,96 
	
	Domžale
	    163.105,60 € 
	 €       65.242,24 

	Slovenj Gradec
	  2.332.089,09 € 
	 €     932.835,64 
	
	Dravograd
	  8.298.239,51 € 
	 €  3.319.295,80 

	Solčava
	  1.592.107,36 € 
	 €     636.842,94 
	
	Gorenja vas-Poljane
	    419.743,23 € 
	 €     167.897,29 

	Šenčur
	        5.066,29 € 
	 €        2.026,52 
	
	Gorje
	    140.507,45 € 
	 €       56.202,98 

	Škofja Loka
	  1.104.586,81 € 
	 €     441.834,72 
	
	Gornji Grad
	    905.107,29 € 
	 €     362.042,92 

	Šmartno ob Paki
	        7.859,50 € 
	 €        3.143,80 
	
	Gornji Petrovci
	        4.432,69 € 
	 €        1.773,08 

	Šoštanj
	    373.088,65 € 
	 €     149.235,46 
	
	Horjul
	      98.476,10 € 
	 €       39.390,44 

	Trzin
	      78.903,00 € 
	 €       31.561,20 
	
	Idrija
	    168.058,94 € 
	 €       67.223,58 

	Tržič
	    174.445,55 € 
	 €       69.778,22 
	
	Jesenice
	      73.699,10 € 
	 €       29.479,64 

	Velenje
	    338.438,09 € 
	 €     135.375,24 
	
	Jezersko
	    140.055,44 € 
	 €       56.022,18 

	Veržej
	        8.489,57 € 
	 €        3.395,83 
	
	Kamnik
	  1.667.679,96 € 
	 €     667.071,98 

	Vodice
	      44.920,00 € 
	 €       17.968,00 
	
	Komenda
	        3.461,25 € 
	 €        1.384,50 

	Vransko
	      14.043,65 € 
	 €        5.617,46 
	
	Kranj
	      70.070,72 € 
	 €       28.028,29 

	Vuzenica
	    500.961,05 € 
	 €     200.384,42 
	
	Kranjska Gora
	    105.808,97 € 
	 €       42.323,59 

	Žalec
	    106.782,76 € 
	 €       42.713,10 
	
	Lendava
	      13.123,67 € 
	 €        5.249,47 

	Žiri
	    269.704,40 € 
	 €     107.881,76 
	
	Litija
	      25.754,50 € 
	 €       10.301,80 

	Žirovnica
	    589.074,78 € 
	 €     235.629,91 
	
	Ljubno
	  2.076.375,23 € 
	 €     830.550,09 

	Beltinci
	      10.312,00 € 
	 €        4.124,80 
	
	Ljutomer
	      25.856,23 € 
	 €       10.342,49 

	Bled
	      21.523,22 € 
	 €        8.609,29 
	
	Lovrenc na Pohorju
	    104.602,42 € 
	 €       41.840,97 

	Bohinj
	    168.801,97 € 
	 €       67.520,79 
	
	Luče
	  2.162.717,37 € 
	 €     865.086,95 

	Braslovče
	      22.788,30 € 
	 €        9.115,32 
	
	Maribor
	      88.236,77 € 
	 €       35.294,71 

	Brežice
	      19.870,73 € 
	 €        7.948,29 
	
	Medvode
	      74.524,50 € 
	 €       29.809,80 

	Cerklje na Gorenjskem
	      50.208,81 € 
	 €       20.083,52 
	
	Mengeš
	    134.717,60 € 
	 €       53.887,04 

	Črenšovci
	      32.547,08 € 
	 €       13.018,83 
	
	Mežica
	    121.536,90 € 
	 €       48.614,76 

	Črna na Koroškem
	  2.847.617,09 € 
	 €  1.139.046,84 
	
	Mislinja
	  2.003.609,32 € 
	 €     801.443,73 

	Dobrova-Polhov Gradec
	    347.517,62 € 
	 €     139.007,05 
	
	Mozirje
	    186.542,91 € 
	 €       74.617,16 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Obnova gozdnih cest
	
	Obnova gozdnih cest

	Projekt 2330-24-0027
	
	Projekt 2330-24-0027

	Naslov ukrepa
	Načrtovan znesek
	Realizirani strošek
	
	Naslov ukrepa
	Načrtovan znesek
	Realizirani strošek

	Dol pri Ljubljani
	      58.545,00 € 
	 €       23.418,00 
	
	Veržej
	        8.489,57 € 
	 €        3.395,83 

	Naklo
	      21.005,40 € 
	 €        8.402,16 
	
	Vodice
	      44.920,00 € 
	 €       17.968,00 

	Nazarje
	    147.493,83 € 
	 €       58.997,53 
	
	Vransko
	      14.043,65 € 
	 €        5.617,46 

	Podvelka
	      94.043,95 € 
	 €       37.617,58 
	
	Muta
	      60.753,32 € 
	 €       24.301,33 

	Polzela
	    118.726,08 € 
	 €       47.490,43 
	
	Vuzenica
	    500.961,05 € 
	 €     200.384,42 

	Prebold
	      19.749,95 € 
	 €        7.899,98 
	
	Žalec
	    106.782,76 € 
	 €       42.713,10 

	Preddvor
	    278.506,32 € 
	 €     111.402,53 
	
	Žiri
	    269.704,40 € 
	 €     107.881,76 

	Prevalje
	  5.453.444,77 € 
	 €  2.181.377,91 
	
	Žirovnica
	    589.074,78 € 
	 €     235.629,91 

	Radeče
	      83.096,35 € 
	 €       33.238,54 
	
	
	
	

	Radlje ob Dravi
	  1.372.387,46 € 
	 €     548.954,98 
	
	
	
	

	Radovljica
	    592.333,96 € 
	 €     236.933,58 
	
	
	Načrtovan znesek
	Realiziran znesek

	Ravne na Koroškem
	  3.770.096,74 € 
	 €  1.508.038,70 
	
	Skupna vrednost
	42.773.940,31 EUR
	17.109.576,14 EUR

	Razkrižje
	        4.994,27 € 
	 €        1.997,71 
	
	
	
	

	Rečica ob Savinji
	    109.037,62 € 
	 €       43.615,05 
	
	
	
	

	Ribnica na Pohorju
	      94.349,04 € 
	 €       37.739,62 
	
	
	
	

	Ruše
	      68.420,30 € 
	 €       27.368,12 
	
	
	
	

	Selnica ob Dravi
	      89.164,91 € 
	 €       35.665,96 
	
	
	
	

	Slovenj Gradec
	  2.332.089,09 € 
	 €     932.835,64 
	
	
	
	

	Solčava
	  1.592.107,36 € 
	 €     636.842,94 
	
	
	
	

	Šenčur
	        5.066,29 € 
	 €        2.026,52 
	
	
	
	

	Škofja Loka
	  1.104.586,81 € 
	 €     441.834,72 
	
	
	
	

	Šmartno ob Paki
	        7.859,50 € 
	 €        3.143,80 
	
	
	
	

	Šoštanj
	    373.088,65 € 
	 €     149.235,46 
	
	
	
	

	Trzin
	      78.903,00 € 
	 €       31.561,20 
	
	
	
	

	Tržič
	    174.445,55 € 
	 €       69.778,22 
	
	
	
	

	Velenje
	    338.438,09 € 
	 €     135.375,24 
	
	
	
	




	
	
	



Izplačila za obnovo gozdnih cest so se pričela v letu 2024 z izplačilom prvega obroka v višini 40 % dodeljenih sredstev, pri čemer je 69 občin prejelo prvo izplačilo v začetku meseca julija 2024. Ukrep obnove gozdnih cest se bo zaključil 31. 12. 2028, pri čemer lahko občine zaprosijo še za izplačilo drugega obroka v višini do 60 % dodeljenih sredstev.

	Finančna pomoč na področju ribištva in akvakulture

	Projekt 342-112/2023

	Naslov ukrepa
	Opis projekta
	Število predvidenih
	Število izplačanih
	Načrtovan znesek
	Realizirani strošek

	Program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v sektorju ribištva in akvakulture, zaradi poplav in zemeljskih plazov 4. avgusta 2023
	Izplačilo državne pomoči upravičencem. Namen programa, ki je pripravljen na podlagi 72. člena ZIUOPZP in sklepa vlade št. 84400-14/2023/7 z dne 25. 10. 2023, je zagotovitev stabilnih razmer in omejitev gospodarske škode pri najbolj prizadetih in ogroženih subjektih v sektorju ribištva in akvakulture. Cilj programa je dodelitev finančne pomoči prizadetim subjektom v sektorju ribištva in akvakulture za škodo na stvareh, ki je nastala zaradi posledic poplav 4. avgusta 2023.
	36
	0
	632.274 EUR

	0

	Sredstva ocenjene in izplačane pomoči
	632.274 EUR
	0




	
	
	



[bookmark: _Toc184973556]Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) izvaja naloge na državni in regijski ravni v skladu s svojim poslanstvom in Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. V državni pristojnosti je, da se intervencije in ukrepi ob tako veliki naravni nesreči, s katerimi se prepreči povečevanje škodljivih posledic nesreče, določajo skladno z 11. alinejo 36. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22, ZVNDN).  Navedeni zakon določa osnovne pogoje za življenje, ki jim je treba slediti po veliki naravni nesreči in so navedeni v 27. točki 8. člena. 
Zaposleni v URSZR so izvajali operativno in administrativno podporo Štabu Civilne zaščite Republike Slovenije, regijskim štabom CZ, enotam CZ in prizadetim občinam.
Na podlagi odredb poveljnika CZ RS je URSZR izvajala nujne nakupe sredstev za zaščito, reševanje in pomoč (agregate, protipoplavne vreče, razvlaževalce zraka, gasilske cevi, sesalce za mokro-suho čiščenje, repetitorje, nakup goriva za agregate in stroje za tuje enote…) in zagotavljala nujne storitve, kot je prehrana pripadnikom CZ in drugim aktiviranim pripadnikom SV, tujim enotam, vključno z zagotovitvijo nočitev za tuje enote in pilote, odvoz nevarnih in mešanih odpadkov ter druge storitve povezane z izvajanjem nujnih nalog zaščite, reševanja in pomoči s ciljem nujne osnovne oskrbe ljudi in živali ter preprečevanje nadaljnje škode na premoženju, okolju in kulturni dediščini. Pomoč je obsegala ukrepe in storitve strokovnjakov, reševalnih enot in služb, uporabo zaščitne in reševalne opreme ter sredstev pomoči.
URSZR je usklajevala mednarodno pomoč z državami pošiljateljicami ter s Centrom za usklajevanje nujnega odziva (ERCC – Emergency Response Coordination Centre) in mednarodnim ekipam v RS zagotovila podporo države prejemnice pomoči (HNS – Host Nation Support). Zagotovila je: olajšan prehod meje, oprostitev cestnin, spremstvo, namestitev, prehrano, gorivo in popravila gradbene mehanizacije. V sodelovanju z regijskimi in občinskimi štabi CZ je zagotovila hitro razporeditev in učinkovito uporabo mednarodnih enot na najbolj prizadetih območjih. Pri čiščenju in urejanju strug vodotokov je delo potekalo pod nadzorom DRSV prek vodnogospodarskih podjetij, pri postavljanju mostov pa z DRSI in lokalnimi skupnostmi, ki so bile odgovorne za pripravljalna gradbena dela. Mednarodne enote je spremljal pripadnik CZ – pooblaščenec za povezavo (Liaison officer – LO). 
Iz Državnega logističnega centra Roje je bila regijam in občinam razdeljena večja količina protipoplavnih vreč, potopnih črpalk, postelj in odej za začasno namestitev evakuiranih oseb, električnih agregatov ter traktorskih črpalk, kasneje pa tudi večja količina sušilcev za osuševanje prostorov. Pripadniki SV in Policije so z vsemi razpoložljivimi helikopterji sodelovali pri evakuaciji in reševanju oseb iz nedostopnih območij. 
URSZR je 10. 8. 2023 izdala Sklep za ocenjevanje škode po poplavah. Vlada je dne 25. 10. 2023 sprejela sklep št. 84400-14/2023/7 in potrdila končno oceno škode, ki je skupaj znašala 2.988.959.956,16 evra.
URSZR je 16. 8. 2023 izvršila Sklep Vlade RS, št. 84300-10/2023/3 z dne 5. 8. 2023 z nakazilom sredstev v skupni višini 10 milijonov evrov (po 5 mio.) Rdečemu križu Slovenije in slovenski Karitas, kot humanitarna pomoč. S tem je bil izveden prvi ukrep za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin prizadetim v poplavah v avgustu 2023. Sredstva sta navedeni nevladni organizaciji dodeljevali prizadetim v sodelovanju z občinami.
Izplačani so bili intervencijski stroški enotam zaščite, reševanja in pomoči ter občinam. Vlada RS je na 130. dopisni seji dne 21. 9. 2023, sprejela sklep, št. 84300-18/2023-3 s katerim je odločila, da se 138 občinam povrnejo intervencijski stroški, ki so nastali v občinah zaradi izvajanja intervencij oz. aktivnosti ZRP za odpravljanje posledic poplav in plazov v avgustu 2023. Skupna višina ocenjenih intervencijskih stroškov občin je znašala 94.952.955,50 evra. Postopek in določitev višine upravičenih intervencijskih stroškov je potekal na način, da so občine najprej na URSZR napovedale oceno intervencijskih stroškov po v naprej določenih šestih kategorijah. Na podlagi ocene je bila določena maksimalna vrednost intervencijskih stroškov na občino (sklep Vlade RS). Intervencijski stroški so bili izplačani občinam na podlagi zahtevka posredovanega na URSZR, ki je vključeval tudi zbirne tabele in priloženo verodostojno dokumentacijo o izvedbi aktivnosti ob intervenciji.  Na podlagi sprejetega Poročila o izplačilih upravičenih intervencijskih stroškov občinam na Vladi RS dne 22. 12. 2023 je bilo ugotovljeno, da so skupni upravičeni intervencijski stroški občin v višini 78.183.418,97 EUR, ki so jim bili že izplačani. 
Z dnem 11. 8. 2023 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 88/23,  ZOPNN-F), ki je v 30. členu določil, da ima prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije, pravico do plačane odsotnosti z dela največ sedem delovnih dni zaradi odpravljanja posledic poplav. Prostovoljec je izkazal upravičenost do odsotnosti na podlagi potrdila prostovoljske organizacije o opravljenem prostovoljskem delu. Prostovoljci so bili v času intervencije pozvani za pomoč pri osnovni oskrbi ljudi po silovitih in uničujočih nalivih v avgustu 2023 na širšem območju Republike Slovenije. Številni prostovoljci iz celotnega območja Republike Slovenije so nudili pomoč prizadetim in pomoči potrebnim. Ta pomoč je potekala na organiziran in ciljno usmerjen način. Zaradi navedenega so bili med dodatnimi nalogami URSZR, v skladu s šestim členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, ZIUOPZP), obdelani zahtevki delodajalcev za povračilo izplačanega nadomestila plače z vsemi prispevki in davki, ki bremenijo plačo, v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki urejajo pravico do nadomestila plače ter način izplačevanja nadomestil v skupni višini 89.730,25 evrov.
URSZR je skladno z izdanimi odredbami Poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije izvedla nujne postopke javnih naročil za zagotovitev odvoza nesortiranih odpadkov, ki so nastali kot posledica naravne nesreče v času avgustovskih poplav 2023. Z izvajanjem navedenega ukrepa se je zaščitilo prizadeto prebivalstvo pred tveganjem izpostavljenosti in preprečevanju širjenja bolezni, s tem pa tudi odpravljanjem hudih tveganj za javno zdravje in blažitev njihovega vpliva na javno zdravje.  Na osnovi prejetih računov za odvoz nesortiranih odpadkov je bilo s strani Ministrstva za okolje in prostor pregledanih in potrjenih 29 računov. Z odvozom nesortiranih odpadkov je nastal investicijski strošek v skupni višini 6.638.435,50 eur z DDV. Na podlagi dopisa Ministrstva za finance, št. 4102-96/2023/12, z dne 10. 1. 2024 se stroški odvoza odpadkov krijejo v breme Solidarnostnega sklada EU. 
URSZR je v zvezi s podrobnejšim izvajanjem ukrepov poveljnika CZ RS, enot in služb CZ, URSZR, regij, občin, SV, policije in drugih ministrstev ter pristojnih inšpektoratov, v intervenciji po avgustovskih poplavah 2023, pripravila posebno Poročilo o ukrepanju, zaščiti, reševanju in pomoči ob poplavah in plazovih v Republiki Sloveniji v avgustu 2023, št. 843-71/2023-1740-DGZR z dne 18. 3. 2024, s katerim se je seznanila tudi Vlada RS. 




	
	
	




	Intervencijski stroški, ocenjevanje škode in prva humanitarna pomoč
	

	Naslov ukrepa
	Opis
	Projekt
	Število predvidenih
	Število izplačanih
	Načrtovan znesek
	Realizirani strošek
	Datum zadnjega izplačila

	Intervencijski stroških državnih enot
	Intervencijski stroški nastali z aktivacijo državnega načrta za področje URSZR - naravne nesreče 4.8.2023
	1912-23-0008
	n/a
	80
	      2.500.000,00
	1.269.476,78 
	18.12.2023

	Nadomestilo plač
	Izvrševanje 6. člena ZIUOPZP URSZR nadomestilo plač - naravne nesreče 4.8.2023
	1912-23-0009
	n/a
	137
	      2.500.000,00 
	89.730,25 
	29.12.2023

	Intervencijski stroški občine
	Upravičeni intervencijski stroški 138 občinam ob poplavah - naravne nesreče 4.8.2023
	1912-23-0014
	138
	139
	    94.952.955,50
	78.183.418,97 
	29.12.2023

	Intervencijski stroški za sile ZRP
	Upravičeni intervencijski stroški silam zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah - naravne nesreče 4.8.2023
	1912-23-0013
	9
	20
	    11.412.695,08 
	8.704.212,05
	10.5.2024

	Izplačilo humanitarne pomoči
	Izplačilo Rdečemu križu Slovenije in slovenski Karitas za zagotavljanje osnovnih življenjskih potrebščin prizadetim ob poplavah avgusta 2023 - naravne nesreče 4.8.2023
	1912-23-0016
	2
	2
	10.000.000,00
	10.000.000,00 
	16.8.2023

	Odvoz nesortiranih odpadkov
	Odvoz nesortiranih odpadkov v času avgustovskih poplav 2023 - naravne nesreče 4.8.2023
	1912-23-0022
	n/a
	12
	      6.638.435,50 
	6.638.435,50
	22.2.2024

	Izplačilo administrativnih stroškov Rdečemu križu in slovenski Karitas
	Izplačilo administrativnih stroškov Rdečemu križu in slovenski Karitas na podlagi njihovega izplačevanje državne finančne humanitarne pomoči - naravne nesreče 4.8.2023
	1912-24-0008
	n/a 
	2
	         112.771,63
	112.771,63
	2.9.2024

	Povrnitev stroškov dela komisij za ocenjevanje škode
	Povrnitev stroškov občinskim komisijam za ocenjevanje škode zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023
	1912-23-0021
	n/a 
	109
	          84.922,40
	63.704,00
	24.5.2024

	Sredstva ocenjene in izplačane pomoči
	  128.201.780,11
	      105.061.749,18
	



[bookmark: _Toc184973557]Ministrstvo za zdravje 
Ministrstvo za zdravje (MZ) je takoj po aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah aktiviralo Načrt odzivanja zdravstva ob naravnih in drugih nesrečah v Republiki Sloveniji. V skladu z načrtom se je na MZ vzpostavila koordinacijska skupina.  

Vzpostavljeno je bilo sodelovanje s štabom Civilne zaščite in podporno službo Uprave RS za zaščito in reševanje z namenom zagotavljanja zdravstvene pomoči prebivalcem na ogroženih področjih ter sodelovanje z regijskimi in občinskimi štabi Civilne zaščite na ogroženih področjih. 

Dispečerska služba zdravstva je vzpostavila Regijsko koordinacijsko skupino zdravstva na nacionalnem nivoju, ki so jo sestavljali Dispečerska centra zdravstva Maribor in Ljubljana, MZ, Nujna medicinska pomoč, javni zdravstveni zavodi iz prizadetih področij, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za solidarno prihodnost. Skupina je imela večkrat dnevno sestanke z namenom pridobivanja aktualnih informacij s terena, iskanja rešitev za zagotavljanje delovanja nujne zdravstvene oskrbe in psihosocialne podpore. 

MZ je vsakodnevno spremljalo delovanje nujne medicinske pomoči,  stanje v bolnišnicah in zdravstvenih domovih, skrbelo za medsebojno sodelovanje javnih zdravstvenih zavodov z drugimi deležniki ter resorji in redno pripravljalo izjave za javnost o razmerah v javnih zdravstvenih zavodih. V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje je preko centrov za duševno zdravje zdravstvenih domov in v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije ter drugimi deležniki zagotavljalo psihosocialno pomoč za prizadete prebivalce in zdravstveno osebje, ki je bilo aktivno vključeno v reševanje. 
 
V okviru ukrepov je bil izveden nakup novega reševalnega vozila.

	Naslov ukrepa 
	Opis 
	Število predvidenih 
	Število izplačanih 
	Načrtovan znesek 
	Realizirani strošek 

	
Nakup reševalnega vozila ZD Nazarje 
 
	Nakup namesto ob poplavi uničenega vozila za Zgornje savinjski ZD 
	1 
	1
	200.080,00 
	200.080,00 


 


[bookmark: _Toc184973558]Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) je na okoljskem področju v skladu s 62. členom ZIUOPZP izvajal ukrep plačila stroškov, ki so jih imeli izvajalci javnih služb iz prizadetih območij, za ravnanje z odpadki, ki so nastali kot posledica poplav in plazov avgusta 2023. Do julija 2024 je bilo prevzetih 14.719 ton odpadkov. Izvedli so tudi ukrep odvoza 2.200 ton nevarnega mulja iz bregov Meže pri Prevaljah.

	Ravnanje z odpadki

	Projekt 2570-23-0038

	Naslov ukrepa
	Opis projekta
	Število predvidenih
	Število izplačanih
	Načrtovan znesek
	Realizirani strošek

	62. člen ZIUOPZP ravnanje z
odpadki - naravne nesreče
4.8.2023
	V avgustu 2023 so širša območja Slovenije prizadeli obsežne poplave in zemeljski plazovi in s sprejetjem Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 se je omogočilo sprejetje nujnih in učinkovitih ukrepov za odpravo nastalih posledic. V 62. členu ZIUOPZP je določeno, da stroške ravnanja z odpadki, ki so nastali v poplavah in zaradi zemeljskih plazov avgusta 2023, krije Republika Slovenija, Vladi pa se daje pooblastilo, da v omejenem času s sklepom določi ceno storitve ravnanja z odpadki iz prvega odstavka 62. člena ZIUOPZP.
	Upravičenci so izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja iz 3. točke prvega odstavka 233. člena ZVO-2 (GJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov)
	Predvideni upravičenci glede na količino zbranih odpadkov, ki so jh tudi predali v obdelavo skladno z zahtevami 62. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.
	2.913.082,97 EUR

	916.547,78 EUR

	Sredstva ocenjene in izplačane pomoči
	2.913.082,97 EUR

	916.547,78 EUR












	Odvoz odpadkov

	Projekt 2570-23-0042

	Naslov ukrepa
	Opis projekta
	Predviden strošek
	Realizacija 2023
	Realizacija 2024

	Odvoz odpadkov -
naravne nesreče
4.8.2023
	Namen projekta je plačilo stroškov
ravnanja z odpadki, ki so nastali v
poplavah in zaradi zemeljskih
plazov avgusta 2023. Cilj projekta: -
Odvoz 2.200 ton mulja t.j.
onesnažene zemljine, ki je nastala
kot posledica poplav 4.8.2023. -
Plačilo stroškov izvajalcem javnih
služb za ravnanje s komunalnimi
odpadki, ki so nastali kot posledica
poplav 4.8.2023. Stroški zajemajo
prevzem odpadkov, prevoz
odpadkov od kraja predhodnega
skladiščenja ali skladiščenja do
kraja naprave za obdelavo, in
stroške zagotovitve obdelave
prevzetih odpadkov, vključno s
stroški priprave teh odpadkov za
nadaljnjo obdelavo (npr. sortiranje).
	6.059.168,34 EUR
	3.166.490,07 EUR
	2.841.986,21 EUR

	Sredstva ocenjene in izplačane pomoči
	6.059.168,34 EUR
	6.008.476,28 EUR


















[bookmark: _Toc184973559]Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) v okviru obnove po poplavah in plazovih 4. 8. 2023 vodi ukrepe in projekte za odpravo posledic škode v gospodarstvu skladno z ZOPNN-F in ZOPNN (predplačila, povračila škode, ugodni krediti, moratoriji na kredite javnih skladov, pomoč za samozaposlene). Poleg tega je na voljo ukrep iz 66. člena ZORZFS, in sicer subvencije za velike investicije. 

Za namen odprave škode v gospodarstvu so bila izvedena v skladu z 18. členom ZOPNN-F predplačila na področju gospodarstva in se v skladu s 44.a – 44.g členom ZOPNN izvajajo povračila škode po naravni nesreči. Oboje je podrobneje predstavljeno v nadaljevanju.

Škodo v gospodarstvu v skladu z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 44.f člena ZOPNN predstavlja:
1. škodo na strojih in opremi, 
2. škodo na zalogah in 
3. škodo zaradi izpada prihodka. 
Navedene vrste škode MGTŠ upošteva pri odpravi posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4. 8. 2023. 

Zbrana ocena škode v gospodarstvu znaša 384,4 milijonov EUR za 1239 oškodovancev, od tega znaša ocena škode na strojih in opremi 169,7 milijonov EUR, škoda na zalogah 91,5 milijonov EUR in škoda zaradi izpada prihodka 123,2 milijonov EUR.
· 958 oškodovancev je oddalo tudi vlogo za predplačilo (10% ocenjene škode) in so 3. 10. 2023, 6. 10. 2023, 27. 12. 2023 in 28. 2. 2024 prejeli 35,4 milijonov EUR.
· MGTŠ je 20. 2. 2024 poslalo pozive oškodovancem (ki so oddali oceno škode) za predložitev dokazil o dejanski škodi.  
· Skupno je oškodovancem na voljo 230 milijonov EUR za 1239 oškodovancev, kar vključuje predplačila (35,4 milijonov EUR) in povračila (194,6 milijonov EUR). Predplačila so bila skoraj v celoti izplačana v letu 2023, v letu 2024 je bilo izplačano še zgolj eno predplačilo. V letu 2024 in 2025 so predvidena izplačila povračil v višini 194,6 milijonov EUR.
· MGTŠ je do novembra 2024 v sedmih svežnjih pomoči podjetjem izplačalo skupno že 133,2 milijona EUR, kar vključuje tudi 10 odstotna predplačila. MGTŠ je prejelo dokazila o škodi od 1040 oškodovancev (od skupaj 1239 oškodovancev, ki so oddali oceno škode). 

Glede na podatke MGTŠ ugotavljamo, da je bilo novembra 2024 zaključenih že 78,6 % vseh prejetih vlog oškodovancev.

	Status ukrepa
	Število oškodovancev

	Aktivnosti so zaključene
	817

	Aktivnosti se izvajajo
	223

	Skupna vsota
	1040



MGTŠ predvideva, da bodo do konca prvega kvartala 2025 izvedeni vsi ukrepi v celoti, razen pri izplačilu povračil škode v gospodarstvu, kjer bo obravnavana večina predloženih vlog za povračila škode v gospodarstvu. Zaključek obravnave nekaterih vlog in izplačil povračil škode v gospodarstvu je časovno odvisen od pridobitve popolnih dokazil, ki jih morajo v postopku dopolnjevanja predložiti oškodovanci oz. jih MGTŠ pridobi od zavarovalnic (predpogoj so rešeni škodni primeri oškodovancev z zavarovalnicami, ki vplivajo na izračun povračila).
V nadaljevanju so predstavljene vse oblike pomoči za gospodarstvo po poplavah 4. 8. 2023 (poleg predplačil in povračil škode, tudi ostale oblike pomoči):
	Pomoč na področju gospodarstva

	Projekt 2180-23-9001

	Naslov ukrepa
	Opis ukrepa
	Število predvidenih upravičencev
	Število izplačanih upravičencev
	Predviden strošek
	Realizacija porabljenih sredstev

	Izplačilo predplačil za povračila škode za gospodarstvo (ukrep je zaključen)
	
	1000
	1058
	35.000.000
	35.420.000 

	Povračila škode in (delna) vračila prejetih predplačil
	Izplačilo povračil škode. 
Ukrep se izvaja skladno s pričakovanji. Izplačanih je bilo že 7 paketov izplačil

	1040
	817
	194.600.000
	97.820.000

	Pomoč za samozaposlene (ukrep zaključen)
	Izplačilo pomoči za samozaposlene
	n/a
	557
	
	2.600.000

	Odlog plačila kreditov javnih skladov (ukrep zaključen)
	Odobritev odlogov plačila kreditov javnih skladov 
	n/a
	6
	745.570
	

	Ugodni krediti
	Odobritev ugodnih kreditov Slovenskega podjetniškega sklada
	600
	0
	30.000.000
	Ni bilo povpraševanja, saj so podjetja pričakovala subvencije.

	Ugodni krediti
	Odobritev ugodnih kreditov SID banke
	
	
	100.000.000
	Ukrep se bo lahko začel izvajati po sprejemu ZOPNN-G, kjer so predvidene spremembe 44. h člena ZOPNN.

	Subvencije za velike investicije skladno s 66. členom ZORZFS
	Izplačilo subvencij za velike investicije podjetij
	5
	
	50.000.000
	Ni povpraševanja. 
Predlagana je sprememba 66. člena ZORZFS, da se podaljša rok do 31.12.2025.




	
	
	



[bookmark: _Toc184973560]Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI) je po poplavah in plazovih zabeležilo kar nekaj poškodb na stavbah vzgojno-izobraževalnih zavodov, med drugim je bilo poškodovanih 11 slovenskih vrtcev , 19 osnovnih šol in 5 srednješolskih zavodov po Sloveniji. V nekaterih primerih so se pojavili izzivi pri dostopu do šole, in sicer s strani učencev, ki živijo na močno poškodovanih območjih. V skladu z zakonodajo se obnova objektov, vrtcev in osnovnih šol, ki so bili poškodovani v nedavnih poplavah, financira v okviru drugih državnih sredstev, to je iz Solidarnostnega sklada Evropske unije, državnega proračuna, zavarovalnin, občinskega financiranja, privatnih donacij in morebitnih drugih virov.
MVI je v skladu s 36., 51., 38., 85. in 42. členom ZIUOPZP izvajal ukrepe brezplačne malice in kosila, oprostitev plačila vrtca staršev in kritje izpada sredstev, zagotovitev sredstev vrtcem za izplačilo solidarnostne pomoči zaradi poplav in plazov ter stroške bivanja v dijaških domovih. 
Omenjeni ukrepi so olajšali položaj v poplavah prizadetih družin, katerih otroci so po naravni nesreči začeli z novim šolskim letom. 
	Finančna pomoč Ministrstva za vzgojo in izobraževanje

	Naslov ukrepa
	Upravičenci
	Izplačila v letu 2023 in 2024

	Brezplačna malica in kosilo
	107
	188.786,79 EUR

	Oprostitev plačila staršev in kritje izpada sredstev
	18
	49.582,87 EUR

	Oprostitev plačila vrtca
	47
	352.507,52 EUR

	Sredstva vrtcem za izplačilo solidarnostne pomoči
	32
	135.152,67 EUR

	Stroški oskrbnin v dijaških domovih
	14
	18.246,06 EUR

	SKUPAJ
	744.275,91 EUR





[bookmark: _Toc184973561]Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) je zagotovilo, da so bili študenti, ki so jih prizadele avgustovske poplave iz zemeljski plazovi, upravičeni do prilagojenih vpisnih pogojev. Visokošolske zavode so obvestili, da lahko, če presodijo, da je to potrebno, prilagodijo opravljanje študijskih obveznosti in uvedejo možnost podaljšanega vpisa tudi kot ponavljanja letnika in izjemnega vpisa v višji letnik.
 V skladu z 42. členom ZIUOPZP je MVZI izvedel ukrep kritja stroškov oskrbnin v študentskih domovih. 
	Finančna pomoč Ministrstva za vzgojo in izobraževanje

	Naslov ukrepa
	Upravičenci
	Izplačila v letu 2023 in 2024

	Brezplačno bivanje študentov
	10
	30.646,99 EUR

	SKUPAJ
	30.646,99  EUR





	
	
	



[bookmark: _Toc184973562]PROJEKTI
[bookmark: _Toc184973563]Direkcija Republike Slovenije za vode
[bookmark: _Toc184973564]Izvedeni projekti

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je v sklopu interventnih ukrepov na vodotokih po 50. členu ZIUOPZP skupno sanirala 371 kilometrov brežin vodotokov. Interventna dela so zajemala različne ukrepe, med drugim:
· čiščenje rečnih brežin, 
· utrjevanje rečnih brežin,
· sanacijo rečnih bregov,
· postavitev začasnih nasipov za varovanje pred škodljivim delovanjem voda,
· nujno vzdrževanje protipoplavnih gradbenih objektov, itn.

Skupno je po internih evidencah DRSV na vodotokih dela opravljalo 3268 delavcev, ki so uporabili 5248 strojev. Dela so se začela odvijati avgusta 2023, zaključila pa so se junija 2024.

Vodotoki so bili sanirani na sledečih SO območjih:
	SO območje
	Vsota od Dolžina ureditve (v metrih)

	Nedefinirano
	4230

	SO_Drave
	195985

	SO_Jadranskih_rek_z_morjem
	/

	SO_Mure
	76668

	SO_Savinje
	48145

	SO_Soče
	90

	SO_Spodnje_Save
	1265

	SO_Srednje_Save
	5560

	SO_Zgornja_Sava
	38834

	Skupna vsota
	370777





	
	
	



Porazdelitev dolžin saniranih vodotokov po občinah je izgledala sledeče:

	Občina
	Dolžina urejenih vodotokov (m)
	
	Občina
	Dolžina urejenih vodotokov (m)
	
	Občina
	Dolžina urejenih vodotokov (m)

	Ajdovščina
	
	
	Gorišnica
	460
	
	Kranjska Gora
	1178

	Beltinci
	
	
	Gorje
	100
	
	Križevci
	500

	Bled
	      50
	
	Gornja Radgona
	
	
	Krško
	805

	Bohinj
	    367
	
	Gornji Grad
	6200
	
	Kungota
	5200

	Bovec
	
	
	Gornji Petrovci
	
	
	Laško
	3900

	Braslovče
	  1550
	
	Grad
	
	
	Lenart
	600

	Brežice
	     320
	
	Hajdina
	
	
	Lendava
	4850

	Cankova
	 17000
	
	Hoče-Slivnica
	
	
	Litija
	1000

	Celje
	   3850
	
	Idrija
	90
	
	Ljubljana
	400

	Cerklje na Gorenjskem
	
	
	Ilirska Bistrica
	
	
	Ljubno
	9600

	Cerkno
	       80
	
	Izola
	
	
	Ljutomer
	8617

	Črenšovci
	
	
	Jesenice
	80
	
	Logatec
	10

	Črna na Koroškem
	20155
	
	Jezersko
	
	
	Lovrenc na Pohorju
	200

	Dobrova-Polhov Gradec
	
	
	Juršinci
	3800
	
	Luče
	7380

	Dobrovnik
	9176
	
	Kamnik
	2010
	
	Lukovica
	1400

	Dol pri Ljubljani
	
	
	Kanal
	
	
	Majšperk
	7060

	Domžale
	250
	
	Kobarid
	
	
	Makole
	9680

	Dornava
	4320
	
	Kočevje
	
	
	Maribor
	925

	Občina
	Dolžina urejenih vodotokov (m)
	
	Občina
	Dolžina urejenih vodotokov (m)
	
	Občina
	Dolžina urejenih vodotokov (m)

	Dravograd
	6870
	
	Komenda
	
	
	Medvode
	3040

	Duplek
	
	
	Koper
	
	
	Mengeš
	

	Gorenja vas-Poljane
	1885
	
	Kranj
	600
	
	Mežica
	6870

	Miren-Kostanjevica
	
	
	Radenci
	
	
	Starše
	150

	Mislinja
	6760
	
	Radlje ob Dravi
	420
	
	Sveta Trojica v Slovenskih goricah
	1400

	Moravske Toplice
	10411
	
	Radovljica
	655
	
	Sveti Jurij ob Ščavnici
	4137

	Mozirje
	3550
	
	Ravne na Koroškem
	19685
	
	Sveti Jurij v Slovenskih goricah
	

	Murska Sobota
	
	
	Razkrižje
	
	
	Sveti Tomaž
	1600

	Muta
	
	
	Rečica ob Savinji
	4550
	
	Tišina
	

	Naklo
	300
	
	Renče-Vogrsko
	
	
	Tolmin
	

	Nazarje
	1100
	
	Ribnica na Pohorju
	
	
	Trnovska vas
	

	Nova Gorica
	
	
	Rogašovci
	
	
	Tržič
	200

	Oplotnica
	
	
	Ruše
	
	
	Trzin
	

	Ormož
	
	
	Šalovci
	
	
	Turnišče
	

	Pesnica
	8950
	
	Selnica ob Dravi
	1000
	
	Velenje
	900

	Piran
	
	
	Šempeter-Vrtojba
	
	
	Velika Polana
	

	Podvelka
	320
	
	Sevnica
	140
	
	Veržej
	11077

	Poljčane
	4550
	
	Sežana
	
	
	Videm
	12600

	Občina
	Dolžina urejenih vodotokov (m)
	
	Občina
	Dolžina urejenih vodotokov (m)
	
	Občina
	Dolžina urejenih vodotokov (m)

	Prebold
	
	
	Škofja Loka
	21990
	
	Vrhnika
	

	Preddvor
	550
	
	Slovenj Gradec
	52680
	
	Vuzenica
	

	Prevalje
	21110
	
	Slovenska Bistrica
	
	
	Žalec
	

	Ptuj
	
	
	Slovenske Konjice
	2100
	
	Zavrč
	

	Puconci
	1400
	
	Šmartno ob Paki
	500
	
	Železniki
	540

	Rače-Fram
	
	
	Solčava
	3620
	
	Žiri
	6860

	Radeče
	
	
	Šoštanj
	2145
	
	Žirovnica
	224

	Zreče
	
	
	
	
	
	
	

	Nedefinirano
	10175
	
	
	
	
	
	



	Skupna vsota urejenih vodotokov
	370.777 m





	
	
	



[bookmark: _Toc184973565]Načrtovani projekti

DRSV ima v sklopu sanacijskega načrta predlog povrnitve vodne infrastrukture v funkcionalno stanje na 2472 odsekih. Od tega je načrtovana izvedba po letih[footnoteRef:1]: [1:  https://poplave2023.evode.si/%23)# ] 


	Leto
	Število projektov

	2024
	299

	2025
	322

	2026
	643

	2027
	640

	2028
	568



SOPP s strani DRSV ni prejela podrobnejšega seznama končanih in načrtovanih projektov DRSV. Vir podatkov v poročilu je spletni pregledovalnih delovišč, na katerem so objavljene lokacije ter osnovni podatki delovišča. 
Podrobnejši podatki so navedeni v Poročilu o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda v letu 2023, izrednih ukrepov na področju urejanja voda v letih 2023 in 2024 po poplavah v avgustu 2023 in odprave posledic neposredne škode na objektih vodne infrastrukture v letu 2023. V poročilu, ki sta ga pripravila MNVP ter DRSV, so predstavljeni izvedeni interventni ukrepi, ki so bili zaključeni do konca avgusta 2023, izvedeni izredni ukrepi, ki so bili zaključeni do konca junija 2024, in izvedena redna vzdrževalna dela, ki jih kot obvezno gospodarsko javno službo urejanja voda izvajajo koncesionarji. Predstavljena je tudi načrtovana izvedba sanacijskih del, ki so po sprejemu petletnega sanacijskega programa v teku, ter obseg investicij in drugih ukrepov ministrstva na področju urejanja voda.






[bookmark: _Toc184973566]Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) sanacijska dela na državni cestni in železniški infrastrukturi izvaja v okviru 83 projektov. Izvedba približno polovice projektov je načrtovana do leta 2026.
	Datum zaključka projekta
	Število projektov
	Delež

	12/31/2023
	3
	3.61%

	12/31/2024
	2
	2.41%

	12/31/2025
	9
	10.84%

	12/31/2026
	25
	30.12%

	12/31/2027
	12
	14.46%

	12/31/2028
	10
	12.05%

	12/31/2029
	19
	22.89%

	12/31/2030
	1
	1.20%

	12/31/2033
	2
	2.41%

	Skupna vsota
	83
	100.00%



Projekti so razdeljeni na sledeče kategorije:
· investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
· investicijsko vzdrževanje na železniški infrastrukturi
· sredstva za pomoč ob naravnih nesrečah (redno vzdrževanje cestne in železniške infrastrukture)
Stroški posamezne kategorije ter trenutna dinamika realizacije je razvidna iz spodnje tabele:
	
	REALIZACIJA 2024
	OCENA 2024
	PREDLOG PRORAČUNA 2025
	PREDLOG PRORAČUNA 2026

	Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo SKUPAJ
	29,494,797 EUR
	105,501,793 EUR
	147,277,089 EUR
	163,091,097 EUR

	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
	15,744,936 EUR
	57,944,719 EUR
	118,979,923 EUR
	102,253,000 EUR

	Investicijska dejavnost na železniški infrastrukturi
	975,696 EUR
	3,457,074 EUR
	13,797,166 EUR
	60,838,097 EUR

	Sredstva za pomoč ob naravnih nesrečah
	12,774,165 EUR
	44,100,000 EUR
	14,500,000 EUR
	0


 * Zajeta so sredstva za obnovo in razvoj ter sredstva za izvedbo spremljajočih preventivnih protipoplavnih in proti plazovnih projektov/ukrepov.



	
	
	



Spodaj nizamo vse projekte, ki jih trenutno vodi DRSI ter njihovo trenutno realizacijo (prikazan je odstotek finančne realizacije celotnega projekta, z vsemi viri, in vključuje tudi izvedena dela pred ujmo).
	PROJEKT
	Datum konca
	Odstotek finančne realizacije

	OBJR Most čez Muro v Bistrici
	31. 12. 2029
	0.0%

	Malečniški most (MB0419) in nadvoz (MB0418)
	31. 12. 2029
	0.0%

	Sanacija cestne infrastrukture po ujmah 2023
	31. 12. 2026
	0.0%

	Sanacija plazu Zadnja vas-Hudi Graben po ujmi 4.8.
	31. 12. 2026
	0.0%

	Sanacija plazu Kokra po ujmi 4.8. 
	31. 12. 2025
	0.0%

	Rekonstrukcija Podlubnik-Praprotno po ujmi 4.8.
	31. 12. 2028
	0.0%

	Sanacija plazu Zg. Kungota-MP Plač po ujmi 4.8.
	31. 12. 2026
	0.0%

	Sanacija plazu Petrovo Brdo po ujmi 4.8.
	31. 12. 2026
	0.0%

	Sanacija plazu Lemberg II po ujmi 4.8.
	31. 12. 2026
	0.0%

	Gradnja mostu Mislinja (MB0113) po ujmi 4.8.
	31. 12. 2026
	0.0%

	Rekonstrukcija ceste Podlom Luče po ujmi 4.8.
	31. 12. 2029
	0.0%

	Rekonstrukcija ceste Kam. Bistrica po ujmi 4.8.
	31. 12. 2029
	0.0%

	Vzdrževalna dela v javno korist in investicije JŽI
	31. 12. 2033
	0.0%

	Most čez Savinjo v Radmirju (CE0087)
	31. 12. 2029
	0.1%

	Rekonstrukcija ceste Sleme-Črna na Koroškem
	31. 12. 2028
	0.1%

	Sanacija plazu Grad po ujmi 4.8.
	31. 12. 2026
	0.1%

	Ureditev dveh glavnih cest na območju Dravograda
	31. 12. 2029
	0.2%

	Most čez Dravo v Trbonjah (MB0323)
	31. 12. 2029
	0.2%

	Most čez Soro v Medvodah (LJ0002)
	31. 12. 2029
	0.2%

	Most čez Dravo v Podvelki (MB0251)
	31. 12. 2029
	0.2%

	Nadgradnja žel. proge Jesenice-Bohinjska Bistrica
	31. 12. 2027
	0.3%

	Sanacija plazu Krnica-Mrzli Studenec
	31. 12. 2026
	0.3%

	Rekonstrukcija ceste Bohinjska Bistrica-Vresje
	31. 12. 2029
	0.4%

	Rekonstrukcija ceste Grušovlje-Spodnja Rečica
	31. 12. 2030
	0.5%

	Sanacija plazu Trate 2
	31. 12. 2026
	0.5%

	PROJEKT
	Datum konca
	Odstotek finančne realizacije

	Rekonstrukcija mostu čez Dravo (MB0137)
	31. 12. 2029
	0.5%

	Most čez Savinjo-Tebersk v Igli (CE0093)
	31. 12. 2028
	0.6%

	Rekonstrukcija ceste Duh na Ostrem Vrhu
	31. 12. 2029
	0.7%

	Most čez Savinjo v Solčavi (CE0098)
	31. 12. 2026
	0.7%

	Propust čez Begunjščico in poljsko pot (KR5001)
	31. 12. 2026
	0.8%

	Rekonstrukcije objektov - področje Celje
	31. 12. 2029
	1.0%

	Viadukt Javniški graben (MB0013)
	31. 12. 2029
	1.1%

	Ureditev ceste pri Šmiklavžu
	31. 12. 2026
	1.3%

	Rekonstrukcija ceste Preska-Letuš
	31. 12. 2029
	1.4%

	Sanacija plazov z rekonstrukcijo ceste Rovtarica
	31. 12. 2027
	1.5%

	Sanacija usadov in ceste Sorica
	31. 12. 2026
	1.8%

	Sanacija plazov Lopaca in Prevorska vas
	31. 12. 2027
	1.9%

	Most čez Kolarico pri Šmiklavžu (MB0325)
	31. 12. 2026
	2.5%

	Rekonstrukcije objektov - področje Ljubljana/Kranj
	31. 12. 2029
	2.7%

	Gradnja mostu Kam. Bistrica (LJ0144) po ujmi 4.8.
	31. 12. 2026
	4.0%

	REKO Ureditev ceste Gorenja vas-Hotavlje
	31. 12. 2027
	4.1%

	OBND Most čez Savinjo v Rimskih Toplicah (CE0048)
	31. 12. 2028
	4.5%

	Rekonstrukcije objektov - področje MB/MS/Ptuj
	31. 12. 2028
	5.4%

	Ureditev ceste Otiški vrh-Slovenj Gradec
	31. 12. 2028
	6.2%

	OBNO Črna - Šentvid
	31. 12. 2026
	6.6%

	Sanacija zidov in ceste Koprivna-Črna
	31. 12. 2026
	7.9%

	URED R2-425: ureditev ceste skozi središče Mežice
	31. 12. 2027
	8.3%

	KRIŽ Krožno križišče v Prihovi
	31. 12. 2027
	8.5%

	Križišče Poljana z reko. ceste Poljana-Ravne
	31. 12. 2027
	8.8%

	Novogradnja Hrastnik-Zidani Most
	31. 12. 2033
	9.7%

	OBJS Most čez Muro v Petišovcih
	31. 12. 2026
	10.7%

	REKO Bresternica - Jurij
	31. 12. 2027
	10.8%

	Most čez Kamniško Bistrico v Stahovici (LJ0109)
	31. 12. 2025
	11.4%

	PROJEKT
	Datum konca
	Odstotek finančne realizacije

	OBND Potok v Zg. Leskovcu
	31. 12. 2025
	12.6%

	Most čez Kamniško Bistrico v Domžalah (LJ0084)
	31. 12. 2026
	17.5%

	MODE Cezlak - Pesek
	31. 12. 2028
	19.0%

	MODE Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija
	31. 12. 2029
	21.7%

	URED R1-226/1255 Ravne (kino)
	31. 12. 2026
	21.8%

	Ureditev Hrastnik - most čez Savo
	31. 12. 2025
	23.3%

	Rekonstrukcija ceste Mežica-Črna na Koroškem
	31. 12. 2026
	25.9%

	Ureditev ceste Gorenja vas-Todraž
	31. 12. 2028
	27.2%

	OBVO Obvoznica Luče
	31. 12. 2028
	27.6%

	Sanacija zidov in brežin Trebija - Svodenj
	31. 12. 2029
	37.3%

	Obnova JŽI po ujmi - naravne nesreče 4.8.2023
	31. 12. 2024
	39.4%

	Daljinsko vodenje prometa na žel. progah - 1. faza
	31. 12. 2029
	43.1%

	Rekonstrukcija ceste Nazarje-Gornji Grad
	31. 12. 2026
	55.2%

	OBNO Nova Cerkev-Vitanje
	31. 12. 2027
	56.1%

	REKO Anžič-Colatio (Podgorje)
	31. 12. 2027
	57.7%

	Kolesarsko omrežje Koroške regije
	31. 12. 2026
	58.9%

	Ureditev ceste Pečnik (Marof) - Žiri
	31. 12. 2026
	59.5%

	Obnova vozišč na državnih cestah
	31. 12. 2026
	59.6%

	Intervencije na cestah - naravne nesreče 4.8.2023
	31. 12. 2025
	62.8%

	Ureditev ceste Češnjica-Rudno
	31. 12. 2028
	63.2%

	Sanacija brežine Šklendrovec
	31. 12. 2025
	71.1%

	Rekonstrukcije premostitvenih objektov
	31. 12. 2027
	71.4%

	OBNO Šoštanj - Zavodnje
	31. 12. 2025
	73.0%

	OBVO Železniki (na Plavžu)
	31. 12. 2025
	88.7%

	OBVO Gornji Grad
	31. 12. 2025
	90.3%

	Sanacija tira Sava-Litija-naravne nesreče 4.8.2023
	31. 12. 2023
	97.0%

	Nadgradnja proge Ljubljana-Jesenice-d.m. - 2. faza
	31. 12. 2024
	97.9%

	PROJEKT
	Datum konca
	Odstotek finančne realizacije

	Obnova progovnega bloka-naravne nesreče 4.8.2023
	31. 12. 2023
	100.0%

	Odprava škode na JŽI 2023-naravne nesreče 4.8.2023
	31. 12. 2023
	100.0%

	Križišče ob novem mostu v Polulah
	31. 12. 2027
	




	
	
	



[bookmark: _Toc184973567]Ministrstvo za naravne vire in prostor

Ministrstvo za naravne vire in prostor je poročalo o izvedbi 72 predplačil občinam za odpravo posledic naravne nesreče poplav in plazov iz avgusta 2023. Občine so prejeta predplačila uporabile za izvedbo lastnih projektov. V SOPP zaradi veljavnih protokolov poročanja ne razpolagamo s podrobnejšim seznamom o stanju projektov.
Predplačila občinam za izvedbo projektov so bila izvedena v celoti. Priložen je seznam občin, ki so dobile predplačila.
V naslednje poročilo bo SOPP vključila tudi seznam vseh občinskih projektov, ki so bili izplačani iz naslova predplačil Predhodnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. 8. 2023.



	
	
	



	Občina
	Datum začetka
	Datum konca
	Predviden znesek
	Trenutna realizacija

	Beltinci
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	201,579.00 € 
	 201,579.00 € 

	Bled
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	1,504,000.00 € 
	 1,504,000.00 € 

	Braslovče
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	3,588,930.00 € 
	 3,588,930.00 € 

	Celje
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	1,284,796.00 € 
	 1,284,796.00 € 

	Cerklje na Gorenjskem
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	2,320,429.00 € 
	 2,320,429.00 € 

	Cerkno
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	324,000.00 € 
	 324,000.00 € 

	Cirkulane
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	800,000.00 € 
	 800,000.00 € 

	Črna na Koroškem
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	5,627,962.00 € 
	 5,627,962.00 € 

	Dobrna
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	238,665.00 € 
	 238,665.00 € 

	Dobrova - Polhov Gradec
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	12,826,920.00 € 
	 12,826,920.00 € 

	Dol pri Ljubljani
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	1,540,719.00 € 
	 1,540,719.00 € 

	Domžale
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	288,000.00 € 
	 288,000.00 € 

	Dravograd
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	12,385,746.00 € 
	 12,385,746.00 € 

	Gorenja vas - Poljane
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	12,668,508.00 € 
	 12,668,508.00 € 

	Gornji grad
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	4,733,480.00 € 
	 4,733,480.00 € 

	Hrastnik
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	997,547.00 € 
	 997,547.00 € 

	Idrija
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	1,774,453.00 € 
	 1,774,453.00 € 

	Jesenice
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	1,033,232.00 € 
	 1,033,232.00 € 

	Kamnik
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	8,226,880.00 € 
	 8,226,880.00 € 

	Komenda
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	910,973.00 € 
	 910,973.00 € 

	Kostanjevica na Krki
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	228,000.00 € 
	 228,000.00 € 

	Kranj
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	226,274.00 € 
	 226,274.00 € 

	Kungota
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	400,576.00 € 
	 400,576.00 € 

	Laško
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	537,600.00 € 
	 537,600.00 € 

	Litija
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	3,710,800.00 € 
	 3,710,800.00 € 

	Ljubljana
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	1,458,516.00 € 
	 1,458,516.00 € 

	Ljubno
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	5,164,000.00 € 
	 5,164,000.00 € 

	Lovrenc na Pohorju
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	556,000.00 € 
	 556,000.00 € 

	Luče
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	4,278,826.00 € 
	 4,278,826.00 € 

	Lukovica
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	241,238.00 € 
	 241,238.00 € 

	Maribor
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	777,602.00 € 
	 777,602.00 € 

	Medvode
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	5,055,644.00 € 
	 5,055,644.00 € 

	Mengeš
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	3,352,320.00 € 
	 3,352,320.00 € 

	Mežica
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	4,643,630.00 € 
	 4,643,630.00 € 

	Mislinja
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	2,070,297.00 € 
	 2,070,297.00 € 

	Mozirje
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	4,126,080.00 € 
	 4,126,080.00 € 

	Muta
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	540,176.00 € 
	 540,176.00 € 

	Nazarje
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	2,403,974.00 € 
	 2,403,974.00 € 

	Ormož
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	480,000.00 € 
	 480,000.00 € 

	Pesnica
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	350,000.00 € 
	 350,000.00 € 

	Podvelka
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	205,305.00 € 
	 205,305.00 € 

	Polzela
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	1,042,480.00 € 
	 1,042,480.00 € 

	Preddvor
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	1,023,241.00 € 
	 1,023,241.00 € 

	Prevalje
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	9,285,406.00 € 
	 9,285,406.00 € 

	Puconci
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	268,716.00 € 
	 268,716.00 € 

	Radeče
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	541,600.00 € 
	 541,600.00 € 

	Radlje ob Dravi
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	2,945,084.00 € 
	 2,945,084.00 € 

	Radovljica
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	4,396,640.00 € 
	 4,396,640.00 € 

	Ravne na Koroškem
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	14,608,962.00 € 
	 14,608,962.00 € 

	Rečica ob Savinji
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	3,511,728.00 € 
	 3,511,728.00 € 

	Slovenj Gradec
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	21,412,170.00 € 
	 21,412,170.00 € 

	Slovenske konjice
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	312,000.00 € 
	 312,000.00 € 

	Solčava
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	1,846,266.00 € 
	 1,846,266.00 € 

	Sv. Trojica v Slovenskih goricah
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	236,315.00 € 
	 236,315.00 € 

	Sveta Ana
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	536,000.00 € 
	 536,000.00 € 

	Šenčur
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	462,582.00 € 
	 462,582.00 € 

	Šentjur
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	248,000.00 € 
	 248,000.00 € 

	Škofja loka
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	7,929,870.00 € 
	 7,929,870.00 € 

	Šmartno ob Paki
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	2,740,801.00 € 
	 2,740,801.00 € 

	Šoštanj
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	12,249,200.00 € 
	 12,249,200.00 € 

	Tolmin
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	1,328,800.00 € 
	 1,328,800.00 € 

	Trzin
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	1,119,213.00 € 
	 1,119,213.00 € 

	Tržič
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	426,000.00 € 
	 426,000.00 € 

	Velenje 
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	2,743,640.00 € 
	 2,743,640.00 € 

	Videm
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	314,000.00 € 
	 314,000.00 € 

	Vojnik
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	3,287,302.00 € 
	 3,287,302.00 € 

	Vuzenica
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	2,404,600.00 € 
	 2,404,600.00 € 

	Zavrč
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	690,003.00 € 
	 690,003.00 € 

	Žalec
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	2,181,627.00 € 
	 2,181,627.00 € 

	Žiri
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	616,072.00 € 
	 616,072.00 € 

	Žirovnica
	10/9/2023
	31. 12. 2024
	887,160.00 € 
	 887,160.00 €




	
	
	



[bookmark: _Toc184973568]Ministrstvo za solidarno prihodnost

Ministrstvo za solidarno prihodnost (MSP) je od avgusta 2023 do priprave tega poročila izvedlo dva projekta, en pa je še v izvajanju. Prioritetno je bilo ministrstvo bolj intenzivno vključeno pri izvajanju različnih ukrepov, ki je prizadetim osebam olajšalo začetek odprave posledic naravnih nesreč v mesecih takoj po naravni nesreči. 
V okviru projektov se MSP ukvarja z obnovo poškodovanih domov starejših občanov (DSO), takšen je primer obnove DSO Črneče v Dravogradu, obnova Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem ter Koroški dom starostnikov PE Ravne.

	PROJEKT
	Občina
	Odstotek realizacije
	Ocena poteka projekta
	Znesek

	Poplave dne 4. 8. 2024 so na stanovanju na naslovu Center 107, Črna na Koroškem povzročile škodo. V celoti so bila uničena tla in pohištvo, stene, keramika, inštalacije, vhodna in notranja vrata.
	Črna na Koroškem
	100%
	Projekt je zaključen
	23.902,41€

	Sanacija škode na objektu Črneče 144, Dravograd, zaradi vdora zunanje vode in podtalnice, na električni napeljavi, nakup novih fekalnih črpalk, zamenjava vrat, zamenjava in popravilo poškodovanih strojev v kuhinji. 
	Dravograd
	100%
	Projekt je zaključen
	94.289,65€

	Sanacija namočenih sten in ometov v kleti, izvedba hidroizolacije sten in terase dvorca Javornik, na naslovu Javornik 11, Ravne na Koroškem.
	Ravne na Koroškem
	32%
	Projekt se izvaja
	100.819,60€





[bookmark: _Toc184973569]Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za kulturo je v okviru projektov za odpravo posledic poplav iz avgusta 2023 izvedlo projekt Nadomestilo filmskim in AV projektom. Projekt je bil zaključen konec leta 2023 in je 100% realiziran.
Sredstva so bila namenjena za povrnitev stroškov škode iz poplav kot oblika izredne finančne pomoči za posamične filmske in avdiovizualne projekte v skladu s 124. členom ZIUOPZP.

	PROJEKT
	Odstotek realizacije
	Ocena poteka projekta
	Znesek
	Število upravičencev

	Nadomestilo filmskim in AV projektom

	100%
	Projekt je zaključen
	24.417,90€
	2





[bookmark: _Toc184973570]Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP) vodi projekt pokrivanja prizadetih območij po poplavah avgusta 2023 z mobilnim signalom 5G, ki bo omogočal prenosne hitrosti najmanj 100 Mb/s v smeri proti končnemu uporabniku tam, kjer območje sedaj ni pokrito oziroma ne bo pokrito v naslednjih treh letih. Projekt pokriva območja 55 občin, v katerih so operaterji elektronskih komunikacij po poplavah avgusta 2023 izkazali škodo na svojih omrežjih.
Projekt je po navedbah MDP v zamudi, saj gre za kompleksen in vsebinsko zahteven javni razpis, za katerega se je izkazalo, da je bil v ZORFS predviden prekratek rok za pripravo in objavo. MDP pojasnjuje, da je bilo v okviru odprave zamude realizirano poizvedovanje po tržnem interesu, javna obravnava poglavitnih rešitev javnega razpisa za sofinanciranje gradnje ter pridobljeno mnenje MF, da gre za dovoljeno državno pomoč. Trenutno je v pripravi javni razpis. 

	PROJEKT
	Datum zaključka projekta
	Odstotek realizacije
	Znesek

	Sofinanciranje gradnje visokozmogljivih mobilnih omrežij 5G
	31. 12 2026
	0%
	4,200,000.00 €



Ministrstvo za digitalno preobrazbo pripravlja podlage za financiranje ponovne izgradnje že zgrajene širokopasovne infrastrukture v občina Luče, Ljubno in Gornji Grad. Cilj projektov je ponovna izgradnja odprte širokopasovne infrastrukture elektronskih komunikacij na območjih, kjer je bila pred katastrofalnimi poplavami in plazovi širokopasovna infrastruktura, sofinancirana iz naslova evropske kohezijske politike in slovenskega proračuna, v celoti zgrajena, vendar je bila v času avgustovskih poplav 2023 popolnoma uničena. Projekti so pripravljeni. Sofinanciranje je predvideno leta 2025 in 2026.V začetku 2025 je predvideno odprtje NRP.
 
	PROJEKT
	Datum zaključka projekta
	Odstotek realizacije
	Znesek

	Ponovna izgradnja že zgrajene širokopasovne infrastrukture v Občini Luče
	31. 12 2025
	0%
	354.200,00 €

	Ponovna izgradnja že zgrajene širokopasovne infrastrukture v Občini Ljubno
	31. 12 2026
	0%
	311.935,00 €

	Ponovna izgradnja že zgrajene širokopasovne infrastrukture v Občini Gornji Grad
	31. 12 2026
	0%
	396.900,00 €





	
	
	



[bookmark: _Toc184973571]ZAKLJUČEK
Republiko Slovenijo so 4. 8. 2023 prizadele najhujše poplave oz. najbolj obsežna naravna nesreča v času od njene osamosvojitve. Vlada Republike Slovenije je z interventnimi zakonodajami zagotovila, da se je večina interventnih in izrednih ukrepov izpeljala ter da so slednji dosegli svoj namen in cilj. Prispevali so k hitrejšemu lajšanju posledic naravne nesreče. V obdobju od septembra do decembra 2023 je bila pozornost dana zlasti interventnim delom na vodotokih, ključni sanaciji infrastrukture, vzpostavljanju oskrbe s pitno vodo in sanaciji vodovodov, vzpostavitvi komunikacij ter postavitvi začasnih mostov. Občinam so bila zagotovljena sredstva, da so lahko hitro in učinkovito izvajale dela tako v času intervencije kot kasneje oziroma jih lahko izvajajo neprestano od nesreče. Izjemoma so bila z ZIUOPZP določena predplačila tudi za lastnike zasebnih objektov, tako da so lažje ter hitreje sanirali in zagotavljali bivanje v objektih, namenjenih za stalno prebivanje, kar je primarni namen države tudi s sistemskim zakonom tj. Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, da zagotovi vzpostavitev primarnih bivalnih pogojev. Sprejetih in izvedenih je bilo veliko ukrepov za lajšanje razmer v prvi fazi, tako da so ljudje lažje premostili najtežje obdobje. V tem obdobju se je tudi pospešeno delalo na spremembi in dopolnitvi ZOPNN, pripravi ZIUOPZP in kasnejših spremembah in dopolnitvah ter pripravi ZORZFS. Ob tako obsežnih aktivnostih vsega ni mogoče predvidevati in načrtovati. V času intervencije so se zagotovili ključni pogoji za relativno normaliziranje razmer na prizadetih območjih, tudi kasnejše obsežnejše padavine v letu 2023 in 2024 niso imele tako uničujočih posledic, delno tudi zaradi izkušenj iz avgusta 2023 in boljše pripravljenosti v smislu predvidevanja možnih težav. 
Obnova se je pričela že v začetku leta 2024, kljub temu pa so na vodotokih do meseca junija 2024 še vedno potekali izredni ukrepi za povečanje pretočnosti strug. Projekti so se v prvi polovici leta načrtovali, izvajale so se pripravljalne aktivnosti, zato bo realizacija, ki poteka, ob naslednjem poročilu bolj očitna in bo lažje realno oceniti stopnjo realizacije sprejetih programov. Trenutno ocenjujemo, da se aktivnosti izvajajo na podlagi okvirno določene časovnice. Tudi pričetek povrnitve vodotokov v prvotno stanje z določenimi izboljšavami za boljšo pretočnost v okviru interventnih in izrednih ukrepov, so dosegli cilj, da se ob večjih padavinah v zadnjem letu niso v obsežni meri razlivali čez bregove. Prav tako ocenjujemo, da se izredno hitro odpravlja škoda na državni in občinski infrastrukturi in da bo oboje prioriteta tudi v naslednjem obdobju.
Ocenjujemo, da so sprejeti kratkoročni ukrepi za takojšnjo pomoč prebivalstvu po naravni nesreči dosegli svoje cilje, t. j. takojšnja in učinkovita pomoč države ter hiter začetek sanacije z namenom vzpostavitve bivanja ali delovanja v poškodovanem objektu. 
Med kratkoročnimi ukrepi, ki so pomagali za vzpostavitev normalnega stanja in so zaključeni so:
· brezplačna malica in kosilo;
· brezplačno bivanje študentov,
· čakanje na delo
· enkratna solidarnostna pomoč samozaposlenim v kulturi;
· enkratna solidarnost pomoč za kmete;
· enkratna solidarnost pomoč za zaposlene na dejavnosti osebne asistence;
· izredna denarna socialna pomoč;
· enkratna solidarnostna pomoč za zaposlene v institucionalne varstvu in pomoči na domu;
· izredna denarna pomoč za plačilo najemnin;
· izredna finančna pomoč filmskim in AV projektom;
· krizne namestitve;
· nadomestilo plač zaradi nezmožnosti opravljanja dela – višja sila;
· nadomestilo plač prostovoljcev;
· pomoč osebam preko državne humanitarne pomoči nakazano Rdečemu križu Slovenije in Karitasu;
· oprostitev plačila vrtcev;
· oprostitev plačila staršev in kritja izpada sredstev;
· pomoč za samozaposlene;
· povračilo plač zaradi odpravljanja posledic po poplavah;
· predplačila za obnovo stanovanj;
· programi v podporo družini;
· pomoč v računalniški opremi;
· stroški oskrbnin v dijaških domovih;
· sredstva vrtcem za izplačilo solidarnostne pomoči 
· predplačila za občine, podjetja, kmete idr.

V mesecu novembru 2024 so se začeli prvi odkupi objektov, ki so bili 8. 1. 2024 evidentirali kot ogroženi objekti zaradi nevarnosti zemeljskih plazov ali rušilnih poplav. V prihodnjem obdobju bodo odkupi evidentiranih objektov spremenilo finančne izdatke, ki se bodo povečali. Prav tako bodo začete nadomestitvene gradnje. Z načrtovanimi ukrepi in začetkom odkupov delamo majhne korake k večji odpornosti na vplive podnebnih sprememb.  Za 258 s sklepom Vlade RS potrjenih objektov bodo izplačila odškodnin izplačana v prvem kvartalu 2025. Morebitni nadomestitveni objekti, če se bo kdorkoli za njih odločil, bo lahko končan predvidoma v nekaj več kot pol leta, a zaenkrat konkretnih odločitev lastnikov za to možnost še ni.
Naravna nesreča, ki se je zgodila 4. 8. 2023 in dogodki, ki se odvijajo v Evropi in drugod po svetu pa so prinesla tudi dodatna spoznanja na tem področju, ki bi se ga v državi morali resno lotiti:
· v vmesnem času je nujno zagotoviti ustreznejši način poročanja in ga v večji meri poenotiti, tako da bodo lažje narejene primerjave;
· pripraviti nov Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč;
· organizacijsko spremeniti način obvladovanja naravnih nesreč.
Za hitro in učinkovito delo je nujna maksimalna angažiranost vseh pristojnih resorjev z zavedanjem, da gre za prioriteto Vlade Republike Slovenije. 

	
	
	



image1.png




