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REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN ENERGETIKO


Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
T: 01 478 80 00

F: 01 478 81 70


E: gp.mzi@gov.si

www.mzie.gov.si
	Številka: 010-37/2025-2430-115-02311942

	Ljubljana, 10. 6. 2026

	GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si


	ZADEVA: Sklep Vlade Republike Slovenije o podaljšanju roka za pridobitev pravnomočnega dovoljenja za gradnjo žičniške naprave oziroma žičniških naprav med Bovcem in Kaninom, določenim v Pismu o nameri za gradnjo žičniške naprave oziroma žičniških naprav med Bovcem in Kaninom – predlog za obravnavo

	1. Predlog sklepov vlade:

	Na podlagi prvega odstavka 7. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17, 163/22, 57/25 – ZF in 555/26) je Vlada Republike Slovenije na ……seji dne ….. sprejela naslednji
SKLEP:

Vlada Republike Slovenije rok za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za gradnjo žičniške naprave oziroma žičniških naprav med Bovcem in Kaninom, določen v Pismu o nameri za gradnjo žičniške naprave oziroma žičniških naprav med Bovcem in Kaninom, sprejetem s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 37600-1/2025/2 z dne 12. 6. 2025, podaljša do 12. 12. 2026.

                       Mag. Janja Garvas
                      generalna sekretarka

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko,
- Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo,
- Ministrstvo za okolje in prostor,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Občina Bovec. 

	2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

	· Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo in energetiko,
· Damijan Jaklin, državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo in energetiko,
· Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica Direktorata za železnice, žičnice in upravljanje prometa, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko,
· Mag. Vlasta Kampoš Jerenec, vodja Sektorja za železnice in žičnice.

	3. Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

	/ 

	4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

	/

	5. Kratek povzetek gradiva: 

	Vlada RS je dne 12. 6. 2025 izdala sklep št. 37600-1/2025/2, s  katerim je sprejela Pismo o nameri za gradnjo žičniške naprave oziroma žičniških naprav med Bovcem in Kaninom. Cilj pisma o nameri je bil, da se Občino Bovec seznani s pogoji, pod katerimi Republika Slovenija lahko izvede investicijo (največ 30 mio EUR) gradnje žičniške naprave oziroma žičniških naprav za dostop na Kanin, vse z namenom vzpostavitve razmer za ponovno obratovanje smučišča Kanin. Vlada RS je med drugim gradnjo žičniške naprave oziroma žičniških naprav med Bovcem in Kaninom pogojevala s predhodno pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja s strani Občine Bovec v roku enega leta po podpisu pisma o nameri in prenosom le-tega na državo. Rok za pridobitev pravnomočnega dovoljenja, upoštevajoč datum sprejetja pisma o nameri, izteče dne 12. 6. 2026.
Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je dne 9. 6. 2026 prejelo prošnjo Občine Bovec                      za podaljšanje roka za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za gradnjo žičniške naprave oziroma žičniških naprav med Bovcem in Kaninom, iz katere izhaja, da je Občina Bovec začela postopek pridobitve zadevnega gradbenega dovoljenja in znotraj njega za potrebe presoje vpliva projekta na okolje že v januarju 2026 pri podjetju E NET OKOLJE d.o.o. iz Ljubljane naročila presojo vpliva na okolje, vendar še ni pridobila vseh potrebnih naravovarstvenih soglasij, kar vse vpliva na zamik izdaje gradbenega dovoljenja in predstavlja razlog za podaljšanje roka.

	6. Presoja posledic za:

	a)
	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih
	NE

	b)
	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije
	NE

	c)
	administrativne posledice
	NE

	č)
	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij
	NE

	d)
	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
	NE

	e)
	socialno področje
	NE

	f)
	dokumente razvojnega načrtovanja:

· nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

· razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna

· razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
	NE

	7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)


	I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	
	Tekoče leto (t)
	t + 1
	t + 2
	t + 3

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna 
	
	30.000.000
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva
	
	
	
	

	II. Finančne posledice za državni proračun

	II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

	Novi prihodki
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna



	7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

	8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

	Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

· pristojnosti občin,

· delovanje občin,

· financiranje občin.
	NE

	Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

· Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
· Združenju občin Slovenije ZOS: NE
· Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE


	9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

	Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
	NE

	Gre za dokument, kjer sodelovanje javnosti ni predvideno.

	Javnost ni bila vključena pri pripravi pisma o nameri, ker vsebina gradiva ni predpis oz. normativni akt

	           Jernej Vrtovec
         minister



Prilogi:

· predlog sklepa z obrazložitvijo 
PRILOGA
	Na podlagi prvega odstavka 7. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17, 163/22, 57/25 – ZF in 555/26) je Vlada Republike Slovenije na ……seji dne ….. sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije rok za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za gradnjo žičniške naprave oziroma žičniških naprav med Bovcem in Kaninom, določen v Pismu o nameri za gradnjo žičniške naprave oziroma žičniških naprav med Bovcem in Kaninom, sprejetem s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 37600-1/2025/2 z dne 12. 6. 2025, podaljša do 12. 12. 2026.

                       Mag. Janja Garvas
                      generalna sekretarka

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko,
- Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo,
- Ministrstvo za okolje in prostor,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Občina Bovec.


	


OBRAZLOŽITEV

Vlada RS je dne 12. 6. 2025 izdala sklep št. 37600-1/2025/2, s katerim je sprejela Pismo o nameri za gradnjo žičniške naprave oziroma žičniških naprav med Bovcem in Kaninom. Cilj pisma o nameri je bil, da se Občino Bovec seznani s pogoji, pod katerimi Republika Slovenija lahko izvede investicijo (največ 30 mio EUR) gradnje žičniške naprave oziroma žičniških naprav za dostop na Kanin, vse z namenom vzpostavitve razmer za ponovno obratovanje smučišča Kanin. Vlada RS je med drugim gradnjo žičniške naprave oziroma žičniških naprav med Bovcem in Kaninom pogojevala s predhodno pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja s strani Občine Bovec v roku enega leta po podpisu pisma o nameri in prenosom le-tega na državo. Rok za pridobitev pravnomočnega dovoljenja, upoštevajoč datum sprejetja pisma o nameri, izteče dne 12. 6. 2026.

Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je dne 9. 6. 2026 prejelo predlog Občine Bovec za podaljšanje roka za posredovanje pravnomočnega gradbenega dovoljenja za gradnjo žičniške naprave oziroma žičniških naprav med Bovcem in Kaninom, iz katere izhaja, da je Občina Bovec začela postopek pridobitve zadevnega gradbenega dovoljenja in znotraj njega za potrebe presoje vpliva projekta na okolje v januarju 2026 pri podjetju E NET OKOLJE d.o.o. iz Ljubljane naročila presojo vpliva na okolje, vendar še ni pridobila vseh potrebnih naravovarstvenih soglasij, kar vse vpliva na zamik izdaje gradbenega dovoljenja in predstavlja razlog za podaljšanje roka.
Namen sprejetja predlaganega sklepa je podaljšanje roka za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za gradnjo žičniških naprav med Bovcem in Kaninom, določenega v pismu v nameri, sprejetem s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 37600-1/2025/2 z dne 12. 6. 2025. Rok za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za gradnjo žičniške naprave oziroma žičniških naprav med Bovcem in Kaninom se podaljša do 12. 12. 2026, pri čemer vsa druga določila pisma o nameri ostanejo nespremenjena.
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