

POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Šifra v NRP: 3330-21-0056 / 21 (Sprememba NRP)	Element v NRP: Projekt
Naziv: Nova šola Ane Gale v občini Sevnica	Program: Ne
Dolg naziv: Nova šola Ane Gale v občini Sevnica	Skrbnik v NRP: 3350 - MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Nosilec / Investitor: 7610 - OBČINA SEVNICA	Skupina projektov: 3311-11-S003 - Investicije v osnovno šolstvo
Vodja: Sabina Čamernek	Nosilni podprogram: 190301 - Izvajanje osnovnošolskih programov
Vrsta: INVG - Investicija z gradnjo	Tip: O - Ostalo
Stanje: V izvajanju	Ukrep NOO:
Celovit projekt:	Prednik (evid. projekt): 2550-17-0003 - Poraba sredstev Sklada za podnebne spremembe
Teritorialne enote: Sevnica 100%	Državna pomoč:
	Stopnja: Nalaganje

Namen in cilji

Namen projekta je zagotoviti nove prostore za izvajanje izobraževanja za osebe s posebnimi potrebami za osnovno šolo Ane Gale Sevnica. Izboljšali se bodo prostorski pogoji bivanja in strokovnega izobraževanja. Cilj projekta je rekonstrukcija prostorov in dozidava obstoječega objekta. Rekonstrukcija obsega 270 m2, dozidalo se bo 956 m2 novih površin ter uredi zunanost.

Opis stanja ter predviden napredek

Sofinanciranje rekonstrukcije 270 m2, dozidave 753 m2 šolskih površin in novogradnje telovadnice v izmeri 203 m2 ter ureditve zunanjih površine v letu 2023 in 2024. Pogodba o sofinanciranju je bila sklenjena dne 26.1.2022. Gradnja je v teku. Za izvedbo investicije bo občina pridobila nepovratno spodbudo Eko sklada s prijavo na javni poziv 90SUB-sNESLS21, ki zagotavlja finančne spodbude lokalnim skupnostim za skoraj nič energijske stavbe. Subvencija Eko sklada, v znesku največ do 286.626,00 EUR, se bo izplačala iz PP 231758 Sklada za podnebne spremembe. Zaradi bistveno višjih cen na trgu s strani izvajalcev del in različne stopnje napovedane inflacije, ki so vplivale na preračun tekočih cen, je nova izhodiščna vrednost projekta (pogodbena vrednost), kot izhaja iz projekta IP, november 2022, 4.153.285,23 EUR z DDV. Vrednost projekta se poviša za 1.239.495,67 EUR. Projekt naj bi se predvidoma zaključil do konca leta 2024.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	23.02.2021	600-0011/2020	Začetek izvedbe:	26.01.2022	C3330-22-424082		
Potrditev PIZ:	04.11.2022	600-0011/2020	Uporabno dovoljenje:				
Potrditev IP:	04.11.2022	600-0011/2020	Konec financiranja:	31.12.2024			
Gradbeno dovoljenje:							

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
4.153.285,23	2.343.490,00	4.153.285,23	Izdatki pred 2023	Izdatki 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
	56,42%	100,00%	174.875,14	450.000,00	3.691.784,09	286.626,00	0,00	0,00	0,00

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2023	Financirano 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
VIRI SKUPAJ	174.875,14	450.000,00	3.691.784,09	286.626,00	0,00	0,00	0,00
Proračunski viri	0,00	450.000,00	1.096.897,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 1 - Odhodki proračuna	0,00	450.000,00	1.096.897,26	0,00	0,00	0,00	0,00
PP: 231738 - Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu	0,00	450.000,00	1.096.897,26	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4320 - Investicijski transferi občinam	0,00	450.000,00	1.096.897,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Skladi	0,00	0,00	0,00	286.626,00	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 17 - Proračunski skladi	0,00	0,00	0,00	286.626,00	0,00	0,00	0,00
PP: 231758 - Sklad za podnebne spremembe	0,00	0,00	0,00	286.626,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4320 - Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	0,00	286.626,00	0,00	0,00	0,00
Občine	174.875,14	0,00	2.594.886,83	0,00	0,00	0,00	0,00
OBČINA SEVNICA	174.875,14	0,00	2.594.886,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Usklajenost: USKLAJEN	Skladnost: SKLADEN	Veljavni plan enak realizaciji pred: 2023
Kontaktna oseba: Eva Debevec	Telefon: 478 7227	E-pošta: eva.debevec@gov.si
Status vloge: MBP		

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2023	Financirano 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
VIRI SKUPAJ	174.875,14	450.000,00	3.691.784,09	286.626,00	0,00	0,00	0,00

Opomba

ob naložitvi rebalansa je bilo potrebno ponovno dodati PP 231758 (prej PP 559)