

POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Šifra v NRP: 1714-20-0007 / 71 (Sprememba NRP) Naziv: Posebna tehnična sredstva Policija 2021-2025 Dolg naziv: Posebna tehnična sredstva Policija 2021-2025 Nosilec / Investitor: 1714 - MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Vodja: Igor Kajzer Vrsta: INV - Druge investicije Stanje: V izvajanju Celovit projekt: Teritorialne enote: Osrednjeslovenska statistična regija 20%, Gorenjska statistične regija 10%, Jugovzhodna Slovenija 10%, Koroška statistična regija 10%, Podravska statistična regija 10%, Pomurska statistična regija 10%, Posavska statistična regija 10%, Savinjska statistična regija 10%, Zasavska statistična regija 10% Okoljski vpliv: Označbe:	Element v NRP: Projekt Program: Da Skrbnik v NRP: 1714 - POLICIJA Skupina projektov: 1714-17-S001 - Zagotavljanje delovnih pogojev in opreme policije Nosilni podprogram: 080201 - Javni red in splošna varnosti ljudi in premoženja Tip: O - Ostalo Ukrep NOO: Prednik (evid. projekt): Državna pomoč: Stopnja: Nalaganje
--	---

Namen in cilji

Namen in cilj projekta je posodobitev in dopolnitev posebnih tehničnih sredstev in pripomočkov specializiranih policijskih enot, kot so prisilna sredstva, alpinistična in jamarska oprema, potapljaška oprema, oprema za proti bombno zaščito in ostala posebna tehnična sredstva in pripomočki.

Opis stanja ter predviden napredek

Cilj policijskega dela je konstantno in dolgotrajno zagotavljati varnost ljudi v Republiki Sloveniji ter na podlagi predlaganih ukrepov in dejanj posledično doseči tako družbeno stanje, da bi se ljudje počutili varne. Za uspešno izvajanje policijskega dela na vseh nivojih je treba zagotoviti ustrezno opremljenost policistov tudi s posebnimi tehničnimi sredstvi. Novelacija investicijskega projekta se pripravlja zaradi znižanja veljavne vrednosti projekta 1714-20-0007 Posebna tehnična sredstva Policija 2021-2025, saj se je veljavna vrednost znižala na 75,99% izhodiščne vrednosti. Vrednost projekta se znižuje iz razloga, ker je bila realizacija v vseh letih nižja, saj so bile pridobljene ugodnejše cene v postopkih nabave na trgu zaradi konkuriranja med ponudniki. Vrednost projekta se znižuje tudi iz razloga, ker je bilo v letu 2024 planirano, da bo prišlo do večje nabave ročnih in mobilnih termovizij, ki bi se sofinancirale iz sredstev sklada BMVI, vendar do realizacije ni prišlo. Realizacija je bila nižja tudi iz razloga, ker so posamezni načrtovani postopki nabave za posebna tehnična sredstva v letu 2024 trajali dlje od prvotno predvidenega iz različnih razlogov, posledično pa je bila realizacija proračunskih sredstev predstavljena v leto 2025.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	05.08.2020	410-56/2020/2	Začetek izvedbe:	15.12.2020	410-56/2020/2		30.01.2025: 410-56/2020/5
Potrditev PIZ:	05.08.2020	410-56/2020/2	Uporabno dovoljenje:				
Potrditev IP:	05.08.2020	410-56/2020/2	Konec financiranja:	31.12.2025			
Gradbeno dovoljenje:							

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
8.308.000,00	7.420.364,64	6.313.410,12	Izdatki pred 2025	Izdatki 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
	89,32%	75,99%	5.369.873,12	0,00	943.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIRI FINANCIRANJA		DINAMIKA FINANCIRANJA						
		Financirano pred 2025	Financirano 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
VIRI SKUPAJ		5.369.873,12	0,00	943.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proračunski viri		5.369.873,12	0,00	943.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 1 - Odhodki proračuna		5.265.570,48	0,00	823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP: 1226 - Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti		5.048.498,41	0,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4202 - Nakup opreme		4.832.762,20	0,00	747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4203 - Nakup drugih osnovnih sredstev		215.736,21	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP: 1228 - Investicije in investicijsko vzdrževanje policije		122.591,27	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4202 - Nakup opreme		122.591,27	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2025	Financirano 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
VIRI SKUPAJ	5.369.873,12	0,00	943.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proračunski viri	5.369.873,12	0,00	943.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 1 - Odhodki proračuna	5.265.570,48	0,00	823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP: 6093 - Varovanje določenih oseb, objektov in okolišev objektov	17.293,41	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4202 - Nakup opreme	17.293,41	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP: 7429 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov	69.916,19	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4202 - Nakup opreme	69.916,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4203 - Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP: 9607 - Nadgradnja in vzdrževanje registrov upravno notranjih zadev	7.271,20	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4202 - Nakup opreme	7.271,20	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 5 - Prodaja in zamenjava stvarnega premoženja	28.980,27	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP: 150001 - Stvarno premoženje - sredstva od prodaje državnega premoženja	28.980,27	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4203 - Nakup drugih osnovnih sredstev	28.980,27	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 6 - Lastna dejavnost	63.922,37	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP: 1233 - Zdravstvena preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4202 - Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP: 1235 - Prevozne in druge storitve	63.922,37	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4202 - Nakup opreme	63.922,37	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4203 - Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 7 - Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja	11.400,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP: 150002 - Stvarno premoženje - sredstva odškodnine	11.400,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4203 - Nakup drugih osnovnih sredstev	11.400,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 803 - EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU	0,00	0,00	33.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP: 221037 - Upravljanje meja in vizumska politika - EU	0,00	0,00	33.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4202 - Nakup opreme	0,00	0,00	33.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 813 - EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba	0,00	0,00	3.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP: 221038 - Upravljanje meja in vizumska politika - slovenska udeležba	0,00	0,00	3.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4202 - Nakup opreme	0,00	0,00	3.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usklajenost:	USKLAJEN	Skladnost:	NESKLADEN		Veljavni plan enak realizaciji pred:		2025
Kontaktna oseba:	Damjana Okorn	Telefon:	-		E-pošta:		damjana.okorn@gov.si
Status vloge:	MBI						
Opomba							
Novelacija projekta, zaradi znižanja veljavne vrednosti za 25%.							